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 NÚMERO DE INFORME            7 

SUPERVISIÓN X 

INTERVENTORÍA ☐ 

TIPO DE INFORME  PARCIAL  X PARA PAGO X FINAL ☐ 

PERIODO DE INFORME  Desde: 01/11/2024 Hasta: 20/11/2024 

PERIODO PARA PAGO Desde: N/A Hasta: N/A 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO 

 

CONTRATO  
CONVENIO   

X NÚMERO: 4600016986 

☐ FECHA DE SUSCRIPCION:    10/04/2024 

MODALIDAD DE SELECCIÓN: 
Contratación Directa – Contrato 
Interadministrativo de Mandato 

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP: 15613 

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO: 25/04/2024 

OBJETO: Contrato interadministrativo de mandato sin representación para promover la protección de 
las cuencas abastecedoras de acueductos en el departamento de Antioquia, mediante la estrategia 
Guardacuencas. 

ORGANISMO CONTRATANTE 
/CONVENIANTE: 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – Secretaría de 
Ambiente y Sostenibilidad 

CONTRATISTA / 
CONVENIANTE 

NOMBRE: Reforestadora Integral de Antioquia – RIA S.A. 

NIT 811.038.424-6 

VALOR [$]: 

INICIAL: 
Dos mil cuarenta millones quinientos cinco mil diez 
pesos M/L ($2.040.505.010) 

ADICIONES 
No. VALOR ADICIONADO % DE ADICION 

- N/A N/A 

 VALOR TOTAL: 
Dos mil cuarenta millones quinientos cinco mil diez 
pesos M/L ($2.040.505.010) 

REGISTRO 
PRESUPUESTAL 

RPC NUMERO: 4500062675   

FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN): 16/04/2024 

VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO: N/A 

PLAZO: 

INICIAL 

Nueve (09) meses contados a partir de la 
suscripción del acta de inicio, sin sobrepasar el 31 
de diciembre de 2024 

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACION 

25/04/2024 31/12/2024 

PRÓRROGAS 
No. TIEMPO PRORROGADO NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN 

- N/A N/A 

HISTORICO DE SUSPENSIONES: 
No. FECHA INICIO SUSPENSIÓN 

FECHA 
REANUDACIÓN  

FECHA DE 
TERMINACION 

- N/A N/A N/A 
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FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL 31/12/2024 

TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS SI 

  

SUPERVISOR(ES)/ 
INTERVENTOR 

NOMBRE(S)/ RAZON 
SOCIAL: 

Por el departamento de Antioquia: 
P.U. Ana María Isaza García  
P.U Diana Patricia Villegas Duque 
 
Por RIA: 
Julián David Arroyave Bernal 

 
NUMERO CONTRATO 
INTERVENTOR: 

N/A 

  

% DE EJECUCIÓN FÍSICA 36,72% 

% DE EJECUCIÓN DE RECURSOS 39,90% 

 

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DE LAS 
PARTES 

 
Este documento se elabora con el propósito de hacer seguimiento a la ejecución del Contrato 
Interadministrativo No. 4600016986 del 10 de abril de 2024, conforme a los manuales de contratación 
del Departamento. 
 
2.1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL 
CONTRATISTA/CONVENIANTE EJECUTOR.  
 
2.1.1. EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LOS CONVENIOS/CONTRATOS DERIVADOS DE 

CONFORMIDAD CON LO INFORMADO POR EL CONVENIANTE O CONTRATISTA EJECUTOR 
 
Dada la modalidad de selección del presente contrato interadministrativo de mandato sin representación, 
el contratista ejecutor (RIA) deberá suscribir contratos derivados para la ejecución del objeto contractual. 
 

 Alcance 1 
 

PROGRAMACIÓN FÍSICA 
TOTAL 

% EJECUCIÓN 
FÍSICA A 

OCTUBRE 31 

PROGRAMACIÓN FINANCIERA 
TOTAL DEL ALCANCE 

% EJECUCIÓN 
FINANCIERA A 
OCTUBRE 31 

8,1 Meses 78,05% $172.051.261 59.22% 

 

N° DE CONTRATO NOMBRE CARGO FECHA INICIO FECHA TERMINACIÓN 

CPS-1062-2024 Andrés Gallego Profesional Ambiental 12/08/2024 30/12/2024 

CPS-1063-2024 Jorge Iván Molina Profesional Financiero 12/08/2024 30/12/2024 

CPS-1081-2024 Natalia Pino Profesional SIG 11/09/024 30/12/2024 

 

 Alcance 2 
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PROGRAMACIÓN 
FÍSICA TOTAL 

% EJECUCIÓN 
FÍSICA A OCTUBRE 

31 

PROGRAMACIÓN FINANCIERA 
TOTAL DEL ALCANCE 

% EJECUCIÓN 
FINANCIERA A 
OCTUBRE 31 

8,1 Meses 62% $102.921.850 46,05% 

 

N° DE CONTRATO NOMBRE OBJETO 
FECHA 
INICIO 

FECHA 
TERMINACIÓN 

CS-121-2024 SERVICIOS GLOBAL SAS  

Contratar Los Servicios De 
Un Operador Logístico Para 
Ejecutar Actividades, Tales 
Como La Organización, 
Administración Y 
Realización De Tres 
Encuentros De Formación 
Para El Personal Guarda 
cuecas; Como Respuesta 
Al Cumplimiento De Los 
Objetivos Del Contrato 
Interadministrativo N° 
4500062675 De 2024, 
Celebrado Entre La 
Secretaría De Ambiente Y 
Sostenibilidad Y La 
Reforestadora Integral De 
Antioquia RIA S.A, 

03/07/2024 30/12/2024 

CPS-1047-2024 VANEGAS VILLA DIANA 

Prestación De Servicios 
Para Realizar La 
Capacitación En Los 
Encuentros De Formación 
De Guardacuencas Para 
Cumplir Con Los Objetivos 
Del C.I 4600016986 De 
2024 

30/072024 30/12/2024 

 

 Alcance 3 
 

N° NOMBRE CARGO 
NÚMERO 

CONTRATO 
MUNICIPIO 

FECHA 
INICIO 

FECHA 
TERMINACIÓN 

1 CAROLINA MENA FLOREZ GUARDACUENCAS CPS-991-2024 ANZÁ 2/09/2024 30/12/2024 

2 LUZ MARY CELIS GUARDACUENCAS CPS-992-2024 EBÉJICO 2/09/2024 30/12/2024 

3 GUSTAVO ALVAREZ CANO GUARDACUENCAS CPS-993-2024 OLAYA 29/08/2024 30/12/2024 

4 DAVID FERNANDO CARTAGENA GUARDACUENCAS CPS-996-2024 SANTA FÉ DE ANT 17/06/2024 30/12/2024 

5 ISORA ELIANA CARRILLO GUARDACUENCAS CPS-997-2024 SOPETRÁN 14/06/2024 30/12/2024 

6 KENNY JOFRAN GUZMAN GUARDACUENCAS CPS-998-2024 DABEIBA 19/06/2024 30/12/2024 

7 MARCELINO PATERNINA ZUÑIGA GUARDACUENCAS CPS-999-2024 SAN JUAN DE URABA 15/06/2024 30/12/2024 

8 LAURA VANESA GARCIA MASO GUARDACUENCAS CPS-1000-2024 LIBORINA 17/06/2024 30/12/2024 
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N° NOMBRE CARGO 
NÚMERO 

CONTRATO 
MUNICIPIO 

FECHA 
INICIO 

FECHA 
TERMINACIÓN 

9 JUAN DAVID CAMPO VALDEMAR GUARDACUENCAS CPS-1001-2024 NECOCLÍ 24/06/2024 30/12/2024 

10 YOLANDA SALAS URREGO GUARDACUENCAS CPS-1002-2024 ABRIAQUÍ 19/06/2024 30/12/2024 

11 JHORMAN MACIAS RODRIGUEZ GUARDACUENCAS CPS-1003-2024 ANORÍ 17/06/2024 30/12/2024 

12 WALTER DE JESUS DIOSA GUARDACUENCAS CPS-1004-2024 BARBOSA 18/06/2024 30/12/2024 

13 CLAUDIA ELENA MAZO GUARDACUENCAS CPS-1005-2024 BELMIRA 20/06/2024 30/12/2024 

14 DENIS JULIE ORTIZ  GUARDACUENCAS CPS-1007-2024 CIUDAD BOLÍVAR 17/06/2024 30/12/2024 

15 LYAN ANYELI URAN MOLINA GUARDACUENCAS CPS-1008-2024 CAICEDO 1. 12/06/2024 30/12/2024 

16 HENRY ALEXANDER TAMAYO GUARDACUENCAS CPS-1009-2204 CAMPAMENTO 19/06/2024 30/12/2024 

17 ANGELA PATRICIA CLAVIJO GUARDACUENCAS CPS-1010-2024 CARAMANTA 18/06/2024 30/12/2024 

18 ISNARDO ANIBAL VALLE GUARDACUENCAS CPS-1011-2024 CISNEROS 12/06/2024 30/12/2024 

19 ANA MARIA PEREZ URAN GUARDACUENCAS CPS-1012-2024 CONCORDIA 14/06/2024 30/12/2024 

20   GUARDACUENCAS   ENTRERRIOS   
 

21 JOSE ORLANDO MUÑOZ GUARDACUENCAS CPS-1015-2024 JERICÓ 19/06/2024 30/12/2024 

22 JOSE DANIEL HINCAPIE GUARDACUENCAS CPS-1016-2024 MACEO 12/06/2024 30/12/2024 

23 RICARDO ANDRES DIEZ GUARDACUENCAS CPS-1017-2024 TARSO 13/06/2024 30/12/2024 

24 JUAN DANIEL MONTOYA ROJAS GUARDACUENCAS CPS-1018-2024 TITIRIBÍ 17/06/2024 30/12/2024 

25 YEFERSON AGUIRRE DURANGO GUARDACUENCAS CPS-1020-2024 CAÑAS GORDAS 12/06/2024 30/12/2024 

26 DANIELA MOSALVE GUARDACUENCAS CPS-1021-2024 SANTA R DE OSOS 20/06/2024 30/12/2024 

27 MILBER ERNEY CANO POSADA GUARDACUENCAS CPS-1022-2024 VALDIVIA 1. 13/06/2024 30/12/2024 

28 MISLEY MEJIA SERNA GUARDACUENCAS CPS-1023-2024 VALDIVIA 2. 18/06/2024 30/12/2024 

29 DANIEL BENITEZ VELEZ GUARDACUENCAS CPS-1025-2024 URRAO 1. 19/06/2024 30/12/2024 

30 SANDRA MARCELA URREGO GUARDACUENCAS CPS-1027-2024 ANDES 1. 13/06/2024 30/12/2024 

31 EDWIN ALONSO CARDONA GUARDACUENCAS CPS-1028-2024 ANDES 2. 14/06/2024 30/12/2024 

32 JOSE ANGEL NEGRETE GUARDACUENCAS CPS-1029-2024 ARBOLETES 17/06/2024 30/12/2024 

33 LUZ MAGNOLIA MURILLO GUARDACUENCAS CPS-1030-2024 CARACOLÍ 14/06/2024 30/12/2024 

34 JUAN ESTEBAN CIFUENTES GUARDACUENCAS CPS-1033-2024 LA ESTRELLA 17/06/2024 30/12/2024 

35 EDWIN ALBERTO PEREZ GUARDACUENCAS CPS-1034-2024 PEQUE 20/06/2024 30/12/2024 

36 ANA LUCIA YEPES OCHOA GUARDACUENCAS CPS-1035-2024 SAN ANDRÉS 17/06/2024 30/12/2024 

37 JAIME HERNAN GONZALEZ GUARDACUENCAS CPS-1036-2024 GIRARDOTA 17/06/2024 30/12/2024 

38 GERMAN DARIO CARO GUARDACUENCAS CPS-1037-2024 URAMITA 18/06/2024 30/12/2024 

39 MANUEL JOSE MORENO  GUARDACUENCAS CPS-1039-2024 ANGELÓPOLIS 13/06/2024 30/12/2024 

40 JOSE DAVID MUÑOZ GUARDACUENCAS CPS-1040-2024 TÁMESIS 5/07/2024 30/12/2024 

41 JUAN JOSE MOLINA SANCHEZ GUARDACUENCAS CPS-1041-2024 AMAGÁ 5/07/2024 30/12/2024 

42 ANDRES ADOLFO GOMEZ GUARDACUENCAS CPS-1042-2024 CAICEDO 2. 5/07/2024 30/12/2024 

43 LUISA FERNANDA GAVIRIA GUARDACUENCAS CPS-1044-2024 C DEL PRINCIPE 5/07/2024 30/12/2024 

44 SANTIAGO RESTREPO BERRIO GUARDACUENCAS CPS-1045-2024 GIRALDO 5/07/2024 30/12/2024 



 

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA 
CONTRATACIÓN ESTATAL 

Código: FO-M7-P6-016 

Versión: 03 

Fecha de aprobación: 
22/04/2024 

 

N° NOMBRE CARGO 
NÚMERO 

CONTRATO 
MUNICIPIO 

FECHA 
INICIO 

FECHA 
TERMINACIÓN 

45 CRISTIAN DAVID OSORIO GUARDACUENCAS CPS-1051-2024 ANGOSTURA 12/08/2024 30/12/2024 

46 LUIS ELIECER MIRA GUARDACUENCAS CPS-1052-2024 YARUMAL 11/08/2024 30/12/2024 

47 JAIRO ALBERTO CARDONA GUARDACUENCAS CPS-1053-2024 PUEBLORRICO 18/06/2024 30/12/2024 

48 YEISON ANDRES GALINDO GUARDACUENCAS CPS-1054-2024 BETULIA 12/08/2024 30/12/2024 

49 JORGE MARIO GOMEZ GUARDACUENCAS CPS-1055-2024 ITUANGO 9/09/2024 30/12/2024 

50 ELIANA LEONOR GARCIA GUARDACUENCAS CPS-1056-2024 PUERTO NARE 9/09/2024 30/12/2024 

51 CRISTIAN GARCES GUARDACUENCAS CPS-1057-2024 BETANIA 1. 9/09/2024 30/12/2024 

52 JUAN DAVID NARANJO GARZON GUARDACUENCAS CPS-1058-2024 VALPARAISO 12/08/2024 30/12/2024 

53 ERIKA ANTONIA GIL VILLA GUARDACUENCAS CPS-1060-2024 SABANALARGA 12/08/2024 30/12/2024 

54 MATEO ALVAREZ VILLA GUARDACUENCAS CPS-1071-2024 SAN JERÓNIMO 28/08/2024 30/12/2024 

55 LILIANA PATRICIA MONTOYA GUARDACUENCAS CPS-1085-2024 CHIGORODO 1. 26/09/2024 30/12/2024 

56 WUIT BRAYAN OSORNO GUARDACUENCAS CPS-1088-2024 CHIGORODO 2. 26/09/2024 30/12/2024 

57 JUAN RAMÍREZ GUARDACUENCAS CPS-1097-2024 URRAO 2. 25/10/2024 30/12/2024 

58 LUIS ALBERTO RESTREPO GUARDACUENCAS CPS-1061-1024 FRONTINO 12/08/2024 30/12/2024 

59 DIEGO LUIS OQUENDO GESTOR CPS-1078-2024 N / A 2/09/2024 30/12/2024 

60 JAIME ALEXANDER PALACIO GESTOR CPS-1077-2024 N / A 2/09/2024 30/12/2024 

61 SEBASTIAN CASTAÑO GESTOR CPS-1073-2024 N / A 29/08/2024 30/12/2024 

62 JORGE IVAN MOLINA FINANCIERO CPS-1063-2024 N / A 12/08/2024 30/12/2024 

63 NATALIA PINO SIG CPS-1081-2024 N / A 11/09/2024 30/12/2024 

64 ANDRES GALLEGO AMBIENTAL CPS-1062-2024 N / A 12/08/2024 30/12/2024 

65 
LOOWIS ALBERTO CORDOBA 
MURILLO 

GUARDACUENCAS CPS-1093-2024 CAREPA 18/10/2024 30/12/2024 

66 
KELLY JOHANA SERNA 
SEPÚLVEDA 

GUARDACUENCAS CPS-1094-2024 SALGAR 18/10/2024 30/12/2024 

67 ANDRÉS FELIPE ORTIZ CORREA GUARDACUENCAS CPS-1096-2024 BETANIA 2. 18/10/2024 30/12/2024 

68   GUARDACUENCAS   JARDIN   

69 CARLOS ANDRÉS RUIZ VALLEJO GUARDACUENCAS CPS-1091-2024 YOLOMBÓ 18/10/2024 30/12/2024 

70 
JOHAN ANDRÉS BAENA 
CHAVARRÍA 

GUARDACUENCAS CPS-1095-2024 GUADALUPE 18/10/2024 30/12/2024 

 

PROGRAMACIÓN FÍSICA 
TOTAL 

% 
EJECUCIÓN 

FÍSICA 

% EJECUCIÓN 
FÍSICA A 

OCTUBRE 31 

PROGRAMACIÓN 
FINANCIERA 
TOTAL DEL 
ALCANCE 

% EJECUCIÓN 
FINANCIERA A 
OCTUBRE 31 

544 informes consolidados 
guardacuencas 

39% 

22% $1.538.809.121 37,33% 25 informes consolidados 
Gestores territoriales 

28% 

1 Informe final consolidado 0% 
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Al 30 de octubre se cuenta con 62 guardacuencas contratados, quedando pendiente los 
correspondientes al municipio de Jardín y Entrerríos. 
 

% DE EJECUCIÓN FÍSICA CONSOLIDADA DE LOS 
CONTRATOS/CONVENIOS DERIVADOS  

29,99% 

% DE EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS 
CONTRATOS/CONVENIOS DERIVADOS – RECURSOS A ADMINISTRAR 

39,90% 

 
2.1.2.  SEGUIMIENTO TÉCNICO DEL CONTRATO/CONVENIO: 
 

OBLIGACIONES/COMPROMISOS 
PACTADOS DEL COMPONENTE 

TÉCNICO 

% 
EJECUCIÓN 

DEL 
PERIODO 

INFORMADO  

% 
EJECUCIÓN 

ACUMULADO 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

OBSERVACIÓN 

Perfeccionar conjuntamente la 
minuta del contrato, acta de inicio, 
suspensiones o prórrogas, actas en 
desarrollo del contrato a que haya 
lugar, y acta de liquidación. 

0,18% 1,11% 
Carpeta del 
contrato 

Se suscribió acta de inicio el 
25/04/2024. El día 06/06/2024 se 
suscribió acta aclaratoria  

Aportar al contrato, los recursos para 
la realización del objeto. 

0,00% 0,57% N/A 

Se realizó el primer desembolso 
correspondiente al 40% de los 
recursos a administrar ($725.512.892). 
 
Con el presente informe se están 
verificando los requisitos para autorizar 
el segundo desembolso 
correspondiente al 40% de los 
recursos a administrar ($725.512.893), 
se van a legalizar los recursos 
ejecutados a octubre y se va autorizar 
pago de honorarios. 

Suministrar la información disponible 
que se requiera para la ejecución del 
contrato. 

0,18% 1,11% 
Carpeta del 
contrato 

N/A 

Realizar las actividades necesarias 
para el cumplimiento del objeto del 
contrato 

0,18% 1,11% 
Carpeta del 
contrato 

N/A 

Designar un enlace o supervisor que 
realice el seguimiento, control y 
vigilancia de las actividades que se 
desarrollen en cumplimiento del 
objeto del contrato. 

0,00% 1,43% 
Carpeta del 
contrato 

N/A 
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS 
PACTADOS DEL COMPONENTE 

TÉCNICO 

% 
EJECUCIÓN 

DEL 
PERIODO 

INFORMADO  

% 
EJECUCIÓN 

ACUMULADO 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

OBSERVACIÓN 

Propender por el logro de los 
productos pactados. 

4,80% 12,00% 
Carpeta del 
contrato 

Con corte al 31/10/2024 se tienen 
contratados: 1 profesional ambiental, 1 
profesional financiero, 1 profesional 
SIG, 3 gestores territoriales y 62 
guardacuencas. 
 
Si bien se han presentado 
inconvenientes en la ejecución del 
contrato, las cuales han retrasado el 
cronograma de actividades establecido 
inicialmente y el avance en el 
cumplimiento de los productos. Para 
mitigar el impacto del retraso en el 
inicio de realización de visitas, en el 
mes de agosto mediante comité 
técnico de supervisión se autorizó el 
aumento de visitas por parte de los 
Guardacuencas para los siguientes 
cinco meses, lo que requirió un otrosí a 
los contratos suscritos entre RIA y este 
personal. 
 
Durante los meses de septiembre y 
octubre, se aumentaron el número de 
visitas por parte de los guardacuencas, 
permitiendo un mayor avance en la 
ejecución del contrato. 
 
Con respecto a las observaciones 
realizadas por la supervisión a los 
informes financieros, se aclara que 
apenas hasta ahora se está tramitando 
la legalización de recursos ejecutados 
debido a que por errores cometidos 
por el ejecutor, en los meses de julio y 
agosto se pagaron unas visitas de 
más, las cuales no contaban con el 
respectivo soporte. En los meses de 
septiembre y octubre, el ejecutor debió 
conciliar con los guardacuencas, los 
pagos de más realizados. 

Mantener un flujo constante de la 
información necesaria durante la 
ejecución y liquidación del contrato. 

0,18% 1,11% 
Carpeta del 
contrato 

N/A 

Asistir a las reuniones programadas 
para el seguimiento y correcta 
ejecución del contrato. 

0,18% 1,11% 
Carpeta del 
contrato 

N/A 
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS 
PACTADOS DEL COMPONENTE 

TÉCNICO 

% 
EJECUCIÓN 

DEL 
PERIODO 

INFORMADO  

% 
EJECUCIÓN 

ACUMULADO 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

OBSERVACIÓN 

Coordinar conjuntamente, la 
realización de visitas técnicas de 
campo y demás eventos que se 
consideren necesarios en 
cumplimiento del objeto; entre otros. 

0,18% 0,71% N/A N/A 

Las demás que se deriven de la 
naturaleza del presente contrato y 
que garanticen su cabal y oportuna 
ejecución 

0,00% 0,00% N/A N/A 

Garantizar el cumplimiento del 
objeto del contrato de conformidad 
con los alcances y especificaciones 
técnicas del estudio previo, Plan o 
Matriz de Inversiones (Cronograma 
de trabajo e inversión del proyecto) y 
la propuesta presentada. 

4,80% 12,00% 
Carpeta del 
contrato 

Con corte al 31/10/2024 se tienen 
contratados: 1 profesional ambiental, 1 
profesional financiero, 1 profesional 
SIG, 3 gestores territoriales y 62 
guardacuencas. 
 
Si bien se han presentado 
inconvenientes en la ejecución del 
contrato, las cuales han retrasado el 
cronograma de actividades establecido 
inicialmente y el avance en el 
cumplimiento de los productos. Para 
mitigar el impacto del retraso en el 
inicio de realización de visitas, en el 
mes de agosto mediante comité 
técnico de supervisión se autorizó el 
aumento de visitas por parte de los 
Guardacuencas para los siguientes 
cinco meses, lo que requirió un otrosí a 
los contratos suscritos entre RIA y este 
personal. 
 
Durante los meses de septiembre y 
octubre, se aumentaron el número de 
visitas por parte de los guardacuencas, 
permitiendo un mayor avance en la 
ejecución del contrato. 
 
Con respecto a las observaciones 
realizadas por la supervisión a los 
informes financieros, se aclara que 
apenas hasta ahora se está tramitando 
la legalización de recursos ejecutados 
debido a que por errores cometidos 
por el ejecutor, en los meses de julio y 
agosto se pagaron unas visitas de 
más, las cuales no contaban con el 
respectivo soporte. En los meses de 
septiembre y octubre, el ejecutor debió 
conciliar con los guardacuencas, los 
pagos de más realizados. 
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS 
PACTADOS DEL COMPONENTE 

TÉCNICO 

% 
EJECUCIÓN 

DEL 
PERIODO 

INFORMADO  

% 
EJECUCIÓN 

ACUMULADO 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

OBSERVACIÓN 

Presentar un plan de trabajo con 
cronograma y plan operativo y de 
inversiones, el cual debe ser 
aprobado por la supervisión y ser 
actualizado frecuentemente o a 
solicitud de la supervisión 

0,00% 1,43% 
Carpeta del 
contrato 

Fue aprobado a través del comité No.2 
del 17/05/2024 

Presentar el plan de capacitaciones 
para Guardacuencas.  

0,00% 1,43% N/A 

Se aprobó en comité del 08 de agosto 
y fue radicado 202401044231 del 
27/09/2024 
 
Los días 28, 29 y 30 de agosto y 12 y 
13 de septiembre se realizaron los 
encuentros de formación a 
guardacuencas 

El conveniante ejecutor deberá 
informar y especificar las 
condiciones técnicas y la variación 
de precios cuando aplique, siempre 
y cuando estos, no alteren el valor 
inicial del presupuesto aprobado. 

0,00% 0,00% N/A N/A 

Estudiar y recomendar los cambios 
que se consideren convenientes o 
necesarios en las especificaciones 
técnicas, y someterlos a 
consideración de la Secretaría de 
Ambiente y Sostenibilidad del 
departamento de Antioquia, en el 
caso de ser necesario. 

0,18% 0,70% 
Carpeta del 
contrato 

N/A 

Actualizar semanalmente la base de 
datos de seguimiento al contrato 
(OneDrive) o según requerimiento 
del supervisor. Esta base debe 
permitir revisar el cumplimiento de 
los contratos, de los alcances, de las 
actividades, de los informes, de las 
inversiones, de los Guardacuencas 
beneficiados, el porcentaje de 
ejecución física y financiera y en 
general toda la información que sea 
relevante en el avance del contrato. 
Se deberán tener mínimamente las 
siguientes carpetas: una carpeta 
para incorporar las evidencias de 
cada uno de los alcances, una 
carpeta de documentos generales 
que contendrá los informes 
parciales, sus evidencias y todos los 
documentos que hacen parte del 
contrato. Una carpeta de informes y 
soportes financieros de la ejecución 
del contrato. Cada una de las 
carpetas de los alcances, podrá 

0,18% 0,92% N/A N/A 
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS 
PACTADOS DEL COMPONENTE 

TÉCNICO 

% 
EJECUCIÓN 

DEL 
PERIODO 

INFORMADO  

% 
EJECUCIÓN 

ACUMULADO 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

OBSERVACIÓN 

tener subcarpetas, por ejemplo el 
alcance 3, podrá tener las 
subcarpetas de Guardacuencas 
(Lugar donde reposa toda la 
información y evidencias de las 
acciones y actividades desarrolladas 
por los Guardacuencas) y la 
subcarpeta precontractual que será 
donde se ubiquen cada uno de los 
contratos de los Guardacuencas, 
sus acta de inicio, certificación 
bancaria, hojas de vida, seguridad 
social, modificaciones, documento 
de identidad, certificados contraloría, 
procuraduría, policía, seguridad 
social integral, etc. Es decir, el 
Conveniante ejecutor deberá 
mantener actualizada y de forma 
disponible en un One-Drive, para 
consulta de los supervisores de la 
Gobernación de Antioquia, la 
carpeta donde reposan los 
documentos convenidos y los 
reportes mensuales de los 
Guardacuencas, como evidencia de 
las acciones en cumplimiento del 
contrato. La información levantada 
por los Guardacuencas en campo y 
registrada en los formatos deberá 
ser entregada física y digital en el 
informe final del contrato, junto con 
todos sus anexos que incluye las 
actividades del alcance 2. 

TOTAL  11,01% 36,72%     

 
Método de cálculo del % de ejecución del periodo informado: Se le dio peso a cada una de las 16 
obligaciones técnicas del contrato, dejando con mayor peso las obligaciones 6. Propender por el logro 
de los productos pactados y 11. Garantizar el cumplimiento del objeto del contrato de conformidad con 
los alcances y especificaciones técnicas del estudio previo, Plan o Matriz de Inversiones (Cronograma 
de trabajo e inversión del proyecto) y la propuesta presentada las cuales hacen referencia al 
cumplimiento de los alcances físicos establecidos en el contratos, quedando cada una con una 
ponderación del 40% sobre el total de la ejecución física, las demás actividades quedan con un peso de 
1,43%. 
 
Para el caso del cálculo del avance de cumplimiento de las obligaciones 6 y 11 se evaluó con respecto 
al cumplimiento de las metas de cada uno de los productos. 
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Para el cálculo del avance en cada obligación se dividió el total (100%) de cada obligación sobre el 
número de meses efectivo de ejecución del contrato (8,1 meses) 
 
En la siguiente tabla se evidencia como el cálculo de los avances físicos por los productos de cada uno 
de los alcances: 
 

EJECUCIÓN DE OCTUBRE 

      Meta FÍSICA % 
% 

ACUMULADO 
PESO 

ALCANCE 
% 

ALCANZADO 
% TOTAL  

Productos 

Alcance 
1 

Contratación 
personal APOYO 

3 3 100% 100% 9% 9% 

30% 

Alcance 
2 

Kit básico primeros 
auxilios y distintivos 

para 
guardacuencas 

68 0 0% 

33% 6% 2% 

Encuentros de 
formación a 

guardacuencas 
6 6 100% 

Eventos 
institucionales 

3 0 0% 

Seguimiento apoyo 
en campo a 

guardacuencas 
desde la 

coordinación 

3 1 0% 

alcance 
3 

informes 
mensuales 

guardacuencas 
544 214 39% 

22% 85% 19% 
informes 

mensuales 
gestores 

25 7 28% 

informe final 
consolidado 

1 0 0% 

 
Notas aclaratorias: 
 
Si bien se han presentado inconvenientes en la ejecución del contrato, las cuales han retrasado el 
cronograma de actividades establecido inicialmente y el avance en el cumplimiento de los productos. 
Para mitigar el impacto del retraso en el inicio de realización de visitas, en el mes de agosto mediante 
comité técnico de supervisión se autorizó el aumento de visitas por parte de los Guardacuencas para los 
siguientes cinco meses, lo que requirió un otrosí a los contratos suscritos entre RIA y este personal. 
 
Durante los meses de septiembre y octubre, se aumentaron el número de visitas por parte de los 
guardacuencas, permitiendo un mayor avance en la ejecución del contrato. 
 
Con respecto a las observaciones realizadas por la supervisión a los informes financieros, se aclara que 
apenas hasta ahora se está tramitando la legalización de recursos ejecutados debido a que, por errores 
cometidos por el ejecutor, en los meses de julio y agosto se pagaron unas visitas de más, las cuales no 
contaban con el respectivo soporte. En los meses de septiembre y octubre, el ejecutor debió conciliar 
con los guardacuencas, los pagos de más realizados. 
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En este informe se está reportando lo ejecutado hasta el mes de octubre tanto en lo físico como en lo 
financiero. 
 
2.1.2.1  SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL DEL CONTRATO/CONVENIO: N/A. 
 
2.1.2.2  SEGUIMIENTO COMPONENTE AMBIENTAL DEL CONTRATO/CONVENIO: N/A. 
 
2.1.2.3  SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL 
CONTRATO/CONVENIO: 
 
La Reforestadora Integral de Antioquia hace entrega del “Procedimiento para la notificación, reporte e 
investigación de los accidentes e incidentes de trabajo”. Así mismo, presenta evaluación de los 
estándares mínimos SG-SST por ARL SURA, presentando una calificación aceptable al 02/11/2023.  
 
2.1.3. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONTRATO/CONVENIO: 

 
OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL 

COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
CUMPLE/NO 

CUMPLE 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
OBSERVACIÓN 

El conveniante goza de autonomía técnica, 
administrativa, financiera, contable, ambiental y jurídica, 
para realizar los procesos de contratación necesarios 
para la ejecución de las actividades del contrato, para lo 
cual se deberá garantizar que se realicen de 
conformidad con las normas establecidas para tal fin, 
adicionalmente deberá garantizar la supervisión y/o 
interventoría y demás controles que garanticen la 
calidad y ejecución del proyecto. Garantizar que en los 
procesos de contratación adelantados para la 
consecución de los bienes y/o servicios requeridos en 
este contrato, se dé cumplimiento a los principios de la 
contratación estatal, obteniendo óptimas condiciones de 
calidad de los mismos con el menor precio. 

Cumple Carpeta del contrato N/A 

Presentar mensualmente un informe que dé cuenta del 
avance físico, administrativo, financiero y ambiental de 
la ejecución del contrato por alcance, el cual deberá ser 
presentado a los 10 días calendario posteriores al mes 
reportado y que incluya las evidencias o soportes del 
estado del antes, durante y después de la ejecución del 
mismo. Igualmente, el contratista dará cuenta del 
desarrollo del proyecto al Departamento de Antioquia, 
en las visitas realizadas por el funcionario encargado de 
la supervisión y seguimiento del contrato de acuerdo al 
cronograma de actividades y en el informe final de la 
ejecución del proyecto. Los informes de seguimiento 
deberán contar con los soportes de conformidad con las 
especificaciones y anexos técnicos. En los informes se 
deben reflejar y certificar el cumplimiento de las 
actividades, tareas y obligaciones, dónde se anexen, 
además, los formatos de registro de información del 
proceso, registros fotográficos, tracks (rutas o recorridos 
realizados Guardacuencas), listas de asistencia, actas.  

Cumple N/A 

El contratista ha hecho 
entrega de los informes 
mensuales. Está pendiente 
de ajuste el del mes de 
septiembre y para revisar el 
del mes de octubre.  

Presentar un informe final (financiero, jurídico, técnico, 
ambiental y administrativo) con todos sus soportes, 
consolidando toda la información discriminada por 

N/A N/A N/A 
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL 
COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

CUMPLE/NO 
CUMPLE 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

OBSERVACIÓN 

alcance en medio físico y magnético. Toda información 
reportada por el ejecutor debe ser presentada 
cronológicamente y deben entregar todas las evidencias 
físicas y soportes de las actividades realizadas. El 
informe final deberá ser sobre todas las actividades 
desarrolladas de carácter acumulativo. Realizar la 
socialización de los resultados obtenidos a los 
conveniantes de los alcances del contrato.   

Allegar la Garantía con la cual se amparen los riesgos 
previstos del proyecto para el inicio del plazo 
contractual, así como las requeridas de acuerdo al inicio 
del contrato, las prórrogas, las adiciones, modificaciones 
o restablecimiento de las mismas de conformidad con el 
plazo establecido. Solicitar en los contratos o convenios 
suscritos para la ejecución del presente contrato, 
diferentes a los de prestación de servicios profesionales 
y apoyo a la gestión con persona natural, el 
otorgamiento de una póliza de responsabilidad civil 
extracontractual donde se incluya como asegurado y 
beneficiario adicional al Departamento de Antioquia, de 
conformidad con las exigencias y requisitos establecidos 
en el Decreto 1082 de 2015. 

Cumple Carpeta del contrato N/A 

Previo a la suscripción del Acta de Inicio, y durante el 
plazo contractual, estará a cargo del contratista el pago 
mensual de honorarios, prestaciones sociales, 
parafiscales, riesgos laborales, dotación, elementos de 
protección personal, herramientas de trabajo, según las 
actividades a desempeñar y cumplir con sus 
obligaciones frente al sistema de seguridad social 
integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, 
SENA e ICBF). Para el efecto el Contratista debe 
presentar al supervisor/interventor del contrato, dentro 
del término establecido, la documentación que acredite 
el cumplimiento del pago de estas obligaciones. Esto 
aplica tanto para los propios de RIA, como también para 
todo el equipo de soporte contratado para la ejecución 
del contrato, los cuales deberán ser sobre el monto 
estipulado en la ley y como mínimo el valor de los 
honorarios o salarios establecidos en el presupuesto 
oficial y en la propuesta económica, presentada y 
aceptada por los conveniantes. Se deberán presentar 
las respectivas constancias y certificados a la 
Supervisión del contrato cuando sea requerido. RIA, 
podrá solicitar autorización a los Guardacuencas para 
realizar los respectivos descuentos de seguridad social. 

Cumple Carpeta del contrato 

El contratista acredita que 
se encuentra a paz y salvo 
por concepto del pago de 
aportes a los sistemas de 
seguridad social en salud, 
pensiones, ARL y 
parafiscales, de él (y de 
sus empleados, según el 
caso), de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 
50 de la ley 789 de 2002 y 
el artículo 23 de la ley 1150 
de 2007 mediante 
certificado del 18/11/2024 
 

Cumplir con los requisitos para la prevención de 
accidentes y enfermedades laborales del personal 
propio y/o el de los proveedores de acuerdo con lo 
establecido en el Código Sustantivo del Trabajo y demás 
normas que rijan la materia, dando aplicación en lo que 
corresponda al Manual de Seguridad y Salud en el 
Trabajo dirigido a Contratistas del Departamento de 
Antioquia.  

Cumple Carpeta del contrato N/A 

Presentar informe de empleabilidad del equipo técnico, 
que deberá incluir, además, el número de empleos 

Cumple N/A N/A 
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL 
COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

CUMPLE/NO 
CUMPLE 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

OBSERVACIÓN 

generados durante la ejecución del contrato, 
especificando los hombres y mujeres empleados, 
edades, situaciones de enfoque diferencial. 

Establecer comunicación permanente con el 
Departamento para la buena ejecución del contrato e 
informar oportunamente a los Supervisores cualquier 
novedad presentada que afecte el desarrollo normal del 
objeto del contrato. El Contratista ejecutor acatará las 
recomendaciones o instrucciones dadas por el 
responsable de la supervisión del contrato, por parte del 
Departamento de Antioquia. 

Cumple Carpeta del contrato N/A 

Entregar toda la información pertinente y la solicitada en 
los formatos destinados por el Departamento para tal fin 
y de acuerdo a los lineamientos definidos en los Sistema 
Integrado de Gestión (SIG), de conformidad con los 
lineamientos para el manejo de la documentación y 
archivo, plasmados en la Ley general de archivo. 

N/A N/A N/A 

Conocer y dar cumplimiento a la normatividad ambiental 
aplicable para la ejecución del proyecto 

Cumple Carpeta del contrato N/A 

Destinar exclusivamente los dineros aportados por la 
Gobernación de Antioquia para los fines del objeto del 
contrato 

Cumple Carpeta del contrato N/A 

Realizar la apertura de la cuenta de ahorro 
independiente en el IDEA para los recursos a 
administrar; con el objeto de depositar en ella los 
desembolsos que se efectúen en ocasión de éste, las 
cuales deben estar exentas del 4X1000 y deben generar 
rendimientos financieros; donde se incorpore el número 
de la cuenta y fecha de apertura. Una vez se realice la 
apertura de la cuenta bancaria, RIA se obliga a realizar 
los trámites ante la Tesorería del Departamento de 
Antioquia, para la exoneración del Gravamen a los 
Movimientos Financieros GMF, para los recursos 
manejados en dicha cuenta, de acuerdo con las 
disposiciones del Estatuto Tributario y el Decreto 
Reglamentario 405 de 2001. En caso de que la cuenta 
no sea exonerada por Tesorería del Departamento de 
Antioquia, el gravamen financiero y demás gastos 
bancarios generados en la cuenta de ahorros, serán 
imputados en la ejecución de los gastos del presente 
contrato y los demás costos financieros que cobre la 
entidad bancaria en desarrollo del giro de los recursos, 
serán asumidos con cargo a los recursos a administrar. 

Cumple Carpeta del contrato N/A 

Entregar en condiciones de funcionamiento los bienes y 
servicios del contrato, aptos para la prestación eficiente 
de acuerdo con su funcionalidad, en las condiciones y 
plazos establecidos. 

N/A N/A N/A 

Suministrará todos los equipos y herramientas, personal 
e instrumentos de trabajo que requiera para la ejecución 
adecuada de las labores contratadas dentro del plazo 
contractualmente establecido.  

Cumple Carpeta del contrato N/A 

Responder oportunamente los requerimientos realizados 
por la supervisión y/o entes de control suministrando la 
información solicitada en los tiempos establecidos y 
acatando las recomendaciones que sobre la ejecución 

Cumple Carpeta del contrato N/A 
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL 
COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

CUMPLE/NO 
CUMPLE 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

OBSERVACIÓN 

del contrato hagan los diferentes entes involucrados en 
la ejecución del servicio.  

Previo a la liquidación del contrato, el contratista 
ejecutor deberá reintegrar a favor del departamento de 
Antioquia en las cuentas que sean indicadas para tal 
efecto los recursos del contrato que no fueron 
ejecutados y reintegrar los rendimientos financieros que 
se generen en la administración de los recursos y los 
recursos no ejecutados.  

N/A N/A N/A 

Estarán a cargo del Contratista y de acuerdo al régimen 
tributario los IMPUESTOS, TASAS Y 
CONTRIBUCIONES, establecidos por las diferentes 
autoridades nacionales, departamentales o municipales. 

N/A N/A N/A 

Previo a la liquidación del contrato, se debe cancelar la 
cuenta de ahorros independiente para los recursos a 
administrar y quedar con saldo cero (0) y adjuntar la 
constancia de cancelación de la misma e incluirse en el 
Acta de Liquidación. 

N/A N/A N/A 

El contratista debe socializar el proyecto con los 
beneficiarios, así mismo debe informar los avances del 
proyecto, para lo cual deberá aportar las respectivas 
evidencias (valla, pendón, redes sociales, tv, radio, 
prensa, listados de asistencia, videos, fotos, etc.). 

N/A N/A N/A 

El Contratista ejecutor, bajo la gravedad de juramento, 
manifiesta que ni él ni sus representantes legales, 
apoderados, revisor fiscal o quien haga sus veces: i). 
Están incluidos en la lista ONU emitida por el Consejo 
de Seguridad de las Naciones Unidas o la lista emitida 
por la oficina de control de activos extranjeros de las 
Naciones Unidas (OFAC) también conocida como lista 
Clinton, ni en ninguna otra lista restrictiva emitida por 
organismos nacionales o internacionales, 
policiales, judiciales o de investigación con igual fin; ii). 
Han participado en actividades de lavado de activos o 
financiación del terrorismo. 

Cumple Carpeta del contrato N/A 

Garantizar la visibilidad de la vinculación y apoyo del 
Departamento de Antioquia, a través de la disposición 
de la imagen institucional en todas las estrategias de 
comunicación que se produzcan para el desarrollo las 
actividades, disponiéndolas en lugar visible y 
concediendo los respectivos créditos en los mensajes, 
regidos por el Manual de Identidad del Departamento de 
Antioquia. Las piezas producidas, así como cualquier 
información que se vaya a suministrar a la prensa 
hablada, escrita o un tercero, deberán contar con la 
autorización del Departamento, acogiéndose a los 
lineamientos establecidos en la Política de 
Comunicaciones y al Manual de Identidad Corporativa 
impartidos por la Oficina de Comunicaciones del 
Departamento de Antioquia. Contar con la asesoría y 
aprobación de la Oficina de Comunicaciones en todas 
las piezas, acciones comunicativas, actividades o 
productos que involucren la imagen institucional en la 
ejecución del contrato. 

N/A N/A N/A 

Garantizar que en los eventos y actividades Cumple Carpeta del Contrato N/A 
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL 
COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

CUMPLE/NO 
CUMPLE 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

OBSERVACIÓN 

desarrollados en el marco de la ejecución del contrato 
se dé cumplimiento a lo estipulado en la Ordenanza N° 
de 01 de 2020 (prohibición plástica de un solo uso), así 
como las directrices y orientaciones brindadas por el 
Departamento de Antioquia sobre la materia. 

En el evento en que, en la ejecución del contrato, sea 
necesario definir sintaxis, aplicativos o programaciones, 
estás deberán ser entregadas oportunamente con sus 
respectivos tutoriales y capacitaciones a la Secretaría de 
Ambiente y Sostenibilidad, las exenciones de este tipo 
de archivos, las deberá definir previamente la Dirección 
de Informática de la Gobernación de Antioquia. 

N/A N/A N/A 

Los informes, recolección de información, resultado y 
demás actividades asociadas a la ejecución del presente 
contrato, son de uso exclusivo y propiedad al 100% del 
Departamento de Antioquia, razón por la cual el 
contratista debe facilitar todos los documentos, estudios, 
bases de datos, resultados y demás relacionados al 
objeto del presente contrato o bien para reportes y 
análisis propios del Departamento o bien para patente 
de registro a nombre del Departamento, en los formatos 
solicitados y sin perjuicio de los derechos de autor que 
para el caso correspondan. Entregar el acervo 
fotográfico organizado, y en caso de producir piezas 
gráficas, libros, cartillas o afines, deberá entregar los 
archivos en versión final, en los formatos utilizados para 
su edición (en extensiones .cdr o la que indique la 
oficina de comunicaciones de la Gobernación), además 
de los PDF y copias impresas cuando a esto haya lugar. 

N/A N/A N/A 

El contratista manifiesta no estar incurso en alguna 
causal de inhabilidad e incompatibilidad establecidas en 
la ley. Así mismo se compromete a verificar que el 
personal del que disponga para la ejecución del objeto 
del contrato, no presente antecedentes fiscales, penales 
y disciplinarios y no se encuentre incurso en alguna 
causal de inhabilidad e incompatibilidad. 

N/A N/A N/A 

Disponer del recurso humano, logístico y financiero 
necesario para garantizar el adecuado desarrollo de las 
actividades propias del contrato. 

Cumple Carpeta del contrato 

Se tiene contratado el 
profesional ambiental, el 
profesional financiero y la 
profesional SIG 

Suscribir los contratos con los Guardacuencas donde se 
plasmen sus funciones, actividades, compromisos y 
obligaciones de las partes. Verificar el cumplimiento de 
los requisitos para acceder al pago mensual como 
Guardacuencas (informe mensual, diligenciamiento de 
formatos, registros fotográficos, tracks). Realizar el pago 
mensual de forma oportuna a los Guardacuencas, 
siempre y cuando este haya cumplido. Apoyar la 
bancarización a los Guardacuencas que requieran dicho 
trámite. Realizar el pago mensual de forma oportuna a 
los Guardacuencas, siempre y cuando este haya 
cumplido con los compromisos y obligaciones del 
contrato. 

Cumple Carpeta del contrato 

De los 64 guardacuencas 
que se tienen programados 
para el proyecto, se han 
contratado a octubre 62, 
quedan pendiente lo 
Guardacuencas de los 
municipios de Entrerríos y 
Jardín 

Entregar la información cartográfica y de enfoque 
diferencial, dando cumplimiento a los estudios previos y 

N/A N/A N/A 
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL 
COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

CUMPLE/NO 
CUMPLE 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

OBSERVACIÓN 

al Anexo No. 4 “Parámetros para la presentación de 
georreferenciación” que hace parte integral del presente 
contrato. 

Legalizar y Presentar en debida forma la factura 
correspondiente a la prestación del bien, obra o servicio. 
Si el contratista está obligado a facturar 
electrónicamente, deberá presentar al Departamento la 
factura electrónica validada previamente por la DIAN, 
como requisito necesario para el pago de los bienes y/o 
servicios contratados, de acuerdo con las instrucciones 
y directrices de la DIAN. En caso de que el 
CONTRATISTA ejecute alguna de las actividades 
requeridas en el presente contrato, deberá facturar al 
Departamento con IVA, caso en el cual no se 
reconocerá pago de administración por este concepto. 

Cumple Carpeta del contrato 

Mediante el presente 
informe se van a legalizar 
los gastos al mes de 
octubre, por valor de 
$723.747.782. Se van a 
pagar honorarios por valor 
de $90.468.473. Y se va 
autorizar el segundo 
desembolso del 40% de los 
recursos por administrar 
por valor de $725.512.893 

Adelantar todas las acciones necesarias tendientes a 
garantizar que los contratistas seleccionados para 
ejecutar los contratos a que haya lugar, cumplan sus 
obligaciones a cabalidad, durante toda la ejecución del 
contrato objeto del presente contrato. 

N/A N/A N/A 

Incorporar en las contrataciones derivadas del presente 
contrato garantías únicas que contengan como mínimo 
los siguientes amparos: cumplimiento, calidad, 
estabilidad, correcto funcionamiento de los bienes y 
responsabilidad civil extracontractual. Se deberá 
garantizar que las Garantías constituidas por los 
contratistas se mantengan vigentes durante toda la 
relación contractual y sus vigencias deberán cumplir los 
requisitos mínimos establecidos en las normas que 
reglamenten la materia, por lo cual deberán reponerse 
cuando el valor de la misma se vea afectada por razón 
de siniestro. De igual manera, en cualquier caso, en que 
se aumente el valor del contrato o se prolongue su 
vigencia, deberá ampliarse o prorrogarse la 
correspondiente garantía. 

N/A N/A N/A 

Realizar pago oportuno a los proveedores de bienes y 
servicios contratados en ejecución del contrato 
interadministrativo de mandato. 

Cumple Carpeta del contrato N/A 

Designar un supervisor tanto como para el presente 
contrato, como para cada uno de los contratos derivados 
del mismo. 

Cumple Carpeta del contrato N/A 

Obtener con la oportunidad debida, las licencias, 
autorizaciones y permisos a que hubiere lugar para el 
cumplimiento del objeto contractual si a ello hubiere 
lugar.   

N/A N/A N/A 

Cumplir con las normas tributarias establecidas para el 
tipo de contrato de administración delegada de recursos: 
Decreto 3050/97, Decreto 1514/98, Circular 
Departamental 56 de 2013 y las demás normas que las 
modifiquen, sustituyan o adicionen. 

Cumple Carpeta del contrato N/A 

Asumir por su cuenta y riesgo todas aquellas 
actividades, costos, responsabilidades que no hayan 
sido previamente autorizadas por el SUPERVISOR 
designado por el mandante. Responder con su 
patrimonio por las obligaciones y responsabilidades que 

N/A N/A N/A 
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL 
COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

CUMPLE/NO 
CUMPLE 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

OBSERVACIÓN 

se generen en el desarrollo del contrato, así como por 
las acciones u omisiones realizadas sin la intervención 
del mandante, so pena de las acciones judiciales a que 
haya lugar. 

El contratista se compromete a entregar todos los 
documentos que se deriven del presente contrato para 
cada uno de los proyectos a administrar, tales como: 
contratos, actas, comunicaciones, correspondencias, 
informes y demás. Se deben entregar todos y cada uno 
de los contratos que se deriven del presente mandato, 
Liquidados y con paz y salvos según cronogramas de 
ejecución aprobados 

Cumple Carpeta del contrato N/A 

Designar los representantes que harán parte del Comité 
Técnico y administrativo, participar en el mismo y firmar 
sus actas con un plazo no mayor a tres días después de 
dicha realización del Comité.  

Cumple Carpeta N/A 

Disponer de los puestos de trabajo para el personal 
contratado 

Cumple Carpeta del contrato N/A 

Garantizar que los gastos u honorarios 
administrativos cobrados (12,5%) mantengan de forma 
eficiente y eficaz la administración proyecto. Estos 
gastos no están directamente relacionados con los 
costos directos del proyecto, sino más bien con el 
funcionamiento interno y la gestión de RIA para llevar a 
cabo una correcta ejecución del proyecto. Es decir, son 
los costos asociados con las actividades generales de 
administración que no pueden ser atribuidos 
directamente a un producto específico o servicio. 
Asegurar que los gastos u honorarios sean gestionados 
adecuadamente para la correcta ejecución del proyecto. 

Cumple Carpeta del contrato 

Mediante el presente 
informe se van a legalizar 
los gastos al mes de 
octubre, por valor de 
$723.747.782. Se van a 
pagar honorarios por valor 
de $90.468.473. Y se va 
autorizar el segundo 
desembolso del 40% de los 
recursos por administrar 
por valor de $725.512.893 

Las demás que se deriven de la naturaleza del presente 
Contrato y que garanticen su cabal y oportuna 
ejecución. 

Cumple Carpeta del contrato N/A 

 
2.2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. 

 
OBLIGACIONES/COMPROMISOS 

PACTADOS 
CUMPLE/NO 

CUMPLE 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
OBSERVACIÓN 

Realizar el pago del contrato según la forma 
establecida para ello. 

Cumple Carpeta del contrato 

Se realizó el primer desembolso 
correspondiente al 40% de los 
recursos a administrar 
($725.512.892). 
 
Mediante el presente informe se 
están verificando el cumplimiento de 
los requisitos para legalizar los 
recursos ejecutados a octubre, 
autorizar el pago No.1 por concepto 
de honorarios y el desembolso No.2 
por concepto de recursos a 
administrar 

Poner a disposición del contratista la 
información necesaria que se requiera y en 

Cumple Carpeta del contrato N/A 

https://tickelia.com/co/blog/gestion-de-gastos/caja-menor/
https://tickelia.com/co/blog/gestion-de-gastos/caja-menor/
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS 
PACTADOS 

CUMPLE/NO 
CUMPLE 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

OBSERVACIÓN 

el tiempo pertinente para el desarrollo de 
las actividades a ejecutar. 

Designar y ejercer la supervisión técnica, 
administrativa, legal y financiera del 
presente contrato para lo cual delegará un 
supervisor. 

Cumple Carpeta del contrato N/A  

Velar por el cumplimiento de todas las 
cláusulas contractuales. 

Cumple Carpeta del contrato N/A 

Realizar por escrito la comunicación en lo 
referente a solicitud de bienes o servicios, 
quejas o reclamos y las posibles 
irregularidades encontradas durante el 
desarrollo del contrato. 

Cumple Carpeta del contrato N/A 

Brindar oportunamente el transporte y el 
apoyo logístico necesario para garantizar el 
cumplimiento de las tareas de seguimiento 
y supervisión del contrato  

N/A N/A N/A 

El supervisor de acuerdo a su designación 
deberá de asistir a las reuniones y comités 
de seguimiento para la presentación de los 
informes de avance, y apoyar el 
mejoramiento de las actividades 
identificadas. 

Cumple Carpeta del contrato N/A 

Las Oficinas de Comunicaciones deberán 
asesorar y aprobar la elaboración de todas 
las piezas, acciones comunicativas, 
actividades o productos que involucren las 
imágenes institucionales. 

Cumple Carpeta del contrato N/A 

Verificar el cumplimiento de pago al sistema 
de Seguridad Social Integral y parafiscales 
por parte del contratista. 

Cumple Carpeta del contrato N/A 

Elaborar y suscribir las suspensiones, 
prórrogas, actas a que haya lugar, así como 
la liquidación de contrato en su término 
legal. 

Cumple Carpeta del contrato N/A 

Las demás que le sean aplicables en 
desarrollo del objeto del presente contrato. 

Cumple Carpeta del contrato N/A 

 
2.3. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO / CONVENIO: 
 

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA 

ENTIDAD DEPARTAMENTO 
ASOCIADO(S) 

si aplica  
OTROS TOTAL 

1. Recursos iniciales 
comprometidos  

$2.040.505.010 $0 $0 $2.040.505.010  

2. Adiciones $0  $0  $0  $0  

3. TOTAL RECURSOS 
COMPROMETIDOS 

$2.040.505.010 $0 $0 $2.040.505.010  

4. Anticipos $0  $0  $0  $0  

5. Recursos pagados / 
desembolsados 

$725.512.892 $0  $0  $725.512.892 

6. TOTAL RECURSOS 
ENTREGADOS 

$725.512.892 $0  $0  $725.512.892 
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RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA 

ENTIDAD DEPARTAMENTO 
ASOCIADO(S) 

si aplica  
OTROS TOTAL 

7. Recursos ejecutados  $814.216.255 $0  $0  $814.216.255 

8. Recursos no ejecutados $1.226.288.755 $0 $0 $1.226.288.755 

 
NOTA: Se manejará como recursos ejecutados los recursos correspondientes a los recursos que ya 
fueron legalizados + los recursos a legalizar con el informe + valor de honorarios pagados + honorarios a 
pagar.  
 
Si bien se han presentado inconvenientes en la ejecución del contrato, las cuales han retrasado el 
cronograma de actividades establecido inicialmente y el avance en el cumplimiento de los productos. 
Para mitigar el impacto del retraso en el inicio de realización de visitas, en el mes de agosto mediante 
comité técnico de supervisión se autorizó el aumento de visitas por parte de los Guardacuencas para los 
siguientes cinco meses, lo que requirió un otrosí a los contratos suscritos entre RIA y este personal. 
 
Durante los meses de septiembre y octubre, se aumentaron el número de visitas por parte de los 
guardacuencas, permitiendo un mayor avance en la ejecución del contrato. 
 
Con respecto a las observaciones realizadas por la supervisión a los informes financieros, se aclara que 
apenas hasta ahora se está tramitando la legalización de recursos ejecutados debido a que, por errores 
cometidos por el ejecutor, en los meses de julio y agosto se pagaron unas visitas de más, las cuales no 
contaban con el respectivo soporte. En los meses de septiembre y octubre, el ejecutor debió conciliar 
con los guardacuencas, los pagos de más realizados. 
 
En este informe se está reportando lo ejecutado hasta el mes de octubre tanto en lo físico como en lo 
financiero. 
 
2.4. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:   
 
GASTOS MES DE JUNIO DE 2024 
 

FACTURA 
CLIENTE  

NIT DEL 
PROVEEDOR  

PROVEEDOR 
VALOR FACTURA 

SIN IVA 
VALOR 

IVA 
VALOR INCLUIDO 

IVA 

cuenta cobro #1 del 
25/06/2024 

8337539,4 DIEGO LUIS OQUENDO ZUÑIGA $3.466.658 
 

$3.466.658 

cuenta cobro #1 del 
25/06/2024 

71790938 ANDRES GALLEGO HURTADO $10.887.000 
 

$10.887.000 

cuenta cobro #1 del 
25/06/2024 

71749366,4 
JAIME ALEXANDER PALACIO 

GAVIRIA 
$3.466.658 

 
$3.466.658 

cuenta cobro #1 del 
25/06/2024 

71664623 JORGE IVAN MOLINA PALACIO $9.212.885 
 

$9.212.885 

cuenta cobro #1 del 
25/06/2024 

100791387 NATALIA ANDREA PINO SERNA $5.407.563 
 

$5.407.563 

cuenta cobro #1 del 
25/06/2024 

1017171080 SEBASTIAN CASTAÑO VELASQUEZ $3.599.991 
 

$3.599.991 
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FACTURA 
CLIENTE  

NIT DEL 
PROVEEDOR  

PROVEEDOR 
VALOR FACTURA 

SIN IVA 
VALOR 

IVA 
VALOR INCLUIDO 

IVA 

TOTAL $36.040.755   $36.040.755 

 
GASTOS MES DE JULIO DE 2024 
 
 

FACTURA 
CLIENTE  

NIT DEL 
PROVEEDOR  

PROVEEDOR VALOR FACTURA SIN IVA 
VALOR 

IVA 
VALOR 

INCLUIDO IVA 

cuenta cobro #1  
25/07/2024 

43655346 ISORA ELIANA CARRILLO  $                          1.554.885     $        1.554.885  

cuenta cobro #1  
25/07/2024 

1001636060 .7 LAURA VANESA GARCÍA MAZO  $                          1.727.650     $        1.727.650  

cuenta cobro #1  
25/07/2024 

98686841 MARCELINO PATERNINA ZUÑIGA  $                          1.727.650     $        1.727.650  

cuenta cobro #1  
25/07/2024 

8101435 KENNY JOFRAN GUZMÁN ARBOLEDA  $                               863.825     $           863.825  

cuenta cobro #1  
25/07/2024 

1046953368 GERMÁN DARIO CANO JIMENEZ  $                          1.382.120     $        1.382.120  

cuenta cobro #1  
25/07/2024 

43848160 LUZ MARY CELIS LONDOÑO  $                          1.554.885     $        1.554.885  

cuenta cobro #1  
25/07/2024 

98480809 GUSTAVO ALVAREZ CANO  $                          1.209.355     $        1.209.355  

cuenta cobro #1  
25/07/2024 

1023748602 CAROLINA MENA FLOREZ  $                          1.727.650     $        1.727.650  

cuenta cobro #1  
25/07/2024 

1033376363 JOSÉ ANGEL NEGRETE BLANCO  $                          1.727.650     $        1.727.650  

cuenta cobro #1  
25/07/2024 

1001744097 SANTIAGO RESTREPO BERRIO                                          $                          1.727.650     $        1.727.650  

cuenta cobro #1  
25/07/2024 

15287296 EDWIN ALBERTO PÉREZ OQUENDO  $                               863.825     $           863.825  

cuenta cobro #1  
25/07/2024 

1039090637 JUAN DAVID CAMPO VALDELAMAR  $                          1.727.650     $        1.727.650  

cuenta cobro #1  
25/07/2024 

1022094089 DAVID FERNANDO CARTAGENA GARCIA                                      $                               518.295     $           518.295  

cuenta cobro #1  
25/07/2024 

1035700226 YEFERSON AGUIRRE DURANGO  $                          1.554.885     $        1.554.885  

cuenta cobro #1  
25/07/2024 

3379879,5 EDWIN ALONSO CARDONA TORRES  $                          1.554.885     $        1.554.885  

cuenta cobro #1  
25/07/2024 

32275799,2 YOLANDA SALAS URREGO  $                          1.554.885     $        1.554.885  

cuenta cobro #1  
25/07/2024 

1007403488 JUAN DANIEL MONTOYA ROJAS  $                          1.554.885     $        1.554.885  

cuenta cobro #1  
25/07/2024 

70856580-9 JOSÉ DAVID MUÑOZ ACEVEDO  $                          1.209.355     $        1.209.355  
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FACTURA 
CLIENTE  

NIT DEL 
PROVEEDOR  

PROVEEDOR VALOR FACTURA SIN IVA 
VALOR 

IVA 
VALOR 

INCLUIDO IVA 

cuenta cobro #1  
25/07/2024 

1001560479 ANGELA PATRICIA CLAVIJO CLAVIJO  $                          1.554.885     $        1.554.885  

cuenta cobro #1  
25/07/2024 

1000311114 MANUEL JOSÉ MORENO HOYOS  $                          1.554.885     $        1.554.885  

cuenta cobro #1  
25/07/2024 

1001605115 ANA MARÍA PEREZ URÁN  $                          1.554.885     $        1.554.885  

cuenta cobro #1  
25/07/2024 

43491742,9 DENIS JULIE ORTIZ MONSALVE  $                          1.554.885     $        1.554.885  

cuenta cobro #1  
25/07/2024 

71877070 JOSÉ ORLANDO MUÑOZ GARCIA  $                          1.554.885     $        1.554.885  

cuenta cobro #1  
25/07/2024 

3556190 RICARDO ANDRÉS DIEZ OBANDO  $                          1.382.120     $        1.382.120  

cuenta cobro #1  
25/07/2024 

1048019929 DANIEL BENITEZ VELEZ  $                          1.554.885     $        1.554.885  

cuenta cobro #1  
25/07/2024 

32110522,1 SANDRA MARCELA URREGO VELEZ  $                          1.554.885     $        1.554.885  

cuenta cobro #1  
25/07/2024 

1023832454 LIYAN ANYELY URAN MOLINA  $                          1.554.885     $        1.554.885  

cuenta cobro #1  
25/07/2024 

1023833200 ANDRÉS ADOLFO GÓMEZ MONTOYA  $                               518.295     $           518.295  

cuenta cobro #1  
25/07/2024 

71681738 WALTER DE JESÚS DIOSA URIBE  $                          1.727.650     $        1.727.650  

cuenta cobro #1  
25/07/2024 

1013536295 CLAUDIA ELENA MAZO VILLA  $                          1.727.650     $        1.727.650  

cuenta cobro #1  
25/07/2024 

15329897 HENRY ALEXANDER TAMAYO RESTREPO  $                          1.727.650     $        1.727.650  

cuenta cobro #1  
25/07/2024 

22030148 LUZ MAGNOLIA MURILLO VALDÉS                        $                          1.727.650     $        1.727.650  

cuenta cobro #1  
25/07/2024 

1037524850 LUISA FERNANDA GAVIRIA GONZÁLEZ  $                          1.209.355     $        1.209.355  

cuenta cobro #1  
25/07/2024 

71651848 ISNARDO ANÍBAL VALLE HERNÁNDEZ  $                               863.825     $           863.825  

cuenta cobro #1  
25/07/2024 

1002061317 YORLADY MEJÍA ROLDÁN  $                               518.295     $           518.295  

cuenta cobro #1  
25/07/2024 

70414444 JAIME HERNÁN GONZÁLEZ  $                          1.209.355     $        1.209.355  

cuenta cobro #1  
25/07/2024 

1007322135 DANIELA MONSALVE GÓMEZ                                         $                          1.727.650     $        1.727.650  

cuenta cobro #1  
25/07/2024 

39280498 MISLEY MEJÍA SERNA  $                          1.727.650     $        1.727.650  

cuenta cobro #1  
25/07/2024 

1000397151 ANA LUCÍA YEPEZ OCHOA  $                               863.825     $           863.825  

cuenta cobro #1  
25/07/2024 

1045079664 MILBER ERNEY CANO POSADA  $                          1.727.650     $        1.727.650  
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FACTURA 
CLIENTE  

NIT DEL 
PROVEEDOR  

PROVEEDOR VALOR FACTURA SIN IVA 
VALOR 

IVA 
VALOR 

INCLUIDO IVA 

cuenta cobro #1  
25/07/2024 

1118569975 JHORMAN ALONSO MACÍAS RODRÍGUEZ  $                          1.900.415     $        1.900.415  

cuenta cobro #1  
25/07/2024 

1001376482 JUAN JOSÉ MOLINA SANCHEZ  $                               863.825     $           863.825  

cuenta cobro #1  
25/07/2024 

1037370723 JOSE DANIEL HINCAPIE VANEGAS                                     $                          1.727.650     $        1.727.650  

cuenta cobro #2 
25/07/2024 

71664623 JORGE IVAN MOLINA PALACIO  $                          6.008.403     $        6.008.403  

cuenta cobro #2 
25/07/2024 

1000791387 NATALIA ANDREA PINO SERNA   $                          6.008.403     $        6.008.403  

cuenta cobro #2 
25/07/2024 

71790938,1 ANDRÉS GALLEGO HURTADO  $                          7.100.000     $        7.100.000  

cuenta cobro #2 
25/07/2024 

71749366,4 JAIME ALEXANDER PALACIO GAVIRIA  $                          4.000.000     $        4.000.000  

cuenta cobro #2 
25/07/2024 

8337539,4 DIEGO LUIS OQUENDO ZUÑIGA  $                          4.000.000     $        4.000.000  

cuenta cobro #2 
25/07/2024 

1017171079 SEBASTIAN CASTAÑO VELASQUEZ  $                          4.000.000     $        4.000.000  

cuenta cobro #1  
25/07/2024 

1037592862 JUAN ESTEBAN CIFUENTES MANRIQUE  $                          1.209.355     $        1.209.355  

TOTAL $93.657.736 

 
GASTOS MES DE AGOSTO DE 2024 

 

FACTURA 
CLIENTE  

NIT DEL 
PROVEEDOR  

PROVEEDOR VALOR FACTURA SIN IVA VALOR IVA 
VALOR 

INCLUIDO IVA 

cuenta cobro #2 
25/08/2024 

43655346 ISORA ELIANA CARRILLO  $                          2.591.475     $        2.591.475  

cuenta cobro #2 
25/08/2024 

1.001.636.060 - 7 LAURA VANESA GARCÍA MAZO  $                          2.591.475     $        2.591.475  

cuenta cobro #2 
25/08/2024 

98.686.841 MARCELINO PATERNINA ZUÑIGA  $                          2.591.475     $        2.591.475  

cuenta cobro #2 
25/08/2024 

8.101.435 
KENNY JOFRAN GUZMÁN 
ARBOLEDA 

 $                          2.591.475     $        2.591.475  

cuenta cobro #2 
25/08/2024 

1.046.953.368 GERMÁN DARIO CANO JIMENEZ  $                          2.591.475     $        2.591.475  

cuenta cobro #2 
25/08/2024 

43.848.160 LUZ MARY CELIS LONDOÑO  $                          2.591.475     $        2.591.475  

cuenta cobro #2 
25/08/2024 

98.480.809 GUSTAVO ALVAREZ CANO  $                          2.591.475     $        2.591.475  



 

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA 
CONTRATACIÓN ESTATAL 

Código: FO-M7-P6-016 

Versión: 03 

Fecha de aprobación: 
22/04/2024 

 

FACTURA 
CLIENTE  

NIT DEL 
PROVEEDOR  

PROVEEDOR VALOR FACTURA SIN IVA VALOR IVA 
VALOR 

INCLUIDO IVA 

cuenta cobro #2 
25/08/2024 

1.023.748.602 CAROLINA MENA FLOREZ  $                          2.591.475     $        2.591.475  

cuenta cobro #2 
25/08/2024 

1.033.376.363 JOSÉ ANGEL NEGRETE BLANCO  $                          2.591.475     $        2.591.475  

cuenta cobro #2 
25/08/2024 

1.001.744.097  SANTIAGO RESTREPO BERRIO                                          $                          2.418.710     $        2.418.710  

cuenta cobro #2 
25/08/2024 

15.287.296 EDWIN ALBERTO PÉREZ OQUENDO  $                          2.591.475     $        2.591.475  

cuenta cobro #2 
25/08/2024 

1.039.090.637 JUAN DAVID CAMPO VALDELAMAR  $                          2.591.475     $        2.591.475  

cuenta cobro #2 
25/08/2024 

1.022.094.089 
DAVID FERNANDO CARTAGENA 
GARCIA                                     

 $                          2.591.475     $        2.591.475  

cuenta cobro #2 
25/08/2024 

1.035.700.226 YEFERSON AGUIRRE DURANGO  $                          2.591.475     $        2.591.475  

cuenta cobro #2 
25/08/2024 

3.379.879-5 EDWIN ALONSO CARDONA TORRES  $                          2.591.475     $        2.591.475  

cuenta cobro #2 
25/08/2024 

32.275.799-2 YOLANDA SALAS URREGO  $                          2.591.475     $        2.591.475  

cuenta cobro #2 
25/08/2024 

1.007.403.488-7 JUAN DANIEL MONTOYA ROJAS  $                          2.591.475     $        2.591.475  

cuenta cobro #2 
25/08/2024 

70.856.580-9 JOSÉ DAVID MUÑOZ ACEVEDO  $                          2.591.475     $        2.591.475  

cuenta cobro #2 
25/08/2024 

1.001.560.479.-0 
ANGELA PATRICIA CLAVIJO 
CLAVIJO 

 $                          2.591.475     $        2.591.475  

cuenta cobro #2 
25/08/2024 

1.000.311.114-7 MANUEL JOSÉ MORENO HOYOS  $                          2.591.475     $        2.591.475  

cuenta cobro #2 
25/08/2024 

1.001.605.115-0 ANA MARÍA PEREZ URÁN  $                          2.591.475     $        2.591.475  

cuenta cobro #2 
25/08/2024 

43.491.742-9 DENIS JULIE ORTIZ MONSALVE  $                          2.591.475     $        2.591.475  

cuenta cobro #2 
25/08/2024 

71.877.070-8 JOSÉ ORLANDO MUÑOZ GARCIA  $                          2.591.475     $        2.591.475  

cuenta cobro #2 
25/08/2024 

3.556.190-9 RICARDO ANDRÉS DIEZ OBANDO  $                          2.591.475     $        2.591.475  

cuenta cobro #2 
25/08/2024 

1.048.019.928-9 DANIEL BENITEZ VELEZ  $                          2.591.475     $        2.591.475  

cuenta cobro #2 
25/08/2024 

32.110.522-1 SANDRA MARCELA URREGO VELEZ  $                          2.591.475     $        2.591.475  

cuenta cobro #2 
25/08/2024 

1.023.832.453-8 LIYAN ANYELY URAN MOLINA  $                          2.591.475     $        2.591.475  

cuenta cobro #2 
25/08/2024 

1.023.833.199-6 
ANDRÉS ADOLFO GÓMEZ 
MONTOYA 

 $                          2.591.475     $        2.591.475  

cuenta cobro #2 
25/08/2024 

71.681.738 WALTER DE JESÚS DIOSA URIBE  $                          2.591.475     $        2.591.475  



 

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA 
CONTRATACIÓN ESTATAL 

Código: FO-M7-P6-016 

Versión: 03 

Fecha de aprobación: 
22/04/2024 

 

FACTURA 
CLIENTE  

NIT DEL 
PROVEEDOR  

PROVEEDOR VALOR FACTURA SIN IVA VALOR IVA 
VALOR 

INCLUIDO IVA 

cuenta cobro #2 
25/08/2024 

1.013.536.295 CLAUDIA ELENA MAZO VILLA  $                          2.591.475     $        2.591.475  

cuenta cobro #2 
25/08/2024 

15.329.897 
HENRY ALEXANDER TAMAYO 
RESTREPO 

 $                          2.591.475     $        2.591.475  

cuenta cobro #2 
25/08/2024 

22030148 LUZ MAGNOLIA MURILLO VALDÉS                        $                          2.591.475     $        2.591.475  

cuenta cobro #2 
25/08/2024 

1037524850 
LUISA FERNANDA GAVIRIA 
GONZÁLEZ 

 $                          2.591.475     $        2.591.475  

cuenta cobro #2 
25/08/2024 

71.651.848 
ISNARDO ANÍBAL VALLE 
HERNÁNDEZ 

 $                          2.591.475     $        2.591.475  

cuenta cobro #2 
25/08/2024 

1.002.061.317 YORLADY MEJÍA ROLDÁN  $                               172.765     $           172.765  

cuenta cobro #2 
25/08/2024 

70.414.444 JAIME HERNÁN GONZÁLEZ  $                          1.900.415     $        1.900.415  

cuenta cobro #2 
25/08/2024 

1.007.322.135  DANIELA MONSALVE GÓMEZ                                         $                          2.591.475     $        2.591.475  

cuenta cobro #2 
25/08/2024 

39.280.498 MISLEY MEJÍA SERNA  $                          2.591.475     $        2.591.475  

cuenta cobro #2 
25/08/2024 

1.000.397.151 ANA LUCÍA YEPEZ OCHOA  $                          2.591.475     $        2.591.475  

cuenta cobro #2 
25/08/2024 

1.045.079.664 MILBER ERNEY CANO POSADA  $                          2.591.475     $        2.591.475  

cuenta cobro #2 
25/08/2024 

1.118.569.975 
JHORMAN ALONSO MACÍAS 
RODRÍGUEZ 

 $                          2.591.475     $        2.591.475  

cuenta cobro #2 
25/08/2024 

1.001.376.481-8 JUAN JOSÉ MOLINA SANCHEZ  $                          2.073.180     $        2.073.180  

cuenta cobro #1 
25/08/2024 

70002860 JAIRO ALBERTO CARDONA MADRID  $                          2.591.475     $        2.591.475  

cuenta cobro #1 
25/08/2024 

1.027.886.284 
CRISTIAN ALBERTO GARCES 
MORALES 

 $                          2.418.710     $        2.418.710  

cuenta cobro #1 
25/08/2024 

1.002.149.702 JUAN DAVID NARANJO GARZÓN  $                               863.825     $           863.825  

cuenta cobro #1 
25/08/2024 

70.582.491 JORGE MARIO GÓMEZ QUINTERO  $                          1.727.650     $        1.727.650  

cuenta cobro #1 
25/08/2024 

1.037.392.102 ERIKA ANTONIA GIL VILLA  $                               691.060     $           691.060  

cuenta cobro #1 
25/08/2024 

15.324.876 LUIS ELIECER MIRA MAZO  $                          1.727.650     $        1.727.650  

cuenta cobro #1 
25/08/2024 

8.005.162 LUIS ALBERTO RESTREPO  $                               518.295     $           518.295  

cuenta cobro #1 
25/08/2024 

1.017.186.712-1 
YEISON ANDRÉS GALINDO 
ARANGO 

 $                          2.591.475     $        2.591.475  

cuenta cobro #1 
25/08/2024 

1.036.132.922 
ELIANA LEONOR GARCÍA 
ECHEVERRI 

 $                          1.727.650     $        1.727.650  



 

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA 
CONTRATACIÓN ESTATAL 

Código: FO-M7-P6-016 

Versión: 03 

Fecha de aprobación: 
22/04/2024 

 

FACTURA 
CLIENTE  

NIT DEL 
PROVEEDOR  

PROVEEDOR VALOR FACTURA SIN IVA VALOR IVA 
VALOR 

INCLUIDO IVA 

cuenta cobro #2 
25/08/2024 

1.037.370.723 JOSE DANIEL HINCAPIE VANEGAS                                     $                          2.591.475     $        2.591.475  

 FACTURA N.SG 
373 

900.607.377-2 SERVICIO GLOBAL SAS  $                          6.641.336  $ 879.764  $        7.521.100  

cuenta cobro #3 
25/08/2024 

71..664.623 JORGE IVAN MOLINA PALACIO  $                          2.803.921     $        2.803.921  

cuenta cobro #4 
25/08/2024 

71..664.623 JORGE IVAN MOLINA PALACIO  $                          2.803.921     $        2.803.921  

cuenta cobro #3 
25/08/2024 

1.000.791.387 NATALIA ANDREA PINO SERNA   $                          6.008.403     $        6.008.403  

cuenta cobro #3 
25/08/2024 

71.790.938-1 ANDRÉS GALLEGO HURTADO  $                          3.313.000     $        3.313.000  

cuenta cobro #4 
25/08/2024 

71.790.938-1 ANDRÉS GALLEGO HURTADO  $                          5.060.524     $        5.060.524  

cuenta cobro #3 
25/08/2024 

71.749.366-4 
JAIME ALEXANDER PALACIO 
GAVIRIA 

 $                          4.000.000     $        4.000.000  

cuenta cobro #3 
25/08/2024 

8.337.539-4 DIEGO LUIS OQUENDO ZUÑIGA  $                          4.000.000     $        4.000.000  

cuenta cobro #3 
25/08/2024 

1.017.171.079 SEBASTIAN CASTAÑO VELASQUEZ  $                          4.742.350     $        4.742.350  

TOTAL $162.743.604 

 
GASTOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 
 

FACTURA 
CLIENTE  

NIT DEL 
PROVEEDOR  

PROVEEDOR VALOR FACTURA SIN IVA VALOR IVA 
VALOR 

INCLUIDO IVA 

cuenta cobro #3 
10/09/2024 

71.681.738 WALTER DE JESÚS DIOSA URIBE  $                          2.591.475     $        2.591.475  

cuenta cobro #3 
10/09/2024 

1.013.536.295 CLAUDIA ELENA MAZO VILLA  $                          2.245.945     $        2.245.945  

cuenta cobro #3 
10/09/2024 

15.329.897 
HENRY ALEXANDER TAMAYO 
RESTREPO 

 $                          2.418.710     $        2.418.710  

cuenta cobro #3 
10/09/2024 

22030148 LUZ MAGNOLIA MURILLO VALDÉS                        $                          2.591.475     $        2.591.475  

cuenta cobro #3 
10/09/2024 

1037524850 LUISA FERNANDA GAVIRIA GONZÁLEZ  $                          2.764.240     $        2.764.240  

cuenta cobro #3 
10/09/2024 

71.651.848 ISNARDO ANÍBAL VALLE HERNÁNDEZ  $                          2.418.710     $        2.418.710  

cuenta cobro #3 
10/09/2024 

70.414.444 JAIME HERNÁN GONZÁLEZ  $                          2.418.710     $        2.418.710  



 

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA 
CONTRATACIÓN ESTATAL 

Código: FO-M7-P6-016 

Versión: 03 

Fecha de aprobación: 
22/04/2024 

 

FACTURA 
CLIENTE  

NIT DEL 
PROVEEDOR  

PROVEEDOR VALOR FACTURA SIN IVA VALOR IVA 
VALOR 

INCLUIDO IVA 

cuenta cobro #3 
10/09/2024 

1.007.322.135  DANIELA MONSALVE GÓMEZ                                         $                          1.900.415     $        1.900.415  

cuenta cobro #3 
10/09/2024 

39.280.498 MISLEY MEJÍA SERNA  $                          2.764.240     $        2.764.240  

cuenta cobro #3 
10/09/2024 

1.000.397.151 ANA LUCÍA YEPEZ OCHOA  $                          2.591.475     $        2.591.475  

cuenta cobro #3 
10/09/2024 

1.045.079.664 MILBER ERNEY CANO POSADA  $                          1.727.650     $        1.727.650  

cuenta cobro #3 
10/09/2024 

1.118.569.975 
JHORMAN ALONSO MACÍAS 
RODRÍGUEZ 

 $                          3.109.770     $        3.109.770  

cuenta cobro #2 
10/09/2024 

70.582.491 JORGE MARIO GÓMEZ QUINTERO  $                          2.591.475     $        2.591.475  

cuenta cobro #1 
10/09/2024 

1.023.723.878 CRISTIAN DAVID OSORIO CARDENAS  $                          1.382.120     $        1.382.120  

cuenta cobro #2 
10/09/2024 

1.037.592.862 
JUAN ESTEBAN CIFUENTES 
MANRIQUE 

 $                               518.295     $           518.295  

cuenta cobro #2 
10/09/2024 

15.324.876 LUIS ELIECER MIRA MAZO  $                          3.282.535     $        3.282.535  

cuenta cobro #2 
10/09/2024 

1.036.132.922 ELIANA LEONOR GARCÍA ECHEVERRI  $                          1.727.650     $        1.727.650  

cuenta cobro #3 
10/09/2024 

1.037.370.723 JOSE DANIEL HINCAPIE VANEGAS                                     $                          2.073.180     $        2.073.180  

cuenta cobro #3 
10/09/2024 

43.655.346 ISORA ELIANA CARRILLO  $                          2.418.710     $        2.418.710  

cuenta cobro #3 
10/09/2024 

1.001.636.060 - 7 LAURA VANESA GARCÍA MAZO  $                          2.245.945     $        2.245.945  

cuenta cobro #3 
10/09/2024 

98.686.841 MARCELINO PATERNINA ZUÑIGA  $                          2.418.710     $        2.418.710  

cuenta cobro #3 
10/09/2024 

8.101.435 KENNY JOFRAN GUZMÁN ARBOLEDA  $                          2.591.475     $        2.591.475  

cuenta cobro #3 
10/09/2024 

1.046.953.368 GERMÁN DARIO CANO JIMENEZ  $                          2.418.710     $        2.418.710  

cuenta cobro #3 
10/09/2024 

43.848.160 LUZ MARY CELIS LONDOÑO  $                          2.591.475     $        2.591.475  

cuenta cobro #3 
10/09/2024 

98.480.809 GUSTAVO ALVAREZ CANO  $                          2.418.710     $        2.418.710  

cuenta cobro #3 
10/09/2024 

1.023.748.602 CAROLINA MENA FLOREZ  $                          2.418.710     $        2.418.710  

cuenta cobro #3 
10/09/2024 

1.033.376.363 JOSÉ ANGEL NEGRETE BLANCO  $                          2.418.710     $        2.418.710  

cuenta cobro #3 
10/09/2024 

1.001.744.097  SANTIAGO RESTREPO BERRIO                                          $                          1.727.650     $        1.727.650  

cuenta cobro #3 
10/09/2024 

15.287.296 EDWIN ALBERTO PÉREZ OQUENDO  $                          2.245.945     $        2.245.945  



 

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA 
CONTRATACIÓN ESTATAL 

Código: FO-M7-P6-016 

Versión: 03 

Fecha de aprobación: 
22/04/2024 

 

FACTURA 
CLIENTE  

NIT DEL 
PROVEEDOR  

PROVEEDOR VALOR FACTURA SIN IVA VALOR IVA 
VALOR 

INCLUIDO IVA 

cuenta cobro #3 
10/09/2024 

1.039.090.637 JUAN DAVID CAMPO VALDELAMAR  $                          2.591.475     $        2.591.475  

cuenta cobro #3 
10/09/2024 

1.022.094.089 
DAVID FERNANDO CARTAGENA 
GARCIA                                     

 $                          2.937.005     $        2.937.005  

cuenta cobro #3 
10/09/2024 

1.035.700.226 YEFERSON AGUIRRE DURANGO  $                          2.591.475     $        2.591.475  

cuenta cobro #2 
10/09/2024 

1.037.392.102 ERIKA ANTONIA GIL VILLA  $                          2.591.475     $        2.591.475  

cuenta cobro #2 
10/09/2024 

8.005.162 LUIS ALBERTO RESTREPO  $                          2.418.710     $        2.418.710  

cuenta cobro #1 
10/09/2024 

1.152.704.549 MATEO ALVAREZ VILLA  $                          2.418.710     $        2.418.710  

cuenta cobro #3 
10/09/2024 

3.379.879-5 EDWIN ALONSO CARDONA TORRES  $                          2.764.240     $        2.764.240  

cuenta cobro #3 
10/09/2024 

32.275.799-2 YOLANDA SALAS URREGO  $                          2.764.240     $        2.764.240  

cuenta cobro #3 
10/09/2024 

1.007.403.488-7 JUAN DANIEL MONTOYA ROJAS  $                          2.764.240     $        2.764.240  

cuenta cobro #3 
10/09/2024 

70.856.580-9 JOSÉ DAVID MUÑOZ ACEVEDO  $                          2.764.240     $        2.764.240  

cuenta cobro #3 
10/09/2024 

1.001.560.479.-0 ANGELA PATRICIA CLAVIJO CLAVIJO  $                          2.764.240     $        2.764.240  

cuenta cobro #3 
10/09/2024 

1.000.311.114-7 MANUEL JOSÉ MORENO HOYOS  $                          2.937.005     $        2.937.005  

cuenta cobro #3 
10/09/2024 

1.001.605.115-0 ANA MARÍA PEREZ URÁN  $                          2.764.240     $        2.764.240  

cuenta cobro #3 
10/09/2024 

43.491.742-9 DENIS JULIE ORTIZ MONSALVE  $                          2.937.005     $        2.937.005  

cuenta cobro #3 
10/09/2024 

71.877.070-8 JOSÉ ORLANDO MUÑOZ GARCIA  $                          2.764.240     $        2.764.240  

cuenta cobro #3 
10/09/2024 

3.556.190-9 RICARDO ANDRÉS DIEZ OBANDO  $                          3.109.770     $        3.109.770  

cuenta cobro #3 
10/09/2024 

1.048.019.928-9 DANIEL BENITEZ VELEZ  $                          3.109.770     $        3.109.770  

cuenta cobro #3 
10/09/2024 

32.110.522-1 SANDRA MARCELA URREGO VELEZ  $                          2.764.240     $        2.764.240  

cuenta cobro #3 
10/09/2024 

1.023.832.453-8 LIYAN ANYELY URAN MOLINA  $                          2.764.240     $        2.764.240  

cuenta cobro #3 
10/09/2024 

1.023.833.199-6 ANDRÉS ADOLFO GÓMEZ MONTOYA  $                          2.764.240     $        2.764.240  

cuenta cobro #1 
10/09/2024 

3.377.623-8 
EDDISON ALEXANDER SUAREZ 
RESTREPO 

 $                               172.765     $           172.765  

cuenta cobro #2 
10/09/2024 

1.017.186.712-1 YEISON ANDRÉS GALINDO ARANGO  $                          2.591.475     $        2.591.475  



 

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA 
CONTRATACIÓN ESTATAL 

Código: FO-M7-P6-016 

Versión: 03 

Fecha de aprobación: 
22/04/2024 

 

FACTURA 
CLIENTE  

NIT DEL 
PROVEEDOR  

PROVEEDOR VALOR FACTURA SIN IVA VALOR IVA 
VALOR 

INCLUIDO IVA 

cuenta cobro #3 
10/09/2024 

1.001.376.481-8 JUAN JOSÉ MOLINA SANCHEZ  $                          2.418.710     $        2.418.710  

cuenta cobro #2 
10/09/2024 

70.002.860 JAIRO ALBERTO CARDONA MADRID  $                          2.418.710     $        2.418.710  

cuenta cobro #2 
10/09/2024 

1.027.886.284 
CRISTIAN ALBERTO GARCES 
MORALES 

 $                          2.591.475     $        2.591.475  

cuenta cobro #1 
10/09/2024 

1.037.325.084-1 EDWIN ROLANDO RENDÓN RENDÓN  $                          1.209.355     $        1.209.355  

cuenta cobro #2 
10/09/2024 

1.002.149.702 JUAN DAVID NARANJO GARZÓN  $                          2.591.475     $        2.591.475  

cuenta cobro #1 
10/09/2024 

43.538.852-5 DIANA MARCELA VANEGAS VILLA  $                          7.772.329     $        7.772.329  

 Factura N.SG 
377 

900.607.377-2 SERVICIO GLOBAL SAS  $                       27.141.158   $  3.210.042   $      30.351.200  

cuenta cobro #5 
10/09/2024 

71..664.623 JORGE IVAN MOLINA PALACIO  $                          7.009.800     $        7.009.800  

cuenta cobro #4 
10/09/2024 

1.000.791.387 NATALIA ANDREA PINO SERNA   $                               600.840     $           600.840  

cuenta cobro #5 
10/09/2024 

1.000.791.387 NATALIA ANDREA PINO SERNA   $                          4.005.600     $        4.005.600  

cuenta cobro #5 
10/09/2024 

71.790.938-1 ANDRÉS GALLEGO HURTADO  $                          8.283.310     $        8.283.310  

cuenta cobro #4 
10/09/2024 

71.749.366-4 JAIME ALEXANDER PALACIO GAVIRIA  $                               639.392     $           639.392  

cuenta cobro #5 
10/09/2024 

71.749.366-4 JAIME ALEXANDER PALACIO GAVIRIA  $                          3.839.374     $        3.839.374  

cuenta cobro #4 
10/09/2024 

8.337.539-4 DIEGO LUIS OQUENDO ZUÑIGA  $                               533.342     $           533.342  

cuenta cobro #5 
10/09/2024 

8.337.539-4 DIEGO LUIS OQUENDO ZUÑIGA  $                          3.839.374     $        3.839.374  

cuenta cobro #4 
10/09/2024 

1.017.171.079 SEBASTIAN CASTAÑO VELASQUEZ  $                               506.059     $           506.059  

cuenta cobro #5 
10/09/2024 

1.017.171.079 SEBASTIAN CASTAÑO VELASQUEZ  $                          4.902.956     $        4.902.956  

TOTAL $208.595.161 

 
GASTOS MES DE OCTUBRE DE 2024 
 

FACTURA 
CLIENTE  

NIT DEL 
PROVEEDOR  

PROVEEDOR VALOR FACTURA SIN IVA VALOR IVA 
VALOR 

INCLUIDO IVA 
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FACTURA 
CLIENTE  

NIT DEL 
PROVEEDOR  

PROVEEDOR VALOR FACTURA SIN IVA VALOR IVA 
VALOR 

INCLUIDO IVA 

Cuenta de cobro 
#4 08/10/2024 

43.848.160 LUZ MARY CELIS LONDOÑO  $                          4.146.360     $        4.146.360  

Cuenta de cobro 
#3 08/10/2024 

70.582.491 JORGE MARIO GÓMEZ QUINTERO  $                          3.455.300     $        3.455.300  

Cuenta de cobro 
#4 08/10/2024 

1007322135 DANIELA MONSALVE GÓMEZ                                         $                          4.319.125     $        4.319.125  

Cuenta de cobro 
#4 08/10/2024 

1.001.605.115 ANA MARÍA PEREZ URÁN  $                          3.455.300     $        3.455.300  

Cuenta de cobro 
#4 08/10/2024 

43491742 DENIS JULIE ORTIZ MONSALVE  $                          3.973.595     $        3.973.595  

Cuenta de cobro 
#6 08/10/2024 

71749366 
JAIME ALEXANDER PALACIO 
GAVIRIA 

 $                          4.424.200     $        4.424.200  

Cuenta de cobro 
#4 08/10/2024 

1.000.397.151 ANA LUCÍA YEPEZ OCHOA  $                          2.937.005     $        2.937.005  

Cuenta de cobro 
#4 08/10/2024 

1.045.079.664 MILBER ERNEY CANO POSADA  $                          3.973.595     $        3.973.595  

Cuenta de cobro 
#3 08/10/2024 

1002149702 JUAN DAVID NARANJO GARZÓN  $                          3.109.770     $        3.109.770  

Cuenta de cobro 
#1 08/10/2024 

1.048.018.159 KELLY JHOANA SERNA SEPULVEDA  $                               691.060     $           691.060  

Cuenta de cobro 
#4 08/10/2024 

15.287.296 EDWIN ALBERTO PÉREZ OQUENDO  $                          4.319.125     $        4.319.125  

Cuenta de cobro 
#1 08/10/2024 

43.635.554 LILIANA PATRICIA MONTOYA  $                          3.455.300     $        3.455.300  

Cuenta de cobro 
#6 08/10/2024 

8.337.539 DIEGO LUIS OQUENDO ZUÑIGA  $                          4.530.250     $        4.530.250  

Cuenta de cobro 
#6 08/10/2024 

1.017.171.079 SEBASTIAN CASTAÑO VELASQUEZ  $                          4.212.100     $        4.212.100  

Cuenta de cobro 
#4 08/10/2024 

1.001.744.097 SANTIAGO RESTREPO BERRIO                                          $                          4.146.360     $        4.146.360  

Cuenta de cobro 
#6 08/10/2024 

1.000.791.387 NATALIA ANDREA PINO SERNA   $                          6.008.403     $        6.008.403  

Cuenta de cobro 
#1 08/10/2024 

1.235.043.793 
LOOWIS ALBERT CORDOBA 
MURILLO 

 $                          1.209.355     $        1.209.355  

Cuenta de cobro 
#4 08/10/2024 

39.280.498 MISLEY MEJÍA SERNA  $                          3.973.595     $        3.973.595  

Cuenta de cobro 
#4 08/10/2024 

1.03.7370.723 JOSE DANIEL HINCAPIE VANEGAS                                     $                          3.800.830     $        3.800.830  

Cuenta de cobro 
#1 08/10/2024 

1.007.440.721 WUIT BRAYAN OSORNO MOSQUERA  $                          3.109.770     $        3.109.770  

Cuenta de cobro 
#4 08/10/2024 

8.101.435 
KENNY JOFRAN GUZMÁN 
ARBOLEDA 

 $                          4.146.360     $        4.146.360  

Cuenta de cobro 
#3 08/10/2024 

1.037.392.102 ERIKA ANTONIA GIL VILLA  $                          3.628.065     $        3.628.065  
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FACTURA 
CLIENTE  

NIT DEL 
PROVEEDOR  

PROVEEDOR VALOR FACTURA SIN IVA VALOR IVA 
VALOR 

INCLUIDO IVA 

Cuenta de cobro 
#4 08/10/2024 

1.046.953.368 GERMÁN DARIO CANO JIMENEZ  $                          4.146.360     $        4.146.360  

Cuenta de cobro 
#4 08/10/2024 

1.023.833.199-6 ANDRÉS ADOLFO GÓMEZ MONTOYA  $                          4.146.360     $        4.146.360  

Cuenta de cobro 
#6 08/10/2024 

71.790.983-1 ANDRÉS GALLEGO HURTADO  $                          7.831.200     $        7.831.200  

Cuenta de cobro 
#4 08/10/2024 

22.030.148 LUZ MAGNOLIA MURILLO VALDÉS                        $                          3.800.830     $        3.800.830  

Cuenta de cobro 
#4 08/10/2024 

15.329.897 
HENRY ALEXANDER TAMAYO 
RESTREPO 

 $                          4.146.360     $        4.146.360  

Cuenta de cobro 
#4 08/10/2024 

71.681.738 WALTER DE JESÚS DIOSA URIBE  $                          3.800.830     $        3.800.830  

Cuenta de cobro 
#4 08/10/2024 

70.414.444 JAIME HERNÁN GONZÁLEZ  $                          4.491.890     $        4.491.890  

Cuenta de cobro 
#4 08/10/2024 

1.001.636.060 LAURA VANESA GARCÍA MAZO  $                          4.319.125     $        4.319.125  

Cuenta de cobro 
#1 08/10/2024 

70.256.315 CARLOS ANDRES RUIZ VALLEJO  $                               863.825     $           863.825  

Cuenta de cobro 
#3 08/10/2024 

15.324.876 LUIS ELIECER MIRA MAZO  $                          3.800.830     $        3.800.830  

Cuenta de cobro 
#4 08/10/2024 

98.480.809 GUSTAVO ALVAREZ CANO  $                          3.800.830     $        3.800.830  

Cuenta de cobro 
#4 08/10/2024 

1.037.524.850 
LUISA FERNANDA GAVIRIA 
GONZÁLEZ 

 $                          3.800.830     $        3.800.830  

Cuenta de cobro 
#1 08/10/2024 

1.035.520.916 JOHAN ANDRES BAENA CHAVARRIA  $                               518.295     $           518.295  

Cuenta de cobro 
#4 08/10/2024 

1.118.569.975 
JHORMAN ALONSO MACÍAS 
RODRÍGUEZ 

 $                          3.800.830     $        3.800.830  

Cuenta de cobro 
#3 08/10/2024 

1.027.886.284 
CRISTIAN ALBERTO GARCES 
MORALES 

 $                          2.764.240     $        2.764.240  

Cuenta de cobro 
#1 08/10/2024 

1.000.211.031 ANDRES FELIPE ORTIZ CORREA  $                               691.060     $           691.060  

Cuenta de cobro 
#1 08/10/2024 

1.020.457.430 ADRIANA PAOLA SIERRA PALACIO  $                               691.060     $           691.060  

Cuenta de cobro 
#2 08/10/2024 

1.023.723.878 
CRISTIAN DAVID OSORIO 
CARDENAS 

 $                          4.837.420     $        4.837.420  

Cuenta de cobro 
#6 08/10/2024 

71.664.623 JORGE IVAN MOLINA PALACIO  $                          6.008.403     $        6.008.403  

Cuenta de cobro 
#3 08/10/2024 

70.002.860-1 JAIRO ALBERTO CARDONA MADRID  $                          2.591.475     $        2.591.475  

Cuenta de cobro 
#3 08/10/2024 

1.017.186.712 YEISON ANDRÉS GALINDO ARANGO  $                          2.591.475     $        2.591.475  

Cuenta de cobro 
#3 08/10/2024 

8.005.162 LUIS ALBERTO RESTREPO  $                          3.455.300     $        3.455.300  
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FACTURA 
CLIENTE  

NIT DEL 
PROVEEDOR  

PROVEEDOR VALOR FACTURA SIN IVA VALOR IVA 
VALOR 

INCLUIDO IVA 

Cuenta de cobro 
#4 08/10/2024 

32.110.522 SANDRA MARCELA URREGO VELEZ  $                          3.455.300     $        3.455.300  

Cuenta de cobro 
#4 08/10/2024 

70.856.580 JOSÉ DAVID MUÑOZ ACEVEDO  $                          3.628.065     $        3.628.065  

Cuenta de cobro 
#4 08/10/2024 

1.048.019.928-9 DANIEL BENITEZ VELEZ  $                          3.455.300     $        3.455.300  

Cuenta de cobro 
#4 08/10/2024 

1.035.700.226 YEFERSON AGUIRRE DURANGO  $                          3.973.595     $        3.973.595  

Cuenta de cobro 
#4 08/10/2024 

1.013.536.295 CLAUDIA ELENA MAZO VILLA  $                          3.628.065     $        3.628.065  

Cuenta de cobro 
#4 08/10/2024 

71.651.848 
ISNARDO ANÍBAL VALLE 
HERNÁNDEZ 

 $                          3.973.595     $        3.973.595  

Cuenta de cobro 
#4 08/10/2024 

43655346 ISORA ELIANA CARRILLO  $                          4.491.890     $        4.491.890  

Cuenta de cobro 
#4 08/10/2024 

3.379.879 EDWIN ALONSO CARDONA TORRES  $                          3.455.300     $        3.455.300  

Cuenta de cobro 
#4 08/10/2024 

1.023.832.453-8 LIYAN ANYELY URAN MOLINA  $                          3.455.300     $        3.455.300  

Cuenta de cobro 
#4 08/10/2024 

1.039.090.637 JUAN DAVID CAMPO VALDELAMAR  $                          3.973.595     $        3.973.595  

Cuenta de cobro 
#4 08/10/2024 

1.022.094.089 
DAVID FERNANDO CARTAGENA 
GARCIA                                     

 $                          4.146.360     $        4.146.360  

Cuenta de cobro 
#4 08/10/2024 

98.686.841 MARCELINO PATERNINA ZUÑIGA  $                          4.146.360     $        4.146.360  

Cuenta de cobro 
#4 08/10/2024 

32.275.799-2 YOLANDA SALAS URREGO  $                          3.800.830     $        3.800.830  

Cuenta de cobro 
#4 08/10/2024 

1.000.311.114-7 MANUEL JOSÉ MORENO HOYOS  $                          3.455.300     $        3.455.300  

Cuenta de cobro 
#2 08/10/2024 

1.152.704.549 MATEO ALVAREZ VILLA  $                          4.319.125     $        4.319.125  

Cuenta de cobro 
#2 08/10/2024 

1.023.748.602 CAROLINA MENA FLOREZ  $                          3.973.595     $        3.973.595  

Cuenta de cobro 
#4 08/10/2024 

71.877.070-8 JOSÉ ORLANDO MUÑOZ GARCIA  $                          3.455.300     $        3.455.300  

TOTAL $222.710.526 

 

GASTOS A LEGALIZAR 

 

CONCEPTO VALOR  

GASTOS JUNIO DE 2024 $36.040.755 

GASTOS JULIO DE 2024 $93.657.736 
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CONCEPTO VALOR  

GASTOS AGOSTO DE 2024 $162.743.604 

GASTOS SEPTIEMBRE DE 2024 $208.595.161 

GASTOS OCTUBRE DE 2024 $222.710.526 

TOTAL GASTOS $723.747.782 

 

HONORARIOS A PAGAR: 

 

HONORARIOS VALOR  

HONORARIOS JUNIO 2024 $4.505.094 

HONORARIOS JULIO 2024 $11.707.217 

HONORARIOS AGOSTO 2024 $20.342.951 

HONORARIOS SEPTIEMBRE 2024 $26.074.395 

HONORARIOS OCTUBRE 2024 $27.838.816 

TOTAL HONORARIOS $90.468.473 

 
Con el presente informe se realiza la legalización de los gastos a octubre de 2024 por valor de 
$723.747.782, con esta legalización se tiene una ejecución del 39,90% de los recursos a administrar. 
 
Se realiza el pago No.1 de honorarios por valor de $90.468.473 que corresponde al 12,5% del recurso 
ejecutado a legalizar con corte a octubre de 2024. 
 

3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS EN EL PERIODO DE SEGUIMIENTO 

 
FECHA TIPO DE REUNIÓN Y/O VISITA CONCLUSIONES/OBSERVACIONES 

09/10/2024 Comité de seguimiento y supervisión 

Seguimiento ejecución física y financiera. 
 
Por parte de la supervisión se revisaron los 
informes financieros de los meses de junio, julio 
y agosto, se enviaron a RIA S.A. y se espera 
que los informes financieros aprobados sean 
enviados debidamente firmados. En estos 
informes no están incluidas las visitas que no 
tienen informes de visitas, pues están no son 
aprobadas por la supervisión.  
 
Por parte de RIA S.A. se informa que el 
guardacuencas del municipio de Andes ha 
recibido amenazas en las visitas realizadas de 
vigilancia y control a los predios, por las 
actividades de presuntamente ilícitas que se 
desarrollan en estos. 
 



 

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA 
CONTRATACIÓN ESTATAL 

Código: FO-M7-P6-016 

Versión: 03 

Fecha de aprobación: 
22/04/2024 

 

FECHA TIPO DE REUNIÓN Y/O VISITA CONCLUSIONES/OBSERVACIONES 

Por parte de la supervisión de la Secretaría de 
Ambiente se informa que a partir de ahora los 
gestores deben realizar las visitas de campo que 
se tienes estipuladas en el contrato, sin ninguna 
falta y los informes de estas deberán incluirse en 
los informes técnicos mensuales que se 
entregan a las Secretaría. 

30/10/2024 Comité de seguimiento y supervisión 

Seguimiento ejecución física y financiera. 
 
Se reitera por parte de la supervisión de la 
Gobernación de Antioquia que los informes 
financieros de los meses de junio, julio y agosto, 
se enviaron a RIA S.A. y se espera que los 
informes financieros aprobados sean enviados 
debidamente firmados. 
 
Se solicitó a Natalia Pino realizar unos ajustes al 
aplicativo, con el fin de identificar los predios en 
los cuales se pudiera se requiere realizar 
intervención para reforestación 

 

4. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS 

 
CLAUSULA QUINTA: FORMA DE PAGO Y DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS: Para el pago de 
los recursos, RIA S.A. realizará la apertura de una cuenta de ahorro específica en el IDEA para los 
recursos a administrar, exentas del 4X1000, la cual debe generar rendimientos financieros; dicha 
cuenta será aperturada bajo la denominación del proyecto que se contrata y con firmas conjuntas entre 
RIA S.A. y el Departamento de Antioquia (Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad). 
 
Para la debida ejecución del contrato es necesario contar con los recursos disponibles para atender los 
contratos que requiera la Reforestadora Integral de Antioquia- RIA S.A, para lo cual se realizarán los 
desembolsos de la siguiente manera: 
 
Un primer desembolso del cuarenta por ciento (40%) del valor de los recursos a administrar 
correspondiente a $ 725.512.892, una vez se cumpla los siguientes requisitos: 

 
 Entrega del Plan Operativo de Ejecución y de Inversiones por Alcance y actividades. 

 Cronograma de ejecución discriminado por alcances y actividades. 

 Pólizas del contrato debidamente aprobadas  

 Certificado de apertura de cuenta de ahorro. 

 Designación del Supervisor por parte de RIA S.A.  

 Suscripción del acta de inicio. 
 
Todos los informes y documentos entregados deberán ser aprobados por el supervisor designado para 
la autorización del desembolso. 
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Un segundo pago del cuarenta por ciento (40%) del valor total de los recursos a administrar 
correspondiente a $ 725.512.893, una vez se ejecute el (60%) del primer desembolso, acreditado 
mediante la entrega de facturas, soportes de pago e informes de las actividades ejecutadas. Todos los 
informes y documentos entregados deberán ser aprobados por el supervisor designado para la 
autorización del desembolso. 
 
Un tercer y último pago del veinte por ciento (20%) del valor total de los recursos a administrar 
correspondiente a $ 362.756.446, una vez ejecutado el sesenta por ciento (60%) del valor de los 
desembolsos entregados, acreditado mediante la entrega de facturas, soportes de pago e informes de 
las actividades ejecutadas. Todos los informes y documentos entregados deberán ser aprobados por el 
supervisor designado para la autorización del desembolso. 
El presupuesto incluye los valores correspondientes a todos los impuestos, gravámenes, tasas a que 
hubiere lugar. 
 
Parágrafo 1: Por tratarse de un contrato bajo la modalidad de administración delegada el valor de los 
honorarios por administración es proporcional al recurso ejecutado y en consecuencia será únicamente 
cancelado sobre las sumas de dinero efectivamente ejecutadas con cargo al proyecto. Si al final del 
contrato existe un saldo de recursos entregados en administración sin ejecutar, estos deberán ser 
reintegrados a la Gobernación de Antioquia.  
 
Parágrafo 2: El presupuesto asignado a esta contratación comprende todos los costos que se puedan 
generar en la ejecución y los elementos que deben suministrarse dentro del objeto de la presente 
contratación 
 
Parágrafo 3: El contratista acepta que responderá por todos los impuestos, tasas y contribuciones 
establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales, y dentro de 
estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes 
autoridades ambientales, que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven, con excepción 
de los que estrictamente correspondan al Departamento de Antioquia. 
 
Para efectos de la retención en la fuente por renta, el contratista procederá de conformidad con la 
normatividad tributaria vigente, y en caso de que no haya lugar a ello, deberá indicar la norma que lo 
excluye o le otorga la exención. 
 
Parágrafo 4: En virtud del presente contrato de mandato, el mandatario adquiere la calidad de 
mandante y en virtud de ello, deberá realizar las retenciones por concepto de estampillas a cargo de la 
Gobernación:  
Estampilla Pro Hospital      1% 
Estampilla Pro Desarrollo   0.6% 
Estampilla Pro Anciano       2% 
Estampilla Politécnico Colombia “Jaime Isaza Cadavid” 0.4% 
Estampilla Pro Desarrollo Institución Universitaria de Envigado (IUE) 0.4% del valor del contrato. 
Estampilla Universidad Digital 0,4% 
Tasa pro-deporte 1% 
 
Del mismo modo, deberá realizar las retenciones que haya lugar, de acuerdo a la normatividad vigente.  
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Parágrafo 5: El contratista deberá dar aplicación a lo establecido en el procedimiento de contratos de 
mandato PR-M8-P2-049 establecidos en el proceso de gestión financiera del sistema Integrado del 
Departamento de Antioquia.  
http://isolucion.antioquia.gov.co/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=Li4vRnJhbWVTZXRBcnRpY3V
sby5hc3A/UGFnaW5hPUJhbmNvQ29ub2NpbWllbnRvNEFudGlvcXVpYS82LzZENkNGMzE5LTJENUEt
NDZFNS04NjBBLURFNEUzMjE3MEJENS82RDZDRjMxOS0yRDVBLTQ2RTUtODYwQS1ERTRFMzIxN
zBCRDUuYXNwJklEQVJUSUNVTE89MTUyMjg= 
 
Parágrafo 6: PAGO DE HONORARIOS: El pago de los recursos de Honorarios se realizará de forma 
proporcional al recurso por Administrar efectivamente ejecutado aportando los soportes pertinentes. 
 
Las partes entienden y aceptan, que la obligación del departamento de Antioquia es exclusivamente 
financiera. RIA deberá utilizar los recursos entregados por el departamento de Antioquia 
exclusivamente en el objeto del contrato, de conformidad con los documentos previos que se 
consideran parte integral de esta relación jurídica obligacional.  
 
RIA (Reforestadora Integral de Antioquia) es el responsable por la correcta inversión y ejecución de 
los recursos que se le transfieren y por esta razón es quien debe realizar los trámites tendientes a 
obtener la autorización del desembolso de los recursos ante el departamento de Antioquia. El 
departamento de Antioquia se exime de responsabilidad frente a terceros que eventualmente pudieran 
resultar afectados por la inactividad o demora en los trámites por parte de RIA. La Reforestadora Integral 
de Antioquia-RIA, dentro de su contabilidad mantendrá los recursos de manera separada e 
independiente de cualquiera otra clase de dinero que maneje o administre. Igualmente manejará una 
carpeta digital y física para el respectivo almacenamiento y control de los soportes técnicos, contables y 
egresos. Los recursos no podrán ser destinados para ningún fin diferente al solicitado y por lo tanto 
deberán ser estrictamente ejecutados en la forma acordada, so pena de quedar RIA obligado a 
reembolsar los recursos entregados por el departamento de Antioquia. En caso de ser necesario 
realizar ajustes de presupuesto estos serán tratados en comité técnico y su aprobación quedara 
consignada en el acta de comité. 
 
Parágrafo 7: En el caso eventual de que los rubros presupuestales para el proceso no se puedan 
ejecutar en las actuaciones programadas por causas ajenas a los contratantes, previa aprobación de los 
ordenadores del gasto de las entidades contratantes, se podrá concertar ajustes aplicando los recursos 
al aumento de otras actividades pactadas en el contrato, siempre y cuando correspondan al objeto 
pactado. Las modificaciones realizadas al contrato se surtirán a través de actas de supervisión firmadas 
por los ordenadores que los autorizan y los supervisores designados. 
 

CONCEPTO FECHA 
VALOR 

CONTRATO 
VALOR PAGO / 
DESEMBOLSO 

AMORTIZACIÓN 
ANTICIPO 

VALOR NETO A 
PAGAR 

SALDO 
COMPROBANTE 

DE EGRESO 

Valor Inicial 10/04/2024 $ 2.040.505.010   $ 0   $2.040.505.010   

Adiciones N/A $ 0       $2.040.505.010   

Pago No.1 / 
Desembolso – 
Recursos por 
administrar 

22/05/2024   $725.512.892 $ 0 $725.512.892 $1.314.992.118 
5600020313 del 

06/06/2024 

Pago No. 1 
Honorarios 

20/11/2024  $90.468.473 $0 $90.468.473 $1.224.523.645  

http://isolucion.antioquia.gov.co/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=Li4vRnJhbWVTZXRBcnRpY3Vsby5hc3A/UGFnaW5hPUJhbmNvQ29ub2NpbWllbnRvNEFudGlvcXVpYS82LzZENkNGMzE5LTJENUEtNDZFNS04NjBBLURFNEUzMjE3MEJENS82RDZDRjMxOS0yRDVBLTQ2RTUtODYwQS1ERTRFMzIxNzBCRDUuYXNwJklEQVJUSUNVTE89MTUyMjg=
http://isolucion.antioquia.gov.co/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=Li4vRnJhbWVTZXRBcnRpY3Vsby5hc3A/UGFnaW5hPUJhbmNvQ29ub2NpbWllbnRvNEFudGlvcXVpYS82LzZENkNGMzE5LTJENUEtNDZFNS04NjBBLURFNEUzMjE3MEJENS82RDZDRjMxOS0yRDVBLTQ2RTUtODYwQS1ERTRFMzIxNzBCRDUuYXNwJklEQVJUSUNVTE89MTUyMjg=
http://isolucion.antioquia.gov.co/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=Li4vRnJhbWVTZXRBcnRpY3Vsby5hc3A/UGFnaW5hPUJhbmNvQ29ub2NpbWllbnRvNEFudGlvcXVpYS82LzZENkNGMzE5LTJENUEtNDZFNS04NjBBLURFNEUzMjE3MEJENS82RDZDRjMxOS0yRDVBLTQ2RTUtODYwQS1ERTRFMzIxNzBCRDUuYXNwJklEQVJUSUNVTE89MTUyMjg=
http://isolucion.antioquia.gov.co/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=Li4vRnJhbWVTZXRBcnRpY3Vsby5hc3A/UGFnaW5hPUJhbmNvQ29ub2NpbWllbnRvNEFudGlvcXVpYS82LzZENkNGMzE5LTJENUEtNDZFNS04NjBBLURFNEUzMjE3MEJENS82RDZDRjMxOS0yRDVBLTQ2RTUtODYwQS1ERTRFMzIxNzBCRDUuYXNwJklEQVJUSUNVTE89MTUyMjg=
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CONCEPTO FECHA 
VALOR 

CONTRATO 
VALOR PAGO / 
DESEMBOLSO 

AMORTIZACIÓN 
ANTICIPO 

VALOR NETO A 
PAGAR 

SALDO 
COMPROBANTE 

DE EGRESO 

Pago No. 2 
/Desembolso – 
Recursos por 
administrar 

20/11/2024  $725.512.893 $0 $725.512.893 $499.010.752  

TOTALES   $2.040.505.010 $1.541.494.258 $0 $1.541.494.258     

 
De conformidad con el Recibo a Satisfacción anexo al informe; el supervisor legaliza los gastos al mes 
de octubre por valor de SETECIENTOS VEINTITRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE 
MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/L ($723.747.782) relacionado en el numeral 2.4 
 
De conformidad con el Recibo a Satisfacción anexo al informe; el supervisor autoriza el Pago No.1 por 
concepto de honorarios al contratista, por valor de: NOVENTA MILLONES CUATROCIENTOS 
SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/L ($90.468.473), el cual se 
relaciona en la tabla anterior. 
 
El supervisor autoriza el Desembolso No. 02 de los recursos a administrar al contratista, por valor de: 
SETECIENTOS VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y 
TRES PESOS M/L ($725.512.893), el cual se relaciona en la tabla anterior. 
 

5. VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES 

 
El contratista acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas 
de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 
2007 mediante certificado del 18 de noviembre de 2024 
 
Adicionalmente, el supervisor verificó y revisó las planillas y demás soportes entregados por el 
conveniante/contratista que acreditan el pago por concepto de seguridad social y parafiscales del 
recurso humano contratado.  
 

6. CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS 

 
De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura 
del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de 
los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación en la matriz de riesgos del estudio 
y documentos previos, razón por la cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control 
y seguimiento a los riesgos previsibles que se han presentado durante la ejecución y liquidación del 
presente contrato/convenio.  
 
Durante la ejecución del contrato no se han presentado riesgos imprevisibles, que por su misma 
naturaleza no fueron contemplados en la matriz de riesgos.  
 
Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral, han sido monitoreados por la supervisión del 
contrato durante la vigencia del contrato, sin embargo, no ha sido necesario implementar el tratamiento 
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de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de contratación, en 
consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado durante la ejecución. 
 

7. CONTROL Y MITIGACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS 

 
N/A. 
 

8. ANOTACIONES ADICIONALES 

 
Se presentaron inconsistencias entre las visitas de campo realizadas por los guardacuencas y las 
reportadas por RIA S.A. Estas inconsistencias obedecen a que el operador en los meses de julio y 
agosto realizó pago extra a los Guardacuencas sobre visitas proyectadas no efectivamente realizadas, lo 
que implicó por parte de la supervisión la no aprobación de los informes financieros de estos meses, 
como se indicó en los informes de supervisión No. 5 del 10/10/2024 y el No.6 del 08/11/2024. Por lo 
cual, en este informe, apenas se están legalizando los gastos efectuados, debido a que, para los meses 
de septiembre y octubre, RIA S.A realizó la conciliación. 
 
Una vez revisada por la supervisión las visitas aprobadas a octubre se tiene un total de 3.087 visitas (se 
anexa cuadro consolidado visitas aprobadas mes a mes por cada Guardacuencas) 
 

9. ANEXOS 

- Certificado de pago de parafiscales 
- Consolidado visitas a 31/10/2024. 
- Informe de ejecución de recursos entregados en administración delegada con corte al 31/10/2024 
- Certificado recibo a satisfacción 
- Cuentas de cobro contratistas junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2024 

 
Para constancia, se firma la presente acta el 21/11/2024 
 
 
 

 
DIANA PATRICIA VILLEGAS DUQUE 
SUPERVISOR   

ANA MARÍA ISAZA GARCÍA 
SUPERVISOR 

 
 
 
 
    
 

 



   JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE TOTAL, SALIDAS A OCTUBRE 

NODO MUNICIPIO NOMBRE 
SALIDAS 

APROBADAS 
POR RIA 

SALIDAS 
APROBADAS 

POR LA 
SUPERVISIÓN 

SALIDAS 
APROBADAS 

POR RIA 

SALIDAS 
APROBADAS Y 

PAGADAS 

SALIDAS 
APROBADAS 

POR RIA 

SALIDAS 
DESCONTADAS 

POR RIA 

SALIDAS 
APROBADAS 

POR LA 
SUPERVISIÓN 

SALIDAS 
APROBADAS 

POR RIA 

SALIDAS 
DESCONTADAS 

POR RIA 

SALIDAS 
APROBADAS 

POR LA 
SUPERVISIÓN 

TOTAL, 
SALIDAS 

RECONOCIDAS 
POR RIA 

TOTAL, 
SALIDAS 

APROBADAS 
SUPERVISION 

Nodo 1 Angostura Cristian David Osorio 0 0 0 0 8 0 8 28 0 28 36 36 

Nodo 1 Anorí 
Jhorman Alonso Macías 
Rodriguez 

11 10 15 15 19 1 19 22 0 22 66 66 

Nodo 1 Barbosa Walter de Jesus Diosa Uribe 10 9 15 15 16 1 16 22 0 22 62 62 

Nodo 1 Belmira Claudia Elena Mazo Villa 10 6 15 15 17 4 17 21 0 21 59 59 

Nodo 1 Campamento 
Henry Alexander Tamayo 
Restrepo 

10 9 15 15 15 1 15 24 0 24 63 63 

Nodo 1 Caracolí Luz Magnolia Murillo Valdez 10 9 15 15 16 1 16 22 0 22 62 62 

Nodo 1 
Carolina del 
Príncipe 

Luisa Fernanda Gaviria 
Gonzalez 

7 5 15 15 18 2 18 22 0 22 60 60 

Nodo 1 Cisneros Isnardo Aníbal Valle Hernández 5 2 15 15 17 3 17 23 0 23 57 57 

Nodo 1 Entrerríos Yorlady Mejía Roldán 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 4 4 

Nodo 1 Girardota Jaime Hernán González 7 7 11 11 14 0 14 26 0 26 58 58 

Nodo 1 Guadalupe Johan Andrés Baena Chavarría               3 0 3 3 3 

Nodo 1 Ituango Jorge Mario Gómez Quintero 0 0 10 10 15 0 15 20 0 20 45 45 

Nodo 1 La Estrella Juan Esteban Cifuente Manrique 7 2 0 0 10 7 10 13 0 13 23 23 

Nodo 1 Maceo Jose Daniel Hincapíe Vanegas 10 9 15 15 13 1 13 22 0 22 59 59 

Nodo 1 Puerto Nare Eliana Leonor García Echeverri 0 0 10 2 18 8 18 22 0 22 42 42 

Nodo 1 
San Andrés 
de Cuerquia 

Ana Lucia Yepez Ochoa 5 4 15 14 16 1 16 18 1 18 52 52 

Nodo 1 
Santa Rosa 
de Osos 

Daniela Monsalve Gómez 10 6 15 15 15 4 15 25 0 25 61 61 

Nodo 1 Valdivia Misley Mejía Serna 10 8 15 15 18 2 18 23 0 23 64 64 

Nodo 1 Valdivia Milber Herney Cano Posada 10 7 15 15 13 3 13 23 0 23 58 58 

Nodo 1 Yarumal Luis Eliecer Mira Mazo 0 0 10 10 19 0 19 22 0 22 51 51 

Nodo 1 Yolombó Carlos Andrés Ruíz Vallejo 0 0       0 0 5 0 5 5 5 

Nodo 2 Anzá Carolina Mena Florez 10 9 15 15 15 1 15 23 0 23 62 62 

Nodo 2 Arboletes José Ángel Negrete Blanco 10 9 15 15 15 1 15 18 0 18 57 57 

Nodo 2 Cañasgordas Yeferson Aguirre Durango 9 9 15 15 15 0 15 23 0 23 62 62 

Nodo 2 Dabeiba Kenny Yofran Guzman Arboleda 5 5 15 15 15 0 15 24 0 24 59 59 

Nodo 2 Ebéjico Luz Mary Celis 9 9 15 15 15 0 15 24 0 24 63 63 

Nodo 2 Frontino Luis Alberto Restrepo 0 0 3 3 14 0 14 20 0 20 37 37 

Nodo 2 Giraldo Santiago Restrepo Berrío 10 9 14 13 12 2 12 24 0 24 58 58 

Nodo 2 Liborina Laura Vanesa García Maso 10 8 15 15 15 2 15 25 0 25 63 63 

Nodo 2 Necoclí Juan David Campo Valdelamar 10 10 15 15 15 0 15 23 0 23 63 63 

Nodo 2 Olaya Gustavo Alvarez Cano 7 7 15 15 14 0 14 22 0 22 58 58 

Nodo 2 Peque Edwin Alberto Pérez Oquendo 5 5 15 15 13 0 13 25 0 25 58 58 

Nodo 2 
San 
Jerónimo 

Daniela Bedoya Zapata 0 0 0 0     0 0 0 0 0 0 

Nodo 2 
San 
Jerónimo 

Mateo Álvarez 0 0 0 0 14 0 14 25 0 25 39 39 

Nodo 2 Sabanalarga Erika Antonia Gil 0 0 4 4 15 0 15 21 0 21 40 40 



   JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE TOTAL, SALIDAS A OCTUBRE 

NODO MUNICIPIO NOMBRE 
SALIDAS 

APROBADAS 
POR RIA 

SALIDAS 
APROBADAS 

POR LA 
SUPERVISIÓN 

SALIDAS 
APROBADAS 

POR RIA 

SALIDAS 
APROBADAS Y 

PAGADAS 

SALIDAS 
APROBADAS 

POR RIA 

SALIDAS 
DESCONTADAS 

POR RIA 

SALIDAS 
APROBADAS 

POR LA 
SUPERVISIÓN 

SALIDAS 
APROBADAS 

POR RIA 

SALIDAS 
DESCONTADAS 

POR RIA 

SALIDAS 
APROBADAS 

POR LA 
SUPERVISIÓN 

TOTAL, 
SALIDAS 

RECONOCIDAS 
POR RIA 

TOTAL, 
SALIDAS 

APROBADAS 
SUPERVISION 

Nodo 2 
San Juan de 
Urabá 

Marcelino Paternina Zuñiga 10 9 15 15 15 1 15 24 0 24 63 63 

Nodo 2 
Santa Fe de 
Antioquia 

David Fernando Cartagena 
García 

3 3 15 15 17 0 17 24 0 24 59 59 

Nodo 2 Sopetrán Isora Eliana Carrillo 9 8 15 15 15 1 15 26 0 26 64 64 

Nodo 2 Chigorodó 1 Wuit Brayan Osorno Mosquera 0 0 0 0 0 0 0 18 0 18 18 18 

Nodo 2 Chigorodó 2 Liliana Patricia Montoya Londoño 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20 20 20 

Nodo 2 Carepa Loowis Albert Cordoba Murillo 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7 7 7 

Nodo 3 Uramita Germán Darío Caro 8 5 15 15 17 3 17 24 0 24 61 61 

Nodo 3 Abriaquí Yolanda Salas Urrego 9 9 15 15 16 0 16 22 0 22 62 62 

Nodo 3 Amagá Juan José Molina Sanchez 5 5 12 12 14 0 14 13 0 13 44 44 

Nodo 3 Andes Edwin Alonso Cardona Torres 9 9 15 15 16 0 16 20 0 20 60 60 

Nodo 3 Andes Sandra Marcela Urrego Velez 9 9 15 15 16 0 16 20 0 20 60 60 

Nodo 3 Angelópolis Manuel Jose Moreno Hoyos 9 9 15 15 17 0 17 20 0 20 61 61 

Nodo 3 Betania Cristian Alberto Garcés 0 0 14 14 15 0 15 16 0 16 45 45 

Nodo 3 Betania Edisson Suarez 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 

Nodo 3 Betania Andrés Felipe Ortiz 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 4 4 

Nodo 3 Betulia Yeison Andres Galindo Arango 0 0 15 15 15 0 15 15 0 15 45 45 

Nodo 3 Caicedo Liyan Anyely Uran Molina 9 9 15 15 16 0 16 20 0 20 60 60 

Nodo 3 Caicedo Andrés Adolfo Gómez 3 3 15 15 16 0 16 24 0 24 58 58 

Nodo 3 Caramanta Angela Patricia Clavijo Clavijo 9 9 15 15 16 0 16 20 0 20 60 60 

Nodo 3 
Ciudad 
Bolívar 

Denis Julie Ortiz Monsalve 9 9 15 15 17 0 17 23 0 23 64 64 

Nodo 3 Concordia Ana Maria Perez Uran 9 9 15 15 16 0 16 20 0 20 60 60 

Nodo 3 Jardín Edwin Rolando Rendón Rendón 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 

Nodo 3 Jardín Adriana Paola Sierra Palacios               4 0 4 4 4 

Nodo 3 Jericó Jose Orlando Muñoz Garcia 9 9 15 15 16 0 16 20 0 20 60 60 

Nodo 3 Tarso Ricardo Andres Diez Obando 8 8 15 15 18 0 18 21 0 21 62 62 

Nodo 3 Titiribí Juan Daniel Montoya Rojas 9 9 15 15 16 0 16 22 0 22 62 62 

Nodo 3 Támesis Jose David Muñoz Acevedo 7 7 15 15 16 0 16 21 0 21 59 59 

Nodo 3 Urrao Daniel Benitez Velez 9 9 15 15 18 0 18 20 0 20 62 62 

Nodo 3 Valparaíso Juan David Naranjo 0 0 5 5 15 0 15 18 0 18 38 38 

Nodo 3 Pueblorrico Jairo Alberto Cardona Madrid 0 0 15 15 14 0 14 15 0 15 44 44 

Nodo 3 Salgar Kelly Johana Serna Sepulveda     0 0 0 0 0 4 0 4 4 4 
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 II. DETALLE DEL APORTANTE

IBC
Salud

Pensiones  Salud Riesgos Cajas  Parafiscales
Tipo

Cotizante
Subtipo

Cotizante Total

Total

L
M

A

D
ía

s 
E

P
S

Novedades

4,350 $ 449.300 (CCF03) COMFENALCO
ANTIOQUIA

$ 10.326.959 $ 413.100 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 1017203774 00 (230201) PROTECCION $ 10.326.959 $ 1.755.800 (EPS010) EPS SURA $ 10.326.959 $ 413.100 $
10.326.959DANIEL RUIZ RENDON 3030 303001 0 $ 3.031.300

0,522 $ 21.300 (CCF03) COMFENALCO
ANTIOQUIA

$ 4.061.836 $ 162.500 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 21533029 00 (230201) PROTECCION $ 4.061.836 $ 649.900 (EPS010) EPS SURA $ 4.061.836 $ 162.500 $ 4.061.836ELCY YOHANA SALDARRIAGA
FLOREZ 3030 303001 0 $ 996.200

0,000 $ 0 (CCF03) COMFENALCO
ANTIOQUIA

$ 15.738.927 $ 629.600 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 39286012 00 (230201) PROTECCION $ 8.334.643 $ 1.417.000 (EPS010) EPS SURA $ 8.334.643 $ 333.400 $ 8.334.643CAROLINA VELEZ GUERRA X 2222 222201 0 $ 2.380.000

0,522 $ 15.900 (CCF03) COMFENALCO
ANTIOQUIA

$ 3.030.780 $ 121.300 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 39286012 00 (230201) PROTECCION $ 3.030.780 $ 515.400 (EPS010) EPS SURA $ 3.030.780 $ 121.300 $ 3.030.780CAROLINA VELEZ GUERRA 88 8801 0 $ 773.900

4,350 $ 449.300 (CCF03) COMFENALCO
ANTIOQUIA

$ 10.326.959 $ 413.100 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 39439915 00 (230201) PROTECCION $ 10.326.959 $ 1.755.800 (EPS010) EPS SURA $ 10.326.959 $ 413.100 $
10.326.959CLEMENCIA GOMEZ GALLEGO 3030 303001 0 $ 3.031.300

1,044 $ 26.200 (CCF03) COMFENALCO
ANTIOQUIA

$ 2.507.151 $ 100.300 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 42774388 00 (25-14) COLPENSIONES $ 2.507.151 $ 401.200 (EPS037) NUEVA EPS $ 2.507.151 $ 100.300 $ 2.507.151ADRIANA MARIA RODAS
MONTOYA 3030 303001 0 $ 628.000

4,350 $ 449.300 (CCF03) COMFENALCO
ANTIOQUIA

$ 10.326.959 $ 413.100 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 42937900 00 (25-14) COLPENSIONES $ 10.326.959 $ 1.755.800 (EPS010) EPS SURA $ 10.326.959 $ 413.100 $
10.326.959

LILIANA DEL PILAR GOMEZ
MARTINEZ 3030 303001 0 $ 3.031.300

0,522 $ 14.800 (CCF03) COMFENALCO
ANTIOQUIA

$ 2.824.590 $ 113.000 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 43262700 00 (230201) PROTECCION $ 2.824.590 $ 452.000 (EPS010) EPS SURA $ 2.824.590 $ 113.000 $ 2.824.590CLAUDIA ELENA DUQUE
JIMENEZ 3030 303001 0 $ 692.800

0,000 $ 0 (CCF03) COMFENALCO
ANTIOQUIA

$ 12.533.366 $ 501.400 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 43730447 00 (25-14) COLPENSIONES $ 4.925.017 $ 837.500 (EPS010) EPS SURA $ 4.925.017 $ 197.100 $ 4.925.017CLAUDIA PATRICIA SIERRA
GAVIRIA X 1313 131301 0 $ 1.536.000

0,522 $ 33.700 (CCF03) COMFENALCO
ANTIOQUIA

$ 6.440.406 $ 257.700 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 43730447 00 (25-14) COLPENSIONES $ 6.440.406 $ 1.095.100 (EPS010) EPS SURA $ 6.440.406 $ 257.700 $ 6.440.406CLAUDIA PATRICIA SIERRA
GAVIRIA 1717 171701 0 $ 1.644.200

0,000 $ 0 (CCF03) COMFENALCO
ANTIOQUIA

$ 20.263.518 $ 810.600 $ 608.000 $ 0 $ 0$ 405.300CC 43979439 00 (230201) PROTECCION $ 10.701.970 $ 1.819.600 (EPS010) EPS SURA $ 10.701.970 $ 1.337.800 $
10.701.970DIANA PATRICIA MESA RICO X 2222 222201 0 $ 4.981.300

0,522 $ 20.400 (CCF03) COMFENALCO
ANTIOQUIA

$ 3.891.626 $ 155.700 $ 116.800 $ 0 $ 0$ 77.900CC 43979439 00 (230201) PROTECCION $ 3.891.626 $ 661.700 (EPS010) EPS SURA $ 3.891.626 $ 486.500 $ 3.891.626DIANA PATRICIA MESA RICO 88 8801 0 $ 1.519.000

0,522 $ 59.400 (CCF03) COMFENALCO
ANTIOQUIA

$ 11.365.422 $ 454.700 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 44008009 00 (230201) PROTECCION $ 11.365.422 $ 1.932.300 (EPS010) EPS SURA $ 11.365.422 $ 454.700 $
11.365.422

CATALINA MARIA GOMEZ
ARROYAVE 3030 303001 0 $ 2.901.100

4,350 $ 109.100 (CCF03) COMFENALCO
ANTIOQUIA

$ 2.507.151 $ 100.300 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 70221376 00 (230301) PORVENIR $ 2.507.151 $ 401.200 (EPS037) NUEVA EPS $ 2.507.151 $ 100.300 $ 2.507.151JHOANY ALBERTO ARBOLEDA
CORREA 3030 303001 0 $ 710.900

4,350 $ 449.300 (CCF03) COMFENALCO
ANTIOQUIA

$ 10.326.959 $ 413.100 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 70416610 00 (25-14) COLPENSIONES $ 10.326.959 $ 1.755.800 (EPS037) NUEVA EPS $ 10.326.959 $ 413.100 $
10.326.959

CARLOS GUILLERMO PEÑA
LOPERA 3030 303001 0 $ 3.031.300

4,350 $ 165.900 (CCF03) COMFENALCO
ANTIOQUIA

$ 3.812.041 $ 152.500 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 70509725 00 (25-14) COLPENSIONES $ 3.812.041 $ 610.000 (EPS037) NUEVA EPS $ 3.812.041 $ 152.500 $ 3.812.041GILDARDO JIMENEZ FLOREZ 3030 3030X01 0 $ 1.080.900

4,350 $ 109.100 (CCF03) COMFENALCO
ANTIOQUIA

$ 2.507.151 $ 100.300 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 70522198 05 (NIN-AF) NINGUNA AFP $ 0 $ 0 (EPS037) NUEVA EPS $ 2.507.151 $ 100.300 $ 2.507.151NEY ANTONIO NARVAEZ
MARTINEZ 300 303001 0 $ 309.700

1,044 $ 185.800 (CCF03) COMFENALCO
ANTIOQUIA

$ 17.788.762 $ 711.600 $ 533.700 $ 0 $ 0$ 355.800CC 70552375 00 (25-14) COLPENSIONES $ 17.788.762 $ 3.024.300 (EPS010) EPS SURA $ 17.788.762 $ 2.223.600 $
17.788.762

LEONARDO DE JESUS
AGUDELO DURAN 3030 303001 0 $ 7.034.800

0,000 $ 0 (CCF03) COMFENALCO
ANTIOQUIA

$ 2.861.310 $ 114.500 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 71213469 00 (230201) PROTECCION $ 2.670.143 $ 454.100 (EPS010) EPS SURA $ 2.670.143 $ 106.900 $ 2.670.143JUAN FELIPE MORALES
HOYOS X 1111 111101 0 $ 675.500

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.
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Datos del Afiliado
Aporte

Ministerio
IBC
Caja

Aporte
Salud

IBC
Riesgos

Aporte
Caja

Aporte
Riesgos

 ESAPAporte
SENA

Aporte
ICBFAdministradoraTarifa

 II. DETALLE DEL APORTANTE

IBC
Salud

Pensiones  Salud Riesgos Cajas  Parafiscales
Tipo

Cotizante
Subtipo

Cotizante

Pagado: 08/11/2024 Empresa NI811038424 RIA S A Planilla Nro: 74270497 Periodo Servicio: noviembre dePeriodo Cotización: octubre de 2024

Total

Total

L
M

A

D
ía

s 
E

P
S

Novedades

1,044 $ 48.200 (CCF03) COMFENALCO
ANTIOQUIA

$ 4.612.066 $ 184.500 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 71213469 00 (230201) PROTECCION $ 4.612.066 $ 784.200 (EPS010) EPS SURA $ 4.612.066 $ 184.500 $ 4.612.066JUAN FELIPE MORALES
HOYOS 1919 191901 0 $ 1.201.400

0,522 $ 76.200 (CCF03) COMFENALCO
ANTIOQUIA

$ 14.593.595 $ 583.800 $ 437.900 $ 0 $ 0$ 291.900CC 71682583 00 (25-14) COLPENSIONES $ 14.593.595 $ 2.481.000 (EPS010) EPS SURA $ 14.593.595 $ 1.824.200 $
14.593.595

JUAN CARLOS JARAMILLO
VELEZ 3030 303001 0 $ 5.695.000

4,350 $ 449.300 (CCF03) COMFENALCO
ANTIOQUIA

$ 10.326.959 $ 413.100 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 71791277 00 (230201) PROTECCION $ 10.326.959 $ 1.755.800 (EPS010) EPS SURA $ 10.326.959 $ 413.100 $
10.326.959

JULIAN DAVID ARROYAVE
BERNAL 3030 303001 0 $ 3.031.300

0,522 $ 38.100 (CCF03) COMFENALCO
ANTIOQUIA

$ 7.282.208 $ 291.300 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 79539669 00 (25-14) COLPENSIONES $ 7.282.208 $ 1.238.200 (EPS010) EPS SURA $ 7.282.208 $ 291.300 $ 7.282.208OSCAR WILLIAM SABOGAL
ROMERO 3030X 303001 0 $ 1.858.900

4,350 $ 494.400 (CCF03) COMFENALCO
ANTIOQUIA

$ 11.365.422 $ 454.700 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 93381510 00 (25-14) COLPENSIONES $ 11.365.422 $ 1.932.300 (EPS010) EPS SURA $ 11.365.422 $ 454.700 $
11.365.422CESAR AUGUSTO MORA ARIAS 3030 303001 0 $ 3.336.100

4,350 $ 494.400 (CCF03) COMFENALCO
ANTIOQUIA

$ 11.365.422 $ 454.700 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 98543109 00 (25-14) COLPENSIONES $ 11.365.422 $ 1.932.300 (EPS010) EPS SURA $ 11.365.422 $ 454.700 $
11.365.422

SERGIO VELASQUEZ
FERNANDEZ 3030 303001 0 $ 3.336.100

4,350 $ 109.100 (CCF03) COMFENALCO
ANTIOQUIA

$ 2.507.151 $ 100.300 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 98606086 00 (230301) PORVENIR $ 2.507.151 $ 401.200 (EPS037) NUEVA EPS $ 2.507.151 $ 100.300 $ 2.507.151WILMAR DE JESUS PALACIO
SAÑUDO 3030 303001 0 $ 710.900

4,350 $ 449.300 (CCF03) COMFENALCO
ANTIOQUIA

$ 10.326.959 $ 413.100 $ 0 $ 0 $ 0$ 0CC 98665606 00 (230201) PROTECCION $ 10.326.959 $ 1.755.800 (EPS010) EPS SURA $ 10.326.959 $ 413.100 $
10.326.959

DIEGO ANDRES VALLEJO
CEBALLOS 3030 303001 0 $ 3.031.300

$ 62.190.500

Aportes
ESAP

Aportes
Min Educación

(Incapacidades,
Licencias, Saldos

a Favor) EPS
Aportes Pensión

SUBTOTAL SIN
INTERESES DE

MORA
IBC Pensión Aportes Cajas

 III.TOTALES

$ 0 $ 62.190.500

Incapacidades
ARPIBC Riesgos TOTAL FINALIBC Cajas

$ 0

Aportes Riesgos Aportes ICBFAportes SaludIBC Salud
TOTAL

INTERESES
DE MORA

Aportes Sena

$ 0$ 198.549.156 $ 201.056.307 $ 201.056.307 $ 225.821.655 $ 33.575.300 $ 12.036.200 $ 4.717.800 $ 9.033.900 $ 1.130.900 $ 1.696.400 $ 0 $ 0

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.
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CERTIFICACIÓN DE PAGO DE 
 APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES 

 

La suscrita MARIA ZENAIDA MARTINEZ LÓPEZ, con cedula 39.191.227 en condición de Revisor Fiscal designada 
para la empresa:   REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA RIA SA, identificada con nit 811.038.424-6; y de 
conformidad con las Nomas internaciones de Auditoria y Aseguramiento de la información, se procedió a la realización 
de  pruebas selectivas y verificación de  soportes de pago de planillas de seguridad social realizadas por la entidad.  
De acuerdo con lo anterior,  

CERTIFICO QUE: 

La empresa REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA RIA SA, identificada con Nit. 811.038.424-6, ha 
cumplido con todas las obligaciones de aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes 
parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de 
Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar; durante los últimos (6) meses; dando cumplimiento con lo 
establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002y Ley 828 de 2003. 

Dichos aportes es responsabilidad de la administración de la entidad y los cuales fueron debidamente pagados así: 
PAGOS SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES 

PERIODO N° PLANILLA  VALOR PAGADO  FECHA DE PAGO 

OCTUBRE 2024 74270497 -74283580  $     62.359.800  08/11/2024 

SEPTIEMBRE 2024 73442182  $      59.730.800 01/10/2024 

AGOSTO 2024 72415738  $      57.525.900 02/09/2024 

JULIO 2024 71837959 - 71838093  $      61.065.100 02/08/2024 

JUNIO 2024 71033687-  71033985  $      54.573.600 05/07/2024 

MAYO 2024 70478598 - 70478894  $       48.438.100 28/05/2024 

 

Se firma el Medellín, a los: (18) días de Noviembre  de 2024. 

 
 

Cordialmente, 
 

 
                                                                  
                                                              18/11/2024 

___________________ ____                                                 
MARIA Z MARTINEZ LOPEZ 
TP-142356-T 
Revisor Fiscal designado por:  
REG AZ SAS  
mz.martinez@regsas.com 
gerencia@regsas.com 
 

 
 
 
 
 

mailto:mz.martinez@regsas.com
mailto:gerencia@regsas.com


Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como
soporte del envío y pago de su planilla.

  Fecha

  Empresa

NI 811038424

Transacción Aprobada

  Banco

  Periodo de Cotización Para Salud

  Periodo de Cotización Otros Riesgos

noviembre de 2024

octubre de 2024

74270497

RIA S A

Información de la Planilla Pagada

(1023) - BANCO DE OCCIDENTE

2024-11-08, 01:03:19 PM

  Referencia de Pago/ Número Planilla

 (  )

  Tipo de Planilla

  Código Sucursal (Nombre)

E

1037861668

  NIT

  Nit de comercio Operador de Información

  Razón Social del Operador de Información

900089104-5

  Descripción

  Valor

  Estado de la Transacción Aprobada

  Dirección IP de Origen www.suaporte.com.co

Enlace Operativo

$ 62.190.500

Pago de SuAporte

  Número Transacción Bancaria/ CUS

Total Intéreses MoraValor sin MoraCódigo Número AfiliadosNit Administradora

$ 0230301 $ 802.4002PORVENIRN800224808

$ 0230201 $ 15.709.40010PROTECCIONN800229739

$ 025-14 $ 17.063.50010COLPENSIONESN900336004

$ 0EPS037 $ 966.8006NUEVA EPSN900156264

$ 0EPS010 $ 11.069.40017EPS SURAN800088702

$ 014-11 $ 4.717.80023ARL SURAN890903790

$ 0CCF03 $ 9.033.90023COMFENALCOANTIOQUIACCFN890900842

$ 0PASENA $ 1.130.9003SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENN899999034

$ 0PAICBF $ 1.696.4003ICBFN899999239

SubTotales: $ 0$ 62.190.500

$ 62.190.500Total a Pagar:

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

1Página 1 deEnlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340
13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar
la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.
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ESTA COPIA DE TP Y CERTIFICADO, SOLO ES VALIDA ADJUNTA  A LA CERTIFICACIÓN 
DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES DE LA EMRPESA: REFORESTADORA INTEGRAL 
DE ANTIOQUIA RIA SA  811.038.424-6.   FECHA:   18/NOVIEMBRE /2024. 

MARIA ZENAIDA MARTINEZ L. 
Contacto: 3146798934 
Fecha: 18  de Noviembre  de 2024 
Emitida a: REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA RIA SA  

 
 
 



REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA S.A. RIA S.A NIT 811038424-6

DEPARTAMENTO ANTIOQUIA

890900286-0 CL 42 52 186 OF 111

2024-11-21 09:47

Credito

2024-11-21 23:59

Vendido a:

NIT: Dirección: Teléfonos:

3838048

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° RIA2476

Fecha de Factura:

Fecha de Vencimiento:
Autorización de Numeración de Facturación DIAN 18764083341531 del 2024/11/13, Prefijo RIA, Rango 2474 hasta 2500 con una vigencia desde el
2024/11/13 hasta 2025/11/13

FORMA DE PAGO : Instrumento no definidoMEDIO DE PAGO:

b4c15d26e51c59ccb5d023038cb450973a668191c215a742596a0e5d9d037da1064eaa5742d3a08dcbbf800a3b3a5bef

CUFE

Código Descripción Cant. % IVAValor Unitario Valor Total% ICLinea

ADMINISTRACION DE PROYECTOS - HONORARIOS 1 $ 76,023,927 $ 90,468,47319 0005021

Total:

Subtotal:

IC:

$ 76,023,927.00

$ 14,444,546.00

$ 90,468,473.00

Observaciones:

Fecha validación: 2024-11-21 09:47:54

Primer pago por concepto de honorarios del contrato Interadministrativo
4600016986-2024, GUARDACUENCAS,  favor consignar en al cuenta  de ahorro
Bco de occidente N, 405827833 anombre de RIA SA IVA:

$ 0.00

REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA - RIA
NIT 811.038.424,6
Dirección: Cra 47 Nº 49-12 piso 6 Edificio
Loteria de Medellín
Telefóno: (4)4488310
Correo: secretaria@riaforestal.org
Responsable de IVA
Retenedor del Impuesto sobre las ventas

Fecha generación: 2024-11-21 09:47:54

Nit 800167494.4 ADA S.A - SICOFERP - Derechos reservados 2020 ©
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