
 

 

INFORME DE CONTRATISTA  

 

TIPO DE INFORME 
No. DE 

CONTRATO 
PERIODO DEL INFORME 

DESDE HASTA 

PARCIAL    FINAL X C2-001-2024 07/10/2024 06/11/2024 

OBJETO 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN 
INGENIERIA DE SISTEMAS, para el correcto 
funcionamiento de la infraestructura técnica y de la 
plataforma tecnológica de la Contraloría General del 
Cauca, vigencia 2024 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL 
CONTRATO 

06/02/2024 

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO 07 DE FEBRERO DE 2024 

PLAZO DE EJECUCIÓN 8 meses 

CONTRATANTE CONTRALORIA GENERAL DEL CAUCA 

CONTRATISTA Oscar Fernando López Miranda 

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN   10.298.375 EXPEDIDA EN  Popayán 

No. TELÉFONO y/o CELULAR  323-4834458  

SUPERVISOR NIDIA JULIANA DEVIA ANGARITA 
CARGO Asesora TIC’S y Comunicaciones  

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $  

CDP No. 

  0013 del 31 
enero de 2024 
– 0240 del 2 
de octubre de 
2024 

RP No. 

  0026 del 6 de 
febrero de 2024 – 
368 del 2 de octubre 
de 2024 

VALOR A PAGAR   $ 4.120.000 

BALANCE FINANCIERO 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO  $ 44.496.000  

VALOR EJECUTADO  $ 37.080.000  

VALOR PAGADO $ 32.960.000  

SALDO POR EJECUTAR $ 11.536.000  

 

PAGO SEGURIDAD SOCIAL 

IBC al sistema de Seguridad Social 
(40% del Ingreso mensual) 

  $ 1.648.000 PERIODO COTIZADO  Octubre 2024 

EPS   Nueva eps VALOR PAGADO  $ 206.000 

ARL  Positiva  VALOR PAGADO  $ 8.700   

AFP 
 
Colpensiones 

VALOR PAGADO $ 263.700 

VALOR TOTAL PLANILLA   $ 478.400 PLANILLA No.  7944668343 
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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

1. Realizar Plan de trabajo:  

Se realiza un plan de trabajo para el mes de Octubre de 2024. 

 

2. Administración del servidor Windows Server 2012 

2.1 Se realiza la administración y monitoreo del servidor además de realizar el backup de  
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2.2 Se realiza la administración, monitoreo y copia de seguridad del servidor de archivos, el 

cual es el encargado de administrar las cuotas (tamaño) de las unidades de red donde los 

funcionarios guardan sus archivos.  

 

2.3 Cambio del fondo de pantalla de los equipos de la contraloría, según lo dispuesto por 

el área de comunicaciones para el mes de octubre de 2024.  
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2  Administrar el Sistema Biométrico 

Se exporta reporte de asistencia del biométrico de los días 01/08/2024 a 30/08/2024 para 

control de ingreso de los funcionarios a la entidad.  

4. Administrar el Sistema VO IP 

Se cae servidor Vo IP toca reiniciar servicios para volver a tener comunicación interna 

entres funcionarios por intermedio de los  

5. Administración del sistema ERP – XPERT.5.1 Se realizo backup de sistema ERP – XPERT el 

día 06/11/2024. 
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5.2 Se restablece la contraseña de Erp -Xpert a los siguientes funcionarios: 

• Socorro Castillo. 

• Hector Pisso. 

 

                       5.3 Se cambia el tipo a pqrs que estaba en denuncia. 

6. Configurar tecnológicamente la Sala de audiencias para los Procesos Orales de 

Responsabilidad Fiscal cuando se requieran. 

Desde 07 de octubre a 06 de noviembre de 2024, no se realizaron audiencias presenciales, 

se realizan audiencias virtuales y se hacen las configuraciones necesarias, luego se le realiza 

la transcripción del video a texto para los siguientes funcionarios: 

• Magda Fernández 

7. Atención a sugerencias y observaciones del supervisor del contrato 

Se atienden las sugerencias impartidas por la Doctora juliana Devia, Supervisora del 

contrato en la que se asiste a reunión para socializar los formatos de MIPG 

8. Tener actualizada el inventario de equipos de cómputo. 

Se mantiene al día el inventario de equipos tecnológicos de la entidad. Al no haber 

adquirido implementación de equipos tecnológicos el inventario no tiene cambios. 

 
9. Realizar soporte técnico a los equipos de cómputo de la entidad 

En el transcurso del mes se apoyó en las siguientes actividades con respecto a soporte, 

mantenimiento, actualización e instalación de equipos tecnológicos de la entidad: 

9.1 Se realiza mantenimiento correctivo a los equipos de los siguientes funcionarios: 

• Cristian Vallejo 



 

 

INFORME DE CONTRATISTA  

 

9.2 Se reitera que la suscripción del ANTIVIRUS, ha expirado, por lo tanto, es muy indispensable 

renovar la misma para evitar ataques informáticos y minimizar el daño provocado por los 

mismos. Se anuncia en reunión de jefes de área el dia 06/08/2024. Anexo link de la 

propuesta enviada por la empresa para su renovación: https://secure.tas-

la.com/customer/quotations.php?idxn=4158&data=ebdefa2d2fc4fe06573cb40d443ff10f  

DOCUMENTOS ANEXOS No. FOLIOS, CD’S, DVD’S 

• Plan de trabajo (02 folios) 

• Cuenta de Cobro (01 folios) 

• Inventario de Equipos (08 folios) 

• Reporte Biométrico (02 folios) 

• Ordenes de Trabajo (12 Folios) 

• Planilla seguridad social (01 folios) 

• Comprobante de pago seguridad social (01 folios) 

• RUT (01 folios) 

• Cedula de Ciudadanía (01 folios) 

• Certificación Bancaria (01 folios) 

30 folios 

Dado en la ciudad de Popayán, a los 07 días del mes de noviembre de 2024 

 

 

 
 
 
 

OSCAR FERNANDO LÓPEZ MIRANDA 
Contratista 
Cédula de ciudadanía No. 10.298.375  

Nidia Juliana Devia Angarita 
Asesora TIC’s Y Comunicaciones 
Supervisora del Contrato 

 

https://secure.tas-la.com/customer/quotations.php?idxn=4158&data=ebdefa2d2fc4fe06573cb40d443ff10f
https://secure.tas-la.com/customer/quotations.php?idxn=4158&data=ebdefa2d2fc4fe06573cb40d443ff10f

