
FECHA 6 3 2023
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO ACTA No. 20 VALOR BÁSICO ACTA: 449.232.938$                PERIODO:

ACTA FINAL SI                

977 de 2021 PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

OBJETO: (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

INTERVENTOR:

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA:

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): -$         

CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A. 964 DE 2021

CONTRATISTA:           CONSORCIO SAN FRANCISCO CONTRATO DE OBRA No.: 1111 DE 2021 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

Cantidad Costo Mensual Prima Regional
Total Dedicación 

Recurso 
(Hombre-Mes)

Valor Total Costo Mensual Prima Regional
Total Dedicación 

Recurso
VALOR DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD VALOR

 

1 1 Director de Interventoría 2021  $               9.000.000,00  $      500.000,00 114,00 1.083.000.000 11,86                    112.670.000$                 0,00 -$                              

1A 1 Director de Interventoría 2022 10.260.000$                       570.000$       97,97                    1.061.015.100$               1,00 10.830.000$                  

2 4 Ingeniero Residente de Interventoría 2021  $               5.500.000,00  $      480.000,00 435,00 2.601.300.000 32,80                    196.144.000$                 0,00 -$                              

2A 4 Ingeniero Residente de Interventoría 2022 6.270.000$                         547.000$       293,90                  2.003.516.300$               3,00 20.451.000$                  

3 3 Ingeniero Auxiliar de Interventoría 2021  $               3.600.000,00  $      400.000,00 331,00 1.324.000.000 12,14                    48.560.000$                   0,00 -$                              

3A 3 Ingeniero Auxiliar de Interventoría 2022 4.104.000$                         456.000$       195,93                  893.440.800$                 2,00 9.120.000$                    

4 1 Especialista Ambiental 2021  $               8.000.000,00 50,00 400.000.000 8,16                      65.280.000$                   0,00 -$                              

4A 1 Especialista Ambiental 2022 9.120.000$                         -$              41,84                    381.580.800$                 0,64 5.836.800$                    

5 1 Especialista en Geología y/o Geotecnia 2021  $               8.000.000,00 33,00 264.000.000 5,90                      47.200.000$                   0,00 -$                              

5A 1 Especialista en Geología y/o Geotecnia 2022 9.120.000$                         -$              27,80                    253.536.000$                 1,00 9.120.000$                    

6 1 Especialista en Pavimentos y/o Vías 2021  $               8.000.000,00 7,00 56.000.000 1,22                      9.760.000$                     0,00 -$                              

6A 1 Especialista en Pavimentos y/o Vías 2022 9.120.000$                         -$              5,78                      52.713.600$                   0,17 1.550.400$                    

7 1 Especialista en Estructuras 2021  $               8.000.000,00 33,00 264.000.000 4,90                      39.200.000$                   0,00 -$                              

7A 1 Especialista en Estructuras 2022 9.120.000$                         -$              28,10                    256.272.000$                 0,60 5.472.000$                    

8 1 Especialista en Hidráulica e Hidrología 2021  $               8.000.000,00 7,00 56.000.000 1,34                      10.720.000$                   0,00 -$                              

8A 1 Especialista en Hidráulica e Hidrología 2022 9.120.000$                         -$              5,66                      51.619.200$                   0,15 1.368.000$                    

9 1 Especialista en Diseño Geométrico 2021  $               8.000.000,00 9,00 72.000.000 2,70                      21.600.000$                   0,00 -$                              

9A 1 Especialista en Diseño Geométrico 2022 9.120.000$                         -$              6,30                      57.456.000$                   0,15 1.368.000$                    

10 1 Especialista en Tuneles 2021  $               8.000.000,00 25,00 200.000.000 -                        -$                                0,00 -$                              

10A 1 Especialista en Tuneles 2022 9.120.000$                         -$              25,00                    228.000.000$                 0,00 -$                              

11 1 Especialista en Sostenibilidad 2021  $               6.500.000,00 17,00 110.500.000 3,19                      20.735.000$                   0,00 -$                              

11A 1 Especialista en Sostenibilidad 2022 7.410.000$                         -$              13,81                    102.332.100$                 0,00 -$                              

12 1 Líder de Integración 2021  $               6.500.000,00 150,00 975.000.000 6,86                      44.590.000$                   0,00 -$                              

12A 1 Líder de Integración 2022 7.410.000$                         570.000$       142,97                  1.140.900.600$               1,00 7.980.000$                    

13 2 Profesional Social 2021  $               3.700.000,00 218,00 806.600.000 21,33                    78.921.000$                   0,00 -$                              

13A 1 Profesional Social 2022 4.218.000$                         -$              195,93                  826.432.740$                 2,00 8.436.000$                    

14 2 Profesional Ambiental 2021  $               4.000.000,00 218,00 872.000.000 20,81                    83.240.000$                   0,00 -$                              

14A 1 Profesional Ambiental 2022 4.560.000$                         -$              195,93                  893.440.800$                 2,00 9.120.000$                    

15 1 Profesional Técnico Predial 2021  $               4.000.000,00  $      400.000,00 130,00 572.000.000 3,83                      16.852.000$                   0,00 -$                              

15A 1 Profesional Técnico Predial 2022 4.560.000$                         456.000$       97,97                    491.417.520$                 1,00 5.016.000$                    

16 1 Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad 2021  $               4.000.000,00 22,00 88.000.000 3,02                      12.080.000$                   0,00 -$                              

16A 1 Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad 2022 4.560.000$                         -$              18,98                    86.548.800$                   0,27 1.231.200$                    

17 1 Auditor de calidad 2021  $               4.000.000,00 6,00 24.000.000 -                        -$                                0,00 -$                              

17A 1 Auditor de calidad 2022 4.560.000$                         -$              6,00                      27.360.000$                   0,00 -$                              

18 1 Abogado 2021  $               5.000.000,00 11,00 55.000.000 2,30                      11.500.000$                   0,00 -$                              

18A 1 Abogado 2022 5.700.000$                         -$              8,70                      49.590.000$                   0,34 1.938.000$                    

PERSONAL TÉCNICO

19 2 Inspector 2021  $               2.100.000,00  $      400.000,00 226,00 565.000.000 12,64                    31.600.000$                   0,00 -$                              

19A 2 Inspector 2022 2.394.000$                         456.000$       239,93                  683.800.500$                 3,00 8.550.000$                    

20 4 Topógrafo Inspector 2021  $               2.100.000,00  $      400.000,00 436,00 1.090.000.000 15,04                    37.600.000$                   0,00 -$                              

20A 4 Topógrafo Inspector 2022 2.394.000$                         456.000$       219,93                  626.800.500$                 3,00 8.550.000$                    

21 2 Laboratorista Inspector 2021  $               2.100.000,00  $      400.000,00 218,00 545.000.000 7,03                      17.575.000$                   0,00 -$                              

21A 2 Laboratorista Inspector 2022 2.394.000$                         456.000$       193,97                  552.814.500$                 2,00 5.700.000$                    

22 2 Inspector SST 2021  $               2.100.000,00  $      400.000,00 222,00 555.000.000 12,64                    31.600.000$                   0,00 -$                              

22A 2 Inspector SST 2022 2.394.000$                         456.000$       195,93                  558.400.500$                 2,00 5.700.000$                    

PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO

23 4 Cadenero 2021  $               1.300.000,00 436,00 566.800.000 29,57                    38.441.000$                   0,00 -$                              

23A 4 Cadenero 2022 1.482.000$                         -$              439,87                  651.887.340$                 5,80 8.595.600$                    

24 2 Auxiliar de Laboratorio 2021  $               1.200.000,00 216,00 259.200.000 -                        -$                                0,00 -$                              

24A 2 Auxiliar de Laboratorio 2022 1.368.000$                         -$              192,00                  262.656.000$                 0,93 1.272.240$                    

15,36 43.776.000$                   

35,96 53.292.720$                   

Febrero de 2023

114 MESES

2,25

0,00

12.080.000$                   

21,33

0,00 -$                                

1,20 8.892.000$                     

3,19

7,37

6,86

10.720.000$                   

2,70

15,36

78.921.000$                   

58.812.600$                   

64.788.480$                   

67.305.600$                   

20,81

3,83

39.977.520$                   

10.260.000$                   

-$                                

31.600.000$                   

7,03

12,64

13,20

29,57

0,00

12,64

-$                                

37.600.000$                   

17.575.000$                   

38.441.000$                   

3,00

16.852.000$                   

9.760.000$                     

65.280.000$                   

11.500.000$                   

PERSONAL PROFESIONAL

39.200.000$                   

5,90

TOTAL DEDICACIÓN 
RECURSO UTILIZADO

1,34

-$                                

-$                                

3,02

0,00

GERENCIA GRANDES PROYECTOS Y TUNELES

PÁGINA
ACTA DE COSTOS

14.706.000$                   

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:

EJECUCIÓN TOTAL  ACUMULADAPRESENTE ACTAACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS

(Indique día/mes/año)

 Acta de Modif.       No. 1    de        fecha 18/08/2022

31 de agosto de 2030

47.999.892.900$                                                        

47.999.892.900$                                                                               

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

114 MESES

No. de Orden

2 de julio de 2021

20.735.000$                   

44.590.000$                   

83.240.000$                   

196.144.000$                 32,80

48.560.000$                   

7,97 86.315.100$                   

11,86

VALOR

12,14

159.040.610$                 

112.670.000$                 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CÓDIGO

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA

JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES 
VIALES PARA LA REACTIVACIÓN PACIFICO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", 

LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO.

 COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

CONCEPTO

CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO

(Indique día/mes/año)

CONDICIONES ACTUALIZADAS   

MEPI-MN1-IN-8-FR-1

(Según contrato principal)

VERSIÓN

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

1

3DE1

4.104.000$                     

37.620.000$                   

8,16

23,33

7,97 72.686.400$                   

15,04

2,30

49.390.500$                   

53.751.000$                   

2,58

17,33

18,86

31.600.000$                   

0,00

47.200.000$                   

15,93 72.640.800$                   

6,75 61.560.000$                   

4,90

14,76

1,22

7,97

1,35 12.312.000$                   

3,83 34.929.600$                   

1,61 14.683.200$                   

3,87 35.294.400$                   

21.600.000$                   



Cantidad Costo Mensual Prima Regional
Total Dedicación 

Recurso 
(Hombre-Mes)

Valor Total Costo Mensual Prima Regional
Total Dedicación 

Recurso
VALOR DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD VALOR

PERSONAL ADMINISTRATIVO

25 2 Secretaria 2021  $               1.100.000,00 225,00 247.500.000 17,57                    19.327.000$                   0,00 -$                              

25A 2 Secretaria 2022 1.254.000$                         -$              195,93                  245.696.220$                 2,00 2.508.000$                    

26 2 Conductor 2021  $               1.100.000,00 225,00 247.500.000 21,07                    23.177.000$                   0,00 -$                              

26A 2 Conductor 2022 1.254.000$                         -$              293,90                  368.550.600$                 4,00 5.016.000$                    

27 1 Campamentera 2021  $               1.050.000,00 53,00 55.650.000 11,94                    12.537.000$                   0,00 -$                              

27A 1 Campamentera 2022 1.197.000$                         -$              195,93                  234.528.210$                 2,00 2.394.000$                    

PERSONAL ADICIONAL

N28 1 Especialista en Transito 2022 9.120.000$                         -$              4,90                      44.688.000$                   0,00 -$                              

N29 1 Especialista Social 2022 7.410.000$                         -$              4,90                      36.309.000$                   0,95 7.039.500$                    

N30 1 Residente Geotecnia 2022 6.270.000$                         547.000$       16,00                    109.072.000$                 0,00 -$                              

N31 1 Profesional SIG 2022 7.410.000$                         -$              4,90                      36.309.000$                   0,70 5.187.000$                    

N32 1 Profesional SST 2022 4.560.000$                         456.000$       16,00                    80.256.000$                   0,00 -$                              

N33 1 Profesional de Costos y Presupuestos 2022 4.560.000$                         456.000$       16,00                    80.256.000$                   0,37 1.855.920$                    

N34 1 Ingeniero Auxiliar de Calidad 2022 4.104.000$                         456.000$       16,00                    72.960.000$                   0,00 -$                              

N35 2 Inspector Ambiental 2022 2.394.000$                         456.000$       32,00                    91.200.000$                   1,00 2.850.000$                    

N36 1 Auxiliar administrativa 2022 1.254.000$                         -$              4,00                      5.016.000$                     1,00 1.254.000$                    

N37 1 Horas extras 2022 2.000.000$                         97,00                    194.000.000$                 0,49 980.000$                       

OTROS COSTOS DE PERSONAL

 

278.562.000 84.562.000$                   

SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL 14.233.612.000 14.907.810.333$             166.289.660$                

2,36 2,36$                              2,36

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL (A) 33.591.324.320 35.182.432.386$             392.443.598$                

Cantidad Unidad Costo
Total Dedicación 

Recurso
Valor Total Costos Unidad

Total Dedicación 
Recurso

VALOR DEDICACIÓN RECURSO VALOR

OTROS COSTOS DIRECTOS

VIATICOS

37 1 Dia 200.000 1.189,00 237.800.000 240,89                  48.178.000$                   0,00 -$                              

37A 1 228.000$                            922,11                  210.241.080$                 32,00 7.296.000$                    

COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA

38 1 Mes 4.500.000 218,00 981.000.000 28,28                    127.274.000$                 0,00 -$                              

38A 1 5.130.000$                         293,90                  1.507.691.040$               4,00 20.520.000$                  

39 2 Mes 5.000.000 103,00 515.000.000 -                        -$                                0,00 -$                              

39A 2 5.700.000$                         -                        -$                                0,00 -$                              

40 1 Según comprobante mes 2.000.000 436,00 872.000.000 15,07                    30.142.000$                   0,00 -$                              

40A 1 2.280.000$                         219,93                  501.438.120$                 3,00 6.840.000$                    

41 1 Según comprobante mes 2.500.000 220,00 550.000.000 5,05                      12.635.000$                   0,00 -$                              

41A 1 2.850.000$                         194,00                  552.888.600$                 2,00 5.700.000$                    

42 1 Según comprobante mes 2.000.000 224,00 448.000.000 26,56                    53.128.000$                   0,00 -$                              

42A 1 2.280.000$                         195,93                  446.711.280$                 2,00 4.560.000$                    

Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye peájes y 
combustible) El modelo del vehículo ofrecido debe corresponder a 
modelos 2.015 o superior 2021

Equipo completo de Topografía 2021

Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y 
Concretos 2021

0,00

11,94

17,57

12.537.000$                   

19.327.000$                   

-$                                

21,07

18.847.620$                   15,03

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-8-FR-1

23.177.000$                   

-$                                

0,70 5.187.000$                     

25,27 31.688.580$                   

15,36 18.385.920$                   

0,00

No.

26,564

30.142.000$                   

0,000 -$                                

19,430 44.300.400$                   

12,730

Camioneta o campero de mas de 2.000 c.c. (1): 4x4 (Incluye peájes y 
combustible) El modelo del vehículo ofrecido debe corresponder a 
modelos 2.015 o superior 2021

Oficina /Campamento (Incluye dotación y servicios públicos) 2021

Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye peájes y 
combustible) El modelo del vehículo ofrecido debe corresponder a 
modelos 2.015 o superior 2022

Equipo completo de Topografía 2022

Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y 
Concretos 2022

Oficina /Campamento (Incluye dotación y servicios públicos) 2022

VALOR

12.635.000$                   

-$                                

48.178.000$                   

127.274.000$                 

TOTAL DEDICACIÓN 
RECURSO UTILIZADO

240,890

5,054

53.128.000$                   

15,071

121,000 27.588.000$                   

25,350 130.045.500$                 

0,95 7.039.500$                     

Viaticos Director y/o Especialistas 2021

CONCEPTO

Viaticos Director y/o Especialistas 2022

Camioneta o campero de mas de 2.000 c.c. (1): 4x4 (Incluye peájes y 
combustible) El modelo del vehículo ofrecido debe corresponder a 
modelos 2.015 o superior 2022

FACTOR MULTIPLICADOR

ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS EJECUCIÓN TOTAL  ACUMULADA

Provisión Jornadas 7 X 24

PROVISIÓN JORNADAS 7 X 24

5.168.189.464$              

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

CONDICIONES ACTUALIZADAS   

PRESENTE ACTA

6.580.000$                     

2,36

0,00 -$                                

0,37 1.855.920$                     

-$                                

8.350.500$                     

3,93

2,93

36.280.500$                   

15,930 36.320.400$                   

4.928.220$                     

3,29

 Acta de Modif.       No. 1    de        fecha 18/08/2022

2.189.910.790$              

0,000

28,283

No. de Orden

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS

CONDICIONES ACTUALIZADAS   

PRESENTE ACTA EJECUCIÓN TOTAL  ACUMULADA

CONCEPTO
TOTAL DEDICACIÓN 

RECURSO UTILIZADO
VALOR

 Acta de Modif.       No. 1    de        fecha 18/08/2022

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA

ACTA DE COSTOS
PÁGINA 2 DE 3

0,00



43 1 Según comprobante mes 1.500.000           99,00 148.500.000 21,19                    31.782.000$                   0,00 -$                              

43A 1 1.710.000$                         77,42                    132.391.620$                 5,46 9.336.600$                    

44 1 Según comprobante mes 847.000              114,00 96.558.000 6,55                      5.545.309$                     0,00 -$                              

44A 1 966.000$                            98,00                    94.670.898$                   0,49 473.340$                       

Cantidad Unidad Costo
Total Dedicación 

Recurso
Valor Total Costos Unidad

Total Dedicación 
Recurso

VALOR DEDICACIÓN RECURSO VALOR

45 1 Según comprobante mes 600.000              222,00 133.200.000 9,98                      5.985.000$                     0,00 -$                              

45A 1 684.000$                            196,00                  134.060.580$                 1,16 793.440$                       

46 1 Según comprobante mes 1.350.000           22,00 29.700.000 0,59                      800.820$                        0,00 -$                              

46A 1 1.539.000$                         (0,00)                     4.925-$                            0,00 -$                              

47 1 Según comprobante mes 200.000              216,00 43.200.000 13,12                    2.624.000$                     0,00 -$                              

47A 1 228.000$                            196,00                  44.688.000$                   5,57 1.269.960$                    

Ajuste por Acta de modificación -                        -$                                
4.054.958.000 3.942.870.422$               56.789.340,00

37.646.282.320 39.125.381.625$             Valor total básico 449.232.937,60$     

2.689.762.134 1.210.662.829$               IVA 85.354.258,14$       

40.336.044.454 40.336.044.454$             Valor total 534.587.195,74$     
7.663.848.446 7.663.848.446$               

47.999.892.900 47.999.892.900$             

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual. * Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

VALOR %

1.129.388.470,00                                            3%
89.846.587,52$                                               20,00% *  $               449.232.937,60 

1.004.157.792,35$                                          88,91% *

125.230.677,65$                                             11,09% *

*
 $               449.232.937,60 

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: 444.740.608,22$      

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

NOTAS:

Firma Firma
Nombre: EDUARDO ENRIQUE RAMOS ARNEDO Nombre: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS  

Supervisor de Contrato de Interventoría
Interventoría Matrícula No. 52202-46096 NRÑ

7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso. 

5.985.000$                     

2.624.000$                     

6.899.349.290,89$    

VALOR EN LETRAS:    

359.386.350,08$                 

COSTO TOTAL = ( E) + (F)

VALOR TOTAL BÁSICO (C) = (A) + (B)

IVA (F) = ( E) *  (% IVA)

31.782.000$                   

OTROS COSTOS

CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS CON 22 CENTAVOS M/CTE

7,540

6.361.200$                     

13,120

6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

Valor Saldo por Amortizar

Valor Amortizado Acumulado

2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-8-FR-1

VERSIÓN 1

6,547

 $                      85.354.258,14  $                   534.587.195,74 

5.545.309$                     

800.820$                        

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

2,700

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse 

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)

Representante Legal o su Apoderado

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

Veeduría Técnica Comunitaria 2021

0,593

9,975

Matricula No.:   13202-03661 BLV

 $                      85.354.258,14  $                   534.587.195,74 

TOTAL PRESENTE MES

VALOR TOTAL PRESENTE MES

OBSERVACIONES

449.232.937,60$                 

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron, 

4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.

PÁGINA 3 DE 3

Valor Amortizado Presenta Acta

Transportes aéreos y/o terrestres (Incluye peájes y combustible) 
2022

Edición de Informes, papelería, reproducción de documentos, planos, 
fotografías, videos, etc. 2021

5.797.772.513,35$    
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)

Transportes aéreos y/o terrestres (Incluye peájes y combustible) 
2021

-$                                

SUBTOTAL COSTOS BÁSICOS ( E) = (C) + (D)

Provisión para ajustes y/o frente adicional (D)

Valor Anticipo Otorgado

Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE 
BIOSEGURIDAD POR COVID - 19 2021

Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.) 
2021

IVA
VALOR BÁSICO PRESENTE 

MES

Edición de Informes, papelería, reproducción de documentos, planos, 
fotografías, videos, etc. 2022

Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.) 
2022

Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE 
BIOSEGURIDAD POR COVID - 19 2022

Veeduría Técnica Comunitaria 2022

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

0,000

No.

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

1.101.576.777,54$    

629.583.048,95

15,360 26.265.600$                   

2.608.200$                     

1.719.120$                     

9,300

CONDICIONES ACTUALIZADAS   

PRESENTE ACTA EJECUCIÓN TOTAL  ACUMULADA
 Acta de Modif.       No. 1    de        fecha 18/08/2022

CONCEPTO
TOTAL DEDICACIÓN 

RECURSO UTILIZADO
VALOR

ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS

21,188

Firmado 
digitalmente por 
JOSE RICARDO 
BURBANO 
BARCENAS


