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ACTA DE TERMINACIÓN  
 

Mediante la suscripción de la presente acta, el Supervisor y/o interventor en calidad de representante de la EICE-
EDUH Apartadó y el contratista asumen responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida. 

 
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 

 

Contrato número: CONTRATO DE OBRA Nº EDUH-028 del 2024.  

Fecha de inicio 
Dia Mes Año Fecha de 

terminación 

Dia Mes Año 

25 06 2024 20 11 2024 

Objeto del contrato: 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS EN SISTEMA 
PREFABRICADO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE I.E.R EL 
REPOSO, CAMPO ALEGRE, SAN JUAN BOSCO, SAN JOSÉ OBRERO 
Y GUINEO SEDE SALSIPUEDES EN EL MUNICIPIO DE APARTADO 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

Interventor: 
INGENEAR CONSTRUCCIONES S.A.S R.L TATIANA MARCELA 
SUAREZ CAUSIL 

Supervisor: 
ALEXANDRA KARINA MUNAR HIGUITA 
Profesional Universitaria  
EICE EDUH-Apartadó 

Contratista: 
CASAS PREFABRICADAS DE ANTIOQUIA S.A.S. RL HERNAN DARIO 
LEUDO LEMUS 

Valor del contrato: 
MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA 
Y SIETE MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS PESOS M.L ($1.195.877.916,04) 

Duración del 
contrato: 

TRES (03) MESES 

 
En el municipio de Apartadó se reunieron ALEXANDRA KARINA MUNAR HIGUITA, mayor 

de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.028.012.024 vecino del 

municipio de Apartadó- Antioquia, quien actúa en calidad de Supervisora de la Empresa 

para el Desarrollo Urbano y Hábitat de Apartadó, identificada con el NIT: 901.445.176 – 6, 

el señor HERNAN DARÍO LEUDO LEMUS, representante legal de la CASAS 

PREFABRICADAS DE ANTIOQUIA S.A.S. en calidad de CONTRATISTA  y por otro lado  

TATIANA MARCELA SUAREZ CAUSIL identificada con CC. Nº 1.068.664.384, 

representante legal de INGENEAR CONSTRUCCIONES S.A.S en calidad de 

029029
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INTERVENTORÍA; Con el fin de dar TERMINACIÓN al Contrato de obra Nº EDUH-028 del 

2024, cuyo objeto es “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS EN SISTEMA 

PREFABRICADO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE I.E.R EL REPOSO, 

CAMPO ALEGRE, SAN JUAN BOSCO, SAN JOSÉ OBRERO Y GUINEO SEDE 

SALSIPUEDES EN EL MUNICIPIO DE APARTADO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”, 

por valor de MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y 

SIETE MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS PESOS M.L ($1.195.877.916,04) y un plazo de 

TRES (03) MESES.  

 

A. Que el presente contrato se deriva del contrato interadministrativo 263 de 2024, suscrito 

entre el municipio de Apartadó y la Empresa para el Desarrollo Urbano y Habitad - 

EDUH Apartadó. 

 

B. Que el acta de Inicio del contrato se suscribio el 25 de junio de 2024 y tenia como fecha 

de finalizacion el 24 de septiembre de 2024. 

C. Que el contratista de obra presentó solicitud el día 17 de septiembre de 2024, donde 

solicita, “Suspender el contrato en referencia a partir de la fecha, y cuyo reinicio estaría 

sujeto a la gestión que realice la alcaldía municipal con la directriz de las aulas a 

intervenir”. 

D. Que el día 18 de septiembre de 2024, bajo el radicado EDUH-027-2024, la Interventoria 

avala la suspensión del contrato de obra Nº 029-2024 a partir del 18 de septiembre de 

2024, por lo tanto tambien se procede a suspender el contrato de interventoria. 

E. Que el dia 14 de noviembre de 2024 se firma acta de reinicio Nº 1 estableciendo fecha 

de termiancion el dia 20 de noviembre de 2024. 

• Que el día 20 de noviembre de 2024 se suscribe la terminación del contrato de obra 

Nº EDUH-029-2024 y el contrato de interventoría Nº EDUH-027-2024. 
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• Previa ejecución de las actividades contratadas, conforme se expresa en las actas de 

supervisión. 

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los 

veinte (20) días del mes de noviembre de 2024. 

 

 

_________________________________  ________________________________ 
ALEXANDRA KARINA MUNAR H.   HERNAN DARÍO LEUDO LEMUS 
Supervisora       Contratista 
EICE-EDUH RL / CASAS PREFABRICADAS DE 

ANTIOQUIA SAS 
 

 

____________________________________ 
TATIANA MARCELA SUAREZ CAUSIL  
Interventoría  
RL / INGENEAR CONSTRUCCIONES SAS 
    
 

 

Elaboró: Alexandra K. Munar H. / Profesional universitaria EICE EDUH  

Revisó: Leidy Jiménez / Asesor Jurídico Externo  

Aprobó: Edgar Palacios / Gerente EDUH 


