
FECHA (Día/Mes/Año) 04-10-2024 VALOR ($) 53.503.188.931$                       

FECHA (Día/Mes/Año) 16-05-2024 VALOR ($) 54.267.617.748$                       

FECHA (Día/Mes/Año) 07-10-2024 VALOR ($) 53.503.188.931$                       

VALOR ($)

NOMBRE DEPENDENCIA 
SUPERVISORA

CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA  No.

CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA  Fecha 

(Día/Mes/Año)

C.C. N°: 1.065.372.283

Observaciones:

TIPO DE CONTRATO: Contrato de Obra

          ACTA DE INICIO DE CONTRATO 

NOTA: En los campos que indican (Solo si Aplica), en el caso de NO aplicar diligenciar (N / A)

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS (Día/Mes/Año) 22-10-2024

No.USPEC-CTO-256-2024

No. 30024

No. 137724 

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: Licitación Pública 

CONTRATO 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-CDP

REGISTRO PRESUPUESTAL-RP

ANTICIPO (Solo si Aplica) 15.703.229.407$                                                                                                                                                                                                                                              

CONTRATISTA: CONSORCIO MANTENIMIENTOS GMC

N° DE IDENTIFICACIÓN:                 NIT 901.875.390-0                     

REPRESENTANTE LEGAL (Solo si Aplica): HENRY OMAR SANCHEZ ARDILA

N° DE IDENTIFICACIÓN (Solo si Aplica): C.C 1.090.387.773 Cúcuta

OBJETO: “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS A CARGO DEL INPEC.

TIEMPOS CONTRACTUALES DEPENDENCIA SUPERVISORA

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (MESES) HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024
2.1. Subdirección de Construcción y Conservación. 

INTERVENTORÍA (Solo si aplica)

FECHA DE INICIO (Día/Mes/Año) 29-11-2024 271 DE 2024

FECHA FIN (Día/Mes/Año) 31-12-2024 29-11-2024

SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
Se reunieron la Arq. KARINA JOHANA ROMERO SUAREZ, quien actúa en calidad de SUPERVISORA DEL CONTRATO  INTERVENTORIA por parte de la USPEC, el Arq. JOHAN RAMON REYES BLANCO quien actúa en calidad de apoyo al 
seguimiento por parte de la USPEC, el Ing. DIEGO ALEJANDRO LEIVA ORTIZ, quien actúa en calidad de Representante Legal por parte del Interventor y el Sr HENRY OMAR ARDILA SANCHEZ, quien actúa en calidad de Representante Legal por 
parte del Contratista de Obra; con el fin de suscribir el ACTA DE INICIO de ejecución del Contrato No. 256 de 2024, de acuerdo a lo establecido en el presente documento. 

SUPERVISORA CONTRATO DE INTERVENTORIA 271-2024 CC. N°: 91.523.365

Subdirectora de Construccion y Conservacion
REPRESENTANTE LEGAL: DIEGO ALEJANDRO LEIVA ORTIZ

En constancia se firma por las partes, a los VEINTINUEVE ( 29 ) días del mes de  NOVIEMBRE de 2024, en la ciudad de: BOGOTÁ D.C.

NIT/CC. N°: 901884258-4 

JOHAN RAMON REYES BLANCO  NIT/CC. N°: 901.875.390-0   

C.C. N°: 78.079.545 CC. N°: 1.090.387.773 Cúcuta
CONTRATISTA SCC - DINFRA REPRESENTANTE LEGAL: HENRY OMAR SANCHEZ ARDILA

Avenida Calle 26 No. 69-76 Bogotá, Colombia
Edificio Elemento Torre 4 - Pisos 12,13,14                                                                                              

ARQUITECTA KARINA JOHANA ROMERO SUAREZ CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: CONSORCIO BETA REGIONALES

APOYO AL SEGUIMIENTO CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO MANTENIMIENTOS GMC

Revisó: Abg. Leonardo Montenegro Ortiz - Apoyo Jurídico SCC - DINFRA

Revisó: Abg. Ingrid Katherine Figueroa Castellanos  - Apoyo Jurídico SCC - DINFRA
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