
1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 1 1 3 2 1 1

1. ETAPA PRECONSTRUCTIVA: 15,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 15,00 15,00

1.1 Revisión y verificación en campo de los diseños 1 1 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 10,00 10,00

1.2 Cumplimiento requerimientos ambientales 1 1 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00

1.3 Revisión predial 1 1 t 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00

1.4 Permisos y/o disponibilidad de servicios publicos 1 1 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00

1.5 Permisos y/o disponibilidad fuentes de materiales 1 1 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00

2. ETAPA CONSTRUCTIVA: 99,00 195,00 180,00 180,00 78,00 42,00 145,00 150,00 195,00 195,00

2.1 Interventoria Técnica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 85,00 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145,00 150,00 0,00 0,00

2.2 Interventoria Ambiental 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5,00 5,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3 Interventoria Administrativa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3,00 5,00 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195,00 195,00

2.4 Interventoria Financiera 1 1 1 1 1 1 1 1 2,00 0,00 0,00 0,00 43,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5 Interventoria Contable 1 1 1 1 1 1 1 1 2,00 0,00 0,00 0,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6 Interventoria Juridica 1 1 1 1 1 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 114,00 210,00 180,00 180,00 78,00 42,00 150,00 150,00 210,00 210,00

54,29% 100,00% 85,71% 85,71% 37,14% 20,00% 71,43% 71,43% 100,00% 100,00%

NOTA: Las categorias y experiencia del personal se encuentran en el anexo técnico

   Elaboró: CAMILO ANDRES GARCIA GONZALEZ

                                   Profesional

                    M.P.  No. 15202-252219 BYC
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VALOR TOTAL  MES - HOMBRE

PORCENTAJE DE DEDICACIÓN
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MES MES MES PARTICIPACION EN CRONOGRAMA DE CARGAS
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ACTIVIDADES INTERVENTORIA

MES MES MES MES

OBJETO:   INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA  CONSTRUCCIÓN DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS SANTA CRUZ, BUENOS AIRES, COFRADIA, DELICIAS, PRIMAVERA, BARBACOAS, TAMURIA, LA PALMITA Y ALTO DE TAMURIA Y 

AMPLIACION DE REDES PARA VEINTIDOS (22) VEREDAS Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE NUNCHIA, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

CRONOGRAMA PLAN DE CARGAS


