
 Información Pública Clasificada #

CLASIFICADA

Descripción del Riesgo
¿Cuál puede ser la causa, el origen, o 

fuente del riesgo?

¿Cuáles pueden ser los efectos o 

consecuencias de la ocurrencia del 

riesgo?
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1

Mantimiento 

y recarga de 

extintores

Diciembre
Colusión de los Proveedores en 

la Operación Principal Condiciones competitivas del proceso

Retrasos    en    la    ejecución    de    

las

actividades derivadas del objeto 

contractual y afectación en el logro de 

los objetivos y satisfacción de la 

necesidad

propuesta.
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1 2 2 Bajo

Ic
fe

s
 /

 C
o

n
tr

a
ti
s
ta Seguimiento permanente por parte de la supervisión a las nuevas 

regulaciones en temas de impuestos y aranceles del país. 

Agotar los procedimientos establecidos en la ley y que procedan frente a 

los casos de aumento negativo de las cargas económicas del contrato 

regido por el derecho privado

1 3 3 Bajo

Ic
fe

s Desde la 

suscripción del 

contrato

Hasta finalizar la 

ejecución del 

contrato

Seguimiento de la normativa durante 

la ejecución del contrato
Cada vez que se requiera

2

Mantimiento 

y recarga de 

extintores

Diciembre Cambios en la regulación 

tributaria aplicable

Cambios regulatorios Posible desequilibrio economico
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1 3 4 Moderado

C
o
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Durante la ejecución del contrato y al celebrar las correspondientes 

modificaciones contractuales, el contratista deberá mantener los valores 

unitarios ofertados.

Agotar los procedimientos establecidos en la ley y que procedan frente a 

los casos de aumento negativo de las cargas económicas del contrato 

regido por el derecho privado

1 1 1 bajo
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Desde la fecha de 

la suscripción del 

contrato

Hasta finalizar la 

ejecución del 

contrato

Revisión de las variaciones de los 

precios del mercado
Cada vez que se requiera

3

Mantimiento 

y recarga de 

extintores

Diciembre

Entrega de los bienes sin el 

cumplimiento de 

especificaciones técnicas

Desconocimiento de los requisitos mínimos 

técnicos de los productos

Afecta la correcta prestación del 

servicio
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2 3 6 Moderado

C
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1. Generar cronograma de actividades identificando los puntos críticos.

2. Seguimiento estricto al cronograma de actividades.

3. Información oportuna por parte de supervisor del contrato frente a 

cualquier novedad en la ejecución que pueda afectar la entrega de los 

tiquetes solicitados.
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Desde la 

suscripción del 

contrato

Hasta finalizar la 

ejecución del 

contrato

Seguimiento permanente al 

cumplimiento de las solciitudes
Cada vez que se requiera

4

Mantimiento 

y recarga de 

extintores

Diciembre
Contratista presente retrasos en 

las entregas de los bienes
Retrasos en las entregas y cambios Retrasar la ejecución del contrato
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Generar un plan de contingencia entregado por el contratista y aprobado 

por la supervisión. 

 - Revisión por las partes de las situaciones acaecidas y ejecución de las 

alternativas para la mitigación del riesgo. 
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Desde el inicio de 

la ejecución 

contrato

Hasta finalizar la 

ejecución del 

contrato

Seguimiento permanente al 

cumplimiento de las solciitudes
Cada vez que se requiera
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Mantimiento 

y recarga de 

extintores

Diciembre

Cambios en la normativa 

relacionada con el objeto del 

contrato, esto es el 

mantenimiento y recarga de 

extintores

Cambios en la normatividad aplicable Variación de las condiciones pactadas 

en el contrato. g
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1 1 1 Bajo

C
o

n
tr

a
ti
s
ta Comunicación permanente y efectiva entre las partes.

Seguimiento a la ejecución del servicio por el contratista.

Seguimiento a las quejas y comunicaciones que se alleguen al Instituto 

relacionado con el pago de los servicios del contratista a los terceros

1 2 2 Bajo
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Desde la 

adjudicación del 

proceso.

Hasta finalizar la 

ejecución del 

contrato

Seguimiento permanente al 

cumplimiento de las solciitudes
Cada vez que se requiera

Este es un documento controlado; una vez se descargue o se imprima se considera NO CONTROLADO

Estimación riesgo con tratamientos propuestos
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¿Cuándo se 

inicia el 

tratamiento?

¿Cuándo se 

completa el 

tratamiento?

¿Cómo se realiza el monitoreo?
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Estimación riesgo sin tratamientos

R
e

s
p

o
n

s
a

b
le

 d
e

l 

R
ie

s
g

o

Código: GAB-FT020

GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO Versión: 001

F
e

c
h

a
 d

e
 

id
e

n
ti

fi
c

a
c

ió
n

Descripción
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MATRIZ DE RIESGO CONTRACTUALES

Identificación Análisis y Valoración Tratamiento Monitoreo y revisión

PÚBLICA RESERVADACLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN X

Tratamiento / Control a ser implementadoN°
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