
                                                

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

 
MODELO INTEGRADO DE  
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

(MIPG) 

 

JUSTIFICACIÓN PARA 
MODIFICACIÓN DE CONTRATO/ 

CONVENIO/ACEPTACIÓN DE 
OFERTA/ORDEN DE COMPRA 

MAJA01.04.03.P003.F001 

VERSIÓN 006 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por 
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 1 de 3 

 

      

ADICIÓN  PRÓRROGA X ACLARACIÓN/MODIFICACIÓN X 
 

      

SUSPENSION  CESIÓN   

      

 

CONCEPTO TECNICO 

CONTRATANTE 
SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL – SECRETARÍA DE 
CULTURA 

CONTRATO / ORDEN DE 
COMPRA / CONVENIO No. 

4148.010.26.1.0960-2024 

CONTRATISTA SOLUCIONES INTEGRALES VER SAS 

IDENTIFICACIÓN DEL 
CONTRATISTA 

NIT 830.029.829 

OBJETO 

La Secretaría de Cultura del Distrito Especial de Santiago de Cali 
requiere adquirir elementos de tiflotecnología para fortalecer los 
servicios bibliotecarios con enfoque diferencial en atención a población 
con discapacidad, cuidadores y demás actores relacionados a la 
discapacidad en el distrito, de conformidad con el proyecto 
denominado: “FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS 
BIBLIOTECARIOS CON ENFOQUE DIFERENCIAL EN ATENCIÓN A 
POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD, SUS CUIDADORES Y DEMÁS 
ACTORES RELACIONADOS EN SANTIAGO DE CALI, FICHA BP 
26005309”, VIGENCIA 2024 

VALOR INICIAL 

es hasta la suma de SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO 
CUARENTA Y UN MIL TREINTA Y CUATRO PESOS MCTE 
($75.141.034) con cargo al presupuesto de la presente vigencia fiscal. 
Valor que incluye todos los costos y gastos en que incurra el operador 
para la ejecución del objeto contractual. 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 31 de octubre de 2024 
FECHA DE INICIO 26 de noviembre de 2024 
FECHA DE TERMINACIÓN 30 de noviembre de 2024 
ADICIONES N/A. 
VALOR TOTAL A LA FECHA N/A. 
PRORROGAS N/A. 
FECHA DE TERMINACIÓN A 
LA FECHA 

N/A 

ACLARACIÓN  N/A. 
SUSPENSIÓN N/A. 
REANUDACIÓN N/A. 

CESIÓN 

Nombre del Cesionario: N/A. 

Identificación del Cesionario: N/A. 

Fecha de Cesión: N/A. 
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CONSIDERACIONES DE LA MODIFICACIÓN: 
 
Información general del contrato 
 

1. Que entre SANTIAGO DE CALI D.E. – SECRETARÍA DE CULTURA y SOLUCIONES 
INTEGRALES VER S.A.S. E.P identificada con NIT. 830.029.829, representado legalmente 
por HELMUTH MAURICIO GALLEGO SANCHEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 
79.367.815, se suscribió el Contrato de Suministro No. 4148.010.26.1.0960-2024, el día treinta 
y uno (31) de Octubre de 2024, con el siguiente objeto: La Secretaría de Cultura del Distrito 
Especial de Santiago de Cali requiere adquirir elementos de tiflotecnología para fortalecer los 
servicios bibliotecarios con enfoque diferencial en atención a población con discapacidad, 
cuidadores y demás actores relacionados a la discapacidad en el distrito, de conformidad con 
el proyecto denominado: “FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS CON 
ENFOQUE DIFERENCIAL EN ATENCIÓN A POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD, SUS 
CUIDADORES Y DEMÁS ACTORES RELACIONADOS EN SANTIAGO DE CALI, FICHA BP 
26005309”, VIGENCIA 2024 

 
2. Que el valor del Contrato de Suministro, es hasta la suma de SETENTA Y CINCO MILLONES 

CIENTO CUARENTA Y UN MIL TREINTA Y CUATRO PESOS MCTE ($75.141.034) con cargo 
al presupuesto de la presente vigencia fiscal. Valor que incluye todos los costos y gastos en 
que incurra el operador para la ejecución del objeto contractual. 

 
3. Que el contrato objeto de esta modificación tiene fecha de inicio el día veintiséis (26) de 

noviembre de 2024 y fecha de terminación el día treinta (30) de noviembre de 2024. 
 

4. Que, en el ejercicio de supervisión se constató que, por error involuntario en el contrato suscrito 
por las partes, se omitió desagregar del IVA del 19% sobre el valor del mismo, por lo tanto y 
para tramites financieros y expedición de la Ficha Técnica de Impuestos y Contabilidad que 
valida el Departamento Administrativo de Hacienda Municipal, se requiere aclarar en los 
términos señalados. 
 

5. Que por medio del presente se aclara y se determina el valor exacto del IVA a aplicar sobre el 
valor del Contrato, correspondiente a la suma de ONCE MILLONES NOVECIENTOS 
NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS MCTE ($11.997.308). 
 

6. Por otra parte, SOLUCIONES INTEGRALES VER S.A.S. E.P, radicó ante el portal web de 
Alcaldía de Santiago de Cali D. E, oficio con solicitud de prórroga del contrato hasta el 30 de 
diciembre de 2024, registrado con radicado Orfeo N° 202441730102473092 de misma fecha, 
en la cual señala que: 
 
“Respetada Doctora: 
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(…) Mediante el presente escrito solicito a ustedes la ampliación del tiempo de entrega: CLÁUSULA 
CUARTA. PLAZO DEL CONTRATO: El plazo de ejecución estimado del contrato es hasta el 30 de 
noviembre de 2024, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución según lo señalado en la normativa vigente, para hacer entrega de los elementos a finales del 
mes de diciembre del 2024. Tal solicitud se debe a que, con motivo de la acumulación de importaciones 
en esta época, los equipos importados requieren de más tiempo en el proceso de importación y 
nacionalización. 
 
En consecuencia, solicito a ustedes concedernos la prórroga hasta el 30 de diciembre.” (…) 

 
 

En mérito de lo anteriormente expuesto, la supervisión tras revisar la solicitud de prórroga, 
teniendo en cuenta que el perfeccionamiento del contrato se retrasó por cuestiones 
administrativas no atribuibles al contratista, lo que afectó el inicio de la ejecución y redujo 
el tiempo para la entrega de los elementos de tiflotecnología, la acumulación de 
importaciones y los retrasos en los procesos de nacionalización durante la temporada 
decembrina son hechos externos y excepcionales que afectan la cadena de suministro. 
Estas condiciones constituyen un caso fortuito que escapa al control directo del 
contratista y justifican razonablemente la necesidad de ajustar el cronograma contractual. 
 
En este sentido la prórroga hasta el 30 de diciembre de 2024, garantiza que el contratista 
disponga del tiempo necesario para cumplir cabalmente con las obligaciones pactadas, 
preservando la calidad y oportunidad de los bienes contratados. 
 

7. En atención a las circunstancias descritas, esta supervisión encuentra viable aprobar: 
 

• Aclaracion del valor exacto del IVA a aplicar sobre el valor del contrato. 
 

• Prórroga hasta el 30 de diciembre de 2024 del contrato, considerando que la 
ampliación no afecta el valor del contrato ni genera sobrecostos adicionales, con el 
fin de garantizar la ejecución efectiva del objeto contractual en armonía con las 
condiciones excepcionales presentadas. 

 

SOLICITUD DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR 

NOMBRE COMPLETO: JULIÁN EDUARDO ARTEAGA AGUILAR 

CARGO: SUBSECRETARIO DE PATRIMONIO, BIBLIOTECAS E INFRAESTRUCTURA CULTURAL 

CIUDAD Y FECHA: SANTIAGO DE CALI, 29 DE NOVIEMBRE DE 2024 

 
 
 


