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Continuacién Ponencia modificacion Contrato No. 327-SUBAFIN-2024

PONENCIA
DE: CF SIADO ARTUZ EFRAIN RAFAEL CONTRATO: 327-SUBAFIN-2024
RESPONSABLE AREA DE MATERIALES
PARA: CF RODRIGUEZ MARTINEZ SAMARY ‘ FECHA: 10/12/2024
MERCEDES
SUBAFIN

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No.327-SUBAFIN-2024, CELEBRADO CON UNION
TEMPORAL SCT MERL SAS BIC, NIT 900.613.547-2

1.RESUMEN GENERAL :

OBJETO DEL CONTRATO: ENAJENACION DE LOS BIENES DADOS DE BAJA POR SU ESTADO DE INSERVIBLE U

| OBSOLETO PERTENECIENTES A LA DIRECCION GENERAL MARITIMA.

Supervisor: S1 MENDOZA POLO OSMAN JAVIER
Fecha firma contrato 1 20/11/2024

Fecha Inicio de Ejecucion 1 26/11/2024

Plazo ejecucion | 10112/2024

Valor contrato Inicial $11.729.500.00

Modificaciones al contrato NO APLICA

Valor total del contrato | $11.729.500.00

2. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

En mi calidad de supervisor del Contrato 327-SUBAFIN-2024 celebrado con UNION TEMPORAL SCT MERL SAS BIC, NIT
900.613.547-2, con toda atencion me permito solicitar a la sefiora Capitan de Fragata SAMARY MERCEDES RODRIGUEZ
MARTINEZ, Subdirectora Administrativa Y Financiera, la siguiente modificacion:

Conforme a solicitud realizada por medio del documento previo, se requirid la enajenacion de los bienes dados de baja por
su estado de inservible u obsoleto pertenecientes a la Direccion General Maritima “Chatarrizacion de vehiculos fuera de
servicio”.

En virtud de lo anterior, el contratista mediante oficio fechado del 09 de diciembre de 2024 solicito prorroga del plazo de
ejecucion del contrato en mencion hasta el 30 de enero de 2025, manifestando que: “debido a que los tiempos requeridos
para la expedicion del tramite de tradicion de los vehiculos objeto de desintegracion y demaés tramites necesarios, resultan
superiores a los dias restantes de ejecucion del contrato. Estos tramites son esenciales para garantizar el correcto desarrollo
de las actividades y cumplir con los requisitos establecidos en la Resolucion 646 de 2014’

Para la realizacion de desintegracion de los vehiculos dados de baja por su estado de inservible u obsoleto pertenecientes
a la Direccion General Maritima, se requiere, dentro de los documentos para entregar al contratista, la cancelacion de los
certificados de libertad y tradicion, para ello se requiere tiempo para la expedicion de CUPL con el fin de cancelar los
certificados de libertad y tradicion de los vehiculos, los cuales son demorados acuerdo informacion publicada en el portal de
radicacion del Ministerio de Transporte, que tienen un tiempo de respuesta entre 10 a 30 dias habiles, solicito se autorice
prorroga de tiempo al contrato hasta el 30 de enero 2025, teniendo en cuenta solicitud del contratista acuerdo documento
fechado 09 diciembre 2024, con la finalidad de ejecutar a satisfaccion el objeto del contrato y cumplir con los requisitos |
establecidos en la Resolucion 646 de 2014. [
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En la mentada Resolucion se estipula en el articulo 11 lo siguiente: “Articulo 11.- Entrega de documentos del vehiculo
automotor a la desintegradora. Al momento de la entrega del automotor, el propietario del vehiculo entrega a la
desintegradora, los siguientes documentos: 1. Certificado expedido por la DIJIN, el cual debera ser validado a través del.
sistema RUNT. 2. Autorizacion suscrita por el propietario del vehiculo para realizar la desintegracion fisica total. 3. Certificado
de tradicion del vehiculo en el que conste que el mismo est4 libre de gravamenes o limitaciones a la propiedad, excepto que
el gravamen o limitacion provenga de deudas de impuestos del respetivo vehiculo a desintegrar. 4. Placas del vehiculo
automotor a desintegrar o denuncio por pérdida’ (...) (subrayas fuera de texto)

" A su vez, la resolucion especifica que la entidad desintegradora debe, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la

recepcion del vehiculo, realizar la desintegracion del vehiculo de acuerdo con los procesos que, desde el punto de vista
ambiental, reglamente el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, asi como contar con un registro de informacién
sobre el proceso de desintegracion vehicular que incluya los aspectos que establezca Min Ambiente. Igualmente determina
que la entidad desintegradora debe expedir el certificado de desintegracion fisica total del vehiculo el mismo dia que
concluya su desintegracion, acreditando el cumplimiento de la inhabilitacion definitiva e irreversible de todas las piezas,
equipos y demas elementos integrantes det automotor, asi como su disposicion final conforme a lo establecido en las normas
“ambientales expedidas por la autoridad competente.

De lo anteriormente expuesto, es necesario precisar que la DIMAR al ser la propietaria de los vehiculos, debe adelantar
ante el Ministerio de Transporte los CUPL (comprobante Unico de pago y liquidacion) para que estos sean cancelados por
el contratista, y pueda continuar con los tramites de desintegracion y dar cumplimiento con sus obligaciones contractuales
dentro de los términos establecidos. Una vez realizada la desintegracién de los vehiculos y cumplidos con loa términos
regulatorios se pueda realizar la cancelacion de las matriculas.

Esta Modificacion le imprime celeridad a la Administracion representado en reduccion de tiempos al adelantar un nuevo
Proceso Contractual, por un mismo objeto y con iguales Especificaciones Técnicas a las requeridas en la presente Adicion.

Cabe resaltar que la presente solicitud se encuentra encaminada al cumplimiento de los fines de la Entidad.

3. OBJETO DEL REQUERIMIENTO

En consideracion a lo expuesto, solicitamos:

1. Se autorice prorroga del contrato hasta el 30 de enero del 2025.

e ——

4. SITUACICN ACTUAL DEL CONTRATO

Valor del contrato; | ] $11.729.500.00
_Porcentaje Ejecutado a la Fecha: — | 0%
Porcentaje Tramitado para Pago: [ 0%
5. RESPALDO PRESUPUESTAL .
No. CDP Fecha CDP - RUBRO i'_
N/A N/A ' N/A ]
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6. CONCEPTO DEL SUPERVISOR

Para la modificacion del contrato, en mi calidad de supervisor manifiesto mi aval de esta, teniendo en cuenta que es de vital
importancia para la entidad ejecutar a satisfaccion el presente contrato, dado que se requiere cerrar el ciclo de esos vehiculos
dados de baja lo antes posible, a fin solicitar presupuesto para la adquisicion de nuevos vehiculos y renovar el parque
automotor de la Direccion General Maritima.

Direccion General Maritima - DIMAR

————————

7. RECOMENDACION

Asi las cosas, respetuosamente nos permitimos someter a consideracion de la sefiora Capitan de Fragata Subdirectora
Administrativa y Financiera (SUBAFIN) de la Direccion General Maritima - DIMAR delegataria del Gasto, la presente
ponencia para recomendar la celebracion de la Modificacion No. 001 al Contrato de Servicios No. 327-SUBAFIN-2024
celebrado entre la Direccion General Maritima y la UNION TEMPORAL SCT MERL SAS BIC.

Respetuosamente,

CF SIADT A EFRAIN RAFEL
Gerente de proyecto
Direccién General Maritima - DIMAR
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INION TEMPORAL SCT MERL

Barranquilla, Atlantico, 09 de diciembre de 2024.

DIRECCION GENERAL MARITIMA - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA -
SUBAFIN

Asunto: Solicitud de prérroga del contrato No. 327-SUBAFIN-2024 — Proceso de Desintegracion
Vehicular

Respetados senores:

Por medio de la presente, y en mi calidad de Representante legal, me permito solicitar formalmente una
prérroga del contrato No. 327-SUBAFIN-2024, el cual tiene como fecha de finalizacion el 10 de
diciembre de 2024.

Esta solicitud se realiza debido a que los tiempos requeridos para la expedicion del tramite de tradicion
de los vehiculos objeto de desintegracion y demas tramites necesarios, resultan superiores a los dias
restantes de ejecucion de!l contrato. Estos tramites son esenciales para garantizar el correcto
desarrollo de las actividades y cumplir con los requisitos establecidos en la Resolucién 646 de 2014,
que regula los procedimientos relacionados con este proceso.

En este contexto, solicitamos respetuosamente una prérroga del contrato hasta el 30 de enero de

2025, lo que permitird culminar de manera adecuada las gestiones pendientes y garantizar el
cumplimiento cabal de los objetivos previstos.

Quedamos atentos a cualquier requerimiento adicional o informacion que se requiera para formalizar
esta solicitud. Agradecemos de antemano su atencion y disposicidén para analizar nuestra peticion.

Cordialmente,

Firma Repre&eﬁgte Legal

Nombre: ALBERTO LUIS ROJO PEREZ

Documento de identidad: 72.156.533 de Barranquilla
Cargo: Representante Legal

UNION TEMPORAL SCT MERL SAS

Email 1: gerencia.general@uniontemporalsctmerl.com

Email 2: licitaciones@uniontemporalsctmerl.com

MOCVIL 3158000132




