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LUGAR, Oficina Subdirección de Desarrollo Ambiental Sostenible-CORTOLIMA 
 
 
FECHA Y HORA DE INICIO: 27 de noviembre de 2024; 08:00 
 
 
ASUNTO. Reunión Comité técnico- balance del cierre del Convenio 0810-2021 y 
avance del Convenio 0549-2024 suscritos entre MASBOSQUES y CORTOLIMA. 
 
 
ASISTENTES. 

• Dainober Esteban Trujillo- Subdirector de Desarrollo Ambiental Sostenible- 
Cortolima  

• Danniela Yate Mesa- Coordinadora Convenios 0810-2021 y 0549-2024 
Masbosques 

• Eduardo Ramirez-Enlace regional-Masbosques 
• Jorge Enrique Montealegre- Líder PSA- Cortolima 
• Santiago García- SAGER- Gobernación del Tolima 
• Leonardo Sanabria- SAGER-Gobernación del Tolima 
• Daniela Lugo- Profesional especializada Desarrollo Ambiental-Cortolima 
• Mario Hernández- Abogado-Cortolima 

 
Ver listado de asistencia adjunto.  
 
 
 

TEMAS DE DISCUSIÓN 
 

1. Cierre del Convenio interadministrativo 0810-2021 
2. Avance del Convenio 0549-2024. 
 
 
 

DESARROLLO Y ACUERDOS 
 
En cumplimiento del seguimiento y gestión de los Convenios 0810-2021 y 0549-
2024 suscritos entre la corporación Masbosques y Cortolima, se llevó a cabo la 
reunión de comité técnico, con el fin de presentar avances, mostrar el estado 
actual de ambos convenios y efectuar los ajustes necesarios para dar continuidad 
de las acciones en curso.  
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En primera medida, se realiza un breve recuento de los alcances financieros que 
tuvo el Convenio 0810-2021 ascendiendo a $5.707.356.126.03, donde para el 
pago a las familias del programa +VERDE se destinó un total de $4.137.543.078 
en los dos acuerdos voluntarios de conservación suscritos y al mes de noviembre 
se han ejecutado $4.023.292.738 en pagos a familias PSA. Teniendo en cuenta 
las fechas proyectadas de pago del incentivo, tres (03) personas que conforman el 
último grupo en firmaron acuerdos en el presente año (febrero 2024), tienen 
pendiente un (01) pago, el cual será autorizado y desembolsado en el mes de 
enero 2025 previo a la finalización del convenio.  
 
Respecto al desarrollo del Convenio 0549-2024, hasta el momento se han llevado 
a cabo siete (7) encuentros de socialización de la estrategia +VERDE en los 
municipios de Alpujarra, Líbano, Murillo, Ibagué, San Antonio y Planadas. 
Considerando que es indispensable la entrega de documentación legal para 
validar la condición de los postulantes respecto a los predios, se determinó dar 
inicio a las visitas de caracterización durante en el mes de noviembre en los 
municipios de Planadas y Líbano, ya que estas zonas se encontraban con más del 
50% de viabilidad jurídica.  
 
A pesar del compromiso que se tiene por parte de la corporación Masbosques en 
cuanto a una correcta ejecución del proyecto, se reitera ante el comité las 
situaciones de retraso presentadas en las visitas de caracterización, las cuales 
fueron expuestas en oficio radicado con fecha del 25 de noviembre enviado al líder 
de PSA de Cortolima por parte de la coordinación del convenio y el responsable 
de PSA e incentivos a la Conservación de Masbosques. Dentro de los 
inconvenientes que se han tenido que enfrentar se encuentran: 
 

• Condiciones climáticas: Las fuertes lluvias que se han registrado  en el 
departamento del Tolima desde el mes de noviembre, han generado 
dificultades significativas para acceder a los predios, debido al mal estado 
de las vías y caminos rurales, lo que ha limitado el tránsito hacia las áreas a 
visitar, ya que muchas se encuentran intransitables. 

 
• Dificultades de acceso: Algunos predios están en zonas de difícil acceso, 

con distancias que alcanzan o superan las seis (6) horas de 
desplazamiento desde los centros poblados más cercanos, lo cual limita 
significativamente la cantidad de visitas posibles por día. 

 
• Retraso en la entrega de documentación: Se han presentado demoras 

en la entrega de documentación requerida por parte de los beneficiarios a 
vincular y en este momento varias familias aún no han completado la 
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entrega de la documentación, a pesar que las reuniones de socialización 
del convenio se llevaron a cabo en el mes de octubre en los seis (6) 
municipios  a impactar (Planadas, Ibagué, Murillo, Líbano, Alpujarra y San 
Antonio), lo que ha dificultado avanzar en la programación de visitas en los 
diferentes municipios.  

 
No obstante, se expone el avance del convenio 0549-2024, respecto a los predios 
viabilizados para visita técnica, entregas de documentación y visitas realizadas por 
municipio, tal y como se muestra a continuación: 
 

AVANCE CONVENIO 0549-2024  

MUNICIPIO META 
INICIAL 

PREDIOS 
VIABLES 

PARA 
VISITA 

POR 
VIABILIZAR/FALTA 

ENTREGAR 
DOCUMENTACIÓN 

VISITAS 
REALIZADAS 

HECTAREAS 
SEGÚN ODK 

(POR 
CONFIRMAR 

SIG) 
IBAGUÉ 
(Cañón del 
Combeima) 

35 15 20     

IBAGUÉ 
(Totare) 

10 5 5     

SAN 
ANTONIO 

10 10 0     

LÍBANO 10 10 0 6 105,09 
ALPUJARRA 20 15 5     
MURILLO 30 19 11     
PLANADAS 20 17 3 16 190,5 
Total 135 91 44 22 295,59 

 
Al evaluar la información presentada, se propone por parte de Cortolima y de la 
Gobernación del Tolima, redistribuir los cupos asignados a cada municipio, al 
evidenciar que hay zonas en las cuales aún no se ha entregado la documentación 
pese a los reiterativas solicitudes por parte del equipo de Masbosques, por lo cual 
se plantea aumentar los cupos inicialmente al municipio de San Antonio, en pro de 
alcanzar la meta de familias a vincular a la estrategia +VERDE.  
 
Asimismo, se solicita dar inicio a las visitas de caracterización en los municipios de 
San Antonio e Ibagué, al igual se requiere al equipo de Masbosques presentar el 
Costo de oportunidad y proyectar el incentivo a reconocer de los posibles 
beneficiarios de Planadas y el Líbano, en el próximo comité técnico programado el 
11 de diciembre.  
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A lo largo de esta reunión se deja como compromisos por parte de la Corporación 
Masbosques entregar los datos y cálculos mencionados anteriormente, presentar 
la redistribución del presupuesto para evaluar la aprobación de adiciones en los 
contratos de los enlaces regionales y modificar el acuerdo de conservación con el 
fin de incluir a la Gobernación del Tolima en el mismo. Por parte de la 
Gobernación del Tolima, queda el compromiso de enviar una base de datos del 
municipio de Ibagué, para poder cumplir con la meta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




