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INFORME

PERIODICO: No.03

UNICO X

PERIODO DE EJECUCION:

DESDE EL 30 DE NOVIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2024

VALOR AUTORIZADO A
CANCELAR

CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MTCE $
4.800.000

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

TIPO CONTRATO:

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

CONTRATO No. Y FECHA:

2383 DEL 01 DE OCTUBRE DE 2024

NO. PROCESO SECOP I

Al-CD-PSN-2295-2024

CONTRATISTA:

JOSE GIOVANNY ROCHA HERNANDEZ

SECRETARIA EJECUTORA:

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO
RURAL

OBJETO DEL CONTRATO:

"ADR-030- CONTRATAR LA PRESTACION DE
SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN 1LO
RELACIONADO A LA EJECUCION DEL PROYECTO
DENOMINADO IMPLEMENTACION DE SERVICIOS
DE EXTENSION PARA EL MUNICIPIO DE IBAGUE.

VALOR DEL CONTRATO:

CATORSE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($
14.400.000) MCTE

PLAZO:

NOVENTA (90) DIAS

ACTA DE INICIO

1 DE OCTUBRE DEL 2024

PRORROGAS-sI APLICA N/A
(No. DE DIAS/MESES)

ADICIONES- si APLICA N/A
(VALOR ADICIONADO)
SUSPENSIONES-S! APLICA N/A

(FECHA Y No. DE DIAS/MESES)

FECHA  PREVISTA DE

TERMINACION (INCLUYENDO
PRORROGAS Y SUSPENSIONES)

29 DE DICIEMBRE DEL 2024

MONITOREO DE RIESGOS DEL CONTRATO

El supervisor hace constar que ha revisado y conoce la matriz de riesgos contractuales del
presente contrato y deja constancia que hizo el respectivo monitoreo para el periodo de
ejecuciéon: DESDE EL 29 DE NOVIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2024, en consecuencia

acredita que SI___ NO_X_| se materializo los riesgos del proceso.
RIESGO: | N/A
CLASE: FUENTE: N/A ETAPA: N/A TIPO: N/A
N/A
CONTROL: N/A
RESULTADO DE REVISION DEL SE EJECUTA: Sl NO
CONTROL: N/A
ES EFICAZ: Sl NO
ES EFICIENTE: S NO
CONSECUENCIA:
RELATO DE LA N/A
MATERIALIZACION DEL RIESGO:
FRECUENCIA: N/A

‘La version vigente y controlada de este documento, solo podrd ser consultada a través de la plataforma institucional establecida
para el Sistema Integrado de Gestion; la copia o impresion de este documento sera considerada como documento NO CONTROLADO’
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¢ COMO SE PUEDE EVITAR LA N/A
MATERIALIZACION DEL
RIESGO?

¢ EL SUPERVISOR HA
IDENTIFICADO ALGUN OTRO Sl NO__ X__
RIESGO EN EL EJERCICIO DE

SUS FUNCIONES COMO ¢ CUAL?

SUPERVISOR?:

SEGUIMIENTO TECNICO Y ADMINISTRATIVO

Como supetrvisor, certifico que he cumplido las funciones de verificacién, vigilancia y
control frente al cumplimiento del objeto del contrato.

Asi mismo se deja constancia que el contratista como requisito previo a la expedicién
de la presente certificacion, cumplié a cabalidad el objeto del contrato para el periodo
presentado y aporto el informe de las actividades desarrolladas, las copias de planillas y
recibo de pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales conforme a
la Ley, asi como del personal involucrado en la ejecucion del contrato.

Que toda la informacion hace parte integral del presente informe el cual se remitira a la
Oficina de Contratacién a fin de alimentar el expediente contractual correspondiente.

Por lo anterior se firma a los 12 dias del mes de DICIEMBRE de 2024.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: CRISTIAN DAVID AVILA MARIN

CARGO DEL SUPERVISOR: SECRETARIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

FIRMA DEL SUPERVISOR:

‘La versidn vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a través de la plataforma institucional establecida
para el Sistema Integrado de Gestion; la copia o impresién de este documento serd considerada como documento NO CONTROLADO’




