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Y ADICIONES
;
CON
2024
AUDIFONOS ALCIRA RAMIREZ S.A.S

ADQUISICION DE ATENUACION AUDITIVA PARA LOS
TRABAJADORES DE LA ORQUESTA FILARMONICA DE
BOGOTA.

TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL
PESOS ($36.400.000)

Otros servicios sanitarios n.c.p. Cddigo del rubro
021202020090393199 :

TRATO DE PRESTACION

N/A

TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL
PESOS ($36.400.000)

DESDE: 04 DE - v HASTA: 3 DE ENERO DE
DICIEMBRE 2024 2025

DESDE: HASTA:

DESDE: HASTA:

HASTA: N/A

TIPO DE SOLICITUD

Marque la opclén sollcitada SOLICITUD CONTENIDO DE LA MODIFICACION
ADICION DE VALOR _|N/A

HASTA EL 31 DE MARZO DEL 2025

7. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO EI

X)

ADICION EN TIEMPO O

X PRORROGA

plazo de ejecuciéon del presente contrato sera
hasta el 31 de marzo de 2025, previo
cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucién del contrato y
suscripcion del acta de inicio o hasta agotar el
presupuesto, evento que ocurra primero.

MODIFICACION

JUSTIFICACION DE LA ADICION, PRORROGA, MODIFICACION DEL CONTRATO

Considerando que la Direccién Corporativa y de Talento Humano de la Orquesta Filarménica de
Bogota requiere la adquisicion de atenuacién auditiva para el bienestar trabajadores de la Orquesta
Filarménica de Bogota, el proveedor Audifonos Alcira Ramirez S.A.S a través de oficio radicado en la
Entidad, manifiesta: ‘

Pégina 1 de 2
Fecha de Actualizacién: 08/11/2022




DEBOGOTADC.

GC-F-34
-Version 4

FORMATO SOLICITUD DE TRAMITE
CONTRACTUAL

“se permite informar la situacién del contrato en proceso teniendo en cuenta que se ha agendado al
personal de la ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA para la respectiva valoracion y toma de
impresiones que se requiere para la produccion de los elementos de proteccion auditiva digitales; y|
aun hay personas que no se han podido agendar, sumado al tiempo de produccion y teniendo en
cuenta las vacaciones del laboratorio de produccion las cuales estdn programadas para la udltima
semana de diciembre y la primera de enero del 2025, de igual manera nos comentan que el personal
de la orquesta regresa de vacaciones hasta finales de enero; por estos motivos consideramos que es
necesario solicitar una prérroga para poder ejecutar de manera satisfactoria el contrato, consideramos
que seria prudente para evitar cualquier contratiempo que se extendiera hasta el 31 de marzo de

2025".

Por lo anterior y con el fin de atender la solicitud del proveedor y brindar el tiempo necesario para que
se tomen los examenes auditivos y las impresiones de los conductos auditivos de los musicos para
elaborar los elementos de proteccién de manera individualizada y a medida, de conformidad con las

obligaciones contractuales, se solicita la prorroga del presente contrato hasta el 31 de marzo de 2025.

FECHA DE SOLICITUD: ___

17 OLC A%

SUPERVISOR DEL CONTRATO
[ etlm @orogm Parsh
4

CECILIA QUIROGA PARDO

Profesional Universitario

El éuscrito certifica que:

La adicién de valor del contrato tiene recursos en las

actividades del presupuesto de Inversion respectivo. NOMBRE )
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y
' TECNOLOGIA
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