
DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción Vlr. Base Valor Descripción Vlr. Base Valor
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1 $47,657,834 $476,578 CONTRIBUCION 5% SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA5 $47,657,834 $2,382,892

RETENCION OBRA PUBLICA 2 $47,657,834 $953,157 ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5 $47,657,834 $714,868

RETEICA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 1 $47,657,834 $476,578 ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 4 $47,657,834 $1,906,313

TOTAL Deducibles: $6,910,386.00 TOTAL no Deducibles: $0.00

REGISTRO PRESUPUESTAL#Reserva 
 CDP Código

#
CRP Vlr. x CódigoDescripciónDepen.Fondo

1395 1585 $47,657,834.002.3.2.02.02.009.4502.04:TRANSFORMACIÓN DEL DESARROLLO COMUNAL
ICLD (24-043)

2101

TOTAL: $47,657,834.00

PAGADO

Fecha/Estado

05/12/2024

MUNICIPIO DE EL SANTUARIO

PAGADO A:

DESCRIPCIÓN:CONSTRUCCION DEL SALON COMUNAL DEL BARRIO EL CALVARIO DE ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL 
SANTUARIO. FACTURA FE 98 DEL 22/11/2024

  CT DOS CONSTRUCCIONES SAS ,Id: 900211682
TIPO PAGO: Otros Pagos CONTRATO: 519

Usuario Ordenó

PRAMIREZ

CE3153NIT 890983813-8

Comprobante: 002 : CAUSACION DE GASTOS

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-3224

 Doc. Ref. :  

Vlr Bruto: 40,747,448.00Vlr Amortiz.: Valor Neto:47,657,834.00 6,910,386.00 0.00Vlr Deducc.:

TESORERA

SECRETARIA DE HACIENDA

GLORIA EMILSE  GARCIA  ARBELAEZ 

YURI ANDREA GIRALDO GIRALDO

ALCALDE MUNICIPAL

MARTIN ALBERTO DUQUE 

"UNIDOS CON LA GENTE PARA SEGUIR AVANZANDO"

MARTÍN ALBERTO DUQUE GALLO

Dirección: CL 50 N 49 - 71 Teléfono: 5460080 Fax: 5460080 Nit: 890983813-8 Correo Electrónico: contactenos@elsantuario-antioquia.gov.co


