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Bogotá, D.C., 13 de diciembre de 2024  
 
 
Señor Teniente Coronel  
GUSTAVO ADOLFO RAMÍREZ GARCÍA 
Ordenador del Gasto 
Ciudad. - 
 

Asunto: Concepto Económico No. 1 para prórroga al Contrato de Compraventa No. CD-020-SUADQ-INF-2024. 
 
En atención al numeral 6.3.2 de la Resolución 4130 del 16 de junio de 2022, Modificada por la Resolución 4213 
del 13 de octubre de 2023 la cual trata sobre el “Manual de Contratación y de Convenios” emitida por el 
Ministerio de Defensa Nacional al oficio No. 2024432033680903 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-
COADE-DIADQ-17.2 de fecha 11 de diciembre de 2024, en el cual se solicita concepto económico para 
prorrogar el contrato del asunto realizado con el objeto “ADQUISICIÓN DE REPUESTOS VEHÍCULOS LAV III 
8X8 GLADIADOR CON DESTINO AL EJÉRCITO NACIONAL. - La asesoría económica se permite precisar lo 
siguiente: 
 

I. ANTECEDENTES 
 
1. CONTRATO No. CD-020-SUADQ-INF-2024 

  

• FUE SUSCRITO con el señor JAMES EDWARD TROYER, identificado con pasaporte No. HB189650, 
mayor de edad, quien se desempeña como apoderado de conformidad a poder otorgado por el señor 
RYAN SILLS en su calidad de Director Jurídico y Secretario de la sociedad GENERAL DYNAMICS 
LAND SYSTEMS – CANADA CORPORATION, el día 22 de julio de 2024, por la suma DOSCIENTOS 
CATORCE MIL TREINTA Y NUEVE DÓLARES CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS DE DÓLAR 
(USD 214.039,58) EXCLUIDO DE IVA EN LA IMPORTACIÓN, respaldado mediante CDP No. 34924 
del 29 de agosto del 2024, con fundamento en la causal del literal g del numeral 4 del artículo 2° de la 
Ley 1150 de 2007, en concordancia con el artículo 2.2.1.2.1.4.8 del Decreto 1082 de 2015, así: 
 

 

 

mailto:diadq@buzonejercito.mil.co


                                                                                                                                                                                Pág. 2 de 8
       
 

Concepto Económico No. 01 para prórroga al Contrato de Compraventa No. CD-020-SUADQ-INF-2024 
 

 
Dirección Carrera. 46 # 20c1– Bogotá D.C. 
Cundinamarca, Bogotá D.C. 
Correo electrónico – diadq@buzonejercito.mil.co 
oficontratación@buzonejercito.mil.co 
 
 

PARÁGRAFO PRIMERO: Los elementos del presente proceso no causan el impuesto sobre las ventas en la 
importación de conformidad al literal d) del artículo 428 del Estatuto Tributario y al decreto 695 de 1983, articulo 
1 numeral 1, según lo conceptuado por la Dirección de Comercio Exterior mediante oficio N° 
2024434013492193 del 28 de mayo de 2024. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. Para el presente contrato no se contempla entre el presupuesto oficial del proceso, 
los GASTOS DE GRAVAMEN ARANCELARIO dado que los bienes son procedentes de CANADÁ cuyo arancel 
es del 0%. Lo anterior se realiza en consideración a lo conceptuado por la Dirección de Comercio Exterior 
mediante Radicado N° 2024434013492193 del 28 de mayo de 2024. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Todos los precios aquí contemplados se entienden firmes y fijos y por lo tanto no 
están sujetos a ninguna clase de reajuste. Igualmente, dentro de este precio, van incluidos los costos 
proyectados al plazo de ejecución del presente contrato y la utilidad razonable que el CONTRATISTA pretende 
obtener, en consecuencia, no se aceptarán solicitudes de reajustes de precios, invocados con base en estas 
circunstancias. 
 

• LA FORMA DE PAGO 
 
CLÁUSULA TERCERA. - FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: El Ministerio de Defensa Nacional - Ejército 
Nacional, se compromete a cancelar el valor del contrato, esto es la suma de DOSCIENTOS CATORCE MIL 
TREINTA Y NUEVE DÓLARES CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS DE DÓLAR (USD 214.039,58) 
EXCLUIDO DE IVA EN LA IMPORTACIÓN, mediante giro directo a la cuenta No. 4662870211 del Banco 
JPMorgan Chase Bank, N.A., Toronto Branch, SWIFT BIC: CHASCATTCTS (Swift field 57 A); a nombre de 
GENERAL DYNAMICS LAND SYSTEMS – CANADA CORPORATION (GDLS – CANADA), de la siguiente 
forma: 
 
CONTRA ENTREGA: Equivalente al (100%) del valor del contrato mediante giro directo dentro de los sesenta 
(60) días siguientes y previos el cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 

1. Recepción a entrega satisfacción del 100% del bien y/o servicio por parte MDN- Ejército Nacional. Este 
requisito debe ser plasmado en un acta debidamente suscrita por el supervisor del contrato, el comité 
técnico evaluador y un representante del contratista, en la cual entre otros aspectos debe constar el 
cumplimiento de la cláusula de catalogación OTAN por parte del contratista. 

2. Presentación de la Factura. 
3. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro 

Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 
4. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 

 
PARÁGRAFO: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, se postergará el pago en la 
misma medida por cuanto es 100% contra entrega. 
 

• LUGAR DE ENTREGA Y PLAZO DE EJECUCIÓN   
 
CLÁUSULA SÉPTIMA- LUGAR DE ENTREGA Y PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución se entiende 
a partir del cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución. 
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MODALIDAD DE ENTREGA: INCOTERM 2020 DPU 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El contratista correrá con todos los costos de traslado de los repuestos hasta el 
BAMAD 3 ubicado en Buena Vista (GUAJIRA). El traslado de los elementos deberá ser coordinado con el 
Supervisor del Contrato.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El cronograma de ejecución presentado con la propuesta se encuentra dentro del 
plazo de ejecución de modo que el supervisor del contrato verificará que éste se cumpla. En el evento que las 
actividades y los plazos allí señalados no se adelanten conforme a lo programado, el M.D.N. – Ejército Nacional, 
podrá imponer las sanciones contempladas en el contrato y en la Ley.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: REUNIÓN DE COORDINACIÓN se realizará reunión de coordinación dentro de los 
siguientes cinco (5) días hábiles a la suscripción del contrato, con participación del contratista, comité técnico, 
supervisor y/o delegado del supervisor y demás personal que se estime conveniente, de acuerdo con lo 
establecido por la Guía Técnica GTMD-0004-A4 actualización vigente.  
 
PARÁGRAFO CUARTO: EL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN será perfeccionada y expedida dentro de 
los diez (10) días calendario siguientes a la entrega total de los bienes a satisfacción al M.D.N –EJERCITO 
NACIONAL. Dentro de este plazo el supervisor y comité técnico, efectuaran las revisiones de los bienes de 
conformidad con lo establecido en el presente contrato.  
 
PARÁGRAFO QUINTO: INFORMACIÓN PARA ENTREGAS se requiere que el CONTRATISTA con cinco (05) 
días hábiles anteriores para la entrega de los bienes coordine la recepción de los mismos con el supervisor del 
contrato y el comité técnico a efectos de realizarla verificación en el cumplimiento de las especificaciones 
técnicas. 
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CONSIDERACIONES 
 
Oficio S/N de fecha 10 de diciembre de 2024 allegado mediante plataforma SECOP II y emitido por la firma 
GENERAL DYNAMICS LAND SYSTEMS CANADA, donde solicita prórroga al plazo de ejecución hasta el día 
20 de diciembre de 2024, manifestando que de los 15 repuestos objeto del contrato, ya se encuentran en 
proceso de reconocimiento y nacionalización (Deposito Aduanero del Ejercito ubicado Calle 103ª No. 11B-00 
Cantón Norte Comando de Operaciones Logísticos (COMOL) 14 repuestos; no obstante lo anterior, el repuesto 
correspondiente a Ítem# 15: Numero de parte AS21919WDG32 CLAMP, LOOP, CUSH 2 DIA (5340-00-579-

9678)  64 UNIDADES. El envió a Colombia de esta parte estaba inicialmente planeada saliendo de Toronto el 
día 06 de diciembre de 2024 a las 21:30 pm, pero a última hora la Aerolínea Air Canadá informo que el vuelo 
estaba sobrevendido, y se retiró todo el pale, incluyendo la carga de otros proveedores. Su transportista les 
pidió que aceptaran el paquete urgente, pero desafortunadamente, terminaron reservando el próximo vuelo 
disponible. Actualmente él envió de esta parte está reservada en el vuelo Toronto-Bogotá el día 10 de diciembre 
2024 a las 23:20, con llegada a Bogotá el 11de diciembre de 2024 a las 02:35 am. Por lo anterior la empresa 
solicita prorroga hasta el día 20 de diciembre de 2024 para la entrega de la totalidad de los bienes. 
 
Para mayor claridad se anexa oficio precitado: 
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CONCEPTO ECONÓMICO: 

Una vez analizados los antecedentes y consideraciones anteriores se conceptúa que la solicitud realizada por 
parte del contratista se considera viable toda vez que no requiere modificaciones a las condiciones económicas, 
como lo es el cambio de los precios contratados por la administración, las cantidades pactadas y la forma de 
pago, por lo anterior se concluye por parte de este comité que no existe una afectación en el equilibrio financiero 
ni económico del contrato 020-SUADQ-INF-2024 , en caso de ser aprobada la solicitud de prórroga por la 
Administración, lo anterior desde la perspectiva, competencia e índole económica y financiera, dando aplicación 
a lo establecido en el numeral 3.2.2 del Manual de Contratación y de Convenios expedido por el Ministerio de 
Defensa Nacional, en el entendido que cada comité analiza las afectaciones que pudieran llegar a presentarse 
desde su idoneidad. 
 
No obstante, lo anterior, se recomienda considerar el concepto del supervisor al ser este el conocedor del 
impacto logístico que puede llegar a presentarse por la no entrega a tiempo de los bienes contratados, 
atendiendo que el plazo de ejecución del contrato de encontraba previsto hasta el día 15 de noviembre del año 
en curso. De igual manera se deberá tener en cuenta el concepto del área de presupuesto logístico, el concepto 
del comité técnico y jurídico, puesto que cada comité desde su competencia analizará la viabilidad o no de la 
prórroga con el fin de que el comité de adquisiciones pueda tomar la decisión de si considera viable o no otorgar 
la prórroga y así mismo se pueda emitir la recomendación al ordenador del gasto. 
 

 
Atentamente, 

 
 
 

 
AS. KAREN GUTIÉRREZ ROCA      
Asesora Económica Área de Contratación DIADQ                        
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