SENA

N

54.911910 slin, :

San José de Cucuta,

JAN CARLOS ROZO PALACIO
Representante Legal

novatekdelcaribe@gmail.com
NOVATEK DEL CARIBE SAS

Asunto: Solicitud de prorroga N°1 al contrato
CO1.PCCNTR.6887855

Estimado subdirector,

En cumplimiento y calidad del contrato CO1.PCCNTR.6887855 de 2024 y teniendo en cuenta la solicitud
efectuada por el contratista NOVATEK DEL CARIBE SAS identificado con NIT N°® 900375197, que se hace
necesario generar la compra de repuestos y/o accesorios los cuales cuentan con una fecha de entrega
estimada posterior al plazo de ejecucién, lo que ocasiona que no sea posible cumplir con la entrega e
instalacion de los mismos antes del 31 de enero de 2024 y una de las razones es que muchos de nuestro
proveedores aliados hicieron despachos hasta la semana pasada.

"Yo, JAN CARLOS ROZO PALACIO, identificado con Cedula de Ciudadania 8.569.380 expedida en la ciudad de
Soledad — Atlantico, en Representacidn de la empresa NOVATEK DEL CARIBE SAS, con NIT. 900.375.197-6, me
dirijo a ustedes muy respetuosamente con el fin de solicitarle, prorroga hasta el 28 de febrero de 2025
contados a partir del 13 de diciembre de 2024, correspondiente al contrato No. CO1.PCCNTR.6887855 DE
2024. cuyo objeto es: 54_9119_405 contratar el servicio de mantenimiento de maquinaria y equipos para el
centro de formacidn para el desarrollo rural y minero-cedrum, regional norte de Santander vigencia 2024. Lo
anterior solicitud se realiza con el propdsito del cumplimiento de las exigencias del contrato teniendo en
cuenta como contratista hemos puesto a disposicién del contrato todos nuestros recursos técnicos, logisticos
y econdmicos para dar cumplimiento al 100% del objeto contractual, sin embargo para la prestacion de los
servicios de mantenimiento correctivo, es necesario generar la compra de repuestos y/o accesorios los cuales
cuentan con una fecha de entrega estimada posterior al plazo de ejecucion, lo que ocasiona que no sea posible
cumplir con la entrega e instalacion de los mismos antes del 31 de enero de 2024 y una de las razones es que
muchos de nuestro proveedores aliados hicieron despachos hasta la semana pasada.

Por lo cual surge la necesidad de solicitar a la ENTIDAD contratante realizar prorroga para asi lograr la
satisfaccion del interés publico y de la continuidad normal en la ejecucion de lo contratado, nuestra empresa
ya en otras ocasiones ha tenido la oportunidad de desarrollar este contrato con la ENTIDAD por experiencia y
teniendo en cuenta que los repuestos en su mayoria requieren de importacion, el tiempo solicitado es
estimado y mas ajustado a la realidad para dar cumplimientos a los servicios contratados. Nuestro mayor
interés es cumplir con cada una de las obligaciones contraidas en la presente contratacién y dar cumplimiento
de igual modo con los PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD establecidos por nuestra empresa. Agradecemos
respuesta satisfactoria por parte de ustedes a esta solicitud, reiteramos una vez mas el hecho mantener las
mejores relaciones con esta prestigiosa institucion y cumplir al 100% con la ejecucion de los servicios
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contratados y entregar a entera satisfaccion el suministro e instalacion de los repuestos para los items que
requieren correctivos.”

Conforme a lo expresado por el contratista, las demoras en la exportacion de los equipos surgen de forma
imprevista, ademas de ello, mediante el soporte se logra evidenciar que los inconvenientes que dan lugar a la
demora en la entrega son ajenos a la voluntad y/o diligencia del contratista. Por esta razén se considera
pertinente prorrogar el contrato por término de SETENTA Y SIETE (77) dias calendario lo cual estableceria la
fecha fin el dia 28 de febrero de 2025

Lo anterior se entendera como aceptado con el flujo de aprobacidn de la correspondiente modificacion en la
plataforma SECOP II.
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Freddy Abelardo Calderon Orduz

Subdirector (E) del centro CEDRUM

Proyecto: Luis Mario Gelvis Alvarati‘%)é‘:
Apoyo de contratacién de bienes yServicios
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