
   
 

 

 

 

  

 
 

ANEXO DEL OTROSÍ 1 AL CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN No. 
CO1.PCCNTR.6820476 de 2024. ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE 

- SENA Y CAMARA COLOMBIANA DE LA CONSTRUCCION – CAMACOL 
 

PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA ESPECIALIZADA 
 

CONSIDERACIONES 
 
1. Que en el marco de la Convocatoria DG-0001 de 2024 del Programa de Formación 
Continua Especializada, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA suscribió, entre otros, los 
siguientes convenios especiales de cooperación: 
 

 
 
2. Es importante indicar que a los referidos convenios, les ejerce interventoría la 
Universidad de Antioquia conforme el contrato No. CO1.PCCNTR.6836437 de 2024 cuyo 
objeto es “Prestar los servicios de interventoría técnica, jurídica, administrativa, financiera 
y contable a los convenios suscritos en el marco de las funciones de la Dirección del 
Sistema Nacional de Formación para el Trabajo.” 

 
3. Durante la ejecución, los convinientes remitieron a la Interventoría solicitud de prórroga 
hasta las fechas que se relacionan a continuación, con su respectiva justificación: 
 

NOMBRE DEL CONVINIENTE CONTRATO SECOP II FECHA PRÓRROGA 

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INDUSTRIAS PLÁSTICAS CO1.PCCNTR.6820042 30/03/25 

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO DE ESPAÑA EN COLOMBIA CO1.PCCNTR.6821158 30/03/25 

CÁMARA DE INDUSTRIA Y COMERCIO COLOMBO - ALEMANA CO1.PCCNTR.6817872 30/03/25 



   
 

 

 

 

  

 
 

JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS CO1.PCCNTR.6819144 30/03/25 

FEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE EMPRESARIOS CO1.PCCNTR.6818338 30/03/25 

BRITISH COLOMBIAN CHAMBER OF COMMERCE CO1.PCCNTR.6818947 30/03/25 

UNION TEMPORAL CAJAS DE COMPENSACIÓN 2024 CO1.PCCNTR.6818946 31/03/25 

ASOCIACION COLOMBIANA DE COOPERATIVAS CO1.PCCNTR.6874617 31/03/25 

UNIVERSIDAD ECCI CO1.PCCNTR.6819430 31/03/25 

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR 

CO1.PCCNTR.6820151 30/03/25 

ASOCIACIÓN NACIONAL DE ENTIDADES DE EDUCACIÓN PARA EL 
TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO-ASENOF 

CO1.PCCNTR.6821538 30/03/25 

CAMARA COLOMBIANA DE COMERCIO ELECTRONICO CO1.PCCNTR.6816846 31/03/25 

CÁMARA COLOMBIANA DE LA CONSTRUCCIÓN CO1.PCCNTR.6820476 30/03/25 

CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA FRANCE COLOMBIA CO1.PCCNTR.6821212 30/03/25 

ASOCIACION NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR CO1.PCCNTR.6821379 31/03/25 

ASOCIACION COLOMBIANA DE CONTACT CENTERS Y BPO CO1.PCCNTR.6819454 31/03/25 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AMERICANA CO1.PCCNTR.6819129 30/03/25 

ASOCIACION DEL SECTOR AUTOMOTRIZ Y SUS PARTES CO1.PCCNTR.6818264 15/03/25 

FONDO DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR-FODESEP CO1.PCCNTR.6819387 30/03/25 

                                                                                                                                      
4. Que mediante las siguientes comunicaciones radicadas ante el Servicio Nacional de 
Aprendizaje - SENA la Universidad de Antioquia en su calidad de interventora, rindió el 
correspondiente informe de ejecución técnica,  financiera, jurídica y administrativa de los 
referidos convenios, señalando que estos han dado cumplimiento a los requisitos jurídicos, 
administrativos y logísticos, se encuentran a paz y salvo respecto a los aportes de seguridad 
social integral y parafiscales y en el pago de impuestos y gravámenes derivados, así como 
el respectivo concepto de viabilidad de las prórrogas solicitadas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 

 

 

  

 
 

5. Que según el informe de ejecución técnico, financiero, jurídico y administrativo CP-15 el 
convenio a la fecha cuenta con los siguientes avances:  
 
“(…) Avance académico: El convenio a la fecha tiene un avance en horas del cronograma del 
11,59%, según información reportada en los listados LA_021124_16, LA_081124_37, 
LA_141124_74, LA_141124_75, LA_221124_133, LA_291124_164 y LA_291124_165 (…). 
 
Avance financiero: A la fecha se tiene un avance del 4,49% en contrapartida en especie, 
7,84% en contrapartida en dinero y se tienen causados recursos por valor de $111.131.404 
que corresponde al 7,25% del total de la cofinanciación”. 
 
6. Que la interventoría analizo los argumentos presentados por el conviniente como 
justificación de la prórroga e indico: “(…) Al analizar los argumentos presentados por el 
conviniente y teniendo en cuenta la revisión que realizó la Interventoría a los soportes que 
resultan ser las pruebas de las situaciones que se le presentaron al conviniente, así como las 
actuaciones que adelantó en procura de cumplir con las actividades, cronograma y en general 
con el convenio, se considera que lo acaecido se enmarca en un hecho de fuerza mayor, 
enmarcado en los siguientes hechos relatados por las empresas agremiadas:  
• Dificultades para la participación e inscripción de las personas en los cursos: Lo anterior 
debido a los diversos compromisos extraordinarios de cierre de año de las empresas del 
sector.  
• Mano de obra: Tanto para las obras de construcción como para las industrias proveedoras 
de materiales, existe una escasez crítica de mano de obra, lo que ha ralentizado el ritmo de 
ejecución de los proyectos. Situación que ha implicado un mayor esfuerzo y tiempo adicional 
por parte de sus colaboradores, dificultando su disponibilidad para asistir a los cursos 
programados. 
 • Cierre de año y planeación estratégica para el año 2025: Las empresas se encuentran en 
pleno proceso de cumplimiento de las metas de ventas establecidas para el año 2024, ahora 
bien, debido a la coyuntura económica actual del país, como es la desaceleración de algunos 
sectores de mercado, las fluctuaciones en la tasa de cambio, el decrecimiento de la confianza 
de inversión, y los efectos de fenómenos globales como la guerra en Ucrania, han llevado a 
que muchas de estas metas no se alcanzarán(…) Ahora bien, luego de describir cada uno de 
los anteriores escenarios presentados por los participantes de las actividades de formación 
continua especializada, se puede observar que ninguno de ellos era razonablemente 
previsible al momento de contraer la obligación, estas circunstancias sin duda superan o son 
irresistibles a cualquier esfuerzo razonable por parte del conviniente (…)”. 
 
7. Que la interventoría emitió el siguiente concepto de viabilidad así: “Prórroga de tres (03) 
meses y dieciséis (16) días, es decir, que el convenio culminará el 30 de marzo de 2025; 
teniendo en cuenta que para efectos de ejecución académica no podrá superarse el 15 de 
marzo de 2025.” 
 
 
8. En atención a todo lo manifestado, la cláusula vigésima sexta del convenio dispone que: 
“CLAUSULA VIGÉSIMA SEXTA. MODIFICACIONES, ADICIONES Y/O ACLARACIONES: 
Se declara expresamente que las cláusulas del convenio podrán ser modificadas, adicionadas 
y aclaradas por escrito, previo acuerdo de las partes y conforme a las formalidades legales 
dispuestas para tal fin.” 



   
 

 

 

 

  

 
 

 
9. Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones y estando en ejecución el convenio 
especial de cooperación No. CO1.PCCNTR.6820476 de 2024, además, por ser procedente, 
las partes:  
 

ACUERDAN: 
 

CLAÚSULA PRIMERA. PRORROGAR el plazo de ejecución del convenio especial de 
cooperación No. CO1.PCCNTR.6820476 de 2024, hasta el 30 de marzo de 2025. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZA: El conviniente se compromete, 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la aceptación del presente otrosí, a la 
actualización de la garantía consignada en el convenio especial de cooperación conforme a 
la presente prórroga. 
 
CLÁUSULA TERCERA - PERFECCIONAMIENTO: El presente otrosí se perfecciona con la 
aceptación de las partes en la plataforma SECOP II. 
 
CLÁUSULA CUARTA. - PUBLICACIÓN EN EL SECOP: El Sena realizará la publicación 
del presente otrosí en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública- SECOP. 

 
CLÁUSULA QUINTA. - VIGENCIA: Las demás cláusulas del convenio especial de 
cooperación, no modificadas mediante este documento, continúan vigentes. 

 
 


