CONSORCIO b
VEFA INGENIERIA®

CONSORCIO VEFA INGENIERIA

NIT: 901835852-0

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas —IVA

Persona Juridica

TV 9#46 N - 58 CA 4, Popayan, Cauca, Colombia, CP 190001

Tel. 3113748260
Email. vefaingenieria@gmail.com

Autorizacion factura electrénica de venta No. 18764074584422 valida desde 2024-07-08 hasta 2026-07-08 rango

desde FEVI-1 hasta FEVI-500.

VEFA INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS Nit: 828.000.793 - 6 Part: 90%
VERONICA FERNANDA HOYOS CC: 1.061.702.143 Part: 10%

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT : 800215807-2 FACTURA ELECTRONICA DE EEVI -7
Direccion: CL 25G # 73B - 90 COMPLEJO EMPRESARIAL VENTA :
CENTRAL POINT, Bogot4, D.C., Bogota, Colombia, CP MONEDA: COP Colombia, Pesos
) 110001 HORA EMISION: 17:40:46-05:00
Teléfono: 8232248061 _ o FECHA FIRMADO: 10/12/2024 17:40:49
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
] L FECHA DE EMISION FECHA DE VENCIMIENTO
Tipo de negociacioén: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Interbancario DIA MES ANO DIA MES ANO
Fecha de Pago: 10/12/2024 10 12 2024 10 12 2024
Total de Lineas: 1
e 3\
# | cobico DESCRIPCION U.M | CANTIDAD PRECIO U. IMPUESTOS DCTO. TOTAL
NOM. | % o VAL MONTO
1 4130  [ACTIVIDADES DE CONSULTORIA EN WSD 1,00 $73.138.600,00 | IVA 19%  ($13,896,334.00 0,00 $73.138.600,00
INGENIERIA
ACTA DE COSTOS No 07 DEL CONTRATO
1897 DE 2 )
024 OBJETO: ADMINISTRACION VIAL DE
LAS
CARRETERAS A CARGO DE LA
DIRECCION
TERRITORIAL BOYACA GRUPO AMV 3
LOTE 3.

PERIODO:01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

.

Notas: Subtotal: $73.138.600,00
#$24-02-00; 1897-2024; gfernandez@invias.gov.co #$
Cargos: $0.00
Descuento: $0.00
SON: (ochenta y siete millones treinta y cuatro mil novecientos treinta y cuatro pesos ) IVA: $13.896.334,00
CUFE: d4804b90b09b525fd00c94bb2b812¢39d59a32bf8c04054dccc90949e03db79157049fhb108e32dda8b06a019ef6933e Total: $87.034.934,00

IMPUESTO BASE TARIFA / VALOR NOMINAL IMPORTE

IMPUESTOS
$73.138.600,00]

01 IVA 19,00% $13.896.334,00

Firma Digital: BON60XLs7/sQ+6A5xVi4VR5eulNmGcz8itN+30A4vcfkyV+On0SmWZ5t1MJIb34Sr
UgevyQxCBI5H8Qu43ftMe5aUlSAn4400PyshxeKy7dSti6P/El

2GZxIm351I6fl0 ZOL02dIuTWDBHIYW3wRRPaNowsqGINW8w/+F/5tDCkeATmMYA4Y JVljCVIhkwkR64 u7KtzO1B7Uu01Y YIMflwLyNIS0GEtUhQJ4u
ffqzXjguTVDHpGw]MBBp/2NXicFbh abDDzHKGISE3USEpbbXfGZ47QAKkMPTCOUAQIRZRPgPZHVejKQrxfW3PFYmarz78a 237petjBpjr8Gs4SYTUf
5A==

Esta factura es un titulo valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios
a satisfaccion.

Representacion Gréafica de la Factura de Venta Electrénica.

Software: e-Factura Proveedor tecnolégico: Cadena, Nit. 890.930.534-0 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8

@ facturalech
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( r() ‘[- ( N UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA ACREDITACION INSTITUCIONAL
_) b
A

DE COLOMBIA DE ALTA CALIDAD
Universidad Pedagogica y ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UPTC B ERET . "8
Tecnoldgica de Colombia ORDENANZA 030 DE 2005

RESOLUCION 3910 DE 2015 MEN / 6 ANOS

Numero Estampilla

7645285

c C CONSORCIO VEFA INGENIERIA
ontratista:

C.C./Nit/ Identificacion Contratista: | 901835852

ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE
Objeto del Contrato LA

DIRECCION TERRITORIAL BOYACA, GRUPO AMV 3 LOTE 3

Contratante: INVIAS - 800215807 INIT
Numero de Contrato: 1897 Vigencia: 2024
Tanfa: 1% del
Base Gravable $73138600 valor neto de $ 731,400.00
cada contrato

Fecha de Pago: 10/12/2024

PBX (57) 8 7405626 / 7436208

www.uptc.edu.co

Carrera 6 No. 39-115 Av. Central de Norte Tunja-Boyaca

En caso de consulta: e-mail cartera.estampillas@uptc.edu.co




. CcODIGO MEPI-MN1-IN-8-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORIA PAGINA
FECHA 12 2024
(Dia / Mes / Aho)
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA
VALOR BASICO ACTA DE COSTOS: $ 73.138.600,00 PERIODO MES:  DICIEMBRE DE 2024
Dia/Mes/Afio FIRMA CAUSAS DE LA DEVOLUCION:
FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE CARLOS ANDRES
INTERVENTORIA DICIEMBRE 2024 NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA DICIEMBRE 2024 NOMBRE DE QUIEN APRUEBA
FECHA DE SUSCRIPCION POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL DICIEMBRE 2024 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE ~ CUSTAVO GAMALIEL i
FERNANDEZ NINO SR
FRANCEZ NI
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCION TERRITORIAL AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN RECIBE
ente por

FECHA DE SUSCRIPCION POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO DICIEMBRE 2024 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE  Zro\ i\ B2 ko ~ UG

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1897 DE 2024
OBJETO: -ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL BOYACA GRUPO AMV 3 LOTE 3.
INTERVENTOR: CONSORCIO VEFA INGENIERIA NIT. 901835852-0
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, DIRECTOR TERRITORIAL BOYACA AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO VEFA INGENIERIA
(Indicar el ordenador del pago)
VALOR TOTAL A PAGAR: $ 87.034.934,00 VALOR EN LETRAS: OCHENTA'Y SIETE MILLONES TREINTA'Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA'Y CUATRO PESOS M/CTE
(Indicar el valor incluido IVA con amortizacion de anticipo)
CORRESPONDIENTE AL ACTA: 7 DEL PERIODO y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectacién presupuestal.
(Indicar No. del Acta de Costos) (indicar el periodo del Acta) ™" Firmado
Firmado digitalmente —— digitalmente por
/ Ay ongneniren POIGUSTAVO £ GUSTAVO GAMALIEL
(_Llat . CAMALEL o FERNANDEZ NINO
Fima Firma Firma Firma
Nombre: CARLOS ANDRES CORREDOR PINILLA Nombre: GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NINO Nombre: N.A Nombre: GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NINO
Matricula Profesional No.: 041-037-0618068 BYC Matricula profesional No.: 15219-17469 BYC Matricula profesional No.: Matricula profesional No.: 15219-17469 BYC
Supervisor de Contrato de Interventoria DIRECTOR TERRITORIAL BOYACA GESTOR TECNICO DE PROYECTO ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma: Fecha firma: Fecha firma: Fecha de Firma:
(Suscribe segun su competencia) (Suscribe segun su competencia) (Suscribe seguin su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdireccion Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Direccion Territorial.




CcODIGO AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSION 1

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES PAGINA 1 DE
CONTRATO N°: 1897 DE 2024
NUMERO DE ACTA O PERIODO
% TIPO PAGO: CUENTA DE COBRO
ANTICIPO [ ] ACTA DE OBRA |
PAGO ANTICIPADO ACTA DE INTERVENTORIA X 7 DICIEMBRE DE 2024
ACTA DE AJUSTE |
DESEMBOLSO I:l
PRESTACION DE SERvVICIOS [ |
OTRO |
CUAL?
RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la informacion en el Registro Presupuestal del Contrato)
No. COMPROMISO 526824 RUBRO No. C-2401-0600-103-51102D-2401054-02 RECURSO No. 20 VALOR AFECTADO _$  87.034.934,00
No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO
No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO $
/-' A - TOTAL ACTA $ 87.034.934,00

il ( Ly

Supervisor de Contrato de' Interventoria
Nombre: CARLOS ANDRES CORREDOR PINILLA

Matricula Profesional No.: 041-037-0618068 BYC




A

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CODIGO MEPI-MN1-IN-8-FR-1

MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA VERSION 1
X ACTA DE COSTOS PAGINA p | ” | B
FECHA 12 | 2024
(Dia/ Mes / Afo)
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA ACTA No. _ 7 VALOR BASICO ACTA: _$ 73.138.600,00 ~ PERIODO:  DICIEMBRE DE 2024
ACTAFINAL —

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:

S—

[PLAZO INICIAL:

OBJETO:

ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL BOYACA GRUPO AMV 3 LOTE 3.

VEINTINUEVE (29) MESES

(En meses segin contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL
CONTRATO:
FECHA DE SUSPENSION:

(Indique i suspension que corresponda con el periodo del acta)

(indique dia/mes/aio)

PLAZO ACUMULADO:

FECHA DE REANUDACION:

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

VEINTINUEVE (29) MESES

(En meses segiin las prorrogas sin suspensiones)
31/07/2026

(inciuidas fas suspensiones, indiqus diaimes/afio)

(indique diaimes/afio)

INTERVENTOR:
VALOR INICIAL (incluido IVA) (4 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ -
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: CARLOS ANDRES CORREDOR PINILLA (Segun contrato principal)
COOP SAN LORENZO, TRIUNFO MANTENIMIENTO VIAL, COOP 1463, 1464, 1467 Y|
CONTRATISTA: ~ PROGRESO, COOP LOS VALIENTES CONTRATO DE OBRA No. | VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $
CONDICIONES ACTUALIZADAS
i ACTUALIZACION COSTOS Y
CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA 2024) TARIFAS ACTA N° 2 DEL 28-10-24 PRESENTE ACTA EJECUCION TOTAL ACUMULADA
No. de
Orden Total Dedicacién : i ncis TOTAL DEDICACION
Cantidad CONCEPTO Costo Mensual Prima Regional  |Recurso (Hombre| Valor Total Costo Mensual | _Fima | Total Dedicacién VALOR DEDICACION (HM) - VALOR RECURSO VALOR
Regional Recurso CANTIDAD
Mes) UTILIZADO
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
1 1 Ingeniero Residente $ 6.996.000,00 400.000,00 10,00 $ 73.960.000,00 6,36 47.038.560,00 1,00 $ 7.396.000,00 6,36 $ 47.038.560,00
2 1 Ingeniero Auxiliar T $ 4.452.000,00 400.000,00 10,00 $ 48.520.000,00 6,36 30.858.720,00 1,00 $ 4.852.000,00 6,36 $ 30.858.720,00
3 1 Ingeniero Auxiliar T $ 3.074.000,00 400.000,00 10,00 $ 34.740.000,00 6,36 22.094.640,00 1,00 $ 3.474.000,00 6,36 $ 22.094.640,00
MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS
4 Ingeniero Especialista en Estructuras $ 7.410.000,00 $ 44.460.000,00 44.460.000,00
PERSONAL AUXILIAR
5 1 Inspector SISO $ 2.279.000,00 10,00 2.790.000,00 6,36 14.494.440,00 1,00 $ .279.000,00 6,36 $ 14.494.440,00
6 1 Auxiliar Administrativo o Secretaria $ 1.438.000,00 10,00 4.380.000,00 6,36 .145.680,00 1,00 $ .438.000,00 6,36 $ 9.145.680,00
7 2 Conductor $ 1.500.000,00 10,00 30.000.000,00 6,36 19.080.000,00 1,00 $ 3.000.000,00 6,36 $ 19.080.000,00
SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL 268.850.000,00 $ 187.172.040,00 $ 22.439.000,00 $ 142.712.040,00
FACTOR MULTIPLICADOR , 4 R 2,40
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL (A) $ 645.240.000,00 $ 449.212.896,00 $ 53.853.600,00 $ 342.508.896,00
CONDICIONES ACTUALIZADAS
) ACTUALIZACION COSTOS Y
CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA 2024) TARIFAS ACTA N° 2 DEL 28-10-24 PRESENTE ACTA EJECUCION TOTAL ACUMULADA
Ne. Total Total Dedicacié TOTAL DEDICACION
Cantidad CONCEPTO Costo Unidad Dedicacién Valor Total Costos Unidag | TOfe] Decicacion VALOR DEDICACION RECURSO VALOR RECURSO VALOR
Recurso
Recurso UTILIZADO
OTROS COSTOS DIRECTOS
VIATICOS
8 1 Tngeniero Residente $ 310.000,00 DIA 10,00 $ 3.100.000,00 10,00 3.100.000,00 2,00 $ 620.000,00
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS
9 2 |Vehioulo mayor a 2000 ccy modelo no inferior | g 520 09,00 Mes 10,00 $  130.400.000,00 | §  7.758.800,00 6,36 82.934.400,00 1,00 $ 13.040.000,00 6,36 $ 82.934.400,00
a 10 afos (incluye combustible)
OTROS COSTOS
Insumos como pintura, cemento, concreto,
malla para gaviones, materiales para postes de
10 1 referencia. etc., para la realizacion de obras $ 45.000.000,00 | Global S/comprobante 1,00 $ 45.000.000,00 10,00 450.000.000,00 1,84 $ 82.800.000,00
menores con mano de obra de los trabajadores
de mantenimiento rutinario.
1 1 Transportes aéreos y terrestres $ 6.050.000,00 | Global S/comprobante 1,00 $ 6.050.000,00 1,00 6.050.000,00
12 1 Oficina_(incluye servicios publicos) $ 2.120.000,00 mes (St ite) 10,00 $ 21.200.000,00 6,36 13.483.200,00 1,00 $ 2.120.000,00 6,36 $ 13.483.200,00
13 1 Dotacion de Oficina $ 555.000,00 mes (St ite) 10,00 $ 5.550.000,00 6,36 3.529.800,00 1,00 $ 555.000,00 6,36 $ 3.529.800,00
Papeleria, CDs, DVDs, edicion informes,
14 1 fotocopias, fotografias,etc. $ 297.000,00 mes (S/comprobante) 10,00 $ 2.970.000,00 5,73 1.701.810,00 1,00 $ 297.000,00 2,23 $ 662.310,00
15 1 Comunicaciones $ 510.000,00 mes (St ite) 10,00 $ .100.000,00 5,24 .672.400,00 0,78 $ 397.800,00 2,85 $ 1.453.500,00
16 1 Capacitacion microempresas $ 530.000,00 [ mes (S/ ite) 10,00 $ .300.000,00 5,00 .650.000,00 1,00 $ 30.000,00 1,00 $ 530.000,00
17 1 Peajes $ 560.000,00 mes (S/comprobante) 10,00 $ 00.000,00 5,22 2.923.200,00 0,67 $ 75.200,00 3,46 $ 1.937.600,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS (B) $ 230.270.000,00 $ 569.044.810,00 $ 17.315.000,00 $ 187.950.810,00
OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO
. X global (NO
18 1 PI'OVISIOHI para estudios menores, topografia y/o $  30.000.000,00 MODIFICABLE en la i 1,00 $ 30.000.000,00 1,00 30.000.000,00
laboratorios, toma de muestras de campo, etc. propuesta y se pagara
seguin comprobantes)
19 1 |Provision para levantamiento de informacién | ¢ 750.000,00 Km 10900 |$  81.750.000,00 109,00 81.750.000,00
por medio de uso de nube de puntos
Provision para levantamiento de informacion
20 1 por medio de uso de nube de puntos en caso $ 3.192.000,00 Km 5,00 $ 15.960.000,00 5,00 15.960.000,00
de emergencias
21 1 f;'r:s'es temporales incluyendo cinta marcada, | ¢ 5 709 500,00 global 1,00 $ 5.700.000,00 1,70 9.690.000,00 1,64 $ 9.348.000,00
22 2 Plegables (1000 semestrales) $ 1.970,00 Unidad 1000 $ 3.940.000,00 2.000,00 | $ 3.940.000,00 1.000,00 $ 1.970.000,00 1000,00 $ 1.970.000,00
Ajuste por Acta de modificacion
TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO (C) $ 137.350.000,00 $ 141.340.000,00 $ 1.970.000,00 $ 11.318.000,00
*|Valor total basico (D) = (A) * (B) * (C) 1.012.860.000,00 1.159.597.706,00 $ 73.138.600,00 $ 541.777.706,00
*|Provisién (E ) 68.150.000,00 .412.294,00
+[Subtotal costos basicos (F ) = (D) * (E) 1.181.010.000,00 1.181.010.000,00 73.138.600,00 541.777.706,00
*[IVA(G) = (F)* (19% IVA) 4.391.900,00 224.391.900,00 13.896.334,00 102.937.764,14
*|Costo Total (H) = (F) + (G) 1.405.401.900,00 1.405.401.900,00 87.034.934,00 644.715.470,14
Costo Total Afio 1 (2024 ) 1.405.401.900,00 1.405.401.900,00 87.034.934,00 644.715.470,14
* Estos deben alos en la propuesta econémica aprobada o 6n contratual.
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INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CODIGO MEPI-MN1-IN-8-FR-1

MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA VERSION 1
X ACTA DE COSTOS PAGINA 5 | ” | B
FECHA 12 | 2024
(Dia/ Mes / Afo)
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA ACTA No. _ 7 VALOR BASICO ACTA: _$ 73.138.600,00 ~ PERIODO:  DICIEMBRE DE 2024
ACTAFINAL —

S—

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:

[PLAZO INICIAL:

OBJETO:

VEINTINUEVE (29) MESES
(En meses segin contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL

ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL BOYACA GRUPO AMV 3 LOTE 3.

CONTRATO:

FECHA DE SUSPENSION:

(Indique i suspension que corresponda con el periodo del acta)

(indique dia/mes/aio)

PLAZO ACUMULADO:

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

FECHA DE REANUDACION:

VEINTINUEVE (29) MESES

(En meses segiin las prorrogas sin suspensiones)
31/07/2026

(inciuidas fas suspensiones, indiqus diaimes/afio)

(indique diaimes/afio)

INTERVENTOR:
VALOR INICIAL (incluido IVA) (4 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ -
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: CARLOS ANDRES CORREDOR PINILLA (Segun contrato principal)
COOP SAN LORENZO, TRIUNFO MANTENIMIENTO VIAL, COOP 1463, 1464, 1467 Y|
CONTRATISTA: PROGRESO, COOP LOS VALIENTES CONTRATO DE OBRA No.: 1489 DE 2024 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 4.050.403.357,00
CONDICIONES ACTUALIZADAS
) ACTUALIZACION COSTOS Y
CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA 2025) TARIFAS ACTA N° 2 DEL 28-10-24 PRESENTE ACTA EJECUCION TOTAL ACUMULADA
No. de
Orden Total Dedicacion N s TOTAL DEDICACION
Cantidad CONCEPTO Costo Mensual Prima Regional  |Recurso (Hombre| Valor Total Costo Mensual | _F'ima | Total Dedicacién VALOR DEDICACION (HM) - VALOR RECURSO VALOR
Regional Recurso CANTIDAD
Mes) UTILIZADO
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
23 1 Ingeniero Residente $ 7.416.000,00 450.000,00 12,00 $ 94.392.000,00 12,00 94.392.000,00 $ - 0,00 $ -
24 1 Ingeniero Auxiliar I $ 4.720.000,00 450.000,00 12,00 $ 62.040.000,00 12,00 62.040.000,00 $ - 0,00 $ -
25 1 Ingeniero Auxiliar 11 $ 3.260.000,00 450.000,00 12,00 $ 44.520.000,00 12,00 44.520.000,00 $ - 0,00 $ -
MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS
26 Ingeniero Especialista en Estructuras $ 7.860.000,00 $ 55.000.000,00 55.000.000,00
PERSONAL AUXILIAR
27 1 Inspector SISO $ 2.416.000,00 12,00 28.992.000,00 12,00 28.992.000,00 - 0,00 -
28 1 Auxiliar Administrativo o Secretaria $ 1.530.000,00 12,00 18.360.000,00 12,00 18.360.000,00 - 0,00 -
29 2 Conductor $ 1.590.000,00 12,00 38.160.000,00 12,00 38.160.000,00 - 0,00 -
SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL 341.464.000,00 $ 341.464.000,00 - -
FACTOR MULTIPLICADOR R \ 2,40 2,40
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL (A) $  819.513.600,00 $ 819.513.600,00 $ - $ -
CONDICIONES ACTUALIZADAS
‘i ACTUALIZACION COSTOS Y
CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA 2025) TARIFAS ACTA N° 2 DEL 28-10-24 PRESENTE ACTA EJECUCION TOTAL ACUMULADA
No. Total Total Dedicacié TOTAL DEDICACION
Cantidad CONCEPTO Costo Unidad Dedicacién Valor Total Costos Unidad [ '@ decicacion VALOR DEDICACION RECURSO VALOR RECURSO VALOR
Recurso
Recurso UTILIZADO
OTROS COSTOS DIRECTOS
VIATICOS
30 1 Ingeniero Residente $ 321.000,00 DIA 10,00 $ 3.210.000,00 10,00 3.210.000,00 $ - 0,00 $ -
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS
31 2 |Vehiculomayora 2000 cc y modelo noinferior | g g1 999,00 Mes 12,00 $  165.888.000,00 12,00 165.888.000,00 $ - 0,00 $ -
a 10 afios (incluye combustible)
OTROS COSTOS
Insumos como pintura, cemento, concreto,
malla para gaviones, materiales para postes de
32 1 referencia. etc., para la realizacion de obras $ 56.180.000,00 | Global S/comprobante 1,00 $ 56.180.000,00 1,00 56.180.000,00 $ - 0,00 $ -
menores con mano de obra de los trabajadores
de mantenimiento rutinario.
33 1 Transportes aéreos y terrestres $ 6.450.000,00 | Global S/comprobante 1,00 $ 6.450.000,00 1,00 6.450.000,00 $ - 0,00 $ -
34 1 Oficina_(incluye servicios publicos) $ 2.250.000,00 mes (S/s te) 12,00 $ 27.000.000,00 12,00 27.000.000,00 $ - 0,00 $ -
35 1 Dotacion de Oficina $ 590.000,00 mes (S/s te) 12,00 $ 7.080.000,00 12,00 7.080.000,00
Papeleria, CDs, DVDs, edicién informes, B
36 1 fotocopias, fotografias,etc. $ 315.000,00 mes (S/comprobante) 12,00 $ 3.780.000,00 12,00 3.780.000,00 $ - 0,00 $
37 1 Comunicaciones $ 570.000,00 mes (St ite) 12,00 $ 6.840.000,00 12,00 6.840.000,00 - 0,00 $ -
38 1 Capacitacion microempresas $ 565.000,00 | mes (St ite) 12,00 $ 6.780.000,00 12,00 6.780.000,00 - 0,00 $ -
39 1 Peajes $ 590.000,00 mes (S/comprobante) 12,00 $ 7.080.000,00 12,00 7.080.000,00 - 0,00 $ -
TOTAL COSTOS DIRECTOS (B) $ 290.288.000,00 $ 290.288.000,00 - $ -
OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO
. X global (NO
40 1 |Provision para estudios menores, fopografia y/o| ¢ 33 699 gg,00 |MODIFICABLE enla 1,00 $  33.000.000,00 1,00 33.000.000,00 $ - 0,00 s -
laboratorios, toma de muestras de campo, etc. propuesta y se pagara
seguin comprobantes)
Provision para levantamiento de informacion
4 1 por medio de uso de nube de puntos $ 795.000,00 Km 106,00 $ 84.270.000,00 106,00 84.270.000,00 $ -
Provision para levantamiento de informacion
42 1 por medio de uso de nube de puntos en caso $ 3.384.000,00 Km 5,00 $ 16.920.000,00 5,00 16.920.000,00 $ -
de emergencias
43 1 |Senales temporales incluyendo cinta marcada, | g 6 700.000,00 global 1,00 $ 6.700.000,00 1,00 6.700.000,00 $ - 0,00 $ -
44 2 Plegables (1000 semestrales) $ 2.090,00 Unidad 1000 $ 4.180.000,00 2.000,00 | § 4.180.000,00 $ - 0,00 $ -
Ajuste por Acta de modificacion
TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO (C) $ 145.070.000,00 $ 145.070.000,00 $ - $ -
*|Valor total basico (D) = (A) * (B) * (C) 1.254.871.600,00 1.254.871.600,00 $ - $ -
*|Provisién (E ) 81.090.000,00 81.090.000,00
*| Subtotal costos basicos (F) = (D) + (E) 1.335.961.600,00 1.335.961.600,00 - -
*[IVA(G) = (F)* (19% IVA) 253.832.704,00 53.832.704,00 - -
*|Costo Total (H) = (F) + (G) 1.589.794.304,00 1.589.794.304,00 - -
Costo Total Afio 2 (2025 ) 1.589.794.304,00 1.589.794.304,00 - -
* Estos deben alos en la propuesta econémica aprobada o modificacion contratual.
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INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CODIGO MEPI-MN1-IN-8-FR-1

MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA VERSION !
i ACTA DE COSTOS PAGINA 3 | . | 4
FECHA 12 | 2024
(Dia/ Mes / Afo)
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA ACTA No. 7 VALOR BASICO ACTA: _$ 73.138.600,00 = PERIODO:  DICIEMBRE DE 2024
ACTAFINAL —
E— =
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: PLAZO INICIAL: VEINTINUEVE (29) MESES PLAZO ACUMULADO: VEINTINUEVE (29) MESES .
(En meses segin contrato principal) (En meses segin las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026
. . CONTRATO: (Indique dia/mes/afio) (inciidas ias suspensiones, indique dia/mes/afio)
ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL BOYACA GRUPO AMV 3 LOTE 3. N . .
FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:

(Indique i suspension que corresponda con el periodo del acta)

(indique diaimes/afio)

INTERVENTOR:
VALOR INICIAL (incluido IVA) (4 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ -
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: CARLOS ANDRES CORREDOR PINILLA (Segun contrato principal)
COOP SAN LORENZO, TRIUNFO MANTENIMIENTO VIAL, COOP 1463, 1464, 1467 Y|
CONTRATISTA: PROGRESO, COOP LOS VALIENTES CONTRATO DE OBRA No.: 1489 DE 2024 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 4.050.403.357,00
CONDICIONES ACTUALIZADAS
i ACTUALIZACION COSTOS Y
CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA 2026) TARIFAS ACTA N° 2 DEL 28-10-24 PRESENTE ACTA EJECUCION TOTAL ACUMULADA
No. de
Orden Total Dedicacion ; - TOTAL DEDICACION
Cantidad CONCEPTO Costo Mensual Prima Regional  |Recurso (Hombre|  Valor Total Costo Mensual | Frima | Total Dedicacién VALOR DEDICACION (HiM) - VALOR RECURSO VALOR
Regional Recurso CANTIDAD
Mes) UTILIZADO
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
45 1 Ingeniero Residente $ 7.900.000,00 500.000,00 7,00 $ 58.800.000,00 7,00 58.800.000,00 $ - 0,00 $ -
46 1 Ingeniero Auxiliar | $ 5.100.000,00 500.000,00 7,00 $ 39.200.000,00 7,00 39.200.000,00 $ - 0,00 $ -
47 1 Ingeniero Auxiliar IT $ 3.500.000,00 500.000,00 7,00 $ 28.000.000,00 7,00 28.000.000,00 $ - 0,00 $ -
MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS
48 Ingeniero Especialista en Estructuras $ 8.500.000,00 $ 35.000.000,00 35.000.000,00
PERSONAL AUXILIAR
49 1 Inspector SISO $ 2.565.000,00 7,00 7.955.000,00 7,00 7.955.000,00 - 0,00 $ -
50 1 Auxiliar Administrativo o Secretaria $ 1.700.000,00 7,00 1.900.000,00 7,00 1.900.000,00 - 0,00 $ -
51 2 Conductor $ 1.690.000,00 7,00 60.000,00 7,00 3.660.000,00 - 0,00 $ -
SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL 214.515.000,00 $ 214.515.000,00 - $ -
FACTOR MULTIPLICADOR , . 2,40 2,40
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL (A) $ 514.836.000,00 $ 514.836.000,00 $ - $ -
CONDICIONES ACTUALIZADAS
) ACTUALIZACION COSTOS Y
CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA 2026) TARIFAS ACTA N° 2 DEL 28-10-24 PRESENTE ACTA EJECUCION TOTAL ACUMULADA
Ne. Total Total Dedicacié TOTAL DEDICACION
Cantidad CONCEPTO Costo Unidad Dedicacién Valor Total Costos Unidag | TOfe] Decicacion VALOR DEDICACION RECURSO VALOR RECURSO VALOR
Recurso
Recurso UTILIZADO
OTROS COSTOS DIRECTOS
VIATICOS
52 1 Tngeniero Residente $ 350.000,00 DIA 10,00 $ 3.500.000,00 10,00 3.500.000,00 $ - 0,00 $ -
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS
53 g |Vehiculo mayora 2000 cc y modelo noinferior | ¢ 7 440 909 00 Mes 7,00 $  103.600.000,00 7,00 103.600.000,00 $ - 0,00 $ -
a 10 afos (incluye combustible)
OTROS COSTOS
Insumos como pintura, cemento, concreto,
malla para gaviones, materiales para postes de
54 1 referencia. etc., para la realizacién de obras $ 35.000.000,00 | Global S/comprobante 1,00 $ 35.000.000,00 1,00 35.000.000,00 $ - 0,00 $ -
menores con mano de obra de los trabajadores
de mantenimiento rutinario.
55 1 Transportes aéreos y terrestres $ 6.800.000,00 | Global S/comprobante 1,00 $ 6.800.000,00 1,00 6.800.000,00 $ - 0,00 $ -
56 1 Oficina_(incluye servicios publicos) $ 2.400.000,00 mes (St ite) 7,00 $ 16.800.000,00 7,00 16.800.000,00 $ - 0,00 $ -
57 1 Dotacion de Oficina $ 620.000,00 mes (S/s te) 7,00 $ 4.340.000,00 7,00 4.340.000,00
Papeleria, CDs, DVDs, edicién informes, B
58 1 fotocopias, fotografias,etc. $ 340.000,00 mes (S/comprobante) 7,00 $ 2.380.000,00 7,00 2.380.000,00 $ - 0,00 $
59 1 Comunicaciones $ 572.000,00 mes (S/s te) 7,00 $ 4.004.000,00 7,00 4.004.000,00 - 0,00 $ -
60 1 Capacitacién microempresas $ 600.000,00 mes (S/ te) 7,00 $ 4.200.000,00 7,00 4.200.000,00 - 0,00 $ -
61 1 Peajes $ 625.000,00 mes (S/comprobante) 7,00 $ 4.375.000,00 7,00 4.375.000,00 - 0,00 $ -
TOTAL COSTOS DIRECTOS (B) $ 184.999.000,00 $ 184.999.000,00 N $ -
OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO
. X global (NO
62 1 |Provision para estudios menores, fopografia y/o| ¢ 5, g9 9,00 |MODIFICABLE enla 1,00 $  22.000.000,00 1,00 22.000.000,00 $ - 0,00 s -
laboratorios, toma de muestras de campo, etc. propuesta y se pagara
seguin comprobantes)
63 1 |Provision para levantamiento de informacién | ¢ 843.000,00 Km 11300 |$  95.259.000,00 113,00 95.250.000,00 $ -
por medio de uso de nube de puntos
Provision para levantamiento de informacion
64 1 por medio de uso de nube de puntos en caso $ 3.587.000,00 Km 4,00 $ 14.348.000,00 4,00 14.348.000,00 $ -
de emergencias
65 1 f;'r:s'es temporales incluyendo cinta marcada, | ¢ ¢ 505 09,00 global 1,00 $ 6.500.000,00, 1,00 6.500.000,00 $ - 0,00 $ -
66 1 Plegables (1000 semestrales) $ 2.220,00 Unidad 1000 $ 2.220.000,00 1.00000 [ § 2.220.000,00 $ - 0,00 $ -
Ajuste por Acta de modificacion
TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO (C) $ 140.327.000,00 $ 140.327.000,00 $ - $ -
*|Valor total basico (D) = (A) * (B) * (C) 840.162.000,00 840.162.000,00 $ - $ -
*|Provisién (E ) 46.566.700,00 $ 46.566.700,00
*| Subtotal costos basicos (F) = (D) + (E) 886.728.700,00 86.728.700,00 - -
*[IVA(G) = (F)* (19% IVA) 168.478.453,00 68.478.453,00 - -
*|Costo Total (H) = (F) + (G) 1.055.207.153,00 1.055.207.153,00 - -
Costo Total Afio 3 (2026 ) 1.055.207.153,00 1.055.207.153,00 - -
* Estos deben alos en la propuesta econémica aprobada o modificacion contratual.




= INSTITUTO NACIONAL DE VIAS conico MEPIMNT-IN-6-FR1
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION T
MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA
i ACTA DE COSTOS PAGINA P | . | 4
FECHA [ 12 [ 2024
(Dia/ Mes / Afo)
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA . ACTA No. 7 VALOR BASICO ACTA: _$ 73.138.600,00 = PERIODO:  DICIEMBRE DE 2024
ACTAFINAL —
E— =
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: PLAZO INICIAL: VEINTINUEVE (29) MESES PLAZO ACUMULADO: VEINTINUEVE (29) MESES .
(En meses segin contrato principal) (En meses segin las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026
i} . CONTRATO: (indique diaimes/afio) (inciidas ias suspensiones, indique dia/mes/afio)
ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL BOYACA GRUPO AMV 3 LOTE 3. N . .
FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
(Indique Ta suspension que corresponda con el periodo del acta) (indique dia/mes/afio)
INTERVENTOR:
VALOR INICIAL (incluido IVA) (4 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ -
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: CARLOS ANDRES CORREDOR PINILLA (Segun contrato principal)
COOP SAN LORENZO, TRIUNFO MANTENIMIENTO VIAL, COOP 1463, 1464, 1467 Y|
CONTRATISTA: ~ PROGRESO, COOP LOS VALIENTES CONTRATO DE OBRA No.: 1489 DE 2024 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $
TOTAL CONTRATO
*[Valor total basico (D) = (A) + (B) + (C) 3.107.893.600,00 3.254.631.306,00 $ 73.138.600,00 $ 541.777.706,00
*|Provisién (E ) 95.806.700,00 49.068.994,00
*[Subtotal costos basicos ( F) = (D) + (E) 3.403.700.300,00 3.403.700.300,00 $ 73.138.600,00 $ 541.777.706,00
*[IVA(G) =(F)* (19% IVA) 646.703.057,00 46.703.057,00 $ 13.896.334,00 $ 102.937.764,14
*|Costo Total Contrato (H) = (F) + (G) 4.050.403.357,00 4.050.403.357,00 $ 87.034.934,00 $ 644.715.470,14
_ RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO
Valor Anticipo Otorgado Valor % * Estos deben cor a los relaci n la propuesta econémica aprobada sin incluir ajustes.
Valor Amortizado Presenta Acta | § - VALOR BASICO
Valor Amortizado Acumulado S - PRESENTE MES IVA TOTAL PRESENTE MES
Valor Saldo por Amortizar S - * Costo Total mes Interventoria 73.138.600.00] $ 13.896.334,00 | $ 87.034.934,00
VALOR BASICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACION DE ANTICIPO: $ 73.138.600,00 *
VALOR BASICO PRESENTE MES CON AMORTIZACION DE ANTICIPO: $ 73.138.600,00 VALOR TOTAL PRESENTE MES 73.138.600.00[ $ 13.896.334,00 $ 87.034.934,00
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 87.034.934,00 VALOR EN LETRAS:

CHENTA Y SIETE MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA' Y CUATRO PESOS M/CTE

(Indicar el valor incluido VA con amortizacion de anticipo)

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspension en la ejecucion del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoria se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el nimero que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A,
2. El Supervisor del contrato de interventoria certifica que reviso y verificod el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la néomina
electrénica cuando aplique.

3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoria asumen plena responsabilidad por la veracidad de la informacion, los valores, asi como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

4. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.

5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demas obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoria y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la némina electrénica cuando aplique.

7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron, ra /

Firma: Firma: ~

P LLL S | " e o —

Nombre: VERONICA FERNANDA HOYOS Nombre: CARLOS ANDRES-CORREDOR PINILLA
Representante Legal 0 su Apoderado Supervisor de Contrato de Interventoria

Interventoria Matricula Profesional No.: 041-037-0618068 BYC

Matricula Profesional No.: 19202-253412 CAU

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdireccion Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Direccién Territorial.




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

CcODIGO AFINCO-FR-13
VERSION 1
PAGINA 1 DE 1

Contrato N°

Acta N°

1897 DE 2024

7 Valorbasico$ _
Valor Incluido Iva $

Contratista

BOYACA GRUPO AMV 3 LOTE 3.
73.138.600,00 Periodo

CONSORCIO VEFA INGENIERIA
Objeto del Contrato ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL

DICIEMBRE DE 2024

87.034.934,00

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Valor incluido IVA . . ) )
Ite | Ruta (codigo| Denominacién (Carretera - (Construccioén, Valor incluido Valor incluido IVA
; e IVA Estudios (Mantenimiento y/o Subtotal
m via) Puente-Tunel) Rehabilitacion, disef c L.
Mejoramiento) isenos onservacion)
1 6008 CHIQUINQUIRA - TUNJA 20.101.940,00 20.101.940,00
2 6009 TUNJA - PAEZ 66.932.994,00 66.932.994,00
3 -
4 .
5 -
6 -
7 -
TOTALES| $ - $ - $ 87.034.934,00 | $ 87.034.934,00
VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
NIT DEPARTAMENTO 1 BOYACA VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
800.019.846-1 MUNICIPIO 1 SACHICA 7.354.770,00 6.180.479,00
800.016.757-9 MUNICIPIO 2 SAMACA 1.802.567,00 1.514.762,00
891.802.089-1 MUNICIPIO 3 CUCAITA 6.033.302,00 5.070.002,00
800.019.277-9 MUNICIPIO 4 SORA 1.125.400,00 945.715,00
891.800.846-1 MUNICIPIO 5 TUNJA 5.207.102,00 4.375.716,00
800.015.909-7 MUNICIPIO 6 SORACA 4.384.302,00 3.684.287,00
800.023.383-7 MUNICIPIO 7 BOYACA 5.583.369,00 4.691.907,00
891.801.376-4 MUNICIPIO 8 JENESANO 708.334,00 595.238,00
891.801.280-6 MUNICIPIO 9 RAMIRIQUI 4.314.035,00 3.625.240,00
891.801.988-1 MUNICIPIO 10 CIENEGA 5.087.535,00 4.275.240,00
891.801.770-3 MUNICIPIO 11 RONDON 12.070.572,00 10.143.336,00
891.802.106-7 MUNICIPIO 12 ZETAQUIRA 9.106.904,00 7.652.860,00
800.029.660-1 MUNICIPIO 13 MIRAFLORES 10.112.737,00 8.498.099,00
800.099.390-5 MUNICIPIO 14 BERBEO 6.815.869,00 5.727.621,00
800.049.508-3 MUNICIPIO 15 PAEZ 7.328.136,00 6.158.098,00
TOTAL DEPARTAMENTO 1 87.034.934,00 73.138.600,00
NIT DEPARTAMENTO 2 VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
MUNICIPIO 1 | 0,00 0,00
TOTAL DEPARTAMENTO 2 0,00 0,00
NIT DEPARTAMENTO 3 VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
MUNICIPIO 1 | 0,00 0,00
TOTAL DEPARTAMENTO 3 0,00 0,00

iy

VALOR TOTAL BASICO

VERONICA FERNANDA HOYOS
CONSORCIO VEFA INGENIERIA

CARLOS ANDRES CORREDOR PINILLA
Supervisor de Contrato de Interventoria




CONSORCIO VEFA INGENIERIA
NIT 901835852-0

CERTIFICACION

El suscrito representante Legal de CONSORCIO VEFA INGENIERIA con NIT: 901835852-0
CERTIFICA QUE para Contrato No. 1897 DE 2024, cuyo objeto contractual es la
ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA
DIRECCION TERRITORIAL BOYACA GRUPO AMV 3 LOTE 3.. en cumplimiento del
paragrafo de la clausula Décimo primera, presentdé durante el desarrollo del contrato de la
referencia los soportes mensuales de los pagos de los aportes correspondientes a
parafiscales (Cajas de Compensacién Familiar) y a la Seguridad Social del personal que
laboré para el contrato, para el periodo DICIEMBRE DE 2024 y los mismos cumplieron con
lo establecido en el Articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y Ley 828 de 2003.

Se expide la presente certificacion para que sirva de soporte en el tramite del acta de costos
No 7 del Contrato No. 1897 DE 2024

Dada en Tunja, Diciembre de 2024

Nombre: VERONICA FERNANDA HOYOS
Matricula Profesional No.: 19202-253412 CAU

Representante Legal
CONSORCIO VEFA INGENIERIA




P INVIAS

INSTITUTE NACIONAL DF VIAS

CERTIFICACION

El suscrito Carlos Andrés Corredor Pinilla, en calidad de Supervisor del
Contrato de Administracion vial No. 1897 de 2024 celebrado con el
CONSORCIO VEFA INGENIERIA, cuyo objeto es: ADMINISTRACION
VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION
TERRITORIAL BOYACA GRUPO AMV 3 LOTE 3, hagoconstar que el
CONSORCIO VEFA INGENIERIA identificado con NIT No 901.835.852-0
presento los soportes de pago al Sistema General de Seguridad Social Integral
(Salud, pensiones y riesgos profesionales) y los Aportes Parafiscales (Caja
de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y
Servicio Nacional de Aprendizaje Sena), durante el mes de DICIEMBRE DE
2024, (Articulo 50 de la Ley 789 de 2002), expedidas por VERONICA
FERNANDA HOYOS en su calidad de REPRESENTANTE LEGAL del
CONSORCIO VEFA INGENIERIA.

Dado en Tunja, diciembre de 2024.

oA
CARLOS RNDRES CORREDOR PINILLA
Supervisor Contrato de Administracion vial No.1897 de 2024
MP 041-037-0618068 BYC.
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DIAN

Formulario del Registro Unico Tributario

2. Concepto |2 | 5| Solicitud de inscripcién Unién temporal y/o Consorcio

4. Numero de formulario

(415)7707

0) 00001

212489984(8

141043111792

02 4104311179 2

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional

14./Buzén electrénico

9 0 1 8 3 5 8 5 2 0 Impuestos y Aduanas de Popayan 1 7
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacién 27. Fecha expedicion
Persona juridica 1
— — £, 1 1
Lugar de expedicién 28. Pais 29. Departamento 80-€iudad/Municipio
|
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34:-Cti0s nombres
35. Razén social
CONSORCIO VEFA INGENIERIA
36. Nombre comercial 37.Sigia
HANAN
UBICACION
38. Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |Cauca 1 9 |Popayan 001
41. Direccion principal
TVI9#46 N -58 CA 4 CON HOJARASCA BOSQUE RESIDENCIAL
42. Correo electrénico vefaingenieria@gmail.com
43.Codigopostal 1 9 0 0 0 1 |44. Teléfona 1 3113748 2 6 0|45.Teléfono 2
CLASIFICACION
Actividad-econémica Ocupacion
Actividad principal Actividad secundaria Otras actividades 52. NGmero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codigo 49! Fecha'inicio dctividad 50. Codigo 1 2 51. Codigo establecimientos
|
[7112f[p0o240105[][ ~ || NN | |- |
Responsabilidades, Calidades y Atributos
1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
. S N I N A
sa.congo|7 |1 4[4 2[4 8[5 5] | 4]
07- Retencion en la fuente a titulo de” rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficiarios Finales
Usuarigs aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
| ‘ | | | | | ‘ | ‘ 55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
54. C6digo | 57. Modo | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
| | ‘ ‘ | ‘ |se.crc ‘ |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

Para uso exclusivo de la DIAN

SI |:| NO 60. No. de Folios: ljl

59. Anexos

61. Fecha |2024 -05-28/11:17:51 |

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso, Pardgrafo del articulo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625
del 2016. De igual manera al formalizar el tramite el usuario fue informado y acepta la politica de
tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre

985. Cargo Representante Legal Certificado

HOYOS VERONICA FERNANDA

Fecha generacién documento PDF: 28-06-2024 06:01:16PM




; ) I ,/-':\\ N Formulario del Registro Unico Tributario

Pagina 2 de 4 Hoja 2
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 141043111792
07212489984(8 01410431117
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
9 0 1 8 3 5 8 5 2 0 Impuestos y Aduanas de Popayan 1 7
Caracteristicas y formas de las organizaciones
it 64. Entideides a institutos de derechopublico de orden nacional, departamental,
62. Naturaleza 2 63. Formas asociativas municipal y descentralizados ! o P
65. Fondos 66. Cooperativas Sztrf,’;jiffg’sadeb ¥ 9rgapismos
68. Sin personeria juridica 3 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Beneficio 1
Constitucién, Registro y Ultima Reforma Composicion del Capital
Documento 1. Constitucion 2. Reforma
71. Clase 08 82. Nacional 100 %
72. Nimero 1 7 9 5
73. Fecha 20240523 83. Nacional publico 0. 0 %
1 1 A A D1 L A L
74. Nimero de notaria
75. Entidad de registro 84. Nacional privado 100. 0 %
76. Fecha de registro
L L | N L/ NV,
77. No. Matricula mercantil
78. Departamento 19
79. Ciudad/Municipio 00 1 | 85. Extranjero 0 %
Vigencia 86. Extranjero publico 0. 0 %
AT
80. Desde ) ) | N N
a1, Hasta W i . . 87. Extranjero privado 0. 0 %
|
Entidad de vigilancia y control
88. Entidad de vigilancia y control
Estado y Beneficio
ltem 89. Estado actual S0./Fecha cambio de estado 91. Namero de Identificacion Tributaria (NIT) 92. DV
1 8 1 27024052 8| -
|
2 [ . . | -
|
g [ . . | -
4 | L] -
5 | ] :

Vinculacién econémica

. Vi i0 A : 95. Numero de |dentificacion Tributaria (NIT) de la
93e(\:gﬂg#ei‘§é°" 94. Nombre del grupo econémico y/o empresarial Matriz o Controlante (NIT) 96.DV.

97. Nombre o razén social de la matriz o controlante

170. Numero de identificacion tributaria | 171. Pais 172. NUmero de identificacion tributaria
otorgado en el exterior sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razén social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generacion documento PDF: 28-06-2024 06:01:16PM



DIAN

Formulario del Registro Unico Tributario

Representacion
Pagina 3 de 4 Hoja 3
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 141043111792
(415)7707212489984(8020) 000014104311179 2
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
9 0 1 8 3 5 8 5 2 0 Impuestos y Aduanas de Popayan 1 7
Representacion
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL PRIN 18 202 40.1.0
1 — L,
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102DV [1103~-NUmero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadani 1 3 |1 0 6 1 7 0 2 1 4 3 |
1 A\ [ A NI
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primef nombre 107. Otros nombres
HOYOS | VERONICA |FERNANDA
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio represeintacién
|
NN NN |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
) |
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primefngmbre 107. Otros nombres
|
| .
108. Nimero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. RazonSociai representante, legal
98. Representacion 99. Fecha.inicio/ejerciciesepreseritacion
AN |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacior 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
5 , / |
104. Primer apellido 105. Segunde. apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 140. Razori soeial representante legal
i
1
98. Representacion | 99, Fecha inicio ejercicio representacién
| — 1 1 |
100. Tipo de documento 101, Numero de identificacién 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. N |
104. Primer apellido 105:-Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacion Tributaria’(MT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
1 1 |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. |
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal

Fecha generacion documento PDF: 28-06-2024 06:01:16PM



Formulario del Registro Unico Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones

DIAN

pagina 4 de 4 Hoja 4
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 141043111792
(415)7707212489984(8020) 000014104311179 2
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
9 0 1 8 3 5 8 5 2 0 Impuestos y Aduanas de Popayan 1 7
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113, B\L| 114. Nacignhaiidad
NIT 31|82 8 0007 9 3 !6 COLOMBIA 16
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre, 118-0Otros nombres
] | A\ ()
119. Razén social
VEFA INGENIERIAY CONSULTORIA S.A.S.
120. Valor capital del socio 121. % Participacion ’ 122:-Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
|
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113V [114. Nacionalidad
CéduladeCiudada 1 3 (1 0 6 1 7 0 2 1 4 3 i COLOMBIA 16

115. Primer apellido
HOYOS

116. Segundo apellido

117. Primer riombre

iVERONICA

118. Otros nombres

FERNANDA

119. Razén social

12

o

. Valor capital del socio

121. % Participacion
0

122,/ Fecha de ingreso

2024010

123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento

112. Ndmero de identificacion

113. DV | 114. Nacionalidad

11

o

. Primer apellido

116. Segundu-apellido

11

~

Primer nombre

118. Otros nombres

119. Razén social

12

o

. Valor capital del socio

V4 Ppyr e
| 121. % Participacion

122. Fecha de ingreso

123. Fecha de retiro

111. Tipo de documento

112. Namero.de identificagién

113. DV | 114. Nacionalidad

11

o

. Primer apellido

116( Segundo apellido

11

~

Primer nombre

118. Otros nombres

119. Razén social

12

o

. Valor capital del socio

121. % Participacion

122. Fecha de ingreso

123. Fecha de retiro

111. Tipo de documento

112. Namiero de identificacion

113. DV | 114. Nacionalidad

11

o

. Primer apellido

116. Segundo apellido

11

~

Primer nombre

118. Otros nombres

119. Razén social

121

o

. Valor capital del socio

121. % Participacion

122. Fecha de ingreso

123. Fecha de retiro

Fecha generacion documento PDF: 28-06-2024 06:01:16PM




Certificacion

a ncaria Z Bancolombia

Popayan. 30 de Mayo de 2024,

Sefior

A guien pueda Interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CONSORCIO VEFA INGENIERIA identificado(a)
con NIT No. 901835852 a la fecha de expedicion de esta certificacion, tiene con el Banco los
siguientes productos:

 Nembre Producto Nimero Producto

! Fecha Apertura Estado |
“ {(aaaa/mm/dd) i
- CUENTA AHORROS 26100008612 \ 2024/05/30 ’ AACTIVA
PERSONA JURIDICA _
| |

* impertante: £sta conslancia solo hace referencia al producto mencionado antenormente.

1% desea verificar la veracidad de esta informacion, puede comunicarse con ia Sucursal Telefdhica Bancolombia los siguientes
nomeras: Medstiin - Logal (57-4) 510 90 00 - Bogota - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranguilla - Local: {575) 361 88 88 - Cali - Lacal
(57-2) 584 05 05 — Reslodel pals: 01800 09 12345 Sucursales Telefénicas en el exterior. Espana (34) 900 995 717 - Estados Unidos
BBE 379 47 14,

Pagarnn 1

lombia

.i‘(‘_';
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Nacion

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto

Comprobante

Usuario Solicitante:

Unidad 6 Subunidad
Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHjmendiet
24-02-00

2024-06-11-4:08 p.

JOSE LIBORIO MENDIETA REGALADO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 141324 de fecha 2024-06-11. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Nuamero: 526824 Fecha Registro: |2024-06-11 Unidad / Subunidad Ejecutora: 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Inicial: 1.405.401.900,00 | Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual: 1.405.401.900,00 | Saldo x Obligar: 1.405.401.900,00
TERCERO ORIGINAL
Identificacion: NIT | 901835852|Razén Social: |CONSORCIO VEFA INGENIERIA |Medio de Pago: |Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Namero: | 26100008812 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. Tipo: | Ahorro Estado:  |Activa
ORDENADOR DEL GASTO
e o . . SUBDIRECTOR GESTION CONTRACTUAL Y PROCESOS
Identificacién: 52353833 | Nombre: CAROLINA PABON SILVA Cargo: ADMINISTRATIVOS
CAJA MENOR VIATICOS DOCUMENTO SOPORTE
CONTRATO
e o, Fecha de g . Num. Solicitud de . . N DE .
Identificacion: Registro: Genera Viaticos: No Comision: Numero: |1897/2024 Tipo: CONSULTORI Fecha: 2024-06-11
A
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO
DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSO SITUAC.
C-2401-0600-103-51102D-2401054-
) 02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE
12-21 SUBDIRECCION ADMINISTRACION VIAL EN VIAS
GESTION INTEGRAL DE PRIMARIAS - 5. CONVERGENCIA . < VALOR
CARRETERAS REGIONAL / D. INTEGRACION DE Propios 20 CSF FECHA OPERACION VALOR INICIAL OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR
NACIONALES TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO
DE LA CONECTIVIDAD FISICAY LA
MULTIMODALIDAD
1.405.401.900,00 0,00
Total: 1.405.401.900,00 0,00 1.405.401.900,00 1.405.401.900,00
N VIGENCIAS FUTURAS SGIC CON 1897/2024 PLAZO 31/07/2024 RAD 20241-VBOG 035084 ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL BOYACA,
Objeto:
GRUPO AMV 3 LOTE 3
PLAN DE PAGOS
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR A PAGAR SALDO POR OBLIGAR LINEA DE PAGO
00 GESTION GENERAL DE PAC 9-1 INVERSION PROPIOS CSF 2024-06-30 405.401.900,00 405.401.900,00 | NINGUNO
00 GESTION GENERAL DE PAC 9-1 INVERSION PROPIOS CSF 2024-09-30 500.000.000,00 500.000.000,00 | NINGUNO
00 GESTION GENERAL DE PAC 9-1 INVERSION PROPIOS CSF 2024-12-31 500.000.000,00 500.000.000,00 | NINGUNO
Pagina 1 de 2




FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Firmado digitalmente
BARROS PAVAJEAU por BARROS PAVAJEAU

MANUEL SALVADOR , ANUEL SALVADOR

Pagina
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