CRONOGRAMA ACTA DE INCORPORACION 3

ACTIVIDAD 2024 2025 2026 2027
DIC | ENE| FEB | MAR| ABR [ MAY| JUN | JUL | AGO| SEP | OCT| NOV| DIC ]| ENE | FEB [ MAR| ABR | MAY| JUN | JUL [AGO| SEP | OCT|NOV| DIC ]| ENE | FEB | MAR| ABR | MAY| JUN | JUL [AGO| SEP | OCT[NOV| DIC
Suscrpciony legalizacién del acta X
Pago recursos del acta X
Proceso precontractual rescate X
Proceso precontractual subasta paquetes
Proceso precontractual proceso fundacion EPM X X
Proceso precontractual Ciencia y tecnologia
Ssuscripcién y legalizacién minutas procesos derivados X X X
Ejecucion proceso derivados X X X X X X X X X X X
Planeacion procesos 2026 X
Tramites precontractuales 2026 X
Tramites contractuales 2026
Tramite de liquidacion procesos 2025 X
Ejecucion proceso derivados 2026
Planeacion procesos 2027

Tramites precontractuales 2027 X X
Tramites contractuales 2027
Tramite de liquidacion procesos 2026 X
Ejecucion proceso derivados 2027
Comités Técnicos X X X X X X X X X X X X X
Cierre acta de incorporacion X X
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