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1 Obra Civil

14 dias

2 Aire acondicionado

14 dias

3 Carpinteria metalica

y madera

23 dias

4 Aseo

 

1 dia

5 retiro de escombros

1 dia

CRONOGRAMA - DIAS DE SUSPENSION

SUSPENSIÓN PRORROGA


