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INFORME No.: 
 

04 

FECHA DE ELABORACIÓN: 
 

13/12/2024  

 
PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL 
INFORME 

   

22 de octubre al 9 de diciembre del 2024   

  

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO                             
 

CONTRATO No. 2076/2026 

CONTRATISTA COMERCIALIZADORA DEL LLANO AGUAZUL SAS ZOMAC 
CÉDULA DE CIUDADANÍA / NIT 
/CE 

NIT. No.  901.683.338-2 

OBJETO DEL CONTRATO 

ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA SER IMPLEMENTADOS EN 
TERRITORIO ANCESTRAL POR LA UNP COMO MEDIDAS CON ENFOQUE 
DIFERENCIAL RECOMENDADAS POR EL CERREM COLECTIVO Y LA MESA 
TÉCNICA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN. Lote 2. 

FECHA DE FIRMA DEL 
CONTRATO 

01-08-2024 

FECHA DE INICIO 16-08-2024 

FECHA TERMINACIÓN 
PROYECTADA DEL 
CONTRATO 

15-11-2024 

PLAZO DE EJECUCIÓN 60 días   

PRÓRROGA 1  31 días 

PRÓRROGA 2 Hasta el 30 de noviembre 2024 

SUSPENSIÓN N/A 

PÓLIZA DE GARANTÍA: 
No.  17-44-101215713 
 

COMPAÑÍA ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO 

AMPARO 
VIGENCIA DEL 

AMPARO 
VALOR 

ASEGURADO 
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 13-08-2024 HASTA   

31-05-05-2025 
 

$ 687.914.716 

CALIDAD DEL SERVICIO 13-08-2024 HASTA   
30-11-2025 

 
$ 687.914.716 

CALIDAD Y CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES 

13-08-2024 HASTA   
30-11-2025 

$ 687.914.716 

PAGO DE SALARIOS, 
PRESTACIONES SOCIALES 

LEGALES E INDEMNIZACIONES 
LABORALES 

 
13-08-2024 HASTA   

30-11-2027 

 
$ 171.978.679 

APROBACIÓN DE GARANTÍA 16-08-2024 

CERTIFICADO DE 
DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL No. 

No: 184424 
REGISTRO 
PRESUPUESTAL 
No. 

No: 527924 

VALOR INICIAL DEL 
CONTRATO 

$ 2.719.981.474 

ADICIÓN No. 1  $    719.592.106 
REDUCCIONES N/A 

NO. CUENTA BANCARIA 36300004006 
 

TIPO DE CUENTA 
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ENTIDAD FINANCIERA BANCOLOMBIA AHORRO  CORRIENTE X 

OBSERVACIÓN  

2. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL 
 
Descripción detallada de la LOS SERVICIOS PRESTADOS o de los BIENES 
ENTREGADOS según se desprenda del OBJETO CONTRACTUAL: 
 

Adquisición de elementos para ser implementados en territorio ancestral por la UNP como medidas con 
enfoque diferencial recomendadas por el Cerrem Colectivo y la Mesa Técnica De Seguridad Y Protección. 

 

 
3. OBLIGACIONES CONTRACTUALES 

No. OBLIGACIÓN CUMPLE INCUMPLE OBSERVACIONES 

3.1 

El contratista deberá instalar los 
sistemas de alarma / bocinas en 
territorio de las comunidades, previa 
coordinación con el supervisor del 
contrato o quién este designe. 

X   

3.2 

Dictar capacitación con intensidad de 3 
horas acerca del funcionamiento y 
mantenimiento de los sistemas de 
alamas / bocinas, dicha operación se 
debe efectuar en el territorio ancestral 
previa coordinación con el supervisor 
del contrato o quién este designe, 
todos los costos asociados a esta 
operación los debe asumir el proveedor 

X   

3.3 

Entregar los bienes y elementos objeto 
del contrato de primera calidad, nuevos 
y originales, junto con el manual de 
correcto uso en idioma español. 

X   

3.4 
Garantizar el correcto funcionamiento 
de los bienes objeto de este contrato. 

X   

6 
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3.5 

Reemplazar o reparar bajo su propia 
cuenta los bienes que no cumplan con 
los requerimientos técnicos 
establecidos por la UNP en él termino 
que el supervisor le indique.  
 
Nota 1: El contratista deberá reparar o 
cambiar los elementos y equipos o las 
piezas y/o componentes defectuosos 
sin ningún cargo para la UNP. 
 
 Nota 2: Esta garantía debe cubrir los 
gastos de envío incurridos en la 
reparación o reemplazo de los 
elementos durante el término 
establecido como garantía mínima 
correspondiente a seis (6) meses, 
plazo que se contará a partir del acta 
de recibo a satisfacción emitido por el 
Supervisor del Contrato. 

 
 

X 

  

3.6 

Contar con un profesional en el área 
logística o carreras afines, con 
experiencia relacionada de mínimo dos 
(02) años como coordinador de 
logística en entrega y/o suministro de 
bienes que cumpla funciones de enlace 
con la UNP y las comunidades 
beneficiarias, quien actuará como 
responsable del contrato de manera 
permanente; para comprobar la 
idoneidad del perfil, el contratista tres 
días después del perfeccionamiento 
del contrato debe enviar al supervisor 
del contrato la HV con sus respectivos 
soportes académicos y laborales.  
 
Nota: en caso de cambio de la persona 
inicialmente propuesta, el contratista 
deberá informar por correo electrónico 
al supervisor del contrato y remitir los 
soportes señalados anteriormente, con 
el fin de validar por parte de la entidad 
la pertinencia del perfil enviado a la 
UNP. 

 
X 
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3.7 

Coordinar con el supervisor del 
contrato o quien este designe, de 
manera previa a la implementación de 
los elementos en territorio ancestral, la 
presentación de los dispositivos 
electrónicos y de comunicaciones en 
 
La ciudad de Bogotá, con el fin de 
verificar el cumplimiento de las 
características establecidas en el 
Anexo Técnico, posteriormente el 
supervisor o quien este designe debe 
poner los correspondientes vistos 
buenos en los sellos de seguridad de 
cada caja para autorizar el despacho 
de los elementos. 

 
 
 
 
 
 
 

X 
  

3.8 

El contratista deberá garantizar la 
operación logística, correspondiente a 
la entrega en territorios ancestrales de 
los elementos establecidos dentro del 
presente lote o donde el supervisor 
indique. Debe contar bajo su cuenta y 
riesgo, con el personal profesional, 
idóneo y suficiente que permita atender 
el objeto contractual, de conformidad al 
cronograma que para dicho efecto sea 
establecido por la supervisión 
contractual.  
 
Nota: El costo de la operación logística 
correrá exclusivamente por parte del 
contratista, en ningún caso la UNP 
asumirá dichos gastos. 

 
 
 
 

X 

  

3.9 

Los elementos requeridos para este 
lote deberán ir debidamente 
embalados en cajas, marcados, 
indicando las cantidades, descripción 
del contenido, nombre del colectivo al 
cual se le realizará la implementación y 
los sellos de seguridad firmados por el 
supervisor o quien este designe. El 
contratista tendrá la obligación de 
entregar los elementos del lote No.2 en 
el territorio ancestral, en conjunto con 
los beneficiarios a quienes les serán 
implementadas las medidas. 

 
 
 

X 
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3.10 

Presentar dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes al 
perfeccionamiento del contrato, el 
cronograma de entregas de los 
elementos del presente contrato, este 
no podrá superar el periodo de 
ejecución. 

 
 

X 
  

3.11 
Las demás obligaciones que se deriven 
de la naturaleza y objeto del contrato.  

 
  

 

 
    Observaciones al desempeño: 
 
El proveedor entrego los elementos en buen estado, de acuerdo con lo requerido en el anexo técnico.  

 
4. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES: 

ITEM PERÍODO DE PAGO 
AÑO – MES 

FECHA DE PAGO 
ANO – MES – DÍA 

VALOR 

PENSIÓN N/A N/A N/A 

SALUD N/A N/A N/A 

RIESGOS 
PROFESIONALES 

N/A N/A N/A 

PARAFISCALES N/A N/A N/A 

CERTIFICACIÓN FIRMADA POR REPRESENTANTE LEGAL O REVISOR FISCAL 

(9 DE DICIEMBRE  2024) 

 
5. ¿CONTRATISTA O PROVEEDOR ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN? 

 
 SI                                                    NO                           NA              

                                                           
6.  RELACIÓN DE INFORMES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
No. INFORME PERÍODO ANTERIOR VALOR TOTAL 

1 26 de agosto al 20 de 
septiembre del 2024  

     $   2.121.385.474 

2 21 de septiembre al 19 octubre 
del 2024 

    $   337.522.884 

3 20 de octubre al 21 de octubre 
del 2024 

    $   763.492.095 

 
 
 
 

3¿Se reporta algún desempeño deficiente o a 
mejorar?  

SI  NO X 

 X      
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00000 

 
DETALLE DE LA FACTURA Y/O CUENTA COBRO 

 
  No.  Facturas                                                
 
   
  Fechas:                 9 DE DICIEMBRE 2024 
                                  
             

Concepto: FACTURA ELECTRÓNICA FE 96 
                    
 

 
 Valor                                                           Notas Crédito      
 
 
Valor Total   
 
 
 
Saldo por Pagar 

Observaciones: 
 

FACTURA ELECTRÓNICA FE 96 
 

$ 217.173.127  019S 

 
$ 217.173.127 

$ 0 

 
7. RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME: 

Se adjunta: 
1. Factura Electrónica FE 96 (1 folio) 
2. Póliza (10 folios) 
3. Certificación Bancaria Bancolombia (1 folio) 
4. Rut (4 folios) 
5. Certificación Parafiscales (1 folio) 
6. Tarjeta profesional Junta Central de Contadores y Cedula Jose Jorge Cordoba Solano (1 folio) 
7. Certificación de la Junta Central de Contadores Jose Jorge Cordoba Solano (1 folio) 
8. Certificación retención (1 folio) 
9. Planilla (1 folio) 
10. Entrada Almacen FC No.0000889 de la Factura FE 96 (1 folio) 

 

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 
TIEMPO PRESUPUESTAL 

100% 100% 

 
8. RESUMEN FINANCIERO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO 

CONCEPTO  VALOR  % 

Valor inicial del contrato $   2.719.981.474 100 % 

Valor Adicionales                         $   719.592.106  

Reducciones $   0  

Valor Total del Contrato $   3.439.573.580 100% 

Notas Débito 
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Valor Pagado  $       3.222.400.453 94% 

Valor causado que no se ha pagado      $     217.173.127 6% 

Valor total ejecutado       $   3.439.573.580 100% 

Valor saldo por ejecutar $       0 0% 

ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO  (Ejecutado)  

OBSERVACIONES:   

 
9. OTRAS OBSERVACIONES DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

 

10. DATOS DEL SUPERVISOR 
 

NOMBRE DEL SUPERVISOR CARLOS ALBERTO GARCIA ULTENGO 

DEPENDENCIA SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓIN 

CARGO 
COORDINADOR DE IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE 

PROTECCIÓN  
NOMBRE DEL APOYO A LA 
SUPERVISIÓN 

N/A 

 
SUPERVISOR 

   
NOMBRE DEL SUPERVISOR FINANCIERO 

Y/O JURÍDICO 
CARGO FIRMA 

N/A  N/A N/A 

Grupos de trabajo Internos Intervinientes en la validación del documento  
     

COORDINADOR O 
RESPONSABLE DEL 

PROCESO 

GRUPO INTERNO 
DE TRABAJO 

FIRMA 

NOMBRE DEL 
APOYO DEL GRUPO 

INTERNO DE 
TRABAJO 

FIRMA 

CARLOS ALBERTO 
GARCIA ULTENGO 

Coordinador De 
Implementación De 

Medidas De 
Protección  

  
N/A N/A 

 
Nota: La suscripción del presente informe por parte Coordinador (a) del grupo de contratación se circunscribe única y exclusivamente a la constancia de los 
datos contemplados en el punto 1. Del presente informe, confirmando que corresponde con la literalidad de los documentos que reposan en el SECOP.       
 
Anexos (10)  

Archívese en:    

  

 
VERSIÓN INICIAL DESCRIPCIÓN DE LA CREACIÓN O CAMBIO DEL DOCUMENTO FECHA VERSIÓN FINAL 

 
04 

Se modifica el formato agregando un cuadro de firmas en el apoyo a la Supervisión y Supervisor del responsable que interviene en la elaboración del informe de Supervisión 
de Contrato, también se modifica el nombre del formato. 

 
17/10/2019 

 
05 

05 

Se modifica el formato de Informe de Supervisión de Contratos para dar cumplimientos a la  “Resolución 1366 de 2020 "Por medio de la cual se adoptan los procesos del 

MIPG - SIG de la Unidad Nacional de Protección,  El Manual Institucional de Política de Servicio al Ciudadano, el Manual para la Formulación y Seguimiento de Planes, el 
Manual de Gestión de Indicadores, el Manual de Gestión Estratégica Integrada de Gestión de Riesgo y se derogan las Resoluciones Nos, 1820 de 2018 y 1565 del 2019". 
Se reorganiza la información del informe. 

Se realizo los siguientes ajustes:  
En el campo 1 Información General del Contrato 
Se reorganizó y se agregó observaciones, el 2 se agregó N/A 

1. Se elimino el numeral de la reevaluación                              

14/09/2021 06 

 


















































