
MEMORANDO
11.700.3
Bogotá,

PARA: LILIANA NIÑO MORALES
Grupo de Gestión Financiera

DE: GRUPO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ASUNTO: Liberación saldo contrato No. GGC-145-2023

Respetada Doctora Liliana Niño Morales,

El Grupo de infraestructura Física y Mantenimiento esta adelantando actualmente la liquidación del
contrato de obra numero GGC-145-2023, con objeto: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECCIONAL CESAR E
INSTALACIÓN DE MESONES EN EL LABORATORIO DE ANÁLISIS DE SEMILLAS DE
VALLEDUPAR ejecutado con acta de recibo a satisfacción del 29 de diciembre del 2023 por el
contratista CONSORCIO ARANGON GTD, nit. 901764198-6; motivo por el cual nos permitimos dar
claridad del saldo final a liberar según las condiciones de ejecución del contrato bajo las siguientes
condiciones:

Valor del contrato inicial: $421.702.376,15=

Valor del contrato final: $363.240.117,45=

Saldo a liberar: $58.462.258,70=

Por concepto de: un rubro de dinero no se ejecutó, por valor de $58.462.258,70 una parte por falta
de ejecución de actividades y otra parte por el no pago del imprevisto; debido a que en el alcance
contractual del contrato No. GGC-145-2023, figuraba realizar un mantenimiento de la cubierta, pero
revisando con detenimiento el real estado de la impermeabilización de la cubierta se acordó entre
contratista, Interventoría y el Apoyo a la Supervisión no realizar dicha actividad puesto que la
intervención debería ser más profunda (cambio total de la impermeabilización) y no existían los
recursos necesarios para atender dichos arreglos.

Así mismo esta liberación de saldo esta soportada en el informe final de supervisión radicado para el
pago final de la cuenta del contratista con fecha del 29 de diciembre del 2023:
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El contratista actualmente se encuentra a paz y salvo con los pagos correspondientes y bajo estas
circunstancias se procederá a la liquidación del contrato como da fe el interventor del contrato
(CONSORCIO GINGNOVA contrato GGC-162-2023) en la certificación de cumplimiento con fecha
del 22 de abril del 2024.
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Quedamos atentos a cualquier inquietud.

Cordialmente. 

 

VICTOR CAMILO CLAVIJO MORENO
Coordinador Grupo de Gestión de Infraestructura Física y Mantenimiento
Elaboró: Maria Myriam Moreno Sandoval
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Valor Servicio

SCOTIABANK
COLPATRIA

Pago Ordinario - FIC

190.85.157.13

SENA

29/12/2023
04:11:08-p.m.

8999990341

901764198

No. Autorización/CUS Fecha y Hora

COMPROBANTE

Medio de Pago

Pago Ordinario - FIC

$ 145,000.00

COP$ 145,000.001 $ 145,000.00

Razón Social:

NIT No. Transacción
eCollect

Usuario Pagador:

Su transacción fue
<strong>APROBADA</strong> por la
Entidad Financiera

Descripción del Pago:

Dirección IP:

Descripción

Total Pagado

Cantidad Valor Pagado

368863709102061608



Aporte FIC

0.00

Número de Trabajadores en el Periodo

Valor Intereses Moratorios

Valor del Pago

Mes Periodo a Pagar

366561246.00

Costo Total de Obra a Todo Costo

366561246.00

Tipo FIC

2023

Año Periodo a Pagar

12

Costo Total Mano de Obra

5

0.00

6

145000.00

29/12/2023

Fecha Terminación Obra

Código SIIF

VALLEDUPAR

MAN. ADECUACION ICA VALLEDUPAR

Nombre Obra

21/11/2023

Fecha Inicio Obra

Ciudad de Ejecución de la Obra

Mensual

Primer Nombre ó Razón SocialNúmero de Identificación

CONSORCIO ARAGON GTD

29/12/2023
04:11:08-p.m.

Primer Apellido (si es Persona natural)

01

Regional

36-02-00-020-000000

Regional Centros SIIF

Ciudad Capital

Dirección de Domicilio

Aporte SENA

Cesar

Naturaleza Juridica

BOGOTA

Dígito de Verificación (Si es persona
Jurídica) 01

Departamento

BOGOTÁ D.C.

145000.00

8999990341 102061608 368863709SCOTIABANK
COLPATRIA

Correo electrónico

3-2-07-1-02-1-04-43

GCC1452023

Número Licencia de Obra

Localización

+57,317 3837177

Teléfono de Contacto

stefanyvl63@gmail.com

GCC1452023

Número Contrato de Obra

No. Transacción
eCollect

NIT

901764198

CALLE 99 49 38 OF 509 CALLE 99 49 38 OF 509

Ciudad de Domicilio

Nacional

Medio de Pago No. Autorización/CUS Fecha y Hora

Tipo de documento



CONSORCIO ARAGON GTD 
NIT: 901.764.198-6 

 

 
 

CALLE 99 No. 49-38 OF 509 TEL:  601 – 7458097 BOGOTA, D.C.    
g.torres.d@hotmail.com 

 

 
Bogotá, D.C. 25 de abril de 2024   

 

 

CONS – ARAG - GGC145 – OBR 024 

Señores: 
CONSORCIO GINGNOVA 
ATN. GUSTAVO ADOLFO GUALTERO 
Ciudad  
 

 

REFERENCIA:  CONTRATO GGC-145-2023 

 

ASUNTO: Cobro consumo de servicios públicos, ejecución del contrato GGC-145-2023 

 

Cordial saludo,  

Por medio de la presente se adjunta soporte de consignación realizada el día hoy por valor 

de $152.415,08 correspondiente al consumo del servicio de  agua, dando cumplimiento  a 

las obligaciones contractuales del contrato en referencia. 

  

 

Atentamente, 

 

 

 

GUSTAVO ADOLFO TORRES DUARTE  
Representante Legal  





 

 

Valledupar, 25 de abril de 2024.     

 

Señores 

CONSORCIO ARANGON GTD 

NIT: 901764198-6       GGC-162-2023-042-VALL 

Valledupar – Cesar 

 

Referencia: Contrato Interventoría No. GGC-162-2023, cuyo objeto “INTERVENTORÍA 

PARA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS ÁREAS 

ADMINISTRATIVAS DE LAS SECCIONALES SUCRE, CÓRDOBA Y CESAR E INSTALACIÓN 

DE MESONES EN EL LABORATORIO DE ANÁLISIS DE SEMILLAS DE VALLEDUPAR”. 

 

Asunto: Cobro consumo de servicios públicos, ejecución del contrato GGC-145-2023 

OBJETO: “ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LAS ÁREAS 

ADMINISTRATIVAS DE LA SECCIONAL CESAR E INSTALACIÓN DE MESONES EN EL 

LABORATORIO DE ANÁLISIS DE SEMILLAS DE VALLEDUPAR”. 

 

Cordial saludo. 

 

Dando cumplimiento a las obligaciones contractuales me permito relacionar el 

valor a cancelar por el consumo de servicios públicos durante el periodo de la 

ejecución del proyecto del asunto. 

 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: 

 

44. Si existe una diferencia del consumo de agua (mayor consumo) con respecto 

al histórico de consumo en la sede, esta diferencia será cobrada al contratista, la 

interventoría será el encargado de verificar las diferencias. 

 

ANEXO TÉCNICO 

 

Capítulo 7 CONTROL DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO  

Parágrafo 7.12 

 

Uso Eficiente del Agua  

 

Dando cumplimiento al ahorro y uso eficiente del recurso hídrico, se establecen las 

siguientes obligaciones ambientales:  

 

• Si existe una diferencia durante la ejecución del contrato del consumo de agua 

(mayor consumo) con respecto al histórico de consumo en la sede, esta diferencia 

será cobrada al contratista.  

 

 

 

 



 

 

 

Uso Eficiente de energía  

 

• Si existe una diferencia durante la ejecución del contrato del consumo de energía 

eléctrica (mayor consumo) con respecto al histórico de consumo en la sede, esta 

diferencia será cobrada al contratista.  

 

Para la cuantificación se tuvo en cuenta los valores de los recibos de 

servicios públicos de los meses anteriores a la fecha de inicio y posterior a 

la  terminación de la obra. 

 

Fecha de inicio: 21 de noviembre del 2023  

Fecha de finalización: 29 de diciembre del 2023 

Total 38 días calendario. 

 

El valor final a cancelar correspondiente al incremento del consumo en servicio de 

agua es de $152.415,08; de igual manera  para el consumo de energía eléctrica 

no se presentaron incrementos en los periodos promediados. Cabe aclarar que se 

tomaron los valores unitarios correspondiente al consumo neto, sin tener en cuenta  

cargos fijos ni otros cobros. 

 

El valor se debe consignar en cualquiera de las cuentas del ICA y este soporte se 

debe adjuntar para la liquidación del contrato. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Quedo atento al soporte para adjuntar al proceso de liquidación, el plazo máximo 

para liquidar el contrato es del 29 de abril del 2024 de acuerdo a las obligaciones 

del contrato, por lo cual se requiere el respectivo pago a más tardar el 27 de abril 

del 2024 para poder realizar el debido tramite interno. 

 

 

Atentamente. 

 

 

 

 

 

 

Gustavo Adolfo Gualtero Sánchez 

R.L. CONSORCIO GINGNOVA 

Nit.901.768.898-1 

 

Anexo:  
Promedio servicios públicos 

Recibos servicios públicos ICA Valledupar 



PERIODO INICIO FIN DIAS
CONTRATO GGC-145-23 21/11/2023 29/12/2023 38

INICIO FACTURACION FIN FACTURACION DIAS FECHA DE EMISION KWH MES  KWH DIA VALOR KWH
19/07/2023 20/08/2023 32 1/09/2023 11.920                      372,50 857,89$              
19/09/2023 20/10/2023 31 1/11/2023 14.400                      464,52 868,21$              
20/10/2023 20/11/2023 31 1/12/2023 12.240                      394,84 967,99$              
20/11/2023 20/12/2023 30 9/01/2024 11.120                      370,67 994,85$              
20/12/2023 21/01/2024 32 1/02/2024 10.240                      320,00 1.065,66$          

PERIODO INICIO FIN DIAS
CONTRATO GGC-145-23 21/11/2023 29/12/2023 38

INICIO FACTURACION FIN FACTURACION DIAS FECHA DE EMISION M3 ACUEDUCTO M3 ALCANTARILLADO M3 DIA
VALOR M3 

ALCANTARILLADO
VALOR M3 

ACUEDUCTO
24/08/2023 22/09/2023 29 4/10/2023 169                            169                                      5,83$                     1.208,90$             1.120,22$          
22/09/2023 23/10/2023 31 7/11/2023 187                            187                                      6,03$                     1.208,90$             1.120,22$          
23/10/2023 22/11/2023 30 6/12/2023 227                            227                                      7,57$                     1.208,90$             1.120,22$          
22/11/2023 20/12/2023 28 9/02/2024 286                            286                                      10,21$                   1.208,90$             1.120,22$          
20/12/2023 19/01/2024 30 6/02/2024 175                            175                                      5,83$                     1.247,44$             1.156,31$          

AGUA

ENERGIA



VALOR FACTURA VALOR DIA promedio Vr. KWH PROMEDIO MESES KWH DIA diferencia valor a cancelar
10.226.040,00        319.563,8$              
12.502.220,00        403.297,4$              
11.848.230,00        382.201,0$              
11.062.732,00        368.757,7$              
10.912.360,00        341.011,3$              

PROMEDIO M3  VALOR M3 VALOR FACTURA VALOR DIA promedio Vr. M3 PROMEDIO MESES M3 MES diferencia valor a cancelar
169,00 2.329,12 393.621,28              13.573,1$                
187,00 2.329,12 435.545,44              14.049,9$                
227,00 2.329,12 528.710,24              17.623,7$                
286,00 2.329,12 666.128,32              23.790,3$                
175,00 2.403,75 420.656,25              14.021,9$                

PROMEDIO VALOR FINAL

2.344,05$                      1,71$               152.415,08$            
229,33$                       7,64$                   

178,00$                       5,93$                   

PROMEDIO VALOR FINAL

950,9204
12.853,33$                 428,44$              

72,44-$             2.617.778,09-$        

10.680,00$                 356,00$              



16205
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07/11/2023

030301 12 DE OCTUBRE

15459959

030301054000004

DOCE DE OCTUBRE 1.5

Oficial

448,920

0
0

448,920

5,549.07

1,120.22

2,650.11

1,208.90

22/09/23

19,467

23/10/23

19,654

CENTRO DIAGNOSTICO ICA

13/10/23

14/11/23

707,478.00

0.50 1

448,920

14/11/23

14/11/23
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0.00

AQUASET-11052619
13816671

USUARIO CON LECTURA
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1,120.2

1,120.2
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17,923.

17,923.

173,634

209,481

1,120.2

16

16

155

1,208.90

1,208.90

187

19,342.

19,342.

187,37

226,06

1,208.90

SERVICIO ALCANTARILLADO PLUVIA 4,658.24
RECARGO MORATORIO 516.75
AJUSTE 0.39

SERVICIO ALCANTARILLADO 226,064.30

CARGO FIJO ACUEDUCTO 5,549.07
CONSUMO ACUEDUCTO 209,481.14
CARGO FIJO ALCANTARILLADO 2,650.11

448,920.00 0.00 0.00

(415)7709998012141(8020)000015799274(3900)0000448920(96)20231114

SEÑOR USUARIO RECUERDE CANCELAR OPORTUNAMENTESU FACTURA, EL NO PAGO EN LAS FECHAS LIMITES LE ACARREARA 

LA SUSPENSIÓN DEL SERVICIO Y EL COBRO DE CARGOS ADICIONALES.

-

SI USTED PRESENTA UNA DEUDA SUPERIOR A LOS 4 MESES LA EMPRESA LE OFRECE PLANES DE PAGO LO CUAL SIN NECESIDAD

DE INTERMEDIARIOS PODRÁ ACERCARSE A LA OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO DONDE LE BRINDAREMOS LA POSIBILIDAD DE 
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Re: COBRO SERVICIOS PUBLICOS ADICIONALES A CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO GINGNOVA <consorciogingnova@gmail.com>
Jue 25/04/2024 16:15
Para:​Camilo Andres Hernandez Alfonso <camilo.hernandez@ica.gov.co>​
CC:​Grupo Gestión de Infraestructura Fisica y Mantenimiento <infraestructura@ica.gov.co>​

1 archivos adjuntos (1 MB)
OFICIO SOPORTEDE CONSIGNACION SERVICIOS PUBLICO.pdf;

Cordial saludo.

Se reenvía soporte de consignación realizada por parte del contratista de obra.
 
Atentamente.
 
Gustavo Adolfo Gualtero Sánchez
c.c 93.401.607
R. L. Consorcio GINGNOVA
Interventoría 

El jue, 25 abr 2024 a las 16:05, MARY SEGURA TELLEZ (<maryjuanita6@hotmail.com>) escribió:
Buenas tardes,

 
Bogotá, D.C. 25 de abril de 2024                 

 

 

CONS – ARAG - GGC145 – OBR 024

Señores:
CONSORCIO GINGNOVA
ATN. GUSTAVO ADOLFO GUALTERO
Ciudad
 

 

REFERENCIA:  CONTRATO GGC-145-2023

 

ASUNTO: Cobro consumo de servicios públicos, ejecución del contrato GGC-145-2023

 

Cordial saludo,

Por medio de la presente se adjunta soporte de consignación realizada el día hoy por valor de
$152.415,08 correspondiente al consumo del servicio de   agua, dando cumplimiento   a las
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obligaciones contractuales del contrato en referencia.
 

 
Atentamente,

 

 

 

GUSTAVO ADOLFO TORRES DUARTE
Representante Legal

De: CONSORCIO GINGNOVA <consorciogingnova@gmail.com>
Enviado: jueves, 25 de abril de 2024 11:24 a. m.
Para: GUSTAVO ADOLFO TORRES DUARTE <g.torres.d@hotmail.com>; MARY SEGURA TELLEZ
<maryjuanita6@hotmail.com>
Cc: Camilo Andres Hernandez Alfonso <camilo.hernandez@ica.gov.co>; ingags@hotmail.com
<ingags@hotmail.com>
Asunto: Re: COBRO SERVICIOS PUBLICOS ADICIONALES A CONTRATISTA DE OBRA
 
Cordial saludo.

Asunto: Cobro consumo de servicios públicos, ejecución del contrato GGC-145-2023 OBJETO: “ADECUACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECCIONAL CESAR E
INSTALACIÓN DE MESONES EN EL LABORATORIO DE ANÁLISIS DE SEMILLAS DE VALLEDUPAR”.

Dando cumplimiento a las obligaciones contractuales me permito relacionar el valor a cancelar por el consumo de
servicios públicos durante el periodo de la ejecución del proyecto del asunto...
 
Atentamente.
 
Gustavo Adolfo Gualtero Sánchez
c.c 93.401.607
R. L. Consorcio GINGNOVA
Interventoría 

El jue, 25 abr 2024 a las 11:04, Camilo Andres Hernandez Alfonso (<camilo.hernandez@ica.gov.co>)
escribió:

señores 
GINGNOVA
Interventoría

una vez revisado por parte de la gerencia seccional Cesar, el gerente encuentra los datos acordes a
lo relacionado en las facturas de servicio públicos, por lo cual podemos continuar con el tramite de
pago por parte del contratista.

gracias.
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De: Alfonso José Araujo Baute <alfonso.araujo@ica.gov.co>
Enviado: jueves, 25 de abril de 2024 10:45
Para: Camilo Andres Hernandez Alfonso <camilo.hernandez@ica.gov.co>
Asunto: RE: COBRO SERVICIOS PUBLICOS ADICIONALES A CONTRATISTA DE OBRA
 
Camilo, revisado el archivo adjunto, este se ajusta a los datos de la seccional.

Saludos

De: Camilo Andres Hernandez Alfonso <camilo.hernandez@ica.gov.co>
Enviado: miércoles, 24 de abril de 2024 5:07 p. m.
Para: Alfonso José Araujo Baute <alfonso.araujo@ica.gov.co>
Asunto: COBRO SERVICIOS PUBLICOS ADICIONALES A CONTRATISTA DE OBRA
 
doctor Araujo

buena tarde,

adjunto informe de cobro  de servicios públicos adicional enviado por interventoría para cobro a
contratista, ajustando (se incluye la factura faltante) valor final de sobrecosto de las facturas de
servicio públicos:

ENERGIA, el valor dio negativo por lo cual no se efectuaría cobro al contratista
$-2'617.778,09

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, el valor dio positivo por lo cual se deberá efectuar cobro adicional
al contratista
$152.415,07

se adjunto calculo en excel para revision de los datos, quedaría atento a su visto bueno ya que debo
contar con el para que la interventoría haga el cobro respectivo al contratista.

muchas gracias.
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Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario. Proteger el medio ambiente está
también en sus manos.

Trabajamos con sentido de responsabilidad en el consumo del papel y la protección del medio
ambiente. Política Cero Papel en la Administración Pública (Directiva Presidencial 04 de 2012).

Aviso Legal:Este mensaje es de interés exclusivo para la persona o personas a la(s) que va
dirigido. Puede contener información confidencial o legalmente protegida. No hay renuncia
a la confidencialidad o privilegio por cualquier transmisión mala y/o errónea. Si usted lo ha
recibido este mensaje por error, este, todas sus copias y archivos adjuntos, deben ser
eliminados de sus sistemas y disco duro inmediatamente y notifique al remitente. Si usted
no es el destinatario final, no debe, directa o indirectamente, usar, revelar, distribuir,
imprimir o copiar ninguna de las partes de este mensaje.

This message is intended exclusively for the named person or people. It may contain
confidential, propietary or legally privileged information. No confidentiality or privilege is
waived or lost by any mistransmission. if you receive this message in error, please
inmediately delete it, all copies and included files of it from your system, destroy any hard
copies of it and notify the sender. Your must not, directly or indirectly, use, disclose,
distribute, print, or copy any part of this message if you are not the intended recipient. Any
views expressed in this message are those of the individual sender.
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