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ORDEN DEL DIA 

1. Análisis de la viabilidad de la prórroga N°1 al contrato de compraventa Nº3237 - 2024

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Que en la  ciudad de Bogotá,  siendo el  día  diecisiete  (17)  de  diciembre  de  2024,  se  reunieron  Silvia  Ospina  Henao –
Subdirectora de Equipamientos Culturales y  supervisora del  Contrato de Compra Venta N°3237-2024;  así  como  Nelson
Armando Benavides Castillo -  representante legal de la empresa  MERGE SAS – empresa contratista, con la finalidad de
analizar la viabilidad de suscribir prórroga N°1 al contrato del asunto.

Que el  contrato electrónico de compraventa 3237-2024, tiene como objeto:  “Adquisición y puesta en funcionamiento de
máquinas de humo de niebla para el Teatro Municipal Jorge Eliécer Gaitán propiedad de la Entidad y el Teatro El Ensueño,
administrados por el Instituto Distrital de las Artes, según especificaciones técnicas definidas por la Entidad.”

Que el contrato electrónico de compraventa 3237-2024, se suscribió en la plataforma transaccional secop II el día 31 de
octubre  de  2024,  por  un  valor  inicial  de  VEINTINUEVE  MILLONES  NOVECIENTOS  NOVENTA MIL  NOVECIENTOS
OCHENTA PESOS M/CTE ($29.990.980).

Que el contrato electrónico de compraventa 3237-2024, se dio inicio de ejecución el 31 de octubre de 2024 y se encuentra
vigente hasta el 08 de enero de 2025.

Que mediante comunicación del día cinco (05) de diciembre de 2024 bajo el radicado N°20242140706493, el representante
* El aquí firmante hace constar que el (los) temas y compromisos fijados en la presente acta se desarrollaron a cabalidad. 
**Me permito manifestar de manera libre y voluntaria que autorizo a IDARTES para recolectar, usar y tratar mis datos personales únicamente para los fines y actividades
institucionales.  IDARTES  se compromete  a  salvaguardar  la  privacidad  de  la  información  personal  obtenida,  de  acuerdo  con  su  política  de  confidencialidad  y  se
compromete a no ceder, vender, ni a compartir estos datos recibidos con terceros sin la autorización expresa. Lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581
de 2012, "Por el cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales" y de conformidad con lo señalado en el Decreto 1377 de 2013.
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legal de la empresa MERGE SAS, solicita a la entidad analizar la viabilidad de realizar prórroga N°1 al contrato N°3237-2024,
argumentando lo siguiente: 
“(…) Por medio de la presente, solicitamos respetuosamente la ampliación del plazo estipulado en el contrato en referencia
hasta el 30 de enero de 2025 debido a las siguientes razones:

Producción bajo pedido a fabrica: Los equipos contratados, específicamente las máquinas CHAUVET Amhaze Stadium y el
líquido para niebla PHF CHAUVET, tuvieron que ser solicitados directamente a fábrica, ya que no se encontraban disponibles
en inventario en el momento de la contratación. Esto implicó un tiempo adicional en el proceso de producción y despacho
desde la sede del fabricante. 

Proyección de llegada: Según la información proporcionada por el fabricante y los agentes de transporte, la fecha proyectada
de  llegada  de  los  equipos  a  Colombia  es  el  15  de  enero  de  2025.  Adicionalmente,  se  deben  considerar  los  tiempos
necesarios para los procesos de nacionalización y traslado hacia los teatros involucrados en el contrato.

Demoras  por  temporada  alta  de  fin  de  año:  A estos  factores  se  suma la  alta  demanda  en  la  logística  de  transporte
internacional durante la temporada de fin de año, lo que puede causar retrasos adicionales en el cumplimiento de los plazos
iniciales del contrato.

Dado lo anterior, solicitamos la extensión del contrato hasta el 30 de enero de 2025 para asegurar la correcta entrega de los
equipos en los tiempos previstos, garantizando así el cumplimiento integral de las obligaciones contractuales.

Agradecemos  de  antemano  su  comprensión  y  apoyo  en  esta  gestión,  y  quedamos  atentos  a  cualquier  consulta  o
requerimiento adicional para ajustar esta solicitud según lo consideren”.
 
Seguidamente Silvia Ospina Henao, Subdirectora de equipamientos Culturales, en calidad de Supervisora del contrato de
compraventa 3237-2024, y teniendo en cuenta lo informado por el contratista, en razón a que no se afecta la prestación del
servicio y no representa costos adicionales para la entidad, manifiesta estar de acuerdo con la solicitud y aprueba la prórroga
hasta el 30 de enero del 2025.

Teniendo en cuenta lo anterior, se solicitará a la Oficina Asesora Jurídica del IDARTES, prorrogar el contrato electrónico de
compraventa 3237-2024, en los siguientes términos:

PLAZO: El plazo de ejecución del contrato será de 61 días hábiles, hasta el 30 de enero de 2025, posterior al cumplimiento
de los requisitos de legalización y perfeccionamiento del contrato.

COMPROMISOS

ACTIVIDAD RESPONSABLE PLAZO / FECHA

Gestionar el trámite de prórroga del contrato 3237-2024, de acuerdo con los
lineamientos establecidos en la presente reunión ante la O.A.J. SEC 20/12/2024

Aprobar en la plataforma Secop II, la prórroga No.1, del contrato N°3237-2024 MERGE SAS
Una vez se
notifique la

prórroga N°1 

Modificar las garantías inicialmente constituidas MERGE SAS Una vez aprobada
la prórroga No.1
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* El aquí firmante hace constar que el (los) temas y compromisos fijados en la presente acta se desarrollaron a cabalidad. 
**Me permito manifestar de manera libre y voluntaria que autorizo a IDARTES para recolectar, usar y tratar mis datos personales únicamente para los fines y actividades
institucionales.  IDARTES  se compromete  a  salvaguardar  la  privacidad  de  la  información  personal  obtenida,  de  acuerdo  con  su  política  de  confidencialidad  y  se
compromete a no ceder, vender, ni a compartir estos datos recibidos con terceros sin la autorización expresa. Lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581
de 2012, "Por el cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales" y de conformidad con lo señalado en el Decreto 1377 de 2013.
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