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i QUE PROCESO DE CONTRATACION }Pagma lde1l ‘

| INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO ?

| No. DEL A
cSNTRATo CMA-CARDIQUE-009-2024 } DE 04 DE DEC[EMBRE DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO: ELABORACION DEL ESTUDIO TECNICO PARA LA REFORMA 0‘:

MODIFICACION DE LA PLANTA DE CARGOS DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL |
CANAL DIQUE - CARDIQUE.

| SUPERVISOR | SAYDE ESCUDERO JALLER e e s e
CORPORACION DE EDUCACION E INVESTIGACION DE LA COSTA ATLANTICA |
“CEATLANTIS" NIT 806.012.156-6 F
| CONTRATISTA | Rep. Legal

ALCIDES LAVERDE MERCADO

| lccNes.074.709 o

" VALOR DEL

1 contRATO | $128.000.000 |
[FECHA DE EMISION: 20 DE DICIEMBRE DE 2024 T okt e |
FECHA DE VENCIMIENTO: 19/04/2025 N e e o e =
'PLAZO DE ENTREGA: 04 MESES i A P Y

[ AL CONSIDERAR , ]

Que entre la Corporacion Auténoma Regional del Canal del Dique y ALCIDES LAVERDE MERCADO como
representante legal de la firma contratista CORPORACION DE EDUCACION E INVESTIGACION DE LA
COSTA ATLANTICA “CEATLANTIS" , se celebro a través de la modalidad de seleccidn de concurso de mérito
No. CMA-CARDIQUE-009-2024, cuyo objeto es la “ELABORACION DEL ESTUDIO TECNICO PARA LA
REFORMA O MODIFICACION DE LA PLANTA DE CARGOS DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DEL CANAL DIQUE - CARDIQUE” ", por un valor de CIENTO VEINTIOCHO MILLONES DE
PESOS ($128.000.000) M/CTE, y un plazo de entrega de 4 meses

Que el plazo se establece a partir de Ia fecha en que se suscriba el acta de inicio por parte del contratista y el
supervisor
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Fijar como fecha de inicio del referenciado, el 20 de Diciembre de 2024

Para constancia de lo anterior, se firma a los 20 dias del mes diciembre de 2024 la presente acta por los que en
ella intervinieron

Subdirectora Adnffhistrativa y
A Financiera -~ CARDIQUE
DE LA COSTA ATLANTICA “CEATLANTIS" Supervisora
NIT 806/012 156-6
Contratista




