
ACTA DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA FECHA DE EXPEDICION

CONTRATO No. 3291/2024

OBJETO: Prestación de servicios personales para realizar las actividades de reconocimiento predial en el marco de la 
actualización y/o formación catastral con enfoque multipropósito en el municipio asignado para la Dirección 
Territorial Meta

Contratista: DIEGO ALEJANDRO RODRIGUEZ JIMENEZ

Fecha aprobación póliza: 30/10/2024

Valor Total  $8,133,333.00

ARL

SALUD

PENSION

POSITIVA ARL

E.P.S. SANITAS S.A.

PORVENIR PENSIONES   S.A.

12/2024

12/2024

12/2024

8382515762

8382515762

8382515762

 $39,000.00

 $200,000.00

 $256,000.00

Lugar Ejecución: VILLAVICENCIO

Cédula de Ciudadanía ó Nit. No. 79719355

Vigencia:         del

Termino de 
ejecución:       del

Hasta:

Hasta:

ADQUISICIONES

XParcial Final
Día Mes Año

INFORMACION GENERAL

Forma de pago: EL INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI PAGARA AL CONTRATISTA EN MENSUALIDADES 
VENCIDAS O PROPORCIONALES POR FRACCION DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADO CON 
FECHA DE CORTE 30 DE CADA MES TOMOANDO COMO BASE UNOS HONORARIOS MENSUALES DE 
CUATRO MILLONES DE PESOS ($ 4.000.000) M/CTE, INCLUIDO IMPUESTO, TASAS, 
CONTRIBUCCIONES, COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS A QUE HAYA LUGAR.
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Período
Reportado: 16/12/2024 al 30/12/2024

Reporte de pagos a Salud y Pensión. (En el caso de personas jurídicas anexar la certificación de cumplimiento de los pagos parafíscales).

Número Sistema Entidad Período Cotizado No. de Autorización Aportes

4

4

4

Reporte de valores a pagar

No. de Pago Valor del Pago Saldo por Pagar

4  $2,000,000.00  $.00

 - 0

INFORMACION A REPORTAR

No. Rubro Presupuestal:No. Cuenta Bancaria: 431-431782042743

Gastos ManutenciónHonorarios:  $8,133,333.00

Reporte sobre la ejecución del contrato. (indicar cumplimiento del objeto contractual, si lo hubo, describir actividades realizadas y productos recibidos, 
refiriendo el numeral - literal cumplido del objeto contractual)

El contratista cumplió con la normatividad ambiental aplicable a este contrato SI         NO

en cumplimiento a la clausula 3.1 el contratista estudio, clasifico y ejecuto la actualización catastral con base en la corrección de errores para ajustar 
la malla de validación del sistema de captura de información catastral alfanumérica (cica) de 93 números prediales nacionales (npn) distribuidos de la 
siguiente manera:
32 npn mz 9012 uit 1
11 npn mz 0090 uit 1
50 npn mz 0041 uit 3

en cumplimiento a la clausula 3.2 el contratista cumplio con el rendimiento mínimo diario teniendo en cuenta la asignación prevista por la coordinación 
de grupo, con base en la carga de cédulas catastrales a aplicar malla de validación. cumplió con la revisión de unidades de construcción en cica y su
consistencia con las salidas gráficas (gdb) para ser entregadas a coordinación. cumplió con el ajuste de observaciones normalizadas con base en las 
plantillas dispuestas para tal fin.cumplió con la depuración de soportes , teniendo en cuenta su trazabilidad con la cédula catastral.

en cumplimiento a la clausula 3.3 el contratista realizó trabajo de oficina depurando la malla de validación de cédulas catastrales en la plataforma cica 
y su consistencia con la gdb.

en cumplimiento a la clausula 3.4 el contratista realizó trabajo de oficina depurando la malla de validación de cédulas catastrales en la plataforma cica 
y su consistencia con la gdb.

en cumplimiento a la clausula 3.5 el contratista realizó trabajo de oficina depurando la malla de validación de cédulas catastrales en la plataforma cica 
y su consistencia con la gdb.

en cumplimiento a la clausula 3.6 el contratista registro las correcciones de la carga asignada para tal fin, llevando a cabo normalización en la 
metodología dentro del cica.

en cumplimiento a la clausula 3.7 el contratista realizó trabajo de oficina depurando la malla de validación de cédulas catastrales en la plataforma cica 
y su consistencia con la gdb.

en cumplimiento a la clausula 3.8 el contratista como  reconocedor garantizo la calidad del dato dentro del proceso de depuración de la información 
asignada para revisión.
garantizo que los cruces de bases de datos presenten consistencia a la hora de aplicar una malla de validación con su correspondiente plantilla. las 
inconsistencias de la carga asignada para fecha de corte fueron conducidas hacia la coordinación de grupo.

en cumplimiento a la clausula  3.9 el contratista entrega correspondiente de la información en las fechas establecidas por la coordinación.

en cumplimiento a la clausula 3.10 el contratista garantiza la entrega definitiva y ajustada con base en las correcciones asignadas para la fecha de 
corte. posteriormente se conduce el proceso a coordinación para su consolidación y cargue de áreas.

en cumplimiento a la clausula 3.11 el contratista presento informes de calidad con base en las observaciones entregadas por la coordinación de grupo
y ajustadas por el reconocedor a la malla de validación cica y su proyección en gdb.

en cumplimiento a la clausula 3.12 el contratista cuenta con los equipos e insumos para el desarrollo de la actividad de reconocimiento predial en 
campo y trabajo de oficina para adelantar el presente contrato a conformidad y se han mantenido bajo cuidado y conservación, entendiendo que son 
herramientas que favorecen el propio trabajo del contratista. luego ello representa un insumo de mucho cuidado, trato y uso.

en cumplimiento a la clausula 3.13 el contratista garantizo la custodia de la documentación al realizar copia de seguridad en dispositivos móviles y 
discos duros de los implementos asignados. todo con forme a un orden que conduzca al manejo de la información de manera segura y organizada.

en cumplimiento a la clausula 3.14 el contratista se realizó trabajo de oficina depurando la malla de validación de cédulas catastrales en la plataforma 
cica y su consistencia con la gdb.

X

El contratista ha cumplido con  las obligaciones administrativas técnica, jurídicas y financieras de acuerdo con el objeto contractual desarrollando 
las siguientes actividades:
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SUPERVISOR(A) O INTERVENTOR(A)

GERMAN ANDRES HERNANDEZ GIRON
NOMBRE FIRMA


