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MEMORANDO

*202439400000076723*
Radicado No: 202439400000076723

Para:     WILLIAM IRENARCO BENAVIDES MARTINEZ
              Coordinador Financiero – Regional Casanare.

Asunto: DOCUMENTOS PARA PAGO DE CUENTA No.1 - CONTRATO DE OBRA 
No.85003232024, SUSCRITO CON EL CONSORCIO VENTURA IDENTIFICADO 
CON NIT: 901550907-2

Fecha: 2024-12-24

Cordial saludo,

Me permito  enviar  documentos  soporte  para  el  pago correspondientes  al  15 de
octubre al 30 de noviembre de 2024, del contrato No. 85003232024, cuyo Objeto
es:  “REALIZAR  LAS  ADECUACIONES  Y/O  REPARACIONES  LOCATIVAS
REQUERIDAS  EN  LAS  INFRAESTRUCTURAS   DONDE  EL  INSTITUTO
COLOMBIANO  DE  BIENESTAR  FAMILIAR  (ICBF)  PRESTA  EL  SERVICIO  DE
ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE
CASANARE”  a  nombre  de:  CONSORCIO  VENTURA,  identificado  con  NIT
901550907-2:

- Certificación de Pago Contrato Prestación de Servicios y Programas Diferentes
A Honorarios y Viáticos.

- Factura No CVE-146; 
- Acta Parcial No.1- Aval Interventoría.
- Captura Pantalla SIFF NACIÓN.
- Certificado pago parafiscales.
- Documentos revisor fiscal.
- Información General.
- Condiciones.
- Estudios Previos.
- Propuesta Económica.
- Acta de Inicio.
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- RUT.
- RP Modificatoria.
- Certificación Bancaria Proponente.
- Modificatoria No.1.

NOHORA YAMILE VARGAS FONSECA
Coordinador  Grupo Administrativo  
Folios: 28
Elaboro: Camilo Andres Luna/Prof. Apoyo G. Administrativo 

                                                

nohora.vargas
Signature




      

PROCESO
GESTION FINANCIERA

CERTIFICACIÓN PAGO CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y PROGRAMAS DIFERENTES A HONORARIOS Y VIÁTICOS

F5.P17.GF     
Versión 16   

1 de 1     
28/01/2022     

Clasificación de la Información     
Público

Yo,

1.  DATOS GENERALES 

26 septiembre 2024
día mes año 

15 octubre 2024 29 diciembre 2024

día mes año día mes año 

FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN 24 diciembre 2024

día mes año

2.  DATOS DEL PAGO

PAGO No: 1 DE 

15 octubre 2024 30 noviembre 2024

día mes año día mes año 

2.1 AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

RECURSO

10

2.2  INFORMACION BANCARIA

3. OBSERVACIONES

4. ANTICIPOS

VALOR A PAGAR A

AMORTIZACIÓN 
ANTICIPO 

DE 

PAGO CORRIENTE
VALOR

GASTOS DE INVERSIÓN DIFERENTES A INFRAESTRUCTURA VALOR
VALOR

VALOR

VALOR:

IDENTIFICADOR PRESUPUESTAL

C-4602-1500-9-704020-4602008-02

DEPENDENCIA DE 
AFECTACIÓN DEL GASTO

997

RPC

196924

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO

ADQUIS. DE 
BYS - ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN - 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y 
DISPOSICIÓN DE CONDICIONES Y 

OPORTUNIDADES QUE PROMUEVAN EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE LAS NIÑAS, NIÑOS, 
ADOLESCENTES, FAMILIAS Y COMUNIDADES A 

NIVEL NACIONAL

-$                                                                         

5. APLICACIÓN DEL PAGO

59.250.110,00$                                       

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

GASTOS DE INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA

CUOTA NÚMERO

NOHORA YAMILE VARGAS FONSECA SUPERVISORA CONTRATO CASANARE

DIRECCIÓN REGIONAL / SDG ÁREA O C.Z.

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DESPUÉS DE EFECTUADA LA DEVOLUCIÓN
FIRMANOMBRE QUIÉN RECEPCIONA

FIRMA

NOTA: LOS REQUISITOS PARA EL TRÁMITE DEL PAGO ESTÁN ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN VIGENTE DEL PROCESO GESTIÓN FINANCIERA 

FIRMA

ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO ÚNICAMENTE POR LAS PAGADURIAS

RECEPCIÓN DOCUMENTOS

DESDE HASTAPERÍODO DE PAGO

VALOR A PAGAR 

59.250.110,00$                                                

USO PRESUPUESTAL

C- 02-02-02-005-004-01-2

FECHA DE RECEPCIÓN 

TOTAL PAGO CORRIENTE B

TOTAL A PAGAR (A+B) 59.250.110,00$                                       

59.250.110,00$                                       

CAMILO ANDRES LUNA PROFESIONAL DE APOYO CASANARE

DIRECCIÓN REGIONALNOMBRE CARGO ÁREA O C.Z. FIRMA

SUPERVISOR(ES), INTERVENTOR(ES) O INTERLOCUTOR(ES) DEL CONTRATO

NOMBRE CARGO

HORA DE RECEPCIÓN

Vigencia 
PAGO CON CARGO A:

VALOR A PAGAR $ 59.250.110,00 EN LETRAS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO DIEZ PESOS M/CTE

2

NOHORA YAMILE VARGAS FONSECA

en mi calidad de SUPERVISOR, INTERVENTOR O INTERLOCUTOR del documento relacionado a continuación, certifico para efectos del presente pago, que el proveedor o contratista ha cumplido con las obligaciones
financieras consignadas en el documento contractual, ha acreditado y demostrado el pago de los aportes a la Seguridad Social Integral y Parafiscales en los montos y plazos establecidos, verificando el cumplimiento
conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 ó ha acreditado y demostrado cumplir lo descrito en el Art. 114-1 del Estatuto Tributario y el art. 65 de la Ley 1819 de 2016. En tal virtud, autorizo el pago
conforme al siguiente detalle:

NOMBRE DEL PROVEEDOR O 
CONTRATISTA

Nit TIPO DE DOCUMENTO  
IDENTIFICACIÓN

CONSORCIO VENTURA

No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN 901550907-2

PLAZO DE EJECUCIÓN
RESPONSABLE DEL IMPUESTO

TIPO DE DOCUMENTO FUENTE CONTRATO 85003232024

DESDE HASTA
RÉGIMEN TRIBUTARIO

NÚMERO DOCUMENTO FUENTE FECHA SUSCRIPCIÓN

El presente contrato de Obra, en su clausula OCTAVA - FORMA DE PAGO, menciona lo siguiente: 
ACTIVIDAD OBRA (Suministro e instalación): 
Pagos de acuerdo con actas parciales de corte de obra ejecutada (Ítems de obra efectivamente terminados en obra), los cuales deberán contar con el visto bueno del SUPERVISOR, e informe técnico de avance de obra mensual. Para cada uno de estos pagos 
parciales, se efectuará una retención en garantía del cinco por ciento (5%), la cual se devolverá al CONTRATISTA, una vez cumplidos los siguientes requisitos: 
• Entrega del informe final de ejecución./• Recibo a satisfacción del proyecto por parte del Supervisor mediante la suscripción de Acta de recibo de obras de la respectiva sede entre contratista de obra e SUPERVISOR./• Aprobación de las garantías 
correspondientes. 
• Suscripción del Acta de liquidación del Contrato por todas las partes en ella intervinientes, la cual solo se podrá dar cuando se encuentren cumplidas todas las obligaciones de información del contrato. 
Por lo anterior y de acuerdo al cobro del acta parcial No.1, con valor de $59.250.110, al realizar el descuento del (5%) mencionado anteriormente, el valor a pagar del presente periodo es de $56.287.604,50

-$                                                                EN LETRAS 

CONSIGNAR EN EL BANCO: ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A 096481353NÚMERO  DE CUENTA CORRIENTETIPO DE CUENTA 

FECHA DE DEVOLUCIÓN

HORA DE RECEPCIÓNNOMBRE QUIÉN RECEPCIONA FIRMA

HORA DE RECEPCIÓN

DEVOLUCIONES

NOMBRE QUIÉN DEVUELVE FIRMA

FECHA DE RECEPCIÓN 

ÁREA

GRUPO ADMINISTRATIVO

FECHA (dd/mm/aaaa)

24/12/2024

NOMBRE

FRIDT YANETH GALINDO RAMIREZ

RESPONSABLE DEL VISADO DE PAC 

GRUPO ADMINISTRATIVO 

GRUPO ADMINISTRATIVO 

FUNCIONARIO FINANCIERO DESIGNADO  / ÁREA O CENTRO ZONAL

NOMBRE CARGO DIRECCIÓN REGIONAL ÁREA O C.Z. FIRMA

nohora.vargas
Signature


Fridt.Galindo
Signature




 

 

 

 

Factura Electronica de Venta No. CVE146
Fecha de emisión: 07/12/2024 10:36:58 AM

Plazo (Días): 30
Fecha de vencimiento: 06/01/2025

Orden de Compra

Remisión

Aviso de Recibo

Pedido

Tasa de Cambio

Asesor

Codigo de Moneda COP

Fecha de validación DIAN: 07/12/2024 10:40:26 AM

CONTRATO No. 85003232024- OBJETO: REALIZAR LAS
ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN
LAS INFRAESTRUCTURAS DONDE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE

BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) PRESTA EL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA
PRIMERA INFANCIA UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

NIT 899999239

Departamento: Casanare
Ciudad: Yopal

Dirección: Diagonal 9  8-85

País: Colombia

Cliente: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
- ICBF REGIONAL CASANARE

Teléfono: 6354481

 - 2

Codigo Cliente ICBFCAS

Dirección Despacho:
Contacto:

Item Referencia Descripción Cant. Unidad
de

Medida

Precio
Unitario

Cargos y
Descuentos

Impuestos Rte
Fte

Valor Total

1 ICBFACTA1
CDIANACE

CILIA

COSTO DIRECTO CDI ANA CECILIA
SUAREZ

1,00 unidad COP
41,278,628.00

COP 0.00 COP
41,278,628.00

2 ICBFACTA1
HIESTERIT

OS

COSTO DIRECTO HOGAR INFANTIL
ESTERITOS

1,00 unidad COP
5,763,936.00

COP 0.00 COP
5,763,936.00

3 AIU
Administraci

ón

Administración 1,00 estándar COP
7,056,385.00

COP 0.00 COP
7,056,385.00

4 AIU
Imprevistos

Imprevistos 1,00 estándar COP
2,352,128.68

COP 0.00 COP
2,352,128.68

5 AIU Utilidad Utilidad 1,00 estándar COP
2,352,128.00

COP 0.00 IVA(19%) COP
2,352,128.00

Medio de pago: Transferencia Crédito

SE FACTURA CDI ANA CECILIA SUAREZ Y HOGAR INFANTIL ESTERITOS

ADMINISTRACION: 15%  ;  IMPREVISTOS: 5% ; UTILIDAD: 5%  ; IVA SOBRE LA
UTILIDAD: 19%

Observaciones
#$46-02-00-085;85003232024;Nohora.Vargas@icbf.gov.co#$
CONSORCIO VENTURA conformado por MARIA JOSE HERRERA GUZMAN con
CC No. 52452955 y con 50% de participación y ALTAVISTA CONSTRUCTION
GROUP S.A.S. con NIT 901340813-8 con 50% de participación

Forma de pago: Crédito
____________________________________________________________________

Total de items: 5 Subtotal: COP 58,803,205.68

IVA(19%) COP 446,904.32

Impuestos: COP 446,904.32

Cargos de la factura: COP 0.00
Descuentos de la factura: COP 0.00

Neto a pagar COP 59,250,110.00

Anticipos: COP 0.00
Total COP 59,250,110.00

Retenciones: COP 0.00

NIT 901550907

CR 54 153 75 TO 2 AP 512

CONSORCIO VENTURA
Autorización de  numeración de facturación electrónica
No. 18764071894854 del 31/05/2024 al 31/05/2026
Habilita numeración de:
CVE-101 al CVE-200

- 2

Bogotá, D.C,Bogotá, Colombia

Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante
lectura de este código bidimensional:

CUFE b85e664cbfe654ababb5b7df2bfd822c1d88aa7a1ac71f2346e239962a04009a477ea7c25668ec794ad1a1785acb72cb

Proveedor tecnológico: Comercio Electrónico en Internet CENET S.A. NIT 830057860  Software: misfacturas



$ $ $ $

$ $ $ $

$ $ $ $
$ $ $ $
$ $ $ $ $

Factura Electrónica AIU

Representación Gráfica
 

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
b85e664cbfe654ababb5b7df2bfd822c1d88aa7a1ac71f2346e239962a04009a477ea7c25668ec794ad1a1785acb72cb
Número de Factura:   CVE-146 Forma de pago:   Crédito
Fecha de Emisión:   07/12/2024 Medio de Pago:   Transferecia Crédito
Fecha de Vencimiento:   06/01/2025 Orden de pedido:  
Tipo de Operación:   Servicios AIU Fecha de orden de pedido:    

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social:   CONSORCIO VENTURA
Nombre Comercial:   CONSORCIO VENTURA
Nit del Emisor:   901550907 País:   Colombia
Tipo de Contribuyente:   Persona Jurídica Departamento:   Bogotá
Régimen Fiscal:R-99-PN Municipio / Ciudad:   Bogotá, D.C
Responsabilidad tributaria:   01 - IVA Dirección:   CR 54 153 75 TO 2 AP 512
Actividad Económica:  Teléfono / Móvil:   3105587676

Correo:   altavistacgsas@aol.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social:   INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF REGIONAL CASANARE
Tipo de Documento:   NIT País:   Colombia
Número Documento:   899999239 Departamento:   Casanare
Tipo de Contribuyente:   Persona Jurídica Municipio / Ciudad:   Yopal
Régimen fiscal:   O-13 Dirección:   Diagonal 9 8-85
Responsabilidad tributaria:   ZZ - No aplica Teléfono / Móvil:   6354481

Correo:   siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos
  IMPUESTOS

Precio unitario
de ventaNro. Código Descripción U/M Cantidad Precio unitario Descuento

detalle
Recargo detalle IVA % INC %

1 COSTO DIRECTO CDI
ANA CECILIA SUAREZ

94 1,00 41.278.628,00 0,00 0,00     41.278.628,00

2 COSTO DIRECTO HOGAR
INFANTIL ESTERITOS

94 1,00 5.763.936,00 0,00 0,00     5.763.936,00

3 Administración WSD 1,00 7.056.385,00 0,00 0,00     7.056.385,00
4 Imprevistos WSD 1,00 2.352.128,68 0,00 0,00     2.352.128,68
5 Utilidad WSD 1,00 2.352.128,00 0,00 0,00 446.904,32 19.00   2.352.128,00

             

Datos AIU

Información - Adicional

Contrato de servicios AIU por concepto de:obra

Notas Finales

#$46-02-00-085;85003232024;Nohora.Vargas@icbf.gov.co#$ CONSORCIO VENTURA conformado por MARIA JOSE HERRERA GUZMAN con CC No. 5
2452955 y con 50% de participación y ALTAVISTA CONSTRUCTION GROUP S.A.S. con NIT 901340813-8 con 50% de participación

Hoja 1 de 2



$ $

Datos Totales

Documento generado el:
07/12/2024 10:40:20 
Documento validado por la
DIAN:
07/12/2024 10:40:26 
XML Generado por: Proveedor
Tecnológico
830057860
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA
TASA DE CAMBIO

Subtotal
Descuento detalle 0,00
Recargo detalle 0,00
Total Bruto Factura  
IVA
INC 0,00
Bolsas 0,00
Otros impuestos
Total impuesto (=)
Total neto factura (=)
Descuento Global (-)
Recargo Global (+) 0,00
Total factura (=) ㅤㅤㅤㅤㅤ  $

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES
Rete fuente 0,00
Rete IVA 0,00
Rete ICA 0,00

MONEDA COP
TASA DE CAMBIO

Subtotal 58.803.205,68
Descuento detalle 0,00
Recargo detalle 0,00
Total Bruto Factura 58.803.205,68
IVA 446.904,32
INC 0,00
Bolsas 0,00
Otros impuestos 0,00
Total impuesto (=) 446.904,32
Total neto factura (=) 59.250.110,00
Descuento Global (-) 0,00
Recargo Global (+) 0,00
Total factura (=) ㅤㅤㅤㅤㅤ  COP $ 59.250.110,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos 0,00

RETENCIONES
Rete fuente 0,00
Rete IVA 0,00
Rete ICA 0,00

Numero de Autorización: 18764071894854 Rango desde: 101 Rango hasta: 200 Vigencia: 2026-05-31

Hoja 2 de 2







 
 

 
 

 
 

 
 

 
  
 

 

  

 

 

 

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES 

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 

 

 

 

 

 

MARIA JOSE HERRERA GUZMAN 

Representante Legal CONSORCIO VENTURA 

CC. 52.452.955 de Bogotá 

 

 

 

 

LUIS FRANCISCO BELTRAN HERNANDEZ 

Contador Público 

T.P. 54824-T 

 

 

 

Yo, MARIA JOSE HERRERA GUZMAN, identificado con cédula de ciudadanía No. 52.452.955 

obrando como Representante Legal del CONSORCIO VENTURA, manifiesto bajo la gravedad del 

juramento que mi firma, ha cumplido con las obligaciones a los sistemas de salud, ARL, 

pensiones y obligaciones parafiscales señaladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, durante 

los seis meses anteriores a la fecha de cierre de la presente contratación, y a la fecha se 

encuentra a Paz y Salvo por esto conceptos. 

 

 

En constancia se firma en la ciudad de Bogotá D.C., a los 30  días del mes de noviembre de 2024. 

 





 

 

 

 



UTC -5 10:03:58
ICBF REGIONAL CAS...

Aumentar el contraste

Número del contrato

Duración del contrato

Fecha de inicio de contrato

Fecha de terminación del

contrato

Liquidación

Fecha de inicio de liquidación

Fecha fin de liquidación

Obligaciones Ambientales

Obligaciones pos consumo

Reversión

Escritorio ➙ Menú ➙ Administración de contratos ➙ Ver contrato  

  ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.
Flujos de aprobación 1

  MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

  MOSTRAR DETALLES

 
Volver   Imprimir Modificar >

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.6819928  

Versión del contrato 2  

Estado de contrato En ejecución  

Fecha de generación del

estado
25/09/2024 4:44:25 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

85003232024  

Objeto del contrato

REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES
LOCATIVAS REQUERIDAS EN LAS INFRAESTRUCTURAS
DONDE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR
FAMILIAR (ICBF) PRESTA EL SERVICIO DE ATENCIÓN A
LA PRIMERA INFANCIA UBICADAS EN EL
DEPARTAMENTO DE CASANARE

 

Tipo de Contrato Obra  

¿Asociado a otro contrato? Sí No  

81 Días  

9/10/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

5 días para terminar (29/12/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá,
Lima, Quito)

 

Tiempo adiciones en días 14 días  

Sí No *  

6 días para terminar (30/12/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá,
Lima, Quito)

 

29/12/2026 11:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No *  

Sí No *  

Sí No *  

Información de la Entidad Estatal contratante

ICBF REGIONAL CASANARE 0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

39

Procesos Contratos Proveedores Menú Ir a Buscar...

Información general

Condiciones

Bienes y servicios

Documentos del Proveedor

Documentos del contrato

Información presupuestal

Ejecución del Contrato

Modificaciones del Contrato

Incumplimientos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractManagement/Index


Contrato Firmado:

Contrato en ejecución:

Tipo de proceso

Unidad de contratación

Proceso de Contratación

Título de la oferta

Cuantía del contrato

CONSORCIO VENTURA

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 901550907

Cuenta bancaria del proveedor
Cuentas bancarias distintas por proveedor Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor Nombre del banco Tipo de cuenta Número de cuenta

CONSORCIO VENTURA

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado
por:

MARIA
JOSE
HERRERA
GUZMAN

Fecha de
aprobación:

26/09/2024
8:24:48 AM
((UTC-05:00)
Bogotá, Lima,
Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado
por:

RENY
GONZALEZ
VARGAS

Fecha de
aprobación:

26/09/2024
8:26:19 AM
((UTC-05:00)
Bogotá, Lima,
Quito)

CO1_PCCNTR_6819928_Firmado

CO1_PCCNTR_6819928_En ejecución

Información del contrato

Selección abreviada menor cuantía

REGIONAL ICBF CASANARE  

ICBF-CAS-SAMC-001-2024  

ICBF-CAS-SAMC-001-2024- CONSORCIO VENTURA  

546.247.241 COP  

Volver   Imprimir Modificar >
© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia) 018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://community.secop.gov.co/Public/Administration/TermsOfUseVersionDisplay/Public?LatestUserTermsOfUse=true&SkinName=CCE&currentLanguage=es
http://colombiacompra.gov.co/es/normativa
https://secure.logmeinrescue.com/Customer/Code.aspx
https://wiki.secop.gov.co/vhpublic/index.php/Main_Page/es-CO
mailto:www.colombiacompra.gov.co/soporte


UTC -5 10:04:19
ICBF REGIONAL CAS...

Aumentar el contraste

Documentos Tipo

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los

recursos del presupuesto destinados a comprar

alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley

2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de

2021?

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la

Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017

¿Se requieren emisiones de códigos de

autorización?

¿Solicitud de garantías?

Garantías por lotes, grupos o etapas

Seriedad de la oferta

Cumplimiento

Responsabilidad civil extra contractual

Fecha límite para entrega de garantías:

Responsabilidad civil extra
contractual

260.000.000,00 COP 29/12/2029 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Aprobada

Cumplimiento - Cumplimiento del
contrato

409.685.430,75 COP 29/12/2029 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Aprobada

Cumplimiento - Cumplimiento del
contrato

383.118.247,50 COP 15/12/2029 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Aprobada

Escritorio ➙ Menú ➙ Administración de contratos ➙ Ver contrato  

  ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.
Flujos de aprobación 1

  MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

  MOSTRAR DETALLES

 
Volver   Imprimir Modificar < >

Documentos Tipo

No Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020  

Decreto 248 de 2021

Sí No

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos,
a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la
Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones,
mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

 

Sentencia T-302 de 2017

Sí No
Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los
derechos de los niños del pueblo Wayúu.  

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:  

El contrato puede ser prorrogado Sí No  

Configuración financiera - Configuraciones generales

Sí No  

Configuración financiera - Garantías

Sí No  

Sí No  

Sí No  

Sí No  

Cumplimiento del contrato  

  % del valor del contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 25/09/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

  Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 15/06/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Pago de salarios  

  % del valor del contrato 15,00 Fecha de vigencia (desde) 25/09/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

  Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 15/12/2027 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Estabilidad y calidad de la obra  

  % del valor del contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 25/09/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

  Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 15/12/2029 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Calidad del servicio  

  % del valor del contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 25/09/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

  Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 15/12/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No  

  No. de SMMLV 200  

26/09/2024 6:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Fecha de entrega de garantías: 16 días de tiempo transcurrido (7/12/2024 11:54:00
AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

 

Garantías del proveedor:

Id de la garantía Justificación Tipo de garantía Valor Emisor Fecha fin Estado

CO1.WRT.15838587 Contrato de
seguro

SEGUROS
MUNDIAL

Detalle

CO1.WRT.15838268 Contrato de
seguro

SEGUROS
MUNDIAL

Detalle

CO1.WRT.15300025 Contrato de
seguro

SEGUROS
MUNDIAL

Detalle

39
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Información general

Condiciones

Bienes y servicios

Documentos del Proveedor

Documentos del contrato

Información presupuestal

Ejecución del Contrato

Modificaciones del Contrato
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Responsabilidad civil extra
contractual

260.000.000,00 COP 9 días de tiempo transcurrido (15/12/2024 12:00
AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Vencido

Definir Plan de Pagos?

Número del Contrato

Proveedor

Creado por

Agregado en

Comentario

Dirección de notificaciones

Ubicación

País

Departamento

Municipio

Dirección

Código postal

Latitud:

Longitud:

1 Yopal COLOMBIA > Casanare > Yopal

CO1.WRT.15299986 Contrato de
seguro

SEGUROS
MUNDIAL

Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Sí No  

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta  

Plazo de pago de la factura  

Comentarios

CO1.PCCNTR.6819928

CONSORCIO VENTURA

-

Anexos del contrato

Descripción Nombre

DOCUMENTOS INTERNOS. DOCUMENTOS INTERNOS.pdf Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

diagonal 9 8 85, Yopal, Casanare  

CO-CAS - Casanare  

COLOMBIA  

Casanare  

 

diagonal 9 8 85, Yopal, Casanare  

85  

 

  Grados (º) Minutos (') Segundos ('')  

 

   
Municipio de ejecución del contrato

ID Dirección Ubicación
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Objeto

NOMBRE DEL 

PROPONENTE
FECHA:

NIT DEL PROPONENTE
TEL. 

CELULAR:

E-MAIL:
TELEFONO 

FIJO:

Item Unidad Cant.

VALOR UNITARIO 

ESTIMADO POR LA 

ENTIDAD

VALOR TOTAL
Vr. Unitario 

OFERTADO
Vr. Total OFERTADO

1.

1.1 M² 195,23  $                             5.147,00  $                1.004.849  $         4.878,22  $                       952.376 

1.2 UND 6  $                           18.966,00  $                   113.796  $       17.975,60  $                       107.854 

1.3 M² 65,23  $                           11.805,00  $                   770.040  $       11.188,54  $                       729.829 

1.4 M² 25,63  $                             8.769,00  $                   224.749  $         8.311,08  $                       213.013 

1.5 M³ 405,58  $                           38.134,00  $              15.466.388  $       36.142,64  $                  14.658.733 

1.6 UND 30  $                           12.775,00  $                   383.250  $       12.107,89  $                       363.237 

1.7 M² 223,36  $                             8.735,00  $                1.951.050  $         8.278,86  $                    1.849.166 

1.8 M² 56,36  $                             5.947,00  $                   335.173  $         5.636,45  $                       317.670 

1.9 M³ 25  $                           85.886,00  $                2.147.150  $       81.401,03  $                    2.035.026 

1.10 M² 10  $                           15.767,00  $                   157.670  $       14.943,65  $                       149.436 

1.11 UND 7  $                           26.655,00  $                   186.585  $       25.263,08  $                       176.842 

 $              22.740.700  $                  21.553.180 

2.

2.1 M³ 15,23  $                           37.418,00  $                   569.876  $       35.464,03  $                       540.117 

 $                   569.876 $ 540.117

3.

3.1 ML 18  $                           51.755,00  $                   931.590  $       49.052,35  $                       882.942 

3.2 ML 72  $                         208.293,00  $              14.997.096  $    197.415,94  $                  14.213.948 

3.3 ML 55,63  $                           22.387,00  $                1.245.389  $       21.217,95  $                    1.180.355 

 $              17.174.075 $ 16.277.245

4.

4.1 M² 10  $                           79.115,00  $                   791.150  $       74.983,61  $                       749.836 

4.2 M² 25,63  $                           66.116,00  $                1.694.553  $       62.663,42  $                    1.606.064 

4.3 ML 2  $                           20.082,00  $                     40.164  $       19.033,32  $                         38.067 

4.4 M² 112,36  $                           18.492,00  $                2.077.761  $       17.526,35  $                    1.969.260 

4.5 M² 10  $                           59.420,00  $                   594.200  $       56.317,09  $                       563.171 

SUBTOTAL PRELIMINARES

SUBTOTAL EXCAVACIÓN

SUBTOTAL INSTALACIONES HIDRÁULICAS

Descripcion

Preliminares

LOCALIZACION Y REPLANTEO

DESMONTE APARATOS SANITARIOS
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PISO EN CUALQUIER 

MATERIAL 

DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MURO

 RETIRO DE SOBRANTES, CARGUE, TRANSPORTE Y 

DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO

DESMONTE DE LUMINARIAS, TABLEROS ELECTRICOS Y 

APARATOS ELECTRICOS INSTALADOS SUPERFICIALMENTE.

DESMONTE DE MANTO ASFALTICO Y FOIL EN ALUMINIO DE 

VIGAS CANALES Y PLACAS DE CUBIERTA

RETIRO DE ADOQUÍN EXISTENTE PATIO CENTRAL, PARA 

AMPLIACIÓN DE CÁRCAMO. (INCLUYE RETIRO DE 

SOBRANTES Y DISPOSICIÓN FINAL).

DEMOLICION CARCAMO EXISTENTE 

DEMOLICIÓN DE GRAVILLA LAVADA EN PISOS (INCLUYE 

RETIRO DE SOBRANTES Y DISPOSICIÓN FINAL).

DESMONTE DE VENTILADORES DE TECHO. INCLUYE 

RETIRO, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y TODOS LOS 

ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA 

EJECUCIÓN. 

Tiempo de Ejecución 2024

altavistacgsas@aoil.com

CONSORCIO VENTURA

 NOTAS:

1. La presente propuesta económica: Incluye todos los costos y gastos directos e indirectos en que debe incurrir el contratista durante la ejecución del contrato de acuerdo con las especificaciones de la Ficha de 

Condiciones Técnicas, las obligaciones tributarias de acuerdo con las normas aplicables para el tipo de bienes y contrato correspondiente, y los costos de las pólizas..

2. Diligenciar únicamente las celdas en amarillo.  

3. No modificar, agregar o quitar ningún ítem o sub-ítem.

4. El valor de la oferta deber ser expresado en PESOS COLOMBIANOS.

5. El proponente debera presentar el valor de cada item en un numero entero sin decimales, cuando aplique el AIU con decimales, debera usar la formula en EXCEL de ""REDONDEAR"".

6. El Proponente deberá registrar el porcentaje ofrecido en  cada uno de los componente del AIU sin superar los porcentajes establecidos en el estudio de sector.

7. El Precio Total para el periodo de ejecución estimado (AIU incluido) celda K165 debe ser diligenciado en la pregunta del cuestionario del pliego de condiciones relacionado a su oferta economica".

3105587676,00

ACTIVIDADES CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL ANA CECILIA

Hasta 15-12-2024

EXCAVACIÓN

EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN PARA 

AMPLIACIÓN DE CÁRCAMOS EN PATIO CENTRAL (INCLUYE 

RETIRO DE SOBRANTES Y DISPOSICIÓN FINAL).

INSTALACIONES HIDRÁULICAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC-S 4"  

(INCLUYE ACCESORIOS) BAJANTES	

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA METÁLICA PARA 

CÁRCAMO 

LIMPIEZA DE REDES SANITARIAS CON SONDA ELECTRICA

PISOS Y ENCHAPES

República de Colombia

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Cecilia de la Fuente de Lleras 

Dirección de Gestión Humana

3105587676,00

SEPTIEMBRE 12 DE 2024

Realizar las adecuaciones y/o reparaciones locativas requeridas en las infraestructuras donde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) presta el servicio de atención a la Primera 

Infancia ubicadas en el departamento de Casanare.

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA

 PROPUESTA ECONOMICA

TABLETA ANTIDESLIZANTE  (INCLUYE MORTERO DE PEGA Y 

BOQUILLA) (INCLUYE MORTERO DE PEGA Y BOQUILLA)

BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA 

(INCLUYE PEGACOR Y BOQUILLA)

BANDAS ANTIDESLIZANTES PASOS Y ESCALERAS Y 

RAMPAS

LIMPIEZA Y LAVADO SUPERFICIAL CON ÁCIDO MURIÁTICO 

PARA PISOS EXISTENTES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAVILLA LAVADA, 

INCLUYE DILATACIÓN EN PVC



 $                5.197.828 $ 4.926.398

5.

5.1 UN 200  $                             9.165,00  $                1.833.000  $         8.686,40  $                    1.737.281 

5.2 M² 25  $                           67.315,00  $                1.682.875  $       63.799,81  $                    1.594.995 

5.3 ML 35  $                           15.520,00  $                   543.200  $       14.709,55  $                       514.834 

5.4 M² 150  $                           12.173,00  $                1.825.950  $       11.537,33  $                    1.730.599 

 $                5.885.025 $ 5.577.709

6.

6.1 M² 150  $                           55.527,00  $                8.329.050  $       52.627,38  $                    7.894.107 

6.2 GL 1  $                      4.130.000,00  $                4.130.000  $ 3.914.331,40  $                    3.914.331 

6.3 ML 15,63  $                           44.188,00  $                   690.658  $       41.880,50  $                       654.592 

6.4 ML 500  $                             5.098,00  $                2.549.000  $         4.831,78  $                    2.415.891 

 $              15.698.708 $ 14.878.922

7.

7.1 ML 185,63  $                         267.419,00  $              49.640.989  $    253.454,38  $                  47.048.737 

 $              49.640.989 $ 47.048.737

8. 

8.1 M² 278,63  $                         109.500,00  $              30.509.985  $    103.781,91  $                  28.916.754 

 $              30.509.985 $ 28.916.754

9.

9.1 UND 2  $                         625.174,00  $                1.250.348  $    592.527,41  $                    1.185.055 

9,2 UND 64  $                         222.473,00  $              14.238.272  $    210.855,46  $                  13.494.749 

 $              15.488.620 $ 14.679.804

10.

10.1 M² 12,23  $                         122.183,00  $                1.494.298  $    115.802,60  $                    1.416.266 

10.2 M² 85,63  $                           33.003,00  $                2.826.047  $       31.279,58  $                    2.678.471 

 $                4.320.345 $ 4.094.737

11.

11.1 M² 25,26  $                           11.116,00  $                   280.790  $       10.535,52  $                       266.127 

11.2 M² 50,7  $                           12.173,00  $                   617.171  $       11.537,33  $                       584.942 

11.3 M² 22,12  $                           15.491,00  $                   342.661  $       14.682,06  $                       324.767 

11.4 ML 62,36  $                             9.129,00  $                   569.284  $         8.652,28  $                       539.556 

 $                1.809.906 $ 1.715.393

SUBTOTAL PISOS Y ENCHAPES

SUBTOTAL MUROS

SUBTOTAL CUBIERTAS

SUBTOTAL CÁRCAMO Y REJILLAS METALICAS

SUBTOTAL CIELO RASOS

SUBTOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS

SUBTOTAL MOBILIARIO

SUBTOTAL PINTURA

CUBIERTAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANTO ASFALTICO Y FOIL 

EN ALUMINIO

AJUSTE, REVISIÓN ESTRUCTURAS (CUMPLIMIENTO NSR-

10), PLANOS DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA EXISTENTE, 

PLANOS DE ESTRUCTURA A EJECUTAR, AJUSTE DE 

CANTIDADES DE OBRA.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANAL EN LÁMINA 

GALVANIZADA CALIBRE 22; DS=50

LIMPIEZA EN ESTRUCTURA METÁLICA DE SOPORTE DE 

CUBIERTA

CÁRCAMO Y REJILLAS METALICAS

INSTALACIONES ELECTRICAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO DE 

12 CIRCUITOS TRIFÁSICO CON PUERTA Y ESPACIO PARA 

TOTALIZADOR Y BARRAJE INDEPENDIENTE DE TIERRA Y 

NEUTRO 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PANEL 60 

X60 METALICA PARA INCRUSTAR, 50W,LUZ BLANCA, 120 V.

SUMINISTRO E INSTALACION VIDRIO INCOLORO 5 M.M. DE 

SEGURIDAD LAMINADO

LIMPIEZA DE FACHADAS

PINTURA

ESTUCO ACRILICO PARA HUMEDAD INCLUYE FILO Y 

DILATACIONES 

VINILO TIPO I SOBRE MUROS LAVABLE (INCLUYE 

APLICACIÓN 3 MANOS)

ESMALTE SOBRE REJAS

ESMALTE PARA ESTRUCTURAS METÁLICAS (INCLUYE 

TODAS LAS CARAS DE SU GEOMETRÍA)

MUROS

CAMBIO DE PIEZAS DE LADRILLO DETERIORADAS, 

FISURADAS O METEORIZADAS. LADRILLO SIMILAR AL 

EXISTENTE. (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES Y 

DISPOSICIÓN FINAL).

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE COLOR BLANCO 

SIMILAR AL (INCLUYE PEGACOR Y BOQUILLA)	

CONSTRUCCIÓN DE DILATACIONES EN MUROS, NO 

CONFINADOS

VINILO TIPO I SOBRE MUROS LAVABLE (INCLUYE 

APLICACIÓN 3 MANOS)	

CÁRCAMO SUMIDERO DE AGUAS LLUVIAS  COMPUESTO 

POR CÁRCAMO DE MEDIDAS 40X40CM,  EN CONCRETO 

REFORZADO  F'C=2.500 PSI, MARCO EN ANGULO DE 

2"X2"X1/4" Y TAPA  EN BLOQUE PREFABRICADO DE 

CONCRETO ESTRUCTURAL RANURADO DE MEDIDAS 

20X29X5CM, COLOR GRIS, LISO. INCLUYE ACERO DE 

REFUERZO EN VARILLA DE 1/4".

CIELO RASOS

CIELO RASO EN PVC (INCLUYE ESTRUCTURA Y 

ACCESORIOS DE FIJACIÓN)

MOBILIARIO



12.

12.1 UND 6  $                         178.298,00  $                1.069.788  $    168.987,28  $                    1.013.924 

12.2 UND 8  $                         518.813,00  $                4.150.504  $    491.720,59  $                    3.933.765 

12.3 UND 2  $                         418.659,00  $                   837.318  $    396.796,63  $                       793.593 

 $                6.057.610 $ 5.741.282

13.

13.1 M² 4  $                           84.912,00  $                   339.648  $       80.477,90  $                       321.912 

 $                   339.648 $ 321.912

14

14.1 M² 285  $                             5.203,00  $                1.482.855  $         4.931,30  $                    1.405.420 

 $                1.482.855 $ 1.405.420

Item Unidad Cant.

VALOR UNITARIO 

ESTIMADO POR LA 

ENTIDAD

VALOR TOTAL
Vr. Unitario 

OFERTADO
Vr. Total OFERTADO

1.

1.1 M² 236,89  $                             5.147,00  $                1.219.273  $         4.878,22  $                    1.155.602 

1.2 UND 25  $                           18.966,00  $                   474.150  $       17.975,60  $                       449.390 

1.3 M² 343,47  $                           11.805,00  $                4.054.663  $       11.188,54  $                    3.842.929 

1.4 M² 67,74  $                             8.769,00  $                   594.043  $         8.311,08  $                       563.022 

1.5 M³ 368,00  $                           38.134,00  $              14.033.312  $       36.142,64  $                  13.300.492 

1.6 UND 25  $                           12.775,00  $                   319.375  $       12.107,89  $                       302.697 

1.7 M² 10,30  $                           18.019,00  $                   185.596  $       17.078,05  $                       175.904 

1.8 M³ 32  $                         210.768,00  $                6.744.576  $    199.761,70  $                    6.392.374 

1.9 M² 660,6  $                           14.033,00  $                9.270.200  $       13.300,20  $                    8.786.110 

1.10 M² 5,2  $                           11.195,00  $                     58.550  $       10.610,40  $                         55.492 

1.11 M² 22,04  $                           13.021,00  $                   286.983  $       12.341,04  $                       271.997 

1.12 UND 5  $                           26.655,00  $                   133.275  $       25.263,08  $                       126.315 

37.373.996$                $                  35.422.325 

2.

2.1 M³ 1,2  $                           53.565,00  $                     64.278  $       50.767,84  $                         60.921 

64.278$                      $ 60.921

3.

3.1 ML 15,23  $                           51.755,00  $                   788.229  $       49.052,35  $                       747.067 

3.2 ML 32,65  $                           22.387,00  $                   730.936  $       21.217,95  $                       692.766 

1.519.165$                 $ 1.439.833

4.

4.1 M² 257,22  $                           79.102,00  $              20.346.616  $       74.971,29  $                  19.284.116 

4.2 M² 98,65  $                           66.116,00  $                6.522.343  $       62.663,42  $                    6.181.747 

4.3 M² 61,84  $                           63.097,00  $                3.901.918  $       59.802,07  $                    3.698.160 

SUBTOTAL APARATOS SANITARIOS

SUBTOTAL ANDENES

SUBTOTAL ASEO

LOCALIZACION Y REPLANTEO

DESMONTE APARATOS SANITARIOS
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PISO EN CUALQUIER 

MATERIAL 

DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MURO

 RETIRO DE SOBRANTES, CARGUE, TRANSPORTE Y 

DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO

ACTIVIDADES HOGAR INFANTIL ESTERITOS

Descripcion

Preliminares

ANDENES 

RAMPA DE ACCESO PEATONAL PARA DISCAPACITADOS EN 

CONCRETO DE 3.000 PSI, DE ESPESOR=0.07m, INCLUYE 

FIBRA DE FLEXA NYLON FIBER, EN UNA DOSIS DE 600grxM3 

O EQUIVALENTE

ASEO Y LIMPIEZA 

ASEO GENERAL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE COLGAR 

LINEA INFANTIL EN PORCELANA (INCLUYE GRIFERÍA Y 

ACCESORIOS)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO INFANTIL EN 

PORCELANA SANITARIA AHORRADOR 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL INFANTIL DE COLGAR 

EN PORCELANA (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)

EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M 

(INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA 

MENOR DE 5 KM)

SUBTOTAL EXCAVACION

INSTALACIONES HIDRÁULICAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC-S 4"  

(INCLUYE ACCESORIOS) BAJANTES	

LIMPIEZA DE REDES SANITARIAS CON SONDA ELECTRICA

DESMONTE CIELO FALSO EN CUALQUIER MATERIAL

DESMONTE DE VENTILADORES DE TECHO. INCLUYE 

RETIRO, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y TODOS LOS 

ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA 

EJECUCIÓN. 

SUBTOTAL PRELIMINARES

EXCAVACIÓN

DESMONTE DE LUMINARIAS, TABLEROS ELECTRICOS Y 

APARATOS ELECTRICOS INSTALADOS SUPERFICIALMENTE.

DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS EN CUALQUIER 

MATERIAL

DEMOLICION EN ESTRUCTURAS DE CONCRETO

DESMONTE DE CUBIERTA DE FIBROCEMENTO

DESMONTE DE REJA EN HIERRO TUBO CUADRADO

APARATOS SANITARIOS

SUBTOTAL INSTALACIONES HIDRÁULICAS

PISOS Y ENCHAPES

TABLETA ANTIDESLIZANTE  (INCLUYE MORTERO DE PEGA Y 

BOQUILLA) (INCLUYE MORTERO DE PEGA Y BOQUILLA)

BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA 

(INCLUYE PEGACOR Y BOQUILLA)

TABLETA DE GRES 25X25 (INCLUYE MORTERO DE PEGA)



4.4 ML 35,36  $                           20.082,00  $                   710.100  $       19.033,32  $                       673.018 

4.5 ML 25,36  $                           11.764,00  $                   298.335  $       11.149,68  $                       282.756 

4.6 ML 25,63  $                           12.622,00  $                   323.502  $       11.962,88  $                       306.609 

4.7 M² 274,85  $                           18.492,00  $                5.082.526  $       17.526,35  $                    4.817.117 

37.185.340$               $ 35.243.522

5

5.1 GL 1  $                      4.130.000,00  $                4.130.000  $ 3.914.331,40  $                    3.914.331 

5.2 M² 880,96  $                           75.255,00  $              66.296.645  $       71.325,18  $                  62.834.634 

5.3 ML 78,92  $                           44.188,00  $                3.487.317  $       41.880,50  $                    3.305.209 

5.4 ML 65,96  $                             5.098,00  $                   336.264  $         4.831,78  $                       318.704 

 $              74.250.226 $ 70.372.879

6

6.1 M² 96,23  $                           25.953,00  $                2.497.457  $       24.597,73  $                    2.367.040 

 $                2.497.457 $ 2.367.040

7

7.1 M² 620,36  $                         109.500,00  $              67.929.420  $    103.781,91  $                  64.382.146 

67.929.420$               $ 64.382.146

8

8.1 UND 25  $                           21.351,00  $                   533.775  $       20.236,05  $                       505.901 

8.2 UND 36  $                         222.473,00  $                8.009.028  $    210.855,46  $                    7.590.797 

8.542.803$                  $                    8.096.698 

9

9.1 M² 102,36  $                           11.116,00  $                1.137.834  $       10.535,52  $                    1.078.416 

9.2 M² 465,32  $                           12.173,00  $                5.664.340  $       11.537,33  $                    5.368.549 

9.3 M² 65,23  $                           15.491,00  $                1.010.478  $       14.682,06  $                       957.711 

9.4 M² 31,89  $                           10.640,00  $                   339.310  $       10.084,38  $                       321.591 

9.5 M² 45,36  $                           23.906,00  $                1.084.376  $       22.657,63  $                    1.027.750 

9.6 M² 28,93  $                           16.329,00  $                   472.398  $       15.476,30  $                       447.729 

9.7 M² 65,36  $                             7.437,00  $                   486.082  $         7.048,64  $                       460.699 

10.194.818$               $ 9.662.445

10

10.1 UND 4  $                         178.297,00  $                   713.188  $    168.986,33  $                       675.945 

10.2 UND 15  $                         518.813,00  $                7.782.195  $    491.720,59  $                    7.375.809 

SUBTOTAL CUBIERTAS

SUBTOTAL PAÑETES

APARATOS SANITARIOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE COLGAR 

LINEA INFANTIL EN PORCELANA (INCLUYE GRIFERÍA Y 

ACCESORIOS)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO INFANTIL EN 

PORCELANA SANITARIA AHORRADOR 

IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA EN SIKA TRANSPARENTE 

O SIMILAR

RESANE SOBRE MUROS EXTERIORES. INCLUYE PINTURA 

TIPO KORAZA O SIMILAR, FILOS Y DILATACIONES.

PINTURA EPOXICA

RESANE DE MUROS

SUBTOTAL PINTURA

SUBTOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS

PINTURA

ESTUCO ACRILICO PARA HUMEDAD INCLUYE FILO Y 

DILATACIONES 

VINILO TIPO I SOBRE MUROS LAVABLE (INCLUYE 

APLICACIÓN 3 MANOS)

ESMALTE SOBRE REJAS

CIELO RASO EN PVC (INCLUYE ESTRUCTURA Y 

ACCESORIOS DE FIJACIÓN)

SUBTOTAL CIELO RASOS

INSTALACIONES ELECTRICAS

RETIRO DE PUNTOS ELÉCTRICOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PANEL 60 

X60 METALICA PARA INCRUSTAR, 50W,LUZ BLANCA, 120 V.

AJUSTE, REVISIÓN ESTRUCTURAS (CUMPLIMIENTO NSR-

10), PLANOS DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA EXISTENTE, 

PLANOS DE ESTRUCTURA A EJECUTAR, AJUSTE DE 

CANTIDADES DE OBRA.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA TERMOACUSTICA  

UPVC ESPESOR 2,5 MM (INCLUYE ACCESORIOS)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANAL EN LÁMINA 

GALVANIZADA CALIBRE 22; DS=50

LIMPIEZA EN ESTRUCTURA METÁLICA DE SOPORTE DE 

CUBIERTA

BANDAS ANTIDESLIZANTES PASOS Y ESCALERAS Y 

RAMPAS

GUARDAESCOBA EN GRES (INLUYE CORTE, PEGACOR Y 

BOQUILLA)

GUARDA ESCOBA  EN CERAMICA (INLUYE CORTE, 

PEGACOR Y BOQUILLA)

LIMPIEZA Y LAVADO SUPERFICIAL CON ÁCIDO MURIÁTICO 

PARA PISOS EXISTENTES

SUBTOTAL PISOS Y ENCHAPES

PAÑETES

PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM

CUBIERTAS

CIELO RASOS



10.3 UND 1  $                         130.578,00  $                   130.578  $    123.759,22  $                       123.759 

10.4 UND 2  $                         418.659,00  $                   837.318  $    396.796,63  $                       793.593 

9.463.279$                 $ 8.969.107

11

11.1 M² 4,2  $                           84.912,00  $                   356.630  $       80.477,90  $                       338.007 

356.630$                    $ 338.007

12

12.1 M² 15,36  $                         200.752,00  $                3.083.551  $    190.268,73  $                    2.922.528 

3.083.551$                 $ 2.922.528

13

15.1 M² 345,63  $                             5.203,00  $                1.798.313  $         4.931,30  $                    1.704.405 

1.798.313$                 $ 1.704.405

431.175.446$             408.659.464$                 

 $         64.676.317,00 15%  $             61.298.920,00 

 $         21.558.772,00 5%  $             20.432.973,00 

 $         21.558.772,00 5%  $             20.432.973,00 

 $           4.096.167,00 19%  $               3.882.265,00 

107.793.861,00$        $ 102.164.866

538.969.307,00$        510.824.330,00$            

15%

5%

5%

19%

SUBTOTAL 1= (COSTOS DIRECTOS)

SUBTOTAL ASEO Y LIMPIEZA

SUBTOTAL APARATOS SANITARIOS

ANDENES 

SUBTOTAL 2 = (COSTOS INDIRECTOS)

VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA  = SUBTOTAL 1 + SUBTOTAL 2

ADMINISTRACIÓN

IMPREVITOS

Utilidad

IVA(19% DEL VALOR DE LA UTILIDAD)

MARIA JOSE HERRERA GUZMAN- REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO VENTURA- CC. 52,452,955 DE BOGOTA

FIRMA ________________________________________

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA REJA DE 

INGRESO DE SEGURIDAD EN HIERRO TUBO CUADRADO 

(INCLUYE HERRAJES Y CERRADURAS)

SUBTOTAL CARPINTERIA METALICA

ASEO Y LIMPIEZA 

ASEO GENERAL

RAMPA DE ACCESO PEATONAL PARA DISCAPACITADOS EN 

CONCRETO DE 3.000 PSI, DE ESPESOR=0.07m, INCLUYE 

FIBRA DE FLEXA NYLON FIBER, EN UNA DOSIS DE 600grxM3 

O EQUIVALENTE

SUBTOTAL ANDENES

CARPINTERIA METALICA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA TIPO TELÉFONO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL INFANTIL DE COLGAR 

EN PORCELANA (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)

1. Algún ítem de la propuesta económica supere el precio techo estimado por el ICBF, supere los porcentajes de administración, imprevistos y utilidad definido en el estudio de sector  o cuando efectuadas las correcciones aritméticas la propuesta supere el 

presupuesto establecido.

2. Cuando algún ítem de la propuesta sea modificado o incluido un ítem no requerido

3. Cuando el proponente no oferte la totalidad de los servicios o elementos (ítem) descritos.

4. En el evento en que el proponente no indique ningún valor o indique cero (0) en algún ítems de la propuesta económica.

LA PROPUESTA SERÁ RECHAZADA CUANDO:



DD MM AA

25 09 2024

Contrato de obra Convenio interadministrativo

Contrato de consultoría Contrato de suministro

Contrato de prestación de servicios Contrato de comodato

Contrato de compraventa Otro (Cuál): orden de compra

OBJETO CONTRACTUAL 

CONTRATISTA 

CC.

Valor en números:

Valor en letras: 

PLAZO

SUPERVISOR O INTERVENTOR  

Nombre: 

Dependencia: 

Nombre: 

OTROS 

SUPERVISOR CONTRATO DE 

INTERVENTORIA No. 85003252024

CLASE DE CONTRATO 

85003232024CONTRATO ICBF No. FECHA DEL CONTRATO

CONSORCIO VENTURA - MARIA JOSE HERRERA GUZMANNombre y/o razón social:

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras

En YOPAL, el día nueve (09) del mes de octubre de 2024 se reunieron FABIAN MARCELO RAMIREZ SANCHEZ

identificado con No. C.C:80.112.388 en calidad de representante legal de FUNDACION DE INVESTIGACION Y

EDUCACION PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO , identificado con Nit No. 900114779-3, quien actua en

calidad de interventor del contrato No. 85003232024, por otra parte MARIA JOSE HERRERA GUZMAN identificado con

No. C.C: 52.452.955 en calidad de representante legal del CONSORCIO VENTURA, identificado con Nit No. 901.550.907-

2, quien actua como contratista del del contrato No. 85003232024 y la Supervisora NOHORA YAMILE VARGAS

FONSECA, Coordinadora Grupo Administrativo, del contrato N° 85003252024 de fecha 02 de OCTUBRE de 2024, que a

continuación se describe, éste último(a) en representación del ICBF con el fin de suscribir la presente ACTA DE

INICIACION del contrato, iniciando su ejecución a partir de la fecha. 

Regional Casanare 

ACTA DE INICIACIÓN DE CONTRATO DE 

OBRA  No. 85003232024

Diagonal 9 N°8-85. Tel. 635 45 21/86 • 01 8000 918080 • www.bienestarfamiliar.gov.co Yopal Casanare 

OJ/Primera versión 17-dic.-2003

Grupo Administrativo

 LOS COMPROMISOS Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO  N° 85003232024

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, en Yopal. 

Firma INTERVENTORIA

FUNDACION DE INVESTIGACION Y 

EDUCACION PARA EL TRABAJO Y EL 

DESARROLLO HUMANO 

NOHORA YAMILE VARGAS FONSECA

El plazo de ejecución del contrato será a partir de la suscripción del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de 

perfeccionamiento y ejecución del contrato, sin que esto supere el 15 de diciembre de 2024.

El cronograma estimado de la obra corresponderá al resultado del análisis conjunto que adelante el contratista de obra e 

interventor, previa aprobación del Supervisor del Contrato de Interventoría por parte del ICBF, sin que supere el plazo de 

ejecución del contrato de obra.

Nota 1: Los últimos 10 días corresponden al recibo a satisfacción y apoyo para la liquidación del contrato de obra.

MARIA JOSE HERRERA GUZMAN

Firma CONTRATTISTA DE OBA

CONSORCIO VENTURA

REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LAS INFRAESTRUCTURAS 

DONDE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) PRESTA EL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA 

PRIMERA INFANCIA UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

  NIT:  901.550.907-2 52,452,955
VALOR  

$ 510,824,330 M/CTE

FABIAN MARCELO RAMIREZ SANCHEZ

INTERVENTOR

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA 

FUNDACION DE INVESTIGACION Y EDUCACION PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - 

FABIAN MARCELO RAMIREZ SANCHEZ 

NOHORA YAMILE VARGAS FONSECA

El valor total del contrato se fija en la suma de QUINIENTOS DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS 

VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE ($510.824.330), incluidos los impuestos de ley y 

demás costos asociados a este proceso.

x

nohora.vargas
Signature




27. Fecha expedición

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

984. Nombre

51. Código

38. País

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28. País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

141138716497

9 0 1 5 5 0 9 0 7 2 Impuestos de Bogotá 3 2

Persona jurídica 1

CONSORCIO VENTURA

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CR 54   153   75 TO 2 AP 512
altavistacgsas@aol.com

3 1 0 5 5 8 7 6 7 6

4 3 9 0 2 0 2 1 1 2 1 3 4 2 9 0 2 0 2 1 1 2 1 3

07- Retención en la fuente a título de  rent
7

14- Informante de exogena

1 4

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2

X 0 2024 - 10 - 22 / 09 : 32: 30

HERRERA GUZMAN MARIA JOSE 

Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 22-12-2024 09:32:46AM



67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT) 92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

141138716497

9 0 1 5 5 0 9 0 7 2 Impuestos de Bogotá 3 2

2 4

2

3 1

0 4

2 0 2 1 1 1 2 4

1 1

0 0 1

2 0 2 1 1 1 2 4
2 0 2 4 1 1 2 4

1 0 0

0 . 0

1 0 0 . 0

0

0 . 0

0 . 0

Fecha generación documento PDF: 22-12-2024 09:32:46AM



103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5

Página          de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

141138716497

9 0 1 5 5 0 9 0 7 2 Impuestos de Bogotá 3 2

3 4

REPRS LEGAL PRIN 1 8

REPRS LEGAL SUPL 1 9

2 0 2 1 1 1 2 4

2 0 2 1 1 1 2 4

Cédula de Ciudadaní 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

5 2 4 5 2 9 5 5

1 7 1 1 9 5 7 1

HERRERA

HERRERA

GUZMAN

GUZMAN

MARIA

LUIS

JOSE

FELIPE

Fecha generación documento PDF: 22-12-2024 09:32:46AM



114. Nacionalidad112. Número de identificación    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido 117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido

119. Razón social

Página           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

114. Nacionalidad112. Número de identificación   

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido 117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación   

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido 117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación   

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido 117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido

119. Razón social

1

2

3

4

114. Nacionalidad112. Número de identificación   

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido 117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido

119. Razón social
5

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

141138716497

9 0 1 5 5 0 9 0 7 2 Impuestos de Bogotá 3 2

4 4

Cédula de Ciudada 1 3

NIT 3 1

5 2 4 5 2 9 5 5

9 0 1 3 4 0 8 1 3 8

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

HERRERA GUZMAN MARIA JOSE

ALTAVISTA CONSTRUCTION GROUP SAS

185,056,000

185,056,000

5 0

5 0

2 0 2 1 1 1 2 4

2 0 2 1 1 1 2 4
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Fecha Registro:

Estado:

Razón Social:

Banco: Corriente

Nombre:

CONTRATO DE 

OBRA

190.835.076,00 190.835.076,00 NINGUNO

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

46-02-00-085 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CASANARE 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF 2024-12-31

200.000.000,00 200.000.000,00 NINGUNO

46-02-00-085 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CASANARE 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF 2024-11-30 155.412.165,00 155.412.165,00 NINGUNO

46-02-00-085 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CASANARE 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF 2024-10-31

Objeto:
REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LAS INFRAESTRUCTURAS DONDE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) PRESTA EL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA 

PRIMERA INFANCIA UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR A PAGAR SALDO POR OBLIGAR LINEA DE PAGO

Total: 510.824.330,00 35.422.911,00 546.247.241,00 546.247.241,00

2024-12-05 510.824.330,00 35.422.911,00

FECHA OPERACIÓN VALOR INICIAL
VALOR 

OPERACIÓN
VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR997  INFRAESTRUCTURA

C-4602-1500-9-704020-4602008-02 ADQUIS. DE 

BYS - ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN - 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y 

DISPOSICIÓN DE CONDICIONES Y 

OPORTUNIDADES QUE PROMUEVAN EL 

DESARROLLO INTEGRAL DE LAS NIÑAS, NIÑOS, 

ADOLESCENTES, FAMILIAS Y COMUNIDADES A 

NIVEL  NACIONAL

Nación 10 CSF

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO FUENTE RECURSO SITUAC.

CAJA MENOR VIÁTICOS DOCUMENTO SOPORTE

Identificación: Fecha de Registro: Genera Viáticos: No
Num. Solicitud de 

Comisión:
Número: 85003232024 Tipo: Fecha: 2024-09-26

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación: 51686770 RENY  GONZALEZ VARGAS Cargo: DIRECTOR REGIONAL

CUENTA BANCARIA

Número: 096481353 ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A Tipo: Estado: Activa

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT 901550907 CONSORCIO VENTURA Medio de Pago: Abono en cuenta

COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00

Valor Inicial: 510.824.330,00 Valor Total Operaciones: 35.422.911,00 Valor Actual: 546.247.241,00 Saldo x Obligar: 546.247.241,00

Vigencia Presupuestal Actual Generado Tipo de Moneda:

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 40824  de fecha 2024-07-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número: 196924 2024-09-27 Unidad / Subunidad Ejecutora: 46-02-00-085  ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CASANARE

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante Usuario Solicitante: MHlbriñez LUZ DENY BRINEZ PEREZ

Unidad ó Subunidad 

Ejecutora Solicitante:

46-02-00-085 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL CASANARE

Fecha y Hora Sistema: 2024-12-05-10:17 p. m.
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José Federico Ustáriz González – Defensor del Consumidor Financiero principal, Pablo Valencia Agudo – Suplente. Carrera 11 A No. 96 – 51 Oficina 203, Bogotá D.C., teléfono 
6108161/4. Horario: lunes a viernes de 8:00 am a 6:00 pm en jornada continua, correo electrónico defensoriaitau@ustarizabogados.com, página web www.ustarizabogados.com. 
Funciones: dar trámite a las quejas contra las entidades vigiladas en forma objetiva y gratuita, actuar como conciliador entre los consumidores financieros y la entidad, de los 
asuntos de su competencia, es decir, aquellos que no se encuentren dentro del artículo 14 de la Ley 1328 de 2009, servicio gratuito, que podrá solicitar de manera explícita 
directamente ante el Defensor sin formalidad alguna, de conformidad con lo previsto en el numeral 11 del artículo 2.34.2.1.5 del Decreto 2555 de 2010 y la Ley 640 de 2001, el 
documento en el cual conste la conciliación realizada entre las partes prestará mérito ejecutivo y hará tránsito a cosa juzgada. Ser vocero de los consumidores financieros ante 
la Institución, lo cual implica la posibilidad de dirigir en cualquier momento a las Juntas Directivas o Consejos de Administración de las entidades recomendaciones, propuestas 
y peticiones.

Bogotá D.C., 23 de diciembre de 2024

Señores
A QUIEN LE INTERESE
Ciudad

Nos permitimos certificar que nuestro cliente CONSORCIO VENTURA  identificado con NIT Nro. 9015509072, se encuentra 
vinculado a nuestra entidad financiera desde 02-02-2022 a través del (los) producto (s):

   Producto              Nro Producto Estado                    Fecha Apertura

Cuenta Corriente 096481353 Activo 03/02/2022

La(s) cuenta(s) corriente(s) o de ahorros que se incluyen en este certificado, pertenece (n) al código 06 para transferencias ACH.

La expedición del presente documento no acredita como exonerado al cliente por las obligaciones respaldadas a título de 
codeudor, avalista, garante y/o a favor de un tercero. Si existen obligaciones pendientes con avalistas o garantes de su 
obligación, esta certificación no se extiende a dichas operaciones, las cuales estarán facultadas a cobrar las sumas que hubieran 
cancelado a Itaú.

En caso de error y/o inconsistencia en cualquier liquidación de las obligaciones expresamente mencionadas en este documento, 
se podrán hacer las correcciones a las que haya lugar en los términos del artículo 880 del Código de Comercio, con el propósito 
de obtener su rectificación.

Las anteriores sumas de dinero corresponden a saldos a la fecha, no incluyen otros gastos, costos, honorarios que se causen con 
ocasión de la cobranza extrajudicial o judicial adelantada y se modifican diariamente de conformidad con la causación de 
intereses. Todo prepago o mora podrá dar lugar a la modificación del valor contenido en el presente documento.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado, a los 20 días del mes de noviembre de 2024, en atención a la solicitud 
No. 182526445.

Cordialmente,

Gerencia de Servicio

http://www.ustarizabogados.com/
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Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

Cecilia De la Fuente de Lleras 
Dirección Regional Casanare 
Grupo Jurídico  

PÚBLICA 

RENY GONZALEZ VARGAS identificada con la cédula de ciudadanía No. 51.686.770 

en su calidad de Directora (e) de la Regional Casanare, nombrada mediante Resolución 

No. 3335 del 30 de julio del 2024 prorrogada mediante Resolución No. 5053 del 30 de 

octubre de 2024 y Resolución 5560 del 27 de noviembre de 2024, delegada en materia 

contractual de conformidad con el manual de contratación, quien actúa en nombre del 

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR con NIT.899.999.239-2, 

establecimiento público del orden nacional, creado por la Ley 75 de 1968, en adelante 

se denominará EL ICBF por una parte, y por la otra, CONSORCIO VENTURA, 

identificada con NIT. 901.550.907-2, representada legalmente por MARIA JOSE 

HERRERA GUZMAN identificado con cedula de ciudadanía No. 52.452.955, quien en 

adelante se denominará EL CONTRATISTA, quien declara bajo la gravedad del 

juramento, que se entiende prestado con la firma del presente contrato, que no se 

halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas 

en la Constitución Política y la Ley, ni en conflicto de intereses hemos convenido 

celebrar la presente MODIFICACIÓN DEL CONTRATO No. 85003232024 DE 

2024, previa las siguientes,   

CONSIDERACIONES 

 

1. Que el 26 de septiembre de 2024, el ICBF Regional Casanare suscribió con 

CONSORCIO VENTURA, el contrato No. 85003232024, con el objeto de: 

“REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS 

REQUERIDAS EN LAS INFRAESTRUCTURAS DONDE EL INSTITUTO 

COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) PRESTA EL SERVICIO DE 

ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE 

CASANARE”. 

2. Que el valor Inicial del contrato es de: QUINIENTOS DIEZ MILLONES 

OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS 

($510.824.330) M/CTE. 

3. Que el plazo de ejecución se pactó así: “El plazo de ejecución del contrato será 

a partir de la suscripción del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos 

de perfeccionamiento y ejecución del contrato, sin que esto supere el 15 de 

diciembre de 2024”. 
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Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

Cecilia De la Fuente de Lleras 
Dirección Regional Casanare 
Grupo Jurídico  

PÚBLICA 

4. Que el Registro Presupuestal del contrato en mención es el No. 196924 del 

27/09/2024, con afectación de los rubros: 

 
COMPROMISO VIGENCIA RUBRO RECURSO VALOR 

196924 2024 

C-4602-1500-10-704040-4602016-02 ADQUIS. DE 

BYS - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

CONSTRUIDAS - FORTALECIMIENTO DE 

CAPACIDADES INDIVIDUALES, FAMILIARES E 

INSTITUCIONALES PARA PREVENIR Y ATENDER 

LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO, LA AMENAZA 

Y/O VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS 

NIÑAS, 

16 $ 510.824.330 

 

5. Que al presente contrato no se le ha realizado ninguna modificación.  

6. Que mediante memorando con radicado No. 202439001000067423 de fecha 

26 de noviembre de 2024, la supervisora solicita modificación del contrato No. 

85003232024, anexando la justificación correspondiente que refiere: 

    

“(…) 

Teniendo en cuenta el artículo 44. PRORROGAS, ADICIONES Y MODIFICACIONES, de 

la Resolución No. 07700 del 6 de diciembre de 2023, “por la cal se adopta el manual 

de contratación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y se derogan unas 

resoluciones”, el cual expresa: (…) Los contratos y convenios celebrados por el ICBF 

podrán ser prorrogados en su plazo, adicionados en el valor o modificados en algún 

aspecto especifico, siempre que se encuentren debidamente justificadas y fundadas 

esas circunstancias por parte del supervisor del contrato, de modo que no se modifique 

el objeto o la naturaleza del contrato o convenio, ni utilizarse tales figuras para obviar 

la adecuada planeación y control de la ejecución a cargo de la supervisión o 

interventoría. Lo anterior, en el entendido que desde la estructuración de cada proceso 

contractual se ha definido en el marco de estudios y documentos previos, el 

presupuesto requerido, el plazo pertinente, las obligaciones y demás aspectos para la 

consolidación de los objetivos propuestos. 
 

No se podrá modificar el objeto pactado, ni desvirtuar la naturaleza del contrato o 

convenio, con ocasión de una modificación. (…) 
 

Para el caso en concreto es necesario hacer modificación de la cláusula Séptima del 

contrato No.85003232024, de acuerdo a las siguientes consideraciones: 

El día 25 de noviembre de 2024, el contratista FUNDACION DE INVESTIGACION Y 

EDUCACION PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO – quien ejecuta el Contrato 
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Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

Cecilia De la Fuente de Lleras 
Dirección Regional Casanare 
Grupo Jurídico  

PÚBLICA 

No.85003252024, el cual llamaremos como figura INTERVENTORIA del contrato 

No.85003232024, allega oficio con radicado No. .202439400000084782 mediante 

correo electrónico, con asunto: Solicitud de adición en Valor y Plazo al contrato de obra 

No. 85003232024.”, en donde se allega como anexo oficio por parte del contratista de 

obra CONSORCIO VENTURA – Contrato No.85003232024, la figura de Interventoría 

contrato No.85003252024, menciona lo siguiente: 

(…) Estimados señores:  

En cumplimiento de mis funciones como interventoría del Contrato No. 

85003232024, cuyo objeto es la "Realización de adecuaciones y/o reparaciones 

locativas requeridas en las infraestructuras donde el Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar (ICBF) presta el servicio de atención a la primera infancia 

ubicadas en el Departamento de Casanare", me permito remitir la presente 

comunicación para solicitar formalmente la aprobación de una adición 

presupuestal y una prórroga en el plazo de ejecución del contrato. 

Contexto:  

El contratista, Consorcio Ventura, ha presentado la solicitud de adición en valor 

por la suma de TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDÓS MIL 

NOVECIENTOS ONCE PESOS M/CTE ($35.422.911), y en plazo por QUINCE (15) 

días, justificando su requerimiento con base en las siguientes circunstancias: 

Mayores cantidades de obra en actividades contractuales:  

• Desmonte de luminarias, tableros eléctricos y aparatos eléctricos.  

• Desmonte de cubierta de fibrocemento.  

• Resane y pintura de muros exteriores, esmalte en rejas 

Actividades no previstas esenciales para el correcto funcionamiento de las 

infraestructuras:  

• Instalación de cubierta arquitectónica, completar el 100% de CDI ANA 

CECILIA.  

• Instalación de luminarias tipo tortuga y paneles LED.  

• Mantenimiento correctivo del equipo Hidroflow, entre otros. 

 

Justificación Técnica:  

Tras un análisis detallado de la solicitud, se ha verificado que las actividades 

mencionadas son indispensables para garantizar la funcionalidad de las 

infraestructuras y el cumplimiento del objeto contractual. La ausencia de estas 

intervenciones generaría un riesgo de incumplimiento de los estándares 

establecidos por el ICBF para la atención a la primera infancia.  
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Cecilia De la Fuente de Lleras 
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Viabilidad:  

Como interventoría, hemos corroborado la pertinencia de las actividades 

adicionales mediante inspecciones en sitio y revisión de los APU’s 

correspondientes. Los valores propuestos son razonables y están alineados con 

los precios del mercado, además de haber sido previamente conciliados con esta 

interventoría. Asimismo, el plazo solicitado de 15 días es adecuado para 

culminar las actividades en cuestión.  

Solicitudes Específicas: 

En virtud de lo anterior, solicitamos a la entidad contratante autorizar:  

• La adición presupuestal por valor de $35.422.911 M/CTE.  

• La prórroga del contrato por 15 días, estableciendo como nueva fecha de 

terminación el 31 de diciembre de 2024.  

Agradecemos su pronta atención y quedamos atentos a cualquier requerimiento 

adicional para la formalización de esta solicitud.(…) 

Que dentro del oficio se adjunta la siguiente documentación: 

1. ICBF – ACTA DE FIIJACIÓN DE NPS 

2. PRESUPUESTO ICBF – ACTA MODIFICACION No.1 VF 

3. CV – ICBF – CAS – 005 – 2024 – MODIFICATORIO No.1 

4. ITEMS NO PREVISTOS – ICBF – V5 MOD (ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS). 

5. ITEMS NO PREVISTOS – ICBF – ADICION PRESUPUESTAL. 

6. SOLICITUD ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO POR PARTE DEL CONTRATISTA DE 

OBRA No.85003232024 

7. PRESUPUESTO ICBF – ADICIONAL CTO DE OBRA 

8. SOLCITUD DE ADICION EN VALOR Y PLAZO POR PARTE DE INTERVENTORIA. 

 

Que dentro de los documentos mencionados anteriormente, se evidencia aprobación 

de los Ítems No Previstos por parte de la figura de Interventoría, para lo cual la 

supervisora del contrato – Coordinación Administrativa – Diana Cataño, remite correo 

de aceptación de los ítems No Previstos, propuestos por el contratista y aprobados por 

la INTERVENTORIA. (Se anexa Correo) 

Ahora bien, con relación al recurso a ejecutar se tiene lo siguiente: 

Un valor inicial adjudicado por QUINIENTOS DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS VEINTI 

CUATRO MIL TRECIENTOS TREINTA PESOS ($510.824.330,00) M/CTE, del cual se 

adjunta balance de mayores y menores. 
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Un Acta de fijación de precios No Previstos, entre las partes Interventoría-Contrato 

No.85003252024 y Obra- Contrato No.85003232024, ítems aprobados por la 

interventoría. 

Un documento PRESUPUESTO ICBF – ADICIONAL CTO DE OBRA, por valor de TREINTA 

Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTI DOS MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS 

($35.422.911) M/CTE, aprobado por la interventoría. 

El cual es aceptado por la supervisión mediante correo electrónico el día 26 de 

noviembre de 2024. 

Por lo tanto y de acuerdo al valor inicial del contrato y la adición del mismo, este 

quedaría en la suma de QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS 

CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ($546.247.241,00) 

M/CTE. 

Que, haciendo acápite al texto del documento SOLICITUD ADICIONAL EN VALOR Y 

PLAZO POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA No.85003232024 

(…)y una prórroga en tiempo de QUINCE (15) DÍAS, quedando la fecha de terminación 

del contrato para el día 31 de diciembre de 2024, teniendo en cuenta los aspectos 

anteriormente descritos y las situaciones particulares que han envuelto el contrato, 

puesto que, desde un principio el contratista no ha podido ejecutar las actividades 

conforme a la programación de obra por la cantidad de ítems contractuales que no dan 

lugar y las diferencias existentes en cantidades de obra.(…) 

y lo mencionado en el documento SOLICITUD DE ADICION EN VALOR Y PLAZO POR 

PARTE DE INTERVENTORIA con radicado No.202439400000084782 del 25 de 

noviembre de 2024: 

(…)Asimismo, el plazo solicitado de 15 días es adecuado para culminar las actividades 

en cuestión.  

Solicitudes Específicas:  

En virtud de lo anterior, solicitamos a la entidad contratante autorizar: 

• La prórroga del contrato por 15 días, estableciendo como nueva fecha de terminación 

el 31 de diciembre de 2024.(…) 

Se informo mediante correo electrónico el día 26 de noviembre, que NO es posible 

realizar prórroga hasta la fecha solicitada (31 de diciembre), que el máximo plazo a 

prorrogar es hasta el 29 de diciembre, lo anterior para garantizar que por parte 

del contratista FIDET como figura de Interventoría de contrato No.85003252024 y 

quien ejerce seguimiento a la ejecución y cumplimiento del contrato de obra 

No.85003232024, debe dar cumplimiento a las obligaciones con relación al trámite 
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de liquidación del correspondiente contrato de interventoría No.85003252024, la cual 

dice así. 

9. Obligaciones de Carácter Financiero del Interventor 

10. Participar en la liquidación y determinación de: (i) Estado financiero del contrato 

de obra. (ii) Estado financiero del contrato de obra en el evento de terminación 

anticipada y legalización del anticipo; (iii) Multas del contrato de obra; (iv) 

Estimación de perjuicios del contrato de obra; (v) Compensación por cualquier 

tipo de desequilibrio que llegare a presentarse en el contrato de obra. En estos 

casos, el Interventor preparará los documentos que al respecto se le requieran. 

11. Obligaciones de Carácter Jurídico del Interventor 

a. Proyectar el Acta de Liquidación del Contrato de Obra suscrito para 

realizar las adecuaciones hechas al inmueble. 

Que de igual forma, debe darle cumplimiento al numeral del documento Ficha de 

Condiciones Técnicas, que dice así: 

(…) 

i. GESTIÓN JURÍDICA 

Realizar todos los procesos y actividades de control jurídico requeridas durante la 

ejecución de las obras, así como la verificación al cumplimiento de las obligaciones 

contractuales, ejerciendo un correcto seguimiento al cumplimiento del objeto de los 

contratos de obra que concluya en su cumplimiento. 

También deberá presentar los informes sobre los presuntos incumplimientos en los que 

incurran el(los) contratista(s) de obra, comunicando oportunamente al supervisor 

sobre el particular, con el fin de que se adelanten las acciones correspondientes. 

Así mismo, se deberá llevar a cabo las actividades para la suscripción del acta de 

liquidación de los contratos de obra, conforme a la ejecución del mismos y los soportes 

correspondientes. 

(…) 

Lo anterior dando cumplimiento a la obligación contractual que dice así: 

(…)SEGUNDA. - OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA:  

1. Obligaciones específicas de la Interventoría 
 

1. Cumplir con plena autonomía técnica y administrativa, con las actividades, 

lineamientos y estándares definidos en el numeral 6 “Especificaciones Técnicas 

de los insumos, bienes, productos, obras o servicios a entregar” de la Ficha de 

Condiciones Técnicas Esenciales para la Prestación del Servicio y/o Entrega del 
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Bien (FCT).(…) 
 

Dado que sin el cumplimiento de lo anterior, el contratista de Interventoría 

contrato No.85003252024, se vería inmerso dentro de un incumplimiento y 

procesos sancionatorios que haya a lugar. 

Que, mediante oficio recibido por correo electrónico con radicado 

No.202439400000084782 de fecha 26 de noviembre, por parte del contratista 

CONSORCIO VENTURA como figura de contratista de obra No.85003232024  y el 

contratista contratista FUNDACION DE INVESTIGACION Y EDUCACION PARA EL 

TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO, como figura INTERVENTORIA contrato 

No.85003252024, solicitan prórroga y adición al valor del contrato conexo entre ambas 

parte No.85003232024. 

Que, mediante oficio con radicado No. 202439400000044701 de fecha 26 de 

noviembre de 2024, el ICBF-Regional CASANARE, realiza la solicitud de aceptación de 

modificación-  prorroga y adicción al valor del contrato No.85003232024, en los 

términos establecidos en el documento emitido con radicado No. 

202439400000044701 de fecha 26 de noviembre de 2024, por ICBF- Supervisión 

contrato No.85003252024. 

Que, mediante oficio con radicado No.202439400000085052 de fecha 26 de noviembre 

de 2024, el contratista FUNDACION DE INVESTIGACION Y EDUCACION PARA EL 

TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO, acepta la modificatoria-Prórroga y Adición 

al valor del contrato No.85003232024, en las condiciones establecidas en el 

documento  oficio con radicado No. 202439400000044701 de fecha 26 de noviembre 

de 2024, remitido por la supervisión del Contrato No.85003252024 – Coordinación 

Administrativa del ICBF – Regional Casanare. 

Que, mediante oficio adjunto mediante correo electrónico de fecha 26 de noviembre 

de 2024, el contratista de obra CONSORCIO VENTURA Contrato No.85003232024, 

acepta la modificatoria-Adición del contrato No.85003232024, en las condiciones 

establecidas en el documento  oficio con radicado No.202439400000044701 de fecha 

26 de noviembre de 2024, remitido por la supervisión del Contrato No.85003252024 

– Coordinación Administrativa del ICBF – Regional Casanare.” 

 

7. Que, mediante sesión de comité de contratación del 02 de diciembre de 2024, 

se aprobó la modificación solicitada.  

8. Que, por lo antes expuesto es procedente realizar la presente modificación, que 

se regirá por las siguientes. 
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CLÁUSULAS: 

 

PRIMERA. – PRORROGAR el plazo de ejecución del contrato hasta el 29 de 

diciembre de 2024.En consecuencia,  

 

SEGUNDA. - MODIFICAR la cláusula QUINTA de la comunicación de aceptación de 

oferta constituyente del contrato No. 85003232024, así:  

QUINTA - PLAZO: 

El plazo de ejecución del contrato será a partir de la suscripción del acta de inicio previo 

cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, sin que 

esto supere el 29 de diciembre de 2024 

 
TERCERA. - ADICIONAR el valor del contrato No. 85003232024 por un monto de 

TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTI DOS MIL NOVECIENTOS 

ONCE PESOS ($35.422.911) M/CTE. En consecuencia, 

 

CUARTA. - MODIFICAR la cláusula SÉPTIMA la comunicación de aceptación de 

oferta constituyente del contrato No. 85003232024, así: 

 

“SÉPTIMA. - VALOR: 

El valor total del contrato se fija en la suma de QUINIENTOSCUARENTA Y SEIS 

MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOSCUARENTA Y 

UN PESOS ($546.247.241,00) M/CTE, se ejecutará de conformidad con los valores 

incluidos dentro de la propuesta económica presentada por el contratista y aceptada 

por el ICBF. Incluido IVA, impuestos de ley y demás costos directos e indirectos. 

Discriminados de la siguiente manera: 

Item Descripcion Unidad 
Vr. Unitario 
OFERTADO 

Cant. 
 Vr. Total 

OFERTADO  

1. PRELIMINARES 

1.1 LOCALIZACION Y REPLANTEO M² $ 4.878 84,20  $ 410.746,43  

1,2 DESMONTE APARATOS SANITARIOS UND $ 17.976 8,00  $ 143.804,76  



Línea gratuita nacional ICBF 
01 8000 91 8080 

Diagonal 9 No. 8-85 Barrio Luis María Jiménez  
Yopal – Cas. 

Teléfono: 6354521 / 6354586 

 

390001                                                                                                                                                                                                          

MODIFICACIÓN No. 1 DEL CONTRATO No. 85003232024 DE 2024, SUSCRITO 

ENTRE EL ICBF Y CONSORCIO VENTURA 

9 

                                                 
 
 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

Cecilia De la Fuente de Lleras 
Dirección Regional Casanare 
Grupo Jurídico  

PÚBLICA 

1.3 
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PISO EN 
CUALQUIER 
MATERIAL 

M² $ 11.189 5,21  $ 58.292,31  

1.4 DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MURO M² $ 8.311 1,79  $ 14.876,84  

1.5 
RETIRO DE SOBRANTES, CARGUE, TRANSPORTE 
Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIO 
AUTORIZADO 

M³ $ 36.143 405,58  $ 14.658.732,95  

1.6 
DESMONTE DE LUMINARIAS, TABLEROS 
ELECTRICOS Y APARATOS ELECTRICOS 
INSTALADOS SUPERFICIALMENTE. 

UND $ 12.108 120,00  $ 1.452.946,74  

1.7 
DESMONTE DE MANTO ASFALTICO Y FOIL EN 
ALUMINIO DE VIGAS CANALES Y PLACAS DE 
CUBIERTA 

M² $ 8.279 150,00  $ 1.241.828,75  

1.8 

RETIRO DE ADOQUÍN EXISTENTE PATIO 
CENTRAL, PARA AMPLIACIÓN DE CÁRCAMO. 
(INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES Y 
DISPOSICIÓN FINAL). 

M² $ 5.636 22,56  $ 127.158,26  

1.9 DEMOLICION CARCAMO EXISTENTE M³ $ 81.401 4,29  $ 349.210,43  

1.10 
DEMOLICIÓN DE GRAVILLA LAVADA EN PISOS 
(INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES Y 
DISPOSICIÓN FINAL). 

M² $ 14.944 5,86  $ 87.569,77  

1.11 

DESMONTE DE VENTILADORES DE TECHO. 
INCLUYE 
RETIRO, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y TODOS 
LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU 
CORRECTA EJECUCIÓN. 

UND $ 25.263 8,00  $ 202.104,61  

1.12 DESMONTE DE CUBIERTA DE FIBROCEMENTO M² $ 13.300 900,80  $ 11.980.817,22  

  SUBTOTAL PRELIMINARES 
$ 
22.740.700 

   $ 30.728.089  

2. EXCAVACIÓN 

2.1 

EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN 
PARA AMPLIACIÓN DE CÁRCAMOS EN PATIO 
CENTRAL (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES Y 
DISPOSICIÓN FINAL). 

M³ $ 35.464 15,89  $ 563.523,47  

  SUBTOTAL EXCAVACIÓN $ 569.876    $ 563.523  

3. INSTALACIONES HIDRÁULICAS 

3.1 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC-S 
4" (INCLUYE ACCESORIOS) BAJANTES 

ML $ 49.052 12,00  $ 588.628,25  

3.2 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA 
METÁLICA PARA CÁRCAMO 

ML $ 197.416 0,00  $ -    

3.3 
LIMPIEZA DE REDES SANITARIAS CON SONDA 
ELECTRICA 

ML $ 21.218 55,63  $ 1.180.354,61  

  SUBTOTAL INSTALACIONES HIDRÁULICAS 
$ 
17.174.075 

   $ 1.768.983  
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4. PISOS Y ENCHAPES     

4.1 
TABLETA ANTIDESLIZANTE  (INCLUYE MORTERO 
DE PEGA Y BOQUILLA) (INCLUYE MORTERO DE 
PEGA Y BOQUILLA) 

M² $ 74.984 0,00  $ -    

4.2 
BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 
CALIDAD PRIMERA (INCLUYE PEGACOR Y 
BOQUILLA) 

M² $ 62.663 1,79  $ 112.167,53  

4.3 
BANDAS ANTIDESLIZANTES PASOS Y 
ESCALERAS Y RAMPAS 

ML $ 19.033 8,00  $ 152.266,54  

4.4 
LIMPIEZA Y LAVADO SUPERFICIAL CON ÁCIDO 
MURIÁTICO PARA PISOS EXISTENTES 

M² $ 17.526 514,82  $ 9.022.914,35  

4.5 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAVILLA 
LAVADA, INCLUYE DILATACIÓN EN PVC 

M² $ 56.317 7,17  $ 403.793,52  

4.6 
TABLETA DE GRES 25X25 (INCLUYE MORTERO 
DE PEGA) 

M² $ 59.802 3,90  $ 233.228,07  

  SUBTOTAL PISOS Y ENCHAPES $ 5.197.828    $ 9.924.370  

5. MUROS 

5,1 

CAMBIO DE PIEZAS DE LADRILLO 
DETERIORADAS, FISURADAS O METEORIZADAS. 
LADRILLO SIMILAR AL EXISTENTE. (INCLUYE 
RETIRO DE SOBRANTES Y DISPOSICIÓN FINAL). 

UN $ 8.686 77,00  $ 668.853,08  

5.2 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE 
COLOR BLANCO SIMILAR AL (INCLUYE PEGACOR 
Y BOQUILLA) 

M² $ 63.800 0,00  $ -    

5.3 
CONSTRUCCIÓN DE DILATACIONES EN MUROS, 
NO CONFINADOS 

ML $ 14.710 17,63  $ 259.329,29  

5.4 
VINILO TIPO I SOBRE MUROS LAVABLE (INCLUYE 
APLICACIÓN 3 MANOS) 

M² $ 11.537 259,86  $ 2.998.089,52  

  SUBTOTAL MUROS $ 5.885.025    $ 3.926.272  

6. CUBIERTAS     

6.1 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANTO 
ASFALTICO Y FOIL EN ALUMINIO 

M² $ 52.627 150,00  $ 7.894.107,01  

6.2 

AJUSTE, REVISIÓN ESTRUCTURAS 
(CUMPLIMIENTO NSR-10), PLANOS DE 
ESTRUCTURA DE CUBIERTA EXISTENTE, PLANOS 
DE ESTRUCTURA A EJECUTAR, AJUSTE DE 
CANTIDADES DE OBRA. 

GL $ 3.914.331 0,00  $ -    

6.3 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANAL EN LÁMINA 
GALVANIZADA CALIBRE 22; DS=50 

ML $ 41.881 11,57  $ 484.557,42  

6.4 
LIMPIEZA EN ESTRUCTURA METÁLICA DE 
SOPORTE DE CUBIERTA 

ML $ 4.832 485,00  $ 2.343.414,48  

  SUBTOTAL CUBIERTAS 
$ 
15.698.708 

   $ 10.722.079  
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7. CÁRCAMO Y REJILLAS METALICAS     

7.1 

CÁRCAMO SUMIDERO DE AGUAS LLUVIAS  
COMPUESTO POR CÁRCAMO DE MEDIDAS 
40X40CM,  EN CONCRETO REFORZADO  
F'C=2.500 PSI, MARCO EN ANGULO DE 
2"X2"X1/4" Y TAPA  EN BLOQUE PREFABRICADO 
DE CONCRETO ESTRUCTURAL RANURADO DE 
MEDIDAS 20X29X5CM, COLOR GRIS, LISO. 
INCLUYE ACERO DE REFUERZO EN VARILLA DE 
1/4". 

ML $ 253.454 37,60  $ 9.529.884,69  

  SUBTOTAL CÁRCAMO Y REJILLAS METALICAS 
$ 
49.640.989 

   $ 9.529.885  

8. CIELO RASOS         

8.1 
CIELO RASO EN PVC (INCLUYE ESTRUCTURA Y 
ACCESORIOS DE FIJACIÓN) 

M² $ 103.782 315,14  $ 32.705.831,12  

  SUBTOTAL CIELO RASOS 
$ 
30.509.985 

   $ 32.705.831  

9. INSTALACIONES ELECTRICAS 

9.1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO 
ELÉCTRICO DE 12 CIRCUITOS TRIFÁSICO CON 
PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y 
BARRAJE INDEPENDIENTE DE TIERRA Y NEUTRO 

UND $ 592.527 0,00  $ -    

9,2 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA 
LED PANEL 60 X60 METALICA PARA INCRUSTAR, 
50W,LUZ BLANCA, 120 V. 

UND $ 210.855 64,00  $ 13.494.749,44  

  SUBTOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS 
$ 
15.488.620 

   $ 13.494.749  

10. MOBILIARIO 

10.1 
SUMINISTRO E INSTALACION VIDRIO INCOLORO 
5 M.M. DE SEGURIDAD LAMINADO 

M² $ 115.803 2,01  $ 232.763,23  

10.2 LIMPIEZA DE FACHADAS M² $ 31.280 148,56  $ 4.646.894,40  

  SUBTOTAL MOBILIARIO $ 4.320.345    $ 4.879.658  

11. PINTURA 

11.1 
ESTUCO ACRILICO PARA HUMEDAD INCLUYE 
FILO Y DILATACIONES 

M² $ 10.536 25,26  $ 266.127,30  

11.2 
VINILO TIPO I SOBRE MUROS LAVABLE (INCLUYE 
APLICACIÓN 3 MANOS) 

M² $ 11.537 0,00  $ -    

11.3 ESMALTE SOBRE REJAS M² $ 14.682 35,05  $ 514.606,20  

11.4 
ESMALTE PARA ESTRUCTURAS METÁLICAS 
(INCLUYE TODAS LAS CARAS DE SU 
GEOMETRÍA) 

ML $ 8.652 485,00  $ 4.196.357,56  
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11.5 
RESANE SOBRE MUROS EXTERIORES. INCLUYE 
PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR, FILOS Y 
DILATACIONES. 

M² $ 22.658 243,84  $ 5.524.836,50  

  SUBTOTAL PINTURA $ 1.809.906    $ 10.501.928  

12. APARATOS SANITARIOS 

12.1 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE 
COLGAR LINEA INFANTIL EN PORCELANA 
(INCLUYE GRIFERÍA Y ACCESORIOS) 

UND $ 168.987 3,00  $ 506.961,84  

12.2 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO 
INFANTIL EN PORCELANA SANITARIA 
AHORRADOR 

UND $ 491.721 8,00  $ 3.933.764,68  

12.3 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL INFANTIL 
DE COLGAR EN PORCELANA (INCLUYE 
ACCESORIOS Y GRIFERÍA) 

UND $ 396.797 0,00  $ -    

  SUBTOTAL APARATOS SANITARIOS $ 6.057.610    $ 4.440.727  

13. ANDENES     

13.1 

RAMPA DE ACCESO PEATONAL PARA 
DISCAPACITADOS EN CONCRETO DE 3.000 PSI, 
DE ESPESOR=0.07m, INCLUYE FIBRA DE FLEXA 
NYLON FIBER, EN UNA DOSIS DE 600grxM3 O 
EQUIVALENTE 

M² $ 80.478 3,20  $ 257.529,27  

  SUBTOTAL ANDENES $ 339.648    $ 257.529  

14 ASEO Y LIMPIEZA     

14.1 ASEO GENERAL M² $ 4.931 285,00  $ 1.405.420,31  

  SUBTOTAL ASEO      $ 1.405.420  

SUBTOTAL  (COSTOS DIRECTOS)     

15 ITEMS NO PREVISTOS     

NP.01 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA 
ARQUITECTONICA CAL 26 (INCLUYE 
ACCESORIOS) 

M² $ 62.756 917,00  $ 57.547.252,00  

NP.03 
CORREA METALICA EN PERIL ESTRUCTURAL 
RECTANGULAR 100X40X2MM PARA SOPORTE DE 
CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA DS=80 

ML $ 61.810 12,00  $ 741.724,67  

 
NP.06 

CIRCUITO ELÉCTRICO TRIFÁSICO EN CABLE DE 
COBRE No.8 THHN (3F No 8+1N No 8  + 1T No 
8)  

ML $ 44.592 80,00  $ 3.567.366,98  

NP.07 

MANTENIMIENTO DE ACOMETIDA ELÉCTRICA 
PRINCIPAL (INCLUYE CONEXIÓN Y FIJACIÓN AL 
POSTE DE ENERGÍA EXISTENTE Y TODOS LOS 
ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO) 

GLB $ 398.200 1,00  $ 398.200,00  

 
NP.08 

SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA 
MOSQUITERA  

ML $ 17.766 213,60  $ 3.794.739,16  
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NP.09 

REVISIÓN DE RED HIDRAULICA (INCLUYE 
ENSAYOS DE PRESIÓN DE AGUA POTABLE) 

GLB $ 194.300 1,00  $ 194.300,00  

NP.10 ENCOROZADA DE CUBIERTA CON POLIESTIRENO ML $ 7.909 213,60  $ 1.689.277,92  

NP.11 
REPARACION DE CUBIERTA CON CINTA DE 
ALUMINIO BITUMINOSA, PARA SELLO DE JUNTAS 
O FISURAS 

ML $ 19.096 10,00  $ 190.963,59  

NP.12 MORTERO DE 2500PSI PARA CARCAMO  ML $ 205.106 9,80  $ 2.010.042,36  

 
NP.13 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE EN 
LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 

ML $ 47.336 140,00  $ 6.627.042,21  

NP.15 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADOQUIN 
ESPAÑOL DOBLE HILERA 

ML $ 76.205 37,60  $ 2.865.320,25  

NP.19 DESMONTE DE CANALES EN LÁMINA  ML $ 17.159 11,57  $ 198.529,63  

NP.20 LIMPIEZA DE CANALES EN LÁMINA  ML $ 15.431 17,58  $ 271.273,92  

NP.22 DESMONTE DE PUNTO SANITARIO UND $ 13.996 1,00  $ 13.996,00  

NP.23 
ADECUACIÓN DE PUNTO HIDRAULICO, AGUA 
FRIA PVC 1/2" 

UND $ 72.864 5,00  $ 364.320,35  

NP.24 
SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR 
MACHO 1/2" PVC 

UND $ 6.702 10,00  $ 67.018,40  

NP.25 
SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR 
HEMBRA  1/2" PVC 

UND $ 7.306 5,00  $ 36.530,00  

NP.26 
SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE 
REGISTRO DE DUCHA 

UND $ 53.773 1,00  $ 53.773,33  

NP.27 
SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE 
MANGUERA 

UND $ 46.754 5,00  $ 233.770,00  

NP.28 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA 
LAVAPLATOS TIPO MONOCONTROL 

UND $ 249.240 1,00  $ 249.240,00  

NP.29 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA 
LAVAPLATOS DE COMBINACIÓN  

UND $ 169.552 1,00  $ 169.552,00  

NP.30 PUNTO DESAGUE SANITARIO PVC 2" UND $ 71.126 1,00  $ 71.126,39  

NP.31 
TAPA REGISTRO PLASTICO DE 20 X 20 CMS.  
INCLUYE INSTALACIÓN 

UND $ 22.763 3,00  $ 68.289,00  

NP.32 
REJILLA DE PISO PLÁSTICA TIPO SOSCO DE 3" X 
2" 

UND $ 13.385 4,00  $ 53.540,00  

NP.33 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARBOL 
SANITARIO Y ACOPLES SANITARIOS 

UND $ 127.607 4,00  $ 510.429,41  

NP.34 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
TOMACORRIENTE DOBLE 

UND $ 27.541 30,00  $ 826.232,56  

NP.35 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUTOR 
SENCILLO CON TOMA DOBLE 

UND $ 33.041 3,00  $ 99.123,26  

NP.36 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUTOR 
SENCILLO  

UND $ 27.941 18,00  $ 502.939,53  
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NP.37 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUTOR 
DOBLE 

UND $ 40.941 4,00  $ 163.764,34  

NP.38 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUTOR 
TRIPLE 

UND $ 45.941 2,00  $ 91.882,17  

NP.39 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA CIEGA 
PARA TOMA O INTERRUPTOR 

UND $ 18.909 1,00  $ 18.909,13  

NP.40 MANTENIMIENTO DE PUERTAS EN LAMINA M2 $ 199.276 3,36  $ 669.568,71  

NP.41 

SUMINISTRO MONTAJE Y CONEXIÓN DE 
LUMINARIA TIPO TORTUGA, ESPECIAL PARA 
EXTERIORES, HERMÉTICA, VIDRIO TEMPLADO, 
ESTRUCTURA EN ALUMINIO. BOMBILLA DE 20W. 
INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CONEXIÓN QUE 
CUMPLA LA NORMA RETILAP 

UND $ 68.601 11,00  $ 754.611,00  

NP.42 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 
REDONDO 
PARA SOBREPONER, 18W, LUZ BLANCA. 

UND $ 46.991 9,00  $ 422.921,70  

NP.43 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO 
HIDROFLOW 

UND $ 1.300.000 1,00  $ 1.300.000,00  

  SUBTOTAL ITEMS NO PREVISTOS        $ 86.837.570  

ACTIVIDADES HOGAR INFANTIL ESTERITOS CONDICONES 
ACTUALIZADAS A 

ADCIONAL EN VALOR 
No.1  

Item Descripcion Unidad 
Vr. Unitario 
OFERTADO 

1. PRELIMINARES 

1.1 LOCALIZACION Y REPLANTEO M² $ 4.878 46,24  $ 225.569,06  

1.2 DESMONTE APARATOS SANITARIOS UND $ 17.976 22,00  $ 395.463,10  

1.3 
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PISO EN 
CUALQUIER 
MATERIAL 

M² $ 11.189 60,90  $ 681.382,26  

1.4 DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MURO M² $ 8.311 21,88  $ 181.846,49  

1.5 
RETIRO DE SOBRANTES, CARGUE, TRANSPORTE 
Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIO 
AUTORIZADO 

M³ $ 36.143 368,00  $ 13.300.492,45  

1,6 
DESMONTE DE LUMINARIAS, TABLEROS 
ELECTRICOS Y APARATOS ELECTRICOS 
INSTALADOS SUPERFICIALMENTE. 

UND $ 12.108 53,00  $ 641.718,14  

1.7 
DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS EN 
CUALQUIER MATERIAL 

M² $ 17.078 15,74  $ 268.859,71  

1.8 DEMOLICION EN ESTRUCTURAS DE CONCRETO M³ $ 199.762 6,67  $ 1.332.410,51  

1.9 DESMONTE DE CUBIERTA DE FIBROCEMENTO M² $ 13.300 808,60  $ 10.754.539,08  

1.10 
DESMONTE DE REJA EN HIERRO TUBO 
CUADRADO 

M² $ 10.610 17,25  $ 183.066,49  
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1.11 
DESMONTE CIELO FALSO EN CUALQUIER 
MATERIAL 

M² $ 12.341 52,40  $ 646.670,67  

1.12 

DESMONTE DE VENTILADORES DE TECHO. 
INCLUYE RETIRO, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y 
TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU 
CORRECTA EJECUCIÓN. 

UND $ 25.263 1,00  $ 25.263,08  

  SUBTOTAL PRELIMINARES        $ 28.637.281  

2. EXCAVACIÓN 

2.1 
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN 
H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES 
A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) 

M³ $ 50.768 4,06  $ 206.117,43  

  SUBTOTAL EXCAVACION        $ 206.117  

3. INSTALACIONES HIDRÁULICAS 

3.1 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC-S 
4" (INCLUYE ACCESORIOS) BAJANTES 

ML $ 49.052 11,45  $ 561.649,41  

3.2 
LIMPIEZA DE REDES SANITARIAS CON SONDA 
ELECTRICA 

ML $ 21.218 65,00  $ 1.379.166,75  

  SUBTOTAL INSTALACIONES HIDRÁULICAS        $ 1.940.816  

4. PISOS Y ENCHAPES     

4.1 
TABLETA ANTIDESLIZANTE  (INCLUYE MORTERO 
DE PEGA Y BOQUILLA) (INCLUYE MORTERO DE 
PEGA Y BOQUILLA) 

M² $ 74.971 11,57  $ 867.417,83  

4.2 
BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 
CALIDAD PRIMERA (INCLUYE PEGACOR Y 
BOQUILLA) 

M² $ 62.663 80,53  $ 5.046.285,21  

4.3 
TABLETA DE GRES 25X25 (INCLUYE MORTERO 
DE PEGA) 

M² $ 59.802 44,46  $ 2.658.800,03  

4.4 
BANDAS ANTIDESLIZANTES PASOS Y 
ESCALERAS Y RAMPAS 

ML $ 19.033 24,00  $ 456.799,68  

4.5 
GUARDAESCOBA EN GRES (INLUYE CORTE, 
PEGACOR Y BOQUILLA) 

ML $ 11.150 25,80  $ 287.661,74  

4.6 
GUARDA ESCOBA  EN CERAMICA (INLUYE 
CORTE, PEGACOR Y BOQUILLA) 

ML $ 11.963 14,55  $ 174.059,90  

4.7 
LIMPIEZA Y LAVADO SUPERFICIAL CON ÁCIDO 
MURIÁTICO PARA PISOS EXISTENTES 

M² $ 17.526 274,85  $ 4.817.117,30  

  SUBTOTAL PISOS Y ENCHAPES        $ 14.308.142  

5 CUBIERTAS     

5.1 

AJUSTE, REVISIÓN ESTRUCTURAS 
(CUMPLIMIENTO NSR-10), PLANOS DE 
ESTRUCTURA DE CUBIERTA EXISTENTE, PLANOS 
DE ESTRUCTURA A EJECUTAR, AJUSTE DE 
CANTIDADES DE OBRA. 

GL $ 3.914.331 0,00  $ -    
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5.2 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA 
TERMOACUSTICA UPVC ESPESOR 2,5 MM 
(INCLUYE ACCESORIOS) 

M² $ 71.325 0,00  $ -    

5.3 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANAL EN LÁMINA 
GALVANIZADA CALIBRE 22; DS=50 

ML $ 41.881 0,00  $ -    

5.4 
LIMPIEZA EN ESTRUCTURA METÁLICA DE 
SOPORTE DE CUBIERTA 

ML $ 4.832 128,60  $ 621.367,22  

  SUBTOTAL PISOS Y ENCHAPES        $ 621.367  

6 PAÑETES     

6.1 
PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 
CM 

M² $ 24.598 102,25  $ 2.515.117,89  

  SUBTOTAL PISOS Y ENCHAPES        $ 2.515.118  

7 CIELO RASOS     

7.1 
CIELO RASO EN PVC (INCLUYE ESTRUCTURA Y 
ACCESORIOS DE FIJACIÓN) 

M² $ 103.782 458,20  $ 47.552.871,16  

  SUBTOTAL CIELO RASOS        $ 47.552.871  

8 INSTALACIONES ELECTRICAS     

8.1 RETIRO DE PUNTOS ELÉCTRICOS UND $ 20.236 25,00  $ 505.901,25  

8.2 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA 
LED PANEL 60 X60 METALICA PARA INCRUSTAR, 
50W,LUZ BLANCA, 120 V. 

UND $ 210.855 36,00  $ 7.590.796,56  

  SUBTOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS        $ 8.096.698  

9 PINTURA     

9.1 
ESTUCO ACRILICO PARA HUMEDAD INCLUYE 
FILO Y DILATACIONES 

M² $ 10.536 102,25  $ 1.077.256,92  

9.2 
VINILO TIPO I SOBRE MUROS LAVABLE (INCLUYE 
APLICACIÓN 3 MANOS) 

M² $ 11.537 734,21  $ 8.470.820,08  

9.3 ESMALTE SOBRE REJAS M² $ 14.682 164,33  $ 2.412.702,92  

9.4 
IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA EN SIKA 
TRANSPARENTE O SIMILAR 

M² $ 10.084 28,26  $ 284.984,58  

9.5 
RESANE SOBRE MUROS EXTERIORES. INCLUYE 
PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR, FILOS Y 
DILATACIONES. 

M² $ 22.658 173,28  $ 3.926.114,13  

9.6 PINTURA EPOXICA M² $ 15.476 66,40  $ 1.027.626,32  

9.7 RESANE DE MUROS M² $ 7.049 99,43  $ 700.846,28  

  SUBTOTAL PINTURA        $ 17.900.351  

10 APARATOS SANITARIOS     

10.1 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE 
COLGAR LINEA INFANTIL EN PORCELANA 
(INCLUYE GRIFERÍA Y ACCESORIOS) 

UND $ 168.986 4,00  $ 675.945,32  
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10.2 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO 
INFANTIL EN PORCELANA SANITARIA 
AHORRADOR 

UND $ 491.721 15,00  $ 7.375.808,85  

10.3 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA TIPO 
TELÉFONO 

UND $ 123.759 1,00  $ 123.759,22  

10.4 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL INFANTIL 
DE COLGAR EN PORCELANA (INCLUYE 
ACCESORIOS Y GRIFERÍA) 

UND $ 396.797 1,00  $ 396.796,63  

  SUBTOTAL APARATOS SANITARIOS        $ 8.572.310  

11 ANDENES     

11.1 

RAMPA DE ACCESO PEATONAL PARA 
DISCAPACITADOS EN CONCRETO DE 3.000 PSI, 
DE ESPESOR=0.07m, INCLUYE FIBRA DE FLEXA 
NYLON FIBER, EN UNA DOSIS DE 600grxM3 O 
EQUIVALENTE 

M² $ 80.478 10,24  $ 824.093,70  

  SUBTOTAL ANDENES        $ 824.094  

12 CARPINTERIA METALICA     

12.1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA REJA 
DE INGRESO DE SEGURIDAD EN HIERRO TUBO 
CUADRADO (INCLUYE HERRAJES Y 
CERRADURAS) 

M² $ 190.269 13,67  $ 2.600.973,54  

  SUBTOTAL CARPINTERIA METALICA        $ 2.600.974  

13 ASEO Y LIMPIEZA     

15.1 ASEO GENERAL M² $ 4.931 345,63  $ 1.704.405,22  

  SUBTOTAL ASEO Y LIMPIEZA        $ 1.704.405  

14 ITEMS NO PREVISTOS 
Valor Ítems No 
Previstos. 
Aprobados. 

 CANT   

NP.01 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA 
ARQUITECTONICA CAL 26 (INCLUYE 
ACCESORIOS) 

M² $ 62.756 808,60  $ 50.744.529,88  

NP.02 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANAL EN LÁMINA 
GALVANIZADA CALIBRE 22; DS=90 

ML $ 75.816 28,00  $ 2.122.848,00  

NP.03 
CORREA METALICA EN PERIL ESTRUCTURAL 
RECTANGULAR 100X40X2MM PARA SOPORTE DE 
CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA DS=90 

ML $ 61.810 72,00  $ 4.450.348,00  

NP.04 MURO EN BLOQUE NO.4 M2 $ 56.678 7,68  $ 435.513,75  

NP.05 PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4   M2 $ 31.144 7,68  $ 239.310,50  

 
NP.09 

REVISIÓN DE RED HIDRAULICA (INCLUYE 
ENSAYOS DE PRESIÓN DE AGUA POTABLE) 

GLB $ 194.300 1,00  $ 194.300,00  

 
NP.13 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE EN 
LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 

ML $ 47.336 114,00  $ 5.396.305,80  
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NP.14 

ALISTADO DE PISO EN MORTERO 1:3 H=4 M2 $ 49.557 13,05  $ 646.718,85  

 
NP.16 

CAJA DE INSPECCIÓN 60X60 (INCLUYE MARCO Y 
TAPA 60X60) 

UND $ 520.955 1,00  $ 520.955,43  

NP.17 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO EN 
PORCELANA SANITARIA AHORRADOR PARA 
ADULTO  

UND $ 398.761 1,00  $ 398.761,00  

NP.18 
ANDENES EN CONCRETO DE RESISTENCIA 3000 
PSI, ESPESOR 0.10M 

M2 $ 130.737 46,20  $ 6.040.065,01  

NP.19 DESMONTE DE CANALES EN LÁMINA  ML $ 17.159 28,00  $ 480.452,00  

NP.21 
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN 
LAMINA C.R. CALIBRE 12  (INCLUYE MARCO, 
HERRAJES Y CERRADURAS)  

UND $ 1.515.984 2,00  $ 3.031.968,22  

NP.34 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
TOMACORRIENTE DOBLE 

UND $ 27.541 13,00  $ 358.034,11  

NP.35 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUTOR 
SENCILLO CON TOMA DOBLE 

UND $ 33.041 2,00  $ 66.082,17  

NP.36 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUTOR 
SENCILLO  

UND $ 27.941 12,00  $ 335.293,02  

NP.37 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUTOR 
DOBLE 

UND $ 40.941 4,00  $ 163.764,34  

NP.38 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUTOR 
TRIPLE 

UND $ 45.941 1,00  $ 45.941,09  

NP.39 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA CIEGA 
PARA TOMA O INTERRUPTOR 

UND $ 18.909 12,00  $ 226.909,56  

NP.44 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA 
VENTANA EN 

LÁMINA COLD ROLLED CAL 18 

M2 $ 252.541 2,52  $ 636.402,66  

  SUBTOTAL ITEMS NO PREVISTOS        $ 76.534.503  

  SUBTOTAL 1= (COSTOS DIRECTOS)      $ 433.701.660  

ADMINISTRACIÓN 15% 15%    $ 65.055.249  

IMPREVITOS 5% 5%    $ 21.685.083  

Utilidad 5% 5%    $ 21.685.083  

IVA(19% DEL VALOR DE LA UTILIDAD) 19% 19%    $ 4.120.166  

SUBTOTAL 2 = (COSTOS INDIRECTOS)       
 $ 
112.545.580,82  

VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA  = SUBTOTAL 1 + 
SUBTOTAL 2 

    
 $ 
546.247.241,00  

 

QUINTA. – GARANTIAS: En virtud de lo dispuesto en la normatividad vigente, LA 

ENTIDAD CONTRATISTA se compromete a notificar a la aseguradora los términos 

de la presente modificación y deberá aportar dentro de los tres (3) días hábiles 
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siguientes a la aceptación de la presente modificación a través de la plataforma 

SECOP II el anexo para aprobación por parte de la regional. 

SEXTA. - Todas las estipulaciones, términos y condiciones pactados en el Contrato No. 

85003232024 de 2024 no modificadas ni contrarias al presente documento, 

permanecerán vigentes. 

 

SÉPTIMA. - PERFECCIONAMIENTO: La presente Modificación requiere para su 

perfeccionamiento la aceptación de las partes en la plataforma SECOP II. 

 

Proyectó: Juan Carlos Gutiérrez León – Abogado de Apoyo GJ.   



Objeto

CONTRATISTA
CONSORCIO VENTURA                                              REPRESENTANTE 

LEGAL: MARIA JOSE HERRERA GUZMAN
 $                   510,824,330.00 

INTERVENTORIA
FIDET                                                                                        

REPRESENTANTE LEGAL: FABIAN MARCELO  RAMÍREZ SANCHEZ
-$  

SUPERVISIÓN
NOHORA YAMILE VARGAS FONSECA                                              

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 85003252024
 $                   510,824,330.00 

Item Descripcion Unidad Cant.
VALOR UNITARIO ESTIMADO 

POR LA ENTIDAD
 VALOR TOTAL Vr. Unitario OFERTADO  Vr. Total OFERTADO MAYOR(+)  MENOR(-)  CANTIDAD REAL  VALOR PARCIAL REAL 

CANTIDAD 

EJECUTADA
 VALOR PARCIAL EJECUTADO 

 PORCENTAJE 

EJECUTADO 
CANTIDAD  VALOR TOTAL  % POR EJECUTAR 

1.

1.1 LOCALIZACION Y REPLANTEO M² 195.23 $ 5,147 1,004,849$  $ 4,878 952,376$  111.03 84.20 410,746$  84.20 410,746$  100% 0.00 -$  0%

1.2 DESMONTE APARATOS SANITARIOS UND 6 $ 18,966 113,796$  $ 17,976 107,854$  2.00 8.00 143,805$  8.00 143,805$  100% 0.00 -$  0%

1.3
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PISO EN CUALQUIER

MATERIAL
M² 65.23 $ 11,805 770,040$  $ 11,189 729,829$  60.02 5.21 58,292$  5.21 58,292$  100% 0.00 -$  0%

1.4 DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MURO M² 25.63 $ 8,769 224,749$  $ 8,311 213,013$  23.84 1.79 14,877$  1.79 14,877$  100% 0.00 -$  0%

1.5
RETIRO DE SOBRANTES, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A 

SITIO AUTORIZADO
M³ 405.58 $ 38,134 15,466,388$  $ 36,143 14,658,733$  405.58 14,658,733$  0.00 -$  0% 405.58 14,658,733$  100%

1.6
DESMONTE DE LUMINARIAS, TABLEROS ELECTRICOS Y APARATOS ELECTRICOS 

INSTALADOS SUPERFICIALMENTE.
UND 30 $ 12,775 383,250$  $ 12,108 363,237$  70.00 100.00 1,210,789$  44.00 532,747$  44% 56.00 678,042$  56%

1.7
DESMONTE DE MANTO ASFALTICO Y FOIL EN ALUMINIO DE VIGAS CANALES Y PLACAS DE 

CUBIERTA
M² 223.36 $ 8,735 1,951,050$  $ 8,279 1,849,166$  73.36 150.00 1,241,829$  150.00 1,241,829$  100% 0.00 -$  0%

1.8
RETIRO DE ADOQUÍN EXISTENTE PATIO CENTRAL, PARA AMPLIACIÓN DE 

CÁRCAMO. (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES Y DISPOSICIÓN FINAL).
M² 56.36 $ 5,947 335,173$  $ 5,636 317,670$  33.80 22.56 127,158$  22.56 127,158$  100% 0.00 -$  0%

1.9 DEMOLICION CARCAMO EXISTENTE M³ 25 $ 85,886 2,147,150$  $ 81,401 2,035,026$   20.71 4.29 349,210$  4.29 349,210$  100% 0.00 -$  0%

1.10
DEMOLICIÓN DE GRAVILLA LAVADA EN PISOS (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES Y 

DISPOSICIÓN FINAL).
M² 10 $ 15,767 157,670$  $ 14,944 149,436$  4.14 5.86 87,570$  5.86 87,570$  100% 0.00 -$  0%

1.11

DESMONTE DE VENTILADORES DE TECHO. INCLUYE

RETIRO, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU 

CORRECTA EJECUCIÓN.

UND 7 $ 26,655 186,585$  $ 25,263 176,842$  1.00 8.00 202,105$  8.00 202,105$  100% 0.00 -$  0%

1.12 DESMONTE DE CUBIERTA DE FIBROCEMENTO M² 0 $ 14,033 -$  $ 13,300 -$  653.00 653.00 8,685,028$  0.00 -$  0% 653.00 8,685,028$  100%

21,553,180$  27,190,143$  3,168,339$  24,021,803$  

2.

2.1

EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN PARA AMPLIACIÓN DE 

CÁRCAMOS EN PATIO CENTRAL (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES Y 

DISPOSICIÓN FINAL).

M³ 15.23 $ 37,418 569,876$  $ 35,464 540,117$  0.66 15.89 563,523$  15.89 563,523$  100% 0.00 -$  0%

540,117$  563,523$  563,523$  -$  

3.

3.1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC-S 4" (INCLUYE ACCESORIOS) 

BAJANTES
ML 18 $ 51,755 931,590$  $ 49,052 882,942$  6.00 12.00 588,628$  12.00 588,628$  100% 0.00 -$  0%

3.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA METÁLICA PARA CÁRCAMO ML 72 $ 208,293 14,997,096$  $ 197,416 14,213,948$  72.00 0.00 -$  0.00 -$  0% 0.00 -$  0%

3.3 LIMPIEZA DE REDES SANITARIAS CON SONDA ELECTRICA ML 56 $ 22,387 1,245,389$  $ 21,218 1,180,355$  55.63 1,180,355$  0.00 -$  0% 55.63 1,180,355$  100%

16,277,245$  1,768,983$  588,628$  1,180,355$  

4.

4.1
TABLETA ANTIDESLIZANTE  (INCLUYE MORTERO DE PEGA Y BOQUILLA) 

(INCLUYE MORTERO DE PEGA Y BOQUILLA)
M² 10 $ 79,115 791,150$  $ 74,984 749,836$  10 0.00 -$  0.00 -$  0% 0.00 -$  0%

4.2
BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA (INCLUYE 

PEGACOR Y BOQUILLA)
M² 25.63 $ 66,116 1,694,553$  $ 62,663 1,606,064$  23.84 1.79 112,168$  0.00 -$  0% 1.79 112,168$  100%

4.3 BANDAS ANTIDESLIZANTES PASOS Y ESCALERAS Y RAMPAS ML 2 $ 20,082 40,164$  $ 19,033 38,067$  6.00 8.00 152,267$  0.00 -$  0% 8.00 152,267$  100%

4.4
LIMPIEZA Y LAVADO SUPERFICIAL CON ÁCIDO MURIÁTICO PARA PISOS 

EXISTENTES
M² 112.36 $ 18,492 2,077,761$  $ 17,526 1,969,260$  402.46 514.82 9,022,914$  0.00 -$  0% 514.82 9,022,914$  100%

4.5
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAVILLA LAVADA, INCLUYE DILATACIÓN 

EN PVC
M² 10 $ 59,420 594,200$  $ 56,317 563,171$  2.83 7.17 403,794$  3.40 191,478$  47% 3.77 212,315$  53%

4.6 TABLETA DE GRES 25X25 (INCLUYE MORTERO DE PEGA) M² 0.00 $ 63,097 -$  $ 59,802 -$  3.90 3.90 233,228$  0.00 -$  0% 3.90 233,228$  100%

4,926,398$  9,924,370$  191,478$  9,732,892$  

5. -$  

5.1

CAMBIO DE PIEZAS DE LADRILLO DETERIORADAS, FISURADAS O 

METEORIZADAS. LADRILLO SIMILAR AL EXISTENTE. (INCLUYE RETIRO DE 

SOBRANTES Y DISPOSICIÓN FINAL).

UN 200 $ 9,165 1,833,000$  $ 8,686 1,737,281$  123.00 77.00 668,853$  25.00 217,160$  32% 52.00 451,693$  68%

5.2
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE COLOR BLANCO SIMILAR AL 

(INCLUYE PEGACOR Y BOQUILLA)
M² 25 $ 67,315 1,682,875$  $ 63,800 1,594,995$  25.00 0.00 -$  0.00 -$  0% 0.00 -$  0%

5.3 CONSTRUCCIÓN DE DILATACIONES EN MUROS, NO CONFINADOS ML 35 $ 15,520 543,200$  $ 14,710 514,834$  17.37 17.63 259,329$  0.00 -$  0% 17.63 259,329$  100%

5.4 VINILO TIPO I SOBRE MUROS LAVABLE (INCLUYE APLICACIÓN 3 MANOS) M² 150 $ 12,173 1,825,950$  $ 11,537 1,730,599$  109.86 259.86 2,998,090$  0.00 -$  0% 259.86 2,998,090$  100%

5,577,709$  3,926,272$  217,160$  3,709,112$  

6.

6.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANTO ASFALTICO Y FOIL EN ALUMINIO M² 150 $ 55,527 8,329,050$  $ 52,627 7,894,107$  150.00 7,894,107$  130.74 6,880,308$  87% 19.26 1,013,799$  13%

6.2

AJUSTE, REVISIÓN ESTRUCTURAS (CUMPLIMIENTO NSR-10), PLANOS DE 

ESTRUCTURA DE CUBIERTA EXISTENTE, PLANOS DE ESTRUCTURA A 

EJECUTAR, AJUSTE DE CANTIDADES DE OBRA.

GL 1 $ 4,130,000 4,130,000$  $ 3,914,331 3,914,331$  1.00 0.00 -$  0.00 -$  0% 0.00 -$  0%

6.3
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 22; 

DS=50
ML 15.63 $ 44,188 690,658$  $ 41,881 654,592$  4.06 11.57 484,557$  0.00 -$  0% 11.57 484,557$  100%

6.4 LIMPIEZA EN ESTRUCTURA METÁLICA DE SOPORTE DE CUBIERTA ML 500 $ 5,098 2,549,000$  $ 4,832 2,415,891$  15.00 485.00 2,343,414$  485.00 2,343,414$  100% 0.00 -$  0%

14,878,922$  10,722,079$  9,223,722$  1,498,357$  

7.

7.1

CÁRCAMO SUMIDERO DE AGUAS LLUVIAS  COMPUESTO POR CÁRCAMO DE 

MEDIDAS 40X40CM,  EN CONCRETO REFORZADO  F'C=2.500 PSI, MARCO EN 

ANGULO DE 2"X2"X1/4" Y TAPA  EN BLOQUE PREFABRICADO DE CONCRETO 

ESTRUCTURAL RANURADO DE MEDIDAS 20X29X5CM, COLOR GRIS, LISO. 

INCLUYE ACERO DE REFUERZO EN VARILLA DE 1/4".

ML 185.63 $ 267,419 49,640,989$  $ 253,454 47,048,737$  148.03 37.60 9,529,885$  0.00 -$  0% 37.60 9,529,885$  100%

47,048,737$  9,529,885$  -$  9,529,885$  

8.

8.1 CIELO RASO EN PVC (INCLUYE ESTRUCTURA Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN) M² 278.63 $ 109,500 30,509,985$  $ 103,782 28,916,754$  36.51 315.14 32,705,831$  263.30 27,325,777$  84% 51.84 5,380,054$  16%

28,916,754$  32,705,831$  27,325,777$  5,380,054$  

9.

9.1

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO DE 12 CIRCUITOS 

TRIFÁSICO CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y BARRAJE 

INDEPENDIENTE DE TIERRA Y NEUTRO

UND 2 $ 625,174 1,250,348$  $ 592,527 1,185,055$  2.00 0.00 -$  0.00 -$  0% 0.00 -$  0%

9,2
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PANEL 60 X60 METALICA 

PARA INCRUSTAR, 50W,LUZ BLANCA, 120 V.
UND 64 $ 222,473 14,238,272$  $ 210,855 13,494,749$  64.00 13,494,749$  0.00 -$  0% 64.00 13,494,749$  100%

14,679,804$  13,494,749$  -$  13,494,749$  

10.

10.1
SUMINISTRO E INSTALACION VIDRIO INCOLORO 5 M.M. DE SEGURIDAD 

LAMINADO
M² 12.23 $ 122,183 1,494,298$  $ 115,803 1,416,266$  10.22 2.01 232,763$  0.00 -$  0% 2.01 232,763$  100%

10.2 LIMPIEZA DE FACHADAS M² 85.63 $ 33,003 2,826,047$  $ 31,280 2,678,470$  62.93 148.56 4,646,894$  0.00 -$  0% 148.56 4,646,894$  100%

4,094,736$  4,879,658$  -$  4,879,658$  

11.

11.1 ESTUCO ACRILICO PARA HUMEDAD INCLUYE FILO Y DILATACIONES M² 25.26 $ 11,116 280,790$  $ 10,536 266,127$  25.26 266,127$  0.00 -$  0% 25.26 266,127$  100%

11.2 VINILO TIPO I SOBRE MUROS LAVABLE (INCLUYE APLICACIÓN 3 MANOS) M² 50.7 $ 12,173 617,171$  $ 11,537 584,942$  50.70 0.00 -$  0.00 -$  0% 0.00 -$  0%

11.3 ESMALTE SOBRE REJAS M² 22.12 $ 15,491 342,661$  $ 14,682 324,767$  12.93 35.05 514,606$  0.00 -$  0% 35.05 514,606$  100%

11.4
ESMALTE PARA ESTRUCTURAS METÁLICAS (INCLUYE TODAS LAS CARAS DE 

SU GEOMETRÍA)
ML 62.36 $ 9,129 569,284$  $ 8,652 539,556$  422.64 485.00 4,196,358$  0.00 -$  0% 485.00 4,196,358$  100%

11.5
RESANE SOBRE MUROS EXTERIORES. INCLUYE PINTURA TIPO KORAZA O 

SIMILAR, FILOS Y DILATACIONES.
M² 0.00 $ 23,906 -$  $ 22,658 -$  36.26 36.26 821,566$  0.00 -$  0% 36.26 821,566$  100%

1,715,393$  5,798,657$  -$  5,798,657$  

12.

12.1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE COLGAR LINEA INFANTIL EN 

PORCELANA (INCLUYE GRIFERÍA Y ACCESORIOS)
UND 6 $ 178,298 1,069,788$  $ 168,987 1,013,924$  3.00 3.00 506,962$  0.00 -$  0% 3.00 506,962$  100%

12.2
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO INFANTIL EN PORCELANA 

SANITARIA AHORRADOR
UND 8 $ 518,813 4,150,504$  $ 491,721 3,933,765$  8.00 3,933,765$  0.00 -$  0% 8.00 3,933,765$  100%

12.3
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL INFANTIL DE COLGAR EN PORCELANA 

(INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)
UND 2 $ 418,659 837,318$  $ 396,797 793,593$  2.00 0.00 -$  0.00 -$  0% 0.00 -$  0%

5,741,282$  4,440,727$  -$  4,440,727$  

13.

13.1

RAMPA DE ACCESO PEATONAL PARA DISCAPACITADOS EN CONCRETO DE 

3.000 PSI, DE ESPESOR=0.07m, INCLUYE FIBRA DE FLEXA NYLON FIBER, EN 

UNA DOSIS DE 600grxM3 O EQUIVALENTE

M² 4 $ 84,912 339,648$  $ 80,478 321,912$  0.80 3.20 257,529$  0.00 -$  0% 3.20 257,529$  100%

321,912$  257,529$  -$  257,529$  

14

14.1 ASEO GENERAL M² 285 $ 5,203 1,482,855$  $ 4,931 1,405,420$  285.00 1,405,420$  0.00 -$  0% 285.00 1,405,420$  100%

1,482,855$  1,405,420$  1,405,420$  -$  1,405,420$  

15

NP.01
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ARQUITECTONICA CAL 26 

(INCLUYE ACCESORIOS)
M² 0.00 $ 5,203 -$  $ 62,756 -$  669.20 669.20 41,996,315$  0.00 -$  0% 669.20 41,996,315$  100%

NP.03

CORREA METALICA EN PERIL ESTRUCTURAL RECTANGULAR 

100X40X2MM PARA SOPORTE DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA 

DS=90

ML 0.00 $ 5,203 -$  $ 61,810 -$  12.00 12.00 741,725$  0.00 -$  0% 12.00 741,725$  100%

 NP.06
CIRCUITO ELÉCTRICO TRIFÁSICO EN CABLE DE COBRE No.8 THHN 

(3F No 8+1N No 8  + 1T No 8) 
ML 0.00 $ 5,203 -$  $ 44,592 -$  80.00 80.00 3,567,367$  0.00 -$  0% 80.00 3,567,367$  100%

NP.07

MANTENIMIENTO DE ACOMETIDA ELÉCTRICA PRINCIPAL (INCLUYE 

CONEXIÓN Y FIJACIÓN AL POSTE DE ENERGÍA EXISTENTE Y TODOS 

LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO 

FUNCIONAMIENTO)

GLB 0.00 $ 5,203 -$  $ 398,200 -$  1.00 1.00 398,200$  0.00 -$  0% 1.00 398,200$  100%

 NP.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA MOSQUITERA ML 0.00 $ 5,203 -$  $ 17,766 -$  213.60 213.60 3,794,739$  0.00 -$  0% 213.60 3,794,739$  100%

 NP.09
REVISIÓN DE RED HIDRAULICA (INCLUYE ENSAYOS DE PRESIÓN DE 

AGUA POTABLE)
GLB 0.00 $ 5,203 -$  $ 194,300 -$  1.00 1.00 194,300$  0.00 -$  0% 1.00 194,300$  100%

NP.10 ENCOROZADA DE CUBIERTA CON POLIESTIRENO ML 0.00 $ 5,203 -$  $ 7,909 -$  213.60 213.60 1,689,278$  0.00 -$  0% 213.60 1,689,278$  100%

NP.11
REPARACION DE CUBIERTA CON CINTA DE ALUMINIO BITUMINOSA, 

PARA SELLO DE JUNTAS O FISURAS
ML 0.00 $ 5,203 -$  $ 19,096 -$  10.00 10.00 190,964$  0.00 -$  0% 10.00 190,964$  100%

NP.12 MORTERO DE 2500PSI PARA CARCAMO ML 0.00 $ 5,203 -$  $ 205,106 -$  9.80 9.80 2,010,042$  0.00 -$  0% 9.80 2,010,042$  100%

 NP.13
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE EN LAMINA 

GALVANIZADA CALIBRE 26
ML 0.00 $ 5,203 -$  $ 47,336 -$  140.00 140.00 6,627,042$  0.00 -$  0% 140.00 6,627,042$  100%

NP.15 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADOQUIN ESPAÑOL DOBLE HILERA ML 0.00 $ 5,203 -$  $ 76,205 -$  37.60 37.60 2,865,320$  0.00 -$  0% 37.60 2,865,320$  100%

NP.19 DESMONTE DE CANALES EN LÁMINA ML 0.00 $ 5,203 -$  $ 17,159 -$  11.57 11.57 198,530$  0.00 -$  0% 11.57 198,530$  100%

NP.20 LIMPIEZA DE CANALES EN LÁMINA ML 0.00 $ 5,203 -$  $ 15,431 -$  17.58 17.58 271,274$  0.00 -$  0% 17.58 271,274$  100%

NP.22 DESMONTE DE PUNTO SANITARIO UND 0.00 $ 5,203 -$  $ 13,996 -$  1.00 1.00 13,996$  0.00 -$  0% 1.00 13,996$  100%

NP.23 ADECUACIÓN DE PUNTO HIDRAULICO, AGUA FRIA PVC 1/2" UND 0.00 $ 5,203 -$  $ 72,864 -$  5.00 5.00 364,320$  0.00 -$  0% 5.00 364,320$  100%

NP.24 SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR MACHO 1/2" PVC UND 0.00 $ 5,203 -$  $ 6,702 -$  10.00 10.00 67,018$  0.00 -$  0% 10.00 67,018$  100%

NP.25 SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR HEMBRA  1/2" PVC UND 0.00 $ 5,203 -$  $ 7,306 -$  5.00 5.00 36,530$  0.00 -$  0% 5.00 36,530$  100%

NP.26 SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE REGISTRO DE DUCHA UND 0.00 $ 5,203 -$  $ 53,773 -$  1.00 1.00 53,773$  0.00 -$  0% 1.00 53,773$  100%

NP.27 SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE MANGUERA UND 0.00 $ 5,203 -$  $ 46,754 -$  5.00 5.00 233,770$  0.00 -$  0% 5.00 233,770$  100%

FECHA: 22/11/2024

PLAZO PRORROGAS:

PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO:

15 DE DICIEMBRE DE 2024

N/A

El plazo de ejecución del contrato será a partir de la 

suscripción del acta de inicio previo cumplimiento de 

los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del 

contrato, sin que esto supere el 15 de diciembre de 

2024

VALOR  INICIAL DEL CONTRATO:

VALOR ADICIONES:

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:

FECHA PRESENTE ACTA: 18 DE NOVIEMBRE DE 2024

FECHA DE TERMINACION INICIAL :

SUBTOTAL MUROS $ 5,885,025

CUBIERTAS

SUBTOTAL CUBIERTAS $ 15,698,708

INSTALACIONES HIDRÁULICAS

SUBTOTAL INSTALACIONES HIDRÁULICAS $ 17,174,075

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1

$ 15,488,620

MOBILIARIO

SUBTOTAL MOBILIARIO $ 4,320,345

CÁRCAMO Y REJILLAS METALICAS

SUBTOTAL CÁRCAMO Y REJILLAS METALICAS $ 49,640,989

CIELO RASOS

SUBTOTAL CIELO RASOS $ 30,509,985

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA

ACTA DE COBRO PARCIAL No.1

Realizar las adecuaciones y/o reparaciones locativas requeridas en las infraestructuras donde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) presta el servicio de atención a la Primera Infancia ubicadas en el departamento de Casanare.

PRESUPUESTO CONTRACTUAL ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA No. 1

República de Colombia

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

Cecilia de la Fuente de Lleras Dirección de 

Gestión Humana

PRELIMINARES

MUROS

SUBTOTAL PRELIMINARES $ 22,740,700

EXCAVACIÓN

SUBTOTAL EXCAVACIÓN $ 569,876

ACTIVIDADES CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL ANA CECILIA  MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA

ITEMS NO PREVISTOS

PISOS Y ENCHAPES

ANDENES

OBRA POR EJECUTAR

SUBTOTAL ANDENES $ 339,648

ASEO Y LIMPIEZA

SUBTOTAL ASEO

PINTURA

SUBTOTAL PINTURA $ 1,809,906

APARATOS SANITARIOS

SUBTOTAL APARATOS SANITARIOS $ 6,057,610

SUBTOTAL PISOS Y ENCHAPES $ 5,197,828

INSTALACIONES ELECTRICAS

SUBTOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS

mailto:altavistacgsas@aoil.com
mailto:altavistacgsas@aoil.com


NP.28
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAPLATOS TIPO 

MONOCONTROL
UND 0.00 $ 5,203 -$  $ 249,240 -$  1.00 1.00 249,240$  0.00 -$  0% 1.00 249,240$  100%

NP.29
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAPLATOS DE 

COMBINACIÓN 
UND 0.00 $ 5,203 -$  $ 169,552 -$  1.00 1.00 169,552$  0.00 -$  0% 1.00 169,552$  100%

NP.30 PUNTO DESAGUE SANITARIO PVC 2" UND 0.00 $ 5,203 -$  $ 71,126 -$  1.00 1.00 71,126$  0.00 -$  0% 1.00 71,126$  100%

NP.31 TAPAREGISTRO PLASTICO DE 20 X 20 CMS.  INCLUYE INSTALACIÓN UND 0.00 $ 5,203 -$  $ 22,763 -$  3.00 3.00 68,289$  0.00 -$  0% 3.00 68,289$  100%

NP.32 REJILLA DE PISO PLÁSTICA TIPO SOSCO DE 3" X 2" UND 0.00 $ 5,203 -$  $ 13,385 -$  4.00 4.00 53,540$  0.00 -$  0% 4.00 53,540$  100%

NP.33
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARBOL SANITARIO Y ACOPLES 

SANITARIOS
UND 0.00 $ 5,203 -$  $ 127,607 -$  4.00 4.00 510,429$  0.00 -$  0% 4.00 510,429$  100%

NP.34 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE UND 0.00 $ 5,203 -$  $ 27,541 -$  30.00 30.00 826,233$  0.00 -$  0% 30.00 826,233$  100%

NP.35
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUTOR SENCILLO CON TOMA 

DOBLE
UND 0.00 $ 5,203 -$  $ 33,041 -$  3.00 3.00 99,123$  0.00 -$  0% 3.00 99,123$  100%

NP.36 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUTOR SENCILLO UND 0.00 $ 5,203 -$  $ 27,941 -$  18.00 18.00 502,940$  0.00 -$  0% 18.00 502,940$  100%

NP.37 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUTOR DOBLE UND 0.00 $ 5,203 -$  $ 40,941 -$  4.00 4.00 163,764$  0.00 -$  0% 4.00 163,764$  100%

NP.38 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUTOR TRIPLE UND 0.00 $ 5,203 -$  $ 45,941 -$  2.00 2.00 91,882$  0.00 -$  0% 2.00 91,882$  100%

NP.39
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA CIEGA PARA TOMA O 

INTERRUPTOR
UND 0.00 $ 5,203 -$  $ 18,909 -$  1.00 1.00 18,909$  0.00 -$  0% 1.00 18,909$  100%

NP.40 MANTENIMIENTO DE PUERTAS EN LAMINA M2 0.00 $ 5,203 -$  $ 199,276 -$  3.36 3.36 669,569$  0.00 -$  0% 3.36 669,569$  100%

SUBTOTAL ITEMS NO PREVISTOS CD ANA CECILIA -$  -$  68,809,100$  -$  68,809,100$  

COSTO DIRECTO CDI ANA CECILIA 41,278,628$  

Item Descripcion Unidad Cant.
VALOR UNITARIO ESTIMADO 

POR LA ENTIDAD
 VALOR TOTAL Vr. Unitario OFERTADO  Vr. Total OFERTADO MAYOR(+)  MENOR(-)  CANTIDAD REAL  VALOR PARCIAL REAL 

CANTIDAD 

EJECUTADA
 VALOR PARCIAL EJECUTADO 

 PORCENTAJE 

EJECUTADO 
CANTIDAD  VALOR TOTAL  % POR EJECUTAR 

1.

1.1 LOCALIZACION Y REPLANTEO M² 236.89 $ 5,147 1,219,273$  $ 4,878 1,155,602$  0.00 190.65 46.24 225,569$  46.24 225,569$  100% 0.00 -$  0%

1.2 DESMONTE APARATOS SANITARIOS UND 25.00 $ 18,966 474,150$  $ 17,976 449,390$  3.00 22.00 395,463$  15.00 269,634$  68% 7.00 125,829$  32%

1.3
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PISO EN CUALQUIER

MATERIAL
M² 343.47 $ 11,805 4,054,663$  $ 11,189 3,842,929$  282.57 60.90 681,382$  11.57 129,451$  19% 49.33 551,931$  81%

1.4 DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MURO M² 67.74 $ 8,769 594,043$  $ 8,311 563,022$  45.86 21.88 181,846$  21.88 181,846$  100% 0.00 -$  0%

1.5
RETIRO DE SOBRANTES, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN 

FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO
M³ 368.00 $ 38,134 14,033,312$  $ 36,143 13,300,492$  368.00 13,300,492$  0.00 -$  0% 368.00 13,300,492$  100%

1.6
DESMONTE DE LUMINARIAS, TABLEROS ELECTRICOS Y APARATOS 

ELECTRICOS INSTALADOS SUPERFICIALMENTE.
UND 25.00 $ 12,775 319,375$  $ 12,108 302,697$  28.00 53.00 641,718$  9.00 108,971$  17% 44.00 532,747$  83%

1.7 DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS EN CUALQUIER MATERIAL M² 10.30 $ 18,019 185,596$  $ 17,078 175,904$  5.44 15.74 268,860$  0.00 -$  0% 15.74 268,860$  100%

1.8 DEMOLICION EN ESTRUCTURAS DE CONCRETO M³ 32.00 $ 210,768 6,744,576$  $ 199,762 6,392,374$  25.33 6.67 1,332,411$  0.00 -$  0% 6.67 1,332,411$  100%

1.9 DESMONTE DE CUBIERTA DE FIBROCEMENTO M² 660.60 $ 14,033 9,270,200$  $ 13,300 8,786,110$  148.00 808.60 10,754,539$  0.00 -$  0% 808.60 10,754,539$  100%

1.10 DESMONTE DE REJA EN HIERRO TUBO CUADRADO M² 5.20 $ 11,195 58,550$  $ 10,610 55,492$  12.05 17.25 183,066$  0.00 -$  0% 17.25 183,066$  100%

1.11 DESMONTE CIELO FALSO EN CUALQUIER MATERIAL M² 22.04 $ 13,021 286,983$  $ 12,341 271,997$  30.36 52.40 646,671$  42.94 529,980$  82% 9.46 116,690$  18%

1.12

DESMONTE DE VENTILADORES DE TECHO. INCLUYE RETIRO, 

EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS 

PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

UND 5 $ 26,655 133,275$  $ 25,263 126,315$  4.00 1.00 25,263$  1.00 25,263$  100% 0.00 -$  0%

SUBTOTAL PRELIMINARES 37,373,996$  35,422,325$  28,637,281$  1,470,715$  27,166,566$  

2.

2.1
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE 

RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)
M³ 1.2 $ 53,565 64,278$  $ 50,768 60,921$  2.86 4.06 206,117$  0.00 -$  0% 4.06 206,117$  100%

SUBTOTAL EXCAVACION 64,278$  60,921$  206,117$  -$  206,117$  

3.

3.1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC-S 4" (INCLUYE 

ACCESORIOS) BAJANTES
ML 15.23 $ 51,755 788,229$  $ 49,052 747,067$  3.78 11.45 561,649$  0.00 -$  0% 11.45 561,649$  100%

3.2 LIMPIEZA DE REDES SANITARIAS CON SONDA ELECTRICA ML 32.65 $ 22,387 730,936$  $ 21,218 692,766$  32.35 65.00 1,379,167$  0.00 -$  0% 65.00 1,379,167$  100%

SUBTOTAL INSTALACIONES HIDRÁULICAS 1,519,165$  1,439,833$  1,940,816$  -$  1,940,816$  

4.

4.1
TABLETA ANTIDESLIZANTE  (INCLUYE MORTERO DE PEGA Y 

BOQUILLA) (INCLUYE MORTERO DE PEGA Y BOQUILLA)
M² 257.22 $ 79,102 20,346,616$  $ 74,971 19,284,115$  245.65 11.57 867,418$  0.00 -$  0% 11.57 867,418$  100%

4.2
BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA (INCLUYE 

PEGACOR Y BOQUILLA)
M² 98.65 $ 66,116 6,522,343$  $ 62,663 6,181,746$  18.12 80.53 5,046,285$  0.00 -$  0% 80.53 5,046,285$  100%

4.3 TABLETA DE GRES 25X25 (INCLUYE MORTERO DE PEGA) M² 61.84 $ 63,097 3,901,918$  $ 59,802 3,698,160$  17.38 44.46 2,658,800$  0.00 -$  0% 44.46 2,658,800$  100%

4.4 BANDAS ANTIDESLIZANTES PASOS Y ESCALERAS Y RAMPAS ML 35.36 $ 20,082 710,100$  $ 19,033 673,018$  11.36 24.00 456,800$  0.00 -$  0% 24.00 456,800$  100%

4.5 GUARDAESCOBA EN GRES (INLUYE CORTE, PEGACOR Y BOQUILLA) ML 25.36 $ 11,764 298,335$  $ 11,150 282,756$  0.44 25.80 287,662$  0.00 -$  0% 25.80 287,662$  100%

4.6
GUARDA ESCOBA  EN CERAMICA (INLUYE CORTE, PEGACOR Y 

BOQUILLA)
ML 25.63 $ 12,622 323,502$  $ 11,963 306,609$  11.08 14.55 174,060$  0.00 -$  0% 14.55 174,060$  100%

4.7
LIMPIEZA Y LAVADO SUPERFICIAL CON ÁCIDO MURIÁTICO PARA 

PISOS EXISTENTES
M² 274.85 $ 18,492 5,082,526$  $ 17,526 4,817,117$  274.85 4,817,117$  0.00 -$  0% 274.85 4,817,117$  100%

SUBTOTAL PISOS Y ENCHAPES 37,185,340$  35,243,522$  14,308,142$  -$  14,308,142$  

5

5.1

AJUSTE, REVISIÓN ESTRUCTURAS (CUMPLIMIENTO NSR-10), PLANOS 

DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA EXISTENTE, PLANOS DE 

ESTRUCTURA A EJECUTAR, AJUSTE DE CANTIDADES DE OBRA.

GL 1 $ 4,130,000 4,130,000$  $ 3,914,331 3,914,331$  1.00 0.00 -$  0.00 -$  0.00 -$  

5.2
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC 

ESPESOR 2,5 MM (INCLUYE ACCESORIOS)
M² 880.96 $ 75,255 66,296,645$  $ 71,325 62,834,634$  880.96 0.00 -$  0.00 -$  0.00 -$  0%

5.3
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA 

CALIBRE 22; DS=50
ML 78.92 $ 44,188 3,487,317$  $ 41,881 3,305,209$  78.92 0.00 -$  0.00 -$  0.00 -$  0%

5.4 LIMPIEZA EN ESTRUCTURA METÁLICA DE SOPORTE DE CUBIERTA ML 65.96 $ 5,098 336,264$  $ 4,832 318,704$  62.64 128.60 621,367$  0.00 -$  0% 128.60 621,367$  100%

SUBTOTAL PISOS Y ENCHAPES  $                   74,250,226 70,372,879$  621,367$  -$  621,367$  

6

6.1 PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM M² 96.23 $ 25,953 2,497,457$  $ 24,598 2,367,040$  6.02 102.25 2,515,118$  102.25 2,515,118$  100% 0.00 -$  0%

SUBTOTAL PISOS Y ENCHAPES 2,367,040$  2,515,118$  2,515,118$  -$  

7

7.1
CIELO RASO EN PVC (INCLUYE ESTRUCTURA Y ACCESORIOS DE 

FIJACIÓN)
M² 620.36 $ 109,500 67,929,420$  $ 103,782 64,382,146$  162.16 458.20 47,552,871$  0.00 -$  0% 458.20 47,552,871$  100%

SUBTOTAL CIELO RASOS 67,929,420$  64,382,146$  47,552,871$  -$  47,552,871$  

8

8.1 RETIRO DE PUNTOS ELÉCTRICOS UND 25.00 $ 21,351 533,775$  $ 20,236 505,901$  25.00 505,901$  0.00 -$  0% 25.00 505,901$  100%

8.2
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PANEL 60 X60 

METALICA PARA INCRUSTAR, 50W,LUZ BLANCA, 120 V.
UND 36 $ 222,473 8,009,028$  $ 210,855 7,590,797$  36.00 7,590,797$  0.00 -$  0% 36.00 7,590,797$  100%

SUBTOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS 8,542,803$  8,096,698$  8,096,698$  -$  8,096,698$  

9

9.1 ESTUCO ACRILICO PARA HUMEDAD INCLUYE FILO Y DILATACIONES M² 102.36 $ 11,116 1,137,834$  $ 10,536 1,078,416$  0.11 102.25 1,077,257$  102.25 1,077,257$  100% 0.00 -$  0%

9.2
VINILO TIPO I SOBRE MUROS LAVABLE (INCLUYE APLICACIÓN 3 

MANOS)
M² 465.32 $ 12,173 5,664,340$  $ 11,537 5,368,549$  268.89 734.21 8,470,820$  0.00 -$  0% 734.21 8,470,820$  100%

9.3 ESMALTE SOBRE REJAS M² 65.23 $ 15,491 1,010,478$  $ 14,682 957,711$  16.11 81.34 1,194,239$  0.00 -$  0% 81.34 1,194,239$  100%

9.4 IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA EN SIKA TRANSPARENTE O SIMILAR M² 31.89 $ 10,640 339,310$  $ 10,084 321,591$  3.63 28.26 284,985$  0.00 -$  0% 28.26 284,985$  100%

9.5
RESANE SOBRE MUROS EXTERIORES. INCLUYE PINTURA TIPO 

KORAZA O SIMILAR, FILOS Y DILATACIONES.
M² 45.36 $ 23,906 1,084,376$  $ 22,658 1,027,750$  127.92 173.28 3,926,114$  0.00 -$  0% 173.28 3,926,114$  100%

9.6 PINTURA EPOXICA M² 28.93 $ 16,329 472,398$  $ 15,476 447,729$  37.47 66.40 1,027,626$  0.00 -$  0% 66.40 1,027,626$  100%

9.7 RESANE DE MUROS M² 65.36 $ 7,437 486,082$  $ 7,049 460,699$  34.07 99.43 700,846$  99.43 700,846$  100% 0.00 -$  0%

SUBTOTAL PINTURA 10,194,818$  9,662,445$  16,681,887$  1,778,103$  14,903,784$  

10

10.1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE COLGAR LINEA INFANTIL 

EN PORCELANA (INCLUYE GRIFERÍA Y ACCESORIOS)
UND 4 $ 178,297 713,188$  $ 168,986 675,945$  4.00 675,945$  0.00 -$  0% 4.00 675,945$  100%

10.2
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO INFANTIL EN PORCELANA 

SANITARIA AHORRADOR
UND 15 $ 518,813 7,782,195$  $ 491,721 7,375,809$  15.00 7,375,809$  0.00 -$  0% 15.00 7,375,809$  100%

10.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA TIPO TELÉFONO UND 1.00 $ 130,578 130,578$  $ 123,759 123,759$  1.00 123,759$  0.00 -$  0% 1.00 123,759$  100%

10.4
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL INFANTIL DE COLGAR EN 

PORCELANA (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)
UND 2 $ 418,659 837,318$  $ 396,797 793,593$  1.00 1.00 396,797$  0.00 -$  0% 1.00 396,797$  100%

SUBTOTAL APARATOS SANITARIOS 9,463,279$  8,969,107$  8,572,310$  -$  8,572,310$  

11

11.1

RAMPA DE ACCESO PEATONAL PARA DISCAPACITADOS EN 

CONCRETO DE 3.000 PSI, DE ESPESOR=0.07m, INCLUYE FIBRA DE 

FLEXA NYLON FIBER, EN UNA DOSIS DE 600grxM3 O EQUIVALENTE

M² 4.2 $ 84,912 356,630$  $ 80,478 338,007$  6.04 10.24 824,094$  0.00 -$  0% 10.24 824,094$  100%

SUBTOTAL ANDENES 356,630$  338,007$  824,094$  -$  824,094$  

12

12.1

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA REJA DE INGRESO DE 

SEGURIDAD EN HIERRO TUBO CUADRADO (INCLUYE HERRAJES Y 

CERRADURAS)

M² 15.36 $ 200,752 3,083,551$  $ 190,269 2,922,528$  1.69 13.67 2,600,974$  0.00 -$  0% 13.67 2,600,974$  100%

SUBTOTAL CARPINTERIA METALICA 3,083,551$  2,922,528$  2,600,974$  -$  2,600,974$  

13

15.1 ASEO GENERAL M² 345.63 $ 5,203 1,798,313$  $ 4,931 1,704,405$  345.63 1,704,405$  0.00 -$  0% 345.63 1,704,405$  100%

SUBTOTAL ASEO Y LIMPIEZA 1,798,313$  1,704,405$  1,704,405$  -$  1,704,405$  

14

NP.01
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ARQUITECTONICA CAL 26 

(INCLUYE ACCESORIOS)
M² 0.00 $ 5,203 -$  $ 62,756 -$  808.60 808.60 50,744,502$  0.00 -$  0% 808.60 50,744,502$  100%

NP.02
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA 

CALIBRE 22; DS=90
ML 0.00 $ 5,203 -$  $ 75,816 -$  28.00 28.00 2,122,848$  0.00 -$  0% 28.00 2,122,848$  100%

NP.03

CORREA METALICA EN PERIL ESTRUCTURAL RECTANGULAR 

100X40X2MM PARA SOPORTE DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA 

DS=90

ML 0.00 $ 5,203 -$  $ 61,810 -$  72.00 72.00 4,450,348$  0.00 -$  0% 72.00 4,450,348$  100%

NP.04 MURO EN BLOQUE NO.4 M2 0.00 $ 5,203 -$  $ 56,678 -$  7.68 7.68 435,514$  0.00 -$  0% 7.68 435,514$  100%

NP.05 PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4  M2 0.00 $ 5,203 -$  $ 31,144 -$  7.68 7.68 239,310$  0.00 -$  0% 7.68 239,310$  100%

 NP.09
REVISIÓN DE RED HIDRAULICA (INCLUYE ENSAYOS DE PRESIÓN DE 

AGUA POTABLE)
GLB 0.00 $ 5,203 -$  $ 194,300 -$  1.00 1.00 194,300$  0.00 -$  0% 1.00 194,300$  100%

 NP.13
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE EN LAMINA 

GALVANIZADA CALIBRE 26
ML 0.00 $ 5,203 -$  $ 47,336 -$  114.00 114.00 5,396,306$  0.00 -$  0% 114.00 5,396,306$  100%

 NP.14 ALISTADO DE PISO EN MORTERO 1:3 H=4 M2 0.00 $ 5,203 -$  $ 49,557 -$  13.05 13.05 646,719$  0.00 -$  0% 13.05 646,719$  100%

 NP.16 CAJA DE INSPECCIÓN 60X60 (INCLUYE MARCO Y TAPA 60X60) UND 0.00 $ 5,203 -$  $ 520,955 -$  1.00 1.00 520,955$  0.00 -$  0% 1.00 520,955$  100%

NP.17
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO EN PORCELANA SANITARIA 

AHORRADOR PARA ADULTO 
UND 0.00 $ 5,203 -$  $ 398,761 -$  1.00 1.00 398,761$  0.00 -$  0% 1.00 398,761$  100%

NP.18 ANDENES EN CONCRETO DE RESISTENCIA 3000 PSI, ESPESOR 0.10M M2 0.00 $ 5,203 -$  $ 130,737 -$  46.20 46.20 6,040,065$  0.00 -$  0% 46.20 6,040,065$  100%

NP.19 DESMONTE DE CANALES EN LÁMINA ML 0.00 $ 5,203 -$  $ 17,159 -$  28.00 28.00 480,452$  0.00 -$  0% 28.00 480,452$  100%

NP.21
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN LAMINA C.R. CALIBRE 12  

(INCLUYE MARCO, HERRAJES Y CERRADURAS) 
UND 0.00 $ 5,203 -$  $ 1,515,984 -$  2.00 2.00 3,031,968$  0.00 -$  0% 2.00 3,031,968$  100%

NP.34 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE UND 0.00 $ 5,203 -$  $ 27,541 -$  13.00 13.00 358,034$  0.00 -$  0% 13.00 358,034$  100%

NP.35
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUTOR SENCILLO CON TOMA 

DOBLE
UND 0.00 $ 5,203 -$  $ 33,041 -$  2.00 2.00 66,082$  0.00 -$  0% 2.00 66,082$  100%

CUBIERTAS

PAÑETES

CIELO RASOS

PINTURA

APARATOS SANITARIOS

ITEMS NO PREVISTOS

INSTALACIONES ELECTRICAS

PRELIMINARES

EXCAVACIÓN

INSTALACIONES HIDRÁULICAS

PISOS Y ENCHAPES

ACTIVIDADES HOGAR INFANTIL ESTERITOS  ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA

ANDENES

CARPINTERIA METALICA

ASEO Y LIMPIEZA

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1 OBRA POR EJECUTAR



NP.36 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUTOR SENCILLO UND 0.00 $ 5,203 -$  $ 27,941 -$  12.00 12.00 335,293$  0.00 -$  0% 12.00 335,293$  100%

NP.37 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUTOR DOBLE UND 0.00 $ 5,203 -$  $ 40,941 -$  4.00 4.00 163,764$  0.00 -$  0% 4.00 163,764$  100%

NP.38 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUTOR TRIPLE UND 0.00 $ 5,203 -$  $ 45,941 -$  1.00 1.00 45,941$  0.00 -$  0% 1.00 45,941$  100%

NP.39
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA CIEGA PARA TOMA O 

INTERRUPTOR
UND 0.00 $ 5,203 -$  $ 18,909 -$  12.00 12.00 226,910$  0.00 -$  0% 12.00 226,910$  100%

SUBTOTAL SEDE ESTERITOS -$  -$  75,898,072$  -$  75,898,072$  

COSTO DIRECTO HOGAR INFANTIL ESTERITOS 5,763,936$  

408,659,464$  405,577,078$  47,042,565$  358,534,514$  

-$  15% 61,298,920$  60,836,562$  7,056,385$  53,780,177$  

21,558,772$  5% 20,432,973$  20,278,854$  2,352,128$  17,926,726$  

21,558,772$  5% 20,432,973$  20,278,854$  2,352,128$  17,926,726$  

4,096,167$  19% 3,882,265$  3,852,982$  446,904$  3,406,078$  

107,793,861$  102,164,866$  105,247,252$  12,207,546$  93,039,706$  

538,969,307$  510,824,330$  510,824,330$  59,250,110$  451,574,220$  

Son:   Cincuenta y nueve millones doscientos cincuenta mil ciento diez pesos. M/CTE

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia al citado contrato de obra.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de recibo parcial de obra, los que en ella intervinieron, en   Yopal, a los Veintidos  (22) días del mes de Noviembre  de 2024

INTERVENTORIA 

SUBTOTAL 2 = (COSTOS INDIRECTOS)

VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA  = SUBTOTAL 1 + SUBTOTAL 2

IMPREVITOS 5%

Utilidad 5%

IVA(19% DEL VALOR DE LA UTILIDAD) 19%

SUBTOTAL 1= (COSTOS DIRECTOS)

ADMINISTRACIÓN 15%

Representante Legal Representante Legal
CONSORCIO VENTURA FIDET

                                                                               

MARIA JOSE HERRERA GUZMAN FABIAN MARCELO  RAMÍREZ SANCHEZ
CC 52452955 DE BOGOTA CC 80.112.388 DE BOGOTA D.C



 

Carrera 9 21 05 Barrio Alcaraván YOPAL, CASANARE – MÓVIL 311 5837800 

CERTIFICADO DE INTERVENTORIA PARA PAGO DE ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1 
 
 

Contrato de obra No. 85003232024 del 25 de septiembre de 2024 
 
 
 
 

En mi calidad de Interventor designado por el INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR 
FAMILIAR-REGIONAL CASANARE, mediante el contrato de interventoría No. 85003252024. 
celebrado entre INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR-REGIONAL CASANARE y 
la FUNDACION DE INVESTIGACIÓN Y EDUCACION PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO 
HUMANO, cuyo objeto es: “PRESTAR LOS SERVICIOS DE INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO DE OBRA – ADECUACIONES 
Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LAS INFRAESTRUCTURAS DONDE EL 
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) PRESTA EL SERVICIO DE 
ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE”, a 
través del cual se realizan las labores de seguimiento y control al Contrato de Obra No. 
85003232024 del 25 de septiembre de 2024 suscrito entre INSTITUTO COLOMBIANO DE 
BIENESTAR FAMILIAR-REGIONAL CASANARE y el CONSORCIO VENTURA, atentamente me 
permito señalar lo siguiente: 
 
DATOS GENERALES  
 

ENTIDAD CONTRATANTE:  INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR-
REGIONAL CASANARE 

CONTRATO DE OBRA No:  85003232024 del 25 de septiembre de 2024 

OBJETO:  REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES 
LOCATIVAS REQUERIDAS EN LAS INFRAESTRUCTURAS 
DONDE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR 
FAMILIAR (ICBF) PRESTA EL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA 
PRIMERA INFANCIA UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE 
CASANARE 

CONTRATISTA: CONSORCIO VENTURA 

NIT:  901.550.907-2 

REPRESENTANTE LEGAL: MARIA JOSE HERRERA GUZMAN 

INTERVENTORIA: FUNDACION DE INVESTIGACIÓN Y EDUCACION PARA EL 
TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO 

VALOR DEL CONTRATO:  QUINIENTOS DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS 
VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE 
($510.824.330) 

PLAZO:  EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ A PARTIR 
DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO PREVIO 
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE 



 

Carrera 9 21 05 Barrio Alcaraván YOPAL, CASANARE – MÓVIL 311 5837800 

PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO, SIN 
QUE ESTO SUPERE EL 15 DE DICIEMBRE DE 2024. 

FECHA TERMINACION  15 DE DICEMBRE DE 2024 

ESTADO:  EN EJECUCION  

POLIZAS:  CBC-100011209 y CBC 100060304 

 
 

1. ASPECTOS LEGALES:  
 

1.1.  GARANTIAS CONTRACTUALES: 
 
Conforme a lo establecido en la Cláusula DÉCIMA PRIMERA. – GARANTÍA del contratista de obra 
No. 85003232024, el Contratista de Obra constituyó el amparo de riesgos que se mencionan a 
Continuación, y amplió su garantía según los diferentes eventos del contrato: 
 

a) Garantía de Cumplimiento del contrato: por una cuantía equivalente al veinte por ciento 
(20%) del valor del contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecución y seis (6) meses 
más, contados a partir de la fecha de suscripción del contrato. 
 

b) Garantía de la Calidad del servicio: por cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del 
valor del contrato con una vigencia igual al plazo de ejecución y un año (1) año más, 
contados a partir de la fecha de suscripción del contrato. 

 
c) Garantía de pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: El valor 

de esta garantía no podrá ser inferior al quince 15% del valor total del contrato y deberá 
extenderse por el plazo del contrato y tres (03) años más, contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato. 
 

d) Garantía Responsabilidad Civil Extracontractual: El valor asegurado corresponderá al 
establecido en el decreto 1082 de 2015 artículo 2.2.1.2.3.1.17 es decir doscientos (200) 
SMMLV, con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato, contada a partir de la 
fecha de suscripción del mismo. 
 

e) Garantía de Estabilidad y Calidad de la Obra: Por el (20) % del valor del contrato, con una 
vigencia de cinco (5) años, contados a partir de la suscripción del acta de recibo final. 
 

2. PARAFISCALES 
 
El contratista se encuentra al día en sus pagos de aportes y demás obligaciones legales que le 
correspondieron durante periodo del acta parcial No.1 del 09/12/2024 al 18/11/2024 del contrato 
respecto al Sistema de Seguridad Social cuando a ello hubo lugar. 
 



 

Carrera 9 21 05 Barrio Alcaraván YOPAL, CASANARE – MÓVIL 311 5837800 

3. MULTAS Y SANCIONES  
 
A la fecha y durante la ejecución del contrato de obra No. 85003232024 del 25 de septiembre de 
2024, no se adelantó ningún proceso sancionatorio y/o de imposición de multas en contra el 
contratista de Obra. 
 

4. ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO DE OBRA 
 
Que la presente acta parcial No. 1 tiene un 11.60% de avance para un valor de $ 59,250,110 
 
El contrato de obra se viene desarrollando a satisfacción. 
 

5. APROBAC ION PAGO ACTA DE OBRA No. 1 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, y en vista que el Contratista de obra ejecutó las actividades descritas 
en el ACTA DE OBRA No. 1 del Contrato de obra con los siguientes valores discriminados a 
continuación. 
 
 

VALOR A PAGAR ACTA PARCIAL No. 1 $ 59,250,110 

 
Valor acta No. 1 en letras: Cincuenta y nueve millones doscientos cincuenta mil ciento diez pesos. 
M/CTE ($ 59,250,110) 
 
Los cuales se verificaron y se ajustan a lo establecido a los lineamientos del INSTITUTO 
COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR por lo anterior se recomienda proceder con la solicitud 
del pago de dicha acta. 
 
 
Agradezco su atención a la presente solicitud  
 
 
 
Atentamente;  
 

 
FABIAN MARCELO RAMIREZ SANCHEZ  
C.C 80.112.388 de Bogotá D.C 
Representante Legal  
Interventoría   


