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NÚMERO DE INFORME                 Informe de seguimiento No. 05 

SUPERVISIÓN             X 

INTERVENTORÍA ☐ 

TIPO DE INFORME  PARCIAL  X PARA PAGO X FINAL ☐ 

PERIODO DE INFORME  Desde: 31/10/2024 Hasta: 30/11/2024 

PERIODO PARA PAGO Desde: 31/10/2024 Hasta: 30/11/2024 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO 

 

CONTRATO  
CONVENIO   

 X NÚMERO: 4600017177 

 ☐ FECHA DE SUSCRIPCION:    17/06/2024 

MODALIDAD DE SELECCIÓN: Interadministrativo  

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP: SECOP II; 15705 

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO: 27/06/2024 

OBJETO: Contratar el desarrollo de acciones integrales en salud de las enfermedades transmisibles, 
emergentes, reemergentes y desatendidas: Programa Control de Tuberculosis, Hansen o Lepra, 
Infecciones Asociadas a la Atención en Salud (IAAS), Infección Respiratoria Aguda (IRA), 
Desparasitación en el marco del Plan Decenal de Salud Pública Vigente, en el Departamento de 
Antioquia. 

ORGANISMO CONTRATANTE 
/CONVENIANTE: 

Departamento de Antioquia – Secretaria 
Seccional de Salud y Protección Social de 
Antioquia  

CONTRATISTA / 
CONVENIANTE 

NOMBRE: ESE HOSPITAL LA MARIA 

NIT 890.905.177-9 

VALOR: 

INICIAL: 

Seis mil trescientos cincuenta y cinco millones 
quinientos cincuenta y nueve mil seiscientos 
ochenta pesos m/l ($6.355.559.680) excluido de 
IVA 

ADICIONES 
No. VALOR ADICIONADO % DE ADICION 

N/A N/A N/A 

 VALOR TOTAL: 

Seis mil trescientos cincuenta y cinco millones 
quinientos cincuenta y nueve mil seiscientos 
ochenta pesos m/l ($6.355.559.680) excluido de 
IVA 

REGISTRO 
PRESUPUESTAL 

RPC NUMERO: 
4500063099 
4500063100   

FECHA DE LIBERACION 11/06/2024 

VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO: N/A 

PLAZO: INICIAL Seis (6) meses contados a partir de la suscripción 



 

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA 
CONTRATACIÓN ESTATAL 

Código: FO-M7-P6-016 

Versión: 03 

Fecha de aprobación: 
22/04/2024 

 
 

del acta de inicio, sin que se supere el 13 de 
diciembre de 2024.  

FECHA DE INICIO 
FECHA DE 
TERMINACION 

27/06/2024 13/12/2024 

PRÓRROGAS 
No. 

TIEMPO 
PRORROGADO 

NUEVA FECHA DE 
TERMINACIÓN 

 N/A N/A N/A 

HISTORICO DE SUSPENSIONES: 
No. 

FECHA INICIO 
SUSPENSIÓN 

FECHA 
REANUDACI
ÓN  

FECHA DE 
TERMINA
CION 

N/A. N/A. N/A. N/A. 

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL Fecha 13/12/2024 

TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS SI  

  

SUPERVISOR(ES)/ 
INTERVENTOR 

NOMBRE(S)/ RAZON 
SOCIAL: 

CESAR AUGUSTO TORO 

 
NUMERO CONTRATO 
INTERVENTOR: 

N/A 

  

% DE EJECUCIÓN FÍSICA 76% 

% DE EJECUCIÓN DE RECURSOS 70% 

 
 

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DE LAS 
PARTES 

 
Durante el mes de noviembre de 2024, la ESE dio cumplimiento a las acciones, según lo planeado y 
programado para ejecución en el contrato 4600017177, se realiza reunión de trabajo de seguimiento y 
sustentación de la información que soporta los productos realizados, se evidencia el trabajo ejecutado 
en el territorio y se procede con el pago, después de recibir a satisfacción el informe técnico y financiero 
dispuesto por la ESE Hospital La María. 
 
El día 04 de diciembre se realiza reunión de seguimiento a la contratación por parte de esta supervisión, 
donde se evidencia la ejecución de los productos relacionados con el anexo técnico del contrato en 
mención. 
 

• Actividad 1.1. 86 unidades de análisis realizadas para el periodo informado, con un avance de 26 
para lo correspondiente al mes en mención, se evidencian los soportes de cada una de ellas. Se 
logra identificar una baja percepción o reconocimiento de los signos o síntomas de la patología, 
bajo nivel escolar, dificultades de acceso a los servicios de salud y algunas barreras 
administrativas como causas de los decesos. Además, se evidencian algunos motivos 
personales como el consumo de sustancias psicoactivas, el no tener trabajo o tiempo 
“desocupado”, consultar tardíamente a los servicios de salud. Las mortalidades analizadas 
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corresponden a los municipios de Bello, Cisneros, Dabeiba, Itagüí, Jericó, Medellín, Puerto 
Berrio, Puerto Triunfo, Sabaneta, San Roque, Segovia, Yalí y Yondó. 

• 1.2- Se cuenta con la evidencia de las asesorías y acompañamientos realizados, en donde 
participan IPS-EAPB-DLS del departamento, el seguimiento a los planes de mejoramiento es una 
actividad a tener en cuenta, dado que nos permite darles continuidad a las acciones sugeridas. 
Para este mes, se evidencian 7 acompañamientos de 17 casos realizados, y en esta ocasión el 
fortalecimiento es para las EAPB, donde participan, AIC, Savia Salud, Compensar, Sanitas, 
Sumimedica, Salud Total, Coosalud, NEPS y SURA. 

• 1.3.– Se realiza la georreferenciación mediante la ayuda de herramientas ofimáticas de los casos 
realizados, en total 66 personas diferentes al municipio de Medellín se han intervenido, además 
se cuenta con Power BI con la georreferenciación de las mismas, lo que permite la creación de 
mapas de calor y con ello la concentración de actividades a priorizar en el mediano plazo. Los 
pacientes que son del municipio de Medellín, con enviados a ellos para su debida referenciación.  

• 1.4 Se han realizado en el periodo 14 AoAT, con la participación de 862 personas capacitadas en 
TB latente e infantil. El total para el mes permite una identificación de 214 profesionales en Tb 
Latente y 272 en Tb Infantil.  

• 2.1- Al momento se han realizado 133 visitas de acompañamiento entre virtuales y presenciales, 
logrando el avance esperado en cuanto a la vinculación comunitaria y las personas de salud, 
llevando la salud pública a los territorios. Aún están pendientes de realizar 20 acompañamientos 
en los municipios de Amagá, Barbosa, Dabeiba, Ebéjico, Carmen de Viboral, El Retiro, Envigado, 
Girardota, Guarne, La Ceja, Mutatá, Puerto Nare, Remedios, San Roque, Santa Barbara, Santa 
Rosa de Osos, Turbo, Segovia, Amalfi e Itagüí. Se han presentado algunos casos donde la DLS 
dice responsabilizarse de la convocatoria a la mesa, sin embargo, no se ha tenido la acogida 
esperada. 

• 2.2- Se realizan 13 nuevos espacios de creación municipal, participando en COVE, COPACO, 
COVECOM, JVC, JAL, entre otros espacios formales. Se actualiza el directorio de las personas 
identificadas como lideres comunitarios garantes de cambios y/o conductas comunitarias. 

• 2.3- en total se han realizado 337 Bk de esputo a sintomáticos respiratorios y una sensibilización 
consolidada de 82.899 personas en los municipios priorizados, se evidencia un aumento 
progresivo de la actividad al afianzar y consolidar los equipos de trabajo. En este mes, 44 de los 
51 municipios captaron personas susceptibles de tuberculosis. 

• 2.4 – Proceso realizado en un 100% en informes anteriores. 

• 2.5 – Se evidencia y soportan las remisiones realizadas a las DLS para garantizar continuidad de 
la atención a los casos observados, hasta el momento se han realizado un total de 2757 Rx y se 
han observado más de 142 placas. Se activan rutas diagnosticas de 142 pacientes y se realizan 
29 PCOT. 

• 3.1 – Para el periodo informado se relacionan 261 muestras tomadas en las Unidades 
Centinelas, se evidencia Información relacionada con el número de muestras tomadas en cada 
unidad centinela.  

• 3.2 – Adecuada realización, se realiza la mesa intersectorial de IAAS con la participación y 
representación de las diferentes entidades del SGSSS, pendiente realizar la mesa IRA en 
noviembre. 

• 3.3 – Fortalecimiento al LDSP con microbiólogos, se recibe información de los referentes 
encargados con aval por parte de las actividades realizadas. 

• 3.4 – Se realiza la gestión y consecución de celdas de laboratorio para los casos especiales de 
análisis y que aportan información relevante frente a la resistencia a los antimicrobianos, traslado 
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de medicamentos. Se apoya la división de medicamentos por desabastecimiento nacional y se 
cubren envíos desde otros territorios. 

• 3.5- Se solicita realizar reunión de seguimiento con el equipo encargado y pasar anteproyecto a 
cada uno de los participantes del comité departamental de IAAS, para validar alcance. 
Pendientes ajustes para terminar anteproyecto 

• 4.2 –Se certifican 253 profesionales de rehabilitación en el Curso de actualización en el Manejo 
de secuelas y rehabilitación en Hansen.  

• 4.5- Se certifican 1505 personas, evento con adecuada participación presencial y virtual, gran 
enfoque de los ponentes. 

• 4.6 –Se certifican 1780 asistentes tanto virtual como presencial al simposio de TB/VIH.  

• 4.7- Desarrollo de cuatro sesiones con medico infectólogo experto, lo que constituya la 
realización de los cursos de TB/VIH para profesionales de la salud. Se certifican 72 personas.  

• 5.1- Se evidencia un alto desarrollo de la investigación operativa, un equipo técnico altamente 
calificado, se avala el ultimo pago para dar viabilidad a los reactivos necesarios, la investigación 
debe continuar hasta la fecha de cierre con el anteproyecto. 100% 

• 6.1- Se evidencia el trabajo realizado frente a las enfermedades transmisibles, el proyecto crea 
carpeta con insumos que son compartidos a los municipios. 

• 6.2- Se avanza en la emisión de los Spots, al momento se han circulado al aire un total de 20.000 
mensajes relacionados con las enfermedades transmisibles en 80 estaciones radiales. Producto 
al 50%. 
 

Para el presente informe de avance, la ESE Hospital La María, entrega evidencia relacionada con los 
productos convenidos, Se evidencia una ejecución física correspondiente al 76% y una financiera 
conforme a lo estipulado en la minuta y correspondiente al informe para pago con un máximo del 78%. 
 
 
2.1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL 
CONTRATISTA/CONVENIANTE EJECUTOR.  
 
De acuerdo con la CLAUSULA SEXTA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA 
para el desarrollo del objeto, se compromete a cumplir con todas las obligaciones previstas en los 
estudios previos y en la propuesta presentada, los cuales hacen parte integral del presente contrato.  
 
Acorde con lo anterior, se presenta la revisión del cumplimiento y avance por producto.  

 
2.1.1. SEGUIMIENTO TÉCNICO DEL CONTRATO/CONVENIO: 
 

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL 
COMPONENTE TÉCNICO 

% EJECUCIÓN 
DEL PERIODO 
INFORMADO  

% EJECUCIÓN 
ACUMULADO 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

1.1. Apoyar el análisis y/o construcción del tablero de 
problemas en los casos de mortalidad por TB y TB / VIH en el 
departamento de Antioquia. 

26% 86% 
Ver matriz de seguimiento 
contractual _ Informe No. 
05_4600017177 de 2024 
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1.2 Plan PAR 17% 67% 
Ver matriz de seguimiento 
contractual _ Informe No. 
05_4600017177 de 2024 

1.3 Gestión de referencia y contra referencia de personas 
afectadas por tuberculosis y/o Hansen 

17% 67% 
Ver matriz de seguimiento 
contractual _ Informe No. 
05_4600017177 de 2024 

1.4 Acompañamiento en Tb Latente y Tb Infantil 17% 67% 
Ver matriz de seguimiento 
contractual _ Informe No. 
05_4600017177 de 2024 

2.1 Apoyo en la gestión de estrategias intersectoriales e 
interinstitucionales alrededor de las enfermedades 
transmisibles 

23% 87% 
Ver matriz de seguimiento 
contractual _ Informe No. 
05_4600017177 de 2024 

2.2 Fortalecimiento Intersectorial 16% 83% 
Ver matriz de seguimiento 
contractual _ Informe No. 
05_4600017177 de 2024 

2.3 Apoyo e Implementación del modelo de búsqueda activa 
comunitaria en enfermedades transmisibles. 

14% 71% 
Ver matriz de seguimiento 
contractual _ Informe No. 
05_4600017177 de 2024 

2.4 Curso de ENGAGE TB para gestores comunitarios 0% 100% 
Ver matriz de seguimiento 
contractual _ Informe No. 
05_4600017177 de 2024 
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2.5 Búsqueda activa de TB en poblaciones vulnerables  17% 67% 
Ver matriz de seguimiento 
contractual _ Informe No. 
05_4600017177 de 2024 

3.1 Implementación y Continuidad de Unidades Centinela  17% 50% 
Ver matriz de seguimiento 
contractual _ Informe No. 
05_4600017177 de 2024 

3.2 Mesa intersectorial de IRA y Comité IAAS 34% 67% 
Ver matriz de seguimiento 
contractual _ Informe No. 
05_4600017177 de 2024 

3.3 Fortalecimiento del Laboratorio Departamental de Salud 
Púplica 

17% 67% 
Ver matriz de seguimiento 
contractual _ Informe No. 
05_4600017177 de 2024 

3.4 Trasporte de muestras y medicamentos de interes de 
salud pública según lineamientos de las transferencias 
nacionales. 

17% 67% 
Ver matriz de seguimiento 
contractual _ Informe No. 
05_4600017177 de 2024 

3.5 Desarrollo e implementación de Politica Departamental 
de IAAS  

17% 67% 
Ver matriz de seguimiento 
contractual _ Informe No. 
05_4600017177 de 2024 
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4.1 Simposio de Infecciones Asociadas a la Atención en 
Salud / Resistencia a los Antimicrobianos 

0% 100% 
Ver matriz de seguimiento 
contractual _ Informe No. 
05_4600017177 de 2024 

4.2 Curso de actualizaciòn en el Manejo de secuelas y 
rehabilitación en Hansen  

100% 100% 
Ver matriz de seguimiento 
contractual _ Informe No. 
05_4600017177 de 2024 

4.3 Simposio de Infeccion Respiratoria Aguda. 0% 100% 
Ver matriz de seguimiento 
contractual _ Informe No. 
05_4600017177 de 2024 

4.4 Curso de Observadores para la implementación de la  
Estrategia Multimodal de Higiene de Manos 

0% 0% 
Ver matriz de seguimiento 
contractual _ Informe No. 
05_4600017177 de 2024 

4.5 Herramientas para la vida profesional en salud. 1% 100% 
Ver matriz de seguimiento 
contractual _ Informe No. 
05_4600017177 de 2024 

4.6 Simposio TB/VIH - LEPRA 100% 100% 
Ver matriz de seguimiento 
contractual _ Informe No. 
05_4600017177 de 2024 

4.7 Curso de TB / VIH para personal de salud 0% 100% 
Ver matriz de seguimiento 
contractual _ Informe No. 
05_4600017177 de 2024 

5.1 Investigación operativa de resistencia a nuevos farmacos 
en tuberculosis 

0% 100% 
Ver matriz de seguimiento 
contractual _ Informe No. 
05_4600017177 de 2024 
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6.1 Plan de comunicaciones en torno a las enfermedades 
transmisibles 

17% 67% 
Ver matriz de seguimiento 
contractual _ Informe No. 
05_4600017177 de 2024 

6.2 Plan de comunicación radial  39% 50% 
Ver matriz de seguimiento 
contractual _ Informe No. 
05_4600017177 de 2024 

 21% 76%  

 
Método de cálculo del % de ejecución del periodo informado: Para determinar el porcentaje de 
avance en los productos ejecutados, se realiza la verificación de la totalidad de las evidencias y soportes 
entregados por el contratista. Una vez se encuentran a satisfacción, se relacionan en la matriz de 
seguimiento al contrato 4600017177 de 2024 (ver anexos), se realiza la sumatoria del porcentaje de 
avance de los 6 componentes contratados y sus subactividades, posteriormente se saca el promedio 
para obtener el valor total de avance. Para este informe el porcentaje de avance técnico corresponde a 
un 76%.  
 
2.1.2.1  SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL DEL CONTRATO/CONVENIO: 
N/A 
 
2.1.2.2  SEGUIMIENTO COMPONENTE AMBIENTAL DEL CONTRATO/CONVENIO: 
Se verifica en campo el seguimiento de las directrices para la protección y conservación de la naturaleza 
según Ordenanza 1 de 2020 y Ordenanza 10 de 2016. 
 
2.1.2.3  SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL 
CONTRATO/CONVENIO: 
Durante el periodo comprendido a través del presente informe se realizan diferentes reuniones con el 
contratista donde se evidencia que da cumplimiento con el manual de seguridad y salud en el trabajo. 
 
2.1.2. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONTRATO/CONVENIO: 
 
A través del presente informe el contratista realiza cumplimiento a las acciones de índole administrativo 
y legal como se presenta a continuación:  

OBLIGACIONES/COMPROMISOS 
PACTADOS DEL COMPONENTE 

ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

CUMPLE/NO 
CUMPLE 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

OBSERVACIÓN 

El CONTRATISTA para el desarrollo del 
objeto se compromete a cumplir con todas las 

Cumple  Informe No. 05 
Se realizo el 
cumplimiento y 
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obligaciones previstas en los estudios previos 
y en la propuesta presentada, los cuales 
hacen parte integral del presente contrato  

avance de los 
productos según 
la disposición 
técnica de la 
ESE respecto a 
la ejecución de 
los 6 
componentes 
del programa  

Plan de trabajo  Cumple  Informe No. 01 
Producto a 
satisfacción  

Cronograma de actividades  Cumple  Informe No. 01 
Producto a 
satisfacción  

Hojas de vida del talento humano asignado 
para el proyecto  

Cumplimiento 
parcial  

Informe No. 01  

Se deberá 
continuar el 
seguimiento, 
considerando 
que a la fecha 
no cuenta con el 
100% del 
talento humano. 

 
2.2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. 
 

OBLIGACIONES/COMPROMISOS 
PACTADOS 

CUMPLE/NO 
CUMPLE 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

OBSERVACIÓN 

El contratista para el desarrollo del objeto 
se compromete a cumplir con todas las 
obligaciones previstas en los estudios 
previos la cual hacen parte integral del 
presente contrato  

Cumple 
Se realiza como 
mínimo una reunión 
de seguimiento con el 
contratista 

Se ha venido dando 
cumplimiento. 

Coordinar el contrato de acuerdo con la 
normatividad establecida. 

Cumple 

Se realiza como 
mínimo una reunión 
de seguimiento con el 
contratista 

Se ha venido dando 
cumplimiento.  

Ejercer el seguimiento, control, vigilancia, 
verificación, asesoría al contrato, por 
medio de la Supervisión, de acuerdo con la 
Ley 80 de 1993, III. DEL CONTRATO 
ESTATAL, en el Artículo 32.   

Cumple 

Análisis y revisión de 
los productos 
entregados en su 
totalidad 

Se asume el seguimiento y 
revisión de todos los 
documentos del contrato.  

Exigir al Contratista la ejecución idónea y 
oportuna del objeto del contrato. 

Cumple 

Se realiza como 
mínimo una reunión 
de seguimiento con el 
contratista 

Se ha venido realizando.  

Pagar el presente contrato en la forma 
prevista, previa presentación de los 
informes de la supervisión y soportes de 
ejecución por parte del contratista.  

Cumple 

Se evalúan pagos de 
acuerdo a las 
cláusulas 
contractuales. Que 
para esta ocasión es 
de reconocimiento. 

30-11-2024, productos 
entregados de acuerdo a lo 
planeado, corresponde la etapa 
de ejecución. constituye pago 
reconocido. 
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Informar por escrito, de manera oportuna e 
inmediata al Contratista las posibles 
irregularidades encontradas durante el 
desarrollo del contrato. 

Cumple 

Se tiene 
comunicación 
constante con la 
ordenadora del gasto 
y contratistas 

Se ha venido realizando. 

Verificar la efectiva prestación del servicio 
y el cumplimiento de todos los 
compromisos adquiridos por parte del 
Contratista. 

Cumple 

30-11-2024, 
productos entregados 
de acuerdo a lo 
contratado y la etapa 
de ejecución, en 
espera de la 
incorporación de la 
totalidad del talento 
humano. 

Se ha venido realizando. 

Asignar un supervisor para vigilar la 
ejecución y cumplimiento del contrato, 
quien en ejercicio de su función podrá 
solicitar las evidencias necesarias para 
verificar el cumplimiento de los aspectos 
técnicos, administrativos y financieros 
relacionados con las obligaciones 
contractuales pactadas. Éste funcionario 
formulará por escrito las instrucciones y 
requerimientos que sean necesarias para 
la supervisión correspondiente con el fin 
de garantizar el óptimo desarrollo del 
contrato 

Cumple 

Se asignó como 
supervisor a César 
Augusto Toro con 
radicado número 
2024020027417 del 
19-06-2024. 

Se acepta delegación.  

Velar porque el contratista cumpla con los 
requisitos normativos y el Manual de 
seguridad   y Salud en el Trabajo Dirigido a 
Contratistas del Departamento de 
Antioquia. 

Cumple 

Durante el periodo del 
informe, se observó 
que el contratista 
cumple con el manual 
de seguridad y salud 
en el trabajo. 

Se ha venido realizando. 

Verificar previo a la realización del pago 
que el contratista se encuentre al día en el 
pago de aportes parafiscales y el sistema 
de seguridad social integral, así como los 
propios del SENA, ICBF y Cajas de 
compensación Familiar cuando 
corresponda 

Cumple 
Ver anexos del 
presente informe 

Se ha venido realizando. 

 
 
2.3. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO / CONVENIO: 
 

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA 

ENTIDAD DEPARTAMENTO 
ASOCIADO(S) 
si aplica  

OTROS TOTAL 

1. Recursos iniciales 
comprometidos  

$6.355.559.680 $0 $0 $6.355.559.680 

2. Adiciones $0  $0 $0 $0 

3. TOTAL 
RECURSOS 
COMPROMETIDOS 

$6.355.559.680 $0 $0 $6.355.559.680 
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RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA 

4. Anticipos $0 $0 $0 $0 

5. Recursos pagados 
/ desembolsados 

$ 3.182.777.008 $0 $0 $ 3.182.777.008 

6. TOTAL 
RECURSOS 
ENTREGADOS 

$ 3.182.777.008 $0 $0 $ 3.182.777.008 

7. Recursos 
ejecutados  

$ 4.421.185.965 $0 $0 $ 4.421.185.965 

8. Recursos no 
ejecutados 

$ 1.934.373.715 $0 $0 $ 1.934.373.715 

 
2.4. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:  
 
Para el primer informe de seguimiento, el contratista proporciona evidencia todo el proceso de 
alistamiento del talento humano, así como de los medios requeridos para realizar la implementación de 
las acciones en territoriales; por tanto, se evidencia de la ejecución física presentada equivale al 0%.  
 
Para el segundo informe técnico, el contratista proporciona segundo informe técnico y financiero, 
además de adjuntar las evidencias por cada producto (entre las acciones de cobro y las actividades con 
sus procesos preparatorios que no constituyen al cobro de productos), logrando evidenciar un avance 
técnico y financiero del 19% del valor asignado al contrato, por tanto, se procede con el PRIMER AVAL 
DE PAGO acorde con el segundo informe de gestión entregado por la ESE Hospital La Maria, donde el 
contratista proporciona evidencia de la ejecución física por un 19 % y un cobro del 16% de los recursos 
asignados. 
 
Para el tercer informe técnico, el contratista proporciona el informe de gestión técnico y financiero, 
además de adjuntar las evidencias por cada producto (entre las acciones de cobro y las actividades con 
sus procesos preparatorios que no constituyen al cobro de productos), logrando evidenciar un avance 
técnico y financiero del 29% del valor asignado al contrato, por tanto, se procede con el SEGUNDO 
AVAL DE PAGO acorde con el segundo informe de gestión entregado por la ESE Hospital La María, 
donde el contratista proporciona evidencia de la ejecución física por un 31 % y un cobro del 29% de los 
recursos asignados. 
 
Para el cuarto informe técnico, el contratista proporciona el informe de gestión técnico y financiero, 
además de adjuntar las evidencias por cada producto (entre las acciones de cobro y las actividades con 
sus procesos preparatorios o de alistamiento que no constituyen al cobro de productos), logrando 
evidenciar un avance técnico del 56% y un avance financiero del 50% del valor asignado al contrato, por 
tanto, se procede con el TERCER AVAL DE PAGO acorde con el cuarto informe de gestión entregado 
por la ESE Hospital La María con corte al 31 de octubre de 2024.  
 
Para el quinto informe, correspondiente al mes de noviembre, con corte al día 30 de noviembre de 2024, 
el contratista proporciona el informe de gestión técnico y financiero, además de adjuntar las evidencias 
por cada producto. El porcentaje de ejecución corresponde al 28% para el mes y con un acumulado del 
76% y el 70% al componente financiero. 
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Para efecto del presente aval de pago, la ESE suministra el según informe técnico, administrativo y 
financiero, las fuentes de verificación que respaldan el presente documento, así como la factura, el pago 
de la seguridad social y los parafiscales correspondientes; se destaca que previamente se realizó la 
suscripción del acta de inicio del contrato; la presentación y aprobación del plan de trabajo, el 
cronograma de actividades.  
 

3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS EN EL PERIODO DE SEGUIMIENTO 

 

FECHA TIPO DE REUNIÓN Y/O VISITA CONCLUSIONES/OBSERVACIONES 

04/12/2024 Reunión de seguimiento contractual  

Se realiza seguimiento contractual, donde 
se revisa el informe técnico, 
administrativo y financiero No. 05, donde 
se soportan las actividades que generan 
cobro y soportan procesos de avance.  
 
La reunión se realizó en las instalaciones 
de la sede ambulatoria de la ESE 
Hospital La María. 

 

4. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS 

 
FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO: Clausula Cuarta. Forma de pago: El Departamento de Antioquia 
– Secretaria de Salud y protección Social de Antioquia, cancelara el valor del contrato por el valor 
correspondiente a las actividades ejecutadas cada mes, contra la entrega de los respectivos soportes de 
avance que demuestren la ejecución de las actividades desarrolladas de acuerdo al anexo técnico y 
cronograma del estudio previo, una vez reciba por parte del supervisor el cumplimiento  
 
PARÁGRAFO PRIMERO. Para cada pago se debe presentar la siguiente documentación:  

a. Informe de seguimiento de la supervisión a la contratación estatal, en el cual conste el recibido a 
satisfacción  

b. Certificado de estar a paz y salvo con los aportes relativos al sistema de seguridad social integral, 
caja de compensación familiar, ICBF y Sena, expedido por el representante legal o revisor fiscal.  

c. Fotocopia de la cedula del revisor fiscal  
d. Tarjeta profesional  
e. Fotocopia de la cedula de ciudadanía  
f. Planilla PILA, con fecha del mes facturado 

 
PARAGRÁFO SEGUNDO. El contratista deberá presentar en debida forma la factura correspondiente a 
la prestación del bien, obra o servicio. Si el contratista está obligado a facturar electrónicamente, deberá 
presentar al Departamento la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito 
necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, de acuerdo con las instrucciones y 
directrices de la DIAN. 
 
DEDUCCIONES Y RETENCIONES. De las facturas que se generen en el presente contrato, al 
contratista se le harán las siguientes deducciones: Tasa Pro deporte y Recreación 1.0% tasa universidad 
digital.  
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CONCEPTO FECHA 
VALOR 

CONTRATO 

VALOR PAGO 
/ 

DESEMBOLS
O 

AMORTIZACIÓ
N ANTICIPO 

VALOR NETO 
A PAGAR 

SALDO 
COMPROB
ANTE DE 
EGRESO 

Valor Inicial 27/06/2024 $6.355.559.680  N/A  $0  

Adiciones N/A $0    $0  

Pago No.1 / 
Desembols

o 
24/09/2024  $0 N/A $1.025.295.618 $5.330.264.062 

4300125510 
4300125537 

Pago No.2 / 
Desembols

o 
12/11/2024  $1.025.295.618 N/A $ 842.438.413 $4.487.825.648 4300126206 

Pago No.3 / 
Desembols

o 
25/11/2024  $1.867.734.032 N/A $1.315.042.977 $3.172.782.671  

Pago No.4 / 
Desembols

o 
09/12/2024  $3.182.777.009 N/A $1.238.408.956 $1.934.373.715  

TOTALES  $6.355.559.680 $3.182.777.009 N/A $1.238.408.956   

 
PAGO: Según lo estipulado en la CLAUSULA CUARTA “FORMA DE PAGO” del contrato 4600017177, 
este informe de seguimiento y pago a la contratación estatal constituye calificación para desembolso, por 
tanto, se autoriza el pago # 4 por valor $1.238.408.956 (Mil doscientos treinta y ocho millones 
cuatrocientos ocho mil novecientos cincuenta y seis pesos), equivalentes al 19% del total del contrato, 
se evidencia en el quinto informe técnico y financiero el avance del 76% en los productos relacionados a 
la presente propuesta, presentación de factura e informe. 

5. VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES 

 
El contratista/conveniente acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a 
los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, 
según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 
de la ley 1150 de 2007 mediante certificación de pago de aportes al sistema de seguridad social y 
parafiscales el 21 de octubre de 2024  

6. CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS 

 
De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura 
del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de 
los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación en la matriz de riesgos del estudio 
y documentos previos, razón por la cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control 
y seguimiento a los riesgos previsibles que se han presentado durante la ejecución y liquidación del 
presente contrato/convenio.  
 
Así mismo, si durante la ejecución del contrato se presentan riesgos imprevisibles, que por su misma 
naturaleza no fueron contemplados en la matriz de riesgos, también se deberá diligenciar la tabla con los 
controles y tratamientos respectivos a que hubiere lugar.  
 

RIESGO 
 

DESCRIPCIÓN DEL 
RIESGO/ 
RIESGO 

QUIEN TIENE 
ASIGNADO EL 

RIESGO 

TRATAMIENTO/ 
MITIGACIÓN 

CUANDO Y 
COMO SE 

REALIZÓ EL 
EVIDENCIA 
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MONITOREO 

Ejecución  N/A N/A N/A N/A N/A 

 

7. CONTROL Y MITIGACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS 

 
N/A 
 

8. ANOTACIONES ADICIONALES 

 
Para el periodo de cobro se evidencia el avance de 17 productos donde el contratista aporta las 
evidencias de implementación y ejecución de las actividades; con procesos preparatorios o avances 
metodológicos que permitan garantizar una correcta implementación de los productos contratados.  
 
Se evidencian 86 unidades de análisis de las mortalidades de tuberculosis y se puede concluir unas 
causas directas como el consumo de sustancias psicoactivas, desconocimiento de signos y síntomas, se 
propone fortalecer las estrategias de comunicación. Otra causa que favorece la mortalidad es la 
residencia en áreas que retrasan el acceso a los servicios de salud y la detección inoportuna de la 
enfermedad.  
 
Destaco las 83 mil sensibilizaciones aproximadamente realizadas de manera personal e individual, un 
hito nacional en cuanto a la manera programática de abordar la patología en la comunidad. 
 
Respecto al proceso de Búsqueda Activa TB en poblaciones vulnerables, donde se las realizaciones de 
jornadas de tamizaje en 18 municipios priorizados, logrando un total de 2757 radiografías, hasta el 
periodo del informe sin captación de pacientes positivos.  
 
Durante el mes de noviembre para el proceso de implementación de las unidades centinela, se realizó 
la captación de un total de 261 muestras. Se exhorta a los auxiliares a continuar implementando 
estrategias que faciliten el alcance de las metas propuestas y promuevan la prevención de Infecciones 
Respiratorias Agudas (IRA) 

9. ANEXOS 

 
1. Quinto informe de actividades, contrato 4600017177 de 2024 
2. Fuentes de verificación de las actividades implementadas  
3. Soportes de pago de seguridad social y parafiscales   
4. Documentos del revisor fiscal. 
5. Matriz de seguimiento contrato 4600017177 
 

Para constancia, se firma la presente acta el 09-12-2024 
 
 

 
_______________________________ 

     Cesar Augusto Toro García 
     SUPERVISOR 



Fecha Actual :  05/12/2024 09:16

CALLE 92 EE No. 67 - 61 MEDELLIN - ANTIOQUIA
TELEFONOS. 444 7192 - 267 1319  FAX : 237 1963

NIT : 890.905.177-9

WEB : www.lamaria.gov.co e - mail : facturacion@lamaria.gov.co
No estamos sujetos a la retención en la fuente según los artículos 22, 23 y 396 del E.T.

DIAS PLAZOFECHA VENCIMIENTO 05/12/2024 09:15 a. m.FECHA FACTURA 05/12/2024 09:15 a. m.

ESTADO ConfirmadoFACTURA ELECTRONICA DE VENTA  Nº FEHM406230

- 0
4099900TELEFONOCL 42B 52-106DIRECCION MEDELLINCIUDAD

NITCLIENTE 890900286DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD VALOR/U

09PCTYL PROGRAMAS DE SALUD DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - TB Y LEPRA 1$ 1.238.408.956,00

DETALLE SUBTOTAL $ 1.238.408.956,00
Contratar el desarrollo de acciones integrales en salud de las enfermedades 
transmisibles, emergentes, reemergentes y desatendidas: Programa Control de 
Tuberculosis, Hansen o Lepra, Infecciones Asociadas a la Atención en Salud 
(IAAS), Infección Respiratoria Aguda (IRA) y Desparasitación en el marco del 
Plan Decenal de Salud Pública Vigente, en el Departamento de Antioquia" 
FACTURA No4 Contrato interadministrativo 4600017177 de 2024

DESCUENTO $ 0,00
IMPUESTO $ 0,00
RETENCION IVA $ 0,00
RET.IVA SERVICIOS $ 0,00
RETENCION ICA $ 0,00

RETENCION FUENTE $ 0,00
SON: MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL 

NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
AJUSTE AL TOTAL: $ 0,00

TOTAL FACTURA $ 1.238.408.956,00
TOTAL A PAGAR $ 1.238.408.956,00

AUTORIZACION FACTURA ELECTRONICA DE VENTA   RESOLUCIÓN DIAN Nº. 18764080129637 DEL 24 de Septiembre de 
2024. AUTORIZADOS PARA MANEJAR DEL FEHM383.859 AL FEHM500.000.

4c261b0d8d569279a9b9e80e77a501329a84d0ed104430f6cc1d1062310f876e64e06d9f0eac2303ad14a2ac3548e4c0CUFE

Esta Factura es un titulo valor en cuanto cumple con los requisitos exigidos por la Ley 1231 de3 2008 y de acuerdo con el Articulo 23 del Decreto 4747 de 2007.  
La fecha de cumplimiento de la Obligacion es 30 dias despues de su presentacion.

Elaboró :    Mónica Ruiz Moreno Recibí Factura :

1/1 Usuario: 1018375768Nombre reporte : INRPFactura

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL LA MARIA] NIT [890905177-9]



Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público SANDRA MILENA ALVAREZ RAMIREZ identificado con CÉDULA DE
CIUDADANÍA No 32107071 de MEDELLIN (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 116969-T SI
tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dado en BOGOTA a los 21 días del mes de Octubre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados
a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:A4CC79EDA2420894




                                  
 

                                                            
 

                                    

 

                              



 

 
















































