
FORMATO DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGOS F-SCAP
CODIGO: S-002
Versión: 2.01

Fecha:
05/01/2018

Dependencia: OFICINA DE VALORIZACIÓN Y CONTROL URBANO Fecha: 26/12/2024

ACTO ADMINISTRATIVO

DATOS DEL CONTRATO

Valor Contrato: $547,795,488.92 Valor a Pagar: $78,921,055.17

Número: SAMC-005-
2024

Fec. Suscripción: Oct 25 2024 N° RP: 1041  Fecha: Oct 25 2024  

N° CDP: 563  Fecha: Ago  5 2024  

Rubro Presupuestal: Espacio publico adecuado  

OBJETO DEL 
CONTRATO:

 «PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE JORNADAS DE RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TURBACO »

FORMA DE PAGO:

El Contrato que se celebre en caso de resultar adjudicatario será un contrato a precios unitarios que la Entidad pagará de la siguiente manera:
Cuando el Contrato, se encuentren en una ejecución del 30 %, se pagará el 30 % del valor del Contrato. Cuando el Contrato se encuentren en una ejecución del 50 %, se pagará el 20 % del 
valor del Contrato. De aquí en adelante se pagará por avances de las actividades que en ningún caso podrán ser menos del 10 %. De todos modos, el último 10 % del valor del Contrato se 
pagará con el recibo a satisfacción de las actividades sin pendientes, aprobado por la supervisión y el Municipio. Si el Contratista así lo considera, podrá presentar la primera factura de cobro, 
por el 50% del valor del Contrato, cuando haya ejecutado el 50 % del mismo. Los pagos se realizarán previa factura entregada por el Contratista junto con los soportes de pago de seguridad 
social y parafiscales y cumplimiento de requisitos exigidos por el Municipio
La forma de pago no contempla la entrega de los recursos en calidad de anticipo atendiendo a que los trámites para desembolsos de pagos anticipados o anticipos requieren de una 
programación financiera ligada al Plan Anualizado de Caja (PAC) de la Entidad, por lo tanto, el contratista deberá tener un flujo de caja amplio y suficiente con el fin de apalancar tanto la 
parte administrativa como la parte operativa que garanticen la correcta ejecución del contrato. Sumado a lo anterior, en los indicadores financieros del proceso se está solicitando capital de 
trabajo, el cual brinda seguridad a que quien ejecute el contrato cuente con solvencia económica y los recursos necesarios para ejecutar las actividades hasta el primer avance, más el tiempo 
que se demore su pago por parte de la Entidad.
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA

Nombre: CONSORCIO GEB Y C TURBACO LIMPIO

Identificación: Tipo de documento: Cédula Nit. X Número 901880994-9 DV  

Dirección: D BRR LA GRANJA MZ D LT 4 ED HOBERTB LC 3

Número de Teléfono:  FAX:  CEL. 3017705623

Clase y número de cuenta: Corriente:  Ahorros X Número:  Banco: N.A.

ASPECTOS TRIBUTARIOS

Marque con "X" Persona Natural: Persona Jurídica: X Regimen: N.A.

Gran Contribuyente:  Autoretenedor:  

He verificado de esta información frente al RUT: SI: X NO:  

OBSERVACIONES: Cumplí con todas mis obligaciones contractuales NOTA: 

73CD16BB-DEED-491A-A73D-39B427882CB3

NOMBRE 
CONTRATISTA:

CONSORCIO GEB Y C TURBACO LIMPIO

C.C.: 901880994-9

9DE6C420-4380-4DB6-B1A5-0FB7AEA05B37

NOMBRE 
SUPERVISOR:

 JOSE MARIA PADILLA RAMOS

CARGO:  DIRECTOR OFICINA DE VALORIZACIÓN Y 
CONTROL URBANO

*--19934--*



DESCRIPCIÓN CONTRACTUAL

DATOS DE  CONTRATO: Número: SAMC-005-2024 Fec. Suscripción: Oct 25 2024 Fecha de iniciación: Oct 25 2024

Duración:    Meses: 2   Días: 0 Fecha de terminación: Dic 26 2024

OBJETO DEL CONTRATO:  «PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE JORNADAS DE RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN EL 
MUNICIPIO DE TURBACO »

OBLIGACIONES CONTRACTUALES ACTIVIDADES EJECUTADAS

1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la 
región en un porcentaje no inferior al diez (10%) de acuerdo con el personal 
del contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, 
cinco (5%) de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres.
Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a 
aquellos domiciliados por al menos el último año, contado a partir de la 
fecha del cierre del proceso, en el municipio o los municipios donde se 
ejecutará el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, 
se tendrá como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego 
de Condiciones definitivo. Cuando las condiciones demográficas del lugar 
en donde se ejecutará el contrato imposibiliten vincular el porcentaje 
anteriormente previsto, será posible contratar personal del departamento en 
donde se desarrolla el contrato.
Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el 
Contratista acredite su debida diligencia, mediante la realización de 
actuaciones dirigidas a lograr la destinación mínima del personal requerido 
para la ejecución del contrato.
2. Destinar a la ejecución del contrato en un porcentaje mínimo del cinco por 
ciento (5%) la provisión de bienes o servicios por parte de alguno o algunos 
de los siguientes sujetos: población en pobreza extrema, desplazados por la 
violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos 
de especial protección constitucional: víctimas de conflicto armado interno, 
mujeres cabeza de hogar, los adultos mayores, las personas en condición de 
discapacidad, así como la población de las comunidades indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros definidos así 
por la Ley o la jurisprudencia, de esta manera.
El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del 
contrato deberán mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje 
mínimo establecido en este numeral, so pena del incumplimiento 
contractual.
El supervisor, hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas 
al inicio y durante la ejecución del contrato pertenezcan a los grupos 
poblacionales enunciados anteriormente. Para estos efectos, el contratista 
presentará la documentación respectiva que acredita la condición de los 
sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato y la forma en 
la que participarán durante la ejecución del contrato. El cumplimiento de 
esta obligación deberá probarse ante el supervisor.
Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en 
condición de discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades 
indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas 
en proceso de reintegración o reincorporación, se aplicará en lo pertinente 
lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la norma 
que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condición de 
población en pobreza extrema se constatará en las bases de datos del 
Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas 

se destinó la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un 
porcentaje no inferior al diez (10%) de acuerdo con el personal del contratista de 
obra destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, cinco (5%) de la mano 
de obra no calificada de la región serán mujeres
Se destino a la ejecución del contrato en un porcentaje mínimo del cinco por 
ciento (5%) la provisión de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los 
siguientes sujetos: población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, 
personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial 
protección constitucional: víctimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de 
hogar, los adultos mayores, las personas en condición de discapacidad, así como 
la población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
palanquera, Rrom o gitana, entre otros definidos así por la Ley o la jurisprudencia, 
de esta manera.
se dio cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido 
en el presente documento y en sus anexos. Ver informe de actividades.

se atendió de manera oportuna todos los requerimientos del supervisor, 
realizando las acciones correspondientes en las zonas intervenidas.

se dio respuesta de manera oportuna a todos los requerimientos realizados, 
facilitando el control y seguimiento realizado por el supervisor.

OFICINA DE VALORIZACIÓN Y CONTROL URBANO 

Turbaco, Bolívar, Dic 26 2024

CODIGO: S-003
Versión: 1.01
Fecha: 19/05/2017

FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES DE 
CONTRATISTAS

INFORME DE ACTIVIDADES

En cumplimiento del objeto del Contrato referenciado, he desarrollado durante el período comprendido entre Dic 17 2024 - Dic 26 
2024, las siguientes actividades relacionadas con el objeto contractual:  

CONSORCIO GEB Y C TURBACO LIMPIONombre:

Identificación: 901880994-9

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA 



Sociales (Sisbén IV) y la condición de víctima de conflicto armado y de 
desplazados por la violencia deberá demostrarse con el certificado de 
inclusión en el Registro Único de Víctimas – RUV, en los términos del 
Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.
La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se 
encuentre definida en esta cláusula deberá ser acreditada por el contratista 
de conformidad con lo determinado por la Ley y la jurisprudencia en 
ausencia de norma aplicable.  Dar cumplimiento al objeto y alcance del 
Contrato de acuerdo con lo establecido en el presente documento y en sus 
anexos.
4. Atender oportunamente los requerimientos del supervisor.
5. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el supervisor, 
atendiendo y dando respuesta
oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.
6. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, 
materiales, y/o equipos,
necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la 
calidad establecidos.
7. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de 
selección en los plazos
acordados con la Entidad.
8. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la 
ejecución del contrato.
9. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar 
adecuadamente el objeto del contrato de
conformidad con lo requerido por la Entidad Estatal.
10. Cumplir con las normas de gestión ambiental, de seguridad y salud en el 
trabajo que rijan durante la
vigencia del contrato y atender las acciones y evidencias que deben 
presentarse de conformidad con
los anexos del contrato.
11. 
Realizartodoslospagosdehonorariosy/osalarios,parafiscaleseindemnizacione
saquehayalugar
e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de 
seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan 
de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución del 
Contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá 
demostrar, cuando sea requerido por la Entidad, el aporte a los sistemas de 
seguridad social integral y parafiscal (artículo 50 Ley 789 de 2002) que le 
corresponda.
12. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga 
acceso, así como la producida a lo largo de la ejecución del Contrato.
13. Reportar la información relacionada con la ejecución del Contrato o que 
tenga incidencia en ella cuando sea requerida por la Entidad.
14. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que 
la Entidad le llegue a entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a 
cargo y en consecuencia estará obligado a hacer el correspondiente 
reintegro en especie o en dinero cuando por su responsabilidad se produzca 
daño o pérdida, sin que esto excluya la indemnización de perjuicios. Lo 
anterior sin perjuicio de las acciones que de hecho se puedan predicar.
15. Incorporar como mínimo el noventa por ciento (90 %) de personal 
calificado de origen colombiano para el cumplimiento del contrato.

Final de las obligaciones contractuales. Final de las actividades ejecutadas.

FIRMA DEL CONTRATISTA

NOMBRE DEL 
CONTRATISTA:

C. C. :

CONSORCIO GEB Y C TURBACO 
LIMPIO

901880994-9

Vo.Bo. SUPERVISOR

NOMBRE SUPERVISOR: 

CARGO: 

JOSE MARIA PADILLA 
RAMOS

DIRECTOR OFICINA DE 
VALORIZACIÓN Y 
CONTROL URBANO 

73CD16BB-DEED-491A-A73D-39B427882CB3
9DE6C420-4380-4DB6-B1A5-0FB7AEA05B37

OFICINA DE VALORIZACIÓN Y CONTROL URBANO 

Turbaco, Bolívar, Dic 26 2024

CODIGO: S-003
Versión: 1.01
Fecha: 19/05/2017

FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES DE 
CONTRATISTAS

INFORME DE ACTIVIDADES

En cumplimiento del objeto del Contrato referenciado, he desarrollado durante el período comprendido entre Dic 17 2024 - Dic 26 
2024, las siguientes actividades relacionadas con el objeto contractual:  

CONSORCIO GEB Y C TURBACO LIMPIONombre:

Identificación: 901880994-9

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA 













Favor consignar a nombre de CONSORCIO GEB Y C TURBACO LIMPIO a la CTA AHORROS No.
182307637 del BANCO DE BOGOTÁ

Firma Digital: uFERlXj0JhZ+WkOv0JeGRD+d4fGGqoBvcU30TrVg4Ha9QS9eeFGEKyqVqw5BJnnS
KQQSs3boU0XfjGyGvpqsUGc78uYxU9v+dMggDU3tSwbDEPmiV1
7dnwuu5SrV5non tchAtoBQ68wFjckvKz2oYFpFWfHMQkULQ8G5Xv6qW3RutlycwOyACsMmKZJ+9GBm 8KdnCvR3WwLTD6EyrhSIEPLmzfsvbPchSfy
5eeTKJMIB37V6c4FyL1OljPUZrAnS jCuK5KLsJMNp58u3oM0isBxrT2y396BcdkQ5ARfL906eZLk0dq4N+LfIMBqannXB PJrM+AVnnc/jIy71vrkV
ZA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios
a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8

CONSORCIO GEB Y C TURBACO LIMPIO
NIT: 901880994-9

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

MZ D LT 4 ED HOREB LC3, Turbaco, Bolívar, Colombia, CP 131001

Tel. 3017705623

Email. gerencia@gebb2b.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764084597392 válida desde 2024-12-03 hasta 2026-12-03 rango
desde FE1 hasta FE1000.

Cliente: MUNICIPIO DE TURBACO
NIT : 890481149
Dirección: Av MEXICO CL 17 804 SEC PLAZA PRINCIPAL,

Turbaco, Bolívar, Colombia
Teléfono: 6056434408
Email: contabilidad@turbaco-bolivar.gov.co

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Débito Ahorro
Total de Lineas: 2

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA : FE3

MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 14:26:21-05:00
FECHA FIRMADO: 27/12/2024 14:26:22

FECHA DE EMISIÓN

DIA MES AÑO
27 12 2024

FECHA DE VENCIMIENTO

DIA MES AÑO
-- -- --

# CÓDIGO DESCRIPCIÓN U.M CANTIDAD PRECIO U.
IMPUESTOS

DCTO. TOTAL
NOM. % o VAL MONTO

1 03 acta final SAMC-005-2024 de 2024 94 1,00 $66.320.214,44 IVA 19% $12,600,840.74 0,00 $66.320.214,44

2 04 ADICIONAL No. 1 AL CONTRATO NO.
SAMC-005-2024
ADICIONAL No. 1 AL CONTRATO NO.
SAMC-005-2024

94 1,00 $230.163.212,34 IVA 19% $43,731,010.34 0,00 $230.163.212,34

           

           

           

Notas:

SON: (trescientos cincuenta y dos millones ochocientos quince mil doscientos setenta y siete pesos ochenta y seis centavos)
CUFE: e2bd1ab47842ab15763875dd84f381bcfa228344433b8e20d94dd3b500f46db34a5cb0eb10b7670c48fb6e7cc8a5de61

Subtotal: $296.483.426,78

Cargos: $0.00
Descuento: $0.00
IVA: $56.331.851,08
Total: $352.815.277,86

IMPUESTO BASE TARIFA / VALOR NOMINAL IMPORTE

IMPUESTOS
01 IVA $296.483.426,78 19,00% $56.331.851,08
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DOCUMENTO 665       FECHA  27/12/2024

TIPO RECIBO 01 ESTAMPILLA PROHOSPITAL

CLIENTE 901880994-9 CONSORCIO GEB Y C TURBACO LIMPIO

BANCO 11100600515 - Davivienda PRO-HOSPITAL UNIVERSIDAD 56500123361

NOTA ADICIONAL DEL CONTRATO SAMC 005-2024

CONCEPTO NOMBRE VALOR

001 ESTAMPILLA PROHOSPITAL 2,739,000.00

TOTAL 2,739,000.00

DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL PESOS CON 0/100.-CENTAVOS MCTE

Observaciones:

Elaborado Revisado Aprobado

Pagina: 1 / 1Fec.Impresión

Usuario

27/12/2024 3:05 p. m.

Rangel Tapia Espinosa

ALCALDIA DE TURBACO

RECIBO DE CAJA

890481149-0
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1. ASPECTOS GENERALES

 
La administración Municipal de Turbaco Bolívar, por medio de proceso 
licitatorio, de modalidad Selección Abreviada de Menor Cuantía de obra; 
SAMC – 005 – 2024, realizó proceso de selección para la elección de 
entidad que se encargaría de la PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL 
DESARROLLO DE JORNADAS DE RECUPERACIÓN DE ESPACIO 
PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TURBACO, el contrato de concesión fue 
adjudicado al CONSORCIO GEB Y C TURBACO LIMPIO por medio de la 
RESOLUCIÓN NO. 521 del 11 de octubre del 2024. 
 
El presente informe contempla descripción detallada de las diferentes 
intervenciones, insumos y elementos requeridos para dar cumplimiento de 
conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas 
en los Documentos del Proceso de Contratación SAMC-005-2024, los 
cuales hacen parte integral del contrato. 
 
En las últimas décadas el crecimiento poblacional a nivel municipal ha 
incrementado y con ello las múltiples necesidades de las comunidades, 
ocasionando que la demanda por parte de la población los mercados de los 
diferentes comercios tanto de la canasta familiar, como del sector industrial 
busquen expandir su oferta sin prever las diferentes afectaciones que 
pueden generar al entorno por la expansión sin planificación de los mismos, 
generando invasiones de las áreas públicas tales como, avenidas 
principales, andenes y cualquier tipo de espacio de tipo peatonal, en este 
mismo sentido se ha evidenciado el indebido manejo y disposición de 
residuos provenientes de estos mercados, ya que es común observar 
desechos en vías públicas y diferentes predios, al punto de convertirlos en 
botadero satélites o puntos críticos dentro del Municipio.     
 
Por esta razón, surge la necesidad de implementar proyectos en pos de la 
recuperación del espacio público en el municipio de Turbaco – Bolívar, para 
dar solución a las problemáticas antes mencionadas y con ello obtener 
mejoras en el bienestar social y ecológico de las comunidades revitalizando 
y manteniendo espacios públicos accesibles y funcionales, además de 
apoyar al desarrollo urbanísticos del Municipio de Turbaco. 
 
Recordando que la recuperación y mejora de los espacios públicos son 
esenciales para fomentar entornos urbanos inclusivos, resilientes y 



  

 

vibrantes que respalden el bienestar de sus habitantes.  
 
Por otro lado, se notifican que hacen parte integral del contrato los siguientes 
documentos: 
 
● Requerimientos. 
● Pliegos de Condiciones. 
● Anexos. 

1.1  Información general del contrato  
 

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO  

 
FUENTE DE 
FINANCIACION: 

RECURSOS PROPIOS ALCALDIA 
MUNICIPAL DE TURBACO.  

NUMERO DE CONTRATO: SAMC – 005 – 2024 

ADJUDICACION: Resolución No. 521 del 11 de Octubre del 
2024.  

OBJETO DEL 
PROYECTO: 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL 
DESARROLLO DE JORNADAS 
DE RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO 
EN EL MUNICIPIO DE TURBACO. 

CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE TURBACO – 
BOLIVAR. 

CONTRATISTA: CONSORCIO GEB Y C TURBACO LIMPIO.  

NIT: 901.880.994-9. 

REPRESENTANTE: ELKIN EDUARDO ZABALETA AGUILAR 

CEDULA DE CIUDADANIA 9.297.209 

FECHA DE INICIO: 25 DE OCTUBRE DEL 2024  

FECHA FINAL:  31 DE DICIEMBRE DEL 2024  

AREA OBJETO DE 
INTERVENCION:  ESPACIO PUBLICO TURBACO – BOLIVAR  

Fuente: Autores 
 
 
 
 



  

 

 
 

1.2  Aspectos generales del contratista  
 

En la siguiente herramienta se relacionan aspectos generales del contratista 
seleccionado para la ejecución del proyecto de PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE JORNADAS DE 
RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE 
TURBACO: 

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATISTA 

 

CONTRATISTA: CONSORCIO GEB Y C TURBACO 
LIMPIO. 

NIT: 901.880.994-9. 

REPRESENTANTE: ELKIN EDUARDO ZABALETA AGUILAR 

CEDULA DE 
CIUDADANIA 9.297.209 

 

INFORMACION DE ESTRUCTURA PLURAL 

 
FIGURA EMPRESA 
NUMERO: I 

NOMBRE DE LA 
EMPRESA: COTRAING S.A.S. 

NIT: 900.760.997 - 2. 

REPRESENTANDO 
LEGALMENTE: CESAR AUGUSTO CARO PINILLA. 

CEDULA DE 
CIUDADANIA: 1.140.843.698. 

PORCENTAJE DE 
PARTICIPACION: 90%. 

  

FIGURA EMPRESA 
NUMERO: II 



  

 

NOMBRE DE LA 
EMPRESA: GEB B2B S.A.S. 

NIT: 901563242 – 1 

REPRESENTANDO 
LEGALMENTE: ELKIN EDUARDO ZABALETA AGUILAR. 

CEDULA DE 
CIUDADANIA: 9.297.209. 

PORCENTAJE DE 
PARTICIPACION: 10% 

Fuente: Autores 

1.3  Forma de pago establecidas  
 

• Este contrato no contempla solicitud de anticipo. 
• Cuando el Contrato, se encuentren en una ejecución del 30 %, se 

pagará el 30 % del valor del Contrato. Cuando el Contrato se 
encuentren en una ejecución del 50 %, se pagará el 20 % del valor 
del Contrato. De aquí en adelante se pagará por avances de las 
actividades que en ningún caso podrán ser menos del 10 %.  

• Si el Contratista lo considera, podrá presentar la primera factura de 
cobro, por el 50% del valor del Contrato, cuando haya ejecutado el 50 
% del mismo.  

• Para el ultimo pago del valor del contrato, se pagará con el recibo a 
satisfacción de las actividades sin pendientes, aprobado por la 
supervisión y el Municipio.  

• Para cada pago derivado del contrato, el contratista debe enviar y 
evidenciar previa factura y que se encuentran al día en el pago de 
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, 
así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación 
Familiar, cuando corresponda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 
 
 
 

1.4  Propuesta económica del contrato  
 

El valor del contrato se encontraba discriminado de la siguiente manera: 

 



  

 

 
 
 
En procura de atender y cumplir los objetivos trazados con la contratación se 
generó ADICIONAL No. 1 AL CONTRATO NO. SAMC-005-2024 y se 
discriminaron los nuevos elementos (Presupuestos de acabados, muebles, 
alumbrado y tomas, relación de personal, dotación, equipos tecnológicos, 
papelería, volqueta, publicidad, maquinaria y equipo) de la siguiente manera: 

 

 



  

 

 



  

 

 

 



  

 

 
 
 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 

1.5  Actividades desarrolladas por el contratista  
 

El contratista con el objetivo de dar cumplimiento a las obligaciones 
establecidas en el presente proyecto desarrolla el control técnico, logístico, 
jurídico y administrativo de contrato de PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PARA EL DESARROLLO DE JORNADAS DE RECUPERACIÓN DE 
ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TURBACO y tendrá a su cargo, 
entre otras, las siguientes funciones: 

 
 

I. Poda de césped. 

II. Poda de árboles. 

III. Retiros de restos naturales u orgánicos que afecten el espacio público. 

IV. Descapote parcial (retiro de material). 

V. Perfilado de terrenos. 

VI. Despeje de espacios y andenes públicos.  

VII. Limpieza de espacios y andenes públicos. 

VIII. Pintura de muros y escaleras exteriores 

IX. Suministro e instalación de canecas, bancas y postes metálicos 

X. Suministro e instalación de alumbrado publico 

XI. Acopio de residuos. 

XII. Barrido manual de espacios.  

XIII. Recolección manual y despapel.  

XIV. Recolección con maquinaria.  

XV. Transporte de residuos.  

XVI. Disposición final de residuos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

1.6 Estructura organizacional 
 
La estructura organización de la empresa Consorcio GEB Y C – TURBACO 
LIMPIO se encuentra conformada por personal y mano de obra calificada e 
íntegros, en esta se define cómo se distribuyen las funciones y responsabilidades 
para cada uno de cada miembro de la empresa vinculados al proyecto de 
recuperación de espacio público del Municipio de Turbaco – Bolívar.  

 
En el cuadro siguiente se presenta el equipo humano de trabajo básico del área 
operativa Consorcio GEB Y C – TURBACO LIMPIO, quienes son los encargados 
del contrato en ejecución: 

 
Estructura organizacional - CONSORCIO GEB Y C – TURBACO LIMPIO 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL - CONSORCIO GEB Y C – TURBACO LIMPIO
 

ITEM PRIMER NOMBRE CARGO ESTADO 

1 ELKIN EDUARDO ZABALETA AGUILAR REPRESENTATE LEGAL ACTIVO 

2 EVA JOHANNA PACHECO BOLAÑO OPERDOR LOGISTICO ACTIVO 

3 JAIDER DUVAN SOLANO SOTO COORDINADOR LOGISTICO ACTIVO 

4 KATHERINE PAOLA TUÑON PAZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO/LOGISTICO ACTIVO 

5 IVAN ANDRES PUELLO GONZALEZ OPERADOR LOGISTICO ACTIVO 

6 VICTOR ALFONSO RODRIGUEZ AMBROSIO OPERADOR LOGISTICO ACTIVO 

7 MOISES ISACC MARTINEZ MEZA OPERADOR LOGISTICO ACTIVO 

8 DAIMER RAFAELCANTILLO BARRETO OPERADOR LOGISTICO ACTIVO 

9 ALBIERIS CANTILLO BARRETO OPERADOR LOGISTICO ACTIVO 

10 WILLY MORENO SIMANCA OPERADOR LOGISTICO ACTIVO 

11 AMAURY ROCA ZABALETA OPERADOR LOGISTICO ACTIVO 

12 LEIDER ENRIQUE HUETO MANCHECO OPERADOR LOGISTICO ACTIVO 

13 JORGE LUIS LAMBIS PAJARO OPERADOR LOGISTICO ACTIVO 

14 VICTOR MANUEL CUETO RODRIGUEZ OPERADOR LOGISTICO ACTIVO 

15 ANDREA CAMILA ALCALA VIGGIANI OPERADOR LOGISTICO ACTIVO 

16 JOAQUIN PABLO CANTILLO BARRETO OPERADOR LOGISTICO ACTIVO 

17 ORLAIS RENTERIA GONZALEZ OPERADOR LOGISTICO ACTIVO 

18 NEVER MANUEL RIVERO URANGO OPERADOR LOGISTICO ACTIVO 

19 JORGE LUIS MARTINEZ CABARCAS OPERADOR LOGISTICO ACTIVO 

20 CARLOS LUIS CABARCAS PASTRANA OPERADOR LOGISTICO ACTIVO 

Fuente: Autores 
 



  

 

 
 

Fuente: Autores 
 

En el anexo 1. certificación pago de parafiscales se evidencia la certificación y pago de 
la planilla correspondiente al mes de noviembre. 

 
 

2. ÁREA OBJETO DE INTERVENCIÓN
 

En el municipio de Turbaco se han llevado a cabo diversas intervenciones 
en espacios claves, orientadas a la recuperación, limpieza, adecuación y 
embellecimiento de los espacios públicos. Este informe busca ofrecer una 
visión clara sobre el cumplimiento y ejecución del contrato en su totalidad, 
garantizando la correcta ejecución de los servicios y el cumplimiento de los 
objetivos planteados para mejorar la calidad de vida de los habitantes del 
municipio de Turbaco mediante la recuperación de sus espacios públicos. 
 
Las zonas que se intervinieron para el cumplimiento de este contrato fueron: 
 

• Altamira 
• El Valle 
• Altos del valle 
• La plaza municipal de Turbaco 
• Hospital local 
• Parque de la granja 
• Villa campo 
• Vía Coloncito 
• Altos de plan parejo 1 
• Altos de plan parejo 2 
• Sándalo 
• Villa Leidy 
• Troncal de occidente - Ruta 90 a la altura del hospital local de Turbaco 

hasta la discoteca la fama (ubicada a mano derecha sentido Turbaco-
Arjona) 

• Paradero de los buses de Turbaco ubicado en la bomba petromil 
• Entrada a equinorte y rodeo 
• Puente de Turbaco 
• Troncal de Troncal de occidente - Ruta 90 a la altura de la discoteca 

la fama hasta la isabelita (estibas) 



  

 

• Sede de la alcaldía municipal de Turbaco (Inmacol) 
• Callejón de la alcaldía y colegio docente  
• La Granja, sector centro de industrialización zasca 
• Sector el progreso (escaleras isabelita) 
• Barrio el talón  
• Calle rosario 

 
 

3. INFORME AVANCE DE OBRAS EJECUTADAS
  
Al presente numeral se presenta oficialmente información descrita de manera 
detallada de las gestiones desarrolladas para dar cumplimiento a los objetivos y 
alcance del Proceso de contratación SAMC-005-2024 adjudicado a la empresa 
CONSORCIO GEB Y C TURBACO LIMPIO para la PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE JORNADAS DE RECUPERACIÓN 
DE ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TURBACO - Bolívar de 
intervenciones realizadas. 

3.1  Elementos de protección personal 

3.1.1 Descripción 
 
A continuación, se relacionan de manera detallada los Implementos de 
Protección Personal, recomendados por el Decreto 1072 de 2015, encargado de 
regular la selección, uso y mantenimiento de los EPP que son suministrados al 
personal vinculado en la obra, con el fin reducir la exposición de los empleados 
a peligros químicos, biológicos y físicos cuando se encuentran en un lugar de 
trabajo y con ello proteger y salvaguardar su integridad física. 

 
En la siguiente tabla se detalla la información de los elementos de protección 
personal (EPPS) suministrados al personal: 
 

Elementos de Protección Personal suministrados para prestación de servicios 
para el desarrollo de jornadas de recuperación de espacio público en Turbaco -

Bolívar
 

LISTADO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL 

 
ITEM Descripción Cantidad Función Imag. de Referencia



  

 

1 
Guantes tipo 

Ingeniero 
39 Par 

Estos elementos tienen la función 
de protegen las manos de 
lesiones causadas por la 
manipulación de elementos, 
actividades y/o herramientas 
pueden ocasionar cortes, 
punciones, golpes, 
aplastamientos y quemaduras. 

 
 

2 
Gafas de 
seguridad 

transparentes 
13 Und 

Protegen al personal de 
elementos sólidos o líquidos que 
salgan proyectados durante el 
desarrollo de la actividad y que 
pueden poner en riesgo la salud 
ocular del mismo. 

NOTA: El número de elementos 
contratados fueron 13 Unidades, 
Pero por exigencias de la obra se 
han implementado 20 Unidades. 

 
 

3 
Gafas de 

seguridad Oscuras 
(Ref Sky) 

20 Und 

Protegen la visión del personal 
que las utiliza, pues estas 
reducen el brillo general, 
permitiendo con ella una mejor 
visión en trabajos de campo.  
NOTA: El número de elementos 
contratados fueron 13 Unidades, 
Pero por exigencias de la obra se 
han implementado 20 Unidades. 

 
 

4 

Casco de 
seguridad (Casco 
de Seguridad Con 
Ajuste de Ratchet 

Blanco. Tipo 1) 

20 Und 

Protegen la cabeza de los 
trabajadores de posibles lesiones 
en el área de trabajo, Su principal 
objetivo es resguardar la cabeza 
de quien lo usa de golpes 
mecánicos, caídas de objetos, 
entre otros riesgos. 
NOTA: El número de elementos 
contratados fueron 13 Unidades, 
Pero por exigencias de la obra se 
han implementado 20 Unidades. 

 
 

5 
Par de botas de 

seguridad – Botín, 
punta de hierro.  

20 Par 

Brindan protección contra una 
amplia gama de riesgos 
laborales, como impactos 
contundentes, compresión, 
cortaduras, perforaciones, 
exposición a productos, su 
estructura resistente y materiales 
especializados garantizan una 
defensa efectiva frente a 
diversos peligros en la obra. 

 



  

 

6 
Capucha para 

soldador 
20 Und 

Capucha de alta resistencia con 
recubrimiento interno para 
mejorar el confort al desarrollar 
tareas de alta duración, ideal 
para proteger la la piel del rostro 
y sus alas prolongan la 
protección hasta casi los 
hombros del usuario  

 

Fuente: Autores 
 

3.1.2 Evidencia fotográfica 
 
A continuación, se adjunta evidencia fotográfica de la entrega, utilización y 
correcta utilización de los elementos de Protección Personal: 

 

3.2  Dotación 

3.2.1 Descripción 
 
Para el desarrollo de esta actividad se requirió ejecutar un proceso de 
contratación para la selección de la mano de obra calificada, al personal 
seleccionado se le realizó entrega de vestuario y calzado requerido para el 
desarrollo de sus labores diarias. 
 
En la siguiente tabla se detalla la información de los elementos de protección 
personal (EPPS) suministrados al personal: 



  

 

Dotación suministrada para prestación de servicios para el desarrollo de 
jornadas de recuperación de espacio público en Turbaco - Bolívar

 

LISTADO DE DOTACION  

 
ITEM Descripción Cantidad Función Imag. de Referencia

1 
Gorra estampada con 
el logo de la Alcaldía 
Municipal de Turbaco  

20 Und 

Funciona como protección 
solar para cara, los ojos y el 
cuello de los que ayuda a 
prevenir quemaduras solares y 
enfermedades de la piel 
también ayudan a absorben el 
sudor y evitan que entre en 
contacto con los ojos, y si estos 
se encuentran estampada con 
logos permite brindar 
información respecto a la 
empresa entidad para la que 
labora. NOTA: El número de 
elementos contratados fueron 
13 Unidades, Pero por 
exigencias de la obra se han 
implementado 20 Unidades. 

 
 

2 
Chaleco de seguridad 
estampado con el logo 
de la alcaldía  

20 Und 

Los chalecos de seguridad 
estampados son utilizados en 
el proyecto por la presencia de 
maquinaria y/o vehículos para 
ser mucho más visibles y si 
estos se encuentran 
estampada con logos permite 
brindar información respecto a 
la empresa entidad para la que 
labora. NOTA: El número de 
elementos contratados fueron 
13 Unidades, Pero por 
exigencias de la obra se han 
implementado 20 Unidades. 

 

3 
Jeans azul turquí – Ref 
Femenino y Masculino  

40 Und 

Esta prenda es fundamental 
en el ámbito laboral, 
especialmente diseñados para 
brindar resistencia y 
comodidad en entornos de 
trabajo exigentes. 

 
 



  

 

4 
Camisa manga larga 
azul turquí - Ref 
Femenino y Masculino 

40 Und 

Esta prenda es fundamental en 
el ámbito laboral, 
especialmente diseñados para 
brindar resistencia y 
comodidad en entornos de 
trabajo exigentes. 

 
 

4 Fuente: Autores 
 
 

3.2.2 Evidencia fotográfica 
A continuación, se adjunta evidencia fotográfica de la entrega y utilización de la 
dotación entregada al personal vinculado al proyecto:  

 

 

3.3  Herramientas manuales 

3.3.1 Descripción 
 
Para el desarrollo de las diferentes actividades requeridas para la ejecución del 
proyecto de recuperación de espacio público en el Municipio de Turbaco Bolívar 
se requirió de una serie de herramientas manuales, estos son instrumentos que 
facilitan la realización de tareas mecánicas, que permiten realizarlas con mayor 
intensidad, precisión y facilidad.  
 
En la siguiente tabla se detalla la información de las herramientas manuales 
suministradas al personal para el desarrollo de las múltiples actividades 
inmiscuidas en el actual proyecto: 



  

 

 

Herramientas manuales para prestación de servicios para el desarrollo de 
jornadas de recuperación de espacio público en Turbaco - Bolívar

 

LISTADO DE HERRAMIENTAS MANUALES 

 

ITEM Descripción Cantidad Función Imag. de 
Referencia

1 
Martillo de uña de 13 
onzas con mango de 
fibra 

8 Und 

La función de este es martillo 
clavar y soltar, calzar partes, o 
romper objetos, el de este 
mango de esta herramienta es 
de fibra de vidrio reduce las 
vibraciones y hace el martillo 
más ligero y fácil de usar. El 
mango encauchetado mejora el 
agarre y previene accidentes. 

 

 

2 
Mazo de 18 lb con cabo 
de madera 

5 Und 
Su función principal es golpear, 
martillar o clavar objetos que 
requieran un fuerte impacto. 

 

 

3 
Barra Agrícola En 
Acero 14 Lb 

5 Und 

Esta herramienta es utilizada en 
el proyecto para romper 
superficies duras, Palancar, 
Suavizar terrenos rugosos y 
pedregosos, Remover o picar 
materiales tales como rocas y 
raíces salientes y demás.  

4 

Pico de acero de unos 
60 cm de largo y 5 de 
grueso, y un mango de 
madera 

5 Und 

Esta herramienta es utilizada en 
el terreno para picar, excavar y 
remover rocas duras, 
para cavar zanjas y remover 
materiales sueltos y para la 
nivelación parcial de los 
terrenos. 

 

 

5 
Pala cuadrada con 
mango de madera 

5 Und 

Esta herramienta es usada en el 
proyecto para cavar el suelo, 
tierra, excavar o mover 
materiales de los espacios 
públicos.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Cavar


  

 

6 
Escalera de aluminio 
tipo tijera de 5 peldaños 

2 Und 

Esta herramienta es utilizada 
para trabajos que requieren 
permanencia prolongada en 
alturas como por ejemplo poda y 
corte de vegetación invasiva o 
expansible hacías la vía pública.   

7 
Extensión eléctrica por 
15 metros 

5 Und 

En el desarrollo de actual 
proyecto esta herramienta es 
utilizada para proveer energía 
de manera temporal en los 
lugares donde un tomacorriente 
no alcanza, para los diferentes 
equipos empleados en las 
actividades. 

 
 

8 
Saco plástico para 
incautación 

200 Und 
Usados para envolver y archivar 
elementos que son incautados.  

 

9 
Brida 12" plástica tipo 
amarre 

500 Und 

Utilizada para el amarre de 
bolsas, poli sombra a la base 
que es usada como pantalla 
protectora contra elementos 
proyectados por guadaña. 

 

10 Rastrillos Metálicos 10 Und 

Esta herramienta esta sido 
utilizada para para nivelar tierra 
o grava encontradas en las 
zonas para lograr una nivelación 
parcial, también se usar para 
recoger hojas, vegetación 
invasiva, arbustos y otros 
residuos vegetales luego de la 
ejecución de actividades. 

 
 

11 Machetes 6 Und 

Se utiliza para cortar hierba, 
apoyo para la poda plantas, 
cortar pequeños árboles y 
troncos, retiro de ramas 
salientes a espacios públicos 
objetos de intervención. 

 
 

12 
Soga o Cabuya de 1/2" 
rollo de 100m 

1 Und 

cabuya ha sido utilizada para 
asegurar los elementos como 
ramas y bolsas a la camioneta, 
que luego serán transportados 
hasta los centros de acopio 

 
 



  

 

13 Buggys o carretas  2 Und 

Estas son herramientas que se 
utilizan para levantar, 
transportar o movilizar cargas 
pesadas, voluminosas o tamaño  

 

Fuente: Autores 

3.3.2 Evidencia fotográfica 
A continuación, se adjunta evidencias fotográficas de las herramientas manuales 
dispuestas para la realización de las actividades inmersas en el proyecto en 
cuestión: 

  

3.4  Elementos de señalización 

3.4.1 Descripción 
Los elementos de señalización vial son utilizados para garantizar la seguridad de 
los trabajadores, transeúntes y conductores, con ello minimizar el riesgo de 
accidentes, mejorar la fluidez del tráfico, guiar a los conductores a través de la 
zona de trabajo y advertir sobre posibles peligros a los que se pueden exponer 
al estar en la zona al momento de estar siendo intervenidas. 
 
En la siguiente tabla se detalla la información de los elementos de señalización 
adquiridos e implementados en las intervenciones de los espacios públicos 
objetos de intervenciones: 
 



  

 

 
 

Elementos de señalización para prestación de servicios para el desarrollo de 
jornadas de recuperación de espacio público en Turbaco - Bolívar

 

LISTADO ELEMENTOS DE SEÑALIZACION 

 

ITEM Descripción Cantidad Función Imag. de 
Referencia

1 
Conos Viales 
reflectivos 70cm 

10 Und 

Elementos de señalización que 
se utilizan en obras viales para 
indicar a los conductores y 
peatones zonas de riesgo, 
accidentes, o cerramientos. 
También se pueden usar para: 
Trazar carriles temporales de 
circulación, Separar el tránsito 

 
 

2 
Señales verticales 
movibles Naranjas 

5 Und 

Estas son utilizadas en el 
proyecto en cuestión para para 
delimitar, acordonar y demarcar 
zonas de riesgo, zonas de 
trabajo, logrando con ellas Su 
función es canalizar y separar el 
tránsito, desvíos, carriles 
alternativos y separadores de 
carril. 

 
3 

Colombinas, 
señalizador vial 

10 Und 

4 Paletas de Pare/ Siga 5 Und 

Estas están siendo utilizadas 
para controlar el tráfico de 
vehículos y permitir el paso de 
peatones o vehículos en zonas 
en la zona donde se están 
realizan intervenciones de 
espacios público. 

 

5 
Cinta de Peligro rollo 
de 500m 

4 Rollo 

Utilizada para delimitar y 
advertir sobre zonas peligrosas, 
tanto en espacios interiores 
como exteriores, garantizando 
una correcta señalización en 
áreas de trabajo de obras 
públicas. 

 

6 Cinta vinipel rollo de 
30cm x500m 

10 Rollo 

Es utilizada para embalar 
elementos retirados o 
incautados o decomisados de 
espacio público. 

 
 



  

 

7 Rotulador 
autoadhesivo 

1000 
Und 

Estos son unos stickers 
autoadhesivo que se utiliza para 
demarcar los elementos que se 
encuentran inhabilitados o 
decomisados. 

 
 

8 

Avisos en triangulo, 
doble vara “aquí se 
está recuperando el 
espacio público” 

10 Und 

Estos son avisos ubicados en 
las zonas que se están 
interviniendo y las que ya fueron 
objeto de intervención  

 

Fuente: Autores 
 

3.4.2 Evidencia fotográfica 
 

A continuación, se adjuntan evidencias fotográficas de los elementos de 
señalización utilizados en el desarrollo las actividades inmersas en el proyecto 

de recuperación de espacio público:

 
 

 

3.4.3 Medidas de seguridad implementadas 
Teniendo en cuenta el objeto contractual del presente contrato y las 
implicaciones de este en cuanto a su ejecución, actividades y posibles riesgos 



  

 

surge la necesidad de plantear medidas de seguridad, si bien estas tienen la 
función de proteger la integridad de los trabajadores y prevenir accidentes, 
también son una herramienta que contribuyen al éxito, a la eficiencia y 
productividad de las operaciones. 

3.4.3.1 Delimitación de área de trabajo 
 
Esta es implementada para crear límites de accesibilidad de las zonas objeto de 
intervención, algunas de estas son:  

● Evitar que personas ajenas a la actividad intervengan en el trabajo. 
● Evitar que los peatones o transeúntes sufran algún tipo de afectación 

producto de las intervenciones llevadas a cabo en la obra de 
recuperación.   

● Mantener a los empleados en un espacio seguro y controlado.  
● Permitir la movilidad y manejo de equipos y maquinaria especial 

(Amarilla, cortopunzante, etc.) sin dificultad. 
● Reducir el riesgo de accidentes por obstáculos o intervenciones 

externas.  
● Retraso de actividades.   

 
A continuación, se adjunta evidencia fotográfica donde se comprueban medidas 
de seguridad implementadas en el área de trabajo: 

 
• Delimitación de área de trabajo – Zona 1 – Altamira 

En este caso se realizó un cierre de vía temporal al momento de la maquinaria 
pesada intervenir, para la recolección de los materiales y desechos agrupados 
en zona de acopio, se utilizaron conos, cinta de peligro y paletas de pare y siga 
con dos operarios para el cierre en la vía principal. 

 
• Delimitación de área de trabajo – Zona 2 – Urb. El Valle 

En esta oportunidad se realizó cierre total de la vía (detrás de altos de kike) con 
ayuda de cinta de peligro y conos, desde el momento en que la maquinaria 
pesada intervino para el descapote del terreno y recolección de residuos de la 
zona hasta la finalización de esa calle (Cra.31#26-2ª 26-122) y posterior a ello 
se procedió a habilitar al 100% la vía, es importante mencionar que este caso en 
especial se consideró y aplico el cierre de vía total debido al bajo / Nulo flujo 
vehicular presentado en la zona durante la actividad.. 
 



  

 

 
 

Se realizo cierre total de un tramo de la vía para poder realizar el proceso de 
cargue con maquinaria amarilla y volquetas, dado que no se tenía mucho espacio 
para trabajar y es una vía muy concurrida por transeúntes y vehículos, todo este 
proceso se realizó en acompañamiento del tránsito del municipio. 

3.5  Equipos especiales y maquinaria amarilla 

3.5.1 Descripción 
Para el óptimo desarrollo de las diferentes actividades que se desprenden del 
objeto contractual del contrato “Prestación de servicios para el desarrollo de 

jornadas de recuperación de espacio público en Turbaco – Bolívar” fueron 

requeridos procesos de vinculación y contratación de equipos especializados y 
maquinaria amarilla, estos de características robusta y de grandes dimensiones, 
mismas que facilitarían la ejecución de actividades pesadas, mecánicas y 
permitiría la atención den zonas complejas y otras tareas que la mano de obra 
humana no pueden llevar a cabo. 
 
En la siguiente tabla se detalla la información de los equipos especiales y 
maquinaria amarilla vinculados para el desarrollo de las actividades inmiscuidas 
en el actual proyecto: 



  

 

 
 
 

 



  

 

 

 

 
Fuente: Autores 

 
 
 
 
 
 



  

 

3.5.2 Especificaciones de los equipos vinculados al proyecto 

 

 



  

 

 

 

En los anexos 2. se relaciona la documentación de los vehículos vinculados 
según su necesidad.   

3.5.3 Especificaciones de los equipos vinculados al proyecto 
 
Con el objetivo de dar cumplimiento las diversas actividades inherentes del 
objeto contractual del proyecto en ejecución, se requirieron una serie de equipos 
y maquinaria amarilla especializada, mismas vinculadas al proceso, cabe resaltar 
que gran parte de estas se encuentran en calidad de alquiler, por otro lado se 
notifica que se realizaron capacitaciones con el objetivos de notificar que al 



  

 

personal sobre el uso, mantenimiento, operación y correcta operación de los 
equipos y maquinarias, cabe resalar que para la asignación de los operarios de 
los equipos y maquinaria se realizó un proceso de selección rigurosa, teniendo 
en cuenta puntos como:  
 

● Contar con mínimo 1 año de experiencia en la operación y manipulación 
de los equipos antes mencionados. 

● Contar con licencia de conducción vigente.  
● Se le deben seguir las recomendaciones brindadas en cuanto al manejo 

de los equipos y maquinarias.  
● Conocer y respetar los límites de carga de cada equipo.  
● Respetar los límites de velocidad y movilidad de cada zona. 
● Notificar cualquier novedad sobre la máquina al supervisor o 

administrador de la obra. 
● Evitar el contacto con partes calientes que puedan causar quemaduras.  
● No entregar los equipos para manipulación de personal no apto o no 

capacitado. 
● Manejar buena y fluida comunicación en el equipo de trabajo.  

 

3.5.4 Evidencia fotográfica 
A continuación, se adjunta evidencias fotográficas de los equipos especiales 
y maquinaria amarilla utilizados en el desarrollo las actividades inmersas en 
el proyecto de recuperación de espacio público: 
 

 



  

 

 

 
 
 

 
 



  

 

   

  
 

3.6  Mobiliarios 

3.6.1 Descripción 
Los elementos mobiliarios sirven para facilitar los usos y actividades habituales 
en oficinas y otro tipo de locales. Para el desarrollo del contrato se requería la 
instalación de los mobiliarios mencionados en la siguiente tabla, podrán ser 
evidenciados en el anexo evidencias mobiliarias. 
 

Elementos mobiliarios para la recuperación de espacio público en Turbaco -
Bolívar

 

LISTADO ELEMENTOS MOBILIARIOS 

 
ITEM Mobiliario Cantidad Descripción Zonas ejecutadas

1 Acabados 400 m2 
Pintura de muros 
exteriores, lavable de 
alta durabilidad, 3 manos 

• Zona 3, plaza principal 

• Zona 15, escaleras 
isabelita, sector progreso 

2 
Muebles 
(canecas 
pivotantes) 

10 Und 

Suministro e instalación 
de caneca pivotante triple 
en acero inoxidable, de 
204 litros, color metálico 

Zona 3, plaza principal 

3 
Muebles 
((bancas)  

64 Und 
Suministro e instalación 
de bancas prefabricadas 
modulares 

Zona 3, plaza principal 



  

 

4 Muebles (Poste 
metálico) 

12 Und 

Suministro e instalación 
poste metalico de 6m, 
cuatro anclajes incluye 
construcción pedestal 
subterraneo de 
40x40x60cm 

Zona 3, plaza principal 
 

5 Alumbrado y 
tomas 

1000 
Und 

Suministro e instalación 
alumbrado publico en 
posteria metalica de 6m 
de luminaria LED SOLAR 
de 300 W IP 65 

 
Zona 3, plaza principal 

 

3.7  Elementos de papelería y herramientas ofimáticas 

3.7.1 Descripción 
Para el desarrollo de las diferentes actividades requeridas para la ejecución del 
proyecto de recuperación de espacio público en el Municipio de Turbaco Bolívar 
se requirió de una serie de elementos de papelería y herramientas ofimáticas 
que permitieron la toma de información, seguimiento de actividades e insumos 
para la producción del actual proyecto. 
 
En la siguiente tabla se detalla la información de los insumos y elementos de 
papelería y ofimáticos suministrados al personal para el desarrollo de las 
múltiples actividades desarrolladas: 

Elementos y herramientas ofimáticas para prestación de servicios para el 
desarrollo de jornadas de recuperación de espacio público en Turbaco - Bolívar

 

LISTADO DE ELEMENTOS Y HERRAMIENTAS OFIMÁTICAS 

 
ITEM Descripción Cantidad Función Imag. de Referencia

1 
Tabla para 

anotar – Clip 
4 Und 

Estos facilitan la escritura cuando no 
se cuenta con el soporte de una 

mesa o un escritorio, por ejemplo:  en 
trabajo de campo para registrar 

tiempos de operación de la 
maquinaria, diligenciar bitácora, 
tomar notas/datos, entre otras. 

 
 

2 
Lapiceros o 
bolígrafos 

12 Und 

Estos elementos son utilizados para 
la escritura y anotación de los 

diferentes datos resultantes de las 
operaciones de campo. 

 
 



  

 

3 
Marcadores 

Permanentes 
10 Und 

Son utilizados para escribir sobre 
superficies de manera que la tinta no 

se borre ni se desvanezca con el 
tiempo, para ilustraciones sobre 
trazados de ruta, marcación de 

objetos y demás. 

 
 

4 
Resma tamaño 

oficio 
10 Und 

Este elemento es utilizado para la 
creación de formatos y actas de 

seguimiento del proyecto 
 

5 
Grapadora 

manual de 60 
mm pointer 

2 Und 
Elementos de papelería para uso 

administrativo y organización de la 
información.  

6 
Grapas 

galvanizadas 
wingo 

1 Caja 
Elementos de papelería para uso 

administrativo y organización de la 
información.  

7 Saca grapas 2 Und 
Elementos de papelería para uso 

administrativo y organización de la 
información. 

 

8 
Perforadora 2 

huecos para 20 
hoja mae 

Und 
Elementos de papelería para uso 

administrativo y organización de la 
información. 

 

9 
Libretas de 

apuntes 
10 Und 

Estas son empleadas para registrar y 
organizar ideas, citas, observaciones 
e información que se consideran de 

importancia.  

10 
Folder tamaño 
oficio 

30 Und 
Elementos de papelería para uso 
administrativo y organización de la 
información. 

 

 

11 
Gancho 
legajador 

5 Caja 
Elementos de papelería para uso 
administrativo y organización de la 
información.  

 

12 Colbon en barra 4 Und 
Elementos de papelería para uso 
administrativo y organización de la 
información. 

 



  

 

13 Az oficio 5 Und 
Elementos de papelería para uso 
administrativo y organización de la 
información. 

 

14 Cauchos 375gr 1 Caja 
Elementos de papelería para uso 
administrativo y organización de la 
información.  

15 Clip grandes 3 Caja 
Elementos de papelería para uso 
administrativo y organización de la 
información.  

16 Clip pequeños 3 Caja 
Elementos de papelería para uso 
administrativo y organización de la 
información.  

17 Tijera 2 Und 
Elementos de papelería para uso 
administrativo y organización de la 
información.  

18 
Cinta adhesiva 
gruesa 

1 Und 
Elementos de papelería para uso 
administrativo y organización de la 
información. 

 

19 Impresoras  2 Und 

Esta herramienta ofimática es 
utilizada para duplicar información 
creada u obtenida de un equipo de 
cómputo, tales como documentos tipo: 
actas, listado de asistencias, check 
list, manual de funciones, entre otros.   

 
 

20 
Equipos de 
computo (mesa y 
portátil) 

4 Und 

Estos Equipos son utilizados para el 
almacenamiento, creación y 
organización de la información, 
informes y registros recolectados en 
campo.  

 
 

21 

Medio de 
comunicación y 
cámara 
fotografica 

2 Und 

Estos facilitan la comunicación entre 
los operarios y personal de 
administrativos, llamadas y enviar 
mensajes de texto, acceso a 
información de manera rápida, entre 
otras, permite tomar evidencias del 
desarrollo de actividades 

 

 
Fuente: Autores. 

 

3.7.2 Evidencia fotográfica 
A continuación, se adjunta evidencias fotográficas de los elementos de papelería 
y equipos ofimáticos utilizados en el desarrollo del proyecto de recuperación de 
espacio público del Municipio de Turbaco Bolívar: 
 



  

 

 

 

3.8  Bodega de almacenamiento 

3.8.1 Descripción 
En la ejecución de las actividades que se desprenden del objeto contractual del 
actual contrato se encuentran las jornadas de recuperación y despeje de las 
áreas públicas, que consiste principalmente en el retiro y desmonte de 
elementos, puntos de comercios u objetos ubicados sobre el espacio público sin 
ningún tipo de permiso ni regulación alguna, posterior a ello se procede a hacer 
recolección de todos estos elementos y son almacenados en una espacio aislado 
y seguro (bodegas). El proyecto cuenta actualmente con una bodega ubicada en 
el Sector TRES MARIAS, C 40 Parcela D1, cuenta con un área total de 1.800 
M2, de los cuales 800M2 tiene cubierta y 1.000M2 sin cubierta. 

 
En la siguiente tabla se detalla la información de las actividades y elementos 
complementarios en el actual proyecto: 
 

Bodega de almacenamiento para prestación de servicios para el desarrollo 
de jornadas de recuperación de espacio público en Turbaco - Bolívar

 

BODEGA DE ALMACENAMIENTO 

 



  

 

ITEM Descripción Cantidad Función Imag. de 
Referencia

1 
Alquiler mensual de 
bodega  

1 Global 

Esta es utilizada en el 
proyecto para la custodia de 
los materiales incautados, en 
las jornadas de liberación y 
recuperación de espacios 
públicos en el Municipio de 
Turbaco Bolívar.  

 
 

Fuente: Autores. 

3.8.2 Evidencia fotográfica 
A continuación, se adjunta evidencias fotográficas de la bodega de 
almacenamiento y de las condiciones de esta, requerida para el almacenamiento 
de los elementos incautados durante las intervenciones / Jornadas de 
recuperación de espacio público: 
 

 

3.9  Otros requerimientos 

3.9.1 Descripción 
Para el desarrollo de las diferentes actividades requeridas para la ejecución del 
proyecto de recuperación de espacio público en el Municipio de Turbaco Bolívar 
se requirió de una serie de elementos y actividades complementarias del proceso 
que suplen necesidades básicas del personal vinculado.  
 
En la siguiente tabla se detalla la información de las actividades ye elementos 



  

 

complementarios en el actual Proyecto: 
Insumos complementarios para prestación de servicios para el 
desarrollo de jornadas de recuperación de espacio público en 

Turbaco - Bolívar
 

LISTADO DE INSUMOS COMPLEMENTARIOS  

 

ITEM Descripción Cantidad Función Imag. de 
Referencia

1 Cava Icopor 40lt 6 Und 

Este elemento es utilizado 
para uso personal de los 
operarios de campo 
(hidratación y refrigerios).   

2 

Suministro de 
refrigerio para 
jornadas de 
trabajo 

315 Und 

Estos son porciones de 
comida ligera, que es 
entregada a cada operario 
entre comidas para reponer 
fuerzas y mantener los 
niveles de energía. 

 
 

3 

Suministro de 
almuerzos para 
jornada de 
trabajo 

200 Und 
Se hace entrega diaria de un 
almuerzo a cada uno del 
personal vinculado a la obra. 

Fuente: Autores. 
 
 
 
 
 
 
 

3.9.2 Evidencia fotográfica 
A continuación, se adjunta evidencias fotográficas de los Insumos 
complementarios suministrados al personal vinculado al proyecto de 
recuperación de espacio público: 
 

 
 



  

 

   

 

      
 



  

 

  



  

 

 
 

4. ZONAS INTERVENIDAS

Las zonas intervenidas en su mayoría se encontraban afectadas debido al 
inadecuado manejo y disposición de residuos sólidos, pues fácilmente se podía 
percibir residuos de toda índole, dentro de los residuos se encuentran los sólidos y 
voluminosos, tales como colchones, retretes, restos de madera, restos de ropa, 
llantas, tubos, muebles dañados, restos de elementos de madera, cableado y 
elementos de volúmenes considerables, entre muchos otros. 
Dentro de los residuos especiales primaron en gran proporción los Residuos de 
construcción y demolición, conocidos comúnmente como escombros. Por otro lado, 
se pudo observar el crecimiento desmedido de la vegetación que iban desde pastos 
con alturas de metro y treinta a dos metros treinta, hasta la presencia de arbustos 
invasores, reboce de vegetación que en la mayoría de los casos impedían o 
dificultan el tránsito en los espacios públicos e incluso andenes. 

 
A continuación, se expondrán las intervenciones durante toda la ejecución de este 
contrato: 

4.1  Zona N°1  

4.1.1 Descripción de la zona actual 
En la siguiente imagen creada por medio de la herramienta Google Earth se delimita 
el área intervenida correspondiente a la Zona N°1, teniendo como base una medida 
aproximada de 45.741.84 m2 de área Intervenida. 

Fuente: Google Earth 

 
Delimitación del área – Zona N°1 

 
La zona N°1 corresponde al barrio Altamira y sandaló, esta zona presentaba un alto 
volumen de enmontamiento, vegetación circundante y desbordas sobre espacios 
peatonales e incluso gran porcentaje de la vía. 



  

 

 
Las actividades que se realizaron en la Zona N°1 iniciaron desde el día 2 de 
noviembre hasta el día 9 de noviembre y fue tomado como punto de acopio la calle 
34 #20-111, se intervino toda la Cl 27 # 1025 de la Carretera Troncal de Occidente, 
el canal de desagüe y todas las cuadras que están delimitadas dentro de la imagen 
de delimitación del área – Zona N°1. El punto de acopio fue intervenido desde el día 
20 al 22 de noviembre del 2024. 
 
Para esta zona se realizó todo el proceso de limpieza y corte con guadaña de la 
maleza que se encontraba en el área, se limpió el canal de desagüe que se 
encontraba totalmente tapado por maleza, tierra, se recogieron las basuras y 
desechos con recolección manual y se trasladaron con ayuda de bugys, se liberaron 
andenes que estaban siendo invadidos por maleza y otro tipo de elementos, 
logrando de esta manera recuperar todo el espacio para que pudiera ser transitado 
de manera segura por transeúntes.   
 
Se realizo acopio de todo el material resultante de las intervenciones realizadas, 
con el propósito de evitar afectaciones al flujo vehicular en la zona, todo este 
material resultante se trasladó hasta el centro de acopio, que fue ubicado con 
características específicas para lograr tener acceso con maquinaria amarilla y 
volquetas, para lograr la respectiva disposición final de esos residuos. 
 
4.1.2 Evidencia fotográfica  
A continuación, se adjunta evidencia de las intervenciones ejecutadas en la Zona 
N°1. 
 
4.1.2.1 Antes 
 

 
 



  

 

4.1.2.2 Durante 

 

 



  

 

4.1.2.3 Después 

 



  

 

 

4.2  Zona N°2  

4.2.1 Descripción de la zona actual 
 
En la siguiente imagen creada por medio de la herramienta Google Earth se delimita 
el área intervenida correspondiente a la Zona N° 2, teniendo como base una medida 
aproximada de 7.054.94 m2 de área Intervenida en la Zona N°2. 
 

Fuente: Google Earth 

 
 Delimitación del área - Zona N° 2 

 



  

 

La zona N°2 corresponde al barrio Urbanización el Valle, esta zona presentaba un 
alto volumen de desechos, elementos de gran tamaño, vegetación circundante y 
desbordas sobre la vía, esta vía se encontraba casi inhabilitada y a muchos 
transeúntes y vehículos no les agradaba utilizarla por el peligro que representaba. 
 
Las actividades que se realizaron en la Zona N°2 iniciaron desde el día 9 de 
noviembre hasta el 19 de noviembre y fue tomado como punto de acopio un área 
de la Cra. 31 #26-2 A 26-122 (detrás de altos de kike). El día 28 de noviembre se 
realizó un extendido de material seleccionado en la Cra.31 #26-2ª 26-122 para 
nivelar la vía y que fuera fácil el acceso para los vehículos, mientras que en la Cra. 
31#24-92 se realizó corte de vegetación, poda de árboles y recolección de residuos 
 
Para esta zona Cra. 31 #26-2 A 26-122 y Cra 31#24-92 se realizó todo el proceso 
de limpieza, despeje y recolección de residuos de diferentes volúmenes, se utilizó 
maquinaria pesada para ayudar a este proceso de liberación de espacios, 
descapote de terreno, nivelación de este y cargue de materiales residuales para ser 
llevados hasta su disposición final, logrando de esta manera recuperar toda la vía 
para que pudiera ser transitada de manera segura por transeúntes y vehículos. Para 
estas ejecuciones se realizó un cierre total de la Cra. 31 #26-2 A 26-122 para la 
intervención de la maquinaria pesada. 
 
 
 

4.2.2 Evidencia fotográfica 
A continuación, se adjunta evidencia de las intervenciones ejecutadas en la Zona 
N°2. 
 
4.2.2.1 Antes 

 
 

 
 



  

 

4.2.2.2 Durante 

 
 

 
 
4.2.2.3 Después 
 

 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3  Zona N°3  

4.3.1 Descripción de la zona actual. 
 
La zona N°3, fue subdividida en dos espacios, que son: 

• Espacio 1: Plaza principal de Turbaco 
• Espacio 2: Hospital local de Turbaco 

 
En estos dos espacios se realizó el proceso de liberación de espacio público, 
intervención la cual tuvo como resultado unos elementos incautados que serán 
mencionados posteriormente y todo lo que conlleva el proceso de limpieza, desde 
los cortes de maleza, recolección de residuos hasta la disposición final de los 
mismos.  
 

● Espacio 1: Plaza principal de Turbaco: 
En la siguiente imagen creada por medio de la herramienta Google Earth se delimita 
el área correspondiente a la Zona N° 3 (plaza ppal Turbaco), teniendo como base 



  

 

una medida aproximada de 17. 241, 39 m2 de área Intervenida.  
 

Fuente: Google Earth 

 
Zona N°3 – Espacio 1: Plaza Ppal de Turbaco. 

Esta zona corresponde al área de la plaza, colegio docente y callejón ubicado entre 
el colegio docente y el concejo municipal, esta zona presentaba un alto volumen de 
vegetación circundante en espacios peatonales, arboles de gran altura que 
amenazaban con derribar el cableado eléctrico de alta tensión, sumado a ello se 
evidencio un volumen importante de residuos orgánicos que provocaban una 
afectación la visual paisajística, en los alrededores es la Plaza Ppal, por otra parte, 
se visualizaban kioscos ubicados sobre el espacio público, ocasionando 
disminución o dificultad para utilización de este.   
 
 
 
Alrededor de la plaza principal, Institución Educativa Docente sede principal, Sede 
Lastenia María Tono, se realizó poda de árboles, recolección de escombros y 
maleza, desmonte de sillas, árboles y ramas de la vía pública (calle A 17- 84 Cra 8 
#172., calle 17 #8-2, callejón ubicado entre el colegio del docente y alcaldía 
municipal). Adicional se realizó mantenimiento, cambio de luces a postes, pintura 
de muros exteriores y se reubicaron las vendedoras de fritos al callejón que está 
ubicado entre la alcaldía y el colegio docente (llamado callejón de los fritos) y se 
instalaron mobiliarios mencionados en la tabla listado de elementos mobiliarios. 
Mientras que los elementos incautados y confiscados fueron llevados a la bodega 
ubicada en la dirección; Sector TRES MARIAS, C 40 Parcela D1. 

Elementos incautados - Plaza Principal durante las jornadas de 
recuperación de espacio público en Turbaco

       
ELEMENTOS INCAUTADOS PLAZA PRINCIPAL 

       
ITEM Ubicación Elementos incautados Cantidad



  

 

Espacio 
1 

Plaza principal  
Del Municipio de 

Turbaco – 
Bolívar 

 Kioscos de ventas informales. 

6 
Unid. de elementos 
incautados y 1 de 

estos fue retirado por 
el propietario  

Fuente: Autores 
 
● Espacio 2: Hospital local de Turbaco. 

En la siguiente imagen creada por medio de la herramienta Google Earth se delimita 
el área correspondiente a la Zona N°3 (Hospital local de turbaco), teniendo como 
base una medida aproximada de de 481. 08 m2 de área Intervenida.  
 

Fuente: Google Earth

 
Zona N°3 – Espacio 2: Hospital local de Turbaco. 

Esta zona corresponde al área del hospital local de Turbaco, esta zona presentaba 
un alto volumen de vegetación circundante en espacios peatonales y en su parte 
externa unos kioscos de ventas informales, mesas y utensilios voluminosos como 
carpas, cavas, entre otros que estaban ubicados sobre el espacio público, 
ocasionando disminución y/ó dificultad para utilización de este.  
 
Los elementos incautados y confiscados fueron llevados a la bodega ubicada en la 
dirección; Sector TRES MARIAS, C 40 Parcela D1. 
 

Elementos incautados en el Hospital durante las jornadas de 
recuperación de espacio público en Turbaco - Bolívar

       
ELEMENTOS INCAUTADOS HOSPITAL 

       
ITEM Ubicación Elementos incautados Cantidad



  

 

Espacio 
2 

Hospital 
Local 
Del 

Municipio de 
Turbaco – 

Bolívar 

Mesas de madera grandes 3 Unid. 
Vitrina en buen estado (para fritos) 1 Und. 

Mesa de madera pequeña 1 Und. 
Cava de icopor grande 1 Und. 

Cava de icopor mediana. 1 Und. 

Cava de icopor pequeña 1 Und. 

Paraguas; 1 de color y 1 negro 2 Und. 

Plástico grande negro 1 Und. 

Polisombra 1 Und. 

Chaza 1 Und. 

Carrito con llantas, tipo chaza. 1 Und. 
Fuente: Autores 

 
Estos elementos fueron regresados a la alcaldía municipal para su respectiva 
devolución a los propietarios. 
 

4.3.2 Evidencia fotográfica – Plaza principal de Turbaco.  
A continuación, se adjunta evidencia de las intervenciones ejecutadas en la Zona 
N°3, Espacio 1. 
 
4.3.2.1 Antes 



  

 

 

  

  



  

 

 

 

 
 
 



  

 

4.3.2.2 Durante 

 

 
 



  

 

  

 

 



  

 

 

 

 

 
 



  

 

 

 

 



  

 

 

 

 
 
 

 
 



  

 

4.3.2.3 Después 

 

 
 



  

 

 

 

 



  

 

 

 



  

 

 

 



  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

4.3.3 Evidencia fotográfica – Hospital local de Turbaco.  
A continuación, se adjunta evidencia de las intervenciones ejecutadas en la Zona 
N°3, Espacio 2. 
 
4.3.3.1 Antes 

 
 

4.3.3.2 Durante 



  

 

 
 



  

 

4.3.3.3 Después 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

4.3.3.4 Entrega elementos incautados del hospital local de Turbaco a la 
alcaldía  

 
Mesas de madera 

 

  
 

Vitrina para fritos 

  
 

Paraguas y plástico negro 

     
 

 



  

 

Chaza y carrito tipo chaza 

  
 

Polisombra 

 
 

Cavas 

 
 

Otros elementos entregados 

 
 

 



  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

4.4  Zona N°4  

4.4.1 Descripción de la zona actual 
 
En la siguiente imagen creada por medio de la herramienta Google Earth se delimita 
el área intervenido correspondiente a la Zona N°4, teniendo como base una medida 
aproximada de 16,589.73 m² de área Intervenida en la Zona N°4. 

Fuente: Google Earth 

 
Delimitación del Área - Zona N°4. 

 
La Zona N°4 corresponde al barrio El Valle, sector Altos del Valle, esta zona 
presentaba un botadero satélite ubicado en la Cra.30#17-245 (esquina), en el cual 
se encontraba una gran acumulación de basuras, objetos de gran tamaño que 
habían sido desechados, maleza, restos de troncos, entre otro tipo de desechos, 
esta acumulación de basura se desbordada sobre la vía, lo cual impedía la 
circulación de vehículos en los dos sentidos, dado que un carril se encontraba 
ocupado por estos residuos. En el resto de la zona se encontraba vegetación 
invasiva y basura. 
 
Las intervenciones que se realizaron en esta zona fueron desde el día 18 noviembre 
al 23 de diciembre del año en curso, en donde se realizó poda y corte de vegetación 
invasiva y arbustos, seguido de ello se realizó un descapote parcial con el objetivo 
de retirar todo residuo superficial de la zona y luego un perfilado de terreno, por 
último, se realizó la recolección y acopio de residuos producidos para luego ser 
llevado hasta el punto de acopio de la zona, ubicado a la altura de Cra. 30#17-245 
(esquina). Cabe resaltar que para las actividades que se realizaron se aplicó la 
intervención hasta donde se encontraba el borde de cercas, reja u construcciones. 
 
El punto de acopio fue intervenido con maquinaria pesada para la recolección y 
disposición final de todos los residuos que habían sido trasladados a ese punto y 
todo lo que ya se encontraba acumulado en esa área, en este espacio se realizó un 
descapote de terreno, corte de árboles podridos que amenazaban con caerse, un 
perfilado de todo el espacio, consiguiendo así liberación de la vía y de la zona 
peatonal, como nota adicional se realizó corte a un árbol que se encontraba con 
fuego en su interior. 



  

 

 
 

4.4.2 Evidencia fotográfica 
A continuación, se adjunta evidencia de las intervenciones ejecutadas en la Zona 
N°4. 
4.4.2.1 Antes 

 
 

 
 

 
 



  

 

4.4.2.2  Durante 
 

 

 

 



  

 

  
4.4.2.3  Después 
  
 

 
 
 
 
 

4.5  Zona N°5 

4.5.1 Descripción de la zona actual 
En la siguiente imagen creada por medio de la herramienta Google Earth se delimita 
el área intervenido correspondiente a la Zona N°5, teniendo como base una medida 
aproximada de 15.259.9 m2 de área Intervenida en la Zona N°5. 



  

 

Fuente: Google Earth 

 
Delimitación del Área - Zona N°5. 

La zona N°5 corresponde al Barrio Villa Campo, esta zona presentaba un alto 
volumen de residuos, vegetación circundante y desbordas sobre espacios 
peatonales, incluso gran porcentaje de la vía se encontraba con el suelo cubierto de 
basura en su totalidad. Esta zona era utilizada como botadero satélite 

 
Las intervenciones en esta zona iniciaron desde el día 20 de noviembre del año en 
curso, las actividades que se ejecutaron fueron despeje de via de acceso que 
estaba inhabilitada con corte de vegetación invasiva, escombros, arbustos y con 
ayuda de palas, bugys, recolección manual.  se realizó un descapote parcial con el 
objetivo de retirar todos los residuos superficiales de la zona, perfilado de terreno, 
despeje de espacios públicos (retiro de cambuche) y se realizó la recolección y 
acopio de residuos resultantes de la actividad. El día 28 de noviembre se empezó a 
intervenir la vía sándalo (Cra.29c #210 y Cra 32#27-55), es importante mencionar 
que para las actividades realizadas se aplica la intervención hasta donde se 
encuentra el borde de cercas, reja y construcciones, en esta vía se realizaron poda 
de arboles para mejorar la visibilidad de transeúntes y vehículos. 

 
Todos los residuos de la actividad y basuras recolectadas de la zona fueron llevad 
al centro de acopio de esta para luego ser intervenido por maquinaria amarilla y 
volquetas para su disposición final. Estas actividades se realizaron con ayuda de 
rastrillos, guadañas, palas, escobas, bugui, rulas, pico, motosierra, cascos, mona, 
paletas, cinta de peligro, galón con combustible para máquina, galón con gasolina, 
termo, cava, conos, malla protectora, cuerda, cadenas de señalización, lija afiladora, 
careta, escalera y cizalla. 
 



  

 

4.5.2 Evidencia fotográfica 
A continuación, se adjunta evidencia de las intervenciones ejecutadas en la Zona 
N°5. 
 



  

 

4.5.2.1 Antes 

  

 
 

4.5.2.2 Durante 



  

 

 

 

 



  

 

 
 
 
 
4.5.2.3  Después 

 

 



  

 

 
 
 
 

4.6  Zona N°6 

4.6.1 Descripción de la zona actual 
En la siguiente imagen creada por medio de la herramienta Google Earth se delimita 
el área intervenido correspondiente a la Zona N°6, teniendo como base una medida 
aproximada de 4.732.56 m2 de área Intervenida en la Zona N°6. 

Fuente: Google Earth 

 
Delimitación del Área - Zona N°6 

La zona N°6 corresponde al parque de la granja (barrio la granja), esta zona 
presentaba un alto volumen de enmontamiento, vegetación circundante y 
desbordadas sobre espacios peatonales, lo que generaba que este espacio verde 
y publico no pudiera ser usado para su fin. 

 
Las actividades que se ejecutaron en esta zona iniciaron el 21 de noviembre del año 
en curso, se realizó limpieza con corte de vegetación invasiva, recolección de 
ramas, basuras, hojas secas y los residuos generados por la actividad, con el 
propósito de evacuar la zona de todo residuo que no permitiera el disfrute del área 
por parte de los moradores y visitantes. Los residuos de esta zona fueron 



  

 

transportados en la camioneta, volqueta y grúa hasta el centro de acopio de zona 5 
( a excepción de la volqueta que salió directo para botadero), para luego ser llevado 
todo el material a su disposición final, para estas intervenciones se hizo uso de 
rastrillos, guadañas, palas, escobas, bugui, rulas, pico, motosierra, cascos, mona, 
paletas, cinta de peligro, galón con combustible para máquina, galón con gasolina, 
termo, cava, conos, malla protectora, cuerda, cadenas de señalización, lija afiladora, 
careta, escalera y cizalla.  
 

4.6.2 Evidencia fotográfica 
A continuación, se adjunta evidencia de las intervenciones ejecutadas en la Zona 
N°6. 
 



  

 

4.6.2.1 Antes 

 
 
4.6.2.2 Durante 

 



  

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

4.6.2.3 Después  
 

 
 
 

4.7  Zona N°7 

4.7.1 Descripción de la zona actual 
En la siguiente imagen creada por medio de la herramienta Google Earth se delimita 
el área intervenida correspondiente a la Zona N°7, teniendo como base una medida 
aproximada de 59.996,95 m2 de área Intervenida en la Zona N°7. 

Fuente: Google Earth 

 
Delimitación del área - Zona N°7 

La Zona N°7 corresponde a un tramo de la vía coloncito, tal como se encuentra 



  

 

delimitada en la imagen anterior, comprendida desde prado verde primavera hasta 
la finca conocida comúnmente como Caballo viejo 

 
Las intervenciones en esta zona iniciaron el 22 de noviembre del año en curso, en 
esta vía se realizó todo el proceso de rocería, liberación de vía principal y cunetas. 
las actividades que se ejecutaron fueron corte con guadaña, machete, se hizo uso 
de palas, rastrillos para el despeje de la vía. Cabe resaltar para las actividades 
realizadas se aplica la intervención hasta donde se encuentra el borde de cercas, 
reja u construcciones. 
 
Finalmente se procede a realizar acopio de todo el material resultante de las 
intervenciones realizadas y todo este material resultante de las intervenciones 
realizadas a la zona es trasladada en volquetas para luego ser dispuesto en el 
relleno Sanitario. 

4.7.2 Evidencia fotográfica 
A continuación, se adjunta evidencia de las intervenciones ejecutadas en la Zona 
N°7. 
 



  

 

4.7.2.1 Antes 

 

 



  

 

 
4.7.2.2 Durante 

 
 
4.7.2.3  Después  

 



  

 

 
 

4.8  Zona N°8 

4.8.1 Descripción de la zona actual 
La zona N°8 fue subdividida en dos espacios, que son: 

• Altos de plan parejo etapa I: Correspondiente a toda la vía principal desde 
hacienda botero hasta el semáforo que está ubicado en la unión de las vías 
de villa campo, san pedro y plan parejo 1 y 2 

• Altos de plan parejo etapa II: Corresponde desde la panadería pan King 
ubicada de manera diagonal al semáforo, por toda la zona de arborización 
que esta ubicada en la mitad de las vías de ingreso y salida del barrio altos 
de plan aparejo etapa II. 
 

En estos dos espacios se realizó el proceso corte de vegetación invasiva sobre 
espacios peatonales y zonas verdes, descapote parcial de terreno, perfilado de 
terreno, recuperación de vía, recuperación de zona de arborización, mantenimiento 
y despeje de espacio público y zonas peatonales, recolección de residuos de la 
intervención, basura y escombros llevados a zona de acopio ubicada en el sector 1 
para su respectiva disposición final. 
 
En altos de plan parejo etapa I se intervino la calle principal del barrio haciendo 
proceso de limpieza y recolección de manera manual y con ayuda de algunas 
máquinas para poder recuperar senderos peatonales que se encontraban invadidos 
de maleza y basuras, Se realizo limpieza y despeje de áreas en la zona de los 
parques del barrio (entrada y salida), zona del tanque elevado del barrio y en la zona 
donde está ubicado el punto de control del vertimiento del barrio. 
En altos de plan parejo etapa II, Se realizo limpieza, corte con guadaña, rastrillos, 
escobas, bugys en a la zona de arborización que está ubicada en toda la vía 
principal del barrio. 

4.8.2 Delimitación del área. 
En la siguiente imagen creada por medio de la herramienta Google Earth se delimita 
el área intervenida correspondiente a la Zona N°8, teniendo como base una medida 
aproximada de 13.165.63 m2 de área Intervenida en la Zona N°8 (altos de plan 
parejo 1 y 2), Adicional en el sector 1 se realizaron 2 intervenciones que tienen una 
base de medida aproximada de 426.61 m2 y 6.394.98 m2de área Intervenida 



  

 

 
Fuente: Google Earth

 

 

 

Delimitación del área - Zona N°8 

 
 



  

 

4.8.3 Evidencia fotográfica 
A continuación, se adjunta evidencia de las intervenciones ejecutadas en la Zona 
N°8. 
 
4.8.3.1 Antes altos de plan parejo I 
 

 

 
 

 

 



  

 

 
 

 
4.8.3.2 Durante altos de plan parejo I 
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4.8.3.3 Después altos de plan parejo I 
 

 



  

 

 

 

 
 



  

 

 

 
 

4.8.3.4 Antes altos de plan parejo II 
 



  

 

 

 
4.8.3.5 Durante altos de plan parejo II 
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4.8.3.6 Después altos de plan parejo II 
 

 

4.9  Zona N°9 

4.9.1 Descripción de la zona actual 
En la siguiente imagen creada por medio de la herramienta Google Earth se delimita 
el área intervenida correspondiente a la Zona N°9, teniendo como base una medida 
aproximada de 4.648.27 m2 de área Intervenida en la Zona N°9. 

Fuente: Google Earth 



  

 

 

Delimitación del Área - Zona N°9. 

 
La zona N°9 corresponde al barrio Villa Leidy, específicamente en toda la zona 
aledaña al espacio destinado para el parque, ubicado en la Cra. 31#21-1, en esta 
zona se encontró escombros, maleza y basura dentro de vías y espacios 
peatonales, la intervención en esta zona inicio el día sábado 30 de Noviembre, las 
actividades que se ejecutaron en esa zona fueron corte de maleza con guadaña, 
descapote parcial de terreno, perfilado de terreno, recuperación de via con ayuda 
de retroexcavadora, mantenimiento y despeje de espacio público y zonas 
peatonales y la recolección de residuos de la intervención por parte de la maquinaria 
amarilla y volquetas para su respectiva disposición final. 

4.9.2 Evidencia Fotográfica 
A continuación, se adjunta evidencia de las intervenciones ejecutadas en la Zona 
N°9. 
 



  

 

4.9.2.1 Antes 

 
 

 
4.9.2.2 Durante 

 
 



  

 

4.9.2.3 Después 

 
 

4.10 Zona N°10 

4.10.1 Delimitación del área  
En la siguiente imagen creada por medio de la herramienta Google Earth se delimita 
el área intervenida correspondiente a la Zona N°10, teniendo como base una 
medida aproximada de 36.403.37 m2 de área Intervenida en la Zona N°10. 

Fuente: Google Earth 

 
Delimitación del área - Zona N°10 



  

 

La zona N°10 está comprendida sobre toda la troncal de occidente desde el hospital 
local de Turbaco hasta la altura de discoteca la fama (ubicada a mano derecha de 
la vida, sentido Turbaco-Arjona), esta zona presenta un alto volumen de vegetación 
circundante y desbordas sobre espacios peatonales, acumulación de residuos 
sólidos y voluminosos, ubicados en mayor parte sobre la división de las dos vías 
(ida y regreso).  
 
Esta zona se encontraba necesaria por intervenir, dado que presentaba un alto 
volumen de vegetación circundante y desbordas sobre espacios peatonales, 
acumulación de residuos sólidos y voluminosos, ubicados en mayor parte sobre la 
división de las dos vías (ida y regreso). Adicional las personas estaban 
apropiándose del espacio público, ubicando diferentes elementos que no están 
autorizados para estar en la zona, por lo tanto, se realizó un desalojo de manera 
primordial para poder entrar en intervenciones en cuanto a limpieza y retiro de 
basuras y maleza de la zona. Los residuos fueron acopiándose en esta zona para 
luego ser transportados hasta su disposición final con maquinaria amarilla y con 
volquetas. Esta zona se empezó a intervenir el día 2 de diciembre del presente año 
y fueron retirados 4 cambuches ubicados en la troncal de occidente #26197 y 1 kiosco de 
venta de pescados. 

4.10.2 Evidencia fotográfica 
A continuación, se adjunta evidencia de las intervenciones ejecutadas en la Zona 
N°10. 



  

 

4.10.2.1 Antes 

 
 

 

 
 



  

 

4.10.2.2 Durante 

 

 

 



  

 

 

 
 

4.10.2.3 Después 

 
 



  

 

 
 

 
 

4.11  Zona N°11 

4.11.1 Descripción de la zona actual. 
En la siguiente imagen creada por medio de la herramienta Google Earth se delimita 
el área intervenida correspondiente a la Zona N°11, teniendo como base una 
medida aproximada de 103,556.2 m2 de área Intervenida en la Zona N°11. 

Fuente: Google Earth 

 
Delimitación del área - Zona N°11 



  

 

Se da inicio en la Zona N°11 el día 3 de diciembre, esta área está comprendida 
desde la sede de la secretaria de tránsito y transporte de Turbaco (rodeo), hasta la 
altura del parque cementerio jardín los olivos (Jardines de paz), ubicado en el km 4 
vía Turbaco. 

Esta zona la dividimos en tres frentes que necesitaban de manera urgente ser 
intervenidos. 

● Puente de Turbaco 

● Paradero de los buses 

● Entrada equinorte 

Se iniciaron obras de liberación y desalojo de espacio público, con el fin de generar 
mejoras de visibilidad tanto para transeúntes como vehículos, adicional se realizo 
corte de ramas a árboles que no permitían buena visibilidad, corte con guadaña a 
zonas llenas de maleza y recolección de residuos de manera manual. En esta zona 
se incautaron varios elementos (ver tabla de elementos incautados) y estos fueron 
traslados en grúa hasta la bodega de almacenamiento. 

4.11.2 Evidencia fotográfica 
A continuación, se adjunta evidencia de las intervenciones ejecutadas en la Zona 
N°11 
4.11.2.1 Antes puente de turbaco 

 

 
 



  

 

 
 
 

 

 
 



  

 

4.11.2.2 Durante puente de Turbaco 
 

 

 
. 



  

 

4.11.2.3 Después puente de Turbaco 

 
 
4.11.2.4 Antes paradero de los buses 
 

 
 
 
 



  

 

 

 
 

4.11.2.5 Durante paradero de los buses 
 

 

 
 



  

 

4.11.2.6 Después paradero de los buses 

 
 
 

4.11.2.7 Antes entrada equinorte 
 

 
 

4.11.2.8 Durante entrada equinorte 
 
 



  

 

 

 

 
 



  

 

4.11.2.9 Después entrada equinorte 
 

 
 

4.12 Zona N°12 

4.12.1 Descripción de la zona actual 
En la siguiente imagen creada por medio de la herramienta Google Earth se delimita 
el área intervenida correspondiente a la Zona N°12, teniendo como base una 
medida aproximada de 5,793.52 m2. 

Fuente: Google Earth 

 
Delimitación del Área - Zona N°12. 

 
La Zona N°12 abarca desde la entrada de la estación de servicio Distracom 
incluyendo la sede de la alcaldía municipal (Inmacol), se inicia realizando poda de 
limoncillos en la sede de la alcaldía y realizando rocería en toda la vía, toda esta 
zona presentaba crecimiento desmedido de limoncillos y de las zonas verdes, lo 
que no era muy agradable a la vista, generaba invasión en espacios que no debía 



  

 

y esos espacios se volvían propensos para ser escondites de animales, adicional 
se presentaban arboles invadiendo espacios peatonales y basura. 
 
Finalmente, esta zona se interviene y se recolectan todos los troncos, ramos, basura 
encontrados y en lugar y generados por las intervenciones y son llevados al centro 
de acopio de zona 4 (altos del valle), para luego ser intervenidos con maquinaria 
amarilla y volquetas y ser llevados a su disposición final 

4.12.2 Evidencia fotográfica 
A continuación, se adjunta evidencia de las intervenciones ejecutadas en la Zona 
N°12. 

4.12.2.1 Antes 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
4.12.2.2  Durante 
 



  

 

 

 

 

 
 



  

 

 
 

 
 

 



  

 

4.12.2.3  Después 

 

 



  

 

 
 

4.13  Zona N°13 

4.13.1 Descripción de la zona actual 
En la siguiente imagen creada por medio de la herramienta Google Earth se delimita 
el área intervenida correspondiente a la Zona N°13, teniendo como base una 
medida aproximada de 5.830.58 m2 de área Intervenida en la Zona N°13. 

Fuente: Google Earth 

 
Delimitación del Área - Zona N°13. 

La zona N°13 corresponde a la vía troncal de occidente desde la altura de la 
discoteca la fama hasta la isabelita (estibas), se interviene esta zona para la 
liberación de espacio público, las actividades iniciaron el día 4 de Noviembre del 
año en curso, se ejecutó la liberación de espacio público, en la primera intervención 
se les dio a conocer dueños de las estivas el soporte de incumplimiento de la orden 
tenían desde el 7 de julio del año 2023, los señores pidieron tiempo a nuestros 
operarios para el despeje por parte de ellos, horas más tarde los operarios 



  

 

regresaron a intervenir el lugar y aun  se encontraban estivas por lo que se 
empezaron a cargar en la grúa para su traslado a la bodega, adicional se empezó 
a desmontar una cerca que habían colocado de manera arbitraria en un lote en esta 
área del cual se querían apoderar de manera ilegal.. 

 
Finalmente, en esta zona se ha realizado el cargue de estibas, poda en zonas que 
se desbordaba la maleza para las vías peatonales y la liberación de todos los 
espacios públicos. Todo este material resultante de las intervenciones fue 
trasladado hasta el centro de acopio de altos del valle zona 4 y los elementos 
incautados fueron trasladados hasta la bodega. 

 
 

 

4.13.2 Evidencia fotográfica 
A continuación, se adjunta evidencia de las intervenciones ejecutadas en la Zona 
N°13 
 



  

 

4.13.2.1 Antes 

 

 

 
 

 



  

 

 
 

 
 

4.13.2.2 Durante 
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4.13.2.3  Después 

 

4.14  Zona N°14 
 
4.14.1 Descripción de la zona actual 
En la siguiente imagen creada por medio de la herramienta Google Earth se delimita 
el área intervenida correspondiente a la Zona N°14. teniendo como base una 
medida aproximada de 4.372.39 m2 de área Intervenida en la Zona N°14. 

Fuente: Google Earth 

 
Imagen 1: Delimitación del Área - Zona N°14 

La zona N°14 corresponde a la calle 35 en la Urbanización La Granja, desde el 
estadio Jaime bateman hasta después del centro de reindustrialización ZASCA, 
esta zona presentaba vegetación alta e invasiva sobre espacios peatonales, por lo 
que se intervino el día 11 de diciembre para hacer el proceso de liberación de zonas 



  

 

peatonales y corte con guadaña de la vegetación que se encontraba con alto 
volumen, con el fin de facilitar el tránsito de peatones por los espacios. 

4.14.2 Evidencia fotográfica 
A continuación, se adjunta evidencia de las intervenciones ejecutadas en la Zona 
N°14 
4.14.2.1 Antes 
 

 

 

 
 



  

 

4.14.2.2  Durante 

 



  

 

 

 
 

4.14.2.3 Después  

 
 
 

4.15  Zona N°15 
 
4.15.1 Descripción de la zona actual 
En la siguiente imagen creada por medio de la herramienta Google Earth se delimita 
el área intervenida correspondiente a la Zona N°15. teniendo como base una 
medida aproximada de 3.771,08 m²1 de área Intervenida en la Zona N°15 



  

 

Fuente: Google Earth 

 
Delimitación del Área - Zona N°15 

La Zona N°15 corresponde a la carrera 8 del sector conocido como el progreso 
(escaleras isabelita), el área está comprendida desde un tramo de la troncal de 
occidente (como se muestra en la delimitación anterior) abarcando el área en donde 
se encuentran ubicadas las escaleras (isabelita), hasta el límite con la zona 3 – 
espacio 1 (Plaza principal de Turbaco), esta zona presentaba vegetación invasiva 
sobre espacios peatonales, escombros, hojas secas y basuras en el sector, paredes 
manchadas y sucias. por lo tanto, se empezó realizando proceso de corte con 
guadaña y barrido de todas las basuras y vegetación seca que está en la zona para 
lograr la liberación del espacio peatonal, así mismo se intervinieron las paredes y 
escaleras con pintura para lograr un mejor aspecto visual a la zona.  

4.15.2 Evidencia fotográfica 
A continuación, se adjunta evidencia de las intervenciones ejecutadas en la Zona 
N°15 
4.15.2.1 Antes 

 



  

 

 

 
 
 

4.15.2.2 Durante 

 
 
 



  

 

 
 

 

 

 
 
 
4.15.2.3 Después 

 
 



  

 

 

 
 
 
 
 

4.16 Zona N°16 
 
4.16.1 Descripción de la zona actual 
En la siguiente imagen creada por medio de la herramienta Google Earth se delimita 
el área intervenida correspondiente a la Zona N°16. teniendo como base una 
medida aproximada de 2.458,67m² de área Intervenida en la Zona N°16 



  

 

Fuente: Google Earth 

 
Delimitación del Área - Zona N°16 

La Zona N°16 corresponde al barrio conocido como el talón, en este barrio se realizó 
una intervención de rocería, adicional se instalaron 2 angelitos en toda la vía del 
talón, a la altura de mamellal como prevención de la zona socavada del lugar, estos 
fueron pintados para mayor generar mayor visibilidad y a su vez prevención. Se 
realizó corte con guadaña y rocería en un tramo de la vía hacia mamellal. 

4.16.2 Evidencia fotográfica 
A continuación, se adjunta evidencia de las intervenciones ejecutadas en la Zona 
N°16 
4.16.2.1 Antes 
 

  
 



  

 

4.16.2.2 Durante 

 

} 
 

4.16.2.3 Después 
 

 
 
 

4.17 Zona N°17 
 
4.17.1 Descripción de la zona actual 
En la siguiente imagen creada por medio de la herramienta Google Earth se delimita 
el área intervenida correspondiente a la Zona N°17. teniendo como base una 
medida aproximada de 30.456,47 m² de área Intervenida en la Zona N°17 



  

 

Fuente: Google Earth 

 
Delimitación del Área - Zona N°17 

La zona N°17 corresponde a la vía el rosario sector san pedro, toda la vía principal. 
En esta zona se realizó un cierre de vía con ayuda del tránsito de Turbaco para la 
intervención de esta, dado que se necesitaba cargar material para su respectiva 
disposición final. 
Esta zona se encontraba llena de escombros, llantas, basura, elementos dañados 
y basura acumulada en casi toda la delimitación observada en la imagen anterior, 
por lo que era necesario la intervención con maquinaria amarilla para poder arrancar 
la basura que se encontraba en la capa del suelo. Adicional en esta zona se 
encontraba ubicado un kiosco el cual fue retirado por hacer uso del espacio público 
de manera indebida.  

4.17.2 Evidencia fotográfica 
A continuación, se adjunta evidencia de las intervenciones ejecutadas en la Zona 
N°17 
4.17.2.1 Antes 

 
 



  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
4.17.2.2 Durante 

  

 

 



  

 

 
 

 
4.17.2.3 Después 

 
 

 



  

 

 

5. DISPOSICIÓN FINAL 

5.1  EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS 
A continuación, se adjunta evidencia del cargue, y transporte de los residuos 
estipulados en la propuesta económica de este contrato, para su disposición final 
en el botadero de bioger. Ver anexo 4. Soporte Bioger 

 

 

 
 
 



  

 

6. RESULTADOS DE LAS INTERVENCIONES

6.1  AREA TOTAL INTERVENIDA 
A continuación, se presenta la relación de todas las áreas en metros cuadrados que se 
han intervenido a lo largo de la ejecución de este contrato. 
 

Total área intervenida en la ejecución del proyecto (m2).  

ZONA # ZONAS INTERVENIDAS 
AREA 

APROXIMADA 
m2  

1 ALTAMIRA Y SANDALO 45741,84 
2 EL VALLE  7054,94 
3 LA PLAZA 17241,39 
3 HOSPITAL LOCAL 481,08 
4 ALTOS DEL VALLE 16589,73 
5 VILLA CAMPO 15259,90 
6 PARQUE DE LA GRANJA 4732,56 
7 VIA COLONCITO 59996,95 
8 ALTOS DE PLAN PAREJO 1 Y 2 19987,22 
9 VILLA LEIDY 4648,27 

10 TRONCAL OCCIDENTE (HOSPITAL-LA FAMA) 36403,37 
11 PUENTE DE TURBACO 103556,20 
12 SEDE DE LA ALCALDIA 5793,52 
13 TRONCAL OCCIDENTE (LA FAMA-ISABELITA) 5830,58 
14 LA GRANJA – ZASCA 4372,39 
15 ESCALERAS ISABELITA 3.771,08 
16 El TALON (MAMELLAL) 2.458,67 
17 El ROSARIO 30.456,47 

TOTAL, AREA INTERVENIDA m2  384.376,16 
Fuente: Autores 

 
Para la delimitación de estas zonas, se puede consultar la ubicación en los incisos del 
proyecto llamados delimitación de área, correspondiente a las medidas aproximadas de 
cada una de las zonas en metros cuadrados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

6.2  ZONAS VERDES RECUPERADAS 
 
Las zonas verdes son espacios arbolados que están situados dentro de espacios 
urbanos que permiten mantener una buena calidad de vida para las personas. En 
la siguiente tabla se encuentran mencionadas las zonas verdes que han sido 
recuperadas en la ejecución de este proyecto.  
  

Tabla 1: Zonas verdes recuperadas en la ejecución del proyecto.  

ZONA # ZONAS VERDES RECUPERADAS  

6 PARQUE DE LA GRANJA 
8 PARQUE ALTOS DE PLAN PAREJO 1 (SEMAFORO) 

8 ARBORIZACIÓN UBICADA EN LA CARRETERA PRINCIPAL DE 
ALTOS DE PLAN PAREJO 2 

10 ZONA VERDE UBICADA EN EL SEPARADOR QUE ESTA SOBRE 
TODA LA TRONCAL DE OCCIDENTE (HOSPITAL-LA FAMA) 

13 
ZONA VERDE UBICADA EN EL SEPARADOR QUE ESTA SOBRE 
TODA LA TRONCAL DE OCCIDENTE (LA FAMA-ESCALERAS 
ISABELITA) 

 Fuente: Autores 
  
A continuación, se evidenciarán el antes y después de estos espacios verdes que han 
sido recuperados. 

6.2.1 Antes 
 

  
Parque de la granja - antes de intervención. 

 
 

 



  

 

 

 
Parque de altos de plan parejo 1 - antes de intervención. 

 



  

 

 
Arborización de altos de plan parejo 2 - antes de intervención. 

 

 
Separación de troncal de occidente - antes de intervención. 

 
 
 



  

 

6.2.2 Después 
 

 
Parque de la granja - después de intervención. 

 

 
Parque de altos de plan parejo 1 - después de intervención. 

 



  

 

 
 

Arborización de altos de plan parejo 2 - después de intervención. 

 
 
 

 
Separación de troncal de occidente - después de intervención. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

6.3  ELEMENTOS INCAUTADOS  
 
Como resultados de las intervenciones realizadas, se han incautados ciertos elementos 
de las diferentes zonas que han sido intervenidas y serán mencionados en la siguiente 
tabla. 
 

  

Elementos incautados durante las jornadas de recuperación de espacio 
público en Turbaco - Bolívar

   

ELEMENTOS INCAUTADOS SEGUNDO INFORME 

   
ITEM Ubicación Elementos incautados 

Zona 3 
Plaza Principal del  

Municipio de Turbaco – 
Bolívar 

• 1 kiosco de venta de camarones 

Zona 3 Hospital local de turbaco 

• 3 Mesas de madera grandes 
• 1 vitrina en buen estado 
• 1 mesa de madera pequela 
• 1 cava de icopor grande 
• 1 cava de icopor mediana 
• 1 cava de icopor pequeña 
• Paraguas 1 de color y 1 negro 
• 1 polisombra 
• 1 chaza 
• 1 carrito con llantas, tipo chaza 

Zona 10 

 
Troncal de occidente 
(Puente Crisanto – la 

fama) 
 

 
• 1 paradero 
• 4 cambuches 

Zona 11 
Paradero de los buses de 

Turbaco 

• 1 vitrina de vidrio 
• 1 carro vitrina de vidrio 
• 2 mesa de madera  
• 1 carreta de hierro 
• 1 estufa industrial de 3  
• 1 carpa blanca 
• 1 cava de icopor blanca 
• 1 cava de icopor roja 
• 1 estiba 

Zona 11 Entrada de equinorte 

• 1 carro de arepas de color azul (cerrado) 
• 2 sillas blancas plásticas 
• 1 carro blanco con carpa 
• 121 guacales 
• 3 canastas plásticas 



  

 

Zona 11 Puente de Turbaco 

• 1 silla plástica verde 
• 1 estantería blanca 
• 1 mesa de aluminio (al parecer de arepa) 

abierta 
• 2 mesas de madera 
• 1 termo amarillo en mal estado 
• 1 porcelana mediana verde 
• 1 cuchara morada 
• 1 vaso verde 
• 1 bandeja plástica verde 
• 1 escurridor gris 
• 1 porta comida 
• 1 olla pequeña  

Zona 13 

 
Troncal de occidente -

Estibas  
• 93 estibas  

 
Fuente: Autores 

 



  

 

7. PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PROYECTO
  
A continuación, se describe el porcentaje de ejecución de cada uno de los ítems que se encuentran pendientes del actual 
Proyecto, dando como resultado el 100% de ejecución de este. 

 
Tabla: Porcentaje de ejecución del proyecto   

item 
Descripción Subtotal 

% ejecucion 
1er acta 

%ejecución 
2da acta 

% ejecución 
3er acta 

% total 
ejecución 

1 Disposición final en celda ordinaria  $     78.921.055,18  60% 0% 40% 100% 

2 Personal  $  110.143.000,00  0% 0% 100% 100% 

3 Dotación  $     12.282.823,00  0% 0% 100% 100% 

4 Equipos Tecnológicos  $     20.532.000,00  0% 0% 100% 100% 

5 Papelería  $          577.300,00  0% 0% 100% 100% 

6 Maquinaria (Rana)  $          767.550,00  0% 0% 100% 100% 

7 Vehículo (Volqueta)  $     26.892.000,00  0% 0% 100% 100% 

8 Publicidad  $       7.021.000,00  0% 0% 100% 100% 

9 

Acabados  $     10.314.892,00  0% 0% 100% 100% 

Muebles  $     57.893.185,81  0% 0% 100% 100% 

Alumbrado y tomas  $       4.856.870,40  0% 0% 100% 100% 

AIU  $     22.613.601,47  0% 0% 100% 100% 

 TOTAL   $ 352.815.277,86     100% 

 
Fuente: Autores 

 
 
 



  

 

 
 

Responsable: 

___________________________________________ 
 Elkin Eduardo Zabaleta Aguilar 

Cedula de Ciudadanía: 9297209 
CONSORCIO GEB Y C TURBACO LIMPIO 



  

 

8. ANEXOS 
 

1. SEGURIDAD SOCIAL Y ARL DE OPERARIOS. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

2. SOPORTE RESIDUOS BIOGER. 

 
 



 

 
 

 
INFORME DE SUPERVISION No. 003 

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA N° SAMC-005-2024 
CONTRATISTA: CONSORCIO GEB Y C TURBACO LIMPIO 

NIT. 901.880.994-9 
 

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO 
 

Tipo de contrato SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA 

Objeto del contrato 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE 
JORNADAS DE RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO 
EN EL MUNICIPIO DE TURBACO 

Valor del contrato $547.795.488,92 

Plazo del contrato HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DICIEMBRE DE 2024 

Fecha de 
suscripción del 
Contrato 

11/10/2024 

CDP N° 563 

RP N° 1041 

Fecha de Inicio 25/10/2024 

Fecha de 
Finalización 

31/12/2024 

Adicional No 01 

Fecha del adicional 17/12/2024 

Objetivo del 
adicional 

Adicionar actividades al contrato por un valor de $ 
273.894.222,68 

Valor total contrato $ 821.689.711,60 

Estampilla  
Recibo de Caja N° 576-2024 por valor de $5.478.000,00 
Recibo de Caja N° 665-2024 por valor de $2.739.000,00 

 
2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO 

 

Valor total del 
Contrato 

$ 821.689.711,60 

Valor Honorarios 
mensuales 

No aplica 

Valor ejecutado (a la 
fecha de este 
informe) 

$ 821.689.711,60 

Valor faltante por 
ejecutar / Valor 
pendiente por pagar 

$ 0 

Porcentaje de 
Ejecución 

100% 

Porcentaje por 
Ejecutar 

0% 

Estado de la 
Garantía  

Vigente 

Matriz de Riesgos 
del Contrato  

Sin afectación.  
En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.  

 
3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO 



 

 
 

3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN 
CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE 
DICIEMBRE DE 2024. 
Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, 
relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios 
previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las 
evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación 
establecida: 

 
OBLIGACIONES CARGO DEL CONTRATISTA: 
1. Zonas intervenidas Informe #1: 
• Zona 1: Altamira y Sandalo 
• Zona 2: Urb. El valle  
• Zona 3: Hospital local Turbaco y plaza principal 
• Zona 4: Altos del valle 
• Zona 5: Villa Campo 
• Zona 6: Parque de la granja 
• Zona 7: Vía coloncito 
• Zona 8: Altos de plan parejo 1 y altos de plan parejo 2 
• Zona 9: Villa Leidy 
 
Zonas intervenidas Informe #2: 

• Troncal de occidente - Ruta 90 a la altura del hospital local de Turbaco hasta la 
discoteca la fama (ubicada a mano derecha sentido Turbaco-Arjona) 

• Paradero de los buses de Turbaco ubicado en la bomba Petromil 

• Entrada a Equinorte y rodeo 

• Puente de Turbaco 

• Troncal de Troncal de occidente - Ruta 90 a la altura de la discoteca la fama hasta la 
isabelita (estibas) 

• Sede de la alcaldía municipal de Turbaco (Inmacol) 

• Plaza municipal de Turbaco, callejón de la alcaldía y colegio docente  

• La Granja, sector centro de industrialización zasca 

• Callejón Escaleras plaza 
 
Zonas intervenidas Informe #3: 

• Barrio el talón  

• Calle rosario 
 

 
Área total intervenida del proyecto: 

ZONA 
# 

ZONAS INTERVENIDAS AREA 
APROXIMADA 

m2  

1 ALTAMIRA Y SANDALO 45741,84 

2 EL VALLE  7054,94 

3 LA PLAZA 17241,39 

3 HOSPITAL LOCAL 481,08 

4 ALTOS DEL VALLE 16589,73 

5 VILLA CAMPO 15259,90 

6 PARQUE DE LA GRANJA 4732,56 

7 VIA COLONCITO 59996,95 

8 ALTOS DE PLAN PAREJO 1 Y 2 19987,22 

9 VILLA LEIDY 4648,27 



 

 
 

10 TRONCAL OCCIDENTE (HOSPITAL-
LA FAMA) 

36403,37 

11 PUENTE DE TURBACO 103556,20 

12 SEDE DE LA ALCALDIA 5793,52 

13 TRONCAL OCCIDENTE (LA FAMA-
ISABELITA) 

5830,58 

14 LA GRANJA – ZASCA 4372,39 

15 ESCALERAS ISABELITA 3.771,08 

16 El TALON (MAMELLAL) 2.458,67 

17 El ROSARIO 30.456,47 

TOTAL, AREA INTERVENIDA m2  384.376,16 

 

Zonas verdes recuperadas 

ZONA # ZONAS VERDES RECUPERADAS  
6 PARQUE DE LA GRANJA 
8 PARQUE ALTOS DE PLAN PAREJO 1 (SEMAFORO) 
8 ARBORIZACIÓN UBICADA EN LA CARRETERA 

PRINCIPAL DE ALTOS DE PLAN PAREJO 2 
10 ZONA VERDE UBICADA EN EL SEPARADOR QUE ESTA 

SOBRE TODA LA TRONCAL DE OCCIDENTE (HOSPITAL-
LA FAMA) 

13 ZONA VERDE UBICADA EN EL SEPARADOR QUE ESTA 
SOBRE TODA LA TRONCAL DE OCCIDENTE (LA FAMA-
ESCALERAS ISABELITA) 

 
 

 
A continuación se describirán las actividades realizadas  
Zona 16: El TALON (MAMELLAL) 
La Zona N°16 corresponde al barrio conocido como el talón, en este barrio se realizó una 
intervención de rocería, adicional se instalaron 2 angelitos en toda la vía del talón, a la altura de 
mamellal como prevención de la zona socavada del lugar, estos fueron pintados para mayor 
generar mayor visibilidad y a su vez prevención. Se realizó corte con guadaña y rocería en un 
tramo de la vía hacia mamellal 

 

 
Evidencia fotográfica Zona N°3 antes de ser intervenida. 

 



 

 
 

 

 
 

Evidencia fotográfica Zona N°16 después de ser intervenida 
 
 

Zona 17: El ROSARIO 
La zona N°17 corresponde a la vía el rosario sector san pedro, toda la vía principal. En esta 

zona se realizó un cierre de vía con ayuda del tránsito de Turbaco para la intervención de 

esta, dado que se necesitaba cargar material para su respectiva disposición final. 

Esta zona se encontraba llena de escombros, llantas, basura, elementos dañados y basura 
acumulada en casi toda la delimitación observada en la imagen anterior, por lo que era 
necesario la intervención con maquinaria amarilla para poder arrancar la basura que se 
encontraba en la capa del suelo. Adicional en esta zona se encontraba ubicado un kiosco el 
cual fue retirado por hacer uso del espacio público de manera indebida.  

 



 

 
 

 

 
 

Evidencia fotográfica Zona N°17 antes la intervención 
 

 



 

 
 

 

 
 

Evidencia fotográfica Zona N°17 después la intervención 
 
 
2. Elementos incautados en las zonas intervenidas del segundo informe 
 

Elementos incautados durante las jornadas de recuperación de espacio 

público en Turbaco - Bolívar 

ELEMENTOS INCAUTADOS SEGUNDO INFORME 

ITEM Ubicación  Elementos incautados  

Zona 3 Plaza Principal del  

Municipio de Turbaco – 
Bolívar 

• 1 kiosco de venta de camarones 

Zona 10 Troncal de occidente 
(Puente Crisanto – la 

fama) 

• 1 paradero 

• 4 cambuches 

Zona 11 Paradero de los buses de 
Turbaco 

• 1 vitrina de vidrio 

• 1 carro vitrina de vidrio 

• 2 mesa de madera  

• 1 carreta de hierro 

• 1 estufa industrial de 3  

• 1 carpa blanca 

• 1 cava de icopor blanca 

• 1 cava de icopor roja 



 

 
 

• 1 estiba 

Zona 11 Entrada de Equinorte • 1 carro de arepas de color azul (cerrado) 

• 2 sillas blancas plásticas 

• 1 carro blanco con carpa 

• 121 guacales 

• 3 canastas plásticas 

Zona 11 Puente de Turbaco • 1 silla plástica verde 

• 1 estantería blanca 

• 1 mesa de aluminio (al parecer de 
arepa) abierta 

• 2 mesas de madera 

• 1 termo amarillo en mal estado 

• 1 porcelana mediana verde 

• 1 cuchara morada 

• 1 vaso verde 

• 1 bandeja plástica verde 

• 1 escurridor gris 

• 1 porta comida 

• 1 olla pequeña  

Zona 13 Troncal de occidente -
Estibas  

• 93 estibas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

4. Ejecución presupuestal total 
 

  PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PROYECTO 

ITEM Descripción Unidad Cantidad 
Cantidad 
tiempo 

Valor Unitario 
Impuestos 
Incluidos 

Subtotal Ejecución Valor 
Porcentaje 

de 
Ejecución 

1 
Guantes tipo Ingeniero o de 
Vaqueta 

Par 39 
  

$ 16.648,64 $ 649.296,88 $ 649.296,88 100% 

2 
Gafas de seguridad 
transparentes 

Und 13 
  

$ 17.916,05 $ 232.908,62 $ 232.908,62 100% 

3 Gafas de seguridad Oscuras Und 13 
  

$ 17.916,05 $ 232.908,62 $ 232.908,62 100% 

4 Casco de seguridad Und 13   $ 43.523,21 $ 565.801,70 $ 565.801,70 100% 

5 
Gorra estampada con el logo de 
la alcaldía 

Und 13 
  

$ 61.692,74 $ 802.005,59 $ 802.005,59 100% 

6 

Chaleco estampado con el logo 
de la alcaldía y Und 13 

  

$ 62.537,84 $ 812.991,97 $ 812.991,97 100% 

nombre del programa 

7 
Martillo de uña de 13 onzas con 
mango de fibra 

Und 8 

  

$ 40.565,09 $ 324.520,70 $ 324.520,70 100% 

8 
Mazo de 18 lb con cabo de 
madera 

Und 5 
  

$ 249.306,27 $ 1.246.531,35 $ 1.246.531,35 100% 

9 Barra Agrícola En Acero 14 Lb Und 5 
  

$ 177.049,96 $ 885.249,78 $ 885.249,78 100% 

10 
Pico de acero de unos 60 cm de 
largo y 5 de 

Und 5 
  

$ 90.849,14 $ 454.245,72 $ 454.245,72 100% 



 

 
 

grueso, y un mango de madera 

11 
Pala cuadrada con mango de 
madera 

Und 5 
  

$ 56.622,10 $ 283.110,51 $ 283.110,51 100% 

12 
Escalera de aluminio tipo tijera 
de 5 peldaños 

Und 2 
  

$ 785.948,58 $ 1.571.897,16 $ 1.571.897,16 100% 

13 
Extensión eléctrica por 15 
metros 

Und 5 
  

$ 50.653,07 $ 253.265,37 $ 253.265,37 100% 

14 Saco plastico para incautacion Und 200 
  

$ 2.788,80 $ 557.760,00 $ 557.760,00 100% 

15 Brida 12" plastica tipo amarre Und 500 
  

$ 1.204,66 $ 602.331,00 $ 602.331,00 100% 

16 Cava Icopor 40lt Und 6   $ 91.271,45 $ 547.628,69 $ 547.628,69 100% 

17 Rotulador autoadhesivo Und 1000   $ 1.099,09 $ 1.099.086,00 $ 1.099.086,00 100% 

18 Tabla para anotar Und 4   $ 33.804,24 $ 135.216,96 $ 135.216,96 100% 

19 Lapiceros Und 12   $ 4.225,53 $ 50.706,36 $ 50.706,36 100% 

20 Marcadores Permanentes Und 10 
  

$ 6.761,35 $ 67.613,46 $ 67.613,46 100% 

21 
Cinta vinipel rollo de 30cm 
x500m 

Rollo 10 
  

$ 81.130,18 $ 811.301,76 $ 811.301,76 100% 

22 Rastrillos Metalicos Und 10   $ 54.931,89 $ 549.318,90 $ 549.318,90 100% 

23 Machetes Und 6   $ 44.790,62 $ 268.743,71 $ 268.743,71 100% 

24 Cinta de Peligro rollo de 500m Rollo 4 
  

$ 126.765,90 $ 507.063,60 $ 507.063,60 100% 

25 

Podadora de altura manual, con 
doble polea corte Und 2 

  

$ 828.203,88 $ 1.656.407,76 $ 1.656.407,76 100% 

lateral boca grande 



 

 
 

26 
Soga o Cabuya de 1/2" rollo de 
100m 

Und 1 
  

$ 261.982,86 $ 261.982,86 $ 261.982,86 100% 

27 Colombinas, señalizador vial Und 10 
  

$ 92.116,55 $ 921.165,54 $ 921.165,54 100% 

28 Conos Viales reflectivos 70cm Und 10 
  

$ 97.187,19 $ 971.871,90 $ 971.871,90 100% 

29 
Señales verticales movibles 
Naranjas 

Und 5 
  

$ 439.455,12 $ 2.197.275,60 $ 2.197.275,60 100% 

30 Paletas de Pare/ Siga Und 5   $ 80.285,07 $ 401.425,35 $ 401.425,35 100% 

31 

Pantalla protectora contra 
elementos proyectados Und 5 

  

$ 185.923,32 $ 929.616,60 $ 929.616,60 100% 

guadaña 

32 Alquiler de guadañas (Días) Und 5 60 $ 185.923,32 $ 55.776.996,00 $ 55.776.996,00 100% 

33 
Alquiler de retroexcavadora 
(Hora) 

Und 1 200 $ 280.791,08 $ 56.158.215,00 $ 56.158.215,00 100% 

34 Alquiler de minicargador (Hora) Und 2 200 $ 159.338,84 $ 63.735.534,00 $ 63.735.534,00 100% 

35 
Alquiler de planta electrica de 
8000 W (Dias) 

Und 1 30 $ 168.215,55 $ 5.046.466,37 $ 5.046.466,37 100% 

36 Motosierra (Días) Und 2 18 $ 135.216,96 $ 4.867.810,56 $ 4.867.810,56 100% 

37 Cortaseto (Días) Und 2 20 $ 80.285,07 $ 3.211.402,80 $ 3.211.402,80 100% 

38 Hidrolavadora industrial (Días) Und 1 20 $ 80.285,07 $ 1.605.701,40 $ 1.605.701,40 100% 



 

 
 

39 
Vehículo tipo camioneta con 
platón para recorridos internos 
en el municipio (Valor x 1 día) 

Und 1 60 $ 328.680,00 $ 19.720.800,00 $ 19.720.800,00 100% 

40 
Vehículo tipo furgón para el 
transporte de bienes 
decomisados (Valor x 1 día) 

Und 1 60 $ 779.370,00 $ 46.762.200,00 $ 46.762.200,00 100% 

41 

Vehículo tipo volqueta para 
transporte de residuos sólidos 
hacia su disposición final Valor 
x 1 día) 

Und 1 60 $ 747.000,00 $ 44.820.000,00 $ 44.820.000,00 100% 

42 
Transporte de maquinaria 
pesada (Grúa) ida y vuelta para 
trayectos no mayores a 10km 

Trayectos 30 

  

$ 283.860,00 $ 8.515.800,00 $ 8.515.800,00 100% 

43 
Suministro de refrigerio para 
jornadas de trabajo 

Und 315 

  

$ 10.141,77 $ 3.194.657,55 $ 3.194.657,55 100% 

44 
Suministro de almuerzos - 
Jornada laboral 

Und 200 

  

$ 22.817,86 $ 4.563.572,40 $ 4.563.572,40 100% 



 

 
 

45 

Alquiler mensual de bodega 
para la custodia de los 
materiales incautados en las 
jornadas de liberación del 
espacio público 

Global 1 3 $ 3.887.487,60 $ 11.662.462,80 $ 11.662.462,80 100% 

46 
Disposición final en celda 
ordinaria 

Toneladas 5000 
  

$ 39.460,52 $ 197.302.600,00 $ 197.302.600,00 100% 

Adicional 

47 Personal         $ 110.143.000,00 $ 110.143.000,00 100% 

48 Dotación         $ 12.282.823,00 $ 12.282.823,00 100% 

49 Equipos Tecnológicos         $ 20.532.000,00 $ 20.532.000,00 100% 

50 Papelería         $ 577.300,00 $ 577.300,00 100% 

51 Maquinaria (Rana)         $ 767.550,00 $ 767.550,00 100% 

52 Vehículo (Volqueta)         $ 26.892.000,00 $ 26.892.000,00 100% 

53 Publicidad         $ 7.021.000,00 $ 7.021.000,00 100% 

54 

Acabados         $ 10.314.892,00 $ 10.314.892,00 100% 

Muebles         $ 57.893.185,81 $ 57.893.185,81 100% 

Alumbrado y tomas         $ 4.856.870,40 $ 4.856.870,40 100% 

AIU         $ 22.613.601,47 $ 22.613.601,47 100% 

VALOR DEL CONTRATO $ 821.689.691,58 $ 821.689.691,58 100% 

 
 

4. Ejecución parcial 
 

ítem Descripción Subtotal 
% 

ejecución 
1er acta 

%ejecución 
2da acta 

% ejecución 
3er acta 

% total 
ejecución 



 

 
 

1 Disposición final en celda 
ordinaria 

 $     78.921.055,18  60% 0% 40% 100% 

2 Personal  $  110.143.000,00  0% 0% 100% 100% 

3 Dotación  $     12.282.823,00  0% 0% 100% 100% 

4 Equipos Tecnológicos  $     20.532.000,00  0% 0% 100% 100% 

5 Papelería  $          577.300,00  0% 0% 100% 100% 
6 Maquinaria (Rana)  $          767.550,00  0% 0% 100% 100% 

7 Vehículo (Volqueta)  $     26.892.000,00  0% 0% 100% 100% 

8 Publicidad  $       7.021.000,00  0% 0% 100% 100% 
9 Acabados  $     10.314.892,00  0% 0% 100% 100% 

Muebles  $     57.893.185,81  0% 0% 100% 100% 
Alumbrado y tomas  $       4.856.870,40  0% 0% 100% 100% 

AIU  $     22.613.601,47  0% 0% 100% 100% 

 TOTAL   $ 352.815.277,86  
   

100% 



 

 
 

 
 
Se anexa junto con este informe de supervisión, el informe de actividades elaborado por el 
contratista, en el cual se amplía la información de ejecución del contrato. 
 
NOTA: El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso pueden ser 
verificados en la plataforma SECOP, proceso de contratación No. SAMC-005-2024, así 
mismo los documentos físicos hacen parte del expediente contractual. 
 
ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO 
 
El contrato No. SAMC-005-2024, se encuentra en ejecución, con un porcentaje de 
AVANCE del 100%. 
 

5. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL 
DESARROLLO DEL CONTRATO 

 
Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que 
afecten el desarrollo del contrato.  
 

6. LLAMADAS DE ATENCION AL CONTRATISTA  
 
Durante el presente período no se han presentado llamados de atención al contratista.  
 

7. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN  
 

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato. 
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación 

relacionada con la ejecución del contrato.  
c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y 

seguimiento a la matriz de riesgos. 
d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el 

contratista, de conformidad con la normatividad vigente. 
e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato. 
f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago. 
g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo 

descrito, de conformidad al servicio recibido. 
h) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera. 

 
 

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS 
CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES 
PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el 
artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 
2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas 
concordantes). 

 
Se verificó el cumplimiento del pago de las obligaciones del contratista con los sistemas de 
Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se 
puede constatar en la planilla o certificación de pago No 9479611454, aporte que 
corresponde a los meses de diciembre 
 

8. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO 
DEL CONTRATO 

 
Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o 
control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, 



 

 
 

evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través 
del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones 
específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha. 
 
El presente informe se firma en Turbaco Bolívar, a los (27) días del mes de diciembre de 
2024. 
 
Atentamente, 
 
 
 
JOSE MARIA PADILLA RAMOS   
Cargo: DIRECTOR DE VALORIZACIÓN Y CONTROL URBANO    
Supervisor (a) del Contrato      
No. SAMC-005-2024 
 
 
 



 
SAMC-005-2024 
  FORMATO 2 

FORMATO 2 – CONFORMACIÓN DE PROPONENTE PLURAL 

FORMATO 2A — DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO 

 

Señores 

El MUNICIPIO DE TURBACO 

 

REFERENCIA: Proceso de contratación No. SAMC-005-2024 en adelante el “Proceso de 
Contratación”   
Objeto:  
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE JORNADAS DE RECUPERACIÓN DE 
ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TURBACO. 
 

Estimados señores: 

Los suscritos, CESAR AUGUSTO CARO PINILLA y ELKIN EDUARDO ZABALETA AGUILAR 
debidamente autorizados para actuar en nombre y representación COTRAING S.A.S y GEB B2B 
S.A.S., respectivamente, manifestamos por medio de este documento, que hemos convenido 
asociarnos en consorcio, para participar en el proceso de contratación y, por lo tanto, expresamos lo 
siguiente: 

1. El consorcio está integrado por los siguientes miembros: 

 

 

Nombre del integrante Compromiso (%) (1) 

COTRAING S.A.S. 90% 

GEB B2B S.A.S. 10% 
 

 

(1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual 
al 100%. 

2. El Consorcio se denomina CONSORCIO GEB Y C TURBACO LIMPIO. 

3. El objeto del consorcio es PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE 
JORNADAS DE RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE 
TURBACO. 

4. La duración del consorcio no será inferior a la del plazo del contrato y un año más 

5. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria en el cumplimiento de las 
obligaciones y de las sanciones que se deriven de la ejecución del contrato. 

 
6. El representante del consorcio es CESAR AUGUSTO CARO PINILLA, identificado con 

C.C. No.1.140.843.698 de Barranquilla, quien está expresamente facultado para firmar, 
presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del Contrato, 
firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución 
y liquidación, con amplias y suficientes facultades. 
 

7. El representante suplente del consorcio es ELKIN EDUARDO ZABALETA AGUILAR, 
identificado con C. C. No. 9.297.209 de Turbaco, quien está expresamente facultado para 
firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del 



contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su 
ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades. 

8. El Señor[a] CESAR AUGUSTO CARO PINILLA acepta su nombramiento como 
representante legal del CONSORCIO GEB Y C TURBACO LIMPIO. 

9. En caso de resultar adjudicatario, la facturación del Proponente la realizará: COTRAING 
SAS// GEB B2B S.A.S. // CONSORCIO GEB Y C TURBACO LIMPIO. 

 
10. El Domicilio del consorcio es: 

  Dirección de correo    CARRERA 43 B # 90-152 APTO 1203 EDIFICIO BALCONI 90 
                Dirección electrónica:                           cesar.caro@cotraing.com 
    Teléfono:                                               3156283321 
    Ciudad:                                                  Barranquilla 
 
En constancia, se firma en Barranquilla, a los 30 días del mes de septiembre de 2024. 
 
 
 
 
 
  

CESAR AUGUSTO CARO PINILLA                            ELKIN EDUARDO ZABALETA AGUILAR                            
C.C. No. 1.140.843.698 de Barranquilla                       C.C. 9.297.209 de Turbaco 
COTRAING S.A.S.                                                        GEB B2B S.A.S.  
NIT: 900.760. 997-2                                                       NIT: 901563242-1 
 
 
 
 
 
 
 

CESAR AUGUSTO CARO PINILLA                                ELKIN EDUARDO ZABALETA AGUILAR                           
C.C. No. 1.140.843.698 de Barranquilla                           C.C. 9.297.209 de Turbaco 
REPRESENTANTE LEGAL                                             REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE 
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FORMATO 2 

 
OTRO SI No. 1 AL ACUERDO DE CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO GEB Y C TURBACO 

LIMPIO 

 

Señores 

El MUNICIPIO DE TURBACO 

 
 

REFERENCIA: Proceso de Contratación SAMC-005-2024, en adelante el “Proceso de Contratación” 
Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE JORNADAS DE 
RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TURBACO. 
 
Los suscritos, CESAR AUGUSTO CARO PINILLA y ELKIN EDUARDO ZABALETA AGUILAR 
debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de COTRAING S.A.S y GEB B2B 
S.A.S., respectivamente, hemos convenido celebrar el presente otro si modificatorio No. 1 al acuerdo 
consorcial de fecha 30 de septiembre de 2024 así, por medio del cual se creó el CONSORCIO GEB 
Y C TURBACO LIMPIO, atendiendo las siguientes consideraciones: 
 

1. Que por mutuo acuerdo entre los integrantes del consorcio, se ha decidido cambiar el 
Representante Legal principal CESAR AUGUSTO CARO PINILLA por el señor ELKIN 
EDUARDO ZABALETA AGUILAR identificado con la cedula de ciudadanía No. 9.297.209 
de Turbaco-Bolívar 

2. El domicilio del Consorcio es: 

• Dirección de correo: brr la granja Mz D lote 4 ED HOREB LC 3 
Dirección electrónica: gerencia@gebb2b.com 
Teléfono Celular: 3017705623 
Ciudad: Turbaco 

 
Que en virtud de lo anterior las partes acuerdan: 
 
CLAUSULA PRIMERA: Modificar el numeral No. 6, 7 y 10 del acuerdo consorcial de la siguiente 
manera: 
 
6. El representante principal del consorcio es ELKIN EDUARDO ZABALETA AGUILAR identificado 
con la cedula de ciudadanía No. 9.297.209 de Turbaco (Bol), quien está expresamente facultado 
para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del Contrato, 
firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y 
liquidación, con amplias y suficientes facultades. 

7. El representante suplente del consorcio es CESAR AUGUSTO CARO PINILLA, identificado con 
C.C. No.1.140.843.698 de Barranquilla, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la 
propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las 
determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y 
suficientes facultades. 

8. El domicilio del consorcio es:  

• Dirección de correo: brr la granja Mz D lote 4 ED HOREB LC 3 
Dirección electrónica: gerencia@gebb2b.com 
Teléfono Celular: 3017705623 
Ciudad: Turbaco 

 

mailto:gerencia@gebb2b.com
mailto:gerencia@gebb2b.com


 

 

Lo no modificado a través de este documento referente al CONSORCIO GEB Y C TURBACO 
LIMPIO permanece incólume. 
 
 
En constancia, se firma en Turbaco a los quince (15) días del mes de octubre de 2024. 
 
 
 
 
 
 
  

CESAR AUGUSTO CARO PINILLA                            ELKIN EDUARDO ZABALETA AGUILAR                            
C.C. No. 1.140.843.698 de Barranquilla                       C.C. 9.297.209 de Turbaco 
COTRAING S.A.S.                                                        GEB B2B S.A.S.  
NIT: 900.760. 997-2                                                       NIT: 901563242-1 
 
 
 
 
 
 
 

ELKIN EDUARDO ZABALETA AGUILAR                      CESAR AUGUSTO CARO PINILLA 
C.C. No. 9.297.209 de Turbaco                                        C.C. 1.140.843.698 de Barranquilla                           
REPRESENTANTE LEGAL                                             REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE 

 
 
 
 
Acepto,  

 
 
 
ELKIN EDUARDO ZABALETA AGUILAR  
C.C. No.9.297.209 de Turbaco 
 






















