
VERSIÓN: VERSIÓN: 2

CÓDIGO: A-AD-GC-F-037

FECHA: 30/Mar/2022

ACTA No: ___1__

FECHA PRESENTE ACTA:

CONVENIO No:

CONTRATISTA:

SUPERVISOR:

OBJETO:

VALOR:

PLAZO DE EJECUCIÓN:

FECHA DE INICIACIÓN:

FECHA DE TERMINACIÓN 
SEGÚN CONTRATO

En constancia se firma por los que en esta intervinieron:

SEGUNDO:  Reconocimiento de situaciones de fuerza mayor, caso fortuito o interés público: Según el concepto 2263 del Consejo de Estado, estas 
circunstancias justifican la suspensión como medida excepcional y temporal para evitar la parálisis del contrato.

CONTRATISTA

TERCERO. Al momento de suscribir el acta de reiniciación, se presentará el nuevo cronograma de trabajo y las pólizas ampliadas.

CUARTO. Durante el tiempo de la suspensión del plazo, el contratista no realizará entregas ni actividades relacionadas con el suministro pactado
en el contrato.

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA 
CUATRO ESQUINAS DEL MUNICIPIO DE 

TOCA

LOURDES MARCELA BLANCO PEDROZA

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

ACUERDAN

PRIMERO:  Suspender el plazo para la ejecución del convenio N° 4723 de 2024 a partir del Sabado 28 de diciembre de 2024.

SEGUNDO: el contratista deberá modificar las pólizas contractuales, ampliándolas por un plazo  equivalente al de la suspensión y posterior adicion 
al convenio.

NOTA: Los  clausulados del cuarto al  séptimo,   pueden modificarse o suprimirse   de acuerdo al  tipo de  contrato. 

QUINTO.  Se aclara que la suspensión no requiere reajuste de precios.

24 DE DICIEMBRE DE 2024

SABADO 28 DE DICIEMBRE DE 2024

 4723 DE 2024

 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CUATRO ESQUINAS DEL MUNICIPIO DE TOCA, DEPARTAMENTO 
DE BOYACÁ

LOURDES MARCELA BLANCO PEDROZA identificado con C.C. No 33.365608 de Tunja Boyacá

 CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACION DE BOYACA Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL 
VEREDA CUATRO ESQUINAS DEL MUNICIPIO DE TOCA PARA EL APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA 
INSTITUCION EDUCATIVA PLINIO MENDOZA NEIRA SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE TOCA 
DEPARTAMENTO DE BOYACA

31 DE DICIEMBRE 2024

CONSIDERANDO

PRIMERO:   Afectación de la logística de suministros y desplazamientos: Las restricciones de movilidad dificultan la entrega de materiales y el 
cumplimiento de las obligaciones necesarias para el objeto contractual.

 CUARENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL SETENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y 
CUATRO CENTAVOS M/CTE ($42,918,076.64).

8 DIAS

FORMATO

ACTA DE SUSPENSIÓN


