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Empresa de Desarrolio Urbane y Rurgl COP-004-2024-CO Municipio
EL CARMEN DE VIBEORAL El Carmen de Viboral

NUMERO DEL CONTRATO DE OBRA: CONTRATO DE OBRA PUBLICA COP-004-2024-CO
CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE EL CARMEN DE VIBORAL — EDUR.
CONTRATISTA: CONINGECON S.A.S

SUPERVISORA: VALERIA CENDOYA ARIAS.

OBJETO: CONSTRUCCION, DEMOLICION, REHABILITACION, MANTENIMIENTO, RECONSTRUCCION DE
ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN DIVERSOS TRAMOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO
DE EL CARMEN DE VIBORAL, ANTIOQUIA

VALOR DEL CONTRATO: OCHOCIENTOS SESENTA MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL
SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/L (860.378.644)

FECHA DEL CONTRATO: DIECISIETE (17) DE MAYO DE (2024).

FECHA ACTA DE INICIO: VEINTISEIS (26) DE JUNIO DE (2024).

PLAZO: CUATRO (04) MESES Y CINCO (05) DIAS, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE TERMINACION INICIAL: VEINTICINCO (25) DE OCTUBRE DE (2024).

PRORROGA N.° 01:

TIEMPO PRORROGADO: DOS (02) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE
TERMINACION.

NUEVA FECHA DE TERMINACION: 25 DE DICIEMBRE DE 2024
ADICION N° 1:

ADICION N.° 01:

VALOR TOTAL DE ADICION: CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS
VEINTINUEVE MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS MIL ($ 429.729.132).

VALOR INICIAL + ADICION: MIL DOSCIENTOS NOVENTA MILLONES CIENTO SIETE MIL
SETECIETNOS SETENTA Y SEIS PESOS M/L (1.290.107.7786).

Entre los suscritos a saber Ia EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE EL CARMEN DE VIBORAL -
EDUR, identificada con NIT. 901.521.260-2, representada legalmente por el sefior MARCO ANTONIO D
MEDINA, con cédula de ciudadania N° 71.113.392, debidamente facultado para contratar por la Ley 489 de 1998

los Acuerdos Directivos 003 del 13 de agosto de 2021 y 004 del 28 de agosto de 2021, y en uso de sus facultade
legales y estatutarias, quien para los efectos del presente documento se denominars EL CONTRATANTE:
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CONINGECON S.A.S con NIT. 900247365-9, Representada Legalmente por CLAUDIA JANETH CANO VALLEJO
con cedula de ciudadania N° 43.600.203, quien actia como EL CONTRATISTA; se conviene suscribir el presente
Contrato de Obra N° COP-004-2024-CO.

2)

3)

4)

S)

6)

7)

CONSIDERACIONES:

La Empresa de Desarrollo Urbano y Rural del Municipic de El Carmen de Viboral EDUR vy el municipio de
El Carmen de Viboral suscribieron el Contrato Interadministrativo 1 90-CONV-018-2024 cuyo objeto es:
“CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADA DEL PROYECTO
DE MANTENIMIENTO Y PRESERVACION DEL EQUIPAMIENTO Y LOS ESPACIOS PUBLICOS
DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL, PARA LA ADMINISTRACION Y EJECUCCION
DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS
TECNICOS, LA CONSTRUCCION, DEMOLICION, REHABILITA CION, MANTENIMIENTO,
RECONSTRUCCION DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN DIVERSOS TRAMOS
DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL, ANTIOQUIA”.

Que, la Empresa de Desarrollo Urbano y Rural de El Carmen de Viboral - EDUR, se suscribio el Contrato de
Obra Publica N° COP-004-2024-CO del diecisiete (17) de mayo de dos mil veinticuatro (2024), con la
empresa CONINGECON S.AS para la ejecuciéon de actividades relacionas con el proyecto
‘EQUIPAMIENTO MUNICIPAL” PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LOS EDIFICIOS
PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL", asi mismo se establecié un valor
OCHOCIENTOS SESENTA MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS
CUARENTA Y CUATRO PESOS M/L ($860.378.644) del Contrato de obra publica.

Que, el acta de inicio del Contrato de Obra Ptiblica ya mencionado, se expidio y se cargé a la plataforma de
SECOP Il el dia veintiséis (26) de abril de 2024, con un término de cuatro (4) meses y cinco (05) dias
contados a partir de la misma y con fecha de terminacién inicial del 25 de octubre de 2024 2024.

Que, el dia 08 de julio de 2024, se firm6 entre el contratante y contratista el OTRO Si N°01 MODIFICATORIO
del Contrato Interadministrativo N°190-CONV-018-2.

Que, el dia 16 de julio de 204, se suscribieron OTRO Si N°01 MODIFICATORIO del Contrato de Obra Publica
N°COP-004-2024-CO, entre la empresa CONINGECON S.A.S, quien actia como Contratista y la Empresa
de Desarrollo Urbano y Rural de El Carmen de Viboral — EDUR quien actia como contratante.

Que, el dia 26 de julio de 2024, la Representante Legal de la empresa CONINGECON S.A.S, Ia
sefiora CLAUDIA CANO VALLEJO, contratista del Contrato de Obra Publica en referencia, remitid
solicitud de ajuste Acta de Inicio a la empresa contratante.

DE PRORROGA N°1 del Contrato Interadministrativo N°190-CONV-018-2024 con un plazo |[de
veintinueve (29) dias, posterior a este, se suscribe oficio ACLARATORIO N°1 entre la empresa

Que el dia 12 de septiembre de 2024, se firmé entre el contratante y contratista el OTRO Si Nr
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CONINGECON S.A.S, quien actia como Contratista de Obra Publica y la Empresa de Desarrollo
Urbano y Rural de El Carmen de Viboral — EDUR quinen acttia como contratante del Contrato de
Obra Pblica N°COP-004-2024-CO, en el cual se establece lo siguiente:

8) Que, el dia 18 de octubre de 2024, mediante oficio con radicado N°119 del 18 de octubre de 2024,
la Representante Legal de la empresa CONINGECON S.A.S, la sefiora CLAUDIA CANO
VALLEJO, contratista del Contrato de Obra Publica N°COP-004-2024-CO, remitio solicitud de
Prérroga N°2 y Adicién N°1 a la Empresa de Desarrollo Urbano y Rural El Carmen de Viboral —
EDUR, revisada y aprobado por la jnterventoria a cargo de la empresa AS INGENIERIA ACTIVA
S.A.S con NIT.901492818-6 , representada legalmente por la sefiora Sofia Valencia Vallejo
mediante oficio del dia 15 de octubre de 2024; esto, atendiendo las recomendaciones impartidas
por la EDUR, en la cual justifica lo siguiente:

“...Mediante el objeto de obra mencionado en Ia referencia, por mayores cantidades de obra, y
su efecto de mayor tiempo de ejecucion, solicitamos, prorroga y adicién la contrato: COP-004-
2024-CO “Construccion, Demolicién, Rehabilitacién, Mantenimiento, Reconstruccion, de Andenes
y Obras Complementarias en diversos Tramos de la Zona Urbana Del Municipio de El Carmen de
Viboral, Antioquia”, teniendo en cuenta las siguientes cantidades para la adicién:
ITEM DESCRIPCION unp | VEEOR | canTiDaD VALOR
1 PRELIMINARES Y DEMOLICIONES
Localizacién, Trazado y Replanteo con equipos de
precision, incluye levantamiento de los elementos .
14 representativos y entrega final de memorias dia $ 725030 6,00 $ 4.350.180
digitales.

2 EXCAVACIONES Y LLENOS

Excavacién manual de material heterogéneo de 0-
2m, bajo cualquier grado de humedad. Incluye

21 transporte y botada de material proveniente en m3 $ 32.015 90,51 $ 2.897.678
sitios donde lo indique la interventoria y su medida
sera en el sitio

3 BASE GRANULAR

Suministro, transporte, calocacién y compactacién

34 por medios mecanicos de Base Granular de m3 $ 243.489 133,06 $ 32.398.646
acuerdo a especificacion 330 de INVIAS

4 CONCRETOS Y ACEROS

Suministro, transporte y colocacion de Bordillo
prefabricado de concreto de 21 Mpa, juntas
4.1 ranuradas, referencia Bordillo Barrera Recto Und $ 115.072 34200 S 39.354.624

(BOBAR o BOREC) Dimensiones 15*35*80.
Incluye mortero 1:4 de asiento y pega en las
longitudes mas adecuadas para el desarrolio de la
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obra, y todo lo necesario para su correcta
construccion y funcionamiento.

4.2

Suministro, transporte, figuracién y colocacién de
acero de refuerzo de figurado fy: 420 Mpa - 60000
PSlI, corrugado.

kg

$ 8.268

160,00

$ 1.322.880

4.4

Suministro, transporte e instalacién de concreto de
resistencia 21 Mpa para estructuras varias, incluye
formaleta y los elementos para su instalacién.

m3

$ 778.915

8,00

$ 6.231.320

ANDENES

5.3

Construccién de LINEA DEMARCADORA VISUAL
EN ADOQUIN ADOP-A DE 0.10 x 0.20 x 0.06 m,
color amarillo, salmén o jaspe. Incluye suministro y
transporte de los adoquines sello en arena de
revoque, cortes a maquina. Seguir recomendacion
del MEP y patrones de instalacién del ICPC. El
adoquin debera resellarse por 2 veces con un lapso
de 4 meses luego de su instalacién y cumplir con la
norma NTC 2017.

ml

$ 24323

380,00

$ 9.242.740

5.4

Construccién de Piso en adoquin tipo terracota
espanol dimensiones 20x10x6cm, colores acordes
con lo indicado por la supervisién. Incluye
suministro y transporte de los adoquines, sello de
juntas en arena, cortes a maquina. Seguir
recomendacién del MEP y patrones de instalacién
del ICPC. El adoquin debera resellarse por 2 veces
con un lapso de 4 meses luego de su instalacién y
cumplir con la norma NTC 2017.

m2

$ 171.708

796,92

$ 136.837.539

5.5

Construccién de Piso en adoquin tipo terracota
espariol dimensiones 20x10x8cm, colores acordes
con lo indicado por la supervision. Incluye
suministro y transporte de los adoquines, sello de
juntas en arena, cortes a maquina. Seguir
recomendacion del MEP y patrones de instalacién
del ICPC. El adoquin debera resellarse por 2 veces
con un lapso de 4 meses luego de su instalacién y
cumplir con la norma NTC 2017.

m2

$ 207.763

115,00

$ 23.892.745

VARIOS

6.1

Construccion de SUMIDERO de aguas lluvias
TIPO B (1.10m x 0.80m medidas externas y
prof=0.80m e=0.20m), en concreto de 17.5 Mpa.
Incluye suministro, transporte y colocacién del
concreto, reja metalica, formaleta, vibrado y todo lo
necesario para su comecta construccion y
funcionamiento,segun disefic y especificaciones
de E.P.M. La excavacién, llenos y entresuelo se
pagaran en su item respectivo.

Und

$ 1.159.705

8,00

$ 9.277.640
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6.2

Caja de inspeccién 60x60 cm incluye tapa e=12 cm
(und)

Und

563.686

45,00

$ 25.365.870

6.4

Suministro, transporte e instalacién de tuberia de
presién 1/2" incluye los elementos necesarios para
su correcta instalacion y funcionamiento.

ml

7.914

20,00

$ 158.280

6.5

Desmonte y reinstalacion de caja de registro
contador de agua, incluye los materiales y
accesorios necesario para la reinstalacion

Und

32.533

66,00

$ 2147178

OBRA EXTRA

OE-1

Suministro transporte e instalacién de concreto de
21 MPA para ajuste entre pavimento y bordillo.

ml

19.666

380,00

$ 7.473.080

OE-2

Suministro transporte e instalacién de ADOQUIN
TACTIL GUIA O ALERTA 20 x 20 x 6 cm. Colores
indicados por la supervisién. Para un ancho de 0,20
m. Incluye suministro y transporte de los
adoquines, arena para la instalacién, corte de
piezas, arena de sello y todo lo necesario para su
correcta construccion y funcionamiento segan
disefio y recomendaciones del M.E.P.

mi

34.910

380,00

$ 13.265.800

OE-3

DEMOLICION ESTRUCTURAS DE CONCRETO
cargue, transporte y botada de escombros, manual
0 mecénicamente, de resistencia, reforzado o
ciclépeo, y en cualquier clase de estructura. Incluye
retiro de refuerzo y cualquier tipo de acabado
(revogques y enchapes) o piso (en losas) e
instalaciones embebidas y su transporte hasta el
sitio que lo indique la interventoria

m3

$

168.877

61,60

$ 10402.823

OE-4

Demolicién de pavimento asféltico, de cualquier
espesor. Incluye corte con cortadora segln trazado
y cargue, transporte y disposicién final de
escombros

m3

110.738

30,87

$ 3.418482

TOTAL, COSTO DIRECTO

$ 328.037.506

ADMINISTRACION

26%

$ 85.289.751

UTILIDAD

5%

$ 16.401.875

VALOR TOTAL

$ 429.729.132
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9. De acuerdo a las actividades anteriormente enunciadas y una vez realizado el balance de obra se
requiere de una adicion presupuestal por un valor de $429.729.132,0 CUATROCIENTOS VEINTINUEVE
MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS.

Ademas de una prérroga de 3.5 meses, para la efecucion de las actividades.

10. Que, es importante indicar que a la fecha se ha alcanzado un avance de obra del 80% en las
actividades contractuales programadas conforme al contrato de obra.

11. Que, después de analizar el oficio presentado por el Contratista ejecutor de la obra CONINGECON,
donde solicita la prérroga por un plazo de 3.5 meses, tanto la Supervisora como el Gerente de la
Empresa de Desarrollo Urbano y Rural — EDUR, considera pertinente prorrogar en tiempo el contrato
de obra Publica N°COP-004-2024-CO por un lapso de dos (02) meses y adicionar en dinero por un
valor de 429.729.132 por a la solicitud realizada por parte de la entidad contratante mediante el comité
de obra No. 8 llevado a cabo el 25 de septiembre de 2024.

Ademas, la presente solicitud de adicién y prérroga, se justifica mediante la necesidad que surge
durante la ejecucién del proyecto, de incrementar el alcance del mismo, con el fin de realizar Ia
intervencion en zonas estratégicas aledanas al parque principal. Este esfuerzo tiene como objetivo
primordial proporcionar espacios seguros e inclusivos para la comunidad, lo que, a su vez, contribuira
a mejorar la calidad de vida de los habitantes y de los visitantes que llegan al municipio. Al fortalecer
la infraestructura, no sélo se fomenta un entorno mas accesible, sino que también se impulsa el
desarrollo del turismo local, a través del proyecto que incluye el mantenimiento, la rehabilitacién yla
construccion de nuevos andenes.

La creacion de una infraestructura vial segura y eficiente es fundamental para abordar las necesidades
de movilidad en la zona. En este sentido, se destaca la importancia de ampliar el alcance del proyecto,
en respuesta a la solicitud presentada por CONINGECON S.A.S. Esta propuesta cuenta con visto
bueno y la respectiva aprobacion de la interventoria, mediante comunicado del 15 de octubre de 2024.
Es importante aclarar que la ampliacion del alcance surgié como tema principal, durante el desarrollo
del Comité de obra N° 8 del dia 25 de septiembre de 2024, en el cual la Empresa de Desarrollo Urbano
y Rural (EDUR) v la Secretaria de Infraestructura, realizaron la solicitud de |a proyeccion de cantidades
de obra, para ampliar el alcance del Contrato Interadministrativo, teniendo en cuenta la disponibilidad
de recursos y las diversas solicitudes que presenta la comunidad, sobre generar y/o adecuar espacios
peatonales seguros en dreas circundantes al parque principal.

Como resultado, del andlisis técnico realizado por parte del contratista, la interventoria y la EDUR, el
valor solicitado para adicionar, se soporta en la documentacion presentada, tal como: balance
financiero, acta de cambio de obra y programacién de obra; en los cuales se detalla los recursos
necesarios, para garantizar el éxito y la sostenibilidad de este importante proyecto.
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Teniendo en cuenta la justificacion y de acuerdo a las necesidades surgidas durante la ejecucidn del contrato, las
partes:

ACUERDAN:

PRIMERO: PRORROGAR el plazo de ejecucion del Contrato de Obra Publica N° COP-004-2024-CO por un
término de dos (2) meses, teniendo como nueva fecha de terminacion el dia veinticinco (25) de diciembre de (2024).

SEGUNDO: ADICIONAR al presupuesto del Contrato de Obra Publica N° COP-004-2024-CO Ila suma de
CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO TREINTA Y DOS
PESOS m/l ($429.729.132).

TERCERO: Apropiaciones presupuestales: el valor que demande la presente adicion se imputara al Certificado de
Disponibilidad Presupuestal N° 262 del 25 de octubre de 2024 v Registro Presupuestal N° 259 del 25 de octubre de
(2024).

CUARTO: El contratista se compromete a ampliar el plazo de las Pélizas, en proporcion al término de la prérroga,
incluyendo la nueva vigencia y conforme a los montos de la adicién.

QUINTO: Esta Prérroga N°1 y Adicion N°1, se entiende perfeccionada con la firma entre las partes.

SEXTA: Las demas cldusulas del Contrato principal no sufren ninguna madificacion.

Para constancia se firma la presente PRORROGA N°1 y ADICION
los veinticinco (25) dias del mes de octubre de dos mil veinticuatrg

nicipio de El Carmen de Viboral, a

‘o\@@@

CLAUDIA CANO VALLEJO

Representante Legal
CONINGECON S.A.S - Contratista de Obra.

MARCG AN /AZ MEDINA
Gerente
Empresa de Desarrollo Urbano y Rural - EDUR

NDOYA ARIAS
Supervisora Técnica Contrato de Obra Publica
Empresa de Desarrollo Urbano y Rural - EDUR
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