
El interventor / supervisor / otro (según aplique), certifica que el beneficiario: 

TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD: NIT CC x CE TI  NÚMERO DOCUMENTO: DV:

MARQUE CON X SI PERTENECE AL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN X

FUNCIONAMIENTO X SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS

222006 No. CONTRATO

X No.

SI NO % VALOR $ OTROS DESCUENTOS POR VALOR $

SI NO % VALOR $ ESPECIFIQUE:

SI X NO % 20 VALOR $ ESPECIFIQUE:

FIN 

FIRMA:

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

k.

l.

m.

n.

o.

p.

q.

r.

s.

t.

a.

b.

c.

d.

a.

b.

c.

d.

Verifica Supervisor ENTerritorio S.A. (si aplica): registre la firma, el nombre y número de identificación de la persona asignada como supervisor para realizar seguimiento a la ejecución de la obligación adquirida con ENTerritorio SA.. En los casos en que aplique, la verificación a

cargo del Supervisor de ENTerritorio S.A. consiste en comprobar o examinar que el interventor llevó a cabo todo el segumiento técnico, jurídico, financiero y administrativo del contrato de obra, y que el mismo está documentado de acuerdo con las exigencias de ENTerritorio.

Verifica y autoriza Supervisor ENTerritorio S.A. (si aplica): registre la firma, el nombre y número de identificación de la persona asignada como supervisor para realizar seguimiento y verificación a la ejecución de la obligación contractual con ENTerritorio S.A. y autoriza el pago.

2, PERIODO DE COBRO

Fecha de Inicio: Fecha que inicia el cobro del mes 

Fecha de Fin:  Fecha donde termina el cobre del mes

Desembolso N°: Es el numero de desembolso correspondiente al periodo a cobrar

Valor Bruto; Es el valor total del mes a cobrar 

Otros descuentos por valor: escriba el valor de otros descuentos aplicables al desembolso que esta tramitando (si no se aplica este campo, deje el espacio en blanco).

Especifique: si diligencio algún valor en el campo anterior, describa brevemente el concepto de dicho valor.

3. APROBACIONES

Aprueba Interventor (si aplica): registre la firma, el nombre y número de identificación de la persona asignada como interventor para realizar seguimiento a la ejecución de la obligación adquirida con ENTerritorio S.A.. Para razón social esta información corresponde al representante

legal. La revisión por parte del interventor del contrato de obra consiste en someter a nuevo examen las obras objeto del contrato y la ejecución del mismo desde la perspectiva técnica, financiera, administrativa y jurídica, así como los informes presentados por el contratista de obra

para corregirlo, enmendarlo o repararlo, en ejercicio de las funciones asignadas contractualmente a la interventoría. Con base en lo anterior, al interventor le corresponde aprobar, esto es, calificar como suficiente y adecuada la ejecución de los avances en la obra, según la etapa en

que la misma se encuentre.

Avala Designado Ente Territorial (si aplica): registre la firma, el nombre y número de identificación de la persona designada para avalar el pago por parte del Ente Territorial. Esta revisión consiste en el exámen de los informes del contratista de obra para corregir, enmendar o

reparar cualquier aspecto relacionado con la normatividad territorial aplicable. En desarrollo de esta función, el designado de la entidad territorial debe avalar, es decir manifestar su acuerdo con la ejecución del contrato, desde la perspectiva de estas normas. (APLICA PARA

CONTRATOS SIN SITUACIÓN DE FONDOS).

Cuenta de Cobro: marque esta casilla solo si presenta esta clase de documento. 

Documento equivalente: en caso de presentar este documento indique el nombre y el número del mismo.

Anticipo: cuando en el contrato se haya pactado la entrega de algún anticipo, se debe indicar el porcentaje y valor correspondiente.

Retegarantia: cuando en el contrato se haya pactado la retención en garantia de algún monto se debe indicar el porcentaje y el valor respectivos.

Amortiza: escriba el valor de la amortización de anticipos, se debe indicar el porcentaje y valor correspondiente.

No. Proceso contractual: escriba el número del proceso del SECOP II, mediante el cual se surtió la contratación (Obligatorio en todos los desembolsos y para contratación de SECOP II). 

Número de contrato: escriba el número del contrato que suscribió con ENTerritorio S.A. el cual aparece en la minuta del mismo, si no suscribió contrato deje el espacio en blanco.

Valor fijo: escriba el valor fijo que corresponde al desembolso que está tramitando. Tenga en cuenta que el campo Concepto de pago fijo se refiere a motivos plenamente establecidos en el contrato de acuerdo con la forma de pago pactada, estos deben ser descritos brevemente.

Valor variable: escriba el valor varible que corresponde al desembolso que está tramitando. Tenga en cuenta que el campo Concepto de pago Variable se refiere a motivos ocasionales que deben estar expresamente pactados en el contrato, los cuales deben ser descritos

brevemente.

Factura No.: escriba el número de la factura, si no debe presentar este documento deje el espacio en blanco.

Pertenece al regimen simple de tributación: Informar dicha calificación teniendo en cuenta el artículo 66 de la Ley 1943 de 2018 “Ley de Financiamiento” o las que lo sustituyan y/o modifiquen

Teléfono: escriba el número de teléfono fijo/celular especificando indicativo y número de extensión, si aplica.

Correo electrónico: escriba la dirección de correo electrónico.

Fuente de recurso:  Marque con una X el tipo de fuente de recurso al cual pertenece el pago (funcionamiento, convenios o contratos interadministrativos, Sistema General de Regalías (SGR))

Número de convenio o contrato interadministrativo: escriba el número del contrato interadministrativo que aparece en los considerandos de la minuta del contrato, si no suscribió contrato tómelo del acta de aceptación de su oferta.

Señor beneficiario diligencie el presente formato en sus secciones: 1. Información general y sus respectivas firmas.

ENTerritorio S.A. realiza la evaluación de la información aquí registrada y devolverá la certificación en caso de encontrar diferencias, las cuales serán comunicadas al interesado. 

En ningún caso será procesado el pago sin la recepción a satisfacción de este documento por parte de ENTerritorio S.A..

1. INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del beneficiario / razón social: después de las palabras “...beneficiario:_”, se debe consignar los nombres y apellidos o razón social de quien suscribió el convenio o contrato interadministrativo/contrato con ENTerritorio S.A.. Para persona natural escriba los nombres y

apellidos completos tal como aparecen en su documento de identificación. Si se trata de una persona jurídica escriba la razón social que se encuentra en el certificado de existencia y representación legal de la entidad.

Tipo de documento de identidad: marque NIT para número de identificación tributaria, CC para cedula de ciudadanía, CE para cedula de extranjería y TI para tarjeta de identidad.

Numero de documento: escriba el número del documento que lo identifica o el numero del NIT que corresponde a su entidad y el DV (Dígito de verificación) respectivo.

ENTerritorio S.A., con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las 

finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.enterritorio.gov.co. 

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio S.A. 

sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el 

formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@enterritorio.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea 

Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

(NO APLICA PARA CONTRATOS) 
NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS

INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO

ORDENADOR DEL 

GASTO 

EDGAR ANDRES MONTAÑO HOYOS

NOTA: EL PRESENTE FORMATO NO SE ACEPTA CON TACHONES NI ENMENDADURAS

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

OBSERVACIONES:

146,872,066.79$                                     
INICIO 3/10/2024 30/11/2024 DESEMBOLSO Nº 4 VALOR BRUTO $

AUTORIZA - GERENTE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO (aplica para contratación derivada) o

GERENTE DE GRUPO (aplica cuando el Supervisor de ENTerritorio S.A. es el Gerente del contrato

interadministrativo)

NIT / C.C.: 98,394,761

NOMBRE: PABLO ANDRES MONTILLA

AMORTIZA:  $                                                         35,426,756.62 AMORTIZACION 20% ACTIVIDAD 3

3. APROBACIONES

APRUEBA - INTERVENTOR AVALA - DESIGNADO ENTE TERRITORIAL VERIFICA Y/O AUTORIZA - SUPERVISOR ENTerritorio S.A.

2, PERIODO DE COBRO

DANIEL ARISTIDES HEREDIA USECHE

C.C. 1.013.680.476

ANTICIPO:

RETEGARANTIA:

FACTURA No. CUENTA DE COBRO DOCUMENTO EQUIVALENTE ¿CUÁL? 004-2024

No. PROCESO CONTRACTUAL              CDI-019-2024

VALOR PRESENTE DESEMBOLSO

VALOR FIJO $
 CONV. O CTO. INTERADMINISTRATIVO

No. CONV.  O CTO. INTERADMINISTRATIVO

VALOR VARIABLE $

(SI APLICA)

TELÉFONO: 3136229082 CORREO ELECTRÓNICO jlmorales8585@hotmail.com

2240113

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO

 $                          182,298,823.41 

Radicado No.

1. INFORMACIÓN GENERAL

JOSE LUIS MORALES BOLAÑOS

ha dado cumplimiento a los requisitos exigidos para el trámite del presente pago. Asimismo certifica que su contenido y condiciones han sido verificados previamente.

80,388,550 6

CÓDIGO: F-FI-06

VERSIÓN: 04

GESTIÓN FINANCIERA CLASIFICACIÓN: IPC

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO PARA EL PAGO

VIGENCIA: 2024-04-08

mailto:jlmorales8585@hotmail.com


JOSE LUIS MORALES BOLAÑOS
NIT 80.388.550-6

CALLE 20A N° 27-33
Tel: (undefined) 7378605 - Ext. undefined

Pasto - Colombia
diana.contador2019@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 370

Señores EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A.

NIT 899.999.316-1 Teléfono (601) 9156282 - Ext. 000

Dirección CL 26 13 19 P 30 Ciudad Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación 10/12/2024, 11:48

Expedición 10/12/2024, 11:49

Vencimiento 10/12/2024

Ítem Descripción Cantidad Vr. Total Impto. Cargo

1
ACTIVIDAD 2:DIAGNOSTICO ,VALIDACION PRELIMINAR,
CONCERTACION DE LA INTERVENCION Y PLANEACION DE LA
INTERVENCION

1.00 5,165,040.30 19 %

2 OBRA CIVIL 1.00 123,575,961.43 0 %

3 ADMINISTRACION (35,39 %) 1.00 43,733,532.75 0 %

4 IMPREVISTOS (2.00 %) 1.00 2,471,519.23 0 %

5 UTILIDAD (5.00 %) 1.00 7,352,769.70 19 %

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las
mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764085036188 aprobado en 20241210 prefijo desde el número 370 al 750

Vigencia: 6 Meses

Total items: 5

Valor en Letras:
Ciento cuarenta y seis millones ochocientos setenta y dos mil sesenta y seis pesos m/cte
con setenta y nueve cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-10 por $ 146,872,066.79

Observaciones:
ORDEN DE TRABAJO N°2240113 OBJETO: CHEQUEO, VALIDACIÓN DE
PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN
SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMADE CONEXIONES
INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO
TABLÓN DE GOMEZ Y SAN PEDRO DE CARTAGO(NARIÑO)-AMORTIZACION DE
ANTICIPO $ 35.426.756,62

Total Bruto 180,300,181.48

IVA 19% 1,998,641.93

Copago / Anticipo 35,426,756.62

Total a Pagar 146,872,066.79

10/12/24, 11:53 a.m. Factura - iSiigo
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Responsable de IVA - Actividad Económica 4290  Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: ba27f53853cefda1697a8bc161b5f7ca1e186fea2ad5551bf9f095a3e0cf9de7f74a8216e236b90b88b4ef37b41c8ace

10/12/24, 11:53 a.m. Factura - iSiigo
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ACTA  No. 3

TIPO DE CONTRATO: CONVENIO N°

OBJETO:

CONTRATISTA : 

INTERVENTOR: 

CANTIDAD 

CONTRATO
VALOR UNITARIO VALOR TOTAL ACUMULADO ANTERIOR PRESENTE MES ACUMULADO TOTAL ACUMULADO ANTERIOR PRESENTE MES ACUMULADO TOTAL CANTIDAD VALOR

CANTIDAD
PERSONAL 

PROFESIONAL 
DEDICACION FACTOR MULTIPLICADOR SUELDO MES BASICO VALOR MES  No. De MESES  TOTAL PARCIAL  

1
Profesional tecnico 

de diagnostico 
100% 230.00% 4,981,348.02$                   $           11,457,100.45 2.50

                               28,642,751.13 0.2576112391413960                                   0.117096017676468 0.374707256817864             $                                                                2,951,477.84  $                           1,341,580.84  $                           4,293,058.68 2.12529274318214              $               24,349,692.45 

1
Especialista 

Hidrosanitario 
30% 230.00% 6,586,077.07$                   $             4,544,393.18 2.50

                               11,360,982.95 0.2576112391413960                                   0.117096017676468 0.374707256817864             $                                                                1,170,686.76  $                              532,130.34  $                           1,702,817.10 2.12529274318214              $                 9,658,165.85 

1
Profesional costos 

y presupuestos 
60% 230.00% 4,981,348.02$                   $             6,874,260.27 2.50

                               17,185,650.68 0.2576112391413960                                   0.117096017676468 0.374707256817864             $                                                                1,770,886.71  $                              804,948.50  $                           2,575,835.21 2.12529274318214              $               14,609,815.47 

1 Profesional social 100% 230.00% 4,697,176.63$                   $           10,803,506.25 2.50                                27,008,765.63 0.2576112391413960                                   0.117096017676468 0.374707256817864             $                                                                2,783,104.63  $                           1,265,047.56  $                           4,048,152.19 2.12529274318214              $               22,960,613.44 

                               84,198,150.39  $                                                                8,676,155.94  $                           3,943,707.24  $                         12,619,863.18  $               71,578,287.21 

10.0581187006761%                                  8,468,749.91  $                                                                   872,658.06  $                              396,662.76  $                           1,269,320.82  $                 7,199,429.09 

                               92,666,900.30  $                                                                9,548,814.00  $                           4,340,370.00  $                         13,889,184.00  $               78,777,716.30 

19%                                17,606,711.06  $                                                                1,814,274.66  $                              824,670.30  $                           2,638,944.96  $               14,967,766.10 

                              -                                110,273,611.36  $                                                              11,363,088.66  $                           5,165,040.30  $                         16,528,128.96  $               93,745,482.40 

2.1

ML                                    1  $              17,129.00  $                                   17,129.00 189.89                                                                                   65.47 255.36                                  3,252,625.81                                                                   1,121,435.63                              4,374,061.44                              

2.2

ML                                    1  $              71,038.00  $                                   71,038.00 332.10                                                                                 165.25 497.35                                  23,591,719.80                                                                 11,739,029.50                            35,330,749.30                            

2.3

ML                                    1  $              36,664.00  $                                   36,664.00 242.02                                                                                   99.09 341.11                                  8,873,421.28                                                                   3,633,035.76                              12,506,457.04                            

2.4

UND                                    1  $            147,402.00  $                                 147,402.00 38.00                                                                                     18.00 56.00                                    5,601,276.00                                                                   2,653,236.00                              8,254,512.00                              

2.5

UND                                    1  $            184,814.00  $                                 184,814.00 38.00                                                                                     17.00 55.00                                    7,022,932.00                                                                   3,141,838.00                              10,164,770.00                            

2.6

UND                                    1  $            140,543.00  $                                 140,543.00 38.00                                                                                     18.00 56.00                                    5,340,634.00                                                                   2,529,774.00                              7,870,408.00                              

2.7

UND                                    1  $            141,283.00  $                                 141,283.00 13.00                                                                                       8.00 21.00                                    1,836,679.00                                                                   1,130,264.00                              2,966,943.00                              

2.8

UND                                    1  $            223,733.00  $                                 223,733.00 10.00                                                                                       5.00 15.00                                    2,237,330.00                                                                   1,118,665.00                              3,355,995.00                              

2.9

UND                                    1  $            294,979.00  $                                 294,979.00 44.00                                                                                     20.00 64.00                                    12,979,076.00                                                                 5,899,580.00                              18,878,656.00                            

2.10

UND                                    1  $            181,188.00  $                                 181,188.00 44.00                                                                                     20.00 64.00                                    7,972,272.00                                                                   3,623,760.00                              11,596,032.00                            

2.11

UND                                    1  $            293,301.00  $                                 293,301.00 14.00                                                                                       8.00 22.00                                    4,106,214.00                                                                   2,346,408.00                              6,452,622.00                              

2.12

UND                                    1  $            281,791.00  $                                 281,791.00 19.00                                                                                       7.00 26.00                                    5,354,029.00                                                                   1,972,537.00                              7,326,566.00                              

-                                              

2.13

M                                    1  $            269,803.00  $                                 269,803.00 33.10                                                                                     14.00 47.10                                    8,930,479.30                                                                   3,777,242.00                              12,707,721.30                            

ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL
CÓDIGO:

VERSIÓN:

VIGENCIA:

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS CLASIFICACIÓN:

OBRA CONTRATO N° 2240113 222006

 “CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMADE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO TABLÓN DE GOMEZ Y SAN PEDRO DE CARTAGO (NARIÑO)” 

JOSE LUIS MORALES BOLAÑOS

PABLO ANDRES MONTILLA

PERÍODO A PAGAR:        02 DE NOVIEMBRE  DEL 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024 

En Bogota DC, a los  cinco (05) días del mes de diciembre del año 2024 se reunieron JOSE LUIS MORALES BOLAÑOS Director de Obra del  Contratista  y PABLO ANDRES MONTILLA Director de Interventoría , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM
DESCRIPCIÓN 

(Corresponde a los ítems o productos contratados)
UNIDAD

CONTRATO CANTIDADES  VALORES SALDOS

ACTIVIDAD 2: DIAGNÓSTICO, VALIDACIÓN PRELIMINAR, CONCERTACIÓN DE LA 

INTERVENCIÓN Y PLANEACIÓN DE LA INTERVENCIÓN.

SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL

COSTO INDIRECTOS 

SUB TOTAL COSTOS DE PERSONAL + INDIRECTOS 

VALOR TOTAL IVA 19%

VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS

REDES HIDROSANITARIAS

ACTIVIDAD 3: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LAS CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS  Y DOMICILIARIAS DE 

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DE LAS OBRAS.

Punto HIDROSANITARIO de LAVADERO ESTANDAR Incluye tuberías y accesorios para el 

correcto funcionamiento del elemento instalado.

Punto HIDROSANITARIO de LAVAPLATOS Incluye tuberías y accesorios para el correcto 

funcionamiento del elemento instalado.

Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2" R DE, incluye accesorios, demoliciones, 

excavaciones, rellenos, y retirode sobrantes.

	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4", incluye accesorios, demoliciones, 

excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes

Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones, 

rellenos, y retiro de sobrantes

PUNTOS HIDROSANITARIOS 

Punto HIDROSANITARIO (INODORO).  Incluye tuberías y accesorios para el correcto 

funcionamiento del elemento instalado, incluye regata

Punto HIDROSANITARIO de DUCHA.  Incluye regata, tuberías y accesorios para el correcto 

funcionamiento del elemento instalado, así como la regadera y la grifería

Punto HIDROSANITARIO de LAVAMANOS CON PEDESTAL.  Incluye regata, tuberías y 

accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado. 

APARATOS

Suministro e instalación de SANITARIO (INODORO), incluye accesorios para su correcto 

funcionamiento

Suministro e instalación de LAVAMANOS CON PEDESTAL, incluye grifería

Suministro e instalación de LAVADERO ESTANDAR incluye llave de chorro macho para 

lavadero

Suministro e instalación de LAVAPLATOS DE SOBREPONER (1 m * 0,5 m) CON POCETA 

(incluye grifería sencilla y sellos de silicona)

CAJAS DE INSPECCIÓN

Construcción de caja de inspección en concreto 21MPa de 0.40 m x 0.40 m. Aplica para 

INTRADOMICILIARIAS (incluye acero de refuerzo)

Página 1 de 4
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ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL
CÓDIGO:

VERSIÓN:

VIGENCIA:

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS CLASIFICACIÓN:

-                                                                                              -   -                                       

3.1

UND                                    1  $         4,177,598.00  $                              4,177,598.00 25.00                                                                                     11.00 36.00                                    104,439,950.00                                                               45,953,578.00                            150,393,528.00                          

3.2

UND                                    1  $         3,725,733.00  $                              3,725,733.00 2.00                                                                                            -   2.00                                      7,451,466.00                                                                   -                                             7,451,466.00                              

3.3

UND                                    1  $         4,641,210.00  $                              4,641,210.00 -                                                                                              -   -                                       -                                                                                   -                                             -                                              

3.4

UND                                    1  $         4,838,795.00  $                              4,838,795.00 5.00                                                                                            -   5.00                                      24,193,975.00                                                                 -                                             24,193,975.00                            

3.5

UND                                    1  $         5,206,316.00  $                              5,206,316.00 -                                                                                              -   -                                       -                                                                                   -                                             -                                              

3.6

UND                                    1  $         4,466,703.00  $                              4,466,703.00 -                                                                                              -   -                                       -                                                                                   -                                             -                                              

3.7

M3                                    1  $              18,635.00  $                                   18,635.00 18.774                                                                                   4.320 23.094                                  349,853.49                                                                      80,503.20                                   430,356.69                                 

3.8

M3                                    1  $              59,520.00  $                                   59,520.00 -                                                                                              -   -                                       -                                                                                   -                                             -                                              

3.9

M3                                    1  $            845,631.00  $                                 845,631.00 -                                                                                              -   -                                       -                                                                                   -                                             -                                              

3.10

KG                                    1  $                7,385.00  $                                     7,385.00 -                                                                                              -   -                                       -                                                                                   -                                             -                                              

3.11

M2                                    1  $              83,471.00  $                                   83,471.00 52.4142                                                                             26.5794 78.9936                                4,375,065.69                                                                   2,218,609.10                              6,593,674.79                              

3.12

M2                                    1  $              85,880.00  $                                   85,880.00 -                                                                                              -   -                                       -                                                                                   -                                             -                                              

3.13

M3                                    1  $            289,756.00  $                                 289,756.00 6.126                                                                                     6.155 12.281                                  1,775,045.26                                                                   1,783,448.18                              3,558,493.44                              

3.14

M2                                    1  $              43,096.00  $                                   43,096.00 35.58                                                                                     21.46 57.04                                    1,533,355.68                                                                   924,840.16                                 2,458,195.84                              

3.15

UND                                    1  $                9,750.00  $                                     9,750.00 -                                                                                              -   -                                       -                                                                                   -                                             -                                              

-                                             

3.16

M2                                    1  $              18,965.00  $                                   18,965.00 44.9402                                                                             23.1260 68.0662                                852,290.89                                                                      438,584.59                                 1,290,875.48                              

3.17

M2                                    1  $              20,483.00  $                                   20,483.00 27.81376                                                                         32.51600 60.32976                              569,709.25                                                                      666,025.23                                 1,235,734.47                              

3.18

M2                                    1  $              24,330.00  $                                   24,330.00 17.121                                                                               16.0054 33.1264                                416,553.93                                                                      389,411.38                                 805,965.31                                 

-                                              

3.19

UND                                    1  $            468,504.00  $                                 468,504.00 10.00                                                                                       6.00 16.00                                    4,685,040.00                                                                   2,811,024.00                              7,496,064.00                              

3.20

UND                                    1  $            531,417.00  $                                 531,417.00 -                                                                                           1.00 1.00                                      -                                                                                   531,417.00                                 531,417.00                                 

3.21

UND                                    1  $              73,461.00  $                                   73,461.00 12.00                                                                                       6.00 18.00                                    881,532.00                                                                      440,766.00                                 1,322,298.00                              

3.22

UND                                    1  $            300,473.00  $                                 300,473.00 -                                                                                              -   -                                       -                                                                                   -                                             -                                              

3.23

UND                                    1  $              30,377.00  $                                   30,377.00 8.00                                                                                         3.00 11.00                                    243,016.00                                                                      91,131.00                                   334,147.00                                 

3.24

UND                                    1  $              81,122.00  $                                   81,122.00 -                                                                                           1.00 1.00                                      -                                                                                   81,122.00                                   81,122.00                                   

3.25

M2                                    1  $              89,824.00  $                                   89,824.00 5.60                                                                                         8.00 13.60                                    503,014.40                                                                      718,592.00                                 1,221,606.40                              

3.26

M                                    1  $              32,088.00  $                                   32,088.00 -                                                                                              -   -                                       -                                                                                   -                                             -                                              

3.27

UND                                    1  $              47,727.00  $                                   47,727.00 1.00                                                                                         4.00 5.00                                      47,727.00                                                                        190,908.00                                 238,635.00                                 

Losa en concreto reforzado, para apoyo de tanque aéreo de 0,08 m de espesor, Incluye acero 

de refuerzo 1/4"

Unidad Sanitaria tipo 1 (exterior a la vivienda) - Caseta unidad sanitaria incluye cubierta con 

teja en fibrocemento (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)

Unidad Sanitaria tipo 2 (interior a la vivienda)- Caseta unidad sanitaria interna - sin cubierta. 

(No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)

Unidad Sanitaria tipo 3- Caseta unidad sanitaria con placa superior para instalación de tanque 

y cubierta en fibrocemento (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)

Unidad sanitaria tipo 4 - Caseta unidad sanitaria especial (Incluye cubierta con teja en 

fibrocemento)-Incluye Manija de agarre. (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)

Unidad sanitaria tipo 5 - caseta unidad sanitaria especial con tanque (incluye cubierta en 

fibrocemento) - incluye manija de agarre (no incluye: sanitario, ducha, lavamanos).

Unidad sanitaria tipo 6 - caseta unidad sanitaria especial - sin cubierta (no incluye: sanitario, 

ducha, lavamanos) - incluye manija de agarre. 

UNIDADES SANITARIAS

CIMENTACIÓN

Relleno compactado con material de sitio

Relleno con material seleccionado (recebo)

Concreto ciclópeo de 21 MPA (40% piedra media zonga, 60% concreto de 21 MPa)

Losa de piso en concreto de 21 MPa (espesor 0,10 m), incluye malla electrosoldada 6mm 

(15x15

ESTRUCTURAS Y CONCRETOS

Concreto de 21 MPa, incluye formaleta, para elementos estructurales

Acero de refuerzo 60000 PSI (Incluye alambre de amarre)

MAMPOSTERIA

Mampostería en bloque de arcilla No. 4 o similar, incluye mortero de pega

Suministro e Instalación Calado tipo rejilla para ventilación en arcilla, incluye mortero de pega

MORTEROS

Mortero para pañete interno de 1:4 y 0,02 metros de espesor

Mortero impermeabilizado para pañete externo de 1:4 y 0,02 metros de espesor.

Mortero impermeabilizado para pendiente de piso zona ducha y sanitario 1:4 y 0,03 metros de 

espesor

ELEMENTOS

Suministro e instalación de Puerta metálica con marco calibre 20, Incluye anticorrosivo y 

Pintura en Esmalte Sintético (0,70 x 2,00 m)

Suministro e instalación de Puerta metálica con marco calibre 20, Incluye anticorrosivo y 

Pintura en Esmalte Sintético con Cerradura tipo palanca. (0,80 x 2,00 m)

Suministro e instalación de juego de incrustaciones para baño

Suministro e instalación de tanque aéreo plástico de 500 litros. Incluye tuberías y accesorios 

para el correcto funcionamiento del elemento instalado.

Suministro e instalación de registro de cierre metálico

Suministro e instalación de Manija Baño barra de seguridad acero inoxidable 19x300mm

Cubierta en teja ondulada fibrocemento, incluye perfil metálico C120x60x1.2mm

Flanche o solapa en lámina galvanizada cal. 26. con esmalte sintético, disolvente y amarre 

para cubierta

Rotura y adecuación de caja de inspección domiciliaria y/o intradomiciliaria en cemento para 

conexión de red intradomiciliaria.
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ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL
CÓDIGO:

VERSIÓN:

VIGENCIA:

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS CLASIFICACIÓN:

3.28

M2                                    1  $              67,041.00  $                                   67,041.00 -                                                                                              -   -                                       -                                                                                   -                                             -                                              

3.29

M2                                    1  $              31,927.00  $                                   31,927.00 29.428                                                                                 24.230 53.658                                  939,547.76                                                                      773,591.21                                 1,713,138.97                              

3.30

M2                                    1  $              24,565.00  $                                   24,565.00 4.837                                                                                          -   4.837                                    118,820.91                                                                      -                                             118,820.91                                 

3.31

M2                                    1  $              68,412.00  $                                   68,412.00 40.998                                                                                 26.114 67.112                                  2,804,755.18                                                                   1,786,510.97                              4,591,266.14                              

3.32

M2                                    1  $              81,444.00  $                                   81,444.00 30.7297                                                                             17.8206 48.5503                                2,502,749.69                                                                   1,451,380.95                              3,954,130.63                              

3.33

M2                                    1  $                7,966.00  $                                     7,966.00 288.52328                                                                       86.21100 374.73428                            2,298,376.45                                                                   686,756.83                                 2,985,133.27                              

-                                              

4.1

UND                                    1  $            191,732.00  $                                 191,732.00 4.00                                                                                         9.00 13.00                                    766,928.00                                                                      1,725,588.00                              2,492,516.00                              

4.2

UND                                    1  $            214,690.00  $                                 214,690.00 -                                                                                              -   -                                       -                                                                                   -                                             -                                              

4.3

UND                                    1  $              44,415.00  $                                   44,415.00 -                                                                                              -   -                                       -                                                                                   -                                             -                                              

4.4

UND                                    1  $              43,631.00  $                                   43,631.00 -                                                                                              -   -                                       -                                                                                   -                                             -                                              

4.5

ML                                    1  $            121,857.00  $                                 121,857.00 32.10                                                                                     91.45 123.55                                  3,911,609.70                                                                   11,143,822.65                            15,055,432.35                            

4.6

ML                                    1  $              21,046.00  $                                   21,046.00 -                                                                                              -   -                                       -                                                                                   -                                             -                                              

4.7

UND                                    1  $            259,085.00  $                                 259,085.00 -                                                                                              -   -                                       -                                                                                   -                                             -                                              

-                                             

4.8

M2                                    1  $            108,673.00  $                                 108,673.00 -                                                                                              -   -                                       -                                                                                   -                                             -                                              

4.9

M                                    1  $            365,438.00  $                                 365,438.00 23.00                                                                                     10.95 33.95                                    8,405,074.00                                                                   4,001,546.10                              12,406,620.10                            

-                                                                                              -   -                                       -                                             

4.10

UND                                    1  $            300,767.00  $                                 300,767.00 -                                                                                              -   -                                       -                                                                                   -                                             -                                              

VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS                           1,108,457,822.88                                                                271,164,144.45                           123,575,961.43                           394,740,105.87                 713,717,717.01 

VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS                              480,405,620.44                                                                117,522,540.20                             53,557,821.68                           171,080,361.89                 309,325,258.55 

35.39%                              392,283,223.52                                                                  95,964,990.72                             43,733,532.75                           139,698,523.47                 252,584,700.05 

2.00%                                22,169,156.46                                                                    5,423,282.89                               2,471,519.23                               7,894,802.12                   14,274,354.34 

5.00%                                55,422,891.14                                                                  13,558,207.22                               6,178,798.07                             19,737,005.29                   35,685,885.85 

19.00%                                10,530,349.32                                                                    2,576,059.37                               1,173,971.63                               3,750,031.01                     6,780,318.31 

                          1,588,863,443.32                                                                388,686,684.65                           177,133,783.11                           565,820,467.76              1,023,042,975.56 

                          1,699,137,054.68                                                                400,049,773.31                           182,298,823.41                           582,348,596.72              1,116,788,457.96 

ADMINISTRACIÓN

IMPREVISTOS

UTILIDAD

VALOR TOTAL  IVA (19%) UTILIDAD

VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS

VALOR TOTAL DEL PROYECTO ACTIVIDAD 2 + ACTIVIDAD 3 

ACABADOS

Recuperación de piso en cerámica (similar al retirado)

Recuperación de piso en concreto e=0.05m

Recuperación de piso esmaltado

Enchape pared blanco corona o similar 

Enchape piso antideslizante blanco corona o similar 

Carburo con acronal color blanco para muro (3 manos)

CONEXIONES

Suministro e Instalación de Kit Silla Ye de 6" a 8" para la conexión domiciliaria a red de 

alcantarillado, incluye excavación y relleno con material de sitio

Suministro e Instalación de Kit Silla Ye de 6" a 10" para la conexión domiciliaria a red de 

alcantarillado, incluye excavación y relleno con material de sitio.

Suministro e Instalación de collarín de derivación de 4" x 1/2" para conexión domiciliaria a red 

de acueducto 

Suministro e Instalación de collarín de derivación de 3" x 1/2" para conexión domiciliaria a red 

de acueducto 

Construcción de caja de inspección en concreto 21MPa de 0.60 m x 0.60 m x 1.00 m Aplica 

para DOMICILIARIA, (incluye acero de refuerzo)

CAJAS DE INSPECCIÓN

Construcción caja de inspección prefabricada tipo PAVCO o similar, Aplica para 

DOMICILIARIA.

Suministro e instalación de Tubería sanitaria PVC de 6", incluye accesorios, demoliciones, 

excavaciones y relleno con material de sitio

Tubería de agua potable PVC de 1/2" RDE 13.5 o Manguera PF-UAD de 1/2", incluye 

accesorios, demoliciones, excavaciones y relleno con material de sitio

Suministro e instalación de micromedidores de 1/2" (según especificación ESP), Incluye caja 

en concreto, tapa y registro. 

INTERVENCIONES VARIAS

Recuperación de andén en concreto de 3000 psi e=0,15 cm, incluye malla electrosoldada 6 

mm (15x15)

CAJAS DE INSPECCIÓN
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ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL
CÓDIGO:

VERSIÓN:

VIGENCIA:

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS CLASIFICACIÓN:

V/R INICIAL CONTRATO: V/R ANTICIPO:    

V/R ADICIONES: % ANTICIPO :

V/R ACTUAL CONTRATO: % RETEGARANTIA :

N° DESCRIPCIÓN FECHA DE PAGO VALOR FACTURADO % PAGADO RETENCIÓN GARANTÍA AMORTIZACIÓN ANTICIPO SALDO POR AMORTIZAR VALOR NETO A PAGAR SALDO POR PAGAR % PAGADO ACUMULADO

1 ACTA PARCIAL DE OBRA No. 01  $         118,276,174.23 6.96%  $                                               -    $                          23,035,430.01  $                       294,737,258.65                       95,240,744.22                                                             1,580,860,880.45 6.96%

2 ACTA PARCIAL DE OBRA No. 02  $         281,773,599.08 16.58%  $                                               -    $                          54,701,906.92  $                       240,035,351.73                     227,071,692.16                                                             1,299,087,281.37 16.58%

3 ACTA PARCIAL DE OBRA No. 03  $         182,298,823.41 10.73%  $                                               -    $                          35,426,756.62  $                       204,608,595.11                     146,872,066.79                                                             1,116,788,457.96 10.73%

            582,348,596.72 34.27%                                                   -                              113,164,093.55                     469,184,503.17                                                                                      -   34.27%

OK

Elaboró

CONTRATISTA: INTERVENTOR:  

Firma: Firma:

Nombre: JOSE LUIS MORALES BOLAÑOS Nombre: PABLO ANDRES MONTILLA 

REP. LEGAL O DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Avaló

DESIGNADO POR EL ENTE TERRITORIAL: DANIEL HEREDIA 

Firma:

Nombre: DANIEL HEREDIA 

BALANCE PRESUPUESTAL

1,699,137,054.68                                                     317,772,688.66                                                                       

-                                                                            20%

1,699,137,054.68                                                     

TOTAL 

(1) Descripción de la etapa o el período facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorías:  pago anticipado, etapa fase o producto

FECHA DE ELABORACIÓN: 

Aprobó

Nota 1:

a) En los contratos a precio global, la segunda casilla se diligencia con los capítulos correspondientes. b) Todas las cantidades de obra estarán aproximadas al entero por exceso o por defecto. c) Todos los valores estarán expresados en pesos aproximando los centavos por exceso o por defecto. d) Este formato puede ser suscrito por los representantes legales del Contratista y la Interventoría, o por el Director de Obra, o Consultoría y por el Director de Interventoría. e)Anexar las memorias de cantidades 

de obra las cuales soporten las actividades ejecutadas y cobradas en la presente acta.

Nota 2: Instrucciones para la firma

Elaboró - Representante legal o Director de obra: Registre la firma y el nombre claramente del Director de obra. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT

Aprobó - Representante legal o Director de Interventoría: Registre la firma y el nombre claramente del Director de Interventoría. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT. La revisión por parte del interventor del contrato de obra consiste en someter a nuevo examen las obras objeto del contrato y la ejecución del mismo desde la perspectiva técnica, financiera, administrativa y jurídica, así como los informes presentados por el contratista de obra para corregirlo, 

enmendarlo o repararlo, en ejercicio de las funciones asignadas contractualmente a la interventoría. Con base en lo anterior, al interventor le corresponde aprobar, esto es, calificar como suficiente y adecuada la ejecución de los avances en la obra, según la etapa en que la misma se encuentre.

Avaló - Designado Ente Territorial (si aplica): Registre la firma y el nombre de la persona designada para avalar el pago por parte del Ente Territorial. Esta revisión consiste en el exámen de los informes del contratista de obra para corregir, enmendar o reparar cualquier aspecto relacionado con la normatividad territorial aplicable. En desarrollo de esta función, el designado de la entidad territorial debe avalar, es decir manifestar su acuerdo con la ejecución del contrato, desde la perspectiva de estas 

normas. (APLICA PARA CONTRATOS SIN SITUACIÓN DE FONDOS).

INSTRUCCIONES PARA LA FIRMA

Elaboró Representante legal o Director de obra: Registre la firma y el nombre claramente del Director de obra. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT

Aprobó Representante legal o Director de Interventoría: Registre la firma y el nombre claramente del Director de Interventoría. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT. La revisión por parte del interventor del contrato de obra consiste en someter a nuevo examen las obras objeto del contrato y la ejecución del mismo desde la perspectiva técnica, financiera, administrativa y jurídica, así como los informes presentados por el contratista de obra para corregirlo, 

Verificó Supervisor de Proyecto ENTerritorio S.A: Registre la firma y el nombre de la persona asignada como supervisor para realizar seguimiento a la ejecución de la obligación adquirida con ENTerritorio S.A. En los casos en que aplique, la verificación a cargo

del Supervisor de ENTerritorio S.A. consiste en comprobar o examinar que el interventor llevó a cabo todo el seguimiento técnico, jurídico, financiero y administrativo del contrato de obra, y que el mismo está documentado de acuerdo con las exigencias de

ENTerritorio S.A.

Avaló Designado Ente Territorial (si aplica): Registre la firma y el nombre de la persona designada para avalar el pago por parte del Ente Territorial. Esta revisión consiste en el exámen de los informes del contratista de obra para corregir, enmendar o reparar cualquier aspecto relacionado con la normatividad territorial aplicable. En desarrollo de esta función, el designado de la entidad territorial debe avalar, es decir manifestar su acuerdo con la ejecución del contrato, desde la perspectiva de estas

normas. (APLICA PARA CONTRATOS SIN SITUACIÓN DE FONDOS).
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27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

14976064586

      8 0 3 8 8 5 5 0 6 Impuestos y Aduanas de Pasto 1 4

Persona natural o sucesión ilíquida 2 Cédula de Ciudadanía 1 3 8 0 3 8 8 5 5 0                     

COLOMBIA 1 6 9 Cundinamarca 2 5    El Colegio 2 4 5

MORALES BOLAÑOS JOSE LUIS

COLOMBIA 1 6 9 Nariño 5 2 Pasto 0 0 1

CL  20 A    27   33  AP 100 BRR LAS CUADRAS
jlmoralesfacturas1@gmail.com

                6 0 2 7 3 7 8 6 0 5       3 1 3 6 2 2 9 0 8 2

4 2 9 0 2 0 1 1 0 7 2 4 4 2 1 0 2 0 1 1 0 7 2 4 4 1 1 2 7 1 1 1 2 1 4 2      

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar
5  

22- Obligado a cumplir deberes formales a

2 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2                                             

                              

                              
  

   

      

 X   0 2024 - 01 - 29 / 16 : 39: 10

MORALES BOLAÑOS JOSE LUIS 

CONTRIBUYENTE
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Nit. 80.388.550 - 6 
 

Calle 20ª # 27-33 Apt 100 B/ Las Cuadras 
Cel: 313 622 90 82 E-mail: obras.jlmorales@gmail.com - jlmorales8585@hotmail.com 

 

TS-NR-2240113-88 

San Juan de Pasto, jueves 05 de diciembre, 2024. 

 

Señor (a): 

Pablo Andrés Montilla 

Director Interventoría 

inecomsasnarino@gmail.com  

 

 

Referencia: CONTRATO No. 2240113, cuyo objeto es; “CHEQUEO, VALIDACIÓN DE 

PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y 

GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE 

CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO TABLÓN DE GOMEZ Y SAN 

PEDRO DE CARTAGO (NARIÑO)”.  

 

 

ASUNTO: Entrega documentación – Acta parcial No. 03.  

 

 

Cordial saludo, 

 

 

Por medio del presente me dirijo a usted con el fin de hacer entrega de la documentación 

correspondiente a el acta parcial No. 03, esta para continuar con el proceso de revisión, verificación 

y/o aprobación.  

Agradeciendo su atención, quedo atento a su respuesta y/ comentarios.  

 

Cordialmente,  

 

  

 

JOSE LUIS MORALES BOLAÑOS         

Contratista de Obra 

mailto:inecomsasnarino@gmail.com


  
 
 
 

 
Celular: 318 588 1596 

Correo:  inecomsas@gmail.com 

Las Mesas, Tablón de Gómez, Nariño  

 

 
              TAB-2240119-129 
Tablon de Gómez, departamento de Nariño, 09 Diciembre de 2024 
 
Señores: 
EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A 
 
Ingeniero:  
DANIEL HEREDIA 
ENTerritorio S.A 
Supervisor del Contrato 

 
Ref.: CONTRATO No. 2240113 DE 2024 
            CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, 

CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN 
DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE TABLON DE GOMEZ (NARIÑO). 

 

 
ASUNTO: Acta parcial Nro. 3, Contratista de Obra 
  
Reciban un cordial saludo, 
  
Por medio de la presente nos permitimos remitir carpeta de Acta Parcial de Obra No. 3 
(Costo Fijo por el periodo del 02 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2024) para su 
respectiva revisión, observación y aprobación. 
  
  
Sin nada más que agregar, se suscribe cordialmente, 
 
 
 
 
 
 
 
Pablo Andrés Montilla 
Director de Interventoría  

mailto:inecomsas@gmail.com


PLAN DE INVERSIÓN DEL 

ANTICIPO  



CÓDIGO: F-GG-03

VERSIÓN: 04

VIGENCIA: 2024-05-10

CLASIFICACIÓN: IP

X

20.00 %

No.

1

2

3

4

Firma Firma

Nombre Nombre

Cargo Cargo

Firma

Nombre

Cargo

Nota 1:

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

Compra de equipos y repuestos

VALOR ($)

JOSE LUIS MORALES BOLAÑOS 

N° CONTRATO

OBJETO

“CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO,
CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA
DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL
MUNICIPIO TABLÓN DE GOMEZ Y SAN PEDRO DE CARTAGO (NARIÑO)”

 $    1,699,137,054.68 

 $    317,772,688.66 
PORCENTAJE  Y VALOR 
ANTICIPO DE LA ACTIVIDAD 3

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN PORCENTAJE (%)

 $    31,777,268.87 

TOTAL  $    317,772,688.66 

Designado Entidad Territorial

PABLO ANDRES MONTILLA

Representante Legal o Director de Obra JOSE LUIS 
MORALES NIT. 80.388.550-6

Representante Legal o Director de Interventoría  
PABLO ANDRES MONTILLA NIT. 98394761-3

Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen.

100.00%

APROBÓELABORÓ

JOSE LUIS MORALES BOLAÑOS

AVALÓ

a) Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo sin retenciones

b) Solo se permite un máximo del diez por ciento (10%) para compra de equipo nuevo y repuestos

Nota 2: 
Este formato puede utilizarse para otro tipo de contratos diferentes a obra, en cuyo caso deben firmar en constancia los representantes legales del contratista y su correspondiente interventor. 

0%

5%

Pago de salarios y jornales 

85%

Contribución al impuesto de guerra
Compra de materiales y accesorios  $    270,106,785.36 

 $    -  

 $    15,888,634.43  

10%

PABLO ANDRES MONTILLA

5 MESES

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

13-ago.-24

INTERVENTOR

PLAZO 

CONTRATISTA

2240113 N° CONVENIO 222006

VALOR TOTAL ACTIVIDAD 2 - 
DIAGNOSTICO
VALOR TOTAL ACTIVIDAD 3 - 
EJECUCION DE OBRA

 $    110,273,611.36 

 $    1,588,863,443.32 

REPROGRAMACIÓN

PROGRAMACIÓN INICIAL
FECHA



CÓDIGO: F-GG-03

VERSIÓN: 04

VIGENCIA: 2024-05-10

CLASIFICACIÓN: IP

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

Avaló Designado Ente Territorial (si aplica): Registre la firma y el nombre de la persona designada para avalar el pago por parte del Ente Territorial. Esta revisión consiste en el exámen de los informes
del contratista de obra para corregir, enmendar o reparar cualquier aspecto relacionado con la normatividad territorial aplicable. En desarrollo de esta función, el designado de la entidad territorial debe
avalar, es decir manifestar su acuerdo con la ejecución del contrato, desde la perspectiva de estas normas. (APLICA PARA CONTRATOS SIN SITUACIÓN DE FONDOS).

Aprobó Representante legal o Director de Interventoría: Registre la firma y el nombre claramente del Director de Interventoría. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre
y NIT. La revisión por parte del interventor del contrato de obra consiste en someter a nuevo examen las obras objeto del contrato y la ejecución del mismo desde la perspectiva técnica, financiera,
administrativa y jurídica, así como los informes presentados por el contratista de obra para corregirlo, enmendarlo o repararlo, en ejercicio de las funciones asignadas contractualmente a la interventoría.
Con base en lo anterior, al interventor le corresponde aprobar, esto es, calificar como suficiente y adecuada la ejecución de los avances en la obra, según la etapa en que la misma se encuentre.

Elaboró Representante legal o Director de obra: Registre la firma y el nombre claramente del Director de obra. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT

INSTRUCCIONES PARA LA FIRMA



CÓDIGO: F-GG-31 

VERSIÓN: 03

VIGENCIA: 2024-05-17

CLASIFICACIÓN: IP

CONVENIO 

TERCERO FIDUCIA x

FECHA
ACTA DE AVANCE 

N°
C.C. o NIT Cheque Valor Acumulado

3/10/2024 80,388,550 $ 18,473,343.00 $ 18,473,343.00

8/10/2024 80,388,550 $ 11,715,062.47 $ 30,188,405.47

16/10/2024 80,388,550 $ 1,588,863.40 $ 31,777,268.87

FECHA
ACTA DE AVANCE 

N°
C.C. o NIT Cheque Valor Acumulado

FECHA
ACTA DE AVANCE 

N°
C.C. o NIT Cheque Valor Acumulado

23/09/2024 $ 15,888,634.43 $ 15,888,634.43

FECHA
ACTA DE AVANCE 

N°
C.C. o NIT Cheque Valor Acumulado

26/09/2024 80,388,550 $ 45,267,168.00 $ 45,267,168.00

26/09/2024 800,130,426 $ 35,806,961.00 $ 81,074,129.00

27/09/2024 27,534,395 $ 21,100,360.00 $ 102,174,489.00

1/10/2024 80,388,550 $ 20,790,300.00 $ 122,964,789.00

1/10/2024 59,706,638 $ 13,621,001.49 $ 136,585,790.49

3/10/2024 80,388,550 $ 5,757,500.00 $ 142,343,290.49

4/10/2024 80,388,550 $ 26,641,800.00 $ 168,985,090.49

7/10/2024 80,388,550 $ 5,609,000.00 $ 174,594,090.49

8/10/2024 800,130,426 $ 22,050,224.00 $ 196,644,314.49

8/10/2024 80,388,550 $ 25,039,800.00 $ 221,684,114.49

10/10/2024 80,388,550 $ 15,000,716.00 $ 236,684,830.49

10/10/2024 27,534,395 $ 15,432,080.00 $ 252,116,910.49

11/10/2024 80,388,550 $ 12,800,000.00 $ 264,916,910.49

16/10/2024 80,388,550 $ 5,189,874.87 $ 270,106,785.36

FECHA
ACTA DE AVANCE 

N°
C.C. o NIT Cheque Valor Acumulado

Saldo disponible a la fecha:

Firma Firma

Nombre Nombre

Cargo Cargo

Firma

Nombre

Cargo

Original: ENTerritorio S.A.

Copias: Contratista, Interventoría

Reembolso  por compra de materiales JOSE LUIS MORALES BOLAÑOS 

Giro a terceros Ferreteria La Minga - Ayda Margot Gavilanes 

Reembolso  por compra de materiales JOSE LUIS MORALES BOLAÑOS 

Reembolso  por compra de materiales JOSE LUIS MORALES BOLAÑOS 

LOS SIGUIENTES SON LOS PAGOS REALIZADOS CON CARGO AL ANTICIPO DEL CONTRATO, TODOS ELLOS EXCLUSIVAMENTE PARA COSTOS Y GASTOS DEL CONTRATO.

Total pagado por este concepto al informe anterior

$ 31,777,268.87

Nuevo acumulado por este concepto

Valor total pagado con cargo al anticipo en este período

COMPRA DE EQUIPOS Y REPUESTOS  - Exclusivamente del proyecto VALOR SEGÚN PLAN DE INVERSIÓN 

Total pagado por este concepto al informe anterior

Contribución al impuesto de guerra 

ADICIÓN #1 ANTICIPO:

PABLO ANDRES MONTILLA

PLAZO: 

FECHA DE PRESENTACIÓN:

Beneficiario

Como % del valor del Contrato

Total pagado por este concepto al informe anterior

Beneficiario

SALDO DE ANTICIPO AL PERIODO ANTERIOR

5 MESES

CONTRATO No. : 

OBJETO: 

“CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO,

CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL

MUNICIPIO TABLÓN DE GOMEZ Y SAN PEDRO DE CARTAGO (NARIÑO)”

Como % del valor del Contrato

CONTRATISTA: JOSE LUIS MORALES BOLAÑOS

INTERVENTOR:

VALOR DE CONTRATO: $ 1,699,137,054.68

jueves, 5 de diciembre de 2024

PAGO DE SALARIOS Y JORNALES (Con cargo al anticipo) VALOR SEGÚN PLAN DE INVERSIÓN 

$ 31,777,268.87

GERENCIA  Y GESTIÓN DE PROYECTOS

del año: 2024Informe correspondiente al mes de : Diciembre

20% de la Actividad 3 ($1.588.863.443,32)

<En números>

VALOR ANTICIPO INICIAL: $ 317,772,688.66

POLIZA  No. 

VALOR AMORTIZADO: 

FECHA VENCIMIENTO POLIZA :

<En números>

TOTAL ANTICIPO: $ 317,772,688.66 Como % del valor del Contrato

ANTICIPO GIRADO A: % AVANCE FISICO OBRA: % EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

ADICIÓN #2 ANTICIPO: Como % del valor del Contrato

VALOR SEGÚN PLAN DE INVERSIÓN 

Valor total pagado con cargo al anticipo en este período

CONCEPTO

Nuevo acumulado por este concepto

Beneficiario

Reembolso  por compra de materiales 

$ 15,888,634.43

Beneficiario

COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS - Exclusivamente del proyecto VALOR SEGÚN PLAN DE INVERSIÓN 

Contribución al impuesto de guerra Contribución al impuesto de guerra 

Valor total pagado con cargo al anticipo en este período $ 15,888,634.43

Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

NUEVO TOTAL DE ANTICIPO INVERTIDO EXCLUSIVAMENTE EN EL PROYECTO POR  EL CONTRATISTA CON AVAL DEL  INTERVENTOR: $ 317,772,688.66

TOTAL DISPONIBLE $ 0.00

JOSE LUIS MORALES BOLAÑOS

ELABORÓ APROBÓ

Tipo de cuenta (corriente, ahorro, fiducia, etc.)

PABLO ANDRES MONTILLA 

 FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. SOCIEDAD

FIDUCIARIA
Ahorros

AAAA/MM/DD

Nuevo saldo de anticipo en numero:

Nuevo saldo de anticipo en letras:

$ 0.00

Elaboró - Representante legal o Director de obra: Registre la firma y el nombre claramente del Director de obra. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT.

Aprobó - Representante legal o Director de Interventoría: Registre la firma y el nombre claramente del Director de Interventoría. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT.

La revisión por parte del interventor del contrato de obra consiste en someter a nuevo examen las obras objeto del contrato y la ejecución del mismo desde la perspectiva técnica, financiera, administrativa y jurídica,

así como los informes presentados por el contratista de obra para corregirlo, enmendarlo o repararlo, en ejercicio de las funciones asignadas contractualmente a la interventoría. Con base en lo anterior, al

interventor le corresponde aprobar, esto es, calificar como suficiente y adecuada la ejecución de los avances en la obra, según la etapa en que la misma se encuentre.

Aprobó - Designado Ente Territorial (si aplica): Registre la firma y el nombre de la persona designada para avalar el pago por parte del Ente Territorial. Esta revisión consiste en el examen de los informes del

contratista de obra para corregir, enmendar o reparar cualquier aspecto relacionado con la normatividad territorial aplicable. En desarrollo de esta función, el designado de la entidad territorial debe aprobar ir

manifestar su acuerdo con la ejecución del contrato, desde la perspectiva de estas normas. (APLICA PARA CONTRATOS SIN SITUACIÓN DE FONDOS).

Representante Legal o Director de Interventoría

APROBÓ

Designado Ente Territorial (si aplica)

Representante Legal o Director de Obra

Nota 1: Instrucciones para la firma

Giro a terceros 

Nuevo acumulado por este concepto

Pago de salarios y jornales - Reembolso 

Pago de salarios y jornales - Reembolso 

Pago de salarios y jornales - Reembolso 

JOSE LUIS MORALES BOLAÑOS 

CONCEPTO

CONCEPTO

OTROS - Exclusivamente del Proyecto VALOR SEGÚN PLAN DE INVERSIÓN 

JOSE LUIS MORALES BOLAÑOS

JOSE LUIS MORALES BOLAÑOS

CONCEPTO

JOSE LUIS MORALES BOLAÑOS

Total pagado por este concepto al informe anterior

JOSE LUIS MORALES BOLAÑOS 

Beneficiario

Total pagado por este concepto al informe anterior

INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO

2240113 222006

Reembolso  por compra de materiales 

TOTAL GIRADO EN EL PERIODO CON CARGO AL ANTICIPO DURANTE EL PERÍODO INFORMADO:

NUEVO SALDO DE ANTICIPO A CARGO DEL CONTRATISTA Y DISPONIBLE EN CUENTA QUE AUN NO HA SIDO INVERTIDO EN EL PROYECTO: $ 0.00

$ 317,772,688.66

VALOR ASEGURADO

CONCEPTO

PENDIENTE POR AMORTIZAR: 

$ 0.00

Ferreteria G y J

Ferreteria La Minga - Ayda Margot Gavilanes Giro a terceros 

Valor total pagado con cargo al anticipo en este período $ 270,106,785.36

Nuevo acumulado por este concepto $ 270,106,785.36

$ 0.00 5/12/2024

Reembolso  por compra de materiales 

Giro a terceros 

Reembolso  por compra de materiales 

Reembolso  por compra de materiales 

Reembolso  por compra de materiales 

Giro a terceros 

JOSE LUIS MORALES BOLAÑOS 

Ferreteria El Castillo - Lucelly Erazo 

JOSE LUIS MORALES BOLAÑOS 

JOSE LUIS MORALES BOLAÑOS 

JOSE LUIS MORALES BOLAÑOS 

Ferreteria G y J

Entidad financiera

Nuevo acumulado por este concepto

Valor total pagado con cargo al anticipo en este período y exclusivamente para costos y gastos de proyecto

El saldo de anticipo indicado, se encuentra disponible en las siguientes cuentas  abiertas en entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia  a nombre de :                                              
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110.273.611,36$                      92.666.900,30$                           217.018,500$                   

Administracion Imprevistos Utilidad Iva Salario Minimo
No. Inmuebles para 

Intervención
Costo Validación

CAJAS DE INSPECCIÓN INTERVENCIONES VARIAS CAJAS DE INSPECCIÓN CAJAS DE INSPECCIÓN 36,39% 1% 5,0% 19% 1.300.000,00$                              427 -$                                       
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Verificacion dato 
archivo 

diagnosticos

diferencias

 DIAGNOSTICO (Sin IVA) 
 DIAGNOSTICO 
(Incluido IVA) 

 Validación
(Sin IVA) 

 Validación
(Con IVA) 

 DIAGNÓSTICO + VALIDACIÓN
(Sin IVA) 

 DIAGNÓSTICO + 
VALIDACIÓN

(Incluido IVA) 

 INTRADOMICILIARIA
(sin AIU) 

 DOMICILIARIA
(sin AIU) 

 Sumatoria 
 INTRADOMICILIARIA

(Incluye AIU) 
 DOMICILIARIA
(Incluye AIU) 

 INTRA+DOMC+DIAGNOS 
 CHEQUEO 

INTRADOMICILIARIAS + 
DIAGNOSTICO 

 CHEQUEO 
INTRADOMICILIARIAS  

 CHEQUEO NORM INTRA + 
DOMICILIARIA + DIAGNOSTICO 

 DESCUENTO POR INTRA 
 CONSOLIDADO EJECUTADO  -  

DESCUENTOS 

3 N-TG-EP-VE-007 EL PLAN WILSON JAVIER BRAVO MUÑOZ 1004561598 VR EL PLAN DIV 6 1,48221 -77,0131 1,00 1,00 0,82 0,82 0,82 1,00 2,60 8,26 217.018,50$                     258.252,02$                    -$                                -$                                              217.018,50$                                 258.252,02$                     1.311.682,71$                    -$                                  1.311.682,71$                  1.880.165,99$                  -$                                       2.138.418,01$                       -$                                          -$                                          -$                                                 -$                                                  2.138.418,01$                                          3
3 N-TG-EP-VE-014 EL PLAN MARÍA ISABEL ADARMEN BOTINA 27193376 EL PLAN CS 35 DIV 1 1,47993 -77,01542 1,20 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,64 2,77 4,23 3,75 0,96 1,00 1,00 2,60 1,04 2,64 9,06 1,00 7,30 217.018,50$                     258.252,02$                    -$                                -$                                              217.018,50$                                 258.252,02$                     3.297.744,59$                    1.081.288,10$               4.379.032,69$                  4.726.987,09$                  1.549.918,36$                    6.535.157,47$                       -$                                          -$                                          -$                                                 -$                                                  6.535.157,47$                                          3
3 N-TG-EP-VE-021 EL PLAN GILBERTO CHATEZ MUÑOZ 18414276 VR EL PLAN DIV 16 1,4801 -77,01474 11,67 14,00 2,60 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 1,00 0,56 217.018,50$                     258.252,02$                    -$                                -$                                              217.018,50$                                 258.252,02$                     6.713.442,69$                    -$                                  6.713.442,69$                  9.623.048,75$                  -$                                       9.881.300,77$                       -$                                          -$                                          -$                                                 -$                                                  9.881.300,77$                                          3
3 N-TG-EP-VE-023 EL PLAN ROSA  ELENA ADARME VIVAS 27191100 VR PLAN DIV 5 1,47988 -77,01458 1,10 10,70 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 4,29 4,61 4,39 3,91 3,65 1,00 1,00 1,00 2,80 0,99 5,28 3,65 9,38 3,00 0,75 217.018,50$                     258.252,02$                    -$                                -$                                              217.018,50$                                 258.252,02$                     4.870.131,59$                    639.649,50$                  5.509.781,09$                  6.980.846,62$                  916.873,59$                        8.155.972,23$                       -$                                          -$                                          -$                                                 -$                                                  8.155.972,23$                                          3
3 N-TG-EP-VE-024 EL PLAN OTONIEL  BOLAÑOS GÓMEZ 1833572 VR PLAN CS 31 ADIV 1 1,48006 -77,01449 4,10 5,70 2,93 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,80 1,00 0,56 0,80 217.018,50$                     258.252,02$                    -$                                -$                                              217.018,50$                                 258.252,02$                     6.085.752,00$                    292.350,40$                  6.378.102,40$                  8.723.316,92$                  419.055,06$                        9.400.624,00$                       -$                                          -$                                          -$                                                 -$                                                  9.400.624,00$                                          3
3 N-TG-EP-VE-025 EL PLAN MÓNICA IRLENI MUÑOZ ORDOÑEZ 1087646261 VR EL PLAN LAS MESAS DIV 5 1,48026 -77,0145 8,65 9,35 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,95 2,70 0,56 0,72 1,58 2,70 1,00 1,00 4,80 2,70 1,58 1,00 6,00 1,00 217.018,50$                     258.252,02$                    -$                                -$                                              217.018,50$                                 258.252,02$                     4.216.769,75$                    1.288.312,00$               5.505.081,75$                  6.044.317,75$                  1.846.666,42$                    8.149.236,19$                       -$                                          -$                                          -$                                                 -$                                                  8.149.236,19$                                          3
3 N-TG-EP-VE-040 EL PLAN JHOANA MILENA QUINCHUA GÓMEZ 1087642019 VR LAS MESAS EL PLAN DIV 1 1,42896 -77,01372 4,80 11,65 2,10 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,80 1,00 0,56 1,00 4,10 217.018,50$                     258.252,02$                    -$                                -$                                              217.018,50$                                 258.252,02$                     6.808.966,06$                    499.613,70$                  7.308.579,76$                  9.759.971,95$                  716.146,28$                        10.734.370,24$                     -$                                          -$                                          -$                                                 -$                                                  10.734.370,24$                                        3
3 N-TG-EP-VE-041 EL PLAN MARÍA BERENICE MUÑOZ DE BOLAÑOS 27193073 LAS MESAS CASA1627 DIV 1 1,47889 -77,0138 4,50 1,40 5,07 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,65 1,00 0,56 1,68 3,95 3,95 4,40 0,70 217.018,50$                     258.252,02$                    -$                                -$                                              217.018,50$                                 258.252,02$                     6.727.729,32$                    791.977,40$                  7.519.706,72$                  9.643.527,21$                  1.135.220,41$                    11.036.999,63$                     -$                                          -$                                          -$                                                 -$                                                  11.036.999,63$                                        3
3 N-TG-EP-VE-050 EL PLAN ALEJANDRO  URBANO ORDOÑEZ 5247102 EL PLAN CS 30 DIV 1 1,4798 -77,01438 2,50 1,50 5,70 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,70 1,00 0,56 1,68 2,93 2,93 1,00 4,00 217.018,50$                     258.252,02$                    -$                                -$                                              217.018,50$                                 258.252,02$                     6.426.297,71$                    679.160,00$                  7.105.457,71$                  9.211.455,14$                  973.507,94$                        10.443.215,10$                     -$                                          -$                                          -$                                                 -$                                                  10.443.215,10$                                        3
3 N-TG-EP-VE-053 EL PLAN PAOLA  ANDREA ROMO VIVEROS 36951200 VR EL PLAN DIV 3 1,4784 -77,01534 3,80 5,24 2,40 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,20 1,00 4,07 0,56 1,82 6,75 0,40 217.018,50$                     258.252,02$                    -$                                -$                                              217.018,50$                                 258.252,02$                     7.020.403,91$                    968.709,95$                  7.989.113,86$                  10.063.046,96$               1.388.548,84$                    11.709.847,82$                     -$                                          -$                                          -$                                                 -$                                                  11.709.847,82$                                        3
3 N-TG-EP-VE-060 EL PLAN ERMENSIA MUÑOZ 27191123 VR ELPLAN DIV 11 1,47567 -77,01254 2,50 13,90 3,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,95 1,00 4,32 0,56 1,00 12,00 1,30 217.018,50$                     258.252,02$                    -$                                -$                                              217.018,50$                                 258.252,02$                     6.784.178,11$                    2.129.085,40$               8.913.263,51$                  9.724.440,90$                  3.051.831,01$                    13.034.523,93$                     -$                                          -$                                          -$                                                 -$                                                  13.034.523,93$                                        3
3 N-TG-EP-VE-069 EL PLAN LIBIA INES ORDOÑEZ DELGADO 27193245 EL PLAN CASA 1110 1,47761 -77,01577 2,00 6,00 4,40 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,40 1,68 2,93 0,96 2,93 0,60 217.018,50$                     258.252,02$                    -$                                -$                                              217.018,50$                                 258.252,02$                     2.299.588,67$                    219.262,80$                  2.518.851,47$                  3.296.230,40$                  314.291,30$                        3.868.773,71$                       -$                                          -$                                          -$                                                 -$                                                  3.868.773,71$                                          3
3 N-TG-EP-VE-071 EL PLAN DAYER ALDEMIR BRAVO BRAVO 1087646668 VR EL PLAN DIV 3 1,48038 -77,01523 13,60 3,70 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 3,51 2,46 4,92 3,51 1,00 1,00 5,46 6,05 3,51 19,84 1,00 7,00 1,00 217.018,50$                     258.252,02$                    -$                                -$                                              217.018,50$                                 258.252,02$                     4.619.061,61$                    1.410.169,00$               6.029.230,61$                  6.620.962,91$                  2.021.336,24$                    8.900.551,17$                       -$                                          -$                                          -$                                                 -$                                                  8.900.551,17$                                          3
3 N-TG-EP-VE-076 EL PLAN MARIA ALEJANDRA JAMIOY GOMEZ 1016087829 VR LAS MESAS EL PLAN 1,47699 -77,01638 26,30 1,00 1,00 2,91 2,91 1,00 1,00 15,78 4,93 2,91 1,00 5,00 1,00 217.018,50$                     258.252,02$                    -$                                -$                                              217.018,50$                                 258.252,02$                     3.856.467,07$                    1.166.455,00$               5.022.922,07$                  5.527.859,90$                  1.671.996,60$                    7.458.108,51$                       -$                                          -$                                          -$                                                 -$                                                  7.458.108,51$                                          3
3 N-TG-EP-VE-085 EL PLAN DEISY MIREYA GUERRERO DELGADO 1087646555 VR EL PLAN LAS MEAS DIV 1 1,47708 -77,01594 5,00 1,40 3,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 1,00 0,56 1,00 2,90 217.018,50$                     258.252,02$                    -$                                -$                                              217.018,50$                                 258.252,02$                     5.737.111,06$                    545.117,30$                  6.282.228,36$                  8.223.574,99$                  781.371,14$                        9.263.198,15$                       -$                                          -$                                          -$                                                 -$                                                  9.263.198,15$                                          3
3 N-TG-EP-VE-089 EL PLAN LUIS BUESAQUILLO 16283598 PLAN C37 1,47559 -77,016 2,50 10,06 12,34 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,80 2,28 8,76 2,28 1,00 1,00 1,00 9,94 1,00 13,00 0,90 217.018,50$                     258.252,02$                    -$                                -$                                              217.018,50$                                 258.252,02$                     3.438.666,03$                    2.104.767,20$               5.543.433,23$                  4.928.983,89$                  3.016.973,30$                    8.204.209,21$                       -$                                          -$                                          -$                                                 -$                                                  8.204.209,21$                                          3
3 N-TG-EP-VE-090 EL PLAN ZORAYDA HERNANDES ORDOÑES 27190982 VR EL PLAN DIV 13 1,47545 -77,01584 3,70 16,95 10,20 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,05 1,00 0,56 1,00 6,00 1,00 217.018,50$                     258.252,02$                    -$                                -$                                              217.018,50$                                 258.252,02$                     7.213.524,71$                    1.288.312,00$               8.501.836,71$                  10.339.866,32$               1.846.666,42$                    12.444.784,76$                     -$                                          -$                                          -$                                                 -$                                                  12.444.784,76$                                        3
3 N-TG-EP-VE-091 EL PLAN MARIA ISABEL JURADO DE ORTIZ 27193269 VR PLAN CS 6A DIV 1 1,47541 -77,01569 4,80 1,30 6,95 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,35 1,00 0,96 1,68 3,95 3,95 6,20 217.018,50$                     258.252,02$                    -$                                -$                                              217.018,50$                                 258.252,02$                     7.125.156,44$                    755.513,40$                  7.880.669,84$                  10.213.199,24$               1.082.952,91$                    11.554.404,16$                     -$                                          -$                                          -$                                                 -$                                                  11.554.404,16$                                        3
3 N-TG-EP-VE-093 EL PLAN YAMILETH  GAVIRIA MAYA 1144150215 VR EL PLAN DIV 1 1,47484 -77,01522 5,50 13,00 7,90 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,35 2,42 1,68 2,93 1,00 1,00 1,00 1,00 5,06 2,42 10,43 2,60 1,00 217.018,50$                     258.252,02$                    -$                                -$                                              217.018,50$                                 258.252,02$                     5.141.342,06$                    682.266,20$                  5.823.608,26$                  7.369.599,71$                  977.960,37$                        8.605.812,09$                       -$                                          -$                                          -$                                                 -$                                                  8.605.812,09$                                          3
3 N-TG-EP-VE-112 EL PLAN WILFREDO MUÑOZ CORDOBA 98355045 VR EL PLAN 1,47636 -77,01859 6,90 13,50 5,75 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 1,00 0,80 0,56 1,68 3,95 1,00 3,95 1,20 0,50 217.018,50$                     258.252,02$                    -$                                -$                                              217.018,50$                                 258.252,02$                     7.010.988,59$                    328.947,40$                  7.339.935,99$                  10.049.551,04$               471.513,20$                        10.779.316,26$                     -$                                          -$                                          -$                                                 -$                                                  10.779.316,26$                                        3

ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO 65,47 165,25 99,09 18,00 17,00 18,00 8,00 5,00 20,00 20,00 8,00 7,00 14,00 11,00 4,32 26,58 6,16 21,46 23,13 32,52 16,01 6,00 1,00 6,00 3,00 1,00 8,00 4,00 #### #### 17,82 86,21 9,00 91,45 10,95 -$               -$        4.340.370,00$      5.165.040,30$     -$                     -$                               4.340.370,00$               5.165.040,30$      106.705.004,68$    16.870.956,75$  123.575.961,43$  152.950.953,71$  24.182.829,41$      182.298.823,41$      -$                            -$                            -$                                  -$                                  182.298.823,41$                    

PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO 4,73 9,37 7,77 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,88 1,00 4,32 2,66 0,56 1,95 4,63 2,96 2,67 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,67 1,00 4,85 5,22 2,97 7,18$  1,00 5,72 0,84 -$               -$        217.018,50$         258.252,02$         -$                     -$                               217.018,50$                   258.252,02$          5.335.250,23$        937.275,38$       6.178.798,07$      7.647.547,69$      1.343.490,52$        9.114.941,17$          -$                            -$                            -$                                  -$                                  9.114.941,17$                         

Elaboró 6.304.057,16                                  
CONTRATISTA: INTERVENTOR:

Firma: Firma:

Nombre: JOSE LUIS MORALES BOLAÑOS Nombre: PABLO ANDRES MONTILLA 
REP. LEGAL O DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Aprobó

IDENTIFICACION INMUEBLE BASE PLANA 

CODIGO 
INMUEBLE

MARQUE 
CON UNA 
(X) SI ES 
INCLUSIÓ

N

BARRIO NOMBRE DEL BENEFICIARIO
CEDULA DE 

CIUDADANIA
DIRECCION
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UNIDADES SANITARIAS CIMENTACIÓN

4.
9

4.
10

VM: Valor Maximo Ayuda.

VM INTRADOMICILIARIA
VM INTRADOMICILIARIA + DOMICILIARIA + 

DIAGNOSTICO

3.
21

3.
22 4.
3

4.
4

4.
5

3.
24

3.
25

3.
26

3.
27

CASO 2  -  INTRA

8,23 SMLMV 10,03 SMLMV

LATITUD LONDGITUD

10.699.000,00$                                                                    13.039.000$                                                                                  

ESTRUCTURAS Y CONCRETOS MAMPOSTERIA MORTEROS ELEMENTOS ACABADOS CONEXIONESREDES HIDROSANITARIAS PUNTOS HIDROSANITARIOS APARATOS



24. Dirección

  Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

997. Fecha formalización

5. Número de Identificación Tributaria - NIT

985. Cargo

992. Área

990. Lugar administrativo

989. Dependencia

984. Apellidos y nombres

Firma del solicitante

993. Establecimiento

6. DV

991. Organización

8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

1002. Tipo documento

1006. Organización

1005. Cod. Representación

1001. Apellidos y nombres

1004. DV

Firma del funcionario autorizado

11. Razón social

Cód.

7. Primer apellido

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción 
establecida en el artículo 684-2 del E.T

12. Dirección seccional

25. País 26.Departamento 27. Municipio

1003. No. IdentifIcación

18764072568553

      8 0 3 8 8 5 5 0 6 MORALES BOLAÑOS JOSE LUIS

Impuestos y Aduanas de Pasto 1 4

CL  20 A    27   33  AP 100 BRR LAS CUADRAS

Colombia Nariño Pasto

SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI

U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION

2 0 2 4 -0 6 -0 7 /1 5 :4 5 :2 9

MORALES BOLAÑOS JOSE LUIS

Cédula de Ciudadanía

8 0 3 8 8 5 5 0       6

MORALES BOLAÑOS JOSE LUIS
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29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód.

5. Número de Identificación Tributaria - NIT 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

31. Prefijo 32. Desde el número

11. Razón social

38. Vigencia
1

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
2

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
3

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
4

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
5

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
6

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
7

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
8

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
9

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia

10

11
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FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 4
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Gerardo Andrés Coral Mora 
ASESOR MIPYME 
Sucursal  Pasto 
Tel. 7223335 
Línea de atención al cliente  018000912345 
 
* Importante:  Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente. 

 
 
San Juan de Pasto, 24 de mayo de 2024 
 
 
 
 
Señores:  
A QUIEN PUEDA INTERESAR  
 
BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que  JOSE LUIS MORALES BOLAÑOS , 
identificado con C.C. 80388550, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el 
Banco la cuenta corriente No. 07400007651, la cual se encuentra ACTIVA. 
 
 
Estamos a su disposición para confirmar la anterior información, en el teléfono 
7223335 ext 144 de Pasto, o en nuestra sucursal Pasto Principal. 
 
Atentamente, 
 
 



EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO 
ANDREA MARITZA NAVARRO PUPIALES 

CON CC. NUMERO 1.085.277.311 EXPEDIDA EN PASTO Y 
TARJETA PROFESIONAL No 302351-T 

   
 

CERTIFICA 
 
 

Que el ingeniero JOSE LUIS MORALES BOLAÑOS identificado con cedula de 
ciudadanía N° 80.388.550 del Colegio (C) , se encuentra al día con el pago de las 
obligaciones legales con destino a los sistemas de salud, riesgos profesionales, 
pensiones y aportes a la caja de compensación familiar, en relación con todos los 
empleados a su cargo. Aclaramos que no realiza aportes al Sena ni al ICBF debido 
a que la ley 1819 del 29 de diciembre de 2016 en el artículo 65 el cual dispone que 
“las personas naturales empleadoras estarán exoneradas de la obligación de pago 
de los aportes parafiscales al SENA, al ICBF y al sistema de seguridad social en 
salud por los empleados que devenguen menos de diez (10) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes. Lo anterior no aplica a personas naturales que empleen 
menos de dos trabajadores, los cuales seguirán obligados a efectuar los aportes de 
que trata este inciso” 
 
 
Para constancia de lo anterior, se firma la presente el día 04 de diciembre de 2024 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________   _________________________ 
JOSE LUIS MORALES B.    ANDREA MARITZA NAVARRO 
C.C 80.388.550     CC 1.085.277.311 
R.L.       CONTADORA PÚBLICA 
                 T.P.302351-T 



LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES

No. Identificación Nombre
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

Codigo Días IBC Aporte Codigo Dias IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte Exonerado 
SENA e 

ICBF

Total Aportes

1 CC 80388550 MORALES JOSE                  25-14 30 $2,500,000 $400,000 EPS005 30 $2,500,000 $312,500 0 $0 $0 14-23 30 $2,500,000 $174,000 0 $0 $0 No $886,500

Total         Afiliados( 1) $2,500,000 $400,000 $2,500,000 $312,500 $0 $0 $2,500,000 $174,000 $0 $0 $886,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

CC 80388550 MORALES BOLAÑOS JOSE LUIS INDEPENDIENTE PRINCIPAL cll 20a 27 33 PASTO-NARIÑO 7378605 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2024-10 2024-10 1103615536 9476401302 I 2024/11/15 2024/12/05 BANCOLOMBIA 20 $899,000
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DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

CC 80388550 MORALES BOLAÑOS JOSE LUIS INDEPENDIENTE PRINCIPAL cll 20a 27 33 PASTO-NARIÑO 7378605 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2024-10 2024-10 1103615536 9476401302 I 2024/11/15 2024/12/05 BANCOLOMBIA 20 $899,000

RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E 

INCAPACIDADES
VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $400,000 $5,600 $0 $405,600

     COLPENSIONES 25-14 900,336,004 7 1 $400,000 $5,600 $0 $405,600

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $174,000 $2,500 $0 $176,500

     POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS 14-23 860,011,153 6 1 $174,000 $2,500 $0 $176,500

EPS (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $312,500 $4,400 $0 $316,900

     SANITAS EPS005 800,251,440 6 1 $312,500 $4,400 $0 $316,900

TOTAL 1 $886,500 $12,500 $0 $899,000
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LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES

No. Identificación Nombre
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

Codigo Días IBC Aporte Codigo Dias IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte Exonerado 
SENA e 

ICBF

Total Aportes

1 CC 1087643323 ADARME HENRY  X                25-14 1 $43,334 $7,000 EPSIC5 1 $43,334 $1,800 CCF35 1 $43,334 $1,800 14-23 1 $43,334 $3,100 1 $0 $0 Si $13,700

2 CC 98355093 ADARME HENRY  X                25-14 1 $43,334 $7,000 EPSIC5 1 $43,334 $1,800 CCF35 1 $43,334 $1,800 14-23 1 $43,334 $3,100 1 $0 $0 Si $13,700

3 CC 1085278172 ARCE HADER X X                230301 2 $86,667 $13,900 ESSC18 2 $86,667 $3,500 CCF35 2 $86,667 $3,500 14-23 2 $86,667 $6,100 2 $0 $0 Si $27,000

4 CC 7719905 BALLESTEROS JOSE                  230301 30 $1,300,000 $208,000 ESSC18 30 $1,300,000 $52,000 CCF35 30 $1,300,000 $52,000 14-23 30 $1,300,000 $90,500 30 $0 $0 Si $402,500

5 CC 1013105415 BARRERA SANTIAGO  X                230301 1 $43,334 $7,000 EPS005 1 $43,334 $1,800 CCF35 1 $43,334 $1,800 14-23 1 $43,334 $3,100 1 $0 $0 Si $13,700

6 CC 1087643199 BENITEZ DAVID                  25-14 30 $1,300,000 $208,000 ESSC18 30 $1,300,000 $52,000 CCF35 30 $1,300,000 $52,000 14-23 30 $1,300,000 $90,500 30 $0 $0 Si $402,500

7 CC 1143947180 BOLAÑOS ESTEBAN                  230301 30 $1,300,000 $208,000 ESSC18 30 $1,300,000 $52,000 CCF35 30 $1,300,000 $52,000 14-23 30 $1,300,000 $90,500 30 $0 $0 Si $402,500

8 CC 98354347 BOLAÑOS GERARDO X X                231001 2 $86,667 $13,900 ESSC18 2 $86,667 $3,500 CCF35 2 $86,667 $3,500 14-23 2 $86,667 $6,100 2 $0 $0 Si $27,000

9 CC 87249327 BRAVO JESUS                  230301 30 $1,300,000 $208,000 ESSC18 30 $1,300,000 $52,000 CCF35 30 $1,300,000 $52,000 14-23 30 $1,300,000 $90,500 30 $0 $0 Si $402,500

10 CC 1004710678 BRAVO JHON  X                230301 1 $43,334 $7,000 ESSC18 1 $43,334 $1,800 CCF35 1 $43,334 $1,800 14-23 1 $43,334 $3,100 1 $0 $0 Si $13,700

11 CC 98355115 BRIÑES RUBEN  X                25-14 1 $43,334 $7,000 EPS041 1 $43,334 $1,800 CCF35 1 $43,334 $1,800 14-23 1 $43,334 $3,100 1 $0 $0 Si $13,700

12 CC 80241534 CABRERA HEYBAR  X                230301 1 $43,334 $7,000 ESSC18 1 $43,334 $1,800 CCF35 1 $43,334 $1,800 14-23 1 $43,334 $3,100 1 $0 $0 Si $13,700

13 CC 1004630464 CABRERA OSCAR                  230301 30 $1,300,000 $208,000 EPS037 30 $1,300,000 $52,000 CCF35 30 $1,300,000 $52,000 14-23 30 $1,300,000 $90,500 30 $0 $0 Si $402,500

14 CC 12746300 CHAVES DANNY X X                230301 2 $86,667 $13,900 ESSC18 2 $86,667 $3,500 CCF35 2 $86,667 $3,500 14-23 2 $86,667 $6,100 2 $0 $0 Si $27,000

15 CC 16536581 CIFUENTES EDER X X                230201 2 $86,667 $13,900 EPSIC5 2 $86,667 $3,500 CCF35 2 $86,667 $3,500 14-23 2 $86,667 $6,100 2 $0 $0 Si $27,000

16 CC 1087645422 CIFUENTES LEODAN  X                230301 1 $43,334 $7,000 EPS005 1 $43,334 $1,800 CCF35 1 $43,334 $1,800 14-23 1 $43,334 $3,100 1 $0 $0 Si $13,700

17 CC 1087647927 CRIOLLO JESUS  X                230301 1 $43,334 $7,000 ESSC18 1 $43,334 $1,800 CCF35 1 $43,334 $1,800 14-23 1 $43,334 $3,100 1 $0 $0 Si $13,700

18 CC 1087643005 DELGADO EDISON  X                230301 1 $43,334 $7,000 ESSC18 1 $43,334 $1,800 CCF35 1 $43,334 $1,800 14-23 1 $43,334 $3,100 1 $0 $0 Si $13,700

19 CC 1004472185 DOMINGUEZ PABLO X X                25-14 2 $86,667 $13,900 ESSC18 2 $86,667 $3,500 CCF35 2 $86,667 $3,500 14-23 2 $86,667 $6,100 2 $0 $0 Si $27,000

20 CC 1077863837 GUERRERO YEISON  X                230301 4 $173,334 $27,800 EPS037 4 $173,334 $7,000 CCF35 4 $173,334 $7,000 14-23 4 $173,334 $12,100 4 $0 $0 Si $53,900

21 CC 18112491 GUEVARA CAMILO X X                230301 2 $86,667 $13,900 ESSC18 2 $86,667 $3,500 CCF35 2 $86,667 $3,500 14-23 2 $86,667 $6,100 2 $0 $0 Si $27,000

22 CC 1087647047 HERNANDEZ CARLOS X X                230301 2 $86,667 $13,900 ESSC18 2 $86,667 $3,500 CCF35 2 $86,667 $3,500 14-23 2 $86,667 $6,100 2 $0 $0 Si $27,000

23 CC 1006742409 JACANAMIJOY 
JEISON

X X                230201 2 $86,667 $13,900 ESSC18 2 $86,667 $3,500 CCF35 2 $86,667 $3,500 14-23 2 $86,667 $6,100 2 $0 $0 Si $27,000

24 CC 1004489673 JOJOA LUIS X X                230301 2 $86,667 $13,900 ESSC18 2 $86,667 $3,500 CCF35 2 $86,667 $3,500 14-23 2 $86,667 $6,100 2 $0 $0 Si $27,000

25 CC 13070687 JOSA DIEGO X X                230301 2 $86,667 $13,900 EPS037 2 $86,667 $3,500 CCF35 2 $86,667 $3,500 14-23 2 $86,667 $6,100 2 $0 $0 Si $27,000

26 CC 87068526 JOSA JAIRO X X                230301 2 $86,667 $13,900 EPS037 2 $86,667 $3,500 CCF35 2 $86,667 $3,500 14-23 2 $86,667 $6,100 2 $0 $0 Si $27,000

27 CC 98391325 JOSA OSWALDO X X                230301 2 $86,667 $13,900 EPS037 2 $86,667 $3,500 CCF35 2 $86,667 $3,500 14-23 2 $86,667 $6,100 2 $0 $0 Si $27,000

28 CC 13069996 JOSA WILMER X X                25-14 2 $86,667 $13,900 ESSC18 2 $86,667 $3,500 CCF35 2 $86,667 $3,500 14-23 2 $86,667 $6,100 2 $0 $0 Si $27,000

29 CC 1084221161 LOPEZ JOSE X X                230301 2 $86,667 $13,900 EPS037 2 $86,667 $3,500 CCF35 2 $86,667 $3,500 14-23 2 $86,667 $6,100 2 $0 $0 Si $27,000

30 CC 1085249325 LOPEZ SILVIA                  230301 30 $1,300,000 $208,000 ESSC18 30 $1,300,000 $52,000 CCF35 30 $1,300,000 $52,000 14-23 30 $1,300,000 $90,500 30 $0 $0 Si $402,500

31 CC 1233188981 LUNA JESUS X X                230301 2 $86,667 $13,900 EPS041 2 $86,667 $3,500 CCF35 2 $86,667 $3,500 14-23 2 $86,667 $6,100 2 $0 $0 Si $27,000

32 CC 98354392 MARTINEZ DAVID                  230301 30 $1,300,000 $208,000 EPS005 30 $1,300,000 $52,000 CCF35 30 $1,300,000 $52,000 14-23 30 $1,300,000 $90,500 30 $0 $0 Si $402,500

33 CC 1004630561 MARTINEZ JOSE                  230301 30 $1,300,000 $208,000 ESSC18 30 $1,300,000 $52,000 CCF35 30 $1,300,000 $52,000 14-23 30 $1,300,000 $90,500 30 $0 $0 Si $402,500

34 CC 5247334 MARTINEZ JUAN  X                230301 1 $43,334 $7,000 ESSC18 1 $43,334 $1,800 CCF35 1 $43,334 $1,800 14-23 1 $43,334 $3,100 1 $0 $0 Si $13,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

CC 80388550 MORALES BOLAÑOS JOSE LUIS B - MENOS DE 200 COTIZANTES CONEXIONES 
INTRADOMICILIARIAS

CLL 20 A 27 33 NARIÑO-NARIÑO 3103857870 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2024-10 2024-11 1103596152 9478386758 E 2024/11/15 2024/12/05 BANCOLOMBIA 20 $7,350,200
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35 CC 5247360 MARTINEZ SALOMON                  230301 30 $1,300,000 $208,000 EPS005 30 $1,300,000 $52,000 CCF35 30 $1,300,000 $52,000 14-23 30 $1,300,000 $90,500 30 $0 $0 Si $402,500

36 CC 2000013839 MAVISOY AGUSTIN X X                230301 2 $86,667 $13,900 EPSIC5 2 $86,667 $3,500 CCF35 2 $86,667 $3,500 14-23 2 $86,667 $6,100 2 $0 $0 Si $27,000

37 CC 98355410 MUÑOZ JOSE                  230301 30 $1,300,000 $208,000 ESSC18 30 $1,300,000 $52,000 CCF35 30 $1,300,000 $52,000 14-23 30 $1,300,000 $90,500 30 $0 $0 Si $402,500

38 CC 1087647622 MUÑOZ YIMMY                  230301 30 $1,300,000 $208,000 ESSC18 30 $1,300,000 $52,000 CCF35 30 $1,300,000 $52,000 14-23 30 $1,300,000 $90,500 30 $0 $0 Si $402,500

39 CC 1004630575 MUÑOZ YOANA                  230301 30 $2,500,000 $400,000 EPS005 30 $2,500,000 $100,000 CCF35 30 $2,500,000 $100,000 14-23 30 $2,500,000 $174,000 30 $0 $0 Si $774,000

40 CC 5247364 ORDOÑEZ IVAN X X                230301 2 $86,667 $13,900 EPS005 2 $86,667 $3,500 CCF35 2 $86,667 $3,500 14-23 2 $86,667 $6,100 2 $0 $0 Si $27,000

41 CC 87060544 PANTOJA WILSON  X                230301 1 $43,334 $7,000 MIN002 1 $43,334 $1,800 CCF35 1 $43,334 $1,800 14-23 1 $43,334 $3,100 1 $0 $0 Si $13,700

42 CC 1085264886 PEJENDINO EDISSON X X                230301 2 $86,667 $13,900 EPS017 2 $86,667 $3,500 CCF35 2 $86,667 $3,500 14-23 2 $86,667 $6,100 2 $0 $0 Si $27,000

43 CC 1085261184 PEJENDINO HAMES X X                230301 2 $86,667 $13,900 EPSIC5 2 $86,667 $3,500 CCF35 2 $86,667 $3,500 14-23 2 $86,667 $6,100 2 $0 $0 Si $27,000

44 CC 1085276164 PEJENDINO RUBEN X X                230301 2 $86,667 $13,900 EPS017 2 $86,667 $3,500 CCF35 2 $86,667 $3,500 14-23 2 $86,667 $6,100 2 $0 $0 Si $27,000

45 CC 1004631462 POPAYAN JUAN                  230301 30 $1,300,000 $208,000 ESSC18 30 $1,300,000 $52,000 CCF35 30 $1,300,000 $52,000 14-23 30 $1,300,000 $90,500 30 $0 $0 Si $402,500

46 CC 1004631455 QUINCHUA BRAYAN                  230301 30 $1,300,000 $208,000 ESSC18 30 $1,300,000 $52,000 CCF35 30 $1,300,000 $52,000 14-23 30 $1,300,000 $90,500 30 $0 $0 Si $402,500

47 CC 98358688 RODRIGUEZ JOSE  X                230301 1 $43,334 $7,000 ESSC18 1 $43,334 $1,800 CCF35 1 $43,334 $1,800 14-23 1 $43,334 $3,100 1 $0 $0 Si $13,700

48 CC 87066678 TORRES JOSE                  230301 30 $1,300,000 $208,000 ESSC18 30 $1,300,000 $52,000 CCF35 30 $1,300,000 $52,000 14-23 30 $1,300,000 $90,500 30 $0 $0 Si $402,500

49 CC 1085269706 TUPAZ GUSTAVO  X                230301 1 $43,334 $7,000 ESSC18 1 $43,334 $1,800 CCF35 1 $43,334 $1,800 14-23 1 $43,334 $3,100 1 $0 $0 Si $13,700

50 CC 1096202909 URIELES MAURICIO X X                230301 2 $86,667 $13,900 EPS037 2 $86,667 $3,500 CCF35 2 $86,667 $3,500 14-23 2 $86,667 $6,100 2 $0 $0 Si $27,000

51 CC 1130947563 VERGARA EDILBER  X                230301 1 $43,334 $7,000 EPS037 1 $43,334 $1,800 CCF35 1 $43,334 $1,800 14-23 1 $43,334 $3,100 1 $0 $0 Si $13,700

52 CC 87070581 VIVEROS DANNY X X                230301 2 $86,667 $13,900 ESSC18 2 $86,667 $3,500 CCF35 2 $86,667 $3,500 14-23 2 $86,667 $6,100 2 $0 $0 Si $27,000

Total         Afiliados( 52) $23,386,684 $3,743,600 $23,386,684 $937,200 $23,386,684 $937,200 $23,386,684 $1,630,700 $0 $0 $7,248,700
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DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

CC 80388550 MORALES BOLAÑOS JOSE LUIS B - MENOS DE 200 COTIZANTES CONEXIONES 
INTRADOMICILIARIAS

CLL 20 A 27 33 NARIÑO-NARIÑO 3103857870 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2024-10 2024-11 1103596152 9478386758 E 2024/11/15 2024/12/05 BANCOLOMBIA 20 $7,350,200

RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E 

INCAPACIDADES
VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 4) 52 $3,743,600 $52,300 $0 $3,795,900

     COLFONDOS 231001 800,227,940 6 1 $13,900 $200 $0 $14,100

     COLPENSIONES 25-14 900,336,004 7 6 $256,800 $3,600 $0 $260,400

     PORVENIR 230301 800,224,808 8 43 $3,445,100 $48,100 $0 $3,493,200

     PROTECCION 230201 800,229,739 0 2 $27,800 $400 $0 $28,200

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 52 $1,630,700 $22,800 $0 $1,653,500

     POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS 14-23 860,011,153 6 52 $1,630,700 $22,800 $0 $1,653,500

CCF (ADMINISTRADORAS: 1) 52 $937,200 $13,100 $0 $950,300

     COMFAMILIAR NARIÑO CCF35 891,280,008 1 52 $937,200 $13,100 $0 $950,300

EPS (ADMINISTRADORAS: 7) 52 $937,200 $13,300 $0 $950,500

     EMSSANAR ESSC18 901,021,565 8 28 $619,600 $8,700 $0 $628,300

     FAMISANAR EPS017 830,003,564 7 2 $7,000 $100 $0 $7,100

     FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN MIN002 901,037,916 1 1 $1,800 $100 $0 $1,900

     MALLAMAS EPSIC5 837,000,084 5 5 $14,100 $200 $0 $14,300

     NUEVA E.P.S. EPS037 900,156,264 2 8 $78,300 $1,100 $0 $79,400

     NUEVA EPS MOVILIDAD EPS041 900,156,264 2 2 $5,300 $100 $0 $5,400

     SANITAS EPS005 800,251,440 6 6 $211,100 $3,000 $0 $214,100

TOTAL 52 $7,248,700 $101,500 $0 $7,350,200
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Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público ANDREA MARITZA NAVARRO PUPIALES identificado con CÉDULA DE
CIUDADANÍA No 1085277311 de PASTO (NARIÑO) Y Tarjeta Profesional No 302351-T SI tiene
vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dado en BOGOTA a los 21 días del mes de Noviembre de 2024 con vigencia de (3) Meses,
contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:2738A90FAB4123BF


 



 

 
 

Pablo Andrés Montilla 
Director Interventoría 
inecomsas@gmail.com   

Por medio de  la presente me permito compartir El enlace de acceso a la nube donde 
encontrarán la información de las carpetas del Antes-Durante y después de cada 
intervención de la presente orden de trabajo 
 
 
Link entidad contratante 
 
https://fonade-
my.sharepoint.com/personal/cbravo_enterritorio_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%
2Fpersonal%2Fcbravo%5Fenterritorio%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FConvenio%202
22006%20%281083%29%2F02%2E%20Contratos%20derivados%2F2%2E%20Contractu
al%2Fc%2E%20Nari%C3%B1o%2FNUEVO%20TABL%C3%93N%20DE%20G%C3%93
MEZ%20Y%20SAN%20PEDRO%20DE%20CARTAGO%2F10%2E%20CIERRE%20DEL
%20PROYECTO%2F03%2E%20REGISTRO%20DEL%20PROYECTO%2F3%2E04%2E
%20CARPETA%20DIGITAL%20POR%20INMUEBLE%20BENFICIARIO%2FTABL%C3%
93N%20DE%20G%C3%93MEZ&ga=1 
 
 
Lo anterior para su conocimiento y fines permanentes 
 
Gracias por si atención 
 

Atentamente 
 
 
__________________________ 
JOSÉ LUIS MORALES 
C.C. No. 80.388.550 
Director de Obra 

          TS-NR-2240113-89
          

Tablón de Gómez 05/12/2024
  
Señor (a): 

REFERENCIA: “CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, 
INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES 
INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO TABLÓN DE GOMEZ Y 
SAN PEDRO DE CARTAGO (NARIÑO)”.  

 
ASUNTO:   ENTREGA ENLACE DE CARPETAS DEL ANTES-DUTRANTE-DESPUES ACTA 3 
 
Cordial Saludo, 
 

 

mailto:inecomsas@gmail.com
https://fonade-my.sharepoint.com/personal/cbravo_enterritorio_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fcbravo%5Fenterritorio%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FConvenio%20222006%20%281083%29%2F02%2E%20Contratos%20derivados%2F2%2E%20Contractual%2Fc%2E%20Nari%C3%B1o%2FNUEVO%20TABL%C3%93N%20DE%20G%C3%93MEZ%20Y%20SAN%20PEDRO%20DE%20CARTAGO%2F10%2E%20CIERRE%20DEL%20PROYECTO%2F03%2E%20REGISTRO%20DEL%20PROYECTO%2F3%2E04%2E%20CARPETA%20DIGITAL%20POR%20INMUEBLE%20BENFICIARIO%2FTABL%C3%93N%20DE%20G%C3%93MEZ&ga=1
https://fonade-my.sharepoint.com/personal/cbravo_enterritorio_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fcbravo%5Fenterritorio%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FConvenio%20222006%20%281083%29%2F02%2E%20Contratos%20derivados%2F2%2E%20Contractual%2Fc%2E%20Nari%C3%B1o%2FNUEVO%20TABL%C3%93N%20DE%20G%C3%93MEZ%20Y%20SAN%20PEDRO%20DE%20CARTAGO%2F10%2E%20CIERRE%20DEL%20PROYECTO%2F03%2E%20REGISTRO%20DEL%20PROYECTO%2F3%2E04%2E%20CARPETA%20DIGITAL%20POR%20INMUEBLE%20BENFICIARIO%2FTABL%C3%93N%20DE%20G%C3%93MEZ&ga=1
https://fonade-my.sharepoint.com/personal/cbravo_enterritorio_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fcbravo%5Fenterritorio%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FConvenio%20222006%20%281083%29%2F02%2E%20Contratos%20derivados%2F2%2E%20Contractual%2Fc%2E%20Nari%C3%B1o%2FNUEVO%20TABL%C3%93N%20DE%20G%C3%93MEZ%20Y%20SAN%20PEDRO%20DE%20CARTAGO%2F10%2E%20CIERRE%20DEL%20PROYECTO%2F03%2E%20REGISTRO%20DEL%20PROYECTO%2F3%2E04%2E%20CARPETA%20DIGITAL%20POR%20INMUEBLE%20BENFICIARIO%2FTABL%C3%93N%20DE%20G%C3%93MEZ&ga=1
https://fonade-my.sharepoint.com/personal/cbravo_enterritorio_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fcbravo%5Fenterritorio%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FConvenio%20222006%20%281083%29%2F02%2E%20Contratos%20derivados%2F2%2E%20Contractual%2Fc%2E%20Nari%C3%B1o%2FNUEVO%20TABL%C3%93N%20DE%20G%C3%93MEZ%20Y%20SAN%20PEDRO%20DE%20CARTAGO%2F10%2E%20CIERRE%20DEL%20PROYECTO%2F03%2E%20REGISTRO%20DEL%20PROYECTO%2F3%2E04%2E%20CARPETA%20DIGITAL%20POR%20INMUEBLE%20BENFICIARIO%2FTABL%C3%93N%20DE%20G%C3%93MEZ&ga=1
https://fonade-my.sharepoint.com/personal/cbravo_enterritorio_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fcbravo%5Fenterritorio%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FConvenio%20222006%20%281083%29%2F02%2E%20Contratos%20derivados%2F2%2E%20Contractual%2Fc%2E%20Nari%C3%B1o%2FNUEVO%20TABL%C3%93N%20DE%20G%C3%93MEZ%20Y%20SAN%20PEDRO%20DE%20CARTAGO%2F10%2E%20CIERRE%20DEL%20PROYECTO%2F03%2E%20REGISTRO%20DEL%20PROYECTO%2F3%2E04%2E%20CARPETA%20DIGITAL%20POR%20INMUEBLE%20BENFICIARIO%2FTABL%C3%93N%20DE%20G%C3%93MEZ&ga=1
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UTC -5 13:15:41
JOSE LUIS MORALES...

Aumentar el contraste

Tipo de contrato

Duración del contrato

Liquidación

Fecha de inicio de liquidación

Fecha fin de liquidación

Obligaciones Ambientales

Obligaciones Pos Consumo

Reversión

Escritorio ➙ Menú ➙ Administración de contratos ➙ Ver contrato  

 
Cancelar   Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

Resumen

ID del contrato en SECOP CO1.SLCNTR.13002410  

Número del contrato 2240113  

Versión del contrato 1  

Objeto del contrato

CHEQUEO VALIDACION DE PROTOTIPOS Y
DIAGNOSTICO CONCERTACION INTERVENCION Y
GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA
DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO
Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO TABLON DE
GOMEZ Y SAN PEDRO DE CARTAGO NARIÑO

 

Obra  

Fecha de inicio del contrato 23/07/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Fecha de terminación del

contrato
11 días de tiempo transcurrido (23/11/2024 11:59:00 AM(UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

 

5 Meses  

Tiempo adiciones en días 0 días  

Proveedor(es) seleccionado(s) Sí No  

Estado del contrato En ejecución  

Sí No  

12 días de tiempo transcurrido (21/11/2024 11:59:00 PM(UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

 

21/05/2027 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No  

Sí No  

Sí No  

Entidad Estatal

ENTerritorio S.A 0 Recomendación (es)

Proveedor Seleccionado

JOSE LUIS MORALES BOLAÑOS

COLOMBIA, Pasto

0 Recomendación (es)

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor Nombre del banco Tipo de cuenta Número de cuenta

JOSE LUIS MORALES
BOLAÑOS

Ahorros

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado
por:

jose luis
morales

Fecha de
aprobación:

17/06/2024
11:09:15 PM
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Información general

Condiciones

Bienes y servicios

Documentos del Proveedor

Documentos del contrato

Información presupuestal

Ejecución del Contrato

Modificaciones del Contrato

Incumplimientos

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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Contrato firmado:

Contrato en ejecución:

Tipo de proceso

Unidad de contratación

Proceso de Contratación

Título de la oferta

Cuantía del contrato

bolaños ((UTC-05:00) Bogotá,
Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado
por:

FABIAN
DARIO
ROMERO
MORENO

Fecha de
aprobación:

18/06/2024
11:25:05 AM
((UTC-05:00)
Bogotá, Lima,
Quito)

CO1_PCCNTR_6432935_Firmado

CO1_PCCNTR_6432935_En ejecución

Información del objeto

Contratación régimen especial  

SUBGERENCIA DE DESARROLLO DE PROYECTOS  

CHEQUEO, VALIDACION DE PROTOTIPOS Y
DIAGNOSTICO, CONCERTACION, INTERVENCION Y
GESTION SOCIAL PARA LA

 

N/A  

1.699.137.054,68 COP  
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UTC -5 13:16:05
JOSE LUIS MORALES...

Aumentar el contraste

Documentos Tipo

¿Debe cumplir con invertir

mínimo el 30% de los recursos

del presupuesto destinados a

comprar alimentos,

cumpliendo con lo establecido

en la Ley 2046 de 2020,

reglamentada por el Decreto

248 de 2021?

Contrato asociado a las

órdenes impartidas por la

Corte Constitucional en la

Sentencia T-302 de 2017

¿Solicitud de

garantías?

Garantías por lotes,

grupos o etapas

Seriedad de la oferta

Cumplimiento

Responsabilidad civil

extra contractual

Escritorio ➙ Menú ➙ Administración de contratos ➙ Ver contrato  

 
Cancelar   < Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

Documentos Tipo

No
Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en
virtud de la Ley 2022 del 2020  

Decreto 248 de 2021

No

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades
que manejen recursos públicos, a adquirir
alimentos comprados a pequeños productores
agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina,
Familiar o Comunitaria locales y sus
organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto
destinados a la compra de alimentos

 

Sentencia T-302 de 2017

Sí
No

Sentencia que declara el estado de Cosas
Inconstitucionales en relación con los derechos
de los niños del pueblo Wayúu.

 

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega A definir  

El contrato puede ser

prorrogado
Sí No  

Configuración financiera - Garantías

Sí No  

Sí No  

Sí No  

Sí No  

Buen manejo y correcta inversión del anticipo  

Cumplimiento del contrato  

Pago de salarios  

Estabilidad y calidad de la obra  

Calidad y correcto funcionamiento de los bienes  

Otro: GARANTIA SERIEDAD DE LA OFERTA  

Sí No  

  % del valor de la oferta 30,00  

19/06/2024 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Fecha de entrega de garantías: 24/07/2024
6:27:35 PM

 

48

Búsqueda Mis procesos Menú Ir a Buscar...

Información general

Condiciones

Bienes y servicios

Documentos del Proveedor

Documentos del contrato

Información presupuestal

Ejecución del Contrato

Modificaciones del Contrato

Incumplimientos

1

2

3

4

5

6

7

8
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Fecha límite para

entrega de garantías:

5 FPR33 V04 ESQUEMA DE GARANTIAS FU
07062024.pdf

5 FPR33 V04 ESQUEMA DE GARANTIAS FU
07062024.pdf

Responsabilidad
civil extra
contractual

509.741.116,40 COP 19 días
para
terminar
(23/12/2024
11:59
PM(UTC-
05:00)
Bogotá, Lima,
Quito)

Aceptada

Cumplimiento -
Buen manejo y
correcta
inversión del
anticipo

1.931.952.890,59 COP 23/12/2027
((UTC-05:00)
Bogotá, Lima,
Quito)

Aceptada

Responsabilidad
civil extra
contractual

509.741.116,40 COP 15 días de
tiempo
transcurrido
(18/11/2024
11:59
PM(UTC-
05:00)
Bogotá, Lima,
Quito)

Vencida

Cumplimiento -
Buen manejo y
correcta
inversión del
anticipo

1.592.125.479,66 COP 18/11/2027
((UTC-05:00)
Bogotá, Lima,
Quito)

Aceptada

Agregar 

Definir Plan de Pagos?

Comentarios

((UTC-05:00)
Bogotá, Lima,
Quito)

Documento explicativo de las garantías

Nombre Descripción

Descargar Detalle

Garantías del proveedor:

Id de la garantía Justificación Tipo de garantía Valor Emisor Fecha fin Estado

CO1.WRT.14809272 Contrato de
seguro

Seguros
del
estado
S.A

CO1.WRT.14809529 Contrato de
seguro

Seguros
del
estado
S.A

CO1.WRT.14595711 Contrato de
seguro

Seguros
del
estado
S.A

CO1.WRT.14594897 Contrato de
seguro

Seguros
del
estado
S.A

Configuración financiera - Pago de anticipos

Sí No  

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta  

Plazo de pago de la factura A definir  

Comentarios

Anexos del contrato

Descripción

11 E F. 2023-JOSE LUIS MORALES.pdf Descargar Detalle

2 CONSULTA LISTAS VINCULANTES JOSE LUIS MORALES BOLAÑOS - copia.pdf Descargar Detalle

3 TARJETA PROFESIONAL Y CC.pdf Descargar Detalle

4. RUT.pdf Descargar Detalle

5. CERTIFICACION CUENTA - BANCOLOMBIA 2024.pdf Descargar Detalle

6 FORMATO DE VINCULACIÓN F-RI-01.pdf Descargar Detalle
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Dirección de notificaciones

Ubicación

País

Departamento

Municipio

Dirección

Código postal

Latitud:

Longitud:

1 EL TABLON DE GOMEZ COLOMBIA > Nariño > El Tablón De Gómez

2 San Pedro De Cartago-Nariño COLOMBIA > Nariño > San Pedro De Cartago

7 Aprobacion verificacion_FAP801 (32).pdf Descargar Detalle

8 DECLARACION DE RENTA 2022-JOSE LUIS MORALES.pdf Descargar Detalle

9 MEDIDAS CORRECTIVAS Y ANTECEDENTES JUDICIALES.pdf Descargar Detalle

10 REDAM.pdf Descargar Detalle

1 ACTA 3 COMITE DE CONTRATACION MARZO 2024 rvda.pdf Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

CALLE 26 13 19  

CO-DC-11001 - Bogotá  

COLOMBIA  

Distrito Capital de Bogotá  

Bogotá  

CALLE 26 13 19  

110911  

 

  Grados (º) Minutos (') Segundos ('')  

 

Municipio de ejecución del contrato

ID Dirección Ubicación
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JOSE LUIS MORALES...

Aumentar el contraste

Escritorio ➙ Menú ➙ Administración de contratos ➙ Ver contrato  

 
Cancelar   < Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

Documentos del contrato

Descripción Nombre del documento Detalle

ANEXO DE CONDICIONES CONTRACTUALES CONTRATO 2240113(003).pdf ANEXO DE
CONDICIONES
CONTRACTUALES
CONTRATO
2240113(003).pdf

(detalle)

Cancelar   < Evaluación de la Entidad Estatal >
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Aumentar el contraste

Escritorio ➙ Menú ➙ Administración de contratos ➙ Ver contrato  

 
Cancelar  
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Ordenador del Gasto Tipo de documento Número de documen

Supervisor Tipo de documento Número de documen

Ordenador del pago Tipo de documento Número de documen

Supervisor Daniel Aristides Heredia Useche 25/09/2024 10:35:35 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Supervisor JUAN EDUARDO QUINTERO LUNA 2/09/2024 1:35:55 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Supervisor LUIS JOSE GIRALDO MONTERROSA 22/07/2024 11:21:22 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Ordenador del
Gasto

FABIAN DARIO ROMERO MORENO 18/06/2024 11:25:05 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Supervisor Diego Fernando Alza Alza 18/06/2024 11:25:05 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo

de Paz o asociado al Acuerdo de Paz

Destinación del gasto

Fuente de los recursos:

Valor

Presupuesto General de la Nación - PGN

Sistema General de Participaciones - SGP

Sistema General de Regalias - SGR

Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)

Recursos de Crédito

Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades

Autónomas)

Total

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

CDP2024-004550 CDP No se ha iniciado 1.699.137.054,68 COP 1.699.137.054,68 COP

Saldo de CDP

Saldo de vigencias futuras

Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

RP2024-004843 Presupuestal

(CDP)

- No se ha iniciado 1.699.137.054,68 COP 1.699.137.054,68 COP

Saldo de compromisos CDP

Saldo de compromisos en vigencias futuras

Saldo total comprometido

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

VER CONTRATO

Asignaciones para el seguimiento
FABIAN DARIO ROMERO
MORENO Cédula de Ciudadanía

Daniel Aristides Heredia Useche Cédula de Ciudadanía

Asignaciones Ordenador del pago

Histórico de asignaciones

Posición Nombre Fecha de seguimiento

Información presupuestal

Sí No  

Funcionamiento  

   

Sí No *

Sí No *

Sí No *

Sí No *

Sí No *

Sí No * 1.699.137.054,68

1.699.137.054,68

 

Código CDP Tipo Estado del CDP Valor Total Saldo Valor a utilizar

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Código Tipo Estado Saldo Valor a utiliza

1.699.137.054,68 COP  

0 COP  

1.699.137.054,68 COP  

 

-  

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso Tipo Fecha compromiso Estado compromiso Valor compromiso AVF/CDP Monto por consumir Monto presupuestal 

1.699.137.054,68 COP  

0 COP  

 

 

-  
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Aumentar el contraste

¿Se requieren emisiones de

códigos de autorización?

Pago 001 364 23/10/2024
8:56:00 PM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima,
Quito)

16 días de tiempo
transcurrido
(18/11/2024 11:19:00
AM(UTC-05:00) Bogotá,
Lima, Quito)

118.276.174,23 COP Rechazado

Pago 002 365 1/11/2024 3:41:00
PM ((UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)

22 días de tiempo
transcurrido
(12/11/2024 12:00:00
PM(UTC-05:00) Bogotá,
Lima, Quito)

118.276.174,23 COP Pendiente
de registro

Pago 003 366 26 días de tiempo
transcurrido
(7/11/2024 5:20:00
PM(UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)

20 días de tiempo
transcurrido
(14/11/2024 12:00:00
PM(UTC-05:00) Bogotá,
Lima, Quito)

118.276.174,23 COP Rechazado

Pago 004 367 20 días de tiempo
transcurrido
(13/11/2024 8:14:00
PM(UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)

21 días de tiempo
transcurrido
(13/11/2024 12:00:00
PM(UTC-05:00) Bogotá,
Lima, Quito)

118.276.174,23 COP Pagado

Pago 005 368 12 días de tiempo
transcurrido
(21/11/2024 9:55:00
PM(UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)

12 días de tiempo
transcurrido
(22/11/2024 12:00:00
PM(UTC-05:00) Bogotá,
Lima, Quito)

281.773.599,08 COP Pagado

Crear

Escritorio ➙ Menú ➙ Administración de contratos ➙ Ver contrato  

 
Cancelar   < Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato
Porcentaje Recepción de artículos

Plan de Pagos

Sí No

Id de pago Número de factura Fecha de emisión Fecha de recepción Valor total de la factura Estado

Editar Detalle

Registro
Enviar

Editar Detalle

Detalle

Detalle

Documentos de ejecución del contrato

Descripción Nombre del archivo Cargado por

F-GG-56_V03 Acta de inicio para convenios-
nariño) (1).pdf

F-GG-56_V03 Acta de inicio para convenios-nariño)
(1).pdf

Comprador Descargar Detalle

REASIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN - JUAN
QUINTERO.pdf

REASIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN - JUAN
QUINTERO.pdf

Comprador Descargar Detalle

REASIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN DANIEL
HEREDIA.pdf

REASIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN DANIEL
HEREDIA.pdf

Comprador Descargar Detalle

REASIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN SOCIAL -
LEIDY TATIANA TIRADO PARRA - 15-10-
2024.pdf

REASIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN SOCIAL -
LEIDY TATIANA TIRADO PARRA - 15-10-2024.pdf

Comprador Descargar Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar   < Evaluación de la Entidad Estatal >
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CÓDIGO

GESTIÓN DEL RIESGO

05

2024-04-04VIGENCIA

VERSIÓN

F-RI-01
SOLICITUD DE VINCULACIÓN

Número de Solicitud 96712

CLASIFICACIÓN IPC

80388550

JOSE LUIS

Razón social / Nombres y apellidos completos

MORALES BOLAÑOS

Tipo de persona Tipo de Vinculación Tipo de solicitud

1. INFORMACIÓN BÁSICA

Tipo de Número de identificación D.V.

Lugar de expedición

6

Fecha de
expedición

2003/06/27 Género HOMBRE

Sigla

Fecha de constitución / Fecha de
nacimiento

Depto. de constitución / nacimiento Ciudad  de constitución / nacimientoPaís de constitución / nacimiento

1984/12/29

Correo electrónico

jlmorales8585@hotmail.com

Dirección de domicilio principal

CL 20 A 27 33

Número teléfono fijo Número teléfono celular Fax

3136229082

2. ACTIVIDAD ECONÓMICA

Natural Contratista Creación

COLOMBIA CUNDINAMARCA EL COLEGIO

CC (Cédula de Ciudadanía)

COLOMBIA CUNDINAMARCA EL COLEGIO

PASTONARINO

Departamento Ciudad

Si es persona Jurídica diligencie los numerales 2.1 al 2.4, si es persona natural diligencie numeral 2.5 y 2.6.2

País

COLOMBIA

2.2 Datos persona jurídica

Descripción de la
actividad económica
principal

Tipo de empresa

Número de
empleados

2.1 Clasificación Industrial Internacional Uniforme - CIIU

Para entidad Pública
indicar  tipo de Orden

Código CIIU

Tipo de sociedad o
asociación

Numero de identificación
Nombres y apellidos completos % Part.Tipo

2.3 Composición accionaria
(Se deben incluir sólo los accionistas o asociados que tengan directa o indirectamente mas del 5% de capital social, aporte o participación). En caso de uniones
temporales o consorcios, señale la identificación de los consorciados o participes en la unión.

País Depto. Ciudad

Este formato hace parte integral del contrato suscrito con la
entidad y debe ser diligenciado de   acuerdo con el instructivo.

Fecha de diligenciamiento 2024/06/13

¿Es persona expuesta
políticamente?

Página 1 de 6



CÓDIGO

GESTIÓN DEL RIESGO

05

2024-04-04VIGENCIA

VERSIÓN

F-RI-01
SOLICITUD DE VINCULACIÓN

Número de Solicitud 96712

CLASIFICACIÓN IPC

2.5 Datos persona natural

NO

Fax

Universitaria

2.6 Información complementaria de la persona natural con respecto a

Dirección de la empresa o negocio

2.6.1. ¿Es persona políticamente expuesta?

CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL
4290

Cargo que ocupa

Ocupación / oficio

Nivel de estudios

Departamento

Nombre de la empresa donde trabaja

COLOMBIA

Gerente CL 20 A 27 33Gerente General/ Presidente /Director General

Independiente

PASTO

Descripción de la actividad
económica

3136229082

Código CIIU

INGENIERIA  CIVIL

CiudadPaís

NARINO

Teléfono

Profesión

Información del cargo que lo identifica como PEP

Fecha de vinculaciónCargo u ocupaciónEntidad Fecha de desvinculación

Si usted es catalogado como PEP, por favor diligencie la información de identificacion de sus relacionados

Nombres y apellidos Cargo u ocupaciónEntidad
Número de

identificación
Tipo de

identificación
Relación

Fecha de
vinculación

Fecha de
desvinculación

2.6.2. ¿Tengo familiares que se identifican como políticamente expuestos? NO

Si usted declara que tiene familiares catalogados como PEP, por favor diligencie la información de identificacion de dicho familiar públicamente expuesto

Nombres y apellidos Cargo u ocupaciónEntidad
Número de

identificación
Tipo de

identificación
Relación

Fecha de
vinculación

Fecha de
desvinculación

2.4 Beneficiario final controlante
Es aquella persona que pese a no ser propietario de una participación mayoritaria del capital de la persona jurídica que actúa como cliente, ejerce el control de la persona
jurídica en los términos del artículo 261 del Código de Comercio.

¿Cuenta la persona jurídica con un beneficiario final controlante?

Tipo
Numero de identificación ¿Es persona expuesta

políticamente?
Nombres y apellidos completos

3. REPRESENTANTE LEGAL Ó APODERADO

 En caso de personas jurídicas serán los datos del representante legal y para personas extranjeras sin sucursal serán los datos del apoderado.
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GESTIÓN DEL RIESGO

05

2024-04-04VIGENCIA
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2495961835

2333096133

1628657020

Concepto otros ingresos

Otros ingresos

NO

4. INFORMACIÓN FINANCIERA

511782908

Total pasivos

Total activos

4.1 Información financiera, cifras expresadas en pesos

463924229 Patrimonio (activos - pasivos)

Realiza actividades en moneda extranjera

4.2  Actividades en moneda extranjera

Ingresos mensuales

Egresos mensuales

Entidad CiudadPais
Monto promedio mensual

de operaciones $
MonedaTipo de producto

Departamento de nacimientoFecha de nacimiento Ciudad de nacimiento

Número de identificaciónRelación con el títular Tipo de identificación

Nombres y apellidos completos

País de nacimiento

Ciudad

Dirección de domicilio principal

Correo electrónico

FaxNúmero teléfono fijo Número teléfono celular

País Departamento

Cargo que ocupa

¿El representante legal es persona expuesta políticamente?

5.2 Impuesto a la renta

En relación con el tipo de vinculación, seleccione e ingrese la información tributaria

5. INFORMACIÓN TRIBUTARIA

Recuerde que en caso de cambiar su situación tributaria es su responsabilidad actualizar el presente formato y notificar a la entidad

5.1 Régimen simple de Tributación

¿Se acogió al régimen simple de tributación establecido en ley 1943 de 2018? NO
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Régimen especialSI

Servicios prestados y/o bienes
suministrados son gravados

FechaNúmero

Impuesto de Renta

5.3 Impuesto al valor agregado -IVA

NO

En caso de seleccionar la opción "No aplica", indique la

SI

Ingresos y PatrimonioDeclarante de:

Tipo de norma

ResponsabIe IVA NO

Residente en Colombia

0

Aplicación del Impuesto Tipo de Norma Numero Fecha

¿El contrato es suscrito por un consorcio o unión temporal? NO

¿El consorcio unión temporal es el que ejecuta la actividad gravada? NO

Factura cada consorciado NO NOFactura un solo consorciado

NO

Código CIIU

4290-CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL

¿Es servicio de intermediación en Bogotá?

¿El servicio es prestado en:? (Indicar el departamento, la ciudad o
municipio)

¿El contrato es de compraventa? En caso afirmativo, indique: ¿Tiene sede fabril fuera de

¿La actividad (ventas/servicio), está sujeta?

NARINO - EL TABLON DE GOMEZ

5.4 Impuesto de industria y comercio, avisos y tableros  - ICA

NO

¿Es entidad de Derecho Público? NO

Nota: El costo del mensaje de texto es asumido por ENTERRITORIO S.A.

7.  DECLARACIONES Y MANIFESTACIONES

Obrando en nombre propio de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de fuente de
bienes y fondos con el propósito de dar cumplimiento a lo señalado por la Superintendencia Financiera, el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero,
Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción y demás normas legales concordantes para prevención del lavado de activos.

SI

Número

Nombre entidad financiera

Relacione los datos de la cuenta bancaria de la persona natural o jurídica que se vincula, en la que se realizarán los

CorrienteTipo de cuenta bancaria:

6.1 Para pagos corrientes

07400007651

6. INFORMACIÓN PARA DESEMBOLSO

¿Desea recibir mensaje de texto de confirmación de

BANCOLOMBIA
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1. Los bienes y recursos que poseo provienen de las siguientes fuentes (detalle ocupación, oficio, actividad, negocios, etc.)

Ejecución de contratos de obra pública

2. Declaro que mis bienes y recursos no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier
norma que lo modifique o adicione.

3. Me comprometo a no realizar directamente, por cuenta o a través de terceros actividades ilícitas contempladas en el código penal colombiano o en
cualquier norma que modifique o adicione, ni a efectuar operaciones que faciliten o se destinen a tales actividades o a favor de personas relacionadas
con las mismas.

4. Declaro que la información suministrada corresponde a la realidad, que la información que adjunto es veraz y puede ser verificada por cualquier
medio desde ahora y mientras subsista una relación contractual  o legal con ENTERRITORIO S.A.

5. Autorizo a la entidad para tomar las medidas correspondientes, en caso de detectar cualquier inconsistencia en la información consignada en este
formulario, eximiendo a la entidad de toda responsabilidad que se derive de ello.

6. Me obligo con la entidad a mantener actualizada la información suministrada mediante el presente formulario para lo cual me comprometo a reportar
por lo menos una vez al año los cambios que se hayan generado respecto de la información aquí contenida, de acuerdo con los procedimientos que
para tal efecto tenga dispuestos la entidad. Sin perjuicio de lo anterior, en el evento que durante la ejecución del contrato surja una vinculación con una
Persona Expuesta Públicamente, de acuerdo con lo consignado en el numeral 2.5 del capítulo correspondiente a la actividad económica (2. ACTIVIDAD
ECONÓMICA), procederé de inmediato a la actualización de este formato.

7. Declaro en mi calidad de titular y como persona catalogada como expuesta políticamente que he suministrado toda la información de buena fe que
tengo, por lo cual, la información que no registré es porque la desconozco (aplica para los individuos que se declararon como PEP en el numeral 2.5.1)

8.  AUTORIZACIÓN CONSULTA Y REPORTE A CENTRALES DE INFORMACIÓN

Autorizo de manera permanente e irrevocable a ENTERRITORIO S.A. o a quien represente sus derechos para que con fines estadísticos, de control,
supervisión y de información comercial a otras entidades, procese, reporte, conserve, consulte, suministre o actualice cualquier información de carácter
financiero y comercial desde el momento de la vinculación contractual a las centrales de información o bases de datos debidamente constituidas que
estime conveniente, en los términos y durante el tiempo que los sistemas de bases de datos, las normas y las autoridades lo establezcan.

La consecuencia de esta autorización será la inclusión de mis datos en las mencionadas bases de datos y por tanto las entidades del sector financiero o
de cualquier otro dato personal o económico que estime pertinente.

9.  AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - ENTerritorio S.A., con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable
del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados
y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de
información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.enterritorio.gov.co.

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a
autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio S.A. sólo
realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice, lo anterior sin perjuicio de las excepciones consagradas en la ley estatutaria y
relacionadas en nuestra política.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su
autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el
formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle
26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@enterritorio.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente:
57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de
Tratamiento de Información Personal.

Declaro que:

Número de identificación tributaria Estadounidense "TIN"

1. He permanecido más de 183 días en el último año, o 183 días durante los últimos 3 años, dentro del territorio de los Estados Unidos.

Obligado a Tributar en Estados Unidos NO

2. Soy poseedor de la tarjeta de residencia "Green Card"

10. DECLARACIÓN FATCA
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* Cualquier ingreso fijo o determinable, anual o períodico

3. Recibo cualquier pago de intereses, dividendos, rentas, salarios, honorarios, primas, anualidades, compensaciones, remuneraciones,
emolumentos y otras ganancias fijas u ocasionales e ingresos (FDAP*),  proviene de fuente de riqueza  ubicada en los Estados Unidos .

4. Recibo cualquier ingreso bruto procedente de la venta u otra disposición de cualquier propiedad que produce intereses o dividendos de fuente
de los Estados Unidos.

FirmaFecha de firma

2024/06/13

Número de documento de Identificación

Como constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento

Nombre:

12. FIRMA

0031072437095908

JOSE LUIS MORALES BOLAÑOS

80388550

Se ha validado la identidad de la persona relacionada a continuación a través de la utilización de medios electrónicos, el código podrá ser
verificable en la aplicación Formato de Vinculación disponible en el sitio WEB www.enterritorio.gov.co

11. DECLARACION ANTISOBORNO

POLITICA ANTISOBORNO DE ENTERRITORIO S.A.

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial, en el marco de su principio rector de administración de los recursos de forma ética, transparente y eficiente, y al valor institucional de honestidad,
prohíbe cualquier práctica relacionada con actos, conductas y situaciones asociados al soborno en cualquiera de sus formas y promueve en todos sus colaboradores y clientes externos actuar de acuerdo
con el ordenamiento legal. Por lo anterior se compromete a:

•  Implementar mecanismos para la recepción, trámite de inquietudes y denuncias, protegiendo a las personas que brinden información de cualquier represalia, en la medida que han reportado información de
buena fe o sobre la base de una creencia razonable.
•  Permitir el reporte anónimo de cualquier intento, real o supuesto de soborno o violaciones de la Política de Antisoborno.
•  Dar cumplimiento a la legislación y requisitos aplicables al Sistema de Gestión Antisoborno de la Entidad.
•  Asignar a la función de cumplimiento antisoborno, la responsabilidad y autoridad apropiada para la supervisión de la implementación y vigencia del Sistema de Gestión Antisoborno.
•  Buscar permanentemente la mejora continua del Sistema de Gestión Antisoborno.

El incumplimiento de la Política Antisoborno y del Sistema de Gestión Antisoborno que ha establecido ENTerritorio S.A., conlleva al reporte ante las instancias internas de la Entidad o el traslado a los
organismos competentes.

Por lo anterior, a continuación:

Certifico que he leído la Política Antisoborno de ENTerritorio y me comprometo a dar cumplimiento a los lineamientos en ella establecidos.
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LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 04 de

diciembre de 2024, a las 09:06:24, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 1085245662
Código de Verificación 1085245662241204090624

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
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 Bogotá DC, 04 de diciembre del 2024

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de 	Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), el(la) señor(a) CARLOS ALBERTO ROSERO BURBANO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1085245662:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se
trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA

Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 259242448

PIB

09:07:51

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

Línea gratuita 018000910315; quejas@procuraduria.gov.co

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co
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LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 04 de

diciembre de 2024, a las 09:14:13, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 87069836
Código de Verificación 87069836241204091413

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1
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 Bogotá DC, 04 de diciembre del 2024

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de 	Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), el(la) señor(a) ANDRES ALEXANDER ORTIZ MORA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 87069836:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se
trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA

Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 259243159

PIB

09:14:35

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

Línea gratuita 018000910315; quejas@procuraduria.gov.co

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co



 

 

 

 

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 04 de

diciembre de 2024, a las 09:36:20, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 87060544
Código de Verificación 87060544241204093620

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1



����������	���
����
�������������������

�
����������

�������������������

�������
�����
����������������������
���
�����������
������ !" "�"���#�$#��%��&��&�����
���������
����'��������������������(&�)*+,+-..�/

�0�123�3��34245���0��3�1265���3�423�13���0���7���2�&
4��
����
������
��������8�!9�!����"�!:�;��
����
��������<=��������>��	����
�����������	�
�����8���������
������������?&���	���
������
��

���������
�>����&�@+,@A*-*B�&����=�
���������
������=��
C���
���
�
�����������
���������=
���������
����������
��'��������=C	����D��

�������
��������	����������=��  DDD&=���
��&	��&
��������E�
��������� �
����������������
�

�
�������
��������
��������������������8������
��

����<=���
�>�����������&�3����
������������C���������=
��8�
����������E��
�����
'�����
�

��=�����
��������
�������������������

��������
���&

�����
�����
�����������������
F���=��  DDD&=���
��&	��&
� G��

��
���������
��
��������������������

H

��������I��J���� � ��2�=
���
K L

MNOPNPMQRSTUS VWXYZ[\]R̂_̀ V

a\\bYTNNYcdeXbefbW[geg]fhWdfeWNijVNkclmeXbmeWXYZ[\]f]Ybn ONO



���������������	��������
�����


������������������������������������������������� ! ������"�� � ����

#����� ����$�� ��������
���!% �� �&��!�'

()*+,-*./0+12,+34567588+9:+;0<2,+/*1+3=>?@>@3@=A+*1+B-)/2/2.0+-/*.C-D-B2/0+B0.5

EF/)12+/*+E-)/2/2.G2+HI+JKLMLNOO

9P*11-/0,+Q+H0RS<*,5+��$TU"��T�V"W##U�XW#YU$��#Z[�$\Z�

$U�TWZ$Z��YV$TUY��Z$\WZ$TZY�
U$�#�Y��VTU�W\�\ZY�"V\W
W�#ZY

/*+B0.D0<R-/2/+B0.+10+*,C2S1*B-/0+*.+*1+2<CGB)10+@=]+/*+12+E0.,C-C)B-̂.+_01GC-B2+/*+E010RS-2̀

a.+B)RP1-R-*.C0+/*+12+b*.C*.B-2+bcd=8]+/*1+@?+/*+e).-0+/*+@3?@A+P<0D*<-/2+P0<+12+f0.0<2S1*+E0<C*+E0.,C-C)B-0.21A+12

1*Q*./2+gHh+ijaHa+9bcHihb+_aHkjaHiab+EhH+l9b+9cihmjk9kab+nckjEj9labo+2P1-B2+P2<2+C0/2,+2p)*112,

P*<,0.2,+p)*+.0+<*q-,C<2.+2.C*B*/*.C*,+Q+P2<2+p)-*.*,+12+2)C0<-/2/+e)/-B-21+B0RP*C*.C*+;2Q2+/*B<*C2/0+12+*rC-.B-̂.+/*

12+B0./*.2+0+12+P<*,B<-PB-̂.+/*+12+P*.2̀

a,C2+B0.,)1C2+*,+st1-/2+,-*RP<*+Q+B)2./0+*1+.uR*<0+/*+-/*.C-D-B2B-̂.+Q+.0RS<*,A+B0<<*,P0./2.+B0.+*1+/0B)R*.C0+/*

-/*.C-/2/+<*q-,C<2/0+Q+,010+2P1-B2+P2<2+*1+C*<<-C0<-0+B010RS-2.0+/*+2B)*</0+2+10+*,C2S1*B-/0+*.+*1+0</*.2R-*.C0

B0.,C-C)B-0.21̀

b-+C-*.*+21q).2+/)/2+B0.+*1+<*,)1C2/0A+B0.,)1C*+12,+v��w������&���������+0+2BF<p)*,*+2+12,+-.,C212B-0.*,+/*+12+��� ���

$�� ����+Rt,+B*<B2.2,̀

�

xy����yz{|�}
�{y���~��x������������

�������y�������y����������x���

}��{�yz{����y{y�����y
�|���{����

�y��{����|����������|���������|��

������|�����

��{���������{�yz{�����y�����{�|

���������������������������

��������������|���������������

~���y�|��y�y{����y���������y�y����
���

�����y��{�y�������

��� ��y��

��y{y����y�����x�¡�{��

¢��y�{��

��������£{y�����

��{������yz{

�¤¥���¥

=>?@>@=A+456] _01-BG2+H2B-0.21+/*+E010RS-2

;CCP,5>>2.C*B*/*.C*,̀P01-B-2̀q0s̀B057338>¦*Sn)/-B-21>D0<R9.C*B*/*.C*,̀r;CR1 ?>?



 Bogotá DC, 04 de diciembre del 2024

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de 	Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), el(la) señor(a) WILSON ALEXANDER PANTOJA TRUJILLO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 87060544:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se
trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA

Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 259245716

PIB

09:37:09

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

Línea gratuita 018000910315; quejas@procuraduria.gov.co

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co



 

 

 

 

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 04 de

diciembre de 2024, a las 09:40:58, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 27190775
Código de Verificación 27190775241204094058

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1



����������	���
����
�������������������

�
����������

�������������������

�������
�����
����������������������
���
�����������
������ !" "�"���#��$��%��&��&�����
���������
����'��������������������(&�)*+,-**.�/

�0�123�3��34245���0��3�1265���3�423�13���0���7���2�&
4��
����
������
��������8�!%�!����"�!9�:��
����
��������;<��������=��	����
�����������	�
�����8���������
������������>&���	���
������
��

���������
�=����&�+-?+@A-.@�&����<�
���������
������<��
B���
���
�
�����������
���������<
���������
����������
��'��������<B	����C��

�������
��������	����������<��  CCC&<���
��&	��&
��������D�
��������� �
����������������
�

�
�������
��������
��������������������8������
��

����;<���
�=�����������&�3����
������������B���������<
��8�
����������D��
�����
'�����
�

��<�����
��������
�������������������

��������
���&

�����
�����
�����������������
E���<��  CCC&<���
��&	��&
� F��

��
���������
��
��������������������

G

��������H��I���� � ��2�<
���
J K

LMNOMOLPQRSLT UVWXYZ[\Q]̂ _U

[̀[aXSMMXbcdWadeaVZfdf\egVcedVMhiUMjbkldWaldVWXYZ[\e\Xam NMN



���������������	��������
�����


������������������������������������������������� ! ������"�� � ����

#����� ����$�� ��������
���!% �� �&��!�'

()*+,-*./0+12,+34567586+9:+;0<2,+/*1+36=87=7376>+*1+?-)/2/2.0+-/*.@-A-?2/0+?0.5

BC/)12+/*+B-)/2/2.D2+EF+GHIJKHHL

9M*11-/0,+N+E0OP<*,5+��
QR��RS�TU���V�T�$��VW�"WRXR

$Q�STW$W��RX$SQR��W$VTW$SWR�
Q$�#�R��XSQ�TV�VWR�"XVT
T�#WR

/*+?0.A0<O-/2/+?0.+10+*,@2P1*?-/0+*.+*1+2<@D?)10+76Y+/*+12+B0.,@-@)?-Z.+[01D@-?2+/*+B010OP-2\

].+?)OM1-O-*.@0+/*+12+̂*.@*.?-2+̂_̀6aY+/*1+78+/*+b).-0+/*+7387>+M<0A*<-/2+M0<+12+c0.0<2P1*+B0<@*+B0.,@-@)?-0.21>+12
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 Bogotá DC, 04 de diciembre del 2024

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de 	Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), el(la) señor(a) ADRIANA DE JESUS ARCOS ASTAIZA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 27190775:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se
trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA

Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 259246140

PIB

09:41:43

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

Línea gratuita 018000910315; quejas@procuraduria.gov.co

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co



 

 

 

 

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 04 de

diciembre de 2024, a las 09:44:18, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 80388550
Código de Verificación 80388550241204094418

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1
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 Bogotá DC, 04 de diciembre del 2024

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de 	Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), el(la) señor(a) JOSE LUIS MORALES BOLAÑOS identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 80388550:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se
trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA

Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 259246504

PIB

09:45:24

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

Línea gratuita 018000910315; quejas@procuraduria.gov.co

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co



MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES - MINTIC

 
 

CERTIFICA QUE

 
 

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos REDAM, 
el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 80388550 NO SE 
ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS 
MOROSOS

 

 

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y 
número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los 
aquí registrados.

 

Se expide en Bogotá el 03/12/2024 02:38 PM

Código Verificación: J58C6X4NSV

Válida hasta: 03/03/2025

__________________________________________________

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES - MINTIC



 

 

 

 

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 04 de

diciembre de 2024, a las 09:57:05, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 87066975
Código de Verificación 87066975241204095705

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1
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 Bogotá DC, 04 de diciembre del 2024

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de 	Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), el(la) señor(a) MAURICIO FERNANDO FUEL VALLEJOS identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 87066975:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se
trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA

Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 259247758

PIB

09:58:16

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

Línea gratuita 018000910315; quejas@procuraduria.gov.co

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co



 

 

 

 

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 04 de

diciembre de 2024, a las 10:05:29, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 1004630575
Código de Verificación 1004630575241204100529

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1



����������	���
����
�������������������

�
����������

�������������������

�������
�����
����������������������
���
�����������
������ !" "�"��!���#�"!��$��$�����
���������
����%��������������������&$�'(()*+(,-,�.

�/�012�2��23134���/��2�0154���2�312�02���/���6���1�$
3��
����
������
��������7�!#�!����"�!8�9��
����
��������:;��������<��	����
�����������	�
�����7���������
������������=$���	���
������
��

���������
�<����$�'(*')'(+,�$����;�
���������
������;��
>���
���
�
�����������
���������;
���������
����������
��%��������;>	����?��

�������
��������	����������;��  ???$;���
��$	��$
��������@�
��������� �
����������������
�

�
�������
��������
��������������������7������
��

����:;���
�<�����������$�2����
������������>���������;
��7�
����������@��
�����
%�����
�

��;�����
��������
�������������������

��������
���$

�����
�����
�����������������
A���;��  ???$;���
��$	��$
� B��

��
���������
��
��������������������

C

��������D��E���� � ��1�;
���
F G

HIJKIKHLMJNONP QRSTUVWXMYZ[Q
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 Bogotá DC, 04 de diciembre del 2024

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de 	Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), el(la) señor(a) YOANA PATRICIA MUÑOZ GOMEZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1004630575:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se
trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA

Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 259248555

PIB

10:06:15

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

Línea gratuita 018000910315; quejas@procuraduria.gov.co

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co



 

 

 

 

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 04 de

diciembre de 2024, a las 10:13:46, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 1085912551
Código de Verificación 1085912551241204101346

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1
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 Bogotá DC, 04 de diciembre del 2024

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de 	Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), el(la) señor(a) DANNIE MARITZA JOJOA GOYES identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1085912551:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se
trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA

Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 259249370

PIB

10:14:19

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

Línea gratuita 018000910315; quejas@procuraduria.gov.co

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co



 

 

 

 

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 04 de

diciembre de 2024, a las 10:17:55, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 27094856
Código de Verificación 27094856241204101755

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1
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 Bogotá DC, 04 de diciembre del 2024

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de 	Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), el(la) señor(a) ROSA ESPERANZA PUCHANA PUCHANA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 27094856:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se
trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA

Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 259249819

PIB

10:18:33

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

Línea gratuita 018000910315; quejas@procuraduria.gov.co

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co



 

 

 

 

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 04 de

diciembre de 2024, a las 10:21:55, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 1024511666
Código de Verificación 1024511666241204102155

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1
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 Bogotá DC, 04 de diciembre del 2024

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de 	Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), el(la) señor(a) DIANA CAROLINA MORENO JOJOA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1024511666:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se
trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA

Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 259250245

PIB

10:22:37

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

Línea gratuita 018000910315; quejas@procuraduria.gov.co

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co



 

 

 

 

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 04 de

diciembre de 2024, a las 10:25:46, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 5259430
Código de Verificación 5259430241204102546

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1
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 Bogotá DC, 04 de diciembre del 2024

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de 	Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), el(la) señor(a) JOSE HILARIO CHAMORRO UNIGARRO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 5259430:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se
trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA

Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 259250633

PIB

10:26:16

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

Línea gratuita 018000910315; quejas@procuraduria.gov.co

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co



 

 

 

 

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 04 de

diciembre de 2024, a las 10:29:47, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 1088737952
Código de Verificación 1088737952241204102947

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1
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 Bogotá DC, 04 de diciembre del 2024

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de 	Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), el(la) señor(a) CARLOS ALFREDO BASTIDAS ESCOBAR identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1088737952:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se
trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA

Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 259251050

PIB

10:30:22

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

Línea gratuita 018000910315; quejas@procuraduria.gov.co

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co
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ANEXO DE CONDICIONES CONTRACTUALES – CDI-019-20224 

CONTRATO No. 2240113 

 

CONTRATISTA - JOSE LUIS MORALES BOLAÑOS 
 

Entre los suscritos FABIÁN DARÍO ROMERO MORENO, identificado con cédula de ciudadanía número 
11.523.034  expedida en Pacho – Cundinamarca, en su calidad de Subgerente de Operaciones conforme 
a la Resolución No. 07 del 16 de enero de 2023 y Acta de Posesión No.01 del 19 de enero de 2023, en 
ejercicio de las facultades conferidas mediante Resolución 15 del 19 de enero de 2023, según lo dispuesto 
por el Artículo 6 del Decreto 495 de 2019, quien actúa en nombre y representación de la EMPRESA 
NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL – ENTerritorio S.A. –, de conformidad con 
lo previsto en el artículo 9° del Decreto 1962 del 15 de noviembre de 2023, es una sociedad por acciones, 
de economía mixta, de carácter financiero, dotada de personería jurídica, patrimonio propio, autonomía 
administrativa, vigilada por la Superintendencia Financiera, cuyo objeto principal es “Ser agente en 
cualquiera de las etapas del ciclo de proyectos de desarrollo, mediante la preparación, financiación y 
administración de estudios y preparación, financiación, administración y ejecución de proyectos de 
desarrollo”, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante Decreto 492 de 2020, con 
NIT899.999.316-1, de una parte y por la otra JOSE LUIS MORALES BOLAÑOS, identificado con cédula 
de ciudadanía No.80.388.550, en adelante EL CONTRATISTA, y quien declara que no se encuentra incurso 
en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad establecida por ley, ni figuran en el Boletín de 
responsables Fiscales de la CGR, hemos convenido celebrar el presente contrato, conforme a las 
siguientes cláusulas:  

CLÁUSULA PRIMERA - OBJETO: Realizar el: “CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAG-
NÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PRO-
GRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL 
MUNICIPIO TABLÓN DE GOMEZ Y SAN PEDRO DE CARTAGO (NARIÑO)”. 

CLÁUSULA SEGUNDA – ALCANCE: El Contratista deberá ejecutar el objeto del Contrato de conformidad 
con la descripción, especificaciones y características técnicas señaladas en el Documento de Caracteriza-
ción F-PR-26 y demás documentos del proceso CDI 019-2024 que forman parte integral del Contrato. 

CLÁUSULA TERCERA – LUGAR DE EJECUCIÓN:  El Contratista deberá ejecutar el objeto contractual 
en el corregimiento de Las Mesas del municipio de El Tablón de Gómez y corregimiento La Chorrera del 
municipio de San Pedro de Cartago, departamento de Nariño. 
Ubicación Departamento de Nariño 

 
Fuente: Google Maps 
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Ubicación Corregimiento Las Mesas del Municipio de El Tablón de Gómez 
Fuente: Google Maps 
Descripción Física:  
Las Mesas es un corregimiento del municipio de El Tablón de Gómez, se encuentra ubicado en la parte 
norte oriente del departamento de Nariño, al sur de Colombia y se sitúa a 81 kilómetros de la ciudad de 
Pasto, capital del departamento de Nariño. 

El corregimiento está conformado por las veredas: Los Yungas, Doña Juana, San Rafael, El Plan, San 
Francisco, La Florida, El Carmelo, El Silencio, María Inmaculada, Valmaria, Gavilla Alta, Gavilla Baja, La 
Esperanza, Providencia, el cedro y el casco urbano 

Límites del municipio: 
Norte: Albán, San Bernardo y La Cruz 
Este: Departamento del Cauca y el departamento del Putumayo. 
Oeste: Berruecos 
Sur: Municipio de Buesaco 
Vías de Comunicación 
Aéreas: El aeropuerto Antonio Nariño, es un terminal aéreo situado en el municipio colombiano de Chachagüí, a 87 kiló- metros del corregimiento de Las Mesas, del 
municipio de El Tablón de Gómez (Nariño). 
Terrestres: Para llegar al corregimiento de Las Mesas del municipio de El Tablón de Gómez desde Pasto se toma la ca- rretera Panamericana en sentido norte, hasta 
llegar al punto denominado cruce de Daza. Desde allí se toma la vía que conduce al municipio de Buesaco. Se continúa por caminos de tierra pasando por los pueblos 
de Santa María, Jua- nambú y El Tablón de Gómez, hasta llegar a Las Mesas. 
La otra vía es por Buesaco derecho vía a la San Jose de Alban, Nariño al llegar al municipio de Alban se toma a la derecha por caminos de tierra pasando por la 
Vereda viña y sigue hacia arriba a llegar al la vereda Tambo Alto y baja y por el corregimiento de San Bosco continua por esa vía hasta llegar a la población de Las 
Mesas. 
Tanto las vías de orden secundario y terciario se encuentran en regular estado debido a la falta de mantenimiento adecuado y presenta tramos de difícil acceso, en 
épocas de invierno sufren deterioro y ocasionan incomodidad para la movilización de la población. 
Fluviales: En el municipio no hay transporte o vías de acceso por ríos 
Ubicación Centro Poblado La Chorrera del municipio de San Pedro de Cartago 

 Fuente: Google Maps 

Descripción Física:  
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La Chorrera es un centro poblado del municipio de San Pedro de Cartago, se encuentra ubicado en la parte norte oriente del 
departamento de Nariño, al sur de Colombia y se sitúa a 86 kilómetros de la ciudad de Pasto, capital del departamento de Nariño, 
Límites del municipio: 
Norte: Municipios de La Unión y Belén 
Este: Municipios de San Bernardo y Albán 
 Oeste: Municipios de San Lorenzo y Arboleda.  
Sur: Municipio de Arboleda 
Vías de Comunicación 
Aéreas: El aeropuerto Antonio Nariño, es un terminal aéreo situado en el municipio colombiano de Chachagüí, a 91 kiló- 
metros del corregimiento la Chorrera, del municipio de San Pedro de Cartago (Nariño). 

Terrestres: Para llegar al centro poblado La Chorrera del municipio de San Pedro de Cartago desde Pasto se toma la 
carretera Panamericana en sentido norte, hasta llegar al punto denominado cruce de Daza. Desde allí se toma la vía que 
conduce al municipio de Buesaco, se continúa por caminos de tierra hasta llegar al municipio San Pedro de Cartago, y 
aproximadamente 10 minutos después al centro poblado la Chorrera. 
Tanto las vías de orden secundario y terciario se encuentran en regular estado debido a la falta de mantenimiento adecuado 
y presenta tramos de difícil acceso, en épocas de invierno sufren deterioro y ocasionan incomodidad para la movilización de 
la población. 
Fluviales: En el municipio no hay transporte o vías de acceso por ríos. 
 
CLÁUSULA CUARTA – PLAZO:  El plazo máximo previsto para la ejecución del contrato de obra es 
de cinco (5) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los 
requisitos de perfeccionamiento y ejecución, discriminado por actividades de la siguiente manera: 

ETAPA ACTIVIDAD PLAZO DE ACTIVIDAD 

(*) ACTIVIDAD 2. DIAGNÓSTICO, VALIDACIÓN PRE- LIMI-
NAR, CONCERTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN Y PLANEA-
CIÓN DE LA INTERVENCIÓN. 

El Contratista deberá iniciar la ejecución de esta actividad 2, con 
el acta de inicio del contrato de obra 

 
Dos puntos cinco (2.5) meses 

 
 
 
 
ACTIVIDAD 3. EJECUCIÓN DE OBRA 

 
El Contratista deberá iniciar la ejecución de esta actividad      3, con 
el acta de inicio del contrato de obra, 

Para el inicio de esta actividad debe reposar en ENTerritorio los 
productos que soportan el cumplimiento de las especificaciones 
técnicas de la actividad 1 de validación y ésta debe ser previamente 
aprobada por parte de la interventoría y de ENTerritorio S.A. 

 
Cinco (5) meses 

ACTIVIDAD 4. PLAN DE GESTIÓN SOCIAL Cinco (5) meses 
 

 
LINEA DE TIEMPO PROYECTO - CINCO (5) MESES DE PLAZO DE EJECUCIÓN 

 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 
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(*) ACTIVIDAD 2: DIAGNÓSTICO, VALIDACIÓN PRE- LIMI-
NAR, CONCERTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN Y 
PLANEACIÓN DE LA INTERVENCIÓN. 

        

ACTIVIDAD 3: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LAS CO-
NEXIONES INTRADOMICILIARIAS Y DOMICILIA- RIAS ACTA 
DE ENTREGA Y RECIBO DE LAS OBRAS. 

        

ACTIVIDAD 4: PLAN DE GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJE-
CUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 2 y 3. 

        

 

(*) La actividad No. 2 podrá realizarse en paralelo con la actividad 3 (obra) siempre y cuando esta actividad 
No.2 no afecte el cronograma de las obras, y se encuentre dentro del plazo de ejecución del contrato de 
obra 

Estos plazos se definen desde el acta de inicio así: 

1. Para la actividad 2 y 4: Una vez se surta la aprobación del personal por parte de la interventoría y 
sea avalado por parte de la supervisión, y se cumplan los requisitos del Manual de Supervisión e 
Interventoría de ENTerritorio S.A vigente durante la ejecución del contrato de obra. 

2. Para la actividad 3: El Contratista deberá dar inicio a la ejecución de esta actividad 3, con el acta 
de inicio del contrato de obra. 

Nota: Para el inicio de esta actividad debe reposar en ENTerritorio S.A la certificación de que el profesional 
estructural del contratista del contrato de obra. 

NOTA 1: La suscripción del acta de inicio de del contrato de obra, se realizará previo cumplimiento de los 
siguientes requisitos: a) Perfeccionamiento del contrato de obra, que se dan con la suscripción de los 
mismos por las partes y b) Requisitos de Ejecución: Expedición de Registro Presupuestal y aprobación de 
las Garantías. 

NOTA 2: El contratista deberá presentar al interventor máximo dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la suscripción del contrato de obra, las hojas de vida con los soportes correspondientes que 
acrediten las calidades y la experiencia general y especifica del PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO como 
requisito para la suscripción del acta de inicio. 

NOTA 3: El contratista deberá presentar al interventor máximo dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la suscripción del contrato de obra, la documentación solicitada las obligaciones relacionadas 
con los diseños, planos estudios técnicos y especificaciones de construcción presente documento, como 
requisito para la suscripción del acta de inicio. 

NOTA 4: Cumplidos los requisitos previstos en las anteriores notas, la negativa o retraso por parte de los 
CONTRATISTAS a la suscripción de cualquiera de las actas de inicio, dará lugar a la efectividad de las 
cláusulas contractuales a que haya lugar. 

NOTA 5: CONDICIOŃ   RESOLUTORÍA: El plazo de ejecución del contrato de obra se encuentra 
condicionado a la vigencia del Contrato Interadministrativo No. 1083 de 2022 (Numeración ENTerritorio S.A 
222006). En caso de que el plazo de ejecución del Contrato Interadministrativo 222006 finalice, esta 
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condición se entenderá por cumplida y el contrato de obra derivada se dará por terminado anticipadamente 
en la fecha de terminación del Contrato Interadministrativo, situación que no generará obligaciones ni pagos 
a favor de EL CONTRATISTA. 

CLÁUSULA QUINTA VALOR: El valor del contrato es por la suma de MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA 
Y OCHO CENTAVOS ($1,699,137,054.68.) incluido IVA, costos gastos y demás tributos que se causen 
con ocasión de la celebración, ejecución y liquidación del contrato, según oferta remitida en su momento 
por el por el contratista,  

CLÁUSULA SEXTA – APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: Para la ejecución del objeto contractual se 
cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal que se relaciona a continuación: 
 

CDP FECHA Rubro Fuente Concepto Monto 

CDP2024-004550 08/04/2024 21901011 
001011 - MINISTERIO DE 

VIVIENDA, CIUDAD Y 
TERRITORIO 

HONORARIOS 
ASESORÍAS  

Y CONSULTORÍAS 

VIGENCIA ACTUAL 

$110.273.611,36 

CDP2024-004550 08/04/2024 21901011 
001011 - MINISTERIO DE 

VIVIENDA, CIUDAD Y 
TERRITORIO 

EJECUCIÓN DE 
OBRA DE 

INFRAESTRUCTU
RA FÍSICA 

VIGENCIA ACTUAL 
$1.588.863.443,32 

 
CLÁUSULA SÉPTIMA - FORMA DE PAGO: La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial – 
ENTerritorio S.A. pagará al CONTRATISTA el valor del contrato de acuerdo con la siguiente forma de 
pago: 

 ACTIVIDAD 2. DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN Y PLAN DE INTERVENCIÓN: Pagos mensuales 
según el número de diagnósticos aprobados por la interventoría y avalados por ENTerritorio S.A que 
cumplan con los requisitos establecidos en el alcance del documento de caracterización -F-PR-026, hasta 
por el noventa por Ciento (90%) del valor de cada acta de recibo parcial, de conformidad con las actas de 
corte e informe mensuales de EL CONTRATISTA debidamente aprobados por la interventoría. 

El saldo correspondiente al diez por ciento (10%) del valor de la Actividad 2, se pagará una vez se haya 
liquidado el contrato de obra y previa suscripción del acta de recibo final de las obras a satisfacción y la 
entrega de los documentos señalados en la etapa de entrega de obras, de acuerdo con el Manual de 
Supervisión e Interventoría de ENTerritorio S.A. vigente durante la ejecución del contrato de obra. Dicha 
entrega será realizada a la interventoría y a ENTerritorio S.A, así como de la aprobación de las garantías 
correspondientes. 
 
NOTA 1: En caso de requerir realizar mayor número de diagnósticos a los previstos, el contratista deberá 
presentar a la Interventoría, para su aprobación, un balance financiero con el fin de definir el alcance final 
del contrato de obra  
En cada una de sus fases, no obstante, si el número de diagnósticos adicionales a realizarse se encuentra 
en un rango no mayor al 20% del número de diagnósticos inicialmente proyectados para, el Contratista 
deberá desarrollarlos con el personal establecido para la ACTIVIDAD 3, razón por la cual, este porcentaje 
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del 20% no implicará reconocimiento adicional por parte de ENTerritorio S.A. 
 
NOTA 2: Sólo serán objeto de pago, los diagnósticos que se ejecuten y entreguen durante el desarrollo de 
la ACTIVIDAD 3. 
 
ACTIVIDAD 3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LAS CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS Y 
DOMICILIARIAS ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DE LAS OBRAS: 
 
ENTerritorio S.A. realizará pagos mensuales, hasta completar el noventa por ciento (90%) del valor total 
del contrato de obra, aplicado a las actas mensuales e informes de avance de obra, de acuerdo con el 
cronograma de ejecución aprobado, previa presentación, entrega y aprobación de las mismas a la 
interventoría y de la respectiva factura y cuenta de cobro y demás documentos que la supervisión solicite 
para la aprobación del acta. 
 
El valor entregado como anticipo será amortizado en cada pago hasta completar el veinte (20%) por ciento 
del valor de la etapa de obra, y descontado en un porcentaje igual o mayor, al entregado a título de anticipo. 
Se tomará como base para la elaboración de los cortes de obra, el presupuesto presentado por el 
CONTRATISTA y aprobado por la Interventoría. 
 
El saldo correspondiente al diez por ciento (10%) de la Actividad 3, se pagará una vez se haya liquidado el 
contrato de obra previa suscripción del acta de recibo final de las obras a satisfacción y la entrega de los 
documentos señalados en la etapa de entrega de obras señalado en este documento y de acuerdo con el 
Manual de Supervisión e Interventoría de ENTerritorio S.A. vigente durante la ejecución del contrato de 
obra, dicha entrega será realizada a la interventoría y a ENTerritorio S.A, así como de la aprobación de las 
garantías correspondientes, señaladas en el F-PR-33 Esquema de Garantías. 
 
 ACTIVIDAD 4: PLAN DE GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  2 y 3. 
 
Por ser una actividad transversal al desarrollo de las actividades 2 y 3, su pago está incluido en los costos 
administrativos del contrato de obra, razón por la cual, el valor correspondiente a la actividad No. 4 será 
reconocido en los costos indirectos de las actas parciales de obra. 
 
CLÁUSULA OCTAVA – ANTICIPO: Teniendo en cuenta la envergadura del proyecto desde el punto de 
vista técnico y económico, el número de frentes que debe implementar el Contratista desde el inicio de la 
ejecución, las condiciones de accesibilidad a los proyectos, los gastos en materiales, y acogiendo lo 
estipulado en el Numeral 38 del Manual de Contratación de ENTerritorio S.A, el Grupo de Desarrollo de 
Proyecto 1 consideró conveniente y oportuno establecer para la ejecución del proyecto, un anticipo del 
VEINTE POR CIENTO (20%) del valor de la actividad No. 3 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LAS 
CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS Y DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, 
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DE LAS OBRAS. 
 
NOTA 1: El Contratista debe constituir una fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable para el manejo 
de los recursos que reciba a título de anticipo, con el fin de garantizar el manejo de estos, y que se apliquen 
exclusivamente a la ejecución del contrato de obra correspondiente, es así, que previo la suscripción del 
contrato entre las partes, la fiducia y contratista, ésta deberá ser aprobada por ENTerritorio S.A. 
 
CLÁUSULA NOVENA – REQUISITOS PARA EL PAGO: Los pagos o desembolsos de recursos 
relacionados con el contrato de obra generada quedan sometidos, además de las condiciones 
anteriormente previstas, al cumplimiento de los siguientes requisitos: 
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a. Todos los documentos de pago deberán ser revisados y aprobados por la Interventoría en los 
formatos que se suministren para el efecto de ENTerritorio S.A. 
 
b. Presentación de los informes de avance de obras, y todos los demás documentos que certifiquen 
el avance de las obras aprobados por la interventoría. 
 
c. El CONTRATISTA acreditará a la Interventoría y a ENTerritorio S.A el cumplimiento de sus 
obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral (ARL, Salud y Pensión) y Parafiscales (Cajas 
de Compensación Familiar, SENA, e ICBF) de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente. 
 
d. Se realizarán dentro de los diez (10) días calendario siguientes a las fechas de radicación de las 
facturas o cuentas de cobro según correspondan, o de la fecha en que el CONTRATISTA subsane las 
glosas que se le formulen. 
 
e. Toda vez que los impuestos y retenciones que surjan por la celebración, ejecución y liquidación del 
contrato de obra corren por cuenta del CONTRATISTA, ENTerritorio S.A hará las retenciones del caso y 
cumplirá las obligaciones fiscales que ordene la ley. 
 
f. En caso de requerirse, los costos de los trámites a realizar por parte del contratista se cubrirán con 
recursos del Presupuesto Oficial Estimado Agotable para la ejecución de la Actividad 3. Estos costos deben 
ser aprobados por la interventoría y se encuentran incluidos en el valor de la administración, por tal razón 
los oferentes los deberán tener en cuenta en el cálculo de su oferta económica. 
 
NOTA 1: Cada solicitud de pago deberá ir acompañada con la factura, informe del avance, porcentaje de 
obra ejecutado y porcentaje por ejecutar del mes correspondiente a la cuenta de cobro, las demás 
obligaciones establecidas en el contrato de obra y las requeridas por ENTerritorio S.A. 
  
NOTA 2: Cada solicitud de pago deberá ir con los soportes documentales correspondientes de diagnóstico 
y ejecución por vivienda. 
 
NOTA 3: ENTerritorio S.A no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago 
a los Contratistas cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato de obra. 
 
NOTA 4: En caso de estar obligado a facturar electrónicamente, se debe seguir el siguiente procedimiento:  

 Enviar la factura al correo facturacionelectronica@enterritorio.gov.co para aprobación del al 
Grupo de tecnologías de la Información en calidad de supervisor del contrato. Este es el único 
canal dispuesto por ENTerritorio para la recepción de la factura electrónica y registro ante la DIAN.   

 La factura electrónica debe contener el XML y la representación gráfica de la factura, con las 
definiciones de la DIAN y deberá cumplir con los requerimientos contenidos en la Resolución 
00042 del 5 de mayo de 2020, así como con los requisitos señalados en el artículo 617 del 
Estatuto Tributario 

 La factura debe enviarse para aceptación únicamente cuando se tenga el recibido a satisfacción 
del bien o servicio prestado. 

 El envío y aceptación de la factura electrónica constituye un requisito previo y necesario para 
continuar con el proceso de trámite y pago de los bienes y/o servicios contratados por la Entidad.  

 Para la validación de la factura, no se requiere el envío de anexos o demás documentos exigidos 
para el trámite del pago y/o desembolso. 

 En el evento en que se rechace la factura, el contratista deberá ajustarla y enviarla nuevamente.  
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CLÁUSULA DÉCIMA - SISTEMA DE PAGO:  
 
ACTIVIDAD 2: DIAGNÓSTICO, VALIDACIÓN PRELIMINAR, CONCERTACIÓN Y PLANEACIÓN DE LA 
INTERVENCIÓN. 
 
Para la ejecución del DIAGNÓSTICO, VALIDACIÓN PRELIMINAR, CONCERTACIÓN Y PLANEACIÓN DE 
LA INTERVENCIÓN, por vivienda se ha establecido un precio unitario, por lo tanto, el sistema de pago para 
esta actividad del contrato de obra es por PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, el 
cual será el resultado de dividir el valor total de la ACTIVIDAD 2, entre el número de viviendas proyectadas. 
En consecuencia, el valor definitivo para los diagnósticos del proyecto será la suma de los resultados que 
se obtengan al multiplicar las cantidades de diagnósticos ejecutados por EL CONTRATISTA y recibidas 
por la interventoría a su entera satisfacción, por el valor o precio unitario fijo pactado para dicho ítem según 
la oferta económica. El Contratista no podrá superar en su ejecución el presupuesto asignado por la entidad 
para esta actividad. 
 
 ACTIVIDAD 3: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LAS CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS Y 
DOMICILIA- RIAS DE ACUEDUCTO Y        ALCANTARILLADO, ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DE 
LAS OBRAS 
 
 
Para la ejecución las actividades de obra, se ha establecido un precio unitario para las actividades que se 
puedan realizar en cada vivienda y para cada una de las actividades se ha establecido la respectiva 
especificación técnica, por lo tanto, el sistema de pago en la ejecución de las actividades del contrato de 
obra es por PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE. En consecuencia, el valor definitivo 
de la ejecución de las obras del contrato de obra será la suma de los resultados que se obtengan al 
multiplicar la cantidad de Ítems de cada vivienda atendida por EL CONTRATISTA y recibidas por la 
interventoría a su entera satisfacción, por el valor o precio unitario fijo pactado para dicho ítem según la 
oferta económica. El Contratista no podrá superar en su ejecución el presupuesto asignado por la entidad 
para esta actividad. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 
 
A.- OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
 
Las obligaciones generales a tener en cuenta serán las que se describen a continuación: 
1. Cumplir el objeto del contrato de obra, ejecutando y entregando las obras contratadas de acuerdo con 
los criterios de calidad exigibles, prototipos arquitectónicos y productos resultantes de la actividad de vali-
dación, especificaciones de construcción y demás anexos que hacen parte de la invitación, teniendo en 
cuenta los precios unitarios estipulados y dentro de los plazos establecidos. 
2. Radicar a través de SECOP II la póliza de cumplimiento ante entidades públicas con régimen privado de 
contratación o garantía bancaria donde se especifique como beneficiario a ENTerritorio S.A, de acuerdo 
con los requerimientos establecidos en el F-PR-33 Esquema de Garantías.  
3. Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas, de seguridad y salud necesarias 
para no poner en peligro a las personas, a las cosas y/o medio ambiente, y garantizar que así lo hagan, 
igualmente, sus subcontratistas y proveedores. 
4. Acreditar, en las oportunidades que así se requiera, que se encuentra al día en el pago de aportes 
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los parafiscales relacionados con el Servicio 
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Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de com-
pensación familiar, de todo el personal vinculado directamente a la ejecución de la obra, incluido los inde-
pendientes que presten sus servicios para la ejecución de la obra. 
5. Indemnizar o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal 
contratado para la ejecución del contrato de obra, por causa o con ocasión del desarrollo del mismo. 
6. Responder por el pago de todos los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones establecidas por las 
diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles terri-
toriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidas por las diferentes autoridades 
ambientales, que afecten la celebración, ejecución y liquidación del contrato de obra y las actividades que 
de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas y/o 
validadas por las autoridades competentes. 
7. Realizar los trámites para la obtención de todos los permisos y licencias que sean necesarios para la 
ejecución de las obras. trabajos. 
8. Garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones que se deriven del Objeto Contractual cumpliendo 
con la normatividad correspondiente. 
9. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas fases contractuales, evitando dilaciones. 
10. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato de obra se le impartan por parte de la 
interventoría. 
11. Entregar la obra funcionando en las condiciones contratadas, atendiendo a que es el encargado y único 
responsable de su ejecución. 
12. Cargar en la Plataforma del SECOP II de manera oportuna, los documentos requeridos para cumplir 
con los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución del contrato de obra, dentro de los plazos previstos para ello. 
13. Conocer y aplicar todos los lineamientos que sobre el manejo de la plataforma SECOP II emita Colom-
bia Compra Eficiente. 
14. Dar cumplimiento a la siguientes Normas, en lo relacionado a la ejecución del contrato de obra. 
 

 Decreto 1077 de 2015 (modificado parcialmente mediante Decreto 1275 del 13 de octubre de 2021) 
 Resolución 574 de 2022 
 Legislación ambiental municipal y/o distrital y Nacional. 
 Legislación de seguridad y salud en el trabajo. 
 Reglamento Técnico de Trabajo en Alturas – Resolución 4272 de 2021 
 Normas NFPA – NEC y Código Nacional de Incendios. 
 Legislación de tránsito vehicular y peatonal. 
 Normatividad vigente a nivel nacional para la movilización de maquinaria y equipo pesado impuesto 

según el tipo de obra, por la entidad competente. 
 NSR – 10 Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistentes. 
 Ley 400 de 1997. 
 El Código Eléctrico Nacional, norma ICONTEC 2050.Reglamento técnico del sector de agua pota-

ble y sanea- miento básico, RAS – 2000, Resolución 330 de 2017 modificada parcialmente por la 
Resolución 799 de 2021 

 Reglamentación de manejo ambiental y recursos hídricos. 
 Ley 915 de 2004. 
 Disposición y reglamentación de transporte fluvial. 
 Las demás normas técnicas que correspondan para la debida ejecución del contrato de obra. 
 Resolución número 3673 de 2008 del Ministerio de Trabajo. 
 Norma NTC 230101093. 
 Norma técnica colombiana NTC-1500 Las demás normas pertinentes para la correcta ejecución 

del proyecto. 
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15. Las demás que se deriven de la naturaleza, objeto y alcance del contrato de obra. 
 Adicionalmente y considerando el alcance de las actividades a desarrollar en el proyecto, se considera 
conveniente incorporar las siguientes obligaciones específicas: 

 
B.- OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

 
 ACTIVIDAD 2: DIAGNÓSTICO, VALIDACIÓN PRELIMINAR, CONCERTACIÓN Y PLANEA-

CIÓN DE LA INTERVENCIÓN 
 
 
1. Verificar el estado de las redes de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, informando 
a la interventoría las novedades al respecto. 

2. Dar estricto cumplimiento a la priorización de los barrios, la cual será entregada por ENTerritorio 
S.A a la interventoría, una vez suscrita el acta de inicio. Cualquier cambio que se presente en la 
priorización de los barrios debe ser previamente   autorizado por ENTerritorio S.A y el Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio, esta situación debe ser documentada y justificada por la Interventoría, 
quien presentará a la entidad contratante la solicitud de aprobación para realizar el cambio. El orden 
de los barrios priorizados será de estricto cumplimiento. 
3. Dar aviso oportuno sobre los resultados parciales de los diagnósticos en cada sector priorizado 
con el fin de tomar acciones oportunas para garantizar la ejecución total de los recursos asignados. 
4. Informar a tiempo cuando el monto del contrato de obra no se agote en su totalidad en los barrios 
y/o sectores priorizados, para que se adelanten las gestiones necesarias ante el ente territorial, 
iniciando el proceso de inclusión de nuevos barrios y/o sectores de acuerdo con los requisitos de la 
normatividad, con la participación del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, el Municipio, el 
prestador del servicio de acueducto y alcantarillado y ENTerritorio S.A. 
5. Informar si en el interior del barrio y/o sector priorizado, los recursos disponibles no permiten 
intervenir la totalidad de viviendas registradas en la matriz inicial, en caso de presentarse la situación 
descrita se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 
a. La normatividad establece un procedimiento de sectorización interna del barrio, priorizando los 
sectores donde se concentra mayor número de familias pertenecientes al Sisbén IV. 
b. La sectorización es responsabilidad del Municipio en coordinación con el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio. Se tendrá en cuenta la Resolución 574 – Artículo 6 la cual establece la 
“Determinación de los potenciales beneficiarios a partir de la disponibilidad de recursos asignados a 
las entidades territoriales”. 
6. Revisar y verificar la veracidad de la información de cada una de las viviendas, con el fin de validar 
la calidad de las encuestas entregadas por el ente territorial, las cuales corresponden a un balance 
preliminar para la estructuración del programa. Lo anterior debe ser convalidado por la interventoría y 
actualizado en la base de Excel suministrada por ENTerritorio S.A. 
7. Atender en primer lugar, el listado entregado por el promotor del proyecto (Ente territorial) a través 
de ENTerritorio S.A. Sin embargo, las viviendas que no registraron inicialmente información en la 
encuesta, que no estaban interesados en el programa o no se encontraban al momento de la encuesta, 
pueden incluirse en el programa siempre y cuando cumplan con los requisitos del mismo y sigan los 
procedimientos definidos para la actividad 2 y 3 (Verificar protocolo de inclusión). 
8. Realizar máximo tres (3) visitas por inmueble, en los casos en donde no sea posible localizar en 
las primeras visitas a los potenciales beneficiarios, estas visitas deben estar soportadas en los formatos 
PCI que se requieran con su respectivo registro fotográfico. Durante las visitas se notificará mediante 
aviso previo al potencial beneficiario para que se contacte con el contratista de obra, de lo contrario, 
este inmueble será descartado para intervención. 
9. Las viviendas descartadas para la intervención por el caso mencionado anteriormente (Numeral 8) 
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deberán ser informadas de manera escrita al municipio para su información y fines pertinentes 
10. Diligenciar el acta de vecindad en las unidades de vivienda a intervenir con sus respectivos 
informes fotográficos, como parte de los anexos del Diagnóstico. 
11. Documentar la no necesidad de intervención; en caso de que esto se evidencie en la visita que 
realice el contratista, se documentará en un formato aprobado por la interventoría, el cual debe ser 
firmado por la interventoría y el contratista. Se debe incluir el registro fotográfico pertinente, el cual será 
la evidencia suficiente para demostrar por qué es necesario descartar esta vivienda (Formato PCI). 
12. Notificar a la interventoría mediante oficio y realizar el trámite ante la entidad competente, cuando 
por simple inspección se identifique que una vivienda no aplica con los criterios definidos en el 
Programa de Conexiones de Agua Potable y Saneamiento Básico – CMC (por la existencia de redes 
Intradomiciliarias, viviendas definidas en zonas de riesgo, locales comerciales, incumplimiento de los 
criterios definidos en la normatividad). 
13. Solicitar al prestador del servicio de acueducto y alcantarillado la aclaración de las condiciones de 
prestación del servicio (continuidad y presión), en caso de evidenciar que la presión de agua disponible 
en la vivienda no es suficiente para el funcionamiento de los aparatos que se requieren instalar; con el 
fin de definir la viabilidad de la intervención o notificar a la interventoría la no viabilidad de la 
intervención. Nota: Se debe garantizar el funcionamiento de los aparatos y elementos instalados. 
14. Garantizar la efectividad de los diagnósticos para adelantar la ejecución, requisito indispensable 
para poder ser objetos de pago. No se pagarán diagnósticos que posteriormente no se puedan ejecutar, 
esto concluye que el contratista de obra en conjunto con la interventoría tendrá el control presupuestal 
del contrato de obra entre otras obligaciones, para garantizar que los recursos se ejecuten 
exitosamente en el programa. 
15. Proyectar el balance económico con respecto a la actividad de obra y de acuerdo a los ítems 
diagnosticados, la interventoría es responsable del control del mismo donde debe evidenciar los 
diagnósticos realizados frente al   monto agotable de la Actividad 3. Estos balances financieros deberán 
ser presentados en los Comités de Aprobación con su respectivo formato diligenciado el cual debe ser 
basado en el modelo suministrado por ENTerritorio S.A. (Ver formatos PCI Consolidación 
Beneficiarios). 
16. Garantizar la efectividad de los diagnósticos cumpliendo con los requisitos mínimos definidos en el 
documento de caracterización de la necesidad-PR-26 Documento de Caracterización. 
17. Ejecutar solamente los diagnósticos para los cuales se aclaró que existan los recursos para 
intervención, es de tener en cuenta que la ejecución de los diagnósticos está limitada a la disponibilidad 
de recursos del monto agotable del contrato de obra 
18. Presentar a la interventoría la causa justificada cuando se presente cambio de intervención frente 
al diagnóstico aprobado por el comité, la interventoría hará la revisión y tomará la decisión definitiva 
debidamente documentada. Esto debe ser consignado en el formato PCI-011 AJUSTES AL 
DIANOSTICO INICIAL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS, Justificar claramente 
y detalladamente las razones técnicas de la modificación. 
19. Garantizar el cumplimiento de los presupuestos e intervenciones a ejecutarse, los cuales deberán 
ser presentados para aprobación en el comité de seguimiento conforme a las condiciones y estructuras 
presupuestales establecidas en el Programa de Conexiones de Agua Potable y Saneamiento Básico- 
CMC 
20. Cumplir con la entrega de toda la documentación requerida de acuerdo con lo establecido en las 
obligaciones relacionadas con los diseños, planos, estudios técnicos y especificaciones de 
construcción del documento de caracterización de la necesidad-PR-26. 
21. Evaluar conjuntamente con la interventoría la actividad de suministro e instalación de enchape de 
piso en la zona sanitaria, siempre y cuando al incluir esta actividad en el presupuesto definido por 
inmueble, ésta NO SUPERE el valor máximo del subsidio. Se debe tener en cuenta la disponibilidad 
de los recursos en cada uno de los inmuebles intervenidos. 
22. Garantizar que, para la construcción de unidad sanitaria nueva, la interventoría haya evaluado la 
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verdadera necesidad de ejecución, los criterios básicos serán: a). Inexistencia de la unidad sanitaria 
y/o b). Que el espacio sanitario esté conformado o construido por elementos no adecuados: Latas, 
maderas, plásticos entre otros. 
23. Garantizar qué para la adecuación de la caseta sanitaria existente, la interventoría haya evaluado 
la necesidad de adecuación aprovechando al máximo la infraestructura existente, los criterios básicos 
son: a). Es requisito para la adecuación de una caseta sanitaria, que la misma carezca de ducha y/o 
sanitario y/o lavamanos. b). La adecuación será concertada entre el contratista y el interventor. Se 
deberá garantizar la calidad y estética de las obras. 
24. Garantizar que para la actividad de ejecución de la red domiciliaria se cumpla el requisito que la 
vivienda beneficiada sea objeto de intervención en la red intradomiciliaria. 
25. Solicitar oportunamente a la empresa de acueducto y alcantarillado suscribir la concertación de 
intervención de la red domiciliaria. 
26. Garantizar que las intervenciones definidas en el programa de conexiones de Agua Potable y 
Saneamiento Básico – CMC sólo se realicen a predios de uso residencial. Se excluyen los predios de 
uso comercial, institucional y de otros usos diferentes a residencial. 
27. Verificar con el Prestador de los servicios de acueducto y alcantarillado que las presiones del 
servicio de acueducto sean las indicadas para el llenado del tanque aéreo por gravedad, de estar 
viabilizado el proyecto con tanque aéreo. (los municipios de Tablón y de San Pedro de Cartago), no 
están viabilizados con tanque aéreo. 
 

 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LAS CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS Y DOMICILIA- 
RIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DE LAS 
OBRAS. 

 
1. Consultar con el municipio las especificaciones para la ejecución de las conexiones domiciliarias y 
los requerimientos técnicos de los micromedidores a instalar. El municipio deberá presentar la 
certificación de los inmuebles aprobados para intervención de domiciliarias y/o sus elementos 
integrantes previa solicitud del contratista. 
2. Verificar el cumplimiento de los requisitos de focalización, en casos en donde existan dudas al 
respecto, no se debe dar inicio a la ejecución de las obras, hasta contar con el pronunciamiento de la 
entidad competente (Operador de los servicios de Acueducto y alcantarillado), con el fin de evitar la 
ejecución de intervenciones que no puedan ser objetos de pago. 
3. Cumplir los tiempos de ejecución de todas las obras al interior de una vivienda. 
 
• Máximo Ocho (8) días hábiles en unidad sanitaria nueva. 
• Máximo cinco (5) días hábiles en unidad sanitaria existente (adecuación). 
 
4. Negar la reposición de aparatos e instalaciones por antigüedad y/o aspectos estéticos de los 
mismos y/o demás aspectos no relacionados con funcionalidad. Los cuáles serán debidamente 
autorizados por la Interventoría. 
5. Garantizar que no se presente duplicidad en la instalación de aparatos hidrosanitarios, ya sea 
instalados por medio de este programa o por medio de otros programas que adelante el Gobierno 
Nacional, ONG´s, otras entidades o el contratista ejecutor. La no duplicidad de aparatos también aplica 
cuando los mismos ya existan en las viviendas. 
6. Intervenir las viviendas que cumplan con los requisitos del programa. Cuando se identifique que un 
propietario figura en varias viviendas; el marco jurídico del programa no descarta este tipo de 
intervenciones, siempre demostrando que se trata de viviendas con direcciones o nomenclaturas 
estrictamente diferentes. 
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En el caso que un predio esté conformado por varias viviendas, pero una sola acometida; el marco 
jurídico del programa establece que las viviendas potenciales sólo serán atendidas con un subsidio, 
(Decreto 1275 del 13 de octubre de 2021 mediante el cual se modificó el decreto 1077 de 2015). Para 
este caso tener en cuenta lo siguiente: 
 
Nota 1: Se podrán estudiar casos específicos de predios que fueron des englobados, demostrando la 
tenencia, se solicitará al prestador de servicios el aval de intervención. 
 
Nota 2: Cuando se presente este caso el propietario de la vivienda, determinará el lugar de 
intervención. 
 
Nota 3: Para establecer la intervención se levantará un solo diagnóstico por predio teniendo en cuenta 
todos los puntos existentes en la vivienda. 
 
Nota 4: El contratista deberá garantizar que los formatos sean suscritos por el personal aprobado por 
la Interventoría a la fecha de elaboración del formato 
 
Nota 5: El contratista deberá garantizar que los formatos del programa de conexiones intradomiciliarias 
sean suscritos por el beneficiario. 
 
7. Realizar las gestiones necesarias ante los entes territoriales e institucionales para la solicitud de 
permisos y licencias para la intervención en viviendas, vías públicas, entre otros (Curadurías, permisos 
menores de obra no contemplados). 
8. Ejecutar el proyecto únicamente con recursos del programa, por lo tanto, para la implementación 
del subsidio y para verse beneficiado por el Programa de Conexiones no se deben generar cobros a la 
comunidad. 
9. Negar la instalación de micromedidores en viviendas que no hayan sido atendidas con el programa 
de conexiones. 
10. Definir con la interventoría semanalmente la programación de la Actividad 3, el mínimo de viviendas 
semanales que entregará el contratista de obra; sin embargo, tendrá que darse estricto cumplimiento 
a los porcentajes mínimos definidos de entregas mensuales, de la siguiente manera: 
 
Proyecto Cinco (5) meses de plazo de ejecución: 
 

MUNICIPIO META MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 
Entrega mensual 100% 5% 25% 25% 25% 20% 
Entrega mensual acumu lada 100% 5% 30% 55% 80% 100% 

 
 
11. Presentar como parte de los soportes de la actividad de ejecución de obra, un registro fotográfico 
del proceso  
constructivo (Antes, durante y después). 
 
Antes: Estado de todos los aparatos existentes o la evidencia de la no existencia de los mismos Estado 
del espacio a intervenir tanto al interior como exterior. 
 
Durante: Proceso constructivo de todos los elementos e instalación de aparatos, al igual que de la 
mampostería antes de ser pañetada. 
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Después: Mínimo una (1) fotografía de cada ítem de la estructura presupuestal ejecutado. 
 
12. Realizar las pruebas y ensayos correspondientes a los materiales estipulados en las 
especificaciones técnicas. Los ensayos se consideran válidos y aceptados, una vez sean aprobados 
por la Interventoría. 
13. Verificar que para los casos que se deba construir una UNIDAD SANITARIA NUEVA que incluye 
la instalación de los aparatos hidrosanitarios (sanitario, ducha y lavamanos), ÚNICAMENTE se podrán 
ejecutar los ítems de INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y UNIDADES SANITARIAS. En virtud de 
lo anterior las actividades que se ejecuten corresponderán a todas aquellas que hacen parte del 
Análisis de precio unitario de la unidad sanitaria el cual debe tener coherencia con las especificaciones 
técnicas y diseños; si se llegaran a ejecutar ítems adicionales a los descritos éstos no serán objeto de 
pago. 
14. Se deberá garantizar que no se presente duplicidad en la vivienda intervenida, por lo tanto, de 
requerirse el contratista realizará la eliminación del punto existente (Eliminación de la conexión o 
desmonte de tasa campesina). 
15. Verificar que cuando se requiera intervenir una unidad sanitaria existente, conllevando a una 
ADECUACIÓN de espacios existentes aprovechando al máximo la infraestructura existente en el sitio 
de intervención, ÚNICAMENTE se podrán ejecutar los ítems de INSTALACIONES 
HIDROSANITARIAS, CIMENTACIÓN, ESTRUCTURAS Y CONCRETOS, MAMPOSTERÍA, 
MORTEROS, ADECUACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO Y ACABADOS. 
16. Garantizar que cuando se requiera desmontar un aparato existente, dada la necesidad de instalar 
un aparato nuevo por razones de funcionalidad, se inicien las obras inmediatamente. De lo contrario 
no podrá efectuar el desmonte de los elementos. 
17. Verificar que, de requerirse adecuación de la unidad sanitaria existente, el costo total de esta 
intervención NO PODRÁ superar el valor máximo adjudicado a la tipología de “unidad sanitaria Nueva”. 
En virtud de lo anterior, el contratista en conjunto con la interventoría deberá evaluar la conveniencia 
comparativa de ejecutar una unidad sanitaria nueva si los costos de la adecuación se aproximan 
considerablemente a su valor. 
18. Presentar a ENTerritorio S.A. una vez terminada del contrato de obra, un PLANO GENERAL de 
cada barrio y/o sector localizando la totalidad de inmuebles intervenidos con su código, identificando 
los inmuebles que tuvieron algún tipo de intervención en la domiciliaria. 
19. Cumplir con la entrega de toda la documentación requerida de acuerdo con lo establecido en las 
obligaciones relacionadas con los diseños, planos, estudios técnicos y especificaciones de 
construcción. del documento de caracterización F-PR-26. 
20. Entregar a la interventoría el plano de intervención de las conexiones Intradomiciliarias y 
domiciliarias de acueducto y alcantarillado a construirse, la información de este plano deberá contener 
mínimo la información requerida para que cumpla la función de plano récord de la intervención; para 
los casos donde una vez realizada la intervención en la vivienda, la misma sufre alguna modificación 
de lo planteado en el plano elaborado en el plan de intervención, se deberá realizar el plano ajustado 
correspondiente. 
21. Ejecutar las obras de conformidad con el acta de concertación y los planes de intervención 
individual definitivos para cada vivienda beneficiaria. 
22. Realizar las pruebas técnicas en conjunto con la interventoría, que de acuerdo con el nivel de 
intervención se requieran, para garantizar la funcionalidad de las obras ejecutadas. En el caso de las 
conexiones domiciliarias, en estas pruebas deberá participar el respectivo prestador de los servicios 
en conjunto con la interventoría, de la realización de estas pruebas se deberá levantar un acta donde 
se consignen los resultados de aprobación de las mismas. 
23. Consultar con el prestador de servicios públicos, las especificaciones técnicas de los 
micromedidores a instalar en el municipio cuando este ítem aplique. 
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24. Entregar las obras mediante acta donde se relacione su alcance y conste el recibo a satisfacción 
por parte del beneficiario y/o propietario del inmueble. Esta acta deberá ser suscrita por el contratista, 
el interventor y el beneficiario y/o propietario, y debe incluir un registro fotográfico de la intervención 
realizada. Para el caso de viviendas en arrendamiento, el acta deberá ir suscrita por el arrendatario. 
 
 OBLIGACIONES DE TIPO LABORAL: 

 
1. Cumplir estrictamente todas las obligaciones establecidas en la Ley 100 de 1993 y sus decretos regla-
mentarios, así como con la Ley 789 de 2002 y suministrar al interventor y a ENTerritorio S.A. la información 
que estos requieran al respecto y específicamente aportar la planilla sobre pagos de salud, pensión y pa-
rafiscales mensuales del personal que presta los servicios en la ejecución de la obra; y las que estén 
consignadas en el Manual de contratación de la entidad. 
2. Entregar al interventor durante los quince (15) primeros días calendario de cada mes durante la vigencia 
del contrato de obra y al momento de la liquidación del mismo, los documentos que acrediten el cumpli-
miento de las obligaciones de seguridad social integral y parafiscales (Cajas de 
compensación familiar, Sena e ICBF), o certificación expedida por el revisor fiscal o el representante legal 
según el caso, en la que conste el 
cumplimiento de tales obligaciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la ley 1150 de 
2007. 
3. Realizar informes de accidentes de trabajo, si a ello hubiere lugar y realizar el reporte ante la ARL 
4. Vincular el personal propuesto para la ejecución de todo del contrato de obra, de acuerdo con la calidad 
requerida y acatar los cambios que 
fuesen necesarios. 
5. Pagar cumplidamente al personal a su cargo sueldos, prestaciones, seguros, bonificaciones y demás 
que ordena la Ley, de tal forma que el 
contratante, bajo ningún concepto, asumir responsabilidades por omisiones legales del contratista. 
 

  OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN 
DEL OBJETO CONTRACTUAL 

1. Presentar al interventor del contrato de obra, con cinco (5) días hábiles de antelación al inicio de 
cada actividad del contrato de obra, los soportes correspondientes que acrediten las calidades y la 
experiencia general y especifica del personal mínimo requerido y ofertado para la ejecución del 
contrato de obra. En caso de incumplimiento por parte del contratista en la presentación de los 
soportes del personal antes indicado, en el plazo señalado, se procederá a la aplicación de las 
sanciones contractuales correspondientes. 

2. Suministrar y mantener, durante la ejecución del contrato de obra, el personal mínimo ofrecido y 
requerido para la ejecución del objeto contractual, relacionado en el numeral 4 del documento de 
caracterización de la necesidad, el cual deberá cumplir con las calidades técnicas o profesionales y la 
experiencia general y específica exigida en los términos y condiciones. En todo caso, EL 
CONTRATISTA deberá contar con los profesionales o técnicos requeridos, para cumplir con el objeto 
contractual, que en ningún caso podrán estar comprometidos más del 100% de su tiempo incluyendo 
la dedicación requerida para la ejecución del contrato de obra derivado del presente proceso y con 
contratos en ejecución con ENTerritorio S.A. o con terceros. Además de lo anterior, deberá contar con 
una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden técnico, legal, 
administrativo, financiero y contable. 
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3. Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en el desarrollo del contrato 
de obra cuenten con matrícula o tarjeta profesional vigente y el certificado de antecedentes 
disciplinarios de la profesión. 

4. Mantener al frente durante el desarrollo de la obra, al director y demás personal aprobado por 
ENTerritorio S.A. El director deberá tener autonomía para actuar en nombre del CONTRATISTA y para 
decidir con el Interventor cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo del contrato 
de obra, siempre que sus decisiones no impliquen modificaciones en las condiciones contractuales. 

5. El director de obra deberá atender todas las visitas al proyecto programadas por ENTerritorio S.A. 
y El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 

6. Vincular a la ejecución de la obra, como mínimo en un veinte por ciento (20%) del personal no 
calificado, a individuos de la región de influencia de la misma. 

7. Vincular a la ejecución de la obra, como mínimo en un diez por ciento (10%) del personal no 
calificado, a personal femenino. 

8. Obtener la aprobación de la interventoría con antelación al cambio de profesionales o técnicos 
requeridos y ofrecidos. La solicitud de sustitución deberá contener las justificaciones correspondientes 
y estar acompañada de los soportes que acrediten el cumplimiento de las calidades profesionales o 
técnicas, la experiencia general y específica del nuevo personal, el nuevo profesional deberá tener un 
perfil igual o superior al profesional a ser remplazado, quien cumplió con los requisitos exigidos en las 
términos y condiciones, sin perjuicio de la regulación específica que sobre este aspecto se establece 
para el personal mínimo requerido. 

9. Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que 
ocupe en la ejecución de la obra, así como garantizar que la celebración y ejecución de los 
subcontratos necesarios no darán lugar al surgimiento de ningún tipo de vínculo laboral entre el 
personal subcontratado y ENTerritorio S.A. 

10. Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la 
que coadyuve el personal o los subcontratistas contra ENTerritorio S.A, por causa o con ocasión del 
contrato de obra. 

11. Presentar las respectivas afiliaciones y/o soportes de pago al sistema de seguridad social y a una 
ARL de su personal antes de la autorización de inicio de los trabajos por parte de la Interventoría. 

12. Proveer los medios necesarios, en las instalaciones provisionales y los sitios de trabajo, para 
garantizar, en todo momento, la seguridad del personal contra posibles accidentes. 

13. Garantizar la capacitación y actualización de conocimientos de su personal, sobre los temas, 
metodologías y herramientas que se requieran para la correcta ejecución de las actividades 
contempladas en el alcance del contrato de obra. 

14. Suministrar y exigir a su personal el uso de elementos de protección como casco certificado, 
guantes, botas, gafas de seguridad, etc. Los trabajadores deberán utilizar ropa de trabajo adecuada. 
No se permitirá el uso de zapatos tenis o similares, que no garanticen protección a los pies. Siempre 
deberá utilizarse el casco con barbuquejo y, cuando la naturaleza o las condiciones de trabajo lo 
requieran, guantes, gafas, y cinturón de seguridad. 

15. Mantener actualizada la información del personal asignado a la ejecución de del contrato de obra, 
en relación con los siguientes aspectos: Nombre, documento de identificación, libreta militar, 
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antecedentes judiciales, domicilio, constancia de afiliación a los sistemas de salud, riesgos laborales 
y pensiones, cargo que desempeña, salario, y los demás documentos que requiera ENTerritorio S.A. 
para poder hacer revisiones del cumplimiento de obligaciones labora- les y de giro o pago de aportes 
parafiscales a cargo del contratista. 

16. Entregar junto con cada factura, las planillas donde conste el pago de la seguridad social por los 
servicios o labores recibidas y pago de todos los aportes a su cargo durante el periodo de realización 
de las actividades objeto de cobro. 

17. Acatar la normatividad colombiana en la contratación de nacionales y extranjeros, al igual que el 
Régimen de Extranjería. 

18. Responder oportunamente por los daños que se causen a bienes o instalaciones de servicio 
público o de particulares, sea por culpa suya, de sus trabajadores o de sus subcontratistas; y mantener 
indemne a la entidad ante cualquier reclamación de índole laboral que realice el personal a su cargo. 

19. El director de Obra aprobado, deberá estar presente cuando ENTerritorio S.A lo requiera, y 
participar en los comités de seguimiento semanales y visitas de obra programadas por ENTerritorio 
S.A. 

 OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA ADECUACIÓN DEL LUGAR DE LA OBRA. 

 
1. Obtener el suministro de los servicios públicos provisionales (agua y energía eléctrica) cuando se 
requiera para la ejecución de la obra y mantener su provisión durante el tiempo necesario. 
2. Responder por el pago de los servicios públicos producto del consumo necesario para la ejecución 
del objeto del contrato de obra, así como por las adecuaciones de las redes requeridas para la obten-
ción del servicio. 
3. Realizar la construcción del campamento de obra, cuya ubicación deberá contar con la aprobación 
de la interventoría, el cual debe cumplir con las siguientes especificaciones: 
 
 EL CONTRATISTA construirá o adecuará en el sitio de la obra una caseta o edificación provisional 
que reúna condiciones adecuadas de higiene, comodidad, ventilación, protección y seguridad. 
 El campamento estará conformado por oficinas para la dirección de la obra, un campamento para 
los trabajadores, un almacén y un depósito para materiales que puedan sufrir perdidas o deterioro por 
su exposición a la intemperie. La capacidad del depósito la determinara el flujo de materiales de 
acuerdo con la programación detallada de la obra. 
 El campamento se ubicará en sitio de fácil drenaje, donde no exista peligro de contaminación con 
aguas residuales, letrinas y demás desechos, y contará con todos los servicios sanitarios debidamente 
conectados a los colectores de aguas residuales existentes en cercanías del campamento. EL CON-
TRATISTA será responsable ante las autoridades competentes en el sitio de las obras del cumpli-
miento de las normas vigentes y de las sanciones a que se haga acreedor debido a su incumplimiento 
u omisión. 
 
 Una vez terminada la obra, el campamento se retirará o demolerá y se restituirán las condiciones 
que existían inmediatamente antes de iniciar las construcciones, si a ello hay lugar, de generarse algún 
tipo de residuos deberán ser dispuestos de acuerdo a lo establecido en plan de manejo ambiental. 
 
4. Instalar una valla informativa según modelo y arte indicado por el Minvivienda (4*2m en lona), en 
un sitio estratégico de la obra para cada barrio y/o sector de acuerdo con la información y modelo que 
debe ser suministrado por ENTerritorio (El diseño de la valla respecto a ubicación de logos de las 
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entidades participantes, deberá ser previamente concertado con ENTerritorio S.A y el Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio). 
5. Instalar un acrílico con las recomendaciones de uso y mantenimiento de los equipos sanitarios en 
cada vivienda intervenida (El diseño del acrílico deberá ser previamente concertado con ENTerritorio 
S.A y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio) 
 

 OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA CON LA SEGURIDAD EN LA OBRA 

 
1. Garantizar que no se obstruyan vías, pasillos, escaleras o áreas previstas para circulación de per-
sonas, vehículos o equipos de construcción o para acceso a extintores, Kit antiderrames y equipos de 
seguridad. 
2. Almacenar los combustibles, lubricantes, pinturas, disolventes y demás materiales inflamables, en 
tanques o recipientes cerrados y en lugares adecuados, en sitios cercanos y accesibles y deberá 
contarse con extintores portátiles para fuego Clase B (líquidos inflamables) y Kit antiderrame. 
3. Disponer en espacios y posiciones seguras los materiales de construcción o sobrantes con bordes, 
filos agudos y puntillas. 
4. Dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 55 de la ley 962 de 2005, en lo referente a las condi-
ciones de higiene y seguridad. 
5. Dar aplicación a lo dispuesto en la Ley 52 de 1993, por medio de la cual se aprueban el "Convenio 
No. 167 y la Recomendación No. 175 
sobre Seguridad y Salud en la Construcción". 
6. Establecer y controlar las medidas necesarias en el manejo de los campamentos y del manteni-
miento de la sanidad y el orden en ellos y en 
todos sus trabajos. 
7. Dejar el área de trabajo limpia y aseada todos los días al terminar las labores. 

  

 OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA CON LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS, 
MAQUINARIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

1. Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demás elementos 
necesarios. 
2. Responder por la obtención de todo lo relacionado con las fuentes de materiales de construcción 
necesarias para la ejecución de la obra contratada y la consecución legal y oportuna de todos los 
materiales y suministros que se requieran para la construcción de las obras, manteniendo permanen-
temente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos. 
3. Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indi-
cadas en la programación detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con 
el envío, recepción de los mismos en el sitio de la obra y con sus elementos o accesorios de seguridad. 
4. Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto 
del contrato de obra, En caso de que se requiera material de cantera, deben ser de canteras con 
licencias ambientales y mineras. 
5. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las demás pruebas que se 
requieran o le soliciten para verificar la calidad de los materiales y los demás elementos que se instalen 
en la obra. En cumplimiento de esta obligación, EL CONTRATISTA deberá presentar a la interventoría 
los documentos que permitan acreditar que los equipos utilizados para los diferentes ensayos tengan 
las siguientes capacidades: 
 Esten calibrados o verificados a intervalos especificados o antes de su utilización, comparado con 
patrones de medición trazables a patrones de medición nacional o internacional, según se requiera o 
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especifique. Cuando no existan tales patrones debe registrarse la base utilizada para la calibración o 
la verificación. 

Sean ajustados o reajustados, según sea necesario. 
Estén identificados para poder determinar el estado de calibración y se cuente con el respectivo 
certificado  
Se encuentren protegidos contra los danos y el deterioro durante la manipulación, el 
mantenimiento y el almacenamiento. 

 OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCION DE LA OBRA 

1. Realizar reuniones con la interventoría y la entidad contratante ENTerritorio S.A tanto al inicio del contrato 
de obra como durante su ejecución como mínimo una (1) vez por semana, que permita a las partes verificar 
el avance del contrato de obra, del proyecto y levantar actas por cada reunión que reflejen claramente la 
situación del contrato de obra y el proyecto. 
2. Gestionar, obtener y mantener a su costo el suministro de los servicios públicos provisionales para la 
ejecución de la obra y mantener su provisión 
durante el tiempo necesario, garantizando bajo su responsabilidad que para el inicio del proyecto se cuente 
con las redes provisionales requeridas. 
3. Adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades respectivas, para la obtención de los per-
misos requeridos en la ejecución de obra, diferentes a los previamente obtenidos por ENTerritorio S.A, 
tales como: cruce de vías, cierre temporal de vías, accesos a cada área, ingreso del personal, horarios de 
trabajo, excavaciones, o cualquier intervención del espacio público. 
4. Realizar por su cuenta, riesgo y costo, las pruebas requeridas a todas las redes de instalaciones y co-
rregirlas, si es el caso, hasta la entrega a satisfacción a la interventoría. 
5. Solicitar y justificar con la debida antelación a la interventoría la adición de recursos, prorrogas, mayores 
cantidades de obra e ítems no previstos necesarios para la terminación de la obra, cuando así se requiera. 
6. Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza. 
7. Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las áreas de intervención en 
donde se ejecute la obra. 
8. Efectuar las reparaciones necesarias a las áreas intervenidas como consecuencia de los defectos de 
estabilidad, y a las áreas contiguas que presenten deterioro, dentro de los plazos establecidos en el es-
quema de garantías. incluso dentro del año siguiente a la entrega de las obras. 
9. Demoler y reemplazar por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor o ENTerritorio 
S.A, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de calidad, o que no cumpla las 
normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por causa de los insumos o de la mano de obra. 
10. Reponer por su cuenta y riesgo, las obras de urbanismo afectadas por la construcción. 
11. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad y salud en el trabajo para la ejecu-
ción del contrato de obra, en especial en cuanto guarda relación con: 
 Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que interviene en las activi-
dades de obra. 
 manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para el cum-
plimiento del objeto contractual. 
 Dotación de calzado de seguridad y vestido de labor y documento de identificación para todo el personal 
utilizado en la ejecución del objeto contractual. 
12. Entregar con el Acta de recibo definitivo los siguientes documentos: 
 Planos récord con el alcance definitivo de obra 
13. Pruebas técnicas avaladas por el prestador. Vincular a la ejecución de la obra, como mínimo en un 
veinte por ciento (20%) del personal profesional y técnico, a individuos de la región de influencia de la 
misma. 
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14. Tener en cuenta que ENTerritorio S.A como Gerente del Programa de Conexiones de Agua Potable y 
saneamiento Básico tiene la obligación de entregar los proyectos al Cliente y atender la totalidad de las 
observaciones que eventualmente surjan en esta actividad. Por lo anterior, el contratista es solidario en 
atender los requerimientos que realice la interventoría y la supervisión del proyecto previo y posterior a la 
entrega definitiva del producto al Cliente. 
Nota: Cuando el contratista intervenga pisos, realizará la reposición de estos luego de ser instaladas las 
tuberías y actividades necesarias para el cumplimento contractual, de igual manera, convendrá con el pro-
pietario de la vivienda o su representante, la reposición de pisos dada que algunas cerámicas están des-
continuadas en el mercado. 
 

 OBLIGACIONES DE INFORMACION 

1. Presentar informes de avance semanales, los cuales deberán ser aprobados por la interventoría y 
contener lo siguiente: 

a. Avance de cada una de las actividades programadas en el formato o aplicativo indicado por la entidad 
b. Cantidades de obra ejecutadas. 
c. Relación del personal empleado en la ejecución de la obra. 
d. Trazabilidad de la correspondencia recibida y enviada del proyecto. 
2. Presentar informes de avance mensuales, los cuales deberán ser aprobados por la interventoría y 

contener lo siguiente: 
a. Informe ejecutivo del proyecto 
b. Informe técnico del proyecto 
c. Actas parciales tramitadas a la fecha de presentación del informe 
d. Actas de inicio del proyecto 
e. Actas de concertación 
f. Actas de vecindad 
g. Avance de cada una de las actividades realizadas 
h. Memoria de cálculo de actividades ejecutadas durante el mes 
i. Relación de planos 
j. Relación de documentos 
k. Registros fotográficos en formato JPG y en el formato indicado por ENTerritorio S.A para tal fin (todas 

las fotos que se tomen dentro del desarrollo del proyecto deben ser tomadas con cámara de 8 
megapíxeles o más, de tal forma que se garantice la calidad de dichas fotos y puedan ser utilizadas 
en publicaciones, cabe anotar que estas deben venir debidamente fechadas y georreferenciadas. 

l. Videos del avance del proyecto 
m. Resultados de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas. 
n. Calibración y control de equipos 
o. Fotocopia de la bitácora o libro de obra. 
p. Relación del personal empleado en la ejecución de la obra. 
q. Informes semanales presentados 
r. Informe de seguridad y salud en el trabajo. 
s. Informe ambiental. 
t. Informe de Gestión Social 
u. Conclusiones y recomendaciones 
v. Relación de correspondencia 
w. Actas de seguimiento 
x. Actas de aprobación de diagnósticos 
y. Informe de manejo e inversión del anticipo con los respectivos soportes. 
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z. Actualización del programa de ejecución de obra. 
aa. Acreditación de que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de 

Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar, cuando corresponda. 

bb. Trazabilidad de las Garantías aprobadas con sus respectivos soportes  
cc. Cambios de especificaciones técnicas 
dd. A.P.U. Aprobados 
ee. Evaluación de proveedores 
ff. Planos de avance en la intervención por cada barrio, donde se identifiquen las viviendas en ejecución y 

las viviendas terminadas. 
3. Presentar informe final, el cual deber ser aprobado por la interventoría y contener lo siguiente: 

a. Balance económico del contrato de obra 
b. Actas de concertación 
c. Planos por intervención y plano general del barrio georreferenciado 
d. Actas de vecindad con su respectivo cierre 
e. Cambio de especificaciones técnicas 
f. Fotocopia de la bitácora o libro de obra. 
g. Registros fotográficos en formato JPG y en el formato indicado por ENTerritorio S.A para tal fin (todas 

las fotos que se tomen dentro del desarrollo del proyecto deben ser tomadas con cámara de 8 
megapíxeles o más, de tal forma que se garantice la calidad de dichas fotos y puedan ser utilizadas en 
publicaciones, cabe anotar que estas deben venir debidamente fechadas y se deben tomar desde el 
mismo sitio de referencia.) 

h. Ensayos de laboratorio 
i. Informe de Pólizas 
j. Cronograma final del proyecto 
k. Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas. 
l. Evaluación personal vulnerable 
m. Resumen final del proyecto con sus cantidades ejecutadas. 
n. relación del personal mínimo aprobado durante toda la ejecución del contrato de obra y de la mano de 
obra no calificada 
o. Informe final SST 
p. Informe final Ambiental 
q. Informe final social 
r. Informe ejecutivo final 
s. análisis de precios unitarios 
t. Paz y salvo de la empresa de servicios públicos y el municipio 
u. Actas de entrega a los beneficiarios 
v. Presupuestos de la intervención final de cada uno de los inmuebles beneficiados 
w. Actas de aprobación de diagnósticos 
x. Actas de comités de seguimiento 
y. Actas parciales tramitadas 
z. certificación del pago de parafiscales 
aa. Planillas de seguridad social pagas 
bb. Manual de Mantenimiento y conservación 
cc. Acta de terminación 
dd. Acta de entrega y recibo final 
ee. evaluación de proveedores 
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4. Llevar una bitácora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y deci-
siones tomadas en la ejecución de los trabajos, así como de las ordenes de interventoría, de los concep-
tos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con el 
proyecto, entre otros; de manera que se logre la comprensión general de la obra y el desarrollo de las ac-
tividades, de acuerdo con la programación detallada de la obra. Debe encontrarse debidamente foliada y 
firmada por el director de obra, el residente y el director de la interventoría. A ella tendrán acceso, cuando 
así lo requieran, los delegados de ENTerritorio S.A. 
5. Elaborar siguiendo los mismos criterios de los planos y diseños entregados por ENTerritorio S.A, los 
planos récord de la totalidad del proyecto, los cuales deberán ser entregados a ENTerritorio S.A con la 
aprobación de la interventoría, en medio impreso y magnético indicando con claridad la ubicación de las 
viviendas intervenidas y el código de identificación asignado a cada una de ellas. 
6. Realizar diariamente el registro fotográfico y, según se determine desde el Plan de Gestión Social 
(PGS), realizar el video del avance de la ejecución 
de la obra, procurando mostrar desde un mismo punto el progreso o avance. 
7. Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor, las actas de entrega de viviendas ejecutadas, 
de entrega final de obra y de liquidación. 
8. Presentar toda la información requerida por el Interventor o ENTerritorio S.A. de conformidad con el 
Manual de Supervisión e Interventoría de ENTerritorio S.A. vigente. 
9. Elaborar los documentos de justificación, debidamente soportados, relacionados con la viabilidad o no 
de las solicitudes de modificación, suspensión, reiniciación o terminación del contrato de obra. 
 

 OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS DISEÑOS, PLANOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y 
ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN 

1. El contratista dentro de su alcance deberá certificar QUE EL DISEÑO DE LOS PROTOTIPOS DE 
OBRAS ESTAN SEGÚN LA NORMA SISMORESISTENTE NSR-10, a fin de garantizar que los diseños 
definitivos cumplan las condiciones de sismo resistencia de la ubicación geográfica donde se ejecuta el 
proyecto. (En el evento de recomendar la modificación del sistema constructivo publicado en el Proceso de 
Selección, serán ENTerritorio S.A. y el Ministerio quienes finalmente aprueben ese cambio).  

2. Utilizar los prototipos y especificaciones de construcción entregadas por ENTerritorio S.A. únicamente 
para el desarrollo del objeto contractual, sin que por ello se entienda conferido algún derecho de propiedad 
intelectual. Su entrega, en ningún caso, se entenderá como cesión de derechos o licenciamiento a favor 
del CONTRATISTA.  

3. Justificar técnicamente ante el interventor y ante ENTerritorio S.A. toda adecuación, complementación, 
ajuste o modificación de los prototipos o especificaciones de construcción necesarias para el cumplimiento 
del objeto contractual. Sin perjuicio de las autorizaciones que sean requeridas por parte del consultor que 
los haya elaborado o ENTerritorio S.A, en cumplimiento de lo dispuesto en las normas NTCGP 1000:2018 
e ISO 9001:2015La responsabilidad por las adecuaciones, complementaciones, ajustes y/o modificaciones 
a los prototipos y/o especificaciones de construcción será asumida por EL CONTRATISTA. 

4. Mantener el sistema constructivo establecido en los prototipos entregados por ENTerritorio S.A, en todo 
caso, de encontrarse una alternativa distinta, ésta deberá contar con la previa aprobación de la Entidad 
Contratante. 

 OBLIGACIONES PREVIAS A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO DEL 
CONTRATO DE OBRA 

1. Presentar al interventor de la Contrato de obra, dentro de los cinco (5) hábiles días calendarios 
posteriores al perfeccionamiento del contrato de obra, los soportes correspondientes que 
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acrediten las calidades y la experiencia general y específica del personal mínimo requerido para 
la ejecución del contrato de obra 

2. Presentar al interventor del contrato de obra, dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores al 
perfeccionamiento del contrato de obra, el cronograma con entregables para la ejecución de la 
Contrato de obra. 

3. Cumplir con los programas y planes antes indicados, luego de su aprobación por parte del 
Interventor y avalado por ENTerritorio S.A, los cuales son obligatorios para EL CONTRATISTA 
quien no podrá modificarlos unilateralmente. La modificación de cualquiera de los planes y 
programas deberá fundarse en causas plenamente justificadas y requerirá la aprobación escrita 
y previa del Interventor y la verificación por parte de ENTerritorio S.A o del comité técnico. En 
caso de que EL CONTRATISTA no cumpla con alguno de ellos, el interventor podrá exigir por 
escrito, según el caso, el aumento en el número de turnos, en la jornada de trabajo y/o en el 
equipo y/o en los insumos y, en general, las acciones necesarias para el cumplimiento del 
programa o plan de que se trate, sin que por la realización de tales acciones se genere costo 
adicional alguno para ENTerritorio SA. No obstante, el incumplimiento de estos requisitos podrá 
implicar las sanciones del caso. 

4. Realizar los Programas complementarios para el proyecto, los cuales consisten en: 

 Programa de seguridad y salud en el trabajo. 

 Programa de manejo ambiental. 

 Programa de suministro de equipos 

 Plan de aseguramiento de la calidad 

5. Presentar el organigrama general del proyecto, el cual debe contener: 

 Frente de trabajo mínimo requerido. 

 Las líneas de mando y coordinación. 

 Los niveles de decisión 

 El número de los profesionales y demás recurso humano ofrecido en la oferta y requerido 
para la ejecución de los trabajos. 

 Las funciones del personal que interactuará con ENTerritorio S.A y el interventor durante 
la ejecución del contrato de obra. 

 Descripción breve de las políticas de manejo de personal relacionadas con seguros de 
trabajo, seguridad social y seguridad y salud en el trabajo. 

 Anexo del documento en el que EL CONTRATISTA manifieste, de manera expresa, que 
cuenta con la coordinación de una oficina central que, entre otros aspectos, le presta 
soporte de orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable. 

6. Presentar la Metodología para la ejecución de las actividades objeto del contrato de obra, la cual 
consiste en: 
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 Un documento en el que se realice una descripción detallada de la metodología a seguir 
para la ejecución de la obra, en cada uno de los frentes de trabajo y actividades del 
proyecto. 

 La metodología para la ejecución de la obra deberá ser presentada y ejecutada bajo el 
enfoque de Gerencia de Proyectos considerando los aspectos organizacionales, equipos, 
relación contractual, comunicaciones e interrelación con el Interventor, ENTerritorio S.A y 
su propio equipo, procesos, procedimientos, y controles técnicos y administrativos. Este 
documento debe incluir la estructura de acuerdo al organigrama propuesto, el método con 
el cual desarrollará los trabajos, incluyendo, entre otros, las obras preliminares, vías de 
acceso, suministros, implementación del plan de manejo ambiental, protección de aguas 
superficiales, movimiento de tierras, obras de drenaje y protección superficial, obras 
estructurales, obras especiales, mampostería, acabados, obras y montajes de equipos 
mecánicos, montajes electromecánicos de subestaciones y construcción de redes 
eléctricas, pruebas y puesta en servicio del proyecto, así como el plan de manejo de 
seguridad y salud en el trabajo, y la vinculación del personal no calificado de la región 
incluyendo las personas en condición de desplazamiento. 

En el documento es necesario precisar: 

 Características sobresalientes de la metodología de la oferta para desarrollar cada una 
de las actividades indicadas en el programa detallado de obra. 

 Organización y control, exponiendo la forma como organizará todas las actividades para 
cumplir con el contrato de obra. Se debe tratar sobre los alistamientos, establecimiento 
en terreno, frentes de trabajo, cuadrillas o grupos de trabajo, sistemas de comunicación, 
documentación técnica, cantidad y calidad del personal y los equipos a utilizar, 
transportes, localización de oficinas y campamentos y, en general, todo lo concerniente 
con la administración del contrato de obra. 

 Mecanismos para analizar, evaluar e implementar los rendimientos propuestos para 
ejecutar la obra en el plazo contractual, los registros e informes de obra, medidas, y obras 
asociadas. 

 Manejo de materiales (suministros), procedimientos para su adquisición y/o fabricación, 
ensayos, transporte hasta la obra, almacenamiento, protección y distribución. 

 Procedimientos para el mantenimiento y control de cantidad, calidad y estado de equipos 
y herramientas requeridos para la ejecución de las actividades programas en el plazo 
indicado. 

EL CONTRATISTA deberá utilizar un software ágil y compatible con los actuales softwares para el 
seguimiento y control de la ejecución del proyecto, el cual deberá permitir el uso compartido con la 
interventoría y ENTerritorio S.A. 

7. Presentar dentro de los cinco (05) días calendarios siguientes a la suscripción del contrato de 
obra la Programación de la obra para la ejecución de las actividades objeto del contrato de obra 
y el flujo de inversión del contrato de obra. 

8. Presentar dentro de los cinco (05) días calendarios siguientes a la suscripción del contrato de 
obra los análisis de precios unitarios de todas las actividades presentadas en la oferta económica 
para la actividad 3, debidamente ajustados, de acuerdo con la metodología de redondeo, incluida 
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en estas reglas de participación. Así mismo, deberá presentar el listado de precios de la totalidad 
de los insumos (materiales, equipo, transporte y mano de obra) utilizados para la elaboración de 
los análisis de precios unitarios, de conformidad con las especificaciones técnicas, cualquier 
insumo no registrado y que a juicio de la Interventoría es parte esencial de la ejecución de la 
actividad, será asumida en su totalidad por EL CONTRATISTA, dentro del valor unitario de la 
actividad: 

Los análisis de precios unitarios deberán contener los siguientes componentes específicos: 

 Equipos: 

Se debe realizar una descripción del equipo y herramienta necesaria para la realización 
de cada actividad. 

La tarifa/hora relacionada con la utilización del equipo y los costos de la herramienta 
deben incluir el valor del transporte. 

 Materiales: 

Se debe hacer una descripción clara del tipo de material, con sus especificaciones 
técnicas. 

Se debe describir la unidad de medida utilizada, relacionada con las cantidades para cada 
ítem. 

El costo de cada uno los insumos requeridos para la elaboración de los precios unitarios 
deberán incluir el valor del transporte de los mismos al lugar de la obra. 

Transporte: 

 En este componente sólo se deben incluir los costos necesarios para el transporte de 
equipo especial. En ningún caso se deben incluir los costos de transporte de materiales, 
equipo, personal y/o herramientas. 

Mano de obra: 

 Estos deben estar de acuerdo a las tarifas establecidas y según el perfil necesario para 
cada actividad. 

En el evento en que en la lista de precios de insumos se hayan consignado valores diferentes 
para un mismo insumo, para todos los efectos relativos a la ejecución del contrato de obra se 
aplicará el de menor valor. 

Deberá existir plena correspondencia entre el valor total unitario de cada una de las actividades 
relacionadas en la oferta económica y el valor total unitario de cada uno de los análisis de precios 
unitarios. 

La interventoría no podrá aceptar la presentación de análisis de precios unitarios en los cuales no 
se discriminen los insumos requeridos para la ejecución de la actividad. 

9. Presentar a la interventoría los análisis de precios unitarios y listado de insumos para la actividad 
3 conforme a lo siguiente: 
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 Existencia del listado de precios de los insumos utilizados en los análisis de precios 
unitarios. En caso de no presentarse será requerido a EL CONTRATISTA, quien contará 
con dos (2) días hábiles contados a partir del día hábil siguiente al requerimiento para 
presentarlo ante la interventoría. En caso contrario, podrán ser impuestas las sanciones 
contractuales que correspondan. 

 En el evento de no presentar la totalidad de los análisis de precios unitarios, 
correspondientes a las actividades de la oferta económica, su presentación será requerida 
a EL CONTRATISTA, quien contará con dos (2) días hábiles para allegar(s) ante la 
interventoría. En caso contrario, podrán ser impuestas las sanciones contractuales que 
correspondan, hasta su presentación. 

 Inexistencia de análisis de precios unitarios en los cuales no se discriminen los insumos 
requeridos para la ejecución de la actividad. En caso de presentarse será requerida la 
corrección a EL CONTRATISTA, quien contará con dos (2) días hábiles para presentarlo 
ante la Entidad. En caso contrario, podrán ser impuestas las sanciones contractuales que 
correspondan. 

 Correspondencia entre el valor total unitario de cada una de las actividades relacionadas 
en la oferta eco- nómica con el valor total unitario de cada uno de los análisis de precios 
unitarios. En caso de presentarse algún error o inconsistencia, será requerida la 
corrección a EL CONTRATISTA, quien contará con dos (2) días hábiles para presentarlo 
ante la Entidad. En caso contrario, podrán ser impuestas las sanciones contractuales que 
correspondan. 

10. Garantizar el cumplimiento de la normatividad que aplique para el cumplimiento del objeto de del 
contrato de obra. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - OBLIGACIONES DE ENTERRITORIO:  

1. Cancelar al CONTRATISTA el valor del contrato en la forma de pago establecida. 
2. Exigir al CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna del objeto contractual y velar por el 

cumplimiento de este. 
3. Suministrar la información necesaria que el contratista requiera para la ejecución del contrato. 
4. Realizar de manera oportuna los trámites pertinentes por presuntos incumplimientos del contrato. 
5. Formular los requerimientos al Contratista para garantizar y propender por la ejecución idónea y 

oportuna del contrato. 
6. Las demás obligaciones que surjan de acuerdo con la naturaleza del contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA – ACTA DE INICIO DEL CONTRATO: Se suscribirá un acta de inicio del 
contrato previo cumplimiento de los siguientes requisitos: a) Perfeccionamiento del contrato que se da con 
la suscripción del Contrato por las partes, b) Requisitos de Ejecución: Expedición de Registro Presupuestal 
y Aprobación de las garantías del contrato 
Cumplidos los requisitos previstos anteriormente, la negativa o retraso por parte del contratista al inicio a 
la suscripción del acta de inicio, dará lugar a la efectividad de las cláusulas contractuales a que haya 
lugar. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA – INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendrá indemne y defenderá a 
su propio costo a ENTerritorio de cualquier pleito, queja o demanda y responsabilidad de cualquier 
naturaleza, incluyendo costos y gastos provenientes de actos y omisiones de EL CONTRATISTA en el 



  
 

                                                                        
   Página 27 de 33 
 

Código: F-DO-03 Versión: 05 Vigencia: 2023-05-24   Clasificación: IP         

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: +57 (601) 915 6282 
Línea de Transparencia: +57 01 8000 914 502 
www.enterritorio.gov.co 
 

 

 

desarrollo de este contrato. EL CONTRATISTA se obliga a evitar que sus empleados o los familiares de 
los mismos, sus acreedores, sus proveedores o terceros, presenten reclamaciones (judiciales o 
extrajudiciales) contra ENTerritorio S.A., con ocasión o por razón de acciones u omisiones suyas, 
relacionadas con la ejecución del contrato. Si ello no fuere posible y se presentaren reclamaciones o 
demandas contra ENTerritorio S.A., esta Entidad podrá comunicar la situación por escrito AL 
CONTRATISTA. En cualquiera de dichas situaciones, EL CONTRATISTA se obliga a acudir en defensa 
de los intereses de ENTerritorio, para lo cual contratará profesionales idóneos que representen a la Entidad 
y asumirá el costo de los honorarios de éstos, del proceso y de la condena, si la hubiere. Si ENTerritorio 
estima que sus intereses no están siendo adecuadamente defendidos, lo manifestará por escrito AL 
CONTRATISTA, caso en el cual acordará la mejor estrategia de defensa o, si ENTerritorio S.A. lo estima 
necesario, asumirá directamente la misma. En este último caso, ENTerritorio cobrará y descontará de los 
saldos a favor DEL CONTRATISTA todos los costos que implique esa defensa, más un diez por ciento 
(10%) del valor de los mismos, por concepto de gastos de administración. Si no hubiere saldos pendientes 
de pago a favor del Contratista, ENTerritorio S.A., podrá proceder, para el cobro de los valores a que se 
refiere este numeral, por la vía ejecutiva, para lo cual este contrato, junto con los documentos en los que 
se consignen dichos valores, prestará mérito ejecutivo. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - PENAL PECUNIARIA: Las partes pactan el valor de la cláusula penal 
pecuniaria aplicable ante cualquier incumplimiento total o parcial de las obligaciones derivadas del presente 
acuerdo, equivalente al 30% del valor del contrato. El valor pactado de la presente cláusula penal es el de 
la estimación anticipada de perjuicios, no obstante, la presente cláusula no impide el cobro de todos los 
perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los mon-
tos que ENTerritorio adeude a EL CONTRATISTA con ocasión de la ejecución del Contrato, de conformi-
dad con las reglas del Código Civil. 
En caso de que haya lugar al cobro de la pena pecuniaria, el Contrato prestará merito ejecutivo, y será́ para 
todos los efectos base fundamental de título ejecutivo compuesto, junto con las comunicaciones, actas de 
comité́ de seguimiento en la que se denote la no ejecución de las obligaciones de manera parcial o total 
por parte de EL CONTRATISTA. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PENAL DE APREMIO: En caso de incumplimiento parcial de las obliga-
ciones de EL CONTRATISTA derivadas del Contrato, ENTerritorio puede adelantar los procedimientos 
establecidos en la ley para hacer exigibles sanciones semanales y sucesivas equivalentes al 1% del valor 
del contrato por cada semana de atraso, las cuales no podrán exceder el 10% del valor total del mismo. El 
pago de las sanciones aquí ́pactadas no indemniza los perjuicios sufridos por ENTerritorio, ni implica limi-
tación o renuncia alguna a las posibilidades de reclamación de esta última por los daños causados.  
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA - AVISO DE LA OCURRENCIA DE SINIESTRO: Sin perjuicio de lo con-
templado en las Cláusulas Penal de Apremio, cuando ENTERRITORIO en su calidad de Asegurado / Be-
neficiario de la Póliza de Cumplimiento ante Entidades Públicas con Régimen Privado de Contratación, 
cuente con los elementos de prueba que demuestren la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la 
perdida, si fuere el caso, conforme a las previsiones del Código de Comercio, dará noticia al asegurador 
de su ocurrencia, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, a la fecha en que lo haya conocido o 
debido conocer. 

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA - OMISIONES. Cualquier omisión, error o vicio en los ítems contenidos en 
la oferta, en las especificaciones técnicas y demás documentos e información técnica que al momento del 
estudio para la presentación de la oferta económica debió advertir el oferente o que advirtiéndolo no lo 
informó oportunamente a ENTerritorio antes de la presentación de la oferta, será de su responsabilidad 
exclusiva y, en tal virtud, los mayores costos serán asumidos íntegramente con su patrimonio. 
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CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA - GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO: GARANTÍA: El contratista deberá 
constituir a favor de ENTerritorio en calidad de asegurado y beneficiario, en los términos establecidos en 
la normatividad vigente, una garantía que podrá consistir en una póliza de seguro expedida por una 
compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, correspondiente a la póliza de cumplimiento 
ANTE ENTIDADES PÚBLICAS CON RÉGIMEN PRIVADO DE CONTRATACIÓN o garantía bancaria 
expedida por un banco local que incluya los siguientes amparos: 

 
Nota 1: En caso de que la garantía sea una póliza de seguro, el contratista deberá anexar el respectivo 
recibo de pago de prima. Así mismo la póliza deberá presentar el siguiente texto de modificación de las 
condiciones generales de la misma:  

“Queda convenido, acordado y entendido que, para efectos de la acreditación de la ocurren-
cia del siniestro y la cuantía de la reclamación, Enterritorio S.A. dará aplicación a lo normado 
en el artículo 1077 del Código de Comercio, sin aplicar procedimiento alguno que pueda 
encontrarse estipulado en las condiciones generales de la póliza." 

 
El anterior texto debe estar incluido EXPRESAMENTE en la carátula de la póliza.   

 
Nota 2: EL CONTRATISTA entregará a ENTerritorio la garantía única, a la que se refiere la presente 
cláusula, a más tardar dentro del siguiente día hábil a la firma del Contrato. 
Nota 3: por razón de las reclamaciones que efectúe la entidad, así como, a ampliar las garantías en los 
eventos de adición y/o prórroga del contrato. 
Nota 4: En caso de prorrogarse el plazo de ejecución, deberá ampliarse la vigencia del amparo por el 
mismo término.  
 
Nota 5: Ocurrido cualquier siniestro el Contratista está obligado a restablecer la cobertura completa. De la 
vigencia de este amparo se dejará constancia en el acto de liquidación. 
 
SEGURO DE DAÑOS 
 
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA-CONTRACTUAL  



  
 

                                                                        
   Página 29 de 33 
 

Código: F-DO-03 Versión: 05 Vigencia: 2023-05-24   Clasificación: IP         

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: +57 (601) 915 6282 
Línea de Transparencia: +57 01 8000 914 502 
www.enterritorio.gov.co 
 

 

 

 
El Contratista deberá presentar para aprobación de la ENTIDAD, adicional a la Garantía de Cumplimiento, 
como amparo autónomo y en póliza anexa, bajo la modalidad de ocurrencia, una garantía para cubrir los 
daños que el Contratista, en el desarrollo de las labores relacionadas con el contrato, cause a terceros en 
sus personas o en sus bienes.  
 
Desde el inicio del contrato y hasta la culminación del plazo de ejecución, se deben contemplar seguros de 
responsabilidad civil y daños, según se explica a continuación. 
 

 
 
Esta póliza tendrá un valor asegurado correspondiente al 30% del valor   del contrato. Debe figurar como 
asegurado, en lo que se relacione con este contrato, ENTerritorio S.A.  En caso de prorrogarse el plazo de 
ejecución, deberá ampliarse la vigencia del amparo por el mismo término. Ocurrido cualquier siniestro el 
Contratista está obligado a restablecer la cobertura completa. De la vigencia de este amparo se dejará 
constancia en el acto de liquidación.  

El máximo deducible permitido es del 10%.  
El contratista deberá anexar el respectivo recibo de pago de prima. 
 
El contratista deberá modificar la garantía, cuando se genere alguna modificación del contrato en plazo 
(prórroga o suspensión del contrato), o cuando ocurra cualquier siniestro, evento en el cual el Contratista 
está obligado a restablecer la cobertura completa. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - SUSPENSIÓN. De común acuerdo entre las partes, se podrá suspender la 
ejecución del contrato, mediante la suscripción de acta, sin que para el efecto del plazo extintivo del mismo 
se compute el tiempo de suspensión. Para su reinicio, se requerirá un acta en el que conste dicha 
circunstancia. 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA - TERMINACIÓN ANTICIPADA: TERMINACIÓN ANTICIPADA: De 
común acuerdo entre las partes, se podrá dar por terminado el contrato antes de su vencimiento, mediante 
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acta. Así mismo, con la suscripción del contrato EL CONTRATISTA autoriza expresamente a ENTerritorio 
S.A. para terminar anticipadamente el mismo mediante oficio escrito que se comunicará a EL 
CONTRATISTA, en los siguientes eventos: a) Por disolución de la persona jurídica de EL CONTRATISTA, 
b) Por cesación de pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales de EL CONTRATISTA, que 
puedan afectar de manera grave el cumplimiento del contrato; c) Cuando EL CONTRATISTA, sin aducir 
causa que lo justifique, se abstenga de entregar a ENTerritorio S.A.  los documentos requeridos para el 
cumplimiento de los requisitos legales de ejecución del contrato, dentro del plazo establecido para ello; d) 
Cuando EL CONTRATISTA, con posterioridad a la suscripción del acta de inicio, no diere principio a la 
ejecución del contrato, sin perjuicio de las sanciones contractuales a las que haya lugar; e) Cuando del 
incumplimiento de las obligaciones DEL CONTRATISTA se deriven consecuencias que hagan imposible o 
dificulten gravemente la ejecución del contrato, sin perjuicio de las sanciones contractuales a las que haya 
lugar; f) Si suspendidas todas o algunas de las obligaciones emanadas del contrato, EL CONTRATISTA 
no reanudase la ejecución de las mismas dentro del plazo acordado entre las Partes una vez terminadas 
las causas que obligaron a la suspensión, sin perjuicio de las sanciones contractuales a las que haya lugar; 
g) Cuando EL CONTRATISTA abandone o suspenda el total o parcialmente el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales, sin acuerdo o autorización previa y escrita de ENTerritorio S.A., sin perjuicio de 
las sanciones contractuales a las que haya lugar; h) Cuando EL CONTRATISTA ceda el contrato sin previa 
autorización expresa y escrita de ENTerritorio sin perjuicio de las sanciones contractuales a las que haya 
lugar; i) Cuando EL CONTRATISTA incurra en las conductas prohibidas en el artículo 25 de la Ley 40 de 
1993 (pago de sumas de dinero a extorsionistas u ocultar o colaborar, por parte de algún directivo o 
delegado DEL CONTRATISTA en el pago por la liberación de una persona secuestrada que sea 
funcionaria o empleada de EL CONTRATISTA o de alguna de sus filiales); j) Por mutuo acuerdo entre las 
partes; k) Por orden legal judicial; l) por vencimiento del plazo del Contrato Interadministrativo 222006  m) 
Por las demás causas dispuestas en la ley. 
NOTA.: Las partes acuerdan que el contrato se dará por terminado anticipadamente a partir de la fecha 
que señale la comunicación que se remita a EL CONTRATISTA por parte de ENTerritorio S.A.; sin perjuicio 
de lo anterior, las partes suscribirán un acta de liquidación en la cual se dejará constancia de los hechos o 
circunstancias que motivaron la misma. Igualmente, EL CONTRATISTA tendrá derecho, previas las 
deducciones a que hubiere lugar de conformidad con el clausulado de este contrato, a que se le pague la 
parte de los repuestos o elementos recibidos a satisfacción por ENTerritorio hasta la fecha de la terminación 
anticipada. Posteriormente EL CONTRATISTA no podrá solicitar valores diferentes a los que resulten de 
lo allí consignado. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - CESIÓN: El Contrato se celebra por las calidades inherentes a cada 
una de las partes, por consiguiente, no se podrán ceder total o parcialmente los derechos y obligaciones 
contraídas, salvo que se trate de otra persona que no altere la naturaleza del mismo, con autorización 
previa de ENTerritorio. La cesión que contraviniere lo dispuesto en esta cláusula dará lugar a la 
terminación de este Contrato.  

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO: Ninguna de las partes será 
responsable por demoras, fracaso en la entrega, desarrollo o incumplimiento de las obligaciones pactadas 
por motivos de fuerza mayor o caso fortuito o por circunstancias impredecibles o irresistibles, tales como 
incendio, inundaciones, explosiones, terremotos u otros hechos similares más allá del control de las partes. 
Por consiguiente, las circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito darán lugar a la suspensión del 
Contrato durante el tiempo en que persistan. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA INTERVENTORÍA: La Interventoría del contrato será será ejecutada por 
la persona natural o jurídica que designe ENTerritorio S.A para tal fin, lo cual será oportunamente informado 
al Contratista. El interventor desempeñará las funciones previstas en el documento Manual de Supervisión 
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e Interventoría de ENTerritorio S.A, que se encuentre vigente, las reglas de participación para el presente 
proceso y del contrato de obra. 

NOTA: El Contratista, con el objeto de garantizar el adecuado seguimiento y control de sus actividades, 
está en la obligación de conocer las disposiciones establecidas en el Manual de Supervisión e Interventoría 
de ENTerritorio S.A, que se encuentre vigente. 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL 
TERRORISMO. EL CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado 
con la presentación de la Oferta, que los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de 
activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier 
actividad ilícita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de este contrato no 
serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas. Para efectos de lo anterior, EL 
CONTRATISTA autoriza expresamente a ENTerritorio S.A., para que consulte los listados, sistemas de 
información y bases de datos a los que haya lugar y, de encontrar algún reporte, ENTerritorio S.A. 
procederá a adelantar las acciones contractuales y/o legales que correspondan. EL CONTRATISTA se 
obliga a realizar todas las actividades encaminadas a asegurar que todos sus socios, administradores, 
clientes, proveedores, empleados, etc., y los recursos de estos, no se encuentren relacionados o 
provengan, de actividades ilícitas, particularmente, de las anteriormente enunciadas 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - RESPONSABILIDAD: EL CONTRATISTA es responsable por el 
cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. Además, responderá por los daños generados a 
la entidad en la ejecución del contrato, causados por sus contratistas, empleados o sus subcontratistas.  
NOTA: ENTerritorio no responderá por pérdidas económicas (lucro cesante) derivadas de incumplimientos 
de los contratistas que pongan en riesgo el cumplimiento del Contrato. Para tales efectos, ENTerritorio 
exigirá a EL CONTRATISTA que el cumplimiento del contrato se realice en los términos pactados con EL 
CONTRATISTA y, si a ello hubiere lugar, exigirá las garantías del contrato para exigir su cumplimiento a 
través de un tercero y demandará los perjuicios que el incumplimiento haya generado. Sin perjuicio de lo 
anterior, y de acuerdo con las circunstancias particulares de cada caso, ENTerritorio S.A. exigirá los 
correctivos necesarios para dar cumplimiento al Contrato, si es del caso. 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA - INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE ENTERRITORIO 
Y EL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA ejecutará el contrato con sus propios medios y con plena 
autonomía técnica y administrativa, y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su 
libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de 
Contratación. Entre EL CONTRATISTA el personal que éste contrate y ENTerritorio no existe, ni existirá 
vínculo laboral alguno. En consecuencia, EL CONTRATISTA responderá de manera exclusiva por el pago 
de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. 
Así mismo, EL CONTRATISTA deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema 
de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos profesionales) y a la Caja de Compensación 
Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley. 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA - CONFIDENCIALIDAD E INFORMACIÓN PRIVILEGIADA: EL 
CONTRATISTA adquiere las obligaciones que se describen a continuación, las cuales extenderá a todas 
las personas de las que éste se valga para la ejecución del contrato en relación con la información 
confidencial o privilegiada a la que tenga acceso en el desarrollo del contrato: 
Abstenerse en cualquier tiempo de divulgar, parcial o totalmente la Información Confidencial o privilegiada 
a cualquier persona natural o jurídica, Entidades gubernamentales o privadas, excepto en los casos que 
se precisan a continuación: 
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I. Cuando la información sea solicitada por ENTerritorio S.A.  
II. En cumplimiento de una decisión judicial en firme, orden, requerimiento o una solicitud oficial 

expedida bien sea por un tribunal competente, una autoridad u órgano judicial o legislativo con 
competencia para ello, para lo cual deberá observarse el procedimiento establecido por 
ENTerritorio para dar respuesta a tales decisiones, requerimientos o solicitudes, así como las 
competencias y delegaciones establecidas para la suscripción de las mismas. 

III. Cuando cualquier autoridad judicial, gubernamental o regulatoria la haya requerido legalmente, 
siempre y cuando la información confidencial o privilegiada se entregue a la mencionada autoridad 
cumpliendo con los mecanismos de cuidado, protección y manejo responsable de la información 
estipulados en esta cláusula, previa notificación a ENTerritorio S.A., con el fin de que puedan tomar 
las acciones administrativas y judiciales pertinentes y se observe el procedimiento establecido por 
ENTerritorio S.A. para dar respuesta a tales requerimientos, así como las competencias y 
delegaciones establecidas para la suscripción de los mismos.  

Abstenerse en cualquier tiempo de utilizar, explotar, emplear, publicar o divulgar la Información Confidencial 
o privilegiada en una forma diferente a la autorizada en esta cláusula.  

Tomar todas las medidas necesarias para que la Información Confidencial o privilegiada que le sea 
suministrada en medio físico o electrónico, se transporte, manipule y mantenga en un lugar seguro y de 
acceso restringido.  

Instruir a todas aquellas personas que tengan acceso a la Información Confidencial o privilegiada sobre la 
forma de manipulación, utilización, manejo de medidas de seguridad y demás, para que la información 
subsista bien manejada y protegida.  

El uso de la Información Confidencial o privilegiada no otorga derecho ni constituye licencia a EL 
CONTRATISTA, para utilizarla sin observar los principios de la ética profesional, comercial y la 
competencia leal, ni otorgando, favoreciendo ni beneficiando a cualquier otra persona natural o jurídica. 
Para ello EL CONTRATISTA acuerda expresamente emplear todos los medios a su alcance para impedir 
esa utilización irregular de la Información Confidencial o privilegiada. 
Para todos los efectos, el término “información confidencial o privilegiada”, corresponde a la información 
que entrega ENTerritorio para el desarrollo de las actividades propias del contrato, que debe ser cuidada, 
protegida y tratada de manera responsable por EL CONTRATISTA.  
El incumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente cláusula generará un incumplimiento del 
contrato. 
ENTerritorio adelantará las acciones judiciales pertinentes contra EL CONTRATISTA en el evento que 
éste, en cualquier tiempo, vulnere el compromiso adquirido en virtud de la presente cláusula. 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA – PROPIEDAD DE LOS RESULTADOS: La propiedad de los 
resultados, informes y documentos que surjan del desarrollo del contrato es exclusiva de ENTerritorio S.A., 
quien podrá utilizarlos exclusivamente en los términos del contrato.  
CLÁUSULA TRIGÉSIMA - SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO: Por razones de fuerza mayor o 
caso fortuito las partes podrán de común acuerdo suspender temporalmente la ejecución del Contrato 
mediante un acta donde conste el evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se compute el tiempo 
de la suspensión. 
CLÁUSULA  TRIGÉSIMA PRIMERA - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Las controversias o diferencias 
que surjan entre EL CONTRATISTA y ENTerritorio S.A. con ocasión de la firma, ejecución, interpretación, 
prórroga o terminación del contrato, así como de cualquier otro asunto relacionado con el contrato, serán 
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sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo directo en un término no mayor a cinco (5) días 
hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia 
de una diferencia y la explique someramente. Las controversias que no puedan ser resueltas de forma 
directa entre las partes, se resolverán empleado las instancias y procedimientos contemplados en los 
artículos 68 y siguientes de la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes. 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - MODIFICACIONES: Cualquiera de las partes podrá proponer las 
modificaciones contractuales que estime convenientes, para lo cual suscribirán el respectivo Otrosí. Las 
prórrogas y adiciones deberán estar debidamente justificadas técnica y/o jurídicamente según 
correspondan, y deberán ser razonables y proporcionales.  
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA DOMICILIO: Para todos los efectos legales y/o extralegales el 
domicilio contractual será de la ciudad de Bogotá D.C. 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA CUARTA – ANEXO CONTRATO ELECTRÓNICO: Las partes, de común 
acuerdo, convienen integrar al Contrato Electrónico publicado en el SECOP II, las condiciones 
contractuales previstas en el presente documento y que hacen parte integral del mismo, así como los 
demás documentos del proceso publicados también en la plataforma de SECOPII. 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El Contrato se perfecciona 
con la firma de las partes intervinientes. Para su ejecución, se requiere de la suscripción del acta de inicio, 
previa aprobación de las garantías y expedición del Registro Presupuestal correspondiente 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA - DOCUMENTOS: Los documentos que a continuación se relacionan, 
hacen parte integral del contrato, los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí 
pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
Documento de Caracterización F-PR-26. 
Documento de Condiciones Adicionales F-PR-27 
Anexos, Formatos, Adendas 
Oferta presentada por el contratista. 
Las garantías debidamente aprobadas  
Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del contrato. 

 
En constancia se firma el presente documento por medio de la plataforma del SECOP II 

Vo.Bo. Nanee Chris Valenzuela Plazas – Gerente del Grupo de Procesos de Selección   

Revisó: Marcela Zuluaga Vélez - Abogado Subgerencia de Operaciones  

Elaborado: Elsa Lucia Cruz R – Abogado Grupo Procesos de Selección:  

marcelazuluagavelez
signature
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CONTRATO 2240113 de 2024 

TIPO DE CONTRATO OBRA 

LINEA DE NEGOCIO  OBRA 

OBJETO: 

CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, 
CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN 
DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO 
Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO TABLÓN DE GOMEZ Y SAN PEDRO 
DE CARTAGO (NARIÑO) 

ALCANCE 

ACTIVIDAD 2. DIAGNÓSTICO, VALIDACIÓN PRE- LIMINAR, CONCERTACIÓN 
DE LA INTERVENCIÓN Y PLANEACIÓN DE LA INTERVENCIÓN. 

VALOR:   $ 1,699,137,054.68 

CONTRATANTE 
EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL – 
ENTerritorio S.A. 

CONTRATISTA: JOSE LUIS MORALES BOLAÑOS - NIT 80.388.550 - 6 

PLAZO:   5 MESES  

 

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo del 
contrato anteriormente citado, previo cumplimiento de los requisitos de legalización del mismo.  

A continuación, se relacionan las garantías que amparan el acuerdo de voluntades. 

Garantías: 

 

Póliza No. 
Fecha 

Expedición 
Amparo Vigencia   Tomador Beneficiario Valor Asegurado 

1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO            

41-45-101086749 
Seguros del 

estado 
21-jun-24 

Cumplimiento 18-jun-24 18-jul-25 

JOSE LUIS 
MORALES 
BOLAÑOS 

EMPRESA NACIONAL 
PROMOTORA DEL 

DESARROLLO 
TERRITORIAL S.A. 

509.741.116,40 

Buen manejo del 
anticipo  

18-jun-24 18-jul-25 317.772.688,66 

Calidad de los 
elementos 

1 año, 0 meses, 0 días 169.913.705,47 

Estabilidad y 
calidad de la obra 

3 años, 0 meses, 0 días  509.741.116,40 

Salarios y 
Prestaciones 
sociales 

18-jun-24 18-nov-27 84.956.852,73 

1. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL      

41-40-101052787 
Seguros del 

estado  
21-jun-24 

Predios labores y 
operaciones 

18-jun-24 18-nov-24 

JOSE LUIS 
MORALES 
BOLAÑOS 

EMPRESA NACIONAL 
PROMOTORA DEL 

DESARROLLO 
TERRITORIAL S.A. 

509.741.116,40 

Responsabilidad 
civil patronal  

18-jun-24 18-nov-24 509.741.116,40 

Responsabilidad 
civil cruzada 

18-jun-24 18-nov-24 509.741.116,40 

 

 

ACTIVIDAD 3. EJECUCIÓN DE OBRA 

ACTIVIDAD 4. PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 



  

ACTA DE INICIO PARA 
CONVENIOS/CONTRATOS 

DERIVADOS 

CÓDIGO: F-GG-56 

VERSIÓN: 03 

VIGENCIA:   2024-05-24 

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS CLASIFICACIÓN: IP 

 

Página 2 de 3 

 

 

En consecuencia, se procede a la iniciación del contrato el día veintitrés (23) del mes julio del 
año 2024, el cual debe concluir el día veintitrés (23) del mes de noviembre del año 2024. 

 

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los 
que intervienen en ella. 
 

 
 
 
 
 
Firma 

 
 
 
 
 
Firma 

JOSE LUIS MORALES BOLAÑOS 
CONTRATISTA DE OBRA 

PABLO ANDRES MONTILLA 
INTERVENTOR 

 

 

 

 

Nota Generales: 

Para la suscripción del acta de inicio será necesario verificar el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

• El contrato debe encontrarse perfeccionado (verificar en el contrato los requisitos de 
perfeccionamiento en la cláusula correspondiente).  

• La garantía única debe encontrarse debidamente aprobada por ENTerritorio S.A. 

• Previo a la suscripción del acta de inicio de los contratos, recibir en los casos que aplique, para su 
revisión y aprobación las hojas de vida del equipo de trabajo presentado por el Contratista, diferente 
al que fue objeto de evaluación por parte de ENTerritorio S.A. en desarrollo del proceso de 
selección. Para el efecto deberá revisar la formación académica y las certificaciones de experiencia 
general y específica de conformidad con los criterios y metodología establecida en las reglas de 
participación que dieron origen al contrato y suscribir el Acta de Aprobación de Personal para la 
Ejecución del Contrato – F-GG-18, la cual deberá estar anexa al Acta de Inicio. 

Anexos (según aplique):  

• La acreditación por EL INTERVENTOR de que todo el personal necesario para el inicio de la 
ejecución del contrato se encuentra afiliado a los Sistemas de Seguridad Social en salud, 
pensiones y riesgos profesionales, incluso los trabajadores independientes y que los pagos de las 
cotizaciones respectivas se encuentran al día. 

• La comprobación por el contratista ante ENTerritorio S.A, de que todo el personal necesario para 
el inicio de la ejecución del contrato se encuentra afiliado a los Sistemas de Seguridad Social en 
salud, pensiones y riesgos profesionales, incluso los trabajadores independientes y que los pagos 
de las cotizaciones respectivas se encuentran al día. 

• Para acreditar la calidad de supervisor, se deberá anexar la comunicación de delegación 
correspondiente o copia del contrato, según sea lo pertinente. 

• Lista de verificación del estado de los componentes requeridos para el inicio de la Etapa de Obra* 
según aplique conforme la tipología y alcance del contrato:  
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N° COMPONENTE ESTADO / OBSERVACIÓN RADICADO 

1 Concepto productos etapa previa  Radicado por interventoría  23 de julio de 2024 

2 Aprobación de Personal   APROBADO  23 de julio de 2024 

3 

Permisos y licencias: 

• Construcción 

• Ambientales 

• Disponibilidad servicios públicos 

• Otros que apliquen: _______________  

    

   *(Aplica únicamente para la Etapa de Obra de proyectos de infraestructura de 2 o más Etapas). 

 

 



Outlook

Aprobación Pólizas Acta de Inicio - Contrato N° 2240113 – JOSE LUIS MORALES BOLAÑOS

Desde Diego Efraín Cespedes Parra <dcespede@enterritorio.gov.co>
Fecha Jue 29/08/2024 10:50 AM
Para JOSE LUIS MORALES BOLAÑOS <jlmorales8585@hotmail.com>
CC Luis Jose Giraldo Monterrosa <lgiraldo@enterritorio.gov.co>; Sandra Paola Cerra Barreto <scerra@enterritorio.gov.co>; Edgar Andres

Montano Hoyos <emontano1@enterritorio.gov.co>; María Consuelo Franco Leano <cfranco@enterritorio.gov.co>; Ana Milena Pavia
<apavia@enterritorio.gov.co>

Bogotá, D.C.
 
Señores
JOSE LUIS MORALES BOLAÑOS
 
REF: Legalización Acta de Inicio -  Contrato N° 2240113
 ​​
Respetado doctor:  ​​
 
Para los fines pertinentes les informamos que la(s) póliza(s) que ampara el contrato citado en referencia fue aprobada
por la Subgerencia de Operaciones el 29 DE AGOSTO DE 2024.​​
 ​​
Dicha póliza ampara los siguientes riesgos:  ​​

CUMPLIMIENTO​​​
ANTICIPO
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES​​​
CALIDAD DE LOS BIENES Y ELEMENTOS QUE ENTREGUE EL CONTRATISTA
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
 
Cualquier inquietud que se presente acerca de la legalización del contrato del asunto, con gusto será atendida en esta
dependencia. 
 
Aprobación de garantía Secop
 
 

4/12/24, 1:26 p.m. Correo: JOSE LUIS MORALES BOLAÑOS - Outlook
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validación de póliza
 
 

4/12/24, 1:26 p.m. Correo: JOSE LUIS MORALES BOLAÑOS - Outlook
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Cordialmente,
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Diego Céspedes Parra
Técnico Administrativo 2
Grupo Procesos de Selección
Dcespede@enterritorio.gov.co
(+57) (601) 915 6282
Calle 26 # 13-19 Piso 21, Bogotá D.C.
http://www.enterritorio.gov.co
 
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:
Este correo electrónico, incluyendo sus archivos adjuntos, pueden contener información de carácter confidencial,
sensible y/o privilegiada, la cual está dirigida única y exclusivamente a la persona y/o entidad destinataria. La
copia, revisión, uso, revelación y/o distribución de dicha información confidencial sin la autorización por escrito de
ENTerritorio está prohibida. Por otra parte, dando cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1581 de 2012 lo
invitamos a que conozca la Política de Tratamiento de Información Personal en nuestro sitio web
www.enterritorio.gov.co. La política establece los derechos que le asisten como titular, el procedimiento para
ejercerlos, las finalidades para la cual se tratan los datos, entre otros aspectos. Si usted tiene alguna inquietud
frente al manejo de la información envié su solicitud a través del correo electrónico
quejasyreclamos@enterritorio.gov.co y con gusto será atendido.
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OBJETO DEL SEGURO

FIRMA TOMADOR

AMPAROS

ACLARACIONES

DISTRIBUCION COASEGUROINTERMEDIARIO

 NOMBRE                                                                                        CLAVE                              % DE PART.   NOMBRE COMPAÑÍA                                                                                % PART.                    VALOR ASEGURADO

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

CIUDAD DE EXPEDICIÓN SUCURSAL COD.SUC NO.PÓLIZA ANEXO

TIPO MOVIMIENTO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA HASTA

DÍA        MES        AÑO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA DESDE

DÍA        MES        AÑO
FECHA EXPEDICIÓN

DÍA        MES        AÑO

NOMBRE O RAZON
SOCIAL

DIRECCIÓN: CIUDAD:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

ASEGURADO /
BENEFICIARIO:

CIUDAD:DIRECCIÓN:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO

ADICIONAL:

VALOR PRIMA NETA GASTOS EXPEDICIÓN IVA TOTAL A PAGAR VALOR ASEGURADO TOTAL PLAN DE PAGO

OFICINA PRINCIPAL: CALLE 83 NO 19-10 TELEFONO: 601-2186977, 601-6019330

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

 1DLF225483B

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

CUMPLIMIENTO ANTE ENTIDADES PUBLICAS CON REGIMEN PRIVADO DE CONTRATACION

PASTO 41PASTO

21 06 2024 18 06 2024 00:00 18 11 2027 23:59 ANEXO NO CAUSA PRIMA

MORALES BOLAÑOS, JOSE LUIS CC: 80.388.550

CL 20  NRO. 27  - 33 APT 100  BRR LAS CUADRAS PASTO, NARIÑO 3136229082

EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A.

CL 26  NRO. 13  - 19 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL

NIT: 899.999.316-1

5940407

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S)
GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE
PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

$ ****1,592,125,479.66

     * ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO

NOTA: QUEDA CONVENIDO, ACORDADO Y ENTENDIDO QUE, PARA EFECTOS DE LA ACREDITACION DE LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO Y LA CUANTIA DE LA RECLAMACION,
ENTERRITORIO S.A. DARA APLICACION A LO NORMADO EN EL ARTICULO 1077 DEL CDIGO DE COMERCIO, SIN APLICAR PROCEDIMIENTO ALGUNO QUE PUEDA ENCONTRARSE
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA.

$ ***********0.00 $ ***********0.00 $ ***********0.00 $ *****************0.00

NARVAEZ ASESORES DE SEGUROS LTDA     225483         100.00

CONTADO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-028A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL
TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO No. 2240113, QUE TIENE COMO OBJETO: REALIZAR EL CHEQUEO,
VALIDACION DE PROTOTIPOS Y DIAGNOSTICO, CONCERTACION, INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO TABLON DE GOMEZ Y SAN PEDRO DE CARTAGO (NARIÑO).

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

AMPAROS                                                           VIGENCIA DESDE  VIGENCIA HASTA     SUMA ASEG/ACTUAL   SUMA ASEG/ANTERIOR

CUMPLIMIENTO                                                         18/06/2024      18/07/2025     $509,741,116.40
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO                                             18/06/2024      18/07/2025     $317,772,688.66
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES                                     18/06/2024      18/11/2027      $84,956,852.73
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS                                        SI AMPARA 1 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *      $169,913,705.47     $169,913,705.47
ESTABILIDAD DE LA OBRA                                          SI AMPARA 3 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *      $509,741,116.40     $509,741,116.40

41-45-101086749 1

41-45-101086749



FIRMA TOMADOR

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

CIUDAD DE EXPEDICIÓN SUCURSAL COD.SUC NO.PÓLIZA ANEXO

TIPO MOVIMIENTO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA HASTA

DÍA        MES        AÑO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA DESDE

DÍA        MES        AÑO
FECHA EXPEDICIÓN

DÍA        MES        AÑO

NOMBRE O RAZON
SOCIAL

DIRECCIÓN: CIUDAD:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

ASEGURADO /
BENEFICIARIO:

CIUDAD:DIRECCIÓN:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

ADICIONAL:

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

 2DLF225483B

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

CUMPLIMIENTO ANTE ENTIDADES PUBLICAS CON REGIMEN PRIVADO DE CONTRATACION

PASTO 41PASTO

21 06 2024 18 06 2024 00:00 18 11 2027 23:59 ANEXO NO CAUSA PRIMA

MORALES BOLAÑOS, JOSE LUIS CC: 80.388.550

CL 20  NRO. 27  - 33 APT 100  BRR LAS CUADRAS PASTO, NARIÑO 3136229082

EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A.

CL 26  NRO. 13  - 19 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL

NIT: 899.999.316-1

5940407

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE
SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO
TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

DLF225483B

TEXTO ACLARATORIO
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OBJETO DEL SEGURO

FIRMA TOMADOR

AMPAROS

ACLARACIONES

DISTRIBUCION COASEGUROINTERMEDIARIO

 NOMBRE                                                                                        CLAVE                              % DE PART.   NOMBRE COMPAÑÍA                                                                                % PART.                    VALOR ASEGURADO

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

CIUDAD DE EXPEDICIÓN SUCURSAL COD.SUC NO.PÓLIZA ANEXO

TIPO MOVIMIENTO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA HASTA

DÍA        MES        AÑO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA DESDE

DÍA        MES        AÑO
FECHA EXPEDICIÓN

DÍA        MES        AÑO

NOMBRE O RAZON
SOCIAL

DIRECCIÓN: CIUDAD:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

ASEGURADO /
BENEFICIARIO:

CIUDAD:DIRECCIÓN:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO

ADICIONAL:

VALOR PRIMA NETA GASTOS EXPEDICIÓN IVA TOTAL A PAGAR VALOR ASEGURADO TOTAL PLAN DE PAGO

OFICINA PRINCIPAL: CALLE 83 NO 19-10 TELEFONO: 601-2186977, 601-6019330

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

 1DLF225483A

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

CUMPLIMIENTO ANTE ENTIDADES PUBLICAS CON REGIMEN PRIVADO DE CONTRATACION

PASTO 41PASTO

24 07 2024 18 06 2024 00:00 18 11 2027 23:59 ANEXO DE MODIFICACION

MORALES BOLAÑOS, JOSE LUIS CC: 80.388.550

CL 20  NRO. 27  - 33 APT 100  BRR LAS CUADRAS PASTO, NARIÑO 3136229082

EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A.

CL 26  NRO. 13  - 19 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL

NIT: 899.999.316-1

5940407

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S)
GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE
PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

$ **(1,592,125,479.66)

     * ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE DA APLICACION A ACTA DE INICIO CON FECHA 23/07/2024 AL CONTRATO No. 2240113 DE 2024. SE ACTUALIZAN LAS VIGENCIAS DE ESTA

$ *(5,193,266.00) $ ****(20,000.00) $ ***(990,520.00) $ *******(6,203,787.00)

NARVAEZ ASESORES DE SEGUROS LTDA     225483         100.00

CONTADO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-028A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL
TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO No. 2240113, QUE TIENE COMO OBJETO: REALIZAR EL CHEQUEO,
VALIDACION DE PROTOTIPOS Y DIAGNOSTICO, CONCERTACION, INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO TABLON DE GOMEZ Y SAN PEDRO DE CARTAGO (NARIÑO).

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

AMPAROS                                                           VIGENCIA DESDE  VIGENCIA HASTA     SUMA ASEG/ACTUAL   SUMA ASEG/ANTERIOR

41-45-101086749 2

41-45-101086749

POLIZA.
 
NOTA: QUEDA CONVENIDO, ACORDADO Y ENTENDIDO QUE, PARA EFECTOS DE LA ACREDITACION DE LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO Y LA CUANTIA DE LA RECLAMACION,
ENTERRITORIO S.A. DARA APLICACION A LO NORMADO EN EL ARTICULO 1077 DEL CDIGO DE COMERCIO, SIN APLICAR PROCEDIMIENTO ALGUNO QUE PUEDA ENCONTRARSE
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA.



FIRMA TOMADOR

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

CIUDAD DE EXPEDICIÓN SUCURSAL COD.SUC NO.PÓLIZA ANEXO

TIPO MOVIMIENTO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA HASTA

DÍA        MES        AÑO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA DESDE

DÍA        MES        AÑO
FECHA EXPEDICIÓN

DÍA        MES        AÑO

NOMBRE O RAZON
SOCIAL

DIRECCIÓN: CIUDAD:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

ASEGURADO /
BENEFICIARIO:

CIUDAD:DIRECCIÓN:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

ADICIONAL:

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

 2DLF225483A

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

CUMPLIMIENTO ANTE ENTIDADES PUBLICAS CON REGIMEN PRIVADO DE CONTRATACION

PASTO 41PASTO

24 07 2024 18 06 2024 00:00 18 11 2027 23:59 ANEXO DE MODIFICACION

MORALES BOLAÑOS, JOSE LUIS CC: 80.388.550

CL 20  NRO. 27  - 33 APT 100  BRR LAS CUADRAS PASTO, NARIÑO 3136229082

EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A.

CL 26  NRO. 13  - 19 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL

NIT: 899.999.316-1

5940407

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE
SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO
TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

DLF225483A

TEXTO ACLARATORIO

41-45-101086749 2

41-45-101086749



OBJETO DEL SEGURO

FIRMA TOMADOR

AMPAROS

ACLARACIONES

DISTRIBUCION COASEGUROINTERMEDIARIO

 NOMBRE                                                                                        CLAVE                              % DE PART.   NOMBRE COMPAÑÍA                                                                                % PART.                    VALOR ASEGURADO

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

CIUDAD DE EXPEDICIÓN SUCURSAL COD.SUC NO.PÓLIZA ANEXO

TIPO MOVIMIENTO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA HASTA

DÍA        MES        AÑO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA DESDE

DÍA        MES        AÑO
FECHA EXPEDICIÓN

DÍA        MES        AÑO

NOMBRE O RAZON
SOCIAL

DIRECCIÓN: CIUDAD:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

ASEGURADO /
BENEFICIARIO:

CIUDAD:DIRECCIÓN:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO

ADICIONAL:

VALOR PRIMA NETA GASTOS EXPEDICIÓN IVA TOTAL A PAGAR VALOR ASEGURADO TOTAL PLAN DE PAGO

OFICINA PRINCIPAL: CALLE 83 NO 19-10 TELEFONO: 601-2186977, 601-6019330

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

 1DLF225483A

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

CUMPLIMIENTO ANTE ENTIDADES PUBLICAS CON REGIMEN PRIVADO DE CONTRATACION

PASTO 41PASTO

24 07 2024 23 07 2024 00:00 23 12 2027 23:59 ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

MORALES BOLAÑOS, JOSE LUIS CC: 80.388.550

CL 20  NRO. 27  - 33 APT 100  BRR LAS CUADRAS PASTO, NARIÑO 3136229082

EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A.

CL 26  NRO. 13  - 19 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL

NIT: 899.999.316-1

5940407

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S)
GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE
PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

$ ****1,592,125,479.66

     * ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE DA APLICACION A ACTA DE INICIO CON FECHA 23/07/2024 AL CONTRATO No. 2240113 DE 2024. SE ACTUALIZAN LAS VIGENCIAS DE ESTA

$ ***5,193,266.00 $ ******20,000.00 $ *****990,520.00 $ *********6,203,787.00

NARVAEZ ASESORES DE SEGUROS LTDA     225483         100.00

CONTADO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-028A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL
TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO No. 2240113, QUE TIENE COMO OBJETO: REALIZAR EL CHEQUEO,
VALIDACION DE PROTOTIPOS Y DIAGNOSTICO, CONCERTACION, INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO TABLON DE GOMEZ Y SAN PEDRO DE CARTAGO (NARIÑO).

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

AMPAROS                                                           VIGENCIA DESDE  VIGENCIA HASTA     SUMA ASEG/ACTUAL   SUMA ASEG/ANTERIOR

CUMPLIMIENTO                                                         23/07/2024      22/08/2025     $509,741,116.40
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO                                             23/07/2024      22/08/2025     $317,772,688.66
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES                                     23/07/2024      23/12/2027      $84,956,852.73
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS                                        SI AMPARA 1 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *      $169,913,705.47
ESTABILIDAD DE LA OBRA                                          SI AMPARA 3 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *      $509,741,116.40

41-45-101086749 3

41-45-101086749

POLIZA.
 
NOTA: QUEDA CONVENIDO, ACORDADO Y ENTENDIDO QUE, PARA EFECTOS DE LA ACREDITACION DE LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO Y LA CUANTIA DE LA RECLAMACION,
ENTERRITORIO S.A. DARA APLICACION A LO NORMADO EN EL ARTICULO 1077 DEL CDIGO DE COMERCIO, SIN APLICAR PROCEDIMIENTO ALGUNO QUE PUEDA ENCONTRARSE
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA.



FIRMA TOMADOR

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

CIUDAD DE EXPEDICIÓN SUCURSAL COD.SUC NO.PÓLIZA ANEXO

TIPO MOVIMIENTO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA HASTA

DÍA        MES        AÑO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA DESDE

DÍA        MES        AÑO
FECHA EXPEDICIÓN

DÍA        MES        AÑO

NOMBRE O RAZON
SOCIAL

DIRECCIÓN: CIUDAD:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

ASEGURADO /
BENEFICIARIO:

CIUDAD:DIRECCIÓN:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

ADICIONAL:

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

 2DLF225483A

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

CUMPLIMIENTO ANTE ENTIDADES PUBLICAS CON REGIMEN PRIVADO DE CONTRATACION

PASTO 41PASTO

24 07 2024 23 07 2024 00:00 23 12 2027 23:59 ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

MORALES BOLAÑOS, JOSE LUIS CC: 80.388.550

CL 20  NRO. 27  - 33 APT 100  BRR LAS CUADRAS PASTO, NARIÑO 3136229082

EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A.

CL 26  NRO. 13  - 19 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL

NIT: 899.999.316-1

5940407

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE
SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO
TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

DLF225483A

TEXTO ACLARATORIO

41-45-101086749 3

41-45-101086749



OBJETO DEL SEGURO

FIRMA TOMADOR

AMPAROS

ACLARACIONES

DISTRIBUCION COASEGUROINTERMEDIARIO

 NOMBRE                                                                                        CLAVE                              % DE PART.   NOMBRE COMPAÑÍA                                                                                % PART.                    VALOR ASEGURADO

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

CIUDAD DE EXPEDICIÓN SUCURSAL COD.SUC NO.PÓLIZA ANEXO

TIPO MOVIMIENTO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA HASTA

DÍA        MES        AÑO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA DESDE

DÍA        MES        AÑO
FECHA EXPEDICIÓN

DÍA        MES        AÑO

NOMBRE O RAZON
SOCIAL

DIRECCIÓN: CIUDAD:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

ASEGURADO:

CIUDAD:DIRECCIÓN:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO

BENEFICIARIO:

VALOR PRIMA NETA GASTOS EXPEDICIÓN IVA TOTAL A PAGAR VALOR ASEGURADO TOTAL PLAN DE PAGO

OFICINA PRINCIPAL: CALLE 83 NO 19-10 TELEFONO: 601-2186977, 601-6019330

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

 1DLF225483B

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

PASTO 41PASTO

21 06 2024 18 06 2024 00:00 18 11 2024 23:59 ANEXO CAUSA PRIMA

MORALES BOLAÑOS, JOSE LUIS CC: 80.388.550

CL 20  NRO. 27  - 33 APT 100  BRR LAS CUADRAS PASTO, NARIÑO 3136229082

EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A.

CL 26  NRO. 13  - 19 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL

NIT: 899.999.316-1

5940407

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL
CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA
EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S)
GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE
PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

899999316 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL
DESARROLLO TERRITORIAL S.A. ADICIONAL: ADICIONAL:   TERCEROS AFECTADOS

$ ******509,741,116.40

AMPAROS                        DEDUCIBLE                     VIGENCIA      VIGENCIA     SUMA ASEG
                                                              DESDE         HASTA        ACTUAL

PERJUICIOS PATRIMONIALES Y    10.00 % DEL VALOR DE LA        18/06/2024   18/11/2024  $509,741,116.40
EXTRAPATRIMONIALES            PERDIDA - Minimo: 1.00 SMMLV

$ ***********0.00 $ *******3,000.00 $ *********570.00 $ *************3,570.00

NARVAEZ ASESORES DE SEGUROS LTDA     225483         100.00

CONTADO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22
-1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE
DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A TERCEROS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO No. 2240113, QUE TIENE COMO OBJETO: REALIZAR EL CHEQUEO, VALIDACION DE
PROTOTIPOS Y DIAGNOSTICO, CONCERTACION, INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO TABLON DE GOMEZ Y SAN PEDRO DE CARTAGO (NARIÑO).

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

AMPAROS                                 DEDUCIBLE                      VIGENCIA    VIGENCIA         SUMA ASEG               SUMA ASEG
                                                                        DESDE       HASTA             ACTUAL                 ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES           10.00 % DEL VALOR DE LA       18/06/2024  18/11/2024     $509,741,116.40
                                        PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS          10.00 % DEL VALOR DE LA       18/06/2024  18/11/2024     $509,741,116.40
                                        PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL          10.00 % DEL VALOR DE LA       18/06/2024  18/11/2024     $509,741,116.40
                                        PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV

41-40-101052787 1

41-40-101052787



FIRMA TOMADOR

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

CIUDAD DE EXPEDICIÓN SUCURSAL COD.SUC NO.PÓLIZA ANEXO

TIPO MOVIMIENTO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA HASTA

DÍA        MES        AÑO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA DESDE

DÍA        MES        AÑO
FECHA EXPEDICIÓN

DÍA        MES        AÑO

NOMBRE O RAZON
SOCIAL

DIRECCIÓN: CIUDAD:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

ASEGURADO:

CIUDAD:DIRECCIÓN:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

BENEFICIARIO:

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

 2DLF225483B

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

PASTO 41PASTO

21 06 2024 18 06 2024 00:00 18 11 2024 23:59 ANEXO CAUSA PRIMA

MORALES BOLAÑOS, JOSE LUIS CC: 80.388.550

CL 20  NRO. 27  - 33 APT 100  BRR LAS CUADRAS PASTO, NARIÑO 3136229082

EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A.

CL 26  NRO. 13  - 19 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL

NIT: 899.999.316-1

5940407

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y
DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE
SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO
TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

899999316 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO
TERRITORIAL S.A.

DLF225483B

AMPAROS                                 DEDUCIBLE                      VIGENCIA    VIGENCIA         SUMA ASEG               SUMA ASEG
                                                                        DESDE       HASTA             ACTUAL                 ANTERIOR
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS          10.00 % DEL VALOR DE LA       18/06/2024  18/11/2024     $509,741,116.40
                                        PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV
GASTOS MEDICOS                                                        18/06/2024  18/11/2024     $509,741,116.40         $509,741,116.40
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA           10.00 % DEL VALOR DE LA       18/06/2024  18/11/2024     $509,741,116.40
                                        PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV

41-40-101052787 1

41-40-101052787



FIRMA TOMADOR

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

CIUDAD DE EXPEDICIÓN SUCURSAL COD.SUC NO.PÓLIZA ANEXO

TIPO MOVIMIENTO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA HASTA

DÍA        MES        AÑO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA DESDE

DÍA        MES        AÑO
FECHA EXPEDICIÓN

DÍA        MES        AÑO

NOMBRE O RAZON
SOCIAL

DIRECCIÓN: CIUDAD:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

ASEGURADO:

CIUDAD:DIRECCIÓN:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

BENEFICIARIO:

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

 3DLF225483B

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

PASTO 41PASTO

21 06 2024 18 06 2024 00:00 18 11 2024 23:59 ANEXO CAUSA PRIMA

MORALES BOLAÑOS, JOSE LUIS CC: 80.388.550

CL 20  NRO. 27  - 33 APT 100  BRR LAS CUADRAS PASTO, NARIÑO 3136229082

EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A.

CL 26  NRO. 13  - 19 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL

NIT: 899.999.316-1

5940407

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y
DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE
SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO
TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

899999316 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO
TERRITORIAL S.A.

DLF225483B

TEXTO ACLARATORIO
USO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS   10.00 % DEL VALOR DE LA        18/06/2024   18/11/2024  $509,741,116.40
                              PERDIDA - Minimo: 1.00 SMMLV

ACTIVIDADES DE MOVILIZACION   10.00 % DEL VALOR DE LA        18/06/2024   18/11/2024  $509,741,116.40
DE CARGAS                     PERDIDA - Minimo: 1.00 SMMLV

DAÑOS A BIENES DE TERCEROS    10.00 % DEL VALOR DE LA        18/06/2024   18/11/2024  $509,741,116.40
                              PERDIDA - Minimo: 1.00 SMMLV

GASTOS MEDICOS                                               18/06/2024   18/11/2024  $509,741,116.40

EL LMITE ASEGURADO PARA EL AMPARO DE GASTOS MEDICOS ES POR 50 MILLONES PERSONA, 200 MILLONES EVENTO.

41-40-101052787 1

41-40-101052787



OBJETO DEL SEGURO

FIRMA TOMADOR

AMPAROS

ACLARACIONES

DISTRIBUCION COASEGUROINTERMEDIARIO

 NOMBRE                                                                                        CLAVE                              % DE PART.   NOMBRE COMPAÑÍA                                                                                % PART.                    VALOR ASEGURADO

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

CIUDAD DE EXPEDICIÓN SUCURSAL COD.SUC NO.PÓLIZA ANEXO

TIPO MOVIMIENTO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA HASTA

DÍA        MES        AÑO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA DESDE

DÍA        MES        AÑO
FECHA EXPEDICIÓN

DÍA        MES        AÑO

NOMBRE O RAZON
SOCIAL

DIRECCIÓN: CIUDAD:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

ASEGURADO:

CIUDAD:DIRECCIÓN:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO

BENEFICIARIO:

VALOR PRIMA NETA GASTOS EXPEDICIÓN IVA TOTAL A PAGAR VALOR ASEGURADO TOTAL PLAN DE PAGO

OFICINA PRINCIPAL: CALLE 83 NO 19-10 TELEFONO: 601-2186977, 601-6019330

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

 1DLF225483A

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

PASTO 41PASTO

24 07 2024 18 06 2024 00:00 18 11 2024 23:59 ANEXO DE MODIFICACION

MORALES BOLAÑOS, JOSE LUIS CC: 80.388.550

CL 20  NRO. 27  - 33 APT 100  BRR LAS CUADRAS PASTO, NARIÑO 3136229082

EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A.

CL 26  NRO. 13  - 19 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL

NIT: 899.999.316-1

5940407

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL
CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA
EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S)
GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE
PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

899999316 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL
DESARROLLO TERRITORIAL S.A.

$ ****(509,741,116.40)

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE DA APLICACION A ACTA DE INICIO CON FECHA 23/07/2024 AL CONTRATO No. 2240113 DE 2024. SE ACTUALIZAN LAS VIGENCIAS DE ESTA
POLIZA.

$ ***(534,180.00) $ ****(23,000.00) $ ***(105,864.00) $ *********(663,045.00)

NARVAEZ ASESORES DE SEGUROS LTDA     225483         100.00

CONTADO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22
-1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE
DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A TERCEROS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO No. 2240113, QUE TIENE COMO OBJETO: REALIZAR EL CHEQUEO, VALIDACION DE
PROTOTIPOS Y DIAGNOSTICO, CONCERTACION, INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO TABLON DE GOMEZ Y SAN PEDRO DE CARTAGO (NARIÑO).

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

AMPAROS                                 DEDUCIBLE                      VIGENCIA    VIGENCIA         SUMA ASEG               SUMA ASEG
                                                                        DESDE       HASTA             ACTUAL                 ANTERIOR

41-40-101052787 2

41-40-101052787



FIRMA TOMADOR

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

CIUDAD DE EXPEDICIÓN SUCURSAL COD.SUC NO.PÓLIZA ANEXO

TIPO MOVIMIENTO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA HASTA

DÍA        MES        AÑO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA DESDE

DÍA        MES        AÑO
FECHA EXPEDICIÓN

DÍA        MES        AÑO

NOMBRE O RAZON
SOCIAL

DIRECCIÓN: CIUDAD:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

ASEGURADO:

CIUDAD:DIRECCIÓN:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

BENEFICIARIO:

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

 2DLF225483A

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

PASTO 41PASTO

24 07 2024 18 06 2024 00:00 18 11 2024 23:59 ANEXO DE MODIFICACION

MORALES BOLAÑOS, JOSE LUIS CC: 80.388.550

CL 20  NRO. 27  - 33 APT 100  BRR LAS CUADRAS PASTO, NARIÑO 3136229082

EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A.

CL 26  NRO. 13  - 19 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL

NIT: 899.999.316-1

5940407

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y
DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE
SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO
TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

899999316 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO
TERRITORIAL S.A.

DLF225483A

TEXTO ACLARATORIO

41-40-101052787 2

41-40-101052787



OBJETO DEL SEGURO

FIRMA TOMADOR

AMPAROS

ACLARACIONES

DISTRIBUCION COASEGUROINTERMEDIARIO

 NOMBRE                                                                                        CLAVE                              % DE PART.   NOMBRE COMPAÑÍA                                                                                % PART.                    VALOR ASEGURADO

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

CIUDAD DE EXPEDICIÓN SUCURSAL COD.SUC NO.PÓLIZA ANEXO

TIPO MOVIMIENTO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA HASTA

DÍA        MES        AÑO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA DESDE

DÍA        MES        AÑO
FECHA EXPEDICIÓN

DÍA        MES        AÑO

NOMBRE O RAZON
SOCIAL

DIRECCIÓN: CIUDAD:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

ASEGURADO:

CIUDAD:DIRECCIÓN:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO

BENEFICIARIO:

VALOR PRIMA NETA GASTOS EXPEDICIÓN IVA TOTAL A PAGAR VALOR ASEGURADO TOTAL PLAN DE PAGO

OFICINA PRINCIPAL: CALLE 83 NO 19-10 TELEFONO: 601-2186977, 601-6019330

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

 1DLF225483A

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

PASTO 41PASTO

24 07 2024 23 07 2024 00:00 23 12 2024 23:59 ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

MORALES BOLAÑOS, JOSE LUIS CC: 80.388.550

CL 20  NRO. 27  - 33 APT 100  BRR LAS CUADRAS PASTO, NARIÑO 3136229082

EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A.

CL 26  NRO. 13  - 19 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL

NIT: 899.999.316-1

5940407

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL
CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA
EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S)
GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE
PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

899999316 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL
DESARROLLO TERRITORIAL S.A.

$ ******509,741,116.40

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE DA APLICACION A ACTA DE INICIO CON FECHA 23/07/2024 AL CONTRATO No. 2240113 DE 2024. SE ACTUALIZAN LAS VIGENCIAS DE ESTA
POLIZA.

$ *****534,180.00 $ ******23,000.00 $ *****105,864.00 $ ***********663,045.00

NARVAEZ ASESORES DE SEGUROS LTDA     225483         100.00

CONTADO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22
-1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE
DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A TERCEROS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO No. 2240113, QUE TIENE COMO OBJETO: REALIZAR EL CHEQUEO, VALIDACION DE
PROTOTIPOS Y DIAGNOSTICO, CONCERTACION, INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO TABLON DE GOMEZ Y SAN PEDRO DE CARTAGO (NARIÑO).

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

AMPAROS                                 DEDUCIBLE                      VIGENCIA    VIGENCIA         SUMA ASEG               SUMA ASEG
                                                                        DESDE       HASTA             ACTUAL                 ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES           10.00 % DEL VALOR DE LA       23/07/2024  23/12/2024     $509,741,116.40
                                        PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS          10.00 % DEL VALOR DE LA       23/07/2024  23/12/2024     $509,741,116.40
                                        PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL          10.00 % DEL VALOR DE LA       23/07/2024  23/12/2024     $509,741,116.40
                                        PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV

41-40-101052787 3

41-40-101052787



FIRMA TOMADOR

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

CIUDAD DE EXPEDICIÓN SUCURSAL COD.SUC NO.PÓLIZA ANEXO

TIPO MOVIMIENTO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA HASTA

DÍA        MES        AÑO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA DESDE

DÍA        MES        AÑO
FECHA EXPEDICIÓN

DÍA        MES        AÑO

NOMBRE O RAZON
SOCIAL

DIRECCIÓN: CIUDAD:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

ASEGURADO:

CIUDAD:DIRECCIÓN:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

BENEFICIARIO:

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

 2DLF225483A

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

PASTO 41PASTO

24 07 2024 23 07 2024 00:00 23 12 2024 23:59 ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

MORALES BOLAÑOS, JOSE LUIS CC: 80.388.550

CL 20  NRO. 27  - 33 APT 100  BRR LAS CUADRAS PASTO, NARIÑO 3136229082

EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A.

CL 26  NRO. 13  - 19 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL

NIT: 899.999.316-1

5940407

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y
DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE
SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO
TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

899999316 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO
TERRITORIAL S.A.

DLF225483A

AMPAROS                                 DEDUCIBLE                      VIGENCIA    VIGENCIA         SUMA ASEG               SUMA ASEG
                                                                        DESDE       HASTA             ACTUAL                 ANTERIOR
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS          10.00 % DEL VALOR DE LA       23/07/2024  23/12/2024     $509,741,116.40
                                        PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV
GASTOS MEDICOS                                                        23/07/2024  23/12/2024     $509,741,116.40
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA           10.00 % DEL VALOR DE LA       23/07/2024  23/12/2024     $509,741,116.40

41-40-101052787 3

41-40-101052787

                                        PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV
 
 
 
 
 
 
AMPAROS                        DEDUCIBLE                     VIGENCIA      VIGENCIA     SUMA ASEG
                                                              DESDE         HASTA        ACTUAL
 
 
PERJUICIOS PATRIMONIALES Y    10.00 % DEL VALOR DE LA        23/07/2024   23/12/2024  $509,741,116.40
EXTRAPATRIMONIALES            PERDIDA - Minimo: 1.00 SMMLV
 
 
USO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS   10.00 % DEL VALOR DE LA        23/07/2024   23/12/2024  $509,741,116.40
                              PERDIDA - Minimo: 1.00 SMMLV
 
ACTIVIDADES DE MOVILIZACION   10.00 % DEL VALOR DE LA        23/07/2024   23/12/2024  $509,741,116.40
DE CARGAS                     PERDIDA - Minimo: 1.00 SMMLV
 
DAÑOS A BIENES DE TERCEROS    10.00 % DEL VALOR DE LA        23/07/2024   23/12/2024  $509,741,116.40
                              PERDIDA - Minimo: 1.00 SMMLV
 
GASTOS MEDICOS                                               23/07/2024   23/12/2024  $509,741,116.40
 
EL LMITE ASEGURADO PARA EL AMPARO DE GASTOS MEDICOS ES POR 50 MILLONES PERSONA, 200 MILLONES EVENTO.



FIRMA TOMADOR

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

CIUDAD DE EXPEDICIÓN SUCURSAL COD.SUC NO.PÓLIZA ANEXO

TIPO MOVIMIENTO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA HASTA

DÍA        MES        AÑO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA DESDE

DÍA        MES        AÑO
FECHA EXPEDICIÓN

DÍA        MES        AÑO

NOMBRE O RAZON
SOCIAL

DIRECCIÓN: CIUDAD:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

ASEGURADO:

CIUDAD:DIRECCIÓN:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

BENEFICIARIO:

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

 3DLF225483A

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

PASTO 41PASTO

24 07 2024 23 07 2024 00:00 23 12 2024 23:59 ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

MORALES BOLAÑOS, JOSE LUIS CC: 80.388.550

CL 20  NRO. 27  - 33 APT 100  BRR LAS CUADRAS PASTO, NARIÑO 3136229082

EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A.

CL 26  NRO. 13  - 19 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL

NIT: 899.999.316-1

5940407

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y
DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE
SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO
TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

899999316 - EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO
TERRITORIAL S.A.

DLF225483A

TEXTO ACLARATORIO

41-40-101052787 3

41-40-101052787



VALOR

7709998021167005623700

10000056237006RECIBO DE PAGO Nº:

CERTIFICAMOS QUE:

SEGUROS DEL ESTADO GENERALESNit: 860009578-6

FECHA

02/07/2024  11:12a.m.

NIT.   901.654.467ESORES DE SEGUROS LTDARECIBIMOS DE:

Seis  millones ochocientos sesenta y seis  mil ochocientos treinta y dos  pesos .*********************LA SUMA DE:

PAGO BOLETA RECAUDO REF. NRO.: 10000056237006POR CONCEPTO DE:

IVAGASTOPRIMASUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA

PASTO-45-101086749-0-1 $5,213,266.00 $990,521.00 $6,203,787.00

PASTO-40-101052787-0-1 $554,181.00 $105,294.00 $659,475.00

PASTO-40-101052787-1-1 $3,000.00 $570.00 $3,570.00

FORMA DE PAGO

TRANSACCION:

EFECTIVO:

CHEQUE:

TARJETA:

BD:

OTROS:

TOTAL:0005623700 $6,866,832.00

CAJERO:

Pse - $ 6,866,832.00

PAGUESTADO

 6,866,832.00

7/2/2024  11:17:03AM

172.16.10.23
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