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VALOR SEGÚN MODIFICATORIO 

JUSTIFICACIÓN DEL REINICIO
 1.Cumplimiento de Documentación: Se deja constancia que el 

Municipio de Pasca ha cumplido con la entrega de todos los 
documentos requeridos para soportar y justificar el modificatorio del 
Convenio 077 de 2023. Dichos documentos han sido debidamente 

revisados y avalados, permitiendo la continuidad del proceso.
 2.Necesidad del Modificatorio del Convenio: Se reconoce la 

importancia de la modificación del convenio para ajustar el alcance, 
términos y condiciones inicialmente pactados, con el fin de optimizar la 

ejecución del proyecto y asegurar su viabilidad técnica y financiera. 
Este modificatorio es esencial para reflejar las realidades del proyecto y 

garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos.
 3.Avance en el Proceso de Selección del Contrato de Obra: Con la 

reactivación del convenio, se busca avanzar en el proceso de selección 
del contratista que ejecutará la obra, así como definir los alcances 

específicos de las actividades a realizar. El reinicio es fundamental para 
que el municipio continúe con los procedimientos administrativos 

correspondientes, incluyendo la estructuración del proceso de 
contratación.

 4.Garantía de Continuidad del Proyecto: El reinicio de las actividades 
permitirá retomar las acciones necesarias para la ejecución del 

convenio, asegurando que los recursos y esfuerzos sean dirigidos hacia 
la culminación exitosa del proyecto en los tiempos estipulados.

REINICIO  3/09/2024 120 DIAS 3/09/2024 9/02/2025

SUSPENSION N°1

Que, mediante oficio P 130-215-2024 entregado el 26 de abril de 2024
a la supervisión del convenio, el municipio de Pasca solicita la inclusión
de ítems no previstos y cambio de especificación de la tubería PEAD a
PVC, de igual manera el cambio de los pozos en mampostería
estructural a prefabricado, puesto que dentro de la evaluación realizada
previa al proceso de selección del contrato derivado de obra, se
evidenció que el tipo de tubería establecida para el contrato es más
costosa y de difícil consecución puesto que solo hay un proveedor en
el mercado en el país. En cuanto a la inclusión de los pozos
prefabricados, la administración municipal sustenta que, debido a que
están realizando obras de mantenimiento vial al casco urbano, y según
el plan de manejo de tránsito aprobado por el municipio, esta vía
donde se desarrollará el proyecto es una de las de desembotellamiento
del tráfico y por ende se necesita no suspender el tránsito de la misma,
con esto se garantiza mayor rapidez en la ejecución.
Por lo anterior, la supervisión evalúa y considera viable la solicitud
realizada por la administración municipal con el fin de poder revisar y
evaluar jurídicamente, la viabilidad de realizar estos ajustes al
presupuesto del proyecto, una vez verificado si es procedente se
realizará la modificación y la inclusión de estas actividades al contrato.

6/05/2024 CONDICIONADO CONDICIONADO CONDICIONADO

MODIFICACIONES EN TIEMPO DADAS AL CONVENIO INTERADMINSTRATIVO

PRORROGA Y/O
SUSPENSIÓN Nº

MOTIVO
FECHA

DE SUSPENSIÓN / 
PRORROGA

PERIODO
DE SUSPENSIÓN / 

PRORROGA

FECHA
DE REINICIO 

(CUANDO APLIQUE)

NUEVA FECHA
DE TERMINACIÓN

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN A CONVENIOS E INTERVENTORIAS

Código: GP-F101

Versión: 5

Fecha: 04/06/2024

INFORMACIÓN CONVENIO INTERADMINSTRATIVO

MUNICIPIO: PASCA PROVINCIA: SUMAPAZ

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nº: EPC-CI-077-2023

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 29 DE DICIEMBRE DE 2023

OBJETO: CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL( SISTEMA COLECTOR DE EMERGENCIA- BELLAVISTA) EN EL MUNICIPIO DE PASCA,
CUNDINAMARCA.

DATOS DE CONTACTO: alcaldia@pasca-cundinamarca.gov.co

PROFESIONAL DE APOYO DE 
SUPERVISIÓN DELEGADO:

CAROL ANDREA BEJARANO DIAZ

CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP

REPRESENTANTE LEGAL: JONATHAN ALFONSO PARRA FORERO
RAZÓN SOCIAL: MUNICIPIO DE PASCA

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA DEL CONVENIO INTERADMINSTRATIVO

DATOS DE CONTACTO: carol.bejarano@epc.com.co FECHA DE DESIGNACIÓN: 15/11/2024

PLAZO DEL CONVENIO: 7,00 MESES DÍAS

MODIFICACIONES AL CONVENIO INTERADMINSTRATIVO

OTROSÍ /MODIFICATORIO MOTIVO FECHA

 $                                                421.622.368,00 

modificatorio No 1 
MODIFICAR 1-  de la cláusula séptima del convenio interadministrativo EPC-CI-077 2023. MODIFICAR 2. el anexo de presupuesto. Clausula séptima: el valor del 
presente convenio interadministrativo es por la suma de hasta CUATROCIENTOS VEINTIÚN MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDÓS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y 

OCHO PEOS M/TE ($421.622.368)

12/09/2024

FECHA DE INICIO: 12 DE MARZO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 12 DE OCTUBRE DE 2024
VALOR INICIAL:  $                                                421.651.298,00 

CONDICIONES FINALES DEL CONVENIO INTERADMINSTRATIVO

PLAZO FINAL DEL CONTRATO: 7 MESES 210 DÍAS

MODIFICACIONES EN VALOR DADAS AL CONVENIO INTERADMINSTRATIVO

ADICIÓN Nº FECHA MOTIVO VALOR ADICIONADO

N/A

ACTA DE INICIO 
EPC-CI-077-

2023.pdf

GC-F092  Acta de 
Suspension y 
Reinicio de 

MODIFICATORIO 
N 1 EPC-CI-077-

2023.pdf

ACTA DE 
REINICIO A LA 
SUSPENSION Y 



N/A

En infraestructura en agua y 
saneamiento  $       421.651.298,00 

No 20240003 
DEL 02 DE 

ENERO DE 2024

CONTRATO Nº: EL MUNICIPIO NO HA INICIADO EL PROCESO DE CONTRATACION, A LA ESPERA DE LA ADJUDICACION
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: PENDIENTE POR SUSCRIBIR

OBJETO:

BALANCE ECONÓMICO DEL CONTRATO DERIVADO O DIRECTO

CONCEPTO 
PERIODO

VALOR
AMORTIZACIÓN DEL 
ANTICIPO (cuando 

aplica)
VALOR A PAGAR SALDO

FECHA DE PAGO / ORDEN 
DE DESEMBOLSO

INFORMACIÓN CONTRATO DERIVADO O DIRECTO

TOTALES

N°16294 DE 21 DE 
DICIEMBRE DE 2023

FECHA FINAL DEL CONTRATO: 9/02/2025
VALOR FINAL DEL CONTRATO:  $                                                            421.622.368,00 

ESTADO DE LAS POLIZAS DEL CONVENIO INTERADMINSTRATIVO

MODIFICACIÓN COMPAÑÍA DE SEGUROS POLIZAS Nº AMPARO
VIGENCIA

VALOR ASEGURADO FECHA DE APROBACIÓN 
DESDE HASTA

De conformidad con lo señalado en el articulo 7 de la ley 1150 de 2007, en concordancia con lo establecido en el articulo 2.2.1.2.1.4.5. del Decreto 1082  de 2015, Empresas Publicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., considera que 
no es necesaria la exigencia de garantias, toda vez que los resursos que se utilizarán para la ejecución del convenio interadministrativo 

FINANCIACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

COMPONENTE

 FUENTES DE FINANCIACIÓN SOPORTES

 1. PA FIA - REGALIAS 
DEPARTAMENTO 

 2. PA FIA- SGP AGUA 
POTABLE Y 

SANEAMIENTO 
BÁSICO MUNICIPIO 

 OTROS 
RECURSOS 

 4.  5. CDP RP CDR
 CERTIFICADO 

DE AFECTACIÓN 
PARCIAL DE CDR 

 OTROS: CERTIFICADO DE 
DISPONIBILIDAD DE 

RECURSOS EN EL 
FIDEICOMISO EPC PARA 

PROYECTOS PAR-PDA 

PENDIENTE

CLASE DEL CONTRATO: obra Publica

POR DEFINIR

DATOS DE CONTACTO: FECHA DE DESIGNACIÓN:

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PASCA

CONTRATISTA: P PENDIENTE ADJUDICACION 

REPRESENTANTE LEGAL:

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA DEL CONTRATO DERIVADO O DIRECTO

SUPERVISOR:

DATOS DE CONTACTO:

DEPENDENCIA:

MUNICIPIO: PASCA PROVINCIA: SUMAPAZ

PLAZO DEL CONTRATO: MESES DÍAS

VALOR DEL ANTICIPO (Cuando aplique):  N/A 
MODIFICACIONES AL CONTRATO DERIVADO O DIRECTO

OTROSÍ /MODIFICATORIO MOTIVO FECHA

FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:
VALOR INICIAL:
PORCENTAJE DEL ANTICIPO (Cuando aplique):

MODIFICACIONES EN TIEMPO DADAS AL CONTRATO DERIVADO O DIRECTO

PRORROGA Y/O
SUSPENSIÓN Nº

MOTIVO
FECHA

DE SUSPENSIÓN / 
PRÓRROGA

PERIODO
DE SUSPENSIÓN / 

PRÓRROGA

FECHA
DE REINICIO 

(CUANDO APLIQUE)

NUEVA FECHA
DE TERMINACIÓN

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO DERIVADO O DIRECTO

PLAZO FINAL DEL CONTRATO: MESES DÍAS

MODIFICACIONES EN VALOR DADAS AL CONTRATO DERIVADO O DIRECTO

ADICIÓN Nº FECHA MOTIVO VALOR ADICIONADO

FECHA FINAL DEL CONTRATO:
VALOR FINAL DEL CONTRATO:  $                                                                   -   

ESTADO DE LAS POLIZAS DEL CONTRATO DERIVADO O DIRECTO

MODIFICACIÓN COMPAÑÍA DE SEGUROS POLIZAS Nº AMPARO VIGENCIA VALOR ASEGURADO FECHA DE APROBACIÓN 
DESDE HASTA

DESDE HASTA



MESES DIAS

PROFESIONAL DE APOYO DE 
SUPERVISIÓN DELEGADO DE EPC:
DATOS DE CONTACTO: FECHA DE DESIGNACIÓN:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:

VALOR INICIAL LA ARGENTINA:

REPRESENTANTE LEGAL:

DATOS DE CONTACTO:

PLAZO DEL CONVENIO:

CONTRATANTE:

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA DE LA INTERVENTORIA DE OBRA

RAZÓN SOCIAL: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION -CONCURSO DE MERITOS PLATAFORMA SECOP.

CURVA "S" AVANCE DE OBRA (Obra % Programado Acumulado VS Obra % Ejecutado Acumulado)

ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL CONTRATO DERIVADO O DIRECTO

FRENTE OBRAS EJECUTADAS
 SE ENCUENTRA EN PROCESO DE PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO DERIVADO POR PARTE DEL MUNICIPIO

INFORMACIÓN DE CONVENIO DE INTERVENTORÍA DE LA OBRA (CUANDO APLICA)

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nº: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION -CONCURSO DE MERITOS PLATAFORMA SECOP.

FECHA DE SUSCRIPCIÓN:

OBSERVACIONES IMPORTANTES DEL CONTRATO DERIVADO O DIRECTO

FRENTE OBSERVACIONES

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:

VALOR INICIAL LA ARGENTINA:

PROFESIONAL DE APOYO DE 
SUPERVISIÓN DELEGADO DE EPC:
DATOS DE CONTACTO:

CONTRATANTE:

OBJETO:

MUNICIPIO: PROVINCIA:

FECHA DE DESIGNACION:

FECHA
DE SUSPENSIÓN / 

PRÓRROGA

PERIODO
DE SUSPENSIÓN / 

PRÓRROGA

FECHA
DE REINICIO 

(CUANDO APLIQUE)

NUEVA FECHA
DE TERMINACIÓN

FECHA FINAL DEL CONTRATO:
VALOR FINAL DEL CONTRATO:  $                                                                       -   

MODIFICACIONES AL CONTRATO O COVENIO DE INTERVENTORÍA DE OBRA

OTROSI /MODIFICATORIO MOTIVO FECHA

MODIFICACIONES EN TIEMPO DADAS AL CONTRATO O COVENIO DE INTERVENTORÍA DE OBRA

PRORROGA
SUSPENSIÓN Nº

MOTIVO

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO  O COVENIO  DE INTERVENTORÍA DE OBRA

PLAZO FINAL DEL CONTRATO: MESES DIAS

MODIFICACIONES EN VALOR DADAS AL CONTRATO  O COVENIO  DE INTERVENTORÍA DE OBRA

ADICIÓN Nº FECHA MOTIVO VALOR ADICIONADO

N/A N/A N/A N/A

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:

$ 0

$ 0

$ 0

$ 1

$ 1

$ 1

$ 1

ACTA 1 ACTA 2 ACTA 3 ACTA 4 ACTA 5 ACTA 6

VA
LO

R

ACTAS

CURVA "S" CONTRATO OBRA

PROGRAMADO ACUMULADO EJECUTADO ACUMULADO



FECHA DE CORTE: DESDE: HASTA:

FIRMA FIRMA 

NOMBRE NOMBRE

FORMATO GP-F101 INFORME MENSUAL DE SUPERVISION

CAROL ANDREA BEJARANO DIAZ

ESTADO DE LAS POLIZAS DEL CONTRATO  O COVENIO DE INTERVENTORÍA DE OBRA

MODIFICACIÓN COMPAÑÍA DE SEGUROS POLIZAS Nº AMPARO VIGENCIA VALOR ASEGURADO FECHA DE APROBACIÓN 
DESDE HASTA

BALANCE ECONOMICO DEL CONTRATO  O COVENIO  DE INTERVENTORÍA DE OBRA

CONCEPTO 
PERIODO

VALOR
AMORTIZACIÓN DEL 
ANTICIPO (CUANDO 

APLIQUE)
VALOR A PAGAR SALDO

FECHA DE PAGO / 
ORDEN DE DESEMBOLSO

DESDE HASTA

1/12/2024

ESTADO DEL CONTRATO (POR INICIAR/EN EJECUCIÓN/SUSPENDIDO/TERMINADO/LIQUIDADO): POR INICIAR

VALOR EJECUTADO % VALOR EJECUTADO
% PROGRAMACIÓN

APROBADA 
PLAZO DE OBRA

(MESES)

TIEMPO 
TRANSCURRIDO

(MESES)

OBSERVACIONES IMPORTANTES

FRENTE OBSERVACIONES

INFORME SOCIAL MENSUAL

FECHA DE APROBACIÓN PROFESIONAL SOCIAL DE 
INTERVENTORÍA

EL CONVENIO NO SE HA REINICIADO HASTA TANTO SE SUSCRIBA EL CONTRATO DE INTERVENTORIA Y CONTRATO DERIVADO  PARA DAR INICIO A LA EJECUCION DEL PROYECTO.

A LA FECHA SE ENCUENTRA EN PROCESO  DE PUBLICACION CONCURSO DE MERITOS MEDIANTE EL PROCESO CM- PDA-007-2024  A TRAVES DE LA PLATAFORMA SECOP PARA LA 
CONTRATACION DE LA INTERVENTORIA POR PARTE DE EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA. 

ATRASO 

EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SE ENCUENTRA SUSPENDIDO (CONDICIONADO) DESDE EL MES DE MAYO DE 2024, MOTIVADO POR SOLICITUD DE MODIFICATORIO EN LA 
INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS EN EL CAMBIO DE TUBERIA, MODIFICATORIO QUE FUE RADICADO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE PASCA A EPC , EL CUAL FUE AVALADO.

RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA GENERADA POR LA SUPERVISIÓN DURANTE EL PERIODO

FECHA CONSECUTIVO  No. ASUNTO DESTINATARIO

5/12/2024
OBSERVACIONES DIRECCION CONTRACTUAL SOLICITUD 

CONTRATACION DE INTERVENTORIA 
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION DIRECCION DE 

INTERVENTORIA EPC

Fotografía No 1 Fotografía No 2

PROFESIONAL SOCIAL QUE 
APRUEBA POR PARTE DE EPC

PERIODO
 Informe Mensual 

Social formato SAC-
F421 

Revisó: SUPERVISOR  O COORDINADOR 
EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P

CARLOS OMAR BARRAGAN HERNANDEZ

Elaboró: Profesional de apoyo a la supervisión de Empresas Publicas de Cundinamarca S.A 
E.S.P.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DESDE HASTA:

N/A

FECHA DE RADICACIÓN

0,00% $                                                   -   

PRESUPUESTO

AVANCE FINANCIERO AL CONTRATO  O COVENIO DE INTERVENTORIA DE OBRA

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

MES Nº: 12 28/12/2024

$ 0,00

$ 0,20

$ 0,40

$ 0,60

$ 0,80

$ 1,00

$ 1,20

1 2 3 4 5 6 7 8

VA
LO

R

ACTAS

CURVA "S" CONTRATO INTERVENTORÍA

PROGRAMADO ACUMULADO EJECUTADO ACUMULADO


