
Pereira, 24 de diciembre de 2024 

 

Señores: 
Sena Pitalito 
 
 
Asunto: Solicitud ampliación de plazo entrega 
 
Solicito comedidamente aplazar la entrega de las maquinas tostadoras de muestra para café 
debido a que nosotros somos los fabricantes y trabajamos sobre pedido, la produccion ya 
inicio y necesitamos un plazo de 45 días calendario debido a que tenemos que importar 
motores y termometros,  estos tardan unas semanas en llegar, los termometros que son los 
que más demoran en importación de pidieron desde el martes 3 de diciembre; a la fecha se 
encuentran elaboradas las partes de ensamble tales como, bastidores, bisagras, ciclones, 
turbinas, palancas,. 
 
Por lo tanto se relacionan las evidencias fotográficas de los avances que tenemos en 
produccion: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adjunto soportes de importación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
__________________________________ 
Alejandro Soto Jimenez 
C.C 1.088.300.496 
Representante legal 
Huaska Coffee Roasters 


