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Fecha: 30 12 2024 

 
Marque con una X el tipo de modificación contractual que va a realizar: 
 

ADICIÓ
N 

 
PRÓRROG

A 
 

OTROS
Í 

 
SUSPENSIÓN 

Y REINICIO 
X 

TERMINACIÓN 
ANTICIPADA 

 
CIERRE DEL 
EXPEDIENTE 

CONTRACTUAL 

 
CESIÓ

N 
 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO   

 
Marque con una X: 
 

GRUPO DE CONTRATACIÓN X GRUPO DE ACUERDOS ESTRATÉGICOS  

 
Si la solicitud proviene del Contratista, Aliado o Constituyente, indique: 
 

Número de radicado del oficio  

Fecha de radicación 30_____ 12_____ 2024_____ 

 

Número: 0551 De: 2024 

 

Nombre: Diana María Gómez Rey  

 

Orden de Compra: Na na 

 

Objeto del Contrato / Acuerdo / Convenio / Orden de Compra 

Prestación de servicios profesionales para el análisis, modelamiento, gestión y seguimientos de 
requerimientos funcionales no funcionales, e iniciativas para el grupo de datos e información.
  

 

Valor inicial del Contrato / Acuerdo / 
Convenio / Orden de Compra: 

$ 60.316.667 

Plazo inicial de ejecución del Contrato / 
Acuerdo / Convenio / Orden de Compra: 

El plazo de ejecución del presente contrato será 
hasta el 30 de diciembre de 2024, contado a 
partir de la suscripción del acta de inicio, previo 
cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución 

 
 

Fecha de inicio:  
(Debe ser la misma de la fecha del 
acta de inicio, cuando aplique) 

15 de Febrero de 2024 

No. CONSECUTIVO ASIGNADO 
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Fecha de terminación: 
(Debe ser la misma de la fecha del 
acta de inicio, cuando aplique) 

30 de Diciembre  de 2024 

2. ANTECEDENTES (mencione aquí las modificaciones PREVIAS realizadas al contrato o 
convenio) 

 
Marque con una X el tipo de modificación (si aplica): 

 

EXISTEN Adiciones n/a 

MODIFICACIONES DURANTE Prorrogas n/a 

LA EJECUCIÓN Otrosíes n/a 

DEL CONTRATO Suspensiones/Reinicio X 

 Cesiones n/a 

 Otra n/a 

 
Otra (Describir): __________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

Adiciones 

 

Adición No. n/a  

Valor n/a n/a 

 

Prórrogas 

 

Prorroga No.    

Plazo  n/a   

Fecha de terminación 
de acuerdo con la 
prórroga(s) 

n/a n/a n/a 

 

Otrosíes 

 

Otrosí No. n/a 

Clausula No n/a 

Descripción n/a 

 

Suspensiones 

 

Suspensión No. 01   

Plazo  76 días   

Fecha de terminación 
de acuerdo con la 
suspensión(s) 

30 Diciembre 2024 

Suspensión No. 02   

Plazo  15 días   

Fecha de terminación 
de acuerdo con la 
suspensión(s) 

30 Diciembre 2024 

Suspensión No. 03   
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Plazo  15 días   

Fecha de terminación 
de acuerdo con la 
suspensión(s) 

30 Diciembre 2024 

 
 
 
 

Cesiones 

 

Cesión No. n/a 

Cedente n/a 

Cesionario 
n/a 
 

 
 

3. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD 

 
Marque con una X el tipo de modificación que solicita: 
 

 Adición  

 Prórroga  

MODIFICACIÓN (ES) Otrosí  

SOLICITADA (S) Suspensión/Reinicio X 

 Cesión  

 Cierre del Expediente Contractual  

 Otra  

 
 

JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN 

El día 15 de febrero de 2024 fue suscrito el Contrato de Prestación de Servicios No. 2024-0551 entre el 
INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR 
“MARIANO OSPINA PEREZ” – ICETEX y DIANA MARIA GOMEZ REY ,este contrato fue objeto de 
suspensión a partir del 13 de septiembre de 2024 por la plataforma SECOP II debido a solicitud presentada 
por la supervisión el 11 de septiembre de 2024, la cual fue aceptada; se solicitó ampliación de la suspensión 
desde el 02 al 16 de diciembre de 2024, por la plataforma SECOP II debido a solicitud presentada por la 
supervisión el 02 de diciembre de 2024; ; luego se solicitó ampliación de la suspensión desde el 17 al 30 de 
diciembre de 2024, por la plataforma SECOP II debido a solicitud presentada por la supervisión el 16 de 
diciembre de 2024. 
 
Mediante el presente formato, de conformidad con lo pactado en el acta de suspensión suscrita por las partes 
a través de la plataforma SECOP II, el supervisor del contrato solicita adelantar el levantamiento de la 
suspensión a partir del 30 de diciembre de 2024. 
 
Las partes manifiestan de mutuo acuerdo que la suspensión del presente contrato no correrá plazo de 
ejecución de este, el cual se mantendrá hasta el 30 de diciembre de 2024 
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(En caso de Adición) 
 

NÚMERO DE CDP n/a 

 
 
Rellene los cuadros que requiere, de acuerdo con el tipo de modificación solicitada. 
 

Adición 

 

Valor n/a n/a 

 
 
(Indique el plazo en meses y días de la prórroga solicitada) 
 

Prórroga 
 

Prórroga No. n/a 

Plazo  n/a 

 

Fecha de terminación 
de acuerdo con la 
prórroga (s): 

n/a n/a n/a 

 
(Indique la descripción de la modificación requerida) 

 

Otrosí 

 

Cláusula No. n/a 

Descripción n/a 
(Indique la descripción de la modificación requerida) 

 

Cierre del Expediente Contractual 

 

Fecha de Terminación Final del contrato 30/12/2024 

Fecha de Liquidación del Contrato (si hubo 
lugar a ella)  

n/a 

 

Vencimiento de las Garantías (Incluir la fecha de terminación de la vigencia de los amparos 
que hagan parte de la garantía en los casos que aplique) 

 

Cumplimiento  30/06/2025 

Calidad del servicio  n/a 

Pago de salarios y prestaciones sociales n/a 

 

Recepción Final (Indique con X la situación en particular) 

 

Recibido a Satisfacción  SI                                           NO 

 
El área de la Entidad que suscribe la presente solicitud debe pedir al posible cesionario, presentar los 
mismos documentos exigidos al cedente (contratista original) en la contratación inicial y verificar que 
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cumple como mínimo con los requisitos exigidos inicialmente. Así mismo, se debe anexar la solicitud 
de cesión del contrato suscrita por el posible cedente) 
 

Cesión 

 

Descripción n/a 

Cedente n/a 

Cesionario n/a 

 
(Indique el plazo en meses y días de la Suspensión solicitada) 
 

Suspensión 
 

Suspensión No. n/a 

Plazo  n/a 

Fecha de terminación 
de acuerdo con la 
suspensión (s): 

n/a n/a n/a 

 
 

Grado de 
Responsabilidad 

El supervisor o interventor velará porque las razones por las cuales se 
solicita la adición, prórroga, otrosí o cierre del expediente del contrato, 
convenio u orden de compra, estén plenamente justificadas ante la 
administración y no causen perjuicio alguno a la prestación del servicio ni a 
los recursos del estado. 

Cuando se trate de una adición el líder de la necesidad de contratación 
revisará que la información incluida en la solicitud sea correcta y como 
prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limitará a 
garantizar estar conforme con la adición, previa aprobación del interventor. 

 
 
 

FIRMAS 

El supervisor o Interventor: 
 
Nombre: Edwin Ricardo Castillo Murillo 
 
 
Firma 
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