MODIFICACION N° 1
PRORROGA
CONTRATO DE OBRA

DE BOGOTAD.C. No. 9198-2024

secratari Ditrial
INTEG RACION S0ICLA L

CONSIDERACIONES

Que el Supervisor del mencionado contrato, en el Formato de Justificacion de Modificaciones Contractuales
que hace parte integral de la presente modificacion, da cuenta de los datos generales del mismo, asi como
de las modificaciones a las que haya tenido lugar, las situaciones que motivan la modificacién contractual,
y de la conveniencia y oportunidad de proceder con la misma.

Que el Formato de Justificacién de Modificaciones Contractuales, la solicitud de modificacion, junto con los
demés documentos soporte para adelantar la presente modificacién, fueron radicados en la Subdireccién
de Contratacion.

Asi las cosas, con base en la informacién suministrada por el Supervisor del convenio, la presente
Modificacion se regird por las siguientes:

ESTIPULACIONES CONTRACTUALES

PRORROGAR el PLAZO DE EJECUCION establecido en la Clausula SEPTIMA del Contrato
de Obra No. 9198-2024 hasta el dia 21 de febrero de 2025, o hasta agotar recursos.

MODIFICAR la CLAUSULA SEPTIMA del Contrato de obra No. 9198-2024, la cual quedara asi:

“CLAUSULA SEPTIMA - PLAZO DE EJECUCION: El Plazo de ejecucién del contrato, serd hasta
agotar los recursos sin que se exceda la fecha del 21 de febrero de 2025 contado a partir del dia
siguiente al vencimiento del término contractual previsto desde la fecha de suscripcion del acta de
inicio”

Las partes acuerdan con la suscripciéon de la presente modificacion que la fecha de terminacion del
contrato es el 21 DE FEBRERO DE 2025.

EL CONTRATISTA, manifiesta bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado por la
aprobacion de la modificacion, que no se encuentra incurso/a en causal de inhabilidad,
incompatibilidad o prohibicion legal para celebrar la modificacion y afirma no encontrarse incluido/a
en los boletines emitidos por la Contraloria General de la Republica, por declaratoria de
responsabilidad fiscal debidamente ejecutoriada.

El CONTRATISTA debera dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcion de la modificacion
contractual ajustar y actualizar las GARANTIAS inicialmente constituidas de conformidad con las variaciones
introducidas en la presente modificacion y en concordancia con lo dispuesto en el acapite de GARANTIAS del
contrato.

Las demas clausulas del contrato y sus modificaciones que no sean contrarias a lo aqui sefialado
contindan vigentes y son de obligatorio cumplimiento entre las partes.

Las partes conocen, comprenden y aceptan todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el
presente documento y en constancia son aceptadas mediante la aprobacion realizada en la
plataforma transaccional del SECOP |II.
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