
 

SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN 

 

MODIFICACIÓN N° 2 
PRÓRROGA Y OTROSÍ ACLARATORIO 

CONTRATO DE OBRA 
No. 9174-2024 

CONSIDERACIONES 

Que el Supervisor del mencionado contrato, en el Formato de Justificación de Modificaciones Contractuales que hace 
parte integral de la presente modificación, da cuenta de los datos generales del mismo, así como de las 
modificaciones a las que haya tenido lugar, las situaciones que motivan la modificación contractual, y de la 
conveniencia y oportunidad de proceder con la misma. 
 
Que el Formato de Justificación de Modificaciones Contractuales, la solicitud de modificación, junto con los demás 
documentos soporte para adelantar la presente modificación, fueron radicados en la Subdirección de Contratación. 
 
Así las cosas, con base en la información suministrada por el Supervisor del contrato, la presente Modificación se 
regirá por las siguientes: 
 

ESTIPULACIONES CONTRACTUALES 

1. PRORROGAR el plazo de la ejecución del contrato, hasta el 01 de marzo de 2025.  

2. 

MODIFICAR el plazo de ejecución establecido en la CLÁUSULA SÉPTIMA del contrato de obra No. 9174-
2024, la cual quedará así:   
  
“CLÁUSULA SÉPTIMA - PLAZO DE EJECUCIÓN: El Plazo de ejecución del contrato, será hasta agotar 
los recursos sin que se exceda la fecha del 01 de marzo de 2025 contado a partir del día siguiente al 
vencimiento del término contractual previsto desde la fecha de suscripción del acta de inicio”  

3. 

ACLARAR mediante la plataforma transaccional SECOP II que la fecha de inicio del contrato de obra No. 
9174-2024 corresponde al 17 de diciembre de 2024., de acuerdo al acta de inicio publicada en la ejecución 
del contrato de la plataforma transaccional SECOP II denominada “20241217_Acta de Inicio_Contrato Obra 
9174-2024"     

4. 

EL CONTRATISTA, a través de su Representante Legal manifiesta bajo la gravedad de juramento, que se 
entiende prestado por la aprobación de la modificación, que no se encuentra incurso/a en causal de 
inhabilidad, incompatibilidad o prohibición legal para celebrar la modificación y afirma no encontrarse 
incluido/a en los boletines emitidos por la Contraloría General de la República, por declaratoria de 
responsabilidad fiscal debidamente ejecutoriada.  

5. 

El CONTRATISTA deberá dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción de la modificación 
contractual ajustar y actualizar las GARANTÍAS inicialmente constituidas de conformidad con las 
variaciones introducidas en la presente modificación y en concordancia con lo dispuesto en la CLÁUSULA 
DECIMA - en la CLÁUSULA DECIMA - GARANTÍAS del contrato.  

6. 
Las demás cláusulas del presente contrato y sus modificaciones que no sean contrarias a lo aquí señalado 
continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento entre las partes.  

7. 
Las partes conocen, comprenden y aceptan todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el 
presente documento y en constancia son aceptadas mediante la aprobación realizada en la plataforma 
transaccional del SECOP II. 

 


