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CONTRATO  MC 27 DE 2024  

OBJETO  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS Y 
ACCESORIOS A OCHO PLANTAS 
ELÉCTRICAS UBICADAS EN: SINCELEJO 
(TORRE “C” Y TORRE GENTIUM), COROZAL, 
SAN MARCOS, CAIMITO, SAN BENITO ABAD, 
SUCRE Y MAJAGUAL, A CARGO DE LA 
DIRECCIÓN SECCIONAL DE 
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO 
(SUCRE) 

CONTRATISTA  MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES DE 
COLOMBIA S.A.S. NIT No 900.798.908-1 
Representante Legal CARLOS HERNANDO 
MONTENEGRO CHAVEZ C.C. No. 74.281.413 

VALOR INICIAL  CIENTO VEINTISIETE MILLONES 
OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL 
SETECIENTOS TREINTA Y TRES 
($127,891,733). 

TIEMPO DE EJECUCIÓN INICIAL  EL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL 
OBJETO DE ESTA CONTRATACIÓN SERÁ 
HASTA EL 31/12/2024 

PRORROGA N° 1 TREINTA Y UN (31) DÍAS  

 
Entre los suscritos a saber, MARIA CLAUDIA MEDINA TABOADA, mayor de edad, 
identificada con la cédula de ciudadanía No 45.761.383 expedida en Cartagena, quien obra 
en nombre y representación de la NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, 
en su calidad de Directora Seccional de Administración Judicial de Sincelejo y debidamente 
facultada para suscribir contratos estatales de conformidad con la Ley 270 de 1996, Ley 80 
de 1993 y Ley 1150 de 2007, quien se denominará CONSEJO SUPERIOR, por una parte, 
y por la otra, HEOS INGENIERIA & DISEÑO SAS, NIT No 900.891.523 – 7, Representante 
Legal OSCAR ALFREDO VEGA BUSTAMANTE C.C. No. 1.047.387.504  hemos acordado 
celebrar el presente MODIFICACIÓN N° 01 AL CONTRATO MC 27 DE 2024 Previas las 
siguientes Consideraciones:  
 
1- Que dicho contrato antes mencionado cuenta con los requisitos de legalización y 
perfeccionamiento del mismo como se evidencia en la plataforma del SECOP II. 
 
2- Que dicho contrato cuenta con las garantías contractuales aprobadas como se evidencia 
en la plataforma del SECOP II.   
 
3- El supervisor de presente contrato en uso de sus facultades designada, inicio el trámite 
correspondiente para viabilizar la prórroga:  
 

 “1. Las actividades a realizarse se deben hacer en diferentes municipios del 
departamento de sucre, lo cual no es posible realizarse el día de hoy  
2. Se requiere efectuar visita técnica a cada lugar de ejecución del contrato, para 
determinar el estado actual de los equipos, así como los repuestos que se necesitan 
para su correcto funcionamiento  
3. Por ser fin de año, algunos proveedores de repuestos para plantas eléctricas no 
están laborando lo cual no permite la compra de repuestos para el mantenimiento” 
 
4- El Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, contenido en las Leyes 
80 de 1993, 1150 de 2007 y 1474 de 2011, así como en las normas que las han modificado 
y las reglamentan, no consagran una regulación expresa sobre la posibilidad de modificar 
los contratos celebrados por las entidades estatales. Ello encuentra sustento en que, en 
principio, los contratos deben ejecutarse en las condiciones pactadas inicialmente, pues 
tales condiciones fueron convenidas luego de que la entidad pública surtiera todos los 
procedimientos previstos para la selección de su contratista y definiera los aspectos, 
técnicos, legales y financieros propios de cada caso, con observancia de los principios de 
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transparencia, economía y responsabilidad, así como de todos los demás principios de la 
función administrativa, aplicables al proceso de gestión contractual. La regulación expresa 
contenida en la Ley se limita a fijar los porcentajes límite para adicionar los valores 
inicialmente pactados, como lo hace el artículo 40 de la Ley 80 de 1993  
 
Ahora bien, no existe ninguna restricción expresa para modificar los contratos estatales y 
los mismos principios antes referidos puede poner en evidencia la necesidad de suscribir 
documentos de modificación en los cuales se cambie parte de las estipulaciones pactadas 
en un comienzo. En el contexto antes descrito, la jurisprudencia ha fijado pautas generales 
conforme a las cuales la Administración Pública debe evaluar, teniendo cuenta las 
particularidades de cada caso, si resulta procedente suscribir documentos de modificación 
a los contratos que ha celebrado.  
 

Que el artículo 3° de la Ley 80 de 1993, señala que los servidores públicos tendrán en 

consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades 

buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los 

servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que 

colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. 

 

Los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las 

entidades estatales que, colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una función 

social que, como tal, implica obligaciones 

 

Que, por lo anteriormente expuesto, la presente modificación se regirá por las siguientes 

clausulas a saber:  

 
CLAUSULA PRIMERA: Prorroga el plazo de ejecución del presente contratos, por las 
razones anteriormente expuestas y el análisis realizado por el supervisor, se realiza la 
siguiente prorroga por TREINTA Y UN (31) DÍAS es decir hasta el 31 de enero 
2025.contado a partir de la terminación del plazo inicial pactada. 
 
CLÁUSULA SEGUNDO: El contratista se compromete a actualizar las vigencias de las 
garantías de acuerdo con la presente modificación 
 
CLÁUSULA TERCERO: Todas las cláusulas y parágrafos del Contrato primogénito, que 
no sean afectadas por el presente Modificatorio, continúan vigentes.  

 
LA PRESENTE MODIFICACIÓN SE PERFECCIONARÁ CON LA APROBACIÓN DE LAS PARTES 
A TRAVÉS DEL SECOP II (SISTEMA ELECTRÓNICO DE COMPRAS PÚBLICAS) Y LA FECHA 
DEL DOCUMENTO SERÁ LA QUE SE REFLEJE UNA VEZ PERFECCIONADO EL CONTRATO.  

 
 
 
 
Elaborado: MACC 

 
 


