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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento describe las actividades realizadas en el periodo del 24 de julio al 
23 de agosto del año en curso, para dar cumplimiento al contrato 2823- 23 cuyo objeto es 
“contratar el mantenimiento y actualización de la herramienta modular de seguridad de la 
información”- 

 

2. OBJETIVO 
 

Presentar los resultados obtenidos durante la ejecución de las actividades planeadas 
para el periodo del 24 de julio al 23 de agosto del año en curso, así como la atención de 
requerimientos de soporte y mantenimiento de la herramienta modular para la gestión del 
Sistema de Seguridad de la Información - GPSecure. 

 

3. ALCANCE  

Ejecución de las actividades planeadas para el contrato No. 2823- 23 con el objeto 
“contratar el mantenimiento y actualización de la herramienta modular de seguridad de la 
información". 

 

4. DEFINICIONES  
 

El listado de términos relacionados a continuación, tienen como finalidad brindar un 
mayor entendimiento al contenido del documento: 

• SGSI: Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, es un conjunto 
de procesos para gestionar eficientemente la accesibilidad de la información 
en una organización; buscando asegurar los tres pilares confidencialidad, 
integridad y disponibilidad y minimizando a la vez los riesgos de seguridad 
de la misma (ISO/IEC 27001:2022). 

• Herramienta Modular: Sistema de información compuesto por distintos 
módulos cuya funcionalidad permiten la asignación de roles y permisos 
según la necesidad. (Definición propia, Password Consulting Services 
S.A.S, 2024). 
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• Mantenimiento: Hace referencia a los procedimientos preventivos y 
correctivos para que un sistema de información, aplicativo, o herramienta se 
encuentre en condiciones óptimas para su funcionamiento. (Definición 
propia, Password Consulting Services S.A.S, 2024). 

• Actualización: Es el despliegue de una nueva versión que incluye más 
funcionalidades o corrige fallos de la versión precedente (Definición propia, 
Password Consulting Services S.A.S, 2024). 

 

5. ACTIVIDADES EJECUTADAS 

A continuación, se describen las actividades que se encuentran en ejecución en el 
periodo del 24 de julio al 24 de agosto del año en curso. 

 
N. 

 
Actividad 

 
Descripción 

 
Responsable 

 
Inicio 

 
Fin 

 
Observaciones 

1 
Sesiones seguimiento 
proyecto.  

    

   Se llevan a cabo 
sesiones de seguimiento 
con el propósito de 
identificar actividades de 
acuerdo al plan de 
actividades  

Password. 24/07/2024 En progreso. 

 

 

Evidencias. 

1) seguimiento 

 

2 Matriz de riesgos  

Recopilar y enviar la 
matriz de riesgos 
completa. 

Revisar y analizar todos 
los registros contenidos 
en la matriz de riesgos. 

Transmilenio 24/07/2024 En progreso 
Evidencia  

1) Información 

3 

 

Ingreso Información  

 

Ingresar los datos 
analizados en el módulo 
de riesgos 

Password 24/07/2024 En progreso 
Evidencia  

1) Riesgos 

4 
Revisión documentos 
MSPI  

Revisar y asegurar la 
precisión y la integridad 
de los documentos del 
Sistema de Gestión de la 
Seguridad de la 
Información (MSPI). 

Password. 24/07/2024 En progreso 
Evidencia  

1) Documentación 
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6. EVIDENCIÁS DE ACTIVIDADES  

Las evidencias comprenden registros detallados de las actividades realizadas por el 
equipo de password durante el período del 24 de julio al 23 de agosto. 

- Sesiones seguimiento proyecto. 

                                                                               Imagen (1): Sesiones seguimiento proyecto. 

- Matriz de riesgos. 

Imagen (2): Información riesgos. 
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- Ingreso información  

Imagen (3): Información riesgos 

 

- Revisión documentación MSPI.

     Imagen (4): Documentación MPSI.  

 

7. CONCLUSIONES   
 
A la fecha de elaboración de este informe, no se presenta la materialización de 
riesgos de operación o de Seguridad de la Información (Confidencialidad, Integridad y 
Disponibilidad); como tampoco se presenta una desviación negativa en las 
actividades planeadas. 

 


