
 
 

 
 

 

 

  

CONTRATO  
CONVENIO   

 ☐ NÚMERO: 4600015719 

X FECHA DE SUSCRIPCION:    14/06/2023 

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO: 22/06/2023 

OBJETO: Aunar esfuerzos para el fortalecimiento productivo de plátano en el Resguardo indígena Senú Los 
Almendros del municipio de San Juan de Urabá y de arroz en el Resguardo indígena Senú Río Alto San Juan del 
municipio de San Pedro de Urabá. 

DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA: 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural. 

CONTRATISTA / 
ASOCIADO 

NOMBRE: Municipio de San Juan de Urabá 

NIT 800.013.676-7 

NOMBRE: Resguardo Indígena Senú Los Almendros 

NIT 900.321.584-1 

VALOR TOTAL: 

El valor total del convenio es de CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SETENTA 
Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/L 
($451.778.233). 

PLAZO: 
INICIAL 

El plazo de este convenio es de seis meses (6) meses, 
contados a partir de la firma del acta de inicio, sin superar el 
15 de diciembre de 2023 

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACION 

22/06/2023 15/12/2023 

FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN): 05/06/2023 

  

S 

NOMBRE DIEGO PICO VELLOJIN 

NUMERO CONTRATO 
INTERVENTOR: 

 

  

% DE EJECUCION FISICA 100% 

% DE EJECUCION DE RECURSOS Ver: Informe financiero 

 
El presente informe de seguimiento a la contratación estatal No.4, corresponde a informe de 
seguimiento a las actividades para el mes de octubre de 2023 Y compromisos establecidos en la 
minuta del convenio por los convenientes ejecutores y por la secretaria de Agricultura del 
Departamento de Antioquia. 
 

1.1 CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL 
CONTRATISTA/CONVENIANTE EJECUTOR.  

 
1.1.1  SEGUIMIENTO TECNICO DEL CONTRATO/CONVENIO: 

 

INFORME FINAL DE EJECUCION  

Código: FO-M7-P6-016 

Versión: 01 

Fecha de aprobación: 
01 de febrero de 2021 

1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DE LAS PARTES 



 
 

 
 

 

 

 
 

OBLIGACIONES/COMPROMISO
S PACTADOS DEL 
COMPONENTE TÉCNICO 

% EJECUCIÓN 
DEL PERIODO 
INFORMADO  

MEDIO DE 
VERIFICACI
ÓN 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

1. Reunión de socialización del 
proyecto con beneficiarios 
indígenas de los resguardos, 
cabildos, UMATA, Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural del 
Departamento y demás entidades 
involucradas en la ejecución. 
Resguardo Indígena LOS 
ALMENDROS 

100 

• Listado 
de 
asistencia 

• Fotografía
s ( ver 
anexos) 

• Presentación del proyecto 

• Alcance del proyecto 

• Productos esperados del 
proyecto 

Reunión de socialización del 
proyecto con beneficiarios 
indígenas de los resguardos, 
cabildos, UMATA, Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural del 
Departamento y demás entidades 
involucradas en la ejecución. 
RESGUARDO INDIGENA RIO 
ALTO SAN JUAN 

100 • Listado 
de 
asistencia 

• Fotografía
s ( ver 
anexos) 

 

• Presentación del proyecto 

• Alcance del proyecto 

• Productos esperados del 
proyecto 

2. Sostenimiento de treinta (30) 
hectáreas de cultivo de plátano 
establecidas en el resguardo 
indígena Senú Los Almendros 

100 

• Fotografía
s ( ver 
anexos) 

 

Entrega y aplicación de 
insumos, agrícolas para mejorar 
la produccion 

3. Establecimiento de treinta (30) 
hectáreas de arroz secano en el 
resguardo indígena Senú Río 
Alto San Juan.  

100 

• Fotografía
s ( ver 
anexos) 

 

Entrega y aplicación de 
insumos, agrícolas para mejorar 
la produccion 

4. Adquisición y entrega de 
insumos, herramientas y 
materiales. resguardo indígena 
Senú Los Almendros 

100 Listado de 
asistencia 
Fotografías  
Formato de 
entrega de 
insumos 

 

Entrega de insumos y 
herramientas agrícolas. 
Las bombas a motor  son 
administradas por el sr 
coordinador de labores: LUIS 
ESPITIA. 3128074064 

Adquisición y entrega de 
insumos, herramientas y 
materiales. Resguardo indígena 
Senú Río Alto San Juan. 

100 

Listado de 
asistencia 
Fotografías  
Formato de 
entrega de 
insumos 

 

Entrega de insumos y 
herramientas agrícolas. Las 
bombas a motor  son 
administradas por el sr 
coordinador de labores: JAIME 
DONADO3 177925629 

5. Instalación de cable vía para 
la cosecha del plátano en el 
resguardo indígena Senú Los 
Almendros 

100 Facturas 

Se instalo 642 mts de cable vía, 
previo a reunión de aprobación de 
los beneficiarios, para la 
escogencia del proveedor, así 
mismo quien y como se realiza el 
uso y mantenimiento 



 
 

 
 

 

 

. 6. Adquisición de equipo para 
post cosecha de arroz para el 
resguardo indígena Senú Río 
Alto San Juan.  

100 Facturas 

Se adquirió equipo de 
postcosecha de arroz, el cual 
estará operado por el sr. EDICTO 
SUAREZ. Cel: 3106558242, para 
su mantenimiento y se 
recolectara $5.000 por 
beneficiario. 

7. Capacitación en el manejo 
agronómico de los cultivos y pos 
cosecha del plátano y del arroz a 
las familias incluidas, para el 
aseguramiento de la calidad de 
los productos y el buen manejo 
de los cultivos a través de las 
Buenas prácticas Agrícolas. 
resguardo indígena Senú Los 
Almendros 

100 

Listados de 
asistencia 
fotografías 

Taller 1 : 
- Fertilización 
- Labores culturales 
. 
- Apuntalamiento 
Taller 2: 
- Dosificación y aplicación de 
productos fitosanitarios 
- Monitoreo 
-Control Fitosanitario 
Taller 3: 
- Implementación de Buenas 
Prácticas Agrícolas (BPA). 
- Manejo de cosecha y pos 
cosecha. 
Taller 4:   
-Administración del predio 
Platanero                          
-Medidas de protección 
medioambiental en la planeación, 
producción y cosecha. 

Capacitación en el manejo 
agronómico de los cultivos y pos 
cosecha del plátano y del arroz a 
las familias incluidas, para el 
aseguramiento de la calidad de los 
productos y el buen manejo de los 
cultivos a través de las Buenas 
prácticas Agrícolas. Resguardo 
indígena Senú Río Alto San 
Juan. 

50 Listados de 
asistencia 
fotografías 

Taller 1: 
- Siembra: adecuación terreno y 
siembra. 
- Manejo del cultivo del arroz: 
nutrición y fertilización, 
prácticas culturales, control de 
arvenses, manejo agronómico 
del cultivo, etc 
- Fertilización: plan de 
fertilización y utilización de 
alternativas orgánicas de 
nutrición de 
cultivos. 
Taller 2: 
- Dosificación y aplicación de 
productos fitosanitario, 
calibración de equipos de 
aspersión. 
- Monitoreo, reconocimiento de 
síntomas y daños, evaluación y 
registros de producción 
- Control Fitosanitario: Manejo 
Integrado de Plagas y 
enfermedades # MIPE. 



 
 

 
 

 

 

Taller 3: 
• Implementación de 
Buenas Prácticas Agrícolas 
(BPA). 
• Manejo de cosecha y 
pos cosecha.  
Taller 4:   
-Administración del predio 
arrocero.                         -Medidas 
de protección medioambiental 
en la planeación, producción y 
cosecha. 

8. Asesoría y acompañamiento 
técnico permanente (vinculación 
de personal tiempo completo en el 
proyecto), implementando la 
planificación predial con énfasis en 
buenas prácticas agrícolas, 
incluido el manejo Integrado de 
Plagas y Enfermedades - MIPE, 
nutrición, y manejo de cosecha y 
pos cosecha. resguardo indígena 
Senú Los Almendros 

100 Formato de 
visita 
individual 
 
Fotografías 
(ver drive) 

 
 

 

• Se realizo 12 visitas por 
productor, para un total de 
360 visitas en este 
resguardo. 

• control fitosanitario o control 
de sigatoka, donde se 
aplicó a nivel global la 
aplicación en la vereda las 
lajas cubriendo 
eficientemente la totalidad 
del área. 

• Asignación de tareas antes 
del plan de fertilización, 
entre ellas; control de 
maleza al día, deshije 
eficiente modo y dosis de 
aplicación. 

•  

Asesoría y acompañamiento 
técnico permanente (vinculación de 
personal tiempo completo en el 
proyecto), implementando la 
planificación predial con énfasis en 
buenas prácticas agrícolas, 
incluido el manejo Integrado de 
Plagas y Enfermedades - MIPE, 
nutrición, y manejo de cosecha y 
pos cosecha. resguardo indígena 
Senú Río Alto San Juan. 

100 

Formato de 
visita 
individual 
 
Fotografías 
(ver drive) 

 
 

• Se realizo 12 visitas por 
productor, para un total de 
360 visitas en este 
resguardo. 

•  

• cosecha  

• postcosecha 
 

 

    

TOTAL  100%   

 
 
 
 

1.2 SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO / CONVENIO: 
 



 
 

 
 

 

 

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA 

ENTIDAD DEPARTAMENTO 

ASOCIADO(S) 
MUNICIPIO DE 
SAN JUAN DE 
URABA  

OTROS 
(Resguardos 
indígenas) 

TOTAL 

1. Recursos iniciales 
comprometidos  

$299.690.162 $48.888.071 103.200.000 
$451.778.233  

2. Adiciones $0  $0  $0  $0  

3. TOTAL RECURSOS 
COMPROMETIDOS 
(1+2) 

$299.690.162 $48.888.071 103.200.000 
$451.778.233  

4. Anticipos $0  $0  $0  $0  

5. Recursos pagados / 
desembolsados 

$0  $0  $0  $0  

6. TOTAL RECURSOS 
ENTREGADOS 

$0 $0  $0  $0  

7. Recursos ejecutados 
(6+facura x pagar) 

$299.690.162 
 
$0 

$0 $299.690.162 

8. Recursos no 
ejecutados (3-7) 

$0 $48.888.071  $103.200.000 $152.088.071  

 
devolución de la contribución especial.  

2. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS EN EL PERIODO DE SEGUIMIENTO 

 

FECHA TIPO DE REUNIÓN Y/O VISITA 
CONCLUSIONES/OBSERVACION
ES 

 
 
10/11/2023 
 
 

instalacion cable via . Resguardo indígena Senú 
Los Almendros. 

 
 
                                                                                  
Instalación y montaje de 642 mts 
de cable vía 

Del 02/12 al 
14/12/2023 

Visita 12  de asesoría y acompañamiento técnico 
permanente (vinculación de personal tiempo 
completo en el proyecto), implementando la 
planificación predial con énfasis en buenas 
prácticas agrícolas, incluido el manejo Integrado 
de Plagas y Enfermedades - MIPE, nutrición, y 
manejo de cosecha y pos cosecha. resguardo 
indígena Senú Los Almendros 

Se realizó el seguimiento a la 
aplicación de insumos y productos 
agroquímicos, así mismo se realiza 
control fitosanitario de cultivos, 
observando una mejor labor cultural 
por parte de los beneficiarios, lo que 
se traduce en una mejor producción. 
La aplicación del ultimo control de 
sigatoka, se observó el uso de la 
recomendación de  dosis del 
producto, así mismo el manejo 
adecuado de equipos de fumigación 
y la disposición final de envases.   



 
 

 
 

 

 

Se observa el uso adecuado de las 
herramientas para arado tipo 
hércules antes de la fertilización. Lo 
que ha conllevado a la mejora de los 
racimos y una alta cosecha, en 
comparación al inicio del proyecto 

 
Del 02/12 al 
14/12/2023 
 

Asesoría y acompañamiento profesional del 
Ingeniero Agrónomo DIEGO PICO VELLOJIN. 
Implementando la planificación predial con énfasis 
en buenas prácticas agrícolas, incluido el manejo 
Integrado de Plagas y Enfermedades - MIPE, 
nutrición, y manejo de cosecha y pos cosecha. 
resguardo indígena Senú Los Almendros 

 
Se visitaron los predios por parte del 
técnico y el profesional, en donde se 
corroboro el buen usos de insumos 
y herramientas entregadas, así 
mismo el aumento de la producción 
de las parcelas con plátano, Se 
establecieron planes de trabajo para 
el seguimiento a la cosecha, 
postcosecha.                                             

Del 02/12 al 
14/12 de 
2023 

Visita 12 de Asesoría y acompañamiento técnico 
permanente (vinculación de personal tiempo 
completo en el proyecto), implementando la 
planificación predial con énfasis en buenas 
prácticas agrícolas, incluido el manejo Integrado 
de Plagas y Enfermedades - MIPE, nutrición, y 
manejo de cosecha y pos cosecha. Resguardo 
Indígena Senú Alto San Juan. 

-Recomendaciones para hacer 
control  de producción y cosecha 
- Secado de la cosecha 
-postcosecha 

 
 

3. VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE 
PARAFISCALES 

 
El contratista/conveniante acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes 
a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus 
empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 
y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 mediante certificación suscrita por el representante legal del 
resguardo Indígena los Almendros con fecha del 09 de Agosto de 2023.  
 
Adicionalmente, el supervisor/interventor verificó y revisó las planillas y demás soportes entregados 
por el conveniante/contratista que acreditan el pago por concepto de seguridad social y parafiscales 
del recurso humano contratado. N/A. 
 

4. CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS 

 
De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y 
cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y 
mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación en la matriz de 
riesgos del estudio y documentos previos, razón por la cual esta supervisión ha realizado las 
siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos previsibles que se han presentado durante 
la ejecución y liquidación del presente contrato/convenio.  
 
Así mismo, si durante la ejecución del contrato se presentaron riesgos imprevisibles, que por su 
misma naturaleza no fueron afectaron la ejecución de este. 
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realización de este proyecto. 

 
 

5. ANEXOS 

 
VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO ANTES DE LA INTERVENCION DEL 
PROYECTO EN EL RESGUARDO INDÍGENA SENÚ LOS ALMENDROS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

 

 
VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO DESPUES DE LA INTERVENCION DEL 
PROYECTO EN EL RESGUARDO INDÍGENA SENÚ LOS ALMENDROS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

 

 
VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO ANTES DE LA INTERVENCION DEL 
PROYECTO EN EL RESGUARDO INDÍGENA SENÚ RÍO ALTO SAN JUAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

 

VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO DESPUES DE LA INTERVENCION DEL 
PROYECTO EN EL RESGUARDO INDÍGENA SENÚ RÍO ALTO SAN JUAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

 

 
Fotografías de visitas talleres de formación Resguardo indígena Senú Río Alto 
San Juan y Los Almendros. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

 

ENTREGA DE INSUMOS RESGUARDO INDÍGENA SENÚ LOS ALMENDROS Y 
RIO ALTO SAN JUAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

 

 
 
MONTAJE DE CABLE VIA RESGUARDO INDÍGENA SENÚ LOS ALMENDROS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

 

 
 
MONTAJE DE MOLINO RESGUARDO INDÍGENA SENÚ RIO ALTO SAN JUAN 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________ __ 
DIEGO PICO VELLOJIN 
Coordinador Proyecto 


