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2024-12-30 SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS ALCALDIA MaY0
AA MM DD DESARROL LS JRBANO
DTCI - DIRECCION TECNICA DE CONSERVACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCION
OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA
INTEGRADO DE TRANSPORTE PUBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 2

ALCANCE Conservacion de la malla vial que soporta las rutas del SITP 2021 - Grupo 2
CONTRATO No.  IDU-1751-2021
EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISION

Rafael Andres Azuero Osorio - Apoyo Principal, Luis Alejandro Salinas Yopasal - Apoyo Principal, Santiago Lozano Mora - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO EN EJECUCION

% PLANEADO 98.0%
% EJECUTADO 98.0%
% VARIACION 0.0%

ESTADO DEL CONTRATO

Se presenta actividades en los siguientes frentes:

DG 50 S DESDE KR 61G HASTAKR 61 Localidad: Tunjuelito

Solicitud adicién y prérroga contrato de obra:

Adicion No. 2 y Prorroga No. 2 al Contrato de Obra IDU No.1751-2021, por un tiempo adicional de cuatro (4) meses y un monto de $10.439.190.456,00 (8.030,15 SMMLV). El
Modificatorio No.2 quedo legalizado y suscrito en SECOP Il con fecha 23/09/2024

Solicitud adicién y prérroga contrato de interventoria:

Adicion No.2 y Prorroga No.2 al Contrato de Interventoria IDU-1758-2021, por un tiempo adicional de cuatro (4) meses y un monto de $1.047.627.890,00 (805,87 SMMLYV). EI
Modificatorio No.2 quedo legalizado y suscrito en SECOP |l con fecha 23/09/2024.

Se continua con los tramites ante la SDM para la aprobacion de los restantes disefios de sefializacion asi completar la demarcacion en los segmentos que se requieren

INFORMACION CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA
Contratista CONSORCIO CONSERVIAL D.C Contratista CONSORCIO GIS VIAL SITP
Contrato No. IDU-1751-2021 Contrato No. IDU-1758-2021
Valor Inicial $ 35.287.480.245,00 Valor Inicial $ 5.529.098.253,00
Total Contrato $60.533.416.631,00 Total Contrato $8.412.980.213,00
Valor Pagado $ 52.262.310.825,00 Valor Pagado $7.064.831.567,00
Plazo Inicial 810 dias Plazo Inicial 810 dias
Plazo Actualizado 1170 dias Plazo Actualizado 1170 dias
Fecha de Iniciacion 2021-12-22 Fecha de Iniciacion 2021-12-22
Fecha de Terminacién Actual 2025-03-21 Fecha de Terminacién Actual 2025-03-21

No. Empleos generados 106 No. Empleos generados 33

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

TUNJUELITO-AD2-DG 50 S DESDE KR 61G HASTA KR 61
TIPO DE ELEMENTO ‘ TIPO DE INTERVENCION ‘ SUB ETAPA ACTUAL ‘ ESTADO ACTUAL




Calzada MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA EN EJECUCION
FECHAS AVANCES
Fecha de inicio programada de obra 2024-12-26 % Financiero de obra programado 54.0
acumulado
Fecha de inicio real de obra 2024-12-26 % Financiero de obra ejecutado 54.0
acumulado
cmha de finalizacion programada de 2025-02-21 % Fisico de obra programado acumulado | 54.0
obra
Fecha de finalizacién real de obra % Fisico de obra ejecutado acumulado 54.0
Dias de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecucion Financiera programada $ $219.711.287,00

Ejecucién Financiera Real $

$219.711.287,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD
AVANCES POR METAFiSICA
METAFISICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia | Km_Carril 0.63 0.24
VISOR
METAFISICA EN QUE SE TRABAJA
TUNJUELITO-AD2-DG 51A S DESDE KR 61F HASTATV 60
TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCION SUB ETAPAACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA EN EJECUCION
FECHAS AVANCES
Fecha de inicio programada de obra 2024-12-17 % Financiero de obra programado 63.0
acumulado
Fecha de inicio real de obra 2024-12-17 % Financiero de obra ejecutado 63.0
acumulado
Fgcha de finalizacion programada de 2025-02-21 % Fisico de obra programado acumulado | 63.0
obra
Fecha de finalizacion real de obra % Fisico de obra ejecutado acumulado 63.0
Dias de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecucion Financiera programada $ $ 698.706.486,00

Ejecucion Financiera Real $

$ 698.706.486,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD
AVANCES POR METAFiSICA
METAFISICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia | Km_Carril 0.87 0.69
VISOR
METAFISICA EN QUE SE TRABAJA
EMERGENCIA-AD1-LOS MARTIRES -KR 29 DESDE AC 24 HASTA AC 25
TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCION SUB ETAPAACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada ATENCION DE EMERGENCIAS OBRA EN EJECUCION
FECHAS AVANCES
Fecha de inicio programada de obra 2024-12-13 % Financiero de obra programado 98.0
acumulado
Fecha de inicio real de obra 2024-12-13 % Financiero de obra ejecutado 98.0
acumulado




Fecha de finalizacién programada de 2024-12-13 % Fisico de obra programado acumulado | 98.0

obra

Fecha de finalizacion real de obra % Fisico de obra ejecutado acumulado 98.0

Dias de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecucion Financiera programada $ $89.215.781,00
Ejecucién Financiera Real $ $89.215.781,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD
AVANCES POR METAFiSICA
METAFISICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia | Km_Carril 0.24 0.1
VISOR
METAFISICA EN QUE SE TRABAJA
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False
LOS MARTIRES-AD2-AC 22 DESDE AK 30 HASTA AK27
TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCION SUB ETAPAACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA EN EJECUCION
FECHAS AVANCES
Fecha de inicio programada de obra 2024-11-29 % Financiero de obra programado 68.0
acumulado
Fecha de inicio real de obra 2024-11-29 % Financiero de obra ejecutado 68.0
acumulado
Fgcha de finalizacion programada de 2025-02-20 % Fisico de obra programado acumulado | 68.0
obra
Fecha de finalizacion real de obra % Fisico de obra ejecutado acumulado 68.0
Dias de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecucion Financiera programada $ $810.677.969,00
Ejecucién Financiera Real $ $810.677.969,00
MATERIALES
TIPO DE PAVIMENTO
USO DE MATERIAL
MATERIAL CANTIDAD
AVANCES POR METAFiSICA
METAFISICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia | Km_Carril 1.38 0.9
VISOR
METAFISICA EN QUE SE TRABAJA
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False
FONTIBON-AD2-KR 75 DESDE CL 23 HASTA CL 25B
TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCION SUB ETAPAACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA EN EJECUCION
FECHAS AVANCES
Fecha de inicio programada de obra 2024-12-11 % Financiero de obra programado 98.0
acumulado
Fecha de inicio real de obra 2024-11-06 % Financiero de obra ejecutado 98.0
acumulado
Fecha de finalizacién programada de 2025-02-21 % Fisico de obra programado acumulado | 98.0
obra
Fecha de finalizacion real de obra % Fisico de obra ejecutado acumulado 98.0




Dias de atraso (-) o adelanto (+) ‘ 0 Ejecucion Financiera programada $ $ 1.729.696.415,00
Ejecucion Financiera Real $ $ 1.729.696.415,00
MATERIALES
TIPO DE PAVIMENTO ‘
USO DE MATERIAL
MATERIAL CANTIDAD
AVANCES POR METAFISICA
METAFISICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia | Km_Carril 1.55 1.55
VISOR
METAFISICA EN QUE SE TRABAJA
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False
FONTIBON-AD1-KR 100 DESDE CL 25D HASTA CL 26
TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCION SUB ETAPAACTUAL ESTADO ACTUAL
Calzada MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA EN EJECUCION
FECHAS AVANCES
Fecha de inicio programada de obra 2024-08-20 % Financiero de obra programado 98.0
acumulado
Fecha de inicio real de obra 2024-08-20 % Financiero de obra ejecutado 98.0
acumulado
cmha de finalizacion programada de 2024-10-13 % Fisico de obra programado acumulado | 98.0
obra
Fecha de finalizacion real de obra % Fisico de obra ejecutado acumulado 98.0
Dias de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecucion Financiera programada $ $ 660.859.541,00
Ejecucion Financiera Real $ $ 660.859.541,00
MATERIALES
TIPO DE PAVIMENTO
USO DE MATERIAL
MATERIAL CANTIDAD
AVANCES POR METAFISICA
METAFISICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia | Km_Carril 0.77 0.77
VISOR
METAFISICA EN QUE SE TRABAJA
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False
EMERGENCIA-AD1-KR 100 DESDE CL 16l HASTA CL 16J
TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCION SUB ETAPAACTUAL ESTADO ACTUAL
Calzada ATENCION DE EMERGENCIAS OBRA EN EJECUCION
FECHAS AVANCES
Fecha de inicio programada de obra 2024-08-13 % Financiero de obra programado 100.0
acumulado
Fecha de inicio real de obra 2024-08-13 % Financiero de obra ejecutado 100.0
acumulado
cmha de finalizacion programada de 2024-08-13 % Fisico de obra programado acumulado | 100.0
obra
Fecha de finalizacion real de obra 2024-08-13 % Fisico de obra ejecutado acumulado 100.0
Dias de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecucion Financiera programada $ $9.449.491,00
Ejecucion Financiera Real $ $9.449.491,00

MATERIALES




TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD
AVANCES POR METAFiSICA
METAFISICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia | Km_Carril 0.02 0.02
VISOR
METAFISICA EN QUE SE TRABAJA
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False
EMERGENCIA-AD1-CL 9 DESDE KR 72A HASTA KR72B
TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCION SUB ETAPAACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada ATENCION DE EMERGENCIAS OBRA EN EJECUCION
FECHAS AVANCES
Fecha de inicio programada de obra 2024-09-08 % Financiero de obra programado 100.0
acumulado
Fecha de inicio real de obra 2024-09-08 % Financiero de obra ejecutado 100.0
acumulado
Fecha de finalizacién programada de 2024-09-08 % Fisico de obra programado acumulado | 100.0
obra
Fecha de finalizacion real de obra 2024-09-08 % Fisico de obra ejecutado acumulado 100.0
Dias de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecucion Financiera programada $ $51.947.894,00

Ejecucién Financiera Real $

$51.947.894,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD
AVANCES POR METAFISICA
METAFISICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia | Km_Carril 0.15 0.15
VISOR
METAFISICA EN QUE SE TRABAJA
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False
FONTIBON-AD1-KR 100 DESDE CL 24D BIS HASTA AV CL 24
TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCION SUB ETAPAACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA EN EJECUCION
FECHAS AVANCES
Fecha de inicio programada de obra 2024-07-31 % Financiero de obra programado 98.0
acumulado
Fecha de inicio real de obra 2024-07-31 % Financiero de obra ejecutado 98.0
acumulado
Fecha de finalizacién programada de 2024-10-21 % Fisico de obra programado acumulado | 98.0
obra
Fecha de finalizacion real de obra % Fisico de obra ejecutado acumulado 98.0
Dias de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecucion Financiera programada $ $591.515.154,00

Ejecucion Financiera Real $

$591.515.154,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL

CANTIDAD




AVANCES POR META FiSICA

METAFiSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia | Km_Carril 0.5 0.5
VISOR
METAFISICA EN QUE SE TRABAJA
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False

KENNEDY-AD1-CL 12A DESDE KR 71B BIS HASTAKR 71D

TIPO DE ELEMENTO

TIPO DE INTERVENCION

SUB ETAPA ACTUAL

ESTADO ACTUAL

Calzada MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA EN EJECUCION
FECHAS AVANCES
Fecha de inicio programada de obra 2024-06-15 % Financiero de obra programado 98.0
acumulado
Fecha de inicio real de obra 2024-07-10 % Financiero de obra ejecutado 98.0
acumulado
cmha de finalizacion programada de 2024-07-16 % Fisico de obra programado acumulado | 98.0
obra
Fecha de finalizacion real de obra % Fisico de obra ejecutado acumulado 98.0
Dias de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecucion Financiera programada $ $ 836.479.187,00

Ejecucién Financiera Real $

$ 836.479.187,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD
AVANCES POR METAFiSICA
METAFISICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia | Km_Carril 1.25 1.25
VISOR
METAFISICA EN QUE SE TRABAJA
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False
FONTIBON-AD1-KR 106 DESDE CL 17 HASTA CL 22
TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCION SUB ETAPAACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA EN EJECUCION
FECHAS AVANCES
Fecha de inicio programada de obra 2024-07-09 % Financiero de obra programado 98.0
acumulado
Fecha de inicio real de obra 2024-07-04 % Financiero de obra ejecutado 98.0
acumulado
cmha de finalizacion programada de 2024-09-02 % Fisico de obra programado acumulado | 98.0
obra
Fecha de finalizacién real de obra % Fisico de obra ejecutado acumulado 98.0
Dias de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecucion Financiera programada $ $ 1.483.403.734,00

Ejecucién Financiera Real $

$ 1.483.403.734,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL

CANTIDAD

AVANCES POR META FiSICA

METAFISICA

UNIDAD DE MEDIDA

AVANCE PROGRAMADO

AVANCE ACUMULADO




Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia | Km_Carril 0.98 0.98
VISOR
METAFISICA EN QUE SE TRABAJA
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False

FONTIBON-AD1-KR 111 DESDE CL 22J HASTA CL 23D - CL 23D KR 112

TIPO DE ELEMENTO

TIPO DE INTERVENCION

SUB ETAPAACTUAL

ESTADO ACTUAL

Calzada MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA EN EJECUCION
FECHAS AVANCES
Fecha de inicio programada de obra 2024-08-23 % Financiero de obra programado 98.0
acumulado
Fecha de inicio real de obra 2024-06-17 % Financiero de obra ejecutado 98.0
acumulado
Fecha de finalizacién programada de 2024-09-12 % Fisico de obra programado acumulado | 98.0
obra
Fecha de finalizacion real de obra % Fisico de obra ejecutado acumulado 98.0
Dias de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecucion Financiera programada $ $ 1.085.227.753,00

Ejecucion Financiera Real $

$ 1.085.227.753,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD
AVANCES POR METAFIiSICA
METAFISICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia | Km_Carril 0.83 0.83
VISOR
METAFIiSICA EN QUE SE TRABAJA
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False
KENNEDY-AD1-CL 10 DESDE KR 87B HASTA AK 86
TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCION SUB ETAPAACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA EN EJECUCION
FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2024-05-20 % Financiero de obra programado 98.0

acumulado
Fecha de inicio real de obra 2024-05-16 % Financiero de obra ejecutado 98.0

acumulado
cmha de finalizacion programada de 2024-06-11 % Fisico de obra programado acumulado | 98.0
obra
Fecha de finalizacion real de obra % Fisico de obra ejecutado acumulado 98.0
Dias de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecucion Financiera programada $ $ 477.622.906,00

Ejecucion Financiera Real $ $ 477.622.906,00

MATERIALES
TIPO DE PAVIMENTO
USO DE MATERIAL
MATERIAL CANTIDAD
AVANCES POR METAFiSICA
METAFISICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia | Km_Carril 0.64 0.64
VISOR
METAFISICA EN QUE SE TRABAJA




Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia

False

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia

False

KENNEDY-AD1-KR 87B DESDE CL 8 HASTACL 10

TIPO DE ELEMENTO

TIPO DE INTERVENCION

SUB ETAPA ACTUAL

ESTADO ACTUAL

Calzada MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA EN EJECUCION
FECHAS AVANCES
Fecha de inicio programada de obra 2024-04-15 % Financiero de obra programado 98.0
acumulado
Fecha de inicio real de obra 2024-04-26 % Financiero de obra ejecutado 98.0
acumulado
cmha de finalizacion programada de 2024-06-04 % Fisico de obra programado acumulado | 98.0
obra
Fecha de finalizacién real de obra % Fisico de obra ejecutado acumulado 98.0
Dias de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecucion Financiera programada $ $2.541.781.154,00

Ejecucién Financiera Real $

$2.541.781.154,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD
AVANCES POR METAFiSICA
METAFISICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia | Km_Carril 2.05 2.05
VISOR
METAFISICA EN QUE SE TRABAJA
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False
LOS MARTIRES-AD1-KR 26 DESDE CL 3 HASTA CL 5A
TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCION SUB ETAPAACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA EN EJECUCION
FECHAS AVANCES
Fecha de inicio programada de obra 2024-04-17 % Financiero de obra programado 98.0
acumulado
Fecha de inicio real de obra 2024-04-17 % Financiero de obra ejecutado 98.0
acumulado
Fgcha de finalizacion programada de 2024-04-29 % Fisico de obra programado acumulado | 98.0
obra
Fecha de finalizacion real de obra 2024-04-29 % Fisico de obra ejecutado acumulado 98.0
Dias de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecucion Financiera programada $ $ 832.472.563,00
Ejecucién Financiera Real $ $ 832.472.563,00
MATERIALES
TIPO DE PAVIMENTO
USO DE MATERIAL
MATERIAL CANTIDAD
AVANCES POR METAFiSICA
METAFISICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia | Km_Carril 0.84 0.84
VISOR
METAFISICA EN QUE SE TRABAJA
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False




LOS MARTIRES-AD1-CL 2 DESDE KR 25 HASTA AK 30

TIPO DE ELEMENTO

TIPO DE INTERVENCION

SUB ETAPAACTUAL

ESTADO ACTUAL

Calzada MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA EN EJECUCION
FECHAS AVANCES
Fecha de inicio programada de obra 2024-04-30 % Financiero de obra programado 98.0
acumulado
Fecha de inicio real de obra 2024-05-18 % Financiero de obra ejecutado 98.0
acumulado
Fecha de finalizaciéon programada de 2024-06-17 % Fisico de obra programado acumulado | 98.0
obra
Fecha de finalizacion real de obra % Fisico de obra ejecutado acumulado 98.0
Dias de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecucion Financiera programada $ $ 1.743.839.223,00

Ejecucion Financiera Real $

$ 1.743.839.223,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD
AVANCES POR METAFISICA
METAFISICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia | Km_Carril 0.1 0.1
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia | Km_Carril 1.77 1.77
VISOR
METAFISICA EN QUE SE TRABAJA
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False
KENNEDY-AD1-CL 45 S DESDE AV. VILLAVICENCIO HASTA TV 72V BIS
TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCION SUB ETAPAACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA EN EJECUCION
FECHAS AVANCES
Fecha de inicio programada de obra 2024-06-04 % Financiero de obra programado 98.0
acumulado
Fecha de inicio real de obra 2024-05-29 % Financiero de obra ejecutado 98.0
acumulado
cmha de finalizacion programada de 2024-07-29 % Fisico de obra programado acumulado | 98.0
obra
Fecha de finalizacion real de obra % Fisico de obra ejecutado acumulado 98.0
Dias de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecucion Financiera programada $ $ 1.040.758.108,00

Ejecucién Financiera Real $

$ 1.040.758.108,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD
AVANCES POR METAFiSICA
METAFISICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia | Km_Carril 0.43 0.43
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia | Km_Carril 0.65 0.65
VISOR
METAFISICA EN QUE SE TRABAJA
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False




EMERGENCIA -AD1-RAFAEL URIBE URIBE-KR 12B DESDE DG 32B SUR HASTA DG 32A BIS B SUR

TIPO DE ELEMENTO

TIPO DE INTERVENCION

SUB ETAPA ACTUAL

ESTADO ACTUAL

Calzada ATENCION DE EMERGENCIAS OBRA EN EJECUCION
FECHAS AVANCES
Fecha de inicio programada de obra 2024-06-15 % Financiero de obra programado 98.0
acumulado
Fecha de inicio real de obra 2024-06-15 % Financiero de obra ejecutado 98.0
acumulado
Fgcha de finalizacion programada de 2024-07-10 % Fisico de obra programado acumulado | 98.0
obra
Fecha de finalizacion real de obra % Fisico de obra ejecutado acumulado 98.0
Dias de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecucion Financiera programada $ $91.321.524,00

Ejecucion Financiera Real $

$91.321.524,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD
AVANCES POR METAFiSICA
METAFISICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia | Km_Carril 0.08 0.08
VISOR
METAFISICA EN QUE SE TRABAJA
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False
EMERGENCIA-AD1-KENNEDY-CL 8 S DESDE KR 68B HASTA KR 68B BIS
TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCION SUB ETAPAACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada ATENCION DE EMERGENCIAS OBRA EN EJECUCION
FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2024-06-15 % Financiero de obra programado 100.0

acumulado
Fecha de inicio real de obra 2024-06-15 % Financiero de obra ejecutado 100.0

acumulado
Fgcha de finalizacion programada de 2024-06-15 % Fisico de obra programado acumulado | 100.0
obra
Fecha de finalizacion real de obra 2024-06-15 % Fisico de obra ejecutado acumulado 100.0
Dias de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecucion Financiera programada $ $ 618.944,00

Ejecucién Financiera Real $ $ 618.944,00

MATERIALES
TIPO DE PAVIMENTO
USO DE MATERIAL
MATERIAL CANTIDAD
AVANCES POR METAFiSICA
METAFISICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia | Km_Carril 0.08 0.08
VISOR
METAFISICA EN QUE SE TRABAJA
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False
FONTIBON-AD1-KR 100 DESDE CL 25 HASTA CL 25B BIS A
TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCION SUB ETAPAACTUAL ESTADO ACTUAL




Calzada MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA EN EJECUCION
FECHAS AVANCES
Fecha de inicio programada de obra 2024-09-08 % Financiero de obra programado 98.0
acumulado
Fecha de inicio real de obra 2024-06-12 % Financiero de obra ejecutado 98.0
acumulado
cmha de finalizacion programada de 2024-10-02 % Fisico de obra programado acumulado | 98.0
obra
Fecha de finalizacién real de obra % Fisico de obra ejecutado acumulado 98.0
Dias de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecucion Financiera programada $ $304.918.983,00
Ejecucién Financiera Real $ $ 304.918.983,00
MATERIALES
TIPO DE PAVIMENTO
USO DE MATERIAL
MATERIAL CANTIDAD
AVANCES POR METAFiSICA
METAFISICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia | Km_Carril 0.22 0.22
VISOR
METAFISICA EN QUE SE TRABAJA
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False
FONTIBON-AD1-CL 17 DESDE KR 105 HASTA KR 106
TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCION SUB ETAPAACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA EN EJECUCION
FECHAS AVANCES
Fecha de inicio programada de obra 2024-08-18 % Financiero de obra programado 98.0
acumulado
Fecha de inicio real de obra 2024-07-22 % Financiero de obra ejecutado 98.0
acumulado
Fgcha de finalizacion programada de 2024-09-06 % Fisico de obra programado acumulado | 98.0
obra
Fecha de finalizacion real de obra % Fisico de obra ejecutado acumulado 98.0
Dias de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecucion Financiera programada $ $ 317.168.444,00

Ejecucion Financiera Real $

$ 317.168.444,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD
AVANCES POR METAFiSICA
METAFISICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia | Km_Carril 0.21 0.21
VISOR
METAFISICA EN QUE SE TRABAJA
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False
EMERGENCIA-AD1-KENNEDY-CL 12C DESDE KR 71B BIS HASTAKR 71C
TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCION SUB ETAPAACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada

ATENCION DE EMERGENCIAS

OBRA

EN EJECUCION

FECHAS

AVANCES




Fecha de inicio programada de obra 2024-07-25 % Financiero de obra programado 98.0
acumulado
Fecha de inicio real de obra 2024-07-25 % Financiero de obra ejecutado 98.0
acumulado
Fecha de finalizaciéon programada de 2024-07-25 % Fisico de obra programado acumulado | 98.0
obra
Fecha de finalizacion real de obra % Fisico de obra ejecutado acumulado 98.0
Dias de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecucion Financiera programada $ $ 179.885.853,00

Ejecucion Financiera Real $

$ 179.885.853,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD
AVANCES POR METAFiSICA
METAFIiSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia | Km_Carril 0.17 0.17
VISOR
METAFISICA EN QUE SE TRABAJA
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False
FONTIBON-AD1-KR 68B DESDE CL 24 HASTA CL 25
TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCION SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA EN EJECUCION
FECHAS AVANCES
Fecha de inicio programada de obra 2024-08-30 % Financiero de obra programado 98.0
acumulado
Fecha de inicio real de obra 2024-09-10 % Financiero de obra ejecutado 98.0
acumulado
cmha de finalizacion programada de 2024-10-31 % Fisico de obra programado acumulado | 98.0
obra
Fecha de finalizacién real de obra % Fisico de obra ejecutado acumulado 98.0
Dias de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecucion Financiera programada $ $ 1.775.960.487,00

Ejecucién Financiera Real $

$ 1.775.960.487,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD
AVANCES POR METAFiSICA
METAFISICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia | Km_Carril 1.47 1.47
VISOR
METAFISICA EN QUE SE TRABAJA
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False
RAFAEL URIBE URIBE-AD2-KR 5L DESDE CL 48Q SUR HASTA CL 49 SUR
TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCION SUB ETAPAACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA EN EJECUCION
FECHAS AVANCES
Fecha de inicio programada de obra 2024-10-07 % Financiero de obra programado 86.0
acumulado
Fecha de inicio real de obra 2024-10-07 % Financiero de obra ejecutado 86.0
acumulado




Fecha de finalizacién programada de 2025-02-21 % Fisico de obra programado acumulado | 86.0
obra

Fecha de finalizacion real de obra % Fisico de obra ejecutado acumulado 86.0
Dias de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecucion Financiera programada $ $ 586.393.836,00
Ejecucién Financiera Real $ $ 586.393.836,00
MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

AVANCES POR META FiSICA

METAFISICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia | Km_Carril 0.92 0.83
VISOR
METAFISICA EN QUE SE TRABAJA
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False

PUENTE ARANDA-AD2-CL 12 DESDE AK 36 HASTA KR 38

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCION SUB ETAPAACTUAL ESTADO ACTUAL
Calzada MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA EN EJECUCION
FECHAS AVANCES
Fecha de inicio programada de obra 2024-10-23 % Financiero de obra programado 98.0
acumulado
Fecha de inicio real de obra 2024-10-15 % Financiero de obra ejecutado 98.0
acumulado
Fgcha de finalizacion programada de 2025-02-21 % Fisico de obra programado acumulado | 98.0
obra
Fecha de finalizacion real de obra % Fisico de obra ejecutado acumulado 98.0
Dias de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecucion Financiera programada $ $ 488.782.437,00
Ejecucién Financiera Real $ $ 488.782.437,00
MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

AVANCES POR META FiSICA

METAFISICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia | Km_Carril 0.54 0.54
VISOR
METAFISICA EN QUE SE TRABAJA
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False

PUENTE ARANDA-AD2-CL 12 DESDE KR 44 HASTA KR 47

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCION SUB ETAPAACTUAL ESTADO ACTUAL
Calzada MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA EN EJECUCION
FECHAS AVANCES
Fecha de inicio programada de obra 2024-11-01 % Financiero de obra programado 98.0
acumulado
Fecha de inicio real de obra 2024-10-19 % Financiero de obra ejecutado 98.0
acumulado
Fecha de finalizacién programada de 2025-02-21 % Fisico de obra programado acumulado | 98.0
obra
Fecha de finalizacion real de obra % Fisico de obra ejecutado acumulado 98.0




Dias de atraso (-) o adelanto (+) ‘ 0 Ejecucion Financiera programada $ $ 730.468.498,00
Ejecucion Financiera Real $ $ 730.468.498,00
MATERIALES
TIPO DE PAVIMENTO ‘
USO DE MATERIAL
MATERIAL CANTIDAD
AVANCES POR METAFISICA
METAFISICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia | Km_Carril 0.46 0.46
VISOR
METAFISICA EN QUE SE TRABAJA
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False
PUENTE ARANDA-AD2-CL 9 DESDE KR 41B HASTA KR 40
TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCION SUB ETAPAACTUAL ESTADO ACTUAL
Calzada MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA EN EJECUCION
FECHAS AVANCES
Fecha de inicio programada de obra 2024-11-16 % Financiero de obra programado 98.0
acumulado
Fecha de inicio real de obra 2024-10-30 % Financiero de obra ejecutado 98.0
acumulado
cmha de finalizacion programada de 2025-02-21 % Fisico de obra programado acumulado | 98.0
obra
Fecha de finalizacion real de obra % Fisico de obra ejecutado acumulado 98.0
Dias de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecucion Financiera programada $ $579.223.315,00
Ejecucion Financiera Real $ $ 579.223.315,00
MATERIALES
TIPO DE PAVIMENTO
USO DE MATERIAL
MATERIAL CANTIDAD
AVANCES POR METAFISICA
METAFISICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia | Km_Carril 0.57 0.57
VISOR
METAFISICA EN QUE SE TRABAJA
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False
FONTIBON-AD2-KR 69D BIS DESDE CL 25B HASTA AC 26
TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCION SUB ETAPAACTUAL ESTADO ACTUAL
Calzada MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA EN EJECUCION
FECHAS AVANCES
Fecha de inicio programada de obra 2025-01-18 % Financiero de obra programado 57.0
acumulado
Fecha de inicio real de obra 2024-12-03 % Financiero de obra ejecutado 57.0
acumulado
cmha de finalizacion programada de 2025-02-21 % Fisico de obra programado acumulado | 57.0
obra
Fecha de finalizacion real de obra % Fisico de obra ejecutado acumulado 57.0
Dias de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecucion Financiera programada $ $298.201.221,00
Ejecucion Financiera Real $ $ 298.201.221,00

MATERIALES




TIPO DE PAVIMENTO
USO DE MATERIAL
MATERIAL CANTIDAD
AVANCES POR METAFiSICA
METAFISICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia | Km_Carril 0.27 0.27
VISOR
METAFISICA EN QUE SE TRABAJA
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False

NOVEDADES

Estado En curso

Frentes de Obra

Responsable Rafael Andres Azuero Osorio

Categoria Interventoria

Sub Categoria Informes de avance

Fecha Maxima de Solucién 2025-03-21

Afecta Cronograma del Proyecto No

Afecta Costos del Proyecto No

Descripcion Se indica que se reportan segmentos en los cuales su tipo de intervencién fue mantenimiento periddico o atencion de emergencias y se

encuentran al 98% de su ejecucion, esto se debe a que, aunque sobre estos segmentos se concluyeron la actividades constructivas, atin no se
ha realizado la demarcacion correspondiente, por lo cual no puede presentar el segmento al 100% de ejecucion o TERMINADO.

Ultima Gestion

Tareas / Compromisos / Acciones

Titulo de la tarea Asignado(a) a Fecha de Inicio Fecha de Finalizacion Progreso
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