
Valor del Contrato:

11/03/2024

26 MESES Fecha de Inicio: 14/03/2023

Objeto:

Informe N° 69 Fecha de informe: 23 de diciembre de 2024 Al 28 de diciembre de 2024

Avance Acum. Anterior Semana N° 42 Acum. semana En días

% Programado 47,55% 0,69% 48,24% 467

% Ejecutado 24,36% 0,04% 24,40% 467

Diferencia 23,20% 0,65% 23,84%

En %

Programado(%) $ 12.110.288.649,21 $ 175.718.116,70 $ 12.286.006.765,91 48,24%

Ejecutado (%) $ 6.202.432.206,13 $ 11.324.737,25 $ 6.213.756.943,38 24,40%

Acta de adicional de plazo N°1

Interventoría:

Contratista:

RETROEXCAVADORA

VERIFICADO POR SI/NO/NA

Interventoría SI

Interventoría SI

Normas ambientales Interventoría SI

Acta de adicional de plazo N°1

Acta de aclaratoria N°1  del acta 

de pactación de precios No 

previstos N°1.

 2 DE OCTUBRE DE 2024 

Acta de aclaratoria N°1  del acta 

de modificación de ajustes en 

mayor y menor cantidad de obra 

y actividades  No previstos N°1.

 2 DE OCTUBRE DE 2024 

Fecha de terminación según 

adicional en Plazo n°1
 24 OCTUBRE DE 2025 

Otro si Aclaratorio N°1 al 

adicional en Plazo N°1
 23 SEPTIEMBRE DE 2024 

Plazo total del contrato según 

adicional en plazo  N°1
 VEINTISEIS (26) MESES  

Acta de Modificatoria  12 DE AGOSTO DE 2024 

 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 

Plazo Adicional  N°1  TRECE (13) MESES  

Plazo actualizado:  TRECE (13) MESES  

Acta de Pactación  5 DE AGOSTO DE 2024 

Reinicio Nº 2  3 DE OCTUBRE DE 2023 Normas seguridad, higiene y salud ocupacional

Suspención Nº 3  12 DE OCTUBRE DE 2023 

Reinicio Nº 3  11 DE MARZO DE 2024 

Suspensión N° 1  11 DE ABRIL DE 2023 

Reinicio Nº 1  08 DE MAYO DE 2023  SEGUIMIENTO OBLIGACIONES

Suspensión N° 2  19 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Aportes a seguridad Social y parafiscales

Valor Adicional:  $                                                                    -   EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA

Valor Total:  $                                          1.349.891.558,00 

Fecha de Inicio  14 DE MARZO DE 2023 

Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA PERSONAL PROMEDIO EN OBRA

CONSORCIO INTERMIRADOR 4

Valor Contrato:  $                                          1.349.891.558,00 23

Fecha de  la aceptación  de la 

2° Acta de desembolso 20.57%
 18 DE OCTUBRE DE 2024 

Acta Parcial de Cobro N°1  30 DE OCTUBRE DE 2024 

Acta aclaratoria del acta de 

prorroga n°3 al acta de 
 07 DE NOVIEMBRE 

Acta de aclaratoria N°1  del acta 

de pactación de precios No 

previstos N°1.

 2 DE OCTUBRE DE 2024 

Acta de aclaratoria N°1  del acta 

de modificación de ajustes en 

mayor y menor cantidad de obra 

y actividades  No previstos N°1.

 2 DE OCTUBRE DE 2024 

Fecha de  la aceptación  de la 

1° Acta de desembolso 10.63%
 2 DE OCTUBRE DE 2024 

Fecha de terminación según 

adicional en Plazo n°1
 24 OCTUBRE DE 2025 

Otro si Aclaratorio N°1 al 

adicional en Plazo N°1
 23 SEPTIEMBRE DE 2024 

Plazo total del contrato según 

adicional en plazo  N°1
 VEINTISEIS (26) MESES  

 5 DE AGOSTO DE 2024 

Acta de Modificatoria  12 DE AGOSTO DE 2024 

 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 

Plazo Adicional  N°1  TRECE (13) MESES  

-$ 164.393.379,45 -$ 6.072.249.822,53 23,84%

Reinicio Nº 2  3 DE OCTUBRE DE 2023 

Suspención Nº 3  12 DE OCTUBRE DE 2023 

Reinicio Nº 3  11 DE MARZO DE 2024 

Reinicio Nº 3

Reinicio Nº 1  08 DE MAYO DE 2023  

Suspensión N° 2  19 DE SEPTIEMBRE DE 2023 

Diferencia -$ 5.907.856.443,08

 11 DE MARZO DE 2024 

Plazo actualizado:  TRECE (13) MESES  

Acta de Pactación

Valor Total:  $                                        25.466.325.369,80 

Fecha de Inicio  14 DE MARZO DE 2023 AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)

Suspensión N° 1  11 DE ABRIL DE 2023 

CONTRATISTA DE CONSTRUCCIÓN AVANCE FÍSICO (%)

CONSORCIO RÍO GRANDE

Valor Contrato obra:  $                                        25.466.325.369,80 

Valor Adicional:  $                                                                    -   

2. CONTRATACIÓN DERIVADA - INFORMACIÓN DE LA OBRA

CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER

INFORMACIÓN GENERAL SEGUIMIENTO DE OBRA

 $                                                25.466.325.369,80 

Valor aportado por el Municipio: $ 25.466.325.369,80

Plazo de Ejecución: Nueva Fecha de Terminación: 24/10/2025

   

INFORME DE AVANCE DE PROYECTO  SEMANA No. 42

1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N°  0401-23

SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA  & CONSORCIO RÍO GRANDE
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ING. DAVID ANDRÉS RAMÍREZ VALDÉS ARQ. ALEJANDRO ENRIQUEZ MORA

INTERVENTORÍA SUPERVISOR - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

LOGROS Y/O DIFICULTADES

No se laboró los días veinticuatro (24) y veinticinco(25) de diciembre, ddebido a las festividades de noche buena y navidad, el tieempo se ha venido recuperando en acuerdos realizados entre trabajadores 

y contratista 

OBSERVACIONES

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR

* Se Realizan charlas e implementación de planes PMA, SST y PMT 

el cual esta a la espera de actualización

* Se Continúan con actividades de corte y figurado de acero

* Se realza trabajo de pañete impermeabilizado en muros.

*Corte y Figurado de Acero

* Excavación manual para acometidas de aguas lluvias

* Construcción de Muro en Mamposteria o bloque cerámico

* Pañete alladado en muro con mortero impermeabilizado

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Acta aclaratoria del acta de 

prorroga n°3 al acta de 

suspención n°3

 07 DE NOVIEMBRE 


