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SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

INGENIERA PATRICIA INÉS MORALES PADRON

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

Respetados subdirector y Gerente: 

TRAMO O SECTOR DE CORREDOR A INTERVENIR: Corredor vial Transversal del Casanare Barquereña - Orocué

LONGITUD DEL CORREDOR : 97.59 Km

CONTRATANTE:

NIT:

No. De Oficio:

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO

VIGENCIA 

DEL 

REGISTRO

RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO

355022 2022 11 C-2402-0600-13-0-2402006-02   $ 8.029.000.000,00

355022 2022 11 C-2402-0600-13-0-2402118-02 $ 971.000.000,00

217723 2023 11 C-2402-0600-13-0-2402006-02 $ 9.530.000.000,00

TOTAL $ 18.530.000.000,00

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a

las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el

informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

PROYECTO:

AUNAR ESFUERZOS PARA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE CON OBRAS

DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE

Y LA REACTIVACIÓN 2.0.

CONVENIO No: 2044-2021

Instituto Nacional de Vías -

INVIAS

NIT: 800.215.807-2

PÁGINA

ASUNTO: INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO  A CARGO

PERIODO: DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

No. Y FECHA DE RESOLUCION DE DESIGNACION 

DE SUPERVISOR.

CONVENIO: Resolución No. 931 de marzo de 2022

INTERVENTORÍA: Resolución No. 3357 de sepiembre de 2022

MINISTERIO DE TRANSPORTE
CÓDIGO MEPI-FR-1

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO  MISIÓN EJECUCION DE PROYECTOS DE 

VERSIÓN 1
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME MENSUAL SUPERVISOR

FECHA DE INICIO: 7/04/2022 SVR-GGPR2 19276

VALOR INICIAL: $ 100.653.000.000,00

VALOR ADICIONES: $ 0,00

ENTIDAD: DEPARTAMENTO DE CASANARE 892.099.216-6

OBJETO:

AUNAR ESFUERZOS PARA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE

CASANARE CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE

TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0.

CODIGO SECOP 2: DC-CD-CIN-287-2021

VALOR ACTUAL: $ 100.653.000.000,00

DESEMBOLSO No.1: $ 9.000.000.000,00

DESEMBOLSO No.2: $ 9.530.000.000,00

ADICION 1: $ 0,00

ADICION 2: $ 0,00

ADICION 3: $ 0,00

PRORROGA No.2:

FECHA FIN: 31 DE DICIEMBRE DE 2027

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2027

TOTAL PRORROGAS:

PRORROGA No.1:

$ 971.000.000,00 $ 0,00

$ 9.530.000.000,00 $ 0,00

VALOR UTILIZADO SALDO REGISTRO

$ 8.029.000.000,00 $ 0,00

$ 18.530.000.000,00 $ 0,00
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PÁGINA

MINISTERIO DE TRANSPORTE
CÓDIGO MEPI-FR-1

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO  MISIÓN EJECUCION DE PROYECTOS DE 

VERSIÓN 1
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME MENSUAL SUPERVISOR

1.  CONTRATO DE OBRA

1.1 INFORMACION GENERAL

NIT:

No. De Oficio:

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO

VIGENCIA 

DEL 

REGISTRO

RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO

2202631 2022
6.131107.24.2402.0600.20220

05850023.0.2.3.2.02.02.102
$ 9.000.000.000,00

2302631 2023
6.24.2402.0600.202200585002

3.0.13110702.2.3.2.02.02.062
$ 9.530.000.000,00

TOTAL $ 18.530.000.000,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

VALOR BASICO IVA

VALOR 

AMORTIZADO 

ANTICIPO

 $                10.905.969.778,01 $ 2.558.190.442,00 $ 6.058.872.099

 $                  3.346.842.644,00 $ 785.061.855,00 $ 2.941.127.901

1.4 AVANCE  DEL CONTRATO

INTEGRANTES

(CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):

 - LUIS GUILLERMO MACHADO (5%)

C.C: 7.176563

- RUMA INGENIERIA S.A.S (45%)

N.I.T: 901.168.744.-1 

- HECTOR JULIO PEDRAZA SANCHEZ (3%)

C.C: 6.759.479

- PEDRAZA INGENIERIA S.A.S (46)

N.I.T: 900.546.289-1 

- B&V INGENIERIA S.A.S (1%)

N.I.T:820.003.424-8

OBJETO: 
MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VIA SECUNDARIA 65CA06 - LA NEVERA - SAN RAFAEL

DE GUANAPALO-OROCUE, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CODIGO SECOP 2: CAS-OAJ-LP-024-2022

CONTRATO DE OBRA No.  2631-2022

CONTRATISTA: CONSORCIO GUANAPALO 901.666.185-0

ADICION 1: N/A

VALOR ACTUAL: $ 98.084.739.145,00

ANTICIPO CUENTA CORRIENTE_____ FIDUCIA

FECHA DE INICIO: 6/03/2023 N/A

VALOR INICIAL: $ 98.084.739.145,00

VALOR ADICIONES: N/A

PRORROGA No.1: N/A

PRORROGA No.2: N/A

SUSPENSIÓN No.1: N/A

ANTICIPO OTORGADO: $ 8.550.000.000,00

PLAZO INICIAL: CUATRO AÑOS (4) Y SEIS (6) MESES

TOTAL PRORROGAS: N/A

VALOR UTILIZADO SALDO REGISTRO

$ 9.000.000.000,00

REANUDACION 1: N/A

SUSPENSIÓN No.2: N/A

FECHA DE FINALIZACION: 5/09/2027

Acta de recibo parcial de Obra No 1 $ 7.405.288.121

Acta de recibo parcial de Obra No 2 $ 1.190.776.597

Acta de ajuste No.___ 

$ 9.530.000.000,00

$ 18.530.000.000,00 $ 0,00

DESCRIPCION VALOR FACTURADO

Según el informe semanal No. 52 del periodo del 23 de febrero de 2024 al 29 de febrero de 2024, para el periodo del 01 al 29 de febrero de 2024, se reporta un

avance para el contrato de obra, relacionado a continuacion:
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PÁGINA

MINISTERIO DE TRANSPORTE
CÓDIGO MEPI-FR-1

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO  MISIÓN EJECUCION DE PROYECTOS DE 

VERSIÓN 1
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME MENSUAL SUPERVISOR

1.4.1 INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

VALOR MILLONES %

 $                89.080.301.249,00 100,00%

 $                19.659.158.803,74 22,07%

 $                22.409.751.197,49 25,16%

138.075.700,00$                     0,16%

 $                22.547.826.897,49 25,31%

1.4.2 ANTICIPO

OTORGADO  $                  8.550.000.000,00 

AMORTIZADO  $                  8.550.000.000,00 

SALDO  $                                          -   

1.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

1.5 ACTAS DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ITEM

N/A N/A

1.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

ACTA No. ACTA DE AMPLIACION No.

PERIODO DE 

SUSPENSION 

DESDE-HASTA

FECHA DE 

REANUDACION

N/A N/A N/A N/A

No COMITÉ TRÁMITE

N/A N/A

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA

Meta fisica programada %: 22.069

Meta física ejecutada %: 25.157

DESCRIPCIÓN ÍTEM

N/A

ITEM

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA

1.7 PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA 

ACTUALIZACION
NÚMERO DE REPROGRAMACION

ESTADO (Aprobado, en trámite, en 

corrección o rechazado) 

1.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA ACTA No.

N/A N/A

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ
ESTADO (Aprobado, en trámite, en 

corrección o rechazado)

N/A N/A

N/A N/A N/A

FECHA ACTA

N/A

Página 3



4 de 7      ,
PÁGINA

MINISTERIO DE TRANSPORTE
CÓDIGO MEPI-FR-1

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO  MISIÓN EJECUCION DE PROYECTOS DE 

VERSIÓN 1
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME MENSUAL SUPERVISOR

1.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INICIO

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 06/03/2023

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 04/04/2023

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O  NO _

Desde

 $                  9.808.473.914,50 
Póliza No. 64278

Anexo No.2
6/03/2023

 $                  9.000.000.000,00 
Póliza No. 64278

Anexo No.2
6/03/2023

 $                19.616.947.829,00 
Póliza No. 64278

Anexo No.2
6/03/2023

 $                29.425.421.743,50 
Póliza No. 64278

Anexo No.2
5/09/2027

 $                      41.422.710,00 
Póliza No. 64278

Anexo No.2
5/09/2027

Garantia de RCE

Desde

 $                  4.904.236.957,25 
Póliza No.18830

Anexo No.1
6/03/2023

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.
No. MEMORANDO ENVIADO 

A JURÍDICA
ESTADO ACTUAL

FECHA 

AUDIENCIA

1

…

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

FECHA DESTINATARIO

19/02/2024 CONSORCIO GUANAPALO

26/02/2024 CONSORCIO GUANAPALO

26/02/2024 CONSORCIO GUANAPALO

26/02/2024 CONSORCIO GUANAPALO

26/02/2024 CONSORCIO GUANAPALO

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

FECHA DESTINATARIO

Cumplimiento del contrato 6/01/2028

Buen manejo y correcta inversion del anticipo 6/01/2028

Pago de salarios, prestaciones sociales legales e

indemnizaciones laborales
6/09/2030

CONTROL DE GARANTIAS
SEGUROS MUNDIAL

Póliza de Cumplimiento

Amparos Valor Asegurado
Póliza No.

Anexo No.

Vigencia

Hasta

Estabilidad y calidad de las obras 5/09/2032

Calidad del servicio 5/09/2032

Amparos Valor Asegurado
Póliza No. 18830

Anexo No. 1

Vigencia

Hasta

OFICIO No. ASUNTO

22C01-AD-INV1002OROCUE-

00041
SOLICITUD CAMBIO DE PROFESIONAL SISO

Predios, Labores y Operaciones 6/09/2027

CAUSAL INTERPUESTA OBSERVACIONES

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de

obra lo realiza la interventoría. 

22C01-AD-INV1002OROCUE-

00043
INCUMPLIMIENTO PLAN DE CONTINGENCIA

22C01-AD-INV1002OROCUE-

00044
INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN EN EL TRAMO K38+000 AL

MEMORANDO No. ASUNTO

22C01-AD-INV1002OROCUE-

0003745
DEMOLICIONES INADECUADAS DE OBRAS DE ARTE

22C01-AD-INV1002OROCUE-

00046
CORRECCIONES DE INFORME DE OBRA DEL MES DE ENERO
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PÁGINA

MINISTERIO DE TRANSPORTE
CÓDIGO MEPI-FR-1

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO  MISIÓN EJECUCION DE PROYECTOS DE 

VERSIÓN 1
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME MENSUAL SUPERVISOR

2.1 INFORMACION GENERAL

NIT:

No. de Oficio:

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO

VIGENCIA 

DEL 

REGISTRO

RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO

804922 2022 11 C-2402-0600-13-0-2402006-02 $ 1.787.046.776,00

804922 2022 11 C-2402-0600-13-0-2402118-02 $ 387.750.000,00

822323 2023 11 C-2402-0600-13-0-2402006-02 $ 2.135.000.000,00

TOTAL $ 4.309.796.776,00

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

VALOR BASICO IVA
VALOR 

AMORTIZADO

 $                      23.850.000,00  $               4.531.500,00  $                       -   

 $                      42.001.000,00  $               7.980.190,00 

 $                      75.009.000,00  $             14.251.710,00 

 $                      75.134.000,00  $             14.275.460,00 

 $                      77.509.000,00  $             14.726.710,00 

 $                      97.706.680,00  $             18.564.269,20  $    19.541.336,00 

 $                    121.447.749,20  $             23.075.072,35  $    24.289.549,84 

 $                    136.346.234,00  $             25.905.784,46  $    27.269.264,80 

 $                    136.858.680,00  $             26.003.149,20  $    27.371.736,00 

 $                    136.858.680,00  $             26.003.149,20  $    27.371.736,00 

 $                    146.079.880,00  $             27.755.177,20  $    29.215.976,00 

 $                    144.499.412,00  $             27.454.888,28  $    28.899.882,40 

 $                  1.213.300.315,20  $           230.527.059,89  $  183.959.481,04 

2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

OBJETO:

INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y

CASANARE CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS

PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”. LOTE

2.

CODIGO SECOP 2: CMA-DTE-SEP-193-2021

FECHA DE INICIO: 1/02/2023 SVR-GATR 4790

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1002-2022

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS ECG 901.576.455-8

INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):
ECG Ingeniería S.A.S - 70% / NIT: 901.289.190-0

ECG Colombia S.A.S - 30% / NIT: 900.890758-6

ADICION N: $ 0,00

VALOR ACTUAL: $ 16.329.282.420,00

ANTICIPO: $ 8.164.641.210,00

VALOR INICIAL: $ 16.329.282.420,00

VALOR ADICIONES: $ 0,00

ADICION 1: $ 0,00

SALDO POR AMORTIZAR: $ 1.990.837.294,96

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2027

TOTAL PRORROGAS: N/A

ANTICIPO OTORGADO: $ 2.174.796.776,00

ANTICIPO EN FIDUCIA: N/A

ANTICIPO AMORTIZADO: $ 183.959.481,04

FECHA DE FINALIZACION: 31/12/2027

VALOR UTILIZADO SALDO REGISTRO

$ 1.787.046.776,00 $ 0,00

PRORROGA 1: N/A

SUSPENSION No.1: N/A

AMPLIACION 1 SUSPENSION No.1: N/A

$ 3.434.664.670,05 $ 875.132.105,95

DESCRIPCION VALOR FACTURADO

Acta Mensual de Costos No.1 FEBRERO 2023  $                  28.381.500,00 

$ 387.750.000,00 $ 0,00

$ 1.259.867.894,05 $ 875.132.105,95

Acta Mensual de Costos No.5 JUNIO 2023  $                  92.235.710,00 

Acta Mensual de Costos No.6 JULIO 2023  $                  96.729.613,20 

Acta Mensual de Costos No.7 AGOSTO 2023  $                120.233.271,71 

Acta Mensual de Costos No.2 MARZO 2023  $                  49.981.190,00 

Acta Mensual de Costos No.3 ABRIL 2023  $                  89.260.710,00 

Acta Mensual de Costos No.4 MAYO 2023  $                  89.409.460,00 

Acta Mensual de Costos No.10 DICIEMBRE 2023  $                144.619.081,20 

Acta Mensual de Costos No.11 ENERO 2024  $                143.054.417,88 

TOTAL  $             1.259.867.894,05 

 EL ACTA DE COSTOS SE ENCUENTRA EN REVISION POR LA SUPERVISION 

Acta Mensual de Costos No.8 SEPTIEMBRE 2023  $                134.982.753,66 

Acta Mensual de Costos No.8 OCTUBRE 2023  $                135.490.093,20 

Acta Mensual de Costos No.9 NOVIEMBRE 2023  $                135.490.093,20 

Acta Mensual de Costos No.12 FEBRERO 2024
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PÁGINA

MINISTERIO DE TRANSPORTE
CÓDIGO MEPI-FR-1

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO  MISIÓN EJECUCION DE PROYECTOS DE 

VERSIÓN 1
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME MENSUAL SUPERVISOR

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

2.5. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

23,04%

7,72%

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

ACTA No. ACTA DE AMPLIACION No.

PERIODO DE 

SUSPENSION 

DESDE-HASTA

FECHA DE 

REANUDACION

N/A N/A N/A N/A

2.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

No. COMITÉ TRAMITE

2.9. ESTADO GARANTIAS CONTRACTUALES

Desde

 $                  1.422.140.986,00 

Póliza No. NB-

100212631

Anexo No.2

6/02/2022

 $                  1.087.398.388,00 

Póliza No. NB-

100212631

Anexo No.2

6/02/2022

 $                  2.844.281.972,00 

Póliza No. NB-

100212631

Anexo No.2

6/02/2022

 $                  4.266.422.958,00 

Póliza No. NB-

100212631

Anexo No.2

31/12/2026

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ACTA DE INICIO

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 01/02/2023

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 03/03/2023

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI  X  O NO __

N/A ACTA MODIFICACIÓN DE COSTOS No.1

Según el plan de cargas inicial del Interventor aprobado por el supervisor del contrato de fecha 06 de febrero de 2023 para el período de febrero de 2024 el contrato de

interventoría reporta un avance de 7.72%.

Total inversion programada

programada %:

Total inversion ejecutada %:

2.6.ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA ACTA No.

CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTIA: ANEXO DE MODIFICACION POLIZA CUMPLIMIENTO

SEGUROS MUNDIAL
Póliza de Cumplimiento

FECHA ACTA

N/A

FECHA COMITÉ

ESTADO (Aprobado, en 

trámite, en corrección o 

rechazado)

Buen manejo del anticipo 31/12/2026

Prestaciones sociales 31/12/2029

Calidad del servicio 31/12/2031

Amparos Valor Asegurado
Póliza No.

Anexo No.

Vigencia

Hasta

Cumplimiento del contrato 31/12/2026
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PÁGINA

MINISTERIO DE TRANSPORTE
CÓDIGO MEPI-FR-1

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO  MISIÓN EJECUCION DE PROYECTOS DE 

VERSIÓN 1
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME MENSUAL SUPERVISOR

2.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.
No. MEMORANDO ENVIADO 

A JURÍDICA
ESTADO ACTUAL

FECHA 

AUDIENCIA

2.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

FECHA DESTINATARIO

8/02/2024 CONSORCIO VIAS ECG

2.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

FECHA DESTINATARIO ASUNTO

3.1. ASPECTOS TÉCNICOS.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

4. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

5. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

6. RECOMENDACIONES Y ACCIONES A SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO.

JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO

SUPERVISOR DEL CONTRATO

OBSERVACIONES ACTA 12

CAUSAL INTERPUESTA OBSERVACIONES

Cordialmente, 

PROFESIONAL ESPECIALIZADO DT-CAS INVIAS

CC. 1094267357 DE PAMPLONA

No se han presentado novedades.

El contrato de obra a corte del presente mes, se encuentra con un porcentaje de obra ejecutado del 25.15% frente a un 22.06% de obra programada evidenciando un

avance positivo del 3.09%

-

Se realiza seguimiento a la ejecución del convenio y contrato de interventoria mediante comunicación telefonica y reuniones virtuales.

MEMORANDO No.

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

Durante el presente periodo, se continuaron con actividades pendientes al cumplimiento de lo establecido en la programación de obra, que corresponden a los ítems que

se describen a continuación:

➢ DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS. Durante el mes de ENERO se intervino del K45+700 al K47+000 realizando desmonte y limpieza por ambas

márgenes de la vía. 

➢ MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON MATERIAL CRUDO DE RIO SELECCIONADO TAM MAX 6”. Consiste en la instalación de material seleccionado 

tam Max 6”, para mejoramiento de subrasante con espesor de 0,40m. Para este periodo se registran los siguientes avances en primera capa: Desde el K43+300 al

K44+000 y segunda capa del k41+700 al k 44+000.

➢ OBRAS HIDRÁULICAS: al finalizar el periodo del mes de febrero , se presenta un avance en la ampliación de las estructuras ubicadas en las abscisas, k43+433,

43+905. Así mismo se realiza la intervención de las alcantarillas nuevas ubicadas en las abscisas, k42+055, k42+813, k43+208, k43+669, k44+044.
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