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SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

INGENIERA MARY LORENA SAYAGO BOTELLO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

Respetados subdirector y Gerente: 

TRAMO O SECTOR DE CORREDOR A INTERVENIR: Corredor vial Transversal del Casanare Barquereña - Orocué

LONGITUD DEL CORREDOR : 97.59 Km

CONTRATANTE:

NIT:

No. De Oficio:

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO

VIGENCIA 

DEL 

REGISTRO

RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO

355022 2022 11 C-2402-0600-13-0-2402006-02   $ 8,029,000,000.00

355022 2022 11 C-2402-0600-13-0-2402118-02 $ 971,000,000.00

217723 2023 11 C-2402-0600-13-0-2402006-02 $ 9,530,000,000.00

214924 2024 10
C-2402-0600-13-51102A-

2402006-02
$ 19,631,000,000.00

TOTAL $ 38,161,000,000.00 $ 38,161,000,000.00 $ 0.00

$ 971,000,000.00 $ 0.00

$ 9,530,000,000.00 $ 0.00

$ 19,631,000,000.00 $ 0.00

VALOR UTILIZADO SALDO REGISTRO

$ 8,029,000,000.00 $ 0.00

PRORROGA No.1:

PRORROGA No.2:

FECHA FIN: 31 DE DICIEMBRE DE 2027

DESEMBOLSO No.3: $ 19,631,000,000.00

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2027

TOTAL PRORROGAS:

VALOR ACTUAL: $ 100,653,000,000.00

DESEMBOLSO No.1: $ 9,000,000,000.00

DESEMBOLSO No.2: $ 9,530,000,000.00

ADICION 1: $ 0.00

ADICION 2: $ 0.00

ADICION 3: $ 0.00

FECHA DE INICIO: 7/04/2022 SVR-GGPR2 19276

VALOR INICIAL: $ 100,653,000,000.00

VALOR ADICIONES: $ 0.00

ENTIDAD: DEPARTAMENTO DE CASANARE 892.099.216-6

OBJETO:

AUNAR ESFUERZOS PARA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE

CASANARE CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE

TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0.

CODIGO SECOP 2: DC-CD-CIN-287-2021

No. Y FECHA DE RESOLUCION DE DESIGNACION 

DE SUPERVISOR.

CONVENIO: Resolución No. 931 de marzo de 2022

INTERVENTORÍA: Resolución No. 3357 de sepiembre de 2022

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las

responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe

de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

PROYECTO:

AUNAR ESFUERZOS PARA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE CON OBRAS

DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y

LA REACTIVACIÓN 2.0.

CONVENIO No: 2044-2021

Instituto Nacional de Vías -

INVIAS

NIT: 800.215.807-2

PÁGINA

ASUNTO: INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO  A CARGO

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024

MINISTERIO DE TRANSPORTE
CÓDIGO MEPI-FR-1

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO  MISIÓN EJECUCION DE PROYECTOS DE 
VERSIÓN 1

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME MENSUAL SUPERVISOR
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PÁGINA

MINISTERIO DE TRANSPORTE
CÓDIGO MEPI-FR-1

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO  MISIÓN EJECUCION DE PROYECTOS DE 
VERSIÓN 1

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

1.  CONTRATO DE OBRA

1.1 INFORMACION GENERAL

NIT:

No. De Oficio:

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO

VIGENCIA 

DEL 

REGISTRO

RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO

2202631 2022
6.131107.24.2402.0600.202200

5850023.0.2.3.2.02.02.102
$ 9,000,000,000.00

2302631 2023
6.24.2402.0600.202200585002

3.0.13110702.2.3.2.02.02.062
$ 9,530,000,000.00

2402631 2024
6.24.2402.0600.202200585002

3.VF.12330403.2.3.2.02.02.046
$ 19,631,000,000.00

TOTAL $ 38,161,000,000.00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

VALOR BASICO IVA

VALOR 

AMORTIZADO 

ANTICIPO

 $                10,905,969,778.01 $ 2,558,190,442.00 $ 6,058,872,099

 $                  3,346,842,644.00 $ 785,061,855.00 $ 2,941,127,901

 $                     756,487,513.00 $ 177,447,688.00

1.4 AVANCE  DEL CONTRATO

Según el informe semanal No. 56 del periodo del 22 de marzo de 2024 al 28 de marzo de 2024, para el periodo del 01 al 31 de marzo de 2024, se reporta un avance

para el contrato de obra, relacionado a continuacion:

Acta de recibo parcial de Obra No 2 $ 1,190,776,597

Acta de recibo parcial de Obra No 3 $ 933,935,201

Acta de ajuste No.___ 

$ 18,529,999,920.26 $ 19,631,000,079.74

DESCRIPCION VALOR FACTURADO

Acta de recibo parcial de Obra No 1 $ 7,405,288,121

$ 9,000,000,000.00

$ 9,529,999,920.26 $ 79.74

$ 0.00 $ 19,631,000,000.00

FECHA DE FINALIZACION: 5/09/2027

VALOR UTILIZADO SALDO REGISTRO

SUSPENSIÓN No.1: N/A

REANUDACION 1: N/A

SUSPENSIÓN No.2: N/A

TOTAL PRORROGAS: N/A

PRORROGA No.1: N/A

PRORROGA No.2: N/A

ANTICIPO CUENTA CORRIENTE_____ FIDUCIA

ANTICIPO OTORGADO: $ 9,000,000,000.00

PLAZO INICIAL: CUATRO AÑOS (4) Y SEIS (6) MESES

VALOR ADICIONES: N/A

ADICION 1: N/A

VALOR ACTUAL: $ 98,084,739,145.00

CODIGO SECOP 2: CAS-OAJ-LP-024-2022

FECHA DE INICIO: 6/03/2023 N/A

VALOR INICIAL: $ 98,084,739,145.00

CONTRATISTA: CONSORCIO GUANAPALO 901.666.185-0

INTEGRANTES

(CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):

 - LUIS GUILLERMO MACHADO (5%)

C.C: 7.176563

- RUMA INGENIERIA S.A.S (45%)

N.I.T: 901.168.744.-1 

- HECTOR JULIO PEDRAZA SANCHEZ (3%)

C.C: 6.759.479

- PEDRAZA INGENIERIA S.A.S (46)

N.I.T: 900.546.289-1 

- B&V INGENIERIA S.A.S (1%)

N.I.T:820.003.424-8

OBJETO: 
MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VIA SECUNDARIA 65CA06 - LA NEVERA - SAN RAFAEL

DE GUANAPALO-OROCUE, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONTRATO DE OBRA No.  2631-2022
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PÁGINA

MINISTERIO DE TRANSPORTE
CÓDIGO MEPI-FR-1

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO  MISIÓN EJECUCION DE PROYECTOS DE 
VERSIÓN 1

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

1.4.1 INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

VALOR MILLONES %

 $                89,080,301,249.00 100.00%

 $                21,620,340,134.84 24.27%

 $                25,526,076,446.34 28.66%

138,075,700.00$                      0.16%

 $                25,664,152,146.34 28.81%

1.4.2 ANTICIPO

OTORGADO  $                  9,000,000,000.00 

AMORTIZADO  $                  9,000,000,000.00 

SALDO  $                                          -   

1.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

1.5 ACTAS DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ITEM

N/A N/A

1.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

ACTA No. ACTA DE AMPLIACION No.

PERIODO DE 

SUSPENSION 

DESDE-HASTA

FECHA DE 

REANUDACION

N/A N/A N/A N/A

No COMITÉ TRÁMITE

N/A N/A

1.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INICIO

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 06/03/2023

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 04/04/2023

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O  NO _

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ
ESTADO (Aprobado, en trámite, en 

corrección o rechazado)

N/A N/A

22/03/2024 1 APROBADO

FECHA ACTA

N/A

1.7 PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA 

ACTUALIZACION
NÚMERO DE REPROGRAMACION

ESTADO (Aprobado, en trámite, en 

corrección o rechazado) 

1.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA ACTA No.

22/03/2024 1

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA

Meta fisica programada %: 24.27

Meta física ejecutada %: 28.66

DESCRIPCIÓN ÍTEM

N/A

ITEM

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
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PÁGINA

MINISTERIO DE TRANSPORTE
CÓDIGO MEPI-FR-1

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO  MISIÓN EJECUCION DE PROYECTOS DE 
VERSIÓN 1

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

Desde

 $                  9,808,473,914.50 
Póliza No. 64278

Anexo No.2
6/03/2023

 $                  9,000,000,000.00 
Póliza No. 64278

Anexo No.2
6/03/2023

 $                19,616,947,829.00 
Póliza No. 64278

Anexo No.2
6/03/2023

 $                29,425,421,743.50 
Póliza No. 64278

Anexo No.2
5/09/2027

 $                       41,422,710.00 
Póliza No. 64278

Anexo No.2
5/09/2027

Garantia de RCE

Desde

 $                  4,904,236,957.25 
Póliza No.18830

Anexo No.1
6/03/2023

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.
No. MEMORANDO ENVIADO 

A JURÍDICA
ESTADO ACTUAL

FECHA 

AUDIENCIA

1

…

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

FECHA DESTINATARIO

4/03/2024 CONSORCIO GUANAPALO

4/03/2024 CONSORCIO GUANAPALO

4/03/2024 CONSORCIO GUANAPALO

4/03/2024
GOBERNACION DE 

CASANARE

5/03/2024
GOBERNACION DE 

CASANARE

6/03/2024 CONSORCIO GUANAPALO

6/03/2024 CONSORCIO GUANAPALO

7/03/2024
GOBERNACION DE 

CASANARE

7/03/2024 CONSORCIO GUANAPALO

7/03/2024 CONSORCIO GUANAPALO

7/03/2024 CONSORCIO GUANAPALO

12/03/2024 CONSORCIO GUANAPALO

15/03/2024 CONSORCIO GUANAPALO

18/03/2024 CONSORCIO GUANAPALO

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

FECHA DESTINATARIO

22C01-AD-INV1002OROCUE-

00060
RETRASO EN ENTREGA DE INFORMES MENSUALES. 

MEMORANDO No. ASUNTO

22C01-AD-INV1002OROCUE-

00057
SEGUIMIENTO A PLAN DE CONTINGENCIA VIGENCIA 2023. 

22C01-AD-INV1002OROCUE-

00058

RTA. CGUAP-024-20200-077 SOLICITUD CAMBIO ESPECIALISTA

EN PAVIMENTOS. 

22C01-AD-INV1002OROCUE-

00059

RESPUESTA A ENTREGA DE PROGRAMACIÓN VIGENCIAS

2025-2026 Y 2027.

22C01-AD-INV1002OROCUE-

00054
SOLICITUD DE APROBACIÓN DE PMT 

22C01-AD-INV1002OROCUE-

00055
CALIDAD DE LA TUBERÍA DE 36” UTILIZADA EN AMPLIACIONES 

22C01-AD-INV1002OROCUE-

00056

RTA. CGUAP-024-20200-075 SOLICITUD CAMBIO ESPECIALISTA

EN  PAVIMENTOS.

22C01-AD-INV1002OROCUE-

00051
ENTREGA DE INFORME MENSUAL DE DICIEMBRE 2023

22C01-AD-INV1002OROCUE-

00052

INTERVENCIÓN DE ESTRUCTURA HIDRÁULICA K40+331

MARGEN  IZQUIERDA

22C01-AD-INV1002OROCUE-

00053

RTA. CGUAP-024-20200-067 SOLICITUD CAMBIO DE

DINSPECTOR SISO.

22C01-AD-INV1002OROCUE-

00048
SEGUIMIENTO A MAQUINARIA MÍNIMA DEL CONTRATISTA

22C01-AD-INV1002OROCUE-

00049

INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN EN EL TRAMO K38+000 AL

K39+000

22C01-AD-INV1002OROCUE-

00050

RAZABILIDAD PARA EL PROCESO DE LA ETAPA DE PRE

CONSTRUCCIÓN

OFICIO No. ASUNTO

22C01-AD-INV1002OROCUE-

00047

SOLICITUD DE CERTIFICADOS DE CALIDAD DE TUBERÍA DE 36”

PARA AMPLIACIONES Y ALCANTARILLAS NUEVAS

Predios, Labores y Operaciones 6/09/2027

CAUSAL INTERPUESTA OBSERVACIONES

Estabilidad y calidad de las obras 5/09/2032

Calidad del servicio 5/09/2032

Amparos Valor Asegurado
Póliza No. 18830

Anexo No. 1

Vigencia

Hasta

Cumplimiento del contrato 6/01/2028

Buen manejo y correcta inversion del anticipo 6/01/2028

Pago de salarios, prestaciones sociales legales e

indemnizaciones laborales
6/09/2030

CONTROL DE GARANTIAS
SEGUROS MUNDIAL

Póliza de Cumplimiento

Amparos Valor Asegurado
Póliza No.

Anexo No.

Vigencia

Hasta
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PÁGINA

MINISTERIO DE TRANSPORTE
CÓDIGO MEPI-FR-1

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO  MISIÓN EJECUCION DE PROYECTOS DE 
VERSIÓN 1

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

2.1 INFORMACION GENERAL

NIT:

No. de Oficio:

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO

VIGENCIA 

DEL 

REGISTRO

RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO

804922 2022 11 C-2402-0600-13-0-2402006-02 $ 1,787,046,776.00

804922 2022 11 C-2402-0600-13-0-2402118-02 $ 387,750,000.00

822323 2023 11 C-2402-0600-13-0-2402006-02 $ 2,135,000,000.00

190124 2024 10
C-2402-0600-13-51102A-

2402006-02 
$ 2,971,158,355.00

TOTAL $ 7,280,955,131.00

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

VALOR BASICO IVA
VALOR 

AMORTIZADO

 $                       23,850,000.00  $                4,531,500.00  $                        -   

 $                       42,001,000.00  $                7,980,190.00 

 $                       75,009,000.00  $              14,251,710.00 

 $                       75,134,000.00  $              14,275,460.00 

 $                       77,509,000.00  $              14,726,710.00 

 $                       97,706,680.00  $              18,564,269.20  $    19,541,336.00 

 $                     121,447,749.20  $              23,075,072.35  $    24,289,549.84 

 $                     136,346,234.00  $              25,905,784.46  $    27,269,264.80 

 $                     136,858,680.00  $              26,003,149.20  $    27,371,736.00 

 $                     136,858,680.00  $              26,003,149.20  $    27,371,736.00 

 $                     146,079,880.00  $              27,755,177.20  $    29,215,976.00 

 $                     144,499,412.00  $              27,454,888.28  $    28,899,882.40 

 $                     185,492,030.00  $              35,243,485.70  $    37,098,406.00 

 $                     173,108,625.00  $              32,890,638.75  $    34,621,725.00 

 $                  1,571,900,970.20  $            298,661,184.34  $   255,679,612.04 TOTAL  $              1,614,882,542.50 

Acta Mensual de Costos No.11 ENERO 2024  $                 143,054,417.88 

Acta Mensual de Costos No.12 FEBRERO 2024  $                 183,637,109.70 

Acta Mensual de Costos No.13 MARZO 2024  $                 171,377,538.75 

Acta Mensual de Costos No.8 OCTUBRE 2023  $                 135,490,093.20 

Acta Mensual de Costos No.9 NOVIEMBRE 2023  $                 135,490,093.20 

Acta Mensual de Costos No.10 DICIEMBRE 2023  $                 144,619,081.20 

Acta Mensual de Costos No.6 JULIO 2023  $                   96,729,613.20 

Acta Mensual de Costos No.7 AGOSTO 2023  $                 120,233,271.71 

Acta Mensual de Costos No.8 SEPTIEMBRE 2023  $                 134,982,753.66 

Acta Mensual de Costos No.3 ABRIL 2023  $                   89,260,710.00 

Acta Mensual de Costos No.4 MAYO 2023  $                   89,409,460.00 

Acta Mensual de Costos No.5 JUNIO 2023  $                   92,235,710.00 

DESCRIPCION VALOR FACTURADO

Acta Mensual de Costos No.1 FEBRERO 2023  $                   28,381,500.00 

Acta Mensual de Costos No.2 MARZO 2023  $                   49,981,190.00 

$ 1,614,882,542.50 $ 520,117,457.50

$ 4,119,561,968.10 $ 3,161,393,162.90

VALOR UTILIZADO SALDO REGISTRO

$ 1,787,046,776.00 $ 0.00

$ 387,750,000.00 $ 0.00

$ 329,882,649.60 $ 2,641,275,705.40

SUSPENSION No.1: N/A

AMPLIACION 1 SUSPENSION No.1: N/A

FECHA DE FINALIZACION: 31/12/2027

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2027

TOTAL PRORROGAS: N/A

PRORROGA 1: N/A

ANTICIPO EN FIDUCIA: N/A

ANTICIPO AMORTIZADO: $ 255,679,612.04

SALDO POR AMORTIZAR: $ 799,322,797.96

VALOR ACTUAL: $ 16,329,282,420.00

ANTICIPO: $ 8,164,641,210.00

ANTICIPO OTORGADO: $ 1,055,002,410.00

VALOR ADICIONES: $ 0.00

ADICION 1: $ 0.00

ADICION N: $ 0.00

CODIGO SECOP 2: CMA-DTE-SEP-193-2021

FECHA DE INICIO: 1/02/2023 SVR-GATR 4790

VALOR INICIAL: $ 16,329,282,420.00

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS ECG 901.576.455-8

INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):
ECG Ingeniería S.A.S - 70% / NIT: 901.289.190-0

ECG Colombia S.A.S - 30% / NIT: 900.890758-6

OBJETO:

INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y

CASANARE CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS

PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”. LOTE

2.

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra

lo realiza la interventoría. 

2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1002-2022
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PÁGINA

MINISTERIO DE TRANSPORTE
CÓDIGO MEPI-FR-1

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO  MISIÓN EJECUCION DE PROYECTOS DE 
VERSIÓN 1

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

2.5. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

24.77%

9.89%

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

ACTA No. ACTA DE AMPLIACION No.

PERIODO DE 

SUSPENSION 

DESDE-HASTA

FECHA DE 

REANUDACION

N/A N/A N/A N/A

2.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

No. COMITÉ TRAMITE

2.9. ESTADO GARANTIAS CONTRACTUALES

Desde

 $                  1,422,140,986.00 

Póliza No. NB-

100212631

Anexo No.2

6/02/2022

 $                  1,087,398,388.00 

Póliza No. NB-

100212631

Anexo No.2

6/02/2022

 $                  2,844,281,972.00 

Póliza No. NB-

100212631

Anexo No.2

6/02/2022

 $                  4,266,422,958.00 

Póliza No. NB-

100212631

Anexo No.2

31/12/2026

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ACTA DE INICIO

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 01/02/2023

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 03/03/2023

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI  X  O NO __

2.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.
No. MEMORANDO ENVIADO 

A JURÍDICA
ESTADO ACTUAL

FECHA 

AUDIENCIA

Calidad del servicio 31/12/2031

CAUSAL INTERPUESTA OBSERVACIONES

Cumplimiento del contrato 31/12/2026

Buen manejo del anticipo 31/12/2026

Prestaciones sociales 31/12/2029

TIPO DE GARANTIA: ANEXO DE MODIFICACION POLIZA CUMPLIMIENTO
SEGUROS MUNDIAL

Póliza de Cumplimiento

Amparos Valor Asegurado
Póliza No.

Anexo No.

Vigencia

Hasta

ESTADO (Aprobado, en 

trámite, en corrección o 

rechazado)

CONTROL DE GARANTIAS

FECHA ACTA

N/A

FECHA COMITÉ

2.6.ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA ACTA No.

12/02/2024 ACTA MODIFICACIÓN DE COSTOS No.1

Según el plan de cargas inicial del Interventor aprobado por el supervisor del contrato de fecha 06 de febrero de 2023 para el período de marzo de 2024 el contrato de

interventoría reporta un avance de 9.89%.

Total inversion programada

programada %:

Total inversion ejecutada %:
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7 de 7      ,

PÁGINA

MINISTERIO DE TRANSPORTE
CÓDIGO MEPI-FR-1

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO  MISIÓN EJECUCION DE PROYECTOS DE 
VERSIÓN 1

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

2.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

FECHA DESTINATARIO

22/03/2024 CONSORCIO VIAS ECG

23/03/2024 CONSORCIO VIAS ECG

27/03/2024 CONSORCIO VIAS ECG

2.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

FECHA DESTINATARIO ASUNTO

3.1. ASPECTOS TÉCNICOS.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

4. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

5. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

6. RECOMENDACIONES Y ACCIONES A SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO.

JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO

SUPERVISOR DEL CONTRATO

PROFESIONAL ESPECIALIZADO DT-CAS INVIAS

CC. 1094267357 DE PAMPLONA

El contrato de obra a corte del presente mes, se encuentra con un porcentaje de obra ejecutado del 28.66% frente a un 24.27% de obra programada evidenciando un

avance positivo del 4.38%

-

Se realiza seguimiento a la ejecución del convenio y contrato de interventoria mediante comunicación telefonica y reuniones virtuales.

Cordialmente, 

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

Durante el presente periodo, se continuaron con actividades pendientes al cumplimiento de lo establecido en la programación de obra, que corresponden a los ítems que se

describen a continuación:

➢ CONSTRUCCIÓN DE PEDRAPLÉN PARA MEJORAMIENTO LATERAL que consiste en la excavación según planos de diseñado, en una sección aproximada de 0,75 m

de profundidad por una longitud trasversal de 3 m, en el costado derecho e izquierdo de la vía y la posterior colocación de material granular, acorde a especificaciones, en el

tramo entre el k45+000 y el k46+000 en ambas márgenes de la vía. 

➢ MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON MATERIAL CRUDO DE RIO

SELECCIONADO TAM MAX 6”. Consiste en la instalación de material seleccionado tam Max 6”, para mejoramiento de subrasante con espesor de 0,40m. Para este periodo

se registran los siguientes avances en primera capa: Desde el k44+000 al K44+600.

➢ BASE GRANULAR CLASE A GRADACIÓN FINA: Consiste en la instalación de material base granular gradación fina clase A en 3 capas de igual espesor. para este

periodo se registran avances en tercera capa entre el k40+500 y el k41+700, y en primera capa entre el k41+700 al 42+700.

➢ OBRAS HIDRÁULICAS: al finalizar el periodo del mes de marzo , se culminan las ampliaciones de las estructuras ubicadas en las abscisas, k43+433, 43+905. Así

mismo se culmina la construcción de las alcantarillas nuevas ubicadas en las abscisas, k42+055, k42+813, k43+208, k43+669, k44+044. Intervención de ampliaciones de

alcantarillas ubicadas en las abscisas k44+323 y k44+440.

No se han presentado novedades.

2024S-VCAS-016895
Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-021793 - Observaciones

acta de costos No. 13 / Contrato de interventoría 1002-2022

2024S-VCAS-017390 Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-024187

MEMORANDO No.

OFICIO No. ASUNTO

2024S-VCAS-016630 Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-023372
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