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SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

INGENIERA MARY LORENA SAYAGO BOTELLO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

Respetados subdirector y Gerente: 

TRAMO O SECTOR DE CORREDOR A INTERVENIR: Corredor vial Transversal del Casanare Barquereña - Orocué

LONGITUD DEL CORREDOR : 97.59 Km

CONTRATANTE:

NIT:

No. De Oficio:

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO

VIGENCIA 

DEL 

REGISTRO

RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO

355022 2022 11 C-2402-0600-13-0-2402006-02   $ 8,029,000,000.00

355022 2022 11 C-2402-0600-13-0-2402118-02 $ 971,000,000.00

217723 2023 11 C-2402-0600-13-0-2402006-02 $ 9,530,000,000.00

214924 2024 10
C-2402-0600-13-51102A-

2402006-02
$ 19,631,000,000.00

TOTAL $ 38,161,000,000.00

No. Y FECHA DE RESOLUCION DE DESIGNACION 

DE SUPERVISOR.

CONVENIO: Resolución No. 931 de marzo de 2022

INTERVENTORÍA: Resolución No. 3357 de sepiembre de 2022

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las

responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe

de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

PROYECTO:

AUNAR ESFUERZOS PARA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE CON OBRAS

DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y

LA REACTIVACIÓN 2.0.

CONVENIO No: 2044-2021

Instituto Nacional de Vías -

INVIAS

NIT: 800.215.807-2

PÁGINA

ASUNTO: INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO  A CARGO

PERIODO: DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024

MINISTERIO DE TRANSPORTE
CÓDIGO MEPI-FR-1

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO  MISIÓN EJECUCION DE PROYECTOS DE 
VERSIÓN 1

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

FECHA DE INICIO: 7/04/2022 SVR-GGPR2 19276

VALOR INICIAL: $ 100,653,000,000.00

VALOR ADICIONES: $ 0.00

ENTIDAD: DEPARTAMENTO DE CASANARE 892.099.216-6

OBJETO:

AUNAR ESFUERZOS PARA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE

CASANARE CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE

TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0.

CODIGO SECOP 2: DC-CD-CIN-287-2021

VALOR ACTUAL: $ 100,653,000,000.00

DESEMBOLSO No.1: $ 9,000,000,000.00

DESEMBOLSO No.2: $ 9,530,000,000.00

ADICION 1: $ 0.00

ADICION 2: $ 0.00

ADICION 3: $ 0.00

PRORROGA No.1:

PRORROGA No.2:

FECHA FIN: 31 DE DICIEMBRE DE 2027

DESEMBOLSO No.3: $ 19,631,000,000.00

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2027

TOTAL PRORROGAS:

$ 19,631,000,000.00 $ 0.00

VALOR UTILIZADO SALDO REGISTRO

$ 8,029,000,000.00 $ 0.00

$ 38,161,000,000.00 $ 0.00

$ 971,000,000.00 $ 0.00

$ 9,530,000,000.00 $ 0.00
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PÁGINA

MINISTERIO DE TRANSPORTE
CÓDIGO MEPI-FR-1

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO  MISIÓN EJECUCION DE PROYECTOS DE 
VERSIÓN 1

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

1.  CONTRATO DE OBRA

1.1 INFORMACION GENERAL

NIT:

No. De Oficio:

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO

VIGENCIA 

DEL 

REGISTRO

RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO

2202631 2022
6.131107.24.2402.0600.202200

5850023.0.2.3.2.02.02.102
$ 9,000,000,000.00

2302631 2023
6.24.2402.0600.202200585002

3.0.13110702.2.3.2.02.02.062
$ 9,530,000,000.00

2402631 2024
6.24.2402.0600.202200585002

3.VF.12330403.2.3.2.02.02.046
$ 19,631,000,000.00

TOTAL $ 38,161,000,000.00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

VALOR BASICO IVA

VALOR 

AMORTIZADO 

ANTICIPO

 $                10,905,969,778.01 $ 2,558,190,442.00 $ 6,058,872,099

 $                  3,346,842,644.00 $ 785,061,855.00 $ 2,941,127,901

 $                     756,487,513.00 $ 177,447,688.00

1.4 AVANCE  DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No.  2631-2022

CODIGO SECOP 2: CAS-OAJ-LP-024-2022

FECHA DE INICIO: 6/03/2023 N/A

VALOR INICIAL: $ 98,084,739,145.00

CONTRATISTA: CONSORCIO GUANAPALO 901.666.185-0

INTEGRANTES

(CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):

 - LUIS GUILLERMO MACHADO (5%)

C.C: 7.176563

- RUMA INGENIERIA S.A.S (45%)

N.I.T: 901.168.744.-1 

- HECTOR JULIO PEDRAZA SANCHEZ (3%)

C.C: 6.759.479

- PEDRAZA INGENIERIA S.A.S (46)

N.I.T: 900.546.289-1 

- B&V INGENIERIA S.A.S (1%)

N.I.T:820.003.424-8

OBJETO: 
MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VIA SECUNDARIA 65CA06 - LA NEVERA - SAN RAFAEL

DE GUANAPALO-OROCUE, DEPARTAMENTO DE CASANARE

ANTICIPO CUENTA CORRIENTE_____ FIDUCIA

ANTICIPO OTORGADO: $ 9,000,000,000.00

PLAZO INICIAL: CUATRO AÑOS (4) Y SEIS (6) MESES

VALOR ADICIONES: N/A

ADICION 1: N/A

VALOR ACTUAL: $ 98,084,739,145.00

SUSPENSIÓN No.1: N/A

REANUDACION 1: N/A

SUSPENSIÓN No.2: N/A

TOTAL PRORROGAS: N/A

PRORROGA No.1: N/A

PRORROGA No.2: N/A

$ 9,000,000,000.00

$ 9,529,999,920.26 $ 79.74

$ 0.00 $ 19,631,000,000.00

FECHA DE FINALIZACION: 5/09/2027

VALOR UTILIZADO SALDO REGISTRO

Acta de recibo parcial de Obra No 2 $ 1,190,776,597

Acta de recibo parcial de Obra No 3 $ 933,935,201

Acta de ajuste No.___ 

$ 18,529,999,920.26 $ 19,631,000,079.74

DESCRIPCION VALOR FACTURADO

Acta de recibo parcial de Obra No 1 $ 7,405,288,121

Según el informe semanal No. 61 del periodo del 26 de abril de 2024 al 02 de mayo de 2024, para el periodo del 01 al 30 de abril de 2024, se reporta un avance para el

contrato de obra, relacionado a continuacion:
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PÁGINA

MINISTERIO DE TRANSPORTE
CÓDIGO MEPI-FR-1

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO  MISIÓN EJECUCION DE PROYECTOS DE 
VERSIÓN 1

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

1.4.1 INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

VALOR MILLONES %

 $                89,080,301,249.00 100.00%

 $                24,506,095,310.66 27.51%

 $                29,641,882,556.47 33.28%

138,075,700.00$                      0.16%

 $                29,779,958,256.47 33.43%

1.4.2 ANTICIPO

OTORGADO $ 9,000,000,000.00

AMORTIZADO $ 9,000,000,000.00

SALDO $ 0.00

1.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

1.5 ACTAS DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ITEM

N/A N/A

1.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

ACTA No. ACTA DE AMPLIACION No.

PERIODO DE 

SUSPENSION 

DESDE-HASTA

FECHA DE 

REANUDACION

N/A N/A N/A N/A

No COMITÉ TRÁMITE

N/A N/A

1.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INICIO

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 06/03/2023

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 04/04/2023

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O  NO _

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA

Meta fisica programada %: 27.51

Meta física ejecutada %: 33.28

DESCRIPCIÓN ÍTEM

N/A

ITEM

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA

1.7 PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA 

ACTUALIZACION
NÚMERO DE REPROGRAMACION

ESTADO (Aprobado, en trámite, en 

corrección o rechazado) 

1.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA ACTA No.

22/03/2024 1

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ
ESTADO (Aprobado, en trámite, en 

corrección o rechazado)

N/A N/A

22/03/2024 1 APROBADO

FECHA ACTA

N/A
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PÁGINA

MINISTERIO DE TRANSPORTE
CÓDIGO MEPI-FR-1

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO  MISIÓN EJECUCION DE PROYECTOS DE 
VERSIÓN 1

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

Desde

 $                  9,808,473,914.50 
Póliza No. 64278

Anexo No.2
6/03/2023

 $                  9,000,000,000.00 
Póliza No. 64278

Anexo No.2
6/03/2023

 $                19,616,947,829.00 
Póliza No. 64278

Anexo No.2
6/03/2023

 $                29,425,421,743.50 
Póliza No. 64278

Anexo No.2
5/09/2027

 $                       41,422,710.00 
Póliza No. 64278

Anexo No.2
5/09/2027

Garantia de RCE

Desde

 $                  4,904,236,957.25 
Póliza No.18830

Anexo No.1
6/03/2023

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.
No. MEMORANDO ENVIADO 

A JURÍDICA
ESTADO ACTUAL

FECHA 

AUDIENCIA

1

…

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

FECHA DESTINATARIO

8/04/2024 CONSORCIO GUANAPALO

10/04/2024 CONSORCIO GUANAPALO

1/04/2024
GOBERNACION DE 

CASANARE

10/04/2024 CONSORCIO GUANAPALO

10/04/2024 CONSORCIO GUANAPALO

11/04/2024 CONSORCIO GUANAPALO

11/04/2024 CONSORCIO GUANAPALO

17/04/2024 CONSORCIO GUANAPALO

23/04/2024 CONSORCIO GUANAPALO

23/04/2024
GOBERNACION DE 

CASANARE

29/04/2024
GOBERNACION DE 

CASANARE

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

FECHA DESTINATARIO

Cumplimiento del contrato 6/01/2028

Buen manejo y correcta inversion del anticipo 6/01/2028

Pago de salarios, prestaciones sociales legales e

indemnizaciones laborales
6/09/2030

CONTROL DE GARANTIAS
SEGUROS MUNDIAL

Póliza de Cumplimiento

Amparos Valor Asegurado
Póliza No.

Anexo No.

Vigencia

Hasta

Predios, Labores y Operaciones 6/09/2027

CAUSAL INTERPUESTA OBSERVACIONES

Estabilidad y calidad de las obras 5/09/2032

Calidad del servicio 5/09/2032

Amparos Valor Asegurado
Póliza No. 18830

Anexo No. 1

Vigencia

Hasta

22C01-AD-INV1002OROCUE-

00062
SEGUIMIENTO A MAQUINARIA MÍNIMA DEL CONTRATISTA

22C01-AD-INV1002OROCUE-

00063

INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN EN EL TRAMO K38+000 AL

K39+000

22C01-AD-INV1002OROCUE-

00064

RAZABILIDAD PARA EL PROCESO DE LA ETAPA DE PRE

CONSTRUCCIÓN

OFICIO No. ASUNTO

22C01-AD-INV1002OROCUE-

00061

SOLICITUD DE CERTIFICADOS DE CALIDAD DE TUBERÍA DE 36”

PARA AMPLIACIONES Y ALCANTARILLAS NUEVAS

22C01-AD-INV1002OROCUE-

00071
SEGUIMIENTO A PLAN DE CONTINGENCIA VIGENCIA 2023. 

22C01-AD-INV1002OROCUE-

00068
SOLICITUD DE APROBACIÓN DE PMT 

22C01-AD-INV1002OROCUE-

00069
CALIDAD DE LA TUBERÍA DE 36” UTILIZADA EN AMPLIACIONES 

22C01-AD-INV1002OROCUE-

00070

RTA. CGUAP-024-20200-075 SOLICITUD CAMBIO ESPECIALISTA

EN  PAVIMENTOS.

22C01-AD-INV1002OROCUE-

00065
ENTREGA DE INFORME MENSUAL DE DICIEMBRE 2023

22C01-AD-INV1002OROCUE-

00066

INTERVENCIÓN DE ESTRUCTURA HIDRÁULICA K40+331

MARGEN  IZQUIERDA

22C01-AD-INV1002OROCUE-

00067

RTA. CGUAP-024-20200-067 SOLICITUD CAMBIO DE

DINSPECTOR SISO.

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra

lo realiza la interventoría. 

MEMORANDO No. ASUNTO
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PÁGINA

MINISTERIO DE TRANSPORTE
CÓDIGO MEPI-FR-1

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO  MISIÓN EJECUCION DE PROYECTOS DE 
VERSIÓN 1

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

2.1 INFORMACION GENERAL

NIT:

No. de Oficio:

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO

VIGENCIA 

DEL 

REGISTRO

RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO

804922 2022 11 C-2402-0600-13-0-2402006-02 $ 1,787,046,776.00

804922 2022 11 C-2402-0600-13-0-2402118-02 $ 387,750,000.00

822323 2023 11 C-2402-0600-13-0-2402006-02 $ 2,135,000,000.00

190124 2024 10
C-2402-0600-13-51102A-

2402006-02 
$ 2,971,158,355.00

TOTAL $ 7,280,955,131.00

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

VALOR BASICO IVA
VALOR 

AMORTIZADO

 $                       23,850,000.00  $                4,531,500.00  $                        -   

 $                       42,001,000.00  $                7,980,190.00 

 $                       75,009,000.00  $              14,251,710.00 

 $                       75,134,000.00  $              14,275,460.00 

 $                       77,509,000.00  $              14,726,710.00 

 $                       97,706,680.00  $              18,564,269.20  $    19,541,336.00 

 $                     121,447,749.20  $              23,075,072.35  $    24,289,549.84 

 $                     136,346,234.00  $              25,905,784.46  $    27,269,264.80 

 $                     136,858,680.00  $              26,003,149.20  $    27,371,736.00 

 $                     136,858,680.00  $              26,003,149.20  $    27,371,736.00 

 $                     146,079,880.00  $              27,755,177.20  $    29,215,976.00 

 $                     144,499,412.00  $              27,454,888.28  $    28,899,882.40 

 $                     185,492,030.00  $              35,243,485.70  $    37,098,406.00 

 $                     173,108,625.00  $              32,890,638.75  $    34,621,725.00 

 $                     172,549,250.00  $              32,784,357.50  $    34,509,850.00 

 $                  1,744,450,220.20  $            331,445,541.84  $   290,189,462.04 

2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1002-2022

CODIGO SECOP 2: CMA-DTE-SEP-193-2021

FECHA DE INICIO: 1/02/2023 SVR-GATR 4790

VALOR INICIAL: $ 16,329,282,420.00

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS ECG 901.576.455-8

INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):
ECG Ingeniería S.A.S - 70% / NIT: 901.289.190-0

ECG Colombia S.A.S - 30% / NIT: 900.890758-6

OBJETO:

INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y

CASANARE CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS

PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”. LOTE

2.

VALOR ACTUAL: $ 16,329,282,420.00

ANTICIPO: $ 8,164,641,210.00

ANTICIPO OTORGADO: $ 1,055,002,410.00

VALOR ADICIONES: $ 0.00

ADICION 1: $ 0.00

ADICION N: $ 0.00

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2027

TOTAL PRORROGAS: N/A

PRORROGA 1: N/A

ANTICIPO EN FIDUCIA: N/A

ANTICIPO AMORTIZADO: $ 290,189,462.04

SALDO POR AMORTIZAR: $ 764,812,947.96

VALOR UTILIZADO SALDO REGISTRO

$ 1,787,046,776.00 $ 0.00

$ 387,750,000.00 $ 0.00

SUSPENSION No.1: N/A

AMPLIACION 1 SUSPENSION No.1: N/A

FECHA DE FINALIZACION: 31/12/2027

$ 4,810,503,183.10 $ 2,470,451,947.90

DESCRIPCION VALOR FACTURADO

Acta Mensual de Costos No.1 FEBRERO 2023  $                   28,381,500.00 

$ 2,135,000,000.00 $ 0.00

$ 500,706,407.10 $ 2,470,451,947.90

Acta Mensual de Costos No.5 JUNIO 2023  $                   92,235,710.00 

Acta Mensual de Costos No.6 JULIO 2023  $                   96,729,613.20 

Acta Mensual de Costos No.7 AGOSTO 2023  $                 120,233,271.71 

Acta Mensual de Costos No.2 MARZO 2023  $                   49,981,190.00 

Acta Mensual de Costos No.3 ABRIL 2023  $                   89,260,710.00 

Acta Mensual de Costos No.4 MAYO 2023  $                   89,409,460.00 

Acta Mensual de Costos No.10 DICIEMBRE 2023  $                 144,619,081.20 

Acta Mensual de Costos No.11 ENERO 2024  $                 143,054,417.88 

Acta Mensual de Costos No.12 FEBRERO 2024  $                 183,637,109.70 

Acta Mensual de Costos No.8 SEPTIEMBRE 2023  $                 134,982,753.66 

Acta Mensual de Costos No.8 OCTUBRE 2023  $                 135,490,093.20 

Acta Mensual de Costos No.9 NOVIEMBRE 2023  $                 135,490,093.20 

Acta Mensual de Costos No.13 MARZO 2024  $                 171,377,538.75 

TOTAL  $              1,785,706,300.00 

Acta Mensual de Costos No.14 ABRIL 2024  $                 170,823,757.50 
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PÁGINA

MINISTERIO DE TRANSPORTE
CÓDIGO MEPI-FR-1

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO  MISIÓN EJECUCION DE PROYECTOS DE 
VERSIÓN 1

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

2.5. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

26.58%

10.94%

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

ACTA No. ACTA DE AMPLIACION No.

PERIODO DE 

SUSPENSION 

DESDE-HASTA

FECHA DE 

REANUDACION

N/A N/A N/A N/A

2.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

No. COMITÉ TRAMITE

2.9. ESTADO GARANTIAS CONTRACTUALES

Desde

 $                  1,422,140,986.00 

Póliza No. NB-

100212631

Anexo No.2

6/02/2022

 $                  1,087,398,388.00 

Póliza No. NB-

100212631

Anexo No.2

6/02/2022

 $                  2,844,281,972.00 

Póliza No. NB-

100212631

Anexo No.2

6/02/2022

 $                  4,266,422,958.00 

Póliza No. NB-

100212631

Anexo No.2

31/12/2026

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ACTA DE INICIO

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 01/02/2023

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 03/03/2023

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI  X  O NO __

2.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.
No. MEMORANDO ENVIADO 

A JURÍDICA
ESTADO ACTUAL

FECHA 

AUDIENCIA

Total inversion ejecutada %:

2.6.ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA ACTA No.

12/02/2024 ACTA MODIFICACIÓN DE COSTOS No.1

Según el plan de cargas inicial del Interventor aprobado por el supervisor del contrato de fecha 06 de febrero de 2023 para el período de abril de 2024 el contrato de

interventoría reporta un avance de 10.94%.

Total inversion programada

programada %:

FECHA COMITÉ

ESTADO (Aprobado, en 

trámite, en corrección o 

rechazado)

FECHA ACTA

N/A

CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTIA: ANEXO DE MODIFICACION POLIZA CUMPLIMIENTO

SEGUROS MUNDIAL
Póliza de Cumplimiento

Amparos Valor Asegurado
Póliza No.

Anexo No.

Vigencia

Hasta

Calidad del servicio 31/12/2031

CAUSAL INTERPUESTA OBSERVACIONES

Cumplimiento del contrato 31/12/2026

Buen manejo del anticipo 31/12/2026

Prestaciones sociales 31/12/2029
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MINISTERIO DE TRANSPORTE
CÓDIGO MEPI-FR-1

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO  MISIÓN EJECUCION DE PROYECTOS DE 
VERSIÓN 1

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

2.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

FECHA DESTINATARIO

2.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

FECHA DESTINATARIO ASUNTO

3.1. ASPECTOS TÉCNICOS.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

4. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

5. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

6. RECOMENDACIONES Y ACCIONES A SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO.

JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO

SUPERVISOR DEL CONTRATO

PROFESIONAL ESPECIALIZADO DT-CAS INVIAS

CC. 1094267357 DE PAMPLONA

El contrato de obra a corte del presente mes, se encuentra con un porcentaje de obra ejecutado del 33.28% frente a un 27.51% de obra programada evidenciando un

avance positivo del 5.77%

-

Se realiza seguimiento a la ejecución del convenio y contrato de interventoria mediante comunicación telefonica y reuniones virtuales.

Cordialmente, 

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

Durante el presente periodo, se continuaron con actividades pendientes al cumplimiento de lo establecido en la programación de obra, que corresponden a los ítems que se

describen a continuación:

➢ CONSTRUCCIÓN DE PEDRAPLÉN PARA MEJORAMIENTO LATERAL que consiste en la excavación según planos de diseñado, en una sección aproximada de 0,75 m

de profundidad por una longitud trasversal de 3 m, en el costado derecho e izquierdo de la vía y la posterior colocación de material granular, acorde a especificaciones, en el

tramo entre el k46+000 y el k46+300 en márgen izquierda. 

➢ MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON MATERIAL CRUDO DE RIO

SELECCIONADO TAM MAX 6”. Consiste en la instalación de material seleccionado tam Max 6”, para mejoramiento de subrasante con espesor de 0,40m. Para este

periodo se registran los siguientes avances en primera capa: Desde el k45+000 al k45+300

➢ BASE GRANULAR CLASE A GRADACIÓN FINA: Consiste en la instalación de material base granular gradación fina clase A en 3 capas de igual espesor. para este

periodo se registran avances en primera capa en el tramo del k42+700 al k44+000 y en segunda capa en el tramo del k41+700 al k 43+100.

➢PAVIMENTOS: durante las semanas 59-60 y 61 de ejecución se realizó la instalación de mezcla asfáltica MDC-19 ASFALTO 60-70 de y imprimación con emulsión

asfáltica de rompimiento lento, en el tramo entre el k39+000 al 41+500 en margen izquierda y del k39+200 al k41+500 en margen derecha.

➢ OBRAS HIDRÁULICAS: al finalizar el periodo del mes de marzo , se culminan las ampliaciones de las estructuras ubicadas en las abscisas k44+323 y k44+440.

No se han presentado novedades.

MEMORANDO No.

OFICIO No. ASUNTO
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