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SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

INGENIERO OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

Respetados subdirector y Gerente: 

TRAMO O SECTOR DE CORREDOR A INTERVENIR: Corredor vial Transversal del Casanare Barquereña - Orocué

LONGITUD DEL CORREDOR : 97.59 Km

CONTRATANTE:

NIT:

No. De Oficio:

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO

VIGENCIA 

DEL 

REGISTRO

RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO

355022 2022 11 C-2402-0600-13-0-2402006-02   $ 8,029,000,000.00

355022 2022 11 C-2402-0600-13-0-2402118-02 $ 971,000,000.00

217723 2023 11 C-2402-0600-13-0-2402006-02 $ 9,530,000,000.00

214924 2024 10
C-2402-0600-13-51102A-2402006-

02
$ 19,631,000,000.00

TOTAL $ 38,161,000,000.00

No. Y FECHA DE RESOLUCION DE DESIGNACION DE 

SUPERVISOR.

CONVENIO: Resolución No. 931 de marzo de 2022

INTERVENTORÍA: Resolución No. 3357 de sepiembre de 2022

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las

responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de

actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

PROYECTO:

AUNAR ESFUERZOS PARA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE CON OBRAS DE

MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA

REACTIVACIÓN 2.0.

CONVENIO No: 2044-2021

Instituto Nacional de Vías -

INVIAS

NIT: 800.215.807-2

PÁGINA

ASUNTO: INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO  A CARGO

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

MINISTERIO DE TRANSPORTE
CÓDIGO MEPI-FR-1

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO  MISIÓN EJECUCION DE PROYECTOS DE 

VERSIÓN 1
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME MENSUAL SUPERVISOR

FECHA DE INICIO: 7/04/2022 SVR-GGPR2 19276

VALOR INICIAL: $ 100,653,000,000.00

VALOR ADICIONES: $ 0.00

ENTIDAD: DEPARTAMENTO DE CASANARE 892.099.216-6

OBJETO:

AUNAR ESFUERZOS PARA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE

CASANARE CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE

TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0.

CODIGO SECOP 2: DC-CD-CIN-287-2021

VALOR ACTUAL: $ 100,653,000,000.00

DESEMBOLSO No.1: $ 9,000,000,000.00

DESEMBOLSO No.2: $ 9,530,000,000.00

ADICION 1: $ 0.00

ADICION 2: $ 0.00

ADICION 3: $ 0.00

PRORROGA No.1:

PRORROGA No.2:

FECHA FIN: 31 DE DICIEMBRE DE 2027

DESEMBOLSO No.3: $ 19,631,000,000.00

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2027

TOTAL PRORROGAS:

$ 971,000,000.00 $ 0.00

$ 9,530,000,000.00 $ 0.00

$ 19,631,000,000.00 $ 0.00

VALOR UTILIZADO SALDO REGISTRO

$ 8,029,000,000.00 $ 0.00

$ 38,161,000,000.00 $ 0.00
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PÁGINA

MINISTERIO DE TRANSPORTE
CÓDIGO MEPI-FR-1

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO  MISIÓN EJECUCION DE PROYECTOS DE 

VERSIÓN 1
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME MENSUAL SUPERVISOR

1.  CONTRATO DE OBRA

1.1 INFORMACION GENERAL

NIT:

No. De Oficio:

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO

VIGENCIA 

DEL 

REGISTRO

RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO

2202631 2022
6.131107.24.2402.0600.20220058

50023.0.2.3.2.02.02.102
$ 9,000,000,000.00

2302631 2023
6.24.2402.0600.2022005850023.0

.13110702.2.3.2.02.02.062
$ 9,530,000,000.00

2402631 2024
6.24.2402.0600.2022005850023.V

F.12330403.2.3.2.02.02.046
$ 19,631,000,000.00

TOTAL $ 38,161,000,000.00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

VALOR BASICO IVA

VALOR 

AMORTIZADO 

ANTICIPO

 $                      10,905,969,778.01 $ 2,558,190,442.00 $ 6,058,872,099

 $                        3,346,842,644.00 $ 785,061,855.00 $ 2,941,127,901

 $                           756,487,513.00 $ 177,447,688.00

 $                        6,070,292,158.00 $ 1,423,895,691.00

 $                        6,757,245,240.00 $ 1,585,032,834.00

1.4 AVANCE  DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO GUANAPALO 901.666.185-0

INTEGRANTES

(CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):

 - LUIS GUILLERMO MACHADO (5%)

C.C: 7.176563

- RUMA INGENIERIA S.A.S (45%)

N.I.T: 901.168.744.-1 

- HECTOR JULIO PEDRAZA SANCHEZ (3%)

C.C: 6.759.479

- PEDRAZA INGENIERIA S.A.S (46)

N.I.T: 900.546.289-1 

- B&V INGENIERIA S.A.S (1%)

N.I.T:820.003.424-8

OBJETO: 
MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VIA SECUNDARIA 65CA06 - LA NEVERA - SAN RAFAEL DE

GUANAPALO-OROCUE, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONTRATO DE OBRA No.  2631-2022

VALOR ADICIONES: N/A

ADICION 1: N/A

VALOR ACTUAL: $ 98,084,739,145.00

CODIGO SECOP 2: CAS-OAJ-LP-024-2022

FECHA DE INICIO: 6/03/2023 N/A

VALOR INICIAL: $ 98,084,739,145.00

TOTAL PRORROGAS: N/A

PRORROGA No.1: N/A

PRORROGA No.2: N/A

ANTICIPO CUENTA CORRIENTE_____ FIDUCIA

ANTICIPO OTORGADO: $ 9,000,000,000.00

PLAZO INICIAL: CUATRO AÑOS (4) Y SEIS (6) MESES

FECHA DE FINALIZACION: 5/09/2027

VALOR UTILIZADO SALDO REGISTRO

SUSPENSIÓN No.1: N/A

REANUDACION 1: N/A

SUSPENSIÓN No.2: N/A

$ 34,366,465,843.26 $ 3,794,534,156.74

DESCRIPCION VALOR FACTURADO

Acta de recibo parcial de Obra No 1 - Oct 2023 $ 7,405,288,121

$ 9,000,000,000.00

$ 9,529,999,920.26 $ 79.74

$ 15,836,465,923.00 $ 3,794,534,077.00

Acta de recibo parcial de Obra No 5 - jun 2024 $ 8,342,278,074

Acta de ajuste No.___ 

Según el informe semanal No. 87 del periodo del 25 de octubre de 2024 al 31 de octubre de 2024, para el periodo del 01 al 31 de octubre de 2024, se reporta un avance

para el contrato de obra, relacionado a continuacion:

Acta de recibo parcial de Obra No 2 - Dic 2023 $ 1,190,776,597

Acta de recibo parcial de Obra No 3 - Dic 2023 $ 933,935,201

Acta de recibo parcial de Obra No 4 - abr 2024 $ 7,494,187,849
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PÁGINA

MINISTERIO DE TRANSPORTE
CÓDIGO MEPI-FR-1

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO  MISIÓN EJECUCION DE PROYECTOS DE 

VERSIÓN 1
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME MENSUAL SUPERVISOR

1.4.1 INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

VALOR MILLONES %

 $                      89,080,301,249.00 100.00%

 $                      35,944,225,096.15 40.35%

 $                      35,797,432,460.14 40.19%

138,075,700.00$                           0.16%

 $                      35,935,508,160.14 40.34%

1.4.2 ANTICIPO

OTORGADO  $                        9,000,000,000.00 

AMORTIZADO  $                        9,000,000,000.00 

SALDO  $                                                 -   

1.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

1.5 ACTAS DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ITEM

4/09/2024 NP 1

4/09/2024 NP 2

1.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

ACTA No. ACTA DE AMPLIACION No.

PERIODO DE 

SUSPENSION 

DESDE-HASTA

FECHA DE 

REANUDACION

N/A N/A N/A N/A

No COMITÉ TRÁMITE

N/A N/A

1.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 22/03/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 21/06/2024

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O  NO _

Meta fisica programada %: 40.35

Meta física ejecutada %: 40.19

DESCRIPCIÓN ÍTEM

Demolición y construcción cerca en madera, alambre de púa cal. 12, c/3.00 m y hp =

2.50 m, 4 hilos

Relleno en material seleccionado de la excavación compactado (benitin doble rodillo) 

– con maquinaria

ITEM

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA

1.7 PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA 

ACTUALIZACION
NÚMERO DE REPROGRAMACION

ESTADO (Aprobado, en trámite, en 

corrección o rechazado) 

22/03/2024 1 APROBADO

1.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA ACTA No.

22/03/2024 1

4/09/2024 2

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ
ESTADO (Aprobado, en trámite, en 

corrección o rechazado)

N/A N/A

4/09/2024 2 APROBADO

FECHA ACTA

N/A
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PÁGINA

MINISTERIO DE TRANSPORTE
CÓDIGO MEPI-FR-1

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO  MISIÓN EJECUCION DE PROYECTOS DE 

VERSIÓN 1
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME MENSUAL SUPERVISOR

Desde

 $                        9,808,473,914.50 
Póliza No. 64278

Anexo No.3
6/03/2023

 $                        9,000,000,000.00 
Póliza No. 64278

Anexo No.3
6/03/2023

 $                      19,616,947,829.00 
Póliza No. 64278

Anexo No.3
6/03/2023

 $                      29,425,421,743.50 
Póliza No. 64278

Anexo No.3
5/09/2027

 $                             41,422,710.00 
Póliza No. 64278

Anexo No.3
5/09/2027

Garantia de RCE

Desde

 $                        4,904,236,957.25 
Póliza No.18830

Anexo No.2
22/03/2024

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.
No. MEMORANDO ENVIADO A 

JURÍDICA
ESTADO ACTUAL

FECHA 

AUDIENCIA

1

…

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

FECHA DESTINATARIO

1/10/2024 GOBERNACION DE CASANARE

8/10/2024 CONSORCIO GUANAPALO

22/10/2024 GOBERNACION DE CASANARE

22/10/2024 GOBERNACION DE CASANARE

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

FECHA DESTINATARIO

Cumplimiento del contrato 6/01/2028

Buen manejo y correcta inversion del anticipo 6/01/2028

Pago de salarios, prestaciones sociales legales e

indemnizaciones laborales
6/09/2030

CONTROL DE GARANTIAS
SEGUROS MUNDIAL

Póliza de Cumplimiento

Amparos Valor Asegurado
Póliza No.

Anexo No.

Vigencia

Hasta

Predios, Labores y Operaciones 6/09/2027

CAUSAL INTERPUESTA OBSERVACIONES

Estabilidad y calidad de las obras 5/09/2032

Calidad del servicio 5/09/2032

Amparos Valor Asegurado Póliza No. 18830
Vigencia

Hasta

22C01-AD-INV1002OROCUE-

00103

Reiteración de solicitud de acompaæamiento para el levantamiento

topogrÆfico para la protección de taludes 

22C01-AD-INV1002OROCUE-

00104

ENTREGA DE ACTUALIZACIÓN DE PLAN DE MANEJO DE

TRANSITO 

22C01-AD-INV1002OROCUE-

00105
ENTREGA DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL. 

OFICIO No. ASUNTO

22C01-AD-INV1002OROCUE-

00102
Entrega informe de agosto 

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo

realiza la interventoría. 

MEMORANDO No. ASUNTO
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PÁGINA

MINISTERIO DE TRANSPORTE
CÓDIGO MEPI-FR-1

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO  MISIÓN EJECUCION DE PROYECTOS DE 

VERSIÓN 1
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME MENSUAL SUPERVISOR

2.1 INFORMACION GENERAL

NIT:

No. de Oficio:

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO

VIGENCIA 

DEL 

REGISTRO

RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO

804922 2022 11 C-2402-0600-13-0-2402006-02 $ 1,787,046,776.00

804922 2022 11 C-2402-0600-13-0-2402118-02 $ 387,750,000.00

822323 2023 11 C-2402-0600-13-0-2402006-02 $ 2,135,000,000.00

190124 2024 10
C-2402-0600-13-51102A-2402006-

02 
$ 2,971,158,355.00

TOTAL $ 7,280,955,131.00

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

VALOR BASICO IVA
VALOR 

AMORTIZADO

 $                             23,850,000.00  $                4,531,500.00  $                         -   

 $                             42,001,000.00  $                7,980,190.00 

 $                             75,009,000.00  $              14,251,710.00 

 $                             75,134,000.00  $              14,275,460.00 

 $                             77,509,000.00  $              14,726,710.00 

 $                             97,706,680.00  $              18,564,269.20  $     19,541,336.00 

 $                           121,447,749.20  $              23,075,072.35  $     24,289,549.84 

 $                           136,346,234.00  $              25,905,784.46  $     27,269,264.80 

 $                           136,858,680.00  $              26,003,149.20  $     27,371,736.00 

 $                           136,858,680.00  $              26,003,149.20  $     27,371,736.00 

 $                           146,079,880.00  $              27,755,177.20  $     29,215,976.00 

 $                           144,499,412.00  $              27,454,888.28  $     28,899,882.40 

 $                           185,492,030.00  $              35,243,485.70  $     37,098,406.00 

 $                           173,108,625.00  $              32,890,638.75  $     34,621,725.00 

 $                           172,549,250.00  $              32,784,357.50  $     34,509,850.00 

 $                           172,549,250.00  $              32,784,357.50  $     34,509,850.00 

 $                           191,914,250.00  $              36,463,707.50  $     38,382,850.00 

 $                           181,624,875.00  $              34,508,726.25  $     36,324,975.00 

 $                           174,242,375.00  $              33,106,051.25  $     34,848,475.00 

 $                           172,759,250.00  $              32,824,257.50  $     34,551,850.00 

 $                           172,759,250.00  $              32,824,257.50  $     34,551,850.00 

 $                        2,810,299,470.20  $            533,956,899.34  $   503,359,312.04 

2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1002-2022

CODIGO SECOP 2: CMA-DTE-SEP-193-2021

FECHA DE INICIO: 1/02/2023 SVR-GATR 4790

VALOR INICIAL: $ 16,329,282,420.00

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS ECG 901.576.455-8

INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):
ECG Ingeniería S.A.S - 70% / NIT: 901.289.190-0

ECG Colombia S.A.S - 30% / NIT: 900.890758-6

OBJETO:

INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y

CASANARE CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA

LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”. LOTE 2.

VALOR ACTUAL: $ 16,329,282,420.00

ANTICIPO: $ 8,164,641,210.00

ANTICIPO OTORGADO: $ 1,753,373,910.00

VALOR ADICIONES: $ 0.00

ADICION 1: $ 0.00

ADICION N: $ 0.00

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2027

TOTAL PRORROGAS: N/A

PRORROGA 1: N/A

ANTICIPO EN FIDUCIA: N/A

ANTICIPO AMORTIZADO: $ 503,359,312.04

SALDO POR AMORTIZAR: $ 1,250,014,597.96

VALOR UTILIZADO SALDO REGISTRO

$ 1,787,046,776.00 $ 0.00

$ 387,750,000.00 $ 0.00

SUSPENSION No.1: N/A

AMPLIACION 1 SUSPENSION No.1: N/A

FECHA DE FINALIZACION: 31/12/2027

$ 5,865,693,940.60 $ 1,415,261,190.40

DESCRIPCION VALOR FACTURADO

Acta Mensual de Costos No.1 FEBRERO 2023  $                    28,381,500.00 

$ 2,135,000,000.00 $ 0.00

$ 1,555,897,164.60 $ 1,415,261,190.40

Acta Mensual de Costos No.5 JUNIO 2023  $                    92,235,710.00 

Acta Mensual de Costos No.6 JULIO 2023  $                    96,729,613.20 

Acta Mensual de Costos No.7 AGOSTO 2023  $                  120,233,271.71 

Acta Mensual de Costos No.2 MARZO 2023  $                    49,981,190.00 

Acta Mensual de Costos No.3 ABRIL 2023  $                    89,260,710.00 

Acta Mensual de Costos No.4 MAYO 2023  $                    89,409,460.00 

Acta Mensual de Costos No.10 DICIEMBRE 2023  $                  144,619,081.20 

Acta Mensual de Costos No.11 ENERO 2024  $                  143,054,417.88 

Acta Mensual de Costos No.12 FEBRERO 2024  $                  183,637,109.70 

Acta Mensual de Costos No.8 SEPTIEMBRE 2023  $                  134,982,753.66 

Acta Mensual de Costos No.8 OCTUBRE 2023  $                  135,490,093.20 

Acta Mensual de Costos No.9 NOVIEMBRE 2023  $                  135,490,093.20 

Acta Mensual de Costos No.16 JUNIO 2024  $                  189,995,107.50 

Acta Mensual de Costos No.17 JULIO 2024  $                  179,808,626.25 

Acta Mensual de Costos No.18 AGOSTO 2024  $                  172,499,951.25 

Acta Mensual de Costos No.13 MARZO 2024  $                  171,377,538.75 

Acta Mensual de Costos No.14 ABRIL 2024  $                  170,823,757.50 

Acta Mensual de Costos No.15 MAYO 2024  $                  170,823,757.50 

Acta Mensual de Costos No.19 SEPTIEMBRE 2024  $                  171,031,657.50 

TOTAL  $              2,840,897,057.50 

Acta Mensual de Costos No.20 OCTUBRE 2024  $                  171,031,657.50 
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PÁGINA

MINISTERIO DE TRANSPORTE
CÓDIGO MEPI-FR-1

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO  MISIÓN EJECUCION DE PROYECTOS DE 

VERSIÓN 1
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME MENSUAL SUPERVISOR

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

2.5. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

37.02%

17.40%

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

ACTA No. ACTA DE AMPLIACION No.

PERIODO DE 

SUSPENSION 

DESDE-HASTA

FECHA DE 

REANUDACION

N/A N/A N/A N/A

2.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

No. COMITÉ TRAMITE

2.9. ESTADO GARANTIAS CONTRACTUALES

Desde

 $                        1,422,140,986.00 

Póliza No. NB-

100212631

Anexo No.2

6/02/2022

 $                        1,087,398,388.00 

Póliza No. NB-

100212631

Anexo No.2

6/02/2022

 $                        2,844,281,972.00 

Póliza No. NB-

100212631

Anexo No.2

6/02/2022

 $                        4,266,422,958.00 

Póliza No. NB-

100212631

Anexo No.2

31/12/2026

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ACTA DE INICIO

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 01/02/2023

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 03/03/2023

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI  X  O NO __

2.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.
No. MEMORANDO ENVIADO A 

JURÍDICA
ESTADO ACTUAL

FECHA 

AUDIENCIA

Total inversion ejecutada %:

2.6.ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA ACTA No.

12/02/2024 ACTA MODIFICACIÓN DE COSTOS No.1

Según el plan de cargas inicial del Interventor aprobado por el supervisor del contrato de fecha 06 de febrero de 2023 para el período de octubre de 2024 el contrato de

interventoría reporta un avance de 17.4%.

Total inversion programada

programada %:

FECHA COMITÉ

ESTADO (Aprobado, en 

trámite, en corrección o 

rechazado)

FECHA ACTA

N/A

CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTIA: ANEXO DE MODIFICACION POLIZA CUMPLIMIENTO

SEGUROS MUNDIAL
Póliza de Cumplimiento

Amparos Valor Asegurado
Póliza No.

Anexo No.

Vigencia

Hasta

Calidad del servicio 31/12/2031

CAUSAL INTERPUESTA OBSERVACIONES

Cumplimiento del contrato 31/12/2026

Buen manejo del anticipo 31/12/2026

Prestaciones sociales 31/12/2029
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MINISTERIO DE TRANSPORTE
CÓDIGO MEPI-FR-1

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO  MISIÓN EJECUCION DE PROYECTOS DE 

VERSIÓN 1
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME MENSUAL SUPERVISOR

2.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

FECHA DESTINATARIO

11/10/2024 CONSORCIO VIAS ECG

2.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

FECHA DESTINATARIO ASUNTO

3.1. ASPECTOS TÉCNICOS.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

4. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

5. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

6. RECOMENDACIONES Y ACCIONES A SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO.

JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO

SUPERVISOR DEL CONTRATO

MEMORANDO No.

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

OFICIO No. ASUNTO

2024S-VCAS-074385
Aprobación desembolso de anticipo No. 5 / Contrato de interventoría

1002-2022

Se realiza seguimiento a la ejecución del convenio y contrato de interventoria mediante comunicación telefonica y reuniones virtuales.

Cordialmente, 

PROFESIONAL ESPECIALIZADO DT-CAS INVIAS

CC. 1094267357 DE PAMPLONA

Durante el presente periodo, se continuaron con actividades pendientes al cumplimiento de lo establecido en la programación de obra, que corresponden a los ítems que se

describen a continuación:

➢ PAVIMENTOS: Se realiza riego de imprimación con emulsión asfÆltica CRL-1 desde la abscisa k42+500 a k43+750 e instalación de mezcla asfÆltica entre el k41+500 al

k43+750. Con lo anterior se culmina el capítulo de Pavimentos para la vigencia 2024.

➢ SEÑALIZACION: Durante el periodo evaluado, se cuenta con la instalación de los avisos de punto de referencia, ubicados en el tramo entre el k38+000 al k43+750,

Para un total de 7 avisos. 

No se han presentado novedades.

El contrato de obra a corte del presente mes, se encuentra con un porcentaje de obra ejecutado del 40.19% frente a un 40.35% de obra programada evidenciando un

avance negativo del 0.16%

-
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