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SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

INGENIERO OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

Respetados subdirector y Gerente: 

TRAMO O SECTOR DE CORREDOR A INTERVENIR: Corredor vial Transversal del Casanare Barquereña - Orocué

LONGITUD DEL CORREDOR : 97.59 Km

CONTRATANTE:

NIT:

No. De Oficio:

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO

VIGENCIA 

DEL 

REGISTRO

RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO

355022 2022 11 C-2402-0600-13-0-2402006-02   $ 8,029,000,000.00

355022 2022 11 C-2402-0600-13-0-2402118-02 $ 971,000,000.00

217723 2023 11 C-2402-0600-13-0-2402006-02 $ 9,530,000,000.00

214924 2024 10
C-2402-0600-13-51102A-2402006-

02
$ 19,631,000,000.00

TOTAL $ 38,161,000,000.00 $ 38,161,000,000.00 $ 0.00

$ 971,000,000.00 $ 0.00

$ 9,530,000,000.00 $ 0.00

$ 19,631,000,000.00 $ 0.00

VALOR UTILIZADO SALDO REGISTRO

$ 8,029,000,000.00 $ 0.00

PRORROGA No.1:

PRORROGA No.2:

FECHA FIN: 31 DE DICIEMBRE DE 2027

DESEMBOLSO No.3: $ 19,631,000,000.00

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2027

TOTAL PRORROGAS:

VALOR ACTUAL: $ 100,653,000,000.00

DESEMBOLSO No.1: $ 9,000,000,000.00

DESEMBOLSO No.2: $ 9,530,000,000.00

ADICION 1: $ 0.00

ADICION 2: $ 0.00

ADICION 3: $ 0.00

FECHA DE INICIO: 7/04/2022 SVR-GGPR2 19276

VALOR INICIAL: $ 100,653,000,000.00

VALOR ADICIONES: $ 0.00

ENTIDAD: DEPARTAMENTO DE CASANARE 892.099.216-6

OBJETO:

AUNAR ESFUERZOS PARA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE

CASANARE CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE

TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0.

CODIGO SECOP 2: DC-CD-CIN-287-2021

No. Y FECHA DE RESOLUCION DE DESIGNACION DE 

SUPERVISOR.

CONVENIO: Resolución No. 931 de marzo de 2022

INTERVENTORÍA: Resolución No. 3357 de sepiembre de 2022

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las

responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de

actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

PROYECTO:

AUNAR ESFUERZOS PARA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE CON OBRAS DE

MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA

REACTIVACIÓN 2.0.

CONVENIO No: 2044-2021

Instituto Nacional de Vías -

INVIAS

NIT: 800.215.807-2

PÁGINA

ASUNTO: INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO  A CARGO

PERIODO: DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

MINISTERIO DE TRANSPORTE
CÓDIGO MEPI-FR-1

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO  MISIÓN EJECUCION DE PROYECTOS DE 

VERSIÓN 1
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME MENSUAL SUPERVISOR
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PÁGINA

MINISTERIO DE TRANSPORTE
CÓDIGO MEPI-FR-1

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO  MISIÓN EJECUCION DE PROYECTOS DE 

VERSIÓN 1
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME MENSUAL SUPERVISOR

1.  CONTRATO DE OBRA

1.1 INFORMACION GENERAL

NIT:

No. De Oficio:

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO

VIGENCIA 

DEL 

REGISTRO

RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO

2202631 2022
6.131107.24.2402.0600.20220058

50023.0.2.3.2.02.02.102
$ 9,000,000,000.00

2302631 2023
6.24.2402.0600.2022005850023.0.

13110702.2.3.2.02.02.062
$ 9,530,000,000.00

2402631 2024
6.24.2402.0600.2022005850023.V

F.12330403.2.3.2.02.02.046
$ 19,631,000,000.00

TOTAL $ 38,161,000,000.00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

VALOR BASICO IVA

VALOR 

AMORTIZADO 

ANTICIPO

 $                      10,905,969,778.01 $ 2,558,190,442.00 $ 6,058,872,099

 $                        3,346,842,644.00 $ 785,061,855.00 $ 2,941,127,901

 $                           756,487,513.00 $ 177,447,688.00

 $                        6,070,292,158.00 $ 1,423,895,691.00

 $                        6,757,245,240.00 $ 1,585,032,834.00

 $                        2,865,987,616.00 $ 672,268,700.00

Acta de recibo parcial de Obra No 5 - jun 2024 $ 8,342,278,074

Acta de ajuste No.___ 

Acta de recibo parcial de Obra No 6 - oct 2024 $ 3,538,256,316

Acta de recibo parcial de Obra No 2 - Dic 2023 $ 1,190,776,597

Acta de recibo parcial de Obra No 3 - Dic 2023 $ 933,935,201

Acta de recibo parcial de Obra No 4 - abr 2024 $ 7,494,187,849

$ 34,366,465,843.26 $ 3,794,534,156.74

DESCRIPCION VALOR FACTURADO

Acta de recibo parcial de Obra No 1 - Oct 2023 $ 7,405,288,121

$ 9,000,000,000.00

$ 9,529,999,920.26 $ 79.74

$ 15,836,465,923.00 $ 3,794,534,077.00

FECHA DE FINALIZACION: 5/09/2027

VALOR UTILIZADO SALDO REGISTRO

SUSPENSIÓN No.1: N/A

REANUDACION 1: N/A

SUSPENSIÓN No.2: N/A

TOTAL PRORROGAS: N/A

PRORROGA No.1: N/A

PRORROGA No.2: N/A

ANTICIPO CUENTA CORRIENTE_____ FIDUCIA

ANTICIPO OTORGADO: $ 9,000,000,000.00

PLAZO INICIAL: CUATRO AÑOS (4) Y SEIS (6) MESES

VALOR ADICIONES: N/A

ADICION 1: N/A

VALOR ACTUAL: $ 98,084,739,145.00

CODIGO SECOP 2: CAS-OAJ-LP-024-2022

FECHA DE INICIO: 6/03/2023 N/A

VALOR INICIAL: $ 98,084,739,145.00

CONTRATISTA: CONSORCIO GUANAPALO 901.666.185-0

INTEGRANTES

(CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):

 - LUIS GUILLERMO MACHADO (5%)

C.C: 7.176563

- RUMA INGENIERIA S.A.S (45%)

N.I.T: 901.168.744.-1 

- HECTOR JULIO PEDRAZA SANCHEZ (3%)

C.C: 6.759.479

- PEDRAZA INGENIERIA S.A.S (46)

N.I.T: 900.546.289-1 

- B&V INGENIERIA S.A.S (1%)

N.I.T:820.003.424-8

OBJETO: 
MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VIA SECUNDARIA 65CA06 - LA NEVERA - SAN RAFAEL DE

GUANAPALO-OROCUE, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONTRATO DE OBRA No.  2631-2022
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PÁGINA

MINISTERIO DE TRANSPORTE
CÓDIGO MEPI-FR-1

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO  MISIÓN EJECUCION DE PROYECTOS DE 

VERSIÓN 1
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME MENSUAL SUPERVISOR

1.4 AVANCE  DEL CONTRATO

1.4.1 INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

VALOR MILLONES %

 $                      89,080,301,249.00 100.00%

 $                      36,005,234,494.37 40.42%

 $                      35,841,997,935.42 40.24%

138,075,700.00$                            0.16%

 $                      35,980,073,635.42 40.39%

1.4.2 ANTICIPO

OTORGADO $ 9,000,000,000.00

AMORTIZADO $ 9,000,000,000.00

SALDO $ 0.00

1.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

1.5 ACTAS DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ITEM

4/09/2024 NP 1

4/09/2024 NP 2

1.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

ACTA No. ACTA DE AMPLIACION No.

PERIODO DE 

SUSPENSION 

DESDE-HASTA

FECHA DE 

REANUDACION

N/A N/A N/A N/A

No COMITÉ TRÁMITE

N/A N/A

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ
ESTADO (Aprobado, en trámite, en 

corrección o rechazado)

N/A N/A

4/09/2024 2 APROBADO

FECHA ACTA

N/A

1.7 PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA 

ACTUALIZACION
NÚMERO DE REPROGRAMACION

ESTADO (Aprobado, en trámite, en 

corrección o rechazado) 

22/03/2024 1 APROBADO

1.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA ACTA No.

22/03/2024 1

4/09/2024 2

Meta fisica programada %: 40.42

Meta fisica ejecutada %: 40.24

DESCRIPCIÓN ÍTEM

Demolición y construcción cerca en madera, alambre de púa cal. 12, c/3.00 m y hp =

2.50 m, 4 hilos

Relleno en material seleccionado de la excavación compactado (benitin doble rodillo)

– con maquinaria

ITEM

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA

Según el informe semanal No. 91 del periodo del 22 de noviembre de 2024 al 28 de noviembre de 2024, para el periodo del 01 al 30 de noviembre de 2024, se reporta un

avance para el contrato de obra, relacionado a continuacion:
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PÁGINA

MINISTERIO DE TRANSPORTE
CÓDIGO MEPI-FR-1

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO  MISIÓN EJECUCION DE PROYECTOS DE 

VERSIÓN 1
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME MENSUAL SUPERVISOR

1.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 22/03/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 21/06/2024

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O  NO _

Desde

 $                        9,808,473,914.50 
Póliza No. 64278

Anexo No.3
6/03/2023

 $                        9,000,000,000.00 
Póliza No. 64278

Anexo No.3
6/03/2023

 $                      19,616,947,829.00 
Póliza No. 64278

Anexo No.3
6/03/2023

 $                      29,425,421,743.50 
Póliza No. 64278

Anexo No.3
5/09/2027

 $                             41,422,710.00 
Póliza No. 64278

Anexo No.3
5/09/2027

Garantia de RCE

Desde

 $                        4,904,236,957.25 
Póliza No.18830

Anexo No.2
22/03/2024

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.
No. MEMORANDO ENVIADO A 

JURÍDICA
ESTADO ACTUAL

FECHA 

AUDIENCIA

1

…

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

FECHA DESTINATARIO

7/11/2024 CONSORCIO GUANAPALO

12/11/2024 CONSORCIO GUANAPALO

12/11/2024 GOBERNACION DE CASANARE

13/11/2024 INVIAS

20/11/2024 CONSORCIO GUANAPALO

20/11/2024 CONSORCIO GUANAPALO

21/11/2024 CONSORCIO GUANAPALO

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

FECHA DESTINATARIO

22C01-AD-INV1002OROCUE-

00111
SEÑALIZACIÓN EN EL TRAMO k41+500 AL K43+750

22C01-AD-INV1002OROCUE-

00112
INFORMACIÓN ESTADO TRAMITE PERMISOS AMBIENTALES

22C01-AD-INV1002OROCUE-

00113
INFORMACIÓN ESTADO TRAMITE PERMISOS AMBIENTALES

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo

realiza la interventoría. 

MEMORANDO No. ASUNTO

22C01-AD-INV1002OROCUE-

00108

Rta. CGUAP-024-20200-094 SOLICITUD CAMBIO ESPECIALISTA

EN AMBIENTAL

22C01-AD-INV1002OROCUE-

00109
ENTREGA DE INFORMES MENSUALES 

22C01-AD-INV1002OROCUE-

00110

ACTUALIZACIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO PARA

CORRESPONDENCIA

OFICIO No. ASUNTO

22C01-AD-INV1002OROCUE-

00107
solicitud limpieza tachas reflectivas y repintar líneas laterales

Predios, Labores y Operaciones 6/09/2027

CAUSAL INTERPUESTA OBSERVACIONES

Estabilidad y calidad de las obras 5/09/2032

Calidad del servicio 5/09/2032

Amparos Valor Asegurado Póliza No. 18830
Vigencia

Hasta

Cumplimiento del contrato 6/01/2028

Buen manejo y correcta inversion del anticipo 6/01/2028

Pago de salarios, prestaciones sociales legales e

indemnizaciones laborales
6/09/2030

CONTROL DE GARANTIAS
SEGUROS MUNDIAL

Póliza de Cumplimiento

Amparos Valor Asegurado
Póliza No.

Anexo No.

Vigencia

Hasta
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PÁGINA

MINISTERIO DE TRANSPORTE
CÓDIGO MEPI-FR-1

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO  MISIÓN EJECUCION DE PROYECTOS DE 

VERSIÓN 1
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME MENSUAL SUPERVISOR

2.1 INFORMACION GENERAL

NIT:

No. de Oficio:

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO

VIGENCIA 

DEL 

REGISTRO

RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO

804922 2022 11 C-2402-0600-13-0-2402006-02 $ 1,787,046,776.00

804922 2022 11 C-2402-0600-13-0-2402118-02 $ 387,750,000.00

822323 2023 11 C-2402-0600-13-0-2402006-02 $ 2,135,000,000.00

190124 2024 10
C-2402-0600-13-51102A-2402006-

02 
$ 2,971,158,355.00

TOTAL $ 7,280,955,131.00

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

VALOR BASICO IVA
VALOR 

AMORTIZADO

 $                             23,850,000.00  $                 4,531,500.00  $                         -   

 $                             42,001,000.00  $                 7,980,190.00 

 $                             75,009,000.00  $               14,251,710.00 

 $                             75,134,000.00  $               14,275,460.00 

 $                             77,509,000.00  $               14,726,710.00 

 $                             97,706,680.00  $               18,564,269.20  $     19,541,336.00 

 $                           121,447,749.20  $               23,075,072.35  $     24,289,549.84 

 $                           136,346,234.00  $               25,905,784.46  $     27,269,264.80 

 $                           136,858,680.00  $               26,003,149.20  $     27,371,736.00 

 $                           136,858,680.00  $               26,003,149.20  $     27,371,736.00 

 $                           146,079,880.00  $               27,755,177.20  $     29,215,976.00 

 $                           144,499,412.00  $               27,454,888.28  $     28,899,882.40 

 $                           185,492,030.00  $               35,243,485.70  $     37,098,406.00 

 $                           173,108,625.00  $               32,890,638.75  $     34,621,725.00 

 $                           172,549,250.00  $               32,784,357.50  $     34,509,850.00 

 $                           172,549,250.00  $               32,784,357.50  $     34,509,850.00 

 $                           191,914,250.00  $               36,463,707.50  $     38,382,850.00 

 $                           181,624,875.00  $               34,508,726.25  $     36,324,975.00 

 $                           174,242,375.00  $               33,106,051.25  $     34,848,475.00 

 $                           172,759,250.00  $               32,824,257.50  $     34,551,850.00 

 $                           172,759,250.00  $               32,824,257.50  $     34,551,850.00 

 $                           177,125,250.00  $               33,653,797.50  $     35,425,050.00 

 $                        2,987,424,720.20  $             567,610,696.84  $   538,784,362.04 

Acta Mensual de Costos No.20 OCTUBRE 2024  $                  171,031,657.50 

TOTAL  $               3,016,251,055.00 

Acta Mensual de Costos No.21 NOVIEMBRE 2024  $                  175,353,997.50 

Acta Mensual de Costos No.17 JULIO 2024  $                  179,808,626.25 

Acta Mensual de Costos No.18 AGOSTO 2024  $                  172,499,951.25 

Acta Mensual de Costos No.19 SEPTIEMBRE 2024  $                  171,031,657.50 

Acta Mensual de Costos No.14 ABRIL 2024  $                  170,823,757.50 

Acta Mensual de Costos No.15 MAYO 2024  $                  170,823,757.50 

Acta Mensual de Costos No.16 JUNIO 2024  $                  189,995,107.50 

Acta Mensual de Costos No.11 ENERO 2024  $                  143,054,417.88 

Acta Mensual de Costos No.12 FEBRERO 2024  $                  183,637,109.70 

Acta Mensual de Costos No.13 MARZO 2024  $                  171,377,538.75 

Acta Mensual de Costos No.8 OCTUBRE 2023  $                  135,490,093.20 

Acta Mensual de Costos No.9 NOVIEMBRE 2023  $                  135,490,093.20 

Acta Mensual de Costos No.10 DICIEMBRE 2023  $                  144,619,081.20 

Acta Mensual de Costos No.6 JULIO 2023  $                    96,729,613.20 

Acta Mensual de Costos No.7 AGOSTO 2023  $                  120,233,271.71 

Acta Mensual de Costos No.8 SEPTIEMBRE 2023  $                  134,982,753.66 

Acta Mensual de Costos No.3 ABRIL 2023  $                    89,260,710.00 

Acta Mensual de Costos No.4 MAYO 2023  $                    89,409,460.00 

Acta Mensual de Costos No.5 JUNIO 2023  $                    92,235,710.00 

DESCRIPCION VALOR FACTURADO

Acta Mensual de Costos No.1 FEBRERO 2023  $                    28,381,500.00 

Acta Mensual de Costos No.2 MARZO 2023  $                    49,981,190.00 

$ 1,731,251,162.10 $ 1,239,907,192.90

$ 6,041,047,938.10 $ 1,239,907,192.90

$ 1,787,046,776.00 $ 0.00

$ 387,750,000.00 $ 0.00

$ 2,135,000,000.00 $ 0.00

AMPLIACION 1 SUSPENSION No.1: N/A

FECHA DE FINALIZACION: 31/12/2027

VALOR UTILIZADO SALDO REGISTRO

TOTAL PRORROGAS: N/A

PRORROGA 1: N/A

SUSPENSION No.1: N/A

ANTICIPO AMORTIZADO: $ 538,784,362.04

SALDO POR AMORTIZAR: $ 1,214,589,547.96

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2027

ANTICIPO: $ 8,164,641,210.00

ANTICIPO OTORGADO: $ 1,753,373,910.00

ANTICIPO EN FIDUCIA: N/A

ADICION 1: $ 0.00

ADICION N: $ 0.00

VALOR ACTUAL: $ 16,329,282,420.00

FECHA DE INICIO: 1/02/2023 SVR-GATR 4790

VALOR INICIAL: $ 16,329,282,420.00

VALOR ADICIONES: $ 0.00

INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):
ECG Ingeniería S.A.S - 70% / NIT: 901.289.190-0

ECG Colombia S.A.S - 30% / NIT: 900.890758-6

OBJETO:

INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y

CASANARE CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS

PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”. LOTE 2.

CODIGO SECOP 2: CMA-DTE-SEP-193-2021

2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1002-2022

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS ECG 901.576.455-8
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PÁGINA

MINISTERIO DE TRANSPORTE
CÓDIGO MEPI-FR-1

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO  MISIÓN EJECUCION DE PROYECTOS DE 

VERSIÓN 1
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME MENSUAL SUPERVISOR

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

2.5. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

38.75%

18.47%

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

ACTA No. ACTA DE AMPLIACION No.

PERIODO DE 

SUSPENSION 

DESDE-HASTA

FECHA DE 

REANUDACION

N/A N/A N/A N/A

2.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

No. COMITÉ TRAMITE

2.9. ESTADO GARANTIAS CONTRACTUALES

Desde

 $                        1,422,140,986.00 
Póliza No. NB-100212631

Anexo No.2
6/02/2022

 $                        1,087,398,388.00 
Póliza No. NB-100212631

Anexo No.2
6/02/2022

 $                        2,844,281,972.00 
Póliza No. NB-100212631

Anexo No.2
6/02/2022

 $                        4,266,422,958.00 
Póliza No. NB-100212631

Anexo No.2
31/12/2026

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ACTA DE INICIO

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 01/02/2023

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 03/03/2023

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI  X  O NO __

2.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.
No. MEMORANDO ENVIADO A 

JURÍDICA
ESTADO ACTUAL

FECHA 

AUDIENCIA

2.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

FECHA DESTINATARIO

20/11/2024 CONSORCIO VIAS ECG

OFICIO No. ASUNTO

2024S-VCAS-086982
Solicitud de asistencia obligatoria a la visita técnica programada por la

Procuraduría Regional de Arauca

Calidad del servicio 31/12/2031

CAUSAL INTERPUESTA OBSERVACIONES

Cumplimiento del contrato 31/12/2026

Buen manejo del anticipo 31/12/2026

Prestaciones sociales 31/12/2029

CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTIA: ANEXO DE MODIFICACION POLIZA CUMPLIMIENTO

SEGUROS MUNDIAL
Póliza de Cumplimiento

Amparos Valor Asegurado
Póliza No.

Anexo No.

Vigencia

Hasta

FECHA COMITÉ

ESTADO (Aprobado, en 

trámite, en corrección o 

rechazado)

FECHA ACTA

N/A

Total inversion ejecutada %:

2.6.ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA ACTA No.

12/02/2024 ACTA MODIFICACIÓN DE COSTOS No.1

Según el plan de cargas inicial del Interventor aprobado por el supervisor del contrato de fecha 06 de febrero de 2023 para el período de noviembre de 2024 el contrato de

interventoría reporta un avance de 18.47 %

Total inversion programada

programada %:
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MINISTERIO DE TRANSPORTE
CÓDIGO MEPI-FR-1

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO  MISIÓN EJECUCION DE PROYECTOS DE 

VERSIÓN 1
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME MENSUAL SUPERVISOR

2.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

FECHA DESTINATARIO ASUNTO

3.1. ASPECTOS TÉCNICOS.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

4. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

5. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

6. RECOMENDACIONES Y ACCIONES A SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO.

JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO

SUPERVISOR DEL CONTRATO

Se realiza seguimiento a la ejecución del convenio y contrato de interventoria mediante comunicación telefonica y reuniones virtuales.

Cordialmente, 

PROFESIONAL ESPECIALIZADO DT-CAS INVIAS

CC. 1094267357 DE PAMPLONA

Durante el presente periodo, se continuaron con actividades pendientes al cumplimiento de lo establecido en la programación de obra, que corresponden a los ítems que se

describen a continuación:

➢ ITEMS NO PREVISTOS: Se realiza protección de taludes en tramo entre el k39+050 al k39+620, margen izquierda. Se realiza protección de Taludes en alcantarillas ubicadas

en las abscisas k39+301, k39+552, k39+992, k40+161, k39+565, k341+010, se realiza desmonte e instalación de cerca de pœas en una longitud de 270 ml en diferentes tramos,

asimismo se realiza levantamiento de taludes antes del relleno con material de excavación.

No se han presentado novedades.

El contrato de obra a corte del presente mes, se encuentra con un porcentaje de obra ejecutado del 40.24% frente a un 40.42% de obra programada, evidenciando un

avance negativo del 0.18 %

-

MEMORANDO No.

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)
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