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UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE PERIODO MES: ABRIL de 2023
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                 FECHA DE VENCIMIENTO: ANTICIPO CONCEDIDO:

CONTRATISTA: CONSORCIO GUANAPALO PLAZO ACUMULADO: ANTICIPO AMORTIZADO:

1002 DE 2022 INTERVENTOR: SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO

UNIDAD CANTIDAD UNIDAD CANTIDAD MES

Construcción Construcción

Mejoramiento Mejoramiento

Rehabilitación Rehabilitación

Túneles Túneles

Puentes Puentes

Pontones Pontones

Mantenimiento Mantenimiento

Otros 

(Especificar 

cuales)

Otros 

(Especificar 

cuales)

IVA IVA

22.045.700,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

INVERSIÓN EN OBRA EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): MANO DE OBRA CALIFICADA:

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): MANO DE OBRA NO CALIFICADA:

AVANCE DE OBRA EN % (B/A): EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE 

SOSTENIBILIDAD

GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)

6.140.645.732,00

ACUMULADO

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)

GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)

98.084.739.145,00

138.075.700,00 ESTUDIOS Y DISEÑOS

2.725.716.464,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

-$                                              

VALOR EJECUTADO

AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS 

ADICIONALES

BÁSICO

OBRAS

TOTALTOTAL

89.080.301.249,00 OBRAS

AJUSTES

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA 

SEMANA E ILUMINACIÓN

OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES

ACTIVIDAD ACTIVIDAD
CANTIDAD 

ACUMULADA

-$                                              

116.030.000,00

BÁSICO

Pavimentación

Estructuras

ESTUDIOS Y DISEÑOS

AVANCE FINANCIERO
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CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

-$                                                                        

-$                                                                        
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98.084.739.145,00$                                               
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ALCANCE FÍSICO CONTRATADO AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

98.084.739.145,00$                                               

CUATRO (4) AÑOS Y SEIS (6) MESES.
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1 INTRODUCCIÓN 

• Proceso de selección contrato de Obra: Licitación Pública Número CAS-OAJ-LP-024-2022. 

• Proceso de selección contrato de interventoría: Concurso de Méritos Abierto Numero CMA-
DTE-SEP-193-2021. 
 

Con el presente proyecto se pretende realizar el "MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO 
DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 LA NEVERA-SAN RAFAEL DE GUANAPALO-OROCUÉ, 
DEPARTAMENTO DE CASANARE" entre la abscisa K38+000 a la K55+500. La consultoría del 
proyecto macro tiene un alcance de 43.7 kilómetros y de acuerdo a lo determinado en el 
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2044 DE 2021, para esta etapa, se tiene proyectado 
construir un tamo de 17.50 kilómetros, iniciando así el Mejoramiento a nivel pavimento con mezcla 
asfáltica desde la abscisa K38+000 a la K55+500. La localización del PR 0+000 es el sector de 
Barquereña, a partir de este hasta dónde va la abscisa de pavimento es el K38+000, desde donde 
se arranca el presente proyecto. 
 

El proyecto para contratar tiene por objeto MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA 
VÍA SECUNDARIA 65CA06 - LA NEVERA-SAN RAFAEL DE GUANAPALO-OROCUÉ, 
DEPARTAMENTO DE CASA ARE. EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE 
TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0" el cual tiene como 
alcance desarrollar las actividades del corredor vial Yopal- Orocué entre la abscisa K38+000 a la 
K55+500., de conformidad con lo dispuesto en los Estudios Previos y Anexo Técnico en 
cumplimiento de las normas expedidas por el INVIAS, los cuales hacen parte integral del presente 
documento. 

 
Este proyecto fue estructurado y viabilizado conforme a las normas del Instituto Nacional de Vías 
INVIAS comprende el mejoramiento de a subrasante y conformación de terraplén con material 
crudo de rio clasificado tamaño máximo 6" con el fin de aislar el agua de la estructura. La 
estructura de pavimento se compone de 0.1 m de carpeta asfáltica en los 7.30 m de ancho de 
calzada, espesor de 0.20 m de base granular en todo el tramo a intervenir y espesores de 0.35, 
0.25, 0.22, 0.20, 0.27 m de subbase granular en las abscisas K38+000 A K45+ 700, K48+ 700 A 
K51 +650, K45+ 700 A K48+ 700, K51 +650 A K55+490 respectivamente y una berma de ancho 
1 m a cada lado, impermeabilizada con emulsión aplicada en el total de corona de vía de ancho 
9,30 m; Por otra parte, se considera la construcción de estructuras hidráulicas y elementos de 
señalización horizontal y vertical como lo establece el manual de señalización vial. Para optimizar 
el diseño y aumentar la resistencia estructural, se considera un refuerzo en geomalla biaxial 
coextruida, la cual deberá ir instalada entre materiales granulares, reduciendo espesores de la 
subbase granular, todas las estructuras quedarán confinadas a nivel de la capa de subbase 
granular entre pedraplenes de 1 .5 m x 1.5 m, con el fin de proteger la estructura de las 
humedades que asciendan por capilaridad y de las humedades laterales. Por otra parte, se 
considera a construcción de estructuras hidráulicas y elementos de señalización horizontal y 
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vertical como lo establece el manual de señalización vial. Las principales actividades priorizadas 
u obras a ejecutar, de manera general, son las siguientes: 
 

➢ Actualización de Diseños, actividad que debe realizarse conforme a las Normas del 
Instituto Nacional de Vías INVIAS. 

➢ Revisión y/o Ajuste y/o Actualización y/o Modificación y/o Incorporación y/o Optimización 
y/o Complementación de los Estudios y Diseños debidamente aprobados del alcance del 
corredor.  

➢ Mejoramiento, gestión predial, social, ambiental sostenible de conformidad con los 
estudios y diseños aprobados para dicho corredor vial, en concordancia con la Guía de 
manejo ambiental de proyectos de infraestructura - Resolución 2335 del 7 de julio del 2022 
expedida por el Instituto Nacional de Vías - lnvias-.  

➢ Mejoramiento y pavimentación de 17.50 kilómetros, entre las abscisas K38+000 y 
K55+500 (inicia en el k38+000). 

 

Por todo lo anterior, el presente documento contiene el INFORME MENSUAL DE 
INTERVENTORÍA No. 2 correspondiente al periodo del 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 2023, 
elaborado por CONSORCIO VÍAS ECG, en cumplimiento de lo establecido en el Manual de 
Interventoría de Obra Púbica 2022 del INVIAS, vigente a partir del 01 de febrero de 2022. 

En este informe, se hace la descripción general de las actividades ejecutadas por el contratista y 
las labores de seguimiento y control desarrolladas por la Interventoría, se presentan los formatos 
de seguimiento y control solicitados por el INVIAS y un registro fotográfico, en el cual se 
evidencian las diferentes actividades desarrolladas durante el último mes. 

• Supervisor contrato de interventoría: JUAN GABRIEL RODRÍGUEZ SOLANO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 1.094.267.357 de Pamplona, con matrícula profesional No. 
54202240042 NTS, nombrado mediante resolución No. .06865 del 30 de septiembre de 
2016. 

• Gestor técnico del proyecto:  EDNA ROCÍO ARCO LÓPEZ, designada mediante 
comunicado número DEO 10838 del 28 de febrero de 2023. 
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2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

2.1 LOCALIZACIÓN 

El sector para intervenir bajo el objeto de este contrato se encuentra ubicado en el departamento 
del Casanare, el cual se describe a continuación: 

 

Ilustración 1 Localización general del proyecto 

 

La vía en estudio esta codificada con el No. 65CA06 denominada "LA NEVERA - OROCUE 
(SECTOR SAN RAFAEL DE GUANAPALO - OROCUE)", según la resolución número 5054 del 
25 noviembre de 2016 expedida por el Ministerio de Transporte", que comunica a los municipios 
de Yopal, San Luis de  Palenque y Trinidad con el municipio de  Orocué, en el departaemento de 
Casanare. La localización del PR 0+000 es el sector de Barquereña, a partir de este hasta dónde 
va la abscisa de pavimento es el K38+000, desde donde se arranca el presente proyecto.  
 

El proyecto ubicado en la SECUNDARIA 65CA06 - LA NEVERA-SAN RAFAEL DE GUANAPALO- 
OROCUÉ, DEPARTAMENTO DE CASANARE, inicia en el k38+000 en las coordenadas 
geográficas 936335.77 E Y 1064071.21 N y termina en el K55+500 de coordenadas 945996.16 
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E y 1052010.04 N teniendo en cuenta el sistema de coordenadas MAGNA-SIRGAS con origen 
Este central (EPSG 3117). 
 

2.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO 

La vía La Nevera - San Rafael de Guanapalo - Orocué, es una de las principales vías secundarias 
del Departamento de Casanare que comunica el Municipio de Orocué con la capital del mismo y 
a su vez con el resto del país; está ubicado al sur del Departamento de Casanare y esta bañado 
por un costado por el río Meta, y por el otro con el caño San Miguel presentando características 
que lo hacen especial, tales como la riqueza ambiental e hidrográfica, que a su vez se convierte 
en un gran atractivo turístico de la región máxime cuando la nación mediante Ley 2059 del 21 de 
octubre de 2020 lo declara Patrimonio Histórico y Cultural del Departamento de Casanare, 
exaltando su condición de cuna de la Obra Literaria  "La Voragine". 

La Vía que conduce de San Rafael de Guanapalo a Orocué es una vía secundaria con una faja 
de retiro obligatorio de 45 metros, cuyo perfil transversal es de 7.30 metros de calzada, y 1 m a 
cada lado de la calzada, para un total de 9.30 metros. Esta vía es de gran importancia, es de 
acceso al municipio de Orocué, y recorre los accesos a los principales resguardos indígenas 
ubicados en este corredor y constituye un empalme con el departamento del Vichada 

2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL PROYECTO 

A continuación, se hace una descripción del estado inicial del corredor vial que se está 
interviniendo dentro del alcance de mejoramiento, mantenimiento, gestión predial, social, 
ambiental y sostenible. 

La vía en estudio esta codificada con el No. 65CA06 denominada "LA NEVERA - OROCUE 
(SECTOR SAN RAFAEL DE GUANAPALO - OROCUE)", según la resolución número 5054 del 
25 noviembre de 2016 expedida por el Ministerio de Transporte", que comunica a los municipios 
de Yopal, San Luis de Palenque y Trinidad con el municipio de Orocué, en el departamento de 
Casanare. La localización del PR 0+000 es el sector de Barquereña, a partir de este hasta dónde 
va la abscisa de pavimento es el K38+000, desde donde se arranca el presente proyecto.  
 

El proyecto ubicado en la SECUNDARIA 65CA06 - LA NEVERA-SAN RAFAEL DE GUANAPALO-
OROCUÉ, DEPARTAMENTO DE CASANARE, inicia en el k38+000 en las coordenadas 
geográficas 936335.77 E Y 1064071.21 N y termina en el K55+500 de coordenadas 945996.16 
E y 1052010.04 N teniendo en cuenta el sistema de coordenadas MAGNA-SIRGAS con origen 
Este central (EPSG 3117). 
 

Corresponde a una vía secundaria y terraplén en su mayoría fundado   por una capa de material 
de crudo de rio, a lo largo de los 17.5 kilometro a intervenir se encontraron obras hidráulicas en 
condiciones de deterioro y sedimentación, compuestas por: alcantarillas simples y dobles de con 
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tubería de concreto, de diámetro 36 pulgadas y tres (3) pontones den concreto reforzado tal como 
se describe a continuación:  

Tabla 1 Inventario inicial del proyecto 

INVENTARIO OBRAS HIDRÁULICAS TRAMO RN K38+000 - K 58+000 

# Campo Abscisa Obra Hidráulica Tipo Diámetro Longitud (m) 

1 K 38+200 Alcantarilla Sencilla 36 9,2 

2 K 38+500 Alcantarilla Sencilla 36 9,2 

3 K 39+000 Alcantarilla Sencilla 36 9,2 

4 K 39+300 Alcantarilla Sencilla 36 9,2 

5 K 40+000 Alcantarilla Doble 36 9,2 

6 K 40+300 Alcantarilla Doble 36 9,2 

7 K 40+800 Alcantarilla Sencilla 36 9,2 

8 K 41+500 Alcantarilla Sencilla 36 9,2 

9 K 41+800 Alcantarilla Sencilla 36 9,2 

10 K 42+400 Alcantarilla Sencilla 36 9,2 

11 K 42+700 Alcantarilla Sencilla 36 9,2 

12 K 43+500 Alcantarilla Doble 36 9,2 

13 K 44+000 Alcantarilla Sencilla 36 9,2 

14 K 44+400 Alcantarilla Sencilla 36 9,2 

15 K 44+500 Alcantarilla Sencilla 36 9,2 

16 K 44+800 Alcantarilla Sencilla 36 9,2 

17 K 45+000 Alcantarilla Sencilla 36 9,2 

18 K 45+400 Alcantarilla Sencilla 36 9,2 

19 K 46+000 Alcantarilla Sencilla 36 9,2 

20 K 46+100 Alcantarilla Sencilla 36 9,2 

21 K 46+200 Alcantarilla Sencilla 36 9,2 

22 K 46+500 Alcantarilla Sencilla 36 9,2 

23 K 46+800 Alcantarilla Sencilla 36 9,2 

24 K 47+000 Alcantarilla Sencilla 36 9,2 

25 K 47+600 Alcantarilla Sencilla 36 9,2 

26 K 48+200 Alcantarilla Sencilla 36 9,2 

27 K 48+700 Alcantarilla Sencilla 36 9,2 

28 K 48+900 Alcantarilla Sencilla 36 9,2 

29 K 49+100 Alcantarilla Sencilla 36 9,2 

30 K 49+300 Alcantarilla Sencilla 36 9,2 

31 K 49+600 Alcantarilla Sencilla 36 9,2 

32 K 49+900 Alcantarilla Sencilla 36 9,2 
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INVENTARIO OBRAS HIDRÁULICAS TRAMO RN K38+000 - K 58+000 

# Campo Abscisa Obra Hidráulica Tipo Diámetro Longitud (m) 

33 K 50+900 Alcantarilla Sencilla 36 9,2 

34 K 51+800 Alcantarilla Sencilla 36 9,2 

35 K 51+900 Alcantarilla Sencilla 36 9,2 

36 K 52+500 Alcantarilla Sencilla 36 9,2 

37 K 53+000 Alcantarilla Sencilla 36 9,2 

38 K 53+500 Alcantarilla Sencilla 36 9,2 

39 K 54+400 Alcantarilla Doble 36 9,2 

40 K 54+700 Alcantarilla Sencilla 36 9,2 

41 K 54+900 Alcantarilla Sencilla 36 9,2 

42 K 55+300 Alcantarilla Sencilla 36 9,2 

43 K 56+100 Alcantarilla Sencilla 36 9,2 

44 K 56+600 Alcantarilla Sencilla 36 9,2 

45 K 57+800 Alcantarilla Sencilla 36 9,2 

 

INVENTARIO PONTONES TRAMO K38+000 - K 58+000 

# Campo Abscisa Luz (m) Ancho (m) Observaciones 

1 K 47+200 8,00 4,00 Pontón Angosto 

2 K 51+400 4,80 5,90 Pontón Angosto 

3 K 52+800 5,00 6,10 Pontón Angosto - Esviaje 

 

A continuación, se muestra un registro fotográfico, donde se evidencia el estado del tramo de vía 
al inicio del proyecto. 
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Tabla 2 Registro fotográfico inicial del proyecto 

  

PR 38+000, 24 de marzo de 2023 PR 38+000, 24 de marzo de 2023 

  
PR 58+000, 24 de marzo de 2023 PR 55+500, 24 de marzo de 2023 
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PR 38+000, 24 de marzo de 2023 PR 55+500, 24 de marzo de 2023 

  
PR 41+000, 30 de marzo de 2023 PR 41+100, 30 de marzo de 2023 

  
PR 43+000, 30 de marzo de 2023 PR 48+000, 30 de marzo de 2023 
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PR 39+800, 30 de marzo de 2023 PR 41+200, 30 de marzo de 2023 

 

 
 

PR 46+400, 30 de marzo de 2023 PR 48+000, 30 de marzo de 2023 

2.4 CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO 

La vía La Nevera - San Rafael de Guanapalo - Orocué, es una de las principales vías secundarias 
del Departamento de Casanare que comunica el Municipio de Orocué con la capital del mismo y 
a su vez con el resto del país; está ubicado al sur del Departamento de Casanare y esta bañado 
por un costado por el río Meta, y por el otro con el caño San Miguel presentando características 
que lo hacen especial, tales como a riqueza ambiental e hidrográfica, que a su vez se convierte 
en un gran atractivo turístico de la región máxime cuando la nación mediante Ley 2059 del 21 de 
octubre de 2020 lo declara Patrimonio Histórico y Cultural del Departamento de Casanare, 
exaltando su condición de cuna de la Obra Literaria  "La Voragine". 
 
La Vía que conduce de San Rafael de Guanapalo a Orocué es una vía secundaria con una faja 
de retiro obligatorio de 45 metros, cuyo perfil transversal es de 7.30 metros de calzada, y 1 m a 
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cada lado de la calzada, para un total de 9.30 metros. Esta vía es de gran importancia, es de 
acceso al municipio de Orocué, y recorre los accesos a los principales resguardos indígenas 
ubicados en este corredor y constituye un empalme con el departamento del Vichada. De acuerdo 
al estudio de tránsito presentado, se establecieron la composición vehicular del TPD en el Punto 
de Aforo Las Delicias Mira/indo con un 52 % Autos, 18 % Buses, 30 %Camiones y el punto de 
Aforo Sardinas un 37 % Autos, 6 % Buses, 57 %Camiones. 
 

El proyecto estructurado y viabilizado conforme a las normas del Instituto Nacional de Vías 
INVIAS comprende el mejoramiento de a subrasante y conformación de terraplén con material 
crudo de rio clasificado tamaño máximo 6" con el fin de aislar el agua de la estructura. La 
estructura de pavimento se compone de 0.1 m de carpeta asfáltica en los 7.30 m de ancho de 
calzada, espesor de 0.20 m de base granular en todo el tramo a intervenir y espesores de 0.35, 
0.25, 0.22, 0.20, 0.27 m de subbase granular en las abscisas K38+000 A K45+ 700, K48+ 700 A 
K51 +650, K45+ 700 A K48+ 700, K51 +650 A K55+490 respectivamente y una berma de ancho 
1 m a cada lado, impermeabilizada con emulsión aplicada en el total de corona de vía de ancho 
9,30 m; Por otra parte, se considera la construcción de estructuras hidráulicas y elementos de 
señalización horizontal y vertical como lo establece el manual de señalización vial. Para optimizar 
el diseño y aumentar la resistencia estructural, se considera un refuerzo en geomalla biaxial 
coextruida, la cual deberá ir instalada entre materiales granulares, reduciendo espesores de la 
subbase granular, todas as estructuras quedarán confinadas a nivel de la capa de subbase 
granular entre pedraplenes de 1 .5 m x 1.5 m , con el fin de proteger la estructura de las 
humedades que asciendan por capilaridad y de las humedades laterales. Por otra parte, se 
considera a construcción de estructuras hidráulicas y elementos de señalización horizontal y 
vertical como lo establece el manual de señalización vial. 
 

 
Ilustración 2 Diseño de pavimento flexible 

 

De igual manera, para la realización de las actividades anteriormente mostradas, el proyecto 
contempla el cumplimiento de las siguientes labores: 
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1. Actualización de Diseños, actividad que debe realizarse conforme a las Normas del Instituto 
Nacional de Vías INVIAS. 

2. Mejoramiento en sectores priorizados de. aproximadamente 17.50 kilómetros en el sector.  

3. Atención de sitios prioritarios en el corredor. 

4.  Mantenimiento. 

5. Revisión y/o Ajuste y/o Actualización y/o Modificación y/o Incorporación y/o Optimización y/o 
Complementación de los Estudios y Diseños debidamente aprobados del alcance del corredor.  

6. Mejoramiento, gestión predial, social, ambiental sostenible de conformidad con los estudios y 
diseños aprobados para dicho corredor vial, en concordancia con la Guía de manejo ambiental 
de proyectos de infraestructura - Resolución 2335 del 7 de julio del 2022 expedida por el Instituto 
Nacional de Vías - lnvias-.  

7. Mejoramiento y pavimentación de 17.50 kilómetros, entre las abscisas K38+000 y K55+500 
(inicia en el k38+000). 

8. Mantenimiento preventivo y atención de emergencias durante el plazo del contrato y a lo largo 
del corredor. 

9. Durante el plazo del contrato, el contratista será responsable por a transitabilidad, así mismo 
deberá tomar todas las medidas necesarias a fin de garantizar la seguridad vial del usuario en el 
corredor. 
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3 INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA 

3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO  
Aspectos generales del contrato de obra:  

Tabla 3. Información del contrato de Obra 

Número de proceso de 

selección: 
Licitación Pública Número CAS-OAJ-LP-024-2022 

Contrato Nro.: 2631 de 28 de diciembre de 2022 

Fecha de suscripción 28 de diciembre de 2022 

Objeto del contrato: 

MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 

– LA NEVERA – SAN RAFAEL DE GUANAPALO – OROCUÉ, 

DEPARTAMENTO DE CASANARE 

Entidad contratante Gobernación del Casanare 

Contratista: CONSORCIO GUANAPALO NIT.: 901666185-0 

Representante Legal LUIS GUILLERMO RUIZ MACHADO 

Integrantes 

LUIS GUILLERMO MACHADO C.C 7.176.563 PARTICIPACIÓN 5% 

RUMA INGENIERIA SAS NIT: 901.168.744.-1 PARTICIPACIÓN 45% 

HECTOR JULIO PEDRAZA SANCHEZ C.C 6.759.479 PARTICIPACIÓN 3% 

PEDRAZA INGENIERIA SAS NIT: 900.546.289-1 PARTICIPACIÓN 46%  

B&V INGENIERIA SAS NIT:820.003.424-8 PARTICIPACIÓN 1%  

Valor actual del contrato $ 98.084.739.145 

Plazo del contrato CUATRO (4) AÑOS Y SEIS (6) MESES. 

 Fecha de inicio  06 de marzo de 2023 

Fecha de terminación 5 de septiembre de 2027 

Dirección: Calle 14 No. 27-36 Yopal-Casanare 

Teléfono:  (8) 6359540 PBX: 3502996264 

Póliza   No. 64278 Berkley Internacional Seguros Colombia S.A (ANEXO 09) 



 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN 
LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE CON OBRAS DE 

MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL 

CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”. LOTE 2. 

 

 

 

   

 

 
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 2 

 
CONSORCIO VÍAS ECG 

Edificio North Point 2- Av. Carrera 7 # 156- 78 Of 706 

Autor: CONSORCIO VÍAS ECG con NIT. 901.576.455-8 

 

3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 

3.2.1 ACTIVIDADES COMPONENTE TÉCNICO. 

 

La Interventoría informa, que el Contratista mediante comunicado CGUAP-024-20200-008 
fechado y enviado por correo el 11 de abril de 2023, entregó el informe de revisión de estudios y 
diseños. Informe que fue socializado por el grupo de especialistas del Contratista, en el comité 
virtual del pasado 13 de abril de 2023, en presencia de Gobernación e Interventoría,  donde se 
concluyó por parte del Contratista de que los 09 capítulos de Estudios y Diseños entregados por 
la Gobernación son adoptados por el Contratista los capítulos: Topografía, Diseño Geométrico y 
PMT; el capítulo de Gestión ambiental debe ser actualizado de acuerdo con el manual de 
Interventoría 2022, y por último los capítulos de: Geotecnia, Estudio de Tránsito, Diseño de 
Pavimientos y Memorias de Cantidades deben ser ajustados. 

De igual manera, la Interventoría mediante comunicado 22CO1-AD-1002-00013, del 20 de abril 
de 2023 envió concepto de la empresa QUALITY CONTROL CONSULTORES S.A.S, a la revisión 
de los diseños entregados por la gobernación de Casanare realizada por el Consorcio Guanapalo. 
Esta revisión fue socializada mediante comité virtual del pasado 21 de abril de 2023, con 
asistencia de Gobernación, Contratista e INVIAS, en esta reunión se valida la necesidad de 
realizar los ajustes según lo indicado por el Contratista, tal como se concluye en el informe 
presentado por la Interventoría “ es necesario realizar el ajuste de los componentes necesarios 
para el diseño de las estructuras de pavimento teniendo en cuenta las observaciones realizadas, 
puesto que dadas las inconsistencias presentadas en la determinación de los parámetros de 
diseño no es recomendable adoptar los estudios y diseños existentes para la ejecución del 
proyecto”  

En esta misma reunión (21 de abril de 2023), el secretario de obras públicas de la Gobernación 
del Casanare indicó, que el tema no es tan fácil, que cualquier cambio en los diseños deberán 
ser aprobados en conjunto con el Consultor, el equipo técnico de la Gobernación y del INVIAS, 
quienes revisaron y avalaron los Estudios y Diseños.   

Por lo tanto, se acordó realizar reunión presencial para el martes 25 de abril de 2023 a la 10:30 
a.m., en las instalaciones de la Gobernación del Casanare, con el fin de verificar que es lo que 
está mal y que se va a modificar de los capítulos de pavimentos, geotécnica y tránsito, que son 
los que presentan inconsistencias. De esta manera poder aclarar la hoja de ruta del proyecto a 
fin de dar inicio lo más pronto posible a las actividades de construcción, para esta reunión también 
se citó la Consultoría del proyecto. 

Efectivamente la reunión se llevó a cabo en las instalaciones de la Gobernación del Casanare, 
con asistencia de: Representantes de la Gobernación, Contratista, Consultor e Interventoría. 
Como conclusión, el Consultor aceptó las deficiencias en la elaboración de los estudios y diseños, 
se comprometió con la complementación de los estudios de tránsito y por su parte el Contratista 
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realizará los ensayos faltantes del capítulo de geotecnia, acorde a la normatividad INVIAS, para 
hacer la reevaluación del diseño de la estructura del pavimento. 

3.2.3 Gestión social. (No aplica para el presente periodo de revisión de EYD) 

3.2.4 Gestión ambiental (No aplica para el presente periodo de revisión de EYD) 

3.2.5 Inversión mensual (No aplica para el presente periodo de revisión de EYD) 

3.2.6 Seguimiento a Ítems no previstos (No aplica para el presente periodo de revisión de EYD) 

3.2.7 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría.  

Durante el presente mes la Interventoría estuvo realizo visitas de campo para evidenciar las 

posibles afectaciones por servidumbres o movimientos de cercas previo al inicio de ejecución del 

proyecto, asistió a reuniones y comités de obra, así como el respectivo seguimiento al alcance 

de los componentes, ambientales, técnicos y administrativos. De igual manera el seguimiento y 

validación de los conceptos de revisión de estudios y diseños presentados por el Contratista.. 
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4 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA 

4.1 SEGUIMIENTO SEMANAL DEL PROYECTO. 

A continuación, se presenta los informes semanales realizados en el presente mes, y registrados 

en el formato MEPI-MN1-IN-14-FR-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO: MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 – LA NEVERA – SAN RAFAEL DE GUANAPALO – OROCUÉ, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

UNIDAD EJECUTORA: SEMANA No.: del al 06/04/2023 Último Informe Semanal No

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN GABRIEL RODRIGUEZ GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDNA ROCIO ARCOS LOPEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA:

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONTRATISTA: INTERVENTOR:
INTEGRANTES: INTEGRANTES:
CONTRATO No. VALOR INICIAL: CONTRATO No. VALOR INICIAL:
FECHA DE INICIO: VALOR ADICIONES: VALOR ADICIONES:
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/09/2027 VALOR ACUMULADO: FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2027 VALOR ACUMULADO:
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/09/2027 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2027 VALOR ANTICIPO:

VALOR AMORTIZADO:
SALDO POR AMORTIZAR:

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): %
AVANCE O ATRASO DE OBRA:
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: 1,13%

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: %
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:

0,23%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

SI NO SI NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: X RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite) (En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INDICADOR I/C

Meta Física Programada % N/A Avance o Atraso Físico %
Meta Física Ejecutada % MAQUINARIA Y EQUIPO

Unidad Cantidad Vigencia
2023

Vigencia
(2025)

Avance
Físico Total % Total

Disponible

Prog
Ejec

* Prog
Ejec

* Prog
Ejec

* Prog
Ejec

* Prog
Ejec Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 2: N/A

FUENTES DE MATERIALES PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL
ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A X

UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A X
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A X

CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A X
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A X

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO VERTIMIENTOS: SI NO N/A X
EMISIONES: SI NO N/A X
OTROS (Especificar cual) SI NO N/A X

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBRA INTER
No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N/A
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-3INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

INFORME SEMANAL PÁGINA

FECHA 07/04/2023
(Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE 5 31/03/2023

(Numeración consecutiva)

MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 – LA NEVERA – SAN RAFAEL DE GUANAPALO – OROCUÉ, DEPARTAMENTO DE CASANARE

1. Actualización de Diseños, actividad que debe realizarse conforme a las Normas del Instituto Nacional de Vías INVIAS.
2. Revisión y/o Ajuste y/o Actualización y/o Modificación y/o Incorporación y/o Optimización y/o Complementación de los Estudios y Diseños debidamente aprobados del alcance del corredor.  3. Mejoramiento, gestión predial, social, ambiental sostenible de
conformidad con los estudios y diseños aprobados para dicho corredor vial, en concordancia con la Guía de manejo ambiental de proyectos de infraestructura - Resolución 2335 del 7 de julio del 2022 expedida por el Instituto Nacional de Vías - lnvias-.
3.Mejoramiento y pavimentación de 17.50 kilómetros, entre las abscisas K38+000 y K55+500 (inicia en el k38+000).

El proyecto "MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 LA NEVERA-SAN RAFAEL DE GUANAPALO-OROCUÉ, DEPARTAMENTO DE CASANARE" entre a abscisa K38+000 a la K55+500, tiene un alcance de 43.7 kilómetros y
de acuerdo a lo determinado en el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2044 DE 2021, para esta etapa, se tiene proyectado construir un tamo de 17.50 kilómetros, iniciando así el Mejoramiento a nivel pavimento con mezcla asfáltica desde la abscisa K38+000
a la K55+500. La localización del PR 0+000 es el sector de Barquereña. El proyecto estructurado y viabilizado conforme a las normas del Instituto Nacional de Vías INVIAS comprende el mejoramiento de la subrasante y conformación de terraplén con material crudo
de rio clasificado tamaño máximo 6" con el fin de aislar el agua de la estructura. La estructura de pavimento se compone de 0.1 m de carpeta asfáltica en los 7.30 m de ancho de calzada, espesor de 0.20 m de base granular en todo el tramo a intervenir y espesores
de 0.35, 0.25, 0.22, 0.20, 0.27 m de subbase granular en las abscisas K38+000 A K45+ 700, K48+ 700 A K51 +650, K45+ 700 A K48+ 700, K51 +650 A K55+490 respectivamente y una berma de ancho 1 m a cada lado, impermeabilizada con emulsión aplicada en el
total de corona de vía de ancho 9,30 m; Por otra parte, se considera la construcción de estructuras hidráulicas y elementos de señalización horizontal y vertical como lo establece el manual de señalización vial. Para optimizar el diseño y aumentar la resistencia
estructural, se considera un refuerzo en geomalla biaxial coextruida, a cual deberá ir instalada entre materiales granulares, reduciendo espesores de la subbase granular, todas las estructuras quedarán confinadas a nivel de la capa de subbase granular entre
pedraplenes de 1 .5 m x 1 .5 m , con el fin de proteger la estructura de as humedades que asciendan por capilaridad y de las humedades laterales. Por otra parte, se considera la construcción de estructuras hidráulicas y elementos de señalización horizontal y vertical
como lo establece el manual de señalización vial.
La Vía conduce de San Rafael de Guanapalo a Orocué, es secundaria, con una faja de retiro obligatorio de 45 metros, cuyo perfil transversal es de 7.30 metros de calzada, y 1 m a cada lado de la calzada, para un total de 9.30 metros. Esta vía es de gran
importancia, es de acceso al municipio de  Orocué, y recorre los accesos a los principales resguardos indígenas ubicados en este corredor y constituye un empalme con el departamento del Vichada.

CONTRATO DE OBRA: CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

CONSORCIO AGUA LINDA 2022 CONSORCIO VÍAS ECG

2631 DE 2022 98.084.739.145,00$ 1002 DE 2022 16.329.282.420,00$
06/03/2023 -$ FECHA DE INICIO: 01/02/2023 -$

98.084.739.145,00$ -$
-$ -$
-$ -$

2.107.872.563$

-$ -$
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

VIGENCIA 2022

OBRA
RECURSOS POR VIGENCIA 9.000.000.000$
EJECUTADO DE LA VIGENCIA

2025 2026 2027
20.820.000.000$ 21.452.000.000$

2.313.455.408$
SALDO DE VIGENCIA

SALDO DE VIGENCIA
INTERVENTORÍA

RECURSOS POR VIGENCIA 1.174.796.776$
EJECUTADO DE LA VIGENCIA

19.631.000.000$

1.881.105.570$

OBRA INTERVENTORÍA

20.220.000.000$

2.246.477.273$

95.220.946.981,00$
86.297.312,50$ 0,088%

% TOTAL INVERSIÓN
PROGRAMADA:

11.023.707.590,00$
-$ %

2.863.792.164,00$ 2,920% TOTAL INVERSIÓN
EJECUTADA:

125.000.000,00$
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

-$ %
-$ % INVERSIÓN PROGRAMADA

EN LA SEMANA
-$

-$ %
INVERSIÓN EJECUTADA EN
LA SEMANA

25.000.000,00$
-$ %

17.259.462,50$ 0,018%

-$ -$

Observaciones: SE ENCUENTRA EN ETAPA DE PRECONSTRUCCION. Observaciones:

ANTICIPOS ANTICIPOS

Otorgado $ En el mes: Otorgado $

Amortizado $ Acumulado: Amortizado $

Saldo $ Saldo $

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada
Descripción de la Meta Física

Contractual
Tramo y/o
sector 1

Tramo y/o
sector 2

Tramo y/o
sector (n) Descripción Equipo

Mínimo
Estudios y diseños
(Revisión) % 100 0,088% N/A PLANTA DE CONCRETO Cap Min 50 Ton 1

TRITURADORA Cap Min. 50 Ton 1
TERMINADORA DE ASFALTO 1

EXCAVADORAS DE ORUGA 120 HP 2
MOTONIVELADORAS MINIMO 120 HP 2

COMPACTADORES VIBRATORIOS Min 8 Ton 2
COMPACTADORES NEUMATICOS Min 8 Ton 2

VOLQUETAS 10
Total 21

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones
contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 38+000 a PR 55+500
TRAMO Y/O SECTOR (n): N/A

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

DISPONIBLE
N/A

N/A

SE ESTA EN ETAPA DE REVISION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.

V. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:

VI. GESTIÓN PREDIAL

N/A
N/A
N/A
N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD
SE ESTA EN ETAPA DE REVISION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.

2023
9.530.000.000$

1.300.000.000$

2024

OBSERVACIONES: SE ESTA EN ETAPA DE REVISION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.
OBSERVACIONES: SE ESTA EN ETAPA DE REVISION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES: SE ESTA EN ETAPA DE REVISION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.

OBSERVACIONES: YA EXISTE UN TRAZADO DE LA VIA.



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

FIRMA

NOMBRE: CAMILO ANDRES FLOREZ

Matrícula Profesional No.: 15202147426BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

SE ESTA EN ETAPA DE REVISION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS
La interventoría realizó recorrido de campo para establecer el estado de la vía para el puente festivo de Semana Santa, encontrando el corredor vial en condiciones aceptables para el transito vehicular; por otra parte, el 06 de marzo de 2023, venció el plazo para la revisión de los
Estudios y Diseños, por lo tanto se está a la espera de la entrega del respectivo informe y el realización del comité de socialización programada para el próximo 11 de abril de 2023. El contratista continuo con la revisión de informes finales para entregar a la Interventoría.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA
Entrega de informe de revisión de EyD y la presentación de documentación necesario para el desembolso del anticipo del Contrato de Obra, al igual que definir algunas actualizaciones a los informes requeridos con el Contratista  para dar inicio a las actividades de obra

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1 FOTO 2 FOTO 3

PR 42+200INSTALACION DE MOJONES PR 42+200INSTALACION DE MOJONES PR 40+000 ALCANTARILLA DOBLE

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS

OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



PROYECTO: MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 – LA NEVERA – SAN RAFAEL DE GUANAPALO – OROCUÉ, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

UNIDAD EJECUTORA: SEMANA No.: del al 13/04/2023 Último Informe Semanal No

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN GABRIEL RODRIGUEZ GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDNA ROCIO ARCOS LOPEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA:

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONTRATISTA: INTERVENTOR:

INTEGRANTES: INTEGRANTES:

CONTRATO No. VALOR INICIAL:  CONTRATO No. VALOR INICIAL:  

FECHA DE INICIO: VALOR ADICIONES: VALOR ADICIONES:

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/09/2027 VALOR ACUMULADO: FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2027 VALOR ACUMULADO:

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/09/2027 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2027 VALOR ANTICIPO:

VALOR AMORTIZADO:

SALDO POR AMORTIZAR:

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)

(Indicar valores en pesos)

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): %

AVANCE O ATRASO DE OBRA:

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: 1,36%

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: %

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:

0,23%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

SI NO SI NO

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: X RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite) (En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INDICADOR I/C

Meta Física Programada % N/A Avance o Atraso Físico %

Meta Física Ejecutada % MAQUINARIA Y EQUIPO

Unidad
Cantida

d

Vigencia

2023

Vigencia

(2025)

Avance 

Físico
Total %

Total 

Disponible

Prog

Ejec

* Prog

Ejec

* Prog

Ejec

* Prog

Ejec

* Prog

Ejec Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 2: N/A

FUENTES DE MATERIALES PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A X

UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI  NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A X

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A X

CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A X

UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI  NO OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A X

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO VERTIMIENTOS: SI NO N/A X

EMISIONES: SI NO N/A X

OTROS (Especificar cual) SI NO N/A X

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBRA INTER

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N/A

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:

FICHAS PREDIALES APROBADAS:

AVALÚOS APROBADOS:

PREDIOS ADQUIRIDOS:

2023

9.530.000.000$                 

1.300.000.000$                 

2024

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

SE ESTA EN ETAPA DE REVISION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:

VI. GESTIÓN PREDIAL

N/A

N/A

N/A

N/A

SE ESTA EN ETAPA DE REVISION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.

V. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

DISPONIBLE

N/A

N/A

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones 

contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 38+000 a PR 55+500

TRAMO Y/O SECTOR (n): N/A

Total 21

COMPACTADORES NEUMATICOS Min 8 Ton 2
VOLQUETAS 10

MOTONIVELADORAS MINIMO 120 HP 2
COMPACTADORES VIBRATORIOS Min 8 Ton 2

TERMINADORA DE ASFALTO 1
EXCAVADORAS DE ORUGA 120 HP 2

N/A PLANTA DE CONCRETO Cap Min 50 Ton 1
TRITURADORA Cap Min. 50 Ton 1

Estudios y diseños 

(Revisión)
% 100 0,106%

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Descripción de la Meta Física 

Contractual

Tramo y/o 

sector 1

Tramo y/o 

sector 2

Tramo y/o 

sector (n)
Descripción

Equipo 

Mínimo

Amortizado $ Acumulado: Amortizado $

Saldo $ Saldo $

Observaciones: SE ENCUENTRA EN ETAPA DE PRECONSTRUCCION. Observaciones:

ANTICIPOS ANTICIPOS

Otorgado $ En el mes: Otorgado $

-$                                        -$                                                    

INVERSIÓN EJECUTADA EN 

LA SEMANA

25.000.000,00$                                             

-$                                              %

17.259.462,50$                             0,018%

-$                                              %

-$                                              % INVERSIÓN PROGRAMADA 

EN LA SEMANA

-$                                                              

-$                                              %

11.023.707.590,00$                                      

-$                                              %

2.863.792.164,00$                        2,920% TOTAL INVERSIÓN 

EJECUTADA:
150.000.000,00$                                           

(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

95.220.946.981,00$                      

103.556.775,00$                           0,106%

% TOTAL INVERSIÓN 

PROGRAMADA:

19.631.000.000$                       

1.881.105.570$                        

OBRA INTERVENTORÍA

20.220.000.000$                   

2.246.477.273$                     

INTERVENTORÍA

RECURSOS POR VIGENCIA 1.174.796.776$                        

EJECUTADO DE LA VIGENCIA

2.313.455.408$                    

SALDO DE VIGENCIA

SALDO DE VIGENCIA

2025 2026 2027

20.820.000.000$                   21.452.000.000$                            

-$                                          -$                                          

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

VIGENCIA 2022

OBRA

RECURSOS POR VIGENCIA 9.000.000.000$                        

EJECUTADO DE LA VIGENCIA

98.084.739.145,00$                  -$                                          

-$                                          -$                                          

-$                                          -$                                          

2.107.872.563$                              

2631 DE 2022 98.084.739.145,00$                  1002 DE 2022 16.329.282.420,00$                  

06/03/2023 -$                                          FECHA DE INICIO: 01/02/2023 -$                                          

CONTRATO DE OBRA: CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

CONSORCIO AGUA LINDA 2022 CONSORCIO VÍAS ECG 

(Numeración consecutiva)

MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 – LA NEVERA – SAN RAFAEL DE GUANAPALO – OROCUÉ, DEPARTAMENTO DE CASANARE

1. Actualización de Diseños, actividad que debe realizarse conforme a las Normas del Instituto Nacional de Vías INVIAS.

2. Revisión y/o Ajuste y/o Actualización y/o Modificación y/o Incorporación y/o Optimización y/o Complementación de los Estudios y Diseños debidamente aprobados del alcance del corredor.  3. Mejoramiento, gestión predial, social, ambiental sostenible de 

conformidad con los estudios y diseños aprobados para dicho corredor vial, en concordancia con la Guía de manejo ambiental de proyectos de infraestructura - Resolución 2335 del 7 de julio del 2022 expedida por el Instituto Nacional de Vías - lnvias-.  

3.	Mejoramiento y pavimentación de 17.50 kilómetros, entre las abscisas K38+000 y K55+500 (inicia en el k38+000).

El proyecto "MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 LA NEVERA-SAN RAFAEL DE GUANAPALO-OROCUÉ, DEPARTAMENTO DE CASANARE" entre a abscisa K38+000 a la K55+500, tiene un alcance de 43.7 kilómetros y

de acuerdo a lo determinado en el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2044 DE 2021, para esta etapa, se tiene proyectado construir un tamo de 17.50 kilómetros, iniciando así el Mejoramiento a nivel pavimento con mezcla asfáltica desde la abscisa K38+000

a la K55+500. La localización del PR 0+000 es el sector de Barquereña. El proyecto estructurado y viabilizado conforme a las normas del Instituto Nacional de Vías INVIAS comprende el mejoramiento de la subrasante y conformación de terraplén con material crudo

de rio clasificado tamaño máximo 6" con el fin de aislar el agua de la estructura. La estructura de pavimento se compone de 0.1 m de carpeta asfáltica en los 7.30 m de ancho de calzada, espesor de 0.20 m de base granular en todo el tramo a intervenir y espesores

de 0.35, 0.25, 0.22, 0.20, 0.27 m de subbase granular en las abscisas K38+000 A K45+ 700, K48+ 700 A K51 +650, K45+ 700 A K48+ 700, K51 +650 A K55+490 respectivamente y una berma de ancho 1 m a cada lado, impermeabilizada con emulsión aplicada en el

total de corona de vía de ancho 9,30 m; Por otra parte, se considera la construcción de estructuras hidráulicas y elementos de señalización horizontal y vertical como lo establece el manual de señalización vial. Para optimizar el diseño y aumentar la resistencia

estructural, se considera un refuerzo en geomalla biaxial coextruida, a cual deberá ir instalada entre materiales granulares, reduciendo espesores de la subbase granular, todas las estructuras quedarán confinadas a nivel de la capa de subbase granular entre

pedraplenes de 1 .5 m x 1 .5 m , con el fin de proteger la estructura de as humedades que asciendan por capilaridad y de las humedades laterales. Por otra parte, se considera la construcción de estructuras hidráulicas y elementos de señalización horizontal y vertical

como lo establece el manual de señalización vial.

La Vía conduce de San Rafael de Guanapalo a Orocué, es secundaria, con una faja de retiro obligatorio de 45 metros, cuyo perfil transversal es de 7.30 metros de calzada, y 1 m a cada lado de la calzada, para un total de 9.30 metros. Esta vía es de gran

importancia, es de acceso al municipio de  Orocué, y recorre los accesos a los principales resguardos indígenas ubicados en este corredor y constituye un empalme con el departamento del Vichada.

I. INFORMACIÓN GENERAL

SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE 6 07/04/2023

PÁGINA

FECHA 14/04/2023
(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-3
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

INFORME SEMANAL

OBSERVACIONES: SE ESTA EN ETAPA DE REVISION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.

OBSERVACIONES: SE ESTA EN ETAPA DE REVISION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES: SE ESTA EN ETAPA DE REVISION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.

OBSERVACIONES: YA EXISTE UN TRAZADO DE LA VIA.



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

FIRMA

NOMBRE: CAMILO ANDRES FLOREZ

Matrícula Profesional No.: 15202147426BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS 

OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA 

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1 FOTO 2 FOTO 3

PR 42+200INSTALACION DE MOJONES PR 42+200INSTALACION DE MOJONES PR 40+000 ALCANTARILLA DOBLE

La Interventoría informa que el Contratista mediante comunicado CGUAP-024-20200-008 fechado y enviado por correo el 11 de abril de 2023, entregó el informe de revisión de estudios y diseños, y a continuación cede la palabra al Contratista para que realice la respectiva solicitación de 

las consunciones en cada uno de los capítulos.

El contratista realizó una amplia presentación para cada uno de los volúmenes de estudios y diseños, indicado el estado de la revisión y las respectivas observaciones o complementaciones que se deben realizar. Como conclusión se establece lo siguiente para cada uno de los capítulos 

entregados, que acepta los capítulo de: topografía, diseño geométrico y plan de manejo de transito, lo demás capítulos deberán ser ajustados.

Una vez terminada la presentación del grupo de especialistas del Contratista, se establece que, para el próximo comité, jueves 20 de abril de 2023, se entregaran las conclusiones de la revisión realizada por la Interventoría.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Realizar comité de obra para solcializar las bosevaciones del informe de EYD presentado por el Contratista.



PROYECTO: MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 – LA NEVERA – SAN RAFAEL DE GUANAPALO – OROCUÉ, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

UNIDAD EJECUTORA: SEMANA No.: del al 20/04/2023 Último Informe Semanal No

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN GABRIEL RODRIGUEZ GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDNA ROCIO ARCOS LOPEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA:

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONTRATISTA: INTERVENTOR:

INTEGRANTES: INTEGRANTES:

CONTRATO No. VALOR INICIAL:  CONTRATO No. VALOR INICIAL:  

FECHA DE INICIO: VALOR ADICIONES: VALOR ADICIONES:

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/09/2027 VALOR ACUMULADO: FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2027 VALOR ACUMULADO:

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/09/2027 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2027 VALOR ANTICIPO:

VALOR AMORTIZADO:

SALDO POR AMORTIZAR:

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)

(Indicar valores en pesos)

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): %

AVANCE O ATRASO DE OBRA:

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: 1,59%

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: %

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:

0,23%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

SI NO SI NO

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: X RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite) (En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INDICADOR I/C

Meta Física Programada % N/A Avance o Atraso Físico %

Meta Física Ejecutada % MAQUINARIA Y EQUIPO

Unidad
Cantida

d

Vigencia

2023

Vigencia

(2025)

Avance 

Físico
Total %

Total 

Disponible

Prog

Ejec

* Prog

Ejec

* Prog

Ejec

* Prog

Ejec

* Prog

Ejec Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 2: N/A

FUENTES DE MATERIALES PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A X

UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI  NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A X

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A X

CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A X

UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI  NO OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A X

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO VERTIMIENTOS: SI NO N/A X

EMISIONES: SI NO N/A X

OTROS (Especificar cual) SI NO N/A X

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBRA INTER

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N/A

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:

FICHAS PREDIALES APROBADAS:

AVALÚOS APROBADOS:

PREDIOS ADQUIRIDOS:

2023

9.530.000.000$                 

1.300.000.000$                 

2024

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

SE ESTA EN ETAPA DE REVISION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:

VI. GESTIÓN PREDIAL

N/A

N/A

N/A

N/A

SE ESTA EN ETAPA DE REVISION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.

V. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

DISPONIBLE

N/A

N/A

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones 

contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 38+000 a PR 55+500

TRAMO Y/O SECTOR (n): N/A

Total 21

COMPACTADORES NEUMATICOS Min 8 Ton 2
VOLQUETAS 10

MOTONIVELADORAS MINIMO 120 HP 2
COMPACTADORES VIBRATORIOS Min 8 Ton 2

TERMINADORA DE ASFALTO 1
EXCAVADORAS DE ORUGA 120 HP 2

N/A PLANTA DE CONCRETO Cap Min 50 Ton 1
TRITURADORA Cap Min. 50 Ton 1

Estudios y diseños 

(Revisión)
% 100 0,123%

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Descripción de la Meta Física 

Contractual

Tramo y/o 

sector 1

Tramo y/o 

sector 2

Tramo y/o 

sector (n)
Descripción

Equipo 

Mínimo

Amortizado $ Acumulado: Amortizado $

Saldo $ Saldo $

Observaciones: SE ENCUENTRA EN ETAPA DE PRECONSTRUCCION. Observaciones:

ANTICIPOS ANTICIPOS

Otorgado $ En el mes: Otorgado $

-$                                        -$                                                    

INVERSIÓN EJECUTADA EN 

LA SEMANA

25.000.000,00$                                             

-$                                              %

17.259.462,50$                             0,018%

-$                                              %

-$                                              % INVERSIÓN PROGRAMADA 

EN LA SEMANA

-$                                                              

-$                                              %

11.023.707.590,00$                                      

-$                                              %

2.863.792.164,00$                        2,920% TOTAL INVERSIÓN 

EJECUTADA:
175.000.000,00$                                           

(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

95.220.946.981,00$                      

120.816.237,50$                           0,123%

% TOTAL INVERSIÓN 

PROGRAMADA:

19.631.000.000$                       

1.881.105.570$                        

OBRA INTERVENTORÍA

20.220.000.000$                   

2.246.477.273$                     

INTERVENTORÍA

RECURSOS POR VIGENCIA 1.174.796.776$                        

EJECUTADO DE LA VIGENCIA

2.313.455.408$                    

SALDO DE VIGENCIA

SALDO DE VIGENCIA

2025 2026 2027

20.820.000.000$                   21.452.000.000$                            

-$                                          -$                                          

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

VIGENCIA 2022

OBRA

RECURSOS POR VIGENCIA 9.000.000.000$                        

EJECUTADO DE LA VIGENCIA

98.084.739.145,00$                  -$                                          

-$                                          -$                                          

-$                                          -$                                          

2.107.872.563$                              

2631 DE 2022 98.084.739.145,00$                  1002 DE 2022 16.329.282.420,00$                  

06/03/2023 -$                                          FECHA DE INICIO: 01/02/2023 -$                                          

CONTRATO DE OBRA: CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

CONSORCIO AGUA LINDA 2022 CONSORCIO VÍAS ECG 

(Numeración consecutiva)

MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 – LA NEVERA – SAN RAFAEL DE GUANAPALO – OROCUÉ, DEPARTAMENTO DE CASANARE

1. Actualización de Diseños, actividad que debe realizarse conforme a las Normas del Instituto Nacional de Vías INVIAS.

2. Revisión y/o Ajuste y/o Actualización y/o Modificación y/o Incorporación y/o Optimización y/o Complementación de los Estudios y Diseños debidamente aprobados del alcance del corredor.  3. Mejoramiento, gestión predial, social, ambiental sostenible de 

conformidad con los estudios y diseños aprobados para dicho corredor vial, en concordancia con la Guía de manejo ambiental de proyectos de infraestructura - Resolución 2335 del 7 de julio del 2022 expedida por el Instituto Nacional de Vías - lnvias-.  

3.	Mejoramiento y pavimentación de 17.50 kilómetros, entre las abscisas K38+000 y K55+500 (inicia en el k38+000).

El proyecto "MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 LA NEVERA-SAN RAFAEL DE GUANAPALO-OROCUÉ, DEPARTAMENTO DE CASANARE" entre a abscisa K38+000 a la K55+500, tiene un alcance de 43.7 kilómetros y

de acuerdo a lo determinado en el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2044 DE 2021, para esta etapa, se tiene proyectado construir un tamo de 17.50 kilómetros, iniciando así el Mejoramiento a nivel pavimento con mezcla asfáltica desde la abscisa K38+000

a la K55+500. La localización del PR 0+000 es el sector de Barquereña. El proyecto estructurado y viabilizado conforme a las normas del Instituto Nacional de Vías INVIAS comprende el mejoramiento de la subrasante y conformación de terraplén con material crudo

de rio clasificado tamaño máximo 6" con el fin de aislar el agua de la estructura. La estructura de pavimento se compone de 0.1 m de carpeta asfáltica en los 7.30 m de ancho de calzada, espesor de 0.20 m de base granular en todo el tramo a intervenir y espesores

de 0.35, 0.25, 0.22, 0.20, 0.27 m de subbase granular en las abscisas K38+000 A K45+ 700, K48+ 700 A K51 +650, K45+ 700 A K48+ 700, K51 +650 A K55+490 respectivamente y una berma de ancho 1 m a cada lado, impermeabilizada con emulsión aplicada en el

total de corona de vía de ancho 9,30 m; Por otra parte, se considera la construcción de estructuras hidráulicas y elementos de señalización horizontal y vertical como lo establece el manual de señalización vial. Para optimizar el diseño y aumentar la resistencia

estructural, se considera un refuerzo en geomalla biaxial coextruida, a cual deberá ir instalada entre materiales granulares, reduciendo espesores de la subbase granular, todas las estructuras quedarán confinadas a nivel de la capa de subbase granular entre

pedraplenes de 1 .5 m x 1 .5 m , con el fin de proteger la estructura de as humedades que asciendan por capilaridad y de las humedades laterales. Por otra parte, se considera la construcción de estructuras hidráulicas y elementos de señalización horizontal y vertical

como lo establece el manual de señalización vial.

La Vía conduce de San Rafael de Guanapalo a Orocué, es secundaria, con una faja de retiro obligatorio de 45 metros, cuyo perfil transversal es de 7.30 metros de calzada, y 1 m a cada lado de la calzada, para un total de 9.30 metros. Esta vía es de gran

importancia, es de acceso al municipio de  Orocué, y recorre los accesos a los principales resguardos indígenas ubicados en este corredor y constituye un empalme con el departamento del Vichada.

I. INFORMACIÓN GENERAL

SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE 7 14/04/2023

PÁGINA

FECHA 21/04/2023
(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-3
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

INFORME SEMANAL

OBSERVACIONES: SE ESTA EN ETAPA DE REVISION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.

OBSERVACIONES: SE ESTA EN ETAPA DE REVISION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES: SE ESTA EN ETAPA DE REVISION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.

OBSERVACIONES: YA EXISTE UN TRAZADO DE LA VIA.



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

FIRMA

NOMBRE: CAMILO ANDRES FLOREZ

Matrícula Profesional No.: 15202147426BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS 

OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA 

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1 FOTO 2 FOTO 3

PR 39+958 ACEROS EXPUESTO SOBRE GUARDAUEDA IZQ. PR 39+992 GUARDA RUEDA VOLCADO COSTADO DER.PR 40+303 GUARDA RUEDA VOLCADO COSTADO IZQ.

Teniendo en cuenta que el Contratista mediante comunicado CGUAP-024-20200-008 fechado y enviado por correo el 11 de abril de 2023, entregó el informe de revisión de estudios y diseños. Informe que fue socializado por el grupo de especialistas del Contratista, en el comité virtual 

del pasado 13 de abril de 2023, donde se concluyó por parte del Contratista de que los 09 capítulos de Estudios y Diseños entregados por la Gobernación son adoptados por el Contratista los capítulos: Topografía, Diseño Geométrico y PMT; el capítulo de Gestión ambiental debe ser 

actualizado, y por último los capítulos de: Geotecnia, Estudio de Tránsito, Diseño de Pavimientos y Memorias de Cantidades deben ser ajustados.

Por su parte la Interventoría mediante comunicado 22CO1-AD-1002-00013, del 20 de abril de 2023 envió concepto de la empresa QUALITY CONTROL CONSULTORES S.A.S, a la revisión de los diseños entregados por la gobernación de Casanare realizada por el Consorcio 

Guanapalo, y donde se valida la necesidad de realizar los ajustes según lo indicado por el Contratista.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Realizar comité de obra para socializar las revisión realizada  por parte de la Interventoría, al informe de EYD presentado por el Contratista, y verificación en campo de inconvenientes con servidumbres.



PROYECTO: MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 – LA NEVERA – SAN RAFAEL DE GUANAPALO – OROCUÉ, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

UNIDAD EJECUTORA: SEMANA No.: del al 27/04/2023 Último Informe Semanal No

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN GABRIEL RODRIGUEZ GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: EDNA ROCIO ARCOS LOPEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA:

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONTRATISTA: INTERVENTOR:

INTEGRANTES: INTEGRANTES:

CONTRATO No. VALOR INICIAL:  CONTRATO No. VALOR INICIAL:  

FECHA DE INICIO: VALOR ADICIONES: VALOR ADICIONES:

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/09/2027 VALOR ACUMULADO: FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2027 VALOR ACUMULADO:

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/09/2027 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2027 VALOR ANTICIPO:

VALOR AMORTIZADO:

SALDO POR AMORTIZAR:

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)

(Indicar valores en pesos)

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): %

AVANCE O ATRASO DE OBRA:

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: 1,81%

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: %

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:

0,23%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

SI NO SI NO

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: X RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite) (En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INDICADOR I/C

Meta Física Programada % N/A Avance o Atraso Físico %

Meta Física Ejecutada % MAQUINARIA Y EQUIPO

Unidad
Cantida

d

Vigencia

2023

Vigencia

(2025)

Avance 

Físico
Total %

Total 

Disponible

Prog

Ejec

* Prog

Ejec

* Prog

Ejec

* Prog

Ejec

* Prog

Ejec Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 2: N/A

FUENTES DE MATERIALES PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A X

UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI  NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A X

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A X

CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A X

UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI  NO OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A X

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO VERTIMIENTOS: SI NO N/A X

EMISIONES: SI NO N/A X

OTROS (Especificar cual) SI NO N/A X

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBRA INTER

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N/A

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:

FICHAS PREDIALES APROBADAS:

AVALÚOS APROBADOS:

PREDIOS ADQUIRIDOS:

2023

9.530.000.000$                 

1.300.000.000$                 

2024

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

SE ESTA EN ETAPA DE REVISION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:

VI. GESTIÓN PREDIAL

N/A

N/A

N/A

N/A

SE ESTA EN ETAPA DE REVISION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.

V. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

DISPONIBLE

N/A

N/A

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones 

contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 38+000 a PR 55+500

TRAMO Y/O SECTOR (n): N/A

Total 21

COMPACTADORES NEUMATICOS Min 8 Ton 2
VOLQUETAS 10

MOTONIVELADORAS MINIMO 120 HP 2
COMPACTADORES VIBRATORIOS Min 8 Ton 2

TERMINADORA DE ASFALTO 1
EXCAVADORAS DE ORUGA 120 HP 2

N/A PLANTA DE CONCRETO Cap Min 50 Ton 1
TRITURADORA Cap Min. 50 Ton 1

Estudios y diseños 

(Revisión)
% 100 0,141%

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Descripción de la Meta Física 

Contractual

Tramo y/o 

sector 1

Tramo y/o 

sector 2

Tramo y/o 

sector (n)
Descripción

Equipo 

Mínimo

Amortizado $ Acumulado: Amortizado $

Saldo $ Saldo $

Observaciones: SE ENCUENTRA EN ETAPA DE PRECONSTRUCCION. Observaciones:

ANTICIPOS ANTICIPOS

Otorgado $ En el mes: Otorgado $

-$                                        -$                                                    

INVERSIÓN EJECUTADA EN 

LA SEMANA

25.000.000,00$                                             

-$                                              %

17.259.462,50$                             0,018%

-$                                              %

-$                                              % INVERSIÓN PROGRAMADA 

EN LA SEMANA

-$                                                              

-$                                              %

11.023.707.590,00$                                      

-$                                              %

2.863.792.164,00$                        2,920% TOTAL INVERSIÓN 

EJECUTADA:
200.000.000,00$                                           

(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

95.220.946.981,00$                      

138.075.700,00$                           0,141%

% TOTAL INVERSIÓN 

PROGRAMADA:

19.631.000.000$                       

1.881.105.570$                        

OBRA INTERVENTORÍA

20.220.000.000$                   

2.246.477.273$                     

INTERVENTORÍA

RECURSOS POR VIGENCIA 1.174.796.776$                        

EJECUTADO DE LA VIGENCIA

2.313.455.408$                    

SALDO DE VIGENCIA

SALDO DE VIGENCIA

2025 2026 2027

20.820.000.000$                   21.452.000.000$                            

-$                                          -$                                          

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

VIGENCIA 2022

OBRA

RECURSOS POR VIGENCIA 9.000.000.000$                        

EJECUTADO DE LA VIGENCIA

98.084.739.145,00$                  -$                                          

-$                                          -$                                          

-$                                          -$                                          

2.107.872.563$                              

2631 DE 2022 98.084.739.145,00$                  1002 DE 2022 16.329.282.420,00$                  

06/03/2023 -$                                          FECHA DE INICIO: 01/02/2023 -$                                          

CONTRATO DE OBRA: CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

CONSORCIO AGUA LINDA 2022 CONSORCIO VÍAS ECG 

(Numeración consecutiva)

MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 – LA NEVERA – SAN RAFAEL DE GUANAPALO – OROCUÉ, DEPARTAMENTO DE CASANARE

1. Actualización de Diseños, actividad que debe realizarse conforme a las Normas del Instituto Nacional de Vías INVIAS.

2. Revisión y/o Ajuste y/o Actualización y/o Modificación y/o Incorporación y/o Optimización y/o Complementación de los Estudios y Diseños debidamente aprobados del alcance del corredor.  3. Mejoramiento, gestión predial, social, ambiental sostenible de 

conformidad con los estudios y diseños aprobados para dicho corredor vial, en concordancia con la Guía de manejo ambiental de proyectos de infraestructura - Resolución 2335 del 7 de julio del 2022 expedida por el Instituto Nacional de Vías - lnvias-.  

3.	Mejoramiento y pavimentación de 17.50 kilómetros, entre las abscisas K38+000 y K55+500 (inicia en el k38+000).

El proyecto "MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 LA NEVERA-SAN RAFAEL DE GUANAPALO-OROCUÉ, DEPARTAMENTO DE CASANARE" entre a abscisa K38+000 a la K55+500, tiene un alcance de 43.7 kilómetros y

de acuerdo a lo determinado en el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2044 DE 2021, para esta etapa, se tiene proyectado construir un tamo de 17.50 kilómetros, iniciando así el Mejoramiento a nivel pavimento con mezcla asfáltica desde la abscisa K38+000

a la K55+500. La localización del PR 0+000 es el sector de Barquereña. El proyecto estructurado y viabilizado conforme a las normas del Instituto Nacional de Vías INVIAS comprende el mejoramiento de la subrasante y conformación de terraplén con material crudo

de rio clasificado tamaño máximo 6" con el fin de aislar el agua de la estructura. La estructura de pavimento se compone de 0.1 m de carpeta asfáltica en los 7.30 m de ancho de calzada, espesor de 0.20 m de base granular en todo el tramo a intervenir y espesores

de 0.35, 0.25, 0.22, 0.20, 0.27 m de subbase granular en las abscisas K38+000 A K45+ 700, K48+ 700 A K51 +650, K45+ 700 A K48+ 700, K51 +650 A K55+490 respectivamente y una berma de ancho 1 m a cada lado, impermeabilizada con emulsión aplicada en el

total de corona de vía de ancho 9,30 m; Por otra parte, se considera la construcción de estructuras hidráulicas y elementos de señalización horizontal y vertical como lo establece el manual de señalización vial. Para optimizar el diseño y aumentar la resistencia

estructural, se considera un refuerzo en geomalla biaxial coextruida, a cual deberá ir instalada entre materiales granulares, reduciendo espesores de la subbase granular, todas las estructuras quedarán confinadas a nivel de la capa de subbase granular entre

pedraplenes de 1 .5 m x 1 .5 m , con el fin de proteger la estructura de as humedades que asciendan por capilaridad y de las humedades laterales. Por otra parte, se considera la construcción de estructuras hidráulicas y elementos de señalización horizontal y vertical

como lo establece el manual de señalización vial.

La Vía conduce de San Rafael de Guanapalo a Orocué, es secundaria, con una faja de retiro obligatorio de 45 metros, cuyo perfil transversal es de 7.30 metros de calzada, y 1 m a cada lado de la calzada, para un total de 9.30 metros. Esta vía es de gran

importancia, es de acceso al municipio de  Orocué, y recorre los accesos a los principales resguardos indígenas ubicados en este corredor y constituye un empalme con el departamento del Vichada.

I. INFORMACIÓN GENERAL

SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE 8 21/04/2023

PÁGINA

FECHA 28/04/2023
(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-3
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

INFORME SEMANAL

OBSERVACIONES: SE ESTA EN ETAPA DE REVISION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.

OBSERVACIONES: SE ESTA EN ETAPA DE REVISION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES: SE ESTA EN ETAPA DE REVISION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.

OBSERVACIONES: YA EXISTE UN TRAZADO DE LA VIA.



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

FIRMA

NOMBRE: CAMILO ANDRES FLOREZ

Matrícula Profesional No.: 15202147426BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS 

OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA 

Entrega de concepto y socialización  de revisión de Estudios y Diseños

Seguimiento en comité a los compromisos del Contratista

Verificación de actividades de campo

Revisión de documentos presentados por el Contratista

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1 FOTO 2 FOTO 3

PR 40+303 ALCANTARILLA COLMATADA PR 39+992 GUARDA RUEDA IMPACTADOPR 40+303 GUARDA RUEDA VOLCADO COSTADO IZQ.

Teniendo en cuenta que el Contratista mediante comunicado CGUAP-024-20200-008 fechado y enviado por correo el 11 de abril de 2023, entregó el informe de revisión de estudios y diseños. Informe que fue socializado por el grupo de especialistas del Contratista, en el comité virtual 

del pasado 13 de abril de 2023, donde se concluyó por parte del Contratista de que los 09 capítulos de Estudios y Diseños entregados por la Gobernación son adoptados por el Contratista los capítulos: Topografía, Diseño Geométrico y PMT; el capítulo de Gestión ambiental debe ser 

actualizado, y por último los capítulos de: Geotecnia, Estudio de Tránsito, Diseño de Pavimientos y Memorias de Cantidades deben ser ajustados.

Por su parte la Interventoría mediante comunicado 22CO1-AD-1002-00013, del 20 de abril de 2023 envió concepto de la empresa QUALITY CONTROL CONSULTORES S.A.S, a la revisión de los diseños entregados por la gobernación de Casanare realizada por el Consorcio 

Guanapalo, y donde se valida la necesidad de realizar los ajustes según lo indicado por el Contratista.

El pasado martes 25 de abril de 2023, se llevó a cabo una reunión presencial en las instalaciones de la Gobernación de Casanare, que contó con la asistencia de: Representantes de la Gobernación, Contratista, Consultor e Interventoría. Como conclusión, el Consultor aceptó las 

deficiencias en la elaboración de los estudios y diseños, se comprometió con la actualización de los estudios de tránsito y por su parte el Contratista realizará los ensayos faltantes del capítulo de geotecnia, acorde a la normatividad INVIAS, para hacer la reevaluación del diseño de la 

estructura del pavimento. Como compromiso la próxima semana el Contratista presentará la programación para la realización de los ajustes y complementación de los EYD. 

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Entrega de programación de programación para la realización de ajustes y complementación a los  EYD entregados por la Gobernación, y verificación en campo de inconvenientes con servidumbres.



 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN 
LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE CON OBRAS DE 

MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL 

CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”. LOTE 2. 

 

 

 

   

 

 
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 2 

 
CONSORCIO VÍAS ECG 

Edificio North Point 2- Av. Carrera 7 # 156- 78 Of 706 

Autor: CONSORCIO VÍAS ECG con NIT. 901.576.455-8 

 

4.2 CONTROL DIARIO MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA. 

A continuación, se presenta el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4. En el cual se registra el equipo y  

maquinaria que se encuentra en obra. 

 

 

  



UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: PROYECTO:

CONTRATO No. CONTRATISTA:

CONTRATO INTERVENTORÍA No. INTERVENTORÍA: 

CARROTANQUE DE AGUA I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

COMPACTADOR VIBRATORIO 1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

COMPACTADOR VIBRATORIO 2 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

COMPACTADOR VIBRATORIO 3 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

MOTONIVELADORA 1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

MOTONIVELADORA 2 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

RETROEXCAVADORA DE ORUGAS 1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

RETROEXCAVADORA DE ORUGAS 2 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

TERMINADORA DE ASFALTO I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

VOLQUETA 1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

VOLQUETA 2 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

VOLQUETA 3 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

VOLQUETA 4 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

VOLQUETA 5 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

TOTAL ACTIVO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL EN REPARACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL INACTIVO 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

5/5/2023
(Día / Mes / Año)

DÍAS DEL MES

3130287 86 17

MEPI-MN1-IN-15-FR-4

FECHA 

1 52

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

CONSORCIO GUANAPALO 

CONSORCIO VÍAS ECG

3 4 9 10 11 12 13 15 1614 20 21 23 2618 2519 24 29

VERSIÓN 1

PÁGINA 

CÓDIGO

27

MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 – LA NEVERA – SAN RAFAEL DE GUANAPALO – OROCUÉ, DEPARTAMENTO DE CASANARE      

22

FREIGHTLINER / 2015

BOMAG / 2005

BOMAG / 2012

HAMM / 2010

CATERPILLAR / 2000

VOLVO / G930 AÑO 2012

DYNAPAC / 2011

N/A

305 LITROS N/A

LOCALIZACIÓN

INTERNATIONAL / 2013

COMPACTADOR

N/A

15500 KG/PSJ N/A

COMPACTADOR N/A

COMPACTADOR

MAQUINARIA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN MARCA / MODELO CAPACIDAD

16,500 TON N/A

305 LITROS N/A

350 LITROS N/A

800 LITROS 

800 LITROS 

ABRIL DE 2023

2631 de 2022

1002 DE 2022

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

16,580 TON

16,570 TON N/A

N/A

N/A

N/A

INTERNATIONAL / 2013

INTERNATIONAL / 2012

N/A

N/AKOMATSU / 2000

KOBELCO / 2013

FREIGHTLINER / 2014

INTERNATIONAL / 2013

20,079 TON

16,580 TON



UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: PROYECTO:

CONTRATO No. CONTRATISTA:

CONTRATO INTERVENTORÍA No. INTERVENTORÍA: 

5/5/2023
(Día / Mes / Año)

MEPI-MN1-IN-15-FR-4

FECHA 

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

CONSORCIO GUANAPALO 

CONSORCIO VÍAS ECG

VERSIÓN 1

PÁGINA 

CÓDIGO

MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 – LA NEVERA – SAN RAFAEL DE GUANAPALO – OROCUÉ, DEPARTAMENTO DE CASANARE      ABRIL DE 2023

2631 de 2022

1002 DE 2022

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

No. % CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

14 100

0 0

0 0

14 100

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

Firma Firma

Nombre: HECTOR JULIO PEDRAZA Nombre: Fausto Cesar Samaca Lopez

Residente de Obra Residente de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 15219-21310 Matrícula Profesional No.: 01111-10572 CPITV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial.

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I. 

RESUMEN PERIODO / MES

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: Para el presente periodo no  se reporta maquinaria debido a que el contrato se encuentra en la etapa de revisión de estudios y diseños.

TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R

TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.

3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.

4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO

TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A



 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN 
LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE CON OBRAS DE 

MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL 

CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”. LOTE 2. 

 

 

 

   

 

 
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 2 

 
CONSORCIO VÍAS ECG 

Edificio North Point 2- Av. Carrera 7 # 156- 78 Of 706 

Autor: CONSORCIO VÍAS ECG con NIT. 901.576.455-8 

 

4.3 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO  

A continuación, se presenta el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6. En el cual se verifica el personal 
dispuesto, en cumplimiento de lo previsto en el pliego de condiciones; Se deja constancia de 
todas las aclaraciones y evidencias de la utilización del personal, de tal forma que se mantenga 
indemne al Instituto frente a cualquier posible reclamación 

  



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE

CONTRATO DE OBRA No: CONTRATISTA:

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA VIÍA CRAVO NORTE - ARAUCA, SECTOR CRAVO NORTE CAÑO AGUA LINDA EN EL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, ARAUCA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1002 DE 2022 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAS ECG

NOMBRE ARL: N/A NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: N/A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

1
1

1
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1
3

1
4
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2
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2
3

2
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2
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2
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2
7

2
8

2
9

3
0

3
1 Valor 

Cotizado ARL

Clase de 

Riesgo

(De I a V)

Nombre EPS No. Planilla
Valor 

Cotizado EPS

Nombre 

Administradora 

de Fondos de 

Pensiones

No. Planilla
Valor 

Cotizado 

Pensión

Valor Caja de 

Compensación
Valor SENA Valor ICBF

1 7,176,563
DIRECTOR DE 

OBRA
 $  2,500,000 

CONSORCIO 

GUANAPALO
 $   2,500,000.00  $        174,000 V SANITAS 9450777978  $        312,500 

COLPENSIONES

PORVENIR

PROTECCIÓN

9450777978  $    400,000  $             100,000  $         40,000  $        60,000 

2 6,759,479
RESIDENTE DE 

OBRA
 $  2,000,000 

CONSORCIO 

GUANAPALO
2,000,000.00$   139,200$         V SANITAS 9450777978 250,000$         

COLPENSIONES

PORVENIR

PROTECCIÓN

9450777978 320,000$     80,000$                $         32,000  $        48,000 

3 1118,564,499
ESPECIALISTA 

AMBIENTAL
 $  1,160,000 

CONSORCIO 

GUANAPALO
 $   1,160,000.00  $          80,800 V SANITAS 9450777978  $        145,000 

COLPENSIONES

PORVENIR

PROTECCIÓN

9450777978  $    185,600  $               46,400  $         23,200  $        34,800 

4 74183156

ESPECIALISTA 

EN 

GEOTECNICA 

VIA Y 

PAVIMENTOS

 $  1,160,000 
CONSORCIO 

GUANAPALO
 $   1,160,000.00  $          80,800 V SANITAS 9450777978  $        145,000 

COLPENSIONES

PORVENIR

PROTECCIÓN

9450777978  $    185,600  $               46,400  $         23,200  $        34,800 

5 1118540384 TOPOGRAFO  $  1,160,000 
CONSORCIO 

GUANAPALO
 $   1,160,000.00  $          80,800 V SANITAS 9450777978  $        145,000 

COLPENSIONES

PORVENIR

PROTECCIÓN

9450777978  $    185,600  $               46,400  $         23,200  $        34,800 

6 7726390
PROFESIONAL 

SISO
 $  1,160,000 

CONSORCIO 

GUANAPALO
 $   1,160,000.00  $          80,800 V SANITAS 9450777978  $        145,000 

COLPENSIONES

PORVENIR

PROTECCIÓN

9450777978  $    185,600  $               46,400  $         23,200  $        34,800 

7 1118540525
INPECTOR 

SISO
 $  1,160,000 

CONSORCIO 

GUANAPALO
 $   1,160,000.00  $          80,800 V SANITAS 9450777978  $        145,000 

COLPENSIONES

PORVENIR

PROTECCIÓN

9450777978  $    185,600  $               46,400  $         23,200  $        34,800 

8

9

10

N

El contratista adjunta la certificación de fecha N/A      a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

Firma Firma

Nombre: LUIS GUILLERMO RUIZ MACHADO Nombre: CAMILO ANDRES FLOREZ

Director de Obra 15202-116953 BYC Director de Interventoría

Matrícula Profesional No.: Matrícula Profesional No.: 15202147426BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial.

(Día / Mes / Año)

PARAFISCALESDías del Mes

Nombres y Apellidos SalariosCargo

1. SEGURIDAD SOCIAL

2631 de 2022 CONSORCIO GUANAPALO 

JOHN FREDY ALFARO 

GUTIERREZ

OLIVO HERNANDO 

MATEUS BARRETO

C.C.

JOHN ALEXANDER 

ROSERO VILLAREAL

No.

LUIS GUILLMER RUIZ 

MACHADO

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

1

MEPI-MN1-IN-15-FR-6

07/03/2023

JOAN SEBASTIAN 

GALINDO VALVERDE

CARLOS EDUARDO 

INFANTE PERALTA

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

Ín
d

ic
e
 B

a
s
e
 d

e
 C

o
ti

z
a
c
ió

n
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

(I
B

C
)

Razón Social 

del 

Responsable 

del Pago   

(Ver nota 5)

Observaciones 

(Indicar novedades 

de vacaciones, 

incapacidad, retiros, 

licencias, entre 

otros)

HECTOR JULIO PEDRAZA

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido: ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (PREECONSTRUCCIONN)

8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

ABRIL DE 2023

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social

de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.

2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".

3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión

Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.

5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.

6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.



LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES

No. Identificación Nombre
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

Codigo Días IBC Aporte Codigo Dias IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte Exonerado 
SENA e 

ICBF

Total Aportes

1 CC 74183156 ALFARO GUTIERREZ 
JOHN FREDY

                 25-14 30 $1,160,000 $185,600 EPS005 30 $1,160,000 $145,000 CCF69 30 $1,160,000 $46,400 14-23 30 $1,160,000 $80,800 30 $1,160,000 $58,000 No $515,800

2 CC 7726390 GALINDO VALVERDE 
JOAN SEBASTIAN

                 230301 30 $1,160,000 $185,600 EPS005 30 $1,160,000 $145,000 CCF69 30 $1,160,000 $46,400 14-23 30 $1,160,000 $80,800 30 $1,160,000 $58,000 No $515,800

3 CC 1118540525 INFANTE PERALTA 
CARLOS EDUARDO

                 230301 30 $1,160,000 $185,600 EPS005 30 $1,160,000 $145,000 CCF69 30 $1,160,000 $46,400 14-23 30 $1,160,000 $80,800 30 $1,160,000 $58,000 No $515,800

4 CC 1118540384 MATEUS BARRETO 
OLIVO HERNANDO

                 230201 30 $1,160,000 $185,600 EPS005 30 $1,160,000 $145,000 CCF69 30 $1,160,000 $46,400 14-23 30 $1,160,000 $80,800 30 $1,160,000 $58,000 No $515,800

5 CC 6759479 PEDRAZA SANCHEZ 
HECTOR JULIO

                 25-14 30 $2,000,000 $320,000 EPS005 30 $2,000,000 $250,000 CCF69 30 $2,000,000 $80,000 14-23 30 $2,000,000 $139,200 30 $2,000,000 $100,000 No $889,200

6 CC 1118564499 ROSERO VILLARREAL 
JOHN ALEXANDER

                 230301 30 $1,160,000 $185,600 EPS005 30 $1,160,000 $145,000 CCF69 30 $1,160,000 $46,400 14-23 30 $1,160,000 $80,800 30 $1,160,000 $58,000 No $515,800

7 CC 7176563 RUIZ MACHADO LUIS 
GUILLERMO

                 25-14 30 $2,500,000 $400,000 EPS005 30 $2,500,000 $312,500 CCF69 30 $2,500,000 $100,000 14-23 30 $2,500,000 $174,000 30 $2,500,000 $125,000 No $1,111,500

Total         Afiliados( 7) $10,300,000 $1,648,000 $10,300,000 $1,287,500 $10,300,000 $412,000 $10,300,000 $717,200 $10,300,000 $515,000 $4,579,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 901666185 0 CONSORCIO GUANAPALO B - MENOS DE 200 COTIZANTES CONSORCIO GUANAPALO CALLE 14 N 27 36 YOPAL-CASANARE 3502996264 No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2023-04 2023-05 2075963689 9450777978 E 2023/05/19 2023/05/11 BANCOLOMBIA 0 $4,579,700
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Planilla Resumen



DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 901666185 0 CONSORCIO GUANAPALO B - MENOS DE 200 COTIZANTES CONSORCIO GUANAPALO CALLE 14 N 27 36 YOPAL-CASANARE 3502996264 No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2023-04 2023-05 2075963689 9450777978 E 2023/05/19 2023/05/11 BANCOLOMBIA 0 $4,579,700

RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E 

INCAPACIDADES
VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 3) 7 $1,648,000 $0 $0 $1,648,000

     COLPENSIONES 25-14 900,336,004 7 3 $905,600 $0 $0 $905,600

     PORVENIR 230301 800,224,808 8 3 $556,800 $0 $0 $556,800

     PROTECCION 230201 800,229,739 0 1 $185,600 $0 $0 $185,600

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 7 $717,200 $0 $0 $717,200

     POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS 14-23 860,011,153 6 7 $717,200 $0 $0 $717,200

CCF (ADMINISTRADORAS: 1) 7 $412,000 $0 $0 $412,000

     COMFACASANARE CCF69 844,003,392 8 7 $412,000 $0 $0 $412,000

EPS (ADMINISTRADORAS: 1) 7 $1,287,500 $0 $0 $1,287,500

     SANITAS EPS005 800,251,440 6 7 $1,287,500 $0 $0 $1,287,500

ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) 7 $309,000 $0 $0 $309,000

     INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR 
FAMILIAR

PAICBF 899,999,239 2 7 $309,000 $0 $0 $309,000

SENA (ADMINISTRADORAS: 1) 7 $206,000 $0 $0 $206,000

     SENA PASENA 899,999,034 1 7 $206,000 $0 $0 $206,000

TOTAL 7 $4,579,700 $0 $0 $4,579,700
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Planilla Resumen



 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN 
LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE CON OBRAS DE 

MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL 

CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”. LOTE 2. 

 

 

 

   

 

 
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 2 

 
CONSORCIO VÍAS ECG 

Edificio North Point 2- Av. Carrera 7 # 156- 78 Of 706 

Autor: CONSORCIO VÍAS ECG con NIT. 901.576.455-8 

 

4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA 

A continuación, se presenta Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8. En el cual se lleva el control  

financiero y presupuestal. 

  



FECHA 

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE

CONTRATO DE OBRA No: CONTRATISTA:

MES INFORME MENSUAL: PROYECTO: MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 – LA NEVERA – SAN RAFAEL DE GUANAPALO – OROCUÉ, DEPARTAMENTO DE CASANARE      

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1002 DE 2022 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAS ECG

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Registro No. Recurso No. Valor
Saldo del Acta 

Anterior

9.000.000.000$           

9.530.000.000$           

19.631.000.000$         

20.220.000.000$         

20.820.000.000$         

21.452.000.000$         

100.653.000.000$       

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

SI NO

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el  reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma Firma

Nombre: LUIS GUILLERMO RUIZ MACHADO Nombre: CAMILO ANDRES FLOREZ

Director de Obra Director de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 15202-116953 BYC Matrícula Profesional No.: 15202147426BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

2022

2023

TOTALES

100.653.000.000,00$                                                                                 

2024

NACIÓN

VERSIÓN

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Valor Total Pagado 

Descontando 

Anticipo

Saldo Registro 

Presupuestal

NACIÓN

NACIÓN

NACIÓN

2631-2022

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

Indicar pago según 

reporte SIIFValor Acta sin IVA Valor IVA

No. y Fecha de 

Radicación 

Cuentas por Pagar 

INVIAS

ObservacionesSaldo del Contrato
Anticipo 

Amortizado Acta

2631-2022

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.

NACIÓN
2025

2631-2022

2631-2022

No. de Registro y 

fecha

NACIÓN 2631-2022

(Día / Mes / Año)

2631-2022

NACIÓN

CONSORCIO GUANAPALO 

2631-2022

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8

1

PÁGINA

05/04/2023

2631-2022

2631 de 2022

ABRIL DE 2023

TOTAL

Fuente de Financiación (Nación o Propios)

*

*

*

2631-2022

NACIÓN

Mes/Año de 

Ejecución

Saldo Anticipo por 

Amortizar

*

VALOR TOTAL

VALOR BÁSICO IVA

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

TOTAL

*

*

*

*

Programa-Subprograma-ProyectoVigencia Fiscal

Valor Total 

Ejecutado 

Acumulado Acta

NACIÓN

NACIÓN

2026

Tipo de 

Acta

NACIÓN 2631-2022

2631-2022

Contrato Principal / Adicional No.

2027
NACIÓN 2631-2022



 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN 
LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE CON OBRAS DE 

MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL 

CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”. LOTE 2. 

 

 

 

   

 

 
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 2 

 
CONSORCIO VÍAS ECG 

Edificio North Point 2- Av. Carrera 7 # 156- 78 Of 706 

Autor: CONSORCIO VÍAS ECG con NIT. 901.576.455-8 

 

4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 

A continuación, se registra el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10. En el cual se lleva el registro  

diario del estado general del tiempo. 

  



 



UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE

CONTRATO DE OBRA No: 2631 de 2022 CONTRATISTA: CONSORCIO GUANAPALO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ABRIL DE 2023 PROYECTO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: INTERVENTOR: CONSORCIO VIAS ECG

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Seco 23 24 24 24 24 24 24 24 23 24 23 24 24 24 23 22 24 22 24 24 24 19 22 21 21 20 23 24 24 24 24

Lluvias moderadas 1 1 1 1 2 2 2 3 2 1 1

Lluvias intensas 5 1 3

Total horas 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:

Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

Firma Firma

Nombre: HECTOR JULIO PEDRAZA Nombre: FAUSTO CESAR SAMACA LOIPEZ

Residente de Obra Residente de Interventoría

Matrícula Profesional No.:15219-21310 Matrícula Profesional No.: 01111-10572 CPITV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial.

1002 DE 2022

 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO
PÁGINA

05/04/2023
(Día / Mes / Año)

VERSIÓN

MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 – LA NEVERA – SAN 

RAFAEL DE GUANAPALO – OROCUÉ, DEPARTAMENTO DE CASANARE      

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA

FECHA

MEPI-MN1-IN-15-FR-10

1

CÓDIGO

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

DÍAS DEL MES

OBSERVACIONES: SE ANEXA REGISTRO IDEAM

Total

718

17

9

Clase de tiempo



35225030 Casanare Orocué PRECIPITACION Diaria 1/04/2023 12:00:00 a. m. 13 50 900

35220030 Casanare Orocué PRECIPITACION Diaria 1/04/2023 0:00 0 50 900

35220030 Casanare Orocué PRECIPITACION Diaria 2/04/2023 0:00 13 50 900

35220030 Casanare Orocué PRECIPITACION Diaria 3/04/2023 0:00 0 50 900

35220030 Casanare Orocué PRECIPITACION Diaria 4/04/2023 0:00 0 50 900

35220030 Casanare Orocué PRECIPITACION Diaria 5/04/2023 0:00 0 50 900

35220030 Casanare Orocué PRECIPITACION Diaria 6/04/2023 0:00 1 50 900

35220030 Casanare Orocué PRECIPITACION Diaria 7/04/2023 0:00 1 50 900

35220030 Casanare Orocué PRECIPITACION Diaria 8/04/2023 0:00 1 50 900

35220030 Casanare Orocué PRECIPITACION Diaria 9/04/2023 0:00 7 50 900

35220030 Casanare Orocué PRECIPITACION Diaria 10/04/2023 0:00 7 50 900

35220030 Casanare Orocué PRECIPITACION Diaria 11/04/2023 0:00 0 50 900

35220030 Casanare Orocué PRECIPITACION Diaria 12/04/2023 0:00 9 50 900

35220030 Casanare Orocué PRECIPITACION Diaria 13/04/2023 0:00 0 50 900

35220030 Casanare Orocué PRECIPITACION Diaria 14/04/2023 0:00 0 50 900

35220030 Casanare Orocué PRECIPITACION Diaria 15/04/2023 0:00 0 50 900

35220030 Casanare Orocué PRECIPITACION Diaria 16/04/2023 0:00 72 50 900

35220030 Casanare Orocué PRECIPITACION Diaria 17/04/2023 0:00 0 50 900

35220030 Casanare Orocué PRECIPITACION Diaria 18/04/2023 0:00 33 50 900

35220030 Casanare Orocué PRECIPITACION Diaria 19/04/2023 0:00 2 50 900

35220030 Casanare Orocué PRECIPITACION Diaria 20/04/2023 0:00 0 50 900

35220030 Casanare Orocué PRECIPITACION Diaria 21/04/2023 0:00 0 50 900

35220030 Casanare Orocué PRECIPITACION Diaria 22/04/2023 0:00 1 50 900

35220030 Casanare Orocué PRECIPITACION Diaria 23/04/2023 0:00 0 50 900

35220030 Casanare Orocué PRECIPITACION Diaria 24/04/2023 0:00 0 50 900

35220030 Casanare Orocué PRECIPITACION Diaria 25/04/2023 0:00 15 50 900

35220030 Casanare Orocué PRECIPITACION Diaria 26/04/2023 0:00 0 50 900

35220030 Casanare Orocué PRECIPITACION Diaria 27/04/2023 0:00 5 50 900

35220030 Casanare Orocué PRECIPITACION Diaria 28/04/2023 0:00 13 50 900

35220030 Casanare Orocué PRECIPITACION Diaria 29/04/2023 0:00 0 50 900

35220030 Casanare Orocué PRECIPITACION Diaria 30/04/2023 0:00 2 50 900



 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN 
LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE CON OBRAS DE 

MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL 

CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”. LOTE 2. 

 

 

 

   

 

 
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 2 

 
CONSORCIO VÍAS ECG 

Edificio North Point 2- Av. Carrera 7 # 156- 78 Of 706 

Autor: CONSORCIO VÍAS ECG con NIT. 901.576.455-8 

 

4.6 ENSAYOS DE LABORTORIO 

A continuación, se registra el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11. En el cual se lleva el resumen de 
ensayos de laboratorio que se han realizado en el mes. 

  



UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE

CONTRATO DE OBRA No.: CONTRATISTA: CONSORCIO GUANAPALO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: PROYECTO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: INTERVENTOR: CONSORCIO VIAS ECG

AASTHO SUCS PASA 200 DEN max W opt CAMPO LAB PDC

1 15/3/2023
CLASIFICACIÓN AASTHO 

SUCS,PASA 200, PROCTOR, CBR 

CAMPO, CBR LABORATORIO, PDC

INVE-180-22

INVE-181-22

INVE-123-22

INVE-142-22

INVE-148-22

INVE-172-22

KM 28+050 1,0 - 1,70 1 A-4 SM 37.3 1.6 9.8 3.1 3.1 2.88 29/4/2023 N/A

2

15/3/2023 CLASIFICACIÓN AASTHO, SUCS, 

CBR CAMPO, PDC

INVE-180-22

INVE-181-22

INVE-148-22

INVE-172-22

KM 38+600 1,0 - 1,70 1 A-4 CL 4.5 7.84 29/4/2023 N/A

PDC INVE-172-22 KM 38+800 0,45 - 1,40 1 6.93 29/4/2023 N/A

PDC
INVE-172-22

KM 39+050 0,45 - 1,40 1 6.93 29/4/2023 N/A

3

15/3/2023
CLASIFICACIÓN AASTHO 

SUCS,PASA 200, PROCTOR, CBR 

CAMPO, CBR LABORATORIO, PDC

INVE-180-22

INVE-181-22

INVE-123-22

INVE-142-22

INVE-148-22

INVE-172-22

KM 39+150 1,0 - 1,72 1 A-2-4 SM 32.3 1.7 9.8 2.2 4 7.84 29/4/2023 N/A

PDC INVE-172-22 KM 39+300 0,45 - 1,40 1 6.48 29/4/2023 N/A

PDC INVE-172-22 KM 39+550 0,45 - 1,40 1 4.78 29/4/2023 N/A

4

17/3/2023
CLASIFICACIÓN AASTHO 

SUCS,PASA 200, PROCTOR, CBR 

CAMPO, CBR LABORATORIO

INVE-180-22

INVE-181-22

INVE-123-22

INVE-142-22

INVE-148-22

KM 39+700 1,0 - 1,73 1 A-4 SM 37 1.6 11 2 2 29/4/2023 N/A

PDC INVE-172-22 KM 39+800 0,45 - 1,40 1 4.38 29/4/2023 N/A

5
17/3/2023 CLASIFICACIÓN AASTHO, SUCS, 

CBR CAMPO

INVE-180-22

INVE-181-22

INVE-148-22

KM 40+100 1,0 - 1,74 1 A-4 CL 2.4 29/4/2023 N/A

PDC INVE-172-22 KM 40+150 0,45 - 1,40 1 6.93 29/4/2023 N/A

FECHA

MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 – LA NEVERA – SAN RAFAEL DE GUANAPALO – OROCUÉ, DEPARTAMENTO DE CASANARE      

CÓDIGO

VERSIÓN

05/04/2023

MEPI-MN1-IN-15-FR-11

1

A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA

PAGINA

(Día / Mes / Año)

Resultado del Ensayo

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

ABRIL DE 2023

2631 de 2022

1002 DE 2022

No. Consecutivo 

del Ensayo

Fecha del Ensayo 

(Día/Mes/Año)
Descripción/Ensayo Norma

Procedencia (Sitio 

donde se tomo la 

muestra)

No. De Muestras
Rango Cumplimiento 

del Ensayo

Cumple      

SI o NO
Observación / Acciones

FECHA 

ENSAYO PDC
PROFUNDIDAD

MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A



UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE

CONTRATO DE OBRA No.: CONTRATISTA: CONSORCIO GUANAPALO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: PROYECTO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: INTERVENTOR: CONSORCIO VIAS ECG

AASTHO SUCS PASA 200 DEN max W opt CAMPO LAB PDC

FECHA

MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 – LA NEVERA – SAN RAFAEL DE GUANAPALO – OROCUÉ, DEPARTAMENTO DE CASANARE      

CÓDIGO

VERSIÓN

05/04/2023

MEPI-MN1-IN-15-FR-11

1

A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA

PAGINA

(Día / Mes / Año)

Resultado del Ensayo

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

ABRIL DE 2023

2631 de 2022

1002 DE 2022

No. Consecutivo 

del Ensayo

Fecha del Ensayo 

(Día/Mes/Año)
Descripción/Ensayo Norma

Procedencia (Sitio 

donde se tomo la 

muestra)

No. De Muestras
Rango Cumplimiento 

del Ensayo

Cumple      

SI o NO
Observación / Acciones

FECHA 

ENSAYO PDC
PROFUNDIDAD

MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PDC INVE-172-22 KM 40+300 0,45 - 1,40 1 6.7 29/4/2023 N/A

6

18/3/2023 CLASIFICACIÓN AASTHO, SUCS, 

CBR CAMPO, PDC

INVE-180-22

INVE-181-22

INVE-148-22

INVE-172-22

KM 40+600 1,0 - 1,75 1 A-4 CL 2.4 6.93 29/4/2023 N/A

PDC INVE-172-22 KM 40+800 0,45 - 1,40 1 6.48 29/4/2023 N/A

PDC INVE-172-22 KM 41+050 0,45 - 1,40 1 6.93 29/4/2023 N/A

7

18/3/2023
CLASIFICACIÓN AASTHO 

SUCS,PASA 200, PROCTOR, CBR 

CAMPO, CBR LABORATORIO

INVE-180-22

INVE-181-22

INVE-123-22

INVE-142-22

INVE-148-22

KM 41+100 1,0 - 1,76 1 A-4 SM 45.4 1.7 11 2.2 2.2 29/4/2023 N/A

PDC INVE-172-22 KM 41+300 0,45 - 1,40 1 6.7 29/4/2023 N/A

PDC INVE-172-22 KM 41+550 0,45 - 1,40 1 4.78 29/4/2023 N/A

8
20/3/2023 CLASIFICACIÓN AASTHO, SUCS, 

CBR CAMPO

INVE-180-22

INVE-181-22

INVE-148-22

KM 41+600 1,0 - 1,77 1 A-4 CL 2.4 29/4/2023 N/A

PDC INVE-172-22 KM 41+800 0,45 - 1,40 1 6.26 29/4/2023 N/A

9

20/3/2023 CLASIFICACIÓN AASTHO, SUCS, 

CBR CAMPO,PDC

INVE-180-22

INVE-181-22

INVE-148-22

INVE-172-22

KM 42+150 1,0 - 1,78 1 A-4 CL 2.2 3.8 2/5/2023 N/A

NOTAS:

Firma Firma

Nombre: LUIS GUILLERMO RUIZ MACHADO Nombre: CAMILO ANDRES FLOREZ

Director de Obra Director de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 15202-116953 BYC Matrícula Profesional No.: 15202147426BYC
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial.

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.

OBSERVACIONES:SE ESTA EN ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.

2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.

3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.

5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.

6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A



CBR CORREGIDO

1 38+050 1,0 - 1,70 A-4 SM 37,28 1,635 9,8 3,1
2 38+600 1,0 - 1,70 A-4 CL 4,5

38+800 0,45 - 1,40

39,05 0,45 - 1,40

3 39+150 1,0 - 1,72 A-2-4 SM 40,45 32,28 1,681 9,8 2,2
39+300 0,45 - 1,40

39+550 0,45 - 1,40

4 39+700 1,0 - 1,73 A-4 SM 36,96 1,628 10,7 2
39+800 0,45 - 1,40

5 40+100 1,0 - 1,74 A-4 CL 2,4
40+050 0,45 - 1,40

40+300 0,45 - 1,40

6 40+600 1,0 - 1,75 A-4 CL 2,4
40+800 0,45 - 1,40

41+050 0,45 - 1,40

7 41+100 1,0 - 1,76 A-4 SM 41,6 45,38 1,678 10,8 2,2
41+300 0,45 - 1,40

41+550 0,45 - 1,40

8 41+600 1,0 - 1,77 A-4 CL 2,4
41+800 0,45 - 1,40

9 42+150 1,0 - 1,78 A-4 CL 2,2

PROCTOR

AASTHO USC
DEN 

MAX

W 

OPT
CAMPO

APIQUE 

No
ABSCISA

PROFUNDID

AD M

CLASIFICACION 

Ø
PASA 

200

NOTA

Las muestras que se les desarrollo el ensayo de cbr de laboratorio se les realizo clasificacion proctor y granulometria, es de anotar que la profundidad de toma fue solicitada por el programador, estas muestras se tomaron de 1,0 a 1,70 m
Las muestras de campo para CBR tomadas con el anillo cortante, se tomaron auna profundidad de 1,0 a 1,70m, a estas no se les desarrollo ningun otro ensayo. 
El ensayo CBR con el cono dinamico PDC, se realizo cada 250 m, iniciando a una profundidad de 0,25 a 0,40, el cual corresponde a espesor del mejoramiento. mejoramiento con crudo.



CBR CORREGIDO

3,1 2,88
7,84
6,93
6,93

4 7,84
6,48
4,78

2
4,38

6,93
6,7

6,93
6,48
6,93

2,2
6,7

4,78

6,26
3,8

Las muestras que se les desarrollo el ensayo de cbr de laboratorio se les realizo clasificacion proctor y granulometria, es de anotar que la profundidad de toma fue solicitada por el programador, estas muestras se tomaron de 1,0 a 1,70 m
Las muestras de campo para CBR tomadas con el anillo cortante, se tomaron auna profundidad de 1,0 a 1,70m, a estas no se les desarrollo ningun otro ensayo. 
El ensayo CBR con el cono dinamico PDC, se realizo cada 250 m, iniciando a una profundidad de 0,25 a 0,40, el cual corresponde a espesor del mejoramiento. mejoramiento con crudo.

LAB PDC



Version 3

OBRA:

INTERESADO:
BALANZA

LOCALIZACIÓN: PESO (GR)

FECHA: HORA TOMA

AASTHO USC

1 1 K38+050 A-2-4 SM 1,5 72,94 68,95 10,30
2 1 K38+600 A-4 SM 1,5 70,36 66,21 11,15
3 1 K39+150 A-4 SM 1,5 55,15 52,32 10,15
4 1 K39+700 A-4 SM 1,5 59,05 55,24 11,15
5 1 K40+100 A-2-4 SM 1,5 70,21 66,47 10,80
6 1 K40+600 A-2-4 SM 1,5 55,96 51,42 10,45
7 1 K41+100 A-4 SM 1,5 66,55 61,87 11,30
8 1 K41+600 A-4 SM 1,5 64,25 59,88 11,35
9 1 K42+150 A-4 SM 1,5 81,24 77,12 10,50

10 1 K42+600 A-4 SM 1,5 79,54 75,10 11,30

EJECUTO V.B. INGENIERO

P3

      CARRERA 28 No 17A -10 CONMUTADOR (098) 6349103 CEL.(310) 2834805 YOPAL

F-LB-S8

 HUMEDAD NATURAL (I.N.V. E-122, E-104, E-106, E107 DEL 2013) 

MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 - LA NEVERA - SAN RAFAEL DE 

GUANAPALO - OROCUÉ, DEPARTAMENTO  DE CASANARE
CHEQUEO PESO PATRON

 INTERVENTORIA - CONSULTORIA - CONSTRUCCION - GEOTECNIA - GEOELECTRICA -PERFORACION - PILOTAJE - POZO 

PROFUNDO - DRENES - PIEZOMETRO 

ABCISA 
SONDEO O 

APIQUE
MUESTRA No PROFUNDIDAD (M) P1 P2

CONSORCIO GUANAPALO

 VEREDA GUANAPALO, MUNICIPIO DE OROCUE, DEPARTAMENTO DE CASANARE 

16/03/2023

CLASIFICACIÓN

0
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F-LB-S18

Version 4 - Pag.1

FECHA: 5/05/2023

APIQUE No 1

MUESTRA: 1

INTERESADO: PROFUNDIDAD (M): 1,0 - 1,70

DESCRIPCIÓN:

4 KN LBS 

3,0 0,005 0,155 34,8 11,09

Lectura de expansion inicial 10,0 0,025 0,262 58,9 18,75

Lectura de expansion 1 dia 12,5 0,050 0,360 80,9 25,76

Lectura de expansion 2 dia 15,0 0,075 0,435 97,8 31,13

Lectura de expansion 3 dia 17,5 0,100 0,490 110,2 35,06

7,5 0,150 0,582 130,8 41,65

0,15 0,200 0,646 145,2 46,23

7373,00 0,250 0,705 158,5 50,45

3533,00 0,300 0,745 167,5 53,31

3840,00 0,400 0,805 181,0 57,61

8,60 0,500 0,835 187,7 59,75

3535,91

7,79 Hum. penetración, % 21,3

2279,00 CBR corregido a 0,1 3,5

1,55 CBR corregido a 0,2 3,1

96,8 Diametro del Piston: pul 2,0000

Area del piston (pul2) 3,1416

CLASIFICACIÓN:

AASTHO: A-4

USC: SM

CLASE:

Densidad max(gr/cm3): 1,843

Densidad max(lb/p3): 96,8

Humedad Optima(%): 11,00

BALANZA

PESO (GR)

HORA TOMA:

Carga psi

KM 38+050 VIA GUANAPALO . CASCO URBANO MUNICIPIO DE OROCUE

RELACIÓN DE SOPORTE DEL SUELO (CBR INALTERADO) I.N.V. E – 148 – 13

CONSORCIO GUANAPALO

ARENA LIMOSA DE GRANO GRUESO COLOR CAFE CLARO

PRUEBA Carga total

OBRA:

LOCALIZACIÓN:

Penetración  

(pulgadas)

Laboratorista Jose Palacios V.B.Ing Raul Suarez Mp 2520245189 CND

Volumen del molde cc

Densidad de la muestra seca (gr/cc)

Densidad de la muestra seca (Lbs/pie3)

% DE COMPACTACION ACTUAL

CHEQUEO PESO PATRON

  INTERVENTORIA - CONSULTORIA - CONSTRUCCION - GEOTECNIA - GEOELECTRICA -PERFORACION - PILOTAJE - POZO PROFUNDO - 

DRENES - PIEZOMETRO 

MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 - LA 

NEVERA - SAN RAFAEL DE GUANAPALO - OROCUÉ, DEPARTAMENTO  DE CASANARE

C-LB-05

147,9

8:10 AM

Peso del molde (grs)

Peso de la muestra humeda (grs)

% de humedad (horno)

Peso de la muestra seca (grs)

Peso muestra seca (Lbs)

Molde No.

Dias de inmersion

EXPANSION TOTAL

EXPANSION TOTAL (%)

Peso de la muestra humeda y molde (grs)

      CARRERA 28 No 17A-10 CONMUTADOR (098) 6349103 CEL.(310) 2834805 YOPAL

OBSERVACIONES:
0
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Version 3  Pag.1

OBRA: FECHA: 16/03/2023

INTERESADO: MUESTRA: 1

LOCALIZACIÓN: SONDEO: 1

PROFUNDIDAD (m): 1,0 - 1,70

NIVEL FREATICO: NA

No Golpes P1: 1242,80 P2: 841,60

No Vidrio Tamiz Diamet. mm. Peso ret. %peso ret. % pasa

p1 4" 101,6

p2 3 1/2" 88,9

p3 3" 76,2

w% 2 1/2" 72,5

2" 50

1 1/2" 37,50

No Vidrio 1" 25

p1 3/4" 19

p2 1/2" 12,5

p3 3/8" 9,5 100,00

w% No 4 4,76 110,3 9,25 90,75

10 2,00 26,5 1,25 89,50

Limite LL : 0,0 20 0,84 16,9 1,45 88,05

Limite PL : 0,0 BALANZA C-LB-05 40 0,42 35,1 3,10 84,95

IP : 0,0 PESO (GR) 295,3 80 0,17 601,9 44,30 40,65

Indice Grupo: -2,23 HORA TOMA: 10:24 AM 200 0,074 50,9 3,37 37,28

AASTHO: A-2-4 FONDO 401,2 37,28 0,00

USC: SM D60 D30 D10 CU CG

0,22 NA NA NA NA

 

LIMITE PLASTICO

CHEQUEO PESO PATRON

EJECUTO V.B. INGENIERO

CARRERA 28 No 17-10 CONMUTADOR (098) 6349103 CEL.(310) 2834805 YOPAL

F-LB-S10

MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 - LA NEVERA - SAN 

RAFAEL DE GUANAPALO - OROCUÉ, DEPARTAMENTO  DE CASANARE

CONSORCIO GUANAPALO

 KM 38+050 VIA GUANAPALO, MUNICIPIO DE OROCUE, CASANARE.

DESCRIPCIÓN: ARENA LIMOSA DE GRANO GRUESO COLOR CAFE CLARO

   INTERVENTORIA - CONSULTORIA - CONSTRUCCION - GEOTECNIA - GEOELECTRICA -PERFORACION - PILOTAJE - POZO PROFUNDO - 
DRENES - PIEZOMETRO 

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO, DETERMINACIÓN DEL LÍMITE LÍQUIDO, 

LÍMITE PLÁSTICO E ÍNDICE DE PLASTICIDAD DE SUELOS   I.N.V. E – 123 – 125 – 126 - 13 

LIMITE LIQUIDO GRADACIÓN
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F-LB-S1

Version 4 - Pag 1

OBRA: FECHA: 16/03/2023

INTERESADO: MUESTRA: 1

LOCALIZACIÓN: APIQUE No 1

DESCRIPCIÓN: PROFUNDIDAD: 1,0 - 1,70

1 2 3

56 56 56

7,00 9,00 11,00

0,00 0,00 0,00

7,00 9,00 11,00

55,00 55,00 55,00

55,00 55,00 55,00

3,85 4,95 6,05

1 1 1

5625,00 6245,00 6180,00

2657,00 2657,00 2657,00

2968,00 3588,00 3523,00

7,10 9,10 11,20

2771,24 3288,73 3168,17

6,11 7,25 6,98

2036 2036 2036

1,36 1,62 1,56

84,9 100,8 97,1

CLASIFICACIÓN

AASTHO A-2-4

USC SM

CLASE NA

Densidad max(gr/cm3): 1,635

Densidad max(lb/p3): 102,0

Humedad Optima(%): 9,8

95% Proctor 96,9

BALANZA MA-LB-01

PESO (GR) 296

HORA TOMA: 8:40 AM

MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 - LA 

NEVERA - SAN RAFAEL DE GUANAPALO - OROCUÉ, DEPARTAMENTO  DE 

CASANARE

CONSORCIO GUANAPALO

 KM 38+050 VIA GUANAPALO, MUNICIPIO DE OROCUE, CASANARE.

ARENA LIMOSA DE GRANO GRUESO COLOR CAFE CLARO

CHEQUEO PESO PATRON

Laboratorista Jose Palacios V.B.Ing Raul Suarez Mp 25200245189 CND

Peso del molde (grs)

Peso de la muestra humeda (grs)

% de humedad (horno)

Peso de la muestra seca (grs)

Peso muestra seca (Lbs)

  INTERVENTORIA - CONSULTORIA - CONSTRUCCION - GEOTECNIA - GEOELECTRICA -PERFORACION - PILOTAJE - POZO PROFUNDO - DRENES - 

PIEZOMETRO 

RELACIONES DE HUMEDAD – MASA UNITARIA SECA EN LOS SUELOS  (ENSAYO 

MODIFICADO DE COMPACTACIÓN) I.N.V. E – 142  – 13  

Volumen del molde (cm3)

Densidad Seca (g/cm3)

Densidad de la muestra seca (Lbs/pie3)

Peso de la muestra humeda (grs)

Peso muestra seca (grs)

Agua adicional  cc

Molde No

Peso de la muestra humeda y molde (grs)

PRUEBA

No de golpes

Humedad Deseada %

Humedad Natural %

Humedad adicional %

CARRERA 28 No 17A-10 CONMUTADOR (098) 6349103 CEL.(310) 2834805 YOPAL

Observaciones.
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86,0

87,0

88,0
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F-LB-S15

Version 3 - Pag 1

OBRA: FECHA: 16/03/2023

CONTRATISTA: MUESTRA: 1

LOCALIZACIÓN: SONDEO - APIQUE: 1

DESCRIPCIÓN: PROFUNDIDAD: 1,0 - 1,70

1 2 3

56 26 12

10,20 10,20 10,20

0,00 0,00 0,00

10,20 10,20 10,20

5500,0 5500,0 5500,0

5500,0 5500,0 5500,0

561,00 561,00 561,00

3 10 6

8148,00 7369,00 9248,00

4073,00 3435,00 5410,00

4075,00 3934,00 3838,00

10,10 10,30 10,40

3701,18 3566,64 3476,45

8,15 7,86 7,66

2244 2261 2261

1,65 1,58 1,54

102,9 98,4 95,9

CLASIFICCIÓN

AASHO A-2-4

USC SM

CALSE NA

Densidad max(g/cc): 1,635

Densidad max(lb/p3): 102,0

Humedad Optima(%): 9,8

95% Proctor 96,9

BALANZA MA-LB-01

PESO (GR) 296

HORA TOMA: 8:40 AM

MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 - 

LA NEVERA - SAN RAFAEL DE GUANAPALO - OROCUÉ, DEPARTAMENTO  DE 

CASANARE

CONSORCIO GUANAPALO

 KM 38+050 VIA GUANAPALO, MUNICIPIO DE OROCUE, CASANARE.

ARENA LIMOSA DE GRANO GRUESO COLOR CAFE CLARO

CHEQUEO PESO PATRON

Laboratorista Jose Palacios V.B.Ing Raul Suarez Mp 2520245189 CND

Peso del molde (grs)

Peso de la muestra humeda (grs)

% de humedad (horno)

Peso de la muestra seca (grs)

Peso muestra seca (Lbs)

   INTERVENTORIA - CONSULTORIA - CONSTRUCCION - GEOTECNIA - GEOELECTRICA -PERFORACION - PILOTAJE - POZO PROFUNDO - 

DRENES - PIEZOMETRO 

RELACIÓN DE SOPORTE DEL SUELO EN EL LABORATORIO (CBR DE LABORATORIO) I.N.V. E – 148 – 13

Volumen del molde cc

Densidad de la muestra seca (gr/cc)

Densidad de la muestra seca (Lbs/pie3)

Peso de la muestra humeda (grs)

Peso muestra seca (grs)

Agua adicional  cc

Molde No

Peso de la muestra humeda y molde (grs)

PRUEBA

No de golpes

Humedad Deseada %

Humedad Natural %

Humedad adicional %

      CARRERA 28 No 17-10 CONMUTADOR (098) 6349103 CEL.(310) 2834805 YOPAL
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F-LB-S16

Version 3 - Pag 1

OBRA:

INTERESADO

LOCALIZACIÓN:

MUESTRA: 1

SONDEO - APIQUE: 1 BALANZA 296

PROFUNDIDAD: 1,0 - 1,70 PESO (GR) 432,2

FECHA: 16/03/2023 HORA TOMA: 9:40 AM

Molde

Ensayo No

Numero de golpes

Dias de inmersión

Lectura de expansión inicial

Lectura expansión 1 dia

Lectura expansión 2 dia

Lectura expansión 3 dia

Lectura expansión 4 dia

EXPANSIÓN TOTAL

EXPANSIÓN TOTAL %

DIAMETRO DEL PISTON (pul)

AREA DEL PISTON (pul2)

0,005

0,025

0,050

0,075

0,102

0,150

0,200

0,250

0,300

0,400

0,500

Hum. penetración, %

CBR corregido a 0,1

CBR corregido a 0,2

OBSERVACIONES

3

      CARRERA 28 No 17-10 CONMUTADOR (098) 6349103 CEL.(310) 2834805 YOPAL

MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 - LA 

NEVERA - SAN RAFAEL DE GUANAPALO - OROCUÉ, DEPARTAMENTO  DE 

CASANARE

CONSORCIO GUANAPALO

 KM 38+050 VIA GUANAPALO, MUNICIPIO DE OROCUE, CASANARE.

CHEQUEO PESO PATRON

0,2 13,6

0,3 20,8

0,0000254

0,02

2,000

3,142

CARGA TOTAL

0,4 27,2

0,5 32,2

0,5 36,5

0,6 43,8

0,7 51,5

0,8 59,1

0,9 65,8

1,1 78,7

1,3 91,6

17,1

3,6

3,4

Laboratorista Jose Palacios V.B.Ing Raul Suarez Mp 2520245189 CND

DESCRIPCIÓN:

Penetración  (pulgadas)

                   INTERVENTORIA - CONSULTORIA - CONSTRUCCION - GEOTECNIA - GEOELECTRICA -
PERFORACION - PILOTAJE-POZO PROFUNDO 

RELACIÓN DE SOPORTE DEL SUELO EN EL LABORATORIO (CBR DE LABORATORIO) 

I.N.V. E – 148 – 13

ARENA LIMOSA DE GRANO GRUESO COLOR CAFE CLARO

KN PSI

10

10

11

11

11

PENETRACIÓN
3

1
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F-LB-S16

Version 3 - Pag 1

OBRA:

INTERESADO

LOCALIZACIÓN:

MUESTRA: 1

SONDEO - APIQUE: 1 BALANZA 296

PROFUNDIDAD: 1,0 - 1,70 PESO (GR) 432,2

FECHA: 16/03/2023 HORA TOMA: 9:40 AM

Molde

Ensayo No

Numero de golpes

Dias de inmersión

Lectura de expansión inicial

Lectura expansión 1 dia

Lectura expansión 2 dia

Lectura expansión 3 dia

Lectura expansión 4 dia

EXPANSIÓN TOTAL

EXPANSIÓN TOTAL %

DIAMETRO DEL PISTON (pul)

AREA DEL PISTON (pul2)

0,005

0,025

0,050

0,075

0,102

0,150

0,200

0,250

0,300

0,400

0,500

Hum. penetración, %

CBR corregido a 0,1

CBR corregido a 0,2

OBSERVACIONES

3

      CARRERA 28 No 17-10 CONMUTADOR (098) 6349103 CEL.(310) 2834805 YOPAL

MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 - LA 

NEVERA - SAN RAFAEL DE GUANAPALO - OROCUÉ, DEPARTAMENTO  DE CASANARE

CONSORCIO GUANAPALO

 KM 38+050 VIA GUANAPALO, MUNICIPIO DE OROCUE, CASANARE.

CHEQUEO PESO PATRON

0,1 5,7

0,2 10,7

0,0000254

0,02

2,000

3,142

CARGA TOTAL

0,2 14,3

0,2 17,2

0,3 19,7

0,3 23,6

0,4 27,9

0,4 31,5

0,5 35,1

0,6 41,5

0,7 47,9

18,6

2,0

1,9

Laboratorista Jose Palacios V.B.Ing Raul Suarez Mp 2520245189 CND

DESCRIPCIÓN:

Penetración  (pulgadas)

                   INTERVENTORIA - CONSULTORIA - CONSTRUCCION - GEOTECNIA - GEOELECTRICA -PERFORACION - 

PILOTAJE-POZO PROFUNDO 

RELACIÓN DE SOPORTE DEL SUELO EN EL LABORATORIO (CBR DE LABORATORIO) 

I.N.V. E – 148 – 13

ARENA LIMOSA DE GRANO GRUESO COLOR CAFE CLARO

KN PSI

110,0

111,0

111,0

111,0

111,0

PENETRACIÓN

10

2

26
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F-LB-S16

Version 3 - Pag 1

OBRA:

INTERESADO

LOCALIZACIÓN:

MUESTRA: 1

SONDEO - APIQUE: 2 BALANZA 296

PROFUNDIDAD: 1,0 - 1,70 PESO (GR) 432,2

FECHA: 16/03/2023 HORA TOMA: 9:40 AM

Molde

Ensayo No

Numero de golpes

Dias de inmersión

Lectura de expansión inicial

Lectura expansión 1 dia

Lectura expansión 2 dia

Lectura expansión 3 dia

Lectura expansión 4 dia

EXPANSIÓN TOTAL

EXPANSIÓN TOTAL %

DIAMETRO DEL PISTON (pul)

AREA DEL PISTON (pul2)

0,005

0,025

0,050

0,075

0,102

0,150

0,200

0,250

0,300

0,400

0,500

Hum. penetración, %

CBR corregido a 0,1

CBR corregido a 0,2

OBSERVACIONES

3

      CARRERA 28 No 17-10 CONMUTADOR (098) 6349103 CEL.(310) 2834805 YOPAL

MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 - LA 

NEVERA - SAN RAFAEL DE GUANAPALO - OROCUÉ, DEPARTAMENTO  DE CASANARE

CONSORCIO GUANAPALO

 KM 38+050 VIA GUANAPALO, MUNICIPIO DE OROCUE, CASANARE.

CHEQUEO PESO PATRON

0,0 2,9

0,1 5,0

0,0000000

0,00

2,000

3,142

CARGA TOTAL

0,1 7,2

0,1 8,6

0,1 9,9

0,2 11,8

0,2 13,6

0,2 15,0

0,2 16,5

0,3 19,3

0,3 22,2

  

19,2

1,0

0,9

Laboratorista Jose Palacios V.B.Ing Raul Suarez Mp 2520245189 CND

DESCRIPCIÓN:

Penetración  (pulgadas)

                   INTERVENTORIA - CONSULTORIA - CONSTRUCCION - GEOTECNIA - GEOELECTRICA -PERFORACION - 

PILOTAJE-POZO PROFUNDO 

RELACIÓN DE SOPORTE DEL SUELO EN EL LABORATORIO (CBR DE LABORATORIO) 

I.N.V. E – 148 – 13

ARENA LIMOSA DE GRANO GRUESO COLOR CAFE CLARO

KN PSI

141

141

141

141

141

PENETRACIÓN

6

3
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F-LB-S17

Version 3 -Pag 1

OBRA: 16/03/2023

INTERESADO: BALANZA 296 SONDEO O APIQUE: 1

LOCALIZACION: PESO (GR) 432,2 MUESTRA. 1

DESCRIPCION: HORA TOMA: 8:40 AM 1,0 - 1,70

No DE GOLPES 12 26 56

DENSI 95,9 98,4 102,9

CBR 0,9 1,9 3,4

CBR 100%

 INTERVENTORIA - CONSULTORIA - CONSTRUCCION - GEOTECNIA - GEOELECTRICA -PERFORACION - PILOTAJE - POZO PROFUNDO - DRENES - PIEZOMETRO 

3,1%

EJECUTO V.B. INGENIERO 

CONSORCIO GUANAPALO

 KM 38+050 VIA GUANAPALO, MUNICIPIO DE OROCUE, CASANARE.

ARENA LIMOSA DE GRANO GRUESO COLOR CAFE CLARO PROFUNDIDAD:

      CARRERA 28 No 17A-10 CONMUTADOR (098) 6349103 CEL.(310) 2834805 YOPAL

RELACIÓN DE SOPORTE DEL SUELO EN EL LABORATORIO (CBR DE LABORATORIO GRAFICA METODO I) I.N.V. E – 148 – 13)

MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 - 

LA NEVERA - SAN RAFAEL DE GUANAPALO - OROCUÉ, DEPARTAMENTO  DE 

CASANARE

CHEQUEO PESO PATRON FECHA:

94
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F-LB-S18

Version 4 - Pag.1

FECHA: 5/05/2023

APIQUE No 2

MUESTRA: 1

INTERESADO: PROFUNDIDAD (M): 1,0 - 1,70

DESCRIPCIÓN:

4 KN LBS 

3,0 0,005 0,160 36,0 11,45

Lectura de expansion inicial 10,0 0,025 0,280 62,9 20,04

Lectura de expansion 1 dia 12,5 0,050 0,440 98,9 31,49

Lectura de expansion 2 dia 15,0 0,075 0,580 130,4 41,50

Lectura de expansion 3 dia 17,5 0,100 0,710 159,6 50,81

7,5 0,150 0,880 197,8 62,97

0,15 0,200 0,950 213,6 67,98

7563,00 0,250 1,010 227,1 72,27

3533,00 0,300 1,060 238,3 75,85

4030,00 0,400 1,120 251,8 80,15

12,60 0,500 1,180 265,3 84,44

3579,04

7,88 Hum. penetración, % 21,3

2279,00 CBR corregido a 0,1 5,1

1,57 CBR corregido a 0,2 4,5

98,0 Diametro del Piston: pul 2,0000

Area del piston (pul2) 3,1416

CLASIFICACIÓN:

AASTHO: A-4

USC: CL

CLASE:

Densidad max(gr/cm3): 1,843

Densidad max(lb/p3): 98,0

Humedad Optima(%): 11,00

BALANZA

PESO (GR)

HORA TOMA:

Carga psi

KM 38+600 VIA GUANAPALO . CASCO URBANO MUNICIPIO DE OROCUE

RELACIÓN DE SOPORTE DEL SUELO (CBR INALTERADO) I.N.V. E – 148 – 13

CONSORCIO GUANAPALO

ARCILLA ARENOSA COLOR GRIS CLARO CON TRAZAS ROJIZAS 

PRUEBA Carga total

OBRA:

LOCALIZACIÓN:

Penetración  

(pulgadas)

Laboratorista Jose Palacios V.B.Ing Raul Suarez Mp 2520245189 CND

Volumen del molde cc

Densidad de la muestra seca (gr/cc)

Densidad de la muestra seca (Lbs/pie3)

% DE COMPACTACION ACTUAL

CHEQUEO PESO PATRON

  INTERVENTORIA - CONSULTORIA - CONSTRUCCION - GEOTECNIA - GEOELECTRICA -PERFORACION - PILOTAJE - POZO PROFUNDO - 

DRENES - PIEZOMETRO 

MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 - LA 

NEVERA - SAN RAFAEL DE GUANAPALO - OROCUÉ, DEPARTAMENTO  DE CASANARE

C-LB-05

147,9

8:10 AM

Peso del molde (grs)

Peso de la muestra humeda (grs)

% de humedad (horno)

Peso de la muestra seca (grs)

Peso muestra seca (Lbs)

Molde No.

Dias de inmersion

EXPANSION TOTAL

EXPANSION TOTAL (%)

Peso de la muestra humeda y molde (grs)

      CARRERA 28 No 17A-10 CONMUTADOR (098) 6349103 CEL.(310) 2834805 YOPAL
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F-LB-S18

Version 4 - Pag.1

FECHA: 5/05/2023

APIQUE No 3

MUESTRA: 1

INTERESADO: PROFUNDIDAD (M): 1,0 - 1,70

DESCRIPCIÓN:

4 KN LBS 

3,0 0,005 0,140 31,5 10,02

Lectura de expansion inicial 15,0 0,025 0,210 47,2 15,03

Lectura de expansion 1 dia 19,0 0,050 0,290 65,2 20,75

Lectura de expansion 2 dia 22,0 0,075 0,330 74,2 23,61

Lectura de expansion 3 dia 25,0 0,100 0,370 83,2 26,48

10,0 0,150 0,420 94,4 30,05

0,2 0,200 0,460 103,4 32,92

7581,00 0,250 0,500 112,4 35,78

3533,00 0,300 0,530 119,1 37,93

4048,00 0,400 0,600 134,9 42,94

11,50 0,500 0,660 148,4 47,23

3630,49

8,00 Hum. penetración, % 18,2

2279,00 CBR corregido a 0,1 2,6

1,59 CBR corregido a 0,2 2,2

99,4 Diametro del Piston: pul 2,0000

Area del piston (pul2) 3,1416

CLASIFICACIÓN:

AASTHO: A-4

USC: SM

CLASE:

Densidad max(gr/cm3): 1,843

Densidad max(lb/p3): 99,4

Humedad Optima(%): 11,00

BALANZA

PESO (GR)

HORA TOMA:

Carga psi

KM 39+150 VIA GUANAPALO . CASCO URBANO MUNICIPIO DE OROCUE

RELACIÓN DE SOPORTE DEL SUELO (CBR INALTERADO) I.N.V. E – 148 – 13

CONSORCIO GUANAPALO

ARENA LIMOSA DE GRANO TAMAÑO MEDIO COLOR CAFÉ CLARO

PRUEBA Carga total

OBRA:

LOCALIZACIÓN:

Penetración  

(pulgadas)

Laboratorista Jose Palacios V.B.Ing Raul Suarez Mp 2520245189 CND

Volumen del molde cc

Densidad de la muestra seca (gr/cc)

Densidad de la muestra seca (Lbs/pie3)

% DE COMPACTACION ACTUAL

CHEQUEO PESO PATRON

  INTERVENTORIA - CONSULTORIA - CONSTRUCCION - GEOTECNIA - GEOELECTRICA -PERFORACION - PILOTAJE - POZO PROFUNDO - 

DRENES - PIEZOMETRO 

MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 - LA 

NEVERA - SAN RAFAEL DE GUANAPALO - OROCUÉ, DEPARTAMENTO  DE CASANARE

C-LB-05

147,9

8:10 AM

Peso del molde (grs)

Peso de la muestra humeda (grs)

% de humedad (horno)

Peso de la muestra seca (grs)

Peso muestra seca (Lbs)

Molde No.

Dias de inmersion

EXPANSION TOTAL

EXPANSION TOTAL (%)

Peso de la muestra humeda y molde (grs)

      CARRERA 28 No 17A-10 CONMUTADOR (098) 6349103 CEL.(310) 2834805 YOPAL
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Version 3  Pag.1

OBRA: FECHA: 16/03/2023

INTERESADO: MUESTRA: 1

LOCALIZACIÓN: SONDEO: 3

PROFUNDIDAD (m): 1,0 - 1,70

NIVEL FREATICO: NA

No Golpes P1: 1242,80 P2: 841,60

No Vidrio Tamiz Diamet. mm. Peso ret. %peso ret. % pasa

p1 4" 101,6

p2 3 1/2" 88,9

p3 3" 76,2

w% 2 1/2" 72,5

2" 50

1 1/2" 37,50

No Vidrio 1" 25

p1 3/4" 19

p2 1/2" 12,5

p3 3/8" 9,5 100,00

w% No 4 4,76 110,3 8,88 91,12

10 2,00 26,5 2,13 88,99

Limite LL : 0,0 20 0,84 16,9 1,36 87,63

Limite PL : 0,0 BALANZA C-LB-05 40 0,42 35,1 2,82 84,81

IP : 0,0 PESO (GR) 295,3 80 0,17 601,9 48,43 36,38

Indice Grupo: -1,73 HORA TOMA: 10:24 AM 200 0,074 50,9 4,10 32,28

AASTHO: A-2-4 FONDO 401,2 32,28 0,00

USC: SM D60 D30 D10 CU CG

0,22 NA NA NA NA

 

LIMITE PLASTICO

CHEQUEO PESO PATRON

EJECUTO V.B. INGENIERO

CARRERA 28 No 17-10 CONMUTADOR (098) 6349103 CEL.(310) 2834805 YOPAL

F-LB-S10

MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 - LA NEVERA - SAN 

RAFAEL DE GUANAPALO - OROCUÉ, DEPARTAMENTO  DE CASANARE

CONSORCIO GUANAPALO

 KM 39+150 VIA GUANAPALO, MUNICIPIO DE OROCUE, CASANARE.

DESCRIPCIÓN: ARENA LIMOSA DE GRANO TAMAÑO MEDIO COLOR CAFÉ CLARO

   INTERVENTORIA - CONSULTORIA - CONSTRUCCION - GEOTECNIA - GEOELECTRICA -PERFORACION - PILOTAJE - POZO PROFUNDO - 
DRENES - PIEZOMETRO 

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO, DETERMINACIÓN DEL LÍMITE LÍQUIDO, 

LÍMITE PLÁSTICO E ÍNDICE DE PLASTICIDAD DE SUELOS   I.N.V. E – 123 – 125 – 126 - 13 

LIMITE LIQUIDO GRADACIÓN
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F-LB-S1

Version 4 - Pag 1

OBRA: FECHA: 16/03/2023

INTERESADO: MUESTRA: 1

LOCALIZACIÓN: APIQUE No 3

DESCRIPCIÓN: PROFUNDIDAD: 1,0 - 1,70

1 2 3

56 56 56

7,00 9,00 11,00

0,00 0,00 0,00

7,00 9,00 11,00

55,00 55,00 55,00

55,00 55,00 55,00

3,85 4,95 6,05

1 1 1

5915,00 6395,00 6350,00

2657,00 2657,00 2657,00

3258,00 3738,00 3693,00

7,10 9,20 11,40

3042,02 3423,08 3315,08

6,71 7,55 7,31

2036 2036 2036

1,49 1,68 1,63

93,2 104,9 101,6

CLASIFICACIÓN

AASTHO A-4

USC SM

CLASE NA

Densidad max(gr/cm3): 1,681

Densidad max(lb/p3): 104,9

Humedad Optima(%): 9,8

95% Proctor 99,7

BALANZA MA-LB-01

PESO (GR) 296

HORA TOMA: 8:40 AM

MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 - LA 

NEVERA - SAN RAFAEL DE GUANAPALO - OROCUÉ, DEPARTAMENTO  DE 

CASANARE

CONSORCIO GUANAPALO

 KM 39+150 VIA GUANAPALO, MUNICIPIO DE OROCUE, CASANARE.

ARENA LIMOSA DE GRANO TAMAÑO MEDIO COLOR CAFÉ CLARO

CHEQUEO PESO PATRON

Laboratorista Jose Palacios V.B.Ing Raul Suarez Mp 25200245189 CND

Peso del molde (grs)

Peso de la muestra humeda (grs)

% de humedad (horno)

Peso de la muestra seca (grs)

Peso muestra seca (Lbs)

  INTERVENTORIA - CONSULTORIA - CONSTRUCCION - GEOTECNIA - GEOELECTRICA -PERFORACION - PILOTAJE - POZO PROFUNDO - DRENES - 

PIEZOMETRO 

RELACIONES DE HUMEDAD – MASA UNITARIA SECA EN LOS SUELOS  (ENSAYO 

MODIFICADO DE COMPACTACIÓN) I.N.V. E – 142  – 13  

Volumen del molde (cm3)

Densidad Seca (g/cm3)

Densidad de la muestra seca (Lbs/pie3)

Peso de la muestra humeda (grs)

Peso muestra seca (grs)

Agua adicional  cc

Molde No

Peso de la muestra humeda y molde (grs)

PRUEBA

No de golpes

Humedad Deseada %

Humedad Natural %

Humedad adicional %

CARRERA 28 No 17A-10 CONMUTADOR (098) 6349103 CEL.(310) 2834805 YOPAL

Observaciones.

92,0

93,0

94,0

95,0

96,0

97,0

98,0

99,0

100,0

101,0

102,0

103,0

104,0

105,0

106,0

107,0

7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0

HUMEDAD OPTIMA (%)
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F-LB-S15

Version 3 - Pag 1

OBRA: FECHA: 16/03/2023

CONTRATISTA: MUESTRA: 1

LOCALIZACIÓN: SONDEO - APIQUE: 3

DESCRIPCIÓN: PROFUNDIDAD: 1,0 - 1,70

1 2 3

56 26 12

10,20 10,20 10,20

0,00 0,00 0,00

10,20 10,20 10,20

5500,0 5500,0 5500,0

5500,0 5500,0 5500,0

561,00 561,00 561,00

3 10 6

8230,00 7419,00 9290,00

4073,00 3435,00 5410,00

4157,00 3984,00 3880,00

10,10 10,30 10,40

3775,66 3611,97 3514,49

8,32 7,96 7,74

2244 2261 2261

1,68 1,60 1,55

105,0 99,7 97,0

CLASIFICCIÓN

AASHO A-2-4

USC SM

CALSE NA

Densidad max(g/cc): 1,681

Densidad max(lb/p3): 104,9

Humedad Optima(%): 9,8

95% Proctor 99,655

BALANZA MA-LB-01

PESO (GR) 296

HORA TOMA: 8:40 AM

MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 - 

LA NEVERA - SAN RAFAEL DE GUANAPALO - OROCUÉ, DEPARTAMENTO  DE 

CASANARE

CONSORCIO GUANAPALO

 KM 39+150 VIA GUANAPALO, MUNICIPIO DE OROCUE, CASANARE.

ARENA LIMOSA DE GRANO TAMAÑO MEDIO COLOR CAFÉ CLARO

CHEQUEO PESO PATRON

Laboratorista Jose Palacios V.B.Ing Raul Suarez Mp 2520245189 CND

Peso del molde (grs)

Peso de la muestra humeda (grs)

% de humedad (horno)

Peso de la muestra seca (grs)

Peso muestra seca (Lbs)

   INTERVENTORIA - CONSULTORIA - CONSTRUCCION - GEOTECNIA - GEOELECTRICA -PERFORACION - PILOTAJE - POZO PROFUNDO - 

DRENES - PIEZOMETRO 

RELACIÓN DE SOPORTE DEL SUELO EN EL LABORATORIO (CBR DE LABORATORIO) I.N.V. E – 148 – 13

Volumen del molde cc

Densidad de la muestra seca (gr/cc)

Densidad de la muestra seca (Lbs/pie3)

Peso de la muestra humeda (grs)

Peso muestra seca (grs)

Agua adicional  cc

Molde No

Peso de la muestra humeda y molde (grs)

PRUEBA

No de golpes

Humedad Deseada %

Humedad Natural %

Humedad adicional %

      CARRERA 28 No 17-10 CONMUTADOR (098) 6349103 CEL.(310) 2834805 YOPAL
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Observaciones.



F-LB-S16

Version 3 - Pag 1

OBRA:

INTERESADO

LOCALIZACIÓN:

MUESTRA: 1

SONDEO - APIQUE: 3 BALANZA 296

PROFUNDIDAD: 1,0 - 1,70 PESO (GR) 432,2

FECHA: 16/03/2023 HORA TOMA: 9:40 AM

Molde

Ensayo No

Numero de golpes

Dias de inmersión

Lectura de expansión inicial

Lectura expansión 1 dia

Lectura expansión 2 dia

Lectura expansión 3 dia

Lectura expansión 4 dia

EXPANSIÓN TOTAL

EXPANSIÓN TOTAL %

DIAMETRO DEL PISTON (pul)

AREA DEL PISTON (pul2)

0,005

0,025

0,050

0,075

0,102

0,150

0,200

0,250

0,300

0,400

0,500

Hum. penetración, %

CBR corregido a 0,1

CBR corregido a 0,2

OBSERVACIONES

3

      CARRERA 28 No 17-10 CONMUTADOR (098) 6349103 CEL.(310) 2834805 YOPAL

MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 - LA 

NEVERA - SAN RAFAEL DE GUANAPALO - OROCUÉ, DEPARTAMENTO  DE 

CASANARE

CONSORCIO GUANAPALO

 KM 39+150 VIA GUANAPALO, MUNICIPIO DE OROCUE, CASANARE.

CHEQUEO PESO PATRON

0,1 5,7

0,2 16,5

0,0000254

0,02

2,000

3,142

CARGA TOTAL

0,4 27,2

0,5 35,1

0,6 41,5

0,7 49,4

0,8 57,2

0,9 65,1

1,0 73,0

1,2 88,0

1,5 103,8

19,9

4,2

3,8

Laboratorista Jose Palacios V.B.Ing Raul Suarez Mp 2520245189 CND

DESCRIPCIÓN:

Penetración  (pulgadas)

                   INTERVENTORIA - CONSULTORIA - CONSTRUCCION - GEOTECNIA - GEOELECTRICA -
PERFORACION - PILOTAJE-POZO PROFUNDO 

RELACIÓN DE SOPORTE DEL SUELO EN EL LABORATORIO (CBR DE LABORATORIO) 

I.N.V. E – 148 – 13

ARENA LIMOSA DE GRANO TAMAÑO MEDIO COLOR CAFÉ CLARO

KN PSI

10

10

11

11

11

PENETRACIÓN
3

1

56

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

0,000 0,050 0,100 0,150 0,200 0,250 0,300 0,350 0,400 0,450 0,500
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F-LB-S16

Version 3 - Pag 1

OBRA:

INTERESADO

LOCALIZACIÓN:

MUESTRA: 1

SONDEO - APIQUE: 3 BALANZA 296

PROFUNDIDAD: 1,0 - 1,70 PESO (GR) 432,2

FECHA: 16/03/2023 HORA TOMA: 9:40 AM

Molde

Ensayo No

Numero de golpes

Dias de inmersión

Lectura de expansión inicial

Lectura expansión 1 dia

Lectura expansión 2 dia

Lectura expansión 3 dia

Lectura expansión 4 dia

EXPANSIÓN TOTAL

EXPANSIÓN TOTAL %

DIAMETRO DEL PISTON (pul)

AREA DEL PISTON (pul2)

0,005

0,025

0,050

0,075

0,102

0,150

0,200

0,250

0,300

0,400

0,500

Hum. penetración, %

CBR corregido a 0,1

CBR corregido a 0,2

OBSERVACIONES

3

      CARRERA 28 No 17-10 CONMUTADOR (098) 6349103 CEL.(310) 2834805 YOPAL

MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 - LA 

NEVERA - SAN RAFAEL DE GUANAPALO - OROCUÉ, DEPARTAMENTO  DE CASANARE

CONSORCIO GUANAPALO

 KM 39+150 VIA GUANAPALO, MUNICIPIO DE OROCUE, CASANARE.

CHEQUEO PESO PATRON

0,0 2,9

0,1 8,6

0,0000254

0,02

2,000

3,142

CARGA TOTAL

0,2 12,9

0,2 16,5

0,3 20,0

0,4 25,0

0,4 30,1

0,5 34,3

0,5 38,6

0,6 45,8

0,7 52,2

20,1

2,0

2,0

Laboratorista Jose Palacios V.B.Ing Raul Suarez Mp 2520245189 CND

DESCRIPCIÓN:

Penetración  (pulgadas)

                   INTERVENTORIA - CONSULTORIA - CONSTRUCCION - GEOTECNIA - GEOELECTRICA -PERFORACION - 

PILOTAJE-POZO PROFUNDO 

RELACIÓN DE SOPORTE DEL SUELO EN EL LABORATORIO (CBR DE LABORATORIO) 

I.N.V. E – 148 – 13

ARENA LIMOSA DE GRANO TAMAÑO MEDIO COLOR CAFÉ CLARO

KN PSI

110,0

111,0

111,0

111,0

111,0

PENETRACIÓN

10

2

26

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

0,000 0,050 0,100 0,150 0,200 0,250 0,300 0,350 0,400 0,450 0,500

C
A
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F-LB-S16

Version 3 - Pag 1

OBRA:

INTERESADO

LOCALIZACIÓN:

MUESTRA: 1

SONDEO - APIQUE: 3 BALANZA 296

PROFUNDIDAD: 1,0 - 1,70 PESO (GR) 432,2

FECHA: 16/03/2023 HORA TOMA: 9:40 AM

Molde

Ensayo No

Numero de golpes

Dias de inmersión

Lectura de expansión inicial

Lectura expansión 1 dia

Lectura expansión 2 dia

Lectura expansión 3 dia

Lectura expansión 4 dia

EXPANSIÓN TOTAL

EXPANSIÓN TOTAL %

DIAMETRO DEL PISTON (pul)

AREA DEL PISTON (pul2)

0,005

0,025

0,050

0,075

0,102

0,150

0,200

0,250

0,300

0,400

0,500

Hum. penetración, %

CBR corregido a 0,1

CBR corregido a 0,2

OBSERVACIONES

3

      CARRERA 28 No 17-10 CONMUTADOR (098) 6349103 CEL.(310) 2834805 YOPAL

MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 - LA 

NEVERA - SAN RAFAEL DE GUANAPALO - OROCUÉ, DEPARTAMENTO  DE CASANARE

CONSORCIO GUANAPALO

 KM 39+150 VIA GUANAPALO, MUNICIPIO DE OROCUE, CASANARE.

CHEQUEO PESO PATRON

0,0 1,4

0,1 4,3

0,0000000

0,00

2,000

3,142

CARGA TOTAL

0,1 6,8

0,1 8,6

0,1 10,0

0,2 12,9

0,2 15,7

0,3 18,6

0,3 20,8

0,4 25,0

0,4 30,1

21,1

1,0

1,0

Laboratorista Jose Palacios V.B.Ing Raul Suarez Mp 2520245189 CND

DESCRIPCIÓN:

Penetración  (pulgadas)

                   INTERVENTORIA - CONSULTORIA - CONSTRUCCION - GEOTECNIA - GEOELECTRICA -PERFORACION - 

PILOTAJE-POZO PROFUNDO 

RELACIÓN DE SOPORTE DEL SUELO EN EL LABORATORIO (CBR DE LABORATORIO) 

I.N.V. E – 148 – 13

ARENA LIMOSA DE GRANO TAMAÑO MEDIO COLOR CAFÉ CLARO

KN PSI

141

141

141

141

141

PENETRACIÓN

6

3

12

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

0,000 0,050 0,100 0,150 0,200 0,250 0,300 0,350 0,400 0,450 0,500
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F-LB-S17

Version 3 -Pag 1

OBRA: 16/03/2023

INTERESADO: BALANZA 296 SONDEO O APIQUE: 3

LOCALIZACION: PESO (GR) 432,2 MUESTRA. 1

DESCRIPCION: HORA TOMA: 8:40 AM 1,0 - 1,70

No DE GOLPES 12 26 56

DENSI 97,0 99,7 105,0

CBR 1,0 2,0 3,8

CBR 100%

 INTERVENTORIA - CONSULTORIA - CONSTRUCCION - GEOTECNIA - GEOELECTRICA -PERFORACION - PILOTAJE - POZO PROFUNDO - DRENES - PIEZOMETRO 

4,0%

EJECUTO V.B. INGENIERO 

CONSORCIO GUANAPALO

 KM 39+150 VIA GUANAPALO, MUNICIPIO DE OROCUE, CASANARE.

ARENA LIMOSA DE GRANO TAMAÑO MEDIO COLOR CAFÉ CLARO PROFUNDIDAD:

      CARRERA 28 No 17A-10 CONMUTADOR (098) 6349103 CEL.(310) 2834805 YOPAL

RELACIÓN DE SOPORTE DEL SUELO EN EL LABORATORIO (CBR DE LABORATORIO GRAFICA METODO I) I.N.V. E – 148 – 13)

MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 - 

LA NEVERA - SAN RAFAEL DE GUANAPALO - OROCUÉ, DEPARTAMENTO  DE 

CASANARE

CHEQUEO PESO PATRON FECHA:

96
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F-LB-S18

Version 4 - Pag.1

FECHA: 5/05/2023

APIQUE No 4

MUESTRA: 1

INTERESADO: PROFUNDIDAD (M): 1,0 - 1,70

DESCRIPCIÓN:

4 KN LBS 

3,0 0,005 0,110 24,7 7,87

Lectura de expansion inicial 21,0 0,025 0,190 42,7 13,60

Lectura de expansion 1 dia 24,0 0,050 0,240 54,0 17,17

Lectura de expansion 2 dia 27,0 0,075 0,290 65,2 20,75

Lectura de expansion 3 dia 31,0 0,100 0,330 74,2 23,61

10,0 0,150 0,370 83,2 26,48

0,2 0,200 0,410 92,2 29,34

7568,00 0,250 0,430 96,7 30,77

3533,00 0,300 0,450 101,2 32,20

4035,00 0,400 0,480 107,9 34,35

10,20 0,500 0,510 114,7 36,50

3661,52

8,07 Hum. penetración, % 17,6

2279,00 CBR corregido a 0,1 2,4

1,607 CBR corregido a 0,2 2,0

100,3 Diametro del Piston: pul 2,0000

Area del piston (pul2) 3,1416

CLASIFICACIÓN:

AASTHO: A-4

USC: SM

CLASE:

Densidad max(gr/cm3): 1,607

Densidad max(lb/p3): 100,3

Humedad Optima(%): 10,20

BALANZA

PESO (GR)

HORA TOMA:

Carga psi

KM 39+700 VIA GUANAPALO . CASCO URBANO MUNICIPIO DE OROCUE

RELACIÓN DE SOPORTE DEL SUELO (CBR INALTERADO) I.N.V. E – 148 – 13

CONSORCIO GUANAPALO

ARENA LIMOSA DE GRANO TAMAÑO MEDIO COLOR CAFÉ CLARO

PRUEBA Carga total

OBRA:

LOCALIZACIÓN:

Penetración  

(pulgadas)

Laboratorista Jose Palacios V.B.Ing Raul Suarez Mp 2520245189 CND

Volumen del molde cc

Densidad de la muestra seca (gr/cc)

Densidad de la muestra seca (Lbs/pie3)

% DE COMPACTACION ACTUAL

CHEQUEO PESO PATRON

  INTERVENTORIA - CONSULTORIA - CONSTRUCCION - GEOTECNIA - GEOELECTRICA -PERFORACION - PILOTAJE - POZO PROFUNDO - 

DRENES - PIEZOMETRO 

MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 - LA 

NEVERA - SAN RAFAEL DE GUANAPALO - OROCUÉ, DEPARTAMENTO  DE CASANARE

C-LB-05

147,9

8:10 AM

Peso del molde (grs)

Peso de la muestra humeda (grs)

% de humedad (horno)

Peso de la muestra seca (grs)

Peso muestra seca (Lbs)

Molde No.

Dias de inmersion

EXPANSION TOTAL

EXPANSION TOTAL (%)

Peso de la muestra humeda y molde (grs)

      CARRERA 28 No 17A-10 CONMUTADOR (098) 6349103 CEL.(310) 2834805 YOPAL

OBSERVACIONES:
0
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Version 3  Pag.1

OBRA: FECHA: 16/03/2023

INTERESADO: MUESTRA: 1

LOCALIZACIÓN: SONDEO: 4

PROFUNDIDAD (m): 1,0 - 1,70

NIVEL FREATICO: NA

No Golpes P1: 1111,00 P2: 700,40

No Vidrio Tamiz Diamet. mm. Peso ret. %peso ret. % pasa

p1 4" 101,6

p2 3 1/2" 88,9

p3 3" 76,2

w% 2 1/2" 72,5

2" 50

1 1/2" 37,50

No Vidrio 1" 25

p1 3/4" 19

p2 1/2" 12,5

p3 3/8" 9,5

w% No 4 4,76

10 2,00 100,00

Limite LL : 0,0 20 0,84 9,7 0,87 99,13

Limite PL : 0,0 BALANZA C-LB-05 40 0,42 6,9 0,62 98,51

IP : 0,0 PESO (GR) 295,3 80 0,17 596,9 53,73 44,78

Indice Grupo: -2,20 HORA TOMA: 10:24 AM 200 0,074 86,9 7,82 36,96

AASTHO: A-4 FONDO 410,6 36,96 0,00

USC: SM D60 D30 D10 CU CG

0,19 NA NA NA NA

 

LIMITE PLASTICO

CHEQUEO PESO PATRON

EJECUTO V.B. INGENIERO

CARRERA 28 No 17-10 CONMUTADOR (098) 6349103 CEL.(310) 2834805 YOPAL

F-LB-S10

MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 - LA NEVERA - SAN 

RAFAEL DE GUANAPALO - OROCUÉ, DEPARTAMENTO  DE CASANARE

CONSORCIO GUANAPALO

 KM 39+700 VIA GUANAPALO, MUNICIPIO DE OROCUE, CASANARE.

DESCRIPCIÓN: ARENA LIMOSA DE GRANO FINO COLOR CAFÉ CLARO

   INTERVENTORIA - CONSULTORIA - CONSTRUCCION - GEOTECNIA - GEOELECTRICA -PERFORACION - PILOTAJE - POZO PROFUNDO - 
DRENES - PIEZOMETRO 

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO, DETERMINACIÓN DEL LÍMITE LÍQUIDO, 

LÍMITE PLÁSTICO E ÍNDICE DE PLASTICIDAD DE SUELOS   I.N.V. E – 123 – 125 – 126 - 13 

LIMITE LIQUIDO GRADACIÓN
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F-LB-S1

Version 4 - Pag 1

OBRA: FECHA: 16/03/2023

INTERESADO: MUESTRA: 1

LOCALIZACIÓN: APIQUE No 4

DESCRIPCIÓN: PROFUNDIDAD: 1,0 - 1,70

1 2 3

56 56 56

8,00 10,00 12,00

0,00 0,00 0,00

8,00 10,00 12,00

55,00 55,00 55,00

55,00 55,00 55,00

4,40 5,50 6,60

1 1 1

5860,00 6339,00 6310,00

2657,00 2657,00 2657,00

3203,00 3682,00 3653,00

8,10 10,20 12,00

2963,00 3341,20 3261,61

6,53 7,37 7,19

2036 2036 2036

1,46 1,64 1,60

90,8 102,4 100,0

CLASIFICACIÓN

AASTHO A-4

USC SM

CLASE NA

Densidad max(gr/cm3): 1,628

Densidad max(lb/p3): 101,6

Humedad Optima(%): 10,7

95% Proctor 96,5

BALANZA MA-LB-01

PESO (GR) 296

HORA TOMA: 8:40 AM

MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 - LA 

NEVERA - SAN RAFAEL DE GUANAPALO - OROCUÉ, DEPARTAMENTO  DE 

CASANARE

CONSORCIO GUANAPALO

 KM 39+700 VIA GUANAPALO, MUNICIPIO DE OROCUE, CASANARE.

ARENA LIMOSA DE GRANO FINO COLOR CAFÉ CLARO

CHEQUEO PESO PATRON

Laboratorista Jose Palacios V.B.Ing Raul Suarez Mp 25200245189 CND

Peso del molde (grs)

Peso de la muestra humeda (grs)

% de humedad (horno)

Peso de la muestra seca (grs)

Peso muestra seca (Lbs)

  INTERVENTORIA - CONSULTORIA - CONSTRUCCION - GEOTECNIA - GEOELECTRICA -PERFORACION - PILOTAJE - POZO PROFUNDO - DRENES - 

PIEZOMETRO 

RELACIONES DE HUMEDAD – MASA UNITARIA SECA EN LOS SUELOS  (ENSAYO 

MODIFICADO DE COMPACTACIÓN) I.N.V. E – 142  – 13  

Volumen del molde (cm3)

Densidad Seca (g/cm3)

Densidad de la muestra seca (Lbs/pie3)

Peso de la muestra humeda (grs)

Peso muestra seca (grs)

Agua adicional  cc

Molde No

Peso de la muestra humeda y molde (grs)

PRUEBA

No de golpes

Humedad Deseada %

Humedad Natural %

Humedad adicional %

CARRERA 28 No 17A-10 CONMUTADOR (098) 6349103 CEL.(310) 2834805 YOPAL

Observaciones.
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F-LB-S15

Version 3 - Pag 1

OBRA: FECHA: 16/03/2023

CONTRATISTA: MUESTRA: 1

LOCALIZACIÓN: SONDEO - APIQUE: 4

DESCRIPCIÓN: PROFUNDIDAD: 1,0 - 1,70

1 2 3

56 26 12

10,20 10,20 10,20

0,00 0,00 0,00

10,20 10,20 10,20

5500,0 5500,0 5500,0

5500,0 5500,0 5500,0

561,00 561,00 561,00

9 10 6

9723,00 9563,00 9144,00

5559,00 5513,00 5320,00

4164,00 4050,00 3824,00

10,30 10,40 10,50

3775,16 3668,48 3460,63

8,32 8,08 7,62

2279 2297 2261

1,66 1,60 1,53

103,4 99,7 95,5

CLASIFICCIÓN

AASHO A-4

USC SM

CALSE NA

Densidad max(g/cc): 1,628

Densidad max(lb/p3): 101,6

Humedad Optima(%): 10,7

95% Proctor 96,52

BALANZA MA-LB-01

PESO (GR) 296

HORA TOMA: 8:40 AM

MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 - 

LA NEVERA - SAN RAFAEL DE GUANAPALO - OROCUÉ, DEPARTAMENTO  DE 

CASANARE

CONSORCIO GUANAPALO

 KM 39+700 VIA GUANAPALO, MUNICIPIO DE OROCUE, CASANARE.

ARENA LIMOSA DE GRANO FINO COLOR CAFÉ CLARO

CHEQUEO PESO PATRON

Laboratorista Jose Palacios V.B.Ing Raul Suarez Mp 2520245189 CND

Peso del molde (grs)

Peso de la muestra humeda (grs)

% de humedad (horno)

Peso de la muestra seca (grs)

Peso muestra seca (Lbs)

   INTERVENTORIA - CONSULTORIA - CONSTRUCCION - GEOTECNIA - GEOELECTRICA -PERFORACION - PILOTAJE - POZO PROFUNDO - 

DRENES - PIEZOMETRO 

RELACIÓN DE SOPORTE DEL SUELO EN EL LABORATORIO (CBR DE LABORATORIO) I.N.V. E – 148 – 13

Volumen del molde cc

Densidad de la muestra seca (gr/cc)

Densidad de la muestra seca (Lbs/pie3)

Peso de la muestra humeda (grs)

Peso muestra seca (grs)

Agua adicional  cc

Molde No

Peso de la muestra humeda y molde (grs)

PRUEBA

No de golpes

Humedad Deseada %

Humedad Natural %

Humedad adicional %

      CARRERA 28 No 17-10 CONMUTADOR (098) 6349103 CEL.(310) 2834805 YOPAL
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F-LB-S16

Version 3 - Pag 1

OBRA:

INTERESADO

LOCALIZACIÓN:

MUESTRA: 1

SONDEO - APIQUE: 4 BALANZA 296

PROFUNDIDAD: 1,0 - 1,70 PESO (GR) 432,2

FECHA: 16/03/2023 HORA TOMA: 9:40 AM

Molde

Ensayo No

Numero de golpes

Dias de inmersión

Lectura de expansión inicial

Lectura expansión 1 dia

Lectura expansión 2 dia

Lectura expansión 3 dia

Lectura expansión 4 dia

EXPANSIÓN TOTAL

EXPANSIÓN TOTAL %

DIAMETRO DEL PISTON (pul)

AREA DEL PISTON (pul2)

0,005

0,025

0,050

0,075

0,102

0,150

0,200

0,250

0,300

0,400

0,500

Hum. penetración, %

CBR corregido a 0,1

CBR corregido a 0,2

OBSERVACIONES

3

      CARRERA 28 No 17-10 CONMUTADOR (098) 6349103 CEL.(310) 2834805 YOPAL

MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 - LA 

NEVERA - SAN RAFAEL DE GUANAPALO - OROCUÉ, DEPARTAMENTO  DE 

CASANARE

CONSORCIO GUANAPALO

 KM 39+700 VIA GUANAPALO, MUNICIPIO DE OROCUE, CASANARE.

CHEQUEO PESO PATRON

0,1 7,2

0,2 12,9

0,0000762

0,06

2,000

3,142

CARGA TOTAL

0,3 18,7

0,3 22,3

0,4 25,2

0,4 28,0

0,4 30,2

0,4 31,6

0,5 33,1

0,5 35,9

0,5 38,8

19,9

2,5

2,0

Laboratorista Jose Palacios V.B.Ing Raul Suarez Mp 2520245189 CND

DESCRIPCIÓN:

Penetración  (pulgadas)

                   INTERVENTORIA - CONSULTORIA - CONSTRUCCION - GEOTECNIA - GEOELECTRICA -
PERFORACION - PILOTAJE-POZO PROFUNDO 

RELACIÓN DE SOPORTE DEL SUELO EN EL LABORATORIO (CBR DE LABORATORIO) 

I.N.V. E – 148 – 13

ARENA LIMOSA DE GRANO FINO COLOR CAFÉ CLARO

KN PSI

408

409

411

411

411

PENETRACIÓN
9

1

56

0,0

5,0
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F-LB-S16

Version 3 - Pag 1

OBRA:

INTERESADO

LOCALIZACIÓN:

MUESTRA: 1

SONDEO - APIQUE: 4 BALANZA 296

PROFUNDIDAD: 1,0 - 1,70 PESO (GR) 432,2

FECHA: 16/03/2023 HORA TOMA: 9:40 AM

Molde

Ensayo No

Numero de golpes

Dias de inmersión

Lectura de expansión inicial

Lectura expansión 1 dia

Lectura expansión 2 dia

Lectura expansión 3 dia

Lectura expansión 4 dia

EXPANSIÓN TOTAL

EXPANSIÓN TOTAL %

DIAMETRO DEL PISTON (pul)

AREA DEL PISTON (pul2)

0,005

0,025

0,050

0,075

0,102

0,150

0,200

0,250

0,300

0,400

0,500

Hum. penetración, %

CBR corregido a 0,1

CBR corregido a 0,2

OBSERVACIONES

3

      CARRERA 28 No 17-10 CONMUTADOR (098) 6349103 CEL.(310) 2834805 YOPAL

MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 - LA 

NEVERA - SAN RAFAEL DE GUANAPALO - OROCUÉ, DEPARTAMENTO  DE CASANARE

CONSORCIO GUANAPALO

 KM 39+700 VIA GUANAPALO, MUNICIPIO DE OROCUE, CASANARE.

CHEQUEO PESO PATRON

0,1 3,6

0,1 6,5

0,0000254

0,02

2,000

3,142

CARGA TOTAL

0,1 9,3

0,2 11,9

0,2 13,7

0,2 15,5

0,2 16,5

0,2 17,3

0,3 18,0

0,3 19,4

0,3 20,9

19,1

1,4

1,1

Laboratorista Jose Palacios V.B.Ing Raul Suarez Mp 2520245189 CND

DESCRIPCIÓN:

Penetración  (pulgadas)

                   INTERVENTORIA - CONSULTORIA - CONSTRUCCION - GEOTECNIA - GEOELECTRICA -PERFORACION - 

PILOTAJE-POZO PROFUNDO 

RELACIÓN DE SOPORTE DEL SUELO EN EL LABORATORIO (CBR DE LABORATORIO) 

I.N.V. E – 148 – 13

ARENA LIMOSA DE GRANO FINO COLOR CAFÉ CLARO

KN PSI

115,0

115,0

116,0

116,0

116,0

PENETRACIÓN

12

2

26

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

0,000 0,050 0,100 0,150 0,200 0,250 0,300 0,350 0,400 0,450 0,500
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F-LB-S16

Version 3 - Pag 1

OBRA:

INTERESADO

LOCALIZACIÓN:

MUESTRA: 1

SONDEO - APIQUE: 4 BALANZA 296

PROFUNDIDAD: 1,0 - 1,70 PESO (GR) 432,2

FECHA: 16/03/2023 HORA TOMA: 9:40 AM

Molde

Ensayo No

Numero de golpes

Dias de inmersión

Lectura de expansión inicial

Lectura expansión 1 dia

Lectura expansión 2 dia

Lectura expansión 3 dia

Lectura expansión 4 dia

EXPANSIÓN TOTAL

EXPANSIÓN TOTAL %

DIAMETRO DEL PISTON (pul)

AREA DEL PISTON (pul2)

0,005

0,025

0,050

0,075

0,102

0,150

0,200

0,250

0,300

0,400

0,500

Hum. penetración, %

CBR corregido a 0,1

CBR corregido a 0,2

OBSERVACIONES

3

      CARRERA 28 No 17-10 CONMUTADOR (098) 6349103 CEL.(310) 2834805 YOPAL

MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 - LA 

NEVERA - SAN RAFAEL DE GUANAPALO - OROCUÉ, DEPARTAMENTO  DE CASANARE

CONSORCIO GUANAPALO

 KM 39+700 VIA GUANAPALO, MUNICIPIO DE OROCUE, CASANARE.

CHEQUEO PESO PATRON

0,0 1,8

0,0 3,2

0,0000254

0,02

2,000

3,142

CARGA TOTAL

0,1 5,0

0,1 6,1

0,1 6,8

0,1 7,7

0,1 8,4

0,1 9,0

0,1 9,5

0,1 10,4

0,2 11,1

21,1

0,7

0,6

Laboratorista Jose Palacios V.B.Ing Raul Suarez Mp 2520245189 CND

DESCRIPCIÓN:

Penetración  (pulgadas)

                   INTERVENTORIA - CONSULTORIA - CONSTRUCCION - GEOTECNIA - GEOELECTRICA -PERFORACION - 

PILOTAJE-POZO PROFUNDO 

RELACIÓN DE SOPORTE DEL SUELO EN EL LABORATORIO (CBR DE LABORATORIO) 

I.N.V. E – 148 – 13

ARENA LIMOSA DE GRANO FINO COLOR CAFÉ CLARO

KN PSI

10

10

11

11

11

PENETRACIÓN

13

3

12

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

0,000 0,050 0,100 0,150 0,200 0,250 0,300 0,350 0,400 0,450 0,500
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F-LB-S17

Version 3 -Pag 1

OBRA: 16/03/2023

INTERESADO: BALANZA 296 SONDEO O APIQUE: 4

LOCALIZACION: PESO (GR) 432,2 MUESTRA. 1

DESCRIPCION: HORA TOMA: 8:40 AM 1,0 - 1,70

No DE GOLPES 12 26 56

DENSI 95,5 99,7 103,4

CBR 0,6 1,1 2,0

CBR 100%

 INTERVENTORIA - CONSULTORIA - CONSTRUCCION - GEOTECNIA - GEOELECTRICA -PERFORACION - PILOTAJE - POZO PROFUNDO - DRENES - PIEZOMETRO 

2,0%

EJECUTO V.B. INGENIERO 

CONSORCIO GUANAPALO

 KM 39+700 VIA GUANAPALO, MUNICIPIO DE OROCUE, CASANARE.

ARENA LIMOSA DE GRANO FINO COLOR CAFÉ CLARO PROFUNDIDAD:

      CARRERA 28 No 17A-10 CONMUTADOR (098) 6349103 CEL.(310) 2834805 YOPAL

RELACIÓN DE SOPORTE DEL SUELO EN EL LABORATORIO (CBR DE LABORATORIO GRAFICA METODO I) I.N.V. E – 148 – 13)

MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 - 

LA NEVERA - SAN RAFAEL DE GUANAPALO - OROCUÉ, DEPARTAMENTO  DE 

CASANARE

CHEQUEO PESO PATRON FECHA:

88
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F-LB-S18

Version 4 - Pag.1

FECHA: 5/05/2023

APIQUE No 5

MUESTRA: 1

INTERESADO: PROFUNDIDAD (M): 1,20 - 1,70

DESCRIPCIÓN:

4 KN LBS 

3,0 0,005 0,170 38,2 12,17

Lectura de expansion inicial 18,0 0,025 0,240 54,0 17,17

Lectura de expansion 1 dia 43,0 0,050 0,298 67,0 21,32

Lectura de expansion 2 dia 26,0 0,075 0,350 78,7 25,05

Lectura de expansion 3 dia 28,0 0,100 0,390 87,7 27,91

10,0 0,150 0,450 101,2 32,20

0,2 0,200 0,500 112,4 35,78

7448,00 0,250 0,540 121,4 38,64

3533,00 0,300 0,570 128,1 40,79

3915,00 0,400 0,640 143,9 45,80

11,40 0,500 0,700 157,4 50,09

3514,36

7,74 Hum. penetración, % 21,6

2279,00 CBR corregido a 0,1 2,8

1,542 CBR corregido a 0,2 2,4

96,2 Diametro del Piston: pul 2,0000

Area del piston (pul2) 3,1416

CLASIFICACIÓN:

AASTHO: A-4

USC: CL

CLASE:

Densidad max(gr/cm3): 1,542

Densidad max(lb/p3): 96,2

Humedad Optima(%): 11,40

BALANZA

PESO (GR)

HORA TOMA:

Carga psi

RELACIÓN DE SOPORTE DEL SUELO (CBR INALTERADO) I.N.V. E – 148 – 13

CONSORCIO GUANAPALO

ARCILLA LIMOSA COLOR CAFÉ CLARO CON TRAZAS GRISES

PRUEBA Carga total

OBRA:

LOCALIZACIÓN:

Penetración  

(pulgadas)

8:10 AM

Laboratorista Jose Palacios V.B.Ing Raul Suarez Mp 2520245189 CND

Volumen del molde cc

Densidad de la muestra seca (gr/cc)

Densidad de la muestra seca (Lbs/pie3)

% DE COMPACTACION ACTUAL

CHEQUEO PESO PATRON

  INTERVENTORIA - CONSULTORIA - CONSTRUCCION - GEOTECNIA - GEOELECTRICA -PERFORACION - PILOTAJE - POZO PROFUNDO - 

DRENES - PIEZOMETRO 

MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 - LA 

NEVERA - SAN RAFAEL DE GUANAPALO - OROCUÉ, DEPARTAMENTO  DE CASANARE

KM 40+100 VIA GUANAPALO . CASCO URBANO MUNICIPIO DE OROCUE

C-LB-05

147,9

Peso del molde (grs)

Peso de la muestra humeda (grs)

% de humedad (horno)

Peso de la muestra seca (grs)

Peso muestra seca (Lbs)

Molde No.

Dias de inmersion

EXPANSION TOTAL

EXPANSION TOTAL (%)

Peso de la muestra humeda y molde (grs)

      CARRERA 28 No 17A-10 CONMUTADOR (098) 6349103 CEL.(310) 2834805 YOPAL

OBSERVACIONES:
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F-LB-S18

Version 4 - Pag.1

FECHA: 5/05/2023

APIQUE No 6

MUESTRA: 1

INTERESADO: PROFUNDIDAD (M): 1,20 - 1,70

DESCRIPCIÓN:

4 KN LBS 

3,0 0,005 0,170 38,2 12,17

Lectura de expansion inicial 26,0 0,025 0,240 54,0 17,17

Lectura de expansion 1 dia 30,0 0,050 0,298 67,0 21,32

Lectura de expansion 2 dia 33,0 0,075 0,350 78,7 25,05

Lectura de expansion 3 dia 37,0 0,100 0,390 87,7 27,91

11,0 0,150 0,450 101,2 32,20

0,22 0,200 0,500 112,4 35,78

7429,00 0,250 0,540 121,4 38,64

3533,00 0,300 0,570 128,1 40,79

3896,00 0,400 0,640 143,9 45,80

12,90 0,500 0,700 157,4 50,09

3450,84

7,60 Hum. penetración, % 22,5

2279,00 CBR corregido a 0,1 2,8

1,514 CBR corregido a 0,2 2,4

94,5 Diametro del Piston: pul 2,0000

Area del piston (pul2) 3,1416

CLASIFICACIÓN:

AASTHO: A-4

USC: CL

CLASE:

Densidad max(gr/cm3): 1,514

Densidad max(lb/p3): 94,5

Humedad Optima(%): 12,90

BALANZA

PESO (GR)

HORA TOMA:

Carga psi

RELACIÓN DE SOPORTE DEL SUELO (CBR INALTERADO) I.N.V. E – 148 – 13

CONSORCIO GUANAPALO

ARCILLA LIMOSA COLOR GRIS CON TRAZAS CAFÉ CALRO Y PRESENCIA DE 

FRAGMENTOS DE ROCA LIMOLITA METEORIZADA

PRUEBA Carga total

OBRA:

LOCALIZACIÓN:

Penetración  

(pulgadas)

8:10 AM

Laboratorista Jose Palacios V.B.Ing Raul Suarez Mp 2520245189 CND

Volumen del molde cc

Densidad de la muestra seca (gr/cc)

Densidad de la muestra seca (Lbs/pie3)

% DE COMPACTACION ACTUAL

CHEQUEO PESO PATRON

  INTERVENTORIA - CONSULTORIA - CONSTRUCCION - GEOTECNIA - GEOELECTRICA -PERFORACION - PILOTAJE - POZO PROFUNDO - 

DRENES - PIEZOMETRO 

MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 - LA 

NEVERA - SAN RAFAEL DE GUANAPALO - OROCUÉ, DEPARTAMENTO  DE CASANARE

KM 40+600 VIA GUANAPALO . CASCO URBANO MUNICIPIO DE OROCUE

C-LB-05

147,9

Peso del molde (grs)

Peso de la muestra humeda (grs)

% de humedad (horno)

Peso de la muestra seca (grs)

Peso muestra seca (Lbs)

Molde No.

Dias de inmersion

EXPANSION TOTAL

EXPANSION TOTAL (%)

Peso de la muestra humeda y molde (grs)

      CARRERA 28 No 17A-10 CONMUTADOR (098) 6349103 CEL.(310) 2834805 YOPAL
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F-LB-S18

Version 4 - Pag.1

FECHA: 5/05/2023

APIQUE No 7

MUESTRA: 1

INTERESADO: PROFUNDIDAD (M): 1,20 - 1,70

DESCRIPCIÓN:

4 KN LBS 

3,0 0,005 0,150 33,7 10,73

Lectura de expansion inicial 46,0 0,025 0,240 54,0 17,17

Lectura de expansion 1 dia 51,0 0,050 0,288 64,7 20,61

Lectura de expansion 2 dia 53,0 0,075 0,330 74,2 23,61

Lectura de expansion 3 dia 56,0 0,100 0,370 83,2 26,48

10,0 0,150 0,430 96,7 30,77

0,20 0,200 0,470 105,7 33,63

7469,00 0,250 0,510 114,7 36,50

3533,00 0,300 0,550 123,6 39,36

3936,00 0,400 0,620 139,4 44,37

10,10 0,500 0,680 152,9 48,66

3574,93

7,87 Hum. penetración, % 22,5

2279,00 CBR corregido a 0,1 2,6

1,569 CBR corregido a 0,2 2,2

97,9 Diametro del Piston: pul 2,0000

Area del piston (pul2) 3,1416

CLASIFICACIÓN:

AASTHO: A-4

USC: SM

CLASE:

Densidad max(gr/cm3): 1,569

Densidad max(lb/p3): 97,9

Humedad Optima(%): 10,10

BALANZA

PESO (GR)

HORA TOMA:

Carga psi

RELACIÓN DE SOPORTE DEL SUELO (CBR INALTERADO) I.N.V. E – 148 – 13

CONSORCIO GUANAPALO

ARENA LIMOSA DE GRANO FINO COLOR CAFÉ OSCURO

PRUEBA Carga total

OBRA:

LOCALIZACIÓN:

Penetración  

(pulgadas)

8:10 AM

Laboratorista Jose Palacios V.B.Ing Raul Suarez Mp 2520245189 CND

Volumen del molde cc

Densidad de la muestra seca (gr/cc)

Densidad de la muestra seca (Lbs/pie3)

% DE COMPACTACION ACTUAL

CHEQUEO PESO PATRON

  INTERVENTORIA - CONSULTORIA - CONSTRUCCION - GEOTECNIA - GEOELECTRICA -PERFORACION - PILOTAJE - POZO PROFUNDO - 

DRENES - PIEZOMETRO 

MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 - LA 

NEVERA - SAN RAFAEL DE GUANAPALO - OROCUÉ, DEPARTAMENTO  DE CASANARE

KM 41+100 VIA GUANAPALO . CASCO URBANO MUNICIPIO DE OROCUE

C-LB-05

147,9

Peso del molde (grs)

Peso de la muestra humeda (grs)

% de humedad (horno)

Peso de la muestra seca (grs)

Peso muestra seca (Lbs)

Molde No.

Dias de inmersion

EXPANSION TOTAL

EXPANSION TOTAL (%)

Peso de la muestra humeda y molde (grs)

      CARRERA 28 No 17A-10 CONMUTADOR (098) 6349103 CEL.(310) 2834805 YOPAL
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Version 3  Pag.1

OBRA: FECHA: 16/03/2023

INTERESADO: MUESTRA: 1

LOCALIZACIÓN: SONDEO: 7

PROFUNDIDAD: 1,20 - 1,70

NIVEL FREATICO: NA

No Golpes P1: 884,90 P2: 483,30

No Vidrio Tamiz Diamet. mm. Peso ret. %peso ret. % pasa

p1 4" 101,6

p2 3 1/2" 88,9

p3 3" 76,2

w% 2 1/2" 72,5

2" 50

1 1/2" 37,50

No Vidrio 1" 25

p1 3/4" 19

p2 1/2" 12,5

p3 3/8" 9,5 100,00

w% No 4 4,76 60,9 6,88 93,12

10 2,00 29,7 3,36 89,76

Limite LL : 0,0 20 0,84 20,1 2,27 87,49

Limite PL : 0,0 BALANZA C-LB-05 40 0,42 15,6 1,76 85,73

IP : 0,0 PESO (GR) 295,3 80 0,17 310,5 35,09 50,64

Indice Grupo: -3,04 HORA TOMA: 10:24 AM 200 0,074 46,5 5,25 45,38

AASTHO: A-4 FONDO 401,6 45,38 0,00

USC: SM D60 D30 D10 CU CG

0,23 NA NA NA NA

 

LIMITE PLASTICO

CHEQUEO PESO PATRON

EJECUTO V.B. INGENIERO

CARRERA 28 No 17-10 CONMUTADOR (098) 6349103 CEL.(310) 2834805 YOPAL

F-LB-S10

MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 - LA NEVERA - SAN RAFAEL DE 

GUANAPALO - OROCUÉ, DEPARTAMENTO  DE CASANARE

CONSORCIO GUANAPALO

 KM 41+100 VIA GUANAPALO, MUNICIPIO DE OROCUE, CASANARE.

DESCRIPCIÓN:

   INTERVENTORIA - CONSULTORIA - CONSTRUCCION - GEOTECNIA - GEOELECTRICA -PERFORACION - PILOTAJE - POZO PROFUNDO - 
DRENES - PIEZOMETRO 

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO, DETERMINACIÓN DEL LÍMITE LÍQUIDO, 

LÍMITE PLÁSTICO E ÍNDICE DE PLASTICIDAD DE SUELOS   I.N.V. E – 123 – 125 – 126 - 13 

ARENA LIMOSA DE GRANO FINO COLOR CAFÉ OSCURO

LIMITE LIQUIDO GRADACIÓN
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F-LB-S1

Version 4 - Pag 1

OBRA: FECHA: 16/03/2023

INTERESADO: MUESTRA: 1

LOCALIZACIÓN: APIQUE No 7

DESCRIPCIÓN: PROFUNDIDAD: 1,20 - 1,70

1 2 3

56 56 56

8,00 10,00 12,00

0,00 0,00 0,00

8,00 10,00 12,00

55,00 55,00 55,00

55,00 55,00 55,00

4,40 5,50 6,60

1 1 1

6079,00 6394,00 6400,00

2657,00 2657,00 2657,00

3422,00 3737,00 3743,00

8,20 10,10 12,30

3162,66 3394,19 3333,04

6,97 7,48 7,35

2036 2036 2036

1,55 1,67 1,64

96,9 104,0 102,2

CLASIFICACIÓN

AASTHO A-4

USC SM

CLASE NA

Densidad max(gr/cm3): 1,678

Densidad max(lb/p3): 104,7

Humedad Optima(%): 10,8

95% Proctor 99,5

BALANZA MA-LB-01

PESO (GR) 296

HORA TOMA: 8:40 AM

MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 - LA 

NEVERA - SAN RAFAEL DE GUANAPALO - OROCUÉ, DEPARTAMENTO  DE 

CASANARE

CONSORCIO GUANAPALO

 KM 41+100 VIA GUANAPALO, MUNICIPIO DE OROCUE, CASANARE.

ARENA LIMOSA DE GRANO FINO COLOR CAFÉ OSCURO

CHEQUEO PESO PATRON

Laboratorista Jose Palacios V.B.Ing Raul Suarez Mp 25200245189 CND

Peso del molde (grs)

Peso de la muestra humeda (grs)

% de humedad (horno)

Peso de la muestra seca (grs)

Peso muestra seca (Lbs)

  INTERVENTORIA - CONSULTORIA - CONSTRUCCION - GEOTECNIA - GEOELECTRICA -PERFORACION - PILOTAJE - POZO PROFUNDO - DRENES - 

PIEZOMETRO 

RELACIONES DE HUMEDAD – MASA UNITARIA SECA EN LOS SUELOS  (ENSAYO 

MODIFICADO DE COMPACTACIÓN) I.N.V. E – 142  – 13  

Volumen del molde (cm3)

Densidad Seca (g/cm3)

Densidad de la muestra seca (Lbs/pie3)

Peso de la muestra humeda (grs)

Peso muestra seca (grs)

Agua adicional  cc

Molde No

Peso de la muestra humeda y molde (grs)

PRUEBA

No de golpes

Humedad Deseada %

Humedad Natural %

Humedad adicional %

CARRERA 28 No 17A-10 CONMUTADOR (098) 6349103 CEL.(310) 2834805 YOPAL

Observaciones.

96,0
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100,0

101,0

102,0

103,0

104,0

105,0
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F-LB-S15

Version 3 - Pag 1

OBRA: FECHA: 16/03/2023

CONTRATISTA: MUESTRA: 1

LOCALIZACIÓN: SONDEO - APIQUE: 7

DESCRIPCIÓN: PROFUNDIDAD: 1,20 - 1,70

1 2 3

56 26 12

10,80 10,80 10,80

0,00 0,00 0,00

10,80 10,80 10,80

5500,0 5500,0 5500,0

5500,0 5500,0 5500,0

594,00 594,00 594,00

2 1 4

7883,00 7648,00 7585,00

3700,00 3533,00 3675,00

4183,00 4115,00 3910,00

10,09 10,10 10,12

3799,62 3737,51 3550,67

8,37 8,23 7,82

2244 2261 2261

1,69 1,65 1,57

105,7 103,1 98,0

CLASIFICCIÓN

AASHO A-4

USC SM

CALSE NA

Densidad max(g/cc): 1,678

Densidad max(lb/p3): 104,7

Humedad Optima(%): 10,8

95% Proctor 99,465

BALANZA MA-LB-01

PESO (GR) 296

HORA TOMA: 8:40 AM

MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 - 

LA NEVERA - SAN RAFAEL DE GUANAPALO - OROCUÉ, DEPARTAMENTO  DE 

CASANARE

CONSORCIO GUANAPALO

 KM 41+100 VIA GUANAPALO, MUNICIPIO DE OROCUE, CASANARE.

ARENA LIMOSA DE GRANO FINO COLOR CAFÉ OSCURO

CHEQUEO PESO PATRON

Laboratorista Jose Palacios V.B.Ing Raul Suarez Mp 2520245189 CND

Peso del molde (grs)

Peso de la muestra humeda (grs)

% de humedad (horno)

Peso de la muestra seca (grs)

Peso muestra seca (Lbs)

   INTERVENTORIA - CONSULTORIA - CONSTRUCCION - GEOTECNIA - GEOELECTRICA -PERFORACION - PILOTAJE - POZO PROFUNDO - 

DRENES - PIEZOMETRO 

RELACIÓN DE SOPORTE DEL SUELO EN EL LABORATORIO (CBR DE LABORATORIO) I.N.V. E – 148 – 13

Volumen del molde cc

Densidad de la muestra seca (gr/cc)

Densidad de la muestra seca (Lbs/pie3)

Peso de la muestra humeda (grs)

Peso muestra seca (grs)

Agua adicional  cc

Molde No

Peso de la muestra humeda y molde (grs)

PRUEBA

No de golpes

Humedad Deseada %

Humedad Natural %

Humedad adicional %

      CARRERA 28 No 17-10 CONMUTADOR (098) 6349103 CEL.(310) 2834805 YOPAL
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F-LB-S16

Version 3 - Pag 1

OBRA:

INTERESADO

LOCALIZACIÓN:

MUESTRA: 1

SONDEO - APIQUE: 7 BALANZA 296

PROFUNDIDAD: 1,20 - 1,70 PESO (GR) 432,2

FECHA: 16/03/2023 HORA TOMA: 9:40 AM

Molde

Ensayo No

Numero de golpes

Dias de inmersión

Lectura de expansión inicial

Lectura expansión 1 dia

Lectura expansión 2 dia

Lectura expansión 3 dia

Lectura expansión 4 dia

EXPANSIÓN TOTAL

EXPANSIÓN TOTAL %

DIAMETRO DEL PISTON (pul)

AREA DEL PISTON (pul2)

0,005

0,025

0,050

0,075

0,102

0,150

0,200

0,250

0,300

0,400

0,500

Hum. penetración, %

CBR corregido a 0,1

CBR corregido a 0,2

OBSERVACIONES

3

      CARRERA 28 No 17-10 CONMUTADOR (098) 6349103 CEL.(310) 2834805 YOPAL

MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 - LA 

NEVERA - SAN RAFAEL DE GUANAPALO - OROCUÉ, DEPARTAMENTO  DE 

CASANARE

CONSORCIO GUANAPALO

 KM 41+100 VIA GUANAPALO, MUNICIPIO DE OROCUE, CASANARE.

CHEQUEO PESO PATRON

0,150 10,8

0,240 17,3

0,0000762

0,06

2,000

3,142

CARGA TOTAL

0,321 23,1

0,378 27,2

0,426 30,6

0,489 35,2

0,526 37,8

0,555 39,9

0,580 41,7

0,630 45,3

0,680 48,9

21,1

3,1

2,5

Laboratorista Jose Palacios V.B.Ing Raul Suarez Mp 2520245189 CND

DESCRIPCIÓN:

Penetración  (pulgadas)

                   INTERVENTORIA - CONSULTORIA - CONSTRUCCION - GEOTECNIA - GEOELECTRICA -
PERFORACION - PILOTAJE-POZO PROFUNDO 

RELACIÓN DE SOPORTE DEL SUELO EN EL LABORATORIO (CBR DE LABORATORIO) 

I.N.V. E – 148 – 13

ARENA LIMOSA DE GRANO FINO COLOR CAFÉ OSCURO

KN PSI

174

175

176

177

177

PENETRACIÓN
2
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F-LB-S16

Version 3 - Pag 1

OBRA:

INTERESADO

LOCALIZACIÓN:

MUESTRA: 1

SONDEO - APIQUE: 7 BALANZA 296

PROFUNDIDAD: 1,20 - 1,70 PESO (GR) 432,2

FECHA: 16/03/2023 HORA TOMA: 9:40 AM

Molde

Ensayo No

Numero de golpes

Dias de inmersión

Lectura de expansión inicial

Lectura expansión 1 dia

Lectura expansión 2 dia

Lectura expansión 3 dia

Lectura expansión 4 dia

EXPANSIÓN TOTAL

EXPANSIÓN TOTAL %

DIAMETRO DEL PISTON (pul)

AREA DEL PISTON (pul2)

0,005

0,025

0,050

0,075

0,102

0,150

0,200

0,250

0,300

0,400

0,500

Hum. penetración, %

CBR corregido a 0,1

CBR corregido a 0,2

OBSERVACIONES

3

      CARRERA 28 No 17-10 CONMUTADOR (098) 6349103 CEL.(310) 2834805 YOPAL

MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 - LA 

NEVERA - SAN RAFAEL DE GUANAPALO - OROCUÉ, DEPARTAMENTO  DE CASANARE

CONSORCIO GUANAPALO

 KM 41+100 VIA GUANAPALO, MUNICIPIO DE OROCUE, CASANARE.

CHEQUEO PESO PATRON

0,1 5,0

0,1 8,6

0,0001016

0,08

2,000

3,142

CARGA TOTAL

0,2 11,9

0,2 14,0

0,2 15,8

0,3 18,0

0,3 19,4

0,3 20,9

0,3 21,9

0,3 23,7

0,4 25,5

20,0

1,6

1,3

Laboratorista Jose Palacios V.B.Ing Raul Suarez Mp 2520245189 CND

DESCRIPCIÓN:

Penetración  (pulgadas)

                   INTERVENTORIA - CONSULTORIA - CONSTRUCCION - GEOTECNIA - GEOELECTRICA -PERFORACION - 

PILOTAJE-POZO PROFUNDO 

RELACIÓN DE SOPORTE DEL SUELO EN EL LABORATORIO (CBR DE LABORATORIO) 

I.N.V. E – 148 – 13

ARENA LIMOSA DE GRANO FINO COLOR CAFÉ OSCURO

KN PSI

204,0

206,0

207,0

208,0

208,0

PENETRACIÓN

1

2

26
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F-LB-S16

Version 3 - Pag 1

OBRA:

INTERESADO

LOCALIZACIÓN:

MUESTRA: 1

SONDEO - APIQUE: 7 BALANZA 296

PROFUNDIDAD: 1,20 - 1,70 PESO (GR) 432,2

FECHA: 16/03/2023 HORA TOMA: 9:40 AM

Molde

Ensayo No

Numero de golpes

Dias de inmersión

Lectura de expansión inicial

Lectura expansión 1 dia

Lectura expansión 2 dia

Lectura expansión 3 dia

Lectura expansión 4 dia

EXPANSIÓN TOTAL

EXPANSIÓN TOTAL %

DIAMETRO DEL PISTON (pul)

AREA DEL PISTON (pul2)

0,005

0,025

0,050

0,075

0,102

0,150

0,200

0,250

0,300

0,400

0,500

Hum. penetración, %

CBR corregido a 0,1

CBR corregido a 0,2

OBSERVACIONES

3

      CARRERA 28 No 17-10 CONMUTADOR (098) 6349103 CEL.(310) 2834805 YOPAL

MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 - LA 

NEVERA - SAN RAFAEL DE GUANAPALO - OROCUÉ, DEPARTAMENTO  DE CASANARE

CONSORCIO GUANAPALO

 KM 41+100 VIA GUANAPALO, MUNICIPIO DE OROCUE, CASANARE.

CHEQUEO PESO PATRON

0,0 2,5

0,1 6,5

0,0000762

0,06

2,000

3,142

CARGA TOTAL

0,1 9,0

0,1 10,6

0,2 11,9

0,2 14,0

0,2 15,8

0,2 17,6

0,3 19,1

0,3 21,9

0,3 24,8

20,2

1,2

1,1

Laboratorista Jose Palacios V.B.Ing Raul Suarez Mp 2520245189 CND

DESCRIPCIÓN:

Penetración  (pulgadas)

                   INTERVENTORIA - CONSULTORIA - CONSTRUCCION - GEOTECNIA - GEOELECTRICA -PERFORACION - 

PILOTAJE-POZO PROFUNDO 

RELACIÓN DE SOPORTE DEL SUELO EN EL LABORATORIO (CBR DE LABORATORIO) 

I.N.V. E – 148 – 13

ARENA LIMOSA DE GRANO FINO COLOR CAFÉ OSCURO

KN PSI

292

293

294

295

295

PENETRACIÓN

4

3

12
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F-LB-S17

Version 3 -Pag 1

OBRA: 16/03/2023

INTERESADO: BALANZA 296 SONDEO O APIQUE: 7

LOCALIZACION: PESO (GR) 432,2 MUESTRA. 1

DESCRIPCION: HORA TOMA: 8:40 AM 1,20 - 1,70

No DE GOLPES 12 26 56

DENSI 98,0 103,1 105,7

CBR 1,1 1,3 2,5

CBR 100%

 INTERVENTORIA - CONSULTORIA - CONSTRUCCION - GEOTECNIA - GEOELECTRICA -PERFORACION - PILOTAJE - POZO PROFUNDO - DRENES - PIEZOMETRO 

2,2%

EJECUTO V.B. INGENIERO 

CONSORCIO GUANAPALO

 KM 41+100 VIA GUANAPALO, MUNICIPIO DE OROCUE, CASANARE.

ARENA LIMOSA DE GRANO FINO COLOR CAFÉ OSCURO PROFUNDIDAD:

      CARRERA 28 No 17A-10 CONMUTADOR (098) 6349103 CEL.(310) 2834805 YOPAL

RELACIÓN DE SOPORTE DEL SUELO EN EL LABORATORIO (CBR DE LABORATORIO GRAFICA METODO I) I.N.V. E – 148 – 13)

MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 - 

LA NEVERA - SAN RAFAEL DE GUANAPALO - OROCUÉ, DEPARTAMENTO  DE 

CASANARE

CHEQUEO PESO PATRON FECHA:
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F-LB-S18

Version 4 - Pag.1

FECHA: 5/05/2023

APIQUE No 8

MUESTRA: 1

INTERESADO: PROFUNDIDAD (M): 1,20 - 1,70

DESCRIPCIÓN:

4 KN LBS 

3,0 0,005 0,140 31,5 10,02

Lectura de expansion inicial 22,0 0,025 0,240 54,0 17,17

Lectura de expansion 1 dia 28,0 0,050 0,321 72,2 22,97

Lectura de expansion 2 dia 30,0 0,075 0,373 83,9 26,69

Lectura de expansion 3 dia 32,0 0,100 0,415 93,3 29,70

10,0 0,150 0,455 102,3 32,56

0,20 0,200 0,496 111,5 35,49

6949,00 0,250 0,528 118,7 37,78

3533,00 0,300 0,555 124,8 39,72

3416,00 0,400 0,605 136,0 43,29

12,10 0,500 0,635 142,8 45,44

3047,28

6,71 Hum. penetración, % 28,8

2279,00 CBR corregido a 0,1 3,0

1,337 CBR corregido a 0,2 2,4

83,4 Diametro del Piston: pul 2,0000

Area del piston (pul2) 3,1416

CLASIFICACIÓN:

AASTHO: A-4

USC: CL

CLASE:

Densidad max(gr/cm3): 1,337

Densidad max(lb/p3): 83,4

Humedad Optima(%): 12,10

BALANZA

PESO (GR)

HORA TOMA:

Carga psi

RELACIÓN DE SOPORTE DEL SUELO (CBR INALTERADO) I.N.V. E – 148 – 13

CONSORCIO GUANAPALO

ARCILLA LIMOSA COLOR CAFÉ CLARO CON TRAZAS GRISES

PRUEBA Carga total

OBRA:

LOCALIZACIÓN:

Penetración  

(pulgadas)

8:10 AM

Laboratorista Jose Palacios V.B.Ing Raul Suarez Mp 2520245189 CND

Volumen del molde cc

Densidad de la muestra seca (gr/cc)

Densidad de la muestra seca (Lbs/pie3)

% DE COMPACTACION ACTUAL

CHEQUEO PESO PATRON

  INTERVENTORIA - CONSULTORIA - CONSTRUCCION - GEOTECNIA - GEOELECTRICA -PERFORACION - PILOTAJE - POZO PROFUNDO - 

DRENES - PIEZOMETRO 

MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 - LA 

NEVERA - SAN RAFAEL DE GUANAPALO - OROCUÉ, DEPARTAMENTO  DE CASANARE

KM 41+600 VIA GUANAPALO . CASCO URBANO MUNICIPIO DE OROCUE

C-LB-05

147,9

Peso del molde (grs)

Peso de la muestra humeda (grs)

% de humedad (horno)

Peso de la muestra seca (grs)

Peso muestra seca (Lbs)

Molde No.

Dias de inmersion

EXPANSION TOTAL

EXPANSION TOTAL (%)

Peso de la muestra humeda y molde (grs)

      CARRERA 28 No 17A-10 CONMUTADOR (098) 6349103 CEL.(310) 2834805 YOPAL

OBSERVACIONES:
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F-LB-S18

Version 4 - Pag.1

FECHA: 5/05/2023

APIQUE No 9

MUESTRA: 1

INTERESADO: PROFUNDIDAD (M): 1,20 - 1,70

DESCRIPCIÓN:

4 KN LBS 

3,0 0,005 0,110 24,7 7,87

Lectura de expansion inicial 22,0 0,025 0,190 42,7 13,60

Lectura de expansion 1 dia 27,0 0,050 0,251 56,4 17,96

Lectura de expansion 2 dia 29,0 0,075 0,300 67,4 21,47

Lectura de expansion 3 dia 31,0 0,100 0,352 79,1 25,19

9,0 0,150 0,415 93,3 29,70

0,18 0,200 0,470 105,7 33,63

7489,00 0,250 0,518 116,5 37,07

3533,00 0,300 0,560 125,9 40,07

3956,00 0,400 0,610 137,1 43,65

12,70 0,500 0,640 143,9 45,80

3510,20

7,73 Hum. penetración, % 22,5

2279,00 CBR corregido a 0,1 2,5

1,540 CBR corregido a 0,2 2,2

96,1 Diametro del Piston: pul 2,0000

Area del piston (pul2) 3,1416

CLASIFICACIÓN:

AASTHO: A-4

USC: CL

CLASE:

Densidad max(gr/cm3): 1,540

Densidad max(lb/p3): 96,1

Humedad Optima(%): 12,70

BALANZA

PESO (GR)

HORA TOMA:

Carga psi

RELACIÓN DE SOPORTE DEL SUELO (CBR INALTERADO) I.N.V. E – 148 – 13

CONSORCIO GUANAPALO

ARCILLA LIMOSA COLOR CAFÉ CLARO 

PRUEBA Carga total

OBRA:

LOCALIZACIÓN:

Penetración  

(pulgadas)

8:10 AM

Laboratorista Jose Palacios V.B.Ing Raul Suarez Mp 2520245189 CND

Volumen del molde cc

Densidad de la muestra seca (gr/cc)

Densidad de la muestra seca (Lbs/pie3)

% DE COMPACTACION ACTUAL

CHEQUEO PESO PATRON

  INTERVENTORIA - CONSULTORIA - CONSTRUCCION - GEOTECNIA - GEOELECTRICA -PERFORACION - PILOTAJE - POZO PROFUNDO - 

DRENES - PIEZOMETRO 

MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 - LA 

NEVERA - SAN RAFAEL DE GUANAPALO - OROCUÉ, DEPARTAMENTO  DE CASANARE

KM 42+150 VIA GUANAPALO . CASCO URBANO MUNICIPIO DE OROCUE

C-LB-05

147,9

Peso del molde (grs)

Peso de la muestra humeda (grs)

% de humedad (horno)

Peso de la muestra seca (grs)

Peso muestra seca (Lbs)

Molde No.

Dias de inmersion

EXPANSION TOTAL

EXPANSION TOTAL (%)

Peso de la muestra humeda y molde (grs)

      CARRERA 28 No 17A-10 CONMUTADOR (098) 6349103 CEL.(310) 2834805 YOPAL

OBSERVACIONES:
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PENETRACIÓN (PUL)



FECHA:
APIQUE:
NIVEL FREATICO 

INTERESADO: N

LOCALIZACIÓN: W

DESCRIPCIÓN: ELEVACION

0,4

5,00 1 50,00 2,37 0,00

10,00 1 50,00 2,37 0,00

15,00 1 50,00 2,37 0,00

20,00 3 16,67 11,04 0,00

25,00 2 25,00 6,26 0,00

30,00 2 25,00 6,26 0,00

35,00 2 25,00 6,26 0,00

40,00 3 16,67 11,04 0,00

45,00 2 25,00 6,26 0,00

50,00 2 25,00 6,26 0,00

55,00 2 25,00 6,26 0,00

60,00 2 25,00 6,26 SM

65,00 3 16,67 11,04 SM

70,00 2 25,00 6,26 SM

75,00 3 16,67 11,04 SM

80,00 3 16,67 11,04 SM

85,00 3 16,67 11,04 SM

90,00 2 25,00 6,26 SM

95,00 3 16,67 11,04 SM

100,00 2 25,00 6,26 SM

5,00 1,15 43,5 2,88 CBR PROMEDIO 

      CARRERA 28 No 17A-10 CONMUTADOR (098) 6349103 CEL.(310) 2834805 YOPAL

F-LB-S4

Version 2 - Pag.1

CONSORCIO GUANAPALO

KM 38+050 VIA GUANAPALO . CASCO URBANO MUNICIPIO DE OROCUE

ARENA LIMOSA DE GRANO GRUESO COLOR CAFE CLARO

2,88

      INTERVENTORIA - CONSULTORIA - CONSTRUCCION - GEOTECNIA - GEOELECTRICA -PERFORACION - PILOTAJE - POZO PROFUNDO - DRENES - PIEZOMETRO 

MÉTODO DE ENSAYO NORMAL PARA EL USO DEL PENETRÓMETRO DINÁMICO DE CONO EN APLICACIONES DE PAVIMENTOS A POCA 

PROFUNDIDAD I.N.V. E – 172  – 13  

OBSERVACIONES 

Laboratorista Jose Palacios V.B.Ing Raul Suarez Mp 2520245189 CND

OBRA:

REGISTRO DE 

PENETRACION (CM)
No DE GOLPES 

PENETRACION POR GOLPE 

(mm/golpe)
VALOR CBR CLASIFICACION 

MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 - LA NEVERA - SAN RAFAEL DE GUANAPALO - OROCUÉ, 

DEPARTAMENTO  DE CASANARE



FECHA:
APIQUE:
NIVEL FREATICO 

INTERESADO: N

LOCALIZACIÓN: W

DESCRIPCIÓN: ELEVACION

5,00 1 50,00 2,37 0,00

10,00 2 25,00 6,26 0,00

15,00 2 25,00 6,26 0,00

20,00 3 16,67 11,04 0,00

25,00 6 8,33 29,14 0,00

30,00 3 16,67 11,04 0,00

35,00 3 16,67 11,04 0,00

40,00 6 8,33 29,14 0,00

45,00 2 25,00 6,26 0,00

50,00 2 25,00 6,26 0,00

55,00 2 25,00 6,26 0,00

60,00 2 25,00 6,26 0,00

65,00 2 25,00 6,26 0,00

70,00 3 16,67 11,04 0,00

75,00 2 25,00 6,26 0,00

80,00 2 25,00 6,26 0,00

85,00 1 50,00 2,37 0,00

90,00 1 50,00 2,37 0,00

95,00 1 50,00 2,37 0,00

100,00 1 50,00 2,37 0,00

5,00 2,35 21,3 7,84 CBR PROMEDIO 

      CARRERA 28 No 17A-10 CONMUTADOR (098) 6349103 CEL.(310) 2834805 YOPAL

F-LB-S4

Version 2 - Pag.1

CONSORCIO GUANAPALO

KM 38+600 VIA GUANAPALO . CASCO URBANO MUNICIPIO DE OROCUE

ARCILLA ARENOSA COLOR GRIS CLARO CON TRAZAS ROJIZAS 

7,84

      INTERVENTORIA - CONSULTORIA - CONSTRUCCION - GEOTECNIA - GEOELECTRICA -PERFORACION - PILOTAJE - POZO PROFUNDO - DRENES - PIEZOMETRO 

MÉTODO DE ENSAYO NORMAL PARA EL USO DEL PENETRÓMETRO DINÁMICO DE CONO EN APLICACIONES DE PAVIMENTOS A POCA 

PROFUNDIDAD I.N.V. E – 172  – 13  

OBSERVACIONES 

Laboratorista Jose Palacios V.B.Ing Raul Suarez Mp 2520245189 CND

OBRA:

REGISTRO DE 

PENETRACION (CM)
No DE GOLPES 

PENETRACION POR GOLPE 

(mm/golpe)
VALOR CBR CLASIFICACION 

MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 - LA NEVERA - SAN RAFAEL DE GUANAPALO - OROCUÉ, 

DEPARTAMENTO  DE CASANARE



FECHA:
APIQUE:
NIVEL FREATICO 

INTERESADO: N

LOCALIZACIÓN: W

DESCRIPCIÓN: ELEVACION

5,00 3 16,67 11,04 0,00

10,00 3 16,67 11,04 0,00

15,00 2 25,00 6,26 0,00

20,00 3 16,67 11,04 0,00

25,00 2 25,00 6,26 0,00

30,00 3 16,67 11,04 0,00

35,00 3 16,67 11,04 0,00

40,00 3 16,67 11,04 0,00

45,00 2 25,00 6,26 0,00

50,00 3 16,67 11,04 0,00

55,00 2 25,00 6,26 0,00

60,00 3 16,67 11,04 0,00

65,00 2 25,00 6,26 0,00

70,00 2 25,00 6,26 0,00

75,00 2 25,00 6,26 0,00

80,00 1 50,00 2,37 0,00

85,00 1 50,00 2,37 0,00

90,00 1 50,00 2,37 0,00

95,00 1 50,00 2,37 0,00

100,00 1 50,00 2,37 0,00

5,00 2,15 23,3 6,93 CBR PROMEDIO 

      CARRERA 28 No 17A-10 CONMUTADOR (098) 6349103 CEL.(310) 2834805 YOPAL

F-LB-S4

Version 2 - Pag.1

CONSORCIO GUANAPALO

KM38+800 VIA GUANAPALO - OROCUE 

6,93

      INTERVENTORIA - CONSULTORIA - CONSTRUCCION - GEOTECNIA - GEOELECTRICA -PERFORACION - PILOTAJE - POZO PROFUNDO - DRENES - PIEZOMETRO 

MÉTODO DE ENSAYO NORMAL PARA EL USO DEL PENETRÓMETRO DINÁMICO DE CONO EN APLICACIONES DE PAVIMENTOS A POCA 

PROFUNDIDAD I.N.V. E – 172  – 13  

OBSERVACIONES 

0

Laboratorista Jose Palacios V.B.Ing Raul Suarez Mp 2520245189 CND

OBRA:

REGISTRO DE 

PENETRACION (CM)
No DE GOLPES 

PENETRACION POR GOLPE 

(mm/golpe)
VALOR CBR CLASIFICACION 

MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 - LA NEVERA - SAN RAFAEL DE GUANAPALO - OROCUÉ, 

DEPARTAMENTO  DE CASANARE



FECHA:
APIQUE:
NIVEL FREATICO 

INTERESADO: N

LOCALIZACIÓN: W

DESCRIPCIÓN: ELEVACION

5,00 2 25,00 6,26 0,00

10,00 2 25,00 6,26 0,00

15,00 2 25,00 6,26 0,00

20,00 2 25,00 6,26 0,00

25,00 3 16,67 11,04 0,00

30,00 3 16,67 11,04 0,00

35,00 2 25,00 6,26 0,00

40,00 2 25,00 6,26 0,00

45,00 2 25,00 6,26 0,00

50,00 2 25,00 6,26 0,00

55,00 2 25,00 6,26 0,00

60,00 3 16,67 11,04 0,00

65,00 2 25,00 6,26 0,00

70,00 2 25,00 6,26 0,00

75,00 2 25,00 6,26 0,00

80,00 2 25,00 6,26 0,00

85,00 2 25,00 6,26 0,00

90,00 2 25,00 6,26 0,00

95,00 2 25,00 6,26 0,00

100,00 2 25,00 6,26 0,00

5,00 2,15 23,3 6,93 CBR PROMEDIO 

      CARRERA 28 No 17A-10 CONMUTADOR (098) 6349103 CEL.(310) 2834805 YOPAL

F-LB-S4

Version 2 - Pag.1

CONSORCIO GUANAPALO

KM39+050 VIA GUANAPALO - OROCUE 

6,93

      INTERVENTORIA - CONSULTORIA - CONSTRUCCION - GEOTECNIA - GEOELECTRICA -PERFORACION - PILOTAJE - POZO PROFUNDO - DRENES - PIEZOMETRO 

MÉTODO DE ENSAYO NORMAL PARA EL USO DEL PENETRÓMETRO DINÁMICO DE CONO EN APLICACIONES DE PAVIMENTOS A POCA 

PROFUNDIDAD I.N.V. E – 172  – 13  

OBSERVACIONES 

0

Laboratorista Jose Palacios V.B.Ing Raul Suarez Mp 2520245189 CND

OBRA:

REGISTRO DE 

PENETRACION (CM)
No DE GOLPES 

PENETRACION POR GOLPE 

(mm/golpe)
VALOR CBR CLASIFICACION 

MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 - LA NEVERA - SAN RAFAEL DE GUANAPALO - OROCUÉ, 

DEPARTAMENTO  DE CASANARE



FECHA:
APIQUE:
NIVEL FREATICO 

INTERESADO: N

LOCALIZACIÓN: W

DESCRIPCIÓN: ELEVACION

5,00 3 16,67 11,04 0,00

10,00 2 25,00 6,26 0,00

15,00 2 25,00 6,26 0,00

20,00 2 25,00 6,26 0,00

25,00 1 50,00 2,37 0,00

30,00 2 25,00 6,26 0,00

35,00 2 25,00 6,26 0,00

40,00 2 25,00 6,26 0,00

45,00 2 25,00 6,26 0,00

50,00 3 16,67 11,04 0,00

55,00 2 25,00 6,26 0,00

60,00 3 16,67 11,04 0,00

65,00 2 25,00 6,26 0,00

70,00 2 25,00 6,26 0,00

75,00 2 25,00 6,26 0,00

80,00 1 50,00 2,37 0,00

85,00 2 25,00 6,26 0,00

90,00 2 25,00 6,26 0,00

95,00 2 25,00 6,26 0,00

100,00 2 25,00 6,26 0,00

5,00 2,05 24,4 6,48 CBR PROMEDIO 

      CARRERA 28 No 17A-10 CONMUTADOR (098) 6349103 CEL.(310) 2834805 YOPAL

F-LB-S4

Version 2 - Pag.1

CONSORCIO GUANAPALO

KM39+300 VIA GUANAPALO - OROCUE 

6,48

      INTERVENTORIA - CONSULTORIA - CONSTRUCCION - GEOTECNIA - GEOELECTRICA -PERFORACION - PILOTAJE - POZO PROFUNDO - DRENES - PIEZOMETRO 

MÉTODO DE ENSAYO NORMAL PARA EL USO DEL PENETRÓMETRO DINÁMICO DE CONO EN APLICACIONES DE PAVIMENTOS A POCA 

PROFUNDIDAD I.N.V. E – 172  – 13  

OBSERVACIONES 

0

Laboratorista Jose Palacios V.B.Ing Raul Suarez Mp 2520245189 CND

OBRA:

REGISTRO DE 

PENETRACION (CM)
No DE GOLPES 

PENETRACION POR GOLPE 

(mm/golpe)
VALOR CBR CLASIFICACION 

MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 - LA NEVERA - SAN RAFAEL DE GUANAPALO - OROCUÉ, 

DEPARTAMENTO  DE CASANARE



FECHA:
APIQUE:
NIVEL FREATICO 

INTERESADO: N

LOCALIZACIÓN: W

DESCRIPCIÓN: ELEVACION

5,00 1 50,00 2,37 0,00

10,00 1 50,00 2,37 0,00

15,00 1 50,00 2,37 0,00

20,00 2 25,00 6,26 0,00

25,00 3 16,67 11,04 0,00

30,00 2 25,00 6,26 0,00

35,00 2 25,00 6,26 0,00

40,00 1 50,00 2,37 0,00

45,00 2 25,00 6,26 0,00

50,00 1 50,00 2,37 0,00

55,00 2 25,00 6,26 0,00

60,00 1 50,00 2,37 0,00

65,00 2 25,00 6,26 0,00

70,00 1 50,00 2,37 0,00

75,00 2 25,00 6,26 0,00

80,00 1 50,00 2,37 0,00

85,00 3 16,67 11,04 0,00

90,00 2 25,00 6,26 0,00

95,00 1 50,00 2,37 0,00

100,00 2 25,00 6,26 0,00

5,00 1,65 30,3 4,78 CBR PROMEDIO 

      CARRERA 28 No 17A-10 CONMUTADOR (098) 6349103 CEL.(310) 2834805 YOPAL

F-LB-S4

Version 2 - Pag.1

CONSORCIO GUANAPALO

KM39+550 VIA GUANAPALO - OROCUE 

4,78

      INTERVENTORIA - CONSULTORIA - CONSTRUCCION - GEOTECNIA - GEOELECTRICA -PERFORACION - PILOTAJE - POZO PROFUNDO - DRENES - PIEZOMETRO 

MÉTODO DE ENSAYO NORMAL PARA EL USO DEL PENETRÓMETRO DINÁMICO DE CONO EN APLICACIONES DE PAVIMENTOS A POCA 

PROFUNDIDAD I.N.V. E – 172  – 13  

OBSERVACIONES 

0

Laboratorista Jose Palacios V.B.Ing Raul Suarez Mp 2520245189 CND

OBRA:

REGISTRO DE 

PENETRACION (CM)
No DE GOLPES 

PENETRACION POR GOLPE 

(mm/golpe)
VALOR CBR CLASIFICACION 

MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 - LA NEVERA - SAN RAFAEL DE GUANAPALO - OROCUÉ, 

DEPARTAMENTO  DE CASANARE



FECHA:
APIQUE:
NIVEL FREATICO 

INTERESADO: N

LOCALIZACIÓN: W

DESCRIPCIÓN: ELEVACION

5,00 2 25,00 6,26 0,00

10,00 1 50,00 2,37 0,00

15,00 2 25,00 6,26 0,00

20,00 2 25,00 6,26 0,00

25,00 1 50,00 2,37 0,00

30,00 1 50,00 2,37 0,00

35,00 2 25,00 6,26 0,00

40,00 2 25,00 6,26 0,00

45,00 2 25,00 6,26 0,00

50,00 1 50,00 2,37 0,00

55,00 2 25,00 6,26 0,00

60,00 1 50,00 2,37 0,00

65,00 2 25,00 6,26 0,00

70,00 1 50,00 2,37 0,00

75,00 2 25,00 6,26 0,00

80,00 1 50,00 2,37 0,00

85,00 2 25,00 6,26 0,00

90,00 2 25,00 6,26 0,00

95,00 1 50,00 2,37 0,00

100,00 1 50,00 2,37 0,00

5,00 1,55 32,3 4,38 CBR PROMEDIO 

      CARRERA 28 No 17A-10 CONMUTADOR (098) 6349103 CEL.(310) 2834805 YOPAL

F-LB-S4

Version 2 - Pag.1

CONSORCIO GUANAPALO

KM38+800 VIA GUANAPALO - OROCUE 

4,38

      INTERVENTORIA - CONSULTORIA - CONSTRUCCION - GEOTECNIA - GEOELECTRICA -PERFORACION - PILOTAJE - POZO PROFUNDO - DRENES - PIEZOMETRO 

MÉTODO DE ENSAYO NORMAL PARA EL USO DEL PENETRÓMETRO DINÁMICO DE CONO EN APLICACIONES DE PAVIMENTOS A POCA 

PROFUNDIDAD I.N.V. E – 172  – 13  

OBSERVACIONES 

0

Laboratorista Jose Palacios V.B.Ing Raul Suarez Mp 2520245189 CND

OBRA:

REGISTRO DE 

PENETRACION (CM)
No DE GOLPES 

PENETRACION POR GOLPE 

(mm/golpe)
VALOR CBR CLASIFICACION 

MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 - LA NEVERA - SAN RAFAEL DE GUANAPALO - OROCUÉ, 

DEPARTAMENTO  DE CASANARE



FECHA:
APIQUE:
NIVEL FREATICO 

INTERESADO: N

LOCALIZACIÓN: W

DESCRIPCIÓN: ELEVACION

5,00 2 25,00 6,26 0,00

10,00 3 16,67 11,04 0,00

15,00 2 25,00 6,26 0,00

20,00 3 16,67 11,04 0,00

25,00 2 25,00 6,26 0,00

30,00 3 16,67 11,04 0,00

35,00 2 25,00 6,26 0,00

40,00 2 25,00 6,26 0,00

45,00 1 50,00 2,37 0,00

50,00 2 25,00 6,26 0,00

55,00 3 16,67 11,04 0,00

60,00 2 25,00 6,26 0,00

65,00 2 25,00 6,26 0,00

70,00 2 25,00 6,26 0,00

75,00 3 16,67 11,04 0,00

80,00 2 25,00 6,26 0,00

85,00 2 25,00 6,26 0,00

90,00 2 25,00 6,26 0,00

95,00 1 50,00 2,37 0,00

100,00 2 25,00 6,26 0,00

5,00 2,15 23,3 6,93 CBR PROMEDIO 

      CARRERA 28 No 17A-10 CONMUTADOR (098) 6349103 CEL.(310) 2834805 YOPAL

F-LB-S4

Version 2 - Pag.1

CONSORCIO GUANAPALO

KM40+050  VIA GUANAPALO - OROCUE 

6,93

      INTERVENTORIA - CONSULTORIA - CONSTRUCCION - GEOTECNIA - GEOELECTRICA -PERFORACION - PILOTAJE - POZO PROFUNDO - DRENES - PIEZOMETRO 

MÉTODO DE ENSAYO NORMAL PARA EL USO DEL PENETRÓMETRO DINÁMICO DE CONO EN APLICACIONES DE PAVIMENTOS A POCA 

PROFUNDIDAD I.N.V. E – 172  – 13  

OBSERVACIONES 

0

Laboratorista Jose Palacios V.B.Ing Raul Suarez Mp 2520245189 CND

OBRA:

REGISTRO DE 

PENETRACION (CM)
No DE GOLPES 

PENETRACION POR GOLPE 

(mm/golpe)
VALOR CBR CLASIFICACION 

MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 - LA NEVERA - SAN RAFAEL DE GUANAPALO - OROCUÉ, 

DEPARTAMENTO  DE CASANARE



FECHA:
APIQUE:
NIVEL FREATICO 

INTERESADO: N

LOCALIZACIÓN: W

DESCRIPCIÓN: ELEVACION

5,00 3 16,67 11,04 0,00

10,00 2 25,00 6,26 0,00

15,00 3 16,67 11,04 0,00

20,00 2 25,00 6,26 0,00

25,00 2 25,00 6,26 0,00

30,00 3 16,67 11,04 0,00

35,00 2 25,00 6,26 0,00

40,00 2 25,00 6,26 0,00

45,00 3 16,67 11,04 0,00

50,00 2 25,00 6,26 0,00

55,00 2 25,00 6,26 0,00

60,00 1 50,00 2,37 0,00

65,00 2 25,00 6,26 0,00

70,00 2 25,00 6,26 0,00

75,00 2 25,00 6,26 0,00

80,00 2 25,00 6,26 0,00

85,00 1 50,00 2,37 0,00

90,00 2 25,00 6,26 0,00

95,00 2 25,00 6,26 0,00

100,00 2 25,00 6,26 0,00

5,00 2,1 23,8 6,70 CBR PROMEDIO 

      CARRERA 28 No 17A-10 CONMUTADOR (098) 6349103 CEL.(310) 2834805 YOPAL

F-LB-S4

Version 2 - Pag.1

CONSORCIO GUANAPALO

KM38+800 VIA GUANAPALO - OROCUE 

6,70

      INTERVENTORIA - CONSULTORIA - CONSTRUCCION - GEOTECNIA - GEOELECTRICA -PERFORACION - PILOTAJE - POZO PROFUNDO - DRENES - PIEZOMETRO 

MÉTODO DE ENSAYO NORMAL PARA EL USO DEL PENETRÓMETRO DINÁMICO DE CONO EN APLICACIONES DE PAVIMENTOS A POCA 

PROFUNDIDAD I.N.V. E – 172  – 13  

OBSERVACIONES 

0

Laboratorista Jose Palacios V.B.Ing Raul Suarez Mp 2520245189 CND

OBRA:

REGISTRO DE 

PENETRACION (CM)
No DE GOLPES 

PENETRACION POR GOLPE 

(mm/golpe)
VALOR CBR CLASIFICACION 

MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 - LA NEVERA - SAN RAFAEL DE GUANAPALO - OROCUÉ, 

DEPARTAMENTO  DE CASANARE



FECHA:
APIQUE:
NIVEL FREATICO 

INTERESADO: N

LOCALIZACIÓN: W

DESCRIPCIÓN: ELEVACION

5,00 2 25,00 6,26 0,00

10,00 3 16,67 11,04 0,00

15,00 1 50,00 2,37 0,00

20,00 2 25,00 6,26 0,00

25,00 2 25,00 6,26 0,00

30,00 2 25,00 6,26 0,00

35,00 1 50,00 2,37 0,00

40,00 2 25,00 6,26 0,00

45,00 2 25,00 6,26 0,00

50,00 1 50,00 2,37 0,00

55,00 3 16,67 11,04 0,00

60,00 3 16,67 11,04 0,00

65,00 3 16,67 11,04 0,00

70,00 2 25,00 6,26 0,00

75,00 3 16,67 11,04 0,00

80,00 2 25,00 6,26 0,00

85,00 3 16,67 11,04 0,00

90,00 2 25,00 6,26 0,00

95,00 2 25,00 6,26 0,00

100,00 2 25,00 6,26 0,00

5,00 2,15 23,3 6,93 CBR PROMEDIO 

      CARRERA 28 No 17A-10 CONMUTADOR (098) 6349103 CEL.(310) 2834805 YOPAL

F-LB-S4

Version 2 - Pag.1

CONSORCIO GUANAPALO

KM38+800 VIA GUANAPALO - OROCUE 

6,93

      INTERVENTORIA - CONSULTORIA - CONSTRUCCION - GEOTECNIA - GEOELECTRICA -PERFORACION - PILOTAJE - POZO PROFUNDO - DRENES - PIEZOMETRO 

MÉTODO DE ENSAYO NORMAL PARA EL USO DEL PENETRÓMETRO DINÁMICO DE CONO EN APLICACIONES DE PAVIMENTOS A POCA 

PROFUNDIDAD I.N.V. E – 172  – 13  

OBSERVACIONES 

0

Laboratorista Jose Palacios V.B.Ing Raul Suarez Mp 2520245189 CND

OBRA:

REGISTRO DE 

PENETRACION (CM)
No DE GOLPES 

PENETRACION POR GOLPE 

(mm/golpe)
VALOR CBR CLASIFICACION 

MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 - LA NEVERA - SAN RAFAEL DE GUANAPALO - OROCUÉ, 

DEPARTAMENTO  DE CASANARE



FECHA:
APIQUE:
NIVEL FREATICO 

INTERESADO: N

LOCALIZACIÓN: W

DESCRIPCIÓN: ELEVACION

5,00 3 16,67 11,04 0,00

10,00 2 25,00 6,26 0,00

15,00 2 25,00 6,26 0,00

20,00 1 50,00 2,37 0,00

25,00 2 25,00 6,26 0,00

30,00 1 50,00 2,37 0,00

35,00 2 25,00 6,26 0,00

40,00 2 25,00 6,26 0,00

45,00 2 25,00 6,26 0,00

50,00 2 25,00 6,26 0,00

55,00 2 25,00 6,26 0,00

60,00 3 16,67 11,04 0,00

65,00 2 25,00 6,26 0,00

70,00 2 25,00 6,26 0,00

75,00 3 16,67 11,04 0,00

80,00 2 25,00 6,26 0,00

85,00 2 25,00 6,26 0,00

90,00 2 25,00 6,26 0,00

95,00 2 25,00 6,26 0,00

100,00 2 25,00 6,26 0,00

5,00 2,05 24,4 6,48 CBR PROMEDIO 

      CARRERA 28 No 17A-10 CONMUTADOR (098) 6349103 CEL.(310) 2834805 YOPAL

F-LB-S4
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CONSORCIO GUANAPALO

KM 40+800 VIA GUANAPALO - OROCUE 

6,48

      INTERVENTORIA - CONSULTORIA - CONSTRUCCION - GEOTECNIA - GEOELECTRICA -PERFORACION - PILOTAJE - POZO PROFUNDO - DRENES - PIEZOMETRO 

MÉTODO DE ENSAYO NORMAL PARA EL USO DEL PENETRÓMETRO DINÁMICO DE CONO EN APLICACIONES DE PAVIMENTOS A POCA 

PROFUNDIDAD I.N.V. E – 172  – 13  

OBSERVACIONES 

0

Laboratorista Jose Palacios V.B.Ing Raul Suarez Mp 2520245189 CND

OBRA:

REGISTRO DE 

PENETRACION (CM)
No DE GOLPES 

PENETRACION POR GOLPE 

(mm/golpe)
VALOR CBR CLASIFICACION 

MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 - LA NEVERA - SAN RAFAEL DE GUANAPALO - OROCUÉ, 

DEPARTAMENTO  DE CASANARE



FECHA:
APIQUE:
NIVEL FREATICO 

INTERESADO: N

LOCALIZACIÓN: W

DESCRIPCIÓN: ELEVACION

5,00 1 50,00 2,37 0,00

10,00 2 25,00 6,26 0,00

15,00 3 16,67 11,04 0,00

20,00 2 25,00 6,26 0,00

25,00 2 25,00 6,26 0,00

30,00 2 25,00 6,26 0,00

35,00 2 25,00 6,26 0,00

40,00 2 25,00 6,26 0,00

45,00 2 25,00 6,26 0,00

50,00 2 25,00 6,26 0,00

55,00 2 25,00 6,26 0,00

60,00 2 25,00 6,26 0,00

65,00 2 25,00 6,26 0,00

70,00 2 25,00 6,26 0,00

75,00 3 16,67 11,04 0,00

80,00 2 25,00 6,26 0,00

85,00 3 16,67 11,04 0,00

90,00 2 25,00 6,26 0,00

95,00 3 16,67 11,04 0,00

100,00 2 25,00 6,26 0,00

5,00 2,15 23,3 6,93 CBR PROMEDIO 

      CARRERA 28 No 17A-10 CONMUTADOR (098) 6349103 CEL.(310) 2834805 YOPAL

F-LB-S4
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CONSORCIO GUANAPALO

KM 41+050 VIA GUANAPALO - OROCUE 

6,93

      INTERVENTORIA - CONSULTORIA - CONSTRUCCION - GEOTECNIA - GEOELECTRICA -PERFORACION - PILOTAJE - POZO PROFUNDO - DRENES - PIEZOMETRO 

MÉTODO DE ENSAYO NORMAL PARA EL USO DEL PENETRÓMETRO DINÁMICO DE CONO EN APLICACIONES DE PAVIMENTOS A POCA 

PROFUNDIDAD I.N.V. E – 172  – 13  

OBSERVACIONES 

0

Laboratorista Jose Palacios V.B.Ing Raul Suarez Mp 2520245189 CND

OBRA:

REGISTRO DE 

PENETRACION (CM)
No DE GOLPES 

PENETRACION POR GOLPE 

(mm/golpe)
VALOR CBR CLASIFICACION 

MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 - LA NEVERA - SAN RAFAEL DE GUANAPALO - OROCUÉ, 

DEPARTAMENTO  DE CASANARE



FECHA:
APIQUE:
NIVEL FREATICO 

INTERESADO: N

LOCALIZACIÓN: W

DESCRIPCIÓN: ELEVACION

5,00 3 16,67 11,04 0,00

10,00 4 12,50 16,52 0,00

15,00 5 10,00 22,57 0,00

20,00 4 12,50 16,52 0,00

25,00 3 16,67 11,04 0,00

30,00 5 10,00 22,57 0,00

35,00 6 8,33 29,14 0,00

40,00 5 10,00 22,57 0,00

45,00 4 12,50 16,52 0,00

50,00 3 16,67 11,04 0,00

55,00 2 25,00 6,26 0,00

60,00 3 16,67 11,04 0,00

65,00 2 25,00 6,26 0,00

70,00 3 16,67 11,04 0,00

75,00 2 25,00 6,26 0,00

80,00 1 50,00 2,37 0,00

85,00 2 25,00 6,26 0,00

90,00 2 25,00 6,26 0,00

95,00 2 25,00 6,26 0,00

100,00 2 25,00 6,26 0,00

5,00 2,1 23,8 6,70 CBR PROMEDIO 

      CARRERA 28 No 17A-10 CONMUTADOR (098) 6349103 CEL.(310) 2834805 YOPAL

F-LB-S4
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CONSORCIO GUANAPALO

KM 41+300 VIA GUANAPALO - OROCUE 

6,70

      INTERVENTORIA - CONSULTORIA - CONSTRUCCION - GEOTECNIA - GEOELECTRICA -PERFORACION - PILOTAJE - POZO PROFUNDO - DRENES - PIEZOMETRO 

MÉTODO DE ENSAYO NORMAL PARA EL USO DEL PENETRÓMETRO DINÁMICO DE CONO EN APLICACIONES DE PAVIMENTOS A POCA 

PROFUNDIDAD I.N.V. E – 172  – 13  

OBSERVACIONES 

0

Laboratorista Jose Palacios V.B.Ing Raul Suarez Mp 2520245189 CND

OBRA:

REGISTRO DE 

PENETRACION (CM)
No DE GOLPES 

PENETRACION POR GOLPE 

(mm/golpe)
VALOR CBR CLASIFICACION 

MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 - LA NEVERA - SAN RAFAEL DE GUANAPALO - OROCUÉ, 

DEPARTAMENTO  DE CASANARE



FECHA:
APIQUE:
NIVEL FREATICO 

INTERESADO: N

LOCALIZACIÓN: W

DESCRIPCIÓN: ELEVACION

5,00 1 50,00 2,37 0,00

10,00 2 25,00 6,26 0,00

15,00 1 50,00 2,37 0,00

20,00 1 50,00 2,37 0,00

25,00 2 25,00 6,26 0,00

30,00 1 50,00 2,37 0,00

35,00 1 50,00 2,37 0,00

40,00 2 25,00 6,26 0,00

45,00 1 50,00 2,37 0,00

50,00 1 50,00 2,37 0,00

55,00 1 50,00 2,37 0,00

60,00 2 25,00 6,26 0,00

65,00 2 25,00 6,26 0,00

70,00 1 50,00 2,37 0,00

75,00 2 25,00 6,26 0,00

80,00 3 16,67 11,04 0,00

85,00 2 25,00 6,26 0,00

90,00 3 16,67 11,04 0,00

95,00 2 25,00 6,26 0,00

100,00 1 50,00 2,37 0,00

5,00 1,6 31,3 4,58 CBR PROMEDIO 

      CARRERA 28 No 17A-10 CONMUTADOR (098) 6349103 CEL.(310) 2834805 YOPAL
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CONSORCIO GUANAPALO

KM38+800 VIA GUANAPALO - OROCUE 

4,58

      INTERVENTORIA - CONSULTORIA - CONSTRUCCION - GEOTECNIA - GEOELECTRICA -PERFORACION - PILOTAJE - POZO PROFUNDO - DRENES - PIEZOMETRO 

MÉTODO DE ENSAYO NORMAL PARA EL USO DEL PENETRÓMETRO DINÁMICO DE CONO EN APLICACIONES DE PAVIMENTOS A POCA 

PROFUNDIDAD I.N.V. E – 172  – 13  

OBSERVACIONES 

0

Laboratorista Jose Palacios V.B.Ing Raul Suarez Mp 2520245189 CND

OBRA:

REGISTRO DE 

PENETRACION (CM)
No DE GOLPES 

PENETRACION POR GOLPE 

(mm/golpe)
VALOR CBR CLASIFICACION 

MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 - LA NEVERA - SAN RAFAEL DE GUANAPALO - OROCUÉ, 

DEPARTAMENTO  DE CASANARE



FECHA:
APIQUE:
NIVEL FREATICO 

INTERESADO: N

LOCALIZACIÓN: W

DESCRIPCIÓN: ELEVACION

5,00 2 25,00 6,26 0,00

10,00 2 25,00 6,26 0,00

15,00 2 25,00 6,26 0,00

20,00 3 16,67 11,04 0,00

25,00 2 25,00 6,26 0,00

30,00 2 25,00 6,26 0,00

35,00 3 16,67 11,04 0,00

40,00 2 25,00 6,26 0,00

45,00 1 50,00 2,37 0,00

50,00 2 25,00 6,26 0,00

55,00 1 50,00 2,37 0,00

60,00 2 25,00 6,26 0,00

65,00 3 16,67 11,04 0,00

70,00 2 25,00 6,26 0,00

75,00 2 25,00 6,26 0,00

80,00 2 25,00 6,26 0,00

85,00 1 50,00 2,37 0,00

90,00 2 25,00 6,26 0,00

95,00 2 25,00 6,26 0,00

100,00 2 25,00 6,26 0,00

5,00 2 25,0 6,26 CBR PROMEDIO 

      CARRERA 28 No 17A-10 CONMUTADOR (098) 6349103 CEL.(310) 2834805 YOPAL
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CONSORCIO GUANAPALO

KM38+800 VIA GUANAPALO - OROCUE 

6,26

      INTERVENTORIA - CONSULTORIA - CONSTRUCCION - GEOTECNIA - GEOELECTRICA -PERFORACION - PILOTAJE - POZO PROFUNDO - DRENES - PIEZOMETRO 

MÉTODO DE ENSAYO NORMAL PARA EL USO DEL PENETRÓMETRO DINÁMICO DE CONO EN APLICACIONES DE PAVIMENTOS A POCA 

PROFUNDIDAD I.N.V. E – 172  – 13  

OBSERVACIONES 

0

Laboratorista Jose Palacios V.B.Ing Raul Suarez Mp 2520245189 CND

OBRA:

REGISTRO DE 

PENETRACION (CM)
No DE GOLPES 

PENETRACION POR GOLPE 

(mm/golpe)
VALOR CBR CLASIFICACION 

MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 - LA NEVERA - SAN RAFAEL DE GUANAPALO - OROCUÉ, 

DEPARTAMENTO  DE CASANARE



FECHA:
APIQUE:
NIVEL FREATICO 

INTERESADO: N

LOCALIZACIÓN: W

DESCRIPCIÓN: ELEVACION

5,00 1 50,00 2,37 0,00

10,00 1 50,00 2,37 0,00

15,00 1 50,00 2,37 0,00

20,00 1 50,00 2,37 0,00

25,00 2 25,00 6,26 0,00

30,00 2 25,00 6,26 0,00

35,00 1 50,00 2,37 0,00

40,00 1 50,00 2,37 0,00

45,00 1 50,00 2,37 0,00

50,00 1 50,00 2,37 0,00

55,00 2 25,00 6,26 0,00

60,00 1 50,00 2,37 0,00

65,00 2 25,00 6,26 0,00

70,00 1 50,00 2,37 0,00

75,00 2 25,00 6,26 0,00

80,00 1 50,00 2,37 0,00

85,00 1 50,00 2,37 0,00

90,00 2 25,00 6,26 0,00

95,00 2 25,00 6,26 0,00

100,00 2 25,00 6,26 0,00

5,00 1,4 35,7 3,80 CBR PROMEDIO 
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CONSORCIO GUANAPALO

KM 42+050 VIA GUANAPALO - OROCUE 

3,80

      INTERVENTORIA - CONSULTORIA - CONSTRUCCION - GEOTECNIA - GEOELECTRICA -PERFORACION - PILOTAJE - POZO PROFUNDO - DRENES - PIEZOMETRO 

MÉTODO DE ENSAYO NORMAL PARA EL USO DEL PENETRÓMETRO DINÁMICO DE CONO EN APLICACIONES DE PAVIMENTOS A POCA 

PROFUNDIDAD I.N.V. E – 172  – 13  

OBSERVACIONES 

0

Laboratorista Jose Palacios V.B.Ing Raul Suarez Mp 2520245189 CND

OBRA:

REGISTRO DE 

PENETRACION (CM)
No DE GOLPES 

PENETRACION POR GOLPE 

(mm/golpe)
VALOR CBR CLASIFICACION 

MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 - LA NEVERA - SAN RAFAEL DE GUANAPALO - OROCUÉ, 

DEPARTAMENTO  DE CASANARE



Version 3  Pag.1

OBRA: FECHA: 16/03/2023

INTERESADO: MUESTRA: 1

LOCALIZACIÓN: APIQUE No 3

DESCRIPCIÓN:

PUNTO 1C 1B 1A

δ (KG/CM2) 2,16 1,10 0,54

Ś   (KG/CM2) 3,73 2,92 2,33

CONCLUSIONES: 

puntos x y tan Ø Arc. Tan Ø c

1 0,54 2,34

2 2,17 3,73

Diferencia 1,63 1,39

Laboratorista Jose Palacios V.B.Ing Raul Suarez Mp 2520245189 CND

  INTERVENTORIA - CONSULTORIA - CONSTRUCCION - GEOTECNIA - GEOELECTRICA -PERFORACION - PILOTAJE - POZO PROFUNDO - DRENES - PIEZOMETRO

CARRERA 28 No 17-10 CONMUTADOR (098) 6349103 CEL.(310) 2834805 YOPAL

F-LB-S13

DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL CORTE MÉTODO DE CORTE DIRECTO (CD) (CONSOLIDADO DRENADO) I.N.V. E – 154 – 13

MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 - LA NEVERA - SAN RAFAEL DE GUANAPALO - OROCUÉ, 

DEPARTAMENTO  DE CASANARE

CONSORCIO GUANAPALO

K39+150 VIA GUANAPALO - OROCUE, VEREDA GUANAPALO, MUNICIPIO DE OROCUE, DEPARTAMENTO DE CASANARE

ARENA LIMOSA DE GRANO TAMAÑO MEDIO COLOR CAFÉ CLARO
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Version 3  Pag.1

OBRA: FECHA: 16/03/2023

INTERESADO: MUESTRA: 1

LOCALIZACIÓN: ENSAYO No. 1

DESCRIPCIÓN: APIQUE No: 3

CARGA NORMAL 9 KG KG ESFUERZO NORMAL (KG/CM2)

W % INICIAL FINAL

RECIPIENTE No 1 11

P1 % 55,39 63,23

P2 % 51,1 58,56

P3 % 11,15 10,30

W % 10,74 9,68

Promedio 

VERTICAL (min) HORIZONTAL (min) N Kg

0 0 0,0 0,0 0,0 2080 0,00 0,00 19,63 0,46 0,00

1 1 90,0 9,2 15,0 2065 0,04 0,00 19,34 0,47 0,47

2 2 165,0 16,8 24,0 2010 0,06 0,02 19,16 0,47 0,88

3 3 206,0 21,0 42,0 1986 0,11 0,02 18,81 0,48 1,12

4 4 229,0 23,4 68,0 1980 0,17 0,03 18,30 0,49 1,28

5 5 247,0 25,2 90,0 1975 0,23 0,03 17,88 0,50 1,41

6 6 299,0 30,5 110,0 1960 0,28 0,03 17,50 0,51 1,74

7 7 337,0 34,4 124,0 1960 0,31 0,03 17,24 0,52 1,99

8 8 363,0 37,0 132,0 1960 0,34 0,03 17,09 0,53 2,17

9 9 380,0 38,8 155,0 1960 0,39 0,03 16,66 0,54 2,33

10 10 266,0 27,1 162,0 1960 0,41 0,03 16,54 0,54 1,64

11 10,24 220,0 22,4 169,0 1960 0,43 0,03 16,41 0,55 1,37

12 10,39 195,0 19,9 173,0 1960 0,44 0,03 16,34 0,55 1,22

INDICE DE HUECOS INICAL (ei)

INDICE DE HUECOS FINAL (ef)

0,4589

0,11 gr/ cm3

0,09 gr/ cm3

DENSIDAD SECA INICIAL (Pdi) 2,03 gr/ cm3

DENSIDAD SECA FINAL (Pdf) 2,06 gr/ cm3

HUMEDAD INICIAL (Wi) 8,40 gr

HUMEDAD FINAL (Wf) 7,97 gr

mhi = w3 - w1 105,30 gr

DENSIDAD RELATIVA DE LAS PARTICULAS Gs 2,25 gr/ cm3

MASA DE SOLIDO =  MASA TOTAL - MASA DEL AGUA = W8-W9 (W10) 97,70 gr

DENSIDAD APARENTE INICIAL (Pai) = (mhi/v1) 2,20 gr/ cm3

W4 TRAS 24 HORAS DE SECADO W5

PESO MUESTRA DE LA CELULA DESPUES DEL ENSAYO W6

W6 TRAS 24 HORAS DE SECADO (W7)

PESO TOTAL = W2-W1 = W9+W10 (W8)

PESO DEL AGUA (W9)

VOLUMEN FINAL DE LA PROBETA (v2)

PESO CELULA + 4 PLACAS + BASE+ TORNILLOS W1

PESO CELULA CON MUESTRA W2

PESO CELULA CON MUESTRA AL ACABAR EL ENSAYO W3

PESO DE LA MUESTRA PREPARADA HUMEDA W4

ALTURA INICIAL DE LA PROBETA

ALLTURA FINAL DE LA MUESTRA

DIAMETRO DE LA PROBETA

AREA DE LA PROBETA

VOLUMEN IAL DE LA PROBETA (v1)

58,56 gr

105,90 gr

8,20 gr

55,39 gr

51,10 gr

63,23 gr

2816,60 gr

2922,50 gr

2921,90 gr

48,11 cm3

24,19 mm

47,50 cm3

24,5 mm

mm50

1963,50 mm2

ESPESOR DE LAS PLACAS RANURADAS hr 9,6 mm

ESPESOR DE LAS PLACAS POROSAS hp 18,3 mm

52,4 mm

  INTERVENTORIA - CONSULTORIA - CONSTRUCCION - GEOTECNIA - GEOELECTRICA -PERFORACION - PILOTAJE - POZO PROFUNDO - DRENES - PIEZOMETRO

CARRERA 28 No 17-10 CONMUTADOR (098) 6349103 CEL.(310) 2834805 YOPAL

F-LB-S13

DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL CORTE MÉTODO DE CORTE DIRECTO (CD) (CONSOLIDADO DRENADO) I.N.V. E – 154 – 13

MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 - LA NEVERA - SAN RAFAEL DE GUANAPALO - OROCUÉ, 

DEPARTAMENTO  DE CASANARE

CONSORCIO GUANAPALO

INFORMACION GENERAL DEL ENSAYO 1
TIPO DE ENSAYO CONSOLIDADO DRENADO

CD 1 KG 0,9*10 BRAZO MULTIPLIVCADOR = 9 KG 

VELICIDAD DEL ENSAYO 0,00390225 mm/min

K39+150 VIA GUANAPALO - OROCUE, VEREDA GUANAPALO, MUNICIPIO DE OROCUE, DEPARTAMENTO DE CASANARE

ARENA LIMOSA DE GRANO TAMAÑO MEDIO COLOR CAFÉ CLARO

ALTURA DE LA CAJA DE CORTE hc

10,2

TIEMPO ANILLO DE CARGA
DESFORMACION 

HORIZONTAL ,001¨

DESFORMACION 

VERTICAL 0,0001¨.

DEFORMACION  

HORIZONTAL (cm)

DESFORMACION    

VERTICAL        (cm).

mhi = w2 - w1 105,90 gr

DENSIDAD APARENTE FINAL (Paf) = (mhf/v2) 2,22 gr/ cm3

AREA 

CORREGIDA 

(cm)

ESFUERZO 

NORMAL 

(kg/cm2)

ESFUERZO 

CORTANTE 

(kg/cm2)

Laboratorista Jose Palacios V.B.Ing Raul Suarez Mp 2520245189 CND
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OBRA: FECHA: 16/03/2023

INTERESADO: MUESTRA: 1

LOCALIZACIÓN: ENSAYO No. 1

DESCRIPCIÓN: APIQUE No: 3

CARGA NORMAL 9 KG KG ESFUERZO NORMAL (KG/CM2)

HUMEDAD INICIAL FINAL

RECIPIENTE No 24 31

P1 % 48,25 61,26

P2 % 44,56 55,62

P3 % 11,3 10,50

W % 11,09 12,50

Promedio 

VERTICAL (min) HORIZONTAL (min) N Kg

0 0 0 0,0 0 2080 0,00 0,00 19,63 0,92 0,00

1 1 58 5,9 15 2000 0,04 0,02 19,34 0,93 0,31

2 2 94 9,6 42 1984 0,11 0,02 18,81 0,96 0,51

3 3 115 11,7 54 1973 0,14 0,03 18,57 0,97 0,63

4 4 132 13,5 80 1965 0,20 0,03 18,07 1,00 0,75

5 5 210 21,4 115 1965 0,29 0,03 17,41 1,03 1,23

6 6 301 30,7 131 1965 0,33 0,03 17,11 1,05 1,80

7 7 354 36,1 150 1965 0,38 0,03 16,76 1,07 2,16

8 8 421 43,0 169 1965 0,43 0,03 16,41 1,10 2,62

9 9 466 47,6 175 1965 0,44 0,03 16,30 1,10 2,92

10 10,1 319 32,6 180 1965 0,46 0,03 16,21 1,11 2,01

11 10,24 284 29,0 184 1965 0,47 0,03 16,14 1,12 1,80

12 10,43 210 21,4 190 1965 0,48 0,03 16,03 1,12 1,34

AREA 

CORREGIDA 

(cm)

ESFUERZO 

NORMAL 

(kg/cm2)

ESFUERZO 

CORTANTE 

(kg/cm2)

Laboratorista Jose Palacios V.B.Ing Raul Suarez Mp 2520245189 CND

TIEMPO ANILLO DE CARGA
DESFORMACION 

HORIZONTAL ,001¨

DESFORMACION 

VERTICAL 0,0001¨.

DEFORMACION  

HORIZONTAL (cm)

DESFORMACION    

VERTICAL        (cm).

INDICE DE HUECOS INICAL (ei) 0,02 gr/ cm3

INDICE DE HUECOS FINAL (ef) 0,01 gr/ cm3

DENSIDAD SECA INICIAL (Pdi) 2,21 gr/ cm3

DENSIDAD SECA FINAL (Pdf) 2,23 gr/ cm3

HUMEDAD INICIAL (Wi) 8,28 gr

HUMEDAD FINAL (Wf) 10,14 gr

mhf =W3 - w1 112,30 gr

DENSIDAD RELATIVA DE LAS PARTICULAS Gs 2,25 gr/ cm3

mhi = w2 - w1 112,80 gr

DENSIDAD APARENTE FINAL (Paf) = (mhf/v2) 2,41 gr/ cm3

MASA DE SOLIDO =  MASA TOTAL - MASA DEL AGUA = W8-W9 (W10) 104,17 gr

11,8

DENSIDAD APARENTE INICIAL (Pai) = (mhi/v1) 2,39 gr/ cm3

PESO TOTAL = W2-W1 = W9+W10 (W8) 112,80 gr

PESO DEL AGUA (W9) 8,63 gr

PESO MUESTRA DE LA CELULA DESPUES DEL ENSAYO W6 61,26 gr

W6 TRAS 24 HORAS DE SECADO (W7) 55,62 gr

PESO DE LA MUESTRA PREPARADA HUMEDA W4 48,25 gr

W4 TRAS 24 HORAS DE SECADO W5 44,56 gr

PESO CELULA CON MUESTRA W2 2929,40 gr

PESO CELULA CON MUESTRA AL ACABAR EL ENSAYO W3 2928,90 gr

VOLUMEN FINAL DE LA PROBETA (v2) 46,65 cm3

PESO CELULA + 4 PLACAS + BASE+ TORNILLOS W1 2816,60 gr

AREA DE LA PROBETA 1963,50 mm2

VOLUMEN IAL DE LA PROBETA (v1) 47,22 cm3

ALLTURA FINAL DE LA MUESTRA 23,76 mm

DIAMETRO DE LA PROBETA 50 mm

ESPESOR DE LAS PLACAS POROSAS hp 18,3 mm

ALTURA INICIAL DE LA PROBETA 24,05 mm

ALTURA DE LA CAJA DE CORTE hc 52,4 mm

ESPESOR DE LAS PLACAS RANURADAS hr 9,6 mm

18 0,917

VELICIDAD DEL ENSAYO 0,00390225 mm/min

K39+150 VIA GUANAPALO - OROCUE, VEREDA GUANAPALO, MUNICIPIO DE OROCUE, DEPARTAMENTO DE CASANARE

ARENA LIMOSA DE GRANO TAMAÑO MEDIO COLOR CAFÉ CLARO

INFORMACION GENERAL DEL ENSAYO 2
TIPO DE ENSAYO CONSOLIDADO DRENADO

CD 1,8 KG *10 BRAZO MULTIPLIVCADOR = 18 KG 

  INTERVENTORIA - CONSULTORIA - CONSTRUCCION - GEOTECNIA - GEOELECTRICA -PERFORACION - PILOTAJE - POZO PROFUNDO - DRENES - PIEZOMETRO

CARRERA 28 No 17-10 CONMUTADOR (098) 6349103 CEL.(310) 2834805 YOPAL

F-LB-S13

DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL CORTE MÉTODO DE CORTE DIRECTO (CD) (CONSOLIDADO DRENADO) I.N.V. E – 154 – 13

MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 - LA NEVERA - SAN RAFAEL DE GUANAPALO - OROCUÉ, 

DEPARTAMENTO  DE CASANARE

CONSORCIO GUANAPALO
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OBRA: FECHA: 16/03/2023

INTERESADO: MUESTRA: 1

LOCALIZACIÓN: ENSAYO No. 1

DESCRIPCIÓN: APIQUE No: 3

CARGA NORMAL 9 KG KG ESFUERZO NORMAL (KG/CM2)

HUMEDAD INICIAL FINAL

RECIPIENTE No 15 21

P1 % 48,90 48,11

P2 % 44,86 44,35

P3 % 11,15 10,5

W % 11,98 11,11

Promedio 

VERTICAL (min) HORIZONTAL (min) N Kg

0 0 0 0,0 0 2080 0,00 0,00 19,63 1,83 0,00

1 1 60 6,1 19 1984 0,05 0,02 19,26 1,87 0,32

2 2 94 9,6 26 1915 0,07 0,04 19,12 1,88 0,50

3 3 175 17,9 40 1881 0,10 0,05 18,85 1,91 0,95

4 4 246 25,1 54 1811 0,14 0,07 18,57 1,94 1,35

5 5 365 37,2 69 1784 0,18 0,08 18,28 1,97 2,04

6 6 415 42,3 94 1732 0,24 0,09 17,80 2,02 2,38

7 7 484 49,4 115 1724 0,29 0,09 17,41 2,07 2,84

8 8 519 53,0 130 1724 0,33 0,09 17,13 2,10 3,09

9 9 578 59,0 145 1724 0,37 0,09 16,85 2,14 3,50

10 10 610 62,2 154 1724 0,39 0,09 16,68 2,16 3,73

11 11,5 431 44,0 159 1724 0,40 0,09 16,59 2,17 2,65

12 12,1 415 42,3 164 1724 0,42 0,09 16,50 2,18 2,57

13 12,9 360 36,7 170 1724 0,43 0,09 16,39 2,20 2,24

AREA 

CORREGIDA 

(cm)

ESFUERZO 

NORMAL 

(kg/cm2)

ESFUERZO 

CORTANTE 

(kg/cm2)

Laboratorista Jose Palacios V.B.Ing Raul Suarez Mp 2520245189 CND

TIEMPO ANILLO DE CARGA
DESFORMACION 

HORIZONTAL ,001¨

DESFORMACION 

VERTICAL 0,0001¨.

DEFORMACION  

HORIZONTAL (cm)

DESFORMACION    

VERTICAL        (cm).

INDICE DE HUECOS INICAL (ei) 0,02 gr/ cm3

INDICE DE HUECOS FINAL (ef) -0,02 gr/ cm3

DENSIDAD SECA INICIAL (Pdi) 2,21 gr/ cm3

DENSIDAD SECA FINAL (Pdf) 2,29 gr/ cm3

HUMEDAD INICIAL (Wi) 9,01 gr

HUMEDAD FINAL (Wf) 8,48 gr

mhi = w3 - w1 112,90 gr

DENSIDAD RELATIVA DE LAS PARTICULAS Gs 2,25 gr/ cm3

mhi = w2 - w1 113,60 gr

DENSIDAD APARENTE FINAL (Paf) = (mhf/v2) 2,48 gr/ cm3

MASA DE SOLIDO =  MASA TOTAL - MASA DEL AGUA = W8-W9 (W10) 104,21 gr

11,5

DENSIDAD APARENTE INICIAL (Pai) = (mhi/v1) 2,41 gr/ cm3

PESO TOTAL = W2-W1 = W9+W10 (W8) 113,60 gr

PESO DEL AGUA (W9) 9,39 gr

PESO MUESTRA DE LA CELULA DESPUES DEL ENSAYO W6 48,11 gr

W6 TRAS 24 HORAS DE SECADO (W7) 44,35 gr

PESO DE LA MUESTRA PREPARADA HUMEDA W4 48,90 gr

W4 TRAS 24 HORAS DE SECADO W5 44,86 gr

PESO CELULA CON MUESTRA W2 2930,20 gr

PESO CELULA CON MUESTRA AL ACABAR EL ENSAYO W3 2929,50 gr

VOLUMEN FINAL DE LA PROBETA (v2) 45,45 cm3

PESO CELULA + 4 PLACAS + BASE+ TORNILLOS W1 2816,60 gr

AREA DE LA PROBETA 1963,50 mm2

VOLUMEN IAL DE LA PROBETA (v1) 47,22 cm3

ALLTURA FINAL DE LA MUESTRA 23,15 mm

DIAMETRO DE LA PROBETA 50 mm

ESPESOR DE LAS PLACAS POROSAS hp 18,3 mm

ALTURA INICIAL DE LA PROBETA 24,05 mm

ALTURA DE LA CAJA DE CORTE hc 52,4 mm

ESPESOR DE LAS PLACAS RANURADAS hr 9,6 mm

36 1,833

VELICIDAD DEL ENSAYO 0,00390225 mm/min

K39+150 VIA GUANAPALO - OROCUE, VEREDA GUANAPALO, MUNICIPIO DE OROCUE, DEPARTAMENTO DE CASANARE

ARENA LIMOSA DE GRANO TAMAÑO MEDIO COLOR CAFÉ CLARO

INFORMACION GENERAL DEL ENSAYO 3
TIPO DE ENSAYO CONSOLIDADO DRENADO

CD 3,6 KG *10 BRAZO MULTIPLIVCADOR = 36 KG 

  INTERVENTORIA - CONSULTORIA - CONSTRUCCION - GEOTECNIA - GEOELECTRICA -PERFORACION - PILOTAJE - POZO PROFUNDO - DRENES - PIEZOMETRO

CARRERA 28 No 17-10 CONMUTADOR (098) 6349103 CEL.(310) 2834805 YOPAL

F-LB-S13

DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL CORTE MÉTODO DE CORTE DIRECTO (CD) (CONSOLIDADO DRENADO) I.N.V. E – 154 – 13

MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 - LA NEVERA - SAN RAFAEL DE GUANAPALO - OROCUÉ, 

DEPARTAMENTO  DE CASANARE

CONSORCIO GUANAPALO
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OBRA: FECHA: 16/03/2023

INTERESADO: MUESTRA: 1

LOCALIZACIÓN: ENSAYO No. 7

DESCRIPCIÓN:

PUNTO 1C 1B 1A

δ (KG/CM2) 2,64 1,13 0,50

Ś   (KG/CM2) 4,23 3,10 2,27

CONCLUSIONES: 

puntos x y tan Ø Arc. Tan Ø c

1 0,5 2,4

2 2,64 4,30

Diferencia 2,14 1,9

Laboratorista Jose Palacios V.B.Ing Raul Suarez Mp 2520245189 CND

  INTERVENTORIA - CONSULTORIA - CONSTRUCCION - GEOTECNIA - GEOELECTRICA -PERFORACION - PILOTAJE - POZO PROFUNDO - DRENES - PIEZOMETRO

CARRERA 28 No 17-10 CONMUTADOR (098) 6349103 CEL.(310) 2834805 YOPAL

F-LB-S13

DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL CORTE MÉTODO DE CORTE DIRECTO (CD) (CONSOLIDADO DRENADO) I.N.V. E – 154 – 13

MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 - LA NEVERA - SAN RAFAEL DE GUANAPALO - OROCUÉ, 

DEPARTAMENTO  DE CASANARE

CONSORCIO GUANAPALO

 KM 41+100 VIA GUANAPALO, MUNICIPIO DE OROCUE, CASANARE.

ARENA LIMOSA DE GRANO FINO COLOR CAFÉ OSCURO
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OBRA: FECHA: 16/03/2023

INTERESADO: MUESTRA: 1

LOCALIZACIÓN: ENSAYO No. 1

DESCRIPCIÓN: APIQUE No: 7

CARGA NORMAL 9 KG KG ESFUERZO NORMAL (KG/CM2)

HUMEDAD INICIAL FINAL

RECIPIENTE No 19 32

P1 % 50,59 44,07

P2 % 47,52 41,70

P3 % 10,58 11,19

W % 8,31 7,77

Promedio 

VERTICAL (min) HORIZONTAL (min) N Kg

0 0 0,0 0,0 0,0 2080 0,00 0,00 19,63 0,46 0,00

1 1 79,0 8,1 20,0 1980 0,05 0,03 19,24 0,47 0,42

2 2 212,0 21,6 39,0 1979 0,10 0,03 18,86 0,48 1,15

3 3 379,0 38,7 58,0 1978 0,15 0,03 18,49 0,49 2,09

4 4 389,0 39,7 84,0 1978 0,21 0,03 17,99 0,50 2,21

5 5 399,0 40,7 88,0 1978 0,22 0,03 17,92 0,50 2,27

6 6,11 250,0 25,5 92,0 1978 0,23 0,03 17,84 0,50 1,43

7 6,24 210,0 21,4 94,0 1978 0,24 0,03 17,80 0,51 1,20

8 6,42 195,0 19,9 99,0 1978 0,25 0,03 17,71 0,51 1,12

AREA 

CORREGIDA 

(cm)

ESFUERZO 

NORMAL 

(kg/cm2)

ESFUERZO 

CORTANTE 

(kg/cm2)

Laboratorista Jose Palacios V.B.Ing Raul Suarez Mp 2520245189 CND

TIEMPO ANILLO DE CARGA
DESFORMACION 

HORIZONTAL ,001¨

DESFORMACION 

VERTICAL 0,0001¨.

DEFORMACION  

HORIZONTAL (cm)

DESFORMACION    

VERTICAL        (cm).

INDICE DE HUECOS INICAL (ei) 0,15 gr/ cm3

INDICE DE HUECOS FINAL (ef) 0,04 gr/ cm3

DENSIDAD SECA INICIAL (Pdi) 1,95 gr/ cm3

DENSIDAD SECA FINAL (Pdf) 2,17 gr/ cm3

HUMEDAD INICIAL (Wi) 8,40 gr

HUMEDAD FINAL (Wf) 7,97 gr

mhi = w3 - w1 100,80 gr

DENSIDAD RELATIVA DE LAS PARTICULAS Gs 2,25 gr/ cm3

mhi = w2 - w1 101,60 gr

DENSIDAD APARENTE FINAL (Paf) = (mhf/v2) 2,33 gr/ cm3

MASA DE SOLIDO =  MASA TOTAL - MASA DEL AGUA = W8-W9 (W10) 93,73 gr

8,0

DENSIDAD APARENTE INICIAL (Pai) = (mhi/v1) 2,11 gr/ cm3

PESO TOTAL = W2-W1 = W9+W10 (W8) 101,60 gr

PESO DEL AGUA (W9) 7,87 gr

PESO MUESTRA DE LA CELULA DESPUES DEL ENSAYO W6 63,23 gr

W6 TRAS 24 HORAS DE SECADO (W7) 58,56 gr

PESO DE LA MUESTRA PREPARADA HUMEDA W4 55,39 gr

W4 TRAS 24 HORAS DE SECADO W5 51,10 gr

PESO CELULA CON MUESTRA W2 2918,20 gr

PESO CELULA CON MUESTRA AL ACABAR EL ENSAYO W3 2917,40 gr

VOLUMEN FINAL DE LA PROBETA (v2) 43,20 cm3

PESO CELULA + 4 PLACAS + BASE+ TORNILLOS W1 2816,60 gr

AREA DE LA PROBETA 1963,50 mm2

VOLUMEN IAL DE LA PROBETA (v1) 48,11 cm3

ALLTURA FINAL DE LA MUESTRA 22,0 mm

DIAMETRO DE LA PROBETA 50,0 mm

ESPESOR DE LAS PLACAS POROSAS hp 18,3 mm

ALTURA INICIAL DE LA PROBETA 24,5 mm

ALTURA DE LA CAJA DE CORTE hc 52,4 mm

ESPESOR DE LAS PLACAS RANURADAS hr 9,6 mm

9 0,458

VELICIDAD DEL ENSAYO 0,00390225 mm/min

 KM 41+100 VIA GUANAPALO, MUNICIPIO DE OROCUE, CASANARE.

ARENA LIMOSA DE GRANO FINO COLOR CAFÉ OSCURO

INFORMACION GENERAL DEL ENSAYO 1
TIPO DE ENSAYO CONSOLIDADO DRENADO

CD 1 KG 0,9*10 BRAZO MULTIPLIVCADOR = 9 KG 
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CARRERA 28 No 17-10 CONMUTADOR (098) 6349103 CEL.(310) 2834805 YOPAL

F-LB-S13

DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL CORTE MÉTODO DE CORTE DIRECTO (CD) (CONSOLIDADO DRENADO) I.N.V. E – 154 – 13

MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 - LA NEVERA - SAN RAFAEL DE GUANAPALO - OROCUÉ, 

DEPARTAMENTO  DE CASANARE
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OBRA: FECHA: 16/03/2023

INTERESADO: MUESTRA: 1

LOCALIZACIÓN: ENSAYO No. 1

DESCRIPCIÓN: APIQUE No: 7

CARGA NORMAL 9 KG KG ESFUERZO NORMAL (KG/CM2)

HUMEDAD INICIAL FINAL

RECIPIENTE No 7 14

P1 % 54,61 49,01

P2 % 50,41 45,35

P3 % 11,09 11,04

W % 10,68 10,67

Promedio 

VERTICAL (min) HORIZONTAL (min) N Kg

0 0 0 0,0 0 2080 0,00 0,00 19,63 0,92 0,00

1 1 7 0,7 15 1810 0,04 0,07 19,34 0,93 0,04

2 2 12 1,2 42 1790 0,11 0,07 18,81 0,96 0,07

3 3 29 3,0 50 1780 0,13 0,08 18,65 0,97 0,16

4 4 54 5,5 58 1765 0,15 0,08 18,49 0,97 0,30

5 5 118 12,0 65 1740 0,17 0,09 18,36 0,98 0,66

6 6 196 20,0 90 1732 0,23 0,09 17,88 1,01 1,12

7 7 248 25,3 110 1730 0,28 0,09 17,50 1,03 1,45

8 8 290 29,6 135 1725 0,34 0,09 17,03 1,06 1,74

9 9 340 34,7 150 1725 0,38 0,09 16,76 1,07 2,07

10 10 395 40,3 165 1725 0,42 0,09 16,48 1,09 2,45

11 11 410 41,8 170 1725 0,43 0,09 16,39 1,10 2,55

12 12 485 49,5 193 1725 0,49 0,09 15,97 1,13 3,10

13 13,10 410 41,8 210 1725 0,53 0,09 15,67 1,15 2,67

14 13,25 390 39,8 240 1725 0,61 0,09 15,14 1,19 2,63

15 13,36 385 39,3 265 1725 0,67 0,09 14,70 1,22 2,67

AREA 

CORREGIDA 

(cm)

ESFUERZO 

NORMAL 

(kg/cm2)

ESFUERZO 

CORTANTE 

(kg/cm2)

Laboratorista Jose Palacios V.B.Ing Raul Suarez Mp 2520245189 CND

TIEMPO ANILLO DE CARGA
DESFORMACION 

HORIZONTAL ,001¨

DESFORMACION 

VERTICAL 0,0001¨.

DEFORMACION  

HORIZONTAL (cm)

DESFORMACION    

VERTICAL        (cm).

INDICE DE HUECOS INICAL (ei) 0,12 gr/ cm3

INDICE DE HUECOS FINAL (ef) 0,03 gr/ cm3

DENSIDAD SECA INICIAL (Pdi) 2,00 gr/ cm3

DENSIDAD SECA FINAL (Pdf) 2,18 gr/ cm3

HUMEDAD INICIAL (Wi) 8,33 gr

HUMEDAD FINAL (Wf) 8,07 gr

mhi = w3 - w1 101,50 gr

DENSIDAD RELATIVA DE LAS PARTICULAS Gs 2,25 gr/ cm3

mhi = w2 - w1 102,40 gr

DENSIDAD APARENTE FINAL (Paf) = (mhf/v2) 2,34 gr/ cm3

MASA DE SOLIDO =  MASA TOTAL - MASA DEL AGUA = W8-W9 (W10) 94,52 gr

10,7

DENSIDAD APARENTE INICIAL (Pai) = (mhi/v1) 2,17 gr/ cm3

PESO TOTAL = W2-W1 = W9+W10 (W8) 102,40 gr

PESO DEL AGUA (W9) 7,88 gr

PESO MUESTRA DE LA CELULA DESPUES DEL ENSAYO W6 49,01 gr

W6 TRAS 24 HORAS DE SECADO (W7) 45,35 gr

PESO DE LA MUESTRA PREPARADA HUMEDA W4 54,61 gr

W4 TRAS 24 HORAS DE SECADO W5 50,41 gr

PESO CELULA CON MUESTRA W2 2919,00 gr

PESO CELULA CON MUESTRA AL ACABAR EL ENSAYO W3 2918,10 gr

VOLUMEN FINAL DE LA PROBETA (v2) 43,39 cm3

PESO CELULA + 4 PLACAS + BASE+ TORNILLOS W1 2816,60 gr

AREA DE LA PROBETA 1963,50 mm2

VOLUMEN IAL DE LA PROBETA (v1) 47,22 cm3

ALLTURA FINAL DE LA MUESTRA 22,10 mm

DIAMETRO DE LA PROBETA 50,0 mm

ESPESOR DE LAS PLACAS POROSAS hp 18,3 mm

ALTURA INICIAL DE LA PROBETA 24,05 mm

ALTURA DE LA CAJA DE CORTE hc 52,4 mm

ESPESOR DE LAS PLACAS RANURADAS hr 9,6 mm

18 0,917

VELICIDAD DEL ENSAYO 0,00390225 mm/min

 KM 41+100 VIA GUANAPALO, MUNICIPIO DE OROCUE, CASANARE.

ARENA LIMOSA DE GRANO FINO COLOR CAFÉ OSCURO

INFORMACION GENERAL DEL ENSAYO 2
TIPO DE ENSAYO CONSOLIDADO DRENADO

CD 1,8 KG *10 BRAZO MULTIPLIVCADOR = 18 KG 
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DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL CORTE MÉTODO DE CORTE DIRECTO (CD) (CONSOLIDADO DRENADO) I.N.V. E – 154 – 13

MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 - LA NEVERA - SAN RAFAEL DE GUANAPALO - OROCUÉ, 
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OBRA: FECHA: 16/03/2023

INTERESADO: MUESTRA: 1

LOCALIZACIÓN: ENSAYO No. 1

DESCRIPCIÓN: APIQUE No: 7

CARGA NORMAL 9 KG KG ESFUERZO NORMAL (KG/CM2)

 

HUMEDAD INICIAL FINAL

RECIPIENTE No 109 3

P1 % 46,66 56,03

P2 % 43,38 52,05

P3 % 10,33 10,88

W % 9,92 9,67

Promedio 

VERTICAL (min) HORIZONTAL (min) N Kg

0 0 0 0,0 0 2880 0,00 0,00 19,63 1,83 0,00

1 1 25 2,6 25 2600 0,06 0,07 19,14 1,88 0,13

2 2 30 3,1 48 2680 0,12 0,05 18,69 1,93 0,16

3 3 42 4,3 70 2660 0,18 0,06 18,26 1,97 0,23

4 4 49 5,0 95 3641 0,24 -0,19 17,79 2,02 0,28

5 5 54 5,5 112 2641 0,28 0,06 17,46 2,06 0,32

6 6 65 6,6 126 2640 0,32 0,06 17,20 2,09 0,39

7 7 94 9,6 134 2640 0,34 0,06 17,05 2,11 0,56

8 8 110 11,2 142 2640 0,36 0,06 16,90 2,13 0,66

9 9 125 12,8 165 2640 0,42 0,06 16,48 2,18 0,77

10 10 180 18,4 175 2640 0,44 0,06 16,30 2,21 1,13

11 11 240 24,5 196 2640 0,50 0,06 15,92 2,26 1,54

12 12 395 40,3 224 2640 0,57 0,06 15,42 2,33 2,61

13 13 425 43,4 290 2640 0,74 0,06 14,28 2,52 3,04

14 14,20 480 49,0 325 2640 0,83 0,06 13,69 2,63 3,58

15 14,36 565 57,7 329 2640 0,84 0,06 13,62 2,64 4,23

16 17,52 455 46,4 336 2640 0,85 0,06 13,50 2,67 3,44

17 17,10 401 40,9 338 2640 0,86 0,06 13,47 2,67 3,04

18 17,24 386 39,4 341 2640 0,87 0,06 13,42 2,68 2,93

AREA 

CORREGIDA 

(cm)

ESFUERZO 

NORMAL 

(kg/cm2)

ESFUERZO 

CORTANTE 

(kg/cm2)

Laboratorista Jose Palacios V.B.Ing Raul Suarez Mp 2520245189 CND

TIEMPO ANILLO DE CARGA
DESFORMACION 

HORIZONTAL ,001¨

DESFORMACION 

VERTICAL 0,0001¨.

DEFORMACION  

HORIZONTAL (cm)

DESFORMACION    

VERTICAL        (cm).

INDICE DE HUECOS INICAL (ei) 0,07 gr/ cm3

INDICE DE HUECOS FINAL (ef) -0,06 gr/ cm3

DENSIDAD SECA INICIAL (Pdi) 2,10 gr/ cm3

DENSIDAD SECA FINAL (Pdf) 2,39 gr/ cm3

HUMEDAD INICIAL (Wi) 7,56 gr

HUMEDAD FINAL (Wf) 7,65 gr

mhf =W3 - w1 106,20 gr

DENSIDAD RELATIVA DE LAS PARTICULAS Gs 2,25 gr/ cm3

mhi = w2 - w1 106,50 gr

DENSIDAD APARENTE FINAL (Paf) = (mhf/v2) 2,56 gr/ cm3

MASA DE SOLIDO =  MASA TOTAL - MASA DEL AGUA = W8-W9 (W10) 99,01 gr

9,8

DENSIDAD APARENTE INICIAL (Pai) = (mhi/v1) 2,26 gr/ cm3

PESO TOTAL = W2-W1 = W9+W10 (W8) 106,50 gr

PESO DEL AGUA (W9) 7,49 gr

PESO MUESTRA DE LA CELULA DESPUES DEL ENSAYO W6 56,03 gr

W6 TRAS 24 HORAS DE SECADO (W7) 52,05 gr

PESO DE LA MUESTRA PREPARADA HUMEDA W4 46,66 gr

W4 TRAS 24 HORAS DE SECADO W5 43,38 gr

PESO CELULA CON MUESTRA W2 2923,10 gr

PESO CELULA CON MUESTRA AL ACABAR EL ENSAYO W3 2922,80 gr

VOLUMEN FINAL DE LA PROBETA (v2) 41,43 cm3

PESO CELULA + 4 PLACAS + BASE+ TORNILLOS W1 2816,60 gr

AREA DE LA PROBETA 1963,50 mm2

VOLUMEN IAL DE LA PROBETA (v1) 47,22 cm3

ALLTURA FINAL DE LA MUESTRA 21,10 mm

DIAMETRO DE LA PROBETA 50,0 mm

ESPESOR DE LAS PLACAS POROSAS hp 18,3 mm

ALTURA INICIAL DE LA PROBETA 24,05 mm

ALTURA DE LA CAJA DE CORTE hc 52,4 mm

ESPESOR DE LAS PLACAS RANURADAS hr 9,6 mm

36 1,833

VELICIDAD DEL ENSAYO 0,00390225 mm/min

 KM 41+100 VIA GUANAPALO, MUNICIPIO DE OROCUE, CASANARE.

ARENA LIMOSA DE GRANO FINO COLOR CAFÉ OSCURO

INFORMACION GENERAL DEL ENSAYO 2
TIPO DE ENSAYO CONSOLIDADO DRENADO

CD 3,6 KG *10 BRAZO MULTIPLIVCADOR = 36 KG 

  INTERVENTORIA - CONSULTORIA - CONSTRUCCION - GEOTECNIA - GEOELECTRICA -PERFORACION - PILOTAJE - POZO PROFUNDO - DRENES - PIEZOMETRO

CARRERA 28 No 17-10 CONMUTADOR (098) 6349103 CEL.(310) 2834805 YOPAL

F-LB-S13

DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL CORTE MÉTODO DE CORTE DIRECTO (CD) (CONSOLIDADO DRENADO) I.N.V. E – 154 – 13

MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 - LA NEVERA - SAN RAFAEL DE GUANAPALO - OROCUÉ, 

DEPARTAMENTO  DE CASANARE

CONSORCIO GUANAPALO
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INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN 
LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE CON OBRAS DE 

MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL 

CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”. LOTE 2. 

 

 

 

   

 

 
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 2 

 
CONSORCIO VÍAS ECG 

Edificio North Point 2- Av. Carrera 7 # 156- 78 Of 706 

Autor: CONSORCIO VÍAS ECG con NIT. 901.576.455-8 

 

4.7 SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS DE OBRA 

Se presenta el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. En el cual se realiza el seguimiento a las 

garantías y seguros del contrato de obra y verifica la aprobación de las mismas por parte de la 

Entidad. 

  



5 4 20223

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE

CONTRATO DE OBRA No. CONTRATISTA: CONSORCIO GUANAPALO

FECHA DE INICIO:

PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE SEP DE 2027

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

VALOR INICIAL:

VALOR ACUMULADO:

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.                  1002 DE 2022 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAS ECG

10  $    9.808.473.915,00 5 1 6 11 2027

100
9.000.000.000,00$     

5 1 6 11 2027

20
19.616.947.829,00$   

5 1 6 7 2030

 $         41.422.710,00 5 7 5 7 2032

30  $  29.425.421.744,00 5 7 5 7 2032

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: Berkley Internacional Seguros Colombia S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

5  $    4.904.236.957,00 5 1 6 7 2027

Día Mes Día Mes Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. N° BY-100000813 OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: Berkley Internacional Seguros Colombia S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 

6 DE MARZO DE 2023

N° BY-100012394

2631 de 2022

10/02/2023

138.075.700,00$                        

MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 – LA NEVERA – SAN RAFAEL DE GUANAPALO – OROCUÉ, 

DEPARTAMENTO DE CASANARE    

98.084.739.145,00$               

98.084.739.145,00$               
(Incluye adiciones)

138.075.700,00$                        

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO: 

FECHA

(Incluye prórrogas y suspensiones)

CÓDIGO

VERSIÓN 1

PÁGINA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
MEPI-MN1-IN-15-FR-12

05/09/2027

Hasta

VIGENCIA

Desde Hasta

2023

2023

VIGENCIA

Otros

Valor Asegurado ($)

Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) 2023

Desde

2023

Calidad del servicio 2027

Buen manejo y correcta inversión del anticipo

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

% 

Amparo

Seguro
% 

Asegurad
Valor Asegurado ($)

Amparo

Cumplimiento

Estabilidad y/o Calidad de Obra 2027

Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e 

indemnizaciones

Año

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

20/01/2023



5 4 20223

(Día) (Mes) (Año)

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

FECHA

CÓDIGO

VERSIÓN 1

PÁGINA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
MEPI-MN1-IN-15-FR-12

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.: 

10  $    9.808.473.915,00 6 3 6 1 2028

100
9.000.000.000,00$     

6 3 6 1 2028

20
19.616.947.829,00$   

6 3 6 9 2030

 $         41.422.710,00 5 9 5 9 2032

30  $  29.425.421.744,00 5 9 5 9 2032

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Berkley Internacional Seguros Colombia S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.: 

5 6 3 6 9 2027

Día Mes Día Mes Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. N° BY-100000813 OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No. 1

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Berkley Internacional Seguros Colombia S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:       04/04/2023 

NOTAS:

Firma

Nombre: CAMILO ANDRES FLOREZ

Director de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 15202147426BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4/04/2023

N° BY-100012394

Actaualización Acta de inicio

Amparo
% 

Amparo
Valor Asegurado ($)

VIGENCIA

Desde

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Hasta

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Cumplimiento 2023

Buen manejo y correcta inversión del anticipo 2023

Valor Asegurado ($)
VIGENCIA

Desde Hasta

Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e 

indemnizaciones
2023

Calidad de Estudios y Diseños 2027

Estabilidad y/o Calidad de Obra 2027

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías

y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el

Instituto.

Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) 2023

Otros Año

OBSERVACIONES:

Seguro
% 

Asegurad



































 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN 
LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE CON OBRAS DE 

MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL 

CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”. LOTE 2. 

 

 

 

   

 

 
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 2 

 
CONSORCIO VÍAS ECG 

Edificio North Point 2- Av. Carrera 7 # 156- 78 Of 706 

Autor: CONSORCIO VÍAS ECG con NIT. 901.576.455-8 

 

4.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATO DE OBRA. 

Debido a que se encuentra en la etapa de revisión de estudios y diseños, para el presente mes 

no aplica el diligenciamiento del formato EPI-MN1-IN-15-FR-14. En el cual se debe realizar el 

seguimiento al cumplimiento del plan de calidad presentado por el contratista. 

(No aplica para el presente periodo de revisión de EYD) 

4.9 OTROS DOCUEMNTOS SEGUIMIENTO MENSUAL. 

4.9.1 SEGUIMIENTO  A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO. 

No aplica para el presente periodo de revisión de EYD, más sin embargo se anota que mediante 

comunicado CGUAP-024-20200-008 del 28 de abril de 2023, el Consorcio Guanapalo envío los 

documentos para el trámite del anticipo del contrato 1631 de 2022, esta información será revisada 

y enviada a la Gobernación de Casanare para continuar con el trámite respectivo. 

  



 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN 
LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE CON OBRAS DE 

MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL 

CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”. LOTE 2. 

 

 

 

   

 

 
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 2 

 
CONSORCIO VÍAS ECG 

Edificio North Point 2- Av. Carrera 7 # 156- 78 Of 706 

Autor: CONSORCIO VÍAS ECG con NIT. 901.576.455-8 

 

4.9.2 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA. 

Se presenta el Formato MEPI-MN1-IN-6-FR-1. En el cual se realiza el seguimiento al seguimiento 

Programa de obra. 

(No aplica para el presente periodo de revisión de EYD) 

  



 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN 
LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE CON OBRAS DE 

MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL 

CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”. LOTE 2. 

 

 

 

   

 

 
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 2 

 
CONSORCIO VÍAS ECG 

Edificio North Point 2- Av. Carrera 7 # 156- 78 Of 706 

Autor: CONSORCIO VÍAS ECG con NIT. 901.576.455-8 

 

4.9.3 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIONES. 

Se presenta el Formato MEPI-MN1-IN-6-FR-2. En el cual se realiza el seguimiento al seguimiento 

Programa de inversiones. 

(No aplica para el presente periodo de revisión de EYD) 

  



 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN 
LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE CON OBRAS DE 

MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL 

CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”. LOTE 2. 

 

 

 

   

 

 
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 2 

 
CONSORCIO VÍAS ECG 

Edificio North Point 2- Av. Carrera 7 # 156- 78 Of 706 

Autor: CONSORCIO VÍAS ECG con NIT. 901.576.455-8 

 

4.9.1 SEGUIMIENTO A LOS COMITES DE OBRA. 

Como parte de las actividades realizadas para el seguimiento del contrato, dentro de las labores 

ejecutadas se realizan comités de obra y sus respectivas actas, en las cuales participan de 

manera íntegra y conjunta personal del contratista de obra y la interventoría. 

En la siguiente tabla se muestra de manera resumida, los comités de obra realizados durante el 

presente mes, la fecha de realización, participantes y temas tratados, 

ACTAS DE COMITÉS / REUNIÓN LEVANTADAS 

ACTIVIDAD FECHA TEMÁTICA GENERAL 

Comité de obra Nro. 3 13/04/2023 

La Interventoría informa que el Contratista mediante 
comunicado CGUAP-024-20200-008 fechado y 
enviado por correo el 11 de abril de 2023, entregó el 
informe de revisión de estudios y diseños, el 
Contratista hace una amplia presentación para cada 
uno de los volúmenes de estudios y diseños, indicado 
el estado de la revisión y las respectivas 
observaciones o complementaciones que se deben 
realizar.  

Comité de obra Nro. 4 21/04/2023 

La Interventoría mediante comunicado 22CO1-
AD100200013 del 20 de abril  de 2023, envío el 
concepto del informe  presentado por el Contratista a 
la revisión de estudios y diseños presentados por la 
Gobernación de Casanare y donde se puede concluir 
que “e necesario realizar el ajuste de los componentes 
necesarios para el diseño de las estructuras de 
pavimento teniendo en cuenta las observaciones 
realizadas, puesto que dadas las inconsistencias 
presentadas en la determinación de los parámetros de 
diseño no es recomendable adoptar los estudios y 
diseños existentes para la ejecución del proyecto”. 

 



1    de    3                .                         

ACTA DE COMITÉ  DE OBRA No. 3
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE

CONTRATO DE OBRA No.

(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO GUANAPALO NIT.: 901666185-0

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.

(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VÍAS ECG

1 Pendiente

2 Pendiente

3 Cumplido

4 Cumplido

1. Verificación de inconvenientes con servidumbre.

2. Valla

3. Informe de revisión de ajustes de EYD

(Día / Mes / Año)

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 – LA NEVERA – SAN RAFAEL DE GUANAPALO – OROCUÉ, 

DEPARTAMENTO DE CASANARE

1002 DE 2022

CÓDIGO

ACTA DE COMITÉ DE OBRA
PÁGINA

2631 de 2022

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Inconvenientes con servidumbres  

FECHA 13/04/2023

1. Verificación de inconvenientes con servidumbre. El contratista informa que se entregó el informe de topografía y se contrastó con el diseño

geométrico, y como novedad se está verificando el posible movimiento de cercas que se dará a conocer al finalizar la semana.

2. Valla: El INVIAS, informa que envió memorando solicitando la resolución concerniente a tema de vallas y a la fecha no han recibido respuesta,

más, sin embargo, en el transcurso del día se brindara la información a la dirección de la Interventoría.

3.	Informe de revisión de ajustes de EYD.

La Interventoría informa que el Contratista mediante comunicado CGUAP-024-20200-008 fechado y enviado por correo el 11 de abril de 2023,

entregó el informe de revisión de estudios y diseños, y a continuación cede la palabra al Contratista para que realice la respectiva solicitación de las

consunciones en cada uno de los capítulos.

El contratista hace una amplia presentación para cada uno de los volúmenes de estudios y diseños, indicado el estado de la revisión y las

respectivas observaciones o complementaciones que se deben realizar. Como conclusión se establece lo siguiente para cada uno de los capítulos

entregados. 

Una vez terminada la presentación del grupo de especialistas del Contratista, se establece que, para el próximo comité, jueves 20 de abril de 2023,

se entregaran las conclusiones de la revisión realizada por la Interventoría.

MEPI-MN1-IN-14-FR-1

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

Diseño y parámetros de la valla

Definición de versión formatos INVIAS

Entrega Informe Revisión EYD



2    de    3                .                         

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO

ACTA DE COMITÉ DE OBRA
PÁGINA

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

FECHA 13/04/2023

MEPI-MN1-IN-14-FR-1

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA

NOTAS:

FAUSTO CESAR SAMACA LOPEZ RESIDENTE DE INTERVENTORIA

LUIS GUILLERMO RUIZ MACHADO DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO GUANAPALO

JUAN SEBASTIAN GALINDO PROFESIONAL SISO CONSORCIO GUANAPALO

JULIAN LOPEZ VALBUENA REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIACONSORCIO VÍAS ECG

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

(Día / Mes / Año)

CONSORCIO VÍAS ECG

CONSORCIO VÍAS ECGCAMILO ANDRES FLOREZ CORTES DIRECTOR DE INTERVENTORIA

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de

Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE CARGO EMPRESA / ENTIDAD FIRMA

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y

funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

COMPROMISOS PACTADOS FECHA DE CUMPLIMIENTO              

(Día /Mes / Año)

Inconvenientes con servidumbres  

Diseño y parámetros de la valla INVIAS

CONSORCIO GUANAPALO

Revisión informe EYD, presentado por el Contratista CONSORCIO VÍAS ECG

Próximo comité

Próximo comité

RESPONSABLES

1. Verificación de inconvenientes con servidumbre. El contratista informa que se entregó el informe de topografía y se contrastó con el diseño

geométrico, y como novedad se está verificando el posible movimiento de cercas que se dará a conocer al finalizar la semana.

2. Valla: El INVIAS, informa que envió memorando solicitando la resolución concerniente a tema de vallas y a la fecha no han recibido respuesta,

más, sin embargo, en el transcurso del día se brindara la información a la dirección de la Interventoría.

3.	Informe de revisión de ajustes de EYD.

La Interventoría informa que el Contratista mediante comunicado CGUAP-024-20200-008 fechado y enviado por correo el 11 de abril de 2023,

entregó el informe de revisión de estudios y diseños, y a continuación cede la palabra al Contratista para que realice la respectiva solicitación de las

consunciones en cada uno de los capítulos.

El contratista hace una amplia presentación para cada uno de los volúmenes de estudios y diseños, indicado el estado de la revisión y las

respectivas observaciones o complementaciones que se deben realizar. Como conclusión se establece lo siguiente para cada uno de los capítulos

entregados. 

Una vez terminada la presentación del grupo de especialistas del Contratista, se establece que, para el próximo comité, jueves 20 de abril de 2023,

se entregaran las conclusiones de la revisión realizada por la Interventoría.

jueves, 20 de abril de 2023

20/04/2023



3    de    3                .                         

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO

ACTA DE COMITÉ DE OBRA
PÁGINA

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

FECHA 13/04/2023

MEPI-MN1-IN-14-FR-1

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

JOHN FREDY ALFARO ESPECIALISTA GEOTECNIA

JOHN ALEXANDER ROSERO ESPECIALISTA AMBIENTAL

CARLOS INFANTE INSPECTOR SISO

Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial 

CONSORCIO GUANAPALO

CONSORCIO GUANAPALO

EDNA ROCIO ARCOS LOPEZ GESTOR TECNICO GOBERNACIÓN CASANARE

JUAN NICOLAS MALDONADO REYES SUPERVISIÓN INVIAS INVIAS

DIEGO RIOS SUPERVISIÓN GOBERNACIÓN GOBERNACIÓN CASANARE

CONSORCIO GUANAPALO

INVIAS

CONSORCIO GUANAPALO

CONSORCIO GUANAPALOJUAN SEBASTIAN GALINDO 

DIRECTOR DE OBRA

PROFESIONAL SISO

JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SUPERVISIÓN INVIAS

LUIS GUILLERMO MACHADO
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ACTA DE COMITÉ  DE OBRA No. 4
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE

CONTRATO DE OBRA No.

(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO GUANAPALO NIT.: 901666185-0

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.

(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VÍAS ECG

1 Pendiente

2 Pendiente

3 Cumplido

1

Diseño y parámetros de la valla

Validación  Informe Revisión EYD presentado por el Contratista

La Interventoría informa, que teniendo en cuenta que el Contratista mediante comunicado CGUAP-024-20200-008 fechado y enviado por correo el

11 de abril de 2023, entregó el informe de revisión de estudios y diseños. Informe que fue socializado por el grupo de especialistas del Contratista,

en el comité virtual del pasado 13 de abril de 2023, donde se concluyó por parte del Contratista de que los 09 capítulos de Estudios y Diseños

entregados por la Gobernación, son adoptados por el Contratista los capítulos: Topografía, Diseño Geométrico y PMT; el capítulo de Gestión

ambiental debe ser actualizado, y por último los capítulos de: Geotecnia, Estudio de Tránsito, Diseño de Pavimientos y Memorias de Cantidades

necesitan realizar ajustes.

Por tanto, en cumplimento de los compromisos del comité anterior, la Interventoría mediante comunicado 22CO1-AD100200013 del 20 de abril de

2023, envío el concepto del informe presentado por el Contratista a la revisión de estudios y diseños presentados por la Gobernación de Casanare

y donde se puede concluir que “es es necesario realizar el ajuste de los componentes necesarios para el diseño de las estructuras de pavimento

teniendo en cuenta las observaciones realizadas, puesto que dadas las inconsistencias presentadas en la determinación de los parámetros de

diseño no es recomendable adoptar los estudios y diseños existentes para la ejecución del proyecto”.

Por su parte la Gobernación de Casanare, indica que el tema no es tan fácil, que cualquier cambio en los diseños deberán ser aprobados en

conjunto con el Consultor, el equipo técnico de la Gobernación y del INVIAS, quienes revisaron y avalaron los EYD.

 

Por lo tanto, se acuerda realizar reunión presencial para el próximo martes 25 de abril de 2023 a la 10:30 a.m, en las instalaciones de la

Gobernación del Casanare, con el fin de verificar que es lo que está mal y que se va a modificar de los capítulos de pavimentos, geotécnica y

tránsito, que son los que presentan inconsistencias. De esta manera poder aclarar la hoja de ruta del proyecto a fin de dar inicio lo más pronto

posible a las actividades de construcción.

MEPI-MN1-IN-14-FR-1

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

Inconvenientes con servidumbres  

FECHA 21/04/2023

Validación  Informe Revisión EYD presentado por el Contratista

2631 de 2022

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CÓDIGO

ACTA DE COMITÉ DE OBRA
PÁGINA

(Día / Mes / Año)

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 – LA NEVERA – SAN RAFAEL DE GUANAPALO – OROCUÉ, 

DEPARTAMENTO DE CASANARE

1002 DE 2022
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FECHA 21/04/2023

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CÓDIGO

ACTA DE COMITÉ DE OBRA
PÁGINA

(Día / Mes / Año)

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA

NOTAS:

FAUSTO CESAR SAMACA LOPEZ RESIDENTE DE INTERVENTORIA

LUIS GUILLERMO RUIZ MACHADO DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO GUANAPALO

JOHN FREDY ALFARO ESPECIALISTA GEOTECNIA

JOHN ALEXANDER ROSERO ESPECIALISTA AMBIENTAL

27/04/2023

RESPONSABLES

La Interventoría informa, que teniendo en cuenta que el Contratista mediante comunicado CGUAP-024-20200-008 fechado y enviado por correo el

11 de abril de 2023, entregó el informe de revisión de estudios y diseños. Informe que fue socializado por el grupo de especialistas del Contratista,

en el comité virtual del pasado 13 de abril de 2023, donde se concluyó por parte del Contratista de que los 09 capítulos de Estudios y Diseños

entregados por la Gobernación, son adoptados por el Contratista los capítulos: Topografía, Diseño Geométrico y PMT; el capítulo de Gestión

ambiental debe ser actualizado, y por último los capítulos de: Geotecnia, Estudio de Tránsito, Diseño de Pavimientos y Memorias de Cantidades

necesitan realizar ajustes.

Por tanto, en cumplimento de los compromisos del comité anterior, la Interventoría mediante comunicado 22CO1-AD100200013 del 20 de abril de

2023, envío el concepto del informe presentado por el Contratista a la revisión de estudios y diseños presentados por la Gobernación de Casanare

y donde se puede concluir que “es es necesario realizar el ajuste de los componentes necesarios para el diseño de las estructuras de pavimento

teniendo en cuenta las observaciones realizadas, puesto que dadas las inconsistencias presentadas en la determinación de los parámetros de

diseño no es recomendable adoptar los estudios y diseños existentes para la ejecución del proyecto”.

Por su parte la Gobernación de Casanare, indica que el tema no es tan fácil, que cualquier cambio en los diseños deberán ser aprobados en

conjunto con el Consultor, el equipo técnico de la Gobernación y del INVIAS, quienes revisaron y avalaron los EYD.

 

Por lo tanto, se acuerda realizar reunión presencial para el próximo martes 25 de abril de 2023 a la 10:30 a.m, en las instalaciones de la

Gobernación del Casanare, con el fin de verificar que es lo que está mal y que se va a modificar de los capítulos de pavimentos, geotécnica y

tránsito, que son los que presentan inconsistencias. De esta manera poder aclarar la hoja de ruta del proyecto a fin de dar inicio lo más pronto

posible a las actividades de construcción.

GOBERNACIÓN

INVIAS 

(25/04/2023)

FECHA DE CUMPLIMIENTO              

(Día /Mes / Año)

Reunión presencial en la Gobernación del Casanare

CONSORCIO VÍAS ECG

CONSORCIO GUANAPALO

COMPROMISOS PACTADOS 

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de

Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE CARGO EMPRESA / ENTIDAD FIRMA

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y

funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

CONSORCIO GUANAPALO

OSCAR GARCIA SECRETARIO INFRAESTRUCTURA

JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SUPERVISIÓN INVIAS

CONSORCIO GUANAPALO

GOBERNACIÓN CASANARE

INVIAS

JUAN NICOLAS MALDONADO REYES SUPERVISIÓN INVIAS

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

(Día / Mes / Año)

INVIAS

DIEGO RIOS SUPERVISIÓN GOBERNACIÓN GOBERNACIÓN CASANARE

CONSORCIO VÍAS ECG

CAMILO ANDRES FLOREZ CORTES DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONSORCIO VÍAS ECG

EDNA ROCIO ARCOS LOPEZ GESTOR TECNICO GOBERNACIÓN CASANARE
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INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CÓDIGO

ACTA DE COMITÉ DE OBRA
PÁGINA

(Día / Mes / Año)

CARLOS INFANTE INSPECTOR SISO

JUAN CARLOS LEGUIZAMON ESPECIALISTA PAVIMENTOS

SOFIA BARRETO ROSAS

Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial 

CONSORCIO GUANAPALO

CONSORCIO VÍAS ECG





















 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN 
LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE CON OBRAS DE 

MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL 

CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”. LOTE 2. 

 

 

 

   

 

 
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 2 

 
CONSORCIO VÍAS ECG 

Edificio North Point 2- Av. Carrera 7 # 156- 78 Of 706 

Autor: CONSORCIO VÍAS ECG con NIT. 901.576.455-8 

 

5  INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA  

5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 

 

Tabla 4. Información sobre el contrato de interventoría 

Proceso de selección contrato de 

interventoría 

Concurso de Méritos Abierto Numero CMA-DTE-

SEP-193-2021. 

 

Contrato de Interventoría Nro. 1002 de 2022 

Objeto del contrato: 

INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS 

REGIONALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y 

CASANARE CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL 

MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA 

LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO 

SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”. LOTE 2. 

Interventor: CONSORCIO VÍAS ECG con NIT. 901.576.455 

Entidad contratante INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS 

Contratista CONSORCIO VIAS ECG 

Representante legal JULIAN VALBUENA LOPEZ 

Integrantes 
ECG INGENIERIA S.A.S- PARTICIPACIÓN 70% 

ECG COLOMBIA S.A.S- PARTICIPACIÓN 30% 

Valor inicial $16.329.282.420 

Plazo inicial  59 meses 

Fecha de inicio: 01 de febrero de 2023 

Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2027 

Teléfono: 601 7170642  

 Dirección: Edificio North Point 2- Av. Carrera 7 # 156- 78 Of 706-Bogotá 

Póliza  NB-100212631 



 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN 
LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE CON OBRAS DE 

MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL 

CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”. LOTE 2. 

 

 

 

   

 

 
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 2 

 
CONSORCIO VÍAS ECG 

Edificio North Point 2- Av. Carrera 7 # 156- 78 Of 706 

Autor: CONSORCIO VÍAS ECG con NIT. 901.576.455-8 

 

 

5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. 

 

De acuerdo con las actividades generales inherentes a las labores de la Interventoría, tenemos 
que, en el periodo del presente informe – marzo de 2023, se adelantaron las siguientes gestiones: 

▪ Efectuar revisión del proyecto, estudiar los documentos contractuales.  

▪ Disponer la organización y los recursos necesarios para la interventoría. 

▪ Verificar el cumplimiento de especificaciones y planos a que haya lugar. 

▪ Revisar replanteo topográfico y permanencia de referencias. 

▪ Controlar el cronograma o programa de trabajo. 

▪ Controlar los aspectos ambientales. 

▪ Verificar y colaborar con el contratista en el trámite de las licencias y permisos necesarios. 

▪ Controlar los aspectos de seguridad industrial y hacer seguimiento al cumplimiento. 

▪ Efectuar el control de registros y archivo de interventoría. 

▪ Efectuar el control de la correspondencia recibida y enviada. 

▪ Organizar y desarrollar reuniones y comités de obras. 

▪ Llevar un registro fotográfico del proyecto. 

▪ Elaborar informe mensual de la interventoría. 

A continuación, se presenta una descripción de las actividades realizadas por el personal técnico 
en campo: 

▪ Elaboración de informes diarios, semanales y oficios para tener registro de las actividades 
realizadas y de seguimiento y control de las actividades de obra.  

▪ Se realizaron recorridos periódicos a lo largo de tramo a cargo del personal técnico de la 
Interventoría. 

▪ Control de elementos de seguridad de personal de obra e interventoría. 

5.3 SEGUIMIENTO A ESTUDIOS Y DISEÑOS, INFORMES ESPECIALISTAS. 

 



 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN 
LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE CON OBRAS DE 

MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL 

CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”. LOTE 2. 

 

 

 

   

 

 
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 2 

 
CONSORCIO VÍAS ECG 

Edificio North Point 2- Av. Carrera 7 # 156- 78 Of 706 

Autor: CONSORCIO VÍAS ECG con NIT. 901.576.455-8 

 

La Interventoría mediante comunicado 22CO1-AD-1002-00013, del 20 de abril de 2023 envió 

concepto de la empresa QUALITY CONTROL CONSULTORES S.A.S, a la revisión de los 

diseños entregados por la gobernación de Casanare realizada por el Consorcio Guanapalo. Esta 

revisión fue socializada mediante comité virtual del pasado 21 de abril de 2023, con asistencia de 

Gobernación, Contratista e INVIAS, en esta reunión se valida la necesidad de realizar los ajustes 

según lo indicado por el Contratista, tal como se concluye en el informe presentado por la 

Interventoría “ es necesario realizar el ajuste de los componentes necesarios para el diseño de 

las estructuras de pavimento teniendo en cuenta las observaciones realizadas, puesto que dadas 

las inconsistencias presentadas en la determinación de los parámetros de diseño no es 

recomendable adoptar los estudios y diseños existentes para la ejecución del proyecto” 



Tunja, 19 de abril de 2023 

       ESPPAV-65CA06-01-2023 

Ingeniero  

JULIAN PASTOR VALBUENA LOPEZ 

ECG INGENIERÍA SAS 

Interventoría 

 

Referencia. Contrato de obra 2631 de 2022 cuyo 

objeto es "MEJORAMIENTO A NIVEL PAVIMENTO 

DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 – LA NEVERA -

SAN RAFAEL DEL GUANAPALO – OROCUE, 

DEPARTAMENTO DE CASANARE". 

 

Asunto. Respuesta oficio CGUAP-024-20200-008.  

 

Cordial Saludo. 

Mediante el oficio del asunto se presenta el INFORME DE REVISIÓN, AJUSTE Y/O 

ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y 

DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO 

Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR 

LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL para el Contrato de obra de la 

referencia, el cual incluye las actividades contempladas para dicha etapa de revisión y/o 

ajuste de estudios y diseños, el cual se divide por capítulos, presentando un informe de 

revisión para cada área de la siguiente manera. 

 

1. Topografía Inicial. 

2. Componente Ambiental. Plan de Adaptación a la Día Ambiental – PAGA. 

3. Geotecnia. 

4. Estudio de Tránsito. 

5. Informe Diseño Geométrico. 

6. Diseño de Pavimentos. 

7. Componente Hidrológico. 

8. Plan de Manejo de Tránsito. 

9. Memorias de Cantidades. 

 

De igual manera fueron adjuntados los documentos correspondientes a los estudios y 

diseños del proyecto, entregados por la Gobernación de Casanare, a partir de los cuales se 

realizó la correspondiente revisión por parte del contratista Consorcio GUANAPALO.  

 

De esta manera se realizó la revisión de los documentos de los estudios y diseños del 

proyecto, en lo concerniente al diseño de pavimento y demás áreas interdisciplinarias 

necesarias para su análisis, con el fin de hacer la respectiva validación del informe de 

revisión realizado por el contratista, específicamente el capítulo de diseño de pavimentos. 

De esta manera se tienen las siguientes consideraciones: 



• Como se indica en el informe de Geotecnia de pavimentos, de acuerdo con lo 

establecido en el manual de diseño de pavimentos de medios y altos volúmenes del 

INVIAS, el espaciamiento de la exploración realizada no cumple con lo 

recomendado por el INVIAS para el nivel de tránsito del corredor; sin embargo, una 

vez revisada la caracterización del suelo obtenida, se evidencian resultados 

homogéneos. Teniendo en cuenta estos resultados, se valida el criterio del 

contratista al considerar suficiente la cantidad de sondeos realizados para la 

exploración geotécnica.  

 

• Ya que se evidencia la falta de algunos ensayos mínimos requeridos para el estudio 

preliminar de la subrasante de acuerdo con la normatividad INVIAS vigente en el 

estudio de suelos realizado, como son CVP, PDC, contenido de materia orgánica, 

índice de colapso y contenido de sales solubles, se recomienda considerar la 

complementación del estudio de suelo con algunos sondeos de verificación en los 

que se realicen dichos ensayos. 

 

• Se encuentran adecuadas las consideraciones realizadas con respecto a la 

definición de unidades homogéneas de diseño y mejoramiento de la subrasante 

mediante la metodología Ivanov, considerando que se deben tener en cuenta para 

el análisis otras metodologías de mejoramiento de la subrasante en el diseño de 

pavimentos, adicionales a esta metodología que fue la única contemplada en los 

estudios presentados. 

 

• Se evidencian las deficiencias en los planos de diseño, que como se indica en el 

informe de revisión no incluyen las recomendaciones realizadas en el capítulo de 

geotecnia con respecto a las técnicas de rehabilitación de la calzada, la inclusión de 

mejoramientos en los taludes para confinamiento lateral, ampliación de terraplenes. 

En cuanto a la hipótesis mencionada sobre la posibilidad que se asocie este espesor 

de mejoramiento al material que ya se encuentra aportado al corredor actual, el cual 

acorde con los estudios de suelos no alcanza a los 30 cm conforme a lo consignado 

en la información de los apiques relacionados, además que no se tiene la certeza 

pues no se demuestra con ensayos que tenga la condición mecánica que se 

requiere, no es posible manejar este supuesto para validar los diseños. 

 

• De acuerdo con la revisión del estudio de tránsito, se encuentra que no se 

implementó una metodología adecuada para la determinación de la variable tránsito 

para implementar en el diseño de pavimentos. Adicionalmente se encontraron 

inconsistencias en la recolección de información, falta de soportes de la toma de 

información en campo, presentación de datos confusa, errores en el cálculo del 

TPDS, en los factores de equivalencia utilizados y en la definición de la proyección 

de tránsito. Con base en lo concluido en el informe de revisión, no es aconsejable 

tomar los resultados del estudio de tránsito para la variable a implementar en el 

diseño de pavimentos. 

 

• Una vez detectados los errores, se deben hacer las correcciones pertinentes o 

proponer una alternativa valida para la determinación del tránsito de diseño en el 

cálculo de las estructuras de pavimento. 



 

• En la revisión del diseño de pavimentos se aclara que se realizaron las respectivas 

observaciones a la definición del tránsito de diseño en el informe de revisión del 

estudio de tránsito. Dada la importancia de esta variable dentro del diseño 

estructural, siendo que la misma afecta directamente los espesores de las capas de 

pavimento, por lo cual es importante realizar el replanteamiento del tránsito de 

diseño, de acuerdo con las metodologías aceptadas por el INVIAS y mediante 

procedimientos adecuados y soportados técnicamente. No obstante, se indica en el 

informe de revisión que para efectos de la revisión del diseño de pavimentos se 

realiza la evaluación sin objetar el tránsito de diseño, el cual corresponde a 3.62E+6 

ejes equivalentes de 80 KN en el carril de diseño durante el periodo de diseño. 

 

• Adicionalmente a las deficiencias en el cálculo del tránsito de diseño, se corrobora 

lo descrito en el informe de revisión del estudio de pavimentos en cuanto a las 

observaciones del estudio presentando, evidenciando que la información se 

encuentra incompleta para el análisis del diseño estructural. Adicionalmente se 

corroboran los errores en el cálculo de parámetros como la determinación de los 

módulos de los materiales, que inciden directamente en el dimensionamiento de las 

estructuras. 

 

• Si bien inicialmente se habló de 11 zonas homogéneas de la subrasante, se valida 

en concordancia con el estudio geotécnico la definición de 5 zonas homogéneas 

como se describe en el estudio, de acuerdo con los resultados de CBR obtenidos 

en los apiques. Sin embargo, se concuerda con las observaciones realizadas 

respecto a la determinación del mejoramiento de la subrasante mediante la 

metodología Ivanov, dado que no se puede garantizar que los valores asumidos de 

CBR combinado representen las condiciones del terreno. Adicionalmente, es 

recomendable considerar en el diseño más alternativas de mejoramiento o 

estabilización de la subrasante para realizar una evaluación comparativa tanto 

técnica como económica. 

 

• Se bien se definen 2 alternativas de diseño de estructura por cada unidad 

homogénea de diseño, las cuales se definieron con los resultados de CBR y se 

determinó el CBR de diseño de cada una de las tres unidades mediante la 

metodología IVANOV, se encontraron errores en la definición de variables y 

parámetros de diseño que impiden la validación de las mismas. 

 

• Es recomendable además tener al menos tres alternativas de estructura de 

pavimentos para evaluar por cada sector homogéneo de diseño. Si bien el diseño 

base parte de la aplicación de la metodología AASHTO, solamente se plantean dos 

alternativas de diseño, las cuales son muy similares, con la diferencia de incluir 

geosintéticos para reducir espesores de las capas granulares como se muestra en 

el cuadro resumen de estructuras presentado en el estudio y diseño de pavimentos, 

además solamente se plantea una metodología de mejoramiento de la subrasante 

dentro del diseño. 

 



 
 

• Como se indica en el informe de revisión, no se toman en cuenta en el diseño de 

pavimentos las recomendaciones las recomendaciones realizadas en el estudio de 

geotecnia en cuanto a incluir una capa de mejoramiento de 30 cm con material de 

río con CBR=15%. Tampoco se realiza el análisis del aporte estructural que pueda 

generar el terraplén. 

 

• En el estudio se presenta el cálculo de esfuerzos, deformaciones y deflexiones 

utilizando el programa DEPAV, lo cual se realiza como metodología para la 

validación mecanicista de las estructuras de los tres tramos planteados, sin 

embargo, no se presentan de forma clara las variables de entrada, así como 

tampoco los datos de la mezcla asfáltica propuesta o su diseño Marshall, no se 

presenta solución a las ecuaciones para establecer los valores admisibles de 

esfuerzos, deformación y deflexión. Como se indicó anteriormente no se evaluó 

tampoco la capa de mejoramiento propuesta por el geotecnista en las estructuras 

diseñadas. 

 

• Teniendo en cuenta las evidencias del informe de revisión de los estudios y diseños 

del proyecto realizado, es necesario realizar el ajuste de los componentes 

necesarios para el diseño de las estructuras de pavimento teniendo en cuenta las 

observaciones realizadas, puesto que dadas las inconsistencias presentadas en la 

determinación de los parámetros de diseño no es recomendable adoptar los 

estudios y diseños existentes para la ejecución del proyecto. 

 

Agradezco la atención prestada. 

 

 

Cordialmente 

 

 

 

 

JUAN CARLOS LEGUIZAMÓN GONZÁLEZ 

ESPECIALISTA EN GEOTECNIA VIAL Y PAVIMENTOS. 



 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN 
LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE CON OBRAS DE 

MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL 

CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”. LOTE 2. 

 

 

 

   

 

 
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 2 

 
CONSORCIO VÍAS ECG 

Edificio North Point 2- Av. Carrera 7 # 156- 78 Of 706 

Autor: CONSORCIO VÍAS ECG con NIT. 901.576.455-8 

 

6 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

6.1 CONTROL DEL EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

A continuación, se presenta el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5, en el cual se lleva el registro 

diario de los vehículos, equipos de laboratorio, topografía y otros utilizados durante el presente 

mes. 

  



UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: abr-23 PROYECTO:

CONTRATO INTERVENTORÍA No. INTERVENTORÍA: 

CONTRATO DE OBRA No. CONTRATISTA:

VEHICULO A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

MEPI-MN1-IN-15-FR-5

1 26 296 14

CONSORCIO VIAS ECG

4 17

1

05/04/2023
(Día / Mes / Año)

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

9

CONSORCIO GUANAPALO

32 21
DESCRIPCIÓN

DÍAS DEL MES

22 27245 1310 16 18 23 251511 12 3130287 8 2019

(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS: MANTENIMIENTO VEHICULO WLK841 18/01/2023

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).

2631 de 2022

1002 DE 2022

EQUIPOS Y VEHÍCULOS

IVV 776,TOYOTA HYLUX, MODELO 2016

MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 – LA NEVERA – SAN RAFAEL DE 

GUANAPALO – OROCUÉ, DEPARTAMENTO DE CASANARE  

FECHA 

PÁGINA 

VERSIÓN

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO



MEPI-MN1-IN-15-FR-5

1

05/04/2023
(Día / Mes / Año)

FECHA 

PÁGINA 

VERSIÓN

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:

Firma Firma

Nombre: CAMILO ANDRES FLOREZ Nombre: JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO

Director de Interventoría Supervisor del Contrato de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 15202147426BYC Matrícula Profesional No.: 54202240042NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.

3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará

tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en

mantenimiento y/o en reparación.



https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN 
LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE CON OBRAS DE 

MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL 

CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”. LOTE 2. 

 

 

 

   

 

 
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 2 

 
CONSORCIO VÍAS ECG 

Edificio North Point 2- Av. Carrera 7 # 156- 78 Of 706 

Autor: CONSORCIO VÍAS ECG con NIT. 901.576.455-8 

 

6.2 CONTROL DEL PERSONAL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO 

DE INTERVENTORIA. 

A continuación, se presenta el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7, donde se realiza el seguimiento 

del personal utilizado en el desarrollo del contrato, cumpliendo con lo previsto en el pliego de 

condiciones.  

  



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1002 DE 2022 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAS ECG

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: PROYECTO: “INTERVENTORIA PARA LA ATENCION DE VIAS REGIONALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0.” 

CONTRATO DE OBRA No.: 172 DE 2022 CONTRATISTA: CONSORCIO AGUA LINDA 2022

NOMBRE ARL: ARL SURA NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMPENSAR 
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Valor 

Cotizado ARL

Clase de 

Riesgo 

(De I a V)

Nombre EPS No. Planilla
Valor 

Cotizado EPS

Nombre 

Administrado

ra de Fondos 

de Pensiones

No. Planilla
Valor 

Cotizado 

Pensión

Valor Caja de 

Compensación

Valor 

SENA

Valor 

ICBF

1 7183451 DIRECTOR DE INTERVENTORIA  $   7.000.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100% ECG COLOMBIA SAS  $  7.000.000  $        487.200 V COMPENSAR 67454537  $        280.000 PORVENIR 67454537  $ 1.120.000  $             280.000 

2 74130487 INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA  $   5.500.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100% CONSORCIO VIAS ECG  $  5.500.000  $        382.800 V NUEVA EPS 67390716  $        220.000 PORVENIR 67390716  $    880.000  $             220.000 

3 7174643 GERENTE DE INTERVENTORIA  $   5.500.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 50% ECG COLOMBIA SAS  $  2.750.000  $        191.400 V SANITAS 67454537  $        110.000 PORVENIR 67454537  $    440.000  $             110.000  $     55.000  $   82.500 

4 7171892 INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA  $   5.500.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100% CONSORCIO VIAS ECG  $  5.500.000  $        382.800 V FAMISANAR 67390716  $        220.000 PROTECCION 67390716  $    880.000  $             220.000 

5 9525661 LABORATORISTA INSPECTOR  $   2.200.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100% CONSORCIO VIAS ECG  $  2.200.000  $        153.120 V NUEVA EPS 67390716  $          88.000 PORVENIR 67390716  $    352.000  $               88.000 

6 7361253 LABORATORISTA INSPECTOR  $   2.200.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100% CONSORCIO VIAS ECG  $  2.200.000  $        153.120 V NUEVA EPS 67390716  $          88.000 PORVENIR 67390716  $    352.000  $               88.000 

27.900.000$  25.150.000$ 1.750.440$      1.006.000$      4.024.000$  1.006.000$           55.000$      82.500$    

El Interventor adjunta la certificación de fecha 30 DE ABRIL DE 2023     a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

Firma Firma

Nombre: CAMILO FLOREZ CORTES Nombre: JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO

Director de Interventoría Supervisor del Contrato de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 15202147425 BYC Matrícula Profesional No.: 54202-240042 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

1. SEGURIDAD SOCIAL

C.C.

CAMILO ANDRES FLOREZ CORTES 

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

ABRIL 01 AL 30 DE 2023

CÓDIGO

VERSIÓN

MEPI-MN1-IN-15-FR-7

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.

PÁGINA

1

 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5/05/2023

2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.

No. Nombres y Apellidos

FREDY YOVANY RODRIGUEZ HERNANDEZ

(Día / Mes / Año)

PARAFISCALES Observaciones 

(Indicar novedades 

de vacaciones, 

incapacidad, retiros, 

licencias, entre 

otros)

5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.

Cargo

BALMES JAVIER TIBADUIZA BARRERA

JOSUE HUMBERTO BARRERA SALAMANCA
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(I
B

C
)

FAUSTO CESAR SAMACA LOPEZ

Salario / 

Honorarios

JULIAN PASTOR VALBUENA LOPEZ

Razón Social del Responsable del 

Pago   (Ver nota 5)

4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.

Días del Mes

7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.

10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.

9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.

TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES

6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
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SUBSISTENCIA PERIODO NÚMERO DE 

PLANILLA
FECHA DE 

PAGO
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14-11 ARL SURA 1               0 30 $7,000,0
00

0.06960 $487,200 $0 $0 Abril - 2023 67454537 09/05/2023 Si

CCF24 Compensar Caja de 
Compensacion Fliar

1               0 30 $7,000,0
00

0.04000 $280,000 $0 $0 Abril - 2023 67454537 09/05/2023 Si

EPS008 Compensar EPS 1               0 30 $7,000,0
00

0.04000 $280,000 $0 $0 Mayo - 
2023

67454537 09/05/2023 Si

230301 Porvenir 1               0 30 $7,000,0
00

0.16000 $1,120,000 $35,000 $35,000 Abril - 2023 67454537 09/05/2023 Si

              

              

              

              

              

              

La empresa ECG COLOMBIA SAS, identificada con NI número 900890758, aportó por el empleado  CAMILO ANDRES 
FLOREZ CORTES identificado(a) con CC número 7183451 quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de 
aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los 
periodos de pensión comprendidos entre 04 - 2023 y 05 - 2023 de la siguiente forma.

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

El presente certificado se expide a los 1  días del mes Juniode 2023

CERTIFICADO DE APORTES AL
SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL



CODIGO NOMBRE 
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APORTE

COTIZACIÓN 
Y/O APORTE
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SOLIDARIDAD

FSP 
SUBSISTENCIA PERIODO NÚMERO DE 

PLANILLA
FECHA DE 

PAGO
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O

14-11 ARL SURA 1 X              0 30 $5,500,0
00

0.06960 $382,800 $0 $0 Abril - 2023 67390716 28/04/2023 Si

CCF24 Compensar Caja de 
Compensacion Fliar

1 X              0 30 $5,500,0
00

0.04000 $220,000 $0 $0 Abril - 2023 67390716 28/04/2023 Si

EPS037 Nueva Promotora de 
Salud - Nueva EPS

1 X              0 30 $5,500,0
00

0.04000 $220,000 $0 $0 Mayo - 
2023

67390716 28/04/2023 Si

230301 Porvenir 1 X              0 30 $5,500,0
00

0.16000 $880,000 $27,500 $27,500 Abril - 2023 67390716 28/04/2023 Si

              

              

              

              

              

              

La empresa CONSORCIO VIAS ECG, identificada con NI número 901576455, aportó por el empleado  FREDY YOVANY 
RODRIGUEZ HERNANDEZ identificado(a) con CC número 74130487 quien se encuentra registrado(a) a la fecha por 
concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de 
aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 04 - 2023 y 05 - 2023 de la siguiente forma.

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

El presente certificado se expide a los 1  días del mes Juniode 2023

CERTIFICADO DE APORTES AL
SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL
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14-11 ARL SURA 1               0 30 $11,830,
000

0.06960 $823,400 $0 $0 Abril - 2023 67454537 09/05/2023 No

CCF24 Compensar Caja de 
Compensacion Fliar

1               0 30 $11,830,
000

0.04000 $473,200 $0 $0 Abril - 2023 67454537 09/05/2023 No

230301 Porvenir 1               0 30 $11,830,
000

0.16000 $1,892,800 $59,200 $59,200 Abril - 2023 67454537 09/05/2023 No

EPS005 Sanitas EPS 1               0 30 $11,830,
000

0.12500 $1,478,800 $0 $0 Mayo - 
2023

67454537 09/05/2023 No

              

              

              

              

              

              

La empresa ECG COLOMBIA SAS, identificada con NI número 900890758, aportó por el empleado  JULIAN PASTOR 
VALBUENA LOPEZ identificado(a) con CC número 7174643 quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de 
aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los 
periodos de pensión comprendidos entre 04 - 2023 y 05 - 2023 de la siguiente forma.

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

El presente certificado se expide a los 1  días del mes Juniode 2023

CERTIFICADO DE APORTES AL
SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL
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FSP 
SUBSISTENCIA PERIODO NÚMERO DE 
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FECHA DE 
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E
X

O
N

E
R

A
D

O

14-11 ARL SURA 1               0 30 $5,500,0
00

0.06960 $382,800 $0 $0 Abril - 2023 67390716 28/04/2023 Si

CCF24 Compensar Caja de 
Compensacion Fliar

1               0 30 $5,500,0
00

0.04000 $220,000 $0 $0 Abril - 2023 67390716 28/04/2023 Si

EPS017 Famisanar EPS 
Cafam  Colsubsidio

1               0 30 $5,500,0
00

0.04000 $220,000 $0 $0 Mayo - 
2023

67390716 28/04/2023 Si

230201 Proteccion (ING + 
Proteccion)

1               0 30 $5,500,0
00

0.16000 $880,000 $27,500 $27,500 Abril - 2023 67390716 28/04/2023 Si

              

              

              

              

              

              

La empresa CONSORCIO VIAS ECG, identificada con NI número 901576455, aportó por el empleado  FAUSTO CESAR 
SAMACA LOPEZ identificado(a) con CC número 7171892 quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de 
aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los 
periodos de pensión comprendidos entre 04 - 2023 y 05 - 2023 de la siguiente forma.

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

El presente certificado se expide a los 1  días del mes Juniode 2023

CERTIFICADO DE APORTES AL
SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL



CODIGO NOMBRE 
ADMINISTRADORA

C
O

T
IZ

A
N

T
E

I
N
G

R
E
T

T
D
E

T
A
E

T
D
P

T
A
P

V
S
P

V
S
T

S
L
N

I
G
E

L
M
A

V
A
C

A
V
P

V
C
T

I
R
P

C
O

R
R

E
C

IÓ
N

D
ÍA

S

IBC TARIFA 
APORTE

COTIZACIÓN 
Y/O APORTE

FSP
SOLIDARIDAD

FSP 
SUBSISTENCIA PERIODO NÚMERO DE 

PLANILLA
FECHA DE 

PAGO

E
X

O
N

E
R

A
D

O

14-11 ARL SURA 1               0 30 $2,200,0
00

0.06960 $153,200 $0 $0 Abril - 2023 67390716 28/04/2023 Si

CCF24 Compensar Caja de 
Compensacion Fliar

1               0 30 $2,200,0
00

0.04000 $88,000 $0 $0 Abril - 2023 67390716 28/04/2023 Si

EPS037 Nueva Promotora de 
Salud - Nueva EPS

1               0 30 $2,200,0
00

0.04000 $88,000 $0 $0 Mayo - 
2023

67390716 28/04/2023 Si

230301 Porvenir 1               0 30 $2,200,0
00

0.16000 $352,000 $0 $0 Abril - 2023 67390716 28/04/2023 Si

              

              

              

              

              

              

La empresa CONSORCIO VIAS ECG, identificada con NI número 901576455, aportó por el empleado  JOSUE 
HUMBERTO BARRERA SALAMANCA identificado(a) con CC número 9525661 quien se encuentra registrado(a) a la 
fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de 
Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 04 - 2023 y 05 - 2023 de la siguiente forma.

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

El presente certificado se expide a los 1  días del mes Juniode 2023

CERTIFICADO DE APORTES AL
SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL



CODIGO NOMBRE 
ADMINISTRADORA

C
O

T
IZ

A
N

T
E

I
N
G

R
E
T

T
D
E

T
A
E

T
D
P

T
A
P

V
S
P

V
S
T

S
L
N

I
G
E

L
M
A

V
A
C

A
V
P

V
C
T

I
R
P

C
O

R
R

E
C

IÓ
N

D
ÍA

S

IBC TARIFA 
APORTE

COTIZACIÓN 
Y/O APORTE

FSP
SOLIDARIDAD

FSP 
SUBSISTENCIA PERIODO NÚMERO DE 

PLANILLA
FECHA DE 

PAGO

E
X

O
N

E
R

A
D

O

14-11 ARL SURA 1               0 30 $2,200,0
00

0.06960 $153,200 $0 $0 Abril - 2023 67390716 28/04/2023 Si

CCF24 Compensar Caja de 
Compensacion Fliar

1               0 30 $2,200,0
00

0.04000 $88,000 $0 $0 Abril - 2023 67390716 28/04/2023 Si

EPS037 Nueva Promotora de 
Salud - Nueva EPS

1               0 30 $2,200,0
00

0.04000 $88,000 $0 $0 Mayo - 
2023

67390716 28/04/2023 Si

230301 Porvenir 1               0 30 $2,200,0
00

0.16000 $352,000 $0 $0 Abril - 2023 67390716 28/04/2023 Si

              

              

              

              

              

              

La empresa CONSORCIO VIAS ECG, identificada con NI número 901576455, aportó por el empleado  BALMES 
JAVIER TIBADUIZA BARRERA identificado(a) con CC número 7361253 quien se encuentra registrado(a) a la fecha por 
concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de 
aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 04 - 2023 y 05 - 2023 de la siguiente forma.

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

El presente certificado se expide a los 1  días del mes Juniode 2023

CERTIFICADO DE APORTES AL
SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL



 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN 
LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE CON OBRAS DE 

MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL 

CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”. LOTE 2. 

 

 

 

   

 

 
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 2 

 
CONSORCIO VÍAS ECG 

Edificio North Point 2- Av. Carrera 7 # 156- 78 Of 706 

Autor: CONSORCIO VÍAS ECG con NIT. 901.576.455-8 

 

6.3 INFORMACIÓN FINANCIERA CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

En el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9. Se registra el control financiero y presupuestal del contrato 

de interventoría el cual se actualiza con respecto al acta de costos que se realiza mensualmente. 

 

  



FECHA 

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1002 DE 2022 INTERVENTOR: CONSORCIO VÍAS ECG

MES INFORME MENSUAL: ABRIL PROYECTO:

CONTRATO DE OBRA No: 172 de 2022 CONTRATISTA:     CONSORCIO AGUALINDA 2022

 2631 de 2022     CONSORCIO GUANAPALO

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Registro No. Recurso No. Valor
Saldo del Acta 

Anterior

11 2.135.000.000,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

Acta 

No.
Valor Acta sin IVA Valor IVA

Valor Total 

Ejecutado 

Acumulado Acta

Anticipo 

Amortizado Acta

Valor Total Pagado 

Descontando 

Anticipo

Saldo Anticipo por 

Amortizar

No. de Registro y 

fecha

Saldo Registro 

Presupuestal
Saldo del Contrato

No. y Fecha de 

Radicación 

Cuentas por Pagar 

INVIAS

2.135.000.000$        $      2.135.000.000 

1 $23.850.000 $4.531.500,00 $28.381.500,00 2.106.618.500$       2.106.618.500$       

2 $42.001.000 $7.980.190,00 $49.981.190,00 2.056.637.310$       2.056.637.310$       

3 $75.009.000 $14.251.710,00 $89.260.710,00 1.967.376.600$       1.967.376.600$       

$140.860.000 $26.763.400,00 $167.623.400,00 1.967.376.600$       1.967.376.600$       

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:

1. Es responsabilidad del Interventor realizar la  comparación del formato con el  reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma Firma

Nombre: CAMILO FLOREZ CORTES Nombre: JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO

Director de Interventoría Supervisor del Contrato de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 15202147425 BYC Matrícula Profesional No.: 54202-240042 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

822323

Indicar si es Contrato Principal o No. De 

Adicional

TOTAL

PRINCIPAL

PÁGINA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-9

VERSIÓN 1

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto
Fuente de Financiación                                 

(Nación o Propios)

05/05/2023

(Día / Mes / Año)

INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO 

DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”. LOTE 2.

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

VIAS REGIONALES NACION

2.174.796.776,00

2023

ObservacionesMes/Año de Ejecución

dic-22

feb-23

mar-23

abr-23

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

VALOR BÁSICO IVA

TOTALES

*'SUBTOTAL COSTOS BASICOS 140.860.000$                                             

26.763.400,00$                                          

TOTAL

26.763.400$                                               167.623.400,00$                                        

*IVA =19%

*

VALOR TOTAL 167.623.400,00$                                        



 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN 
LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE CON OBRAS DE 

MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL 

CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”. LOTE 2. 

 

 

 

   

 

 
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 2 

 
CONSORCIO VÍAS ECG 

Edificio North Point 2- Av. Carrera 7 # 156- 78 Of 706 

Autor: CONSORCIO VÍAS ECG con NIT. 901.576.455-8 

 

6.4 SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

Se presenta debidamente diligenciado el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13. En el cual se realiza 
el seguimiento a las garantías del contrato y verifican la aprobación de las mismas por parte de 
la Entidad.   



UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1002 DE 2022 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAS ECG

FECHA DE INICIO: 1 DE FEBRERO DE 2023

PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2027

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2027

VALOR INICIAL:

VALOR ACUMULADO:

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:  JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO

10% $ 1.422.140.986,00 2 6

100% $ 1.087.398.388,00 2 6

20% $ 2.844.281.972,00 2 6 31 12 2029

30% $ 4.266.422.958,00 31 12 31 12 2031

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100212631

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS 

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: DEVUELTA POR OBSERVASIONES

MEPI-MN1-IN-15-FR-13

“INTERVENTORIA PARA LA ATENCION DE VIAS REGIONALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE CON OBRAS DE 

MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO 

SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0.” 

5/05/2023

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO

PÁGINA

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

16.329.282.420,00$                   

Calidad del servicio

31/12/2026

31/12/2026

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

OBJETO DEL CONTRATO: 

VIGENCIA

(Incluye prórrogas y suspensiones)

FECHA

% Amparo
Valor Asegurado 

($)

16.329.282.420,00$                   

2026

(Incluye adiciones)

1VERSIÓN

Desde

Pago de Salarios, prestaciones sociales 

legales e indemnizaciones

Amparo
Hasta

Cumplimiento 2022

Buen manejo y correcta inversión del anticipo 2022

2022



10% $ 1.422.140.986,00 2 6

100% $ 1.087.398.388,00 2 6

20% $ 2.844.281.972,00 2 6 31 12 2029

30% $ 4.266.422.958,00 31 12 31 12 2031

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100212631

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS 

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

10% $ 1.422.140.986,00 2 6

100% $ 1.087.398.388,00 2 6

20% $ 2.844.281.972,00 2 6 31 12 2029

30% $ 4.266.422.958,00 31 12 31 12 2031

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100212631

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS 

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

NOTAS:

Firma Firma

Nombre: CAMILO FLOREZ CORTES Nombre: JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO

Director de Interventoría Supervisor del Contrato de Interventoría

Matrícula Profesional No.:15202147425 BYC Matrícula Profesional No.: 54202-240042 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

29 DE MARZO 2023

26 DE AGOSTO 2022

Buen manejo y correcta inversión del anticipo 2022 31/12/2026

Pago de Salarios, prestaciones sociales 

legales e indemnizaciones
2022

Calidad del servicio 2026

Valor Asegurado 

($)

VIGENCIA

Desde Hasta

Cumplimiento 2022 31/12/2026

% Amparo

OBSERVACIONES:

Amparo % Amparo

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las

garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

NO SE HAN REALIZADO ADICIONES, MODIFICACIONES,PRORROGAS Y SUSPENSIONES

Buen manejo y correcta inversión del anticipo 2022 31/12/2026

Amparo

Pago de Salarios, prestaciones sociales 

legales e indemnizaciones
2022

Calidad del servicio 2026

VIGENCIAValor Asegurado 

($)

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el

Instituto.

31/12/2026Cumplimiento 2022

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

Desde Hasta



































  

MINISTERIO DE TRANSPORTE 
CÓDIGO   

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS 

DIRECCIÓN JURIDICA - SUBDIRECCIÓN DE PROCESOS 
DE SELECCIÓN CONTRACTUALES 

VERSIÓN   

GARANTÍAS CONTRACTUALES AL CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA 

PÁGINA 1 DE 1 

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS REGIONALES 2     

CONTRATO No. 1002 DE 2022 
  

INTERVENTOR: CONSORCIO VÍAS ECG con NIT. 901.576.455-8. 

OBJETO DEL CONTRATO: “INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE 
CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL 
CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”. LOTE 2. 
 
  

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO: 03 de junio del 2022   

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: Hasta el 31 de diciembre del 2027 

PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO: N/A 

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $16.329.282.420 

VALOR ADICIONAL: N/A No. REGISTRO PRESUPUESTAL: 804922 de fecha 26 de julio del 2022 por valor de $2.174.796.776 de 
la vigencia 2022. 

 
DOCUMENTO QUE AMPARA 

 
- Contrato principal número 1002 de fecha 03 de junio del 2022. 

  
VIGENCIA DE LA PÓLIZA   

1. Póliza Única de Cumplimiento No: 
NB-100212631 

Anexo No: 1 
Certificado: 
71320407 

FECHA: 26/07/2022 
 

Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL  

a). Cumplimiento general del contrato y el 
pago de las multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan 

DESDE: 03/06/2022 HASTA: 
LA LIQUIDACIÓN DEL 

CONTRATO 
VALOR: $1.422.140.986.00 

b). Buen manejo y correcta inversión del 
anticipo concedido al interventor 

DESDE: 03/06/2022 HASTA: 

LA LIQUIDACIÓN DEL 
CONTRATO   O 

HASTA LA 
AMORTIZACIÓN 

TOTAL DEL ANTICIPO 

VALOR: $1.087.398.388.00 

c). Pago de salarios, prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones laborales del 
personal que el interventor haya de utilizar 
en el territorio nacional  

DESDE: 03/06/2022 HASTA: 31/12/2029 VALOR: $2.844.281.972.00 

d).  Calidad del Servicio DESDE: 

Vigencia de cinco (05) años contados a partir de 
la fecha de suscripción del Acta de Entrega y 

Recibo Definitivo de las obras ejecutadas en el 
contrato objeto de interventoría en el primer 
periodo, de conformidad con lo previsto en el 

Manual de Interventoría, para lo cual 
se deberá tener en cuenta, los valores 

correspondientes a la sumatoria de vigencias 
presupuestales para el citado periodo. 

 

VALOR: $4.266.422.958.00 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNIDAD EJECUTORA: 

NIT

VALOR ADICIONAL: 

1. PÓLIZA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO

CUMPLIMIENTO-MULTAS-

CLAUSULA PENAL.
Hasta:

BUEN MANEJO Y CORRECTA 

INVERSIÓN DEL ANTICIPO.
Hasta:

PAGO DE SALARIOS-

PRESTACIONES SOCIALES-

INDEMNIZACIONES  LABORALES.

Hasta:

CALIDAD DEL SERVICIO.

Vo.Bo.: Edna Rocío Arcos López

Proyecto.: María Alejandra Soler Noguera

Revisó.: Henry Andrés Leal

Aprobó: Adriana Díaz Izquierdo

CONTRATISTA: 

MINISTERIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS

DIRECCIÓN JURÍDICA - SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO

VERSIÓN

3/06/2022

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: 

CONTRATO No.  

INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE 

CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE 

TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”. LOTE 2

VIGENCIAS DE LAS PÓLIZAS

PAGINA DE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS 

S.A.

OBJETO DEL CONTRATO: 

GRUPO APOYO TRANSVERSAL - VÍAS REGIONALES 

1 1

No. 1002 DE 2022

901.576.455-8

Desde: 3/06/2022 31/12/2029 Valor:

ANEXO No. 2 - 

CERTIFICADO No. 

71538952 DEL 

03/03/2023

DOCUMENTO QUE AMPARA LA PÓLIZA: ORDEN DE INICIO CON NÚMERO DE OFICIO SVR-GATR 4790 DEL 01/02/2023

ANEXO O MODIFICATORIO (No. 

- FECHA)
NB-100212631 ASEGURADORA:

Desde: 3/06/2022 VIGENCIA: HASTA LA LIQUIDACIÓN Valor:  $                1.422.140.985,70 

Desde: 3/06/2022 VIGENCIA: HASTA LA LIQUIDACIÓN Valor:  $                1.087.398.388,00 

OBSERVACIONES: De acuerdo al memorando SVR-GATR 19433 del Grupo de Apoyo Transversal - Vías Regionales del 16 de marzo de 2023, no se ha realizado ningún giro por 

concepto de anticipo. Se recomienda revisar y ajustar las direcciones del tomador y del asegurado / beneficiario, dado que en la póliza se encuentran intercambiadas.

 $                2.844.281.971,40 

 N.A.

VIGENCIA: 5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO. Valor:  $                4.266.422.957,10 

31/12/2027

PLAZO ADICIONAL / ACUMULADO DEL CONTRATO:  N.A.

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO PRIMER PERIODO

 N.A. No.REGISTRO PRESUPUESTAL: 

REVISIONES Y APROBACIONES

CONSORCIO VÍAS ECG

 $                    14.221.409.857,00 
 VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO 
 $                                 16.329.282.420,00 

Subdirectora GCPA

Gestora Técnica GATR

Abogada SGCPA

Abogado SGCPA

https://www.invias.gov.co/


 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN 
LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE CON OBRAS DE 

MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL 

CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”. LOTE 2. 

 

 

 

   

 

 
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 2 

 
CONSORCIO VÍAS ECG 

Edificio North Point 2- Av. Carrera 7 # 156- 78 Of 706 

Autor: CONSORCIO VÍAS ECG con NIT. 901.576.455-8 

 

6.5 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD INTERVENTORIA 

Se presenta debidamente diligenciado el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-15. En el cual se realiza 

el seguimiento al plan de calidad del contrato de interventoría. 

(No aplica para el presente periodo de revisión de EYD)  



 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN 
LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE CON OBRAS DE 

MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL 

CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”. LOTE 2. 

 

 

 

   

 

 
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 2 

 
CONSORCIO VÍAS ECG 

Edificio North Point 2- Av. Carrera 7 # 156- 78 Of 706 

Autor: CONSORCIO VÍAS ECG con NIT. 901.576.455-8 

 

6.6 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL 

6.6.1 SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO 

(No aplica para el presente periodo de revisión de EYD) 

6.6.2 PLAN DE CARGAS APOBADO O REPROGRAMACIÓN DEL PLAN DE CARGAS 

(No aplica para el presente periodo de revisión de EYD) 

6.6.3 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CARGAS 

Se anexa plan de cargas inicial aprobado por la Dirección Territorial Casanare 

 



FECHA

PLAN DE CARGAS INICIAL

UNIDAD EJECUTORA:  SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS No.
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2027

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:  31/12/ 2027

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

INTERVENTOR: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO

RESOLUCIÓN No.: 3357 DE 9/09/2022 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

(Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No.: 172 de 2022 CONTRATISTA: CONSORCIO AGUA LINDA 2022

CONTRATO DE OBRA No.: 2631 DE 2022 CONTRATISTA: CONSORCIO GUANAPALO

Costos de Personal Prima Regional

Total Dedicación 

Recurso

(Hombre-Mes)

Valor Total ($)
Costos de 

Personal

Prima 

Regional

Participación

(h-mes)

Valor Total 

($)
H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR

COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL 

PERSONAL PROFESIONAL

Director de Interventoría  $            7.000.000,00  $              500.000,00 72,00  $                      540.000.000,00 1,00  $                        7.500.000 1,00  $                           7.500.000 1,00  $                         7.500.000 1,00  $                        7.500.000 1,00  $                      7.500.000 1,00  $                     7.500.000 1,00  $             7.500.000 1,00  $             7.500.000 1,00  $             7.500.000 1,00  $              7.500.000 1,00  $               7.500.000 1,00  $             7.500.000 1,00  $            7.500.000 1,00  $          7.500.000 1,00  $               7.500.000 1,00  $             7.500.000 1,00  $          7.500.000 1,00  $         7.500.000 1,00  $          7.500.000 1,00  $          7.500.000 1,00  $               7.500.000 1,00  $                7.500.000 1,00  $          7.500.000 1,00  $          7.500.000 1,00  $            7.500.000 1,00  $          7.500.000 1,00  $           7.500.000 1,00  $           7.500.000 1,00  $            7.500.000 1,00  $           7.500.000 1,00  $           7.500.000 1,00  $           7.500.000 1,00  $           7.500.000 1,00  $           7.500.000 1,00  $           7.500.000 1,00  $            7.500.000 1,00  $           7.500.000 1,00  $         7.500.000 1,00  $          7.500.000 1,00  $           7.500.000 1,00  $         7.500.000 1,00  $        7.500.000 1,00  $         7.500.000 1,00  $         7.500.000 1,00  $           7.500.000 1,00  $             7.500.000 1,00  $           7.500.000 1,00  $         7.500.000 1,00  $          7.500.000 1,00  $          7.500.000 1,00  $           7.500.000 1,00  $          7.500.000 1,00  $            7.500.000 1,00  $          7.500.000 54,00  $                     405.000.000 

Ingeniero Residente de Interventoría  $            5.500.000,00  $              500.000,00 144,00  $                      864.000.000,00 2,00  $                      12.000.000 2,00  $                         12.000.000 2,00  $                       12.000.000 2,00  $                      12.000.000 2,00  $                    12.000.000 2,00  $                   12.000.000 2,00  $           12.000.000 2,00  $           12.000.000 2,00  $           12.000.000 2,00  $            12.000.000 2,00  $             12.000.000 2,00  $           12.000.000 2,00  $          12.000.000 2,00  $        12.000.000 2,00  $             12.000.000 2,00  $           12.000.000 2,00  $        12.000.000 2,00  $       12.000.000 2,00  $        12.000.000 2,00  $        12.000.000 2,00  $             12.000.000 2,00  $              12.000.000 2,00  $        12.000.000 2,00  $        12.000.000 2,00  $          12.000.000 2,00  $        12.000.000 2,00  $         12.000.000 2,00  $         12.000.000 2,00  $          12.000.000 2,00  $         12.000.000 1,00  $           6.000.000 1,00  $           6.000.000 1,00  $           6.000.000 1,00  $           6.000.000 1,00  $           6.000.000 1,00  $            6.000.000 1,00  $           6.000.000 1,00  $         6.000.000 1,00  $          6.000.000 1,00  $           6.000.000 1,00  $         6.000.000 1,00  $        6.000.000 1,00  $         6.000.000 1,00  $         6.000.000 1,00  $           6.000.000 1,00  $             6.000.000 1,00  $           6.000.000 1,00  $         6.000.000 1,00  $          6.000.000 1,00  $          6.000.000 1,00  $           6.000.000 1,00  $          6.000.000 1,00  $            6.000.000 1,00  $          6.000.000 84,00  $                     504.000.000 

Ingeniero Auxiliar de Interventoría  $            3.500.000,00  $              300.000,00 130,00  $                      494.000.000,00 2,00  $                        7.600.000 2,00  $                           7.600.000 2,00  $                         7.600.000 2,00  $                        7.600.000 2,00  $                      7.600.000 2,00  $                     7.600.000 2,00  $             7.600.000 2,00  $             7.600.000 2,00  $             7.600.000 2,00  $              7.600.000 2,00  $               7.600.000 2,00  $             7.600.000 2,00  $            7.600.000 2,00  $          7.600.000 2,00  $               7.600.000 2,00  $             7.600.000 2,00  $          7.600.000 2,00  $         7.600.000 2,00  $          7.600.000 2,00  $          7.600.000 2,00  $               7.600.000 2,00  $                7.600.000 2,00  $          7.600.000 2,00  $          7.600.000 2,00  $            7.600.000 2,00  $          7.600.000 2,00  $           7.600.000 2,00  $           7.600.000 2,00  $            7.600.000 2,00  $           7.600.000 1,00  $           3.800.000 1,00  $           3.800.000 1,00  $           3.800.000 1,00  $           3.800.000 1,00  $           3.800.000 1,00  $            3.800.000 1,00  $           3.800.000 1,00  $         3.800.000 1,00  $          3.800.000 1,00  $           3.800.000 1,00  $         3.800.000 1,00  $        3.800.000 1,00  $         3.800.000 1,00  $         3.800.000 1,00  $           3.800.000 1,00  $             3.800.000 1,00  $           3.800.000 1,00  $         3.800.000 1,00  $          3.800.000 1,00  $          3.800.000 1,00  $           3.800.000 1,00  $          3.800.000 1,00  $            3.800.000 1,00  $          3.800.000 84,00  $                     319.200.000 

MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman 

esta bolsa los especialistas de amarillo)
 $                      410.000.000,00 

Especialista Ambiental 0,50  $                        3.500.000 0,50  $                           3.500.000 0,50  $                         3.500.000 0,50  $                        3.500.000 0,50  $                      3.500.000 0,50  $                     3.500.000 0,50  $             3.500.000 0,50  $             3.500.000 0,50  $             3.500.000 0,50  $              3.500.000 0,50  $               3.500.000 0,50  $             3.500.000 0,50  $            3.500.000 0,50  $          3.500.000 0,50  $               3.500.000 7,50  $                       52.500.000 

Especialista en Geología y/o Geotecnia 0,50  $                        3.500.000 0,50  $                           3.500.000 0,50  $                         3.500.000 0,50  $                        3.500.000 0,50  $                      3.500.000 0,50  $                     3.500.000 0,50  $             3.500.000 0,50  $             3.500.000 0,50  $             3.500.000 0,50  $              3.500.000 0,50  $               3.500.000 0,50  $             3.500.000 0,50  $            3.500.000 0,50  $          3.500.000 0,50  $               3.500.000 7,50  $                       52.500.000 

Especialista en Pavimentos y/o Vías 0,50  $                        3.500.000 0,50  $                           3.500.000 0,50  $                         3.500.000 0,50  $                        3.500.000 0,50  $                      3.500.000 0,50  $                     3.500.000 0,50  $             3.500.000 0,50  $             3.500.000 0,50  $             3.500.000 0,50  $              3.500.000 0,50  $               3.500.000 0,50  $             3.500.000 0,50  $            3.500.000 0,50  $          3.500.000 0,50  $               3.500.000 7,50  $                       52.500.000 

Especialista en Estructuras 0,50  $                        3.500.000 0,50  $                           3.500.000 0,50  $                         3.500.000 0,50  $                        3.500.000 0,50  $                      3.500.000 0,50  $                     3.500.000 0,50  $             3.500.000 0,50  $             3.500.000 0,50  $             3.500.000 0,50  $              3.500.000 0,50  $               3.500.000 0,50  $             3.500.000 0,50  $            3.500.000 0,50  $          3.500.000 0,50  $               3.500.000 7,50  $                       52.500.000 

Especialista en Hidráulica e Hidrología 0,50  $                        3.500.000 0,50  $                           3.500.000 0,50  $                         3.500.000 0,50  $                        3.500.000 0,50  $                      3.500.000 0,50  $                     3.500.000 0,50  $             3.500.000 0,50  $             3.500.000 0,50  $             3.500.000 0,50  $              3.500.000 0,50  $               3.500.000 0,50  $             3.500.000 0,50  $            3.500.000 0,50  $          3.500.000 0,50  $               3.500.000 7,50  $                       52.500.000 

Especialista en Diseño Geométrico 0,50  $                        3.500.000 0,50  $                           3.500.000 0,50  $                         3.500.000 0,50  $                        3.500.000 0,50  $                      3.500.000 0,50  $                     3.500.000 0,50  $             3.500.000 0,50  $             3.500.000 0,50  $             3.500.000 0,50  $              3.500.000 0,50  $               3.500.000 0,50  $             3.500.000 0,50  $            3.500.000 0,50  $          3.500.000 7,00  $                       49.000.000 

Especialista en Tránsito 0,50  $                        3.500.000 0,50  $                           3.500.000 0,50  $                         3.500.000 0,50  $                        3.500.000 0,50  $                      3.500.000 0,50  $                     3.500.000 0,50  $             3.500.000 0,50  $             3.500.000 0,50  $             3.500.000 0,50  $              3.500.000 0,50  $               3.500.000 0,50  $             3.500.000 0,50  $            3.500.000 0,50  $          3.500.000 7,00  $                       49.000.000 

Especialista en Sostenibilidad 0,50  $                        3.500.000 0,50  $                           3.500.000 0,50  $                         3.500.000 0,50  $                        3.500.000 0,50  $                      3.500.000 0,50  $                     3.500.000 0,50  $             3.500.000 0,50  $             3.500.000 0,50  $             3.500.000 0,50  $              3.500.000 0,50  $               3.500.000 0,50  $             3.500.000 0,50  $            3.500.000 0,50  $          3.500.000 7,00  $                       49.000.000 

Gerente de interventoria  $            5.500.000,00 36,00  $                      198.000.000,00 0,50  $                        2.750.000 0,50  $                           2.750.000 0,50  $                         2.750.000 0,50  $                        2.750.000 0,50  $                      2.750.000 0,50  $                     2.750.000 0,50  $             2.750.000 0,50  $             2.750.000 0,50  $             2.750.000 0,50  $              2.750.000 0,50  $               2.750.000 0,50  $             2.750.000 0,50  $            2.750.000 0,50  $          2.750.000 0,50  $               2.750.000 0,50  $             2.750.000 0,50  $          2.750.000 0,50  $         2.750.000 0,50  $          2.750.000 0,50  $          2.750.000 0,50  $               2.750.000 0,50  $                2.750.000 0,50  $          2.750.000 0,50  $          2.750.000 0,50  $            2.750.000 0,50  $          2.750.000 0,50  $           2.750.000 0,50  $           2.750.000 0,50  $            2.750.000 0,50  $           2.750.000 0,50  $           2.750.000 0,50  $           2.750.000 0,50  $           2.750.000 0,50  $           2.750.000 0,50  $           2.750.000 0,50  $            2.750.000 0,50  $           2.750.000 0,50  $         2.750.000 0,50  $          2.750.000 0,50  $           2.750.000 0,50  $         2.750.000 0,50  $        2.750.000 0,50  $         2.750.000 0,50  $         2.750.000 0,50  $           2.750.000 0,50  $             2.750.000 0,50  $           2.750.000 0,50  $         2.750.000 0,50  $          2.750.000 0,50  $          2.750.000 0,50  $           2.750.000 0,50  $          2.750.000 0,50  $            2.750.000 0,50  $          2.750.000 27,00  $                     148.500.000 

Profesional Social  $            4.000.000,00 58,00  $                      232.000.000,00 1,00  $                        4.000.000 1,00  $                           4.000.000 1,00  $                         4.000.000 1,00  $                        4.000.000 1,00  $                      4.000.000 1,00  $                     4.000.000 1,00  $             4.000.000 1,00  $             4.000.000 1,00  $             4.000.000 1,00  $              4.000.000 1,00  $               4.000.000 1,00  $             4.000.000 1,00  $            4.000.000 1,00  $          4.000.000 1,00  $               4.000.000 1,00  $             4.000.000 1,00  $          4.000.000 1,00  $         4.000.000 1,00  $          4.000.000 1,00  $          4.000.000 1,00  $               4.000.000 1,00  $                4.000.000 1,00  $          4.000.000 1,00  $          4.000.000 1,00  $            4.000.000 1,00  $          4.000.000 1,00  $           4.000.000 1,00  $           4.000.000 1,00  $            4.000.000 1,00  $           4.000.000 1,00  $           4.000.000 1,00  $           4.000.000 1,00  $           4.000.000 1,00  $           4.000.000 1,00  $           4.000.000 1,00  $            4.000.000 1,00  $           4.000.000 1,00  $         4.000.000 1,00  $          4.000.000 1,00  $           4.000.000 1,00  $         4.000.000 1,00  $        4.000.000 1,00  $         4.000.000 1,00  $         4.000.000 1,00  $           4.000.000 1,00  $             4.000.000 1,00  $           4.000.000 1,00  $         4.000.000 1,00  $          4.000.000 1,00  $          4.000.000 1,00  $           4.000.000 1,00  $          4.000.000 1,00  $            4.000.000 1,00  $          4.000.000 54,00  $                     216.000.000 

Profesional Ambiental  $            4.000.000,00 58,00  $                      232.000.000,00 1,00  $                        4.000.000 1,00  $                           4.000.000 1,00  $                         4.000.000 1,00  $                        4.000.000 1,00  $                      4.000.000 1,00  $                     4.000.000 1,00  $             4.000.000 1,00  $             4.000.000 1,00  $             4.000.000 1,00  $              4.000.000 1,00  $               4.000.000 1,00  $             4.000.000 1,00  $            4.000.000 1,00  $          4.000.000 1,00  $               4.000.000 1,00  $             4.000.000 1,00  $          4.000.000 1,00  $         4.000.000 1,00  $          4.000.000 1,00  $          4.000.000 1,00  $               4.000.000 1,00  $                4.000.000 1,00  $          4.000.000 1,00  $          4.000.000 1,00  $            4.000.000 1,00  $          4.000.000 1,00  $           4.000.000 1,00  $           4.000.000 1,00  $            4.000.000 1,00  $           4.000.000 1,00  $           4.000.000 1,00  $           4.000.000 1,00  $           4.000.000 1,00  $           4.000.000 1,00  $           4.000.000 1,00  $            4.000.000 1,00  $           4.000.000 1,00  $         4.000.000 1,00  $          4.000.000 1,00  $           4.000.000 1,00  $         4.000.000 1,00  $        4.000.000 1,00  $         4.000.000 1,00  $         4.000.000 1,00  $           4.000.000 1,00  $             4.000.000 1,00  $           4.000.000 1,00  $         4.000.000 1,00  $          4.000.000 1,00  $          4.000.000 1,00  $           4.000.000 1,00  $          4.000.000 1,00  $            4.000.000 1,00  $          4.000.000 54,00  $                     216.000.000 

Profesional Técnico Predial  $            4.000.000,00  $              300.000,00 25,00  $                      107.500.000,00 0,50  $                        2.150.000 0,50  $                           2.150.000 0,50  $                         2.150.000 0,50  $                        2.150.000 0,50  $                      2.150.000 0,50  $                     2.150.000 0,50  $             2.150.000 0,50  $             2.150.000 0,50  $             2.150.000 0,50  $              2.150.000 0,50  $               2.150.000 0,50  $             2.150.000 0,50  $            2.150.000 0,50  $          2.150.000 0,50  $               2.150.000 0,50  $             2.150.000 0,50  $          2.150.000 0,50  $         2.150.000 0,50  $          2.150.000 0,50  $          2.150.000 0,50  $               2.150.000 0,50  $                2.150.000 0,50  $          2.150.000 0,50  $          2.150.000 0,50  $            2.150.000 0,50  $          2.150.000 0,50  $           2.150.000 0,50  $           2.150.000 0,50  $            2.150.000 0,50  $           2.150.000 0,50  $           2.150.000 0,50  $           2.150.000 0,50  $           2.150.000 0,50  $           2.150.000 0,50  $           2.150.000 0,50  $            2.150.000 0,50  $           2.150.000 0,50  $         2.150.000 0,50  $          2.150.000 0,50  $           2.150.000 0,50  $         2.150.000 0,50  $        2.150.000 0,50  $         2.150.000 0,50  $         2.150.000 0,50  $           2.150.000 0,50  $             2.150.000 0,50  $           2.150.000 0,50  $         2.150.000 0,50  $          2.150.000 0,50  $          2.150.000 25,00  $                     107.500.000 

Profesional Valuatorio  $            4.000.000,00 25,00  $                      100.000.000,00 0,50  $                        2.000.000 0,50  $                           2.000.000 0,50  $                         2.000.000 0,50  $                        2.000.000 0,50  $                      2.000.000 0,50  $                     2.000.000 0,50  $             2.000.000 0,50  $             2.000.000 0,50  $             2.000.000 0,50  $              2.000.000 0,50  $               2.000.000 0,50  $             2.000.000 0,50  $            2.000.000 0,50  $          2.000.000 0,50  $               2.000.000 0,50  $             2.000.000 0,50  $          2.000.000 0,50  $         2.000.000 0,50  $          2.000.000 0,50  $          2.000.000 0,50  $               2.000.000 0,50  $                2.000.000 0,50  $          2.000.000 0,50  $          2.000.000 0,50  $            2.000.000 0,50  $          2.000.000 0,50  $           2.000.000 0,50  $           2.000.000 0,50  $            2.000.000 0,50  $           2.000.000 0,50  $           2.000.000 0,50  $           2.000.000 0,50  $           2.000.000 0,50  $           2.000.000 0,50  $           2.000.000 0,50  $            2.000.000 0,50  $           2.000.000 0,50  $         2.000.000 0,50  $          2.000.000 0,50  $           2.000.000 0,50  $         2.000.000 0,50  $        2.000.000 0,50  $         2.000.000 0,50  $         2.000.000 0,50  $           2.000.000 0,50  $             2.000.000 0,50  $           2.000.000 0,50  $         2.000.000 0,50  $          2.000.000 0,50  $          2.000.000 25,00  $                     100.000.000 

Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad  $            4.000.000,00 15,00  $                        60.000.000,00 0,50  $                        2.000.000 0,50  $                           2.000.000 0,50  $                         2.000.000 0,50  $                        2.000.000 0,50  $                      2.000.000 0,50  $                     2.000.000 0,50  $             2.000.000 0,50  $             2.000.000 0,50  $             2.000.000 0,50  $              2.000.000 0,50  $               2.000.000 0,50  $             2.000.000 0,50  $            2.000.000 0,50  $          2.000.000 0,50  $               2.000.000 0,50  $             2.000.000 0,50  $          2.000.000 0,50  $         2.000.000 0,50  $          2.000.000 0,50  $          2.000.000 0,50  $               2.000.000 0,50  $                2.000.000 0,50  $          2.000.000 0,50  $          2.000.000 0,50  $            2.000.000 0,50  $          2.000.000 0,50  $           2.000.000 0,50  $           2.000.000 0,50  $            2.000.000 0,50  $           2.000.000 15,00  $                       60.000.000 

Auditor de calidad  $            4.000.000,00 10,00  $                        40.000.000,00 0,50  $                        2.000.000 0,50  $                         2.000.000 0,50  $                      2.000.000 0,50  $             2.000.000 0,50  $             2.000.000 0,50  $               2.000.000 0,50  $            2.000.000 0,50  $               2.000.000 0,50  $          2.000.000 0,50  $          2.000.000 0,50  $               2.000.000 0,50  $          2.000.000 0,50  $            2.000.000 0,50  $           2.000.000 0,50  $            2.000.000 0,50  $           2.000.000 0,50  $           2.000.000 0,50  $           2.000.000 0,50  $           2.000.000 0,50  $          2.000.000 10,00  $                       40.000.000 

Abogado  $            5.800.000,00 10,00  $                        58.000.000,00 0,50  $                        2.900.000 0,50  $                         2.900.000 0,50  $                      2.900.000 0,50  $             2.900.000 0,50  $             2.900.000 0,50  $               2.900.000 0,50  $            2.900.000 0,50  $               2.900.000 0,50  $          2.900.000 0,50  $          2.900.000 0,50  $               2.900.000 0,50  $          2.900.000 0,50  $            2.900.000 0,50  $           2.900.000 0,50  $            2.900.000 0,50  $           2.900.000 0,50  $           2.900.000 0,50  $           2.900.000 0,50  $           2.900.000 0,50  $          2.900.000 10,00  $                       58.000.000 

PERSONAL TÉCNICO  $                                      -   

Inspector  $            2.100.000,00  $              250.000,00 144,00  $                      338.400.000,00 2,00  $                        4.700.000 2,00  $                           4.700.000 2,00  $                         4.700.000 2,00  $                        4.700.000 2,00  $                      4.700.000 2,00  $                     4.700.000 2,00  $             4.700.000 2,00  $             4.700.000 2,00  $             4.700.000 2,00  $              4.700.000 2,00  $               4.700.000 2,00  $             4.700.000 2,00  $            4.700.000 2,00  $          4.700.000 2,00  $               4.700.000 2,00  $             4.700.000 2,00  $          4.700.000 2,00  $         4.700.000 2,00  $          4.700.000 2,00  $          4.700.000 2,00  $               4.700.000 2,00  $                4.700.000 2,00  $          4.700.000 2,00  $          4.700.000 2,00  $            4.700.000 2,00  $          4.700.000 2,00  $           4.700.000 2,00  $           4.700.000 2,00  $            4.700.000 2,00  $           4.700.000 1,00  $           2.350.000 1,00  $           2.350.000 1,00  $           2.350.000 1,00  $           2.350.000 1,00  $           2.350.000 1,00  $            2.350.000 1,00  $           2.350.000 1,00  $         2.350.000 1,00  $          2.350.000 1,00  $           2.350.000 1,00  $         2.350.000 1,00  $        2.350.000 1,00  $         2.350.000 1,00  $         2.350.000 1,00  $           2.350.000 1,00  $             2.350.000 1,00  $           2.350.000 1,00  $         2.350.000 1,00  $          2.350.000 1,00  $          2.350.000 1,00  $           2.350.000 1,00  $          2.350.000 1,00  $            2.350.000 1,00  $          2.350.000 84,00  $                     197.400.000 

Topógrafo Inspector  $            2.200.000,00  $              250.000,00 72,00  $                      176.400.000,00 1,00  $                        2.450.000 1,00  $                           2.450.000 1,00  $                         2.450.000 1,00  $                        2.450.000 1,00  $                      2.450.000 1,00  $                     2.450.000 1,00  $             2.450.000 1,00  $             2.450.000 1,00  $             2.450.000 1,00  $              2.450.000 1,00  $               2.450.000 1,00  $             2.450.000 1,00  $            2.450.000 1,00  $          2.450.000 1,00  $               2.450.000 1,00  $             2.450.000 1,00  $          2.450.000 1,00  $         2.450.000 1,00  $          2.450.000 1,00  $          2.450.000 1,00  $               2.450.000 1,00  $                2.450.000 1,00  $          2.450.000 1,00  $          2.450.000 1,00  $            2.450.000 1,00  $          2.450.000 1,00  $           2.450.000 1,00  $           2.450.000 1,00  $            2.450.000 1,00  $           2.450.000 1,00  $           2.450.000 1,00  $           2.450.000 1,00  $           2.450.000 1,00  $           2.450.000 1,00  $           2.450.000 1,00  $            2.450.000 1,00  $           2.450.000 1,00  $         2.450.000 1,00  $          2.450.000 1,00  $           2.450.000 1,00  $         2.450.000 1,00  $        2.450.000 1,00  $         2.450.000 1,00  $         2.450.000 1,00  $           2.450.000 1,00  $             2.450.000 1,00  $           2.450.000 1,00  $         2.450.000 1,00  $          2.450.000 1,00  $          2.450.000 1,00  $           2.450.000 1,00  $          2.450.000 1,00  $            2.450.000 1,00  $          2.450.000 54,00  $                     132.300.000 

Laboratorista Inspector  $            2.200.000,00  $              250.000,00 72,00  $                      176.400.000,00 1,00  $                        2.450.000 1,00  $                           2.450.000 1,00  $                         2.450.000 1,00  $                        2.450.000 1,00  $                      2.450.000 1,00  $                     2.450.000 1,00  $             2.450.000 1,00  $             2.450.000 1,00  $             2.450.000 1,00  $              2.450.000 1,00  $               2.450.000 1,00  $             2.450.000 1,00  $            2.450.000 1,00  $          2.450.000 1,00  $               2.450.000 1,00  $             2.450.000 1,00  $          2.450.000 1,00  $         2.450.000 1,00  $          2.450.000 1,00  $          2.450.000 1,00  $               2.450.000 1,00  $                2.450.000 1,00  $          2.450.000 1,00  $          2.450.000 1,00  $            2.450.000 1,00  $          2.450.000 1,00  $           2.450.000 1,00  $           2.450.000 1,00  $            2.450.000 1,00  $           2.450.000 1,00  $           2.450.000 1,00  $           2.450.000 1,00  $           2.450.000 1,00  $           2.450.000 1,00  $           2.450.000 1,00  $            2.450.000 1,00  $           2.450.000 1,00  $         2.450.000 1,00  $          2.450.000 1,00  $           2.450.000 1,00  $         2.450.000 1,00  $        2.450.000 1,00  $         2.450.000 1,00  $         2.450.000 1,00  $           2.450.000 1,00  $             2.450.000 1,00  $           2.450.000 1,00  $         2.450.000 1,00  $          2.450.000 1,00  $          2.450.000 1,00  $           2.450.000 1,00  $          2.450.000 1,00  $            2.450.000 1,00  $          2.450.000 54,00  $                     132.300.000 

Inspector SST  $            2.100.000,00  $              250.000,00 72,00  $                      169.200.000,00 1,00  $                        2.350.000 1,00  $                           2.350.000 1,00  $                         2.350.000 1,00  $                        2.350.000 1,00  $                      2.350.000 1,00  $                     2.350.000 1,00  $             2.350.000 1,00  $             2.350.000 1,00  $             2.350.000 1,00  $              2.350.000 1,00  $               2.350.000 1,00  $             2.350.000 1,00  $            2.350.000 1,00  $          2.350.000 1,00  $               2.350.000 1,00  $             2.350.000 1,00  $          2.350.000 1,00  $         2.350.000 1,00  $          2.350.000 1,00  $          2.350.000 1,00  $               2.350.000 1,00  $                2.350.000 1,00  $          2.350.000 1,00  $          2.350.000 1,00  $            2.350.000 1,00  $          2.350.000 1,00  $           2.350.000 1,00  $           2.350.000 1,00  $            2.350.000 1,00  $           2.350.000 1,00  $           2.350.000 1,00  $           2.350.000 1,00  $           2.350.000 1,00  $           2.350.000 1,00  $           2.350.000 1,00  $            2.350.000 1,00  $           2.350.000 1,00  $         2.350.000 1,00  $          2.350.000 1,00  $           2.350.000 1,00  $         2.350.000 1,00  $        2.350.000 1,00  $         2.350.000 1,00  $         2.350.000 1,00  $           2.350.000 1,00  $             2.350.000 1,00  $           2.350.000 1,00  $         2.350.000 1,00  $          2.350.000 1,00  $          2.350.000 1,00  $           2.350.000 1,00  $          2.350.000 1,00  $            2.350.000 1,00  $          2.350.000 54,00  $                     126.900.000 

PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO

Cadenero  $            1.300.000,00 72,00  $                        93.600.000,00 1,00  $                        1.300.000 1,00  $                           1.300.000 1,00  $                         1.300.000 1,00  $                        1.300.000 1,00  $                      1.300.000 1,00  $                     1.300.000 1,00  $             1.300.000 1,00  $             1.300.000 1,00  $             1.300.000 1,00  $              1.300.000 1,00  $               1.300.000 1,00  $             1.300.000 1,00  $            1.300.000 1,00  $          1.300.000 1,00  $               1.300.000 1,00  $             1.300.000 1,00  $          1.300.000 1,00  $         1.300.000 1,00  $          1.300.000 1,00  $          1.300.000 1,00  $               1.300.000 1,00  $                1.300.000 1,00  $          1.300.000 1,00  $          1.300.000 1,00  $            1.300.000 1,00  $          1.300.000 1,00  $           1.300.000 1,00  $           1.300.000 1,00  $            1.300.000 1,00  $           1.300.000 1,00  $           1.300.000 1,00  $           1.300.000 1,00  $           1.300.000 1,00  $           1.300.000 1,00  $           1.300.000 1,00  $            1.300.000 1,00  $           1.300.000 1,00  $         1.300.000 1,00  $          1.300.000 1,00  $           1.300.000 1,00  $         1.300.000 1,00  $        1.300.000 1,00  $         1.300.000 1,00  $         1.300.000 1,00  $           1.300.000 1,00  $             1.300.000 1,00  $           1.300.000 1,00  $         1.300.000 1,00  $          1.300.000 1,00  $          1.300.000 1,00  $           1.300.000 1,00  $          1.300.000 1,00  $            1.300.000 1,00  $          1.300.000 54,00  $                       70.200.000 

Auxiliar de Laboratorio  $            1.300.000,00 72,00  $                        93.600.000,00 1,00  $                        1.300.000 1,00  $                           1.300.000 1,00  $                         1.300.000 1,00  $                        1.300.000 1,00  $                      1.300.000 1,00  $                     1.300.000 1,00  $             1.300.000 1,00  $             1.300.000 1,00  $             1.300.000 1,00  $              1.300.000 1,00  $               1.300.000 1,00  $             1.300.000 1,00  $            1.300.000 1,00  $          1.300.000 1,00  $               1.300.000 1,00  $             1.300.000 1,00  $          1.300.000 1,00  $         1.300.000 1,00  $          1.300.000 1,00  $          1.300.000 1,00  $               1.300.000 1,00  $                1.300.000 1,00  $          1.300.000 1,00  $          1.300.000 1,00  $            1.300.000 1,00  $          1.300.000 1,00  $           1.300.000 1,00  $           1.300.000 1,00  $            1.300.000 1,00  $           1.300.000 1,00  $           1.300.000 1,00  $           1.300.000 1,00  $           1.300.000 1,00  $           1.300.000 1,00  $           1.300.000 1,00  $            1.300.000 1,00  $           1.300.000 1,00  $         1.300.000 1,00  $          1.300.000 1,00  $           1.300.000 1,00  $         1.300.000 1,00  $        1.300.000 1,00  $         1.300.000 1,00  $         1.300.000 1,00  $           1.300.000 1,00  $             1.300.000 1,00  $           1.300.000 1,00  $         1.300.000 1,00  $          1.300.000 1,00  $          1.300.000 1,00  $           1.300.000 1,00  $          1.300.000 1,00  $            1.300.000 1,00  $          1.300.000 54,00  $                       70.200.000 

PERSONAL ADMINISTRATIVO

Secretaria  $            1.150.000,00 72,00  $                        82.800.000,00 1,00  $                        1.150.000 1,00  $                           1.150.000 1,00  $                         1.150.000 1,00  $                        1.150.000 1,00  $                      1.150.000 1,00  $                     1.150.000 1,00  $             1.150.000 1,00  $             1.150.000 1,00  $             1.150.000 1,00  $              1.150.000 1,00  $               1.150.000 1,00  $             1.150.000 1,00  $            1.150.000 1,00  $          1.150.000 1,00  $               1.150.000 1,00  $             1.150.000 1,00  $          1.150.000 1,00  $         1.150.000 1,00  $          1.150.000 1,00  $          1.150.000 1,00  $               1.150.000 1,00  $                1.150.000 1,00  $          1.150.000 1,00  $          1.150.000 1,00  $            1.150.000 1,00  $          1.150.000 1,00  $           1.150.000 1,00  $           1.150.000 1,00  $            1.150.000 1,00  $           1.150.000 1,00  $           1.150.000 1,00  $           1.150.000 1,00  $           1.150.000 1,00  $           1.150.000 1,00  $           1.150.000 1,00  $            1.150.000 1,00  $           1.150.000 1,00  $         1.150.000 1,00  $          1.150.000 1,00  $           1.150.000 1,00  $         1.150.000 1,00  $        1.150.000 1,00  $         1.150.000 1,00  $         1.150.000 1,00  $           1.150.000 1,00  $             1.150.000 1,00  $           1.150.000 1,00  $         1.150.000 1,00  $          1.150.000 1,00  $          1.150.000 1,00  $           1.150.000 1,00  $          1.150.000 1,00  $            1.150.000 1,00  $          1.150.000 54,00  $                       62.100.000 

Conductor  $            1.200.000,00 140,00  $                      168.000.000,00 2,00  $                        2.400.000 2,00  $                           2.400.000 2,00  $                         2.400.000 2,00  $                        2.400.000 2,00  $                      2.400.000 2,00  $                     2.400.000 2,00  $             2.400.000 2,00  $             2.400.000 2,00  $             2.400.000 2,00  $              2.400.000 2,00  $               2.400.000 2,00  $             2.400.000 2,00  $            2.400.000 2,00  $          2.400.000 2,00  $               2.400.000 2,00  $             2.400.000 2,00  $          2.400.000 2,00  $         2.400.000 2,00  $          2.400.000 2,00  $          2.400.000 2,00  $               2.400.000 2,00  $                2.400.000 2,00  $          2.400.000 2,00  $          2.400.000 2,00  $            2.400.000 2,00  $          2.400.000 2,00  $           2.400.000 2,00  $           2.400.000 2,00  $            2.400.000 2,00  $           2.400.000 1,00  $           1.200.000 1,00  $           1.200.000 1,00  $           1.200.000 1,00  $           1.200.000 1,00  $           1.200.000 1,00  $            1.200.000 1,00  $           1.200.000 1,00  $         1.200.000 1,00  $          1.200.000 1,00  $           1.200.000 1,00  $         1.200.000 1,00  $        1.200.000 1,00  $         1.200.000 1,00  $         1.200.000 1,00  $           1.200.000 1,00  $             1.200.000 1,00  $           1.200.000 1,00  $         1.200.000 1,00  $          1.200.000 1,00  $          1.200.000 1,00  $           1.200.000 1,00  $          1.200.000 1,00  $            1.200.000 1,00  $          1.200.000 84,00  $                     100.800.000 

Campamentera  $            1.130.000,00 36,00  $                        40.680.000,00 0,50  $                           565.000 0,50  $                              565.000 0,50  $                            565.000 0,50  $                           565.000 0,50  $                         565.000 0,50  $                        565.000 0,50  $                565.000 0,50  $                565.000 0,50  $                565.000 0,50  $                 565.000 0,50  $                  565.000 0,50  $                565.000 0,50  $               565.000 0,50  $             565.000 0,50  $                  565.000 0,50  $                565.000 0,50  $             565.000 0,50  $            565.000 0,50  $             565.000 0,50  $             565.000 0,50  $                  565.000 0,50  $                   565.000 0,50  $             565.000 0,50  $             565.000 0,50  $               565.000 0,50  $             565.000 0,50  $              565.000 0,50  $              565.000 0,50  $               565.000 0,50  $              565.000 0,50  $              565.000 0,50  $              565.000 0,50  $              565.000 0,50  $              565.000 0,50  $              565.000 0,50  $               565.000 0,50  $              565.000 0,50  $            565.000 0,50  $             565.000 0,50  $              565.000 0,50  $            565.000 0,50  $           565.000 0,50  $            565.000 0,50  $            565.000 0,50  $              565.000 0,50  $                565.000 0,50  $              565.000 0,50  $            565.000 0,50  $             565.000 0,50  $             565.000 0,50  $              565.000 0,50  $             565.000 0,50  $               565.000 0,50  $             565.000 27,00  $                       30.510.000 

 $                      95.565.000  $                         90.665.000  $                       95.565.000  $                      90.665.000  $                    95.565.000  $                   90.665.000  $           95.565.000  $           90.665.000  $           95.565.000  $            90.665.000  $             95.565.000  $           90.665.000  $          95.565.000  $        90.665.000  $             85.065.000  $           62.665.000  $        67.565.000  $       62.665.000  $        67.565.000  $        62.665.000  $             67.565.000  $              62.665.000  $        67.565.000  $        62.665.000  $          67.565.000  $        62.665.000  $         67.565.000  $         62.665.000  $          67.565.000  $         62.665.000  $         52.215.000  $         47.315.000  $         52.215.000  $         47.315.000  $         52.215.000  $          47.315.000  $         52.215.000  $       47.315.000  $        52.215.000  $         47.315.000  $       47.315.000  $      47.315.000  $       47.315.000  $       47.315.000  $         47.315.000  $           47.315.000  $         47.315.000  $       47.315.000  $        47.315.000  $        47.315.000  $         43.165.000  $        43.165.000  $          43.165.000  $        43.165.000  $                  3.506.410.000 

 $                        4.674.580.000  $             67.565.000 

 $                             55.000.000 

2,36

 $                      11.161.808.800 

H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR

OTROS COSTOS DIRECTOS

VIÁTICOS

Viaticos Director y/o Especialistas  $               220.000,00 Dia 600,00  $                      132.000.000,00 20  $                        4.400.000 20  $                           4.400.000 20  $                         4.400.000 20  $                        4.400.000 20  $                      4.400.000 20  $                     4.400.000 20  $             4.400.000 20  $             4.400.000 20  $             4.400.000 20  $              4.400.000 20  $               4.400.000 20  $             4.400.000 20  $            4.400.000 20  $          4.400.000 20  $               4.400.000 20  $             4.400.000 20  $          4.400.000 20  $         4.400.000 20  $          4.400.000 10  $          2.200.000 10  $               2.200.000 10  $                2.200.000 10  $          2.200.000 10  $          2.200.000 10  $            2.200.000 10  $          2.200.000 10  $           2.200.000 10  $           2.200.000 5  $            1.100.000 5  $           1.100.000 5  $           1.100.000 5  $           1.100.000 5  $           1.100.000 5  $           1.100.000 5  $           1.100.000 5  $            1.100.000 5  $           1.100.000 5  $         1.100.000 5  $          1.100.000 5  $           1.100.000 5  $         1.100.000 5  $        1.100.000 5  $         1.100.000 5  $         1.100.000 5  $           1.100.000 5  $             1.100.000 5  $           1.100.000 5  $         1.100.000 5  $          1.100.000 5  $          1.100.000 5  $           1.100.000 5  $          1.100.000 5  $            1.100.000 5  $          1.100.000 600,0  $                     132.000.000 

COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA

Camioneta o Campero de más de  2000 c.c.  (1): 4x4  (Incluye 

peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido  deberá 

corresponder a modelos 2015 o superior. 

 $            4.000.000,00 Mes 115,00  $                      460.000.000,00 2,00  $                        8.000.000 2,00  $                           8.000.000 2,00  $                         8.000.000 2,00  $                        8.000.000 2,00  $                      8.000.000 2,00  $                     8.000.000 2,00  $             8.000.000 2,00  $             8.000.000 2,00  $             8.000.000 2,00  $              8.000.000 2,00  $               8.000.000 2,00  $             8.000.000 2,00  $            8.000.000 2,00  $          8.000.000 2,00  $               8.000.000 2,00  $             8.000.000 2,00  $          8.000.000 2,00  $         8.000.000 2,00  $          8.000.000 2,00  $          8.000.000 2,00  $               8.000.000 2,00  $                8.000.000 2,00  $          8.000.000 2,00  $          8.000.000 2,00  $            8.000.000 2,00  $          8.000.000 2,00  $           8.000.000 2,00  $           8.000.000 2,00  $            8.000.000 2,00  $           8.000.000 1,00  $           4.000.000 1,00  $           4.000.000 1,00  $           4.000.000 1,00  $           4.000.000 1,00  $           4.000.000 1,00  $            4.000.000 1,00  $           4.000.000 1,00  $         4.000.000 1,00  $          4.000.000 1,00  $           4.000.000 1,00  $         4.000.000 1,00  $        4.000.000 1,00  $         4.000.000 1,00  $         4.000.000 1,00  $           4.000.000 1,00  $             4.000.000 1,00  $           4.000.000 1,00  $         4.000.000 1,00  $          4.000.000 1,00  $          4.000.000 1,00  $           4.000.000 1,00  $          4.000.000 1,00  $            4.000.000 1,00  $          4.000.000 84,0  $                     336.000.000 

Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye peajes y 

Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido  deberá 
 $            5.000.000,00 Mes 25,00  $                      125.000.000,00 1,00  $          5.000.000,00 1,00  $        5.000.000,00 1,00  $       5.000.000,00 1,00  $     5.000.000,00 1,00  $          5.000.000,00 1,00  $        5.000.000,00 1,00  $     5.000.000,00 1,00  $    5.000.000,00 1,00  $     5.000.000,00 1,00  $     5.000.000,00 1,00  $          5.000.000,00 1,00  $           5.000.000,00 1,00  $     5.000.000,00 1,00  $     5.000.000,00 1,00  $       5.000.000,00 1,00  $     5.000.000,00 1,00  $      5.000.000,00 1,00  $      5.000.000,00 1,00  $       5.000.000,00 1,00  $      5.000.000,00 1,00  $      5.000.000,00 1,00  $      5.000.000,00 1,00  $      5.000.000,00 1,00  $      5.000.000,00 1,00  $      5.000.000,00 25,0  $                     125.000.000 

Equipo completo de topografia  $            2.200.000,00 
Según comprobante 

por mes
72,00  $                      158.400.000,00 1,00  $                        2.200.000 1,00  $                           2.200.000 1,00  $                         2.200.000 1,00  $                        2.200.000 1,00  $                      2.200.000 1,00  $                     2.200.000 1,00  $             2.200.000 1,00  $             2.200.000 1,00  $             2.200.000 1,00  $              2.200.000 1,00  $               2.200.000 1,00  $             2.200.000 1,00  $            2.200.000 1,00  $          2.200.000 1,00  $               2.200.000 1,00  $             2.200.000 1,00  $          2.200.000 1,00  $         2.200.000 1,00  $          2.200.000 1,00  $          2.200.000 1,00  $               2.200.000 1,00  $                2.200.000 1,00  $          2.200.000 1,00  $          2.200.000 1,00  $            2.200.000 1,00  $          2.200.000 1,00  $           2.200.000 1,00  $           2.200.000 1,00  $            2.200.000 1,00  $           2.200.000 1,00  $           2.200.000 1,00  $           2.200.000 1,00  $           2.200.000 1,00  $           2.200.000 1,00  $           2.200.000 1,00  $            2.200.000 1,00  $           2.200.000 1,00  $         2.200.000 1,00  $          2.200.000 1,00  $           2.200.000 1,00  $         2.200.000 1,00  $        2.200.000 1,00  $         2.200.000 1,00  $         2.200.000 1,00  $           2.200.000 1,00  $             2.200.000 1,00  $           2.200.000 1,00  $         2.200.000 1,00  $          2.200.000 1,00  $          2.200.000 1,00  $           2.200.000 1,00  $          2.200.000 1,00  $            2.200.000 1,00  $          2.200.000 54,0  $                     118.800.000 

Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, 

Pavimentos y Concretos
 $            2.500.000,00 

Según comprobante 

por mes
72,00  $                      180.000.000,00 1,00  $                        2.500.000 1,00  $                           2.500.000 1,00  $                         2.500.000 1,00  $                        2.500.000 1,00  $                      2.500.000 1,00  $                     2.500.000 1,00  $             2.500.000 1,00  $             2.500.000 1,00  $             2.500.000 1,00  $              2.500.000 1,00  $               2.500.000 1,00  $             2.500.000 1,00  $            2.500.000 1,00  $          2.500.000 1,00  $               2.500.000 1,00  $             2.500.000 1,00  $          2.500.000 1,00  $         2.500.000 1,00  $          2.500.000 1,00  $          2.500.000 1,00  $               2.500.000 1,00  $                2.500.000 1,00  $          2.500.000 1,00  $          2.500.000 1,00  $            2.500.000 1,00  $          2.500.000 1,00  $           2.500.000 1,00  $           2.500.000 1,00  $            2.500.000 1,00  $           2.500.000 1,00  $           2.500.000 1,00  $           2.500.000 1,00  $           2.500.000 1,00  $           2.500.000 1,00  $           2.500.000 1,00  $            2.500.000 1,00  $           2.500.000 1,00  $         2.500.000 1,00  $          2.500.000 1,00  $           2.500.000 1,00  $         2.500.000 1,00  $        2.500.000 1,00  $         2.500.000 1,00  $         2.500.000 1,00  $           2.500.000 1,00  $             2.500.000 1,00  $           2.500.000 1,00  $         2.500.000 1,00  $          2.500.000 1,00  $          2.500.000 1,00  $           2.500.000 1,00  $          2.500.000 1,00  $            2.500.000 1,00  $          2.500.000 54,0  $                     135.000.000 

Oficina/Campamento (incluye  dotación y servicios públicos)  $            1.200.000,00 
Según comprobante 

por mes
72,00  $                        86.400.000,00 1,00  $                        1.200.000 1,00  $                           1.200.000 1,00  $                         1.200.000 1,00  $                        1.200.000 1,00  $                      1.200.000 1,00  $                     1.200.000 1,00  $             1.200.000 1,00  $             1.200.000 1,00  $             1.200.000 1,00  $              1.200.000 1,00  $               1.200.000 1,00  $             1.200.000 1,00  $            1.200.000 1,00  $          1.200.000 1,00  $               1.200.000 1,00  $             1.200.000 1,00  $          1.200.000 1,00  $         1.200.000 1,00  $          1.200.000 1,00  $          1.200.000 1,00  $               1.200.000 1,00  $                1.200.000 1,00  $          1.200.000 1,00  $          1.200.000 1,00  $            1.200.000 1,00  $          1.200.000 1,00  $           1.200.000 1,00  $           1.200.000 1,00  $            1.200.000 1,00  $           1.200.000 1,00  $           1.200.000 1,00  $           1.200.000 1,00  $           1.200.000 1,00  $           1.200.000 1,00  $           1.200.000 1,00  $            1.200.000 1,00  $           1.200.000 1,00  $         1.200.000 1,00  $          1.200.000 1,00  $           1.200.000 1,00  $         1.200.000 1,00  $        1.200.000 1,00  $         1.200.000 1,00  $         1.200.000 1,00  $           1.200.000 1,00  $             1.200.000 1,00  $           1.200.000 1,00  $         1.200.000 1,00  $          1.200.000 1,00  $          1.200.000 1,00  $           1.200.000 1,00  $          1.200.000 1,00  $            1.200.000 1,00  $          1.200.000 54,0  $                       64.800.000 

OTROS COSTOS

Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)  $            2.500.000,00 
Según comprobante 

por mes
40,00  $                           100.000.000 1,00  $                        2.500.000 1,00  $                           2.500.000 1,00  $                         2.500.000 1,00  $                        2.500.000 1,00  $                      2.500.000 1,00  $                     2.500.000 1,00  $             2.500.000 1,00  $             2.500.000 1,00  $             2.500.000 1,00  $              2.500.000 1,00  $               2.500.000 1,00  $             2.500.000 1,00  $            2.500.000 1,00  $          2.500.000 1,00  $               2.500.000 1,00  $             2.500.000 1,00  $          2.500.000 1,00  $         2.500.000 1,00  $          2.500.000 1,00  $          2.500.000 1,00  $               2.500.000 1,00  $                2.500.000 1,00  $          2.500.000 1,00  $          2.500.000 1,00  $            2.500.000 1,00  $          2.500.000 1,00  $           2.500.000 1,00  $           2.500.000 1,00  $            2.500.000 1,00  $           2.500.000 1,00  $           2.500.000 1,00  $           2.500.000 1,00  $           2.500.000 1,00  $           2.500.000 1,00  $           2.500.000 1,00  $            2.500.000 1,00  $           2.500.000 1,00  $         2.500.000 1,00  $          2.500.000 1,00  $           2.500.000 40,0  $                     100.000.000 

Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos,  

planos, fotografías, videos, etc. 
 $            1.000.000,00 

Según comprobante 

por mes
72,00  $                             72.000.000 1,00  $                        1.000.000 1,00  $                           1.000.000 1,00  $                         1.000.000 1,00  $                        1.000.000 1,00  $                      1.000.000 1,00  $                     1.000.000 1,00  $             1.000.000 1,00  $             1.000.000 1,00  $             1.000.000 1,00  $              1.000.000 1,00  $               1.000.000 1,00  $             1.000.000 1,00  $            1.000.000 1,00  $          1.000.000 1,00  $               1.000.000 1,00  $             1.000.000 1,00  $          1.000.000 1,00  $         1.000.000 1,00  $          1.000.000 1,00  $          1.000.000 1,00  $               1.000.000 1,00  $                1.000.000 1,00  $          1.000.000 1,00  $          1.000.000 1,00  $            1.000.000 1,00  $          1.000.000 1,00  $           1.000.000 1,00  $           1.000.000 1,00  $            1.000.000 1,00  $           1.000.000 1,00  $           1.000.000 1,00  $           1.000.000 1,00  $           1.000.000 1,00  $           1.000.000 1,00  $           1.000.000 1,00  $            1.000.000 1,00  $           1.000.000 1,00  $         1.000.000 1,00  $          1.000.000 1,00  $           1.000.000 1,00  $         1.000.000 1,00  $        1.000.000 1,00  $         1.000.000 1,00  $         1.000.000 1,00  $           1.000.000 1,00  $             1.000.000 1,00  $           1.000.000 1,00  $         1.000.000 1,00  $          1.000.000 1,00  $          1.000.000 1,00  $           1.000.000 1,00  $          1.000.000 1,00  $            1.000.000 1,00  $          1.000.000 54,0  $                       54.000.000 

Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, 

etc)
 $            1.000.000,00 

Según comprobante 

por mes
72,00  $                             72.000.000 1,00  $                        1.000.000 1,00  $                           1.000.000 1,00  $                         1.000.000 1,00  $                        1.000.000 1,00  $                      1.000.000 1,00  $                     1.000.000 1,00  $             1.000.000 1,00  $             1.000.000 1,00  $             1.000.000 1,00  $              1.000.000 1,00  $               1.000.000 1,00  $             1.000.000 1,00  $            1.000.000 1,00  $          1.000.000 1,00  $               1.000.000 1,00  $             1.000.000 1,00  $          1.000.000 1,00  $         1.000.000 1,00  $          1.000.000 1,00  $          1.000.000 1,00  $               1.000.000 1,00  $                1.000.000 1,00  $          1.000.000 1,00  $          1.000.000 1,00  $            1.000.000 1,00  $          1.000.000 1,00  $           1.000.000 1,00  $           1.000.000 1,00  $            1.000.000 1,00  $           1.000.000 1,00  $           1.000.000 1,00  $           1.000.000 1,00  $           1.000.000 1,00  $           1.000.000 1,00  $           1.000.000 1,00  $            1.000.000 1,00  $           1.000.000 1,00  $         1.000.000 1,00  $          1.000.000 1,00  $           1.000.000 1,00  $         1.000.000 1,00  $        1.000.000 1,00  $         1.000.000 1,00  $         1.000.000 1,00  $           1.000.000 1,00  $             1.000.000 1,00  $           1.000.000 1,00  $         1.000.000 1,00  $          1.000.000 1,00  $          1.000.000 1,00  $           1.000.000 1,00  $          1.000.000 1,00  $            1.000.000 1,00  $          1.000.000 54,0  $                       54.000.000 

Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE 

BIOSEGURIDAD POR COVID -19 
 $            1.200.000,00 

Según comprobante 

por mes
12,00  $                             14.400.000 

Veeduría Técnica Comunitaria  $               200.000,00 
Según comprobante 

por mes
72,00  $                             14.400.000 1,00  $                           200.000 1,00  $                              200.000 1,00  $                            200.000 1,00  $                           200.000 1,00  $                         200.000 1,00  $                        200.000 1,00  $                200.000 1,00  $                200.000 1,00  $                200.000 1,00  $                 200.000 1,00  $                  200.000 1,00  $                200.000 1,00  $               200.000 1,00  $             200.000 1,00  $                  200.000 1,00  $                200.000 1,00  $             200.000 1,00  $            200.000 1,00  $             200.000 1,00  $             200.000 1,00  $                  200.000 1,00  $                   200.000 1,00  $             200.000 1,00  $             200.000 1,00  $               200.000 1,00  $             200.000 1,00  $              200.000 1,00  $              200.000 1,00  $               200.000 1,00  $              200.000 1,00  $              200.000 1,00  $              200.000 1,00  $              200.000 1,00  $              200.000 1,00  $              200.000 1,00  $               200.000 1,00  $              200.000 1,00  $            200.000 1,00  $             200.000 1,00  $              200.000 1,00  $            200.000 1,00  $           200.000 1,00  $            200.000 1,00  $            200.000 1,00  $              200.000 1,00  $                200.000 1,00  $              200.000 1,00  $            200.000 1,00  $             200.000 1,00  $             200.000 1,00  $              200.000 1,00  $             200.000 1,00  $               200.000 1,00  $             200.000 54,0  $                       10.800.000 

AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE DE 

OTROS COSTOS
 $                  3.041.081.200 

 $                      23.000.000  $                         23.000.000  $                       23.000.000  $                      23.000.000  $                    23.000.000  $                   23.000.000  $           23.000.000  $           23.000.000  $           23.000.000  $            23.000.000  $             28.000.000  $           28.000.000  $          28.000.000  $        28.000.000  $             28.000.000  $           28.000.000  $        28.000.000  $       28.000.000  $        28.000.000  $        25.800.000  $             25.800.000  $              25.800.000  $        25.800.000  $        25.800.000  $          25.800.000  $        25.800.000  $         25.800.000  $         25.800.000  $          24.700.000  $         24.700.000  $         20.700.000  $         20.700.000  $         20.700.000  $         20.700.000  $         20.700.000  $          15.700.000  $         15.700.000  $       15.700.000  $        15.700.000  $         15.700.000  $       13.200.000  $      13.200.000  $       13.200.000  $       13.200.000  $         13.200.000  $           13.200.000  $         13.200.000  $       13.200.000  $        13.200.000  $        13.200.000  $         13.200.000  $        13.200.000  $          13.200.000  $        13.200.000 

*  $                        1.414.600.000 

*  $                      12.576.408.800 

*  $                        1.145.677.267 

*  $                      13.722.086.067 

*  $                        2.607.196.353 

*  $                      16.329.282.420 

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:

Para constancia de lo anterior se firma el presente Plan de Cargas

Firma Firma:
Nombre:JULIÁN PASTOR VALBUENA LÓPEZ Nombre: JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO
Representante Legal  o su Apoderado Interventor Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No: CPITVC 01110-1030 Matrícula Profesional No.: 54202-240042 NTS

(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

PLAZO ACUMULADO: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2027

AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025 AÑO 2026

jul-54

 $                         148.587.446  $                             148.587.446  $                           148.587.446  $                       148.587.446  $                       148.587.446  $                     148.587.446  $                        136.932.586  $                         136.932.586  $                            136.932.586  $                         151.562.446  $                          165.323.606  $                      151.562.446  $                     165.323.606  $                     151.562.446  $                   148.587.446  $                    148.587.446  $                    148.587.446  $                     148.587.446  $                        220.451.546  $                        206.690.386  $                        219.142.546  $                        205.381.386  $                       171.273.606  $                            157.512.446  $                        171.273.606  $                      157.512.446  $                        171.273.606  $                       281.993.586  $                         301.704.746  $                      287.943.586  $                        301.704.746  $                       287.943.586  $                         272.216.546  $                          209.308.386  $                      223.069.546  $                     209.308.386  $                      223.069.546  $                          206.690.386  $                            220.451.546  $                          206.690.386  $                       220.451.546  $                      206.690.386  $                          220.451.546  $                        206.690.386 

 $                             23.724.046  $                          34.989.146  $                          32.791.986  $                         27.346.206  $                              25.149.046  $                          27.346.206  $                        25.149.046  $                          27.346.206  $                           24.199.046  $                            26.396.206  $                        35.616.146  $                            33.000.986  $                              35.198.146  $                            33.000.986  $                         35.198.146  $                        33.000.986  $                           21.863.186  $                              21.863.186  $                        24.199.046  $                       26.396.206  $                       24.199.046  $                     23.724.046  $                      23.724.046  $                      23.724.046  $                       23.724.046  $                           23.724.046  $                               23.724.046  $                         45.024.186  $                           48.171.346  $                        45.974.186  $                          48.171.346  $                         45.974.186  $                           43.463.146  $                            33.418.986  $                        35.616.146  $                       33.418.986  $                          35.198.146  $                          33.000.986  $                         23.724.046  $                         23.724.046 

 $                    124.863.400  $                    124.863.400  $                     124.863.400  $                         124.863.400  $                             124.863.400  $                           124.863.400  $                       124.863.400  $                       124.863.400  $                     124.863.400  $                        143.927.400  $                      132.363.400  $                        143.927.400  $                         127.363.400  $                          138.927.400  $                      127.363.400  $                     138.927.400  $                     127.363.400  $                   124.863.400  $                       236.969.400  $                         253.533.400  $                      241.969.400  $                        253.533.400  $                       241.969.400  $                         228.753.400  $                          175.889.400  $                      187.453.400  $                     175.889.400  $                      187.453.400  $                          173.689.400  $                            185.253.400  $                          173.689.400  $                       185.253.400  $                      173.689.400  $                          185.253.400  $                        173.689.400  $                        185.253.400  $                        173.689.400  $                        184.153.400  $                        172.589.400  $                       143.927.400  $                            132.363.400 

 $                              13.200.000  $                       13.200.000  $                           13.200.000  $                               13.200.000  $                             13.200.000  $                         13.200.000  $                         13.200.000  $                       13.200.000  $                          13.200.000  $                           13.200.000  $                          20.700.000  $                           15.700.000  $                            15.700.000  $                        15.700.000  $                       15.700.000  $                       15.700.000  $                     13.200.000  $                      13.200.000  $                      13.200.000 

 $                       111.663.400,00  $                   123.227.400,00 

 $                          25.800.000  $                          25.800.000  $                          25.800.000  $                          24.700.000  $                          24.700.000  $                         20.700.000  $                              20.700.000  $                          20.700.000 

 $                111.663.400,00  $                    111.663.400,00  $                        111.663.400,00  $                  213.969.400,00  $                  111.663.400,00 

 $                         23.000.000  $                           28.000.000  $                        28.000.000  $                          28.000.000  $                         28.000.000  $                           28.000.000  $                            28.000.000  $                        28.000.000  $                       28.000.000  $                        28.000.000  $                            25.800.000  $                              25.800.000  $                            25.800.000  $                         25.800.000  $                        25.800.000  $                            25.800.000 

 $                      111.663.400,00  $                   159.453.400,00  $                   147.889.400,00 

(Según contrato principal)

16.329.282.420,00$                                                                                

nov-10 mar-26 oct-33

 $                    225.533.400,00  $                 213.969.400,00  $                   225.533.400,00  $                  213.969.400,00  $                    200.753.400,00  $                     147.889.400,00  $                 159.453.400,00  $                147.889.400,00  $                 159.453.400,00  $                     147.889.400,00  $                       159.453.400,00  $                     147.889.400,00  $                  159.453.400,00  $                 147.889.400,00  $                     159.453.400,00  $                   147.889.400,00  $                   159.453.400,00  $                   147.889.400,00  $                  123.227.400,00 

oct-21 nov-22 dic-23 ene-24 feb-25

OBJETO: 

INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE

TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”. LOTE 2.

(Indique día/mes/año)

dic-11 ene-12 feb-13 mar-14 abr-15 may-16 jun-17 jul-18 ago-19 abr-27 may-28 jun-29 jul-30

16.329.282.420,00$                                                                                    -$                                                                                                                                                                                                                                                          

sep-08

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL  $                               95.565.000,00  $                                     90.665.000,00  $                                95.565.000,00  $                                   90.665.000  $                                 95.565.000  $                                90.665.000  $                        95.565.000  $                        90.665.000 

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-9-FR-2

VERSIÓN 1

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS
PÁGINA

06/02/2023

(Día / Mes / Año)

1/02/2023

No. de Orden Cantidad CARGO / OFICIO

CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA

CONDICIONES  ACTA  

ANTERIOR No. __ de fecha 

________ oct-09

ACTUALIZACIÓN COSTOS Y 

TARIFAS
TOTAL

feb-01 mar-02 abr-03 may-04 jun-05 jul-06 ago-07 sep-20

 1002 DE 2022.

   CONSORCIO VÍAS ECG

ago-31 sep-32

Provisión Jornadas 7X24

 $                        90.665.000  $                          95.565.000  $                         90.665.000  $                           85.065.000  $                            62.665.000  $                        67.565.000  $                       62.665.000  $                          62.665.000  $                         90.665.000  $                           95.565.000  $                            62.665.000  $                         67.565.000  $                        62.665.000  $                            67.565.000  $                        67.565.000  $                            62.665.000 

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL

 $                 225.533.400,00 FACTOR MULTIPLICADOR  $                             225.533.400,00  $                                   213.969.400,00  $                              225.533.400,00  $                            213.969.400,00  $                          225.533.400,00  $                         213.969.400,00  $                 225.533.400,00  $                 213.969.400,00 

No. de Orden Cantidad CONCEPTO Costos Unidad
 Total Dedicación 

Recurso 
 Valor Total ($) 

 Total Dedicación 

Recurso 

 Valor Total 

($) 
Costos Unidad

 $                        23.000.000 

TOTAL
feb-01 mar-02 abr-03 may-04 jun-05 jul-06

 $                                          8.404.927.600 

ago-07 sep-08 oct-09 oct-33jun-29

 $                        20.700.000 SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (9) = (B)  $                                    23.000.000  $                                          23.000.000  $                                     23.000.000  $                                   23.000.000  $                                 23.000.000  $                                23.000.000  $                        23.000.000 

SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = C  $                                  248.533.400  $                                        236.969.400  $                                   248.533.400  $                                 236.969.400  $                               248.533.400  $                              236.969.400  $                      248.533.400  $                      248.533.400  $                      236.969.400 

 $                           13.200.000 

 $                         115.069.400 

 $                                     1.145.677.267,00 

SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = E  $                                        13.722.086.067 

PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL = D)

 $                        23.000.000 

 $                                          2.607.196.353 

COSTO TOTAL = (E) + (F)  $                                  295.754.746  $                                        281.993.586  $                                   295.754.746  $                                 281.993.586  $                               295.754.746  $                              281.993.586  $                      295.754.746 

 $                        45.024.186  $                        47.221.346 

 $                                        16.329.282.420 

IVA = 19% * (E) = (F)  $                                    47.221.346  $                                          45.024.186  $                                     47.221.346  $                                   45.024.186  $                                 47.221.346  $                                45.024.186  $                        47.221.346 

 $                      281.993.586  $                      295.754.746 

 $                            35.198.146  $                          33.000.986 

3. La utilización del personal y otros costos requeridos es controlado e incorporado al proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de interventoría. 
4. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la reprogramación al plan de cargas.
5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

CAUSALES ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS Y REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS TRAMITADAS Y APROBADAS

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:

1. Para elaborar el Plan de Cargas Inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversiones; con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permite identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.

2. Para la Reprogramación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con las actas de costos tramitadas para cada periodo, e identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes periodos, optimizando sus recursos de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto. 

nov-34 dic-35 ene-36 feb-37 mar-38 abr-39 may-52 jun-53may-40 jun-41 jul-42 ago-43 sep-44 oct-45 nov-46 dic-47 ene-48

AÑO 2027

feb-49 mar-50 abr-51

 $                                               55.000.000 

nov-10 dic-11 ene-12 feb-13 mar-14 abr-15 may-16 jun-17 jul-18 ago-19 sep-20 oct-21 nov-22 dic-23 ene-24 feb-25 mar-26 abr-27 may-28 jul-30 ago-31 sep-32 nov-34 dic-35 ene-36 feb-37 mar-38 abr-39 feb-49 mar-50 abr-51 may-52

AÑO 2027

jun-53may-40 jun-41 jul-42 ago-43 sep-44 oct-45 nov-46 dic-47 ene-48

 $                         47.315.000  $                            52.215.000  $                        47.315.000  $                       52.215.000  $                       47.315.000  $                     47.315.000  $                          62.665.000  $                          67.565.000  $                          62.665.000  $                         52.215.000  $                              47.315.000  $                          52.215.000  $                        47.315.000  $                          52.215.000  $                           47.315.000 

AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025 AÑO 2026

 $                      47.315.000  $                      47.315.000  $                       47.315.000  $                           47.315.000  $                               47.315.000  $                             47.315.000  $                         47.315.000  $                        95.565.000  $                          67.565.000 

 $                 111.663.400,00  $                   123.227.400,00  $                    111.663.400,00  $                     123.227.400,00  $                  111.663.400,00  $                 111.663.400,00  $                123.227.400,00  $                111.663.400,00  $              111.663.400,00  $               111.663.400,00  $               111.663.400,00 

 $                                          4.171.481.200 

 $                           21.863.186 

 $                         136.932.586 

 $                       47.315.000  $                          43.165.000  $                           43.165.000  $                              43.165.000  $                           43.165.000 

 $                    101.869.400,00 

jul-54

 $                                        12.576.408.800 

 $                                          3.506.410.000 

2,36 $                111.663.400,00  $                   101.869.400,00  $                    101.869.400,00  $                       101.869.400,00 

 $                        115.069.400  $                         115.069.400  $                            115.069.400 

 $                       23.724.046  $                          21.863.186 
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7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

➢ El Contratista mediante comunicado CGUAP-024-20200-008 fechado y enviado por 
correo el 11 de abril de 2023, entregó el informe de revisión de estudios y diseños. Informe 
que fue socializado por el grupo de especialistas del Contratista, en el comité virtual del 
pasado 13 de abril de 2023, en presencia de Gobernación e Interventoría,  donde se 
concluyó por parte del Contratista de que los 09 capítulos de Estudios y Diseños 
entregados por la Gobernación son adoptados por el Contratista los capítulos: Topografía, 
Diseño Geométrico y PMT; el capítulo de Gestión ambiental debe ser actualizado de 
acuerdo con el manual de Interventoría 2022, y por último los capítulos de: Geotecnia, 
Estudio de Tránsito, Diseño de Pavimientos y Memorias de Cantidades deben ser 
ajustados. 

➢ La Interventoría mediante comunicado 22CO1-AD-1002-00013, del 20 de abril de 2023 
envió concepto de la empresa QUALITY CONTROL CONSULTORES S.A.S, a la revisión 
de los diseños entregados por la gobernación de Casanare realizada por el Consorcio 
Guanapalo. Esta revisión fue socializada mediante comité virtual del pasado 21 de abril 
de 2023, con asistencia de Gobernación, Contratista e INVIAS, en esta reunión se valida 
la necesidad de realizar los ajustes según lo indicado por el Contratista. 
 

➢ En reunión (21 de abril de 2023), el secretario de obras públicas de la Gobernación del 
Casanare, indicó que cualquier cambio en los diseños deberán ser aprobados en conjunto 
con el Consultor, el equipo técnico de la Gobernación y del INVIAS, quienes revisaron y 
avalaron los Estudios y Diseños.  
 

➢ Ahora bien, en reunión presencial del pasado 25 de abril de 2023, en las instalaciones de 
la Gobernación del Casanare, con asistencia de: Representantes de la Gobernación, 
Contratista, Consultor e Interventoría. Como conclusión, el Consultor aceptó las 
deficiencias en la elaboración de los estudios y diseños, se comprometió con la 
complementación de los estudios de tránsito y por su parte el Contratista realizará los 
ensayos faltantes del capítulo de geotecnia, acorde a la normatividad INVIAS, para hacer 
la reevaluación del diseño de la estructura del pavimento. 
 

➢ Se recomienda a la firma contratista de obra, realizar de la toma de ensayos de laboratorio 
faltantes y recopilar la información a fin de concluir si se puede continuar con la ejecución 
de actividades o por el contrario, es necesario calcular y presentar un nevo diseño para la 
estructura del pavimento. 
 

➢ También se requiere al contratista para que presente de manera oportuna la adaptación 
a la Guía de Manejo Ambiental para revisión y aprobación por parte de la Interventoría. 
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8 ANEXOS 

8.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 

 

COMUNICACIÓN Fecha de 
documento 

REMITE 
Asunto tratado 

NÚMERO PERSONA CARGO ENTIDAD 

CG UAP-024-20200-
003 

3/03/2023 
LUIS 

GUILLERMO 
R 

DIRECTOR 
CONSORCIO 
GUANAPALO 

Observaciones al formato Ajuste a estudios y diseños 
base código 22C01-ADINV1002OROCUE-00001.  

CG UAP-024-20200-
004 

8/03/2023 
LUIS 

GUILLERMO 
R 

DIRECTOR 
CONSORCIO 
GUANAPALO 

Solicitud Ey D 

CGUAP-024-20200-
005 

13/03/2023 
LUIS 

GUILLERMO 
R 

DIRECTOR 
CONSORCIO 
GUANAPALO 

Solicitud de documentación de planos de los estudios 
y diseños para el contrato No. 2631 de 2022 

CGUAP-024-20200-
006 

23/03/2023 
LUIS 

GUILLERMO 
R 

DIRECTOR 
CONSORCIO 
GUANAPALO 

Programación etapa de preconstrucción 

CGUAP-024-20200-
008 

11/04/2023 
LUIS 

GUILLERMO 
R 

DIRECTOR 
CONSORCIO 
GUANAPALO 

Informe de Revisión, Ajuste y/o Actualización y/o 
Modificación y/o Complementación De Los Estudios Y 
Diseños y/o Elaboración Del Cálculo De La Estructura 
Del Pavimento y/o Cálculos Estructurales y/o De Obras 
Requeridas Para Garantizar La Estabilidad De La 
Infraestructura Vial  

Correo 24/04/2023 
LUIS 

GUILLERMO 
R 

DIRECTOR 
CONSORCIO 
GUANAPALO 

Informe de obra No. 1 

CGUAP-024-20200-
009 

28/04/2023 
LUIS 

GUILLERMO 
R 

DIRECTOR 
CONSORCIO 
GUANAPALO 

Documentación para tramite del anticipo del contrato 
en referencia  

CGUAP-024-20200-
010 

6/05/2023 
LUIS 

GUILLERMO 
R 

DIRECTOR 
CONSORCIO 
GUANAPALO 

Información requerida instructivo vallas informativas 
2023 para el contrato en referencia  

Correo 9/05/2023 
LUIS 

GUILLERMO 
R 

DIRECTOR 
CONSORCIO 
GUANAPALO 

Envío documento PAGA para revisión por parte de la 
interventoría 

 

MATRIZ CORRESPONDENCIA ENVIADA-CONSORCIO GUANAPALO 

  

COMUNICACIÓN 
Fecha de 

documento 

DESTINATARIO Asunto tratado 

NUMERO PERSONA CARGO ENTIDAD 
(Breve descripción del tema tratado 

en el oficio) 

22C01-AD-1002-00013 20/03/2023 
JULIAN 

BALVUENA 
R. LEGAL 

CONSORCIO 
VIAS ECG 

Concepto de QUALITY CONTROL 
CONSULTORES S.A.S a la revisión realizada 

por el Consorcio GUARAPALO 

22C01-AD-
INV1002OROCUE-00001 

3/03/2023 
JULIAN 

BALVUENA 
R. LEGAL 

CONSORCIO 
VIAS ECG 

Instructivo diseño vallas informativas 

 

  
MATRIZ CORRESPONDENCIA ENVIADA-INVIAS 

  

COMUNICACIÓN DESTINATARIO Asunto tratado 
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NUMERO 
Fecha de 

documento 
PERSONA CARGO ENTIDAD (Breve descripción del tema tratado en el oficio) 

22C01-AD-INV1002-00013 20-abr-23 

ISOLIER 
ANDRES 
EGUIS 

BENITEZ 

  
INSTITUTO 
NACIONAL 

DE VIAS 

Concepto de QUALITY CONTROL 
CONSULTORES S.A.S a la revisión realizada por 

el Consorcio GUANAPALO 

22C01-AD-INV1002-00014 20-abr-23 

JUAN 
GABRIEL 

RODRIGUEZ 
SOLANO 

  
INSTITUTO 
NACIONAL 

DE VIAS 
Respuesta al comunicado DT-CAS 22112 

22C01-AD-INV1002-00015 21-abr-23   

  

INSTITUTO 
NACIONAL 

DE VIAS 

Hoja de vida del especialista en pavimentos y/o 
vías 

 

8.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES DE 

ABRIL  DE 2022. 

  

PR 53+500, 3 de abril de 2023. Nivelación  de la vía. 

PR 38+251, 21 de abril de 2023. Alc. Sencilla. Nro. Ducto 

Encole 36” 
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PR 38+251, 21 de abril de 2023. Alc. Sencilla. Nro. 1. 
Estructura encole. 

PR 39+058, 21 de abril de 2023. Alc. Sencilla. Nro. 3. 

Estructura encole. 

  

PR 39+058, 21 de abril de 2023. Alc. Sencilla. Nro. 
Ducto Encole 36”. 

PR 39+058, 21 de abril de 2023. Alc. Sencilla. Nro. 3. 
Estructura Descole. 
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PR 39+301, 21 de abril de 2023. Alc. Doble Nro. 4. 
Estructura Descole. 

PR 39+992, 21 de abril de 2023. Alc. Doble Nro. 5. 
Estructura Encole. 

  
PR 40+331, 21 de abril de 2023. Alc. Doble Nro. 6. 

Estructura Encole. 
PR 40+331, 21 de abril de 2023. Alc. Doble. Nro. 

Ducto 1 Encole 36”. 

  
PR 40+331, 21 de abril de 2023. Alc.Doble. Nro.6. 

Ducto 2 Encole 36”. 
PR 40+331, 21 de abril de 2023. Alc.Doble Nro. 6. 

Estructura Descole. 
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5/05/2023 

       

 

 

 

INFORME DE ACTIVIDADES DEL GERENTE DE INTERVENTORIA DE INTERVENTORÍA 

 

 

 

 

CONTRATO DE INTERVENTORIA 

                 

 

 

1002 DE 2022 

 

 

 

 
INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA 
Y CASANARE CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 
"VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 

2.0”. LOTE 2 
 
 
 
 

EMPRESA INTERVENTORA 
CONSORCIO VÍAS ECG 

 
 
 
 

EMPRESA CONTRATISTA 
CONSORCIO AGUALINDA 2022 

CONSORCIO GUANAPALO 
 
 
 
 
 
 

PERIODO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2023 
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ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 1002 DE 2022 
 

INTERVENTORIA 

CONTRATO No: 1002 DE 2022 

OBJETO: 

INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS 
REGIONALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y 
CASANARE CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL 
MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS 
PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL 
CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”. 
LOTE 2. 

CONCURSO DE MERITOS 
No: 

CMA-DET-SEP-193-2021 

CONTRATISTA: 

CONSORCIO VÍAS ECG 
Integrado por: 
ECG INGENIERÍA S.A.S (70%) 
ECG COLOMBIA S.A.S. (30%) 

REP. LEGAL: JULIAN PASTOR VALBUENA LÓPEZ 

NIT No. 901.576.455-8 

DIRECCIÓN:  Av. Cr. 7 156 To. 2 Of. 706 (Bogotá) 

TELEFÓNO:  

VALOR INICIAL: $ 16.329.282.420,00 (INCLUIDO IVA) 

PLAZO INICIAL: 59 MESES 

FECHA DE INICIACIÓN: DESDE 1 DE FEBRERO DE 2023. 

FECHA DE TERMINACIÓN: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2027. 

VALOR ANTICIPO: $  

PÓLIZA No. NB-100212631 
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ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA 172 DE 2022 

 

CONTRATISTA 

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 
No: 172- DE 2022. 

OBJETO: 
MEJORAMIENTO DE LA VÍA CRAVO NORTE – ARAUCA, 
SECTOR CRAVO NORTE CAÑO AGUA LINDA EN EL 
MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, ARAUCA. 

No PROCESO DE SELECCIÓN: Licitación Pública Número LP-CN-002-2022 

CONTRATISTA: CONSORCIO AGUA LINDA 2022 

REP. LEGAL: GUILLERMO ALFONSO PALACIOS CABRERA   

No NIT: 901.647.252-5 

VALOR INICIAL: $ 47.760.000.000,00 

VALOR ACTUALIZADO: $ 47.760.000.000,00 

PLAZO INICIAL: 30 MESES 

FECHA DE INICIACIÓN: 1 DE FEBRERO DE 2023 

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE JULIO DE 2025 

VALOR ANTICIPO: 19.104.000.000 

PÓLIZAS (GARANTÍA ÚNICA DE 
CUMPLIMIENTO) 

 96-44-101176299 SEGUROS DEL ESTADO 
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ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA 2631 DE 2022 

 
Número de proceso de 
selección: 

Licitación Pública Número CAS-OAJ-LP-024-2022 

Contrato Nro.: 2631 de 28 de diciembre de 2022 

Fecha de suscripción 28 de diciembre de 2022 

Objeto del contrato: 
MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA 
SECUNDARIA 65CA06 – LA NEVERA – SAN RAFAEL DE 
GUANAPALO – OROCUÉ, DEPARTAMENTO DE CASANARE 

Entidad contratante Gobernación del Casanare 

Contratista: CONSORCIO GUANAPALO NIT.: 901666185-0 

Representante Legal LUIS GUILLERMO RUIZ MACHADO 

Integrantes 

LUIS GUILLERMO MACHADO C.C 7.176.563 PARTICIPACIÓN 
5% 
RUMA INGENIERIA SAS NIT: 901.168.744.-1 PARTICIPACIÓN 
45% 
HECTOR JULIO PEDRAZA SANCHEZ C.C 6.759.479 
PARTICIPACIÓN 3% 
PEDRAZA INGENIERIA SAS NIT: 900.546.289-1 
PARTICIPACIÓN 46%  
B&V INGENIERIA SAS NIT:820.003.424-8 PARTICIPACIÓN 1%  

Valor actual del contrato $ 98.084.739.145 

Plazo del contrato CUATRO (4) AÑOS Y SEIS (6) MESES. 

 Fecha de inicio  06 de marzo de 2023 

Fecha de terminación 5 de septiembre de 2027 

Dirección: Calle 14 No. 27-36 Yopal-Casanare 

Teléfono:  (8) 6359540 PBX: 3502996264 

Póliza  
 No. 64278 Berkley Internacional Seguros Colombia S.A (ANEXO 
09) 
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Descripción de las actividades realizadas por el Gerente de interventoría 
 

Durante el presente periodo de reporte, la Interventoría realizó acompañamiento y seguimiento a 
las actividades realizadas por el contratista del contrato de obra pública No. 172- DE 2022. 

 
A continuación, se describen las actividades que se realizaron en el presente periodo de reporte 
por parte del gerente de interventoría. 
 

▪ El gerente de interventoría, desempeño un roll proactivo, con la gobernación de Casanare y la alcaldía 
de Cravo Norte. 
 

▪ Se articulo con los entes territoriales y el INVIAS Central Bogotá con la gestora y gerente de grandes 
proyectos, enfocado al cumplimiento de los objetivos del contrato, en especial el plazo. 
 

▪ Asistió a los respectivos comités, coadyuvó en el desarrollo y presentación de los balances 
contractuales, presupuestales. 
 

▪ Resolvió divergencias y conflictos, anticipando posibles circunstancias que impacten los contratos de 
obra. 
 

▪ Lideró un ejercicio estratégico y metodológico de las diferentes áreas y disciplinas con el fin de lograr 
los objetivos contractuales y metas propuestas por la Entidad mediante la ejecución del contrato de 
obra 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
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Durante el presente periodo de reporte, la Interventoría realizó acompañamiento y seguimiento a 
las actividades realizadas por el contratista del contrato de obra pública No. 2631 DE 2022. 

 
. 

A continuación, se describen las actividades que se realizaron en el presente periodo de reporte 
por parte del gerente de interventoría. 
 

▪ El gerente de interventoría, desempeño un roll proactivo, con la gobernación de Casanare y la alcaldía 
de Cravo Norte. 
 

▪ Se articulo con los entes territoriales y el INVIAS Central Bogotá con la gestora y gerente de grandes 
proyectos, enfocado al cumplimiento de los objetivos del contrato, en especial el plazo. 
 

▪ Asistió a los respectivos comités, coadyuvó en el desarrollo y presentación de los balances 
contractuales, presupuestales. 
 

▪ Resolvió divergencias y conflictos, anticipando posibles circunstancias que impacten los contratos de 
obra. 
 

▪ Lideró un ejercicio estratégico y metodológico de las diferentes áreas y disciplinas con el fin de lograr 
los objetivos contractuales y metas propuestas por la Entidad mediante la ejecución del contrato de 
obra 

 
 

 
Atentamente; 

 

 
 

 
JULIAN PASTOR VALBUENA LOPEZ 

GERENTE DE INTERVENTORIA 
 

                                                                                                        
 CONSORCIO INTERCOLEGIOS NIT 901.414.170-1  
 

 
TV 60 No. 106A – 28 Oficina A301 – Bogotá D.C. - Teléfono 677 7889 – 314 582 9819 

    e-mail: correspondencia@euroconsultecg.co / inter.colegios.cund@incoplansa.com 

FFIE-CI-1380-1341-2020-0092 
Bogotá D.C., junio 16 de 2021 
 
Señores: 
CONSORCIO ZONA EDUCATIVA 
Institución Educativa JOSÉ CELESTINO MUTIS - SEDE LUSITANIA. 
Atn: Johan Sebastian Marcelo Galindo 
Representante Legal 
Kr 77 No. 128ª 85 – Bogotá D.C. 

Referencia:  1380-1341-2020 “Realizar las labores de interventoría sobre las fases de i) 
Pre-construcción ii) construcción y iii) Post-construcción para la ampliación y 
mejoramiento de la institución educativa IE José Celestino Mutis – sede Lusitania, en el 
municipio de Fusagasugá, Cundinamarca de la República de Colombia.  
 

Asunto: Respuesta oficio CZE-FFIE-1341-INT-103 - Entrega de programación 
actualizada. 
 

Dando respuesta al correo según asunto, esta interventoría aclara que la 
programación debe estar ajustada a las fechas contractuales ya aprobadas, la cual 
corresponde a fecha de finalización del 26 de diciembre de 2021, y como se ha 
mencionado en los comités de obra la programación debe enviarse con el plan de 
contingencia para mejorar los rendimientos y así avanzar en el porcentaje de obra 
ejecutado, el cual hasta la fecha no se ha enviado. 
 
Ahora bien para que se pueda aprobar la programación enviada, primero debe 
estar aprobado por la entidad el balance presupuestal, el cual ya está en trámite, 
con el fin de realizar una solicitud de adición en plazo y presupuesto con estos 
insumos mediante un oficio y registrando debidamente los hechos y acciones que 
ocasionan la solicitud. 
 
Por lo cual hacemos devolución de la programación y esperamos sea remitida una 
ajustada en tiempo y en ítems contractuales, junto con el plan de contingencia ya 
solicitado por esta interventoría. 
 
Sin otro particular, 

 

 

_______________________________    

JULIAN P VALBUENA LOPEZ  

Representante Legal   
CONSORCIO INTERCOLEGIOS 
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