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1. PERIODO DEL INFORME 

 

 

2. DATOS DEL SUPERVISOR 

 
NOMBRE DEL SUPERVISOR LINA MARIA CRUZ SILVA 

DEPENDENCIA VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES Y TECNOLOGIA 

CARGO VICEPRESIDENTA DE OPERACIONES Y TECNOLOGIA 

 

3. DATOS DEL CONTRATO 

 

OBJETO: “Prestación de servicios de operación de una plataforma tecnológica en la modalidad de Software as a Service 

(SaaS) que cumpla con las necesidades de negocio de ICETEX, relacionadas con la gestión de operaciones y la gestión de 

recuperación y cumplimiento de obligaciones, alineado a las definiciones técnicas y de arquitectura establecidas por la 

entidad”. 

NÚMERO DE CONTRATO 2024-0659 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 29/02/2024 

FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 29/02/2024 

CONTRATISTA UNIÓN TEMPORAL ICETEX 2016, representada legalmente 
por JOSÉ HERIBERTO FERNÁNDEZ GARCÍA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 88.159.098, INTEGRADA POR: 

1. GRUPO KRITERION LTDA, NIT 800.196.942-6 

2. OSP INTERNATIONAL CALA SAS, NIT 830.105.621-7 

CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT 901.034.103-5 

VALOR (incluido IVA) $41.891.078.820 

PLAZO 36 MESES 

FECHA DE INICIO 01/03/2024 

FECHA DE FINALIZACIÓN 28/02/2027 

ADICIÓN (SI APLICA) N/A 

PRÓRROGA (SI APLICA) N/A 

SUSPENSIÓN (SI APLICA) N/A 

 

4. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL 

 

N
Ú

M
E

R
O

 D
E

 L
A

 

O
B

L
IG

A
C

IÓ
N

 

 
 

 
OBLIGACIÓN ESPECIFICAS 

(Relacionar obligaciones pactadas en el Contrato) 

ASIGNADO PARA EL 
PERIODO (DE CORTE 

SEGÚN EL 
CONTRATO) 

 
RECIBIDO A 

SATISFACCIÓN 

 
Si 

 
No 

 
Si 

 
No 

1 Ejecutar el objeto del contrato cumpliendo con los Anexos (Anexo     

31/10/2024 01/10/2024 A PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME 
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 1 Requerimientos Funcionales, Anexo 2. Acuerdo de Niveles de 

Servicio, Anexo 3. Requerimientos de Servicio). Para esto, deberá 

dar correcta aplicación a las necesidades de Integración, soporte, 

mantenimiento, actualización, capacitación y todas las actividades 

propias de la operación contratada 

X 
 

X 
 

 
2 

Proveer el servicio de software Core Bancario que cumpla con los 

requerimientos de cartera, cobranzas, portafolio de productos y 

convocatorias necesarios para garantizar la operación misional del 

ICETEX. 

 
 

X 

  
 

X 

 

 
3 

Disponer del personal de proyecto durante el tiempo de ejecución 

del contrato, conforme a las condiciones, perfiles y tiempos 

ofertados por el contratista para dar cumplimiento a la operación 

contratada. 

 
 

X 

  

 
X 

 

 
4 

Efectuar las renovaciones y actualizaciones de la solución 

contratada, de tal manera que se mejore el servicio, previa 

aceptación de la supervisión del contrato. 

X 
 

X 
 

 

 
5 

Proveer la integración de servicios de exposición y consumo 

alineados a las capacidades, objetivos y servicios definidos en la 

arquitectura empresarial de ICETEX. Para el caso en que se 

requiera incorporación de nuevos requerimientos, conforme al 

anexo 3. “Requerimientos de servicio”. 

 
 

X 

  
 

X 

 

 

 
6 

Realizar los análisis que permitan realizar parametrizaciones en el 

software como servicio a fin de reducir la complejidad de las 

operaciones relacionadas con la carga, consulta, búsqueda, 

acceso y procesamiento de los datos en los procesos misionales 

y funcionales donde interactúa la solución contratada. 

 
 

X 

  
 

X 

 

7 
Facilitar la presentación de la información y reportes de manera 

oportuna y fiable para la toma de decisiones. X 
 

X 
 

8 
Establecer una fuente única de información integrada que elimine 

duplicidades y centralice los datos. X 
 

X 
 

9 
Garantizar la trazabilidad de las operaciones realizadas en el 

sistema ofrecido. 
X 

 
X 

 

10 
Diseñar e implementar controles sólidos que mitiguen los riesgos 

del sistema de información X 
 

X 
 

 
11 

Mantener la disponibilidad del sistema establecida en la Meta del 

Anexo de Niveles de Servicio, garantizando el tiempo de servicio 

ofertado por el proveedor 

X 
 

X 
 

12 Asegurar la calidad del bien y servicio prestados. X  X  

13 
Asumir la responsabilidad de todas las actividades relacionadas 

con la ejecución de las obligaciones contractuales. 

X  X  

14 
Cumplir con los plazos establecidos para las entregas, siguiendo 

los cronogramas de trabajo establecidos. 
X 

 
X 

 

 

 
15 

Facilitar y coordinar la migración y entrega de todos los datos, 

registros y archivos que son propiedad del ICETEX. Esto incluye 

brindar asistencia técnica y asegurar que todos los datos sean 

entregados de manera completa, estructurada y en el formato 

requerido por el ICETEX, en los tiempos y momentos que la 

 
 

 
X 

  
 

 
X 
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 entidad defina, garantizando una transición efectiva y sin pérdida 

de información durante el transcurso del contrato. 

    

16 
Presentar oportunamente las facturas, soportes y  demás 

documentos necesarios para el pago por parte del ICETEX. X 
 

X 
 

 

 
17 

Acreditar el cumplimiento de los pagos de aportes de los 

empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos 

profesionales, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación 

Familiar, según lo requerido. 

 
 
 

X 

  
 
 

X 

 

 
18 

Mantener vigentes las garantías exigidas durante el tiempo 

pactado en el contrato, incluyendo las modificaciones que se 

presenten durante la ejecución del mismo. 

 
X 

  
X 

 

 
19 

Facilitar y apoyar la migración de datos de su propio sistema al 

sistema que disponga el ICETEX cuando sea solicitado al término 

del contrato. 

X 
 

X 
 

 
 
 
 

 
20 

Garantizar con fundamento en los artículos 365 y 366 de la 

Constitución Política de Colombia, la prestación del servicio 

público que se surte con efecto de la puesta en operación de la 

solución, para lo cual el proveedor deberá garantizar una 

extensión adicional al plazo del contrato en la cual a cero costo 

mantendrá la operación por 45 días siguientes a la terminación del 

plazo del contrato, para el caso en que la entidad no logre 

concretar un adjudicatario y/o seleccionar un contratista para la 

operación de la solución. 

 
 
 
 
 

X 

  
 
 
 
 

X 

 

 
 
 
 

 
21 

Garantizar que, una vez finalizadas las horas de mantenimiento 

evolutivo establecidas en la oferta, se pondrá a disposición de la 

entidad una bolsa equivalente a 2.500 horas de mantenimiento 

evolutivo para uso de ICETEX. Estas horas hacen parte de los 

valores agregados de la oferta y serán cubiertas por el proveedor, 

sin costo para la entidad. Al término de esta bolsa de horas y en 

caso de que ICETEX requiera mantenimientos evolutivos 

adicionales, deberá tenerse en cuenta el valor hora adicional de 

DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS ($275.000) 

contenido en la oferta. 

 
 

 
X 

  
 

 
X 

 

 

 
22 

Garantizar hasta un millón doscientos cincuenta mil (1.250.000) 

créditos administrados en la cartera de la entidad. En caso de que 

la entidad lo requiera y se presente un crecimiento en la necesidad 

del número de créditos mencionado, el proveedor amplía hasta un 

20% de su oferta inicial en créditos, sin costo para la entidad 

 
 
 

X 

  
 
 

X 

 

 
23 

Suministrar al Supervisor del contrato toda la Información que le 

sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento 

de las obligaciones que contrate. 

 
X 

  
X 

 

24 
Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y 

recomendaciones impartidas por el Supervisor del contrato. X 
 

X 
 

25 
Cumplir con cualquier otra obligación inherente al objeto y la 

naturaleza del proyecto, de acuerdo con los requerimientos 

funcionales definidos. 

X 
 

X 
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No. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA     

 
 

 
1 

Ejecutar el objeto del contrato de acuerdo con las actividades 

establecidas en el presente documento y dentro del plazo pactado, 

especialmente las que le sean asignadas por el supervisor del 

contrato, siempre que se encuentren conformes con el objeto y la 

naturaleza de este, así como suscribir oportunamente junto con el 

supervisor los documentos y actas inherentes a que haya lugar. 

 
 
 

X 

  
 
 

X 

 

2 
Cumplir con todos los requisitos necesarios para la legalización 

del contrato. 

 
X 

  
X 

 

3 
Custodiar y responder por los elementos de la Entidad entregados 

a su cargo para el desarrollo del presente contrato 

 
X 

  
X 

 

 
4 

Realizar la afiliación y encontrarse al día en el pago de los aportes 

relativos al Sistema de Seguridad Integral (salud y pensión) y al 

Sistema de Riesgos Laborales 

 
X 

  
X 

 

5 
Aplicar a los expedientes físicos asignados o elaborados, las 

técnicas de archivística y retención documental 
X 

 
X 

 

 

 
6 

Utilizar la imagen de ICETEX de acuerdo con los lineamientos 

establecidos por éste, salvo autorización expresa y escrita de las 

partes ningún funcionario o contratista podrá utilizar el nombre, 

emblema o sello oficial de la otra parte para fines publicitarios o de 

cualquier otra índole. 

 

 
X 

  

 
X 

 

 

 
7 

Entregar a ICETEX toda la información, documentos y archivos 

recopilados y producidos en desarrollo de la ejecución del 

contrato, al finalizar el plazo del mismo, de conformidad con las 

normas y disposiciones vigentes en ICETEX, en medio digital, e 

impreso de común acuerdo con el supervisor del contrato. 

 
 

X 

  
 

X 

 

8 
Poner a disposición de ICETEX su capacidad laboral, experiencia, 

y conocimientos para cumplir con el objeto del contrato. 

 
X 

  
X 

 

 
9 

Informar oportunamente al (la) supervisor (a) del contrato, de 

cualquier situación que pueda afectar la correcta ejecución de 

este. 

 
X 

  
X 

 

 
10 

Entregar al archivo los expedientes resultantes de los trámites que 

les fueron asignados durante el periodo, de manera organizada y 

completa. 

 
X 

  
X 

 

 
11 

Cumplir con las normas y/o procedimientos vigentes sobre el tema 

en Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente 

establecidos. 

X 
 

X 
 

 
12 

Publicar en el Sistema Electrónico de Contratación Pública los 

informes mensuales de ejecución del contrato y demás 

documentos exigidos por la regulación vigente. 

 
X 

  
X 

 

 
13 

Garantizar su formación en las áreas de conocimiento establecidas 

por la normativa vigente de acuerdo con la naturaleza jurídica de la 

Entidad y los lineamientos establecidos por el Grupo 

de Talento Humano. 

 
 

X 

  
 

X 

 

14 
Aplicar los valores, políticas y normas de conducta previstas en el 

código de integridad de la Entidad. X 
 

X 
 

15 Hacer devolución, a la terminación del contrato, de los elementos     
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 de seguridad y salud en el trabajo y descargue de la información 

en el sistema de correspondencia de la Entidad, de acuerdo con 

las indicaciones del supervisor del contrato. 

X 
 

X 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
16 

ICETEX aplicando las buenas prácticas entre estas el estándar 

internacional de la Norma ISO 22301 (versión vigente), el cual 

indica los “Requisitos para el Sistema de Gestión de Continuidad 

de negocio” y teniendo en cuenta lo establecido en el numeral 

4.3.1.3.2 de la circular externa 014 de 2022 “Administración de la 

continuidad del negocio” de la Superintendencia Financiera de 

Colombia, se establece que, una vez adjudicado el contrato, el 

proponente adjudicatario deberá presentar al supervisor del 

contrato, cuando le aplique o sea solicitado vía correo electrónico, 

el Plan de continuidad de negocio (que debe incluir como mínimo: 

riesgos de interrupción, escenarios de interrupción, estrategias de 

continuidad, soluciones de continuidad, planes de continuidad 

(incluido DRP), planes de recuperación, indicadores del sistema, 

programa de ejercicios, informes de ejercicios) de los productos 

y/o servicios contratados, el cronograma de la empresa para la 

ejecución de las pruebas de contingencia y continuidad y los 

resultados de estas y el plan de acciones correctivas a adelantar, 

acorde a lo descrito en sistema de continuidad de negocio 

enviado. Estos documentos deberán cumplir los criterios de 

aceptación y lineamientos establecidos por ICETEX a través del 

área competente o responsable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 

 
 

 
17 

En el evento que el contratista este obligado a llevar contabilidad, 

deberá llevar y registrar su contabilidad de la ejecución del 

contrato bien sea por centro de costos o de manera individual de 

tal forma que permita verificar, al estado, la ejecución y aplicación 

de los recursos públicos, como práctica de transparencia y de 

buen gobierno corporativo. (Artículo 50 de la Ley 2195 de 2022 y 

demás normas que los modifiquen, complementen o sustituyan). 

 
 
 
 

X 

  
 
 
 

X 

 

18 Las demás inherentes al objeto y la naturaleza del Contrato. X  X  

 

 

5. PRODUCTOS ENTREGABLES 
 

N
Ú

M
E

R
O

 D
E

 

P
R

O
D

U
C

T
O

 

 

 
ENTREGABLES 

(Relacionar los entregables relacionados en el Contrato) 

 

E
N

T
R

E
G

A
D

O
 

N
O

 

E
N

T
R

E
G

A
D

O
 

1 El CONTRATISTA deberá suministrar al supervisor del contrato como evidencia de la ejecución de este,   

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR) 
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 soporte, documento o certificación del contratista donde conste la certificación del licenciamiento en las 

condiciones establecidas en la propuesta. 

X  

 
2 

Certificación de la disponibilidad del paquete de horas para uso de capacitación y mantenimientos 

evolutivos, que serán solicitados y aprobados por demanda por la supervisión del contrato; se deberá 

entregar documentación y/o informe de cada una de las horas consumidas en ejecución del requerimiento, 

para llevar a cabo la aprobación de las horas consumidas. 

 

 
X 

 

 
 
 
 
 
 

 
3 

Los pagos se realizarán mediante transferencia electrónica a la cuenta que indique el CONTRATISTA, 

previa radicación de la factura con el cumplimiento de todos los requisitos legales y con los siguientes 

documentos: 

(i) Acta de recibido a satisfacción del entregable o de los servicios en completa operación, suscrita por 

parte del Interventor y/o del Supervisor del contrato asignado por parte del ICETEX; 

(ii) Informe de las actividades ejecutadas, conforme a las condiciones establecidas para el entregable o 

servicio en el periodo facturado; 

(iii) Certificación expedida por el representante del CONTRATISTA o revisor fiscal, en la que acredite estar 

al día en los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y las contribuciones parafiscales al SENA, 

ICBF y Cajas de Compensación Familiar. 

(iv) Comprobantes de pago (planilla) de los aportes a seguridad social y parafiscales del equipo de trabajo 

asignado al contrato y Presentación y cierre previo de los entregables definidos en las Obligaciones 

específicas del contrato – Obligaciones del Contratista, cuando aplique. 

 
 
 
 
 
 
 

 
X 

 

 

 

6. ¿PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO? 

 

OBSERVACIONES: 

 
El presente informe procede para el pago del OCTAVO mes del componente de servicio establecido en el numeral 2 de la cláusula 

FORMA DE PAGO del contrato, la cual menciona que: 

 
El COMPONENTE DE SERVICIO tiene un valor de VEINTICINCO MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS 

CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS ($25.188.258.820) y señala además que para el año 1 del 

componente de servicio, el valor mensual a facturar es de $593.883.856. A este valor, le serán aplicables los descuentos por 

ANS causados durante el periodo facturado, en este periodo NO se realizan descuentos por ANS conforme al Acta del Comité 

de Apoyo a la Supervisión. 

 
Adicionalmente, el contrato contempla otro concepto mensual de pago en el literal iv del COMPONENTE DE LICENCIAMIENTO 

establecido en el numeral 1 de la cláusula FORMA DE PAGO del contrato, según el cual “iv. El valor excedente de licenciamiento 

se pagará al contratista en 36 pagos mensuales por valor de DOSCIENTOS ONCE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA 

Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS ($211.956.144) adicionales al servicio mensual. Estos pagos se verán 

reflejados en la factura de servicio mensual que presente el contratista conforme al numeral 2”. 

 

Por lo anterior, la sumatoria de los dos valores refleja un valor total a facturar de OCHOCIENTOS CINCO MILLONES 

OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS ($805.840.000,00). 

 
NO   

 
SI   X  
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7. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES (SI APLICA) 
 

FECHA (DD/MM/AA) NOMBRE 

1 de noviembre 2024 Katherine Lozada Aguirre Revisor Fiscal TP 194025 - T 

 

 

8. ¿ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES? 

 

SI  X  NO   NO APLICA   

 

 

9. ¿EL CONTRATISTA PUBLICO LOS DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN EN EL SECOP? 

 

SI  X  NO   NO APLICA   

 

 

 

10. CUMPLIMIENTO SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST 

 
10.1. ¿EL CONTRATISTA ENTREGÓ SOPORTES DE ASISTENCIA A LA INDUCCIÓN DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL INICIO DEL CONTRATO? 

 

SI   NO   NO APLICA  X  

 
NOTA: EL SOPORTE DE ASISTENCIA A LA INDUCCIÓN APLICA SÓLO PARA EL PRIMER PAGO DEL PRESENTE CONTRATO 
DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA NATURAL. 

EN CASO DE PROCEDER PAGO SE ANEXA AL PRESENTE INFORME CERTIFICACIÓN PARA PAGO 

 
SE DEJA CONSTANCIA QUE A LA FIRMA DEL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN, EL CONTRATISTA HA CARGADO 
DENTRO DEL SECOP II LOS INFORMES Y DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTES A LA FECHA Y QUE LA 
SUPERVISIÓN DEL CONTRATO HA APROBADO LOS MISMOS DENTRO DE LA PLATAFORMA. 
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10.2 ¿EL CONTRATISTA ENTREGÓ SOPORTES DE ASISTENCIA Y EVALUACIÓN DE MÍNIMO UNA 
CAPACITACIÓN AL MES DICTADA POR EL ÁREA DE SST? 

 

SI   NO   NO APLICA  X  

 
NOTA: SOLO APLICA PARA CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA NATURAL. 

 

 

 

11. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 
 

  
VIGENCIA (AÑO) 

VALOR DEL CONTRATO $ 41.891.078.820 

VALOR ADICIÓN (Si aplica) 0 

VALOR A PAGAR (Si aplica) $ 805.840.000 

VALOR EJECUTADO $ 9.840.501.521,02 

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR $32.050.577.298,98 

 

12. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO: 

¿DURANTE LA EJECUCIÓN SE MATERIALIZÓ ALGÚN RIESGO? 

SI   NO   X  

Si la respuesta es afirmativa, diligencie el número del evento del riesgo radicado en vigía: 
 
 

13. REEVALUACIÓN DE CONTRATISTAS / PROVEEDORES: 

En caso de ser último pago diligencie la siguiente información de acuerdo con los siguientes parámetros 
 

2 MALO 3 REGULAR 4 ACEPTABLE 5 EXCELENTE 

 

ASPECTO DESCRIPCIÓN PUNTAJE 

SE DEJA CONSTANCIA QUE A LA FIRMA DEL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN, EL CONTRATISTA ENTREGÓ AL 
SUPERVISOR LOS SOPORTES CORRESPONDIENTES, ENUNCIADOS EN EL NUMERAL 10 QUE APLIQUEN, DE 
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL FORMATO “CARTA DE COMPROMISO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO” (F546), FIRMADA AL INICIO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. ASÍ CÓMO LOS SOPORTES 
MENSUALES DE ASISTENCIA Y EVALUACIÓN DE LAS CAPACITACIONES DICTADAS POR EL ÁREA DE SST, DURANTE LA 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA NATURAL. 

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR) 
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CUMPLIMIENTO 

Las actividades desarrolladas durante el contrato cumplieron con las obligaciones 
establecidas, los requerimientos técnicos y procedimentales de acuerdo con los 
lineamientos de la Entidad. 

 

Las actividades fueron entregadas con oportunidad según las fechas previstas en 
el contrato o solicitadas por el supervisor. 

 

 

 
CALIDAD 

Los productos o entregables cumplen con especificaciones técnicas establecidas 
en el Contrato 

 

El personal asignado fue suficiente y tenía las competencias necesarias para 
ejecutar todas las actividades del contrato. 

 

 

 
OPORTUNIDAD 

DE LA 
INFORMACIÓN 

Todas las facturas / cuentas de cobro y sus soportes, la documentación 
contractual requerida durante la ejecución y la documentación postcontractual 
fueron entregados y/o publicados de acuerdo con lo establecido en el contrato, 
procesos y procedimientos internos y normatividad legal vigente. 

 

Entregó informe definitivo de acuerdo con el numeral 2 de la cláusula 
“Entregables” contemplado dentro del contrato 

 

 
REEVALUACIÓN GENERAL 

(Promedio de los 
puntajes) 

OBSERVACIONES A LA REEVALUACION 
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3IzLlMQr2ZVBio5893WxRH1UM0QyVlI3N1NVR0pCQlZaTEhLWTRQUU9LOS4u 
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UNIÓN TEMPORAL ICETEX 2016, representada legalmente 
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con cédula de ciudadanía No. 88.159.098. 
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Prestación de servicios de operación de una plataforma tecno-

lógica en la modalidad de Software as a Service (SaaS) que 

cumpla con las necesidades de negocio de ICETEX, relaciona-

das con la gestión de operaciones y la gestión de recuperación 

y cumplimiento de obligaciones, alineado a las definiciones téc-

nicas y de arquitectura establecidas por la entidad  

SUPERVISOR DEL  

CONTRATO 
LINA MARIA CRUZ SILVA 

FECHA DE INICIO DEL 

CONTRATO 
1/03/2024 

FECHA DE TERMINACIÓN 

DEL CONTRATO 
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NUMERO DE PAGO 8 de 36 

 

HISTORIAL DE VERSIONES Y REVISIONES 

Versión Fecha Responsable Descripción 

1.0 12/11/2024 Gerencia del Proyecto Elaboración Informe 08 
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1. RESUMEN GERENCIAL DE LA GESTIÓN DEL CONTRATO 

 

1.1. Estabilización de la solución actual 

 

Con el propósito de aplicar correctivos y dar estabilidad inmediata a la solución 

implementada por la Unión Temporal, una vez inició la ejecución del nuevo con-

trato con ICETEX se procedió con la ejecución de las siguientes actividades: 

 

a. Se rediseñó el modelo de ejecución del contrato, revisando el inventario de 

actividades periódicas que maneja el proyecto. 

 

b.  Redimensionamiento y ampliación del equipo de colaboradores. Evaluación 

de perfiles y asignación de fechas y horarios de ejecución de sus tareas. 

 

c. Revisión del proceso de comunicación y transferencia de información entre la 

Unión Temporal y cada uno de sus proveedores, con el propósito de garantizar 

la oportunidad en la ejecución de los procesos que tienen a su cargo 

 

d. Vinculación al equipo de trabajo de un refuerzo con dos tipos de asesores de 

alto nivel; el primero integrado por un experto en infraestructura y conectividad, 

un experto en sistemas bancarios montados sobre tecnología AS400 y un ar-

quitecto de software experto en temas de integración de soluciones de core 

bancarias. El segundo, integrado por un experto en Banca: Crédito y Cartera, 

un experto en el manejo de metodologías ágiles de diagnóstico y un experto 

en la concepción, implementación y seguimiento de proyectos de alta enver-

gadura. Con respecto a la asignación de ingenieros en sitio, la UT ha superado 

su promesa de tener 2 recursos diarios y para el mes de junio se asignaron 

entre 3 y 4 ingenieros diariamente. 
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e. Reunión conjunta con los asesores de infraestructura y conectividad de la UT, 

así como con el operador de comunicaciones y de los Data Center en los cua-

les se encuentra alojada la solución, para determinar posibles mejoras en ar-

quitectura de hardware y conectividad de la solución, afinándola para la ejecu-

ción de las tareas a realizar en el nuevo contrato.  Nos encontramos en el 

proceso de implementación de una herramienta de gestión en tiempo real, para 

medir el desempeño de las soluciones implementadas. 

 

f. Estudio de la carga de cada uno de los equipos, así como del tráfico en la red 

y en el bus de datos de la solución, estableciendo la necesidad de implementar 

un balanceador de tráfico entre los subsistemas. 

 

g. Para cada uno de los procesos periódicos a cargo, se identificaron los temas 

críticos que impactan la operación, estableciendo los procesos de cierre diario 

y mensual como prioritarios. Recopilación de información estadística de los 

cierres diario y mensual realizados en las últimas semanas, dividiéndolos en 

subprocesos, y estableciendo los tiempos promedio para cada una de las ac-

tividades que lo componen. Se identificaron actividades que no necesaria-

mente deberían hacer parte del proceso del cierre diario o mensual, para es-

tudiar la viabilidad de independizarlas de dicho proceso y mejorar el desem-

peño del cierre. 

 

h.  Revisión del proceso de ejecución de los backups diarios, estableciendo la 

necesidad de modificar el sistema actual y automatizarlo, de tal manera que 

inicie en un momento predeterminado y que notifique al finalizar.   

 

i. Adicionalmente, revisión de la automatización de otras tareas a ejecutar en 

cada uno de los cierres, de tal manera que se mitiguen problemas potenciales 

generados por errores de digitación, transcripción de información o destiempo 

en la ejecución de las tareas. 
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Resultados de la primera etapa: 

 

- Se lograron identificar los puntos de optimización de la infraestructura de hard-

ware y comunicaciones de la solución.  

- Rediseño del proceso de los procesos de cierre diario y mensual (En proceso) 

- Se especificaron las automatizaciones de los procesos de cierre diario y men-

sual (En proceso) 

 

1.2. Identificación del GAP real.  

 

Iniciamos una serie de actividades encaminada a determinar el GAP real existente 

entre las necesidades y expectativas que tiene ICETEX como cliente y los servi-

cios ofrecidos y adicionales de los cuales dispone en la actualidad la Unión Tem-

poral.  El propósito específico es: 

 

a. Determinar el alcance en cada uno de los subprocesos que deberían compo-

ner la solución a la necesidad; Este alcance incluye la tarea básica, reportes, 

medios, periodicidad, etc. 

 

b. Estudiar la forma en la cual la Unión Temporal está satisfaciendo actualmente 

dicha necesidad, a nivel de herramienta y proceso, para determinar el GAP 

específico por cada proceso. 

 

c. Establecer si el GAP encontrado puede ser solucionado con la implementación 

de alguna de las herramientas incluidas en la plataforma actual no desplega-

das en la implementación, o determinar las personalizaciones que se requieran 

para solucionarla.  Se debe priorizar la solución a cada uno de los GAP 
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d. Presentar a ICETEX la relación de las herramientas con su respectiva descrip-

ción, de las cuales dispone la solución de la Unión Temporal y que no se está 

haciendo uso o se está haciendo uso parcial por parte de la entidad.  

 

e. Adicionalmente, ilustrar al ICETEX acerca de otros servicios de los que dis-

pone la solución contratada actualmente, que no son utilizadas por ellos, pero 

que son exitosas en procesos similares en otros clientes que utilizan el aplica-

tivo. 

 

f. También se contemplarán los GAP en la ejecución de procesos y en su plani-

ficación, para hacerlos parte integral de la solución.  

 

g. Verificación y validación con los funcionarios de ICETEX sobre la identificación 

del GAP, a efecto de que este sea tenido en cuenta dentro de la solución. 

 

h. Por último, identificar expectativas adicionales sobre las interfases de opera-

ción de las herramientas, look and feel, etc, para determinar la viabilidad de 

modificarlas y satisfacer completamente la necesidad. 

 

 

Resultados de la segunda etapa: 

 

- Establecimiento y definición de los GAP y especificación de la forma de aten-

ción/solución de estos (En proceso de identificación por parte de la UT) 
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2. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO 

 

a. Avance físico del contrato - Línea de tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

10 

  

b. Avance financiero del contrato 

 

Corte a octubre 31 de 2024 

ITEM VALOR PAGOS SALDO 

COMPONENTE LICENCIAMIENTO $16.702.820.000   

PAGO ANUAL 1 – No FVE 79  $3.628.959.528 $13.073.860.472 

PAGO PRIMER PERÍODO (marzo 2024) – FVE-82  $211.956.144 $12.861.904.328 

PAGO SEGUNDO PERÍODO (abril 2024) – FVE-83  $211.956.144 $12.649.948.184 

PAGO TERCER PERÍODO (mayo 2024) – FVE-84  $211.956.144 $12.437.992.040 

PAGO CUARTO PERÍODO (junio 2024) – FVE-85  $211.956.144 $12.226.035.896 

PAGO QUINTO PERÍODO (julio 2024) - FVE-86  $211.956.144 $12.014.079.752 

PAGO SEXTO PERÍODO (agosto 2024) - FVE-87  $211.956.144 $11.802.123.608 

PAGO SÉPTIMO PERÍODO (sept 2024) - FVE-88  $211.956.144 $11.590.167.464 

 

ITEM VALOR   PAGOS   SALDO  

COMPONENTE SERVICIO $25.188.258.820   

 PAGO PRIMER PERÍODO (marzo 2024) – FVE-82  $534.495.470,40  

DESCUENTO ANS PRIMER PERÍODO – FVE-82  $59.388.385,60 $24.594.374.964,00 

 PAGO SEGUNDO PERÍODO (abril 2024) – FVE-83  $555.281.405,36  

DESCUENTO ANS PRIMER PERÍODO – FVE-83  $38.602.450,64 $24.000.491.108,00 

 PAGO TERCER PERÍODO (mayo 2024) – FVE-84  $558.250.824,64  

DESCUENTO ANS TERCER PERÍODO – FVE-84  $35.633.031,36 $23.406.607.252,00 

 PAGO CUARTO PERÍODO (junio 2024) – FVE-85  $564.189.663,20  

DESCUENTO ANS CUARTO PERÍODO – FVE-85  $29.694.192,80 $22.812.723.396,00 

 PAGO QUINTO PERÍODO (julio 2024) – FVE-86  $551.718.102,22  

DESCUENTO ANS QUINTO PERÍODO – FVE-86  $42.165.753,78 $22.218.839.540,00 

 PAGO SEXTO PERÍODO (ago 2024) – FVE-87  $564.189.663,20  

DESCUENTO ANS SEXTO PERÍODO – FVE-87  $29.694.192,80 $21.624.955.684,00 

 PAGO SEPTIMO PERÍODO (sep 2024) – FVE-88  $593.883.856,00  

DESCUENTO ANS SEPTIMO PERÍODO – FVE-88  $0,00 $21.031.071.828,00 

 

ITEM VALOR   PAGOS  DTOS ANS SALDO  

VALOR TOTAL CONTRATO $41.891.078.820 $9.034.661.521 $235.178.007 $32.621.239.292 
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3. SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

a. Seguimiento a la operación del servicio 

 

1.1. 

Octubre 31 - 2024  GENERALES 

1.1.1. 
La solución CORE BANCARIO debe permitir la parametriza-
ción de informes y reportes de los diferentes procesos que 
se encuentren implementados o que sean objeto de una 
nueva implementación de manera sencilla y que cumplan 
con las condiciones que garanticen el seguimiento y ase-
guramiento de la operación de la entidad. 

 A la fecha del presente informe la solución 
Core Bancario cumple con este criterio 

1.1.2. 
Se requiere que la solución CORE BANCARIO permita el 
manejo de diferentes divisas para las funcionalidades im-
plementadas u objeto de una nueva implementación, dado 
que el ICETEX realiza transacciones en moneda extranjera 
para IES y beneficiarios en el exterior. 

 A la fecha del presente informe la solución 
Core Bancario cumple con este criterio 

1.1.3. 
Se requiere que la solución CORE BANCARIO, cumpla con 
los requerimientos expresados en el Anexo técnico No 1 – 
Requerimientos Funcionalidades, habilitando la informa-
ción generada y procesada en los diferentes procesos a 
ejecutar dentro de la solución, para ser consultada y ex-
traída por la entidad en el marco del contrato. 

 A la fecha del presente informe la solución 
Core Bancario cumple con este criterio 

1.1.4. 
La solución CORE BANCARIO debe soportar los requeri-
mientos de ICETEX en el marco de la normatividad y regu-
lación vigente en Colombia que sea de obligatorio cumpli-
miento, entiéndase cómo Leyes, Normas Sectoriales, Re-
soluciones Ministeriales que no sean tipificadas como me-
joras o nuevos requerimientos funcionales. Esta condición 
deberá conservarse durante la operación para para las fun-
cionalidades que se encuentren implementadas o que 
sean objeto de nueva implementación en el marco de la 
continuidad del servicio. 

 A la fecha del presente informe la solución 
Core Bancario cumple con este criterio 

1.1.5  
Permitir la parametrización de los formatos que requieran 
ser visualizados o impresos, para las funcionalidades que 
se encuentren implementadas o que sean objeto de nueva 
implementación en el marco de la continuidad del servicio. 

 A la fecha del presente informe la solución 
Core Bancario cumple con este criterio 

1.1.6. 
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La Información generada y/o capturada en la solución 
CORE BANCARIO debe ser alojada de manera periódica 
(según definición de periodicidad y concurrencia del dato) 
en la zona de aterrizaje definida por el ICETEX de acuerdo 
con los ciclos de actualización del dato definidos por ICE-
TEX, así como la estructura de datos de la zona de aterri-
zaje para las funcionalidades que se encuentren imple-
mentadas o que sean objeto de nueva implementación en 
el marco de la continuidad del servicio. Esta actualización 
de información deberá ser automática. 

La gerencia del proyecto hizo llegar a la UT un 
documento de diseño el día 20 de septiembre 
de 2024, basado en la propuesta entregada 
por la UT en mayo de 2024. 
Después de la revisión efectuada por la UT, se 
le solicitó una sesión de trabajo a la entidad 
con el fin de resolver dudas y definir alcances. 
Se realizó sesión conjunta el 9 de octubre de 
2024 y quedó claro el alcance. A la fecha de 
corte del presente informe, la UT se encuen-
tra en proceso de entregar un documento con 
el fin de programar la siguiente sesión con-
junta durante las dos primeras semanas del 
mes de noviembre de 2024. 

1.1.7. 
Todo intercambio de información requerido para el cumpli-
miento de las funcionalidades existentes o requerimientos 
nuevos de la solución CORE BANCARIO con las diferentes 
aplicaciones internas y externas disponibles en el ecosis-
tema digital del ICETEX, debe ser implementada acorde a 
los lineamientos de Arquitectura Empresarial a través de 
Webservices y/o Dataservices con el Bus de Servicios 
(ESB) definido por la entidad. Este se deberá garantizar de 
manera automática y periódica. 

A la fecha del presente informe la solución 
Core Bancario cumple con este criterio 

1.1.8. 
El servicio debe garantizar de manera permanente el cum-
plimiento de los ANS acordados entre las partes. Esta me-
dición, debe realizarse con mecanismos y sistemas de mo-
nitoreo que evidencian el comportamiento en aspectos 
como disponibilidad, desempeño, escalabilidad y demás 
contenidos en el Anexo “Acuerdos de Niveles de Servicio”. 

A la fecha del presente informe la solución 
Core Bancario cumple con este criterio. Men-
sualmente se realizan sesiones de revisión de 
ANS y se aplican las sanciones correspon-
dientes. 

1.1.9. 
Se debe contar con la definición detallada de componen-
tes de solución que permita identificar aspectos tales 
como arquitectura, flujos de actividades, detalles de inter-
comunicación con los componentes internos y con el eco-
sistema de ICETEX y demás detalles técnicos. 

A la fecha del presente informe la solución 
Core Bancario cumple con este criterio 

1.1.10. 

En caso de requerirse licenciamiento para el acceso a las 
funcionalidades y la operación en el servicio, estas deben 
ser proporcionadas por parte del proveedor del servicio. 

A la fecha del presente informe la solución 
Core Bancario cumple con este criterio. 
Al inicio del presente contrato, la UT ICETEX 
2016 entregó los certificados de licencia-
miento de la presente vigencia.  

1.1.11. 
El servicio CORE BANCARIO debe cumplir a cabalidad los 
lineamientos de arquitectura establecidos por ICETEX, 
esto para las funcionalidades que se encuentren imple-
mentadas o que sean objeto de nueva implementación en 
el marco de la continuidad del servicio. El cumplimiento de 

A la fecha del presente informe la solución 
Core Bancario cumple con este criterio 
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esta capacidad deberá garantizar el soporte de las cargas 
operativas y picos de servicio sin limitación por concepto 
de capacidades de hardware y software por parte del pro-
veedor. 
1.1.12. 
En los aspectos de atención de requerimientos y solicitu-
des, una vez se resuelva la situación reportada o la solici-
tud realizada, se deberá asegurar la entrega conforme al 
procedimiento de desarrollo de requerimientos estable-
cido en ICETEX con el fin de garantizar el cumplimiento de 
los lineamientos de arquitecturas; entregar la documenta-
ción y establecer el recibo a satisfacción, entregada imple-
mentada en ambiente productivo y con despliegue exitoso. 

A la fecha del presente informe la solución 
Core Bancario cumple con este criterio 

1.1.13. 
Hacer entrega de los manuales técnicos actualizados de la 
solución CORE BANCARIO conforme las modificaciones, 
mejoras y/o novedades resultado de la atención de reque-
rimientos y/o solicitudes, a la fecha de inicio del contrato, 
Y los cuales deben ser coordinados con ICETEX con el fin 
de que se logre la publicación correspondiente en el gestor 
de conocimiento ARANDA. 

A la fecha del presente informe la solución 
Core Bancario cumple con este criterio 

1.1.14. 
Realizar al menos una (01) capacitación y/o transferencia 
de conocimiento de las funcionalidades que se encuentren 
implementadas o que sean objeto de nueva implementa-
ción en el marco de la continuidad del servicio. Si la enti-
dad requiere capacitaciones adicionales, conforme a la 
necesidad de la apropiación de la implementación, deberá 
acudirse a las capacidades de la bolsa de soporte y capa-
citación del contrato, previa aprobación del Supervisor. 

Durante el mes de agosto de 2024, se hicieron 
los ajustes solicitados por la VOT sobre el 
plan de entrenamiento inicial. De acuerdo 
con la segunda iteración de revisión, se hicie-
ron ajustes sobre el plan actual y se asignaron 
fechas tentativas. 

1.1.15. 
Se deberá disponer de los ambientes de pruebas y produc-
ción necesarios homologados y conforme a los lineamien-
tos definidos en la Guía de manejo de ambientes que ga-
ranticen los procesos operativos y de nuevos despliegues e 
implementaciones. 

A la fecha del presente informe la solución 
Core Bancario cumple con este criterio 

1.1.16.   
El servicio CORE BANCARIO debe dar cumplimiento a los 
altos estándares de seguridad establecidos en el Sistema 
de Gestión de Seguridad de la Información y en cumpli-
miento de la Políticas del Manual de Seguridad de la infor-
mación de ICETEX, de tal manera que el proveedor garan-
tice que tanto la operación, como la información de la enti-
dad se encuentran a salvo de ataques cibernéticos. En 
caso en que se presente un ataque de cualquier índole, 
este deberá ser reportado de inmediato a ICETEX y se de-
ben ejecutar las respectivas acciones de mitigación. 

A la fecha del presente informe la solución 
Core Bancario cumple con este criterio  

1.1.17. 
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Según la descripción del Anexo “Acuerdos de Niveles de 
Servicio” se deben ejecutar acciones de Backup y restau-
ración respectiva, con la periodicidad expuesta. 

A la fecha del presente informe la solución 
Core Bancario cumple con este criterio. 
Las pruebas de restauración de backups se 
ejecutaron correctamente, dando cumpli-
miento al contrato actual y a un requeri-
miento puntual de la auditoría de BDO para el 
año 2024. 

1.1.18. 

Según la descripción del Anexo “Acuerdos de Niveles de 
Servicio” se deben ejecutar acciones de DRP, con la perio-
dicidad definida. 

A la fecha del presente informe la solución 
Core Bancario cumple con este criterio. 
Están pendientes unas sesiones con la direc-
ción de tecnología y el área de riesgos para 
definir las fechas de pruebas de DRP. 

1.1.19. 
El servicio debe contar con los procedimientos de seguri-
dad de la información que aseguren la confidencialidad, in-
tegridad y disponibilidad de la información en la solución y 
la información que sea entregada a ICETEX. 

A la fecha del presente informe la solución 
Core Bancario cumple con este criterio  

1.1.20. 

El servicio debe garantizar el cumplimiento de las políticas 
y lineamientos de Gobierno de Datos en la entidad. 

A la fecha del presente informe la solución 
Core Bancario cumple con este criterio 

1.1.21. 
El servicio CORE BANCARIO debe garantizar que para las 
integraciones con los sistemas internos y externos se hace 
uso de la plataforma de interoperabilidad disponible en la 
Entidad y ciñéndose a los lineamientos establecidos. Esto 
para las funcionalidades que se encuentren implementa-
das y que en su naturaleza técnica lo permita o para aque-
llas que sean objeto de una nueva implementación en el 
marco de la continuidad del servicio. 

A la fecha del presente informe la solución 
Core Bancario cumple con este criterio  

1.1.22. 
Para todos aquellos requerimientos plasmados en los 
anexos técnicos y que sean susceptibles de una acción de 
mejora para el cumplimiento establecido en el contrato, 
deberá presentarse un plan de trabajo que muestre las ac-
ciones a ejecutar y garantice los tiempos de implementa-
ción. En caso de incumplimiento, se aplicarán los Acuer-
dos de Nivel de Servicio denominados: “Tiempo solución 
Requerimiento (Entrega de propuestas de solución)” y 
“Tiempo de ejecución Requerimiento”. 

A la fecha del presente informe la solución 
Core Bancario cumple con este criterio 

1.2. 
INTERFAZ 
1.2.1 

Requisitos de Interfaz de Usuario y Conectividad para la Solución SaaS. La presente sección detalla los re-
quisitos específicos relacionados con la interfaz de usuario y la conectividad de la solución SaaS que se 
solicita: 

1.2.1.1 
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Facilidad de Uso y Comprensión de la Interfaz: La solución 
debe incorporar una interfaz de usuario que facilite el ma-
nejo, uso e interacción con el servicio. Dicha interfaz debe 
ser intuitiva y comprenderse fácilmente, tanto para las fun-
cionalidades actualmente implementadas como para 
aquellas que se añadan en el futuro, en el marco de la con-
tinuidad del servicio. 

A la fecha del presente informe la solución 
Core Bancario cumple con este criterio. 
Existe un plan de migración de las versiones 
actuales de las aplicaciones que soportan la 
solución CORE Bancario. Esto con el fin de 
mejorar los requerimientos de experiencia de 
usuario. Los planes de upgrade están detalla-
dos más adelante en este informe. 

1.2.1.2 
Garantía de Continuidad y Adaptabilidad del Servicio: Es 
imperativo que la solución mantenga una interfaz de usua-
rio coherente y accesible a lo largo del tiempo, incluso con 
la integración de nuevas funcionalidades, asegurando así 
la continuidad y adaptabilidad del servicio a las necesida-
des emergentes. 

A la fecha del presente informe la solución 
Core Bancario cumple con este criterio 

1.2.1.3  
Conectividad Optimizada con Centros de Datos: El provee-
dor deberá garantizar una conectividad eficaz y estable con 
los Centros de Datos del ICETEX. Esto incluye proporcionar 
un ancho de banda adecuado y una infraestructura de red 
capaz de soportar el volumen de tráfico generado, asegu-
rando un rendimiento óptimo del servicio. 

A la fecha del presente informe la solución 
Core Bancario cumple con este criterio. 
A la fecha no se han presentado incidentes 
relacionados por carencia de ancho de 
banda.  

1.2.1.4  
Alta Disponibilidad en Canales y Servicios: Se requiere que 
el proveedor asegure una alta disponibilidad en todos los 
canales y servicios prestados. Esto implica un compro-
miso con la minimización del tiempo de inactividad y la 
maximización de la operatividad y accesibilidad del sis-
tema, de acuerdo con los niveles de disponibilidad estipu-
lados en el Acuerdo de Nivel de Servicio (ANS). 

A la fecha del presente informe la solución 
Core Bancario cumple con este criterio 

1.2.1.5 
Cumplimiento de los Niveles de Disponibilidad Estableci-
dos: El proveedor debe adherirse estrictamente a los nive-
les de disponibilidad acordados en el ANS. Esto incluye la 
implementación de estrategias efectivas para la gestión de 
incidentes, la recuperación ante desastres y la redundan-
cia del sistema, con el fin de garantizar la continuidad y la 
fiabilidad del servicio. 

Para el presente periodo, la disponibilidad de 
la solución CORE Bancario fue de100%. 
Estamos en labores continuas de mejora-
miento y optimización de los recursos de 
hardware y software con el fin de garantizar la 
calidad del servicio ofrecido. 

1.2.2 
La solución debe ofrecer capacidades avanzadas de bús-
queda, permitiendo a los usuarios realizar consultas utili-
zando diversos criterios para acceder a la información de 
transacciones realizadas por cualquier usuario. Esta fun-
cionalidad debe estar disponible tanto en las característi-
cas actualmente implementadas como en las que se aña-
dan en el futuro, asegurando la continuidad del servicio. 

A la fecha del presente informe la solución 
Core Bancario cumple con este criterio 

1.2.3 
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El servicio CORE BANCARIO debe incluir un registro de 
logs de auditoría para todas las transacciones realizadas y 
demás acciones aplicadas en el sistema Core Bancario. 
Estos registros deben garantizar la visualización con la in-
formación requerida, permitiendo ajustes según las nece-
sidades de visualización, y deben poder descargarse en 
formatos CSV para facilitar el análisis y la verificación. Esta 
funcionalidad debe mantenerse y adaptarse tanto para las 
características actuales como para las futuras implemen-
taciones, en línea con la continuidad y evolución del servi-
cio. 

A la fecha del presente informe la solución 
Core Bancario cumple con este criterio  

1.2.4  
La solución debe proporcionar una interfaz de usuario que 
permita la generación fácil y eficiente de reportes e infor-
mes relacionados con el servicio. Esta capacidad debe es-
tar disponible para todas las soluciones CORE ya imple-
mentadas y para aquellas que se implementen en el fu-
turo, garantizando el acceso continuo y actualizado a la in-
formación crítica del servicio. La interfaz debe ser intuitiva 
y adaptarse a las necesidades cambiantes de los usuarios 
y del servicio. 

A la fecha del presente informe la solución 
Core Bancario cumple con este criterio 

1.3. 
UTILITARIOS 
1.3.1. 

El servicio CORE BANCARIO debe contar con la capacidad 
de parametrización de Alertas de acuerdo con los requeri-
mientos técnicos asociados a la disponibilidad, capaci-
dad, rendimiento y demás aspectos asociados a la presta-
ción del servicio del Core bancario. Esta funcionalidad 
debe estar disponible tanto en las características actual-
mente implementadas como en las que se añadan en el fu-
turo, asegurando la continuidad del servicio. 

A la fecha del presente informe la solución 
Core Bancario cumple con este criterio  

1.3.2. 
El servicio CORE BANCARIO debe contar con el uso de 
Ayudas en Línea de cada ventana las cuales pueden ser un 
instructivo, manual o ayuda didáctica que permita conocer 
las funcionalidades del aplicativo. Esto para las funcionali-
dades que se encuentren implementadas y que en su natu-
raleza técnica lo permita o que sean objeto de nueva im-
plementación en el marco de la continuidad del servicio 

A la fecha del presente informe la solución 
Core Bancario cumple con este criterio 

1.3.3. 

El servicio CORE BANCARIO debe permitir la parametriza-
ción de flujos de procesos de acuerdo con las necesidades 
de la entidad y que garantice la generación de reportes y 
alertas. 

La propuesta de realizar una DEMO para la 
parametrización de convocatorias por medio 
de un wizard, fue discutida en mesas de tra-
bajo y se definió que no genera el impacto re-
querido por la entidad para generar el valor 
esperado por esta funcionalidad. Por lo tanto, 
la entidad solicitó a la UT una nueva pro-
puesta sobre el modelador de flujos que esté 
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enfocada en la operación de cartera y/o co-
branzas. 
Por lo tanto, para cumplir con los requeri-
mientos de la VOT, la UT realizó sesiones con 
el equipo de operaciones y se concluyó que 
se deben implementar 4 procesos fundamen-
tales a manera de DEMO, estos son: 

1. Cuenta Cobro Nación 
2. Desembolsos 
3. Comunicados y Reportes PAC 
4. Ajustes CBP y estado tipo cartera. 

 Los flujogramas de estos procesos fueron 
entregados por al área de operación a la UT y 
se encuentran en proceso de implementa-
ción. 
La demo se debe presentar durante el mes de 
noviembre de 2024. 

1.4. 
SOPORTE Y GARANTÍA 
1.4.1. 

Se debe garantizar el soporte técnico en la solución de ha-
llazgos de incidencias o fallas funcionales que se deriven 
del uso de la solución financiera y la calidad del desarrollo 
por el tiempo de ejecución del contrato para los compo-
nentes de la solución implementada, sin generar costos 
adicionales para la entidad. 

A la fecha del presente informe la solución 
Core Bancario cumple con este criterio 

1.4.2. 
Proveer la respectiva matriz de escalamiento y demás con-
sideraciones necesarias para el proceso de escalamiento 
de solicitudes e incidentes. 

A la fecha del presente informe la solución 
Core Bancario cumple con este criterio 

1.4.3. 
Prestar el soporte técnico y mantenimiento de todos los 
componentes del servicio. 

A la fecha del presente informe la solución 
Core Bancario cumple con este criterio 

1.4.4. 

Garantizar una herramienta de monitoreo que permita ha-
cer seguimiento, obtener reportes del comportamiento del 
servicio y actuar de manera proactiva en los aspectos téc-
nicos y funcionales del servicio, la cual deberá ser apro-
bada por ICETEX en el marco de la necesidad del servicio 
de monitoreo y reporte requerido. 

Se cuenta con la herramienta de monitoreo 
Zabbix en la cual se encuentran configurados 
los usuarios acordes con el requerimiento. El 
31 de mayo se realizó la entrega a Icetex, 
tanto de usuario como contraseña y la Url 
para el correspondiente acceso. La capacita-
ción y entrega formal de esta herramienta se 
realizó el 14 de agosto de 2024. De igual 
forma se realizó la entrega formal de la herra-
mienta de monitoreo de microservicios del 
SM el día 27 de agosto de 2024 y durante el 
mes de septiembre se hizo la entrega formal 
de la documentación respectiva. 

1.4.5. 
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Garantizar que todos los componentes de la solución se 
encuentren actualizados a las versiones más recientes, 
correcciones y parches de seguridad. En caso de que re-
quiera ejecutar acciones de actualización y que estas ge-
neren indisponibilidad del servicio tendrán que ser coordi-
nadas con ICETEX y atender el procedimiento que la enti-
dad establezca. 

Ver plan de actualización de infraestructura  

1.5. 
DATOS 
1.5.1.  

El servicio deberá garantizar la migración de datos desde y 
hacia el ecosistema de ICETEX, en donde se incluyan las 
actividades necesarias para llevar a cabo el análisis, la 
identificación, el diseño, homologación, transformación, 
cargue y validación de los datos existentes en las diferen-
tes bases de datos del ICETEX que se deban incorporar al 
servicio CORE BANCARIO. Para el caso en que se requiera 
incorporación de nuevos requerimientos, deberá aten-
derse lo establecido en la Nota 1 del apartado REQUERI-
MIENTOS TÉCNICOS. 

La gerencia del proyecto hizo llegar a la UT un 
documento de diseño el día 20 de septiembre 
de 2024, basado en la propuesta entregada 
por la UT en mayo de 2024. 
Después de la revisión efectuada por la UT, se 
le solicitó una sesión de trabajo a la entidad 
con el fin de resolver dudas y definir alcances. 
Se realizó sesión conjunta el 9 de octubre de 
2024 y quedó claro el alcance. A la fecha de 
corte del presente informe, la UT se encuen-
tra en proceso de entregar un documento con 
el fin de programar la siguiente sesión con-
junta durante las dos primeras semanas del 
mes de noviembre de 2024. 

1.5.2. 

Todo el ejercicio de migración de datos deberá cumplir con 
las directrices y definiciones dadas por el gobierno de da-
tos de la Entidad en cada uno de los dominios de TI. 

La gerencia del proyecto hizo llegar a la UT un 
documento de diseño el día 20 de septiembre 
de 2024, basado en la propuesta entregada 
por la UT en mayo de 2024. 
Después de la revisión efectuada por la UT, se 
le solicitó una sesión de trabajo a la entidad 
con el fin de resolver dudas y definir alcances. 
Se realizó sesión conjunta el 9 de octubre de 
2024 y quedó claro el alcance. A la fecha de 
corte del presente informe, la UT se encuen-
tra en proceso de entregar un documento con 
el fin de programar la siguiente sesión con-
junta durante las dos primeras semanas del 
mes de noviembre de 2024. 

1.6. 
INTEGRACIÓN 
1.6.1. 

Se requiere la integración a través de servicios de exposi-
ción y consumo alineados a las capacidades, objetivos y 
servicios definidos en la arquitectura empresarial de ICE-
TEX que conciernen con los procesos o funcionalidades de 
la solución. Para el caso en que se requiera incorporación 

A la fecha del presente informe la solución 
Core Bancario cumple con este criterio 
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de nuevos requerimientos, deberá atenderse lo estable-
cido en la Nota 1 del apartado REQUERIMIENTOS TÉCNI-
COS. 

1.6.2. 
LISTADO DE APLICACIONES: 

a) 
Listado de las aplicaciones que en naturaleza de la opera-
ción se deben garantizar en integraciones y que en la ac-
tualidad pertenecen al ecosistema de la entidad. En caso 
de inclusión de nuevas funcionalidades que requieren inte-
graciones con nuevas aplicaciones o plataformas, estas 
deben ser garantizadas de la misma manera que las ya 
existentes en el servicio. 

A la fecha del presente informe la solución 
Core Bancario cumple con este criterio 

b) 
Listado de las aplicaciones que en naturaleza de la opera-
ción se deben garantizar en integraciones y que en la ac-
tualidad pertenecen al ecosistema externo de la entidad. 
En caso de inclusión de nuevas funcionalidades que re-
quieren integraciones con nuevas aplicaciones o platafor-
mas, estas deben ser garantizadas de la misma manera 
que las ya existentes en el servicio. 

A la fecha del presente informe la solución 
Core Bancario cumple con este criterio 

1.6.3. 

Las integraciones relacionadas con Extracción de datos de 
tipo masivo serán implementadas conforme a los linea-
mientos de arquitectura – dominio de aplicaciones e infor-
mación, definidos en conexión con las bases de datos co-
rrespondientes, mientras que la consulta de los Deltas 
será establecida con la mediación del Bus de Servicios a 
través de Data Services. 

La gerencia del proyecto hizo llegar a la UT un 
documento de diseño el día 20 de septiembre 
de 2024, basado en la propuesta entregada 
por la UT en mayo de 2024. 
Después de la revisión efectuada por la UT, se 
le solicitó una sesión de trabajo a la entidad 
con el fin de resolver dudas y definir alcances. 
Se realizó sesión conjunta el 9 de octubre de 
2024 y quedó claro el alcance. A la fecha de 
corte del presente informe, la UT se encuen-
tra en proceso de entregar un documento con 
el fin de programar la siguiente sesión con-
junta durante las dos primeras semanas del 
mes de noviembre de 2024. 

1.7. 
CONTINUIDAD DE NEGOCIO 
1.7.1. 

Se requiere la presentación del Plan de Continuidad de Ne-
gocio (que debe incluir como mínimo: riesgos de interrup-
ción, escenarios de interrupción, estrategias de continui-
dad, soluciones de continuidad, planes de continuidad (in-
cluido DRP), planes de recuperación, indicadores del sis-
tema, programa de ejercicios, informes de ejercicios) de 
los productos y/o servicios contratados, el cronograma de 
la empresa para la ejecución de las pruebas de contingen-

La VOT revisó el plan de continuidad de nego-
cio entregado por la UT el 7 de marzo de 2024, 
y realizó unos comentarios y ajustes al res-
pecto. A la fecha de corte del presente in-
forme está pendiente definir las fechas de las 
reuniones con la VOT y con el área de riesgos 
para cumplir con las obligaciones contractua-
les y además cumplir con los lineamientos de 
la dirección de tecnología de la entidad. 
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cia y continuidad y los resultados de estas y el plan de ac-
ciones correctivas a adelantar, acorde con lo descrito en el 
sistema de continuidad de negocio de ICETEX, el cual se 
rige por el estándar internacional de la Norma ISO 22301 
(versión vigente), el cual indica los “Requisitos para el Sis-
tema de Gestión de Continuidad de negocio” y teniendo en 
cuenta lo establecido en el numeral 4.3.1.3.2 de la circular 
externa 014 de 2022 “Administración de la continuidad del 
negocio” de la Superintendencia Financiera de Colombia. 

 

 

 

b. Seguimiento replicación de datos 

 

En el documento Documento Servicio Solución Core Bancario_07032024.pdf, 

se encuentra el plan de trabajo propuesto. 

 

El documento con el flujo propuesto y las tablas con la información y periodicidad 

de entrega fue suministrado a la entidad el 9 de mayo ajustado, según las obser-

vaciones realizadas por la entidad. En la reunión posterior sostenida con la enti-

dad, se revisó el plan y se dio una viabilidad previa, para lo cual se solicitó a la UT 

la volumetría de datos diaria para realizar la evaluación de las capacidades de la 

entidad y poder generar el modelo final. A la fecha de corte del presente informe, 

la UT se encuentra construyendo el documento de alcance de acuerdo con la 

reunión sostenida el 9 de octubre de 2024 en conjunto con la entidad. 

  

 

c. Seguimiento de cierre diario y mensual 

 

De acuerdo con las rutinas de optimización y mejoramiento de infraestructura, se 

tuvo una mejoría en la ejecución de los tiempos de cierre, llegando a un punto 

máximo de 43%. Continuando con las rutinas de optimización, durante el mes de 

septiembre de 2024 se llegó al cumplimiento del 100% del plan de acción 
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establecido, lo cual nos permitió cumplir al 100% el ANS contractual de tiempos 

de cierre diario de cartera. Para el mes de octubre de 2024 se observa un 

cumplimiento del 100% de este rubro del ANS. 

 

Se relaciona el detalle de los tiempos de cierre diario del período comprendido del 1 al 

31 de octubre de 2024.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hora 

inicia

Hora 

Fin
Total

Hora 

inicia
Hora Fin Total

Hora 

inicia
Hora Fin Total

Hora 

inicia
Hora Fin Total

1 3 23:34:15 23:41:33 0:07 23:42:49 02:06:49 3:24 02:27:22 06:04:12 3:36 06:05:34 06:55:34 0:50 7:58

2 4 22:45:44 22:55:29 0:09 23:01:04 01:49:16 2:48 02:27:59 06:24:45 3:56 06:59:05 07:20:23 0:21 7:15

3 5 22:24:05 22:43:24 0:19 23:44:16 02:00:59 2:16 02:11:32 6:47:46 4:36 7:31:34 8:16:19 0:44 7:56

4 6 21:51:23 22:11:25 0:20 22:33:08 02:37:44 4:04 2:53:16 6:04:10 3:10 6:20:50 6:44:35 0:23 7:58

5,6,7 7 22:10:04 22:14:42 0:04 22:18:00 01:46:25 3:28 01:48:55 5:29:26 3:40 05:39:34 06:20:26 0:40 7:54

8 8 22:22:06 22:46:30 0:24 22:49:26 02:12:25 3:23 02:17:59 5:49:16 3:31 06:39:55 07:14:13 0:34 7:52

9 9 22:29:06 22:34:33 0:05 22:35:09 01:22:53 2:47 01:48:03 05:24:18 3:36 05:39:46 06:05:08 0:25 6:54

10 10 22:10:37 22:17:36 0:06 22:18:25 01:11:05 2:53 01:14:21 04:58:06 3:43 05:42:00 06:16:14 0:34 7:17

11 11 21:55:57 21:58:09 0:02 21:59:19 00:41:32 2:42 00:48:26 04:31:26 3:43 05:23:55 05:50:10 0:26 6:53

12,13,14,15 15 21:58:54 22:06:53 0:07 22:08:02 01:03:55 2:55 01:26:17 05:12:35 3:46 05:22:29 05:49:46 0:27 7:16

16 16 22:44:14 23:05:16 0:21 23:06:07 01:43:07 2:37 01:45:22 05:29:21 3:43 06:00:47 06:35:03 0:34 7:16

17 17 21:52:02 22:03:15 0:11 22:04:09 00:49:11 2:45 01:05:39 04:51:36 3:45 05:18:10 05:40:23 0:22 7:04

18 18 22:10:39 22:19:34 0:08 22:22:01 02:17:59 3:55 02:56:51 6:18:09 3:21 07:18:18 07:49:44 0:31 7:56

19,20, 21 21 23:03:23 23:10:25 0:07 23:13:11 01:58:12 2:45 02:46:28 06:44:19 3:57 06:55:33 7:24:49 0:29 7:19

22 22 22:45:08 23:02:48 0:17 23:05:46 01:51:20 2:46 02:25:23 06:14:17 3:48 07:04:00 07:30:30 0:26 7:19

23 23 22:42:32 22:47:51 0:05 22:52:45 01:17:19 2:25 02:02:01 05:38:30 3:36 05:44:09 06:14:24 0:30 6:37

24 24 22:24:43 22:31:05 0:06 22:33:07 01:20:58 2:47 01:47:51 05:25:17 3:37 05:30:16 05:56:35 0:26 6:57

25 25 22:16:15 22:37:39 0:21 22:40:00 01:10:25 2:30 01:32:01 05:22:00 3:49 05:25:35 05:49:03 0:23 7:04

26,27,28 28 22:08:22 22:15:05 0:06 22:16:22 2:44:00 4:28 04:03:37 6:40:45 2:37 9:03:15 9:48:22 0:45 7:56

29 29 22:14:26 22:19:43 0:05 22:21:39 01:03:33 2:42 01:32:55 05:13:05 3:40 05:14:19 05:40:32 0:26 6:53

30 30 22:13:16 22:21:07 0:07 22:23:42 01:16:33 2:53 01:32:06 05:32:12 4:00 05:36:29 06:12:36 0:36 7:37

TOTAL
DIA 

CIERRE

 DIA 

CALEN

DARIO

Envío del Pre cierre
Envio del cierre d iario 

(PCOMB)
Envio Post cierre

Envio cierre Contab le     

PGLPOST001

MES
HORAS 

PROMEDIO

Marzo 9,69

Abril 10,03

Mayo 8,81

Junio 9,6

Julio 7,57

Agosto 7,27

Septiembre 7,18

Octubre 7,23

0

2

4

6

8

10

12

Horas Promedio
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d. Seguimiento a mantenimiento evolutivo 

 

Horas de mantenimiento evolutivo agosto-septiembre:  

 

FECHA 
APROBACION 

HORAS 
APROBADA

S 
DESCRIPCION 

FECHA PREVISTA 
DE ENTREGA PARA 
PRUEBAS A ICETEX 

ESTADO 

9/08/2024 21 
Solicitudes migración 
fondos 

Noviembre 12/2024 En implementación 

9/08/2024 50 CC Simulador alivios 4 Noviembre 12/2024 En implementación 

2/09/2024 238 CC Plan de oportunidades  Noviembre 12/2024 En producción 

4/09/2024 27 
Máximo dos obligaciones 
por rol 

Noviembre 12/2024 En implementación 

5/09/2024 299 
Población aplicación pago 
anticipado Ciclo 2 

Noviembre 12/2024 En implementación 

11/09/2024 82 
Punto de corte diferencial 
pruebas saber 

Noviembre 12/2024 En implementación 

12/09/2024 24 
Ajustes formularios 
solicitudes 

Noviembre 12/2024 En implementación 

12/09/2024 22 Ajustes simulador Noviembre 12/2024 En implementación 

12/09/2024 110,5 Ajustes validador Noviembre 12/2024 En implementación 

13/09/2024 24 
Ajuste información 
académica Validador 3 
(solicitudes) 

Noviembre 12/2024 En implementación 

18/09/2024 81,6 
Ajustes Validador, 
Simulador, Formularios y 
Notificaciones 

Noviembre 12/2024 En implementación 

26/07/2026 698.2 
HU PayOff, normalización 
y reaplicación de pagos Noviembre 12/2024 En implementación 

26/07/2024 238 
Error reaplicación de pa-
gos para plan de oportuni-
dades 

Noviembre 12/2024 En implementación 

25/10/2024 15 
Ajuste mensajes en For-
mularios 

Entregado octubre 
30/2024 En producción 

25/10/2024 57 
Validador de idiomas país, 
Sisbén y validación correo 
electrónico 

Noviembre 1/ 2024 En implementación 

TOTAL HORAS 5200 

TOTAL HORAS ACUMULADAS 3.898,22 

TOTAL HORAS PERIODO ACTUAL 72 

TOTAL HORAS PENDIENTES 1.229,78 
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REQUERIMIENTOS EN PROCESO DE APROBACIÓN 
 

HU Prorrateo de primas SAC  

Deshabilitar parámetros para RNEC  

Intercambio automático de información entre los aplicativos V2  

 

 

e. Seguimiento plan de capacitación 

 

De acuerdo con el requerimiento de la VOT, se realizaron los ajustes sobre el plan 

de entrenamiento y ya se tienen fechas tentativas. A la fecha de corte del presente 

informe, la UT está trabajando en conjunto con la gerencia del proyecto en temas 

logísticos relacionados con esta actividad. (Ver detalle en la matriz de 

requerimientos del contrato) 

Dentro de la bolsa de horas ofertadas se encuentra un total de 1800 que incluyen 

capacitación y soporte.  

 

En ese orden de ideas, se relaciona el consumo de horas de soporte del período. 

 

FECHA 
APROBACION 

HORAS 
APROBADAS 

DESCRIPCION FECHA SOLUCIÓN 

4 de octubre 4 Aranda 96572.  Extracción 

información archivo novedades Octubre 7 

17 de octubre 3 Aranda 95038. Ajuste 63 codeudores Octubre 17 

18 de octubre 2 
Aranda 96968, 96965, 96732, 

97515, 96975, 97462 

Ajuste codeudor 
Octubre 18 

24 de octubre 1 Aranda 97921, 97356, 97959 

Ajuste codeudor Octubre 25 

28 de octubre 4 Aranda 97953. Cambio línea Octubre 28 

30 de octubre 4 Aranda 96069 11 ID, 98066 1 ID. 

Cambio codeudor Octubre 31 

TOTAL HORAS 1800 

TOTAL HORAS ACUMULADAS 202 

TOTAL HORAS PERIODO ACTUAL 18 

TOTAL HORAS PENDIENTES 1580 
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f. Situaciones relevantes 

 

A continuación, se presentan los frentes de trabajo que deben tener un control de 

ejecución extra: 

 

• Planes de acción a infraestructura: El plan de acción asociado a la 

infraestructura de la solución Core Bancario continúa en ejecución y como 

evidencia de esto, se han ejecutado las siguientes actividades: 

 

✓ Independización de ambientes de producción y pruebas en la 

plataforma IBM i (Anteriormente AS/400). Al incluir un nuevo servidor 

IBM i, se lograron optimizar los tiempos de ejecución del cierre diario y 

mensual de la operación de cartera, cumpliendo así con el ANS 

establecido. 

✓ Optimización de rutinas de los procesos de PRECIERRE y 

POSTCIERRE incluidos en el proceso general de Cierre de Cartera. 

Para tal resultado se aprovecharon los nuevos recursos de hardware 

para lograr paralelismo en algunas rutinas y poder ejecutar los procesos 

con más hilos. 

✓ Automatización del proceso general de Cierre de Cartera. La 

automatización y generación de alertas en el proceso de cierre ha 

reducido el riesgo en la ejecución manual de este proceso. 

✓ Inclusión de un nuevo DataCenter para lograr más recursos de 

procesamiento y disponibilidad con el fin de cumplir con los ANS 

establecidos. De igual forma tener más servidores a disposición de la 

entidad para lograr ambientes más estables en lo que respecta a la 

certificación y pruebas de calidad de los mantenimientos evolutivos 

solicitados por la entidad bajo el marco de este contrato. 
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• Plan de Capacitación: De acuerdo con el requerimiento de la VOT, se 

realizaron los ajustes sobre el plan de entrenamiento y ya se tienen fechas 

tentativas. A la fecha de corte del presente informe, la UT está trabajando 

en conjunto con la gerencia del proyecto en temas logísticos relacionados 

con esta actividad. 

 

• Replicación de datos: El documento con el flujo propuesto y las tablas con 

la información y periodicidad de entrega fue suministrado a la entidad el 9 

de mayo ajustado, según las observaciones realizadas por la entidad. La 

UT recibió un documento de diseño el 20 de septiembre de 2024, con base 

en la propuesta entregada previamente y se estableció una sesión de 

revisión en conjunto para el 9 de octubre de 2024. Esta sesión fue 

ejecutada y se generaron los compromisos con el fin de avanzar con la 

generación del plan de acción respectivo. A la fecha de corte del presente 

informe, la UT se encuentra trabajando en la elaboración del documento 

con el alcance de dicho requerimiento. 
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g. Seguimiento Pruebas de contingencia y continuidad 

  

El Documento de DRP_BCP_Core_Bancario_2024.pdf, fue entregado a la entidad 

el cual contiene la información requerida por la entidad. La VOT realizó la revisión 

de dicho documento y envío email del 7 de octubre con las observaciones 

pertinentes, estamos en el proceso de ajuste del plan y se enviará la tercera 

semana de noviembre para realizar la mesa de trabajo. Por otra parte, la VOT 

menciona que las pruebas de DRP y BCP deben realizarse bajo dos frentes 

separados. Uno con el fin de dar cumplimiento a un lineamiento de la dirección de 

tecnología con respecto a sus proveedores de servicio y el otro frente relacionado 

con el cumplimiento de una obligación contractual del servicio de Core Bancario. 

 

Acorde con el documento 3.3 Anexo 2 – Acuerdos de niveles de servicio del 

contrato 0659-2024, las pruebas de DRP se deben realizar de manera semestral, 

para el efecto está pendiente una reunión con el área de riesgos para acordar las 

fechas de las pruebas de DRP. 

 

 

h. Seguimiento Matriz de riesgos del contrato 

 

La matriz de riesgos es la elaborada por la entidad como parte integral del contrato 2024-

0656, y se incluyen las observaciones de los ítems que se encuentran a cargo de la UT. 
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# 

Descripción 
(qué puede 

pasar y, si es 
posible, cómo 
puede pasar) 

Conse-
cuencia de 
la ocurren-

cia del 
evento 

Trata-
miento/controles 
a ser implemen-

tados 

P
er

so
na

 q
ue

 im
pl

em
en

ta
 e

l t
ra

ta
-

m
ie

nt
o 

Fe
ch

a 
in

ic
io

 tr
at

am
ie

nt
o 

Fe
ch

a 
té

rm
in

o 
tr

at
am

ie
nt

o Monitoreo y Re-
visión 

OBSERVACIONES  

Fo
rm

a 
de

 re
al

iz
ar

 m
on

i-
to

re
o 

P
er

io
di

ci
da

d 
m

on
it

or
eo

 / 
C

ua
nd

o?
 

1 

Identificacion 
incompleta de 
las necesida-
des funciona-
les actuales a 
incluir en el  
contrato. 

Adicion de 
nuevas fun-
cionalida-
des no in-
cluidas 
afectando 
el alcance 
del contrato 
y el  presu-
puesto aso-
ciado por 
sobre cos-
tos 

1. Revisión y apro-
bacion  de las   ne-
cesidades fucio-
nales con las 
areas operativas 
responsables 
(Operaciones, Co-
branzas, Fondos y 
Credito) con 
acompañamiento 
del equipo tecnico 
de CORE. 

Direc-
ción de 
Tecno-
logía. 
Areas 

funcio-
nales 

respon-
sables 

Desde 
la ela-
bora-
ción 
del 

pliego  

Hasta 
la pu-
blica-
ción 
del 

pro-
ceso 

Revi-
sión 

anexo 
corres-

pon-
diente 

Una vez Responsabilidad de Icetex  

 

2 

Identificacion 
incompleta de 
las especifica-
ciones  tecni-
cas a incluir en 
el  contrato 

El servicio 
no incluye 
con las cali-
dades y es-
pecificacio-
nes  técni-
cas requeri-
das por la 
entidad 

1. El equipo es-
tructurador revisa 
las especificacio-
nes tecnicas del 
anexo correspon-
diente. 

Direc-
ción de 
Tecno-

logía 

Desde 
la ela-
bora-
ción 
del 

pliego 

Hasta 
la pu-
blica-
ción 
del 

pro-
ceso 

Revi-
sión 

anexo 
corres-

pon-
diente 

Una vez Responsabilidad de Icetex   

3 

No satisfacer 
las necesida-
des tecnicas ni 
cumplir con el 
objeto, por de-
ficiencias en la 
especificacio-
nes tecnicas a 
incluir en el 
contrato. 

Demoras en 
el inicio del 
contrato 

1.Verificación del 
anexo tecnico co-
rrespondiente rea-
lizando observa-
ciones cuando las 
especificaciones 
no ofrecen clari-
dad, se generan 
los anexos técni-
cos obligados en 
el proceso, se de-
finen requerimien-
tos técnicos cuan-
tificables. 

 
Direc-

ción de 
Tecno-

logía 

Desde 
la ela-
bora-
ción 
del 

pliego  

Hasta 
la pu-
blica-
ción 
del 

pro-
ceso 

Verifi-
cación 

del 
equipo 

de 
equipo 
estruc-

tura-
dor  

Una vez Responsabilidad de Icetex  

 

 

4 

Generación de 
actividades 
adicionales a 
las definidas 
en los anexos 
técnicos que 
impliquen mo-
dificaciones en 
las condicio-
nes del con-
trato. 

Sobrecos-
tos en el 
contrato 
Demoras en 
la ejecución 
del contrato 

1. El equipo es-
tructurador revisa 
las especificacio-
nes tecnicas del 
annexo corres-
pondiente. 
2. Se debe contro-
lar en la ejecucion 
operativa del con-
trato 

Direc-
ción de 
Tecno-

logía 

Du-
rante 
la eje-

cu-
ción 
del 

con-
trato 

Hasta 
la fina-

liza-
ción 
del 

con-
trato 

Segui-
miento 

a la 
opera-

ción 
del 

con-
trato 

Men-
sual 

 Responsabilidad de Icetex   
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5 

Fallas de confi-
dencialidad 
por fuga de in-
formación so-
bre el proceso 
y contratacion 

Externos no 
autorizados 
conozcan 
informacion 
del  proceso 
de contrata-
cion  

1. Acuerdo de 
confidencialidad 
con las personas 
involucradas en el 
proceso de con-
tratacion.. 
2. Etiquetar la in-
formación como 
Pública Reser-
vada, caracterís-
tica que le da la 
reserva sobre el 
manejo del estu-
dio de contrata-
ción. 
3. Sociabilización 
de la reserva de 
documentos y uso 
indebido de co-
rreo no institucio-
nales 

Direc-
ción de 
Tecno-

logía 

Desde 
la ela-
bora-
ción 
del 

pliego  

Hasta 
la pu-
blica-
ción 
del 

pro-
ceso 

Verifi-
cación 

del 
equipo 

de 
equipo 
estruc-

tura-
dor  

Una vez  Responsabilidad de Icetex   

6 

Inconsistencia 
en la elabora-
ción del pliego 
de condiciones 

1. Demoras 
en el pro-
ceso de 
contrata-
ción 

1. Validación del 
pliego de condi-
ciones elaborado 
por el abogado del 
Grupo de Contra-
tación con la 
aprobación de:  
las áreas  requi-
rentes en su as-
pecto técnico, 
funcional y finan-
ciero. 

Direc-
ción de 
Tecno-

logía 

Desde 
la ela-
bora-
ción 
del 

pliego  

Hasta 
la pu-
blica-
ción 
del 

pro-
ceso 

Verifi-
cación 

del 
equipo 

de 
equipo 
estruc-

tura-
dor  

Una vez  Responsabilidad de Icetex   

7 

No suscripción 
del contrato 
por parte del 
adjudicatario. 

No conti-
nuidad de 
los servi-
cios reque-
ridos im-
pacto a la  
operación 
misional de 
la entidad  

1. Seguimiento 
para la suscrip-
ción del contrato  
2. Póliza de garan-
tía de la seriedad 
de la oferta. 
3. Adjudicación 
del contrato al si-
guiente de la lista 
de elegibles. 

Direc-
ción de 
Tecno-

logía 

Selec-
ción 
del 

pro-
vee-
dor 

Hasta 
el per-
feccio-

na-
miento 

del 
con-
trato 

Segui-
miento 

a la 
etapa 

de  
perfec-
ciona-
miento  

del 
con-
trato 

Una vez 
  
 Responsabilidad de Icetex  

 

 

8 

Incumpli-
miento del ser-
vicio en térmi-
nos de tiem-
pos, costo y al-
cance. 

Demoras en 
la ejecución 
del contrato 
e incumpli-
miento con-
tractual 

1.Seguimiento a la 
ejecución y cum-
plimiento de las 
obligaciones con-
tractuales por 
parte de los super-
visores.  
2. Póliza de cum-
plimiento 

 
Direc-

ción de 
Tecno-

logía 

Du-
rante 
la eje-

cu-
ción 
del 

con-
trato 

Hasta 
la fina-

liza-
ción 
del 

con-
trato 

Segui-
miento 

del 
pro-

yecto 

Men-
sual 

Responsabilidad de Icetex   

 

 

9 

Demoras en la 
ejecución del 
contrato por 
falta de recur-
sos humano 

Incumpli-
miento con-
tractual 

1. Asignación de 
recursos huma-
nos responsables 
de atender los re-
querimientos del 

Direc-
ción de 
Tecno-

logía 

Du-
rante 
la eje-

cu-
ción 

Hasta 
la fina-

liza-
ción 
del 

Segui-
miento 

al 
cum-

Men-
sual 

Responsabilidad de Icetex    
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(disponibili-
dad, conoci-
miento e ido-
neidad) por 
parte de ICE-
TEX para aten-
der las activi-
dades del pro-
veedor y del 
servicio. 

ICETEX,  que ten-
gan la idoneidad y 
disponibilidad 
dentro del crono-
grama estable-
cido. 

del 
con-
trato 

con-
trato 

pli-
miento 
de los 
reque-
rimien-
tos del 

pro-
veedor 

 

10 

Demoras en la 
ejecución del 
contrato por 
falta de recur-
sos humano 
(disponibili-
dad, conoci-
miento e ido-
neidad) por 
parte del con-
tratista para 
atender las ac-
tividades del 
proveedor y del 
servicio 

Incumpli-
miento con-
tractual 

1. Asignación de 
recursos huma-
nos responsables 
de atender los re-
querimientos del 
proveedor,  que 
tengan la idonei-
dad y disponibili-
dad dentro del 
cronograma esta-
blecido. 

Direc-
ción de 
Tecno-

logía 

Du-
rante 
la eje-

cu-
ción 
del 

con-
trato 

Hasta 
la fina-

liza-
ción 
del 

con-
trato 

Segui-
miento 

al 
cum-

pli-
miento 
de los 
reque-
rimien-

tos 

Men-
sual  Responsabilidad de Icetex   

11 

Gastos adicio-
nales por in-
corporación de 
actividades 
adicionales a 
las estableci-
das en el con-
trato 

Generación 
de sobre-
costos y re-
procesos en 
las activida-
des por 
cambios en 
las condi-
ciones y ca-
racterísti-
cas inicia-
les del con-
trato.  

1. Modificar con-
trato a través de 
"Otro sí", cum-
pliendo con los 
procedimientos 
definidos inclu-
yente las obliga-
ciones nuevas re-
queridas 

Direc-
ción de 
Tecno-
logía/ 

Contra-
tista 

Du-
rante 
la eje-

cu-
ción 
del 

con-
trato 

Hasta 
la fina-

liza-
ción 
del 

con-
trato 

Segui-
miento 

a la 
opera-

ción 
del 

con-
trato 

Men-
sual 

 Riesgo no materializado  

12 

Incumpli-
miento en la 
pago al contra-
tista por fallas 
administrati-
vas 

No pago del 
valor men-
sual del 
contrato 

1. Realización de 
reuniones de se-
guimiento a la ob-
tención de entre-
gables de los ser-
vicios contratados 

Contra-
tista/ 

Direc-
ción de 
Tecno-

logía 

Du-
rante 
la eje-

cu-
ción 
del 

con-
trato 

Hasta 
la fina-

liza-
ción  
del 

con-
trato 

Segui-
miento 
men-
sual 
vía 

reunio-
nes de 
super-
visión 

Men-
sual 

Riesgo no materializado  

13 

Divergencias 
en la calidad y 
oportunidad en 
las instruccio-
nes para ejecu-
ción de medi-
ción de las ac-
tividades del 
contrato. 

Incumpli-
miento en 
los segui-
mientos y 
prestación 
adecuada 
del servicio 

1. Elaborar acta 
con especificacio-
nes de ANS entre 
las partes. 
2. Elaborar repor-
tes de segui-
miento a fin de 
medir los acuer-
dos formulados  

Direc-
ción de 
Tecno-
logía/ 

Contra-
tista 

Du-
rante 
la eje-

cu-
ción 
del 

con-
trato 

Hasta 
la fina-

liza-
ción  
del 

con-
trato 

Revi-
sión de 

los 
acuer-
dos de 
niveles 
de ser-

vicio 

Men-
sual  Riesgo no materializado  

14 

Modificación o 
interpretacio-
nes unilatera-
les del Con-
trato. 

Demora  o 
deficiencia 
en la ejecu-
ción y servi-
cios contra-
tados. 

1. Asegurar la go-
bernabilidad del 
contrato. 

Direc-
ción de 
Tecno-
logía/ 

Contra-
tista 

Du-
rante 
la eje-

cu-
ción 
del 

Hasta 
la fina-

liza-
ción  
del 

Super-
visión 

del 
Con-
trato.  

Men-
sual 

  Riesgo no materializado  
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con-
trato 

con-
trato 

15 

Incumpli-
miento de polí-
ticas de seguri-
dad de la infor-
mación por 
parte  del Con-
tratista 

1. Incorpo-
ración de 
vulnerabili-
dades en la 
red de la 
Entidad. 
2. Incumpli-
miento de 
las políticas 
de seguri-
dad de la 
Entidad. 
3. Afecta-
cion Repu-
tacional 

1. Incluir una obli-
gación contrac-
tual para exigir al 
proveedor definir 
e implementar lí-
neas base de se-
guridad de 
acuerdo a las polí-
ticas de seguridad 
de la Entidad. 

Direc-
ción de 
Tecno-
logía/ 

Contra-
tista 

Du-
rante 
la eje-

cu-
ción 
del 

con-
trato 

Hasta 
la fina-

liza-
ción  
del 

con-
trato 

Verifi-
cación 

per-
ma-

nente 
por Lí-
der de 
Seguri-
dad y 

Super-
visión 

del 
Con-
trato.  

Men-
sual 

  Riesgo no materializado  

16 

Incumpli-
miento del 
contrato por 
catástrofes na-
turales, Ava-
lanchas, inun-
daciones, tem-
pestades terre-
motos cual-
quier otro 
eventos natu-
rales  que afec-
ten los servi-
cios objeto del 
contrato 

Interrupción 
de los Servi-
cios contra-
tados. 

1. Obligación con-
tractual de contar 
con un Plan de 
Continuidad del 
Negocio y Plan de 
Recuperación de 
Desastres para la 
operación de Ice-
tex 
2. Pruebas se-
mestrales del 
Plan de Recupera-
ción de Desastres 
3. Activación de  
plan de recupera-
ción ante desas-
tres 

Contra-
tista/ 

Direc-
ción de 
Tecno-

logía 

Du-
rante 
la eje-

cu-
ción 
del 

con-
trato 

Hasta 
la fina-

liza-
ción  
del 

con-
trato 

1. 
Prueba 

de 
DRP 

perió-
dicas 

Semes-
tral 

Riesgo no materializado  

17 

Indisponibili-
dad de servi-
cios que afecta 
la operación de 
la Entidad 

Afectación 
de alguno o 
todos los 
servicios 
contratados 

1. Diseñar y docu-
mentar los planes 
de contingencia 
para cada uno de 
los diferentes ser-
vicios contrata-
dos, de acuerdo 
con el RTO y RPO 
definidos por la 
Entidad. 
2. Realizar prue-
bas de contingen-
cia sobre los pla-
nes definidos. 

Direc-
ción de 
Tecno-
logía/ 

Contra-
tista 

Du-
rante 
la eje-

cu-
ción 
del 

con-
trato 

Hasta 
la fina-

liza-
ción  
del 

con-
trato 

Verifi-
cación 

de 
prue-

bas de 
contin-
gencia  

De 
acuerdo 

con el 
crono-
grama 

Riesgo no materializado  

18 

 
 
Incumpli-
miento de las 
normas de la 
protección de 
datos por parte 
del proveedor 

Afectacion 
Reputacion 
de la enti-
dad. 
Modifica-
cion o per-
dida de la 
data de la 
entidad. 

1. Obligacion con-
tractual de cum-
plimiento de las 
normas de protec-
cion de datos. 

Direc-
ción de 
Tecno-
logía/ 

Contra-
tista 

Du-
rante 
la eje-

cu-
ción 
del 

con-
trato 

Hasta 
la fina-

liza-
ción  
del 

con-
trato 

Moni-
toreo 

del 
cum-

pli-
miento 

Men-
sual Riesgo no materializado  
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19 

Posibles fallas 
de seguridad 
de la informa-
ción  
por falla de de-
finiciones y va-
lidaciones al 
inicio del pro-
ceso 

Incumpli-
miento nor-
mativo 

1. Antes de firmar 
el contrato, revi-
sar el cumpli-
miento del pro-
veedor, en aspec-
tos de seguridad: 
física, ambiental, 
de red,  de los sis-
temas,  las aplica-
ciones, así como 
en la segregación 
de funciones y 
gestión de cam-
bios. 
2. Solicitar el 
cumplimiento de 
la certificación 
ISO 27001, e im-
plementación de 
auditorias inter-
nas o externa para 
su verificación.. 
3. Crear una obli-
gación que espe-
cifique el derecho 
a auditar. 
4. Mapear la ar-
quitectura de se-
guridad, requisi-
tos regulatorios y 
de cumplimiento 
legal. 

Direc-
ción de 
Tecno-
logía/ 

Contra-
tista 

Desde 
la 

tran-
sición 

del 
con-
trato 

Hasta 
la fina-

liza-
ción  
del 

con-
trato 

Verifi-
cación 
de los 
linea-
mien-

tos se-
guri-
dad 
del 

pro-
yecto 

Men-
sual 

Riesgo no materializado  

20 

Realización de 
actividades 
maliciosas que 
afectan la se-
guridad de la 
información 
por  
Vulnerabilida-
des de los sis-
temas contra-
tados  

1.  Afecta-
cion de la 
Reputacion 
de la enti-
dad. 
2. Incorpo-
ración de 
vulnerabili-
dades en la 
red de la 
Entidad. 
3. Incumpli-
miento de 
las políticas 
de seguri-
dad de la in-
formacion 
de la Enti-
dad. 

• El proveedor 
debe ejecutasr 
pruebas de Ethi-
cal hacking y ana-
lisis de vulnerabi-
lidades periodica-
mente a los siste-
mas contratados. 
- El proveedor 
debe implementar 
la solucion de las 
vulnerabilidades 
detectadas. 
- El provvedor 
debe presentar el 
informe respec-
tivo de hallazgos y 
remediacion de 
vulnerabilidades. 
• El proveedor 
debe realizar y en-
tregar el informe 
respectivo por 
cada entregable 
de software que 
asegure a la enti-
dad el control de 
posibles vulnera-
bilidades 

Direc-
ción de 
Tecno-
logía/ 

Contra-
tista 

Du-
rante 

la  
ejecu-

ción 
del 

con-
trato 

Hasta 
la fina-

liza-
ción  
del 

con-
trato 

Verifi-
cación 

del 
asegu-

ra-
miento 

Men-
sual Riesgo no materializado  
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21 

Hurto o divul-
gación malin-
tencionada de 
información 
confidencial 
del ICETEX 

1. Recla-
mos de los 
clientes 
2. Incumpli-
mientos 
normativos 
3. Riesgo 
Reputacio-
nal 

1. El proveedor 
debe implementar 
los controles ne-
cesarios para ase-
gurar la confiden-
cialidad de la in-
formacion. 
2. Activar los logs 
de auditoria por 
parte del provee-
dor del servicio. 

Direc-
ción de 
Tecno-
logía/ 
Contra-
tista 

Du-
rante 
la eje-
cu-
ción 
del 
con-
trato 

Hasta 
la fina-
liza-
ción 
del 
con-
trato 

Segui-
miento 
a los 
con-
troles 
esta-
bleci-
dos 

Men-
sual 

Riesgo no materializado  

22 
Insolvencia fi-
nanciera del  
adjudicatario 

1. Demora 
en la ejecu-
cion del 
contrato 
2. Afecta-
cion en la 
operación 
misional de 
la entidad 

1.Revision anual 
de los estados fi-
nancieros e indi-
cadores. 

Contra-
tista 
/Planea-
cion 

Du-
rante 
la  
ejecu-
ción 
del 
con-
trato 

Hasta 
la fina-
liza-
ción  
del 
con-
trato 

Revi-
sion 
esta-
dos fi-
nan-
cieros 
del 
con-
tratista 

Anual  Riesgo no materializado  

23 

No presentar 
oportuna-
mente las  
garantías re-
queridas al 
inicio del 
contrato 

1. Demora 
en la ejecu-
cion del 
contrato 
2. Afecta-
cion en la 
operación 
misional de 
la entidad 

Informar al contra-
tista, en el pliego y 
una vez adjudi-
cado el proceso, 
especificando los 
plazos perentorios 
para la suscrip-
ción y presenta-
ción de las garan-
tías 

Contra-
tista/Le-

gal 

Desde 
la ela-
bora-
ción 
del 

pliego  

Hasta 
la pu-
blica-
ción 
del 

pro-
ceso 

1. Se-
gui-

miento 
de las 
fechas 
esta-
bleci-

das 
como 
peren-
torias 

para la 
reali-

zación 
de los 
trami-
tes de 
legali-

zación. 

Una vez Riesgo no materializado  

24 

Cambios en la 
estrategia o 
políticas pro-
pias de la enti-
dad, que impli-
quen nuevas 
funcionalida-
des o cambios 
en los siste-
mas contrata-
dos. 

1. Afecta-
cion presu-
puestal 
2. Cambios 
en el anexo 
funcional 
correspon-
diente 

ICETEX podrá me-
diante modifica-
ción contractual 
previa disponibili-
dad presupuestal 
y aprobación del 
supervisor del 
Contrato, incorpo-
rar recursos para 
garantizar el cum-
plimiento de nue-
vos productos o 
servicios 

Direc-
ción de 
Tecno-
logía/ 
Contra-
tista 

Du-
rante 
la  
ejecu-
ción 
del 
con-
trato 

Hasta 
la fina-
liza-
ción  
del 
con-
trato 

Segui-
miento 
a la 
opera-
ción 
del 
con-
trato 

Men-
sual Riesgo no materializado  

 

 

i. Plan de trabajo general del contrato 
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Requisitos ELABORADO ENTREGADO AVANCE 

Entregar Plan de trabajo de contrato 
Documente Servicio Solución 
Core Bancario 07032024 

Correo 7 /03/24 
 En ejecución. 
22.22% 

Certificado de licenciamiento del servicio 

OPUT-001-2024 - Certifica-
cion_Licenciamiento_Core_Ban-
cario 
Licenciamiento_Core_Banca-
rio_01032024 

Correo 
1/03/2024 

100% 

Hojas de vida del personal de proyecto con-
forme a los perfiles ofertados 

Documente Servicio Solución 
Core Bancario 07032024 

Correo 7 /03/24  100% 

Certificado de disponibilidad de bolsa de ho-
ras de mantenimientos evolutivos 

OPUT-002-2024 - Certificado de 
disponibilidad de bolsa de horas 
de mantenimientos evoluti-
vos.pdf 

Correo 
1/03/2024 100% 

Certificado de disponibilidad de bolsa de ca-
pacitación 

OPUT-003-2024 - Certificado de 
disponibilidad de la bolsa de ca-
pacitacion.pdf 

Correo 
1/03/2024 

100% 

Entrega de manuales técnicos actualizados 
de la solución CORE BANCARIO conforme las 
modificaciones, mejoras y/o novedades re-
sultado de la atención de requerimientos y/o 
solicitudes, a la fecha de inicio del contrato, y 
los cuales deben ser coordinados con ICETEX 
con el fin de que se logre la publicación co-
rrespondiente en el gestor de conocimiento 
ARANDA. 

Documente Servicio Solución 
Core Bancario 07032024 Correo 7 /03/24  100% 

Conectividad Optimizada con Centros de Da-
tos: Entrega de garantía de conectividad efi-
caz y estable con los Centros de Datos del 
ICETEX. Esto incluye proporcionar un ancho 
de banda adecuado y una infraestructura de 
red capaz de soportar el volumen de tráfico 
generado, asegurando un rendimiento óp-
timo del servicio. 

OPUT-014-2024 - DataCenter y 
DRP 
 
 
Documente Servicio Solución 
Core Bancario 07032024 

Correo 
1/03/2024 
 
 
 
Correo 7 /03/24 

 100% 

Proveer el modelo operativo de atención y so-
porte de solicitudes e incidentes. 

Documente Servicio Solución 
Core Bancario 07032024 - Capí-
tulo 2. 

 Correo 7/03/24  100% 

Garantizar una herramienta de monitoreo 
que permita hacer seguimiento, obtener re-
portes del comportamiento del servicio y ac-
tuar de manera proactiva en los aspectos 
técnicos y funcionales del servicio, la cual 
deberá ser aprobada por ICETEX en el marco 
de la necesidad del servicio de monitoreo y 
reporte requerido. 

OPUT-015-2024 - Monitoreo In-
fraestructura 
 
Documente Servicio Solución 
Core Bancario 07032024 

Correo 
1/03/2024 
 
 
Correo 7 /03/24 

100% 
 
 
En ejecución. 
22.22% 
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Cumplir a cabalidad los lineamientos de ar-
quitectura establecidos por ICETEX, esto 
para las funcionalidades que se encuentren 
implementadas o que sean objeto de nueva 
implementación en el marco de la continui-
dad del servicio. El cumplimiento de esta ca-
pacidad deberá garantizar el soporte de las 
cargas operativas y picos de servicio sin limi-
tación por concepto de capacidades de hard-
ware y software por parte del proveedor 

 OPUT-006-2024 - Certificado de 
cumplimiento de arquitectura 
 
 
Doc Arq Servicios 2024 

Correo 
1/03/2024 
 
 
Correo 7 /03/24 

100%  
 
 
En ejecución. 
22.22% 

Dar cumplimiento a los altos estándares de 
seguridad establecidos en el Sistema de Ges-
tión de Seguridad de la Información y en 
cumplimiento de la Políticas del Manual de 
Seguridad de la información de ICETEX, de tal 
manera que el proveedor garantice que tanto 
la operación, como la información de la enti-
dad se encuentran a salvo de ataques ciber-
néticos. En caso en que se presente un ata-
que de cualquier índole, este deberá ser re-
portado de inmediato a ICETEX y se deben 
ejecutar las respectivas acciones de mitiga-
ción 

OPUT-007-2024 - Certificado de 
cumplimiento seguridad de la in-
formación.pdf 
 
Doc Seguridad Core Bancario 
2024 

Correo 
1/03/2024 
 
Correo 7 /03/24 

100% 
 
 
En ejecución. 
22.22% 

Validación de los procedimientos de seguri-
dad de la información que aseguren la 
confidencialidad, integridad y disponibilidad 
de la información en la solución y la informa-
ción que sea entregada a ICETEX 

OPUT-008-2024 - Certificado de 
cumplimiento de seguridad 
Doc Seguridad Core Bancario 
2024 

Correo 
1/03/2024 
 
Correo 7 /03/24 

100%  
 
En ejecución. 
22.22% 

El servicio debe garantizar el cumplimiento 
de las políticas y lineamientos de Gobierno 
de Datos en la entidad 

 OPUT-010-2024 - Certificado de 
cumplimiento de políticas y li-
neamientos de Gobierno de Da-
tos 

Correo 
1/03/2024 100% 

Certificación de la funcionalidad existente en 
la solución y en el Anexo 1. 
Requerimientos funcionales. 

 Se están coordinando sesiones 
para la certificación de estas 
funcionalidades 

  
En ejecución. 
22.22% 

Validación de la funcionalidad existente en la 
solución y en el Anexo 1. 
Requerimientos funcionales. 

 Se están coordinando sesiones 
para la certificación de estas 
funcionalidades 

  
En ejecución. 
22.22% 

Certificación de capacidades de Infraestruc-
tura 

OPUT-013-2024 - Certifica-
cion_Capacidades 

Correo 
1/03/2024 

100% 

Pruebas de capacidades de Infraestructura 
Documente Servicio Solución 
Core Bancario 07032024 Correo 7 /03/24 

 En ejecución. 
22.22% 

Reporte de correcta integración entre servi-
cios de exposición y consumo. 

Servicios exposición consumo Correo 7 /03/24 
 En ejecución. 
22.22% 

Entregar el plan de transición hacia la nueva 
infraestructura con el correspondiente 
Cronograma de avances técnicos y fechas de 
entrega. 

Documente Servicio Solución 
Core Bancario 07032024 

Correo 7 /03/24 
 En ejecución. 
22.22% 
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Entregar plan de transición a la nueva versión 
de SM 

Documente Servicio Solución 
Core Bancario 07032024 

Correo 7 /03/24 
 En ejecución. 
22.22% 

Plan de entrega de modelador de flujos SM Modelador Flujos rev2024.3 Correo 7 /03/24 
 En ejecución. 
22.22% 

Garantía de no desconexión del servicio a la 
finalización del contrato (45 días) 

OPUT-011-2024 - Garantia No 
desconexión 

Correo 
1/03/2024 

100% 

Plan de continuidad del negocio con DRP Documento de 
DRP_BCP_Core_Bancario_2024 

Correo 7 /03/24 100% 

Entrega de requisitos para facturación Nueva estructura Informe 
Recibido 
27/3/2024 

100% 

Entrega de parametrización de reportes 

Reportes Core Bancario 2024 Correo 7 /03/24 

El cumplimiento 
del 100% de 
este requeri-
miento está 
contra la finali-
zación del plan 
de capacita-
ción. 

Reportes Core Bancario 2024 Correo 7 /03/24 

Se realizaron 
reuniones para 
la revisión. 20% 
Pendiente inicio 
de ejecución.  

Entrega de requerimientos de servicio 
 Se están coordinando sesiones 
para la certificación de estas 
funcionalidades 

   En ejecución. 
22.22% 

Entrega de requerimientos funcionales 
 Se están coordinando sesiones 
para la certificación de estas 
funcionalidades 

  
 En ejecución. 
22.22% 

La Información generada y/o capturada en la 
solución CORE BANCARIO debe ser alojada 
de manera periódica (según definición de pe-
riodicidad y concurrencia del dato) en la zona 
de aterrizaje definida por el ICETEX de 
acuerdo con los ciclos de actualización del 
dato definidos por ICETEX, así como la es-
tructura de datos de la zona de aterrizaje 
para las funcionalidades que se encuentren 
implementadas o que sean objeto de nueva 
implementación en el marco de la continui-
dad del servicio. 
Esta actualización de información deberá ser 
automática. 

Documente Servicio Solución 
Core Bancario 07032024 Correo 7 /03/24 

 En ejecución. 
22.22% 

Documente Servicio Solución 
Core Bancario 07032024 Correo 7 /03/24 

 En ejecución. 
22.22% 

Todo intercambio de información requerido 
para el cumplimiento de las funcionalidades 
existentes o requerimientos nuevos de la so-
lución CORE BANCARIO con las diferentes 
aplicaciones internas y externas disponibles 
en el ecosistema digital del ICETEX, debe ser 

Doc Arq Servicios 2024 Correo 7/03/24 
 En ejecución. 
22.22% 
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implementada acorde a los lineamientos de 
Arquitectura Empresarial a través de Webser-
vices y/o Dataservices con el Bus de Servi-
cios (ESB) definido por la entidad. Este se de-
berá garantizar de manera automática y pe-
riódica. 

Documente Servicio Solución 
Core Bancario 07032024 Correo 7 /03/24 

 En ejecución. 
22.22% 

El servicio debe garantizar de manera perma-
nente el cumplimiento de los ANS acordados 
entre las partes. Esta medición, debe reali-
zarse con mecanismos y sistemas de monito-
reo que evidencian el comportamiento en as-
pectos como disponibilidad, desempeño, es-
calabilidad y demás contenidos en el Anexo 
“Acuerdos de Niveles de Servicio”. 

 
OPUT-014-2024 - Certifica-
cion_ANS 
 
Documente Servicio Solución 
Core Bancario 07032024 

Correo 
01/03/2024 
 
Correo 7 /03/24 

100% 
  
 En ejecución. 
22.22% 

El servicio deberá garantizar la migración de 
datos desde y hacia el ecosistema de ICETEX, 
en donde se incluyan las actividades necesa-
rias para llevar a cabo el análisis, la identifi-
cación, el diseño, homologación, transforma-
ción, cargue y validación de los datos exis-
tentes en las diferentes bases de datos del 
ICETEX que se deban incorporar al servicio 
CORE BANCARIO. Para el caso en que se re-
quiera incorporación de nuevos requerimien-
tos, deberá atenderse lo establecido en la 
Nota 1 del apartado REQUERIMIENTOS TÉC-
NICOS 

Documente Servicio Solución 
Core Bancario 07032024 Correo 7 /03/24 

 En ejecución. 
22.22% 

Documente Servicio Solución 
Core Bancario 07032024 

Correo 7 /03/24 
En ejecución. 
22.22% 

Todo el ejercicio de migración de datos de-
berá cumplir con las directrices y definicio-
nes dadas por el gobierno de datos de la Enti-
dad en cada uno de los dominios de TI 

 OPUT-010-2024 - Certificado de 
cumplimiento de políticas y li-
neamientos de Gobierno de Da-
tos 

Correo 
1/03/2024 

100% 

Aplicaciones que en naturaleza de la opera-
ción se deben garantizar en integraciones y 
que en la actualidad pertenecen al ecosis-
tema de la entidad. En caso de inclusión de 
nuevas funcionalidades que requieren inte-
graciones con nuevas aplicaciones o plata-
formas, estas deben ser garantizadas de la 
misma manera que las ya existentes en el 
servicio. 

Doc Arq Servicios 2024 Correo 7/03/24 
 En ejecución. 
22.22% 

Documente Servicio Solución 
Core Bancario 07032024 

Correo 7 /03/24 
 En ejecución. 
22.22% 

 

 
 
 

j. Valores agregados 

 

i. Modelador de flujos 

 

A la fecha de corte del presente informe, se ha realizado una sesión con 

fines técnicos y funcionales, en la cual se realizó una presentación del 
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modelador de flujos de SM y además se hizo una pequeña demo desde 

la nueva versión del SM desplegada en el ambiente de pruebas y 

calidad. 

 

De acuerdo con las sesiones internas en la UT, se determinó realizar un 

Demo de esta funcionalidad por medio de un Wizard, sin embargo, en 

reuniones con la VOT se decidió no proceder con el DEMO del wizard 

de solicitudes, sino enfocar el demo en la operación de cartera y 

cobranzas para la creación de convocatorias.  

 

Por tal motivo, se establecieron mesas de trabajo con el área de 

operaciones de la entidad y los resultados fueron satisfactorios. El plan 

para montar la nueva DEMO estará enfocado en 4 procesos: 

1. Comprobante de CCN (Cuenta Cobro Nación) 

2. Desembolsos 

3. Comunicados y reportes PAC 

4. Ajustes CBP y estado tipo cartera  

 

ii. Infraestructura 

 

El cronograma propuesto es el siguiente: 

 

 

 

En paralelo a la ejecución de este plan, la UT Icetex ha iniciado los esfuerzos 
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de optimización y mejoramiento de infraestructura desde el inicio del 

contrato, los cuales se ven reflejados hasta el momento en el mejoramiento 

de los tiempos del cierre diario de cartera. 

 

Para lograr este objetivo independizamos el ambiente de producción del 

ambiente de pruebas. En el contrato anterior y para efectos de inicio del 

contrato actual, existían 2 LPAR sobre el mismo servidor físico. Por lo tanto, 

se asignó un servidor independiente para cada ambiente, mejorando el 

desempeño en la solución en más de un 50%. 

 

Se agregó un nuevo datacenter a la solución Core Bancario, el cual cuenta 

con servidores para ampliación de la capacidad de cómputo, alta 

disponibilidad y un laboratorio de pruebas de calidad. Las pruebas de la 

nueva versión de solicitudes para las convocatorias que salen a vivo durante 

el mes de noviembre de 2024, están basadas en estos servidores 

adicionales. 

 

Detalle de componentes actual: 

 

 

  

Modelo desplegado en ambiente de pruebas y calidad 

 

NOMBRE MÓDULO COMPONENTE TIPO IP SO RAM (GB) CPU HD (GB)

B204F53V Administrador de Cartera (Cartera + UNGO) Power i 192.168.245.106 OS 400 64 1 2800

ICETEX_COM     Administrador de Cartera Communicator Intel 192.168.245.107 Windows Server 32 8 400

ICETEX_SQL        Administrador de Cartera SQL Server - Communicator/Doc Plus/SM Intel 192.168.245.108 Windows Server 64 4 1500

ICETEX_CEN01 SM Principal (SMServices + BPM) Intel 192.168.245.110 Linux 64 10 800

ICETEX_CEN03 SM Servicios de Estado de cuenta Intel 192.168.245.111 Linux 32 8 500

ICETEX_CEN02 SM Solicitudes de Crédito (Web + Tomcat + Nginx) Intel 192.168.245.112 Linux 64 8 200

ICETEX_SAC Administrador de Cobranza Sistema de Administración de Cobranza e Integraciones SM Intel 192.168.245.113 Windows Server 32 6 250

ICETEX_SQL_SAC Administrador de Cobranza SQL Server - Sistema de Administración de Cobranza Intel 192.168.245.118 Windows Server 32 6 1024

ICETEX_FILESERVER SM Servidor de Archivos para Solicitudes de Crédito Intel 192.168.245.119 Windows Server 16 3 800

ICETEX_CEN02_V2 SM Balanceador de peticiones Intel 192.168.245.120 Linux 64 6 500
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  Los planes de upgrade que se encuentran en ejecución son los siguientes: 
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El plan de actualización general que se presentará ante el comité de control de cambios 

es el siguiente: 

 

 

 

Los minutogramas asociados a los despliegues en producción se entregarán antes los 

comités de cambios respectivos. 

 

 

k. Nuevos requerimientos  

 

Para el presente período no se llevó a cabo ningún proceso relacionado 

con la solicitud de nuevos requerimientos. 
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4. ANS 
 

a. Disponibilidad del Sistema Core Bancario 

 

 

 

Acorde con el Anexo 2, Acuerdo de Niveles de Servicio del contrato 2024-0659, 

en el segmento de Disponibilidad del Servicio 

 

PD = (1-(Minutos indisponibles/total de minutos al mes)) *100. 

PD = (1-(0/44640))*100 

PD = 100%.   

 

La disponibilidad general de la solución Core Bancario para el mes de octubre de 

2024 fue de 100%. 

 

Los datos que se muestran a continuación son extraídos de la herramienta WatchDog 

para el mes de octubre de 2024. (Para el reporte completo, ver documento: IGS08 - 

ANEXO 3 Log WatchDog octubre) 

 

 

 

 

 

 

 

100     =   PD <= 99,9 -> 0%
99,9  <   PD > =99,7 -> 1%
99,7  <   PD >= 99,5 -> 3%
99,5  <   PD >= 99,0 -> 5%
99,0  <= PD                 -> 10%

DESCUENTOS POR IMPACTO
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Reporte de monitoreo de microservicios SM 

 

Generalidades: Rango de fechas: 01/10/2024 – 31/10/2024 

 

Herramienta de monitoreo: sm-watchdog 

 

 

 

 

 
 

 Porcentaje de disponibilidad de microservicios monitoreados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se mide la cantidad de eventos atendidos exitosamente por cada microservicio. Un 

evento es una petición que le llega al microservicio para que sea procesada. 

 

Tiempos de respuesta 
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Tiempo promedio que un microservicio tarda en responder a una petición 

 

Lista de servicios monitoreados 
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Se monitorea el estado del microservicio a nivel administrativo y operacional. 

 

Monitoreo Administrativo: Se refiere al monitoreo del microservicio con respecto a la 

activación y desactivación del servicio por un usuario con perfil de administrador. 

 

Monitoreo Operacional: Se refiere al monitoreo del funcionamiento del microservicio 

cuando se encuentra activo. 

 

b. Tiempo de atención - Incidentes 

 

 

 

Acorde con el Anexo 2, Acuerdo de Niveles de Servicio del contrato 2024-0659, 

en el segmento Incidente – tiempo de atención, no se presentaron descuentos 

por impacto del presente ANS. Ver detalle documento anexo IGS08 - ANEXO 1 

Reporte ANS - Contrato 2024-0659  

 

TAI = Tiempo de atención del incidente - tiempo de asignación del incidente 
 

 

c. Tiempo de solución - Incidente 

  

DESCUENTOS POR  
IMPACTO 

 

Critica:   TSI > TSIC  1.5 %  
Alto:        TSI > TSIA    1 %  
Media:    TSI > TSIM   0.7 %  
Baja:       TSI > TSIB    0.5 % 

 

Critica :   TAI > TAIC   1.5 % 
Alto:        TAI > TAIA  1 % 
Media:    TAI > TAIM   0.5 % 
Baja:       TAI > TSIB    0.3 %

DESCUENTOS POR IMPACTO



  

 

45 

  

Acorde con el Anexo 2, Acuerdo de Niveles de Servicio del contrato 2024-0659, 

en el segmento Incidente – tiempo de solución. No se presentan descuentos por 

impacto del presente ANS.  Ver detalle documento anexo IGS08 – ANEXO 1 Re-

porte ANS - Contrato 2024-0659  

  

 TSI = Tiempo solución del incidente - tiempo de atención del incidente 

 
 

d. Gestión de la solución – Incidente - Cálculo del indicador  

 

DESCUENTOS POR IM-
PACTO 

 

1.50%  

 

Acorde con el Anexo 2, Acuerdo de Niveles de Servicio del contrato 2024-0659, 

en el segmento Incidente – tiempo de solución, no se reabrió ningún caso por 

insatisfacción del servicio, por tanto, no se presentaron descuentos por impacto 

del presente ANS.   

Número de Casos no cerrados por el número recibido a satisfacción del usuario 

posterior a un estado "Solucionado", que obliga a la revisión y proceso del caso 

nuevamente. 

Ver detalle documento anexo IGS08 – ANEXO 1 Reporte ANS - Contrato 2024-

0659  

 

CNC: Número de casos no cerrados 

CNC = [(Sumatoria de todos los casos no cerrados / Número de peticiones de 

servicio) * 100] % 

CNC = [(0 / 53) * 100] %  

CNC = 0,0%    El CNC es menor que 1%. No aplica descuento por impacto. 
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e. Recurrencia de Incidentes – Incidente - Cálculo del indicador  

 

DESCUENTOS POR  
IMPACTO 

 

Por cada CINP se penalizará 
un 1.5 % hasta el tope má-
ximo definido como límite 
de ANS contractual. 

 

 

CIR = Cantidad de Incidentes Recurrentes ocurridos (con la misma causa de afec-

tación al comportamiento del servicio).  

IPP = Incidente postulado a problema en el periodo (CIR >=3) 

CINP= Cantidad de incidentes no postulados a problemas.  

 

Para este periodo no se postulan incidentes recurrentes para gestionar un problema 

 

 

f. Gestión de problemas – Incidente - Cálculo del indicador  

 

DESCUENTOS POR  
IMPACTO 

 

Por cada CPNS, se penali-
zará un 2 % hasta el tope 
máximo definido como lí-
mite de ANS contractual. 

 

 

CPP = Cantidad de Problemas Postulados a solucionar en el periodo  

CPS = Cantidad de Problemas Solucionados en el periodo 

CPNS = Cantidad de Problemas No Solucionados en el periodo 

CPNS = CPP – CPS es menor o igual que 1 

 

Para el presente periodo no hay problemas postulados a solucionar, no aplica 

descuento por impacto. 
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g. Gestión de solicitudes – Soporte técnico – Cálculo del Indicador 

 

DESCUENTOS POR IM-
PACTO 

 

Por cada CSNG, se penali-
zará un  1,0 % hasta el tope 
máximo definido como lí-
mite de ANS contractual. 

 

 

CS = Cantidad de solicitudes en el periodo 

CSG = Cantidad de solicitudes gestionadas en el periodo  

CSNG = Cantidad de solicitudes No gestionadas en el periodo 

CSNG = CS - CSG 

CSNG = 97 – 97 = 0 

CSNG = 0 Este valor es menor que 1. No aplica descuento por impacto 

 

 

h. Tiempo de atención de Requerimiento  

 

DESCUENTOS POR  
IMPACTO 

 

TAR >= 2 HORAS -> 1.5%  

 

TAR menor o igual a 2 

 

Acorde con el Anexo 2, Acuerdo de Niveles de Servicio del contrato 2024-0659, 

en el segmento Requerimiento – tiempo de atención. No se presentaron des-

cuentos por impacto del presente ANS. Ver detalle documento anexo IGS08 - 

ANEXO 1 Reporte ANS - Contrato 2024-0659  
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i. Tiempo de solución de Requerimiento – Entrega propuesta de 

solución 

 

DESCUENTOS POR IM-
PACTO 

 

TSRC = > 3 días -> 1.5 %  
TSRA = > 5 días -> 1 %  
TSRM = > 8 días -> 0.7 %  
TSRB = > 10 días -> 0.5 % 

 

 

TSRC menor o igual a 3 días  

TSRA menor o igual a 5 días  

TSRM menor o igual a 8 días  

TSRB menor o igual a 10 días 

 

Acorde con el Anexo 2, Acuerdo de Niveles de Servicio del contrato 2024-0659, 

en el segmento Requerimiento – tiempo de solución, no se presentaron descuen-

tos por impacto del presente ANS.  Ver detalle documento anexo IGS08 – ANEXO 

1 Reporte ANS - Contrato 2024-0659.  

  

 

j. Tiempo de ejecución de Requerimiento - Requerimiento 

 

DESCUENTOS POR  
IMPACTO 

 

TER <= 2 días -> 0.5 %  
TER <= 7 días -> 0.7 %  
TER <= 14 días -> 1 %  
TER > 15 días -> 1.5 % 

 

 

TER = Tiempo de ejecución del Requerimiento / Tiempo de solución del 

requerimiento  

Unidad de medición: Días 
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Para todos los casos el TER es menor que 1. 
 

No aplica descuento por impacto 

 

k. Número de pruebas DRP exitosas – DRP 

 

DESCUENTOS POR  
IMPACTO 

 

5%  

 

Las pruebas de DRP se deben realizar de manera semestral, para el efecto se 

realizarán en la primera semana de los meses de septiembre y febrero de cada 

año. No aplica para este período 

 

 

l. Finalización Cierre Batch Core Bancario - Cierre 

 

DESCUENTOS POR  
IMPACTO 

 

5.0%  

 

Para el octavo mes de ejecución del contrato, se relaciona el cuadro resumen 

con los totales diarios del proceso: 
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Meta: Hasta 8 horas después del inicio de cierre.  NO Aplica ANS. 

 

 

m. Transferencia de conocimiento de productos nuevos desarrollos y/o 

ajustes a desarrollos del servicio existentes - Gestión del 

Conocimiento 

 

DESCUENTOS POR  
IMPACTO 

 

2%  

 

No aplica para este período 

 

 

n. Indicador de éxito en despliegue de software en ambiente productivo: 

Índice de cumplimiento de calidad y seguridad – Calidad y Seguridad 

1 1 3 7:58 CUMPLE

2 2 4 7:15 CUMPLE

3 3 5 7:56 CUMPLE

4 4 6 7:58 CUMPLE

5 5,6,7 7 7:54 CUMPLE

6 8 8 7:52 CUMPLE

7 9 9 6:54 CUMPLE

8 10 10 7:17 CUMPLE

9 11 11 6:53 CUMPLE

10 12,13,14,15 15 7:16 CUMPLE

11 16 16 7:16 CUMPLE

12 17 17 7:04 CUMPLE

13 18 18 7:56 CUMPLE

14 19,20, 21 21 7:19 CUMPLE

15 22 22 7:19 CUMPLE

16 23 23 6:37 CUMPLE

17 24 24 6:57 CUMPLE

18 25 25 7:04 CUMPLE

19 26,27,28 28 7:56 CUMPLE

20 29 29 6:53 CUMPLE

21 30 30 7:37 CUMPLE

No CIERRE DIA 
 D IA 

CALENDARIO
TIEMPO  DE 

EJECUCIO N
O BSERVACIO NES
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DESCUENTOS POR  
IMPACTO 

 

99,99 < IC > =99,90         1.0 % 
99,90 < IC >= 99,70         1.5 % 
99,70 < IC >= 99,00         2.5 % 
99,00 <= IC                          3.5 % 

 

 

No aplica para este período 

 
 

4.1. PLAN DE ACCIÓN ANS 
 

Teniendo en cuenta que para el presente período no se presentaron multas por 

concepto de ANS, se determina que no es necesario generar ningún plan de ac-

ción para mitigar impacto de ANS. 
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5. SEGUIMIENTO RECOMENDACIONES DEL SUPERVISOR 

 

a. Recomendaciones del Supervisor del Contrato 

   

1. Se debe ejecutar el Plan de capacitación lo más pronto posible debido a que 

es un compromiso que se tiene con las áreas que hacen parte del proceso 

Core. 

2. Con respecto al Modelador de Flujos se debe entregar el plan de trabajo que 

se va a desarrollar, la cantidad de horas que se necesitan para la ejecución de 

la implementación y el tiempo que se requiere para la capacitación de los 4 

procesos definidos de la operación de Cartera. 

3. El documento final de DRP se debe enviar con las observaciones entregadas 

por ICETEX para poder proceder a coordinar la reunión con el área de Riesgos 

y la Dirección de Tecnología 

 

 

b. Seguimiento a recomendaciones del mes anterior por parte del 

Supervisor del contrato 

 
1. Generar los planes de trabajo con acciones y tiempos para los temas relevan-

tes que faltan por ejecutarse. 

Estamos en proceso de creación de los planes de acción para entrenamiento 

y replicación de datos. Estos se entregarán al 100% durante el mes de noviem-

bre de 2024. 

 

2. Documentar las acciones realizadas para lograr la disminución de los tiempos 

del cierre diario. 

Se explicaron previamente en este informe en el capítulo de infraestructura. 
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3. NOVEDADES DE PERSONAL 

 

Durante el presente período se incorporaron al equipo de la UT: 

- Héctor Armando Sanmiguel Arias quien se desempeña como Líder de 

mejoramiento continuo. 

- Julián Camilo Devia Reinoso como soporte de monitoreo y cierre 

- Adicionalmente se retiró la señora Durbinth Janeth Pacheco Pallares. 

 

 

4. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

La UT ICETEX 2016 se acoge a los lineamientos establecidos en el Sistema de Ges-

tión de Seguridad y Salud en el trabajo de cada una de las empresas que la compo-

nen, lo anterior, en cumplimiento de la normatividad establecida por el Ministerio de 

Trabajo.  
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5. PLANES DE MEJORA 

 

Por último, iniciamos un plan de mejoramiento continuo de la solución implemen-

tada, identificando oportunidades de mejora en temas como los sistemas operati-

vos, infraestructura y conectividad, respaldo, redundancia, implementación de tec-

nologías innovadoras y planificación para la implementación de herramientas fu-

turas.  Dicho plan se clasificará en: 

 

a. Mejoras de plazo inmediato:  De los cuales hacen parte algunas de las activi-

dades descritas anteriormente y que serán objeto de implementación en los 

próximos dos meses, como son: Mejoramiento del cierre diario y mensual de 

cartera, Mejoramiento de infraestructura y arquitectura. 

 

b. Mejoras de corto plazo:  Serán implementadas entre el tercer y sexto mes es-

trategias que incluyen procesos y algunos cambios de alto impacto, pero de 

poca duración en su implementación 

 

c. Mejoras de mediano plazo: Incluyen las estrategias a implementar entre los 

meses 6 y 9 de la nueva ejecución contractual, los cuales incluyen cambios de 

alto impacto como herramientas y aplicativos. 

 

d. Mejoras de largo plazo: Las cuales toman más de 9 meses para su planifica-

ción, preparación e implantación, entre las cuales se cuentan estrategias como 

cambios en hardware y / o sistemas operativos, migraciones de versiones, etc. 
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6. REGISTRO CASOS EN ARANDA 

 

El total de casos reportados por la herramienta Aranda es de 97 de los cuales 53 fueron 

registrados como INCIDENTES y 44 como REQUERIMIENTOS.   

 

 

CASOS REPORTADOS - PERIODO 08 

 

 

TOTAL CASOS REGISTRADOS: 97 

INCIDENTES 53 55% 

REQUERIMIENTOS 44 45% 

 

 

 

 

 

Al cierre de este informe se observa a nivel general: 

 

TIPO REGISTRADOS 
NIVEL  

CRITICIDAD 
SOLUCIONADOS PENDIENTES 

Incidentes 

53 

-- CRITICO -- -- 

-- ALTO -- -- 

53 MEDIO 37 16* 

0 BAJO -- -- 

Requerimientos 

44 

-- CRITICO -- -- 

4 ALTO 3 1** 

40 MEDIO 30 10** 

0 BAJO -- -- 

 

INCIDENTES
55%

REQUERIMIENTOS
45%
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* De los incidentes pendientes de solución, la siguiente es la observación. 

 

ARANDA DESCRIPCION 
FECHA  

REGISTRO 
OBSERVACION 

FECHA ESPE-

RADA DE  

SOLUCION 

79813 

De manera cordial y conforme a la validación de 

acuerdos de extinción de capital que han venido can-

celando su totalidad de la negociación, evidenciamos 

93 acuerdos de pago los cuales posterior al cumpli-

miento del recaudo, la obligación aun presenta sal-

dos, por lo cual en algunos nos se ha aplicado la no-

vedad o en otros la novedad se aplico parcialmente.  

Adjuntamos base de datos de los acuerdos de pago 

para ajustar los saldos de la cartera dado que el cum-

plimiento obedece a lo de la negociación. 

10/17/2024 

3:20:44 PM 

Se devuleve. Hay créditos 

con desorden cronológico, 

en payoff, desembolso 

despues del pago, etc. En 

espera de informacion por 

parte del Icetex 

Depende de 

Icetex 

80027 

validar y/o ajustar la obligación del siguiente crédito 

ID: 2059586  Nombre. Randa Milena Ríos Villalba 

C.C. 1140844282.  Se ha aplicado un acuerdo 

de EXTINCION CONDONACIÓN DE CAPITAL  del Id. 

acuerdo 990918 el 19/04/2024, el cual establece 12 

cuotas de $544,276.53, por un valor total 

$6.531.318,36. 

Sin embargo, se ha registrado la novedad en el sis-

tema, mostrando un saldo a favor (SAF) de $-

438,884.18. Tras revisar los aplicativos, se observa 

que los pagos correspondientes a la negociación no 

se han completado, lo que indica que esta novedad 

no debería estar aplicada.  

10/25/2024 

2:50:26 PM 

Solución entregada en oc-

tubre 30. Pendiente vali-

dación usuario 

Depende de 

Icetex 

80100 

De acuerdo con el acuerdo de pago realizado con la 

beneficiaria  Maria Daniela Duarte Gomez C.c. 

1143875327 ID: 3917032 el día 13/04/2024      de 

Extinción Condonación De Capital 1-12, se logra 

identificar que tenia el compromiso de realizar un 

pago total de $ 6.409.134,24 dividido en (3)  pagos 

de $ 2.136.378,08 cada uno.  

El beneficiario ha hecho el pago de (1) cuota el día 

15/04/2024 con un valor de $ 2.136.378,00 

 Sin embargo, el día 19/04/2024 se aplicó la novedad 

de extinción dejando los saldos en $0 sin tener en 

cuenta que no se ha cumplido con la totalidad de pa-

gos del acuerdo, el día 30/04/2024 se procede a rea-

lizar la reversión de la condonación que se había apli-

cado de manera incorrecta, sin embargo, esta se 

realizo de manera parcial ya que solamente se ha re-

versado los montos condonados por mora, 

es necesario que se haga la reversión total de las 

condonaciones y se espere a que el beneficiario haga 

el pago total del acuerdo para que se pueda aplicar la 

novedad de extinción. 

10/29/2024 

9:20:57 AM 

En espera de informacion 

por parte del Icetex 

Depende de 

Icetex 

80104 

realizar el ajuste en el sistema a 3 IDS de crédito, los 

cuales no les aplicaria el saldo a favor, te explico la si-

tuación:  

 1.ID 3417886, en este caso tiene un posible saldo a 

favor de $-10.122.204,25, pero al realizar la valida-

ción no aplicaría la devolución teniendo  en cuenta 

que realizo un acuerdo de pago por extinción y pago 

el valor exacto  en la fecha acordada, se realizan 

otras validaciones adicionales pero no se justifica el 

saldo a favor,   2.ID  3644876, en este caso tiene un 

10/29/2024 

9:34:30 AM 

Se está en proeso de vali-

dación porque no coincide 

la información reportada 

por el usuario con lo que 

figura en el aplicativo 

10 de noviem-

bre 

http://ictxdcaarandb2/ReportServer?%2FSOPORTE%20A%20SERVICIOS%20TI%2FDetalle%20Caso&tipocaso=INCIDENTE&idcaso=285125&rs%3AParameterLanguage=
http://ictxdcaarandb2/ReportServer?%2FSOPORTE%20A%20SERVICIOS%20TI%2FDetalle%20Caso&tipocaso=INCIDENTE&idcaso=285772&rs%3AParameterLanguage=
http://ictxdcaarandb2/ReportServer?%2FSOPORTE%20A%20SERVICIOS%20TI%2FDetalle%20Caso&tipocaso=INCIDENTE&idcaso=285992&rs%3AParameterLanguage=
http://ictxdcaarandb2/ReportServer?%2FSOPORTE%20A%20SERVICIOS%20TI%2FDetalle%20Caso&tipocaso=INCIDENTE&idcaso=285998&rs%3AParameterLanguage=
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posible saldo a favor de $-11.519.540,87, pero al 

realizar la validación no aplicaría la devolución te-

niendo  en cuenta que realizo un acuerdo de pago 

por extinción y pago el valor exacto  en la fecha acor-

dada, se realizan otras validaciones adicionales pero 

no se justifica el saldo a favor,   3.ID – 2965057 en 

este caso tiene un posible saldo a favor de $-

98,707.63, pero al realizar la validación no 

aplicaría la devolución teniendo  en cuenta que 

realizo un acuerdo de pago por extinción y pago el 

valor exacto  en la fecha acordada, se realizan otras 

validaciones adicionales pero no se justifica el saldo a 

favor,  por ende solicito de tu amable colaboración 

para realizar el ajuste.  

80105 

ID: 5794629 Cedula 1065622196 

Novedad: El acuerdo suscrito con la beneficiaria Me-

ribeth Jimenez Castillo de Extinción condonación de 

capital 1-12 - especial, presenta las siguientes nove-

dades:  El beneficiario realiza un pago de $ 

448.792,00 el día 04/07/2024  para el cumplimiento 

del acuerdo 1051730, en el momento de la aplicación 

de la novedad el día 09/07/2024, se logra evidenciar 

la reversión del pago y la reaplicacion de manera co-

rrecta en dos segmentos 448.792,0040.789,80Sin 

embargo, hay una doble aplicación del segundo seg-

mento del   pago (40.789,80) el día 10/09/2024, el 

cual al no tener ya saldos por  pagar lo deja como 

saldo a favor el cual no es procedente Reversion total 

del pago con un valor de 448.792,00 Reaplicacion 

del pago en dos segmentos Aplicación adicional de 

uno de los      segmentos del pago  

10/29/2024 

9:37:58 AM 
En validacion de la UT 

10 de noviem-

bre 

80108 

ID: 3416155 cedula 1093783128 

Novedad: El acuerdo suscrito con la beneficiaria 

Leydi del Pilar Ortiz Torrado de normalización &gt; 

120 días, no se ha aplicado en tu totalidad contando 

con las siguientes novedades: 

El día 07/10/2024 se aplica una reversión de pago en 

el producto 341615513, con un valor de 

$177.948,30, el cual corresponde al doble del  valor 

ingresado en ese producto ($88.974,15) sujeto al 

pago realizado el   día 02/10/2024 con un valor total 

de $963,967.00El día 07/10/2024 se reaplica de ma-

nera incompleta el monto ingresado en el producto 

341615511 con un valor de $ 874.992,85, resultado 

del pago realizado el día 02/10/2024 con un valor to-

tal de $963,967.00, el  monto reaplicado solo es de 

$33.046,49, quedando pendiente un saldo de $ 

     841.946,36 Nota: Esto hizo que se activara el plan 

de pagos del producto otros (341615513) lo cual no 

corresponde al estar en época de estudios 

10/29/2024 

9:42:45 AM 

En espera de informacion 

por parte del Icetex 

Depende de 

Icetex 

80110 

Acuerdo de pago de Refinanciación ID: 3033495ID 

del acuerdo: 1123856.  Beneficiario generó acuerdo 

de Refinanciación el día 07/10/2024, para pago má-

ximo al 30/10/2024, se cumplió el acuerdo de pago el 

08/10/2024. Se visualiza cumplido en SAC; sin em-

bargo, en SM el crédito presenta días mora, cuotas 

en mora y saldo vencido y no se visualiza el nuevo 

plan de pagos.   Número de documento de identidad: 

107101240Número de cuotas pactadas:96Condona-

ción de intereses: 60%Valor aproximado cuotas futu-

ras aprox: $ 995,894.33 Valor de la promesa: $ 

800,000.00Valor cancelado $ 800,000.00 Solicita-

mos la aplicación de la condonación pertinente y la 

10/29/2024 

10:47:19 AM 
En validacion de la UT 

10 de noviem-

bre 

http://ictxdcaarandb2/ReportServer?%2FSOPORTE%20A%20SERVICIOS%20TI%2FDetalle%20Caso&tipocaso=INCIDENTE&idcaso=285999&rs%3AParameterLanguage=
http://ictxdcaarandb2/ReportServer?%2FSOPORTE%20A%20SERVICIOS%20TI%2FDetalle%20Caso&tipocaso=INCIDENTE&idcaso=286004&rs%3AParameterLanguage=
http://ictxdcaarandb2/ReportServer?%2FSOPORTE%20A%20SERVICIOS%20TI%2FDetalle%20Caso&tipocaso=INCIDENTE&idcaso=286019&rs%3AParameterLanguage=
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generación del nuevo plan de facturación, teniendo 

en cuenta que el acuerdo de pago fue cumplido por 

el beneficiario.  

80113 

Su amable colaboracion para aplicar el siguiente 

acuerdo de pago de condonacion de capital. 

Lo anterior dado que posterior al pago efectuado al 

cumplimiento, aun no ha generado la condonacion. 

10/29/2024 

1:07:36 PM 

El crédito tiene PayOff. 

Pendiente corrección del 

lado de Icetex 

Depende de 

Icetex 

80114 

SE SOLICITA APLICAR NOVEDAD DE CONDONA-

CION EN LO CREDITOS ID 6506016, 6466656, 

3416155 POR CUMPLIMIENTO DE ACUERDO DE 

NORMALIZACION  

10/29/2024 

2:24:14 PM 
En validacion de la UT 6 de noviembre 

80136 

Solicitamos su amable 

colaboración con la aplicación de las novedades de 

los acuerdos de pago, que los beneficiarios han cum-

plido y se encuentra pendiente por aplicar 

10/30/2024 

9:29:50 AM 
En validacion de la UT 

10 de noviem-

bre 

80164 

verificar el aplicativo SM, teniendo en cuenta que al 

aplicar la novedad de reintegro genera la siguiente 

notificación "Demora en la respuesta, novedad no 

aplicada" por lo tanto no se visualiza en SM movi-

mientos, sin embargo se valida en Signature y la no-

vedad aparece aplicada de manera correcta. Adjunto 

evidencia del error y formato plano con las observa-

ciones que arroja el sistema de SM.  ID 6653561 

Resolución 704765 

10/30/2024 

12:49:11 PM 
En validacion de la UT 1 de noviembre 

80167 

ajuste de la novedad Normalización &gt; 120 

ID: 6250934 ID. ACUERDO. 1094646 CC: 

1014199640 Manuel Enrique Segura Sánchez 

Valor del Pago Inicial: $ 2,585,868.46 

Fecha Pago de promesa: 02/09/2024            

10/30/2024 

1:59:22 PM 

Se está en proeso de vali-

dación porque no coincide 

la información reportada 

por el usuario con lo que 

figura en el aplicativo 

10 de noviem-

bre 

80170 

aplicando la novedad de condonación a la obligación 

Id 6596145, ya que presenta acuerdo de pago Nor-

malización cumplida. Id acuerdo 1112980 

beneficiaria: WENDY JOHANA BARRIOS QUIROZ 

cedula beneficiaria: 1002243493 

10/30/2024 

5:01:15 PM 
En validacion de la UT 

10 de noviem-

bre 

 

 
** De los requerimientos pendientes de solución, la siguiente es la observación. 

 

ARANDA DESCRIPCION 
FECHA  

REGISTRO 
OBSERVACION 

FECHA ESPE-

RADA DE SO-

LUCION 

97564 

Buen día,Por medio del presente se solicita de su 

ayuda con la actualización del nombre del deudor so-

lidario en SM Core documento: 1044422906 ID Cré-

dito: 483713.  Nombre errado: GLENIS DE JESUS 

ORTEGA BOLIVARNombre correcto: Andrés Mauri-

cio Marqués MendozaCÉDULA: 1044431206¡Mu-

chas gracias!Sayra Alejandra SalamancaCoordina-

dora Canal IES3138830427 

10/8/2024 

12:57:23 PM 

En espera de aprobacion 

de horas por parte del Ice-

tex 

Depende de la en-

tidad 

97599 

Buen día,Por medio del presente se solicita de su 

ayuda con la inclusión del deudor solidario en el cré-

dito con ID 289973, esto debido a que no están sus 

datos en el paz y salvo del crédito.Deudor Solida-

rio:  Narly Isabel Ruiz AvilaCedula de Ciudadanía: 

50876182ID: 289973ACCES CERES 

10/9/2024 

11:29:14 AM 

En espera de aprobacion 

de horas por parte del Ice-

tex 

Depende de la en-

tidad 

http://ictxdcaarandb2/ReportServer?%2FSOPORTE%20A%20SERVICIOS%20TI%2FDetalle%20Caso&tipocaso=INCIDENTE&idcaso=286039&rs%3AParameterLanguage=
http://ictxdcaarandb2/ReportServer?%2FSOPORTE%20A%20SERVICIOS%20TI%2FDetalle%20Caso&tipocaso=INCIDENTE&idcaso=286042&rs%3AParameterLanguage=
http://ictxdcaarandb2/ReportServer?%2FSOPORTE%20A%20SERVICIOS%20TI%2FDetalle%20Caso&tipocaso=INCIDENTE&idcaso=286129&rs%3AParameterLanguage=
http://ictxdcaarandb2/ReportServer?%2FSOPORTE%20A%20SERVICIOS%20TI%2FDetalle%20Caso&tipocaso=INCIDENTE&idcaso=286182&rs%3AParameterLanguage=
http://ictxdcaarandb2/ReportServer?%2FSOPORTE%20A%20SERVICIOS%20TI%2FDetalle%20Caso&tipocaso=INCIDENTE&idcaso=286188&rs%3AParameterLanguage=
http://ictxdcaarandb2/ReportServer?%2FSOPORTE%20A%20SERVICIOS%20TI%2FDetalle%20Caso&tipocaso=INCIDENTE&idcaso=286212&rs%3AParameterLanguage=
http://ictxdcaarandb2/ReportServer?%2FSOPORTE%20A%20SERVICIOS%20TI%2FDetalle%20Caso&tipocaso=LLAMADA%20DE%20SERVICIO&idcaso=284401&rs%3AParameterLanguage=
http://ictxdcaarandb2/ReportServer?%2FSOPORTE%20A%20SERVICIOS%20TI%2FDetalle%20Caso&tipocaso=LLAMADA%20DE%20SERVICIO&idcaso=284490&rs%3AParameterLanguage=
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98066 

Cordial saludo, su amable colaboración para actuali-

zar datos del siguiente credito ID: 2189081: 

DATOS QUE DEBEN QUEDAR EN SM CORE 

Nombre del beneficiario: Pedro Pablo Russi Rodri-

guezDocumento: 4147367DATOS QUE SE DEBEN 

ELIMINAR DE SM CORE 

Documento: 41473670 

Adjunto soportes donde se evidencia cedula correcta 

del credito ID: 2189081 

10/28/2024 

3:30:41 PM 
En revisión UT 5 de noviembre 

98069 

 

Recurro a su valiosa ayuda con el fin de solicitar sa-

car del archivo de novedades de traslado de interés 

los siguientes ID´s:  Lo anterior solo para los sub-pro-

ductos relacionados en el archivo anterior a partir de 

las fechas indicada. 

Gracias. 

10/28/2024 

3:52:53 PM 

En espera de aprobacion 

de horas por parte del Ice-

tex 

Depende de la en-

tidad 

98071 

por favor corregir la cedula del titular del ID 6635503 

ya que registra 1013597110 siendo lo co-

rrecto 10135971...Mil gracias 

10/28/2024 

4:38:04 PM 

En espera de aprobacion 

de horas por parte del Ice-

tex 

Depende de la en-

tidad 

98078 

Solicito de tu amable colaboración con la creación 

del Aranda. Caso: CAS-22603880-K4N2B0se debe 

realizar la actualización del  nombre los certificados 

de   en SM CORE aparece con datos diferen-

tes  : 92520961, ID 6602967. 

 Nombre errado: DIANA PATRICIA CONDE VILLA 

DIEGO PATRICIACONDEVILLADIEGONombre co-

rrecto: RAUL DE JESUS  GARCIA LOPEZ  

10/28/2024 

5:14:58 PM 

En espera de aprobacion 

de horas por parte del Ice-

tex 

Depende de la en-

tidad 

98086 

Buen dia, solicito de su amable colaboracion, corri-

giendo esta la obligacion con numero de id 3119478 

que tiene un saldo a favor que no es real, porque la 

obligacion esta condonada, y el beneficiario no a rea-

lizado ningun recuado, este ajuste lo realizo el usurio 

VALENCGX, lo raro es que esta obligacion esta en 

estudio y no debe causar intereses en ejecucion; si 

es un tema de reversion de intereses no debe porque 

pasar a SM como un saldo a favor de capital, es un 

error porque no es real. Quedo atenta. Mil gracias  

10/29/2024 

9:13:38 AM 
En validacion de la UT 1 de noviembre 

98094 

De manera atenta solicito de su amable colaboración 

con el fin de generar un reporte de los recaudos que 

hacen parte de la novedad de acuerdos SAC, lo ante-

rior teniendo en cuenta que la novedad reversa un re-

caudo que ingresó de manera automática y lo 

reaplica con una nueva distribución. con el fin de po-

der generar información real a contabilidad, 

10/29/2024 

10:23:57 AM 

El caso se atiende una vez 

finalice el cierre del mes 

de octubre 

Depende de la en-

tidad 

98123 

Solicito su colaboración con las inconsistencias de-

tectadas en la aplicación de novedades de cobranzas 

en las que se evidenció la reversión de recaudos por 

las novedades SAC y la aplicación incompleta o la no 

aplicación de la novedad. Adjunto el archivo con la 

población detectada con esta afectación para el mes 

de Octubre 2024. 

10/30/2024 

12:00:20 AM 
En validacion de la UT 10 de noviembre 

 
 
 
  

http://ictxdcaarandb2/ReportServer?%2FSOPORTE%20A%20SERVICIOS%20TI%2FDetalle%20Caso&tipocaso=LLAMADA%20DE%20SERVICIO&idcaso=285939&rs%3AParameterLanguage=
http://ictxdcaarandb2/ReportServer?%2FSOPORTE%20A%20SERVICIOS%20TI%2FDetalle%20Caso&tipocaso=LLAMADA%20DE%20SERVICIO&idcaso=285944&rs%3AParameterLanguage=
http://ictxdcaarandb2/ReportServer?%2FSOPORTE%20A%20SERVICIOS%20TI%2FDetalle%20Caso&tipocaso=LLAMADA%20DE%20SERVICIO&idcaso=285948&rs%3AParameterLanguage=
http://ictxdcaarandb2/ReportServer?%2FSOPORTE%20A%20SERVICIOS%20TI%2FDetalle%20Caso&tipocaso=LLAMADA%20DE%20SERVICIO&idcaso=285959&rs%3AParameterLanguage=
http://ictxdcaarandb2/ReportServer?%2FSOPORTE%20A%20SERVICIOS%20TI%2FDetalle%20Caso&tipocaso=LLAMADA%20DE%20SERVICIO&idcaso=285987&rs%3AParameterLanguage=
http://ictxdcaarandb2/ReportServer?%2FSOPORTE%20A%20SERVICIOS%20TI%2FDetalle%20Caso&tipocaso=LLAMADA%20DE%20SERVICIO&idcaso=286013&rs%3AParameterLanguage=
http://ictxdcaarandb2/ReportServer?%2FSOPORTE%20A%20SERVICIOS%20TI%2FDetalle%20Caso&tipocaso=LLAMADA%20DE%20SERVICIO&idcaso=286099&rs%3AParameterLanguage=
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9.1. Incidentes del Periodo   

 
 
De los 53 Incidentes reportados en el período la clasificación por categoría es la si-

guiente:  

 

TOTAL INCIDENTES PRIORIDAD 
53 100% 

PERÍODO 8 CRITICA ALTA MEDIA 

Bloqueos de usuarios   2 2 4% 

Cobranzas   40 40 75% 

Disponibilidad   1 1 2% 

Error funcionalidad    10 10 19% 

 

 

 
 

      INCIDENTES - PERIODO 8 
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Solucionados  79383, 80006
En revisión UT -

Solucionados 

79420, 79422, 79424, 79429, 79432, 
79453, 79459, 79476, 79477, 79554, 
79557, 79569, 79554, 79592, 79596, 
79598, 79676, 79678, 79684, 79685, 
79748, 79749, 79750, 79755, 79960, 

79961, 80066

En revisión UT
79813, 80027, 80090, 80100, 80104, 
80105, 80108, 80109, 80110, 80113, 
80114, 80136, 80167, 80104, 80170

Solucionados  79802
En revisión UT -

Solucionados 
79419, 79463, 79505, 79516, 79519, 

79765, 79956, 80053
En revisión UT 80164, 80200

Bloqueos de 

Usuarios

Cobranzas

Disponibilidad

Error de 

funcionalidad

80170 
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9.2. Requerimientos del Periodo 

 
De los 44 Requerimientos reportados en el período, la clasificación por categoría es la 

siguiente:  

 

 

TOTAL REQUERIMIENTOS PRIORIDAD 
44 100% 

PERÍODO 07 CRITICA ALTA MEDIA 

Actualización datos      2 2 5% 

Actualización datos beneficiario  2 9 11 25% 

Ajuste de paz y salvo   1 1 2% 

Atención PQR’s cartera   9 9 20% 

Cargue de Base de datos o ETL   1 1 2% 

Gestión de datos   1 1 2% 

Mantenimiento de parámetros   1 1 2% 

Suministro información por tutelas  2  2 5% 

Cobranzas   2 2 5% 

Validación de datos   14 14 32% 

 

 
   

REQUERIMIENTOS - PERIODO 08 
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9.3. Análisis Tickets Mesa de Servicio 

 

• A 31 de octubre se identifica el siguiente caso pendientes de cierre de 

septiembre  

Aranda 96069 – Septiembre 2 – Ajuste codeudor – Se recibe autorización de ho-

ras en octubre 31. Para solución el 5 de noviembre 

 

Solucionados  97297, 97634
En revisión UT -

Solucionados 
97356, 97446, 97468, 97751, 97921, 

97959, 98122, 98132
En revisión UT 97564, 98066, 98078, 

Solucionados 
97400, 97483, 97581, 97771, 97818, 

97823, 97957, 98147
En revisión UT 98069
Solucionados  -
En revisión UT 97599
Solucionados  97898

En revisión UT -

Solucionados  -
En revisión UT 98094
Solucionados  97912

En revisión UT -

Solucionados  97462

En revisión UT 97953

Solucionados  97936
En revisión UT 98123

Solucionados 
97321,  97369, 97515, 97610, 97632,  

97738,  97757,  97798,  97911,  97962,  
98097

En revisión UT 98071,  98086,  98143

Suministro de 

informacion 

por tutelas

Cobranzas

Validacion de 

datos

Ajustes de 

paz y salvos

Atención 

PQR´s cartera

Cargue de 

Base Datos o 

ETL

Gestion de 

Datos

Mantenimiento 

 de 

parametros

Actualización 

datos

Actualización 

datos 

beneficiario



UNION	TEMPORAL	ICETEX	2016
NIT	901.034.103-5
CRA	11B	96	03
Tel:	6237174

Bogotá	-	Colombia
contador@ospinternational.com

Factura	de	venta	electrónica
No.	FVE	89

Señores INSTITUTO	COLOMBIANO	DE	CREDITO	EDUCATIVO	Y	ESTUDIOS	TECNICOS	EN
EL	EXTERIOR	MARIANO	OSPINA	PEREZ	I

NIT 899.999.035-7 Teléfono (000)	3821670	-	Ext.	000
Dirección CRA	3	#	18	32 Ciudad Bogotá	-	Colombia

Fecha	y	hora	Factura

Generación 25/11/2024,	19:32
Expedición 25/11/2024,	19:33
Vencimiento 10/12/2024

Ítem Descripción Cantidad Vr.	Unitario Valor
Impto.Cargo Vr.	Bruto

1
Mes	8	Servicio	SaaS,	del	periodo	comprendido	entre	el	1	al
31	de
Octubre	de	2024	para	el	Contrato	2024-0659

1.00 805,840,000.00 0.00 805,840,000.00

A	esta	factura	de	venta	aplican	las	normas	relativas	a	la	letra	de	cambio	(artículo	5	Ley	1231	de	2008).	Con	esta	el	Comprador	declara	haber	recibido	real	y
materialmente	las	mercancías	o	prestación	de	servicios	descritos	en	este	título	-	Valor.	Número	Autorización	Electrónica	18764071480903	aprobado	en

20240527	prefijo	FVE	desde	el	número	82	al	100	Vigencia:	12	Meses
Responsable	de	IVA	-	Actividad	Económica	6202		Actividades	de	consultoría	informática	y	actividades	de	administración	de	instalaciones	informáticas	Tarifa	0,69%

CUFE:	d87a07595d34ca981a98c41410be3050b5f83e610151985d6f579b05d14a6d00370af0b00f826b32535b811d9ae07154	

Total	items:	1	

Valor	en	Letras:	
Ochocientos	cinco	millones	ochocientos	cuarenta	mil	pesos	m/cte	

Forma	de	pago:	
Crédito	

Medio	de	pago:	
Otro	-	Pago	a	Crédito	-	Cuota	No.	001	vence	el	2024-12-10	por $ 805,840,000.00

Observaciones:	

Total	Bruto 805,840,000.00

Total	a	Pagar 805,840,000.00


