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1. PERIODO DEL INFORME 

 

 

2. DATOS DEL SUPERVISOR 

 
NOMBRE DEL SUPERVISOR LINA MARIA CRUZ SILVA 

DEPENDENCIA VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES Y TECNOLOGIA 

CARGO VICEPRESIDENTA DE OPERACIONES Y TECNOLOGIA 

 

3. DATOS DEL CONTRATO 

 

OBJETO: “Prestación de servicios de operación de una plataforma tecnológica en la modalidad de Software as a Service 

(SaaS) que cumpla con las necesidades de negocio de ICETEX, relacionadas con la gestión de operaciones y la gestión de 

recuperación y cumplimiento de obligaciones, alineado a las definiciones técnicas y de arquitectura establecidas por la 

entidad”. 

NÚMERO DE CONTRATO 2024-0659 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 29/02/2024 

FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 29/02/2024 

CONTRATISTA UNIÓN TEMPORAL ICETEX 2016, representada legalmente 
por JOSÉ HERIBERTO FERNÁNDEZ GARCÍA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 88.159.098, INTEGRADA POR: 

1. GRUPO KRITERION LTDA, NIT 800.196.942-6 

2. OSP INTERNATIONAL CALA SAS, NIT 830.105.621-7 

CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT 901.034.103-5 

VALOR (incluido IVA) $41.891.078.820 

PLAZO 36 MESES 

FECHA DE INICIO 01/03/2024 

FECHA DE FINALIZACIÓN 28/02/2027 

ADICIÓN (SI APLICA) N/A 

PRÓRROGA (SI APLICA) N/A 

SUSPENSIÓN (SI APLICA) N/A 

 

4. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL 

 

N
Ú

M
E

R
O

 D
E

 L
A

 

O
B

L
IG

A
C

IÓ
N

 

 
 

 
OBLIGACIÓN ESPECIFICAS 

(Relacionar obligaciones pactadas en el Contrato) 

ASIGNADO PARA EL 
PERIODO (DE CORTE 

SEGÚN EL 
CONTRATO) 

 
RECIBIDO A 

SATISFACCIÓN 

 
Si 

 
No 

 
Si 

 
No 

1 Ejecutar el objeto del contrato cumpliendo con los Anexos (Anexo     

30/11/2024 01/11/2024 A PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME 
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 1 Requerimientos Funcionales, Anexo 2. Acuerdo de Niveles de 

Servicio, Anexo 3. Requerimientos de Servicio). Para esto, deberá 

dar correcta aplicación a las necesidades de Integración, soporte, 

mantenimiento, actualización, capacitación y todas las actividades 

propias de la operación contratada 

X 
 

X 
 

 
2 

Proveer el servicio de software Core Bancario que cumpla con los 

requerimientos de cartera, cobranzas, portafolio de productos y 

convocatorias necesarios para garantizar la operación misional del 

ICETEX. 

 
 

X 

  
 

X 

 

 
3 

Disponer del personal de proyecto durante el tiempo de ejecución 

del contrato, conforme a las condiciones, perfiles y tiempos 

ofertados por el contratista para dar cumplimiento a la operación 

contratada. 

 
 

X 

  

 
X 

 

 
4 

Efectuar las renovaciones y actualizaciones de la solución 

contratada, de tal manera que se mejore el servicio, previa 

aceptación de la supervisión del contrato. 

X 
 

X 
 

 

 
5 

Proveer la integración de servicios de exposición y consumo 

alineados a las capacidades, objetivos y servicios definidos en la 

arquitectura empresarial de ICETEX. Para el caso en que se 

requiera incorporación de nuevos requerimientos, conforme al 

anexo 3. “Requerimientos de servicio”. 

 
 

X 

  
 

X 

 

 

 
6 

Realizar los análisis que permitan realizar parametrizaciones en el 

software como servicio a fin de reducir la complejidad de las 

operaciones relacionadas con la carga, consulta, búsqueda, 

acceso y procesamiento de los datos en los procesos misionales 

y funcionales donde interactúa la solución contratada. 

 
 

X 

  
 

X 

 

7 
Facilitar la presentación de la información y reportes de manera 

oportuna y fiable para la toma de decisiones. X 
 

X 
 

8 
Establecer una fuente única de información integrada que elimine 

duplicidades y centralice los datos. X 
 

X 
 

9 
Garantizar la trazabilidad de las operaciones realizadas en el 

sistema ofrecido. 
X 

 
X 

 

10 
Diseñar e implementar controles sólidos que mitiguen los riesgos 

del sistema de información X 
 

X 
 

 
11 

Mantener la disponibilidad del sistema establecida en la Meta del 

Anexo de Niveles de Servicio, garantizando el tiempo de servicio 

ofertado por el proveedor 

X 
 

X 
 

12 Asegurar la calidad del bien y servicio prestados. X  X  

13 
Asumir la responsabilidad de todas las actividades relacionadas 

con la ejecución de las obligaciones contractuales. 

X  X  

14 
Cumplir con los plazos establecidos para las entregas, siguiendo 

los cronogramas de trabajo establecidos. 
X 

 
X 

 

 

 
15 

Facilitar y coordinar la migración y entrega de todos los datos, 

registros y archivos que son propiedad del ICETEX. Esto incluye 

brindar asistencia técnica y asegurar que todos los datos sean 

entregados de manera completa, estructurada y en el formato 

requerido por el ICETEX, en los tiempos y momentos que la 

 
 

 
X 

  
 

 
X 
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 entidad defina, garantizando una transición efectiva y sin pérdida 

de información durante el transcurso del contrato. 

    

16 
Presentar oportunamente las facturas, soportes y  demás 

documentos necesarios para el pago por parte del ICETEX. X 
 

X 
 

 

 
17 

Acreditar el cumplimiento de los pagos de aportes de los 

empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos 

profesionales, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación 

Familiar, según lo requerido. 

 
 
 

X 

  
 
 

X 

 

 
18 

Mantener vigentes las garantías exigidas durante el tiempo 

pactado en el contrato, incluyendo las modificaciones que se 

presenten durante la ejecución del mismo. 

 
X 

  
X 

 

 
19 

Facilitar y apoyar la migración de datos de su propio sistema al 

sistema que disponga el ICETEX cuando sea solicitado al término 

del contrato. 

X 
 

X 
 

 
 
 
 

 
20 

Garantizar con fundamento en los artículos 365 y 366 de la 

Constitución Política de Colombia, la prestación del servicio 

público que se surte con efecto de la puesta en operación de la 

solución, para lo cual el proveedor deberá garantizar una 

extensión adicional al plazo del contrato en la cual a cero costo 

mantendrá la operación por 45 días siguientes a la terminación del 

plazo del contrato, para el caso en que la entidad no logre 

concretar un adjudicatario y/o seleccionar un contratista para la 

operación de la solución. 

 
 
 
 
 

X 

  
 
 
 
 

X 

 

 
 
 
 

 
21 

Garantizar que, una vez finalizadas las horas de mantenimiento 

evolutivo establecidas en la oferta, se pondrá a disposición de la 

entidad una bolsa equivalente a 2.500 horas de mantenimiento 

evolutivo para uso de ICETEX. Estas horas hacen parte de los 

valores agregados de la oferta y serán cubiertas por el proveedor, 

sin costo para la entidad. Al término de esta bolsa de horas y en 

caso de que ICETEX requiera mantenimientos evolutivos 

adicionales, deberá tenerse en cuenta el valor hora adicional de 

DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS ($275.000) 

contenido en la oferta. 

 
 

 
X 

  
 

 
X 

 

 

 
22 

Garantizar hasta un millón doscientos cincuenta mil (1.250.000) 

créditos administrados en la cartera de la entidad. En caso de que 

la entidad lo requiera y se presente un crecimiento en la necesidad 

del número de créditos mencionado, el proveedor amplía hasta un 

20% de su oferta inicial en créditos, sin costo para la entidad 

 
 
 

X 

  
 
 

X 

 

 
23 

Suministrar al Supervisor del contrato toda la Información que le 

sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento 

de las obligaciones que contrate. 

 
X 

  
X 

 

24 
Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y 

recomendaciones impartidas por el Supervisor del contrato. X 
 

X 
 

25 
Cumplir con cualquier otra obligación inherente al objeto y la 

naturaleza del proyecto, de acuerdo con los requerimientos 

funcionales definidos. 

X 
 

X 
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No. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA     

 
 

 
1 

Ejecutar el objeto del contrato de acuerdo con las actividades 

establecidas en el presente documento y dentro del plazo pactado, 

especialmente las que le sean asignadas por el supervisor del 

contrato, siempre que se encuentren conformes con el objeto y la 

naturaleza de este, así como suscribir oportunamente junto con el 

supervisor los documentos y actas inherentes a que haya lugar. 

 
 
 

X 

  
 
 

X 

 

2 
Cumplir con todos los requisitos necesarios para la legalización 

del contrato. 

 
X 

  
X 

 

3 
Custodiar y responder por los elementos de la Entidad entregados 

a su cargo para el desarrollo del presente contrato 

 
X 

  
X 

 

 
4 

Realizar la afiliación y encontrarse al día en el pago de los aportes 

relativos al Sistema de Seguridad Integral (salud y pensión) y al 

Sistema de Riesgos Laborales 

 
X 

  
X 

 

5 
Aplicar a los expedientes físicos asignados o elaborados, las 

técnicas de archivística y retención documental 
X 

 
X 

 

 

 
6 

Utilizar la imagen de ICETEX de acuerdo con los lineamientos 

establecidos por éste, salvo autorización expresa y escrita de las 

partes ningún funcionario o contratista podrá utilizar el nombre, 

emblema o sello oficial de la otra parte para fines publicitarios o de 

cualquier otra índole. 

 

 
X 

  

 
X 

 

 

 
7 

Entregar a ICETEX toda la información, documentos y archivos 

recopilados y producidos en desarrollo de la ejecución del 

contrato, al finalizar el plazo del mismo, de conformidad con las 

normas y disposiciones vigentes en ICETEX, en medio digital, e 

impreso de común acuerdo con el supervisor del contrato. 

 
 

X 

  
 

X 

 

8 
Poner a disposición de ICETEX su capacidad laboral, experiencia, 

y conocimientos para cumplir con el objeto del contrato. 

 
X 

  
X 

 

 
9 

Informar oportunamente al (la) supervisor (a) del contrato, de 

cualquier situación que pueda afectar la correcta ejecución de 

este. 

 
X 

  
X 

 

 
10 

Entregar al archivo los expedientes resultantes de los trámites que 

les fueron asignados durante el periodo, de manera organizada y 

completa. 

 
X 

  
X 

 

 
11 

Cumplir con las normas y/o procedimientos vigentes sobre el tema 

en Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente 

establecidos. 

X 
 

X 
 

 
12 

Publicar en el Sistema Electrónico de Contratación Pública los 

informes mensuales de ejecución del contrato y demás 

documentos exigidos por la regulación vigente. 

 
X 

  
X 

 

 
13 

Garantizar su formación en las áreas de conocimiento establecidas 

por la normativa vigente de acuerdo con la naturaleza jurídica de la 

Entidad y los lineamientos establecidos por el Grupo 

de Talento Humano. 

 
 

X 

  
 

X 

 

14 
Aplicar los valores, políticas y normas de conducta previstas en el 

código de integridad de la Entidad. X 
 

X 
 

15 Hacer devolución, a la terminación del contrato, de los elementos     
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 de seguridad y salud en el trabajo y descargue de la información 

en el sistema de correspondencia de la Entidad, de acuerdo con 

las indicaciones del supervisor del contrato. 

X 
 

X 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
16 

ICETEX aplicando las buenas prácticas entre estas el estándar 

internacional de la Norma ISO 22301 (versión vigente), el cual 

indica los “Requisitos para el Sistema de Gestión de Continuidad 

de negocio” y teniendo en cuenta lo establecido en el numeral 

4.3.1.3.2 de la circular externa 014 de 2022 “Administración de la 

continuidad del negocio” de la Superintendencia Financiera de 

Colombia, se establece que, una vez adjudicado el contrato, el 

proponente adjudicatario deberá presentar al supervisor del 

contrato, cuando le aplique o sea solicitado vía correo electrónico, 

el Plan de continuidad de negocio (que debe incluir como mínimo: 

riesgos de interrupción, escenarios de interrupción, estrategias de 

continuidad, soluciones de continuidad, planes de continuidad 

(incluido DRP), planes de recuperación, indicadores del sistema, 

programa de ejercicios, informes de ejercicios) de los productos 

y/o servicios contratados, el cronograma de la empresa para la 

ejecución de las pruebas de contingencia y continuidad y los 

resultados de estas y el plan de acciones correctivas a adelantar, 

acorde a lo descrito en sistema de continuidad de negocio 

enviado. Estos documentos deberán cumplir los criterios de 

aceptación y lineamientos establecidos por ICETEX a través del 

área competente o responsable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 

 
 

 
17 

En el evento que el contratista este obligado a llevar contabilidad, 

deberá llevar y registrar su contabilidad de la ejecución del 

contrato bien sea por centro de costos o de manera individual de 

tal forma que permita verificar, al estado, la ejecución y aplicación 

de los recursos públicos, como práctica de transparencia y de 

buen gobierno corporativo. (Artículo 50 de la Ley 2195 de 2022 y 

demás normas que los modifiquen, complementen o sustituyan). 

 
 
 
 

X 

  
 
 
 

X 

 

18 Las demás inherentes al objeto y la naturaleza del Contrato. X  X  

 

 

5. PRODUCTOS ENTREGABLES 
 

N
Ú

M
E

R
O

 D
E

 

P
R

O
D

U
C

T
O

 

 

 
ENTREGABLES 

(Relacionar los entregables relacionados en el Contrato) 

 

E
N

T
R

E
G

A
D

O
 

N
O

 

E
N

T
R

E
G

A
D

O
 

1 El CONTRATISTA deberá suministrar al supervisor del contrato como evidencia de la ejecución de este,   

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR) 
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 soporte, documento o certificación del contratista donde conste la certificación del licenciamiento en las 

condiciones establecidas en la propuesta. 

X  

 
2 

Certificación de la disponibilidad del paquete de horas para uso de capacitación y mantenimientos 

evolutivos, que serán solicitados y aprobados por demanda por la supervisión del contrato; se deberá 

entregar documentación y/o informe de cada una de las horas consumidas en ejecución del requerimiento, 

para llevar a cabo la aprobación de las horas consumidas. 

 

 
X 

 

 
 
 
 
 
 

 
3 

Los pagos se realizarán mediante transferencia electrónica a la cuenta que indique el CONTRATISTA, 

previa radicación de la factura con el cumplimiento de todos los requisitos legales y con los siguientes 

documentos: 

(i) Acta de recibido a satisfacción del entregable o de los servicios en completa operación, suscrita por 

parte del Interventor y/o del Supervisor del contrato asignado por parte del ICETEX; 

(ii) Informe de las actividades ejecutadas, conforme a las condiciones establecidas para el entregable o 

servicio en el periodo facturado; 

(iii) Certificación expedida por el representante del CONTRATISTA o revisor fiscal, en la que acredite estar 

al día en los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y las contribuciones parafiscales al SENA, 

ICBF y Cajas de Compensación Familiar. 

(iv) Comprobantes de pago (planilla) de los aportes a seguridad social y parafiscales del equipo de trabajo 

asignado al contrato y Presentación y cierre previo de los entregables definidos en las Obligaciones 

específicas del contrato – Obligaciones del Contratista, cuando aplique. 

 
 
 
 
 
 
 

 
X 

 

 

 

6. ¿PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO? 

 

OBSERVACIONES: 

 
El presente informe procede para el pago del NOVENO mes del componente de servicio establecido en el numeral 2 de la cláusula 

FORMA DE PAGO del contrato, la cual menciona que: 

 
El COMPONENTE DE SERVICIO tiene un valor de VEINTICINCO MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS 

CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS ($25.188.258.820) y señala además que para el año 1 del 

componente de servicio, el valor mensual a facturar es de $593.883.856. A este valor, le serán aplicables los descuentos por 

ANS causados durante el periodo facturado, en este periodo NO se realizan descuentos por ANS conforme al Acta del Comité 

de Apoyo a la Supervisión. 

 
Adicionalmente, el contrato contempla otro concepto mensual de pago en el literal iv del COMPONENTE DE LICENCIAMIENTO 

establecido en el numeral 1 de la cláusula FORMA DE PAGO del contrato, según el cual “iv. El valor excedente de licenciamiento 

se pagará al contratista en 36 pagos mensuales por valor de DOSCIENTOS ONCE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA 

Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS ($211.956.144) adicionales al servicio mensual. Estos pagos se verán 

reflejados en la factura de servicio mensual que presente el contratista conforme al numeral 2”. 

 

Por lo anterior, la sumatoria de los dos valores refleja un valor total a facturar de OCHOCIENTOS CINCO MILLONES 

OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS ($805.840.000,00). 

 
NO   

 
SI   X  
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7. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES (SI APLICA) 
 

FECHA (DD/MM/AA) NOMBRE 

3 de diciembre 2024 Katherine Lozada Aguirre Revisor Fiscal TP 194025 - T 

 

 

8. ¿ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES? 

 

SI  X  NO   NO APLICA   

 

 

9. ¿EL CONTRATISTA PUBLICO LOS DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN EN EL SECOP? 

 

SI  X  NO   NO APLICA   

 

 

 

10. CUMPLIMIENTO SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST 

 
10.1. ¿EL CONTRATISTA ENTREGÓ SOPORTES DE ASISTENCIA A LA INDUCCIÓN DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL INICIO DEL CONTRATO? 

 

SI   NO   NO APLICA  X  

 
NOTA: EL SOPORTE DE ASISTENCIA A LA INDUCCIÓN APLICA SÓLO PARA EL PRIMER PAGO DEL PRESENTE CONTRATO 
DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA NATURAL. 

EN CASO DE PROCEDER PAGO SE ANEXA AL PRESENTE INFORME CERTIFICACIÓN PARA PAGO 

 
SE DEJA CONSTANCIA QUE A LA FIRMA DEL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN, EL CONTRATISTA HA CARGADO 
DENTRO DEL SECOP II LOS INFORMES Y DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTES A LA FECHA Y QUE LA 
SUPERVISIÓN DEL CONTRATO HA APROBADO LOS MISMOS DENTRO DE LA PLATAFORMA. 
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10.2 ¿EL CONTRATISTA ENTREGÓ SOPORTES DE ASISTENCIA Y EVALUACIÓN DE MÍNIMO UNA 
CAPACITACIÓN AL MES DICTADA POR EL ÁREA DE SST? 

 

SI   NO   NO APLICA  X  

 
NOTA: SOLO APLICA PARA CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA NATURAL. 

 

 

 

11. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 
 

  
VIGENCIA (AÑO) 

VALOR DEL CONTRATO $ 41.891.078.820 

VALOR ADICIÓN (Si aplica) 0 

VALOR A PAGAR (Si aplica) $      805.840.000 

VALOR EJECUTADO $10.646.341.521,02 

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR $31.244.737.298,98 

 

12. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO: 

¿DURANTE LA EJECUCIÓN SE MATERIALIZÓ ALGÚN RIESGO? 

SI   NO   X  

Si la respuesta es afirmativa, diligencie el número del evento del riesgo radicado en vigía: 
 
 

13. REEVALUACIÓN DE CONTRATISTAS / PROVEEDORES: 

En caso de ser último pago diligencie la siguiente información de acuerdo con los siguientes parámetros 
 

2 MALO 3 REGULAR 4 ACEPTABLE 5 EXCELENTE 

 

ASPECTO DESCRIPCIÓN PUNTAJE 

SE DEJA CONSTANCIA QUE A LA FIRMA DEL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN, EL CONTRATISTA ENTREGÓ AL 
SUPERVISOR LOS SOPORTES CORRESPONDIENTES, ENUNCIADOS EN EL NUMERAL 10 QUE APLIQUEN, DE 
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL FORMATO “CARTA DE COMPROMISO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO” (F546), FIRMADA AL INICIO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. ASÍ CÓMO LOS SOPORTES 
MENSUALES DE ASISTENCIA Y EVALUACIÓN DE LAS CAPACITACIONES DICTADAS POR EL ÁREA DE SST, DURANTE LA 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA NATURAL. 

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR) 
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CUMPLIMIENTO 

Las actividades desarrolladas durante el contrato cumplieron con las obligaciones 
establecidas, los requerimientos técnicos y procedimentales de acuerdo con los 
lineamientos de la Entidad. 

 

Las actividades fueron entregadas con oportunidad según las fechas previstas en 
el contrato o solicitadas por el supervisor. 

 

 

 
CALIDAD 

Los productos o entregables cumplen con especificaciones técnicas establecidas 
en el Contrato 

 

El personal asignado fue suficiente y tenía las competencias necesarias para 
ejecutar todas las actividades del contrato. 

 

 

 
OPORTUNIDAD 

DE LA 
INFORMACIÓN 

Todas las facturas / cuentas de cobro y sus soportes, la documentación 
contractual requerida durante la ejecución y la documentación postcontractual 
fueron entregados y/o publicados de acuerdo con lo establecido en el contrato, 
procesos y procedimientos internos y normatividad legal vigente. 

 

Entregó informe definitivo de acuerdo con el numeral 2 de la cláusula 
“Entregables” contemplado dentro del contrato 

 

 
REEVALUACIÓN GENERAL 

(Promedio de los 
puntajes) 

OBSERVACIONES A LA REEVALUACION 

 

 
NOTA: Adicionalmente en el último pago se deberá diligenciar el mismo resultado dentro del siguiente formulario con 
el fin de consolidar la información de acuerdo con lo dispuesto en la Norma ISO 9001 de 2015: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=oBw9XnV_FECUIgaXkWe- 
3IzLlMQr2ZVBio5893WxRH1UM0QyVlI3N1NVR0pCQlZaTEhLWTRQUU9LOS4u 
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CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCIÓN 

 

De conformidad con lo establecido en el título “FORMA DE PAGO”, hago constar que la 
empresa UNION TEMPORAL ICETEX 2016 identificada con NIT 901.034.103- 5 
cumplió con los entregables exigidos para el pago No.10 del contrato 2024-0659  cuyo 

objeto es “Prestación de servicios de operación de una plataforma tecnológica en la 
modalidad de Software as a service (SaaS) que cumpla con las necesidades de negocio 
de ICETEX, relacionadas con la gestión de operaciones y la gestión de recuperación 
y cumplimiento de obligaciones, alineado a las definiciones técnicas y de arquitectura 
establecidas por la entidad”, correspondiente a la mensualidad No.9 de la etapa de 
Servicio y Operación. Igualmente atendiendo recomendación de viabilidad   de pago 
expedida por el grupo experto designado como comité de apoyo a la supervisión del 
contrato 2024-0659, se emite certificado de recibido a satisfacción para el presente 
pago. 

 

La presente constancia se expide para efectos de avalar el pago de la factura No. FVE-
91 correspondiente al pago No.10 del contrato 2024-0659 correspondiente a la 
mensualidad No.9 de la etapa de Servicio y Operación que va del 01 de noviembre de 
2024 al 30 de noviembre de 2024. Las validaciones de cumplimiento para el presente 
pago se han surtido por parte del comité de apoyo a la supervisión según acta del día 
12 de diciembre de 2024, por valor de OCHOCIENTOS CINCO MILLONES 
OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS ($805.840.000,00). 

 

En constancia se firma en Bogotá D.C. a los 13 días del mes de diciembre de 2024 

 
 
 
 
 
LINA MARIA CRUZ SILVA 

Vicepresidenta de Operaciones y Tecnología 
Supervisora Contrato 2024-0659 

Revisó y Aprobó:  Ing. Juana García Poveda.  

Gerente Proyecto CORE 

Revisó:   Claudia Patricia Robles Guerrero  

   Abogada - Articulación Proyectos VOT  

Elaboró:   Milena Calderón Duarte 

Apoyo Proyecto Core Bancario 

 

CRUZ 
SILVA 
LINA 
MARIA

Firmado 
digitalmente 
por CRUZ SILVA 
LINA MARIA 
Fecha: 
2024.12.13 
18:00:12 -05'00'



 

  

 

 

 

INFORME DE GESTIÓN DEL SERVICIO 

CORE BANCARIO 

 

 

 

Noviembre 1 al 30 de 2024 
 
 

 

 

 

Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios 
Técnicos en el Exterior — ICETEX 

 
 
 
 
 
 

 
CONTRATO 2024-0659 

 
 
 
 
 
 
 

Diciembre 9 de 2024  



  

 

2 

  

# CONTRATO  2024 – 0659 

CONTRATISTA 

UNIÓN TEMPORAL ICETEX 2016, representada legalmente 

por JOSÉ HERIBERTO FERNÁNDEZ GARCÍA, identificado 

con cédula de ciudadanía No. 88.159.098. 

 

INTEGRADA POR: 

1. GRUPO KRITERION LTDA, NIT 800.196.942-6 

2. OSP INTERNATIONAL CALA SAS, NIT 830.105.621-7 

OBJETO DEL CONTRATO 

Prestación de servicios de operación de una plataforma tecno-

lógica en la modalidad de Software as a Service (SaaS) que 

cumpla con las necesidades de negocio de ICETEX, relaciona-

das con la gestión de operaciones y la gestión de recuperación 

y cumplimiento de obligaciones, alineado a las definiciones téc-

nicas y de arquitectura establecidas por la entidad  

SUPERVISOR DEL  

CONTRATO 
LINA MARIA CRUZ SILVA 

FECHA DE INICIO DEL 

CONTRATO 
1/03/2024 

FECHA DE TERMINACIÓN 

DEL CONTRATO 
28/02/2027 

PERIODO DEL INFORME 01 al 30 de noviembre de 2024 

NUMERO DE PAGO 9 de 36 

 

HISTORIAL DE VERSIONES Y REVISIONES 

Versión Fecha Responsable Descripción 

1.0 09/12/2024 Gerencia del Proyecto Elaboración Informe 09 
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1. RESUMEN GERENCIAL DE LA GESTIÓN DEL CONTRATO 

 

1.1. Estabilización de la solución actual 

 

Con el propósito de aplicar correctivos y dar estabilidad inmediata a la solución 

implementada por la Unión Temporal, una vez inició la ejecución del nuevo con-

trato con ICETEX se procedió con la ejecución de las siguientes actividades: 

 

a. Se rediseñó el modelo de ejecución del contrato, revisando el inventario de 

actividades periódicas que maneja el proyecto. 

 

b.  Redimensionamiento y ampliación del equipo de colaboradores. Evaluación 

de perfiles y asignación de fechas y horarios de ejecución de sus tareas. 

 

c. Revisión del proceso de comunicación y transferencia de información entre la 

Unión Temporal y cada uno de sus proveedores, con el propósito de garantizar 

la oportunidad en la ejecución de los procesos que tienen a su cargo 

 

d. Vinculación al equipo de trabajo de un refuerzo con dos tipos de asesores de 

alto nivel; el primero integrado por un experto en infraestructura y conectividad, 

un experto en sistemas bancarios montados sobre tecnología AS400 y un ar-

quitecto de software experto en temas de integración de soluciones de core 

bancarias. El segundo, integrado por un experto en Banca: Crédito y Cartera, 

un experto en el manejo de metodologías ágiles de diagnóstico y un experto 

en la concepción, implementación y seguimiento de proyectos de alta enver-

gadura. Con respecto a la asignación de ingenieros en sitio, la UT ha superado 

su promesa de tener 2 recursos diarios y para el mes de junio se asignaron 

entre 3 y 4 ingenieros diariamente. 
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e. Reunión conjunta con los asesores de infraestructura y conectividad de la UT, 

así como con el operador de comunicaciones y de los Data Center en los cua-

les se encuentra alojada la solución, para determinar posibles mejoras en ar-

quitectura de hardware y conectividad de la solución, afinándola para la ejecu-

ción de las tareas a realizar en el nuevo contrato.  Nos encontramos en el 

proceso de implementación de una herramienta de gestión en tiempo real, para 

medir el desempeño de las soluciones implementadas. 

 

f. Estudio de la carga de cada uno de los equipos, así como del tráfico en la red 

y en el bus de datos de la solución, estableciendo la necesidad de implementar 

un balanceador de tráfico entre los subsistemas. 

 

g. Para cada uno de los procesos periódicos a cargo, se identificaron los temas 

críticos que impactan la operación, estableciendo los procesos de cierre diario 

y mensual como prioritarios. Recopilación de información estadística de los 

cierres diario y mensual realizados en las últimas semanas, dividiéndolos en 

subprocesos, y estableciendo los tiempos promedio para cada una de las ac-

tividades que lo componen. Se identificaron actividades que no necesaria-

mente deberían hacer parte del proceso del cierre diario o mensual, para es-

tudiar la viabilidad de independizarlas de dicho proceso y mejorar el desem-

peño del cierre. 

 

h.  Revisión del proceso de ejecución de los backups diarios, estableciendo la 

necesidad de modificar el sistema actual y automatizarlo, de tal manera que 

inicie en un momento predeterminado y que notifique al finalizar.   

 

i. Adicionalmente, revisión de la automatización de otras tareas a ejecutar en 

cada uno de los cierres, de tal manera que se mitiguen problemas potenciales 

generados por errores de digitación, transcripción de información o destiempo 

en la ejecución de las tareas. 
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Resultados de la primera etapa: 

 

- Se lograron identificar los puntos de optimización de la infraestructura de hard-

ware y comunicaciones de la solución.  

- Rediseño del proceso de los procesos de cierre diario y mensual (En proceso) 

- Se especificaron las automatizaciones de los procesos de cierre diario y men-

sual (En proceso) 

 

1.2. Identificación del GAP real.  

 

Iniciamos una serie de actividades encaminada a determinar el GAP real existente 

entre las necesidades y expectativas que tiene ICETEX como cliente y los servi-

cios ofrecidos y adicionales de los cuales dispone en la actualidad la Unión Tem-

poral.  El propósito específico es: 

 

a. Determinar el alcance en cada uno de los subprocesos que deberían compo-

ner la solución a la necesidad; Este alcance incluye la tarea básica, reportes, 

medios, periodicidad, etc. 

 

b. Estudiar la forma en la cual la Unión Temporal está satisfaciendo actualmente 

dicha necesidad, a nivel de herramienta y proceso, para determinar el GAP 

específico por cada proceso. 

 

c. Establecer si el GAP encontrado puede ser solucionado con la implementación 

de alguna de las herramientas incluidas en la plataforma actual no desplega-

das en la implementación, o determinar las personalizaciones que se requieran 

para solucionarla.  Se debe priorizar la solución a cada uno de los GAP 
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d. Presentar a ICETEX la relación de las herramientas con su respectiva descrip-

ción, de las cuales dispone la solución de la Unión Temporal y que no se está 

haciendo uso o se está haciendo uso parcial por parte de la entidad.  

 

e. Adicionalmente, ilustrar al ICETEX acerca de otros servicios de los que dis-

pone la solución contratada actualmente, que no son utilizadas por ellos, pero 

que son exitosas en procesos similares en otros clientes que utilizan el aplica-

tivo. 

 

f. También se contemplarán los GAP en la ejecución de procesos y en su plani-

ficación, para hacerlos parte integral de la solución.  

 

g. Verificación y validación con los funcionarios de ICETEX sobre la identificación 

del GAP, a efecto de que este sea tenido en cuenta dentro de la solución. 

 

h. Por último, identificar expectativas adicionales sobre las interfases de opera-

ción de las herramientas, look and feel, etc, para determinar la viabilidad de 

modificarlas y satisfacer completamente la necesidad. 

 

 

Resultados de la segunda etapa: 

 

- Establecimiento y definición de los GAP y especificación de la forma de aten-

ción/solución de estos (En proceso de identificación por parte de la UT) 
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2. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO 

 

a. Avance físico del contrato - Línea de tiempo 

 

 

 

 

 

b. Avance financiero del contrato 

 

Corte a noviembre 30 de 2024 

ITEM VALOR PAGOS SALDO 

COMPONENTE LICENCIAMIENTO $16.702.820.000   

PAGO ANUAL 1 – No FVE 79  $3.628.959.528 $13.073.860.472 

PAGO PRIMER PERÍODO (marzo 2024) – FVE-82  $211.956.144 $12.861.904.328 
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PAGO SEGUNDO PERÍODO (abril 2024) – FVE-83  $211.956.144 $12.649.948.184 

PAGO TERCER PERÍODO (mayo 2024) – FVE-84  $211.956.144 $12.437.992.040 

PAGO CUARTO PERÍODO (junio 2024) – FVE-85  $211.956.144 $12.226.035.896 

PAGO QUINTO PERÍODO (julio 2024) - FVE-86  $211.956.144 $12.014.079.752 

PAGO SEXTO PERÍODO (agosto 2024) - FVE-87  $211.956.144 $11.802.123.608 

PAGO SÉPTIMO PERÍODO (sept. 2024) - FVE-88  $211.956.144 $11.590.167.464 

 

ITEM VALOR   PAGOS   SALDO  

COMPONENTE SERVICIO $25.188.258.820   

 PAGO PRIMER PERÍODO (marzo 2024) – FVE-82  $534.495.470,40  

DESCUENTO 10% ANS PRIMER PERÍODO – FVE-82  $59.388.385,60 $24.594.374.964,00 

 PAGO SEGUNDO PERÍODO (abril 2024) – FVE-83  $555.281.405,36  

DESCUENTO 6,5% ANS PRIMER PERÍODO – FVE-83  $38.602.450,64 $24.000.491.108,00 

 PAGO TERCER PERÍODO (mayo 2024) – FVE-84  $558.250.824,64  

DESCUENTO 6% ANS TERCER PERÍODO – FVE-84  $35.633.031,36 $23.406.607.252,00 

 PAGO CUARTO PERÍODO (junio 2024) – FVE-85  $564.189.663,20  

DESCUENTO 5% ANS CUARTO PERÍODO – FVE-85  $29.694.192,80 $22.812.723.396,00 

 PAGO QUINTO PERÍODO (julio 2024) – FVE-86  $551.718.102,22  

DESCUENTO 7,1% ANS QUINTO PERÍODO – FVE-86  $42.165.753,78 $22.218.839.540,00 

 PAGO SEXTO PERÍODO (ago 2024) – FVE-87  $564.189.663,20  

DESCUENTO 5% ANS SEXTO PERÍODO – FVE-87  $29.694.192,80 $21.624.955.684,00 

 PAGO SEPTIMO PERÍODO (sep 2024) – FVE-88  $593.883.856,00  

DESCUENTO ANS SEPTIMO PERÍODO – FVE-88  $0,00 $21.031.071.828,00 

 

ITEM VALOR   PAGOS  DTOS ANS SALDO  

VALOR TOTAL CONTRATO $41.891.078.820 $9.034.661.521 $235.178.007 $32.621.239.292 
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3. SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

a. Seguimiento a la operación del servicio 

 

1.1. 

Noviembre 31 - 2024  GENERALES 

1.1.1. 
La solución CORE BANCARIO debe permitir la parametriza-
ción de informes y reportes de los diferentes procesos que 
se encuentren implementados o que sean objeto de una 
nueva implementación de manera sencilla y que cumplan 
con las condiciones que garanticen el seguimiento y ase-
guramiento de la operación de la entidad. 

 A la fecha del presente informe la solución 
Core Bancario cumple con este criterio 

1.1.2. 
Se requiere que la solución CORE BANCARIO permita el 
manejo de diferentes divisas para las funcionalidades im-
plementadas u objeto de una nueva implementación, dado 
que el ICETEX realiza transacciones en moneda extranjera 
para IES y beneficiarios en el exterior. 

 A la fecha del presente informe la solución 
Core Bancario cumple con este criterio 

1.1.3. 
Se requiere que la solución CORE BANCARIO, cumpla con 
los requerimientos expresados en el Anexo técnico No 1 – 
Requerimientos Funcionalidades, habilitando la informa-
ción generada y procesada en los diferentes procesos a 
ejecutar dentro de la solución, para ser consultada y ex-
traída por la entidad en el marco del contrato. 

 A la fecha del presente informe la solución 
Core Bancario cumple con este criterio 

1.1.4. 
La solución CORE BANCARIO debe soportar los requeri-
mientos de ICETEX en el marco de la normatividad y regu-
lación vigente en Colombia que sea de obligatorio cumpli-
miento, entiéndase cómo Leyes, Normas Sectoriales, Re-
soluciones Ministeriales que no sean tipificadas como me-
joras o nuevos requerimientos funcionales. Esta condición 
deberá conservarse durante la operación para para las fun-
cionalidades que se encuentren implementadas o que 
sean objeto de nueva implementación en el marco de la 
continuidad del servicio. 

 A la fecha del presente informe la solución 
Core Bancario cumple con este criterio 

1.1.5  
Permitir la parametrización de los formatos que requieran 
ser visualizados o impresos, para las funcionalidades que 
se encuentren implementadas o que sean objeto de nueva 
implementación en el marco de la continuidad del servicio. 

 A la fecha del presente informe la solución 
Core Bancario cumple con este criterio 

1.1.6. 
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La Información generada y/o capturada en la solución 
CORE BANCARIO debe ser alojada de manera periódica 
(según definición de periodicidad y concurrencia del dato) 
en la zona de aterrizaje definida por el ICETEX de acuerdo 
con los ciclos de actualización del dato definidos por ICE-
TEX, así como la estructura de datos de la zona de aterri-
zaje para las funcionalidades que se encuentren imple-
mentadas o que sean objeto de nueva implementación en 
el marco de la continuidad del servicio. Esta actualización 
de información deberá ser automática. 

La gerencia del proyecto hizo llegar a la UT un 
documento de diseño el día 20 de septiembre 
de 2024, basado en la propuesta entregada 
por la UT en mayo de 2024. 
Después de la revisión efectuada por la UT, se 
le solicitó una sesión de trabajo a la entidad 
con el fin de resolver dudas y definir alcances. 
Se realizó sesión conjunta el 9 de octubre de 
2024 y quedó claro el alcance. La UT entregó el 
documento ICX-012024 - Transferencia de 
información v3.pdf el día 29 de noviembre de 
2024 y estamos a la espera de la sesión de re-
visión en conjunto para poder cerrar el alcance 
e iniciar las labores de la implementación.  

1.1.7. 
Todo intercambio de información requerido para el cumpli-
miento de las funcionalidades existentes o requerimientos 
nuevos de la solución CORE BANCARIO con las diferentes 
aplicaciones internas y externas disponibles en el ecosis-
tema digital del ICETEX, debe ser implementada acorde a 
los lineamientos de Arquitectura Empresarial a través de 
Webservices y/o Dataservices con el Bus de Servicios 
(ESB) definido por la entidad. Este se deberá garantizar de 
manera automática y periódica. 

A la fecha del presente informe la solución 
Core Bancario cumple con este criterio 

1.1.8. 
El servicio debe garantizar de manera permanente el cum-
plimiento de los ANS acordados entre las partes. Esta me-
dición, debe realizarse con mecanismos y sistemas de mo-
nitoreo que evidencian el comportamiento en aspectos 
como disponibilidad, desempeño, escalabilidad y demás 
contenidos en el Anexo “Acuerdos de Niveles de Servicio”. 

A la fecha del presente informe la solución 
Core Bancario cumple con este criterio. Men-
sualmente se realizan sesiones de revisión de 
ANS y se aplican las sanciones correspon-
dientes. 

1.1.9. 
Se debe contar con la definición detallada de componen-
tes de solución que permita identificar aspectos tales 
como arquitectura, flujos de actividades, detalles de inter-
comunicación con los componentes internos y con el eco-
sistema de ICETEX y demás detalles técnicos. 

A la fecha del presente informe la solución 
Core Bancario cumple con este criterio 

1.1.10. 

En caso de requerirse licenciamiento para el acceso a las 
funcionalidades y la operación en el servicio, estas deben 
ser proporcionadas por parte del proveedor del servicio. 

A la fecha del presente informe la solución 
Core Bancario cumple con este criterio. 
Al inicio del presente contrato, la UT ICETEX 
2016 entregó los certificados de licencia-
miento de la presente vigencia.  

1.1.11. 
El servicio CORE BANCARIO debe cumplir a cabalidad los 
lineamientos de arquitectura establecidos por ICETEX, 
esto para las funcionalidades que se encuentren imple-
mentadas o que sean objeto de nueva implementación en 
el marco de la continuidad del servicio. El cumplimiento de 

A la fecha del presente informe la solución 
Core Bancario cumple con este criterio 
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esta capacidad deberá garantizar el soporte de las cargas 
operativas y picos de servicio sin limitación por concepto 
de capacidades de hardware y software por parte del pro-
veedor. 
1.1.12. 
En los aspectos de atención de requerimientos y solicitu-
des, una vez se resuelva la situación reportada o la solici-
tud realizada, se deberá asegurar la entrega conforme al 
procedimiento de desarrollo de requerimientos estable-
cido en ICETEX con el fin de garantizar el cumplimiento de 
los lineamientos de arquitecturas; entregar la documenta-
ción y establecer el recibo a satisfacción, entregada imple-
mentada en ambiente productivo y con despliegue exitoso. 

A la fecha del presente informe la solución 
Core Bancario cumple con este criterio 

1.1.13. 
Hacer entrega de los manuales técnicos actualizados de la 
solución CORE BANCARIO conforme las modificaciones, 
mejoras y/o novedades resultado de la atención de reque-
rimientos y/o solicitudes, a la fecha de inicio del contrato, 
Y los cuales deben ser coordinados con ICETEX con el fin 
de que se logre la publicación correspondiente en el gestor 
de conocimiento ARANDA. 

A la fecha del presente informe la solución 
Core Bancario cumple con este criterio 

1.1.14. 

Realizar al menos una (01) capacitación y/o transferencia 
de conocimiento de las funcionalidades que se encuentren 
implementadas o que sean objeto de nueva implementa-
ción en el marco de la continuidad del servicio. Si la enti-
dad requiere capacitaciones adicionales, conforme a la 
necesidad de la apropiación de la implementación, deberá 
acudirse a las capacidades de la bolsa de soporte y capa-
citación del contrato, previa aprobación del Supervisor. 

Durante el mes de agosto de 2024, se hicieron 
los ajustes solicitados por la VOT sobre el 
plan de entrenamiento inicial. De acuerdo 
con la segunda iteración de revisión, se hicie-
ron ajustes sobre el plan actual y se asignaron 
fechas tentativas. 
A la fecha de corte del presente informe 
(30/11/2024), la UT y el ICETEX estamos tra-
bajando conjuntamente en los temas logísti-
cos y locativos.  

1.1.15. 
Se deberá disponer de los ambientes de pruebas y produc-
ción necesarios homologados y conforme a los lineamien-
tos definidos en la Guía de manejo de ambientes que ga-
ranticen los procesos operativos y de nuevos despliegues e 
implementaciones. 

A la fecha del presente informe la solución 
Core Bancario cumple con este criterio 

1.1.16.   
El servicio CORE BANCARIO debe dar cumplimiento a los 
altos estándares de seguridad establecidos en el Sistema 
de Gestión de Seguridad de la Información y en cumpli-
miento de la Políticas del Manual de Seguridad de la infor-
mación de ICETEX, de tal manera que el proveedor garan-
tice que tanto la operación, como la información de la enti-
dad se encuentran a salvo de ataques cibernéticos. En 
caso en que se presente un ataque de cualquier índole, 
este deberá ser reportado de inmediato a ICETEX y se de-
ben ejecutar las respectivas acciones de mitigación. 

A la fecha del presente informe la solución 
Core Bancario cumple con este criterio  
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1.1.17. 

Según la descripción del Anexo “Acuerdos de Niveles de 
Servicio” se deben ejecutar acciones de Backup y restau-
ración respectiva, con la periodicidad expuesta. 

A la fecha del presente informe la solución 
Core Bancario cumple con este criterio. 
Las pruebas de restauración de backups se 
ejecutaron correctamente, dando cumpli-
miento al contrato actual y a un requeri-
miento puntual de la auditoría de BDO para el 
año 2024. 

1.1.18. 

Según la descripción del Anexo “Acuerdos de Niveles de 
Servicio” se deben ejecutar acciones de DRP, con la perio-
dicidad definida. 

Se realizaron los ajustes en el documento de 
DRP, requeridos por la VOT y la oficina de 
riesgos de la entidad. El siguiente paso con-
siste en definir la fecha de la primera prueba 
conjunta. 

1.1.19. 
El servicio debe contar con los procedimientos de seguri-
dad de la información que aseguren la confidencialidad, in-
tegridad y disponibilidad de la información en la solución y 
la información que sea entregada a ICETEX. 

A la fecha del presente informe la solución 
Core Bancario cumple con este criterio  

1.1.20. 

El servicio debe garantizar el cumplimiento de las políticas 
y lineamientos de Gobierno de Datos en la entidad. 

A la fecha del presente informe la solución 
Core Bancario cumple con este criterio 

1.1.21. 
El servicio CORE BANCARIO debe garantizar que para las 
integraciones con los sistemas internos y externos se hace 
uso de la plataforma de interoperabilidad disponible en la 
Entidad y ciñéndose a los lineamientos establecidos. Esto 
para las funcionalidades que se encuentren implementa-
das y que en su naturaleza técnica lo permita o para aque-
llas que sean objeto de una nueva implementación en el 
marco de la continuidad del servicio. 

A la fecha del presente informe la solución 
Core Bancario cumple con este criterio  

1.1.22. 
Para todos aquellos requerimientos plasmados en los 
anexos técnicos y que sean susceptibles de una acción de 
mejora para el cumplimiento establecido en el contrato, 
deberá presentarse un plan de trabajo que muestre las ac-
ciones a ejecutar y garantice los tiempos de implementa-
ción. En caso de incumplimiento, se aplicarán los Acuer-
dos de Nivel de Servicio denominados: “Tiempo solución 
Requerimiento (Entrega de propuestas de solución)” y 
“Tiempo de ejecución Requerimiento”. 

A la fecha del presente informe la solución 
Core Bancario cumple con este criterio 

1.2. 
INTERFAZ 
1.2.1 

Requisitos de Interfaz de Usuario y Conectividad para la Solución SaaS. La presente sección detalla los re-
quisitos específicos relacionados con la interfaz de usuario y la conectividad de la solución SaaS que se 
solicita: 
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1.2.1.1 

Facilidad de Uso y Comprensión de la Interfaz: La solución 
debe incorporar una interfaz de usuario que facilite el ma-
nejo, uso e interacción con el servicio. Dicha interfaz debe 
ser intuitiva y comprenderse fácilmente, tanto para las fun-
cionalidades actualmente implementadas como para 
aquellas que se añadan en el futuro, en el marco de la con-
tinuidad del servicio. 

A la fecha del presente informe la solución 
Core Bancario cumple con este criterio. 
Las actividades del plan de Upgrade de SM se 
cumplieron de acuerdo con lo detallado en el 
documento. Con este upgrade se garantiza 
que UI y UX estén a la vanguardia de la tecno-
logía y cumplan los requerimientos del pre-
sente contrato. 

1.2.1.2 
Garantía de Continuidad y Adaptabilidad del Servicio: Es 
imperativo que la solución mantenga una interfaz de usua-
rio coherente y accesible a lo largo del tiempo, incluso con 
la integración de nuevas funcionalidades, asegurando así 
la continuidad y adaptabilidad del servicio a las necesida-
des emergentes. 

A la fecha del presente informe la solución 
Core Bancario cumple con este criterio 

1.2.1.3  
Conectividad Optimizada con Centros de Datos: El provee-
dor deberá garantizar una conectividad eficaz y estable con 
los Centros de Datos del ICETEX. Esto incluye proporcionar 
un ancho de banda adecuado y una infraestructura de red 
capaz de soportar el volumen de tráfico generado, asegu-
rando un rendimiento óptimo del servicio. 

A la fecha del presente informe la solución 
Core Bancario cumple con este criterio. 
A la fecha no se han presentado incidentes 
relacionados por carencia de ancho de 
banda.  

1.2.1.4  
Alta Disponibilidad en Canales y Servicios: Se requiere que 
el proveedor asegure una alta disponibilidad en todos los 
canales y servicios prestados. Esto implica un compro-
miso con la minimización del tiempo de inactividad y la 
maximización de la operatividad y accesibilidad del sis-
tema, de acuerdo con los niveles de disponibilidad estipu-
lados en el Acuerdo de Nivel de Servicio (ANS). 

A la fecha del presente informe la solución 
Core Bancario cumple con este criterio 

1.2.1.5 
Cumplimiento de los Niveles de Disponibilidad Estableci-
dos: El proveedor debe adherirse estrictamente a los nive-
les de disponibilidad acordados en el ANS. Esto incluye la 
implementación de estrategias efectivas para la gestión de 
incidentes, la recuperación ante desastres y la redundan-
cia del sistema, con el fin de garantizar la continuidad y la 
fiabilidad del servicio. 

Para el presente periodo, la disponibilidad de 
la solución CORE Bancario fue de100%. 
Estamos en labores continuas de mejora-
miento y optimización de los recursos de 
hardware y software con el fin de garantizar la 
calidad del servicio ofrecido y la alta disponi-
bilidad de la solución. 

1.2.2 
La solución debe ofrecer capacidades avanzadas de bús-
queda, permitiendo a los usuarios realizar consultas utili-
zando diversos criterios para acceder a la información de 
transacciones realizadas por cualquier usuario. Esta fun-
cionalidad debe estar disponible tanto en las característi-
cas actualmente implementadas como en las que se aña-
dan en el futuro, asegurando la continuidad del servicio. 

A la fecha del presente informe la solución 
Core Bancario cumple con este criterio 

1.2.3 
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El servicio CORE BANCARIO debe incluir un registro de 
logs de auditoría para todas las transacciones realizadas y 
demás acciones aplicadas en el sistema Core Bancario. 
Estos registros deben garantizar la visualización con la in-
formación requerida, permitiendo ajustes según las nece-
sidades de visualización, y deben poder descargarse en 
formatos CSV para facilitar el análisis y la verificación. Esta 
funcionalidad debe mantenerse y adaptarse tanto para las 
características actuales como para las futuras implemen-
taciones, en línea con la continuidad y evolución del servi-
cio. 

A la fecha del presente informe la solución 
Core Bancario cumple con este criterio  

1.2.4  
La solución debe proporcionar una interfaz de usuario que 
permita la generación fácil y eficiente de reportes e infor-
mes relacionados con el servicio. Esta capacidad debe es-
tar disponible para todas las soluciones CORE ya imple-
mentadas y para aquellas que se implementen en el fu-
turo, garantizando el acceso continuo y actualizado a la in-
formación crítica del servicio. La interfaz debe ser intuitiva 
y adaptarse a las necesidades cambiantes de los usuarios 
y del servicio. 

A la fecha del presente informe la solución 
Core Bancario cumple con este criterio 

1.3. 
UTILITARIOS 
1.3.1. 

El servicio CORE BANCARIO debe contar con la capacidad 
de parametrización de Alertas de acuerdo con los requeri-
mientos técnicos asociados a la disponibilidad, capaci-
dad, rendimiento y demás aspectos asociados a la presta-
ción del servicio del Core bancario. Esta funcionalidad 
debe estar disponible tanto en las características actual-
mente implementadas como en las que se añadan en el fu-
turo, asegurando la continuidad del servicio. 

A la fecha del presente informe la solución 
Core Bancario cumple con este criterio  

1.3.2. 
El servicio CORE BANCARIO debe contar con el uso de 
Ayudas en Línea de cada ventana las cuales pueden ser un 
instructivo, manual o ayuda didáctica que permita conocer 
las funcionalidades del aplicativo. Esto para las funcionali-
dades que se encuentren implementadas y que en su natu-
raleza técnica lo permita o que sean objeto de nueva im-
plementación en el marco de la continuidad del servicio 

A la fecha del presente informe la solución 
Core Bancario cumple con este criterio 

1.3.3. 

El servicio CORE BANCARIO debe permitir la parametriza-
ción de flujos de procesos de acuerdo con las necesidades 
de la entidad y que garantice la generación de reportes y 
alertas. 

La propuesta de realizar una DEMO para la 
parametrización de convocatorias por medio 
de un wizard, fue discutida en mesas de tra-
bajo y se definió que no genera el impacto re-
querido por la entidad para generar el valor 
esperado por esta funcionalidad. Por lo tanto, 
la entidad solicitó a la UT una nueva pro-
puesta sobre el modelador de flujos que esté 
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enfocada en la operación de cartera y/o co-
branzas. 
Por lo tanto, para cumplir con los requeri-
mientos de la VOT, la UT realizó sesiones con 
el equipo de operaciones y se concluyó que 
se deben implementar 4 procesos fundamen-
tales a manera de DEMO, estos son: 

1. Cuenta Cobro Nación 
2. Desembolsos 
3. Comunicados y Reportes PAC 
4. Ajustes CBP y estado tipo cartera. 

 Los flujogramas de estos procesos fueron 
entregados por al área de operación. 
De común acuerdo entre la UT y la entidad se 
decidió realizar la DEMO del proceso de des-
embolsos. 
Para tal fin la UT envió documento el día 30 de 
noviembre de 2024 para la propuesta del 
DEMO. A la fecha de corte de este informe, 
estamos revisando la fecha de ejecución. 
 

1.4. 
SOPORTE Y GARANTÍA 
1.4.1. 

Se debe garantizar el soporte técnico en la solución de ha-
llazgos de incidencias o fallas funcionales que se deriven 
del uso de la solución financiera y la calidad del desarrollo 
por el tiempo de ejecución del contrato para los compo-
nentes de la solución implementada, sin generar costos 
adicionales para la entidad. 

A la fecha del presente informe la solución 
Core Bancario cumple con este criterio 

1.4.2. 
Proveer la respectiva matriz de escalamiento y demás con-
sideraciones necesarias para el proceso de escalamiento 
de solicitudes e incidentes. 

A la fecha del presente informe la solución 
Core Bancario cumple con este criterio 

1.4.3. 
Prestar el soporte técnico y mantenimiento de todos los 
componentes del servicio. 

A la fecha del presente informe la solución 
Core Bancario cumple con este criterio 

1.4.4. 

Garantizar una herramienta de monitoreo que permita ha-
cer seguimiento, obtener reportes del comportamiento del 
servicio y actuar de manera proactiva en los aspectos téc-
nicos y funcionales del servicio, la cual deberá ser apro-
bada por ICETEX en el marco de la necesidad del servicio 
de monitoreo y reporte requerido. 

Se cuenta con la herramienta de monitoreo 
Zabbix en la cual se encuentran configurados 
los usuarios acordes con el requerimiento. El 
31 de mayo se realizó la entrega a Icetex, 
tanto de usuario como contraseña y la Url 
para el correspondiente acceso. La capacita-
ción y entrega formal de esta herramienta se 
realizó el 14 de agosto de 2024. De igual 
forma se realizó la entrega formal de la herra-
mienta de monitoreo de microservicios del 
SM el día 27 de agosto de 2024 y durante el 
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mes de septiembre se hizo la entrega formal 
de la documentación respectiva. 

1.4.5. 
Garantizar que todos los componentes de la solución se 
encuentren actualizados a las versiones más recientes, 
correcciones y parches de seguridad. En caso de que re-
quiera ejecutar acciones de actualización y que estas ge-
neren indisponibilidad del servicio tendrán que ser coordi-
nadas con ICETEX y atender el procedimiento que la enti-
dad establezca. 

Ver plan de actualización de infraestructura  

1.5. 
DATOS 
1.5.1.  

El servicio deberá garantizar la migración de datos desde y 
hacia el ecosistema de ICETEX, en donde se incluyan las 
actividades necesarias para llevar a cabo el análisis, la 
identificación, el diseño, homologación, transformación, 
cargue y validación de los datos existentes en las diferen-
tes bases de datos del ICETEX que se deban incorporar al 
servicio CORE BANCARIO. Para el caso en que se requiera 
incorporación de nuevos requerimientos, deberá aten-
derse lo establecido en la Nota 1 del apartado REQUERI-
MIENTOS TÉCNICOS. 

La gerencia del proyecto hizo llegar a la UT un 
documento de diseño el día 20 de septiembre 
de 2024, basado en la propuesta entregada 
por la UT en mayo de 2024. 
Después de la revisión efectuada por la UT, se 
le solicitó una sesión de trabajo a la entidad 
con el fin de resolver dudas y definir alcances. 
Se realizó sesión conjunta el 9 de octubre de 
2024 y quedó claro el alcance. La UT entregó el 
documento ICX-012024 - Transferencia de 
información v3.pdf el día 29 de noviembre de 
2024 y estamos a la espera de la sesión de re-
visión en conjunto para poder cerrar el alcance 
e iniciar las labores de la implementación.  

1.5.2. 

Todo el ejercicio de migración de datos deberá cumplir con 
las directrices y definiciones dadas por el gobierno de da-
tos de la Entidad en cada uno de los dominios de TI. 

La gerencia del proyecto hizo llegar a la UT un 
documento de diseño el día 20 de septiembre 
de 2024, basado en la propuesta entregada 
por la UT en mayo de 2024. 
Después de la revisión efectuada por la UT, se 
le solicitó una sesión de trabajo a la entidad 
con el fin de resolver dudas y definir alcances. 
Se realizó sesión conjunta el 9 de octubre de 
2024 y quedó claro el alcance. La UT entregó el 
documento ICX-012024 - Transferencia de 
información v3.pdf el día 29 de noviembre de 
2024 y estamos a la espera de la sesión de re-
visión en conjunto para poder cerrar el alcance 
e iniciar las labores de la implementación.  

1.6. 
INTEGRACIÓN 
1.6.1. 
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Se requiere la integración a través de servicios de exposi-
ción y consumo alineados a las capacidades, objetivos y 
servicios definidos en la arquitectura empresarial de ICE-
TEX que conciernen con los procesos o funcionalidades de 
la solución. Para el caso en que se requiera incorporación 
de nuevos requerimientos, deberá atenderse lo estable-
cido en la Nota 1 del apartado REQUERIMIENTOS TÉCNI-
COS. 

A la fecha del presente informe la solución 
Core Bancario cumple con este criterio 

1.6.2. 
LISTADO DE APLICACIONES: 

a) 
Listado de las aplicaciones que en naturaleza de la opera-
ción se deben garantizar en integraciones y que en la ac-
tualidad pertenecen al ecosistema de la entidad. En caso 
de inclusión de nuevas funcionalidades que requieren inte-
graciones con nuevas aplicaciones o plataformas, estas 
deben ser garantizadas de la misma manera que las ya 
existentes en el servicio. 

A la fecha del presente informe la solución 
Core Bancario cumple con este criterio 

b) 
Listado de las aplicaciones que en naturaleza de la opera-
ción se deben garantizar en integraciones y que en la ac-
tualidad pertenecen al ecosistema externo de la entidad. 
En caso de inclusión de nuevas funcionalidades que re-
quieren integraciones con nuevas aplicaciones o platafor-
mas, estas deben ser garantizadas de la misma manera 
que las ya existentes en el servicio. 

A la fecha del presente informe la solución 
Core Bancario cumple con este criterio 

1.6.3. 

Las integraciones relacionadas con Extracción de datos de 
tipo masivo serán implementadas conforme a los linea-
mientos de arquitectura – dominio de aplicaciones e infor-
mación, definidos en conexión con las bases de datos co-
rrespondientes, mientras que la consulta de los Deltas 
será establecida con la mediación del Bus de Servicios a 
través de Data Services. 

La gerencia del proyecto hizo llegar a la UT un 
documento de diseño el día 20 de septiembre 
de 2024, basado en la propuesta entregada 
por la UT en mayo de 2024. 
Después de la revisión efectuada por la UT, se 
le solicitó una sesión de trabajo a la entidad 
con el fin de resolver dudas y definir alcances. 
Se realizó sesión conjunta el 9 de octubre de 
2024 y quedó claro el alcance. La UT entregó el 
documento ICX-012024 - Transferencia de 
información v3.pdf el día 29 de noviembre de 
2024 y estamos a la espera de la sesión de re-
visión en conjunto para poder cerrar el alcance 
e iniciar las labores de la implementación.  

1.7. 
CONTINUIDAD DE NEGOCIO 
1.7.1. 

Se requiere la presentación del Plan de Continuidad de Ne-
gocio (que debe incluir como mínimo: riesgos de interrup-
ción, escenarios de interrupción, estrategias de continui-

La VOT revisó el plan de continuidad de nego-
cio entregado por la UT el 7 de marzo de 2024, 
y realizó unos comentarios en conjunto con la 
oficina de riesgos de la entidad y ajustes al 
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dad, soluciones de continuidad, planes de continuidad (in-
cluido DRP), planes de recuperación, indicadores del sis-
tema, programa de ejercicios, informes de ejercicios) de 
los productos y/o servicios contratados, el cronograma de 
la empresa para la ejecución de las pruebas de contingen-
cia y continuidad y los resultados de estas y el plan de ac-
ciones correctivas a adelantar, acorde con lo descrito en el 
sistema de continuidad de negocio de ICETEX, el cual se 
rige por el estándar internacional de la Norma ISO 22301 
(versión vigente), el cual indica los “Requisitos para el Sis-
tema de Gestión de Continuidad de negocio” y teniendo en 
cuenta lo establecido en el numeral 4.3.1.3.2 de la circular 
externa 014 de 2022 “Administración de la continuidad del 
negocio” de la Superintendencia Financiera de Colombia. 

respecto. A la fecha de corte del presente in-
forme está pendiente definir las fechas de las 
reuniones con la VOT y con el área de riesgos 
para cumplir con las obligaciones contractua-
les y además cumplir con los lineamientos de 
la dirección de tecnología de la entidad. 

 

 

 

b. Seguimiento replicación de datos 

 

En el documento Documento Servicio Solución Core Bancario_07032024.pdf, 

se encuentra el plan de trabajo propuesto inicialmente. 

El documento con el flujo propuesto y las tablas con la información y periodicidad 

de entrega fue suministrado a la entidad el 9 de mayo ajustado, según las obser-

vaciones realizadas por la entidad. En la reunión posterior sostenida con la enti-

dad, se revisó el plan y se dio una viabilidad previa, para lo cual se solicitó a la UT 

la volumetría de datos diaria para realizar la evaluación de las capacidades de la 

entidad y poder generar el modelo final. La UT envió un nuevo documento (ICX-

012024 - Transferencia de información v3.pdf) el día 30 de noviembre de 2024 

de acuerdo con la reunión sostenida el 9 de octubre de 2024 en conjunto con la 

entidad. 

A la fecha de corte del presente informe, está pendiente definir la fecha de la si-

guiente sesión de revisión conjunta. 
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c. Seguimiento de cierre diario y mensual 

 

De acuerdo con las rutinas de optimización y mejoramiento de infraestructura, se 

tuvo una mejoría en la ejecución de los tiempos de cierre, llegando a un punto 

máximo de 43%. Continuando con las rutinas de optimización, durante el mes de 

septiembre de 2024 se llegó al cumplimiento del 100% del plan de acción 

establecido, lo cual nos permitió cumplir al 100% el ANS contractual de tiempos 

de cierre diario de cartera. Para el mes de noviembre de 2024 se observa un 

cumplimiento del 100% de este rubro del ANS. 

 

Se relaciona el detalle de los tiempos de cierre diario del período comprendido del 1 al 

30 de noviembre de 2024.  

 

MES 
HORAS 

PROMEDIO 

Marzo 9,69 

Abril 10,03 

Mayo 8,81 

Junio 9,3 

Julio 7,57 

Agosto 7,27 

Septiembre 7,18 

Octubre 7,23 

Noviembre 7,29 
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d. Seguimiento a mantenimiento evolutivo 

 

Horas de mantenimiento evolutivo octubre-noviembre:  

 

FECHA 
APROBACION 

HORAS 
APROBADAS 

DESCRIPCION 
FECHA PREVISTA 

DE ENTREGA PARA 
PRUEBAS A ICETEX 

ESTADO 

9/08/2024 21 
Solicitudes migración 
fondos 

Noviembre 12/2024 En producción 

9/08/2024 50 CC Simulador alivios 4 Noviembre 12/2024 En producción 

2/09/2024 238 
CC Plan de 
oportunidades  

Noviembre 12/2024 En producción 

4/09/2024 27 
Máximo dos obligaciones 
por rol 

Noviembre 12/2024 En producción 

5/09/2024 299 
Población aplicación 
pago anticipado Ciclo 2 

Noviembre 12/2024 En producción 

11/09/2024 82 
Punto de corte 
diferencial pruebas saber Noviembre 12/2024 En producción 

12/09/2024 24 
Ajustes formularios 
solicitudes 

Noviembre 12/2024 En producción 

Hora 

in ic ia

Hora 

Fin
Tota l

Hora 

in ic ia

Hora 

Fin
Tota l

Hora 

in ic ia

Hora 

Fin
Tota l

Hora 

in ic ia

Hora 

Fin
Tota l

1 4 21:31:10 21:52:58 0:21 21:55:42 00:53:00 2:58 01:27:45 05:11:53 3:44 05:21:56 05:58:33 0:36 7:40

2,3,4,5 5 22:44:13 23:03:57 0:19 23:16:03 3:06:44 3:50 04:28:23 7:43:36 3:15 08:18:52 8:44:46 0:25 7:50

6 6 22:21:41 22:38:16 0:16 22:40:06 01:46:38 3:06 02:05:19 05:53:24 3:48 06:13:28 06:44:39 0:31 7:41

7 7 22:11:01 22:35:20 0:24 22:37:23 02:12:00 3:35 2:38:44 6:09:36 3:30 06:35:30 7:01:31 0:26 7:56

8 8 22:04:55 22:28:56 0:24 22:31:17 01:42:56 3:11 02:00:29 05:53:40 3:53 06:24:03 06:51:10 0:27 7:55

9,10,11,12 12 23:45:27 23:51:45 0:06 23:53:08 02:45:07 2:52 03:30:02 7:21:15 3:51 7:51:18 8:58:50 1:07 7:57

13 13 22:40:41 22:46:53 0:06 22:48:44 01:21:31 2:33 02:08:14 05:47:10 3:38 05:56:27 06:27:03 0:30 6:48

14 14 22:20:29 22:31:41 0:11 22:34:13 01:09:49 2:35 01:23:10 05:11:35 3:48 05:22:01 05:45:51 0:23 6:58

15 15 22:06:11 22:09:09 0:02 22:14:23 01:05:54 2:51 01:19:43 05:09:10 3:49 06:33:02 06:50:58 0:17 7:01

16,17, 18 18 22:15:23 22:23:18 0:07 22:24:57 01:23:54 2:59 01:44:26 05:48:06 4:03 05:49:37 06:26:41 0:37 7:47

19 19 22:15:20 22:27:22 0:12 22:29:37 01:08:36 2:39 01:40:31 05:34:44 3:54 05:41:42 06:18:16 0:36 7:21

20 20 22:10:39 22:19:22 0:08 22:24:50 02:06:46 3:42 02:21:53 06:19:43 3:57 06:22:16 6:32:49 0:10 7:59

21 21 22:12:47 22:18:19 0:05 22:22:05 01:04:16 2:42 01:20:06 05:13:52 3:53 05:16:30 05:40:13 0:23 7:05

22 22 21:58:24 22:06:48 0:08 22:08:12 00:53:19 2:45 01:06:47 04:57:11 3:50 05:00:16 05:25:58 0:25 7:09

23,24,25 25 21:37:59 21:43:30 0:05 21:45:15 00:46:10 3:01 00:57:58 04:56:42 3:58 05:01:44 05:33:01 0:31 7:36

26 26 21:35:40 21:50:27 0:14 21:51:37 00:41:02 2:50 00:50:26 04:49:03 3:58 04:51:22 05:15:43 0:24 7:27

27 27 21:55:39 22:09:19 0:13 22:10:05 00:51:35 2:41 00:56:44 04:51:11 3:54 04:53:56 05:20:36 0:26 7:15

28 28 21:37:03 21:42:04 0:05 21:42:33 00:39:50 2:57 00:48:31 04:44:23 3:55 05:00:00 05:22:43 0:22 7:20

TO TAL
DIA 

CIERRE

 DIA 

CALEN

DARIO

Envío de l P re c ier re
Envio de l c ier re diar io 

(PCO MB)
Envio Post c ier re

Envio c ier re Contable     

PGLPO ST001
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12/09/2024 22 Ajustes simulador Noviembre 12/2024 En producción 

12/09/2024 110,5 Ajustes validador Noviembre 12/2024 En producción 

13/09/2024 24 
Ajuste información 
académica Validador 3 
(solicitudes) 

Noviembre 12/2024 En producción 

18/09/2024 81,6 
Ajustes Validador, 
Simulador, Formularios y 
Notificaciones 

Noviembre 12/2024 En producción 

26/07/2026 698.2 
HU PayOff, 
normalización y 
reaplicación de pagos 

Noviembre 12/2024 
En pruebas de 
certificación 

26/07/2024 238 
Error reaplicación de pa-
gos para plan de oportu-
nidades 

Noviembre 12/2024 En producción 

25/10/2024 15 
Ajuste mensajes en For-
mularios 

Entregado octubre 
30/2024 En producción 

25/10/2024 57 
Validador de idiomas 
país, Sisbén y validación 
correo electrónico 

Noviembre 1/ 2024 En producción 

5/11/2024 8 
Ajuste mensaje correo 
electrónico Noviembre 8/2024 En producción 

6/11/2024 8 
Mantenimiento evolutivo 
formularios fondos 

Noviembre 8/2024 En producción 

27/11/2024 2 

Creación códigos de Su-
blíneas Idiomas en el 
país y Reservistas de pri-
mera clase 

Noviembre 8/2024 En producción 

TOTAL HORAS 5200 

TOTAL HORAS ACUMULADAS 3.970,22 

TOTAL HORAS PERIODO ACTUAL 18 

TOTAL HORAS PENDIENTES 1.211,78 

 

REQUERIMIENTOS EN PROCESO DE APROBACIÓN 
 

HU Prorrateo de primas SAC  

Deshabilitar parámetros para RNEC  

Intercambio automático de información entre los aplicativos V2  

 

 

e. Seguimiento plan de capacitación 

 

De acuerdo con el requerimiento de la VOT, se realizaron los ajustes sobre el plan 
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de entrenamiento y ya se tienen fechas tentativas. A la fecha de corte del presente 

informe, la UT está trabajando en conjunto con la gerencia del proyecto en temas 

logísticos relacionados con esta actividad. (Ver detalle en la matriz de 

requerimientos del contrato) 

Dentro de la bolsa de horas ofertadas se encuentra un total de 1800 que incluyen 

capacitación y soporte.  

 

En ese orden de ideas, se relaciona el consumo de horas de soporte del período. 

 

FECHA 
APROBACION 

HORAS 
APROBADAS 

DESCRIPCION FECHA SOLUCIÓN 

5 de noviembre 1 Aranda 9078, 98071, 97599.  

Ajuste codeudor. Noviembre 7 

14 de noviembre 1 Aranda 98151, 98214, 98219.  

Ajuste codeudor. Noviembre 14 

14 de noviembre 1 Aranda 98286. Cambio “artes” 

recibo de pago Noviembre 14 

14 de noviembre 12 Aranda 97527 (34 ID), 98331, 98548 

Ajuste codeudor Noviembre 14 

14 de noviembre 1 Aranda 98396, 98532, 98581. 

Ajuste codeudor. 
Noviembre 14 

14 de noviembre 1 Aranda 98608. Retiro archivo 

novedades traslado de interés 3ID Noviembre 14 

20 de noviembre 12 
Aranda 98423. Creación manual de 

3ID novaciones 
Noviembre 14 

21 de noviembre 1 
Aranda 98567, 98580, 98552. 

Ajuste codeudor. 
Noviembre 21 

25 de noviembre 1 
Aranda 98608. Crear ID para crédito 

que va a tener línea protección 
Noviembre 26 

26 de noviembre 2 
Aranda 98701. Borrar en SM 

recaudos mal cargados 
Noviembre 26 

27 de noviembre 1 
Aranda 98720, 98722, 98717. 

Ajuste codeudor. 
Noviembre 29 

27 de noviembre 101 Aranda 96539. Ajuste 303 codeudor. Diciembre 6  

27 de noviembre 1 
Aranda 98721.  Retiro archivo 

novedades traslado de interés. 
Noviembre 28 

27 de noviembre 1 
Aranda 98708, 98711, 98713. 

Ajuste codeudor. 
Noviembre 29 

27 de noviembre 1 
Aranda 98708, 98711, 98713. 

Ajuste codeudor. 
Noviembre 29 

30 de noviembre 35 Soporte cierre octubre y noviembre  Noviembre 30 

TOTAL HORAS 1800 

TOTAL HORAS ACUMULADAS 220 
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TOTAL HORAS PERIODO ACTUAL 173 

TOTAL HORAS PENDIENTES 1407 

 

 

f. Situaciones relevantes 

 

A continuación, se presentan los frentes de trabajo que deben tener un control de 

ejecución extra: 

 

• Planes de acción a infraestructura: El plan de acción asociado a la 

infraestructura de la solución Core Bancario continúa en ejecución y como 

evidencia de esto, se han ejecutado las siguientes actividades: 

 

✓ Independización de ambientes de producción y pruebas en la 

plataforma IBM i (Anteriormente AS/400). Al incluir un nuevo servidor 

IBM i, se lograron optimizar los tiempos de ejecución del cierre diario y 

mensual de la operación de cartera, cumpliendo así con el ANS 

establecido. 

✓ Optimización de rutinas de los procesos de PRECIERRE y 

POSTCIERRE incluidos en el proceso general de Cierre de Cartera. 

Para tal resultado se aprovecharon los nuevos recursos de hardware 

para lograr paralelismo en algunas rutinas y poder ejecutar los procesos 

con más hilos. 

✓ Automatización del proceso general de Cierre de Cartera. La 

automatización y generación de alertas en el proceso de cierre ha 

reducido el riesgo en la ejecución manual de este proceso. 

✓ Inclusión de un nuevo DataCenter para lograr más recursos de 

procesamiento y disponibilidad con el fin de cumplir con los ANS 

establecidos. De igual forma tener más servidores a disposición de la 

entidad para lograr ambientes más estables en lo que respecta a la 
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certificación y pruebas de calidad de los mantenimientos evolutivos 

solicitados por la entidad bajo el marco de este contrato. 

 

 

 

• Plan de Capacitación: De acuerdo con el requerimiento de la VOT, se 

realizaron los ajustes sobre el plan de entrenamiento y ya se tienen fechas 

tentativas. A la fecha de corte del presente informe, la UT está trabajando 

en conjunto con la gerencia del proyecto en temas logísticos relacionados 

con esta actividad. 

 

Replicación de datos:  

 

• La gerencia del proyecto hizo llegar a la UT un documento de diseño el día 

20 de septiembre de 2024, basado en la propuesta entregada por la UT en 

mayo de 2024. 

• Después de la revisión efectuada por la UT, se le solicitó una sesión de 

trabajo a la entidad con el fin de resolver dudas y definir alcances. 
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• Se realizó sesión conjunta el 9 de octubre de 2024 y quedó claro el alcance. 

La UT entregó el documento ICX-012024 - Transferencia de información 

v3.pdf el día 29 de noviembre de 2024 y estamos a la espera de la sesión 

de revisión en conjunto para poder cerrar el alcance e iniciar las labores de 

la implementación. 

 
g. Seguimiento Pruebas de contingencia y continuidad 

  

El Documento de DRP_BCP_Core_Bancario_2024.pdf, fue entregado a la entidad 

el cual contiene la información requerida por la entidad. La VOT realizó la revisión 

de dicho documento y envío email del 7 de octubre con las observaciones 

pertinentes, la UT realizó los ajustes del plan y se envió el 30 de noviembre de 

2024 para realizar la mesa de trabajo. Por otra parte, la VOT menciona que las 

pruebas de DRP y BCP deben realizarse bajo dos frentes separados. Uno con el 

fin de dar cumplimiento a un lineamiento de la dirección de tecnología con 

respecto a sus proveedores de servicio y el otro frente relacionado con el 

cumplimiento de una obligación contractual del servicio de Core Bancario. 

 

Acorde con el documento 3.3 Anexo 2 – Acuerdos de niveles de servicio del 

contrato 2024-0659, las pruebas de DRP se deben realizar de manera semestral, 

para el efecto está pendiente una reunión con el área de riesgos para acordar las 

fechas de las pruebas de DRP. 

 

h. Seguimiento Matriz de riesgos del contrato 

 

La matriz de riesgos es la elaborada por la entidad como parte integral del contrato 2024-

0659, y se incluyen las observaciones de los ítems que se encuentran a cargo de la UT. 
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# 

Descripción 
(qué puede 

pasar y, si es 
posible, cómo 
puede pasar) 

Conse-
cuencia de 
la ocurren-

cia del 
evento 

Trata-
miento/controles 
a ser implemen-

tados 

P
er

so
na

 q
ue

 im
pl

em
en

ta
 e

l t
ra

ta
-

m
ie

nt
o 

Fe
ch

a 
in

ic
io

 tr
at

am
ie

nt
o 

Fe
ch

a 
té

rm
in

o 
tr

at
am

ie
nt

o Monitoreo y Re-
visión 

OBSERVACIONES  

Fo
rm

a 
de

 re
al

iz
ar

 m
on

i-
to

re
o 

P
er

io
di

ci
da

d 
m

on
it

or
eo

 / 
C

ua
nd

o?
 

1 

Identificacion 
incompleta de 
las necesida-
des funciona-
les actuales a 
incluir en el  
contrato. 

Adicion de 
nuevas fun-
cionalida-
des no in-
cluidas 
afectando 
el alcance 
del contrato 
y el  presu-
puesto aso-
ciado por 
sobre cos-
tos 

1. Revisión y apro-
bacion  de las   ne-
cesidades fucio-
nales con las 
areas operativas 
responsables 
(Operaciones, Co-
branzas, Fondos y 
Credito) con 
acompañamiento 
del equipo tecnico 
de CORE. 

Direc-
ción de 
Tecno-
logía. 
Areas 

funcio-
nales 

respon-
sables 

Desde 
la ela-
bora-
ción 
del 

pliego  

Hasta 
la pu-
blica-
ción 
del 

pro-
ceso 

Revi-
sión 

anexo 
corres-

pon-
diente 

Una vez Responsabilidad de Icetex  

 

2 

Identificacion 
incompleta de 
las especifica-
ciones  tecni-
cas a incluir en 
el  contrato 

El servicio 
no incluye 
con las cali-
dades y es-
pecificacio-
nes  técni-
cas requeri-
das por la 
entidad 

1. El equipo es-
tructurador revisa 
las especificacio-
nes tecnicas del 
anexo correspon-
diente. 

Direc-
ción de 
Tecno-

logía 

Desde 
la ela-
bora-
ción 
del 

pliego 

Hasta 
la pu-
blica-
ción 
del 

pro-
ceso 

Revi-
sión 

anexo 
corres-

pon-
diente 

Una vez Responsabilidad de Icetex   

3 

No satisfacer 
las necesida-
des tecnicas ni 
cumplir con el 
objeto, por de-
ficiencias en la 
especificacio-
nes tecnicas a 
incluir en el 
contrato. 

Demoras en 
el inicio del 
contrato 

1.Verificación del 
anexo tecnico co-
rrespondiente rea-
lizando observa-
ciones cuando las 
especificaciones 
no ofrecen clari-
dad, se generan 
los anexos técni-
cos obligados en 
el proceso, se de-
finen requerimien-
tos técnicos cuan-
tificables. 

 
Direc-

ción de 
Tecno-

logía 

Desde 
la ela-
bora-
ción 
del 

pliego  

Hasta 
la pu-
blica-
ción 
del 

pro-
ceso 

Verifi-
cación 

del 
equipo 

de 
equipo 
estruc-

tura-
dor  

Una vez Responsabilidad de Icetex  

 

 

4 

Generación de 
actividades 
adicionales a 
las definidas 
en los anexos 
técnicos que 
impliquen mo-
dificaciones en 
las condicio-
nes del con-
trato. 

Sobrecos-
tos en el 
contrato 
Demoras en 
la ejecución 
del contrato 

1. El equipo es-
tructurador revisa 
las especificacio-
nes tecnicas del 
annexo corres-
pondiente. 
2. Se debe contro-
lar en la ejecucion 
operativa del con-
trato 

Direc-
ción de 
Tecno-

logía 

Du-
rante 
la eje-

cu-
ción 
del 

con-
trato 

Hasta 
la fina-

liza-
ción 
del 

con-
trato 

Segui-
miento 

a la 
opera-

ción 
del 

con-
trato 

Men-
sual 

 Responsabilidad de Icetex   
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5 

Fallas de confi-
dencialidad 
por fuga de in-
formación so-
bre el proceso 
y contratacion 

Externos no 
autorizados 
conozcan 
informacion 
del  proceso 
de contrata-
cion  

1. Acuerdo de 
confidencialidad 
con las personas 
involucradas en el 
proceso de con-
tratacion.. 
2. Etiquetar la in-
formación como 
Pública Reser-
vada, caracterís-
tica que le da la 
reserva sobre el 
manejo del estu-
dio de contrata-
ción. 
3. Sociabilización 
de la reserva de 
documentos y uso 
indebido de co-
rreo no institucio-
nales 

Direc-
ción de 
Tecno-

logía 

Desde 
la ela-
bora-
ción 
del 

pliego  

Hasta 
la pu-
blica-
ción 
del 

pro-
ceso 

Verifi-
cación 

del 
equipo 

de 
equipo 
estruc-

tura-
dor  

Una vez  Responsabilidad de Icetex   

6 

Inconsistencia 
en la elabora-
ción del pliego 
de condiciones 

1. Demoras 
en el pro-
ceso de 
contrata-
ción 

1. Validación del 
pliego de condi-
ciones elaborado 
por el abogado del 
Grupo de Contra-
tación con la 
aprobación de:  
las áreas  requi-
rentes en su as-
pecto técnico, 
funcional y finan-
ciero. 

Direc-
ción de 
Tecno-

logía 

Desde 
la ela-
bora-
ción 
del 

pliego  

Hasta 
la pu-
blica-
ción 
del 

pro-
ceso 

Verifi-
cación 

del 
equipo 

de 
equipo 
estruc-

tura-
dor  

Una vez  Responsabilidad de Icetex   

7 

No suscripción 
del contrato 
por parte del 
adjudicatario. 

No conti-
nuidad de 
los servi-
cios reque-
ridos im-
pacto a la  
operación 
misional de 
la entidad  

1. Seguimiento 
para la suscrip-
ción del contrato  
2. Póliza de garan-
tía de la seriedad 
de la oferta. 
3. Adjudicación 
del contrato al si-
guiente de la lista 
de elegibles. 

Direc-
ción de 
Tecno-

logía 

Selec-
ción 
del 

pro-
vee-
dor 

Hasta 
el per-
feccio-

na-
miento 

del 
con-
trato 

Segui-
miento 

a la 
etapa 

de  
perfec-
ciona-
miento  

del 
con-
trato 

Una vez 
  
 Responsabilidad de Icetex  

 

 

8 

Incumpli-
miento del ser-
vicio en térmi-
nos de tiem-
pos, costo y al-
cance. 

Demoras en 
la ejecución 
del contrato 
e incumpli-
miento con-
tractual 

1.Seguimiento a la 
ejecución y cum-
plimiento de las 
obligaciones con-
tractuales por 
parte de los super-
visores.  
2. Póliza de cum-
plimiento 

 
Direc-

ción de 
Tecno-

logía 

Du-
rante 
la eje-

cu-
ción 
del 

con-
trato 

Hasta 
la fina-

liza-
ción 
del 

con-
trato 

Segui-
miento 

del 
pro-

yecto 

Men-
sual 

Responsabilidad de Icetex   

 

 

9 

Demoras en la 
ejecución del 
contrato por 
falta de recur-
sos humano 

Incumpli-
miento con-
tractual 

1. Asignación de 
recursos huma-
nos responsables 
de atender los re-
querimientos del 

Direc-
ción de 
Tecno-

logía 

Du-
rante 
la eje-

cu-
ción 

Hasta 
la fina-

liza-
ción 
del 

Segui-
miento 

al 
cum-

Men-
sual 

Responsabilidad de Icetex    
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(disponibili-
dad, conoci-
miento e ido-
neidad) por 
parte de ICE-
TEX para aten-
der las activi-
dades del pro-
veedor y del 
servicio. 

ICETEX,  que ten-
gan la idoneidad y 
disponibilidad 
dentro del crono-
grama estable-
cido. 

del 
con-
trato 

con-
trato 

pli-
miento 
de los 
reque-
rimien-
tos del 

pro-
veedor 

 

10 

Demoras en la 
ejecución del 
contrato por 
falta de recur-
sos humano 
(disponibili-
dad, conoci-
miento e ido-
neidad) por 
parte del con-
tratista para 
atender las ac-
tividades del 
proveedor y del 
servicio 

Incumpli-
miento con-
tractual 

1. Asignación de 
recursos huma-
nos responsables 
de atender los re-
querimientos del 
proveedor,  que 
tengan la idonei-
dad y disponibili-
dad dentro del 
cronograma esta-
blecido. 

Direc-
ción de 
Tecno-

logía 

Du-
rante 
la eje-

cu-
ción 
del 

con-
trato 

Hasta 
la fina-

liza-
ción 
del 

con-
trato 

Segui-
miento 

al 
cum-

pli-
miento 
de los 
reque-
rimien-

tos 

Men-
sual  Responsabilidad de Icetex   

11 

Gastos adicio-
nales por in-
corporación de 
actividades 
adicionales a 
las estableci-
das en el con-
trato 

Generación 
de sobre-
costos y re-
procesos en 
las activida-
des por 
cambios en 
las condi-
ciones y ca-
racterísti-
cas inicia-
les del con-
trato.  

1. Modificar con-
trato a través de 
"Otro sí", cum-
pliendo con los 
procedimientos 
definidos inclu-
yente las obliga-
ciones nuevas re-
queridas 

Direc-
ción de 
Tecno-
logía/ 

Contra-
tista 

Du-
rante 
la eje-

cu-
ción 
del 

con-
trato 

Hasta 
la fina-

liza-
ción 
del 

con-
trato 

Segui-
miento 

a la 
opera-

ción 
del 

con-
trato 

Men-
sual 

 Riesgo no materializado  

12 

Incumpli-
miento en la 
pago al contra-
tista por fallas 
administrati-
vas 

No pago del 
valor men-
sual del 
contrato 

1. Realización de 
reuniones de se-
guimiento a la ob-
tención de entre-
gables de los ser-
vicios contratados 

Contra-
tista/ 

Direc-
ción de 
Tecno-

logía 

Du-
rante 
la eje-

cu-
ción 
del 

con-
trato 

Hasta 
la fina-

liza-
ción  
del 

con-
trato 

Segui-
miento 
men-
sual 
vía 

reunio-
nes de 
super-
visión 

Men-
sual 

A la fecha de corte de este in-
forme, la entidad aún no ha 
realizado el pago de la gestión 
correspondiente al mes de 
octubre, generando inconve-
nientes financieros al contra-
tista 

 

13 

Divergencias 
en la calidad y 
oportunidad en 
las instruccio-
nes para ejecu-
ción de medi-
ción de las ac-
tividades del 
contrato. 

Incumpli-
miento en 
los segui-
mientos y 
prestación 
adecuada 
del servicio 

1. Elaborar acta 
con especificacio-
nes de ANS entre 
las partes. 
2. Elaborar repor-
tes de segui-
miento a fin de 
medir los acuer-
dos formulados  

Direc-
ción de 
Tecno-
logía/ 

Contra-
tista 

Du-
rante 
la eje-

cu-
ción 
del 

con-
trato 

Hasta 
la fina-

liza-
ción  
del 

con-
trato 

Revi-
sión de 

los 
acuer-
dos de 
niveles 
de ser-

vicio 

Men-
sual  Riesgo no materializado  

14 

Modificación o 
interpretacio-
nes unilatera-
les del Con-
trato. 

Demora  o 
deficiencia 
en la ejecu-
ción y servi-
cios contra-
tados. 

1. Asegurar la go-
bernabilidad del 
contrato. 

Direc-
ción de 
Tecno-
logía/ 

Contra-
tista 

Du-
rante 
la eje-

cu-
ción 
del 

Hasta 
la fina-

liza-
ción  
del 

Super-
visión 

del 
Con-
trato.  

Men-
sual 

  Riesgo no materializado  
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con-
trato 

con-
trato 

15 

Incumpli-
miento de polí-
ticas de seguri-
dad de la infor-
mación por 
parte  del Con-
tratista 

1. Incorpo-
ración de 
vulnerabili-
dades en la 
red de la 
Entidad. 
2. Incumpli-
miento de 
las políticas 
de seguri-
dad de la 
Entidad. 
3. Afecta-
cion Repu-
tacional 

1. Incluir una obli-
gación contrac-
tual para exigir al 
proveedor definir 
e implementar lí-
neas base de se-
guridad de 
acuerdo a las polí-
ticas de seguridad 
de la Entidad. 

Direc-
ción de 
Tecno-
logía/ 

Contra-
tista 

Du-
rante 
la eje-

cu-
ción 
del 

con-
trato 

Hasta 
la fina-

liza-
ción  
del 

con-
trato 

Verifi-
cación 

per-
ma-

nente 
por Lí-
der de 
Seguri-
dad y 

Super-
visión 

del 
Con-
trato.  

Men-
sual 

  Riesgo no materializado  

16 

Incumpli-
miento del 
contrato por 
catástrofes na-
turales, Ava-
lanchas, inun-
daciones, tem-
pestades terre-
motos cual-
quier otro 
eventos natu-
rales  que afec-
ten los servi-
cios objeto del 
contrato 

Interrupción 
de los Servi-
cios contra-
tados. 

1. Obligación con-
tractual de contar 
con un Plan de 
Continuidad del 
Negocio y Plan de 
Recuperación de 
Desastres para la 
operación de Ice-
tex 
2. Pruebas se-
mestrales del 
Plan de Recupera-
ción de Desastres 
3. Activación de  
plan de recupera-
ción ante desas-
tres 

Contra-
tista/ 

Direc-
ción de 
Tecno-

logía 

Du-
rante 
la eje-

cu-
ción 
del 

con-
trato 

Hasta 
la fina-

liza-
ción  
del 

con-
trato 

1. 
Prueba 

de 
DRP 

perió-
dicas 

Semes-
tral 

Riesgo no materializado  

17 

Indisponibili-
dad de servi-
cios que afecta 
la operación de 
la Entidad 

Afectación 
de alguno o 
todos los 
servicios 
contratados 

1. Diseñar y docu-
mentar los planes 
de contingencia 
para cada uno de 
los diferentes ser-
vicios contrata-
dos, de acuerdo 
con el RTO y RPO 
definidos por la 
Entidad. 
2. Realizar prue-
bas de contingen-
cia sobre los pla-
nes definidos. 

Direc-
ción de 
Tecno-
logía/ 

Contra-
tista 

Du-
rante 
la eje-

cu-
ción 
del 

con-
trato 

Hasta 
la fina-

liza-
ción  
del 

con-
trato 

Verifi-
cación 

de 
prue-

bas de 
contin-
gencia  

De 
acuerdo 

con el 
crono-
grama 

Riesgo no materializado  

18 

 
 
Incumpli-
miento de las 
normas de la 
protección de 
datos por parte 
del proveedor 

Afectacion 
Reputacion 
de la enti-
dad. 
Modifica-
cion o per-
dida de la 
data de la 
entidad. 

1. Obligacion con-
tractual de cum-
plimiento de las 
normas de protec-
cion de datos. 

Direc-
ción de 
Tecno-
logía/ 

Contra-
tista 

Du-
rante 
la eje-

cu-
ción 
del 

con-
trato 

Hasta 
la fina-

liza-
ción  
del 

con-
trato 

Moni-
toreo 

del 
cum-

pli-
miento 

Men-
sual Riesgo no materializado  
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19 

Posibles fallas 
de seguridad 
de la informa-
ción  
por falla de de-
finiciones y va-
lidaciones al 
inicio del pro-
ceso 

Incumpli-
miento nor-
mativo 

1. Antes de firmar 
el contrato, revi-
sar el cumpli-
miento del pro-
veedor, en aspec-
tos de seguridad: 
física, ambiental, 
de red,  de los sis-
temas,  las aplica-
ciones, así como 
en la segregación 
de funciones y 
gestión de cam-
bios. 
2. Solicitar el 
cumplimiento de 
la certificación 
ISO 27001, e im-
plementación de 
auditorias inter-
nas o externa para 
su verificación.. 
3. Crear una obli-
gación que espe-
cifique el derecho 
a auditar. 
4. Mapear la ar-
quitectura de se-
guridad, requisi-
tos regulatorios y 
de cumplimiento 
legal. 

Direc-
ción de 
Tecno-
logía/ 

Contra-
tista 

Desde 
la 

tran-
sición 

del 
con-
trato 

Hasta 
la fina-

liza-
ción  
del 

con-
trato 

Verifi-
cación 
de los 
linea-
mien-

tos se-
guri-
dad 
del 

pro-
yecto 

Men-
sual 

Riesgo no materializado  

20 

Realización de 
actividades 
maliciosas que 
afectan la se-
guridad de la 
información 
por  
Vulnerabilida-
des de los sis-
temas contra-
tados  

1.  Afecta-
cion de la 
Reputacion 
de la enti-
dad. 
2. Incorpo-
ración de 
vulnerabili-
dades en la 
red de la 
Entidad. 
3. Incumpli-
miento de 
las políticas 
de seguri-
dad de la in-
formacion 
de la Enti-
dad. 

• El proveedor 
debe ejecutasr 
pruebas de Ethi-
cal hacking y ana-
lisis de vulnerabi-
lidades periodica-
mente a los siste-
mas contratados. 
- El proveedor 
debe implementar 
la solucion de las 
vulnerabilidades 
detectadas. 
- El provvedor 
debe presentar el 
informe respec-
tivo de hallazgos y 
remediacion de 
vulnerabilidades. 
• El proveedor 
debe realizar y en-
tregar el informe 
respectivo por 
cada entregable 
de software que 
asegure a la enti-
dad el control de 
posibles vulnera-
bilidades 

Direc-
ción de 
Tecno-
logía/ 

Contra-
tista 

Du-
rante 

la  
ejecu-

ción 
del 

con-
trato 

Hasta 
la fina-

liza-
ción  
del 

con-
trato 

Verifi-
cación 

del 
asegu-

ra-
miento 

Men-
sual Riesgo no materializado  
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21 

Hurto o divul-
gación malin-
tencionada de 
información 
confidencial 
del ICETEX 

1. Recla-
mos de los 
clientes 
2. Incumpli-
mientos 
normativos 
3. Riesgo 
Reputacio-
nal 

1. El proveedor 
debe implementar 
los controles ne-
cesarios para ase-
gurar la confiden-
cialidad de la in-
formacion. 
2. Activar los logs 
de auditoria por 
parte del provee-
dor del servicio. 

Direc-
ción de 
Tecno-
logía/ 
Contra-
tista 

Du-
rante 
la eje-
cu-
ción 
del 
con-
trato 

Hasta 
la fina-
liza-
ción 
del 
con-
trato 

Segui-
miento 
a los 
con-
troles 
esta-
bleci-
dos 

Men-
sual 

Riesgo no materializado  

22 
Insolvencia fi-
nanciera del  
adjudicatario 

1. Demora 
en la ejecu-
cion del 
contrato 
2. Afecta-
cion en la 
operación 
misional de 
la entidad 

1.Revision anual 
de los estados fi-
nancieros e indi-
cadores. 

Contra-
tista 
/Planea-
cion 

Du-
rante 
la  
ejecu-
ción 
del 
con-
trato 

Hasta 
la fina-
liza-
ción  
del 
con-
trato 

Revi-
sion 
esta-
dos fi-
nan-
cieros 
del 
con-
tratista 

Anual  Riesgo no materializado  

23 

No presentar 
oportuna-
mente las  
garantías re-
queridas al 
inicio del 
contrato 

1. Demora 
en la ejecu-
cion del 
contrato 
2. Afecta-
cion en la 
operación 
misional de 
la entidad 

Informar al contra-
tista, en el pliego y 
una vez adjudi-
cado el proceso, 
especificando los 
plazos perentorios 
para la suscrip-
ción y presenta-
ción de las garan-
tías 

Contra-
tista/Le-

gal 

Desde 
la ela-
bora-
ción 
del 

pliego  

Hasta 
la pu-
blica-
ción 
del 

pro-
ceso 

1. Se-
gui-

miento 
de las 
fechas 
esta-
bleci-

das 
como 
peren-
torias 

para la 
reali-

zación 
de los 
trami-
tes de 
legali-

zación. 

Una vez Riesgo no materializado  

24 

Cambios en la 
estrategia o 
políticas pro-
pias de la enti-
dad, que impli-
quen nuevas 
funcionalida-
des o cambios 
en los siste-
mas contrata-
dos. 

1. Afecta-
cion presu-
puestal 
2. Cambios 
en el anexo 
funcional 
correspon-
diente 

ICETEX podrá me-
diante modifica-
ción contractual 
previa disponibili-
dad presupuestal 
y aprobación del 
supervisor del 
Contrato, incorpo-
rar recursos para 
garantizar el cum-
plimiento de nue-
vos productos o 
servicios 

Direc-
ción de 
Tecno-
logía/ 
Contra-
tista 

Du-
rante 
la  
ejecu-
ción 
del 
con-
trato 

Hasta 
la fina-
liza-
ción  
del 
con-
trato 

Segui-
miento 
a la 
opera-
ción 
del 
con-
trato 

Men-
sual Riesgo no materializado  
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i. Plan de trabajo general del contrato 

 
 

Requisitos ELABORADO ENTREGADO AVANCE 

Entregar Plan de trabajo de contrato 
Documente Servicio Solución 
Core Bancario 07032024 

Correo 7 /03/24 
 En ejecución. 
25% 

Certificado de licenciamiento del servicio 

OPUT-001-2024 - Certifica-
cion_Licenciamiento_Core_Ban-
cario 
Licenciamiento_Core_Banca-
rio_01032024 

Correo 
1/03/2024 100% 

Hojas de vida del personal de proyecto con-
forme a los perfiles ofertados 

Documente Servicio Solución 
Core Bancario 07032024 

Correo 7 /03/24  100% 

Certificado de disponibilidad de bolsa de ho-
ras de mantenimientos evolutivos 

OPUT-002-2024 - Certificado de 
disponibilidad de bolsa de horas 
de mantenimientos evoluti-
vos.pdf 

Correo 
1/03/2024 

100% 

Certificado de disponibilidad de bolsa de ca-
pacitación 

OPUT-003-2024 - Certificado de 
disponibilidad de la bolsa de ca-
pacitacion.pdf 

Correo 
1/03/2024 

100% 

Entrega de manuales técnicos actualizados 
de la solución CORE BANCARIO conforme las 
modificaciones, mejoras y/o novedades re-
sultado de la atención de requerimientos y/o 
solicitudes, a la fecha de inicio del contrato, y 
los cuales deben ser coordinados con ICETEX 
con el fin de que se logre la publicación co-
rrespondiente en el gestor de conocimiento 
ARANDA. 

Documente Servicio Solución 
Core Bancario 07032024 

Correo 7 /03/24  100% 

Conectividad Optimizada con Centros de Da-
tos: Entrega de garantía de conectividad efi-
caz y estable con los Centros de Datos del 
ICETEX. Esto incluye proporcionar un ancho 
de banda adecuado y una infraestructura de 
red capaz de soportar el volumen de tráfico 
generado, asegurando un rendimiento óp-
timo del servicio. 

OPUT-014-2024 - DataCenter y 
DRP 
 
 
Documente Servicio Solución 
Core Bancario 07032024 

Correo 
1/03/2024 
 
 
 
Correo 7 /03/24 

 100% 

Proveer el modelo operativo de atención y so-
porte de solicitudes e incidentes. 

Documente Servicio Solución 
Core Bancario 07032024 - Capí-
tulo 2. 

 Correo 7/03/24  100% 

Garantizar una herramienta de monitoreo 
que permita hacer seguimiento, obtener re-
portes del comportamiento del servicio y ac-
tuar de manera proactiva en los aspectos 
técnicos y funcionales del servicio, la cual 
deberá ser aprobada por ICETEX en el marco 
de la necesidad del servicio de monitoreo y 
reporte requerido. 

OPUT-015-2024 - Monitoreo In-
fraestructura 
 
Documente Servicio Solución 
Core Bancario 07032024 

Correo 
1/03/2024 
 
 
Correo 7 /03/24 

100% 
 
 
En ejecución. 
25% 
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Cumplir a cabalidad los lineamientos de ar-
quitectura establecidos por ICETEX, esto 
para las funcionalidades que se encuentren 
implementadas o que sean objeto de nueva 
implementación en el marco de la continui-
dad del servicio. El cumplimiento de esta ca-
pacidad deberá garantizar el soporte de las 
cargas operativas y picos de servicio sin limi-
tación por concepto de capacidades de hard-
ware y software por parte del proveedor 

 OPUT-006-2024 - Certificado de 
cumplimiento de arquitectura 
 
 
Doc Arq Servicios 2024 

Correo 
1/03/2024 
 
 
Correo 7 /03/24 

100%  
 
 
En ejecución. 
25% 

Dar cumplimiento a los altos estándares de 
seguridad establecidos en el Sistema de Ges-
tión de Seguridad de la Información y en 
cumplimiento de la Políticas del Manual de 
Seguridad de la información de ICETEX, de tal 
manera que el proveedor garantice que tanto 
la operación, como la información de la enti-
dad se encuentran a salvo de ataques ciber-
néticos. En caso en que se presente un ata-
que de cualquier índole, este deberá ser re-
portado de inmediato a ICETEX y se deben 
ejecutar las respectivas acciones de mitiga-
ción 

OPUT-007-2024 - Certificado de 
cumplimiento seguridad de la in-
formación.pdf 
 
Doc Seguridad Core Bancario 
2024 

Correo 
1/03/2024 
 
Correo 7 /03/24 

100% 
 
 
En ejecución. 
25% 

Validación de los procedimientos de seguri-
dad de la información que aseguren la 
confidencialidad, integridad y disponibilidad 
de la información en la solución y la informa-
ción que sea entregada a ICETEX 

OPUT-008-2024 - Certificado de 
cumplimiento de seguridad 
Doc Seguridad Core Bancario 
2024 

Correo 
1/03/2024 
 
Correo 7 /03/24 

100%  
 
En ejecución. 
25% 

El servicio debe garantizar el cumplimiento 
de las políticas y lineamientos de Gobierno 
de Datos en la entidad 

 OPUT-010-2024 - Certificado de 
cumplimiento de políticas y li-
neamientos de Gobierno de Da-
tos 

Correo 
1/03/2024 100% 

Certificación de la funcionalidad existente en 
la solución y en el Anexo 1. 
Requerimientos funcionales. 

 Se están coordinando sesiones 
para la certificación de estas 
funcionalidades 

  
En ejecución. 
25% 

Validación de la funcionalidad existente en la 
solución y en el Anexo 1. 
Requerimientos funcionales. 

 Se están coordinando sesiones 
para la certificación de estas 
funcionalidades 

  
En ejecución. 
25% 

Certificación de capacidades de Infraestruc-
tura 

OPUT-013-2024 - Certifica-
cion_Capacidades 

Correo 
1/03/2024 

100% 

Pruebas de capacidades de Infraestructura 
Documente Servicio Solución 
Core Bancario 07032024 Correo 7 /03/24 

 En ejecución. 
25% 

Reporte de correcta integración entre servi-
cios de exposición y consumo. 

Servicios exposición consumo Correo 7 /03/24 
 En ejecución. 
25% 

Entregar el plan de transición hacia la nueva 
infraestructura con el correspondiente 
Cronograma de avances técnicos y fechas de 
entrega. 

Documente Servicio Solución 
Core Bancario 07032024 

Correo 7 /03/24 
 En ejecución. 
25% 
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Entregar plan de transición a la nueva versión 
de SM 

Documente Servicio Solución 
Core Bancario 07032024 

Correo 7 /03/24 
 En ejecución. 
25% 

Plan de entrega de modelador de flujos SM Modelador Flujos rev2024.3 Correo 7 /03/24 
 En ejecución. 
25% 

Garantía de no desconexión del servicio a la 
finalización del contrato (45 días) 

OPUT-011-2024 - Garantia No 
desconexión 

Correo 
1/03/2024 

100% 

Plan de continuidad del negocio con DRP Documento de 
DRP_BCP_Core_Bancario_2024 

Correo 7 /03/24 100% 

Entrega de requisitos para facturación Nueva estructura Informe 
Recibido 
27/3/2024 

100% 

Entrega de parametrización de reportes 

Reportes Core Bancario 2024 Correo 7 /03/24 

El cumplimiento 
del 100% de 
este requeri-
miento está 
contra la finali-
zación del plan 
de capacita-
ción. 

Reportes Core Bancario 2024 Correo 7 /03/24 

Se realizaron 
reuniones para 
la revisión. 20% 
Pendiente inicio 
de ejecución.  

Entrega de requerimientos de servicio 
 Se están coordinando sesiones 
para la certificación de estas 
funcionalidades 

   En ejecución. 
25% 

Entrega de requerimientos funcionales 
 Se están coordinando sesiones 
para la certificación de estas 
funcionalidades 

  
 En ejecución. 
25% 

La Información generada y/o capturada en la 
solución CORE BANCARIO debe ser alojada 
de manera periódica (según definición de pe-
riodicidad y concurrencia del dato) en la zona 
de aterrizaje definida por el ICETEX de 
acuerdo con los ciclos de actualización del 
dato definidos por ICETEX, así como la es-
tructura de datos de la zona de aterrizaje 
para las funcionalidades que se encuentren 
implementadas o que sean objeto de nueva 
implementación en el marco de la continui-
dad del servicio. 
Esta actualización de información deberá ser 
automática. 

Documente Servicio Solución 
Core Bancario 07032024 Correo 7 /03/24 

 En ejecución. 
25% 

Documente Servicio Solución 
Core Bancario 07032024 Correo 7 /03/24 

 En ejecución. 
25% 

Todo intercambio de información requerido 
para el cumplimiento de las funcionalidades 
existentes o requerimientos nuevos de la so-
lución CORE BANCARIO con las diferentes 
aplicaciones internas y externas disponibles 
en el ecosistema digital del ICETEX, debe ser 

Doc Arq Servicios 2024 Correo 7/03/24 
 En ejecución. 
25% 
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implementada acorde a los lineamientos de 
Arquitectura Empresarial a través de Webser-
vices y/o Dataservices con el Bus de Servi-
cios (ESB) definido por la entidad. Este se de-
berá garantizar de manera automática y pe-
riódica. 

Documente Servicio Solución 
Core Bancario 07032024 Correo 7 /03/24 

 En ejecución. 
25% 

El servicio debe garantizar de manera perma-
nente el cumplimiento de los ANS acordados 
entre las partes. Esta medición, debe reali-
zarse con mecanismos y sistemas de monito-
reo que evidencian el comportamiento en as-
pectos como disponibilidad, desempeño, es-
calabilidad y demás contenidos en el Anexo 
“Acuerdos de Niveles de Servicio”. 

 
OPUT-014-2024 - Certifica-
cion_ANS 
 
Documente Servicio Solución 
Core Bancario 07032024 

Correo 
01/03/2024 
 
Correo 7 /03/24 

100% 
  
 En ejecución. 
25% 

El servicio deberá garantizar la migración de 
datos desde y hacia el ecosistema de ICETEX, 
en donde se incluyan las actividades necesa-
rias para llevar a cabo el análisis, la identifi-
cación, el diseño, homologación, transforma-
ción, cargue y validación de los datos exis-
tentes en las diferentes bases de datos del 
ICETEX que se deban incorporar al servicio 
CORE BANCARIO. Para el caso en que se re-
quiera incorporación de nuevos requerimien-
tos, deberá atenderse lo establecido en la 
Nota 1 del apartado REQUERIMIENTOS TÉC-
NICOS 

Documente Servicio Solución 
Core Bancario 07032024 Correo 7 /03/24 

 En ejecución. 
25% 

Documente Servicio Solución 
Core Bancario 07032024 

Correo 7 /03/24 
En ejecución. 
25% 

Todo el ejercicio de migración de datos de-
berá cumplir con las directrices y definicio-
nes dadas por el gobierno de datos de la Enti-
dad en cada uno de los dominios de TI 

 OPUT-010-2024 - Certificado de 
cumplimiento de políticas y li-
neamientos de Gobierno de Da-
tos 

Correo 
1/03/2024 

100% 

Aplicaciones que en naturaleza de la opera-
ción se deben garantizar en integraciones y 
que en la actualidad pertenecen al ecosis-
tema de la entidad. En caso de inclusión de 
nuevas funcionalidades que requieren inte-
graciones con nuevas aplicaciones o plata-
formas, estas deben ser garantizadas de la 
misma manera que las ya existentes en el 
servicio. 

Doc Arq Servicios 2024 Correo 7/03/24 
 En ejecución. 
25% 

Documente Servicio Solución 
Core Bancario 07032024 

Correo 7 /03/24 
 En ejecución. 
25% 

 

 
 
 

j. Valores agregados 

 

i. Modelador de flujos 

 

Se establecieron mesas de trabajo con el área de operaciones de la 

entidad y los resultados fueron satisfactorios. El plan para montar la 
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nueva DEMO estará enfocado en 4 procesos: 

1. Comprobante de CCN (Cuenta Cobro Nación) 

2. Desembolsos 

3. Comunicados y reportes PAC 

4. Ajustes CBP y estado tipo cartera  

Según la más reciente mesa de trabajo durante el mes de noviembre de 

2024, se determinó realizar la DEMO sobre el proceso actual de desembol-

sos de la entidad, para tal fin, la UT Icetex 2016, compartió un documento 

el día 30 de noviembre (ICX-262024 - Conciliacion de giros - Documento 

Funcional.pdf). 

El próximo paso será definir la fecha para la realización de la DEMO pro-

puesta en el documento mencionado. 

 

ii. Infraestructura 

 

El cronograma propuesto es el siguiente: 

 

 

 

En paralelo a la ejecución de este plan, la UT Icetex ha iniciado los esfuerzos 

de optimización y mejoramiento de infraestructura desde el inicio del 

contrato, los cuales se ven reflejados hasta el momento en el mejoramiento 

de los tiempos del cierre diario de cartera. 

 

Para lograr este objetivo independizamos el ambiente de producción del 
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ambiente de pruebas. En el contrato anterior y para efectos de inicio del 

contrato actual, existían 2 LPAR sobre el mismo servidor físico. Por lo tanto, 

se asignó un servidor independiente para cada ambiente, mejorando el 

desempeño en la solución en más de un 50%. 

 

Se agregó un nuevo datacenter a la solución Core Bancario, el cual cuenta 

con servidores para ampliación de la capacidad de cómputo, alta 

disponibilidad y un laboratorio de pruebas de calidad. Las pruebas de la 

nueva versión de solicitudes para las convocatorias que salen a vivo durante 

el mes de noviembre de 2024, están basadas en estos servidores 

adicionales. 

 

Detalle de componentes actual: 

 

 

  

Modelo desplegado en ambiente de pruebas y calidad 

 

NOMBRE MÓDULO COMPONENTE TIPO IP SO RAM (GB) CPU HD (GB)

B204F53V Administrador de Cartera (Cartera + UNGO) Power i 192.168.245.106 OS 400 64 1 2800

ICETEX_COM     Administrador de Cartera Communicator Intel 192.168.245.107 Windows Server 32 8 400

ICETEX_SQL        Administrador de Cartera SQL Server - Communicator/Doc Plus/SM Intel 192.168.245.108 Windows Server 64 4 1500

ICETEX_CEN01 SM Principal (SMServices + BPM) Intel 192.168.245.110 Linux 64 10 800

ICETEX_CEN03 SM Servicios de Estado de cuenta Intel 192.168.245.111 Linux 32 8 500

ICETEX_CEN02 SM Solicitudes de Crédito (Web + Tomcat + Nginx) Intel 192.168.245.112 Linux 64 8 200

ICETEX_SAC Administrador de Cobranza Sistema de Administración de Cobranza e Integraciones SM Intel 192.168.245.113 Windows Server 32 6 250

ICETEX_SQL_SAC Administrador de Cobranza SQL Server - Sistema de Administración de Cobranza Intel 192.168.245.118 Windows Server 32 6 1024

ICETEX_FILESERVER SM Servidor de Archivos para Solicitudes de Crédito Intel 192.168.245.119 Windows Server 16 3 800

ICETEX_CEN02_V2 SM Balanceador de peticiones Intel 192.168.245.120 Linux 64 6 500
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A continuación, se detallan los planes de upgrade actualizado: 
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Los dos planes de upgrade fueron ejecutados al 100% durante el mes de noviembre de 

2024. 

Según el monitoreo de la solución, a corte del presente informe, no se han presentado 

incidentes relacionados con problemas de funcionalidad, desempeño ni disponibilidad. 

Esto garantiza el cumplimiento al 100% del ANS de pasos a producción y actualizaciones 
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k. Nuevos requerimientos  

 

Para el presente período no se llevó a cabo ningún proceso relacionado 

con la solicitud de nuevos requerimientos. 
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4. ANS 
 

a. Disponibilidad del Sistema Core Bancario 

 

 

 

Acorde con el Anexo 2, Acuerdo de Niveles de Servicio del contrato 2024-0659, 

en el segmento de Disponibilidad del Servicio 

 

PD = (1-(Minutos indisponibles/total de minutos al mes)) *100. 

PD = (1-(0/43200))*100 

PD = 100%.   

 

La disponibilidad general de la solución Core Bancario para el mes de noviembre 

de 2024 fue de 100%. 

 

Los datos que se muestran a continuación son extraídos de la herramienta WatchDog 

para el mes de noviembre de 2024. (Para el reporte completo, ver documento: IGS09 

- ANEXO 3 Log WatchDog octubre) 

 

 

 

 

 

 

 

100     =   PD <= 99,9 -> 0%
99,9  <   PD > =99,7 -> 1%
99,7  <   PD >= 99,5 -> 3%
99,5  <   PD >= 99,0 -> 5%
99,0  <= PD                 -> 10%

DESCUENTOS POR IMPACTO
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Reporte de monitoreo de microservicios SM 

 

Generalidades: Rango de fechas: 01/11/2024 – 30/11/2024 

 

Herramienta de monitoreo: sm-watchdog 

 

 

 

 

 
 

 Porcentaje de disponibilidad de microservicios monitoreados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se mide la cantidad de eventos atendidos exitosamente por cada microservicio. Un 

evento es una petición que le llega al microservicio para que sea procesada. 

 

 

Tiempos de respuesta 
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Tiempo promedio que un microservicio tarda en responder a una petición 

 

Lista de servicios monitoreados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

45 

  

Se monitorea el estado del microservicio a nivel administrativo y operacional. 

 

Monitoreo Administrativo: Se refiere al monitoreo del microservicio con respecto a la 

activación y desactivación del servicio por un usuario con perfil de administrador. 

 

Monitoreo Operacional: Se refiere al monitoreo del funcionamiento del microservicio 

cuando se encuentra activo. 

 

b. Tiempo de atención - Incidentes 

 

 

 

Acorde con el Anexo 2, Acuerdo de Niveles de Servicio del contrato 2024-0659, 

en el segmento Incidente – tiempo de atención, no se presentaron descuentos 

por impacto del presente ANS. Ver detalle documento anexo: IGS09 - ANEXO 1 

Reporte ANS - Contrato 2024-0659  

 

TAI = Tiempo de atención del incidente - tiempo de asignación del incidente 
 

 

c. Tiempo de solución - Incidente 

  

DESCUENTOS POR  
IMPACTO 

 

Critica:   TSI > TSIC  1.5 %  
Alto:        TSI > TSIA    1 %  
Media:    TSI > TSIM   0.7 %  
Baja:       TSI > TSIB    0.5 % 

 

Critica :   TAI > TAIC   1.5 % 
Alto:        TAI > TAIA  1 % 
Media:    TAI > TAIM   0.5 % 
Baja:       TAI > TSIB    0.3 %

DESCUENTOS POR IMPACTO
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Acorde con el Anexo 2, Acuerdo de Niveles de Servicio del contrato 2024-0659, 

en el segmento Incidente – tiempo de solución. No se presentan descuentos por 

impacto del presente ANS.  Ver detalle documento anexo IGS09 – ANEXO 1 Re-

porte ANS - Contrato 2024-0659  

  

 TSI = Tiempo solución del incidente - tiempo de atención del incidente 

 
 

d. Gestión de la solución – Cálculo del indicador  

 

DESCUENTOS POR IM-
PACTO 

 

1.50%  

 

Acorde con el Anexo 2, Acuerdo de Niveles de Servicio del contrato 2024-0659, 

en el segmento Incidente – tiempo de solución, no se reabrió ningún caso por 

insatisfacción del servicio, por tanto, no se presentaron descuentos por impacto 

del presente ANS.   

Número de Casos no cerrados por el número recibido a satisfacción del usuario 

posterior a un estado "Solucionado", que obliga a la revisión y proceso del caso 

nuevamente. 

Ver detalle documento anexo IGS09 – ANEXO 1 Reporte ANS - Contrato 2024-

0659  

 

CNC: Número de casos no cerrados 

CNC = [(Sumatoria de todos los casos no cerrados / Número de incidentes o 

peticiones de servicio) * 100] % 

CNC = [(0 / 97) * 100] %  

CNC = 0,0%    El CNC es menor que 1%. No aplica descuento por impacto. 
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e. Recurrencia de Incidentes – Incidente - Cálculo del indicador  

 

DESCUENTOS POR  
IMPACTO 

 

Por cada CINP se penalizará 
un 1.5 % hasta el tope má-
ximo definido como límite 
de ANS contractual. 

 

 

CIR = Cantidad de Incidentes Recurrentes ocurridos (con la misma causa de afec-

tación al comportamiento del servicio).  

IPP = Incidente postulado a problema en el periodo (CIR >=3) 

CINP= Cantidad de incidentes no postulados a problemas.  

 

Para este periodo no se postulan incidentes recurrentes para gestionar un problema 

 

 

f. Gestión de problemas – Incidente - Cálculo del indicador  

 

DESCUENTOS POR  
IMPACTO 

 

Por cada CPNS, se penali-
zará un 2 % hasta el tope 
máximo definido como lí-
mite de ANS contractual. 

 

 

CPP = Cantidad de Problemas Postulados a solucionar en el periodo  

CPS = Cantidad de Problemas Solucionados en el periodo 

CPNS = Cantidad de Problemas No Solucionados en el periodo 

CPNS = CPP – CPS es menor o igual que 1 

 

Para el presente periodo no hay problemas postulados a solucionar, no aplica 

descuento por impacto. 
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En la actualidad el CORE UT esta trabajando en la implementación para 

solucionar el siguiente problema postulado en el mes de septiembre: 

 

Número del problema Fecha de creación 
Fecha probable puesta pro-

ducción 

PROBUT002 30 de septiembre de 2024 10 de diciembre de 2024 

Depende del resultado de las 

pruebas de Icetex 

 

Al corte del presente informe el desarrollo realizado por el CORE UT para 

gestionar este problema se encuentra en fase de pruebas a cargo del Icetex. 

 

No aplica descuento por impacto. 

 

 

g. Gestión de solicitudes – Soporte técnico – Cálculo del Indicador 

 

DESCUENTOS POR IM-
PACTO 

 

Por cada CSNG, se penali-
zará un  1,0 % hasta el tope 
máximo definido como lí-
mite de ANS contractual. 

 

 

CS = Cantidad de solicitudes en el periodo 

CSG = Cantidad de solicitudes gestionadas en el periodo  

CSNG = Cantidad de solicitudes No gestionadas en el periodo 

CSNG = CS - CSG 

CSNG = 97 – 97 = 0 

CSNG = 0 Este valor es menor que 1. No aplica descuento por impacto 
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h. Tiempo de atención de Requerimiento  

 

DESCUENTOS POR  
IMPACTO 

 

TAR >= 2 HORAS -> 1.5%  

 

TAR menor o igual a 2 

 

Acorde con el Anexo 2, Acuerdo de Niveles de Servicio del contrato 2024-0659, 

en el segmento Requerimiento – tiempo de atención. No se presentaron descuen-

tos por impacto del presente ANS. Ver detalle documento anexo IGS09 - ANEXO 

1 Reporte ANS - Contrato 2024-0659  

 

 

i. Tiempo de solución de Requerimiento – Entrega propuesta de 

solución 

 

DESCUENTOS POR IM-
PACTO 

 

TSRC = > 3 días -> 1.5 %  
TSRA = > 5 días -> 1 %  
TSRM = > 8 días -> 0.7 %  
TSRB = > 10 días -> 0.5 % 

 

 

TSRC menor o igual a 3 días  

TSRA menor o igual a 5 días  

TSRM menor o igual a 8 días  

TSRB menor o igual a 10 días 
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Acorde con el Anexo 2, Acuerdo de Niveles de Servicio del contrato 2024-0659, 

en el segmento Requerimiento – tiempo de solución, no se presentaron descuen-

tos por impacto del presente ANS.  Ver detalle documento anexo IGS09 – ANEXO 

1 Reporte ANS - Contrato 2024-0659.  

  

 

j. Tiempo de ejecución de Requerimiento - Requerimiento 

 

DESCUENTOS POR  
IMPACTO 

 

TER <= 2 días -> 0.5 %  
TER <= 7 días -> 0.7 %  
TER <= 14 días -> 1 %  
TER > 15 días -> 1.5 % 

 

 

TER = Tiempo de ejecución del Requerimiento / Tiempo de solución del 

requerimiento  

Unidad de medición: Días 

Para todos los casos el TER es menor que 1. 
 

No aplica descuento por impacto 

 

k. Número de pruebas DRP exitosas – DRP 

 

DESCUENTOS POR  
IMPACTO 

 

5%  

 

Las pruebas de DRP se deben realizar de manera semestral, para el efecto se 

realizarán en la primera semana de los meses de septiembre y febrero de cada 

año. No aplica para este período 
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l. Finalización Cierre Batch Core Bancario - Cierre 

 

DESCUENTOS POR  
IMPACTO 

 

5.0%  

 

Para el noveno mes de ejecución del contrato, se relaciona el cuadro resumen 

con los totales diarios del proceso: 

 

 

 

Meta: Hasta 8 horas después del inicio de cierre.  NO Aplica ANS. 

 

 

 

1 1 4 7:40 CUMPLE

2 2,3,4,5 5 7:50 CUMPLE

3 6 6 7:41 CUMPLE

4 7 7 7:56 CUMPLE

5 8 8 7:55 CUMPLE

6 9,10,11,12 12 7:57 CUMPLE

7 13 13 6:48 CUMPLE

8 14 14 6:58 CUMPLE

9 15 15 7:01 CUMPLE

10 16,17, 18 18 7:47 CUMPLE

11 19 19 7:21 CUMPLE

12 20 20 7:59 CUMPLE

13 21 21 7:05 CUMPLE

14 22 22 7:09 CUMPLE

15 23,24,25 25 7:36 CUMPLE

16 26 26 7:27 CUMPLE

17 27 27 7:15 CUMPLE

18 28 28 7:20 CUMPLE

No CIERRE DIA 
 D IA 

CALENDARIO
TIEMPO  DE 

EJECUCIO N
O BSERVACIO NES
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m. Transferencia de conocimiento de productos nuevos desarrollos y/o 

ajustes a desarrollos del servicio existentes - Gestión del 

Conocimiento 

 

DESCUENTOS POR  
IMPACTO 

 

2%  

 

DESCRIPCION FECHA ENTREGA PARA PRUEBAS A ICETEX 

Solicitudes migración fondos Noviembre 12/2024 

CC Simulador alivios 4 Noviembre 12/2024 

CC Plan de oportunidades  Noviembre 12/2024 

Máximo dos obligaciones por rol Noviembre 12/2024 

Población aplicación pago anticipado Ciclo 2 Noviembre 12/2024 

Punto de corte diferencial pruebas saber Noviembre 12/2024 

Ajustes formularios solicitudes Noviembre 12/2024 

Ajustes simulador Noviembre 12/2024 

Ajustes validador Noviembre 12/2024 

Ajuste información académica Validador 3 (solicitudes) Noviembre 12/2024 

Ajustes Validador, Simulador, Formularios y 
Notificaciones 

Noviembre 12/2024 

HU PayOff, normalización y reaplicación de pagos Noviembre 12/2024 

Error reaplicación de pagos para plan de oportunidades Noviembre 12/2024 

Validador de idiomas país, Sisbén y validación correo 
electrónico 

Noviembre 1/ 2024 

Ajuste mensaje correo electrónico Noviembre 8/2024 

Mantenimiento evolutivo formularios fondos Noviembre 8/2024 

Creación códigos de Sublíneas Idiomas en el país y Re-
servistas de primera clase 

Noviembre 8/2024 

 

No aplica descuento por impacto 

 

n. Indicador de éxito en despliegue de software en ambiente productivo: 

Índice de cumplimiento de calidad y seguridad – Calidad y Seguridad 
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DESCUENTOS POR  
IMPACTO 

 

99,99 < IC > =99,90         1.0 % 
99,90 < IC >= 99,70         1.5 % 
99,70 < IC >= 99,00         2.5 % 
99,00 <= IC                          3.5 % 

 

 

índice de cumplimiento IC = (# de cambios exitosos / # total de cambios realizados)*100 

           IC = (17/17)* 100 

           IC = 100% 

 

No aplica descuento por impacto 

 

 
 

4.1. PLAN DE ACCIÓN ANS 
 

Teniendo en cuenta que para el presente período no se presentaron multas por 

concepto de ANS, se determina que no es necesario generar ningún plan de ac-

ción para mitigar impacto de ANS. 
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5. SEGUIMIENTO RECOMENDACIONES DEL SUPERVISOR 

 

a. Recomendaciones del Supervisor del Contrato 

   

 

 

b. Seguimiento a recomendaciones del mes anterior por parte del 

Supervisor del contrato 

 
1. Se debe ejecutar el Plan de capacitación lo más pronto posible debido a que 

es un compromiso que se tiene con las áreas que hacen parte del proceso 

Core. 

El plan se encuentra completo y estamos en revisión de la logística para eje-

cutar el plan. De ser posible durante el mes de diciembre de 2024. 

 

2. Con respecto al Modelador de Flujos se debe entregar el plan de trabajo que 

se va a desarrollar, la cantidad de horas que se necesitan para la ejecución de 

la implementación y el tiempo que se requiere para la capacitación de los 4 

procesos definidos de la operación de Cartera. 

Se entregó un documento para la DEMO necesaria. Una vez se realice la 

DEMO, se procederá con la creación del plan de acción para la implementa-

ción de los procesos seleccionados por el área de cartera. 

 

3. El documento final de DRP se debe enviar con las observaciones entregadas 

por ICETEX para poder coordinar la reunión con el área de Riesgos y la Direc-

ción de Tecnología 

El documento de DRP actualizado fue entrega a la gerencia del proyecto, el 

día 30 de noviembre de 2024. 
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6. NOVEDADES DE PERSONAL 

 

Durante el presente período no se presentaron novedades en el equipo de trabajo de 

la UT. 

 

 

7. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

La UT ICETEX 2016 se acoge a los lineamientos establecidos en el Sistema de Ges-

tión de Seguridad y Salud en el trabajo de cada una de las empresas que la compo-

nen, lo anterior, en cumplimiento de la normatividad establecida por el Ministerio de 

Trabajo.  
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8. PLANES DE MEJORA 

 

Por último, iniciamos un plan de mejoramiento continuo de la solución implemen-

tada, identificando oportunidades de mejora en temas como los sistemas operati-

vos, infraestructura y conectividad, respaldo, redundancia, implementación de tec-

nologías innovadoras y planificación para la implementación de herramientas fu-

turas.   

Este plan de mejora está a cargo del ingeniero Hector SanMiguel, que ejecuta el 

rol de líder de mejoramiento continuo. 

 

Dicho plan se clasificará en: 

 

a. Mejoras de plazo inmediato:  De los cuales hacen parte algunas de las activi-

dades descritas anteriormente y que serán objeto de implementación en los 

próximos dos meses, como son: Mejoramiento del cierre diario y mensual de 

cartera, Mejoramiento de infraestructura y arquitectura. 

 

b. Mejoras de corto plazo:  Serán implementadas entre el tercer y sexto mes es-

trategias que incluyen procesos y algunos cambios de alto impacto, pero de 

poca duración en su implementación 

 

c. Mejoras de mediano plazo: Incluyen las estrategias a implementar entre los 

meses 6 y 9 de la nueva ejecución contractual, los cuales incluyen cambios de 

alto impacto como herramientas y aplicativos. 

 

d. Mejoras de largo plazo: Las cuales toman más de 9 meses para su planifica-

ción, preparación e implantación, entre las cuales se cuentan estrategias como 

cambios en hardware y / o sistemas operativos, migraciones de versiones, etc. 
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9. REGISTRO CASOS EN ARANDA 

 

El total de casos reportados por la herramienta Aranda es de 97 de los cuales 47 fueron 

registrados como INCIDENTES y 50 como REQUERIMIENTOS.   

 

 

CASOS REPORTADOS - PERIODO 09 

 

 

TOTAL CASOS REGISTRADOS: 97 

INCIDENTES 47 48% 

REQUERIMIENTOS 50 52% 

 

 

 

 

 

Al cierre de este informe se observa a nivel general: 

 

TIPO REGISTRADOS 
NIVEL  

CRITICIDAD 
SOLUCIONADOS PENDIENTES 

Incidentes 

47 

-- CRITICO -- -- 

1 ALTO 1 -- 

46 MEDIO 30 16* 

0 BAJO -- -- 

Requerimientos 

50 

2 CRITICO 2 -- 

12 ALTO 9 3** 

36 MEDIO 30 6** 

0 BAJO -- -- 

 

INCIDENTES
48%

REQUERIMIENTOS
52%
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* De los incidentes pendientes de solución, la siguiente es la observación. 

 

ARANDA DESCRIPCION 
FECHA  

REGISTRO 
OBSERVACION 

FECHA ESPE-

RADA DE  

SOLUCION 

80651 

Se reportan acuerdos de pago que están en estado 

aprobado y se solicita pasarlos a estado incumplido. 

11/22/2024 

12:44:09 PM 

No es un incidente, el 

usuario no está teniendo 

en cuenta los tiempos de 

gracia. En avance del 90% 

de los acuerdos actualiza-

dos, 

3 de diciembre 

80665 

Solicitamos su amable colaboración con la aplicación 

de las novedades de los acuerdos de pago, que los 

beneficiarios han cumplido y se encuentra pendiente 

por aplicar 

11/23/2024 

11:54:46 AM 

En avance del 80% de los 

créditos actualizados 
4 de diciembre 

80715 

solicito su amable colaboración con el ajuste de las 

obligaciones relacionadas, ya que se evidencia que 

en el aplicativo SAC, el estado del acuerdo sle como 

cumplido; sin embargo, no se evidencia que se haya 

aplicado a novedad de condonación, por lo que se 

solicita dejarla obligación en 0. 

11/25/2024 

5:02:20 PM 

Pendiente de respuesta 

por parte del ICETEX por 

escalamiento a cartera. ID 

con desorden cronológico 

Depende del ICE-

TEX 

80754 

me permito solicitar validación y ajuste a la obliga-

ción 6495456 con cedula 1067922661, toda vez que 

conforme a las observaciones de cartera "La novedad 

de SAC reversó la parte del recaudo que ingresó al 

producto largo plazo y este no fue debidamente 

reaplicado" 

Asi mismo se evidencia la no aplicación de la nove-

dad de condonación. 

11/27/2024 

9:04:08 AM 

Pendiente de respuesta 

por parte del ICETEX por 

escalamiento a cartera- ID 

con PayOff 

Depende del ICE-

TEX 

80762 

Solicito de su colaboración debido a que para la obli-

gación de ID: 6184327 el módulo de recaudos y de 

ETL de sm no está leyendo la referencia 

por lo que se tuvieron que aplicar dos pagos manua-

les desde signature. Por lo que requiero de su cola-

boración para registrar las observaciones de los pa-

gos en SM de la base adjunta.  

11/27/2024 

11:10:54 AM 

En espera de autorización 

de horas por parte del 

ICETEX 

Depende del ICE-

TEX 

80767 

Solicito su valiosa colaboración con el fin de validar 

y/o ajustar la obligación de los siguientes créditos de 

los cuales generaron saldo a favor inconsistente. 

11/27/2024 

3:15:15 PM 

En avance del 80% de los 

créditos actualizados 
4 de diciembre 

80770 

Muy cordialmente me permito escalar el siguiente ID 

SOLICITUD 6448775, teniendo en cuenta que el 

deudor cumplió con el pago acordado en el acuerdo 

de Normalización, sin embargo en SM el acuerdo no 

se ve aplicado. 

11/27/2024 

4:08:22 PM 

En avance del 90% del 

crédito  actualizado 
2 de diciembre 

80771 

Solicito su valiosa colaboración con el fin de validar 

y/o ajustar la obligación de los siguientes créditos de 

los cuales generaron saldo a favor inconsistente.  

11/27/2024 

4:41:46 PM 

En avance del 50% de los 

créditos actualizados 
4 de diciembre 

80773 

Solicitamos su amable colaboración con la aplicación 

de las novedades de los acuerdos de pago, que los 

beneficiarios han cumplido y se encuentra pendiente 

por aplicar. 

11/27/2024 

5:06:30 PM 

En avance del 50% de los 

créditos actualizados 
9 de diciembre 

http://ictxdcaarandb2/ReportServer?%2FSOPORTE%20A%20SERVICIOS%20TI%2FDetalle%20Caso&tipocaso=INCIDENTE&idcaso=287850&rs%3AParameterLanguage=
http://ictxdcaarandb2/ReportServer?%2FSOPORTE%20A%20SERVICIOS%20TI%2FDetalle%20Caso&tipocaso=INCIDENTE&idcaso=287890&rs%3AParameterLanguage=
http://ictxdcaarandb2/ReportServer?%2FSOPORTE%20A%20SERVICIOS%20TI%2FDetalle%20Caso&tipocaso=INCIDENTE&idcaso=288032&rs%3AParameterLanguage=
http://ictxdcaarandb2/ReportServer?%2FSOPORTE%20A%20SERVICIOS%20TI%2FDetalle%20Caso&tipocaso=INCIDENTE&idcaso=288200&rs%3AParameterLanguage=
http://ictxdcaarandb2/ReportServer?%2FSOPORTE%20A%20SERVICIOS%20TI%2FDetalle%20Caso&tipocaso=INCIDENTE&idcaso=288216&rs%3AParameterLanguage=
http://ictxdcaarandb2/ReportServer?%2FSOPORTE%20A%20SERVICIOS%20TI%2FDetalle%20Caso&tipocaso=INCIDENTE&idcaso=288248&rs%3AParameterLanguage=
http://ictxdcaarandb2/ReportServer?%2FSOPORTE%20A%20SERVICIOS%20TI%2FDetalle%20Caso&tipocaso=INCIDENTE&idcaso=288268&rs%3AParameterLanguage=
http://ictxdcaarandb2/ReportServer?%2FSOPORTE%20A%20SERVICIOS%20TI%2FDetalle%20Caso&tipocaso=INCIDENTE&idcaso=288270&rs%3AParameterLanguage=
http://ictxdcaarandb2/ReportServer?%2FSOPORTE%20A%20SERVICIOS%20TI%2FDetalle%20Caso&tipocaso=INCIDENTE&idcaso=288274&rs%3AParameterLanguage=
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80788 

Me permito remitir para su validación y aplicación de 

novedad, toda vez que los recaudos están dentro de 

la fechas estipulada. Y al validar no se encuentra apli-

cada la novedad y su estado es diferente a cumplido. 

11/28/2024 

3:40:39 PM 

En avance del 20% de los 

créditos actualizados 
9 de diciembre 

80790 

Se solicita de su colaboración para validar y ajustar el 

siguiente Saldo a Favor posterior al cumplimiento del 

acuerdo de pago: 

11/28/2024 

5:06:38 PM 

En avance del 50% de los 

ajustes requeridos 
5 de diciembre 

80795 

Solicito su amable colaboración con el ajuste de la 

novedad Normalización Alivio 31-60 donde el benefi-

ciario cumplió con el acuerdo pactado con fecha 

18/10/2024  

11/29/2024 

9:46:24 AM 

En avance del 20% de los 

créditos actualizados 
5 de diciembre 

80796 

Solicito su amable colaboración con el ajuste de la 

novedad Normalización 120 días donde el beneficia-

rio cumplió con el acuerdo pactado con fecha 

30/09/2024 con las siguientes 

condiciones 

11/29/2024 

10:07:13 AM 

En avance del 20% de los 

créditos actualizados 
5 de diciembre 

 

 
** De los requerimientos pendientes de solución, la siguiente es la observación. 

 

ARANDA DESCRIPCION 
FECHA  

REGISTRO 
OBSERVACION 

FECHA ESPE-

RADA DE SO-

LUCION 

98416 

Solicito su colaboración con las inconsistencias de-

tectadas en la aplicación de novedades de cobranzas 

en las que se evidenció la reversión de recaudos por 

las novedades SAC y la aplicación incompleta o la no 

aplicación de la novedad. 

Adjunto el archivo con la población detectada con 

esta afectación para el mes de septiembre 2024. 

11/14/2024 

9:46:58 AM 

En avance del 50% de los 

créditos actualizados 
13 de diciembre 

98535 

Casos derivados del hallazgo de la Contraloría. Agra-

dezco tu colaboración con la actualización del tipo y 

numero de documento de los siguientes créditos para 

el deudor solidario teniendo 

en cuenta que estos registran de forma inconsistente. 

Se requiere que dicha 

actualización quede en los aplicativos de cartera ac-

tiva del ICETEX, sm, CorE 

11/19/2024 

11:29:55 AM 

En espera de autorización 

de horas por parte del 

ICETEX 

Depende del ICE-

TEX 

98582 

colaboración para que se actualice en los aplicativos, 

CORE BANCARIO, SIGNATURE, el CODEUDOR del 

estudiante JESUS MANUEL MOLERO PEDROZA 

identificado 

con cedula de ciudadanía 1235239636 dado que su 

nuevo codeudor MARLON JAVIER MOLERO GOVEA 

identificado con cedula de extranjería 602892, firmó 

las nuevas garantías del crédito 6197183 

11/20/2024 

4:58:49 PM 

En espera de autorización 

de horas por parte del 

ICETEX 

Depende del ICE-

TEX 

98765 

Caso derivado del hallazgo de la Contraloría Agra-

dezco su colaboración para actualizar tipo y numero 

de documento del deudor solidario asociado al cré-

dito con ID 2333856, ya que este registra de forma 

inconsistente en los aplicativos de  sm, Core banca-

rio, signature y cartera activa del ICETEX. 

11/27/2024 

5:24:48 PM 

En espera de autorización 

de horas por parte del Ice-

tex 

Depende del ICE-

TEX 

http://ictxdcaarandb2/ReportServer?%2FSOPORTE%20A%20SERVICIOS%20TI%2FDetalle%20Caso&tipocaso=INCIDENTE&idcaso=288356&rs%3AParameterLanguage=
http://ictxdcaarandb2/ReportServer?%2FSOPORTE%20A%20SERVICIOS%20TI%2FDetalle%20Caso&tipocaso=INCIDENTE&idcaso=288367&rs%3AParameterLanguage=
http://ictxdcaarandb2/ReportServer?%2FSOPORTE%20A%20SERVICIOS%20TI%2FDetalle%20Caso&tipocaso=INCIDENTE&idcaso=288402&rs%3AParameterLanguage=
http://ictxdcaarandb2/ReportServer?%2FSOPORTE%20A%20SERVICIOS%20TI%2FDetalle%20Caso&tipocaso=INCIDENTE&idcaso=288405&rs%3AParameterLanguage=
http://ictxdcaarandb2/ReportServer?%2FSOPORTE%20A%20SERVICIOS%20TI%2FDetalle%20Caso&tipocaso=LLAMADA%20DE%20SERVICIO&idcaso=287129&rs%3AParameterLanguage=
http://ictxdcaarandb2/ReportServer?%2FSOPORTE%20A%20SERVICIOS%20TI%2FDetalle%20Caso&tipocaso=LLAMADA%20DE%20SERVICIO&idcaso=287546&rs%3AParameterLanguage=
http://ictxdcaarandb2/ReportServer?%2FSOPORTE%20A%20SERVICIOS%20TI%2FDetalle%20Caso&tipocaso=LLAMADA%20DE%20SERVICIO&idcaso=287664&rs%3AParameterLanguage=
http://ictxdcaarandb2/ReportServer?%2FSOPORTE%20A%20SERVICIOS%20TI%2FDetalle%20Caso&tipocaso=LLAMADA%20DE%20SERVICIO&idcaso=288279&rs%3AParameterLanguage=
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98801 

Buenas tardes agradecemos su colaboración 

para que se actualice en los aplicativos CORE BAN-

CARIO, SIGNATURE, los codeudores de los estu-

diantes, dado que realizaron el 

proceso para el cambio de codeudor, siendo éxitos 

dicho proceso, se adjunta base en Excel, donde se 

detalla los créditos, estudiantes, antiguos codeudores 

y nuevos codeudores 

11/29/2024 

9:31:51 AM 
En revisión UT 16 de diciembre 

98803 

Buenas tardes agradecemos su colaboración para 

que se actualice en los aplicativos CORE BANCARIO, 

SIGNATURE, los codeudores de los estudian-

tes, dado que realizaron el proceso para el cambio de 

codeudor, siendo éxitos dicho proceso, se adjunta 

base en Excel, donde se detalla los créditos, estu-

diantes, antiguos codeudores y nuevos codeudores 

11/29/2024 

9:59:29 AM 
En revisión UT 16 de diciembre 

98804 

De manera atenta solicito de su amable colaboración 

con el fin de generar un reporte de los recaudos que 

hacen parte de la novedad de acuerdos SAC, lo ante-

rior teniendo en cuenta que la novedad reversa un re-

caudo que ingresó de manera automática y lo 

reaplica con una nueva distribución. con el fin de po-

der generar información real a contabilidad, se hace 

necesario un reporte que tenga en cuenta los si-

guientes puntos: 

11/29/2024 

10:47:21 AM 

Solo se puede atender 

hasta tanto el ICETEX au-

torice el cierre 

Depende del ICE-

TEX 

98808 

Buenas tardes, agradezco e su colaboración con la 

validación de los ids 2577289 y 2609922 ya que se 

evidencia que se realizo aplicación doble para el 

id 2609922 de un pago del 04/10/2024 por 

$103.000,00.  

Esta aplicación se hace mediante el modulo de Con-

ciliación de recaudos estado 4, como se evidencia en 

el soporte anexo en la descripción del ID 2577289 se 

ve que tiene las dos observaciones de dos pagos por 

lo que agradezco se valida porque el error y se 

ajuste. 

Se debe ajustar (reversar el pago) del ID 2609922 

04/10/2024 por $103.000,00 en signature ya que no 

corresponde este pago a la obligación. 

Gracias, 

Se anexa soporte. 

11/29/2024 

11:47:36 AM 
En revisión UT 3 de diciembre 

98831 

De acuerdo con la conciliación de giros de noviembre 

realizada, se identificaron 105 giros que se encuen-

tran rechazados en el SM con 

estado “401”, debido a que corresponden a una 

nueva sub línea de Fondos que no se encontraba pa-

rametrizada en los aplicativos del CORE. Por lo ante-

rior, se procedió el día de ayer 29 de noviembre con 

la parametrización tanto en SM como Signature del 

centro de costo, con el fin de que se puedan reproce-

sar los giros y cargar sobre el sistema. Adjunto envío 

base detallada de los giros 

11/30/2024 

9:35:08 AM 
En revisión UT 

Depende del ICE-

TEX 

 
 
 
  

http://ictxdcaarandb2/ReportServer?%2FSOPORTE%20A%20SERVICIOS%20TI%2FDetalle%20Caso&tipocaso=LLAMADA%20DE%20SERVICIO&idcaso=288399&rs%3AParameterLanguage=
http://ictxdcaarandb2/ReportServer?%2FSOPORTE%20A%20SERVICIOS%20TI%2FDetalle%20Caso&tipocaso=LLAMADA%20DE%20SERVICIO&idcaso=288404&rs%3AParameterLanguage=
http://ictxdcaarandb2/ReportServer?%2FSOPORTE%20A%20SERVICIOS%20TI%2FDetalle%20Caso&tipocaso=LLAMADA%20DE%20SERVICIO&idcaso=288411&rs%3AParameterLanguage=
http://ictxdcaarandb2/ReportServer?%2FSOPORTE%20A%20SERVICIOS%20TI%2FDetalle%20Caso&tipocaso=LLAMADA%20DE%20SERVICIO&idcaso=288419&rs%3AParameterLanguage=
http://ictxdcaarandb2/ReportServer?%2FSOPORTE%20A%20SERVICIOS%20TI%2FDetalle%20Caso&tipocaso=LLAMADA%20DE%20SERVICIO&idcaso=288473&rs%3AParameterLanguage=
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9.1. Incidentes del Periodo   

 
 
De los 47 Incidentes reportados en el período la clasificación por categoría es la si-

guiente:  

 

TOTAL INCIDENTES PRIORIDAD 
47 100% 

PERÍODO 9 CRITICA ALTA MEDIA 

Bloqueos de la aplicación   1 1 2% 

Bloqueos de usuarios   2 2 4% 

Cobranzas   28 28 6% 

Fallas sincronización de datos   4 4 9% 

Error funcionalidad   1 11 12 26% 

 

 

 
 

      INCIDENTES - PERIODO 9 
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Solucionados
 

80594

En revisión 
UT

-

Solucionados
 

80409, 80467

En revisión 
UT

-

Solucionados
 

80267, 80421, 80422, 80428, 80512, 
80591, 80606, 80607, 80626, 80663, 

80671, 80675, 80716, 80728

En revisión 
UT

80651, 80665, 80715,  80754,  80767, 
80770,  80771,  80773,  80788,   

80790,  80795,  80796,  80798,  80799.

Solucionados
 

80217, 80232, 80310, 80340, 80341, 
80414, 80484,  80496, 80632, 80635, 

80637
En revisión 
UT

80803

Solucionados
 

80559, 80624, 80654, 

En revisión 
UT

80762

Bloqueos de usuarios

Bloqueos de la 

aplicacion

Cobranzas

Error de funcionalidad

Fallas de 

sincronizacion de 

datos

80170 
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9.2. Requerimientos del Periodo 

 
De los 50 Requerimientos reportados en el período, la clasificación por categoría es la 

siguiente:  

 

 

TOTAL REQUERIMIENTOS PRIORIDAD 
44 100% 

PERÍODO 09 CRITICA ALTA MEDIA 

Actualización datos beneficiario 1  12 13 28% 

Atención PQR’s cartera   7 7 14% 

Gestión de datos   1 1 2% 

Mantenimiento de parámetros   3 3 6% 

Reportes   1  1 2% 

Suministro información por tutelas 1 11  12 24% 

Cobranzas   2 2 4% 

Validación de datos   11 11 22% 

 

 
   

REQUERIMIENTOS - PERIODO 09 
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9.3. Análisis Tickets Mesa de Servicio 

 

• A 31 de noviembre no se identifican casos pendientes de cierre de octubre  

 

 

Solucionados
 

98214, 98219, 98423, 98532, 98540, 
98548, 98552, 98557, 98642, 98792

En revisión 
UT

98535, 98720, 98765

Solucionados
 

98193, 98202, 98277, 981434, 98455, 
98697

En revisión 
UT

98721

Solucionados
 

-

En revisión 
UT

98804

Solucionados
 

98393, 98701

En revisión 
UT

98808

Solucionados
 

98343

En revisión 
UT

-

Solucionados
 

98396, 98580, 98581, 98608

En revisión 
UT

98582, 98708, 98711, 98713, 98717, 
98722, 98801, 98803, 

Solucionados
 

-

En revisión 
UT

98416, 98768

Solucionados
 

98201, 98286, 98331, 98353, 98365, 
98385, 98508, 98566, 98615, 98744, 

En revisión 
UT

98831

Actualización datos

Cobranzas

Validacion de datos

Atención PQR´s cartera

Gestion de Datos

Mantenimiento de 

parametros

Reportes

Suministro de 

informacion por tutelas



UNION	TEMPORAL	ICETEX	2016
NIT	901.034.103-5
CRA	11B	96	03
Tel:	6237174

Bogotá	-	Colombia
contador@ospinternational.com

Factura	de	venta	electrónica
No.	FVE	91

Señores INSTITUTO	COLOMBIANO	DE	CREDITO	EDUCATIVO	Y	ESTUDIOS	TECNICOS	EN
EL	EXTERIOR	MARIANO	OSPINA	PEREZ	I

NIT 899.999.035-7 Teléfono (000)	3821670	-	Ext.	000
Dirección CRA	3	#	18	32 Ciudad Bogotá	-	Colombia

Fecha	y	hora	Factura

Generación 13/12/2024,	12:24
Expedición 13/12/2024,	15:31
Vencimiento 28/12/2024

Ítem Descripción Cantidad Vr.	Unitario Valor
Impto.Cargo Vr.	Bruto

1 Mes	9	de	servicio	SaaS,	del	período	comprendido	entre	del	1
al	30	de	Noviembre	de	2024	para	el	contrato	2024-0659 1.00 805,840,000.00 0.00 805,840,000.00

A	esta	factura	de	venta	aplican	las	normas	relativas	a	la	letra	de	cambio	(artículo	5	Ley	1231	de	2008).	Con	esta	el	Comprador	declara	haber	recibido	real	y
materialmente	las	mercancías	o	prestación	de	servicios	descritos	en	este	título	-	Valor.	Número	Autorización	Electrónica	18764071480903	aprobado	en

20240527	prefijo	FVE	desde	el	número	82	al	100	Vigencia:	12	Meses
Responsable	de	IVA	-	Actividad	Económica	6202		Actividades	de	consultoría	informática	y	actividades	de	administración	de	instalaciones	informáticas	Tarifa	0,69%

CUFE:	50fde64eef1eca6f07b8ae370c2bbf0eaa291c6e91c4c387995b21465b295aea8d3d6d43e8717f9bc606c5799d705313	

Total	items:	1	

Valor	en	Letras:	
Ochocientos	cinco	millones	ochocientos	cuarenta	mil	pesos	m/cte	

Forma	de	pago:	
Crédito	

Medio	de	pago:	
Otro	-	Pago	a	Crédito	-	Cuota	No.	001	vence	el	2024-12-28	por $ 805,840,000.00

Observaciones:	

Total	Bruto 805,840,000.00

Total	a	Pagar 805,840,000.00


