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ACTA No. 2
 CIUDAD FUSAGASUGA TEACTA 126 , 12 , 2024
] INICIO , SUSPENSION
REINICIO , ‘X | PRORROGA
ADICION X | MODIFICACION
ENTREGA Y RECIBO LIQUIDACION
PAGO PARCIAL No. __ ‘ OTRA CUAL?
FINALIZACION (0] TERMINACION
BILATERAL :

COMPRAVENTA

12 2024

ADQUISICION E INSTALACION DE CORTAFUEGOS, SERVIDORE
RUS, LICENCIAMIENTO Y OTROS EQUIPOS TECNOLOGICOS

w

Y
PERIFERICOS CON EL PROPOSITO DE FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA
ALDIA MUNCIPAL DE FUSAGASUGA.
2( 1 | 2024 12 2024

2024, o lo que
primero ocurra

. 02 2024
Cuarenta y ocho (30) dias habiles

CUATROCIENTOS OCH MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN Ml
SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON NOVENTA MONEDA CORRIENT
($487.791.768) INCLUIDO IVA Y DEMAS IMPUESTOS DE LEY.

LLLI

CONSULTORIA TECNICA Y SERVICIOS DE INGENIERIA - COTEC S.A.S
NIT: 800.127.892-1 :

JOSE ANTONIO MATHEUS ROCHA
Gerente Comercial — Representante Legal
CC. 91.202.337 de Bucaramanga

JAVIER MAURICIO RODRIGUEZ RUIZ
| Jefe Oficina TIC y Transformacién Digital

| No aplica

No aplica X Apli Numero

Fecha ingreso
ca

En el Municipio de Fusagasuga, a los 26 de di
Transformacion Digital de la Alcaldia de Fusag
calidad de SUPERVISOR, el sefior JOSE ANT

ciembre del afio 2024, se reunieron en la Oficina de las TIC y
asuga, el Ingeniero JAVIER MAURICIO RODRIGUEZ RUIZ en
ONIO MATHEUS ROCHA, identificado con cedula de ciudadania
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1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD Y CONVENIENCIA DE UNA PRORROGA No. 1Y MODIFICACION
No. 1
Que, el dia 17 de diciembre de 2024 se suscribio, el contrato de Compraventa No. SA 2024-0785 con la

empresa CONSULTORIA TECNICA Y SERVICIOS DE INGENIERIA - COTEC S.A.S, cuyo objeto es
“ADQUISICION E INSTALACION DE CORTAFUEGOS, SERVIDORES, ANTIVIRUS, LICENCIAMIENTO Y
OTROS EQUIPOS TECNOLOGICOS Y PERIFERICOS CON EL PROPOSITO DE FORTALECER LA
INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DE LA ALCALDIA MUNCIPAL DE FUSAGASUGA."

Que, el 20 de diciembre de 2024 se Suscribié Acta de inicio al Contrato de compraventa No. SA 2024-0785.

Que el Contrato de Compraventa No. SA 2024-0785 tiene un plazo de ejecucion dos (2) meses 0 hasta el 30
de diciembre de 2024 o lo que primero ocurra.

Que el dia 23 de diciembre de 2024, el contratista CONSULTORIA TECNICAY SERVICIOS DE INGENIERIA
- COTEC S.A.S manifest6 mediante oficio a los supervisores del contrato de Compraventa No. SA 2024-0785,
la necesidad de estudiar la posibilidad de realizar PRORROGA No. 1 al plazo de ejecucion del contrato, toda
vez que los fabricantes y/o mayoristas correspondientes a las marcas y modelos de los equipos tecnologicos
de los ITEM 2 - SERVIDOR NAS ENTERPISE STORAGE, ITEM 3. EQUIPO HARDWARE FIREWALL, ITEM
5 IMPRESORA TERMICA 4 PULGADAS, ITEM 9 ESCANER DE ALTA VELOCIDAD, ITEM 10 ESCANER de
LIBROS y ITEM 11 ESCANER PROFESIONAL DE ALTA VELOCIDAD CAMA PLANA han manifestado que se
han agotado los inventarios locales y que la disponibilidad de los mismos debe surtir procesos de transito,
importacion y en algunos casos reposicion de inventarios desde fabrica. Que, para tales efectos, el contratista
también anexa al oficio las certificaciones vigentes expedidas por los fabricantes del mayorista de EVOCON Yy
en la cual la entidad requiere de manera importante ante el riesgo a la seguridad de la infraestructura
tecnolégica y la navegacion de internet del CAM debido a que esta préxima la terminacion de la vida Util termina
el préximo 31 de marzo.

Que, el contratista CONSULTORIA TECNICA Y SERVICIOS DE INGENIERIA - COTEC S.A.S, solicita
mediante oficio a la ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA, la MODIFICACION No. 1 al contrato de
Compraventa No. SA 2024-0785, por la falta de disponibilidad y tiempos de entrega de las marcas y modelos
indicados en el contrato. Para ITEM 11 ESCANER PROFESIONAL DE ALTA VELOCIDAD CAMA PLANA
ofrece una alternativa para cambiar el modelo, pero conservando la misma marca del bien del ITEM 11, tal
como lo han manifestado el mayorista EVOCON. Para validar la nueva alternativa, el contratista aporto con el
oficio la ficha técnica del nuevo equipo y el cuadro comparativo con las diferencias del bien ITEM 11 del contrato
con relacién a la nueva alternativa de cambio, la entidad verifica que cumpla con las caracteristicas técnicas
minimas requeridas en el contrato e identifique las mejoras en las especificaciones técnicas del nuevo modelo
ofrecido.

Que el oficio presentado por el contratista, en resumen, expresa lo siguiente:
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CONSULTORIA TECNICA Y
SERVICIOS DE INGENIERIA
NIT 80D127892.1 34 ARas
. Hardware & Software Gold Reselisr
;
Aniivirus Authorized Resefier
Tunja, 20 de diciembre de 2024

CCV 2024 - 0785

OBJETO: ADQUISICION E INSTALACION DE CORTAFUEGOS, SERVIDORES, ANTIVIRUS,
LICENCIAMIENTO ¥ OTROS EQUIPOS TECNOLOGICOS Y PERIFERICOS CON EL PROPOSITO
DE FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DE LA ALCALDIA MUNCIPAL DE
FUSAGASUGA. |

B suscrito JOSE ANTONIO MATHEUS ROCHA. obrando en nombre representacidn de
CONSULTORIA ‘TECNICA Y SERVICIOS DE INGENIERIA COTEC S.AS de conformidad con los
términos del contrato de la referencia me permito solicitarles examinar la posibifidad de extender
la vigencia del contrato hasta el plazo de entrega de los equipos y elementos del contrato referido
hasta el 28 de febrero de 2025. En Ia medida que podamos ajustar estos tiempos de acuerdo a la
disponibilidad de los & b uso solo del termino necesario.

o anterior dado que algunos elementos que forman parte del contrato como es ef caso de las NAS
Marca QNAP, no estin disponibles para entrega inmediata y en ese caso estdn fu;eﬁas a compra
bnjoped‘rdo tal como nos lo ha hecho saber el mayorista, de do a o icacion anexa. En
el mismo sentido les pedimos autorizar que sean modificados las referencias de los esciner marca
Fujitsu, dado que el fabricante las ha cambiado, asi; SCANNER DE LIBROS SW600 por la referencia
SCANNER DE LIBROS 5V600 y el modelo Scanner Fi 7280 por la referencia SCANNER FUJNITSU

Fl-8290. En ambos casos plen y sup las espedificach écnicas tanto de la ficha técnica
como las ofrecidas. :
Dado que la administracion icipal, puede disp de otros frem que también forman parte

det contrato, les solicitamos autorizar que sea modificada la forma de pago contra entrega del total
del objeto contractual, para que e ajuste a pago contra entrega de los elementos a medida que
sean egados en actas parch

Para los efectos anteriores, haremos los ajustes a las pélizas segin comesponda.

Quedamos atentos a sus instrucciones y determinaciones.

Av. Universitaria No 41-50, Torre 1 Oficina 4 Mirador de la Colina,
Teléfonos: I10-7637363 - +578-7603654 Tunjn de

2. DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO MODIFICACION
(ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PRESUPUESTO):

Que los supervisores realizaron la validacién del cuadro comparativo y del nuevo equipo ofrecido por el contratista
para el ITEM 11- ESCANER PROFESIONAL DE ALTA VELOCIDAD CAMA PLANA, como alternativa para ser
entregados en el mes febrero del 2025; encontrando que estos cumplen con las caracteristicas minimas requeriqas
y que en algunas especificaciones técnicas el nuevo modelo del equipo es mejores, tal como se puede evidendiar
en el siguiente cuadro:
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Teniendo en cuenta lo anterior, es pertinente realizar prorrogar No.1 al contrato interno SA 2024-0785 para ajustar
las cantidades adicionales de licencias ofimaticas requeridas por la entidad

Marcay Modelo SCANNER
FUJITSU Fi 8290
Marcay Modelo Marcay Modelo Verificado con ficha
SCANNER FUJITSU SCANNER FUJITSU aportada por el
Fi7280 Fi 8290 contratista
Tipo de escaner ADF
(alimentador
automitico de S1(80 hojas) S1(100 hojas) SICUMPLE
documentos) /
Superficie plana,
diplex
Tamaiio Maximo de
Documento
A4 (también soporta )
tamafios mas
pequefosy tarjetas
plasticas) Tamaiio Maximo de
Tamaiio de Documento
Velocidad de Documento Minimo A3 (con doble
escaneo™ (Ad 50.8x50.8 mm (2" x alimentacién), A4, B5, etc.
vertical): 2") Tamaiio de Documento
(Color**/Escala de Grosor Maximo de Minimo
grises*2/Monocromo*): | Documento 50.8 x50.8 mm (2" x 2"
ADF 27.6 b (105 g/m?) Grosor Maximo de
Simplex: 80 ppm Tipos de Documentos | Documento
CARACTERISTICAS | (200/300 ppp) Diplex: | Soportados 321b (120 g/m?)
~ 160 ipm (200/300 ppp) | Documentos de Velocidad de Escaneo
Superficie plana 1,7 | tamafio A4, A5, (diferentes resoluciones)
segundos (200 ppP) | tarjetas plasticas, 60 ppm a 200/300 dpi
sobres, etc. (simple), 120 ipm a
Velocidad de Escaneo | 200/300 dpi (diplex)
(diferentes
resoluciones)
40 ppm a 200/300 dpi
(simple), 80 ipma
200/300 dpi (diplex) SI CUMPLE
Tipo de sensor de Color CCD x 3 (frontx
imagen CCDen color | 1, backx1, Flatbed
x 3 (frontal x 1, 1) ADF: CIS x 2 (front x 1, back
posterior x 1, White LED Array x 3 x 1) Flatbed: Color CCDX 1
Superficie plana x 1) (frontx 1, backx 1, ADF:RGBLEDx 2 (frontx 1,
Fuente de luz Matriz Flatbed x 1) back x 1) Flatbed: White
de LED blancos x 3 ADF: White / Black LED
(frontal x 1, posterior x | (selectable) Flatbed: | ADF:White / Black
1, Superficie plana x 1) | white (or optional (selectable) Flatbed: White
L black) (or optional black)
Paginadde7
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Resolucién optica 600

ppp .
Resolucion de salida™
(Color / Escala de
grises / Monocromo):
50 a 600 ppp
(ajustable en
incrementos de 1 ppp),
1200 ppp
(controlador)*

600 x 600 dpi

600 x 600 dpi

SICUMPLE

ADF Maximo*® 216 x
355,6 mm (8,5 x 14 in.)
Minimo*” 50,8 x 54
mm (2x2,11in.)
Escaneo de paginas
largas*® 5588 mm (220
in.)

Superficie plana
Méaximo 216 x 297 mm
85x11,7in) |
Papel 27 a 413 g/m?
(7,22 110 Ib) Tarjeta
de plastico 1,4 mm
(0,055 in.) 0 menos
(ADFy*

Interfaz*'” USB 3.0/
USB 2.0/USB 1.1

USB3.0/USB2.0/
USB 1.1

USB 3.2 Gen1x1/USB 2.0/
USB 1.1 USB 3.2 Gen1x1/

USB2.0/USB1.1
10BASE-T, 100BASE-TX,
1000BASE-T

SI CUMPLE

Software/controladores
incluidos:
PaperStream IP Driver
(TWAIN/TWAIN
x64/IS1S), WIA
Driver*®,
PaperStream Capture,
ScanSnap Manager
para la serie fi**,
Panel de operaciones
de software, Guia de
recuperacion de
errores, ABBYY
FineReader para
ScanSnap™**,
administrador central
del escaner, codigo de
barras 2D para
PaperStream

ScanSnap Manager,
PaperStream IP,
PaperStream Capture,
software de escaneoy
gestion de imagenes

cahSnap Manager,
PaperStream IP,

PaperStream Capture,
integracién con soluciones
empresariales como Kodax

SI CUMPLE

CERTIFICACIONES:
- Certificacion Energy
Star 8.x

ENERGY STAR®,
RoHS

ENERGY STAR®, RoHS

SICUMPLE

GARANTIA

2 afios

2 afios

2 afios

SICUMPLE

Que, los supervisores del contrato realizaron el andlisis y verificacion del oficio, ficha técnica y certificacior
expedidas por el mayorista EVOCON como distribuidor autorizado en Colombia de la marca QNAP, document
que fueron aportados por el contratista CONSULTORIA TECNICA Y SERVICIOS DE INGENIERIA - COTEC S.A.
para justificar la solicitud de PRORROGA No. 1y MODIFICIACION No. 1 al Contrato de Compraventa No. SA 202

0785.
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De conformidad con la necesidad la Alcaldia del Municipio de Fusagasuga, la Oficina TIC manifesté al proveedor
COTEC SAS la necesidad de efectuar la prérroga y la modificacién al contrato interno SA 2024-0785 teniendo en
cuenta la necesidad de la entidad; para lo cual el contratista manifestd que estaba en las condiciones técnicas de
asumir la modificacién indicada y la prérroga por el tiempo requerido por la entidad en el plazo de ejecucién sefialado
al contrato interno SA 2024-0785.

3. PLAZO DE EJECUCION

EJECUCION INICIAL PRORROGA 1 " EJECUCION TOTAL

DEL 20 DE DICIEMBRE 2024 AL | DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 | DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2024
30 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 28 FEBRERO DEL 2025 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

4. FORMA DE PAGO Y REQUISITOS

Se modifica la forma y los requisitos de pago sin modificar el valor inicial de contrato asi: DOS (2) PAGCS,
previo recibido a satisfaccion por parte del supervisor del contrato, entrada al almacén del Municipio, la
presentacion de la FACTURA, garantias de los bienes y documentos idéneos que acrediten el cumplimiento
del pago a los sistemas de seguridad en salud y pensién y documentos correspondientes.

5. MODIFICACION DE LAS GARANTIAS

El CONTRATISTA se obliga a ampliar la vigencia de la garantia Unica, con sus respectivos amparos,
modificandola con respecto a la prérroga y modificacién aqui contenida, cargando a la plataforma SECOP
Il el anexo correspondiente para la respectiva revision y aceptacion, allegando a la Direccién de Asuntos
Juridicos y Contratacion el correspondiente anexo.

No siendo otro el objeto de la presente se firma en Fusagasuga, a los veintitrés (23) dias del mes de diciembre del
afio 2024.

Decreto 085 del 18 de
septiembre de 2024

Firma y | Firmay Nombre: Firma y Nombre: Firma y Nombre:
Nombre:

(e—=—2ac m&am\\e

JAVIER MAURICIO | JOSE ANTONIO MATHEUS | GILBERTO PED
RODRIGUEZ RUIZ, | ROCHA, Gerente Comercial — | VELASQUEZ, Secretario [DE
Jefe Oficina de las | Representante Legal COTEC Gabinete Y Buen Gobierno
TICy Transformacion | gaa
Digital

-

GESTION DOCUMENTAL:
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Original: Direccion de Contratacion
Nombre del archivo sistematizado: Acta de Adicién servicios en la nube.docx

Proyecto: Alexander Arce Godoy / Profesional Universitario
Lp

i '
Revisd y Aprobé: Javier Mauricio Rodriguez Ruiz /Jefe de la Oficina TIC y Transformacion Digital Yo

Reviso: William A. Cerquera B- Profesional Universitario de la Direccién de Contratacion # &

Aprobd: Javier Jiménez/ Director de Contratacién%
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'CONSULTORIA TECNICA Y
SERVICIOS DE INGENIERIA

NIT 800127892.1 34 ANOS
Hardware & Software Gold Reselé[

[Sik4

Centro Autorizado de Servit
Antivirus Authorized Resellg

<

Tunja, 20 de diciembre de 2024

Senores:
MUNICIPIO DE FUSAGASUGA
Ciudad.-

Ref:  Solicitud prorroga contrato CCV 2024 - 0785

OBJETO: ADQUISICION E INSTALACION DE CORTAFUEGOS, SERVIDORES, ANTIVIRUS,
LICENCIAMIENTO Y OTROS EQUIPOS TECNOLOGICOS Y PERIFERICOS CON EL PROPOSITO
DE FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DE LA ALCALDIA MUNCIPAL DE
FUSAGASUGA. .

El suscrito JOSE ANTONIO MATHEUS ROCHA, obrando en nombre representacién d
CONSULTORIA TECNICA Y SERVICIOS DE INGENIERIA COTEC $.A.S de conformidad con I
términos del contrato de la referencia me permito solicitarles examinar la posibilidad de extende
la vigencia del contrato hasta el plazo de entrega de los equipos y elementos del contrato referid
hasta el 28 de febrero de 2025. En la medida que podamos ajustar estos tiempos de acuerdo a
disponibilidad de los elementos, haremos uso solo del termino necesario.

m O <= & ™

Lo anterior dado que algunos elementos que forman parte del contrato como es el caso de las NAS
Marca QNAP, no estan disponibles para entrega inmediata y en ese caso estdn sujetas a compta
bajo pedido, tal como nos lo ha hecho saber el mayorista, de acuerdo a comunicacién anexa. Bn
el mismo sentido les pedimos autorizar que sean modificados las referencias de los escaner marda
Fujitsu, dado que el fabricante las ha cambiado, asi; SCANNER DE LIBROS SV600 por la referenca
SCANNER DE LIBROS SV600 y el modelo Scanner Fi 7280 por la referencia SCANNER FUJITSY
FI-8290. En ambos casos cumplen y superan las especificaciones técnicas tanto de la ficha técniga
como las ofrecidas.

Dado que la administracién municipal, puede disponer de otros item que también forman parte
del contrato, les solicitamos autorizar que sea modificada la forma de pago contra entrega del total
del objeto contractual, para que se ajuste a pago contra entrega de los elementos a medida qye
sean entregados en actas parciales.

Para los efectos anteriores, haremos los ajustes a las pélizas segin corresponda.

Quedamos atentos a sus instrucciones y determinaciones.

Av. Universitaria No 41-50, Torre 1 Oficina 4 Mirador de la Colina,
Teléfonos: 310-7637363 - +578-7603654 Tunja
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euolucitn en cémputo

Cota, 20 de diciembre de 2024

Sefiores ;
ALCALDIA MUNCIPAL DE FUSAGASUGA

La ciudad

Asunto: PROCESO DE SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No.
SA 2024 - 0727

Por medio de esta carta nos permitimos informar acerca del estado del envio de los productos
solicitados por CONSULTORIA TECNICA Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.AS, las NAS de referencia TS-
h1677AXU-RP-R7-32G-US ya fueron solicitadas al fabricante QNAP y estamos a la espera de la
confirmacién de despacho por parte de ellos para la primera semana de enero de 2025. Una vez los
productos lleguen a nuestro forwarder en estados unidos se programard el envio hacia Colombia, esta
gestion tarda en total 6 semanas, estimando como fecha de entrega en Colombia para el 20 de febrero
de 2025

Gracias por la atencion restada,

Cordial saludo,

(
§

Claudia Hernaﬁdez
Gerente de Producto ALMACENAMIENTO
EVOCOM S.A.

PBX: 8 966 466 EXT. 1123

micron.

TEAMGROUP Gear 4PATRINT crucial.







