
23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

CONVENCIONES 

ACTIVIDADES DE PRIMER ORDEN ACTIVIDADES EJECUTADAS SEMANA DE TRABAJO CONEXIONES RUTA CRÍTICA ACTIVADES DE TERCER ORDEN 

ACTIVIDADES DE SEGUNDO ORDEN ACTIVIDADES PROYECTADAS RUTA CRÍTICA ACTIVIDADES DE CAMPO DÍA FESTIVO 

FEBRERO

S13

P

E S1

S1 S3 S4 S5

ENERO

6,2 Informe 

6,3 Revisión Supervisión

Diseños: Estructurales y Geotécnicos

5,2 Especificaciones Técnicas

5,1

5,3 Presupuesto y Programación de Obra

6 PRODUCTO 

6,1 Entrega Parcial

4,2 Evaluación de Vulnerabilidad

4,3 Evaluación de Amenaza y Riesgo

5 DISEÑO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

3,3 Inventario de procesos

4 EVALUACIÓN DE LA AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO

4,1 Analisis de Estabilidad - Modelo Geologico Geotecnico

3 ESTUDIO GEOTÉCNICO

3,1 Exploración del Subsuelo

3,2 Ensayos de Laboratorio

2,2,1      Unidades Geológicas

2,2,2      Unidades Geomorfológicas 

2 ELABORACIÓN DE CARTOGRAFÍA BASE Y TEMÁTICA

2,1 Topografía

2,2 Geología y Geomorfología 

1.3 Análisis de Información Disponible

1,4 Registro Histórico de Eventos

1.1 Recopilación de Información Disponible

1.2 Visita de Reconocimiento y Definición de Trabajos a Realizar
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ACTIVIDADES

1 DIAGNÓSTICO

S2 S7 S8S6 S9 S10 S11 S12

MARZO

S14


